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Sammendrag 

Tidligfasen i eiendomsutviklingsprosjekter involverer mange aktiviteter og faktorer som må 

identifiseres, planlegges og koordineres. Den kjennetegnes av stor usikkerhet til hvordan, og om, et 

prosjekt lar seg gjennomføre. Jeg ønsket å finne ut av hvilke usikkerhetsfaktorer som normalt 

eksisterer i tidligfasen og hvordan usikkerhet styres og verdsettes av eiendomsutviklere i denne 

fasen. Problemstillingene er: 

- Hvordan styrer og verdsetter store norske eiendomsutviklere usikkerhet i tidligfasen? 

- Hvilke usikkerhetsfaktorer finnes i tidligfasen? 

For å se hvordan eiendomsutviklere håndterer usikkerhet i praksis, har jeg intervjuet personer fra 

store private og offentlige virksomheter. Personene jobber i Skanska Bolig, Selvaag Bolig, Statsbygg 

og PTL. Ved å intervjue forskjellige ”kategorier” av bedrifter, er hensikten å kunne få et bredere bilde 

av hvordan usikkerhet styres og verdsettes. Siden det er få personer som er intervjuet, vil resultatene 

ikke kunne generaliseres. De kan derimot si hvordan den enkelte bedrift håndterer usikkerhet og til 

en viss grad indikere hvordan andre store norske utviklere gjør det. 

På et overordnet nivå deles usikkerheten inn i politisk, utbygging, marked og finansiering. Det ble 

bekreftet at de tre første eksisterte, mens finansiering ikke ble betraktet som usikkerhet. Fra 

intervjuene har det kommet frem at regulering og forurensning i grunnen er de konkrete faktorene 

som bidrar til størst usikkerhet i tidligfasen. 

Sjekklister benyttes av alle de fire aktørene for å identifisere usikkerhet. Når det gjelder 

prosjektstyringsverktøy for å styre usikkerhet ser det ut til å finnes få konkrete eksempler. Bruk av 

forbehold i kontrakter er derimot er viktig virkemiddel for å styre usikkerhet. Utviklerne som er 

intervjuet legger størst vekt på å styre de normalt største usikkerhetene, regulering og forurensning. I 

tillegg tas det også hensyn til andre faktorer i kontrakter med grunneier, hvilket fører til redusert 

usikkerhet. Opsjoner, som også kan redusere usikkerhet, er en utbredt avtaleform blant de som er 

spurt.  

Usikkerhet kommer til uttrykk i budsjettet gjennom en uforutsett-/ uspesifisert- post som skal 

hensynta kostnader som ikke er eksplisitt definert i de andre kalkylepostene. Verdien på denne 

bestemmes på bakgrunn av prosjektets karakteristika og beslutningstakernes erfaringer. Posten 

tallfestes ved å utgjøre en prosentsats av totale prosjektkostnader.  

Sensitivitetsanalyser brukes av begge boligutviklerne som er intervjuet. Usikkerhet i salgspriser og 

byggekostnader vurderes i forhold til hvordan potensielle endringer i forventningsverdien vil påvirke 
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avkastningen. Den ene utvikleren har også begynt å bruke subjektive sannsynlighetsvurderinger av 

usikkerheten. Begge disse vurderingene gjøres før budsjettet fastsettes. Konsulenten bruker mer 

avanserte verktøy (Monte Carlo- simuleringer, korrelasjonsanalyser) enn boligutviklerne. Om slike 

metoder også burde benyttes av boligutviklerne, bør undersøkes nærmere før det konkluderes. Jeg 

tror at det uansett vil være hensiktsmessig å bygge opp en erfaringsdatabase på bakgrunn av 

analyser av tidligfase- budsjett opp mot ferdig resultat. Gjennom analyser av mange prosjekter vil 

man kunne oppnå et kvantitativt underlag som antas å gi mer presise estimeringer av usikkerheten.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Den tidlige fasen (tidligfasen) i eiendomsutviklingsprosjekter involverer mange aktiviteter og faktorer 

som må identifiseres, planlegges og koordineres. Den kjennetegnes av stor usikkerhet til hvordan, og 

om, et prosjekt lar seg gjennomføre. 

Verdsetting av prosjekter i tidligfasen vil kunne være avgjørende for om et prosjekt skal prosjekteres 

og senere gjennomføres, eller om det skal forkastes. Små endringer i kalkylevariablene kan være 

avgjørende for om et prosjekt ansees som lønnsomt. En økonomisk kalkyle i denne fasen inneholder 

ofte en post som heter ”uforutsett” eller lignende. Dette er en prosentvis andel av de totale 

kostnadene, eventuelt bare byggekostnader, som man tar høyde for at kostnadene vil kunne avvike 

negativt fra det man tror at er det mest sannsynlig at vil påløpe gjennom prosjektperioden. Hvilken 

prosentsats som velges kan være avgjørende for om prosjekter bør gjennomføres eller ikke. På 

bakgrunn av egne observasjoner og uttalelser fra andre, virker det som om prising av risiko i denne 

fasen blir mer eller mindre bestemt av synsing (”fingeren i lufta”- betraktninger) eller overfladiske 

erfaringstall. Grunnen kan være at det ikke finnes noen gode beslutningsmodeller for dette eller at 

nåværende modeller av en eller annen grunn ikke lar seg applisere. En annen mulig årsak til at det er 

vanskelig å finne ut hvordan usikkerhet og risiko hensyntas, er at hver enkelt bedrift kanskje har 

interne metoder som de ikke ønsker at skal bli kjent for andre utviklere.  

Det er mange bøker og oppgaver som tar for seg eiendomsutvikling og hvilke aktiviteter som skjer 

(Peiser 2003; Ratcliffe et al. 2002). Mange usikkerhetsmomenter er inkludert i fremstillingene, men 

kun et fåtall tar for seg usikkerhet og risiko spesielt, eller påpeker at faktorene er beheftet med 

usikkerhet. Risiko i prosjekter generelt eller innenfor andre fagfelt finnes det mye litteratur på. 

Fokuset med hensyn til prising ligger ofte i senere faser i prosjekter og da oftest byggefasen. 

Fremstillingene er disse tilfellene spesifikke mot det som skjer i byggefasen og risikovurderingene blir 

gjort med avanserte matematiske formler. Boka som jeg har funnet mest relevant med hensyn på 

hvordan man kan prise risiko i eiendomsutviklingsprosjekter, er Byrne og Cadman (1984). Totalt sett 

finnes det mest amerikansk og britisk litteratur innenfor dette feltet men også noen norske 

eksempler finnes (Røsnes & Kristoffersen 2009). 

Grunnet tidsbegrensninger har jeg valgt å se bort fra internasjonale prosjektoppgaver som kan være 

relevante i denne sammenheng. Det er derfor i Norge jeg har funnet praktiske tilnærminger som 

ligner mest på min oppgave: Et hovedprosjekt fra Høgskolen i Oslo (Brekke et al. 2007) ser på 
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risikofaktorer ved oppføring av et kombinasjonsbygg i Ski. Den går konkret inn på risikofaktorer i det 

nevnte prosjektet, men har i liten grad med hvilke usikkerhetsmomenter som vanligvis inngår i 

tidligfase og hvordan man systematisk kan gå igjennom disse.   

En bacheloroppgave fra BI med tittelen ”Håndtering av usikkerhet i tidligfasen” (Fernholt & Høgstad 

2007) tar for seg usikkerhetsmomenter i et vei-prosjekt i Trondheim som skal gjennomføres av 

Statens Vegvesen. Oppgaven har til hensikt å koble eksisterende litteratur med hvordan usikkerhet 

håndteres i dette konkrete prosjektet. Den teoretiske delen om håndtering av usikkerhet har 

elementer som også er sentrale i min oppgave. Den har derimot i liten grad med verdsetting av risiko, 

samt at dette er et anleggsprosjekt og ikke et eiendomsutviklingsprosjekt etter mine definisjoner.  

En masteroppgave fra UMB (Vangen 2009) ser på reguleringsrisiko i utviklingsprosjekters tidlige fase. 

Den dekker risiko som gjelder forhold ved regulering, men ser i mindre grad på andre kilder til 

usikkerhet eller risiko. Et eksempel på en oppgave som tar for seg usikkerhet og/eller risiko i andre 

type prosjekter er Nordtømme og Mehus (2008). 

1.2 Problemstilling 

På bakgrunn av det som er sagt ovenfor har jeg kommet frem til følgende hovedproblemstilling: 

Hvordan styrer og verdsetter store norske eiendomsutviklere usikkerhet i tidligfasen? 

Underproblemstilling: Hvilke usikkerhetsfaktorer finnes i tidligfasen? 

Med styring menes hvilke metoder, fremgangsmåter eller modeller som blir brukt av utviklere for å 

ta hensyn til usikkerheten. Jeg vil se på hvordan man kan redusere eller eliminere risiko og hvordan 

man kan utnytte muligheter. Verdsetting av usikkerhet settes i sammenheng med den øvrige 

estimeringen av prosjekters variabler. Fokuset blir da å belyse hvordan man kan tallfeste usikkerhet 

og om dette blir gjort av utviklere.  

Usikkerhet defineres i denne oppgaven som elementer som kan gi enten positive eller negative 

konsekvenser for et prosjekt. De positive vil omtales som muligheter, mens de negative er risiko, jf. 

kap. 4.1. Hva som defineres som tidligfasen i eiendomsutviklingsprosjekter vil forklares nærmere i 

kapittel 3. 
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1.3 Avgrensning 

Nedenfor er det kort beskrevet noen punkter som har til hensikt å fremme en bedre forståelse for 

hva som skal undersøkes: 

Oppgaven ser på utvikling av eiendom i Norge og fokuset er på profesjonelle eiendomsutviklere. Som 

problemstillingen viser, vil oppgaven kun ta for seg tidligfasen i utviklingsprosjekter. Jeg ser videre på 

eiendom som først må erverves for deretter å utvikles. Jeg har valgt å begrense oppgaven til 

prosjekter der det skal oppføres ny bygningsmasse på en eiendom, og utelukker dermed 

rehabilitering av eksisterende bygg. Usikkerheten knyttes til forhold som normalt inngår i 

eiendomsutviklingsprosjekters tidlige fase og kan direkte knyttes til denne, dvs. prosjektspesifikke 

forhold. Organisatoriske forhold (organisasjonsstruktur, interne konflikter, prosjektleders personlige 

egenskaper osv.) og porteføljestyring av eiendom med hensyn på å redusere risiko, har jeg i mindre 

grad utforsket. Eksempler på vinklinger jeg ikke har sett på: Om usikkerhet blir behandlet forskjellig i 

små og store prosjekter eller i små og store bedrifter, om usikkerhet vurderes annerledes om 

markedet er i en høy- eller lavkonjunktur. 

1.4 Oppgavens oppbygging 

Oppgaven innledes med en redegjørelse for valg av metode og hvilke fremgangsmåter som er 

benyttet for å besvare problemstillingene. Deretter vil utviklingsprosjekters tidlige fase defineres ved 

bruk av forskjellige typer inndelinger. Hvilke aktiviteter som utføres og hvilke aktører som er 

involvert i denne fasen vil også belyses. I det neste vil usikkerhet behandles ved å se på 

nødvendigheten av slike vurderinger, hvilke faktorer som eksisterer og hvordan man kan styre og 

verdsette usikkerhet. Når det teoretiske fundamentet er lagt, vil empiriske resultater fra 

eiendomsutviklere presenteres med hensyn på hvordan de styrer og verdsetter usikkerhet. Til slutt 

vil likheter og forskjeller mellom teori og empiri drøftes før konklusjoner trekkes. 

2 Metode 

I Hellevik (2002: 12) forklarer Vilhelm Aubert hva som menes med metode: ”En metode er en 

fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap. Et hvilket som helst 

middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av metoder.” I dette kapittelet vil det 

redegjøres for den metodiske fremgangsmåten som er benyttet og de valgene som er tatt.  
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På bakgrunn av Thagaard (2003) og Jacobsen (2005) sine fremstillinger av forskningsprosessen, har 

jeg inndelt metodekapittelet i tre deler: Innledningsvis vil jeg forklare hvilke metoder som er benyttet 

for å samle inn informasjon. Så vises hvordan analysen er foretatt før jeg til slutt diskuterer hvorvidt 

kravene til validitet og reliabilitet er ivaretatt. 

2.1 Valg av innsamlingsmetode 

Jeg har benyttet en kvalitativ tilnærming og innhentet informasjon ved litteraturstudier og 

individuelle intervjuer. I tillegg har jeg sendt noen spørsmål på mail.  

Ved å velge en kvalitativ tilnærming har jeg på grunn av tidsbegrensninger automatisk ekskludert 

kvantitativ tilnærming. Spørreundersøkelser ville eksempelvis ha vært mer egnet til å kartlegge 

praksis blant mange utviklere. Utfordringen ville vært å få nok personer til å delta samt å avgrense 

spørsmålene slik at svarene kunne kategoriseres i etterkant. På grunn av problemstillingens karakter 

tror jeg ikke at en slik fremgangsmåte hadde egent seg før man hadde skaffet seg en dypere 

forståelse gjennom intervjuer. I motsatt fall er det muligheter for at undersøkelsen ikke hadde klart å 

fange opp det den var ment å kartlegge.   

2.1.1 Litteraturstudie/dokumentanalyse 

For å finne ut av hvordan usikkerhet styres og verdsettes i eiendomsutviklingsprosjekters tidligfase 

valgte jeg innledningsvis å bruke litteraturstudie. Dette var for å skaffe informasjon om hva teorien 

anbefaler med hensyn på å besvare mine problemstillinger.  

Studier av faglitteratur om et bestemt tema betegnes av Thagaard (2003) som dokumentanalyse. 

Hun beskriver prosessen slik: Innledningsvis må forskeren skille mellom sentrale og mer perifere 

verker om temaet for undersøkelsen. Deretter tar forskeren utgangspunkt i sentral litteratur om 

temaet og følger opp referanser fra disse kildene. Ved også å studere referansenes referanser vil man 

komme over en stor mengde informasjon som er relevant for problemstillingen. Forskningen 

fremstår dermed som analyser av et nettverk av kilder som gir data om undersøkelsens 

problemstilling (Thagaard 2003).  

BIBSYS og ISI Web og Science er i stor grad benyttet for å skaffe litteratur. I begynnelsen brukte jeg 

søkemotorene ved å søke opp ord som stod i problemstillingen. Ved denne tilnærmingen var det 

vanskelig å finne relevant litteratur. Etter hvert søkte jeg mest etter referanser som var gjengitt i 

litteraturen som jeg allerede hadde lånt fra biblioteket. Referansene fra disse ble igjen brukt til å 

finne ny relevant litteratur, i samsvar med beskrivelsen til Thagaard i forrige avsnitt. Ved å bruke 
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denne tilnærmingen fant jeg store mengder bøker og oppgaver som tok for seg tilknyttede temaer. 

Utfordringen ble da å stoppe med å innhente informasjon.  

2.1.2 Intervjuer 

Ved siden av litteraturstudier har jeg har valgt å bruke personlige intervjuer. Hensikten var å få en 

bedre forståelse av hva som gjøres i praksis og for å utfylle teorien der den har vært mangelfull. 

Personene som er intervjuet kan betegnes som enten informanter (i henhold til Thagaard 2003) eller 

intervjuobjekter (i henhold til Jacobsen 2005). Jeg har valgt å betegne de som informanter.   

Jacobsen (2005) viser til under hvilke forutsetninger som åpne individuelle intervjuer egner seg best: 

Når relativt få enheter undersøkes, når vi er interessert i hva det enkelte individ sier og når vi er 

interessert i hvordan den enkelte fortolker og legger mening i et spesielt fenomen.  

En inndeling av kvalitative intervjuer kan gjøres mellom de som har lite struktur, stor grad av struktur 

og delvis strukturert tilnærming. Intervjuene som jeg har gjennomført, har karakter av å være delvis 

strukturert. Ved denne tilnærmingen er temaene som det skal spørres om, i hovedsak fastlagt på 

forhånd, men rekkefølgen av temaene kan bestemmes underveis (Thagaard 2003).  

Siden kvalitative studier baserer seg på strategiske utvalg, bør man velge informanter som har 

egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til problemstillingen (Thagaard 2003). For 

å oppnå bredde i utvalget anbefaler hun først å definere bestemte kategorier som skal være 

representert i utvalget, og deretter velge ut informanter innenfor hver av disse kategoriene. For å gi 

problemstillingen en større bredde ville jeg intervjue personer fra tre forsjellige kategorier. Jeg tok 

innledningsvis kontakt med avdelingsledere i flere organisasjoner via mail, der jeg kort beskrev hva 

oppgaven gikk ut på. I tillegg spurte jeg om hvilke personer i deres organisasjon de anbefalte at jeg 

kontaktet.  

Av de som ble intervjuet var det to store private boligutviklere, én stor statlig eiendomsutvikler samt 

en konsulent som jobber eksplisitt med styring av usikkerhet. Disse er: 

- Magnus Hvam i Skanska Bolig 

- Petter Cedell i Selvaag Bolig 

- Knut Felberg i Statsbygg 

- Ingemund Jordanger i Prosjekt- og teknologiledelse (PTL) 

I tillegg fikk jeg besvart spørsmål om juridiske forhold fra Egil Heibek, som er ansvarlig for 

anskaffelser og avhending i Statsbygg, per mail. 
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De private boligutviklerne er Skanska Bolig og Selvaag, den statlige utvikleren er Statsbygg og 

konsulenten er PTL. Valget har falt på store aktører siden de forventes å ha større fokus på 

usikkerhet enn mindre aktører. Ved å ha forskjellige kategorier er tanken å kunne få et bredere bilde 

av hvordan usikkerhet styres og verdsettes, eventuelt også å kunne indikere om det er forskjeller 

mellom statlige og private eiendomsutviklere. Antall informanter er begrenset av tildelt tid for 

skriving av oppgaven. Hvilke personer som ble intervjuet, var påvirket av hvilke bedrifter jeg kjente til 

og hvilke personer som ønsket å delta.  

Før intervjuene ble gjennomført fikk informantene tilsendt en intervjuguide som inneholdt de 

temaene som jeg ønsket å snakke om. Hensikten med dette var at informantene på forhånd kunne se 

om temaene var noe de hadde kunnskap om eller ønsket å snakke om. I tillegg hadde de mulighet til 

å tenke gjennom spørsmål som eventuelt kunne komme, noe som forventes å kunne resultere i mer 

begrunnede svar. De konkrete spørsmålene som jeg stilte ble ikke gitt til informantene på forhånd. 

Spørsmålene ble derimot forelagt veileder før intervjuene og noen spørsmål ble korrigert ut fra 

tilbakemeldinger fra ham. 

Om man skal benytte lydopptaker eller ta notater underveis, må vurderes i forhold til 

undersøkelsessituasjonen (Thagaard 2003). Den største fordelen med å bruke opptaker er at det gir 

en trygghet for at alt som sies blir bevart. Men bruk av opptaker har også sine ulemper. Et problem 

som fremheves av Jacobsen (2005) er at mange reagerer negativt på å bli tatt opp på bånd. Dette kan 

ha ført til at informantene har vært mer restriktive med hensyn på hva de sier enn dersom 

båndopptaker ikke ble benyttet. Tilsynelatende har dette ikke påvirket intervjuobjektene. Mulige 

årsaker kan være at de er vant til å bli intervjuet og/eller har benyttet slike hjelpemidler selv. At de 

får tilsendt et referat fra intervjuet med mulighet for å endre dette før det brukes i oppgaven, kan 

også ha ført til å redusere dette potensielle problemet. 

Jeg valgte å benytte lydopptaker samtidig som jeg noterte underveis. Det at jeg noterte samtidig, tror 

jeg informantene opplevde positivt siden de da fikk bedre tid til å tenke seg om før de svarte. 

Jacobsen (2005) mener at det å notere også vil fungere som et signal til intervjuobjektet om at vi 

oppfatter det som blir sagt, som noe interessant. Dette kan få intervjuobjektet til å åpne seg 

ytterligere. Ifølge Thagaard (2003) vil en kombinasjon av lydbånd og notater gi det rikeste 

datamaterialet. Notering underveis gir forskeren også hovedpunkter som kan bidra til å ordne 

analysen (Thagaard 2003).  

Hvor undersøkelsen skal utføres, avhenger av at forskeren får adgang til det miljøet og de personene 

som er definert som relevante i forhold til problemstillingen (Thagaard 2003). I alle tilfellene ble 
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intervjuene utført på informantenes arbeidsplass. Med unntak av intervjuet med Ingemund 

Jordanger i PTL som ble foretatt i Trondheim, ble intervjuene utført i Oslo. 

Et annet aspekt som kan påvirke informantene og dermed resultatene, er tid. Jacobsen (2005) 

hevder at det sjelden er fornuftig å la intervjuet gå over mer enn to timer. Da vil både intervjuer og 

intervjuobjekt være ganske utslitt. Et sted mellom én og en og en halv time kan betraktes som en 

optimal tidsramme (Jacobsen 2005). Intervjuet med Jordanger (PTL) varte i overkant av to timer 

mens de resterende intervjuene varte i underkant av én time. Årsaken til at intervjuet med Jordanger 

varte mye lengre enn de andre, er begrunnet i at han hadde mye å si om de ulike temaene og i tillegg 

hadde satt av god tid. 

2.2 Analyse 

I etterkant av intervjuene hørte jeg gjennom lydopptakeren og skrev ned det meste av det som ble 

sagt (i kronologisk rekkefølge). Etter dette ble opptakene slettet. Deretter fordelte jeg informasjonen 

til temaer og spørsmål som på forhånd var definert. Under intervjuene ble de forhåndsfastsatte 

spørsmålene i noen tilfeller supplert med presiseringer og oppfølgingsspørsmål. Dette ble gjort der 

informantene opplevde spørsmål som uklare, jeg opplevde svarene som uklare eller av andre 

grunner ønsket en utdyping. Oppfølgingsspørsmål er i mindre grad gjengitt i referatene. Dette kan 

gjøre at vektlegging av noen momenter kan fremstå som mer eller mindre viktig enn det 

informantene i utgangspunktet ønsket å formidle. 

 Referatene ble så oversendt informantene for godkjennelse, i tråd med det som ble avtalt på 

intervju- tidspunktene. Det viste seg at to av informantene ønsket å korrigere deler av referatene 

men at endringene som ble foreslått kun var av presiserende karakter. Dermed kan jeg ikke se at 

dette har vært med på annet enn å berike informasjonen/resultatene. Referatene ligger i vedlegg. 

I det videre arbeidet med analysen har jeg tatt utgangspunkt i referatene. Fra disse har jeg trukket ut 

den informasjonen som jeg anser som viktigst for å besvare problemstillingen. Etter å ha presentert 

en sammenstilling av resultatene under hvert tema, har jeg sett på i hvilken grad svarene fra 

informantene samsvarer med teorien.  

2.3 Validitet og reliabilitet 

I henhold til Jacobsen (2005) er det to krav til undersøkelser: 1) Gyldighet (validitet), dvs. at vi måler 

det vi ønsker å måle, og 2) pålitelighet (reliabilitet), eller at vi kan stole på de informasjoner vi har 

samlet inn. Hvilke metoder som er benyttet for å samle inn data vil påvirke dataenes gyldighet. 
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Årsaken er at alle metoder er selektive i sin informasjonsinnsamling (noe informasjon faller 

systematisk ut), og fordi metoden i seg selv kan påvirke resultatene på en spesiell måte 

(undersøkelseseffekt) (Jacobsen 2005). 

Intern gyldighet handler om at resultatene oppfattes som ”riktige”. Jacobsen (2005) trekker fram to 

tiltak som kan gjennomføres for å teste den interne gyldigheten: Man kan kontrollere undersøkelsen 

og konklusjoner mot andre, eller foreta en kritisk gjennomgang av resultatene selv.  

Gjennom litteraturstudier har jeg funnet frem til forskjellige fagfolks oppfatninger av hvordan 

usikkerhet styres og verdsettes. Selv om de ikke har foretatt den samme undersøkelsen som meg, 

kan teoriene brukes som en indikasjon på om mine konklusjoner er riktige.  

Den eksterne gyldigheten handler om i hvilken grad funnene fra en undersøkelse kan generaliseres. 

Siden det er et lite utvalg informanter, og disse ikke er trukket ut helt tilfeldig, kan funnene i liten 

grad generaliseres. Svarene antas likevel å kunne indikere hvordan usikkerhet styres og verdsettes. 

Intervjuobjektenes oppfatning av hva som praktiseres i bransjen kan også bidra i retning av å indikere 

hvordan flere store eiendomsutviklere i Norge hensyntar usikkerhet.    

Pålitelighet er, som nevnt, knyttet til om det er trekk ved selve undersøkelsen som har skapt de 

resultatene vi har kommet frem til. Som Jacobsen (2005) påpeker, vil den som intervjues bli påvirket 

av den som intervjuer. Hvordan, og i hvilken grad, jeg har påvirket informantene er det vanskelig å 

avgjøre.  

Andre forhold som kan påvirke påliteligheten er hva slags omgivelser informantene befinner seg i, og 

i hvilken grad informantene har hatt tid til å forberede seg til intervjuet (Jacobsen 2005). Som 

diskutert tidligere, er intervjuene foretatt på informantenes arbeidsplass og de har hatt mulighet for 

å forberede seg i forkant.   

Et annet aspekt som påvirker påliteligheten er hvilken kunnskap informantene har om det som 

ønskes undersøkt. Spørsmålene som er stilt knytter seg til fagfelt som prosjektstyring, juss og 

økonomi. Én person i en stor bedrift kan ikke være ekspert på alle fagfelt. Siden jeg ikke har 

intervjuet personer i flere avdelinger, kan viktig informasjon være uteblitt (og noe informasjon kan 

også tenkes å være feil). 



16 
 

3 Introduksjon til eiendomsutvikling i tidlig fase 

3.1 Kort om hele utviklingsprosessen 

Eiendomsutvikling blir ofte vidt definert, og kan inkludere alt fra rehabilitering og utleie av 

eksisterende bygninger til kjøp av råtomt og salg av utbedrede parseller til andre. Et eksempel på 

dette er Peiser (2003: 5) som definerer eiendomsutvikling til å være:  

.. a multifaceted business, encompassing activities that range from the renovation and re-lease of 

existing buildings to the purchase of raw land and the sale of improved parcels to others. 

Bøvre (2008: 5) definerer eiendomsutvikling ved også å ta med at utviklingen gjøres for oppnå 

verdistigning eller annen verdiskaping:  

 

Med eiendomsutvikling menes idémessig konseptuering, planformell håndtering, teknisk endring og  

transaksjoner med fast eiendom med sikte på verdistigning eller annen form for arealbasert 

verdiskaping både fra et foretaks- og samfunnsmessig perspektiv.  

Eiendomsutviklere koordinerer aktivitetene og konverterer ideer på papiret til reelle eiendommer 

(Peiser 2003). Det er utviklere som tar den største risikoen, men dette vektes opp mot at de også 

mottar de største gevinstene (Peiser 2003). Han viser til en forenklet fremgangsmåte for hvilke 

aktiviteter som påløper i forbindelse med eiendomsutvikling: Typisk kjøper utviklere en tomt, velger 

hvilket marked man skal sikte seg inn mot, utvikler byggeprogrammet og design, skaffer de 

nødvendige offentlige godkjenninger og finansiering, bygger, leier ut, og til slutt selger. 

Siden det innen eiendomsutvikling er flere ulike profesjoner som deltar, kan definisjonene på hva 

utvikling er være til dels forskjellige. Medalen (2007) viser hvordan eksempelvis økonomer, jurister 

og arkitekter kan vektlegge forskjellige aspekter ved eiendomsutvikling: Økonomer vil kanskje legge 

mest vekt på markedsanalysen og finansieringen, en jurist vil legge mest vekt på avklaringen av 

rettslige eiendomsforhold, formell plan- og byggesaksprosess og kontrakter, og arkitekter vil trolig 

være mest opptatt av konseptutviklingen og prosjekteringsforhold.  

Utviklere jobber med en rekke personer (Peiser 2003): arkitekter, planleggere, entreprenører, 

advokater, bankansatte, investorer, kommuneansatte og interessegrupper. I tillegg vil 

eiendomsmeglere, markedsførere, eksterne analytikere, takstmenn og andre også kunne delta i 

prosessen. En utvikler må kunne snakke med alle disse gruppene av mennesker som har forskjellige 

talemåter, verdier og tanker. Peiser (2003) sier at utviklere må kunne alt fra å håndtere mennesker til 
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å håndtere bygninger, og at ingen utvikler er ekspert på alle områder. Han mener at nøkkelen til 

suksess kommer når man vet hvilke spørsmål som skal stilles og hvem man skal spørre, hva som er 

vanlig praksis og hvilke tommelfingerregler som gjelder, og hvordan man skal identifisere råd og 

informasjon.  

Faseinndeling: 

Det er ulike måter og dele inn utviklingsprosessen på selv om hovedinnholdet er tilnærmet likt. 

Forskjellene ser i hovedsak ut til å være graden av detaljering.  

Ratcliffe et al. (2002) deler fasene 5 deler (Arbeidsoppgavene innenfor de enkelte fasene basert på 

Medalen 2007, oversatt fra Ratcliffe og Stubbs (1996):  

Tabell 1: Faseinndeling og arbeidsoppgaver. 

Faser Arbeidsoppgaver 

1. Konsept og initiale 
vurderinger 

Etablere mål for virksomhetens eiendomsutvikling og ideer for å nå målene 

Strategiutvikling for eiendomsutvikling i virksomheten 

Foreta en markedsundersøkelse og finne egnede tomter 

2. Tomtevurdering og 
mulighetsstudie 

Grundigere markeds- og tomtevurdering 

Konsultasjon med planleggingsmyndigheter og andre etater som har interesser 
berørt av prosjektforslaget 

Vurdere mulige reaksjoner fra andre interessenter 

Etablere finansieringsmuligheter og vilkår for finansieringen 

3. Detaljert 
prosjektering og 
evaluering 

Valg av prosjektledelseskonsulent og prosjekteringskonsulent og vilkårene for 
samarbeid 

Lag retningslinjer for prosjektets utforming, økonomiske rammer, planlegging, 
markedsføring og salgsprosess og fordel roller mellom involverte selskaper, deres 
avdelinger og konsulenter 

Prosjekteringskonsulenten utarbeider detaljplan for kommunal behandling og 
kostnadsoverslag for prosjektgjennomføring 

Oversendelse av planforslag eller rammesøknad og gjennomføring av 
saksbehandlingsprosessen 

(Eventuell) revisjon av prosjektforslaget for å få endelig tillatelse fra plan- og 
bygningsmyndighetene 

4. Kontrakt og 
konstruksjon 

Etablere prosedyrer for valg av entreprenør og kontraktsform samt inngå avtale med 
entreprenør  

Etablere en utbyggingsorganisasjon 

Kvalitetssikring av utbyggingsorganisasjon 

Ved ferdigstillelse av et prosjekt må en sikre seg at entreprenørens arbeid fungerer 
før de får betalt for utført arbeid 

5. Markedsføring, 
administrasjon, 
overdragelse  

Lag en markedsføringsplan der valg av starttidspunkt for kampanjen er viktig 

Vurdere salgs-/utleieform for å sikre god avkastning på investeringen 

Hvis eiendommen skal beholdes må det etableres en vedlikeholdsorganisasjon 

Hvis eiendommen skal selges må eiendomsmegler følges opp 

Om nødvendig må finansieringen av prosjektet revurderes og reorganiseres 
Kilde: Medalen (2007: 8) 

Peiser (2003) deler inn eiendomsutvikling i 6 hovedsteg eller faser (oversatt):  

1. Mulighetsstudie og akkvisisjon 
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2. Design 

3. Finansiering 

 4. Bygging 

5. Markedsføring og utleie (evt. salg) 

6. Forvaltning og drift 

 

En annen inndeling er gjort av Byrne og Cadman (1984) siden formålet er å undersøke usikkerhet i 

utviklingsprosjekter (oversatt): 

1. Akkvisisjon 

2. Produksjon  

3. Overdragelse 

 

Etter Ratcliffe et al. (2002) vil analyseområdet for denne oppgaven falle inn under fase 1 og 2. I både 

Peiser (2003) og Byrne og Cadman (1984) sine inndelinger vil den første fasen gjelde ved vurdering av 

hvordan man kan håndtere usikkerhet og risiko.  

Andre måter å dele inn eiendomsutviklingsprosjekter: Christensen og Kreiner (2007) deler et prosjekt 

i målsetningsfasen, planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og evalueringsfasen. Ratcliffe et al. 

(2009) viser til Miles et al. (1991) som deler inn i 8 faser (egen oversettelse): Ideen skapes, forbedring 

av ideen, mulighetsstudie, kontraktforhandlinger, avtaleinngåelse, bygging, ferdigstillelse og formell 

åpning, drift og vedlikehold. 
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3.2 Tidligfasen 

Samset (2001) deler tidligfasen i tre deler: Konseptdefinisjon, konseptutvikling og konseptvurdering.  

 

Figur 1: Delfasene i tidligfasen 

Kilde: Lædre (2002: 18). 

 

Konseptet skal i prinsippet være det mest hensiktsmessige svaret på et behov. Etter Samset må man 

først klargjøre hva disse behovene er og de funksjonskravene som behovene medfører, både når det 

gjelder sosiale, økonomiske, institusjonelle, tekniske, miljømessige og politiske forhold. 

Systemanalyse er en metode som anbefales brukt i denne delfasen for å definere alternative 

konsepter.  Det legges vekt på å klargjøre behov og funksjonskrav på en systematisk måte som fører 

frem til å identifisere mulige konsepter.  

Konseptutviklingsfasen begynner etter at man har funnet frem til ett eller flere lovende konsepter. 

Man ønsker da å konkretisere og utvikle disse fra idé til det som vil være det strategiske valget. 

Informasjonsbehovet omfatter: ”… hva man ønsker å oppnå, hva prosjektet skal produsere, hvilke 

ressurser som står til rådighet, og hvilke muligheter og begrensninger som foreligger for å 

gjennomføre prosjektet” (Samset 2001: 71). Metodeverktøyene som Samset anbefaler i denne 

delfasen er SWOT- analyse, strategianalyse og usikkerhetsvurdering. Fra disse analysene mener han 

at en vil kunne trekke opp de strategiske rammebetingelsene for det potensielle prosjektet.  

Konseptvurderingsfasen starter når konseptet er utviklet. Vurderingene av konseptet bør gjøres med 

hensyn på de viktigste parameterne som er kostnad, lønnsomhet og tid (Samset 2001). Han påpeker 

at dette ideelt sett bør gjøres på grunnlag av nøyaktig informasjon slik at vurderingene har stor 

pålitelighet. Utfordringen er derimot at man i konseptfasen er henvist til å supplere faktisk 
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informasjon med erfaringsdata og subjektive vurderinger fra eksperter. Metodene som fremheves av 

Samset i denne fasen er kostnadsanalyse, fremdriftsanalyse, lønnsomhetsvurdering og risikoanalyse.  

 

Kilde: Skjolden et al. (2008: 5)
1
. 

 

I Figur 2 faller tidligfasen under programmering, som er den første av totalt fem faser.  Som den  

illustrerer, vil handlefriheten være stor i prosjektets tidligfase, samtidig som de akkumulerte                                                               

kostnadene fortsatt er lave sett i forhold til total prosjektkostnader. Man tilegner seg mer kunnskap  

om prosjektet samtidlig som kostnadene begynner å løpe. De stiplede kurvene som viser 

påvirkningsmulighet og usikkerhet er, i motsetning til kostnader og informasjon, fallende. Essensen i   

eiendomsutvikling i tidligfasen ligger nettopp i denne motsetningen. Den første fasen legger  

premisser for de senere fasene og hva som gjøres her vil derfor være av stor betydning for  

sluttresultatet.  

 

For å understreke betydningen av tidligfasen kan det nevnes at Verdensbanken i en undersøkelse av  

1000 større internasjonale prosjekter konkluderte med at 80 % av de prosjektene som var grundig  

forberedt i tidligfasen ble vellykket (Kolltveit et al. 2002: 11). I motsetning var kun 25 prosent av 

prosjektene som var satt i gang uten en forsvarlig forberedelse, vellykket. De fleste verktøy som står 

til disposisjon for prosjektledelsen er laget for å styre prosjektet tids-, kostnads- og kvalitetsmessig i 

løpet av gjennomføringsfasen (Husby et al. 1999). 

                                                           
1
 Fra en prosjektoppgave der det ikke er oppgitt primærkilde. 

Figur 2: Informasjon, påvirkningsmulighet, usikkerhet og kostnader i eiendomsutviklingsprosjekter 
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4 Generelt om usikkerhet i prosjekter 

4.1 Definisjoner og begrepsavklaring 

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan begreper som brukes senere i oppgaven kan 

defineres. Det er viktig å avklare betydningen av begreper som risiko og usikkerhet siden disse brukes 

forskjellig i dagliglivet og i næringslivet. I næringslivet er det også forskjellig begrepsbruk innen ulike 

fagfelt, noe som også gjør en avklaring ytterligere nødvendig. Mange akademikere har definert 

usikkerhet og risiko, noe som kan være årsaken til at definisjonene også er mange og til dels 

sprikende.  

I dagligtale betegnes risiko ofte som et onde, noe man helst ønsker å unngå. Av noen, og i noen 

sammenhenger er det positivt med risiko. Eksempelvis vil de som holder på med ekstremsport 

kanskje hevde at det er nettopp risikoen som er involvert som gjør at de finner det tilfredsstillende. 

Usikkerhet blir i større utstrekning også brukt om mulige positive konsekvenser.  

I næringslivet blir risiko ofte benyttet innen blant annet fagfeltene finans og statistikk. Begreper som 

porteføljestyring, varians, standardavvik, usystematisk og systematisk risiko og en hel rekke andre 

brukes for å identifisere og prise risiko. Gjennom denne oppgaven vil de avanserte matematiske 

metodene ikke benyttes siden det ikke er naturlig i forhold til en tidligfasevurdering, jf. kap. 4.3. 

Risiko. 

Miller (2000: 76) definer risiko som: ”…the possibility that events, the resulting impacts, the 

associated actions, and the dynamic interactions among the three may turn out differently than 

anticipated”. Omformulert betyr dette at risiko er sannsynligheten for et avvik fra det forventede 

multiplisert med både direkte og indirekte konsekvensene av avviket. Risikoen kan være stor selv om 

sannsynligheten for at en hendelse inntreffer er liten, forutsatt at konsekvensen er stor. Motsatt kan 

risikoen være lav selv om sannsynligheten er høy, men konsekvensen liten. 

Miller (2000 ) sier at det er en debatt om risiko er en objektiv karakteristikk eller om den reflekterer 

subjektive persepsjoner. I en viss grad kan man si at alt som gjennomføres av personer vil bli farget 

av deres tidligere erfaringer, kunnskaper, alder, kjønn, kultur osv. Dersom risiko skal kartlegges, vil 

slike egenskaper kunne påvirke hva de vektlegger og hva de ser bort ifra. Noen former for risiki må 

allikevel kunne betraktes som objektive. Et annet viktig skille er mellom situasjoner som har med 

både potensielle gevinster og tap, og de som kun inkluderer risiko for tap (Miller 2000). 
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Tydeliggjøring av om risiko også inkluderer oppsiden er viktig for å unngå misforståelser mellom 

beslutningstakere. 

Hamilton (1996) sier at risiko er faren for at en hendelse negativt skal påvirke muligheten for å nå et 

oppstilt mål, men at det også kan oppfattes som en mulighet. Et eksempel som han underbygger 

dette med er at det kinesiske språket har samme uttrykk for risiko som for mulighet. Ved å trekke inn 

mål gir han en litt annen vinkling enn det som Miller (2000) gjør. Mål tolker jeg som et ønsket 

resultat av en handling og også noe av det som definerer et prosjekt. I motsetning til Hamilton (1996) 

bruker Miller (2000) ordet anticipated, dvs. forventet. I en eiendomsutviklingskontekst virker risiko 

som et avvik fra en forventning, mer presist formulert enn et avvik fra et mål. 

Usikkerhet. 

Knight (1921: kap.1) fremhever at det går et skille mellom risiko og usikkerhet: “… a measurable 

uncertainty, or ”risk” proper,…, is so far different from an unmeasurable one that it is not in effect 

uncertainty at all.” Usikkerhet blir etter hans definisjoner benyttet ved forhold som ikke kan 

kvantifiseres. Risiko blir typisk sett på som noe som kan beskrives i statistiske termer mens 

usikkerhet karakteriserer situasjoner der potensielle følger ikke er fullt forstått (Miller 2000). Van 

Groenendaal og Kleijnen (1997) bruker usikkerhet istedenfor risiko der det ikke er mulig å skaffe nok 

informasjon til å lage en sannsynlighetsfordeling over mulige utfall. Knyttet til eiendomsutvikling i 

tidligfasen vil ikke alle faktorer eller konsekvensene av dem være kjent, og de bør derfor kanskje ikke 

beskrives i statistiske termer. I henhold til Miller (2000) bør derfor slike faktorer defineres som 

usikkerhet. En lignende definisjon finner vi i Byrne og Cadman (1984: 10):  

 

… uncertainty is taken to be anything that is not known about the outcome of a venture at the time 

when the decision is made. In contrast, risk is taken to be the measurement of a loss, identified as a 

possible outcome of the decision.  

 

Kolltveit et al. (2002) definerer usikkerhet til å omfatte både muligheter og risiko. Det vil si at risiko 

blir vurdert til kun å være negative utfall mens muligheter er de positive. Tilsvarende definisjon blir 

brukt av Husby et al. (1999) når de betegner muligheter som usikkerhetselementer som kan medføre 

positive konsekvenser for prosjektet, mens usikkerhetselementer som kan gi negative konsekvenser 

bidrar til risikosiden av prosjektet.   

I Christensen og Kreiner (2007) grupperes usikkerhet i to deler: operasjonell og kontekstuell. 

Operasjonell usikkerhet defineres av Galbraith (1979) i Christensen og Kreiner (2007) som forskjellen 
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mellom den informasjonsmengden som er nødvendig for å utføre oppgaven og den 

informasjonsmengden som på et gitt tidspunkt er til rådighet for oppgaveutførelsen. Den 

kontekstuelle usikkerheten i prosjekter er forskjellen mellom den viten og de premisser prosjekter 

designes og planlegges på, og som de evalueres på. De påpeker at kontekstuell usikkerhet refererer 

seg til et tidsforløp og derfor kun kan erkjennes historisk (retrospektivt) – i motsetning til den 

operasjonelle usikkerheten, som refererer til et konkret tidspunkt, og som derfor kan erkjennes og 

kalkuleres løpende. 

Austeng (1997) skiller også mellom to typer usikkerhet: Den ene typen usikkerhet skyldes mangel på 

kunnskap, viten, oversikt; altså den usikkerhet som er knyttet til planleggingen og de involverte 

personer. Den andre typen usikkerhet skyldes at verden er i forandring; altså den usikkerhet som er 

knyttet til variasjoner av objektet eller omgivelsene. 

Oppsummering 

Som beskrevet ovenfor er risiko og usikkerhet to begreper som blir oppfattet forskjellig. Heretter vil 

jeg bruke definisjoner som er i samsvar med nyere litteratur innen prosjektstyring: 

Usikkerhet betegner både positive og negative konsekvenser for et prosjekt, der oppsiden er 

muligheter og nedsiden er risiko. Forsøk på å kvantifisere usikkerhetsfaktorer gjøres ved å 

multiplisere sannsynlighet med konsekvens. Jeg skiller videre mellom usikkerhet som skyldes mangel 

på kunnskap og usikkerhet på grunn av variasjon av et objekt eller omgivelser.  

Risiko er usikkerhetselementer som kan gi negative konsekvenser for et prosjekt. Siden det i 

eiendomsutviklingsprosjekter ser ut til å være større fokus på risikofaktorer enn muligheter, vil 

risikobegrepet brukes i størst utstrekning.  

Eksempelvis kan servitutter innebære usikkerhet for en utvikler som skal kjøpe en eiendom. Dersom 

det er en villaklausul på eiendommen kan det hindre utvikling av et eventuelt planlagt næringsbygg. 

Man kan kjenne konsekvensene dersom en servitutt eksisterer, men ikke sannsynligheten for at det 

finnes. Hvis det ikke eksisterer en slik servitutt på eiendommen gir dette muligheter for flere 

utbyggingsalternativer. I motsatt fall er det en risiko for at servitutten kan begrense 

utbyggingsmulighetene.  

4.2 Hvorfor vurdering av usikkerhet? 

 ”Det er sannsynlig at noe usannsynlig inntreffer” (Aristoteles 384-322 f kr) i Hamilton (1996: 88) 
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Sitatet fra over 2300 år siden er i aller høyeste grad aktuelt også i dag. Selv om man ikke kan forutse 

alle eventualiteter, vil en gjennomgang ev usikkerhetsmomenter kunne bidra til å skape større 

sikkerhet. Byrne og Cadman (1984: 7) forklarer hvorfor det er nødvendig å vurdere risiko og 

usikkerhet i utviklingsprosjekter: 

… by identifying those elements of uncertainty that are to some extent within their control, 

and by recognizing the reality of uncontrollable uncertainty, developers put themselves in a 

better position to make informed and measured decisions about their projects. 

Ved å identifisere faktorer som inneholder usikkerhet, vil utviklere være bedre skikket til å gjøre 

informerte og målbare avgjørelser om prosjekter. I dette ligger det også en todeling av usikkerhet (i 

tråd med kap. 4.1): Det som er innenfor utviklerens kontroll og det som er utenfor.   

”Den første typen usikkerhet kan reduseres ved å skaffe seg mer viten i form av nærmere 

undersøkelser, få frem sentrale avgjørelser eller dele opp problemet i mer håndterbare størrelser.” 

(Austeng 1997: 4) Usikkerhet knyttet til hvordan objektet eller omgivelsene vil opptre er mye 

vanskeligere å påvirke. Han mener at noe kan sikres ved å gjennomføre noen forhåndstiltak, men at 

ulempen kan være at disse er kostbare og kanskje unødvendige. Uansett mener han at det er en god 

løsning å skaffe oversikt over usikkerheten slik at man kan være mest mulig forberedt til å takle det 

som måtte komme.  

Jordanger (2007: 3) har disse begrunnelsene for hvorfor det er nødvendig å analysere usikkerhet:  

• Alle beslutninger er beheftet med usikkerhet 

• Identifikasjon og analyse av relevant usikkerhet gir et realistisk beslutningsunderlag 

• Ulikt usikkerhetsnivå i ulike alternativer 

• Beslutningstakers risikoholdning hensyntas 

• Usikkerhet kan styres/påvirkes i ønsket retning 

 

Fra et prosjekt om tidligfase i bygg- og anleggsbransjen (Kolltveit et al. 2002) konkluderes det med at 

bransjen er lite opptatt av de mulighetene som ligger i bedre utnyttelse av tidligfasen. Det hevdes 

også at bransjen har en svært konservativ kultur som hindrer utnyttelsen av den tidlige fasen i 

prosjektarbeidet. Aktørene synes å være mest opptatt av å redusere risiko, noe som denne 

rapporten mener at går ut over mulighetene til større verdiskapning.  
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Faktorer som er spesielt viktige ved gjennomføringen av store komplekse prosjekter: effektiv 

utnyttelse av prosjekters tidligfase, håndtering av prosjektets usikkerhet i tidligfase samt prosjekt- og 

kontraktstrategier (Kolltveit et al. 2002). Det er i prosjekters tidligfase man har den største 

usikkerheten og dermed det største behovet for god usikkerhetshåndtering. De mener også at det er 

i denne fasen av prosjektet man har størst innflytelse på verdiskapning og kostnader, og har de 

største mulighetene til å utnytte strategisk de mulighetene som ligger i prosjektets usikkerhet. Dette 

i tråd med Figur 2. 

Rapporten til Kolltveit et al. (2002) gir klare indikasjoner på at usikkerhetshåndtering er en relativt ny 

prosess i næringen og at det er lite erfaring og kompetanse på dette området. Dette underbygges av 

en spørreundersøkelse som er utført av Stølsnes (2004) om ”Usikkerhet ved gjennomføring av 

prosjekter”. Der svarer 50 prosent av respondentene i byggebransjen at usikkerhetsanalyser sjelden 

benyttes. 25 prosent svarer at det benyttes ofte, mens 16 prosent sier at de ikke benytter 

usikkerhetsanalyser. Bedriftene som har satset på dette området har primært bygget opp systemer 

og metoder for å redusere usikkerhet og for å ha kontroll med usikkerhet i prosjektet, slik at fokuset 

blir å redusere risiko (Kolltveit et al. 2002). De peker på at dette burde gi høy grad av pålitelighet i 

prosjektgjennomføringen, og at det derfor et paradoks at det likevel er så mange prosjekter med 

store avvik, noe som må skyldes at man likevel ikke har maktet å styre usikkerheten.  

 

Håndtering av usikkerhet har blant annet disse positive effektene på et prosjekt (Husby et al. 1999: 

15):  

- Synliggjør usikkerhet i beslutnings- og styringsunderlag og setter prosjektet i stand til å 
etablere realistiske mål og rammer 

- Setter kreativiteten i sving hos prosjektleder og i prosjektorganisasjonen. 

- Øker forståelsen for hvordan usikkerhet påvirker prosjektet, og man blir bedre i stand til å 
utnytte muligheter og redusere risiko. 

- Bidrar til å forbedre kommunikasjon i prosjektet og stimulerer til åpenhet rundt usikkerhet i 
prosjektet.  

4.3 Forutsetninger for valg av metoder 

Styring av usikkerhet vil si å kunne påvirke enten sannsynligheten for, og/eller konsekvensen av, at et 

usikkerhetselement inntreffer. Austeng (1997) utdyper dette med at planlegging under usikkerhet er 

å forsøke å skaffe seg oversikt over flest mulig av de forhold som vil påvirke prosjektresultatet, og 

den usikkerhet som ligger i graden av påvirkning, samt størrelse og art av konsekvenser. Ved 
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gjennomføring av usikkerhetsstyring bør man utnytte kunnskap, erfaringer og kreativitet som finnes i 

prosjektorganisasjonen (Husby et al. 1999).  

Det finnes mange forskjellige måter å håndtere usikkerhet eller risiko på. Når man skal velge metode 

for risikoanalyse, påpeker Hamilton (1996) at det er viktig at metoden må være praktisk å anvende 

samt at resultatet av analysen må kunne uttrykkes av termer som kan forstås og tolkes av 

beslutningstakere. Videre må verdien av å gjennomføre risikoanalysen være større enn kostnaden 

ved å gjennomføre den. I tillegg må den være troverdig, og usikkerheten i risikoanalysens resultat må 

være innenfor akseptable grenseverdier.  

Trenden innen usikkerhetsstyring i prosjekter går mer i retning av å bruke enkle metoder enn 

avanserte matematiske modeller. Grunnen er at eksterne påvirkningsfaktorer ikke er mulig å 

simulere matematisk. Derfor må en i stor grad basere beslutninger på antagelser og forutsigelser. 

Metodene som finnes og anvendes er ofte enkle, grove og holistiske men vil likevel kunne være 

hensiktsmessige (Husby et al. 1999: 47):  

Erfaring tilsier imidlertid at en kan oppnå vesentlige resultater med enkle metoder og intuitive 

vurderinger om en bare er villig til å satse tilstrekkelig på forhåndsanalyse, konseptutvikling og 

usikkerhetsvurdering i den strategiske fasen.  

Sannsynlighetsvurderinger som blir foretatt av en gruppe ressurspersoner som har en rolle i 

prosjektet eller som berøres av det, er et eksempel på slike enkle vurderinger. De er som regel basert 

på anslag om forventet nytte knyttet til realiseringen av hvert enkelt usikkerhetselement, uttrykt som 

sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av hendelsen. Husby et al. (1999) 

hevder at denne type vurderinger ofte viser seg å være effektive. En annen fordel de trekker frem 

med slike metoder er at de er billigere i bruk enn avanserte og finstemte metoder. 

At usikkerhet kan defineres som mangel på informasjon, har sine begrensninger. Usikkerheten 

forsvinner ikke alltid bare ved å skaffe informasjon. I tillegg vil ikke all informasjon være tilgjengelig 

på et tidlig tidspunkt grunnet prosjekters dynamiske kontekst. At omgivelsene forandrer seg gjør at 

ikke alt kan forutses, hvilket betyr at usikkerhet er noe en alltid må leve med i prosjekter. Dette 

utelukker derimot ikke at det er behov for å skaffe til veie mest mulig relevant informasjon for å 

redusere usikkerheten. Man bør blant annet vurdere hvilken type informasjon man har behov for, 

hva slags informasjon som finnes og hvor stor nytten er i forhold til kostnadene ved 

informasjonsinnhentingen (Husby et al. 1999). 
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4.4 Usikkerhetsstyring som en systematisk prosess 

I henhold til Husby et al. (1999) kan usikkerheten styres gjennom å benytte en systematisk prosess 

for å avdekke usikkerhetselementer og deretter påvirke dem gjennom tiltak. Styring av usikkerhet 

inkluderer både identifikasjon og analyse av usikkerheten som påvirker prosjektet samt å 

gjennomføre tiltak for å bedre prosjektet. Tiltak gjennomføres for å: ”..utnytte muligheter, redusere 

risiko, akseptere usikkerhet, overføre usikkerhet” (Husby et al. 1999: 14). I tillegg kan man akseptere 

usikkerheten ved å unnlate å gjøre noe med den, eller overføre den til en annen part gjennom for 

eksempel avtaler, kontrakter eller forsikringsordninger. Hamilton (1996) mener at det bare er et lite 

antall risikofaktorer som lar seg eliminere, men at all risiko lar seg redusere.  

Hamilton (1996) deler prosessen inn i fire steg: Det første er en risikoanalyse for å kartlegge, vurdere 

og prioritere risiko. Deretter følger en risikobehandling for å forebygge risiko. Det tredje er en 

skadebehandling med formål å minske skadens omfang, dvs. konsekvens. Til slutt vurderes en 

skadefinansiering for å få frem finansielle ressurser som kreves for at skaden skal kunne repareres 

eller erstattes. Risikoanalysen gir underlaget for de andre tre stegene. De identifiserte risiki 

kostnadsberegnes, og dersom man ordner de etter kostnadsstørrelse får man også mulighet til å 

prioritere dem etter hvilken økonomisk påvirkning de får for bedriften og/eller prosjektet (Hamilton 

1996). 

En annen fire- deling av risikostyring, der fokuset er på faktorer som kan få negative konsekvenser, 

blir foretatt av Loch et al. (2006). De fire stegene kan oversettes til identifisering, vurdering og 

prioritering, håndtering, og dokumentasjon/læring. Når risikofaktorene har blitt identifisert bør man 

estimere hvilke virkninger de kan gi. Fra dette kan man prioritere hvilke faktorer som bør fokuseres 

spesielt på og hvordan man kan påvirke risikofaktorene proaktivt, overvåke dem og respondere 

hurtig dersom de inntreffer. Det siste steget er en vurdering av prosjektet i etterkant for å trekke 

kunnskap av det som er gjort.   

Gundersen og Lohne (2005) viser til Gray og Larson (2003) som beskriver hvordan risiko skal 

håndteres i fire trinn, jf. Figur 3. Metodene som kan brukes i de aktuelle trinnene vil omtales i senere 

kapitler. 



28 
 

 

Figur 3: Håndtering av risiko 

Kilde: Gundersen og Lohne (2005: 51). 

5 Hvilke konkrete usikkerhetsfaktorer finnes i tidligfasen? 

Som vi har sett er tidligfasen den fasen i utviklingsprosjekter som er beheftet med den største 

usikkerheten. Men hvilke usikkerhetsfaktorer eller risikofaktorer er det snakk om? Jeg vil i det 

følgende beskrive hvilke faktorer som antas å gå igjen i større utviklingsprosjekters tidlige fase. 

For å finne frem til usikkerhetselementer er det blant annet tatt utgangspunkt i Bjarne Meel (2009) 

sitt innlegg om ”Verdi- og risikovurdering av utviklingseiendom” i Røsnes og Kristoffersen (2009). For 

å finne ut hva som påvirker verdifastsettelsen ser han på egenskaper ved tomten, den påtenkte 

bebyggelsen og markedssituasjonen. I den samme boken ser advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co 

(2009) spesifikt på flere utviklingsspesifikke risikofaktorer. (Dersom det ikke står oppgitt kilde ved 

faktorene er de hentet fra Meel eller Wikborg, Rein & Co) Faktorene som anses som kilder til 

usikkerhet er satt inn i Joys (2010) sin inndeling av fire risikofaktorer: politisk, finansiering, marked og 

utbygging, jf. Figur 4. 
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Kilde: Modifisering av Joys (2010: 3). 

 

Listen som presenteres er ikke uttømmende, men vil gi eksempler fra det som er funnet i 

litteraturen. Ved å gi eksempler på usikkerhetsfaktorer er hensikten også å kunne vise til disse i 

senere kapitler. Hvor mye vekt som er tillagt de ulike faktorene er påvirket av tilgjengelig informasjon 

og faktorenes antatte betydning.  

5.1 Politisk 

I en rapport utarbeidet av Econ Analyse et al. (2005) konkluderes det med at den største risikoen 

knyttet til kjøp av utviklingseiendommer, er forhold som kan samles under betegnelsen ”politisk 

risiko”. Dette omfatter hvilken regulering som kan oppnås, når regulering kan påregnes samt 

rekkefølgebestemmelser og eventuelle krav til utbyggingsavtale. 

 

Reguleringsstatus. Med reguleringsstatus mens hvordan og om en eiendom er regulert i 

kommuneplanens arealdel, i reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Om eiendommen som 

(eventuelt) skal kjøpes er regulert, hvordan den er regulert og om det er mulig å omregulere den, har 

stor innvirkning på både usikkerhet og verdi. Meel (2009) viser en skala der sammenhengen mellom 

status og verdi uttrykkes med verdier fra 1-10. Dersom tomten ikke er lokalisert til områder som er 

avsatt til byggeområder i kommuneplanens arealdel, vil verdien kanskje bare ligge innenfor 

intervallet 0-2. Det vil være stor usikkerhet til om man får gjennomført utbygging. Hvis tomten er 

Figur 4: Gruppering av usikkerhetsfaktorer 
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avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel, antyder han at verdien vil ligge i intervallet 3-6 

og hvis den er regulert med reguleringsplan eller bebyggelsesplan vil den ligge mellom 7-10.  

Rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er krav fra kommunen om at visse vilkår må 

være oppfylt før man kan starte og bygge. For eksempel vil pålegg om full utbygging av infrastruktur 

før bygging tillates, kunne føre til stor belastning på likviditeten i prosjektet. Mange av 

rekkefølgebestemmelsene kan erstattes ved bruk av utbyggingsavtaler, men dette vil ifølge Meel 

(2009) medføre kostnader for prosjektet. Offentlig myndigheter kan ikke pålegge eiendomsutvikleren 

å bekoste et tiltak, men søknad om byggetillatelse kan avslås med begrunnelse i at tiltaket ikke er 

bygd. I praksis vil rekkefølgebestemmelser derfor kunne føre til at utvikleren likevel må stå for 

bygging av tiltak før han kan iverksette sitt eget prosjekt (Wikborg Rein & Co 2009).   

Vern og fredning. Spørsmål om verning av den aktuelle eiendommen og nærliggende eiendommer 

bør primært rettes mot antikvariske myndigheter og kommunens planmyndighet. Dersom det 

foreligger verne- eller fredningsbestemmelser kan det i ytterste konsekvens avskjære muligheten for 

utbygging. 

Offentlig pålegg for vei, vann og avløp. Slike forhold kan klarlegges ved å henvende seg til 

kommunens tekniske etat. Dersom det eksempelvis stilles krav til fjernvarme, vil det ifølge Meel 

(2009) øke kostnadene uten at det sannsynligvis kan dekkes opp av økt salgspris.  

5.2 Utbygging 

Tomtens byggepotensial. Med byggepotensial menes salgbart eller utleibart gulvareal. Dette må 

sees i sammenheng med reguleringsstatus siden denne kan legge føringer for hva som kan bygges. 

Hvis eiendommen er detaljregulert, vil usikkerheten i forhold til utbyggingspotensial være liten. 

Motsatt vil det være dersom det ikke eksisterer en reguleringsplan og eiendommen kun er avsatt til 

byggeområde i kommuneplanen. Usikkerheten er størst dersom eiendommen heller ikke er i 

kommuneplanens tillatte byggeområde.   

Grunn- og miljøforhold. Problematiske grunnforhold, arkeologiske forhold og forurensning er 

faktorer som ofte er store kilder til usikkerhet. Undersøkelser kan foretas før en kjøpsavtale inngås, 

noe som reduserer sannsynligheten for at uventede forhold dukker opp senere. Utvikler tar seg, 

ifølge Wikborg, Rein & co (2009), ikke nødvendigvis tid eller råd til å undersøke dette i detalj før 

avtaleinngåelse. Også Meel (2009) mener at det slurves mye med klarleggingen av grunnforholdene i 

en tidligfase og at dette ofte straffer seg i ettertid når man sitter igjen med en dyrt kjøpt tomt. Derfor 

mener han at det vanligvis er god økonomi i en tidlig grunnundersøkelse. Eksempelvis vil det dersom 
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tomten har vært bebygd tidligere, være viktig å få undersøkt bebyggelsen nærmere, hva den har 

vært brukt til og om det er mistanke om forurensning.  

Støy. Dersom det stilles krav til støyskjerming vil det medføre økte kostnader, i tillegg til at det kan 

virke skjemmende for det kommende prosjektet og nabolaget. Finner man ut at det er et behov for 

skjerming kan dette hensyntas ved riktig plassering av bebyggelsen. 

Tekniske anlegg. Kommunens tekniske etat gir opplysninger om egenskaper ved tekniske anlegg i 

området. Dersom det er eldre anlegg med liten kapasitet kan det være behov for fornying, noe som 

vil øke kostnadene.  

Krav til branntekniske løsninger. Hvilke krav som stilles er avhengig av type bebyggelse som blir 

bygget, og i en del tilfeller vil dette kunne slå ut i økte kostnader.  

Servitutter. Det er viktig for en utbygger å kartlegge om det eksisterer servitutter på eiendommen og 

i så fall om servitutten begrenser rådigheten over eiendommen (Bjaaland & Nielsen 2009). Hvis det 

eksisterer uønskede servitutter eller det mangler nødvendige servitutter, kan det forsinke og i verste 

fall hindre en utbygging. De kjenner til flere eksempler på byggeprosjekter som er blitt forsinket eller 

hindret på grunn av servitutter. Noen ganger har dette løst seg ved at utbygger har betalt en sum for 

å få utvidet eller slettet en servitutt, mens andre ganger har utbyggere måttet ekspropriere 

servitutten. Ekspropriasjon tar tid, og i henhold til ekspropriasjonsloven må det bevises med overvekt 

at inngrepet er mer til gagn enn skade (Bjaaland & Nielsen 2009).  

Tinglyste heftelser på eiendommer går frem av grunnboken for fast eiendom og i salgsoppgaven 

dersom det benyttes eiendomsmegler. Ifølge Bjaaland og Nielsen (2009) er det ikke alltid tilstrekkelig 

å studere utskriften med utdragene fra grunnboken for å fastlegge rettighetene eller heftelsene. De 

bakenforliggende eldre dokumentene må ofte innhentes siden hele dokumentets innhold ikke er 

gjengitt i denne utskriften. For å kunne kartlegge innholdet i rettighetene eller forpliktelsene er det 

derfor nødvendig å studere teksten i det tinglyste dokumentet som befinner seg i gjenpartsarkivet. 

Dersom eiendommen er utskilt fra andre gårdsnumre kan det være nødvendig også å undersøke hva 

som er tinglyst på bruksnumrene som eiendommen er skilt ut fra. Det er ikke alltid at slike heftelser 

fremgår av det utskilte gårds- og bruksnummeret, men at det er en generell påskrift om at man: ”For 

servitutter eldre enn fradelingsdato, som kan ha betydning for denne eiendom, henvises til 

hovedbruket” (Bjaaland & Nielsen 2009).  

Konsesjon og dokumentavgift. Etter konsesjonsloven er utgangspunktet at alle kjøp av fast eiendom 

er konsesjonspliktig. I praksis er det derimot slik at plikten gjelder erverv av ubebygde 

landbruksarealer og større bebygde landbruksarealer (Wikborg Rein & Co 2009). Bjaaland og Nielsen 
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(2009) viser til at konsesjonsplikten og eventuelle vilkår som stilles for konsesjon, vil kunne ha 

betydning for utnyttelsen av eiendommen. Dersom det inngås en avtale mellom utvikler og grunneier 

om kjøp av en eiendom og det ikke gis konsesjon, vil ikke kjøpsavtalen være ugyldig. Resultatet blir at 

utvikleren må selge eiendommen, enten frivillig eller ved tvang, og selv bære eventuelle tap ved 

overdragelsen (Wikborg Rein & Co 2009). Eiendommens størrelse, beliggenhet og bebyggelse vil også 

ha betydning for størrelsen på dokumentavgiften. Det er viktig at partene er oppmerksomme på 

mulighetene for konsesjonsplikt og størrelsen på dokumentavgift, både som grunnlag for å vurdere 

forbehold under budgivingen og ved forhandlinger om avtalevilkår og pris (Bjaaland & Nielsen 2009). 

Odelsrett.  Ved transaksjoner med landbrukseiendom kan odelsrett få innvirkning. En eier kan selge 

til hvem han vil, også til noen utenfor slekten, men noen med odelsrett, eller med bedre odelsrett 

enn kjøperen, kan kreve å få overta eiendommen til takst, innen en viss tid. Denne retten blir i stor 

grad brukt, slik at i praksis blir risikoen stor for en kjøper uten odelsrett (Sevatdal & Sky 2003). En 

eiendomsutvikler vil, som Wikborg, Rein & Co (2009) påpeker, kunne ende opp med et forsinket eller 

dyrere prosjekt dersom det ikke er tatt høyde for slike omsetningsbegrensninger. 

Atkomst. Det må vurderes om atkomsten til eiendommen er sikret og på hvilke betingelser. Dersom 

veien går over naboeiendommer må den være sikret gjennom spesielle avtaler. Om det ikke er mulig 

å få til avtaler om dette må man, som Meel påpeker, ekspropriere atkomst. Dette tar tid og kan øke 

kostnadene. 

Vegetasjon, bekker og vassdrag. I noen kommuner er det byggegrenser i en viss avstand fra 

vassdrag, og hva som defineres som vassdrag kan være uklart. Om det er en lukket bekk i området, 

kan det komme krav om åpning eller lignende. Følgene kan være større kostnader eller begrensede 

utbyggingsmuligheter.  

Naboforhold. Meel (2009) trekker frem spørsmål som kan avdekke usikkerhet i forhold til 

naboeiendommer: Hvilke virksomheter drives på naboeiendommene, eventuelt hvilken type 

virksomhet er det tillatt å etablere der? Er det lukt eller støyproblemer? Kan det påregnes 

naboprotester som følge av nyetableringer? Han påpeker at det også kan være positive naboforhold 

som løfter verdien, for eksempel ved velregulert arealutnyttelse med velholt bebyggelse. 

Infrastruktur. Om det er tilstrekkelig kapasitet i veinettet og kollektivtransporttilbudet, vil påvirke 

potensielle kjøpere eller leietakere. Dersom en utbygging krever økt kapasitet i infrastrukturen vil 

dette bidra til å øke kostnadene.  
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5.3 Marked 

Omsetning og prisnivå. Den beste fremgangsmåten for og oppdateres når det gjelder omsetning av 

fast eiendom lokalt, er å henvende seg til eiendomsmeglere. Meglere er ofte godt oppdaterte på 

markedssituasjonen. Ved å henvende seg til flere aktører får man større sikkerhet.  

Befolkningsvekst, flyttemønster og demografiske trender. Ved å vurdere slike faktorer er det mulig 

å danne seg en oppfatning av fremtidig etterspørsel. Vurderingene bør gjøres ut fra statistikk og 

prognoser fra for eksempel Statistisk Sentralbyrå.  

Kommunalt boligprogram. Dette er aktuelt ved boligutvikling. Dersom den aktuelle kommunen har 

vedtatt boligbyggeprogrammer som setter rammer for hvor mye som skal bygges årlig, vil det også 

påvirke hvor mye som kan bygges i de enkelte områdene i kommunen. Grunnen er at boligene ofte 

fordeles jevnt over hele kommunen. Hvis man skal kunne etablere en rasjonell utbygging må man 

samle opp kvoter over flere år.  

Konkurrerende prosjekter og bestselgere. Kommunen har normalt god oversikt over kommende 

prosjekter. Hvilke type prosjekter som selger bra gir en indikasjon på hva folk ønsker og hva de er 

villige til å betale.  

Inflasjon. Prisstigning vil øke kostnadene til materialer og lønn, men kan også øke inntektene.  

Leveransetid. Dersom det er et presset marked med stor byggeaktivitet, kan leveranse av materialer 

ta lengre tid enn normalt. Følgene blir at prosjektet tar lengre tid og/eller at kostnadene øker.  

Tilgang på arbeidskraft. Stor konkurranse kan føre til vanskeligheter med å skaffe kvalifisert 

arbeidskraft. Dette kan føre til at tiden for utvikling øker og/eller at lønnskostnadene øker.  

5.4 Finansiering 

Tilgang på lån. Utviklingsprosjekter er vanligvis delfinansiert av banker. Deres oppfatning av 

fremtidsutsikter i kredittmarkedene vil påvirke i hvilken grad, og på hvilket grunnlag de låner ut 

penger. Bankene vil stille vilkår om egenkapital og eventuelt forhåndsutleie/ forhåndssalg av 

prosjekter før de gir lån.   

Kostnader på lån. Dersom rentekostnadene øker vil ikke bare utbyggere måtte betale mer for å låne 

penger, men også kjøpere av eks. leiligheter må betale mer når de skal låne. Følgene kan bli at de 

ikke har råd, eller ønsker å ta seg råd til å kjøpe i det hele tatt, hvilket gir en ”dobbel” kostnad for 

utvikleren. 
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6 Håndtering av usikkerhet i tidligfasen 

 
Dette kapittelet vil se på hvordan man kan håndtere usikkerhet i tidligfasen i 

eiendomsutviklingsprosjekter. Metodene er i en viss utstrekning hentet fra andre bransjer enn 

eiendom der de forventes å kunne brukes også for dette formålet. Den kvalitative tilnærmingen ser 

på hvordan usikkerhet kan styres ved hjelp av prosjektstyringsverktøy og ved bruk av avtaler. Den 

kvantitative delen ser på hvordan utviklingsprosjekter generelt og usikkerhet spesielt kan verdsettes i 

tidligfasen.   

6.1 Kvalitativ tilnærming 

6.1.1 Prosjektstyringsverktøy 

Lædre (2002) har sett på fire miljøer som er prekvalifisert til å utføre eksterne usikkerhetsanalyser av 

statlige investeringer med kostnadsramme over 500 millioner kroner. De fire miljøene han sikter til 

står i Tabell 2. Som den enkle tabellen viser, er det forskjeller i rutinene for gjennomføring av 

usikkerhetsanalyser. Et likhetstrekk mellom miljøene er at de benytter seg av kreative prosesser hos 

en ekspertgruppe. Av og til kan de derimot gjennomføre usikkerhetsanalyser uten å samle en slik 

ekspertgruppe. I tillegg til kvalitative verktøy og metoder, modellering og kalkulering, er det også 

forskjeller i hvilken programvare som brukes og hvordan de kommuniserer resultatet.  

 

Tabell 2: Rutiner for gjennomføring av usikkerhetsanalyse 

  HolteProsjekt AS Dovre International AS 
Metier, PTL og 
IBA, NTNU TerraMar AS 

Kvalitative 
verktøy og 
metoder 

Brainstorming 
Brainstorming, sjekklister, 
LFA og parvis sammenligning 

Brainstorming og 
Six Thinking Hats 

Brainstorming 
og sjekklister 

Modellering og 
kalkulering 

Trinnvis 
kalkulasjon, 
normalfordelt 

Monte Carlo-simulering og 
årsak- effektmatrise 

Trinnvis 
kalkulasjon, 
normalfordelt 

Monte Carlo-
simulering 

Kilde: Lædre (2002: 10). 

 

I det første trinnet i Figur 3, risikoidentifisering, anbefales det i Gundersen og Lohne (2005) at en 

prosjektgruppe bør gjennomføre en ”brainstorming”. Dette er en måte å generere ideer til hva som 

kan innebære usikkerhet i prosjektet. Hamilton (1996) hevder at med en godt sammensatt gruppe vil 

ingen signifikante momenter bli utelatt, men at gruppens forutinntatte meninger kan påvirke 
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resultatet. Innledningsvis bør gruppen finne usikkerhetselementer som kan påvirke prosjektet som 

helhet, før det samme gjøres på enkeltdeler av prosjektet. Selv om en prosjektgruppe har ansvar for 

identifisering av faktorene, bør de få input fra kunder, entreprenører og andre interessenter 

(Gundersen & Lohne 2005). Som vist i Tabell 2 er brainstorming en metode som går igjen hos alle de 

fire miljøene. 

Sjekklister baserer seg på erfaringer og inneholder faktorer som må hensyntas i prosjektet. Ved å 

bruke sjekklister vil det være større sikkerhet for at prosjektgruppen ikke utelater faktorer som 

normalt går igjen.  

”Six thinking hats” er en metode som skal hjelpe til med å se beslutninger fra ulike perspektiver. Den 

skal føre til bedre avgjørelser ved å presse deg til å gå utenfor de vanlige tankemåtene. Ved å gjøre 

dette er hensikten å skaffe større forståelse for kompleksiteten i avgjørelsen, og å finne muligheter 

og trusler som man ellers ikke ville sett (Mindtools u.å.) 

Parvis sammenligning er en metode der man vurderer ulike konsepter mot hverandre. Siden dette 

ikke er tema for denne oppgaven, vil denne metoden ikke kommenteres ytterligere.  

Mens det finnes mange metoder for å analysere risiko, finnes det få metoder for å identifisere 

usikkerhet systematisk (Williams 1995) i (Husby et al. 1999). De mener at det viktigste hjelpemiddelet 

for å oppnå dette på er ved å bruke ulike typer scenario- teknikker. Logical framework- metoden 

(LFA) er en type scenario- teknikk som kan brukes både for å beskrive og vurdere ulike strategier, og 

til å analysere usikkerheten knyttet til et prosjekt. Ved å variere strategiene, og ved å knytte 

usikkerhetselementene til bestemte mål, skal dette hjelpe med å utvikle bildet av 

usikkerhetselementer og identifisere nye. Usikkerhetselementene beskrives ved hjelp av konsekvens 

og sannsynlighet for realisering. Ved å benytte svært grove kategorier som ja/nei eller mye/lite, kan 

man skille ulike grupper av positiv og negativ usikkerhet (Husby et al. 1999). 
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Tabell 3: Grovvurdering av usikkerhetselementer 
Sa

n
n

sy
n

lig
? 

  Ja                         Ingen risiko 
Ekstrem 
risiko 

  

Ingen risiko 
Risiko- 
elementer 

Nei Ingen risiko Ingen risiko 

 

Nei Ja 

Viktig? 
Kilde: Husby et al. (1999). 

 

Det første steget vil være å identifisere de usikkerhetselementene som er avgjørende for realisering 

av målene, og der sannsynlighetene for at de inntreffer i tillegg er stor. Slike faktorer representerer 

fatal negativ risiko om de er negative, eller vesentlige muligheter om de er positive. I det første 

tilfellet innebærer det ifølge Husby et al. (1999) at strategien må omdefineres eller eventuelt 

forkastes, og i det andre tilfellet innebærer det at en må ta hensyn til forholdet i prosjektet. Det 

neste skritt vil være å eliminere alle usikkerhetselementer som anses å være lite viktige og/eller der 

sannsynligheten er liten for at de inntreffer, se Tabell 3. Den resterende posten, ”risikoelementer”, 

inneholder da de elementene som både anses viktige og som kan inntreffe med en viss sannsynlighet 

(Husby et al. 1999). 

For å vurdere disse nærmere i forhold til hvordan man kan ta hensyn til dem, kan det være 

hensiktsmessig å klassifisere disse nærmere, se Tabell 4. Her er sannsynligheten og konsekvensene 

delt i tre deler. Rødt (1) representerer faktorene som har størst risiko, gult (2) har middels risiko og 

grønt (3) lavest risiko. 
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Tabell 4: Nærmere klassifisering av risiko 
Sa

n
n

sy
n

lig
? 

Høy 2 1 1 

Middels 3 2 1 

Lav 3 3 2 

 

Lav Middels Høy 

Viktig? 

 

Kilde: Husby et al. (1999). 

 

Hamilton (1996) beskriver en lignende metode som han kaller ”Johnsson”- analysen. Den utføres ved 

å sette opp en tabell over sannsynlighet (liten, medium eller stor) og konsekvens (liten, medium eller 

stor) ved en faktor, og tillegger graden av sannsynlighet og konsekvenser verdier (1, 2 og 3). 

Risikonivået finnes ved å summere sannsynligheten og konsekvensen for hver enkelt faktor. Risikoen 

er akseptabel hvis summen blir 2. Blir summen 3 eller 4 er risikoen uakseptabel, mens ved 5 og 6 er 

risikoen katastrofal. Eksempelvis dersom sannsynligheten er liten (1) og konsekvensen stor (3), blir 

risikonivået uakseptabelt (4). I dette tilfellet må man forsøke å redusere risikoen eller overføre den til 

andre. Også i denne metoden bedømmes risiko i relative termer og ikke i kroner. Den gir et bra bilde 

på fordeling av risiki, sannsynlighet og konsekvens. Den største forskjellen mellom Johnsson- 

analysene og modellen i Husby et al. (1999) er at førstnevnte kun fokuserer på risikofaktorer, mens 

den andre også hensyntar muligheter. 

Klakegg et al. (1999) viser til et skjema som kan benyttes for å følge opp usikkerhet konkret, Tabell 5. 

Det fokuserer på å identifisere usikkerhet og å finne frem til hvilken risiko de innebærer. Ut fra dette 

må man definere tiltak. Ved at skjemaet plasserer ansvar og frister fungerer den også som en måte å 

fordele arbeidsoppgaver innad i virksomheten. Til slutt skal virkningene av tiltakene meldes tilbake 

slik at man oppnår læring til neste gang den samme usikkerheten er aktuell (Klakegg et al. 1999). De 

sier at tilbakemeldingene bør være så konkrete som mulig, men at det i mange tilfeller blir en 

stikkordsmessig fremstilling. Når skjemaene er utfylt, kan de samles i et usikkerhetsregister som gir 

virksomheten en erfaringsdatabase.  
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Tabell 5: Oppfølging av tiltak mot usikkerhet 

Usikkerhetsområde, beskrivelse: 

  

Usikkerhetselementer og 
konsekvenser: 

Sannsynlighet 
(S) % 

Konsekvens 
(K) Kr 

Risiko R= 
S*K 

Prioritering 

          

Iverksetting av tiltak: Ansvar Frist 

      

Erfaringer: Tilbakemeldinger om konsekvens, virkning av tiltak 

  
Kilde: Klakegg et al. (1999) 

 

Selv om vurderingene som er beskrevet ovenfor i stor grad bygger på subjektive anslag, har det ifølge 

Husby et al. (1999) ofte vist seg å være et nyttig hjelpemiddel i å styre prosjektprosessen inn på et 

fornuftig spor på et tidlig tidspunkt. I tilfeller der usikkerheten er stor og tilgjengelig informasjon er 

mangelfull, mener de videre at en antagelig er bedre tjent med systematisk bruk av denne type enkle 

metoder enn av presise matematiske metoder.  

6.1.2 Juridiske ”verktøy” 

Til nå har jeg sett på hvilke styringsverktøy som kan benyttes for å styre usikkerhet. I dette kapittelet 

vil jeg se på hvordan usikkerhet kan styres gjennom ulike type avtaler.  

6.1.2.1 Avtaler med grunneier 

Ytterpunktene for risikoplassering ved kjøp av utviklingseiendom er direkte kjøp på den ene siden og 

opsjonsavtaler på den andre siden (Wikborg, Rein og co 2009). Ved den førstnevnte type kjøp overtar 

kjøperen risikoen ved overtakelsestidspunktet, mens ved bruk av opsjonsavtaler kan negativ risiko 
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reduseres fordi overtakelsen skjer frem i tid når avgjørende momenter er avklart. Etablering av 

samarbeidsformer med hensikt å redusere usikkerhet vil også omtales. 

Direkte kjøp 

Direkte kjøp er den avtaleformen som innebærer størst usikkerhet for kjøperen men også det som 

kan gi størst fortjeneste. Kjøp av fast eiendom er i utgangspunktet regulert av avhendingsloven men 

kan fravikes ved avtale siden det ikke anses som forbrukerkjøp (Wikborg, Rein og Co 2009). Partene 

står fritt til å avtale det de vil, med mindre det strider mot annen lovgivning. Det er med andre ord 

ikke alt man kan sikre seg mot gjennom særskilte avtaler. Eksempler på lover som begrenser 

prinsippet om kontraktsfrihet er konsesjonsloven, odels-/ åsetesloven, servituttloven og plan- og 

bygningsloven.  

Kjøp av utviklingseiendom kan som beskrevet i kapittel 4.3 innebære usikkerhet knyttet til blant 

annet offentlig godkjenning og infrastruktur, servitutter som begrenser råderetten, verneinteresser 

og forurensning. For å redusere konsekvensene av usikkerhetselementene vil det ofte i budfasen 

være behov for å ta forbehold om uavklarte forhold (Bjaaland & Nielsen 2009). De beskriver fire 

forbehold som er vanlige å ta ved kjøp av eiendom som skal utvikles: 

 

Forbehold om offentlig regulering. Tomtens reguleringsmessige status og muligheter for 

omregulering, eventuelt dispensasjon, vil ha betydning for tomteverdi, jf. kap. 4.3. Dersom utbygger 

av en eller annen grunn ikke har hatt tilstrekkelig anledning til å vurdere eiendommens planmessige 

status, herunder muligheter og begrensninger, kan det være hensiktsmessig med forbehold fra 

budgivers side. Et alternativ er å ta forbehold om justering av kjøpesummen i forhold til 

reguleringsresultatet og da hvor mye som kan bygges på grunnlag av denne (Bjaaland & Nielsen 

2009). Barlindhaug et al. (2005) sier at når reguleringsrisikoen vurderes som liten, vil tomten ofte 

kjøpes uten betingelser. I dette tilfellet vil kjøper forhandle med planmyndigheten om utformingen 

av prosjektet etter at tomten er kjøpt. Dersom reguleringsrisikoen vurderes som høy, mener de at 

det inngås ulike former for avtaler der prisen vil avhenge av reguleringsutfallet. 

 

Forbehold om konsesjon. Om det viser seg at kjøpet er konsesjonspliktig, vil kjøper som hovedregel 

ha ansvar for at konsesjon blir gitt, og må i så fall videreselge eiendommen for egen regning og risiko 

dersom konsesjon ikke blir gitt. Det er derfor ikke uvanlig at kjøper tar forbehold om at det gis 

konsesjon for kjøpet (Bjaaland & Nielsen 2009). 
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Forbehold om forurensning i grunnen. Hvis det er forurensningskilder på eiendommen, vil dette 

kunne innebære betydelige merkostnader ved utvikling og utbygging. Der hvor det er en fare for 

forurensning i grunnen og det ikke er foretatt en undersøkelse, anbefales utbygger å ta et forbehold 

om selgeransvar for forurensingen uavhengig av hvem som er ansvarlig for forurensningen. For å 

unngå tolkningstvil anbefaler de også å presisere hva som skal regnes som forurensning. Dersom det 

er mistanke om forurensning, kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en miljømessig due 

diligence. Dette vil normalt utføres av teknisk sakkyndige og innebære en full gjennomgang av jord, 

grunnvann og sedimenter på eiendommen. Konsekvensen ved å la være å foreta en slik gjennomgang 

vil kunne innebære betydelig ansvar og uforutsette kostnader for utbygger (Bjaaland & Nielsen 

2009). 

Finansieringsforbehold. Utbygger kan være avhengig av å stille eiendommen som sikkerhet for å få 

lån og må derfor ha tid til å avklare dette med sin bankforbindelse. Dersom finansieringsforbehold i 

budfasen er nødvendig, anbefaler de å presisere hvilke vilkår for finansiering man ønsker å 

forbeholde seg, slik at tvist om dette i ettertid i størst mulig grad unngås (Bjaaland & Nielsen 2009). 

Opsjoner  

En kjøpsopsjon gir utvikleren en rett, men ikke en plikt, til å kjøpe en eiendom. 

Siden det er mange faktorer som innehar usikkerhet, ser partene i noen tilfeller seg tjent med å inngå 

en opsjonsavtale. Fordelen for opsjonsinnehaveren er at dette gir mulighet for å avklare usikre 

forhold i opsjonsperioden. De kan for eksempel avklare reguleringsmessige forhold, undersøke 

eiendommen for forurensning, kartlegge naboforhold og avklare markedsinteresse. I tillegg til å 

redusere kjøpers usikkerhet og risiko, kan motivet for en opsjonsavtale også være å begrense 

og/eller utsette likviditetsbelastningen ved eiendomservervet. Utover opsjonspremien vil 

opsjonsinnehaveren normalt ikke betale noe for eiendommen før opsjonen tiltres (Bjaaland & 

Nielsen 2009). I vurderingen av om man ønsker å inngå en opsjonsavtale, bør det foretas en nytte-

/kostnadsvurdering. Man må veie opsjonspremien (som betales til selger) opp mot sannsynligheten 

for at eksempelvis en omregulering ikke blir godkjent, samt hva estimert gevinsten blir dersom 

reguleringen blir vedtatt.  

Det er en generell erfaring at opsjonsavtaler som inngås, ofte er for korte og upresise (Bjaaland & 

Nielsen 2009). Fra et juridisk synspunkt kan det dermed reises tolkningsspørsmål og tvister. For at 

avtaler skal være mest mulig fullstendige, mener de at følgende momenter bør være med:  

1. Hva skal utføres/avklares i opsjonsperioden og hvem har ansvar for det?  

2. Hvilken opsjonspremie skal betales?  
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3. Tidsramme for opsjonen.  

4. Hva skal skje dersom opsjonen ikke tiltres?  

5. Kontraktsvilkår som gjelder dersom opsjonen tiltres.  

Wikborg, Rein & Co (2009) mener at det også er hensiktsmessig å inkludere bestemmelser om rett til 

å forlenge opsjonsavtalen ved spesielle tilfeller og prosedyrer for avgjørelser av uforutsette forhold. 

Samarbeidsavtaler 

Som et alternativ til at utvikleren kjøper eiendommen og utvikler den selv, kan de inngå et samarbeid 

der risiko og fortjeneste fordeles mellom dem. Siden avtalens hovedfunksjon er å få satt i gang 

prosjektet er det ikke nødvendig å ha stor detaljering i avtalen.  En samarbeidsavtale bør etter 

Wikborg, Rein & Co (2009) sitt syn kun inneholde hovedtrekkene i forholdet, dvs. målsetninger for 

prosjektet, ansvarsforhold og plassering av risiko mellom partene. Gjennom å etablere en 

samarbeidsavtale mellom partene der de økonomiske konsekvensene fordeles, skapes det eierskap 

til prosjektet. Begge parter ønsker at prosjektet skal oppnå et godt resultat, noe som i seg selv kan 

redusere risikoen for at noen handler mot prosjektets interesser. Wikborg, Rein & Co (2009) viser til 

at et samarbeid kan gjennomføres ved at grunneier og utvikler stifter et utviklingsselskap sammen, 

der førstnevnte bidrar med eiendom og utvikler bidrar med kunnskap og ressurser. Dette kan 

organiseres som aksjeselskap for å redusere risiko, skatt og avgifter.  

6.1.2.2 Entreprisekontrakter 

Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet er det fire entrepriseformer som normalt brukes: Delt 

entreprise, hovedentreprise, generalentreprise og totalentreprise. Ved de tre første er det vanlig å 

benytte Norsk Standard (NS) 8405, mens totalentrepriser ofte følger NS 3431. Selv om prosjektering 

og bygging ikke faller inn under tidligfasen i utviklingsprosjekter, vil en vurdering av ulike 

kontraktsformer i senere faser likevel kunne være hensiktsmessig ved vurdering av usikkerhet. I dette 

kapittelet er det tatt utgangspunkt i Johansen (2009). 

 

Delt entreprise. Ved denne kontraktsformen deles arbeidene i likestilte kontrakter av byggherren der 

sistnevnte styrer og samordner det hele. Fordelen med denne kontraktsformen er at man skaper 

konkurranse mellom entreprenørene og dermed kan oppnå lavere priser. Modellen krever en 

profesjonell organisasjon hos byggherren. Risikoen er større enn i andre entrepriseformer fordi det 

lett kan bli ”hull” mellom kontraktene, og det kan være vanskelig å bevise årsaker til feil og mangler 

(Rolstadås 2006).  
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I hovedentrepriser engasjerer byggherren en hovedentreprenør som står for hoveddelen av de 

bygningsmessige arbeidene. Sideentreprenører blir også engasjert for å gjøre de øvrige oppgavene 

som utbyggingen krever (grunnarbeider, rør, elektro osv.) Hovedentreprenøren kan også få ansvar 

for samordning av fremdriften med de andre entreprenørene. Fordelen ved en hovedentreprise er at 

byggherren har fleksibilitet og styringsmulighet ved at han kan foreta prosjektering og kontrahere de 

leverandørene han finner hensiktsmessig. Ulempen er at ressursbehovet og ansvaret (og dermed 

risikoen) er stort for byggherren (Rolstadås 2006).  

 

I en generalentreprise vil byggherren kun ha kontrakt med én entreprenør for byggearbeidene. 

Generalentreprenøren lager egne avtaler med sine underentreprenører. Fordelen med denne 

kontraktsformen er at byggherren kun kan forholde seg til en part. Risikoen er i stor grad på 

generalentreprenørens hånd. En ulempe kan være at det er begrenset antall aktører som kan ta slike 

oppdrag, hvilket kan føre til mindre konkurranse og dermed høyere kostnader for byggherren.  

 

I totalentrepriser vil byggherren kun tegne én kontrakt. Forskjellen mellom denne entrepriseformen 

og generalentreprise er at denne kontrakten, i tillegg til byggearbeider, også inkluderer 

prosjekteringsfasen. Fordelen med totalentrepriser er at alt ansvar er plassert hos en aktør, noe som 

fører til at risikoen minimeres for byggherre. En ulempe er at det er små muligheter for å påvirke 

prosjektet underveis (Rolstadås 2006).  

 

 

 

Figur 5: Forenklet usikkerhetsprofil ved ulike kontraktsformer. 

Kilde: Modifisering av Nyseth (2008). 

Figur 5 gir et forenklet bilde av de fire entrepriseformene ved å se på hvor stor usikkerhet de 

innebærer for henholdsvis byggherre og entreprenør. Usikkerheten uttrykkes som en prosentvis 

andel som hver av partene har ved ulike kontraktsformer. Ved bruk av totalentreprise har 
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byggherren minimert sin usikkerhet ved å overføre ansvaret for prosjektet til entreprenøren. 

Risikoen speiles av en potensiell kostnad, og entreprenøren vil selvsagt ikke ta på seg risiko uten å få 

ekstra betalt (risikopremie). I generalentrepriser har byggherren et prosjekteringsansvar som fører til 

at risikoen øker og entreprenørens risiko avtar tilsvarende. Delte entrepriser gir høyest risiko og 

muligheter for byggherren siden han styrer hele prosjektet.  

6.1.2.3 Utbyggingsavtaler 

Som beskrevet i plan- og bygningsloven dekker begrepet utbyggingsavtale en rekke avtaletyper som 

inngås mellom kommuner og utbyggere eller grunneiere, og kan regulere mange forskjellige forhold 

(Salvesen et al. 2006). Ved å bruke utbyggingsavtaler vil man for eksempel kunne fastsette delingen 

av kostnader til infrastruktur på et tidlig stadium, og dermed redusere usikkerhet. Etter Røsnes 

(2009) gir utbyggingsavtaler adgang til å pålegge bidrag og fordele kostnader i forbindelse med 

bygging av infrastruktur som vei, ledningsnett for vann og avløp samt fellesarealer som er åpne for 

ferdsel og opphold. Sosial infrastruktur, som eksempelvis skoler og barnehager, kan 

planmyndigheten ikke kreve bekostet i form av bidrag fra private prosjekter.  

I 2005 ble det innført to krav til utbyggingsavtaler, som i henhold til Nordahl (2009) vil være av stor 

betydning for utbyggers mulighet for å kalkulere kostnader og inntekter, forutsatt at kravene blir 

håndhevet. Kravene gjelder forholdsmessighet og tidlig varsling. Hun mener at dette ser ut til å ha 

bidratt til økt intern samordning i kommunen og en avklaring overfor utbygger om hvilke krav som vil 

bli stilt, og at dette i seg selv har bidratt til å øke forutsigbarheten for utbygger.  

6.2 Kvantitativ tilnærming 

Verdsetting av risiko henger sammen med verdsetting av prosjekter generelt. Det vil derfor være 

hensiktsmessig å ta utgangspunkt i hvordan dette kan gjøres, før verdsetting av risiko behandles 

spesielt. 

6.2.1 Verdsetting av utviklingsprosjekter 

Millington (2000) mener at verdsetting både er vitenskap og kunst. Den vitenskaplige delen ved 

verdsetting er dataanalyse og matematiske kalkuleringer for å komme frem til en verdi. Kunsten er å 

vite hvilken informasjon man skal bruke for å verdsette, og prosessen med å ta avgjørelser og utvikle 

alternativer.  

Siden det ikke er mulig å fremskaffe sikre tall i tidligfasen, benyttes estimater ved verdsetting av 

utviklingsprosjekter. Leieinntekter er for eksempel ikke sikre før bygget har leietakere og 
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byggekostnader er ikke sikre før bygget står ferdig, eventuelt etter at det er inngått en 

totalentreprise med fastpris med entreprenøren. I tidligfasen i eiendomsutviklingsprosjekter er 

residualmetoden en metode som kan benyttes. Residualmetoden er ofte kritisert for å ha med for 

mange variabler, men ifølge Millington (2000) er der liten tvil om at dette er den eneste virkelige 

metoden som kan brukes for å verdsette når det ligger latente verdier på en eiendom. Guy (2002) 

påpeker at man må være varsom når man bruker denne metoden på grunn av den store 

sensitiviteten til komponentene.  

I Byrne og Cadman (1984) beskrives de faktorene som typisk vil inngå i en residual- kalkyle, jf. Tabell 

6. Fire av disse faktorene, og samspillet mellom dem, vil i de fleste utviklingsprosjekter være 

avgjørende for om prosjektet er lønnsomt eller ikke. Disse er (4) finansieringskostnader, (6) 

byggekostnader, (10) leieinntekter og (11) yield. I tillegg er estimering av tiden (3) som de ulike 

delene av prosessen tar, avgjørende for alle de fire faktorene.  

Guy (2002) fremhever leieinntekter, yield og til en viss grad byggekostnader som de klart viktigste 

variablene. Han sier at med en 10 % endring i leieinntekter eller yield vil profitten endres mange 

ganger mer, og at tilsvarende karakteristikker vil gjelde for de fleste utviklingsprosjekter. 

Tabell 6: Faktorer som normalt inngår i en residualvurdering 

 

Nr. Variabel 

 Kostnader ved utvikling 1 Tomtekostnader 

 

2 Transaksjonskostnader knyttet til tomtekjøpet 

 

3 Tid   

 

            - Fra kjøp av tomt til bygging 

 

            - Byggetid 

 

            - Fra ferdigstillelse til utleie/salg 

 

4 Finansieringskostnader 

 

5 Byggepotensialet (antall kvadratmeter) 

 

6 Byggekostnader 

 

7 Konsulenthonorarer 

 

8 Eiendomsmeglerhonorar 

 

9 Markedsføringskostnader 

Verdi ved ferdig utvikling 10 Leieinntekter 

 

11 Yield 

Kilde: Oversettelse fra Byrne og Cadman (1984). 
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Dagens leiepriser blir ifølge Guy (2002) ofte forutsatt for å unngå problemene og farene ved å skulle 

predikere fremtiden. Leieinntekter beveger seg i sykler, slik at reelle inntekter etter utvikling kan 

være helt annerledes enn det var da man estimerte. Men det er også lite sannsynlig at to 

uleieobjekter kan sammenlignes direkte: er størrelse, alder og tilstanden sammenlignbar? Er de på 

samme geografiske område? Er leieinntektene typiske eller eksepsjonelle? Er det lange leiefrie 

perioder eller at huseier betaler ombyggingskostnadene? Er utleieperioden kortere enn normal 

varighet på kontrakten? En konsulent som er dyktig og har lokalkunnskap kan redusere noen av disse 

problemene, men det vil alltid være en viss usikkerhet ved estimering av leieinntekter (Guy 2002).  

Yielden må reflektere en rekke faktorer som det generelle nivået av avkastningskravet, lokaliseringen 

til eiendommen og type eiendom, fremtidig leieprisøkning, sikkerhet for innbetalinger, bygningens 

alder, størrelsen på investeringen mm. Som ved leieinntekter, endres yielden gjennom 

utviklingsprosessen, noe som øker risikoen. Dette bør kanskje tas hensyn til, selv om dette sjelden 

blir gjort eksplisitt (Guy 2002). 

Etter Byrne og Cadman (1984) er det vanlig å foreta en verdivurdering minst tre ganger i løpet av 

utviklingsprosessen, siden informasjonens pålitelighet øker jo nærmere man kommer ferdigstillelse. 

Den første vurderingen blir gjort for å se om prosjektet bør vurderes videre. Neste vurdering blir gjort 

på bakgrunn av nærmere prosjektering, jf. fase 3 i Ratcliffe (2002). Tredje vurdering blir gjort rett før 

byggingen begynner, når en vesentlig del av de totale kostnadene er avklart.  

Ratcliffe et al. (2002) peker også på at det opprinnelige anslaget kan måtte justeres flere ganger som 

en respons på endrede forhold i etterspørselen etter, og tilbudet på, det man vurderer. De viser flere 

eksempler på hva som kan gi utslag i behov for nye vurderinger: Yielden på eiendomsinvesteringer 

kan endre seg i henhold til den generelle økonomien eller spesielle forhold i den spesielle sektoren. 

Byggekostnader kan øke, enten som et resultat av den generelle prisøkningen i byggebransjen, eller 

på grunn av lokale vanskeligheter med å anskaffe arbeidskraft eller materialer. Videre kan tiden det 

tar å utføre byggearbeidene, samt leie ut eller selge den ferdige utviklede eiendommen, ta lengre tid 

enn opprinnelig forventet. Dette skyldes forskjellige årsaker relatert til planlegging, design, bygge- 

eller markedsføringsprogrammer. Også finanskostnadene (rentekostnadene) på lånte penger vil bli 

påvirket av alle endringer i kostnader eller tid, og endringer i forhold til avkastningskrav i 

utviklingsperioden er et resultat av eksterne krefter (Ratcliffe et al. 2002). 
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Kontantstrømanalyse 

Kontantstrømanalyse er en annen måte å verdsette eiendom på. Den måler mer presist mengden og 

tiden for når kostnader og inntekter påløper under utviklingen, og synliggjør også likviditetsbehovet i 

perioden. Dette vil i henhold til Guy (2002) være spesielt viktig ved utvikling i flere faser/byggetrinn, 

der noen av bygningene kan leies ut før andre er ferdige. I tillegg vil finanskostnadene også være mer 

korrekte ved komplekse prosjekter. Han mener derimot at før man har kjøpt en eiendom, er det lite 

poeng i å foreta en kontantstrømanalyse som en forbedring av residualmetoden. Denne anbefales 

brukt på et senere stadium når konsulenter er kontrahert, utviklingsplanene er mer detaljerte og mer 

nøyaktig informasjon er tilgjengelig. 

6.2.2 Verdsetting av usikkerhet 

Den tradisjonelle metoden for å hensynta usikkerhet i vurdering av et prosjekt har vært å velge et 

avkastningskrav som vil dekke alle sannsynlige negative følger av endringer i yield, byggekostnader, 

finanskostnader eller tid for ferdigstillelse (Ratcliffe et al. 2002). Utviklere tar også inn risiko i 

regnestykket for å sikre profitt (Guy 2002). Prosjekter med stor usikkerhet vil etter dette normalt 

kreve høyere avkastningskrav, og motsatt. Størrelsen på avkastningskravet vil etter Guy (2002) 

avhenge av faktorer som eksempelvis størrelsen på prosjektet, lengden på utviklingsperioden og 

graden av konkurranse. Enkelt sagt vil eksempelvis en lengre utviklingsperiode gi mer usikker 

fremtid, noe som øker risikoposten. Ifølge Guy (2002) vil risikoposten for et ”spekulativt” prosjekt 

uten forhåndsutleie utgjøre 15-20 prosent av totale utviklingskostnader, inkludert tomtekjøp. Ut fra 

dette ser det ut til at det er risiko, og ikke muligheter, som er sentralt ved verdsetting av usikkerhet. 

En annen måte å ta hensyn til risiko i byggeprosessen er å inkludere en post som skal dekke 

uforutsette kostnader, uttrykt som en prosentandel av byggekostnader. De siste årene er det 

kommet en rekke metoder fra generelle investeringsanalyser som blir brukt til 

eiendomsutviklingsformål. Hovedmetodene er sensitivitetsanalyser og sannsynlighetsfordeling 

(Ratcliffe et al. 2002). 

Sensitivitetsanalyser 

Hensikten med sensitivitetsanalyser er å hjelpe utvikleren til å identifisere de kritiske variablene og ta 

passende hensyn (Ratcliffe et al. 2002). Utviklere vil også få et mer detaljert bilde av et prosjekts 

potensial (Guy 2002). Dersom eksempelvis leieinntekter er den mest kritiske bør man prøve å få til 

forhåndsutleie eller forhåndssalg. Om kostnader er den kritiske burde man rette oppmerksomheten 

mot programmeringen og byggekontrakten, og hvis det er tid bør man forsøke og korte ned på 

denne. (Ratcliffe et al. 2002)  
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Utviklere pleier å gjøre noen enkle utregninger før de foreter en full sensitivitetsanalyse. Disse kan 

være: Tomteverdi i prosent av prosjektets utviklingsverdi, tomteverdi pr dekar, tomteverdi pr kvm 

bygning eller utviklingsverdi pr kvm bygning. Utregningene er viktige fordi de raskt kan avdekke feil i 

utregningene i residualmetoden eller altfor stor optimisme eller negativisme. Utviklere vil med sin 

erfaring og kunnskap ha tanker om hva disse nøkkeltallene bør være. (Guy 2002) 

En måte å teste sensitiviteten på individuelle komponenter, er å måle hvor mye én faktor kan endres 

individuelt før utviklerens profitt utslettes. Dette er også kjent som ”breakdown analysis” eller 

nullpunktsanalyse. En annen tilnærming for å teste sensitivitet er å endre de ulike komponentene en 

viss prosentsats opp eller ned (for eksempel 10 % økning eller reduksjon) og da se på i hvilken grad 

avkastningen blir påvirket. Avkastningen kan uttrykkes i prosent av totale kostnader eller ved å se på 

leieinntekter i forhold til totale kostnader (Ratcliffe et al. 2002).     

Scenarioanalyser er en form for sensitivitetsanalyser der man kan bruke minimum- / maksimum- 

evaluering på de ulike postene i kalkylene. Da kommer en ut med tre residualer der man har 

realistisk verdsetting, pessimistisk verdsetting og optimistisk verdsetting. Som Byrne og Cadman 

(1984) påpeker er det ingen utviklere som vil være veldig optimistiske eller veldig pessimistiske. De 

fleste vil falle mellom disse. For å ta hensyn til dette bruker de en metode utviklet av Hurwicz, som 

gjør det mulig å vekte i hvilken grad man tror den pessimistiske eller optimistiske verdsettingen vil 

inntreffe. Et annet problem med scenarioanalyser er at dersom det er mange variabler vil også antall 

mulige scenarioer være mange, og hvilke scenarioer som da velges vil i en viss grad være tilfeldige 

(Van Groenendaal & Kleijnen 1997).   

De største fordelene med sensitivitetsanalyser er ifølge Van Groenendaal og Kleijnen (1997) at de er 

enkle å bruke, samt at resultatene fra dem er lett forståelige for beslutningstakere. I tillegg er det 

flere grafiske verktøy som kan brukes for å visualisere resultatene (for eksempel ”tornado graphs” 

and ”spider plots”). En sensitivitetsanalyse vil ikke bare vise hvor sensitiv tomteverdien eller profitten 

på et prosjekt er i forhold til små endringer på nøkkelvariabler. Det kan også oppmuntre utvikleren til 

å øke eller redusere summen for hva han ønsker å betale for eiendommen, siden 

sensitivitetsanalysen fremhever risikonivået (Guy 2002).  

 

At sensitivitetsanalyser behandler variablene isolert, er også den største svakheten siden den ikke tar 

hensyn til hvordan faktorene i samspill kan ha effekt på prosjektresultatet. Sannsynligheten for at 

endringene inntreffer er heller ikke tatt med (Guy 2002). Som Van Groenendaal (1998: 204) påpeker, 

vil det derfor være nødvendig med andre metoder: ”To obtain information on both main effects (as 

the one-factor-at-a-time approach does) and interactions, other experimental designs are necessary.” 
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En utfordring med dette er at metodene som kan anvendes for dette formålet, ikke forventes å egne 

seg i tidligfasen i eiendomsutviklingsprosjekter.  

 

Sannsynlighetsfordeling  

Sannsynligheten for et resultat kan uttrykkes som frekvensen for hendelser, dvs. antall ganger 

resultatet forventes å inntreffe i mange forsøk. I vitenskaplige felt blir sannsynligheten estimert 

enten fra statistiske registre fra tidligere hendelser, eller ved å foreta eksperimenter. Dette er sjelden 

mulig i eiendomsutviklingsbransjen. Det er uansett mulig å presentere estimatene som en 

sannsynlighetsfordeling som reflekterer de subjektive meningene til analytikere eller grupper av 

analytikere (Ratcliffe et al. 2002). Meningene baserer seg på den informasjonen de har til rådighet på 

det aktuelle tidspunktet. Erfaringene til de som skal estimere vil også være av betydning, slik at to 

personer kan ha forskjellige oppfatninger av hva sannsynligheten er for at eksempelvis leieinntektene 

skal endres med en prosentsats (Byrne & Cadman 1984).    

Monte Carlo- simuleringer 

Ifølge Byrne og Cadman (1984) er Monte Carlo- simulering den mest brukte fremgangsmåten for å 

inkludere sannsynlighet ved simulering. Den baseres i stor grad på ekspertvurderinger der flere 

eksperter i samarbeid kommer frem til et anslag for laveste, mest sannsynlige og høyeste forventede 

verdi for de elementene som inngår i analysen (Samset 2001). Metoden baserer seg på et stort antall 

utregninger, der det trekkes tilfeldige verdier for hvert element innenfor de 

sannsynlighetsfordelinger som man mener vil gjelde for de ulike faktorene som analyseres. En fordel 

som Samset (2001) trekker frem ved metoden, er at den kan modellere sammenhenger for eksempel 

ved å beskrive samvariasjon mellom ulike aktiviteter. Han mener derimot at en utstrakt bruk av 

samvariasjon i simuleringer kan føre til at man fort kan overskride grensene for hva som kan 

modelleres og at modellen da mister sin praktiske verdi.  

7 Empiri- resultater fra intervjuer 

I dette kapittelet vil svarene fra de fem informantene presenteres. De personlige intervjuene var med 

Magnus Hvam i Skanska Bolig, Petter Cedell i Selvaag Bolig, Knut Felberg i Statsbygg og Ingemund 

Jordanger i Prosjekt- og teknologiledelse (PTL), jf. kap. 2.1.2. Spørsmål per mail ble besvart av Egil 

Heibek i Statsbygg. 
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7.1 Konkrete usikkerhetsfaktorer 

Innledningsvis fikk de spørsmål om hvilke usikkerhetsfaktorer som vanligvis finnes i tidligfasen i deres 

prosjekter.  

Regulering er et forhold som ble nevnt av alle fire. Som Petter Cedell i Selvaag Bolig påpeker, er 

prisen på en eiendom avhengig av hva du kan bruke den til, dvs. hvor mange kvadratmeter du får 

solgt av ferdig bolig inne på et område. Han mener at man i utgangspunktet må ha hjemmel i 

kommuneplanen eller kommunedelplanen for å gå inn på et område som er blått. Dersom man skal 

begynne å tenke bolig der, må man ha gul farge i planene. I så tilfelle har kommunen og politikerne 

tatt standpunkt til at det i dette området skal skje transformasjon. Hvis man har avtalt tomteprisen 

med grunneier, kan fortjenesten bli høy dersom man får tillatelse til å bygge mange kvadratmeter. 

Men plan- og bygningsetaten kan si at man ikke får inn så mange kvadratmeter som man ønsker. 

Dermed sier Cedell at det blir en forhandling med plan- og bygningsetaten administrativt for å 

fremme en plan som de mener gir gode boforhold og gode bokvaliteter, samt at de må være i tråd 

med området generelt og de øvrige planene.  

Cedell sier videre at i en reguleringsprosess vil man måtte ta hensyn til særinteresser som byantikvar, 

elveforum og Naturvernforbundet. Han mener at det er viktig å ta hensyn til hva de mener, samt 

forklare og beskrive hvordan planen skal ivareta deres ønsker. Interessentene innebærer også en 

risiko. Andre forhold som Cedell nevner er forurensningsrisiko, vern og tid. Forurensning tar de helt 

konkret. Dersom Selvaag tar på seg risikoen, foretar de en full grunnundersøkelse i to faser: Den 

første fasen er en analytisk vurdering av risikoen, mens fase to er fysiske undersøkelser. ”Fordi det 

utgjør så stor risiko skal vi ha full dekning for hva det er for noe”, sier han. Markedsrisiko blir derimot 

ikke ansett som en sentral usikkerhetsfaktor i tidligfasen. Han mener at man ikke kan forutsi noe som 

helst når det gjelder markedet flere år frem i tid.  

I tillegg til regulering, viser Magnus Hvam i Skanska Bolig til disse usikkerhetsfaktorene i tidligfasen: 

Infrastruktur, heftelser/servitutter, kulturminner, forurensning, fundamentering og energikrav 

(eksempelvis fjernvarme). I tillegg nevner han kostnadsnivå, inntektsnivå, marked og tid. De største 

risiki som trekkes frem er regulering, forurensning og grunnforhold. Ifølge Hvam er finansiering ikke 

en risiko siden de er en del av et stort konsern. 

Ingemund Jordanger i PTL nevner investeringskostnader knyttet til grunnforhold og andre tekniske 

forhold ved tomten, regulering, markedssituasjonen i entreprenørmarkedet og 

konkurransesituasjonen, samt inntektsstrømmen. I tillegg fremhever han prosjektorganisasjonens 
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evne, dvs. kompetanse og erfaring til å gjennomføre prosjekter, og forholdet til prosjekteier og 

prosjektets omgivelser.  

Knut Felberg i Statsbygg sier at politisk usikkerhet er en av de største usikkerhetene med tanke på 

om det blir et prosjekt eller ikke. Behandling i Stortinget for å få byggebevilgning, og 

lobbyvirksomhet, kan avgjøre prosjekters fremtid. I tillegg sier han at regulering og 

rekkefølgebestemmelser, tid, forurensning og arkeologi er kilder til usikkerhet/risiko.  

Forskjeller i usikkerhetsfaktorer mellom bygningskategorier. 

Hvam mener at det er store forskjeller mellom nærings- og boligeiendom: ”Vi selger til sluttbrukere 

og da er vi ferdige med saken”. Ved næringseiendom setter man ikke i gang utvikling før leietakere er 

på plass. Han mener at ved næringseiendom er det bare å få store leietakere på kroken, så er ”alt” i 

boks.  Han sier også at ved utvikling av næringseiendom er man mer fokusert på energiriktige 

bygninger, mens Skanska Bolig kun tenker på markedsmessige forhold. Han mener videre at det er 

litt mer komplisert å bygge næringsbygg.  

Cedell tror det er mindre risiko ved næringsutvikling enn ved boligutvikling. Hovedforskjellene er at 

det er færre interessenter, eksempelvis naboer og foreninger, som melder seg på ved næring. 

Årsakene er at næringsområdene gjerne ligger på spesifikke steder i byen nettopp fordi det ikke skal 

påvirke naboskapet så mye. Han mener derimot at det ved næringseiendom kanskje er større risiko 

for forurensning enn ved boligeiendom. Det er den type virksomhet som er drevet der, som skaper 

forurensning.  

Felberg viser til at det er forskjeller mellom utvikling av asylsøkermottak og museer. Ved førstnevnte 

kan man regne med at det er stor lokal motstand. Et museum er mer positivt ladet og lokalsamfunnet 

vil da være mer interessert i den type etablering. Man vil da få en lettere prosess både når det 

gjelder offentligheten og den politiske behandlingen, noe som kan gi kortere tid og lavere kostnader.  

Bolig- og kontorbygg er ganske likt, mener Jordanger. I næringsbygg er usikkerheten i stor grad 

knyttet til markedsmessige forhold. Dersom man bygger avanserte produksjonsanlegg for 

eksempelvis olje og gass eller solcelleproduksjon, har man også en produksjonsteknisk usikkerhet.  

7.2 Styring av usikkerhet 

Hvem vurderer usikkerhet? 

Det er prosjektleder som har ansvar for å vurdere usikkerhet i planprosjektene i Statsbygg.  
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Prosjektleder har også ansvaret for usikkerhet i Skanska Bolig. Hvam sier at det er ikke noe system for 

å følge opp usikkerhet veldig systematisk, og at det avhenger av hvem som er prosjektleder. De 

”prøver” derimot fra ledelsens side å ha prosjektsikringsmøter, der de blant annet har som formål å 

identifisere risikoen.  

I Selvaag Bolig er det en prosjektgruppe som avdekker risiko i utgangspunktet. Deretter fordeles 

ansvaret til ulike avdelinger ut fra hvordan type risiko det er: juridisk, marked, økonomi, teknisk eller 

grunnforhold.  

”For å få tilgang på den relevante kunnskapen og innsikten i prosjektet, gjennomfører vi vanligvis en 

”workshop” hvor vi inviterer sentrale fagpersoner for å belyse prosjektet fra alle perspektiver”, sier 

Jordanger i PTL. Det å belyse et prosjekt fra alle relevante ståsteder ansees viktig for å oppnå suksess. 

Prosjektgruppen består også av prosjekteier og brukerne. Dersom brukerne ikke er definert, må man 

kompensere ved at man får inn brukerkompetanse på dette området. PTL leder gruppeprosessen.  

Metoder for å identifisere usikkerhet. 

I planenheten i Statsbygg foretar de vanligvis en SWOT- analyse i oppstarten av et planarbeid. I tillegg 

har de et PMU- notat (plan-, miljø- og utviklingsnotat), en slags sjekkliste, som brukes i tidligfasen. De 

vurderer da miljøforhold, politiske forhold og plansituasjonen generelt og tar en avveiing av alle 

relevante forhold. Fra dette finner de ut hvor den største risikoen ligger ved det konkrete prosjektet 

og hva slags kompetanse man trenger.  

Cedell bekrefter at også de bruker sjekklister, men at erfaring er det viktigste for å identifisere 

usikkerhet. Grunnen er at det er mange uskrevne regler og dermed komplisert å vurdere den totale 

risikoen.  

I Skanska Bolig brukes det også sjekklister. På spørsmål om de bruker brainstorming for å identifisere 

usikkerhet, svarer Hvam nei. Han mener derimot at de burde gjøre det. Grunnen er at det kanskje er 

for enkelt å hake av på sjekklisten enn å komme på faktorene selv.  

PTL bruker også sjekklister for å identifisere usikkerhet. Jordanger mener at man gjennom dialog og 

gruppeprosesser får kartlagt relevante usikkerhetsfaktorer. Innledningsvis er det viktig å klargjøre 

mål, forutsetninger og rammebetingelser. De definerer utfallsrommet med tre parametere; 

minimum, sannsynlig og maksimal verdi. Minimum er p 10 og maksimalverdi er p 90. I tillegg legger 

de inn korrelasjoner når det er behov for det. Utfordringen er at det er vanskelig å komme frem til 

korrelasjonene. Han mener at hvis man har mye erfaringstall kan man foreta noen analyser og 

komme frem til korrelasjonene. Utfordringen med dette er at alle prosjekter er unike slik at bruken 
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av erfaringstall er begrenset. Siden en rent kvantitativ korrelasjonsanalyse ikke er mulig, vil 

skjønnsmessige vurderinger legges til grunn. Vurdering av korrelasjoner blir normalt gjort av PTL i 

etterkant av workshopene.  

Styring av usikkerhet. 

Felberg sier at usikkerhet styres gjennom PMU- notatet. Konklusjonen på notatet er hvordan man 

skal bemanne prosjektet og hvordan man skal legge opp prosjektforløpet for at man skal unngå de 

fellene som blir avdekket i notatet. Dersom man eksempelvis finner ut at det er viktig med 

fornminner, må man ha inn arkeologisk kompetanse i prosjektet. ”Vi setter oss ikke ned ett år senere 

for å vurdere hvorvidt det hadde den effekten vi hadde trodd. Vi er ikke så systematiske, men vi burde 

kanskje være det.” PMU- notatet er den eneste systematiske vurderingen som gjøres på 

planprosjekter. På byggeprosjekter er det derimot en mer systematisk vurdering av risiki.  

Skanska Bolig har hovedmilepæler som de styrer inn mot når de ser på usikkerhetsfaktorer. Ved 

tomtekjøp, som er en av milepælene, må de få godkjent fra Skanska AB før de får lov til å gå videre. I 

”rapporten” som oversendes hovedkontoret må de blant annet svare på hvilke risikofaktorer som 

finnes.  

Styring av usikkerhet er ifølge Cedell den samlede vurderingen du gjør rundt temaer som regulering, 

forurensning og marked. Han mener at man må ta hensyn til alle usikkerhetene og bli enig om at ved 

den aktuelle usikkerheten, så er vi villig til å betale x antall kroner for eiendommen.  

Grunnfilosofien til PTL er at alle usikkerhetsforhold kan styres. De skal ha kontinuerlig oppfølging på 

disse forholdene både når det gjelder risiki og muligheter. Man må fokusere på hvordan man kan 

utnytte markedet på best mulig måte. Man kan eksempelvis ikke påvirke markedet direkte, men man 

kan påvirke hvordan markedet påvirker ditt prosjekt. 

PTL deler inn usikkerhetsstyringsprosessen i seks deler: mål, identifikasjon, kommunikasjon, analyse, 

tiltaksplan og oppfølging. 

Det første som gjøres er å klargjøre rammebetingelser for prosjektet, der de også lager et 

situasjonskart for å gi et intuitivt bilde av prosjektets kompleksitet. Deretter kartlegges 

usikkerhetsforholdene før usikkerheten tas med inn i en vurdering med hensyn på lønnsomhet, 

investeringskostnader og/eller andre resultatvariabler. Usikkerhetsforholdene rangeres etter hvilken 

grad de påvirker lønnsomheten i prosjektet. 

Jordanger beskriver det helhetlige perspektivet på usikkerhetsstyring: Utenfor prosjektet er det en 

del rammebetingelser, eksempelvis marked, strategier og lover, som man må forholde seg til. I tillegg 
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er det de tingene man styrer i prosjektsammenheng (lønnsomhet, inntekter, driftskostnader, kvalitet, 

investeringer). Istedenfor å optimalisere disse hver for seg, ser man på den totale nytten ved alle 

forholdene. Han hevder at man skal legge like stor vekt på de positive mulighetene (økte inntekter, 

reduserte driftskostnader, redusert gjennomføringstid) som risiki (kostnadsøkning, forsinkelser, tapte 

inntekter).  

Ifølge Jordanger er interessentanalyse viktig i tidligfasen, siden interessentene ofte representerer en 

vesentlig del av usikkerheten i denne fasen. Han mener at man først bør identifisere interessentene 

og deretter klassifisere dem i henhold til hvilken makt og påvirkningsmulighet de har. Noen er 

støttende og positive, noen kan komme med synspunkter uten at de har særlige 

påvirkningsmuligheter eller sentrale interesser i prosjektet, mens andre har både makt og store 

påvirkningsmuligheter.  

Bruk av kontrakter for å styre usikkerhet. 

”Ideelt sett skal alle usikkerheter være ivaretatt gjennom kontrakter og avtaler”, sier Egil Heibek i 

Statsbygg. Han sier at selv om dette ikke alltid er oppnåelig, er målet å få redusert usikkerheten til et 

minimum både for kjøper og selger. I utgangspunktet kan partene avtale forholdsvis fritt i forhold til 

hvem som skal bære de ulike risikoene som er forbundet med en eiendomsoverdragelse. 

Utfordringen med dette er å finne en balansegang som alle partene kan bli enige om. Han peker på 

at mange usikkerhetsforhold ofte kan avklares på forhånd, og grunnundersøkelser, forurensning, 

reguleringsforhold og fornminner er eksempler som trekkes frem. Dersom det av en eller annen 

grunn ikke er tid til forhåndsavklaring, vil man måtte vurdere risikoen opp mot prosjektets behov og 

kostnader. Heibek sier videre at Statsbygg aldri går inn i et eiendomsprosjekt uten å sikre seg at det 

blir noe av prosjektet. Leietaker/oppdragsgiver må da forplikte seg til å dekke regulerings- og 

prosjekteringskostnader, samt kostnadsdekkende husleie.  

Statsbygg sikrer seg, ifølge Heibek, alltid mot blant annet disse forholdene i kjøpekontrakter: 

- De har alltid et medfølgende kartgrunnlag påheftet kjøpekontrakten, der det ofte også er 

med en nærmere beskrivelse av eiendommens avgrensning. Dette blir spesielt viktig der 

tomten ikke er oppmålt, eller det dreier seg om kjøp av en parsell fra en større eiendom.  

- Kjøpesum og oppgjør i forhold til evt. arealavvik etter oppmåling, og når oppgjør skal finne 

sted. 

- Hvem som står for omkostninger som tinglysning, dokumentavgift, kart- og delingsforretning, 

konsesjonsgebyrer m. m.  

- Pro & contra oppgjør for eiendommens eventuelle utgifter og inntekter. 

- Heftelser, panteattest med pengeheftelser og andre eventuelle servitutter. 

- Hjemmelsoverføring, overtagelse og rettslig råderett. 
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- Selgers råderett/kjøpers undersøkelsesplikt, herunder risiko for eventuelle offentlige byrder 

som måtte bli pålagt eiendommen. Dette kan være vei- pålegg, utbyggingsavtaler, 

rekkefølgebestemmelser mv. etter eksempelvis plan- og bygningsloven (pbl). 

- Forbehold om eiendommens tilstand jf, avhendingsloven. 

- Konsesjon 

- Hvordan eventuelle tvister skal løses. 

”Vi vil aldri kjøpe en eiendom der det er kontraktsfestet at vi skal ha reguleringsrisikoen. Enten skal 

området være ferdig regulert eller så tar vi hånd om reguleringen før vi kjøper”, sier Felberg. 

Jordanger sier at man har et veldig stort spillerom både med hensyn på hva slags type kontrakter du 

inngår og omfanget av risiko som du tar på deg. Fastpriskontrakter er en måte å kjøpe seg sikkerhet 

på. Prosjektorganisasjonens kompetanse, ferdigheter og erfaring fremheves som veldig viktig med 

hensyn på hva som er riktig kontraktsform. Forurensning i grunn og arkeologi er forhold som 

vanligvis tas inn i kontrakt med grunneier.   

Hvam forteller at de tidligere satte bort all usikkerheten til entreprenøren ved å bruke 

totalentreprise. Nå er det et samarbeid der muligheter og risiko deles for å bli mer effektive. Når de 

kjøper uregulert grunn er det vanlig at de knytter prisen opp mot endelig regulert bruttoareal. I dette 

tilfellet får ofte grunneier en minstesum pluss eventuelt x antall kroner per kvadratmeter for regulert 

størrelse over minstearealet. Ved ulike former for slike avtaler, kan man signere seg bort fra BRAS- 

risikoen (salgbart bruksareal).  

”Ved forurensning i grunnen er det veldig vanlig at grunneier er ansvarlig”, sier Hvam. I andre tilfeller 

kan Skanska Bolig være ansvarlig for 2 millioner mens grunneier er ansvarlig for resten. 

Risikofordelingen avgjøres i forhandlinger. Han påpeker at dersom det er store tomter og få som kan 

by, er man i større forhandlingsposisjon enn dersom det er mindre tomter og flere som kan by.  

Kontrakter brukes også for å styre usikkerhet i Selvaag Bolig. Cedell sier at det er vanlig å ta 

forbehold, men presiserer at det ikke er en ren forbeholds- kontrakt. Forurensning er et forhold som 

alltid tas hensyn til i kontraktene. I tillegg kan de bli enig med grunneier om at han skal ha x antall 

kroner dersom det blir gitt tillatelse til å bygge x antall kvadratmeter. Dersom man får godkjent flere 

kvadratmeter enn x, skal grunneier ha ytterligere penger. Om det blir godkjent færre enn x 

kvadratmeter får de fratrekk i prisen ned til en viss sum. Hvis man ikke får bygge mer enn et visst 

antall kvadratmeter er partene fri.  

Opsjoner og samarbeidsavtaler. 

Dersom Statsbygg går til innkjøp av en eiendom som må omreguleres, er det vanlig å inngå en 

opsjonsavtale som sikrer dem kjøpsrett til eiendommen. Selv om avtalene tilpasses i hvert enkelt 
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tilfelle, blir det ifølge Heibek som regel avtalt en pris som er forbundet med utfallet av 

reguleringsprosessen. Alternativt kan de inngå etteroppgjørs- klausuler som eksempelvis baserer seg 

på tomtens U- grad/BTA etter regulering. I dette tilfellet betaler de en lav kjøpesum for det 

uregulerte arealet, men bærer også risikoen for å få gjennomført reguleringen.   

Selvaag Bolig bruker ofte det Cedell kaller kjøpsavtaler med en opsjon. Dersom de får godkjent mer 

enn x antall kvadratmeter på en eiendom, har man en plikt til å kjøpe. Hvis det blir godkjent mindre 

enn x antall kvadratmeter kan du få en rett, men ingen plikt, til å kjøpe.  

Skanska Bolig har brukt mange opsjonsavtaler i Bergen, men noe mindre i Oslo. Hvam sier at de er 

ekstremt styrt av kapitalbinding og av det å få avkastning på kapitalen. De har planer om å øke 

bruken av opsjonsavtaler blant annet fordi det binder opp lite kapital. At mange grunneiere ikke vil gi 

fra seg en mulig opptur, gir Skanska en mulighet for å få kjøpt ”rimelige” tomter. Ved å gi grunneiere 

en prosentsats av salgssummen, får de mulighet til å få en større gevinst, samtidlig som 

markedsrisikoen deles.   

PTL deltar også i prosjekter der det benyttes opsjoner og samarbeidsavtaler. Jordanger sier at de har 

prosjekter med andre samarbeidsmodeller nå enn for 10- 20 år siden. Nå får de inn entreprenører 

tidlig i prosjekter og det er ofte stor grad av samarbeid mellom aktørene i tidligfasen. Offentlig- 

private samarbeidsavtaler er også benyttet.  

7.3 Verdsetting av prosjekter og usikkerhet 

Med unntak av planenheten i Statsbygg, foretar alle aktørene en formell verdsetting av prosjekter i 

tidligfasen. Cedell sier at de setter opp en kontantstrøm med en gang i tidligfasen og at det er det 

som bestemmer hva du har råd til å betale for en eiendom. Hvam fremhever også betydningen av å 

verdsette, siden det å sette opp et budsjett er det første de gjør.    

Verdsetting av prosjekter 

En stor del av analysene til PTL går på investeringskostnader og i en tidligfase brukes da 

bygningsdelstabellen på nivå 1. De har en forventningskostnad i 1-9 og en uspesifisert- post 0, i 

tillegg til ”øvrige forventede kostnader” og ”mulige øvrige tilleggskostnader”. Som Jordanger sier, er 

det da veldig begrensede faktorer som ligger inne. For andre typer prosjekter har de også en enkel 

kostnadsstruktur med 10- 20 elementer. Normalt benyttes kontantstrøm i analysene, men i noen 

tilfeller brukes enkle residual- modeller.   
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PTL vurderer alltid inntekter og kostnader i et fremtidsperspektiv, dvs. at prognoser står sentralt. I 

utviklingsprosjekter kontakter de ofte eiendomsmeglere som de har tillitt til, og som skal ha god 

innsikt i utviklingen i eiendomsmarkedet de neste 10- 20 år. Kostnader budsjetteres av 

prosjektgruppen.  

Jordanger nevner også KS- regimet til Finansdepartementet, der formålet er å bestemme prosjektets 

budsjett. Tilnærmingen brukes ifølge Jordanger også av mange private. De legger seg normalt på et 

50/50- nivå, dvs. like stor sannsynlighet for overskridelse som underskridelse. I tillegg legger de også 

inn et styringsmål som ligger på et lavere nivå enn 50/50, for at man ikke skal kaste bort potensialet 

til underskridelser. ”Hvis man tenker ”pengesekk” kan man regne med at pengene blir brukt opp”, 

sier han. 

Skanska Bolig budsjetterer forventede inntekter og kostnader ved bruk av erfaringstall. Gjennom 

dette finner de verdien på tomten. De har et avkastningskrav og legger opp til at prosjektet i hvert 

fall skal gi avkastningskravet. Dersom de ender opp på en kvadratmeterkostnad på tomta som er 

langt under markedsverdi, er det ifølge Hvam ikke noe poeng å gå videre. Han sier at de vet omtrent 

hvor mye folk skal ha for tomten per BRAS, og ser da fort om dette er lønnsomt eller ikke. Hvam sier 

at tomtekostnadene, byggekostnadene og salgsinntektene er mest avgjørende for resultatet. De 

andre postene i kalkylene, som salg og markedsføring, gebyrer til kommunen osv., er ifølge Hvam 

både av liten betydning og nokså konstante per BRAS.  

Selvaag Bolig har ifølge Cedell detaljerte kalkyler. De kan eksempelvis ta utgangspunkt i en 

kommunedelplan som tillater en tomteutnyttelse på inntil x prosent. Selv om det står i 

kommunedelplanen er det ikke sikkert at de får til å maksimere utnyttelsen. Som Cedell sier, må alle 

andre krav (minste uteoppholdsareal (MUA), parkeringskrav, bodarealer, gateløp mm.) være 

tilfredsstilt for at dette skal være mulig. Etter at arkitektene har sjekket dette, lager de et hovedgrep 

som de har tro på og som selger for den prisen som de antar at de må ha. De vurderer salgsprisen i 

forhold til hva de kan selge for ved dagens priser. ”Så går markedet dit det går i løpet av 5-6 år og så 

får man gjøre opp status på det tidspunktet”, sier Cedell. Han mener at for å få aksept hos grunneier, 

må man nok vise en kalkyle som stemmer i dag, og så tro at det blir en realprisstigning de neste 

årene.  

Dagens priser blir også forutsatt ved kostnadene. De vet omtrent hvor store byggekostnadene er, 

basert på erfaringstall fra tidligere gjennomførte prosjekter. I tillegg til inntektssiden og 

byggekostnader, inkluderes utviklingskostnader som salg, markedsføring, administrasjon, gebyrer, 

finanskostnader, tomtekjøp og fortjeneste i kalkylene. Cedell mener likevel at de verken har kontroll 

på kostnadssiden eller inntektssiden. De fryser et inntekts- og kostnadsbilde og lager en kalkyle 
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innenfor det lille tidsvinduet som de mener er forsvarlig. Kalkylen blir lagt til grunn for valg av om 

man skal legge inn bud på kjøp av en eiendom.  

Verdsetting av usikkerhet 

Ifølge Hvam blir usikkerheten i utgangspunktet verdsatt gjennom en uforutsett- post. Denne blir ofte 

satt ”litt sånn fingeren i været”. Han hevder at alle i bransjen har med uforutsett, men at det likevel 

er en dårlig kultur i eiendomsbransjen for å prise risiko i tidligfasen. I motsetning til 

eiendomsutviklere flest, er banker og forsikringsselskaper gode på dette, mener Hvam. Han synes at 

eiendomsutviklere er veldig konservative i budsjetteringen i tidligfasen, og at de har ikke noe godt 

system for å hensynta muligheter. Hovedfokuset er på risiko. Hvam sier at ulempen ved å bruke en 

uforutsett- post er at det bare er basert på magefølelse. Ved at det ikke er noe empiri bak, gjør det 

litt for lett å trikse med kalkylen for å få den til å gå i hop, sier han.    

Skanska Bolig foretar også noen enkle sensitivitetsanalyser som skal inkluderes i en 

prosjektvurdering. Vurderingen må godkjennes av hovedkontoret. De ser da på hvor mye 

internrenten endres dersom salgsverdien går opp 10 prosent/ ned 10 prosent, og dersom prosjektet 

blir ferdigstilt før/ etter forventet tid. Ved salg ser de da på muligheter og risiko. De har også begynt å 

bruke sannsynlighetsvurderinger for å vurdere risikoen. Forskjellige faktorer vurderes i forhold til 

hvor sannsynlig det er for at de inntreffer, og konsekvensen av dette. Sannsynligheten går fra 0-1 og 

konsekvensen går fra 0-5. Dette visualiseres ved å bruke forskjellige farger i forhold til hvor stor risiko 

det er. Risikoen baserer seg på hva man tror, og det er ikke noen kvantitativ beregning av 

sannsynligheten. Risikoen blir tallfestet. Hvam sier at de nå skal begynne å skrive ned estimatene de 

lager i de forskjellige fasene og knytte de mot faktiske tall etter at prosjektet er ferdig. Hensikten er å 

få erfaringstall slik at det blir lettere neste gang de skal gjøre noe tilsvarende. På spørsmål om Monte 

Carlo- simuleringer kan egne seg i tidligfasen, svarer han at slike metoder kanskje er bedre egnet i 

gjennomføringsfasen.  

Selvaag Bolig benytter sensitivitetsanalyser både på kostnads- og inntektssiden. Cedell sier at de gjør 

det helt enkelt ved å se på best case og worst case, prosentvis endring opp og ned. De legger 

eksempelvis inn 40, 41, 42 og 43 tusen i salgsinntekter per kvadratmeter for å se på sensitiviteten i 

priser. Videre ser de på hvor mye en høyere tomtekostnad utgjør på dekningsbidraget, gitt 

sensitivitetsanalysene som er gjort på salgsinntekter. De kan bruke dette bevisst mot grunneier og 

eksempelvis si at dersom de skal få 120 millioner istedenfor 100 millioner, så er vi nødt til å øke 

salgsprisen med 2000 kr per kvadratmeter for å få regnestykket til gå sammen. På kostnadssiden kan 

de si at det skal koste 25 000 kr per kvadratmeter å bygge. Da må de gjøre en vurdering av om dette 

er det riktige tallet å sette inn i kalkylen, eller om det heller bør være 24 000 eller 26 000. 
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Usikkerhetsvurderingen gjøres før tallene legges inn i kalkylen. Cedell sier at: ”Du kan ikke ha 

usikkerheten inn i kalkylen, for da blir det søppel inn- søppel ut”. 

Ved å gjennomføre kontantstrømanalyse ser de om internrenten eller nåverdien er forsvarlig. 

Dersom de eksempelvis kommer ut med en negativ nåverdi, må man ifølge Cedell gå tilbake til 

utgangspunktet og vurdere på nytt. Videre sier han at dersom du kommer ut med en internrente på 

40, har du enten regnet feil eller lagt inn altfor lav tomtepris. De tar mange kjappe overslag og bruker 

erfaring for å se om ting stemmer.  

De legger også inn en uforutsett- post som ifølge Cedell er basert på erfaringer. ”Det er klart du må 

legge inn uforutsett, fordi du vet det vil komme på ting du ikke har fått med deg i kalkylen”, sier han. 

Hvilken prosentsats som velges, vurderes ut fra kompleksiteten i prosjektet. Uforutsett skal dekke de 

totale prosjektkostnadene og ikke bare byggekostnadene.  

På spørsmål om de har benyttet andre metoder for å verdsette usikkerhet på, svarer Cedell at de 

tidligere har benyttet Futura- analyser. Han mener derimot at man ikke blir noe klokere av dette enn 

om man setter seg skikkelig inn i prosjektet og vurderer den samlede usikkerheten. Gjennom slike 

modeller mener han at det kan gi et inntrykk av at usikkerheten utvikler seg eksponentielt, noe som 

ikke er reelt siden man svært sjelden får tilfeller der mange forhold inntreffer samtidlig.  

”Det vi kaller uspesifisert, har vi forutsett men ikke spesifisert”, sier Jordanger i PTL. De forutsetter at 

det kan komme et påslag, men de har ikke nok kunnskap i tidligfasen til å identifisere og spesifisere i 

detalj. Det som de kaller uspesifisert, er usikkerhet utover det som er lagt inn i de enkelte postene. 

PTL har en top- down tilnærming der de deler opp et objekt i forskjellige del- komponenter. Deretter 

vurderes hver enkelt komponent før de summerer opp. Erfaringsmessig vil man ifølge Jordanger 

utelate noe fordi man ikke klarer å definere objektet i del- komponenter som helt klart definerer hva 

som inngår og ikke inngår. Jordanger sier at man veldig ofte har noe som ligger mellom de andre 

postene og at det også kan være forhold som ligger på utsiden av de definerte del- komponentene.  

Han sier at det handler om å skaffe mest mulig innblikk i prosjektets karakteristika før du sier hvor 

stor usikkerhetsposten bør være. Man må da spørre seg hva som kan medføre tilleggskostnader som 

ikke er hensyntatt i kalkylen for øvrig. I arbeidet med dette benyttes også situasjonskartet for å 

fremskaffe informasjon om prosjektet. Størrelsen på uspesifisert- posten, som er en prosentvis andel 

av kostnadene, varierer også avhengig av prosjektets fase og prosjekttype. Jordanger sier at dersom 

prosjektet har karakter av å være serieproduksjon, kan uspesifisert- posten være nede i 5 prosent 

selv om man er på et forprosjekt- nivå. De legger stor vekt på at denne posten skal uttrykkes 

eksplisitt og ikke som påslag i andre poster. Posten inngår i estimatet med sin forventningsverdi, men 



59 
 

også med sin usikkerhet. De legger vanligvis inn +/- 50 prosent usikkerhet på den posten siden den 

normalt er den mest usikre posten i estimatet. ”Hvis det er noe som er usikkert er det størrelsen på 

usikkerhets- posten”, sier han.  

Den aller største usikkerheten er knyttet til input i kalkylene og ikke konsekvensen av alternative 

tekniske beregningsmetoder, sier Jordanger. Eksempelvis vil valget mellom trekantfordeling og 

normalfordeling normalt ikke gi avgjørende utslag i sluttresultatet. Han påpeker at for å sikre best 

mulig kvalitet i input så må man ha fokus på gruppeprosesser, ved å samle folk som har god innsikt i 

det konkrete prosjektet. Som et ledd i dette er det viktig med intuisjon og magefølelse siden det 

representerer en kunnskap og erfaring som har bygd seg opp over tid.  

Monte Carlo- simulering brukes av PTL i alle prosjektfaser. Jordanger sier at det bare er 

detaljeringsnivået som er forskjellig. Utfallsrommene defineres ved minimum, sannsynlig og 

maksimum verdi. Minimumsverdien blir satt til p 10 og maksimumsverdien p 90, siden 

ekstremverdiene blir for abstrakte. Prosjektgruppen, som er beskrevet tidligere, er de som definerer 

de konkrete utfallsrommene. I noen situasjoner bruker de også rent analytiske metoder, men 

Jordanger mener at de har sine svakheter. Han sier at fokuset i større grad legges på kvaliteten på 

input og ikke det matematiske ved beregningene.  

Korrelasjoner kan utgjøre en viktig del av analysene i PTL. Jordanger sier at de fleste korrelasjoner 

viser seg å være positive, dvs. at hvis det skjer en kostnadsøkning på et element får man også økte 

kostnader på et annet. Korrelasjoner påvirker usikkerhetsnivået og ikke forventningsverdien, sier 

han. Det hender at de også bruker scenarioanalyser, men da kombineres de som regel med 

usikkerhetsanalyser.  

8 Analyse 

I dette kapittelet vil jeg trekke ut deler av det foregående kapittelet for å se på likheter og forskjeller i 

hvordan informantene håndterer usikkerhet og hvordan dette samsvarer med teorien. 

Konkrete usikkerhetsfaktorer 

Regulering er et forhold som blir nevnt av alle de fire utviklerne. Usikkerheten knytter seg til om man 

får regulert en eiendom og hvor mye som tillates bygd. Forurensning blir også trukket frem av alle 

fire. Dersom man skal avgjøre hvilke usikkerhetsfaktorer som er viktigst basert på antallet personer 

som nevner dette, vil altså regulering og forurensning være viktigst. Andre forhold som nevnes er: 

interessenter, infrastruktur, rekkefølgebestemmelser, servitutter, kulturminner/arkeologi, vern, 

fundamentering, energikrav, prosjektorganisasjonens kompetanse og erfaring, og marked. 
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I teoridelen i oppgaven er det vist en rekke usikkerhetsfaktorer som er inndelt i fire hovedkategorier. 

Faktorene i den første kategorien, politisk, samsvarer i stor grad med det som informantene samlet 

sett sier. Utbygging, som er den andre hovedkategorien, har flere faktorer som ikke nevnes av 

informantene. Grunnen til at konsesjon og odelsrett ikke nevnes, kan være at aktørene ikke utvikler 

landbrukseiendom, eller at de kun valgte å snakke om usikkerhetsforhold som vanligvis er tilstede i 

tidligfasen. Andre forhold som ikke ble sagt er: støy, tekniske anlegg, krav til branntekniske løsninger, 

atkomst, vassdrag og til dels naboforhold.  

Innenfor hovedkategorien markedsusikkerhet, er det fra informantenes side lagt liten vekt på 

demografiske trender, kommunalt boligprogram og konkurrerende prosjekter. Cedell mener at 

markedsrisiko ikke er en viktig faktor i tidligfasen, mens dette er noe som blant annet blir trukket 

frem som viktig av Hvam. Siden Cedell senere sier at de bruker sensitivitetsanalyser på salgspriser, 

noe som påvirkes av markedet, er det grunn til å tro at det kun er innholdet i ordet markedsrisiko 

som oppfattes forskjellig.  

Hvam mente at finansiering ikke er en usikkerhetsfaktor for Skanska Bolig. De andre informantene 

nevnte ikke noe om dette. Det er dermed grunn til å tro at tilgang på lån og kostnader forbundet 

med lån, er av mindre betydning for store utviklere.  

Tid ble nevnt av tre av informantene, men er ikke inkludert i teorien som en egen faktor. Årsaken er 

at forsinkelser eller tidsreduksjon er mulige følger av de andre faktorene, og ikke en egen faktor.  

At det er mange faktorer som ikke nevnes av informantene, kan være grunnet i at de anser dem som 

uviktige, at andre personer i organisasjonene tar seg av disse faktorene eller at de ikke utgjør 

usikkerhetsfaktorer i tidligfasen.   

Prosjektstyringsverktøy. 

Sjekklister et verktøy som brukes av alle de fire utviklerne for å identifisere usikkerheten. Etter 

Gundersen og Lohne (2005) bør det også gjennomføres en brainstorming, men dette blir 

tilsynelatende ikke brukt av utviklerne som jeg har intervjuet. Jordanger sier derimot at de får 

kartlagt relevante faktorer gjennom gruppeprosesser, noe som kan inkludere en form for 

brainstorming.   

Delvis med unntak av PTL, virker det som om aktørene har få eksplisitte verktøy som brukes for å 

styre usikkerheten etter at faktorene er identifisert. Cedell sier blant annet at styring av usikkerhet er 

basert på en samlet vurdering. Som Tabell 5 i kap. 6.1.1 viser, kan usikkerhet delvis styres ved hjelp 

av et enkelt skjema, men lignende metoder har ikke kommet frem gjennom intervjuene. Jordanger 
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viser derimot til en seks- trinns fremgangsmåte for å styre usikkerhet. Denne inkluderer mål, 

identifikasjon, analyse, kommunikasjon, tiltaksplan og oppfølging. Fremgangsmåten kan betraktes 

som en overordnet tilnærming til prosessen med å styre usikkerhet, og er en utvidelse av punktene i 

Tabell 5.  

Grunnen til at det kom frem få konkrete måter å styre usikkerhet på, kan være at 

usikkerhetsfaktorene er så forskjellige at det ikke kan brukes noen konkrete verktøy som styrer alle 

faktorene. Det kan benyttes generelle metoder for å identifisere usikkerhet, men hvordan disse skal 

styres må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 

Kontrakter. 

Kontrakter brukes bevisst til å styre usikkerhet av alle aktørene. Etter Bjaaland og Nielsen (2009), jf. 

kap. 6.1.2.1, er det ved kjøp av grunneiendom vanlig å ta forbehold om offentlig regulering, 

konsesjon, forurensning og finansiering. Boligutviklerne og Statsbygg sier at de ofte eller alltid tar 

forbehold om regulering og forurensning. Heibek i Statsbygg viser også til en rekke andre faktorer 

som de sikrer seg mot i kontrakter. Konsesjon, heftelser, vei- pålegg, utbyggingsavtaler og 

rekkefølgebestemmelser er noen av eksemplene som trekkes frem.   

Det å vurdere ulike former for entreprisekontrakter ser ut til å være mindre aktuelt i forhold til en 

usikkerhetsvurdering i tidligfasen. Jordanger sier likevel at ved avtaler med entreprenør, så er 

fastprisavtaler en måte å kjøpe seg sikkerhet på. Tidligere benyttet Skanska Bolig totalentrepriser, 

men dette er gått mer over til å bli samarbeidsløsninger der usikkerheten deles. Den samme 

tendensen blir også beskrevet av Jordanger.   

Kjøpsopsjoner blir ofte brukt av alle fire aktører. Hvam viser til at opsjonsavtaler er gunstig for å få 

tilgang på tomter, samtidlig som opsjoner binder opp lite kapital. Som teorien beskriver, vil opsjoner 

også gi opsjonsinnehaveren mulighet til å avklare usikre forhold i opsjonsperioden. 

Verdsetting av prosjekter. 

Byrne og Cadman (1984) mener at finansieringskostnader, byggekostnader, leieinntekter og yield er 

de avgjørende faktorene for resultatet i en kalkyle. Hvam mener derimot at tomtekostnaden, 

byggekostnadene og salgsinntektene er de viktigste. Etter dette vektlegger teorien 

finansieringskostnader sterkere enn Hvam. I tillegg inkluderer Hvam tomtekostnader som en av de 

viktigste faktorene, mens dette ikke nevnes direkte av verken Byrne og Cadman (1984) eller Guy 

(2002). 
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I henhold til Guy (2002) benyttes ofte dagens leiepriser ved budsjettering i tidligfasen. Dagens 

inntekts- og kostnadsnivå blir benyttet av både Skanska Bolig og Selvaag Bolig. PTL benytter derimot 

prognoser på fremtidlige priser.  

Guy (2002) mener at før man har kjøpt en eiendom, så er det unødvendig å foreta en 

kontantstrømanalyse for å forbedre residualmetoden. Denne meningen støttes indirekte av Skanska 

Bolig ved at de innledningsvis ikke benytter kontantstrøm. Selvaag Bolig setter derimot opp en 

kontantstrømanalyse umiddelbart. Jordanger sier at de normalt benytter kontantstrøm i analysene, 

men at de i enkelte tilfeller også benytter residual- modeller.  

Verdsetting av usikkerhet. 

I budsjett- kalkylene er ”uforutsett” eller ”uspesifisert” en måte å sette verdi på usikkerheten. En slik 

post inkluderes av både Skanska Bolig, Selvaag Bolig og PTL. Posten legges inn som en prosentandel 

av de totale prosjektkostnadene og skal dekke opp for andre kostnader som ikke er eksplisitt definert 

i andre kalkyleposter. Hvilken prosentsats som velges er avhengig av prosjektets kompleksitet og 

hvilken fase prosjektet befinner seg i. Hvam mener at denne posten blir satt litt tilfeldig og at det i 

motsetning til de andre kalkyle- postene ikke ligger noe empiri bak. Dette støttes indirekte av 

teorien, ved at jeg ikke har funnet litteratur som begrunner fastsetting av denne posten. Jordanger 

sier at dette normalt er den mest usikre posten i estimatet og at den i budsjettet utgjør minst 5 

prosent av prosjektkostnadene. På bakgrunn av størrelsen på posten er det underlig at det 

(tilsynelatende) ikke finnes litteratur eller empiriske studier av dette.   

Etter Ratcliffe et al. (2002) er sensitivitetsanalyser og sannsynlighetsfordelinger metoder som kan 

benyttes ved verdsetting. Sensitivitetsanalyser foretas av både Selvaag Bolig og Skanska Bolig. 

Selvaag Bolig ser i hovedsak på sensitiviteten ved å endre salgsinntekter eller byggekostnader med 

ett eller to tusen kroner per kvadratmeter. Ved salgsinntekter ser Skanska på hva som skjer med 

internrenten dersom salgsinntektene endres med +/- 10 prosent. Dersom man legger 

salgsinntektene til grunn, tar dermed Skanska Bolig høyde for større avvik fra forventningsverdien 

enn Selvaag Bolig.   

En svakhet med sensitivitetsanalyser er, i henhold til teorien, at de ikke tar hensyn til hvordan 

faktorene i samspill kan ha effekt på prosjektresultatet. Ved at PTL benytter korrelasjoner har de til 

hensikt å kartlegge samvariasjon. Jordanger sier at de fleste korrelasjoner er positive. Dersom dette 

stemmer, vil en kostnadsøkning på én faktor føre til en økning på andre kostnadselementer. Om 

dette ikke hensyntas på andre måter av andre utviklere, vil usikkerhetsnivået settes lavere enn det 

som er reelt.  
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Ratcliffe et al. (2002) sier at man kan benytte sannsynlighetsfordelinger som reflekterer subjektive 

meninger. Skanska Bolig har begynt å bruke sannsynlighetsvurderinger for å vurdere risikoen i 

prosjekter. Risikoen baserer seg på hva de tror. Usikkerhetsfaktorer vurderes da i forhold til hvor 

sannsynlig det er at de inntreffer og konsekvensen av dette. De setter opp en tabell der 

sannsynligheten går fra 0-1 og konsekvensen går fra 0-5. I likhet med Tabell 3 og Tabell 4 visualiseres 

risikonivået ved bruk av ulike farger. Ut fra det Hvam beskriver, er metoden tilnærmet lik det 

Hamilton (1996) omtaler som Johnsson- analysen, jf. kap. 6.1.1. 

PTL bruker Monte Carlo- simuleringer også i tidligfasen. Samset (2001) sier at slike simuleringer 

baseres på ekspertvurderinger der man kommer opp med et anslag for laveste, mest sannsynlige og 

høyeste forventede verdi. PTL benytter derimot p 10 som minimumsverdi og p 90 som 

maksimumsverdi for å ekskludere ekstremverdiene. Disse blir ifølge Jordanger for abstrakte. 

Jeg har et inntrykk av at mange eiendomsutviklere synes simuleringer og analytiske metoder blir for 

detaljerte tilnærminger i tidligfasen. Dette blir til dels bekreftet gjennom samtalen med Hvam, der 

han sier at slike metoder kanskje er bedre egnet i senere faser. Cedell sier at de tidligere har benyttet 

andre former for analyser, men at disse ikke er bedre enn dersom man setter seg godt inn i 

prosjektet og vurderer den samlede usikkerheten. Også Jordanger legger vekt på kunnskap og 

erfaringer når man verdsetter. Han sier at den aller største usikkerheten er knyttet til input i 

kalkylene og ikke konsekvensen av alternative tekniske beregningsmåter.  

9 Avslutning 

9.1 Konklusjoner 

Hensikten med denne oppgaven var å fremskaffe mer kunnskap om hvordan store norske 

eiendomsutviklere styrer og verdsetter usikkerhet i tidligfasen. I tillegg ville den vise til hvilke 

usikkerhetsfaktorer som normalt finnes i denne fasen.  

Regulering og forurensning i grunnen ser ut til å være de viktigste usikkerhetsfaktorene i tidligfasen. 

Interessenter, infrastruktur, rekkefølgebestemmelser, servitutter, kulturminner/arkeologi, vern, 

fundamentering, energikrav, marked, prosjektorganisasjonens kompetanse og erfaring, er andre 

forhold som nevnes av informantene. Innenfor hovedkategoriene av usikkerhetsfaktorer, jf. Figur 4, 

er finansiering den eneste kategorien som ikke nevnes av informantene. Det kan derfor tyde på at 

det ikke er usikkerhet i forhold til finansiering blant store eiendomsutviklere (i hvert fall under 

nåværende konjunktur). 



64 
 

For å identifisere usikkerhet benyttes sjekklister av alle aktørene. Dette er for ikke å utelate viktige 

momenter som erfaringsmessig kan ha innvirkning på prosjektet. Når det gjelder 

prosjektstyringsverktøy for å styre usikkerhet, har jeg ikke funnet noen konkrete eksempler. På et 

overordnet nivå kan usikkerhetsstyringsprosessen ifølge Jordanger deles inn i seks trinn: Mål, 

identifikasjon, analyse, kommunikasjon, tiltaksplan og oppfølging.   

Bruk av forbehold i kontrakter er et viktig virkemiddel for å styre usikkerhet. Faktorene som antas å 

være beheftet med størst usikkerhet, regulering og forurensning, reguleres også i kontrakt med 

grunneier. I tillegg kan også mange andre forhold tas inn i kontrakter, hvilket fører til redusert 

usikkerhet for utvikleren. Opsjoner, som også kan benyttes for å redusere usikkerhet, ser ut til å være 

en utbredt avtaleform blant store utviklere. 

Usikkerhet kommer til uttrykk i budsjettet gjennom en uforutsett-/ uspesifisert- post som skal 

hensynta kostnader som ikke er eksplisitt definert i de andre kalkylepostene. Verdien på denne 

bestemmes på bakgrunn av prosjektets karakteristika og beslutningstakernes erfaringer. Posten 

tallfestes ved å utgjøre en prosentsats av totale prosjektkostnader. Andre typer usikkerheter 

vurderes før de tas med inn i det ”endelige” budsjettet. Sensitivitetsanalyser brukes i den 

sammenheng av begge boligutviklerne som er intervjuet. PTL bruker mer avanserte verktøy (Monte 

Carlo- simuleringer, korrelasjonsanalyser) enn boligutviklerne. Om slike metoder også burde benyttes 

av boligutviklerne, bør undersøkes nærmere før det konkluderes. Jeg tror, med støtte fra Hvam jf. 

kap. 7.3, at det uansett vil være hensiktsmessig å bygge opp en erfaringsdatabase på bakgrunn av 

analyser av tidligfase- budsjett opp mot ferdig resultat. Gjennom analyser av mange prosjekter vil 

man kunne oppnå et kvantitativt underlag som antas å gi mer presise estimeringer av usikkerheten.  

9.2 Anbefaling til videre studier 

I denne oppgaven har jeg sett på hvordan usikkerhet styres og verdsettes i store norske 

utviklingsprosjekter. For videre studier innenfor dette feltet hadde det vært interessant og sett på 

hvordan andre store eiendomsutviklingsbedrifter i Norge håndterer usikkerhet. Da ville man også 

sett om funnene i denne oppgaven gjelder også for disse. En annen tilnærming er å se på hvordan 

mindre bedrifter håndterer usikkerhet og i hvilken grad dette samsvarer med hva som praktiseres av 

de store aktørene. Ved å intervjue personer i utenlandske bedrifter kunne man sett på hvordan disse 

håndterer usikkerhet, hva som er likt og ulikt i forhold til hva som gjøres i Norge, og hva disse 

forskjellene eventuelt består i.  
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En metodisk annerledes måte å undersøke dette på er gjennom spørreundersøkelser. Ved en slik 

tilnærming kunne man benyttet informasjon i denne oppgaven for enklere å kunne forme spørsmål. 

Ved å bruke spørreundersøkelser ville man fått svar fra flere respondenter og dermed i større grad 

hatt mulighet til generalisering.  

Dersom man fikk tilgang på tidligfase- budsjetter fra flere utviklingsprosjekter kunne man 

sammenlignet de med endelige prosjektresultater. Fra dette kunne man analysert avvikene med 

hensyn på hva som var årsakene til avvikene og hva som kunne bidratt til å forbedre budsjettene. 

Ved å benytte mange observasjoner, kunne man også kommet frem til en mer nøyaktig måte å 

verdsette usikkerhet på (spesielt uforutsett-/uspesifisert- posten).  
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11 Vedlegg 

Vedlegg 1 Intervjuguide 

Intervjuguide               Dato: 

 

Bedrift:  

Navn: 

Stilling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrete usikkerhetsfaktorer: 

1. Hvilke usikkerhetsfaktorer finnes vanligvis i tidligfasen i deres utviklingsprosjekter? 

2. Hvilke faktorer er mest avgjørende for prosjektresultatet? Hvorfor? 

3. Hva mener du at er de viktigste forskjellene i usikkerhetsfaktorer mellom ulike bygningskategorier?   

(Bolig, kontor, handel, annet) 

 

Styring av usikkerhet: 

4. Hvem vurderer usikkerhet i deres prosjekter? (Prosjektleder, prosjektgruppe, eksternt/internt) 

5. Har dere metoder eller eksplisitte fremgangsmåter for å identifisere usikkerhet i prosjekter? 

(Brainstorming, sjekklister, annet)  

6. Hvordan styres usikkerheten? (Når faktorene har blitt identifisert) 

Kort introduksjon. 

Temaet for masteroppgaven er hvordan usikkerhet styres og verdsettes i 

eiendomsutviklingsprosjekters tidligfase. Med usikkerhet mener jeg faktorer man ikke kjenner 

konsekvensene av eller sannsynligheten for at inntreffer, og som enten kan få positive eller 

negative følger for prosjektresultatet. De positive representerer muligheter, mens de negative er 

risiko. Med tidligfasen menes i denne sammenheng perioden før prosjektering, og sentrale 

oppgaver kan være kjøp av tomt, omregulering, grunnundersøkelser mm.   
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7. Brukes kontrakter for å styre usikkerhet? På hvilken måte? (Forbehold i avtaler, opsjoner, 

samarbeidsavtaler) 

8. I hvilken utstrekning brukes opsjoner og/eller samarbeidsavtaler i deres prosjekter? 

 

Verdsetting av usikkerhet: 

9. Foretar dere en formell verdsetting av prosjekter og usikkerhet/risiko i tidligfasen? 

10. Hvem verdsetter prosjekter og usikkerhet/risiko i tidligfasen? (Prosjektleder, prosjektgruppe, 

analytiker, ekstern eller intern) 

11. Hvilke faktorer inkluderes i en tidligfase- kalkyle?  

12. Hvordan bestemmes størrelsen på kalkylevariablene? (Erfaringstall, markedsrapporter, dagens 

prisnivå eller estimert fremtidig pris…) 

13. Hvordan hensyntas usikkerhet/risiko i kalkylene? (Sensitivitetsanalyser, 

sannsynlighetsfordelinger, andre metoder, vurderes ikke)  

14. Hva mener du at er fordelene og ulempene ved å verdsette usikkerhet på den måten? 

15. Er dere kjent med andre måter å verdsette usikkerhet på og er disse vurdert brukt i deres 

organisasjon? 

  

Vedlegg 2 Referat fra intervju med Magnus Hvam 

Navn: Magnus Hvam 

Stilling: Landsjef, Eiendom og prosjekter 

Bedrift: Skanska Bolig AS 

Sted, tid: Oslo, 26.2.2010 (ca. 1 time) 

 

Konkrete usikkerhetsfaktorer  

Hvilke usikkerhetsfaktorer finner man vanligvis i tidligfasen i eiendomsutviklingsprosjekter? 

Hovedpunkter som vi ser på som risikofaktorer. Dette skal sjekkes!  

- Reguleringsplan. Hvis du kjøper råland, så ligger det ofte i en kommuneplan at vi skal ha 

eksempelvis mellom 300- 500 enheter i det spesifikke området. Utnyttelsesgraden står ikke i 

kommuneplanen og det er en stor risiko når man kjøper uregulert land. Hvor mye BRAS (salgbart 

areal) får du? Du får 40 000 pr kvm du selger ut. Da er det stor forskjell om du få 8000 eller 12 000 pr 
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kvm. Ekstrem stor risiko med regulering. Dersom det tillates bygging i kommuneplan og det også er 

en reguleringsplan men kun mangler bebyggelsesplan, vil det være mye mindre risiko. I 

reguleringsplanen står det hvor mye BRAS vi får lov til å ha på området.  

- Infrastruktur. Hvis det er utbyggingsavtale med kommunen, vei pålegg osv. er det et stort 

risikotillegg. Kan dra på voldsomt med kroner. Hvis det ikke er inngått en utbyggingsavtale med 

kommunen kan de plutselig si at man eksempelvis må bygge rundkjøring. Rekkefølgebestemmelser. 

Hvordan er områdene rundt tomta og hva må eventuelt gjøres? 

- Heftelser/ servitutter. Villaservitutt.  

- Kulturminner. Viktig.  

Harde ting:  

- Forurensning i grunn. Kan dra på vanvittig med kostnader dersom man må kjøre bort hvert lass på 

spesialdeponi. Dette ses på før tomtekjøpet. Noen ganger tar man undersøkelser (For eksempel hvis 

det har vært industri før). 

- Fundamentering. Kjører enkle poretrykksmålinger og vanlige sonderinger for å se om det er langt til 

fjellet.  Får hjelp av entreprenøren. Naboforhold og endring i vannstandsnivå.  

- Trafikktilgang, vann- og infrastruktur, kommunalt avløpssystem, fare for erosjon.  

- Energikrav. Kreves det fjernvarme?  

Tid er ikke den største risikoen men likevel noe man må sjekke. 

De største risikoene er reguleringsbestemmelser, forurensning i grunn og grunnforhold. Har størst 

fokus på de tingene i tidlig fase.  

I tillegg er det alltid risiko for kostnadsnivå, inntektsnivå og marked. Kjøper er tomt f. eks 3 år før du 

selger. Kan møte en finanskrise. Markedet er derfor alltid en underliggende risiko. Byggekostnadene 

går ikke like mye ned som inntekten når markedet går dårlig.  

Er ikke noen risiko til finansiering. Er såpass store. Stort sett finansiert av egenkapitalen til Skanska.  

Har en egen avdeling som tar seg av det finansielle. Dersom de ønsker å hente kapital fra markedet 

istedenfor å bruke egenkapital er det opp til dem.  

Hvilke faktorer er mest avgjørende for prosjektresultatet? 

Tomtekostnaden, byggekostnaden og inntektene er mest avgjørende for resultatet. De andre 

postene i kalkylene, som salg og markedsføring, gebyrer til kommunen osv., er småting. Også ganske 

konstante pr BRAS. Vi får også mer konstant entreprisekostnad i og med at vi har tatt samarbeid med 

entreprenøren som er i samme bedrift.  

Inntektene svinger mest. Markedet er ikke tilbake. Leiligheter selges til samme pris som det var på 

topp, men ikke like mange som før. Konkurrentene tester ut markedet fortida ved å legge ut små 

byggetrinn til lav pris. Vi får avkastningskrav ovenfra i organisasjonen. Inntjeningskravet er lavere i år 

enn i årene fremover.  
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Er det forskjeller mellom usikkerhetsfaktorer mellom næring og bolig? 

Store forskjeller. Vi selger til sluttbrukere og da er vi ferdige med saken. Næring er ekstremt avhengig 

av leietakere. Setter ikke i gang bygging og utvikling av næringseiendommer før leietakere er på 

plass. Næringseiendom er mer fokusert på energiriktige bygninger. Vi tenker kun på markedsmessige 

forhold. Vi er business til consumer mens de er business til business, og b to b er sannsynligvis mer 

krevende. Yielden er viktig ved næringseiendom. Dette er kanskje den største forskjellen. Entrepriser 

er ofte ganske likt. Litt mer komplisert å bygge næringsbygg. Hard facts- usikkerheten er de samme. 

Ved næringsutvikling er det bare å få store leietakere på kroken så er alt i boks.   

 

Styring av usikkerhet 

 Hvem styrer usikkerhet i deres prosjekter? 

Det er prosjektleders ansvar. Vi har ikke noe system for det i Skanska for å følge opp veldig 

systematisk. Det går fra enkeltperson til enkeltperson. Vi prøver fra ledelsen å ha 

prosjektsikringsmøter og vi prøver å få identifiser risikoen og spørre hvordan status er. Det er et 

forbedringspotensial på dette området.  

Brukes brainstorming eller dekker sjekklistene behovet for å identifisere?   

Vi burde ta en brainstorming rundt dette hver gang men sjekklistene er nøyaktige og kanskje for 

nøyaktige. Det er kanskje for enkelt å hake av på sjekklisten enn å komme på faktorene selv. Det er et 

av fokusområdene jeg har i Skanska. Har begynt å få mer struktur på oppfølging av prosjektene. Vi 

skal ha månedlige prosjektsikringsmøter der man setter opp hovedrisiko og hovedmuligheter som 

man skal styre på hver måned. Da stiller ledelsen spørsmål til hva som er gjort siden sist. Det er nytt i 

organisasjonen.  

Hvordan styres usikkerheten? 

Det er der vi er dårlige i bransjen. Usikkerhetsposten burde vært allokert til gitte risikofaktorer og det 

er da vi begynner å snakke om risikostyring. Gjøre tiltak for å eliminere den risikoen. 

Kan si noe om hvordan man deler opp et prosjekt. Verdikjeden fra tomtestrategi til ettermarked 

(lenge etter overlevering). Så har vi milepæler. Tomtekjøp, godkjennelse av konsept, salgsstart, 

byggestart, overlevering. Det er hovedmilepælene våre. Det er de vi styrer inn mot når vi ser på 

usikkerhetsfaktorer. Ved tomtekjøp og salgsstart så skal vi få godkjent av Skanska AB før vi får lov til å 

gå videre. Der vi blant annet må svare på en rekke ting. Fra et konkret eksempel fra et tomtekjøp: ser 

på de tingene som Skanska mener er risikofaktorer i den fasen. (Det første beslutningspunktet). 

Bruker sjekkliste for tomtekjøp. Dette er måten vi priser tomten på og hvor mye vi kan gi for tomten 

er basert på denne kalkylen.  

Brukes kontrakter for å styre usikkerhet? 

Tidligere satt vi bort all usikkerheten på entreprisen til entreprenøren ved å bruke totalentreprise. Nå 

er det litt annerledes. Nå har vi en tett samarbeidsmodell der vi deler muligheter og risiko for å bli 

mer effektive. Ved tomtekjøp kan du sikre deg mye mot risiko. Hvis vi kjøper uregulert mark så 



73 
 

knytter vi ofte prisen opp mot endelig regulert bruttoareal. Sier ofte at grunneier får en minstesum 

og så mye kroner per kvadratmeter for regulert størrelse mellom minstearealet og det vi oppnår. 

Noen ganger få de mindre og mindre for hver tusen kvadratmeter, noen ganger er det jevnt og noen 

ganger går det opp. Man kan da signere seg bort fra BRAS- risikoen.  

For forurensning i grunn er det veldig ofte at grunneier er ansvarlig. Andre ganger kan vi si at vi er 

ansvarlig for 2 millioner mens grunneier er ansvarlig for resten. Det har vi gjort mange ganger, eller 

prøver i hvert fall. Dette blir avgjort i forhandlinger. Dersom det er store tomter er det færre 

tilbydere og da er man i større forhandlingsposisjon enn dersom det er mindre tomter og flere kan 

by.  

Spesielt ved forurensning i grunnen og BRAS prøver vi å skrives oss bort fra risiko. 

Brukes opsjoner og/eller samarbeidsavtaler i deres prosjekter? 

Ja, vi har det. Mye bruk av opsjoner i Bergen men litt mindre her i Oslo. Vi skal bruke mer opsjoner. 

Vi er ekstremt styrt av kapitalbinding og å få avkastning på kapitalen. En opsjonsavtale er ikke tung å 

ha i lasten fordi den drar ingen ting i balansen. Vi er i svært liten grad med på budrunder på kjøp av 

tomter fordi vi er i et stort system. Alt må godkjennes og det er en tung prosess slik at vi ikke kan snu 

oss om på en uke. Stort sett alle tomter vi kjøper er i forhandlinger med grunneier. Bruker noen 

ganger samarbeidsavtaler og noen ganger rent kjøp.  

En mulighet for å få kjøpt tomt rimelig er at mange grunneiere ikke vil gi fra seg en mulig opptur. De 

vil være med på oppturen. Kan da gi dem en prosentsats av salgssum. Deler markedsrisikoen.   

Generelt sett er det veldig mange utviklere som benytter seg av opsjonsavtaler. Mange har brukt 

finanskrisen til å skaffe seg masse opsjonsavtaler. Vi har gjort det litt.  

 

Verdsetting av usikkerhet 

Foretar dere en formell verdsetting av prosjekter og usikkerhet/risiko i tidligfasen? 

Vi setter opp et budsjett med en gang, det er det første vi gjør. Forventede inntekter og kostnader 

ved bruk av erfaringstall. Gjennom det finner man verdien på tomten. Har et gitt avkastningskrav og 

sier at man i hvert fall skal ha avkastningskravet. Den første verdsettingen gjøres lenge før vi 

begynner med blant annet grunnundersøkelser. Ender man på en kvadratmeterkostnad på tomta 

som er langt under markedsverdi så er det ikke vits i å gå videre. Da er det bare å glemme det. Vi vet 

ca hvor mye folk skal ha for tomten pr BRAS (salgbart areal). Vi ser rimelig kjapt om dette er ”på 

bærtur” eller ikke.  

Usikkerheten blir i utgangspunktet verdsatt ved bruk av en ”uforutsett”- post. Hvis vi gjennom 

grunnundersøkelser finner ut at her er det noe som krever spunting (dersom det ligger inntil annen 

bygning), da legges det inn som egne poster. Blir oftest satt litt sånn fingeren i været.  

Alle i bransjen har med ”uforutsett”. Bank og forsikring er veldig gode på risikostyring. Det er det 

dessverre ikke så mange i vår bransje som er. Da er det innmari greit å skrive, ok 2 prosent uforutsett 

ganger prisen. Men det burde ikke være det.  
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Det er ikke noe god kultur for setting av tall på risiko i tidligfasen. Entreprenøren gjør det i en viss 

grad når de lager kalkylene men av en eller annen grunn havner de alltid på 2 prosent uansett. 

Bransjen har et stort forbedringspotensiale.  

Er veldig konservative i budsjettet i den tidlige fasen. Det er ikke noe godt system for å hensynta 

muligheter. I produksjonsfasen blir det mer spisset inn mot å synliggjøre muligheter og trusler. I 

tidligfasen er alt så usikkert uansett. Vi har noen svært enkle sensitivitetsanalyser som vi får beskjed 

om å gjøre fra hovedkontoret i Stockholm: Hva skjer med internrenten hvis salgsverdien går opp med 

10 prosent/ned 10 prosent og hva skjer med internrenten hvis vi blir forsinket? Dette går på 

muligheter ved salg. Vi har mest fokus på risiko fremfor muligheter.  

Selv om vi er eiendomsutviklere er vi preget av å være en del av et stort tradisjonelt 

entreprenørkonsern. Entreprenører er veldig opptatt av og ikke ”drite seg ut”.  

Sannsynlighetsvurderinger? 

Jeg har laget et regneark som oppfordrer prosjektledere til å bruke. Det er ganske nytt i 

organisasjonen og er benyttet i ett prosjekt. Sannsynlighet den ene veien, konsekvens av hendelsen 

på den andre aksen. Sannsynlighet går fra 0-1 og konsekvens går fra 5 som er katastrofe og 0 som er 

liten. Bruker forskjellige farger: hvis det er katastrofe at det inntreffer og er litt sjanse for at det skjer 

er det en rød risiko som det må gjøres noe med. Hvis det er grønt er det akseptabel risiko og det kan 

vi håndtere. Det er basert på hva man tror, det er ikke noe beregning på sannsynligheten. Man kan 

eksempelvis si at det er 50 prosent sannsynlighet for at vi får under 10 000 kvm regulert. Hvis det har 

stor konsekvens er det ikke akseptabelt, da må vi gjøre noe med det i kontrakten for eksempel.   

Risikoen tallfestes.  

Skal til å begynne å skrive ned estimatene de lager i de forskjellige fasene knytte disse mot faktiske 

tall etter at prosjektet er ferdig. Da får du erfaringstall og følgene er at det blir lettere neste gang du 

skal gjøre noe tilsvarende.  

Fordeler og ulemper ved å verdsette på den måten? 

Bruker ”uforusett”- post. Fordelene er at det går fort, dvs. det er ikke fordeler. Ulempene er at det 

bare er basert på magefølelse, det er ikke noe empiri bak det i det hele tatt. Litt for lett å trikse med 

for å få kalkylen til å gå i hop. Man får ikke noe forhold til risiko, og det er nesten det verste. Får ikke 

følelsen av å ha gjort en ordentlig risikovurdering og satt kroner på det. ”Uforutsett” sier folk ingen 

ting.   

Egner Monte Carlo- simuleringer seg i tidligfasen?  

Kanskje det er litt for tidlig. Kanskje bedre egnet i gjennomføringsfasen. Kjøper tomt 2-3 år før 

salgsstart, markedet er så usikkert så langt frem i tid, at en sånn simulering er nok bedre jo nærmere 

man kommer salgsstart. Antar at man må ha mer sikre data for at det kan brukes. 
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Vedlegg 3 Referat fra intervju med Petter Cedell 

Navn: Petter Cedell 

Stilling: Direktør Eiendomsinvesteringer 

Bedrift: Selvaag Bolig AS 

Sted, tid: Oslo, 26.3.2010 (ca 50 min) 

 

Konkrete usikkerhetsfaktorer 

Hvilke usikkerhetsfaktorer finnes vanligvis i tidligfasen i deres utviklingsprosjekter? 

Det er en risikosport, en ekstremsport, det vi holder på med fordi det er veldig stor risiko som er 

involvert. Det er kun erfaring som gjør at man kan redusere risikoen i prosjektutvikling. For nye 

bedrifter eller nye personer i en sånn rolle, er fallgruvene store.  

Den største risikoen er reguleringsrisikoen. Når du i utgangspunktet går inn på en eiendom eller 

fatter interesse for en eiendom, enten i samarbeid med grunneier eller tenker å kjøpe en eiendom, 

er prisen på eiendommen avhengig av hva du kan bruke den til. Det er hovedsakelig 

transformasjonseiendom som kjøpes og selges i Oslo for tiden.  

I utgangspunktet må man ha hjemmel i kommuneplanen eller kommunedelplanen for å gå inn på et 

område som er blått. For å begynne å tenke bolig der må man ha en gul farge i kommuneplanen eller 

kommunedelplanen. Da har kommunen og politikerne tatt et standpunkt til at i dette området, så 

skal det skje transformasjon. Gjennom dette vedtaket sier de videre at næringsutvikling vil ikke 

tillates. Da går vi inn og gjør avtaler med grunneiere som har industri- og næringseiendom. Vi sier at 

her kan de være en periode til, men det er begrenset hvor lenge de kan være her. Grunnen er at når 

de søker om tiltak for å bygge på, eller gjøre om driften som krever søknad etter plan- og 

bygningsloven, så får de avslag fordi det ikke er i tråd med overordnet plan. Alternativt må de søke 

om dispensasjon, noe som sitter veldig langt inne. Når du får endret farge på ditt område så får du 

automatisk beskjed om at den type virksomhet du driver der, ikke lengre er ønsket i området. Du bør 

med andre ord finne deg et annet sted å være.  

Eiendommen blir priset ut fra hvor mange kvadratmeter du får solgt av ferdig bolig inne på området 

etter riving og de andre initiale kostnadene. Så kan kommunen si at: ”Vi skjønner at dere ønsker å få 

inn så mange kvadratmeter som mulig for da blir tomteprisen bli høy”. Hvis du da på forhånd har 

avtalt tomteprisen, så kan fortjenesten bli høy hvis man får inn mange kvadratmeter. Men plan- og 

bygningsetaten kan eksempelvis si at du ikke får inn så mange kvadratmeter som du ønsker. Du må 

enten redusere antall etasjer eller fotavtrykk. Dermed blir det en ”forhandling” med plan- og 

bygningsetaten administrativt for å fremme en plan som de mener gir gode boforhold og gode 

bokvaliteter, samt at de må være i tråd med området generelt og de øvrige planene. I 

utgangspunktet er det en subjektiv vurdering. Vi har et ønske og de har et ønske. Det skal være en 

dragkamp om å skape det beste. Så skal jo dette gjennom en politisk prosess, noe som så oftest går 

veldig bra.  
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Men risikoen er også knyttet til tiden. For på et eller annet tidspunkt har du gjort en avtale med 

grunneieren om at han skal ha penger for å kunne re- etablere seg et annet sted. Når han først har 

kommet i flyte- modus så går prosessen ganske mye fortere for han. Når han først har bestemt seg, 

går det bra i de første tre årene, men så begynner han å bli utålmodig. Da får han ikke gjort det han 

hadde tenkt til å gjøre på den virksomheten han har, og hvis reguleringsplanen ikke er ferdig så har 

man ikke noen penger å betale med.  

Så risikoen i forhold til fremdrift er stor og risikoen for hva du får lov til å bygge er også stor. 

Fremdriftsmessig risiko og utnyttelsesrisiko. 

Gjennom reguleringsprosessen så har man alle særinteressene som må høres. Fra byantikvar til 

elveforum og naturvernforbundet. Listen er ganske lang over de som mener noe, og de som skal 

mene noe. Du må ta hensyn til hva de mener samt forklare og beskrive hvordan planen skal ivareta 

deres ønsker. Noen interessenter er ”jeg hører hva du sier men gidder ikke å bry meg om det”, fordi 

kravene blir for urimelige. På den andre siden er byantikvaren og riksantikvaren som kan si at ”det 

bygget kan du bare glemme å rive fordi det er av nasjonal interesse”. Dette er også en risiko. Hvis et 

bygg som ligger midt i planen skal bevares, så er det også naturlig at man setter av et område rundt 

bygget, slik at bygget kommer til sin rett. Da begynner man å tape utnyttelse i forhold til det du har 

avtalt med grunneier.  

Risiko i forhold til byutvikling. Tidligere var det plan- og bygningsetaten som lagde 

reguleringsplanene. Så fikk de mer en veilednings- og tilretteleggingsrolle for private initierte planer. 

En endring fra å bestemme til å veilede. Nå har det dreid til å bli nesten 97 % private planer. Det må 

være kjedelig å sitte som fagperson i administrasjonene og bare si ja eller nei og ikke gjøre noe som 

helst faglig, foruten de overordnede planene. Fagmiljøet er ofte i det private nå og man utarmer 

fagmiljøene i det offentlige fordi de ikke har noen fagmessig utvikling.  

Ved siden av reguleringsrisiko, som vi nå har snakket om, har du forurensningsrisiko. Dette må du 

hensynta på en eller annen slags måte. Det er snakk om ekstremt mye penger. Opp til tre ganger av 

den tomteverdien som du i utgangspunktet har tenkt til å betale grunneier. Opprydningskostnaden 

kan komme opp i det tredoble og da blir det ikke noe prosjekt så lenge det ikke er staten som er 

grunneier. Det er en kjempe- risiko.  

Markedsrisiko er ikke en risiko i tidligfasen. Fra du gjør avtale om en eiendom til du sitter med en 

godkjent reguleringsplan så tar det i hvert fall tre år. Har jobbet med, og jobber nå med planer som 

ble påbegynt på tidlig 1980- tallet. Du kan ikke forutsi noe som helst når det gjelder marked. Å skulle 

forutse hva markedet er villig til å betale for en leielighet eller per kvadratmeter, tre-sju år frem i tid, 

går ikke. 

Hva mener du at er de viktigste forskjellene i usikkerhetsfaktorer mellom ulike 

bygningskategorier? 

To vidt forskjellige beregningsmetoder for å finne hva tomten er verdt. For boliger har du et 

tidspunkt for når du selger boligen. Du ser da på et statisk bilde i kalkylene. Du har en tidsskala som 

kan gå fra år 1 til år 7. Da har du først tomteavtaleinngåelse før du eksempelvis skal betale tomten 

tre eller fire år etter. Om du skal betale etter 3-4 år må du regne nåverdi på investeringen. Til slutt 

har du en salgsperiode og en innflytningsperiode hvor pengene kommer inn. Så det hele er et 
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finansielt budsjett for den investeringen. Når du får ut pengene i andre enden så er du ferdig med 

prosjektet.  

Sånn er det ikke på næring så sant du ikke har forward- kontrakt, dvs. at du gjør en avtale med en 

stor leietaker hvor han eksempelvis skriver en kontrakt på 15 år på et skissert bygg. Så utvikler du 

bygget, regulerer det, bygger det og så flytter de inn. Da er leiesummen som de betaler 

kontantstrømmen i regnstykket. Alternativt kan du selge leiekontrakten videre, dvs. leiekontrakten 

og bygget, og sånn sett få avsluttet prosjektet på 5 år istedenfor 15 år. Da er det den som overtar 

leiekontrakten på bygget som sitter på de siste 10 årene. 

Ved næringseiendom er det kanskje større risiko for forurensning enn boligeiendom. Det er den type 

virksomhet som er drevet der, som skaper forurensning. 

Det er nok mindre risiko på næring enn det er på bolig. Hvis et område er avsatt i kommuneplanen 

eller kommunedelplanen for næringsutvikling, så er det i utgangspunktet mindre interessenter som 

melder seg på når det gjelder særinteresser. Eksempelvis naboer, foreninger osv. Grunnen er at 

industriområdene eller næringsområdene, gjerne ligger på spesifikke steder i byen nettopp fordi det 

ikke skal påvirke naboskapet så mye. Og man tenker seg at den type virksomhet som skal inn i 

næringsarealene enten støyer eller er trafikkfarlig i forhold til barn og lek. Det blir ofte et område 

som ikke er egnet til å oppholde seg for andre enn de som er rettmessige eiere av eiendommen. Det 

er enten gjerdet inn eller sikret på andre måter. I slike tilfeller er risikoen langt lavere enn om man 

skal snakke om byutvikling/transformasjon i fra næring/industri over til bolig. Da er det helt 

kryssende interesser som kommer på banen, i fra det tidligere nærings- og industriområdet til et 

attraktivt og urbant boligområde. Så den største risikoen er regulering. 

Når det gjelder næring er det færre faktorer som spiller inn. Det er fortsatt reguleringsrisiko, 

arkeologi med mer, men det er mindre reguleringsrisiko.  

 

Styring av usikkerhet           

Hvem vurderer usikkerhet i deres prosjekter? 

En prosjektgruppe avdekker risiko i utgangspunktet. Fordeler deretter ansvar til ulike avdelinger/ 

faggrupper ut fra hvordan type risiko det er: juridisk, marked, økonomi, teknisk, grunnforhold. 

Har dere metoder eller fremgangsmåter for å identifisere usikkerhet i prosjekter? 

Ja det har vi, men det går på erfaring. Det er veldig sjelden det er nyutdannede som blir satt i en sånn 

rolle, å lede en akkvisisjonsprosess. Fordi det er så mange uskrevne regler og det er satt i system men 

det er veldig innfløkt og komplisert å vurdere den totale risikoen. Du har risiko på alle punktene, men 

du må gjøre en vurdering av hva som er riktig risiko å legge inn i kalkylene?  

Bruker også sjekklister. 

Hvordan styres usikkerheten? 
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Det er den samlede vurderingen du gjør nå du får opp alle disse temaene som vi har vært igjennom 

(regulering, forurensning, markedsrisiko i den forstand at hvis det er en leiekontrakt du skal ha inn). 

Du må hensynta alle usikkerhetene og bli enige om at ved denne type usikkerhet så er vi villige til å 

betale så mye for eiendommen.  

Bruker kontrakter for å styre usikkerhet? På hvilken måte? 

Ja, det gjør det. En viss form for forbehold er vanlig å ta, men det er ikke en ren forbeholds- kontrakt. 

Det kan du ikke ha, for da gidder grunneieren å være med. Forutsatt at vi er enige om at tomten er 

verdt minimum 100 millioner, gitt at du kan bygge 15 000 kvadratmeter: Hvis du får godkjent mer 

enn 15 000 kvadratmeter så skal grunneier ha ytterligere penger. Hvis du får godkjent mindre enn 

15 000 kvadratmeter får du fratrekk i tomteprisen ned til eksempelvis 80 millioner. Hvis du i 

utgangspunktet ikke får lov til å bygge mer enn 10 000 kvadratmeter, er partene fri. Da er det en 

slags forbeholds- kontrakt. Da er det gunstigere for grunneier å fortsette den virksomheten som er 

der i dag (næring), enn å selge til en utvikler som skal bygge boliger til en for lav pris. Da velger man 

heller å vente noen år før man fremmer en ny plan.  

Forurensning tas alltid hensyn til i kontraktene.  

Brukes opsjoner og/eller samarbeidsavtaler i deres prosjekter? 

Blir ofte brukt. En kjøpsavtale men med en opsjon. Enten har du en rett eller en plikt til å kjøpe på et 

godkjent reguleringstidspunkt. Hvis man får godkjent mer enn x kvadratmeter på eiendommen har 

men en plikt til å kjøpe. Hvis det blir godkjent under x kvm kan du få en rett til å kjøpe hvis grunneier 

synes det er greit, men du har ingen plikt til å kjøpe. Det blir en form for opsjon.  

 

Verdsetting av usikkerhet    

Foretar dere en formell verdsetting av prosjekter og usikkerhet/risiko i tidligfasen? 

Verdsetting av prosjekter: Ja, det gjøres hver gang. Det er det som bestemmer hva du har råd til å 

betale for eiendommen. Setter opp kontantstrøm med en gang i tidligfasen.  

Verdsetting av usikkerhet: Nei, det går på erfaring. Ikke noen sånn tall- greie. Du priser risikoen men 

det blir en helhetsvurdering.  

Forurensning tar du helt konkret. Enten dekker vi forurensningsrisikoen eller så tar grunneieren det. 

Dersom vi tar på oss risikoen, foretar vi full grunnundersøkelse i to faser: Først går vi inn og vurderer 

analytisk hva risikoen er. Fase to er fysisk, hvor vi går inn og graver og borrer store hull, tar 

kjerneprøver ol. Fordi det utgjør så stor risiko skal vi ha full dekning for hva det er for noe. Ut fra hva 

man finner fra analysene, så priser man den kostnaden som påløper ved å rydde og rense opp.   

Setter ikke opp enn kalkyle før det er avklart hvem som har forurensningsrisikoen. 

Hvem verdsetter prosjekter og usikkerhet/risiko i tidligfasen? 

Hos oss i Selvaag Bolig er det to stykker som verdsetter prosjekter. Disse er ikke prosjektledere.  
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Hvilke faktorer inkluderes i en tidligfase- kalkyle? 

Alle. Du vet ikke hva skal bygge siden man er så tidlig i prosessen. Du vet at i dette området (Løren) 

så kan man få godkjent en regulering på inntil 150 TU. Det er det som står i kommunedelplanen. Men 

det er ikke sikkert du får til 150, så da må du vurdere den risikoen. Måten du gjør det på er at du 

igangsetter en hovedgrepsanalyse. Dvs. at du setter i gang arkitekter til å tegne ut et hovedgrep, en 

skisse til utnyttelse, basert på en TU på 150. Om du skal få til en TU på 150 må alle andre krav være 

tilfredsstilt. Så ser du om dette går i hop, forutsatt at MUA- kravet, P- kravet, bodarealer, gateløp osv. 

tilfredsstilles. Det er arkitektene som sjekker dette. Så lager du et hovedgrep du har tro på, som du 

tror selger for den prisen du antar at du må ha. Byggekostnadene vet du ca. hvor mye er, basert på 

de erfaringstallene du har fra de tidligere gjennomførte prosjektene. Ellers må du skissere prosjektet 

såpass langt at en entreprenør har muligheten til å lage en overslagskalkyle på det.  

Da vet du byggekostnadene og inntektssiden. I tillegg har du alle utviklingskostnadene som salg, 

administrasjon, gebyrer, finanskost, tomtekjøp, fortjeneste.  

Kalkylene er detaljerte, men du har likevel ikke kontroll på kostnadssiden. Heller ikke kontroll på 

inntektssiden siden markedet kan bevege seg. Men du fryser et kostnads- og inntektsbilde og lager 

en kalkyle innenfor det lille tidsvinduet, som du mener er forsvarlig. Dette blir lagt til grunn for 

styrevedtaket for valg av om man skal gå inn med bud eller kjøp av eiendom.  

Hvordan bestemmes størrelsen på kalkylevariablene? 

Hvis vi legger til grunn at gjennomsnittlige salgspriser på Løren er på mellom 40 000 og 43 000 kr per 

kvadratmeter, vil vi legge dette til grunn ved beregning av hva man kan betale for en tomt i området. 

De budsjetterte inntektene kan justeres litt i forhold til eksakt plassering av tomten. Om man legger 

seg på 38 000 eller 43 000 slår det veldig ut i kalkylene. Men du må gjøre en vurdering av hva du tror 

du kan selge for i dag. Så går markedet dit det går i løpet av 5-6 år og så får man gjøre opp status på 

det tidspunktet. Men kalkylene bør nok være litt robuste. Du kan ikke ta ut alt i tomteverdi og betale 

grunneier alt du har til gode i dag. Skal du få aksept hos grunneier må du nok vise en kalkyle som 

stemmer i dag, og så tro at det blir en realprisstigning fremover i de neste 7 årene. 

Det er en vanlig måte å gjøre det på. Dagens priser blir også forutsatt ved kostnadene.  

Hvordan hensyntas usikkerhet/risiko i kalkylene?  

Bruker sensitivitetsanalyser på kostnads- og inntektssiden. Vi kjører simuleringer og har Excel som 

verktøy.  

Helt enkelt. Ser på best case og worst case, prosentvis opp og prosentvis ned. Det er ikke noe 

romforskning det der. Vi legger eksempelvis inn 40 000, 41 000, 42 000, 43 000 i salgsinntekter for å 

se på sensitiviteten i priser. Vi tror at kostnadene utvikler seg mindre enn kostnadene på leiligheter 

fremover, på grunn av konjunkturene akkurat nå.  

Vi ser på hvor mye en høyere tomtekostnad utgjør på dekningsbidraget, gitt de analysene vi har 

gjennomført med 41, 42, 43 tusen. Du kan bruke det bevisst mot grunneier og si at hvis du skal få 120 

millioner istedenfor 100 millioner, så er vi nødt til å øke salgsprisen med 2000 kr pr kvadratmeter for 

å få regnestykket til å gå i sammen.  
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Vi bruker det bevisst både for oss selv for å se sårbarheten i kalkylene, usikkerheten, og i 

forhandlinger med grunneier. 

Vi legger inn en uforutsett- post men den er også basert på erfaringer. Det er klart du må legge inn 

uforutsett, fordi du vet det vil komme på ting du ikke har fått med deg i kalkylen. Da må du vurdere 

om du skal legge inn 3 % eller 5 % eller lignende. Har ikke en fast prosentsats, den vurderes ut fra 

kompleksiteten i prosjektet. Uforutsett ”dekker” de totale prosjektkostnadene og ikke bare 

byggekostnadene. Du må gjøre en vurdering av hvor mye det skal settes av, men det blir alltid satt 

av. 

Du priser ikke usikkerheten ved å sette opp et tall. Du setter ikke en prislapp på den. I kalkylene så 

setter du inn alle kjente verdier og i den salgsprisen du bestemmer deg for så er usikkerheten 

innkalkulert.  

Bruker både sensitivitetsanalyser og usikkerhetsvurderinger. På kostnadssiden sier vi at det skal 

koste 25 000 pr kvadratmeter å bygge. Da må du gjøre en vurdering av om dette er det riktige tallet å 

sette inn i kalkylen. Eller bør du sette inn 24 000 eller 26 000? Den usikkerhetsvurderingen må du 

gjøre før du setter den inn i kalkylen. Du kan ikke ha usikkerheten inn i kalkylen for da blir det søppel 

inn- søppel ut. Du må ta et standpunkt før du putter inn tallene. Så ser du når du kjører 

kontantstrømanalysen om du har en forsvarlig IRR eller nåverdi. På bakgrunn av det gjør du deg opp 

en formening om dette er bra eller ikke. Hvis du i utgangspunktet er litt usikker på kostnadene og litt 

usikker på salgsprisen, men du har konkludert med et tall, så kjører du en analyse. Dersom du 

kommer ut med en negativ nåverdi er det bare å skrinlegge hele greia. Da må du gå tilbake til 

utgangspunktet og vurdere på nytt.  

Hvis du kommer ut med en IRR på 40, har du regnet feil eller lagt inn altfor lav tomtepris. Vi tar 

masse kjappe overslag. Bruker erfaring for å se om ting stemmer. 

 

Hva mener du er fordelene og ulempene ved å verdsette usikkerhet på den måten? 

Du får en oppfatning av hvor sårbart prosjektet er i forhold til pris- og kostutvikling. Det er nyttig. 

Hvis salgsprisen eksempelvis går opp med 1000 kroner, gitt alle de andre forholdene konstante, vil 

bunnlinjen ser helt annerledes ut. Og omvendt.  

Er dere kjent med andre måter å verdsette usikkerhet på og er disse vurdert brukt i deres 

organisasjon? 

Vi har foretatt noen futura- analyser, men man blir ikke noe klokere av dette enn om man setter deg 

skikkelig inn i prosjektet og vurderer den samlede usikkerheten. Det har litt lett for å bli 

eksponentielt i utviklingen av usikkerhet hvis du kjører sånne modeller. Du ganger sammen flere 

usikkerhetsfaktorer og får en eksponentiell formel istedenfor. Da få du ikke en lineær x- funksjon, 

men en x2- funksjon. Men dette er ikke reelt, siden du svært sjelden får tilfeller der mange forhold 

inntreffer parallelt og samtidig. Det er greit å gjøre det, men svært sjelden det brukes. Det blir for 

mørkt, trist og leit. Du må samtidlig ha tro på det du holder på med. 
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Vedlegg 4 Referat fra intervju med Knut Felberg 

Navn: Knut Felberg 

Stilling: Avdelingsdirektør Plan  

Bedrift: Statsbygg 

Sted, tid: Oslo, 11.3.2010 (ca. 50 min) 

 

Hovedoppgaven til statsbygg er å bygge bygg og å forvalte, drifte og utvikle eiendom. Jeg sitter i 

utvikling der det er ca 40 personer som jobber. Jeg leder planenheten der det er ca 15 stykker. 

Vi er alltid inne i tidligfasen. Vår enhet har som hovedoppgave å få på plass reguleringsplan slik at 

byggherreavdelingen kan begynne å bygge bygg.  

Prosjektforløpet hos oss er: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt. Når vi kommer til 

forprosjektering så regner vi tidligfasen som avsluttet. Det jeg kan snakke om er frem til skissefase 

for da slipper vi prosjektene over til byggherren. 

Mest typisk innledes et prosjekt ved at det kommer inn et oppdragsbrev fra et departement. Da kan 

for eksempel planenheten få i oppdrag å regulere en tomt. Dersom tomten ikke er i Statsbyggs eie, 

vil en annen avdeling kjøpe tomten før eller rett etter omregulering. Når bygget er ferdigstilt går 

bygget over til eiendomsforvaltningsavdelingen som utøver Statsbyggs eierrolle, samt har ansvar for 

forvaltning og drift.   

 

Konkrete usikkerhetsfaktorer 

Hvilke usikkerhetsfaktorer finnes vanligvis i tidligfasen i utviklingsprosjekter som dere er involvert 

i? 

En usikkerhet ligger i det politiske. Eksempelvis melder alle sektorer inn sine behov til 

departementene der de lager en slags prioriteringsliste. Så kan det gjerne komme en lokalpolitiker 

som snakker med en stortingsrepresentant og så rykker et bygg litt opp på listen. Så kan det skje 

andre politiske ting som vi ikke har oversikt over eller kontroll over i det hele tatt. For eksempel kan 

det plutselig bli helt uaktuelt å gjøre noe med vedkommende bygg selv om vi har jobbet med det i 

flere år.  

Den politiske biten når det gjelder prosjektbevilgningen er veldig uforutsigbar. En av de største 

usikkerhetene med tanke på om det blir et prosjekt eller ikke. Lobbyvirksomhet på stortinget og 

lokalpolitikere som reiser fra store deler av landet til Oslo for å snakke med sine representanter. Et 

spill som vi egentlig bare er prisgitt.  

Stortinget gir først en oppstartsbevilgning som kommer før skisseprosjekt, eksempelvis i forbindelse 

med regulering. Da tror mange at man eksempelvis har fått et nytt bygg siden Stortinget har gitt 
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penger. Men etter forprosjekt så skal det også gjennom en prosedyre som heter KS2 (kvalitetssikring 

2 som blir utført av finansdepartementet). Da skal saken inn til stortinget for å få byggebevilgningen 

men da kan det hende at de sier nei. Da kan skisseprosjektet bli lagt i skuffen.  

Reguleringsrisiko er også spesielt viktig for oss. Den består av mange deler. Har også en viktig politisk 

bit siden planen skal behandles i kommune- eller bystyret.  

Rekkefølgebestemmelser kan komme under den politiske behandlingen. Vi ser eksempler på at i 

behandlingen i kommunestyret så finner politikerne på at nå skal de plutselig kaste på et par 

rekkefølgebestemmelser som for eksempel går på at man må bygge en gang- og sykkelvei til området 

før man får igangsettingstillatelse. Det er en stor risiko.  

Usikkerhet også i om man i det hele tatt får gjennom et planforslag. Men hvis du sender en plan til 

kommunestyret som ikke blir vedtatt, så har du gjort en dårlig jobb. Men det er likevel en risiko.  

Tid. En blanding av mange ting. Også en politisk bit. Du har ikke helt kontroll på hvor lang tid en 

planprosess kan ta. I Oslo kan det ta opp til 4-5 år mens i Snåsa går det relativt kjapt.  

Vi ser også på muligheter for at det er forurensing i grunn og hva man kan finne av arkeologi.  

Hvilke faktorer er mest avgjørende for prosjektresultatet? 

I en planprosess er politisk risiko et av de viktigste. Spør noen i byggherre- avdelingen for mer 

informasjon.  

Hva mener du er de viktigste forskjellene i usikkerhetsfaktorer mellom ulike bygningskategorier? 

Vi har kun formålsbygg. Definisjonen på formålsbygg er at det ikke finnes noe marked for bygget. Det 

er ofte såpass spesielle bygg at det ikke kan brukes som ordinært kontorbygg etterpå.  

Det er forskjeller mellom formålsbygg. Ved eksempelvis utvikling av asylsøkermottak kan man regne 

med at det er stor lokal motstand mens et museum er mer positivt ladet og lokalsamfunnet vil da 

være mer interessert i den type etablering. Da vil man få en lettere prosess både når det gjelder 

offentligheten og den politiske behandlingen. Det kan gi kortere tid og koste mindre penger. 

 

Styring av usikkerhet 

Hvem er det som vurderer usikkerhet i prosjektene dere jobber med? 

For planprosjektene gjør vi det selv. Prosjektleder har ansvar.  

Har dere metoder eller fremgangsmåter for å identifisere usikkerhet i prosjekter? 

Vi gjør vanligvis en SWOT- analyse i oppstarten av et planarbeid, hvor vi ser på muligheter og trusler.  

I tillegg har vi et PMU- notat (plan, miljø- og utviklingsnotat) som brukes i tidligfasen. En vurdering av 

miljøforhold, politiske forhold og plansituasjonen generelt. Tar en avveiing av alle relevante forhold 

og finner ut hvor den største risikoen ligger ved det konkrete prosjektet. Ender opp med en 
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anbefalning av hva slags kompetanse man trenger i prosjektet og hva som er de største fallgruvene. 

Hvor kan man forvente at det vil oppstå problemer? 

Hvordan styres usikkerheten? 

PMU- notatet. Konklusjonen på notatet er hvordan man skal bemanne prosjektet og hvordan man 

skal legge opp prosjektløpet for at man skal unngå de fellene som blir avdekket i notatet. Hvis vi fra 

notatet finner ut av at det eksempelvis er viktig med forminner, må vi ha inn arkeologisk kompetanse 

i prosjektet. Vi setter oss ikke ned ett år senere for å vurdere hvorvidt det hadde den effekten vi 

hadde trodd. Vi er ikke så systematiske men vi burde kanskje være det. PMU- notatet er den eneste 

systematiske vurderingen vi gjør på planprosjekter. På byggeprosjekter er det mer systematisk 

vurdering av risiki. Da tror jeg risikoen vurderes jevnlig gjennom hele prosjektforløpet.   

Brukes kontrakter for å styre usikkerhet? 

Vi vil aldri kjøpe en eiendom der det er kontraktsfestet at vi skal ha reguleringsrisikoen. Enten skal 

området være ferdig regulert eller så tar vi hånd om reguleringen før vi kjøper. For mer informasjon - 

ta kontakt med Egil Heibek som jobber med anskaffelse og avhending. 

Brukes opsjoner og/eller samarbeidsavtaler i prosjekter dere deltar i? 

Ta kontakt med Egil Heibek. 

 

Verdsetting av usikkerhet 

Foretar dere en formell verdsetting av prosjekter og usikkerhet/risiko i tidligfasen? 

I byggeprosjektene gjøres det en kvantitativ vurdering av usikkerheten. Ikke i planprosjektene.  

Siden de ikke verdsetter planprosjekter stilte jeg ikke flere spørsmål om verdsetting. 

 

Vedlegg 5 Referat fra intervju med Ingemund Jordanger 

Navn: Ingemund Jordanger. 

Stilling: Prosjektleder 

Bedrift: Prosjekt- og Teknologiledelse AS (PTL) 

Sted, tid: Trondheim, 5.3.2010 (ca. 2 timer) 

 

Usikkerhet som begrep 

Noen sier at usikkerhet er en parameter, det er det ikke. Det er en egenskap ved alle parameterne 

som du bruker når du skal styre et prosjekt. Derfor kaller jeg det en dimensjon. Det er ikke et punkt 
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men et utfallsrom. Alle styringsparameterne som brukes i prosjektsammenheng er beheftet med 

usikkerhet.  

Utgangspunktet er at usikkerheten verken er positiv eller negativ. Det er først når man kobler det 

mot konsekvensene at man ser hva som er bra og hva som er mindre bra. Det er forventningen som 

er referansen. Hvis det er fare for at det går dårligere enn forventet, så er det risiko. Hvis har 

realistiske forventninger, noe man bør ha, vil man balansere de negativ utfallene mot de positive 

utfallene slik at man ender opp med en forventning som ligger tilnærmet midt mellom disse. 

Det er litt manglende erkjennelse og forståelse for usikkerhetsdimensjonen og viktigheten av den i 

beslutningstaking. Det er veldig mye ”skylapptenkning” i forretningsutviklingsprosjekter hvor man 

foretar en vurdering og gjør et valg på parameternivå. Det er en usikkerhet og man gjør en stor feil 

hvis man ikke forsøker å hensynta den usikkerheten i din beslutningstaking. De metodene og 

verktøyene vi tilpasses uansett hvilket detaljeringsnivå man snakker om. Det kan være enkle 

modeller og få parametre i en tidligfase men det ingen grunn til og ikke ta med 

usikkerhetsdimensjonen også i de parameterne.  

Utviklere fokuserer ofte mest på risikofaktorer fremfor muligheter. En av grunnene til at vi valgte 

usikkerhetsstyring og ikke risikostyring, er at usikkerhet er mer objektivt enn risiko. Alle opplever 

risiko som noe negativt. Enklere å si at usikkerhet også kan være noe positivt. Usikkerhet og 

usikkerhetsstyring brukes i de fleste prosjektstyringsmiljøer i Norge. En del fagmiljøer, som for 

eksempel de som driver med brannsikkerhet eller ulykker, jobber med risikosiden. Da må de gjerne 

bruker begrepet risikostyring.  

PMI (Project Management Institute) bruker ”risk” og ”risk management” og legger mulighetene inn i 

risikobegrepet. Realiteten er overfokus på de negative sidene og dette overfokuset kommer enda 

mer til uttrykk når man bruker begrepet risikostyring fremfor usikkerhetsstyring.  

En viktig erkjennelse: Det er mye viktig kunnskap mellom sant og usant. Dette er 

usikkerhetsstyringens kunnskapsdomene. Utfordringen er å identifisere og utnytte denne 

kunnskapen for å oppnå best mulig resultat i prosjektet. 

 

Konkrete usikkerhetsfaktorer 

Hvilke usikkerhetsfaktorer finnes vanligvis i tidligfasen i eiendomsutviklingsprosjekter?  

Kostnader knyttet til gjennomføringen av selve prosjektet. Det kan være investeringskostnader 

knyttet til grunnforhold og andre tekniske forhold ved tomten, regulering, markedssituasjonen ved 

entreprenørmarkedet (de som skal gjennomføre prosjektet), konkurransesituasjonen er viktig. 

Inntektsstrømmen er også viktig. Prosjekteier må fatte sin beslutning basert på totaløkonomi 

(nåverdi) og kvalitative verdier som ikke kan måles i kvantitativ økonomi.  

Den menneskelige faktor. Prosjektorganisasjonens evne, dvs. kompetanse og erfaring, til å 

gjennomføre prosjekter. Forholdet til prosjekteier og prosjektets omgivelser er også ofte et 

signifikant usikkerhetsforhold. Kommer ofte høyt opp på ved rangering av usikkerhetsforhold i både 

tidligfase og etterfølgende faser.  
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Hva mener du er de viktigste forskjellene i usikkerhetsfaktorer mellom ulike bygningskategorier? 

I næringsbygg er usikkerheten i stor grad knyttet til markedsmessige forhold. Ved bygging av 

avanserte produksjonsanlegg har man også en produksjonsteknisk usikkerhet. I næringsbygg er 

produksjonsfasen relativt ukomplisert i forhold til produksjonsanlegg for olje og gass eller 

solcelleproduksjon.  

Bolig og kontorbygg er ganske likt. Dersom man skal leie ut bygget, kreves normalt at leiekontrakter 

er på plass for en vesentlig del av arealene før man setter i gang selve gjennomføringen.  

 

Styring av usikkerhet 

Hvem vurderer usikkerhet i prosjekter dere jobber med?  

For å få tilgang på den relevante kunnskapen og innsikten i prosjektet gjennomfører vi vanligvis en 

workshop hvor vi inviterer sentrale fagpersoner for å belyse prosjektet fra alle perspektiver. Viktig å 

belyse et prosjekt fra alle relevante ståsteder som et ledd i å oppnå suksess. Hvis man ikke gjør det vil 

det ofte oppstå overraskelser. Det er greit nok at det kan oppstå utfall som er ugunstige for 

prosjektet, men vi skal ha tenkt på det. 

Legger stor vekt på eierskap. Det er ikke en prosjektgruppe med overvekt av ingeniørkompetanse 

men vi vil svært gjerne ha med prosjekteier og brukerne. Hvis brukerne ikke er definert må man 

kompensere ved at man får inn brukerkompetanse på et eller annet nivå. Finne noen som kan ta på 

seg brukerhatten. 

PTL leder gruppeprosessen. 

Har dere metoder eller eksplisitte fremgangsmåter for å identifisere usikkerhet i prosjekter? 

Tverrfaglig sammensetning av grupper er suksessfaktor nummer én. Få inn relevant kompetanse i 

prosjektet. Gjennom dialog og gruppeprosesser får man kartlagt relevante usikkerhetsfaktorer. 

Klargjør innledningsvis mål, forutsetninger og rammebetingelser. 

Definerer utfallsrommet med tre parametere; minimum, sannsynlig og maksimal verdi. Minimum er 

p 10, maksimumsverdi er p 90. Vi legger inn korrelasjoner nå det er behov for det. Korrelasjoner er 

kompliserende forhold i analysene fordi det er vanskelig å bestemme korrelasjonsfaktoren. Hvis man 

har mye erfaringstall kan man foreta noen analyser og komme frem til korrelasjonene. Men alle 

prosjekter er mer eller mindre unike slik at omfanget av erfaringstall er begrenset. Man har da ikke 

mulighet til å kjøre en rent kvantitativ korrelasjonsanalyse. Derfor er det skjønnsmessige vurderinger 

som legges til grunn. Som regel blir disse vurderingen ikke brukt i plenum, men er noe som vi gjør i 

etterkant.   

Bruker også sjekklister for å identifisere usikkerhet.  

Hvordan styres usikkerheten? 

Grunnfilosofien er at alle usikkerhetsforhold kan styres. Vi skal ha kontinuerlig oppfølging på disse 

forholdene. Dette gjelder både risiko og muligheter.  
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Det aller første som gjøres er å klargjøre rammebetingelser for prosjektet. Vi danner innledningsvis 

også et situasjonskart som er et intuitivt bilde av prosjektets kompleksitet. Deretter kartlegges 

usikkerhetsforholdene og så tas usikkerheten med inn i en vurdering med hensyn på lønnsomhet, 

investeringskostnader og/eller andre resultatvariabler (miljøkvaliteter, produksjonseffektivitet mm.)  

Det helhetlige perspektivet på usikkerhetsstyring: 

Utenfor prosjektet er det en del rammebetingelser som man må forholde seg til: Marked, strategier, 

moral og etikk, lovverk og forskrifter, strukturendringer, andre rammebetingelser. I tillegg er det de 

tingene som man styrer i prosjektsammenheng: Lønnsomhet, inntekter, driftskostnader, kvalitet, 

investeringer. Istedenfor å optimalisere disse hver for seg, som vil føre til en sub- optimalisering, ser 

man på den totale nytten (alle forholdene). De usikre forholdene er dels risiki, dvs. noe som kan 

medføre negative konsekvenser for prosjektet: kostnadsøkning, forsinkelser, tapte inntekter, og dels 

positive muligheter som ligger i utfallsrommet. Man skal legge like stor vekt på de positive 

mulighetene. Muligheter for økte inntekter, reduserte driftskostnader og redusert 

gjennomføringstid. 

Usikkerhetsstyringsprosessen:  

Mål, identifikasjon, analyse, kommunikasjon, tiltaksplan, oppfølging. 

Interessentanalyse er viktig i tidligfasen. Interessentene representerer ofte en vesentlig del av 

usikkerheten i tidligfase i prosjekter. Bør først identifisere interessentene og deretter klassifisere 

dem i henhold til hvilken makt og påvirkningsmulighet de har. Noen er støttende og positive, noen 

kan komme med synspunkter men har ikke særlige påvirkningsmuligheter eller sentrale interesser i 

prosjektet mens andre har både makt og store påvirkningsmuligheter. Man må blant annet ha en 

kommunikasjonsstrategi som gjør at man involverer seg hvis det er hensiktsmessig, overvåke, 

minimere avhengighet og samarbeid. Interessentene representerer usikkerhet i prosjekter og man 

må da kartlegge dem og forsøke å styre den usikkerheten på best mulig måte.  

En vesentlig del av usikkerhetsstyrings- filosofien er at man er proaktiv, og at man innser at alle 

usikkerhetsforhold kan påvirkes. Noe av det som har vært prosjektenes utfordring er og ikke bare si 

at: slik er markedet og det kan ikke vi gjøre noen med, men tvert imot å si at hvordan kan vi utnytte 

markedet på best mulig måte. Du har ikke mulighet til å påvirke markedet i seg selv men du kan 

påvirke hvordan markedet påvirker ditt prosjekt. Til og med værforhold kan påvirkes: Kan som regel 

ikke påvirkes direkte men indirekte ved at man velger i hvilken grad man skal eksponere seg for vær- 

usikkerheten. Du kan velge tid på året for å gjennomføre vær- kritiske aktiviteter slik at man ut fra 

vær- statistikk med høy sannsynlighet kan si at det ikke medfører problemer. Indirekte styrer man da 

hvordan været påvirker ditt prosjekt.  

Rangerer usikkerhetsforholdene etter hvilken grad de påvirker lønnsomheten i prosjektet. (Se 

”usikkerhetsdiagram” fra ark jeg fikk med). Røde og grønne er utfallsrom som vises etter en Monte 

Carlo- simulering. Et grafisk bilde gir et annet visuelt inntrykk enn en tabell.  

Brukes kontrakter for å styre usikkerhet? På hvilken måte? 

Du har et veldig stort spillerom både med hensyn på hva slags type kontrakter du inngår og omfanget 

av risiko som du tar på deg. Hvis du har fastpriskontrakter kjøper deg sikkerhet. Du må ha et veldig 
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godt grunnlag for å inngå fastpriskontrakt slik at det er krystallklart hva som inngår og hva som ikke 

inngår. Endringer og styring av endringer er ekstremt viktig.  

Du kan også ha andre former for kontrakter der du har større grad av risikodeling mellom 

kontraktspartene. Det kan du gjøre hvis du har en prosjektorganisasjon som er i stand til å styre den 

usikkerheten som man tar inn over seg. Prosjektorganisasjonens kompetanse, ferdigheter og erfaring 

er veldig viktig med hensyn på hva som er riktig kontraktsform.  

Forurensning i grunn er noe vi alltid har på vår sjekkliste. Hva vet vi om grunnforholdene? Potensialet 

for arkeologiske funn. Som regel forutsettes det i kontrakt med grunneier at det ikke er noen 

arkeologiske funn av betydning som oppdages ved utgraving av tomta. Hvis forutsetningen ikke 

holder stikk så medfører det konsekvenser som entreprenøren vil kreve å få kompensert for (eks. 

forsinkelser). 

Brukes opsjoner og/eller samarbeidsavtaler i prosjekter dere deltar i? 

Ja. Vi har prosjekter med andre samarbeidsmodeller nå enn man hadde for 10-20 år siden. Får inn 

entreprenører tidlig i prosjektet, og OPS avtaler er også benyttet. Vi har ofte prosjekter som har stor 

grad av samarbeid mellom aktørene også i tidligfasen.  

 

Verdsetting av usikkerhet 

Hvem verdsetter prosjekter og usikkerhet/risiko i tidligfasen? 

Vi, sammen med prosjektgruppen. 

Hvilke faktorer inkluderes i en tidligfase- kalkyle? 

En god del av analysene går på investeringskostnadskostnader. I en tidligfase har vi 

bygningsdelstabellen på nivå 1. Vi har en forventningskostnad i konto 1-9 og en uspesifisert- post (0). 

I tillegg har vi en ”øvrige forventede kostnader” og ”mulige øvrig tilleggskostnader” på grunn av 

prosjektets risiko. Da er det veldig begrensede faktorer som er inne. Det kan være tilsvarende for 

andre typer prosjekter også der vi har en enkel kostnadsstruktur på 10-20 kostnadselementer.  

Bruker vanligvis kontantstrøm i analysene men kan i noen tilfeller også ha enkle residual- modeller. 

Hvordan bestemmes størrelsen på kalkylevariablene? 

Vi vurderer alltid inntekter og kostnader i et fremtidsperspektiv, dvs. at prognoser både på inntekts- 

og kostnadssiden står sentralt (angis selvsagt med usikkerhet). I forbindelse med 

eiendomsutviklingsprosjekter kontakter vi ofte eiendomsmeglere som vi har tillitt til og som skal ha 

god innsikt i utvikling av eiendomsmarkedet i de nærmeste 10-20 år. Megler er med i vurderingen av 

inntektssiden, for eksempel ved leieinntekter. For beregning av kostnader er det gruppen som 

bestemmer.  

Ser prosjekter i et opp til 50- års perspektiv.  
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Underlaget for alle investerings-/prosjektbeslutninger vil alltid være beheftet med usikkerhet. 

Usikkerhet i slike prognoser (markedsusikkerhet, utvikling i konsumprisindeks, ...) vil normalt utgjøre 

en vesentlig del av den usikkerheten beslutningstaker står overfor. 

Hvordan hensyntas usikkerhet/ i kalkylene? 

Det vi kaller ”uspesifisert”, har vi forutsett men ikke spesifisert. Vi har forutsatt at det kan være et 

påslag men har ikke spesifisert det. Vi har ikke nok kunnskap i tidligfasen til å spesifisere i detalj. 

Uspesifisert er usikkerhet utover det som er lagt inn i de enkelte postene. Forhold som man ikke har 

klart å identifisere på analysetidspunktet. Forventet tillegg. 

På hvilket grunnlag beslutter man uspesifisert- posten? Det er en klassisk problemstilling der det ikke 

er noe fasitsvar. Dimensjonering av uspesifisert- posten: Det handler om å skaffe mest mulig innblikk 

i karakteristika ved prosjektet før du sier hvor stor usikkerhetsposten bør være. Hva er det som kan 

medføre at det er en del tilleggskostnader som vi ikke har fått hensyntatt i vår kalkyle for øvrig? Der 

kommer situasjonskartet inn for å fremskaffe en del karakteristika ved prosjektet. Størrelsen på 

uspesifisert- posten (prosentvis andel av kostnadene) varierer også avhengig av prosjektets fase og 

prosjekttype. Dersom prosjektet har karakter av å være serieproduksjon er det ikke grunn til å ha 

med stort påslag. Da kan vi være nede i 5 % selv om man er på et forprosjekt- nivå.  

Vi legger veldig stor vekt på at uspesifisert- posten skal uttrykkes eksplisitt. Det skal ikke være noe 

påslag i den enkelte post. Den skal være en egen post med 5- 20 % avhengig av prosjektets 

karakteristika og fase. Det er en post som inngår i estimatet med sin forventningsverdi men som også 

inngår med sin usikkerhet. Hvis det er noe som er usikkert er det størrelsen på uspesifisert- posten. 

Vi legger vanligvis inn +- 50 % usikkerhet på den posten fordi den er normalt den mest usikre posten i 

estimatet.  

Den aller største usikkerheten er knyttet til input, ikke konsekvens av alternative tekniske 

beregningsmetoder. Om man har en trekantfordeling eller normalfordeling gir det ikke vanligvis 

signifikante utslag i sluttresultatet. For å sikre best mulig kvalitet i input så må man ha fokus på 

gruppeprosesser, ved å samle folk som har god innsikt i prosjektet. Vi skal ikke fnyse av det som 

kalles intuisjon og magefølelse for det representerer en kunnskap og erfaring som har bygd seg opp 

over tid.  

Det er en top- down tilnærming der man deler opp et objekt i forskjellige del- komponenter. Så 

vurderer man hver enkelt komponent og summerer opp. Hvis man tror at man har fått med seg alt er 

dette feil. Erfaringsmessig så vil man utelate noe fordi man ikke klarer å definere objektet så 

krystallklart i del- komponenter at det er helt klart definert hva som inngår og hva som ikke inngår. 

Veldig ofte har man noe som ligger mellom de andre postene og i tillegg kan det være forhold som 

ligger på utsiden som kan påvirke kostnaden (eksempelvis interessenter).  

Monte Carlo- simulering brukes i alle faser. Det er kun detaljeringsnivået som er forskjellig. Også i 

tilfeller der man ikke har ervervet tomt og det ikke er regulert til bygging, brukes metoden.  

Vi har minimum, sannsynlig og maksimalt for å definere utfallsrommene. Hvordan utfallsrommene 

fastsettes er tema for gruppen. Vanligvis foreligger det en grunnkalkyle. Formålet med workshopen 

med gruppen er at man skal utfordre grunnkalkylen. I tillegg skal man definere utfallsrommet (min- 
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maks). Minimumsverdien er da p 10 og ikke ekstremverdien fordi denne blir for abstrakt. P 90 for 

maksimumsverdien.  

Et utfallsrom gir et bedre bilde av beslutningen og beslutningsgrunnlaget når du vet at det er 

usikkert. Man kan ikke velge bort usikkerheten ved å erstatte et utfallsrom med et tall. Vi avdekker 

usikkerhet gjennom det utfallsrommet. Kan være en skjevhet i kostnadsestimatet. Veldig ofte 

opptrer usikkerhet i grensesnittene.  

Bruker scenarioanalyser av og til men kombinerer de som regel med usikkerhetsanalyser. Man har en 

worst case, best case og sannsynlig scenario. Vi er opptatt av scenarioenes representativitet og den 

er ikke så god som når man modellerer hele utfallsrommet.   

Korrelasjoner kan utgjøre en viktig del av analysene våre. De fleste korrelasjoner viser seg å være 

positive, dvs. at hvis det er høye kostnader på et kostnadselement får man også kostnader på et 

annet. Korrelasjoner påvirker ikke forventningsverdien men det påvirker usikkerhetsnivået.  

I forretningsutviklingsprosjekter har vi stor fokus på å kartlegge usikkerheten i inntektene, i tillegg til 

usikkerheten i kostnadene. Grunnen til at ikke uspesifisert er for inntekter er at inntektsstrukturen er 

ikke like mye oppdelt som kostnadsstrukturen. Uspesifisert inntekter kunne godt hatt en berettigelse 

rent metodisk.  

KS- regimet til finansdepartementet. Kvalitetssikringsregime for store statlige investeringsprosjekter. 

Har som formål å komme frem til en finansieringsramme som er på et riktig nivå i forhold til å ha et 

kontrollert prosjektforløp. Mange private bruker samme tilnærming. Formålet er å bestemme 

prosjektets budsjett og der legger man seg normalt på et 50/50 nivå, dvs. like stor sannsynlighet for 

overskridelse som underskridelse. I de store statlige investeringsprosjektene har man valgt å legge 

finansieringsrammen på 85 % sikkerhetsnivå, Dvs. at det kun er 15 % sannsynlighet for at man 

oppnår en overskridelse ut fra usikkerhetsanalysen. Bakgrunnen for at det ligger over 50 % er at det 

er ubekvemt at et prosjekt kommer med overskridelser. At mange statlige prosjekter fikk 

overskridelser var også utgangspunktet for KS- regimet.  

Vi legger også inn styringsmål som ligger på et lavere nivå enn 50/50. Bakgrunnen for det er at hvis 

man tenker 50/50 er det lett at det blir en pengesekk. Hvis man har fått tildelt midler blir dette brukt 

opp. Vi ønsker kostnadseffektiv styring slik at man ikke skal kaste bort potensialet til underskridelser. 

Legger ofte styringsmålet på 20-25 % men har også hendt at 10 % er brukt i spesielle situasjoner. I 

tilfeller med 10 % har det vært prosjekter med høy uspesifisert- post og stor høyre skjevhet i 

estimatene.  

Hvis du ikke har et skikkelig styringsregime så kan det medføre redusert kostnadseffektivitet hvis 

kostnadsestimatene systematisk er for høye. Den risikoen ønsker vi å redusere mest mulig ved at vi 

definerer kostnadsmessig styringsgrunnlag. Vi tenker ikke, og vi skal ikke tenke, pengesekk. Hvis man 

tenker pengesekk kan man regne med at pengene blir brukt opp. Det kommer alltid et eller annet i 

prosjektets sluttfase som man synes man godt kan bruke penger på. Du skal ha et kostnadseffektivt 

styringsregime, ta inn muligheten for gå i mål under budsjett. Stor fokus på det. Penger til overs skal 

tilbake til prosjekteier slik at han kan beslutte hva pengene skal brukes til.  

Hva mener du er fordeler og ulemper ved å verdsette usikkerhet på den måten? 



90 
 

Vi prøve å selge god nattesøvn. Skape størst mulig trygghet men samtidig kostnadseffektiv 

gjennomføring av prosjektet. Det skal nærmest være en sport, en spennende utfordring og mestre 

usikkerheten i prosjektet.  

Mest mulig realisme og profesjonalitet i analysene og styring av prosjektene. Likevel vil det alltid 

være usikkerhet og ingen ting kan gjøres for å fjerne denne helt. 

Er dere kjent med andre måter å verdsette usikkerhet på og er disse vurdert brukt i deres 

organisasjon? 

Vi opererer med ulike metoder avhengig av hva slags fenomen vi ønsker å belyse og beskrive 

usikkerheten for. Av rent kvantitative metoder bruker vi Monte Carlo- simulering som hoved- 

analyseteknikk.  

Vi bruker også i noen situasjoner rent analytiske metoder men de har sine svakheter. De er ikke så 

fleksible og så slagkraftige i forhold til å modellere usikkerheten i prosjektene. Vi må gjøre 

forenklinger når det gjelder beregninger av standardavvik og varians. Fokuset er som sagt i mye 

større grad på kvaliteten på input og ikke på det matematiske ved beregningene.  

 Sjekker dere i etterkant av prosjekter førsteestimatet opp mot ferdig resultat? 

Det er veldig sjelden at vi har serieproduksjon hvor vi nærmest gjentar et forløp fra et tidligere 

prosjekt.  

Legger mer vekt på å følge opp prosjekter periodisk. Viser utviklingen over tid og viser hvordan 

prosjektets estimat har utviklet seg i forhold til budsjett. 

Vanligvis vil utfallsrommet krympe over tid. Det normale er at man går inn i en trakt hvor fremtidlig 

usikkerhet blir transformert om til historisk data. Mengden og graden av rest- usikkerhet avtar 

gradvis over tid. Legger inn maksimumsverdi, minimumsverdi og sannsynlig verdi. Differansen 

mellom min og maks er utfallsrommet.  

 


