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Forord  
 
Denne masteroppgaven er skrevet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), fakultet for realfag og teknologi. Den er gjennomført i vår/ sommer 2018 som 
et avsluttende arbeid av det toårige masterprogrammet i Byggeteknikk og arkitektur, og 
utgjør 30 studiepoeng. Oppgaven er skrevet i samarbeid med AS Bygganalyse og 
Statsbygg. Temaet i oppgaven er implementering av BIM i kostnadsprosjektering.  
 
Arbeidet med oppgaven startet sen høst 2017 med valg av tema og valg av veileder. Som 
ansatt i AS Bygganalyse i 10 år, har temaet alltid vært interessant for meg. Oppgaven 
skal undersøke gevinsten ved implementering av BIM i kostnadsprosjektering og 
vurdere om det er noen sammenhengende utvikling gjennom skisseprosjektering-, 
forprosjektering- og detaljprosjekteringsfase. For å utarbeide oppgaven er det behov for 
å finne et prosjekt som er godt prosjektert med BIM. Jeg har opprettet kontakt med 
Statsbygg for å få tilgang til et aktuelt prosjekt, Sambruksstasjon og døgnhvileplass på 
Gol. Det er et pilotprosjekt innenfor Digibygg satsning hos Statsbygg. Arbeidet med 
masteroppgaven har økt min kunnskap om temaet, og hevet forståelse for mulighetene 
og utfordringene som finnes med bruk av BIM i kostnadsprosessen. I tillegg har arbeidet 
bidratt til nyttig erfaring med oppgaveskriving.  
 
Jeg vil gjerne takke alle som har bidratt i arbeidet med masteroppgaven. Først og fremst 
takker jeg hovedveileder John Petter Langdalen ved NMBU for god veiledning med 
nyttige, faglige innspill og konstruktive tilbakemeldinger. I tillegg takk for tålmodighet og 
forståelse under arbeidsprosessen. Videre takker jeg AS Bygganalyse for samarbeidet, 
og Olle Rudén fra BA som biveileder. Jeg vil også takke Statsbygg v/ prosjektleder Bjarni 
Einarsson som har hjulpet meg med tilgang til aktuelt prosjekt, og kalkulatør v/ Kjartan 
de Lange som har veiledet kostnadsramme iht. Statsbyggsoppsett.  
 
Til sist, men ikke minst vil jeg takke min kone, Linn Nguyen som har vært støttende 
gjennom hele toårig masterutdanning ved siden av fulltidsarbeid. Hun og barnet i 
magen har vært veldig snill og forståelsesfull under masteroppgavebearbeidelsen. Linn 
har gitt mange oppmuntrende ord gjennom skriveprosessen, og vært til god hjelp i 
forbindelse med korrekturlesing. 
 
 
Oslo 08.08.2018 
 
 
Nhac Nguyen 
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Sammendrag 
Byggøkonomi er en del av prosjektering i et prosjekt, og kalkyle er et viktig 
prosjektstyringsverktøy. Prosjekteringsgruppen utfører ofte en kostnadskalkyle mot 
slutten av hver prosjekteringsfase. I mange byggeprosjekter er kostnadsrammen 
allerede fastsatt i mulighetsstudien eller i skisseprosjektet, slik at det vil være viktig med 
kostnadsoppfølging under alle prosjekteringsfasene.  
 
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) har blitt et viktig verktøy i bygge- og 
anleggsbransjen. Både offentlige og private byggherrer stilles det ofte krav om bruk av 
BIM til prosjektering og bygging. BIM involveres i forskjellige byggeprosjekter, og er 
brukt av mange aktører. Fra litteraturen er det funnet mange teoretiske fordeler med å 
bruke BIM i kalkulasjonsprosessen som rask rapportering av mengde, enklere revidering 
av mengde og kalkyle, gjenbruk av informasjon, og bedre oversikt over prosjektet, 
sporbarhet av mengde i kalkyle og visuelle egenskaper.  
 
Formålet med denne oppgaven er å utforske på hva er gevinsten ved implementering av 
BIM i kostnadsprosjektering. Oppgaven ønsker å definere, beskrive, og utføre 
kalkulasjonsprosessen i de ulike prosjekteringsfasene ved implementering av BIM. I 
tillegg er formålet å se sammenhengen mellom tradisjonell prosjektutvikling og BIM-
utvikling i kalkulasjonsprosessen. Det er ønskelig å finne ut hvilken mulighet finnes det 
med erfaringsoverføring og hvilket krav bør det stilles til BIM ved kalkulasjon. 
 
BIM er vektlagt i case-studier av et pilotprosjekt fra Statsbygg. Det er utført kalkulasjon 
på tradisjonell 2D-tegninger og BIM i 3 forskjellige prosjekteringsfaser. Evaluering av 
kalkulasjonsprosessen er utført sammen med kalkulatører fra AS Bygganalyse og 
Statsbygg. Mengdeoppsett og kalkyleoppsett er bygd opp med noe likt forutsetninger 
for bedre sammenligning i ulike prosjekteringsfaser. Det er gjort mengde- og 
kalkylesammenstilling mellom tradisjonell prosess og BIM prosess. 
 
Implementering av BIM i kalkulasjonsprosessen krever nye aktiviteter og metoder. Det 
er nødvendig å kvalitetssikre og kontrollere BIM før det tas i bruk. Det er større 
utfordringer på kvalitetssikring av mengdeberegning i BIM enn i tradisjonell 
mengdeberegning. Mengdeberegning av objekter i BIM gir ikke alltid riktig mengde eller 
mengdeenhet som kalkulatøren trenger. Et priselement kan inneholde mange BIM-
objekter. Kalkulatøren må kontrollere feilberegning, og at samme mengde av BIM- 
objektet ikke beregnes flere ganger. Kalkulatøren bør i stor grad utføre kvalitetssikringen 
og mengdeberegningen selv for mer kjennskap av BIM. En annen viktig aktivitet i 
kalkulasjonsprosessen er å legge inn riktige egenskaper i objekter som kan hente fra 
prosjekteringsgruppe, kravspesifikasjon eller tekniske krav.  
 
Kalkylebearbeidelse er utført ved hjelp av ISY Calcus og Norsk prisbok. Det krever en 
bred erfaring og kompetanse innenfor byggøkonomi og ulike prosjekterende fag for å 
fullføre en kostnadsramme. Det er utført evaluering av alle fag iht. NS3453-2016 
Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt og NS3451-2009 Bygningsdelstabell. Det er 
prising av BIM-objekter i konto 02-07 som krever mest oppmerksomhet fra kalkulatøren 
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i denne oppgaven. En suksess kostnadsramme gir bedre kontroll og lavere finansiell 
risiko i et prosjekt.  
 
Implementering av BIM i kalkulasjonsprosessen gir både ulemper og fordeler innenfor 
kostnadsprosjektering. BIM er en tidkrevende prosess, og bør planlegges tidlig i 
prosjektering for maksimal utnyttelse. BIM er mest nyttig til mengdeuttak i 
kalkulasjonsprosessen, men må stille krav til gode rutiner på mengdekontroll og 
mengdeevaluering. BIM gir andre gevinster i kostnadsprosjekteringen som bedre 
kommunikasjon, informasjonsflyt, raskere revidering av kalkyle, redusere risiko, og økt 
kompetanse. De største utfordringene ved BIM er tilgang på kompetanse og ressurser 
hos prosjekteringsgruppen, tidlig planlegging av bruksområder, riktig bruk av verktøy 
som må kunne kommunisere med hverandre, og at modellen bør være brukervennlig 
for alle i prosjekteringsgruppen. Mengdeberegning og kalkulasjon i BIM kan gi mer 
effektiv og bedre treffsikkerhet, men det stiller mange krav til BIM. BIM kan egne seg til 
en god kalkulasjonsprosess, så bør disse krav være tilfredsstilt:  

• BIM må være ryddig og strukturert 
• Objekter bør være riktig og fornuftig oppdeling i modellen 
• Det bør navnsette objekter presis, forståelig og informativ  
• BIM-objekter må inneholde riktig informasjoner om sine egenskaper 
• BIM-objekter bør ha riktig plassering iht. Bygningsdeltabell (NS 3451) 
• Det bør utføre mengdekontroll og kollisjonstest 

 



Masteroppgave, NMBU    

Nhac Khanh Nguyen – Våren 2018  4 

Abstract 
Construction economics is a part of projection in a project, and calculation is an 
important projectcontrol instrument. Projectiongroup do often perform a cost budget at 
the end of each projectionfase. In many constructionprojects, the costframe is already 
determined in idea- study or study- project, and that makes it more important to follow- 
up cost under all projectionphase.  
 
Building information modeling (BIM) has been an important instrument in building and 
construction industry. Governmental and private building owners do often demand use 
of BIM in projecting and construction. BIM involves in many constructionprojects, and 
it’s been used by many actors. The literature describes many theoretical benefits by 
using BIM in calculationprocess like fast reporting of quantity, easier to revise quantity 
and calculation, re- use information, and better overview of the project, traceability of 
quantity in calculation, and visual characteristics. 
 
The purpose of this assigment is to research on what is the benefits by implementation 
of BIM in cost projection. The assignment wants to define, describe and perform 
calculationprocess in different projectionphase in implementation of BIM. In addition to 
see relation between traditional projectdevelopment and BIM development in the 
calculationprocess. It is desirable to find out which possibility it’s occur with experience- 
transmission and which specification should it requires to BIM in calculation. 
 
BIM is emphasizing in case- studies from a pilotproject by Statsbygg. It’s performed 
calculation on traditional 2D design and BIM in 3 differents projectionphases. The 
evaluation of calculationprocess is done together with calculators from AS Bygganalyse 
and Statsbygg. Quantity- setup and calculation- setup is built with something similar 
conditions for better comparison in differents projectionphases. It’s been done quantity- 
and calculationcollocation between traditional process and BIM process. 
 
Implementation of BIM in the calculationprocess needs new activities and methods. It’s 
necessary to quality assurance and control BIM before use. It’s more challenge to quality 
assurance quantityestimation in BIM than in traditional quantityestimation. 
Quantityestimation of objects in BIM do not always gives the right quantity or 
quantityunit that the calculator requires. A priceunit can contain many BIM- objects. The 
calculator must control miscalculation, and that quantity of BIM- object does not 
estimate several times. The calculator should self- perform quality assurance and 
quantityestimation to get more knowledge of BIM. Another important activity in the 
calculationprocess is to plot right characteristics in BIM- objects that can be get from 
projectiongroup, requirement specification or technical requirements. 
 
Calculationprocessing is performed by use of ISY Calcus and Norwegian pricebook. It 
demands a wide competence and experience within construction economy and different 
projection field to accomplish a costframe. It’s performed an evaluation of all fields 
according to NS3453-2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt and NS3451-2009 
Bygningsdelstabell. It’s pricing of BIM-objects in account 02-07 that demands most 
attention from the calculator in this assignment. A success costframe gives better 
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controll and lower financial risk in a project. A success costframe gives better control 
and lower financial risk in a project.  
 
Implementation of BIM in calculationprocess gives disadvantage and advantage within 
costprojection. BIM is a time- consuming process and should been planned early in 
projecting for maximize utility. BIM is most useful for quantityselection in 
calculationprocess but needs good routines on quantitycontrol and quantityevaluation. 
BIM gives other profits in costprojection like better communication, informationflow, 
faster revise of calculation, reduce risk, and increase competence. The most challenging 
by BIM is access to competence and resource in the projectiongroup, early planning of 
range of application, right use of instruments that can communicate with each other, 
and that the model should been user- friendly for all in the projectiongroup. Quantity- 
and cost- calculation in BIM can more effective and better accuracy, but it requires many 
requirements in BIM. BIM can dedicate to good calcuationprocess, then those 
requirements should be satisfied: 

• BIM must be organized and structured 
• Objects should be correctly and rational partition in model 
• It should name set objects exactly, comprehensible and informative 
• BIM- objects must contain correctly information about their characteristics 
• BIM- objects should have correctly positioning that relate to Bygningstabell (NS 

3451)  
• It should perform quantitycontrol and collisiontest 
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1. INNLEDNING 
Den økonomisk prosjektstyring er en del av prosjektering i et byggeprosjekt. God 
prosjektstyring i byggeprosjektet handler om å tilfredsstille en avtalt ramme for omfang, 
tid og kostnad. Kostnadskalkyle er et meget viktig prosjektstyringsverktøy, og en 
kostnadsramme blir ofte fastsatt tidlig i prosjektet. En god kostnadskalkyle krever eller 
forutsetter nøyaktig informasjonsgrunnlag fra flere prosjekterende informasjonskilder. 
BIM er blitt tatt mer i bruk i bygge- og anleggsbransjen. Kan en BIM som inneholder 
mange gode data- og informasjonsgrunnlag bidra til en god kostnadskalkyle og gi bedre 
kostnadsstyring? Det er ønskelig å se hvordan implementering av BIM i 
kalkulasjonsprosessen vil fungere. 
 
Masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Bygganalyse som er ledende i 
byggebransjen innenfor byggøkonomisk rådgivning. Studenten er selv ansatt hos 
Bygganalyse i over 10 år, og har god erfaring innenfor kalkulasjonsprosess. Temaet for 
masteroppgaven ble valgt i samarbeid med intern veileder i firmaet. Det er valgt et 
velutviklet BIM prosjekt som er Statens Vegvesens Sambruksstasjon og døgnhvileplass 
på Gol. Prosjektet er et pilotprosjekt innenfor digibygg konsept hos Statsbygg. 
 

1.1 Bakgrunn 
Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort målinger på arbeidsproduktivitet i bygg- og 
anleggsvirksomhet i Norge. Arbeidsproduktiviteten har falt siden år 2000, men mindre 
fall de siste årene. Arbeidsproduktiviteten er definert som bruttoprodukt i faste priser 
per timeverk. Under i figur 1 viser arbeidsproduktiviteten for bygg og anlegg som er 
nesten 10 prosent lavere i år 2016 enn nivået i år 2000. Arbeidsproduktiviteten i 
Fastlands-Norge virksomhet har økt med 30 prosent i samme periode. Total 
faktorproduktivitet er beregnet ved å korrigere for bidraget fra endring i 
kapitalintensitet (innsatsen av realkapital per timeverk), og kan ses på som et mål på 
generell teknologisk fremgang (SSB, 2018). 
 

 
Figur 1. Produktivitet. Indeks 2000 = 100 (SSB, 2018) 
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SSB gjorde en ny produktivitetsberegning i år 2016 for et supplerende næringsaggregat, 
verdikjede bygg og anlegg som tilhører en del av bygge- og anleggsrelatert virksomhet. 
Dette gir bedre sammenlignbar statistikk med den internasjonale definisjonen av bygge- 
og anleggsvirksomheten. Under i figur 2 viser verdikjeden bygg og anlegg en bedre 
utvikling fra år 2000 frem til i dag. Det er ca. 10 prosent høyere arbeidsproduktivitet i 
verdikjeden bygg og anlegg enn bygg- og anleggsnæringen isolert. Figur 3 viser 
utviklingen av alle arbeidsproduktivitet i bygge- og anleggsrelatert virksomhet. Det er 
nyttig å se sammenheng mellom bygge- og anleggsvirksomhet mot andre virksomheter 
som for eksempel byggevareindustri, handel med byggevarer, arkitekter og andre 
tekniske konsulenter, utleie og leasing av maskiner, og arbeidskrafttjenester. Disse 
næringene leverer varer og tjenester til bygge- og anleggsnæringen eller eventuelt 
direkte til byggherren (SSB, 2018). 
 

 
Figur 2. Arbeidsproduktivitet i bygg og anleggsrelatert virksomhet. Indeks 2000 = 100 (SSB, 
2018) 
 

 
Figur 3. Arbeidsproduktivitet (bruttoprodukt i faste priser per timeverk). Indeks 2000 = 100 

(SSB, 2018) 
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Bygge- og anleggsbransjen har vært i utvikling med digitalisering i de siste tiårene. 
Formål ved digitalisering er effektivisering, bedre styringssystem, bedre kontrollering, 
enklere å samarbeide, økt kompetanse, redusere byggefeil og bedre kommunikasjon. 
For eksempel Statsbygg som er et av de største selskapene i offentlig sektor, har tatt i 
bruk mange digitale løsninger i sine prosjekter. Statsbygg har tatt i bruk BIM 
(bygningsinformasjonsmodeller), SAM-BIM (samhandlingsmodeller understøtte av BIM), 
dialogkonferanse, RFID merking, digital byggeplass, dronekjøring, robotbruk m.m. 
(Statsbygg, 2016). Digitalisering i bygge- og anleggsnæring har allerede bidratt med 
bedre produksjonskvalitet, høyere effektivitet og produktivitet, lavere risiko, mindre 
kostnadsoverskridelse, bedre sporbarhet og bedre oversikt i bygget (BuildingSMART, 
2012) og (Statsbygg, 2010). 
 
BIM er et av de viktigtiste verktøyene i bygge- og anleggsbransjen, og involverer oftere i 
alle prosjekteringsfaser. I senere tid benytter også entreprenører BIM i 
detaljprosjektering og under byggefaser. Prosjektering med implementering av BIM har 
vært krevende i alle ledd. Alle prosjekterende fag har brukt mye ressurser for å 
optimalisere bruk av BIM i sine områder. Leverandører av tegningsverktøy eller andre 
verktøy har utviklet og tilpasset bruk av BIM for sine kunder som arkitekter, RIB, RIV, RIE, 
etc. (BNL, 2017) og (Ketil Bråthen, 2016).  
 

1.2 Problemstilling 
Formålet med masteroppgaven er å finne ut hvilken effekt en får ved implementering av 
BIM i kostnadsprosjektering. Et annet formål er å finne ut hvilken mulighet og 
sammenheng som finnes ved implementering av BIM i kalkulasjonsprosessen mellom 3 
prosjekteringsfaser: skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt.  
 
Problemstilling som ble valgt som følgende: 
Hva er gevinsten ved implementering av BIM i kostnadsprosjektering? 

 
Forskningsspørsmålene som er utarbeidet for å kunne besvare oppgavens 
problemsstilling er listet opp under:  

- Hvordan gjennomføres kostnadsestimering ved implementering av BIM? 

- Kan BIM gi bedre treffsikker i mengdeberegning og kostnadsestimering? 

- Kan BIM gi større effektivitet i mengdeberegning og kostnadsestimering? 

- Hvilken fordeler og ulemper finnes det å benytte BIM i kostnadsprosjektering? 

- Hvilken mulighet finnes det med erfaringsoverføring i BIM ved kostnadsprosjektering? 

- Hvilke krav bør det stilles til BIM som kan bidra til en god kostnadskalkyle? 

 

1.3 Omfang og avgrensning 
Det er tidkrevende å gjennomføre kostnadsestimering i 3 ulike prosjekteringsfaser, og 
tilgang til gode BIM prosjekter er begrenset. For å få et håndterbart omfang er det 
nødvendig å avgrense antall casestudier, og forenkle kostnadsestimering i konto 01 
felleskostnader, 08 generelle kostnader, 10 merverdiavgift, 11 forventede tillegg, 12 
usikkerhetsavsetning og 13 prisregulering. Disse kontoene har ingen relasjon med 
kostnadsestimering ved implementering av BIM. 
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Det er valgt å utdype i et prosjekt som er godt prosjektert mht. BIM. Statens Vegvesens 
Sambruksstasjon og døgnhvileplass på Gol er et pilotprosjekt innenfor Digibygg konsept 
i Statsbygg. BIM har en sentral rolle i prosjektet. Prosjektet er inngått i en 
totalentreprisekontrakt med Mest Bygg AS. Prosjektet er under byggefase, mens 
detaljprosjektering foregår. Det er begrenset informasjon som kan skaffes gjennom 
Statsbygg.  
 

 
Figur 4. Ny sambruksstasjon på Gol (Statsbygg, 2016) 
 

1.4 Masteroppgavens oppbygning 
I dette delkapittelet er det presentert masteroppgavens utforming. Under i figur 5 

illustreres oppgavens struktur. Videre beskrives det en kort oppsummering av innholdet 
i hvert kapittel.  
 

 
Figur 5. Oppgavens struktur 
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Kapittel 1 – Innledning 

I Innledningskapittelet gir en beskrivelse av bakgrunn, mål, hensikt, og problemstilling 
med forskningsspørsmål i masteroppgaven. Videre gjøres det rede for oppgavens 
omfang og avgrensinger. Til slutt presenterer det modellprosjekt og samarbeidspartner 
som er Statsbygg og AS Bygganalyse. 
 
Kapittel 2 – Teori 

Teorikapittelet presenterer først om byggøkonomi og ulike kalkulasjonsmetoder i bygge- 
og anleggsbransjen. Deretter gis en beskrivelse om ulike entrepriseformer og dagens 
bygg- og anbudsprosesser. Til slutt er det en beskrivelse av BIM og andre verktøy som 
skal benyttes til mengdeberegning og kalkulasjon. 
 
Kapittel 3 – Metode 

I dette kapittelet utføres det mengdeberegning og kalkulasjon ved hjelp av verktøyene. 
Kalkulasjonsprosessen utføres i skisse-, for- og detaljprosjektfasen. 
Kalkulasjonsprosessene gjennomføres både i tradisjonell 2D-tegninger- metoden og 
direkte i BIM- metoden. 
 
Kapittel 4 – Resultat 

I resultatkapittelet presenteres resultatene fra mengdeberegningene og kalkulasjonene. 
Hensikten med dette kapittelet er å tilføre oppgaven relevante data som legger grunnlag 
for drøfting. 
 
Kapittel 5 – Diskusjon 

I dette kapittelet drøftes teori og resultat fra de foregående kapitlene utfra valgt 
problemstilling. Resultantene fra skisse-, for- og detaljprosjektfasen drøftes, analyseres, 
og sammenlignes i sammenheng ved implementering av BIM i kostnadsprosjektering. 
 
Kapittel 6 – Konklusjon 
I dette kapittelet oppsummeres relevante punkter under drøftingen. I konklusjonen 
forsøkes det å besvare på problemstillingen og alle forskningsspørsmålene.  
 
Kapittel 7 – Begrensninger og videre arbeid 

I dette kapittelet drøftes hva som har vært begrensninger og bør eller kan jobbes videre 
med. 
 
Litteraturliste 

Alle referansene som er benyttet i oppgaven er listet opp i litteraturlisten. 
 
Vedlegg 

Vedlagt følger relevante vedlegg: tegninger, mengdeunderlag og kalkyler.  
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1.5 Modellprosjekt 
Statsbygg fikk oppdrag fra Statens vegvesen, region sørøst for prosjektering og bygging 
av Sambruksstasjon og døgnhvileplass på Gol, langs Rv 7 og Rv 52. Prosjektet skal 
inkludere nye kontorer med tilhørende ekspedisjon, kontorlandskap, stillerom, 
møterom, tekniske rom og kontrollhall. Samtidig skal det bygges en døgnhvileplass for 
ca. 20 vogntog med servicebygg inkl. toalett og dusjfasiliteter. Bygget skal være en 
kombinert trafikkstasjon og kontrollhall på til sammen 667 kvadratmeter. Prosjektet har 
inngått i en totalentreprisekontrakt med Mest Bygg AS, og Rambøll har ansvaret for 
videre prosjektering. Prosjektet har en byggestart i begynnelsen av oktober 2017 og skal 
ferdigstilles i januar 2019.  Statsbygg har budsjettert en kostnadsramme på 78,4 mill. 
NOK ( (Statsbygg, 2016) og (Statsbygg, 2018)). 
 

 
Figur 6. Perspektiv Sambruksstasjon 

 
Sambruksstasjon og døgnhvileplass på Gol er et pilotprosjekt innenfor Digibygg hos 
Statsbygg med fokus på gjennomføring og drift. Digibygg har et overordnet mål å 
fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter. 
Digibygg-prosjektet har fire fokusområder (DigiPLAN, DigiBYGG, DigiDRIFT og 
DigiBRUKT) og innen disse fire områdene vil det igangsettes små og store tiltak 
(Statsbygg, 2018). Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) får en sentral rolle i alle faser av 
prosjektet, og under vises noen av hjelpemidlene prosjektet vil benytte seg av: 
 

• Digital byggeplass – BIM-kiosker fører til papirløse tegninger i byggeplassen og 
raskere tilgang på oppdaterte dokumenter. BIM-kiosker vil føre til en raskere 
prosess, lavere kostnader, og økt kvalitet. 

• Dronekjøring til innhenting av geodata. 
• Fremdriftsplanlegging med sporing av produkter til byggeplass med 

radiofrekvensidentifikasjon (4D), økonomisk planlegging (5D), miljøkartlegging 
(6D) og forvaltnings, - drifts og vedlikeholdsdokumentasjon (7D). Alt dette legges 
inn i BIM-modellen. 
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• Tagge med RFID (radiofrekvensidentifikasjon) av alle byggeelementer, og 
kartlegging i BIM-modell. 

• Ivaretakelse av sikkerhet-, helse og arbeidsmiljø (SHA) med digital simulator, 
sikkerhetsopplæring og rapportering av uønskede hendelser i BIM-modellen. 

• Automatisering ved hjelp av borerobot for oppheng av tekniske systemer og 
hulltaking i dekk. 

• Virtuell virkelighet (virtual reality, VR). Ved bruk av VR-briller kan en se det ferdige 
bygget virtuelt. 

• Utvidet virkelighet (augmented reality, AR). Ved bruk av VR-briller kan en se 
sammensatt visning av bygget slik det fysisk er bygget, og slik som det er tegnet. 

• Optimalisering av drift og vedlikehold gjennom automatisering, selvstyring og 
fjernstyring ut fra tilgjengelig sanntidstilstandsdata (temp inne og ute, luft, lys, 
lyd, vær, mm). 

• Fjernovervåking av brannalarm og nødlyssystem i BIM-modellen. 
• Kameraovervåking med lyd i tekniske rom. 

 
Prosjektet skal i praksis gi erfaring med statussetting og fremdriftsrapportering fra BIM-
modellen. Det skal gi grunnlag for vurdering av mer omfattende innføring i fremtidige 
prosjekter (Statsbygg, 2016) 
 

1.6 Statsbygg 
Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Statsbygg er statens sentrale rådgiver innen bygge- og 
eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. Statsbygg skal 
iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og 
eiendomssektor. Statsbygg har 902 ansatte på hovedkontor i Oslo og andre 
regionskontorer i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø (Statsbygg, 2018). 
 
Statsbygg sitt oppdrag er å bygge, forvalte og drifte lokaler for statlige virksomheter i 
sivil sektor. Selskapet fokuserer først og fremst på å gi kunden gode og fleksible lokaler, 
bidrar til effektiv arealbruk, tar klimaansvar og former morgensdagens bygge- og 
eiendomsnæring. Statsbygg forvalter ca. 2250 bygninger fordelt på ca. 600 
eiendomskomplekser. Etaten organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 160 
prosjekter. Til enhver tid er det 20-30 større prosjekter som blir ferdigstilt hvert år 
(Regjering, 2018).  
 

1.7 AS Bygganalyse 
AS Bygganalyse (BA) var etablert i 1986 og hovedområde er rådgivning i byggøkonomi. 
Selskapet arbeider innenfor fagområdet med godkjente rådgivere hos Rådgivende 
Ingeniørers Forening (RIF) i byggeteknikk og prosjektadministrasjon. Selskapet er i 
samarbeid med NOIS (Norconsult informasjonssystemer). De utviklet 
kalkyleprogrammet ISY Calcus og Norsk prisbok, som et av markedets ledende 
kalkyleverktøy. BA står for det faglige innholdet i programmet. Selskapet har 31 
medarbeidere pr. januar 2018 og består av sivilingeniører, ingeniører og økonomer. BA 
har de siste årene gjennomført mellom 400 – 600 prosjekter pr år fra de minste til de 
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største landbaserte prosjekter som f. eks. Nytt Nasjonalmuseum, Postterminal - Bring, 
Fornebuporten, Østfold sykehus, Barcode kvartalet, BI på Nydalen etc. (Bygganalyse, 
2018). 
 
Virksomhetsprofil - Faglig kompetanse 

AS Bygganalyse med RIF-godkjent kompetanse kan tilby kvalifiserte, langsiktige og 
verdiskapende byggøkonomi-tjenester. BA med sitt spesialfelt innenfor byggøkonomi 
har fokus på materialvalg, anvendt bygningsfysikk og lønnsomhet for byggevirksomhet. 
Byggøkonomi omfatter alt fra kalkyler og estimater, analyser og evalueringer, 
livssyklusvurderinger samt entreprise- og kontraktsstrategi. Alle ansatte i selskapet er 
spesialister innen selskapets fagfelt og kan arbeide i team og/ eller selvstendig. Under i 
figur 7 viser BA faglig kompetanse områder (Bygganalyse, 2018). 
 
Kompetanse områder: 
 

 Kalkyler 1) 
 Tilbudsgrunnlag- Beskrivelser 2) 
 Bok 0 (generell bestemmelse) 
 Tilbudsvurderinger og 

sammenstilling 
 Økonomioppfølging 
 Ressurskalkulasjon av tilbud og 

produksjonsoppfølging 
 

 Verdivurderinger 
 Lønnsomhetsanalyser 
 Tilstandsvurderinger 
 Livssykluskostnader (LCC) 

 

 

 Entreprisestrategi 
 Prosjekt- og byggeledelse 
 Endringshåndtering 

 
 Kvalitetssikring av prosjekter  
 Prosjektrevisjoner 

 
 Materialkunnskap 
 Anvendt bygningsfysikk 
 Tverrfaglig merkesystem 
 FDV-dokumentasjon 
 Klimagassberegninger for bygninger 
 Taksering (godkjent takstmann) 

Figur 7. Faglig kompetanse områder 

 
1) AS Bygganalyse kan utarbeide kalkyler på alle nivåer og i ulike prosjekteringsfaser eller 
byggefaser. For eksempel en-siffernivå kalkyle i skisseprosjekt, to-siffernivå i forprosjekt, 
tre-siffernivå i detaljprosjekt, kalkyler i ulike entrepriseformer, produksjonskalkyle etc.  
2) AS Bygganalyse kan utarbeide tilbudsgrunnlag med nødvendige «juridiske 
dokumenter» med bygningsmessige beskrivelser tilpasset entrepriseform. Beskrivelser 
kan for eksempel være mengdeberegning beskrivelse iht. NS 3420 til hovedentreprise 
eller funksjons- og ytelsesbeskrivelser til totalentreprise eller kontraktbeskrivelse i BVP 
(Best Value Procurement). 
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2. TEORI 

2.1 Byggøkonomi 
Byggøkonomi fokuserer først og fremt på investeringskostnad. Det er ikke eksakt 

resultat ved kalkulasjon, slik at det er behov for skjønnsvurdering i mange 

sammenhenger. Et viktig formål er å gi de prosjekterende og prosjektledelse best mulig 

forståelse i kalkulasjonen, og at det blir samsvar mellom idé/ planer/ budsjett og 

sluttprodukt/ kostnad. God byggøkonomi innebærer mange elementer som for 

eksempel riktig investeringskostnad og lave forvaltnings-, vedlikeholds-, utviklings-, og 

servicedrift, og miljøkostnader i et prosjekt. Sluttkostnaden i et prosjekt har stor 

påvirkning på hvordan prosjektet gjennomføres. Derfor er det viktig å gjennomføre 

vurdering av byggøkonomi i alle faser av prosjektet. Under oppgis ulike områder 

byggøkonomi omfatter (Norsk Prisbok, 2015 s. 12-13): 

• Tidlig fasevurdering: En prosess som tar utgangspunkt i målsetting, program og 

ulike kreative utredninger som et tidlig trinn i utviklingen mot å optimalisere 

løsningen for et eller flere prosjektkonsepter. 

• Kalkyler: Definerer investeringskostnaden for hele eller deler av prosjektet. 

Kostnadsberegning bør utarbeides i alle faser. 

• Lønnsomhetsvurdering: Finne balansen mellom de samlede investeringer og 

fremtidige inntekter. 

• Usikkerhets- og mulighetsanalyse: Kan også kalles for risikoanalyser, en 

metodisk vurdering av usikkerheter og muligheter med utarbeidelse av en plan 

for hvordan usikkerheter kan reduseres og muligheter kan utnyttes.  

• Prosjektstyring: Aktiv kostnadskontroll er en sentral del i form av kostnadsstyrt 

prosjektering og/ eller kostnadsstyrt prosjektutvikling. 

• Valg av entreprisemodell: Gir en vurdering med hensyn til 

kostnadskonsekvenser for dette. 

• Anbudsgrunnlag: Det utføres en kostnadsvurdering av anbudsgrunnlag, og 

evaluering av innkommende tilbud. 

• FDVU-kostnader: Utførelse av en kostnadsvurdering på FDVU som inkluderer 

LCC-kostnader. 

• Miljøkostnader: Utførelse av CO2 kalkyler for materialer og energi. 

Et annet viktig formål med byggøkonomi er å gi en riktig vurdering, og optimalisere 
investeringskostnad. Det å kunne utføre byggøkonomiske tjenester krever kompetanse 
innenfor faget, og kunnskap i hvordan et byggprosjekt fungerer og hvordan det er å 
bygge hus. I de enkelte byggøkonomiske tjenestene er det behov for utarbeidelse av 
arealbruksplan, byplan, bebyggelsesplan, program for prosjekt, foreslått løsning av 
prosjekt eller hele etableringsprosessen for prosjektet. Det er nødvendige 
forutsetninger for fremtidige inntekter og utgifter (Norsk Prisbok, 2015).  
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Kalkulasjon 
En kalkyle kan utarbeides ved mange ulike metoder. En kalkyle kan inneholde 

forskjellige grad av detalj og risiko mht. hvilke krav, formål og prosjektfase som kreves. 

Det er som regel detaljeringsgraden og prosjektmodenhet i prosjektet som skiller de 

ulike kalkylemetodene, og de har en sammenhengende overgang til hverandre. Kalkyler 

på tidlig stadie legger mye føringer for prosjektets utvikling. Kalkyler gir størst 

påvirkningsmuligheten i tidligfasen av prosjektet, og store endringer i kostnad kan bare 

oppnås ved tidlige beslutninger. Figur 8 illustrerer sammenhengen mellom 

påvirkningsmulighet og akkumulert kostnad i hele byggeprosessen som vist hos Norsk 

Prisbok (2015 s.18). 

 

 

Figur 8. Påvirkningsmuligheten i en prosjektsøkonomi fordelt på prosjektfasene (Norsk 
Prisbok, 2015) 
 
Det er krav og premisser for å kunne utarbeide en kalkyle i et byggeprosjekt. Først og 
fremst er det kalkyleunderlag som f. eks. tegninger, BIM-modell, romprogram, 
kravspesifikasjon, byggeprogram, funksjonsbeskrivelse eller andre beskrivelser av 
prosjektet. Det skal utføres en mengdevurdering fra tegninger, BIM-modell eller 
beskrivelse. Mengder kan være i forbindelse med BTA (bruttoareal), YUM (yttervegg 
under mark), YOM (yttervegg over mark), INV (innervegger), UMA (utvendig mark), etc.  
Alle mengder skal prises med enhetspriser og knyttes til en prisdato. Alle kalkyler skal ha 
en forbeholdliste som informerer om hva som er medtatt og ikke medtatt i kalkylen.  
Valg av entrepriseform påvirker endring i kalkyleoppsettet, men ikke resultatet. Det er 
med forbehold at prosjektsgrunnlaget, prosjektsutførende og entreprenør er samme. I 
praksis kan valg av entrepriseform påvirke resultat. Beslutninger, valg av løsninger, 
kompetanse hos prosjekterende, erfaring hos entreprenør og ansvarsfordeling under 
ulike entrepriseformer kan påvirke sluttresultatet. Under beskrives ulike kalkylemetoder 
som brukes ofte i bygge- og anleggsbransjen (Norsk Prisbok, 2015). 
 
 



Masteroppgave, NMBU    

Nhac Khanh Nguyen – Våren 2018  20 

Referansekalkyle 

Denne metoden baserer på erfaringstall fra en eller flere kjente referansebygg. Metoden 
blir ofte brukt under startfasen, idéfasen eller grove overslagskalkyler, der byggherre 
har kun bestemt et typebygg med en kvalitet. Den krever lite tid og ressurser, og vil 
kunne gi en veiledende investeringskalkyle. Referansekalkyle har dårlig grunnlag og er 
ofte unøyaktige, slik at det kan ikke brukes til tilbudskalkyler (Bygganalyse, 2018). 
 
Kvadratmeterprismetode 

Metoden baserer på erfaringskvadratmeterpris fra tidligere prosjekter av samme type, 
funksjon og kvalitet. Den er ofte benyttet i programmeringsfasen, der prosjektet har 
definert arealstørrelse, funksjonskrav og kvalitet til bygget. Metoden er generelt en liten 
tids- og ressurskrevende prosess, og gir et raskt overslag på kostnader i prosjektet 
(Bygganalyse, 2018).  
 
Elementmetode (Komponentmetode) 

Elementmetode baserer seg på erfaringspris til elementene. Erfaringspris kan 
forekomme i enhetspris, kvadratmeterpris eller rundsum. Erfaringsprisen skal generelt 
inkludere leverings-, monterings-, svinn-, og tilpasningskostnader. Ved bruk av 
referansepriser fra ulike kilder, er det viktig å være klar over hva som er inkludert i 
elementprisene. Denne metoden blir ofte benyttet under skisseprosjektfasen, 
forprosjektfasen eller delvis i detaljprosjektfasen. Kalkylegrunnlag krever prosjektert 
tegningsunderlag, funksjonskrav og andre tekniske krav. Alle elementer bør ha definert 
fysiske- og materialegenskaper og funksjonskrav. Det skal være mulig å ta mengdeuttak 
av alle elementer. Metoden er avhengig av detaljeringsnivå i prosjektet, og innebærer 
ofte en tid- og ressurskrevende prosess. Kalkylen kan benyttes til investeringskalkyle, 
kontrollkalkyle, tilbudskalkyle, lønnsomhetsanalyse, usikkerhetsanalyse og andre 
enkelte kostnadsberegninger (Bygganalyse, 2018). 
 
Detaljkalkylemetode 

Detaljkalkylemetode baseres på erfaringspriser til hvert enkelt delelement og hver 
arbeidsoperasjon, og settes sammen til en elementpris (komponentpris). Metoden 
utføres på lik linje som elementmetode med mer detaljert oppbygging. Det er viktig at 
alle priser inkluderer levering-, montering- og svinnkostnader. Metoden krever god 
kompetanse på faget som skal kalkuleres, og det er ofte behov for en 
fagligressursgruppe med kunnskap i alle fag.  Metoden er en tid- og ressurskrevende 
kalkulasjonsprosess. Kalkylegrunnlag krever godt prosjektert tegningsunderlag, alle 
funksjonskrav, tekniske krav og andre prosjektkrav. Detaljkalkylemetode passer godt 
som grunnlag til alle kalkyletyper og analysemetoder. Kalkylen kan benyttes til 
produksjonskalkyle, og under økonomioppfølging av prosjektet. Detaljeringsnivået i 
kalkylen gir store muligheter til å teste ulike materialer og funksjoner i ulike elementer 
(Bygganalyse, 2018).  
 
NS 3420 – anbudskalkylemetode 

Metoden går ut på å benytte gode erfaringspriser og kompetanser til å prise ferdig 
prosjektert NS3420 anbudsbeskrivelse. Anbudsbeskrivelsen er utarbeidet av 
prosjekteringsgruppen under detaljprosjekteringsfasen. Anbudsbeskrivelsen baserer på 
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NS3420 struktur og tegningsunderlag. Den skal innebære alle arbeidsoperasjoner og 
elementer med definert omfang og mengde i et prosjekt. Metoden trenger en 
fagligressursgruppe med god erfaring hos entreprenørbransjen og kunnskap i alle fag.  
Kalkulasjonsprosessen er tid- og ressurskrevende, og avhengig av detaljeringsnivå til 
anbudsbeskrivelse, tegningsunderlag og andre dokumenter. Kalkylen blir først og fremst 
brukt til anbudskalkyle, og kan overføres til produksjonskalkyle. I tillegg kan den brukes 
til økonomioppfølging av prosjektet (Bygganalyse, 2018). 
 

2.2 Byggeprosess 
I bygge- og anleggsbransjen kan forskjellige aktører operere med ulike 
byggeprosessmodeller og prosjektorganisasjoner i prosjektgjennomføring. Ulike 
byggeprosjekt har ulike oppsett på byggeprosessmodell. Eikeland, 2001, s. 25) hevder 
«En byggeprosess omfatter alle prosesser som fører fram til eller en forutsetning for det 
planlagte byggverk». Byggeprosessen består av 3 delprosesser: Administrative 
prosesser, Kjerneprosesser og Offentlige prosesser. I kjerneprosessen er det tre 
hovedprosesser (Eikeland, 2001, s. 26): 

1. Programmeringsprosessen: identifisering av krav som byggverket skal 
tilfredsstille 

2. Prosjekteringsprosessen: utvikling, utforming og beskrivelse av byggverkets 
fysiske egenskap 

3. Produksjonsprosessen: fysisk utførelse av byggverket 
 
Eikeland påpeker at prosessene kan foregå i en viss rekkefølge, og har som oftest en 
betydelig overlapp i tid mellom dem og har en avhengighet til hverandre. Under i figur 9 
vises hovedprosesser og delprosesser av byggeprosessen. 
 

 

Figur 9. Byggeprosessens delprosesser (Eikeland, 2001, s. 25) 
 
Byggeprosessen deles inn i mange prosjektfaser for å skape oversikt og kontroll over 

byggeprosjektet på kritiske stadier. Inndelinger av prosjektfaser er ofte tilpasset typen 

og størrelsen av prosjektet, organisasjonsstrukturen og andre rammevilkår. For 

eksempel en enebolig trenger kun skisseprosjektering, muligens forprosjektering og 
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utførelse. En skole trenger programmering, skisseprosjektering, forprosjektering, 

detaljprosjektering, utførelse, og forvaltning/ drift etter overtakelse. Figur 10 viser 

standard for byggeprosess som Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har erfart fra bygge- 

og anleggsbransjen.   

 

Figur 10. Standard byggeprosess i byggeprosjekt (Direktoratet for byggkvalitet, 2018) 
 
Initieringsfasen: Denne fasen kan kalles for konseptutredningsfase, der byggherre 
starter med å vurdere behovet og investeringen. Formålet er å framskaffe tilstrekkelig 
grunnlag for å velge riktig konsept. Det er ofte utarbeidet undersøkelser på 
behovsutredning, arealplanutredning, gjennomføringsmodeller, prosjekteiers egen 
faglig kompetanse i bygg, markedsanalyse og investeringsanalyse (Direktoratet for 
byggkvalitet, 2018). 
 
Programmeringsfasen: I fasen diskuterer og avklarer byggherre behovet, og hvilke 
virksomheter og funksjoner som skal inn i prosjektet. Videre er det nødvendig å avklare 
gjeldende brukerkrav, tekniske behov og kostnadsramme. I slutten av denne fasen blir 
det prosjektert et byggeprogram eller en kravspesifikasjon som kan inneholde for 
eksempel funksjons- og romprogram og standard/ kvalitet i prosjektet (Direktoratet for 
byggkvalitet, 2018). 
 
Skisseprosjekteringsfasen: Fasen innebærer å utrede og vurdere alternativer, muligheter 
og konsept. Det er utarbeidet forslag på byggeprogram og kravspesifikasjon. 
Utredningen kan evt. utføres gjennom en prosjektkonkurranse. Fasen skal bringe 
prosjekterende løsninger til et nivå, der de relevante alternativer kan vurderes med 
fordeler og ulemper. De første tegninger, beregninger og estimater blir utarbeidet. Det 
legger grunnlag for hvilke av en eller flere løsninger og design bør bearbeides videre i 
forprosjektet (Direktoratet for byggkvalitet, 2018). 
 
Forprosjekteringsfasen: I denne fasen blir det ofte valgt et hovedalternativ for det videre 
arbeidet. Prosjekterende bearbeider videre med tegningene, funksjonell, og fysisk 
struktur fra skisseprosjekt. Brukerkrav og tekniske krav må være tilstrekkelig detaljert 
for at omfang, budsjett og kvaliteter kan defineres. Grunnlaget i denne fasen kan 
foreligge ved søknad til rammetillatelse. Forprosjektmaterialet kan bearbeides til en 
totalentreprisekonkurranse. I slike tilfeller vil totalentreprenøren har ansvar for videre 
prosjektering, detaljering og bygging (Direktoratet for byggkvalitet, 2018). 
 



Masteroppgave, NMBU    

Nhac Khanh Nguyen – Våren 2018  23 

Detaljprosjekteringsfasen: Alle løsninger av hovedalternativet skal være tilstrekkelig 
prosjektert, detaljert og kvalitetssikret i denne fasen. Det utarbeides tegningsunderlag, 
kontraktbeskrivelse, og anbudsbeskrivelse for konkurransegrunnlag innenfor 
kostnadsrammen og tidsplanen med utgangspunkt i godkjent forprosjekt. 
Arbeidstegninger til byggeplassen skal ligge til grunn mot slutten av denne fasen. Det er 
viktig å lage en kontraktstrategi for konkurranse, og få tilbud fra entreprenører for 
utførelsesentrepriser (Direktoratet for byggkvalitet, 2018). 
 
Utførelsesfasen: Denne fasen innledes når det er gitt oppstartsbevilgning. 
Utførelsesentreprenør skal gjennomføre byggearbeid. Kontrakten må følges opp 
gjennom hele byggefasen. Utførelsesfasen består av 4 faser (Direktoratet for 
forvanltning og IKT, 2018):  

• Byggeperiode: Gjennomføring av byggearbeidet frem til eventuell prøvedrift og 
overtakelse. 

• Prøvedrift: Oppstart av prøveperioder dersom dette er regulert i kontrakten. 
• Overtakelse: Gjennomføring av overtakelsesbefaringer og signering av 

overtakelsesprotokoller. 
• Reklamasjon: Oppfølging av leveranse med sikte på å avdekke eventuelle 

mangler, slik at rettigheter ivaretas og at sikkerhetsstillelsen ikke frigis for tidlig. 
 

Roller i byggeprosessen 
Alle aktører har generelt ulike gjennomføringsmodeller eller prosjektorganisasjoner. 
Rollene blir tildelt og ivaretatt fast i alle prosjekter. Hva rollene kalles i hvert tilfelle, og 
hvordan de organiseres, er opp til den enkelte prosjektleder. Flere av rollene kan utføres 
av en eller samme person i små- og mellomstore prosjekter. Rollene skal samvirke i 
verdikjeder som utgjør planleggings- og produksjonsapparatet i bygg og 
anleggsprosjekter. Under i figur 11 vises nivådeling og oversikt over roller i et 
byggeprosjekt (Bygg21, 2015). 
 

 
Figur 11. Nivådeling og oversikt over roller i et typisk byggeprosjekt (Bygg21, 2015, s. 11) 
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Entrepriseform 
I alle bygg- og anleggsprosjekt må det velges en type entrepriseform i utførelsesfasen. 
Byggherre kan ta ansvar for styring av hele byggefasen, delegere delvis ansvar til 
hovedentreprenøren, eller la totalentreprenøren ta styring av hele byggefasen. Valg av 
entrepriseform betyr mest mht. ansvarsfordeling mellom byggherre og entreprenøren. 
Dersom byggherre har lite kunnskap om bygget, prosjektering og prosjektstyring, eller 
manglende kapasitet, kan det være mest hensiktsmessig med totalentreprise.  
Entrepriseformene blir tradisjonelt inndelt i to hovedformer (Byggordbok, 2018): 

• Utførelsesentreprise 
• Totalentreprise 

 
Valg av entrepriseform baserer seg ofte på ønsket fordeling av ansvar knyttet til 
fremdrift, styringsmulighet, prosjektering og usikkerhet i prosjektet. I teorien skal valg av 
entrepriseform ikke påvirke kvalitet og sluttresultat i prosjektet, men i praksis kan det gi 
ulik kvalitet på bygget og forskjellig sluttresultat på investeringskostnaden. 
 
I utførelsesentreprise står byggherren for hele eller deler av vesentlig prosjektering og 
styring av alle kontrakter. De mest vanlige entrepriseformene for utførelsesentreprise 
inndeles etter hvordan kontraktarbeidet er organisert. Det finnes delt-entreprise, 
hovedentreprise og generalentreprise (Byggordbok, 2018). Under i figur 12 viser typisk 
organisasjonskart for utførelsesentreprise.  
 

 
Figur 12. Typisk organisasjon ved utførelsesentrepriser (Statens vegvesen, 2012) 
 
* Her kan det forekomme hovedentreprenør, sideentreprenør eller generalentreprenør. 
Organisasjonens form er avhengig av hvilken entrepriseform som tas i bruk. 
Prosjekteringsgruppen og administrasjonsgruppen vil alltid være underlagt byggherren. 
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I totalentreprise er det totalentreprenøren (TE) som har ansvar for prosjektering og 
utførelse av det kontrakten omfatter. TE har full ansvarsrett for byggherren, og sine 
underleverandører kan ha delvis ansvarsrett for TE i prosjektering og utførelse. TE har 
generelt ansvar for risiko og usikkerhet i prosjektet, mens byggherre har fremdeles 
ansvar for gjenglemt informasjon i kontrakten. Totalentreprenøren får større frihet i 
prosjektet ved valgt av løsninger, materialer og utstyr (Byggordbok, 2018). Figur 13 viser 
typisk organisasjonskart for totalentreprise. 
 

 
Figur 13. Typisk organisasjon ved totalentrepriser (Statens vegvesen, 2012) 
 
Det fins andre samarbeidsformene som har likhet med totalentreprisen ved utførelsen. 
Disse samarbeidsformene kan dele inn i følgende to hovedgrupper:  

 Samspillentreprise 
 Offentlig- privat samarbeid (OPS) 

 
Samspillentreprise er en samarbeidsform som går ut på byggherre og totalentreprenør 
involverer tidlig i en åpen prosess. Byggherren og totalentreprenøren utformer et 
skisseprosjekt sammen med en målpris, deretter utvikler de videre til en 
totalentreprisekontrakt. Totalentreprenøren får full ansvarsrett etter inngått kontrakt 
med byggherren (Direktoratet for byggkvalitet, 2012). 
 
Offentlig- privat samarbeid (OPS) er en samarbeidsform som går ut på offentlig 
byggherre har et samarbeid med privat entreprenør i et prosjekt. Entreprenøren har 
ansvaret som knyttet til utvikling, bygging, drift og vedlikeholdt av prosjektet. Eller 
entreprenøren har kun ansvaret for drift og vedlikeholdt av prosjektet. Kontrakten 
gjelder ofte innenfor et tidsintervall som for eksempel 30 år. Det er offentlig byggherre 
som har finansiering ansvar og privat entreprenør har utførende ansvar (Direktoratet 
for byggkvalitet, 2012). 
 

2.3 Bygge- og anleggsbransjen standard 
Det er nødvendig å kunne mange standarder i en kalkulasjonsprosess. Standarder har 
betydning for hele kalkulasjonsprosessen, som f. eks. kalkyleoppbygning, 
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arealdefinisjon, bygningstabell etc. Det finnes mange standarder som er viktig for 
prosjektering og kontraktstrategi. De kan påvirke kostnader i et prosjekt, men vil ikke 
påvirke kalkyleprosessen så lenge det er tatt forbehold før kalkyleprosessen starter. 
Under nevnes noen av de viktigste standarder for kalkulasjonsprosessen og BIM. 
  

• NS 3420: Beskrivelsestekster for bygg og anlegg og for installasjoner. 
Standarden brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med 
konkurransegrunnlag, og kalkulasjon av forespørsler. Standarden brukes under 
utførelses- og avviklingsfasen i byggeprosjekter, også i drifts- og 
vedlikeholdsfasen, og ved restaurering og rehabilitering av bygg og anlegg. 
Standarden inneholder krav til materialer og utførelse (Standard Norge, 2018). 

• NS 3450: Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg. Den er utarbeidet for å få 
mer ensartede konkurransegrunnlag i bygge- og anleggsnæringen. Standarden 
omhandler struktur, redigering og innhold av prisforespørsel og kontrakt 
(Standard Norge, 2014). 

• NS 3451: Bygningsdelstabellen. Standarden fastlegger inndeling i bygnings- og 
installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon 
som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg 
(Standard Norge, 2009). 

• NS 3453: Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Den fastlegger en 
kontoplan og angir hvilke kostnader som skal inngå i et prosjekt. Kontoplanen er 
delt i tre kontonivåer, og kan brukes for alle typer byggeprosjekter (Standard, 
2016).  

• NS 3940: Areal- og volumberegninger av bygninger. Standarden gjelder for 
areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved 
planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i 
forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger (Standard Norge, 2012). 

• NS 8360: BIM objekter. Standarden standardiserer typekoding og klassifikasjon 
av objekter, samt kobling av egenskaper og verdier til IFC-modellen. Den skal 
understøtte automatisk gjenkjenning av objekttyper, og informasjon om 
objekttyper og objektforekomster mellom ulike IFC-kompatible programmer. På 
denne måten kan standarden bidra til økt effektivitet og kvalitet ved bruk av 
bygningsinformasjonsmodeller. Den gir enklere tilgang til informasjon, reduserer 
antall feilkilder, øker gjenbruk av data og reduserer dobbeltarbeid (Standard 
Norge, 2015). 

• Byggteknisk forskrift (TEK17). Dette er veiledning om tekniske krav til byggverk. 
Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av 
egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Veiledningen 
forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene 
(Direktoratet for byggkvalitet, 2017). 

• Byggforskserien. Byggforskserien gir dokumenterte løsninger og anbefalinger 
for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger. Løsningene i 
Byggforskserien er veldokumenterte og robuste. De kan brukes over hele landet 
og de oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (Byggforskserien, 2018). 
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2.4 BIM 
BIM står for bygningsinformasjonsmodell når det handler om produktet eller 
bygningsinformasjonsmodellering når det dreier seg om prosessen. BIM har vært 
utbredt i bygge- og anleggsbransjen i over et tiår. Formålet med implementering av BIM 
i prosjekt er å gi økt produktivitet, bedre bygningsmessig kvalitet, planlegging med bedre 
nøyaktighet, mulighet til reduserte kostnader, bedre dokumentasjon og 
prosjektutvikling. BIM kan ha mange betydninger, og de tre vanligste betydningene av 
akronymet er (Chuch Eastman, 2011): 

• Building Information Model: Bygningsinformasjonsmodell – beskrive produktet 
som skapes i modelleringsprosessen 

• Building Information Modeling: Bygningsinformasjonsmodellering – beskrive 
prosessen med å utarbeide modellen 

• Building Information Management: Bygningsinformasjonshåndtering – 
beskrive hvordan eiendomsforvaltning kan forvalte bygningen med modellen. 

 
BIM er en digital fremstilling i 3D-modell med fysiske og funksjonelle egenskaper av en 
bygning. Den inneholder en kunnskapsressurs for felles deling av informasjon, og kan 
danne grunnlag for pålitelige beslutninger gjennom hele bygningens levetid. Alle 
objekter som er satt sammen til en ferdig bygning/ konstruksjon er representert som 
digitale objekter i BIM. Objektene kan bære ulik informasjon utover sine geometrier og 
egenskaper. For eksempel informasjon om beliggenhet, dimensjoner, fysiske 
egenskaper, tekniske-krav og relasjoner til andre elementer (Chuch Eastman, 2011). BIM 
har flere bruksområder utover en tredimensjonalmodell. Ulike aktører kan 
implementere ekstra dimensjoner i BIM. Under er en oversikt over ulike dimensjoner av 
BIM som bygge- og anleggsbransjen prøver å standardisere (Skanska Norge, 2018): 
 

• 2D BIM - Modell. Todimensjonale modeller kan legges inn i plan-, snitt- og fasade-
tegninger. Den kan legge inn bygningsdetaljer som f.eks. gesimsdetalj, veggdetalj, 
dørdetalj, himlingsdetalj etc.  

• 3D BIM - Modell. Tredimensjonale modeller byr på gode 
visualiseringsmuligheter, modellgjennomgang, byggbarhetskontroll og 
kollisjonskontroll. 

• 4D BIM - Tid. Det implementeres informasjon knyttet til utførelse, 
fremdriftsplanlegging, oppfølging og ledelse av prosjektet.  

• 5D BIM - Kostnad. Modellen kan brukes til mengdeuttak i kalkulasjonsprosesser, 
kostnadsestimering, generere innkjøpslister eller livssykluskostandsberegninger. 

• 6D BIM - Miljø. Modellen kan brukes i energisimuleringer, dagslyssimulering og 
eventuelle andre analyser som miljøbelastninger. Den kan benyttes både under 
bygging og i byggets levetid. 

• 7D BIM – FDVU. Modellen kan brukes til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
(FDVU) ved ferdigstillelse av bygget. 

• 8D BIM – SHA/HMS. Modellen kan brukes til sikkerhet, hensyn og arbeidsmiljø 
(SHA) i byggetiden, eller helse, miljø og sikkerhet (HMS) etter ferdigstillelse av 
bygget.  
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Under i figur 14 vises et eksempel på et objekt som er hentet fra BIM i modellprosjektet. 
Det inneholder nyttig informasjon fra ulike rådgivere i prosjekteringsgruppen.  

 
Figur 14. Eksempel på objekt fra BIM med tilhørende geometri, egenskaper og relasjoner 

 
BIM er først og fremst et tradisjonelt prosjekteringsverktøy i et byggeprosjekt. Den gir 
bedre muligheter til prosjektkommunikasjon, informasjonshåndtering, 
tverrfagligkontroll, kollisjonskontroll, etc. BIM bør implementeres tidlig i 
prosjekteringsfasen for å maksimere utnyttelse av fordeler som for eks. økt fortjeneste, 
tidsbesparelse og redusert byggefeil (Sandberg, 2016). Implementeringen av BIM krever 
endring i arbeidsprosesser, ny kompetanse og endring i organisasjonsstruktur. Under 
vises noen erfaringspunkter som AS Bygganalyse og Statsbygg anbefaler det bør følges 
for en suksessfull implementering av BIM: 

• BIM-koordinator: Behov for å utnevne en BIM-koordinator for styring av alle 
prosesser i implementering og administrering av BIM-modell. BIM-koordinator 
skal ha ansvar for koordinering av all informasjon fra alle aktører, 
kollisjonskontroll, modellsjekking, analyserer BIM-modell og veileder ansvarlig. 

• BIM manual: Manualen inneholder mål og retningslinjer for hvordan BIM-
prosjektering skal utføres av alle involverte aktører i prosjektet. 

• Planlegging: Det bør planlegges iht. tid og kostnader i forbindelse med BIM. 
Fremdriften og budsjettet skal inkludere tid og kostnader for nye programvarer, 
maskinvarer og nødvendige ressurser.  

• Omstrukturering: Prosjektorganisasjon og arbeidsprosesser skal tilpasses i 
forbindelse med BIM. Organisasjonen må legge til flere roller med BIM-ansvarlig, 
og alle må ha kjennskap til standard og formater relatert til BIM. 

• Opplæring: Det er behov for opplæring av alle deltakere i prosjektgruppen eller 
intern opplæring i selskapet. Implementering av BIM krever endring i 
internkontroll og kvalitetskontrollsystemet.  
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2.5 ÅpenBIM 
BIM skiller seg i 2 typer, proprietær BIM og åpen BIM. En proprietær BIM er modellert i 
et lukket filformat, der kun spesifikk programvare kan benyttes. Det er begrenset 
mulighet for å dele modellen med andre programvarer, og informasjon i modellen vil 
være begrenset for andre interessenter og aktører i prosjektet (Standard Norge, 2014).  
 
Åpen BIM er som et transaksjonsformat der alle programmer, formater og plattform 
den enkelte aktør måtte foretrekke å benytte er tilgjengelig. Det vil sikre en konsistent, 
helhetlig og nøyaktig digital modell som utvikler seg gjennom alle faser av 
byggingsprosjektet (Statsbygg, 2010). BuildingSMART har utviklet åpne BIM 
standardformater for digitalisering av byggenæringen. Det er 3 internasjonale 
standarder som beskriver og støtter byggeprosjekter ved bruk av åpenBIM. De er 
nødvendige å ha på plass for å bruke åpen BIM i praksis. Se Figur 15. 
 

 
Figur 15. BIM-Trekanten (Buildingsmart-tech.org, 2018) 
 
Fra Statsbyggs BIM-brosjyre (2010) hevde at «Åpen BIM er summen ved lagringsformat 
(IFC), terminologi (IFD) og relevante forretningsprosesser (IDM) som blir ofte kalt BIM-
trekanten, åpen BIM = IFC + IFD + IDM». Under gir noe korte beskrivelser om IFC, IFD og 
IDM som er vist hos buildingSMART om åpen BIM (BuildingSMART, 2017): 
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• buildingSMART Datamodell (IFC) 

IFC (Industry Foundation Classes) er et åpent filformat som gjør at aktørene i 
byggenæringens verdikjede kan utveksle komplekse modeller med hverandre, 
uavhengig av programvaren som brukes. Det er som et bibliotek for alle 
objektene som er tilknyttet og modellert i det aktuelle prosjektet, der hvert objekt 
har tildelte fysiske og funksjonelle egenskaper. IFC format er basert på ISO 
standarden IS 16739. 

• buildingSMART Dataordbok (IFD) 

IFD (tidligere kalt IFD Library, (International Framework for Data Dictionarys) gir 
grunnlag for felles terminologi i bruken av åpenBIM slik at alle modeller tolkes 
entydig av aktører og forhandlere. Det er en entydig tolkning av egenskaper, og 
produktspesifikasjoner er viktig for at programvarene automatisk forstår innhold 
og egenskaper i modellene som utveksles. Det automatiserer og effektiviserer en 
rekke prosesser som produktsøk, produktspesifikasjon, varehandel og FDV 
dokumentasjon. De ulike medlemslandenes dataordbøker er definert mot 
hverandre, slik at åpen BIM-informasjon oversettes automatisk til ulike språk 
uten feil og tap av data. IFD er basert på ISO standarden IS 12006-3. 

• buildingSMART Prosess (IDM) 

IDM (Information Delivery Manual) er en standardisert prosess og 
leveransespesifikasjon som beskriver aktører, prosedyrer og krav til leveranser i 
prosjekter. Beskrivelsene er viktige for å få alle fag tilknyttet et prosjekt til å jobbe 
effektivt sammen. Standardiserte prosessbeskrivelser definerer ytelsene og 
grensesnittet mellom fagene i prosjekter. Standardiserte prosessbeskrivelser er 
viktig for å kommunisere brukernes behov til programvareutviklerne. IDM er 
basert på standarden ISO 29481. 

 

2.6 Solibri Model Checker (SMC) 
Solibri Model Checker er et verktøy for 3D visualisering, analyse av 3D modell, 
modellkontroll, tverrfaglig kvalitetssikring, klassifisering av designproblemer og effektiv 
samhandling i BIM-prosjekter. Solibri Model Checker gir gode presentasjoner for 
lysbildefremvisninger, og rapportering av basismengder (dimensjoner, arealer, antall og 
volumer), komponentegenskaper og andre skreddersydde rapportmaler. Verktøyet 
fokuserer på åpen BIM ved å bruke IFC- og DWG-formatet (AutoCad utvekslingsformat). 
Programmet ble utgitt for første gang i 1996 av Solibri Inc (Solibri, 2018). 
 
En viktig funksjon i Solibri Model Checker er mengdekontroll, ved å importere IFC-modell 
og 3D visualisering av modellen i verktøyet. En kan enkelt hente ut mengde ved å peke 
på aktuelle elementer. Det er mulighet med gruppering av elementer, og lager et 
mengdeoppsett av ulike grupperinger. Verktøyet er effektiv mtp. rapportering av 
mengdeoppsett (Solibri, 2018). 
 
En annen viktig funksjon er kollisjonskontroll. Det gir mulighet til å teste kollisjoner 
mellom komponenter, og klassifisere disse etter alvorlighetsgraden. Kollisjonskontroll 
skal testes etter sammenslåing av arkitekturmodell og andre modeller som tekniske 
modeller, interiør modell, landskapsmodell etc. Kontrollen er enkel og effektiv. Den kan 
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avdekke konfliktene i planleggingsfasen fremfor senere periode under bygging (Solibri, 
2018). 
 
Søking etter manglende objekter og materialer fra BIM er andre viktige bruksområder. 
Det kan verifisere samsvar mellom arkitekturmodell og bygningsteknisk modell. Når to 
eller flere modeller slås sammen, vil det gi mulighet for å verifisere samsvar av objekter i 
modellene. Modellene bør kontrollere at alle bygningselementer er byggbare. 
Designkontroll bør utføres ofte mellom prosjekterende modeller. Kontinuerlig og gode 
rutiner på designkontroll kan bidra til bedre flyt i prosjektet (Solibri, 2018). 
 
SMC passer godt til administrering, kontrollering og sporing av endringer i modellen. 
Endringer som er gjort hos prosjekteringsgruppen kan lett visualiseres og kontrolleres 
av byggherre eller entreprenør. Endringsordre fra byggherre kan lett kontrolleres og 
kvalitetssikres i fellesskap. Byggherren kan bestille endringsordre med nye løsninger i 
forhold til det som lå i grunn ved kontrakten, og endringene kan kontrolleres senere i 
modellen (Solibri, 2018). 
 

2.7 Bluebeam Revu 
Bluebeam Revu program er et verktøy for oppretting, redigering, visualisering, 
markering og mengdeberegning i PDF-format. Verktøyet gir bedre samarbeid mellom 
prosjektpartner og økt prosjekteffektivitet ved å bruke markeringsdata gjennom hele 
prosjektets levetid. Den effektiviserer arbeidsflytsprosesser for å øke produktiviteten. 
Verktøyet kan brukes i mange ulike sammenhenger, f.eks. anbudsgjennomgang, 
designgjennomgang, egenkontroll, mengdekontroll, logistikkplanering, 
materialberegning og tegningshåndtering (Bluebeam, 2018). 
 
Hovedformål til Bluebeam Revu er sentralisering og organisering av alle prosjektmapper 
og –filer på ett sted, slik at gruppen kan enkelt få adgang til, laste opp og gjennomgå de 
siste dokumentversjonene. Verktøyet optimaliserer arbeidsflyt for mengdeberegning 
ved å utvikle og dele et standardisert sett av mengdeberegningsverktøy med gruppen. 
Det kan gi et omfattende sammendrag for konkrete arealer, volumer, antall eller andre 
typer mengder. Uttaksmengder kan redigeres i verktøyet, eller eksporteres videre til 
Excel (Bluebeam, 2018). 
 

2.8 ISY Calcus 
ISY Calcus program er et verktøy som har hovedfokus på kostnadsestimering, 
kostnadsstyrt prosjektering, alternativanalyser, LCC-estimering, carbon footprint 
estimering, usikkerhetsanalyse og lønnsomhetsanalyse. Programmet er utviklet og 
vedlikeholdt av Norconsult informasjonssystemer (NOIS) og AS Bygganalyse fra 1990- 
tallet. Hovedformålet med programmet er et effektivt redskap i alle bruksområder. Det 
skal være mulig å utarbeide kalkyle med liten arbeidsinnsats, og gi en god kalkyle. 
Kalkylen kan forbedres i takt med prosjektets utvikling. Bakgrunn for et effektivt verktøy 
er ved kombinasjon av 65 kalkylemaler for prosjekttyper iht. NS3457, Norskprisbok 
(prisdatabase) og den spesielle Calcus-metoden. Calcus-metoden er basert på ferdige 
elementer/objekter (sammensatt av konstruksjoner med prislinjer) som bygges videre til 
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en komplett kalkyle iht. NS3453. Programmet legger til rette med å lage sin egne 
erfaringsprisdatabase, og har enkel tilgang. ISY Calcus kan benyttes til 
kostnadsberegning i alle detaljnivåer, f.eks. i mulighetsstudiet med mye 
overslagsvurdering, i skisseprosjektet med få detaljer, eller i detaljprosjektet med 
fullstendige detaljer (NOIS, 2018). 
 
ISY Calcus er et godt dataverktøy til kostnadsstyrt prosjektutvikling, og gir god 
kommunikasjon mellom alle fag. ISY Calcus gir mulighet til alternativanalyser, og kan 
sammenligne prosjekter mot hverandre i alle fag. Metoden bidrar til oversikt over ulike 
løsninger som er lagt til underlag i kalkylen. Løsningene kan vurderes opp mot 
hverandre, og for hver løsning vises påvirkning på den totale kostnaden. Alle løsninger 
er godt dokumentert og åpen for vurdering av alle fag (NOIS, 2018). 
 
En god kalkyle er en god analysemodell for andre formål som f.eks. til LCC-analyse, CO2-
analyse, usikkerhetsanalyse og lønnsomhetsanalyse. Det er enkelt å bytte til andre 
moduler og ulike moduler har forskjellige metoder. I LCC-modul vises levetider, 
årskostnader og vedlikeholds-aktiviteter for alle konstruksjoner. Det inkluderer også 
andre kostnader som forsyningskostnader, renholdskostnader og service-/støttekostnad 
til kjernevirksomheten. I carbon footprint-modul vises prosjektets klimagassutslipp. Man 
kan studere vekten av alle konstruksjoner og hele bygget. Det gir mulighet for å 
optimalisere CO2-utslippet, og se konsekvensen for investeringskostnaden og LCC-
kostnaden. I usikkerhetsmodul kan man gjennomføre en usikkerhetsanalyse direkte fra 
kalkylemodulen. Usikkerhetsanalysen er å identifisere alle usikkerheter, kvantifisere 
usikkerheter med trippelanslag, og deretter kjører usikkerhetssimulering for å finne 
forventet tillegg og usikkerhetsavsetning. Mens lønnsomhetsmodul innebærer ulike 
vurderinger på investering, tomteverdi, salgsverdi, utleieverdi og restverdi. (NOIS, 2018). 
 
ISY Calcus kan eksportere til andre funksjoner som f.eks. eksporterer til NS3420 
beskrivelse av elementer og prislinjer. Eller eksporterer til ISY ByggOffice for bedre 
produksjonsoppfølging og kostnadsutvikling. Eller eksporterer til Excel som gir andre 
partnere eller kunder mulighet å redigere kalkylen. ISY Calcus kan rapportere kalkylen i 
mange ulike versjoner som f.eks. enkelt sammendrag, prosjektbok uten/med prislinjer, 
ulike entreprisekostnader, fagkapitler i NS3450 eller ulike entrepriser inndelinger (NOIS, 
2018). 
 
BIM i ISY Calcus 

ISY Calcus har vært en BIM-pioner fra år 2007, og utviklingen har gått raskt. I BIM-
modulen er det mulighet for å importere IFC formatet. Import av IFC-modellen gir en 
elementliste med tilhørende mengder og egenskaper. Dette vil danne et godt grunnlag 
for kalkyleutarbeidelse, og verktøyet gir mulighet til visualisering av bygget. I 2015 kom 
NS8360 med oppdatering av kalkyler ved ny import av IFC-modell. ISY Calcus matcher 
elementer fra IFC-modellen med elementer i et bibliotek som er importert fra tidligere. 
Den kobles direkte til poster og prislinjer som var blitt laget i kalkyleutarbeidelse (NOIS, 
2018). 
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Norsk Prisbok 

Norsk Prisbok er et frittstående prisoppslagsverk med bred anvendelse innenfor bygge- 
og anleggsbransjen. Det er en oppdatert database som inneholder bred og mangfoldig 
prisinformasjon. Verket kan inneholde vedrørende kostnader for et byggeprosjekt, samt 
LCC og carbon footprint verdier. Norsk Prisbok følger den kontinuerlige utviklingen i 
bygge- og anleggsbransjen og det utgis prisoppdatering 2 ganger i året. Prisboken utgis i 
papirform, web-versjon eller som prisdatabasen i ISY Calcus, ISY Beskrivelse og ISY 
ByggOffice. Innholdet i prisboken består av 3900 prislinjer som bygges opp av 
materialpris, arbeidstid, UE-erfaringspris eller erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA. Det 
er 1700 ferdigkalkulerte elementer som er bygd opp av prislinjer. Eksperter fra AS 
Bygganalyse har utarbeidet 74 forslag på ulike bygningstyper iht. NS 3457 (Norsk 
prisbok, 2018). 
 
Norsk Prisbok kan benyttes i flere prosjektfaser. Det kan benyttes fra kostnadsvurdering 
i tidligfasen av ett eller flere prosjektkonsepter som baserer på overordnede nøkkeltall, 
til vurdering av fundamentering i en bygning og sammenligning av kostnader for ulike 
konseptvalg. Figur 16 viser et eksempel på ferdigkalkulert gipsvegg i EI60/55dB som er 
bygget opp av 6 prislinjer (Norsk prisbok, 2018). 
 

 
Figur 16. Eksempel på gipsplatevegg EI60/55dB element med oppbygging av 6 prislinjer 
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3. METODER 
I dette kapittelet blir det presentert fremgangsmåter med ulike metoder på 
mengdeberegninger og kalkulasjonsmetoder som benyttes i ulike prosjekteringsfaser. 
Alle metoder blir utført ved hjelp av verktøy som ble presentert i kapittel 2, Bluebeam, 
Solibri Model Checker, ISY Calcus, etc. Det er valgt 3 nødvendige prosjekteringsfaser i et 
byggeprosjekt: skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt.  
 

3.1 Mengdeberegning 
I kalkylesammenheng er mengde et grunnleggende element. Det er 8 utvalgte 
nøkkelarealer som angir prosjektets geometri, og styrer mesteparten av prosjektets 
kostnader (NOIS, 2014): 

• BYA - bebygd areal: Beregnes etter «fotavtrykket» til en bygning, dvs. det arealet 
som bygningen opptar av terrenget. Definisjoner og måleregler er gitt i NS 3940. 

• BTA – bruttoareal: Summen av bygningens bruttoareal, der funksjonsareal, 
kommunikasjonsareal, teknisk areal og konstruksjonsareal inngår. 

• BTK - bruttoareal kjeller: Hele bygningsareal under marknivå målt til 
ytterveggens utside. 

• BTV – bruttovolum: Hele bygningens areal målt til ytterveggens utside ganges 
med gjennomsnitt bruttoetasjehøyde. 

• YUM- yttervegg under mark: Brutto ytterveggareal under marknivå. 
• YOM- yttervegg over mark: Brutto ytterveggareal over marknivå. 
• INV – innervegger: Brutto innerveggareal av innvendige vegger 
• UMA - utvendig mark: Opparbeidet utendørsareal 

 
Mengdeberegning bør alltid starte med måling av bygningens- bruttoareal. 
Bruttoarealer påvirker svært mange kostnader i prosjektkalkyle. Mengdeberegning av 
yttervegger og innervegger er vesentlige nøkkeltall. Mengde til yttervegger og 
innervegger kan gjøres om til N1- eller N2-faktor i forholdet til bruttoareal. N1 faktor er 
ytterveggs- areal dividert på bruttoareal (YOM/BTA), og N2 faktor er innerveggs- areal 
dividert på bruttoareal (INV/BTA). Faktorene er forholdet mellom yttervegger/ 
innervegger og bruttoareal. Faktorene kan gi bygningstype et godt utgangspunkt for 
kalkyler i tidligfasen i et prosjekt. Man kan kontrollere egne mengder mot andre N1-/N2-
faktor, noe som gir en pekepinn på om mengdene er korrekte (NOIS, 2014).   
 
I dag kan mengder eksporteres direkte fra DAK/ BIM-systemer til kalkyleverktøy som ISY 
Calcus, regneark eller lignende. Det bør tas en detaljert gjennomgang av mengde fra 
DAK/BIM-systemer, da det kan forekomme feil som følge av unøyaktighet ved 
utarbeidelse av modellen. En liste på hvilke mengder og hvordan mengdene skal 
kontrolleres bør etableres (Norsk Prisbok, 2015). 
 
Det er hensiktsmessig å utføre mengdeberegning i type- og elementnivå. For yttervegger 
kan for eksempel skilles mellom betongvegger, klimavegger, glassfasader, vinduer etc. 
Innervegger kan for eksempel skilles mellom betongvegger, generelle gipsvegger, vegger 
mot toaletter (med flis), lettklinkevegger, glassvegger etc. Det bør splittes opp mht. 
funksjonskrav, brannkrav, lydkrav og andre krav (Norsk Prisbok, 2015).  
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3.1.1 Manuell mengdeberegning med Bluebeam 
Det skal først utarbeides en tradisjonell mengdeberegning i plan-, snitt- og 
fasadetegninger ved hjelp av verktøyet, Blueabeam. Det gjøres en vurdering av 
underlaget som skal brukes til mengdeberegning. Det er stor variasjon på 
tegningsunderlag i tidligfaseprosjekt. Tegningsunderlag kan inneholde feilinformasjon 
(f.eks. feil målestokk) som kan lede til feil mengdeberegning. Etter at kontroll av 
tegningsunderlaget er gjort, kan man utføre mengdeberegning med hensyn til byggets 
geometri som er nevnt under kapittel 3.1. Under vises et par eksempler på 
mengdeberegninger som er tatt fra prosjektet. 
 

 
 Figur 17. Mengdeberegning på fasade mot vest og øst fra forprosjekt 
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Figur 18. Mengdeberegning på fasade nord og sør fra forprosjekt 

 
Figur 17 og 18 viser mengdeberegninger på alle fasader fra forprosjektet. 
Fasadetegninger fra forprosjektet er tilsvarende lik fasadetegninger i skisseprosjektet og 
detaljprosjektet. Fasade er generelt lite endret etter skisseprosjektfasen. Det er ofte kun 
endring på plassering, antall og størrelse på dører eller vinduer. Hoved- fasadematerial 
består av stående trekledning, typer fenderkledning og fibersement platekledning i 1. 
etasje på kontorområdet. 
Figur 19 viser snitt av bygningen og landskapet. Det er mye viktig informasjon som for 
eksempel oppfyllingshøyde, nettohøyde og himlingshøyde innvendig, bruttohøyde og 
terrenghøyde. Informasjonen er nyttig til mengdeberegning. 
 
 

 
Figur 19. Landskap snitt fra forprosjektet 
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Figur 20. Snitt gjennom bygning i forprosjektet 

 
Tegningsunderlag fra forskjellige prosjekteringsfaser er ganske forskjellig i detaljnivå. I 
figur 21 er plantegning i 1. etasje fra skisseprosjektet uten prosjektert innervegger, 
dører, møbler, gangsoner og andre inventarer innvendig. Det er kun prosjektert 
plassering av romstemplene iht. romprogrammet. Mens Figur 22 viser plantegningen i 1. 
etasje fra forprosjektet, der fasen har prosjektert plassering av alle romfunksjoner, type 
innervegger, plassering av alle møbler, plassering av trapper og heis, etc. 
 
Andre elementer som bør mengdes opp der det la seg gjøre, er alle type dører med eller 
uten brann-/lydkrav, antall eller lengde på bærende søyler og bjelker, antall og type fast 
inventar (skap, reoler, hyller, toalett inventar, disk, knagger, etc.), rekkverk, trapper, 
skilting og andre elementer. For teknisk anlegg, kan man mengde opp alle VVS 
installasjoner (sanitærutstyr, brannslokkingsanlegg, varmeelementer, kjøleelementer, 
etc.), EL installasjoner (stikkontakter, el-punkter, lysarmatur, varmekabler, 
fordelingsskap, trafo, kabelbro, etc.), tele- og automatiseringsinstallasjoner 
(telefonpunkter, datapunkter, antennepunkter, kortleser, lyssensor, temperaturføler, 
alarm, etc.) og andre installasjoner (heis, kantinekjøkken, avfallsanlegg, etc.). 
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Figur 21. Mengdeberegning på Sambrukstasjon skisseprosjekt plan 1. etasje. 

 

 
Figur 22. Mengdeberegning på Sambrukstasjon forprosjekt plan 1. Etasje 
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Under i figur 23 vises mengdeberegning på utomhus. Her det viktig å mengde opp 
tomteareal (UMA), alle typer opparbeidede arealer, oppfyllings- eller gravemasser og 
andre elementer (miljøstasjon, sykkelstativ, benker, lysstolper, sluk, kummer, trær, 
busker, etc.). 
 

 
Figur 23. Mengdeberegning for utendørsarbeid 

 
Tradisjonell mengdeberegning basert på plantegning, fasadetegning og snittegning er 
ganske enkelt å utføre ved hjelp av Bluebeam verktøyet. Metoden krever mye erfaring 
fra kalkulatøren. Kalkulatøren må kunne kartlegge, rangere, inndele alle elementer riktig 
iht. utførelse, bygningsfysikk, materialbruk, brannkrav, lydkrav i forbindelse med 
tekniske krav (Tek17) og kravspesifikasjon for Sambruksstasjon. 
 

3.1.2 BIM mengdeberegning i Solibri 
Solibri er et av de mest brukte 3. partsverktøy for mengdeberegning av BIM modell. 
Solibri kan importere IFC modell og kombinere med andre IFC, dwg-tegninger eller pdf-
tegninger. Solibri gir mulighet til filtrering, markering, sortering og gruppering etter 
ønskede objekter. Verktøyet kan benyttes til mange oppgaver i forbindelse med 
prosjektering og bygging. Denne oppgaven skal kun fokusere på designsjekk, 
mengdeberegning og mengderapportering. 
 
Mengdeberegning i Solibri utføres med likt oppdeling og gruppering som manuell 
mengdeberegning ved Bluebeam. Manuell mengdeberegning gir ofte større sikkerhet 
enn mengdeberegning fra BIM i tidlig prosjekteringsfase. Manuell mengdeberegning er 
mer tidkrevende, samtidig som det krever erfaring. Under i Figur 24 og 25 vises hvordan 
man kan filtrere og markere klimavegger i kontorområdet. 
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Figur 24. Mengdeberegning av klimavegger i Solibri i BIM modell 

 

 
Figur 25. Mengdeberegning av klimavegger i Solibri med transparent mulighet 

 
Modellen som er brukt i Figur 24 og Figur 25 er fra detaljprosjektering under 
byggefasen. Modellen er godt prosjektert med høyt detaljnivå. I BIM er det store 
forskjeller i detaljnivå mellom prosjekteringsfasene. Ulike detaljnivåer på mengde kan 
hentes ut fra BIM-modellene. Mengde i BIM kan gjenspeile mye likhet med mengde fra 
plantegninger i samme prosjekteringsfasen. Ved å klassifisere utvalgte objekter riktig, 
kan en dårlig BIM være en brukbar modell og generere rapporter på informasjon som er 
tildelt.  
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Mengdeberegning og mengderapportering i Solibri er ganske gode og enkle. Det gir 
mange muligheter til gruppering og sortering på all informasjon som ligger tilgjengelig i 
objektene. Figur 26 viser generelt prinsipp på hvordan man sorterer klassifiseringer, og 
hvordan rapporteringer fungerer. Tilslutt kan man eksportere til Excel format for videre 
bearbeiding av mengdeuttaket.  
 

 
Figur 26. Illustrasjon på rapportering i Solibri 

 
Rapportering i Figur 26 er basert på mengdeberegning iht. hvilken type egenskaper 
vegger er beskrevet. BIM i skisseprosjekt og forprosjekt er ikke full så god som i 
detaljprosjekt. Det må bearbeides, grupperes og sorteres for å få et brukbart 
mengdeuttak.  
 
I tillegg til mengdeberegning, rapportering og visualisering kan Solibri brukes til 
modellsjekking og kollisjonskontroll i BIM. Solibri gir mulighet for å sjekke om modellen 
har en logisk sammenheng. Solibri har forhåndsdefinerte regelsett, samtidig som man 
kan modifisere egne regelsett. Regelsett kan kombineres sammen til prosjektets 
regelsett. Under i Figur 27 og 28 viser noen regelsjekk på definerte objekter. Normale 
regelsjekk involverer: 

• Kollisjonskontroll av alle objekter 
• Sjekk på toleransekrav av objekter i horisontal og vertikal retning innenfor et 

avvik 
• Sjekk på om alle parametere er utfyllende i objekter 
• Benytter til tverrfaglig kontroll: modellsjekking og kollisjonskontroll av objekter 

mellom alle fag 
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Figur 27. Sjekking på overlappinger og plasseringer i modellen 

 

 
Figur 28. Sjekking på overlappinger mellom fasadekledningene i modellen 

 
Det er nyttig å utføre designsjekking for å bekrefte at mengde er ikke tatt 2 ganger, 
ingen mangel på viktige objekter, og ingen grove overlappinger. Det viser seg at de fleste 
modeller har ofte problem med overlapping. Det er vanskelig å unngå 
overlappingsproblemer, da modellene er laget av ulike fag. Det er ressurskrevende å 
fikse alle overlappingsproblemer. Figur 28 viser overlapping på 2% mellom to 
fasadeobjekter, mens Figur 29 viser et større problem mellom ARK-modell og RIB-
modell, der overlapping er så alvorlig at det krever utbedring av ARK-modellen. 
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Figur 29. Sjekking overlappinger mellom ARK og RIB bjelker i modellen 

 
Små overlappingsproblemer vil ikke påvirke kalkylen. Det kan generelt føre til 
merkostnader ved disse overganger, slik at litt ekstra mengde vil gi større fordeler for 
kalkylen.  
 

3.1.3 Mengdekontroll før import av IFC 
I Calcus er det mulighet for å importere BIM gjennom IFC fil. Det er viktig å kontrollere 
mengder før importering av IFC filen. Forskjellige programmer regner mengder på ulike 
måter som kan gi mengdeavvik. For eksempel en mengdeberegningsmetode beregner 
arealet på utsiden av veggen, og en annen mengdeberegningsmetode beregner areal på 
innsiden av veggen. Input og utforming av geometrien til objektet kan gi avvik på 
mengde ved importering. 
 
Før import av IFC modellen i kalkyleverktøyet sjekkes hvilken mengdekilde som er mest 
riktig, og som gir riktige tilpasninger i kalkyleoppsettet. Under i Figur 30 og 31 vises 
hvordan importering og mengdeberegningsmotor i ISY beskrivelse som er lik ISY Calcus 
fungerer. ISY beskrivelse gir bedre mulighet for kontrollering, redigering og overstyring 
av mengdekilde. Verktøyet gir mulighet til å velge mengdekilde av IFC-objektene som 
vises ved gulmarkering. Standard mengdekilde i ISY er ifcQuantity, ifcElement og Gprog. 
Programmet kan importere mengde av ifc-objektene fra Solibri, og Solibri-mengdene 
kan bli valgt som hovedmengdekilde.  
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Figur 30. Start import av IFC-modell med mulighet å overskrive eksisterende modell 

 
 

 
Figur 31. Valg av mengdekilde 



Masteroppgave, NMBU    

Nhac Khanh Nguyen – Våren 2018  45 

3.2 Kalkylearbeid grunnlag 
Kalkylen skal baseres på NS 3453 ”Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt” (2016), 
som er bygge- og anleggsbransjens standard kalkyleoppbygging. Standarden er bygd 
opp med 3 summeringsnivåer for kostnader. Videre skal man benytte NS 3451 
”Bygningsdelstabellen” (2009) for inndeling og plassering av alle bygningselementer eller 
ifc-objekter i konto 02 til konto 07. I figur 32 vises kalkyleoppbygging som er hentet fra 
ISY Calcus, og er basert på NS 3453 og NS 3451.  
 

 
Figur 32. Kalkyleoppbygging i 1 siffernivå fra NS 3453:2016 og NS3451:2009 i ISY Calcus 

 
Det er viktig å vurdere felles i alle kalkyler hva som bør legges til grunn før kalkylearbeid 
starter. Kalkylene i forskjellige prosjekteringsfaser bør ha likt grunnlag for oppbygging, 
og det skal være enkelt å sammenligne med hverandre. Kalkylene baserer seg på 
følgende underlag: 

• Tegninger som er datert i tilhørende prosjekteringsfase 
• BIM modell som er datert i tilhørende prosjekteringsfase 
• Byggeprogram for prosjektet 
• Kravspesifikasjon for prosjektet 
• Romprogram fra bruker (Statens vegvesen) 
• Statsbygg BIM-manual 

 
Prosjektet er vurdert med totalentrepriseform, og er basert på kontrakten mellom 
Statsbygg og Mest bygg. Totalentreprenøren har fullt ansvar for videre prosjektering og 
bygging etter anbudsdokumenter.  
 
BIM bidrar kun i konto 02 til konto 07 i forbindelse med kalkyleutarbeidelse. Kostnader i 
andre kontoer vurderes etter erfaring, anbefalinger fra eksperter, krav fra byggherre og 
prosjektets overordnet krav. For disse kontoene er det valgt å vurdere mest mulig likt i 
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prosjektet under forskjellige prosjekteringsfaser. Det gir bedre mulighet for å se 
utvikling av kalkylene mht. utvikling av BIM og prosjekteringsgrad i prosjektet. I praksis 
kan det være normalt med ulike vurderinger i forskjellige prosjekteringsfaser mht. 
prosjektutvikling og prosjektmodenhet.  
 
I følge kontrakten mellom Statsbygg og Mester bygg, er 14 måneder byggetid lagt til 
grunn. Prisdato for kalkylene er basert på Norskprisbok versjon 201702, og er datert 
01.08.2017. Under redegjøres vurderinger og forutsetninger for alle kontoer i kalkylen. 
 

01. Felleskostnader:  

01.1 Rigging av byggeplass: Det er vurdert tilrigging og nedrigging av byggeplass mht. at 
tomten er lett tilkommelig, åpen, flat og har godt grunnforhold. Det er medtatt en 
erfaringsprosent på 4% av konto 02-06. Kostnader skal inkludere tilrigging og nedrigging 
av brakker, stillaser, kraner, byggeplassgjerde, produksjonsstasjoner, midlertidig 
adkomst, øvrig midlertidig infrastruktur, osv.  
 
01.2 Drift av byggeplass: Drift av byggeplass mht. beliggenhet, tomteforhold og byggetid 
er vurdert. Det er medtatt en erfaringsprosent på 7% av konto 02-06. Kostnader skal 
inkludere drift av brakker, stillaser, kraner, byggeplassgjerde, produksjonsstasjoner, 
midlertidig adkomst, øvrig midlertidig infrastruktur, avfallshåndtering, vinterarbeid, rent 
og tørt bygg, osv.  
 
01.3 Byggeplassadministrasjon: Det er vurdert hvor mye arbeidstid, antall byggeledere 
og andre administrasjonsroller i forbindelse med byggeplass og byggetid. Det er medtatt 
ett årsverk for en byggeleder til administrering av byggeplass, og 1/2 årsverk for annen 
administrasjonsansvarlig til øvrig byggeplassadministrasjon. Det tilsvarer ca. 9% av 
konto 02-06. 
 
01.4 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon: Kostnader for entreprenørens egne 
tjenester, konsulenter, eller innkjøpte tjenester er vurdert. Det er medtatt HMS 
koordinering i byggeplass, FDVU (Forvaltning - Drift - Vedlikehold – Utvikling) 
dokumentasjon, kontroll, prøvetaking, måling og utstikking i bygget. Til sammen utgjør 
det ca. 2% av konto 02-06. Det er overført kostnader for detaljprosjektering, og 
oppfølging av prosjektering i byggefase fra konto 08.3 til denne kontoen. Dette er gjort 
mht. totaltentreprisekontrakt, og totalentreprenøren har ansvar for videre prosjektering 
etter anbudsfase. Som en anbefaling fra eksperter er det medtatt 70% av hele 
prosjekteringskostnaden her. Konferer konto 08.2 for begrunnelse.  
 
01.6 Kapitalytelser: Det er medtatt entreprenørens ansvarforsikring, sikkerhetsstillelse 
og garantiavsetning. Til sammen utgjør dette ca. 0,45% av konto 02-06.  
 
01.9 Andre felleskostnader: Kostnader for entreprenørsutførelse av kravene for Digibygg 
er vurdert. Det skal være digital byggeplass, dronekjøring, fremdriftsplanlegging med 
sporing av produkter til byggeplass med radiofrekvensidentifikasjon, økonomisk 
planlegging i BIM, miljøkartlegging i BIM, forvaltnings-, drifts- og vedlikeholds-
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dokumentasjon i BIM, SHA opplæring i BIM og automatisering ved hjelp av borerobot. 
Det er medtatt en budsjettsum på 0,6 mill. kr. her, og 0,2 mill. kr i konto 07.  
 
02. Bygning: 

Konto 02 medtas kostnader for grunn og fundamenter, bæresystem, yttervegger, 
innervegger, dekker, yttertak, fast inventar, trapper, rekkverk, balkonger og andre 
bygningsmessige deler i forbindelse med bygningen. Hele kontoen blir kalkulert i 
forbindelse med underlag (tegninger og BIM) i ulike prosjekteringsfaser. Det vil benyttes 
ulike kalkulasjonsmetoder mht. kvaliteten på underlaget fra tegninger eller BIM. 
 
03. VVS-installasjoner: 

I konto 03 medtas kostnader for sanitær, varme, brannslokking, luftbehandling og 
komfortkjøling. Det vil benyttes ulike kalkulasjonsmetoder mht. kvaliteten på underlaget 
fra tegninger eller BIM. 
 
04. Elkraft: 

I konto 04 medtas kostnader for basisinstallasjon for elkraft, høyspent forsyning, 
lavspent forsyning, lys, elvarme og reservekraft. Det vil benyttes ulike 
kalkulasjonsmetoder mht. kvaliteten på underlaget fra tegninger eller BIM. 
 
05. Tele og automatisering: 

Konto 05 medtas kostnader for basisinstallasjon for tele og automatisering, integrert 
kommunikasjon, telefoni og personsøking, alarm og signal, lyd og bilde, og 
automatisering. Det vil benyttes ulike kalkulasjonsmetoder mht. kvaliteten på 
underlaget fra tegninger eller BIM. 
 
06. Andre installasjoner: 

I konto 06 skal det medtas kostnader for person- og varetransport, avfalls- og 
støvsugingsanlegg, og felleskjøkken for ansatte. Det vil benyttes ulike 
kalkulasjonsmetoder mht. hvor godt underlag fra tegninger og BIM gir. 
 
07. Utendørs: 

I konto 07 medtas kostnader for rigg og drift for utendørsarbeid, bearbeidet terreng, 
utendørs konstruksjoner, utendørs VVS, utendørs elkraft, utendørs tele og 
automatisering, veier og plasser, park og hage, og utendørs infrastruktur. Det vil 
benyttes ulike kalkulasjonsmetoder mht.  kvaliteten på underlaget fra tegninger eller 
BIM. 
 
08. Generelle kostnader: 

08.1 Prosjektering/utredninger i tidligfase: Det er medtatt kr. 200 000 for 
konseptvalgutredning og mulighetsstudier av rom- og funksjonsprogram som er 
tilpasset byggeprogram.  
 
08.2 Prosjektering: Prosjektering for alle fag i ulike prosjekteringsfaser inkl. oppfølging i 
byggefase er vurdert. Byggeprosjektet involverer hovedfagene prosjekteringsleder, 
arkitekter, RIB, RIV, RIE og LARK. Andre betydningsfulle fag er rådgiver innenfor brann 
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(RIBr), bygningsfysikker (RIBfys), akustikk (RIAKU), miljø (RIM), automatisering og SD 
anlegg, byggøkonomi, energi (RIEn), SHA, BIM-koordinator, byggøkonomi og andre fag i 
forbindelse med Digibygg. Kostnader avhenger av ressursbehov for hvert enkelt fag i 
prosjektering. Den er ofte basert på erfaring fra eksperter eller byggherre som kan ha 
en fastprisavtale med prosjekteringsgruppen. Kostander kan baseres på 
erfaringsprosent av entreprisekost (summen av konto 01-07).  
Prosjektet er vurdert med ekspertens erfaring som er ca. 11% av entreprisekost. Det er 
valgt totalentrepriseform, slik at totalentreprenøren har ansvaret for detaljprosjektering 
og oppfølging i byggefasen. Eksperter anbefaler å beholde 30% av 
prosjekteringskostnaden i konto 08.2, og resterende 70% av prosjekteringskostnaden 
overføres til konto 01.4 for entreprenørens prosjektering.  
 
08.3 Administrasjon: Kostnader i denne konto kan medtas byggherrens ledelse, 
prosjektledelse og byggeledelse. Andre viktige tjenester som kan medtas er Juridisk 
bistand, risikoanalyse, usikkerhetsanalyse, tredjepartskontroll og uavhengig kontroll.  
I prosjektet er kostnader for prosjektledelse, byggeplasskontroll og ekstra oppfølging 
mht. Digibygg er vurdert. Det er lagt inn Statsbyggs interne administrasjon, basert på 
deres erfaringstall med 5,5% av entreprisekostnaden.  
 
09. Spesielle kostnader 

I denne kontoen er det vurdert kostnader for tomteerverv og kunstnerisk utsmykking. 
Statsbygg har anbefalt en budsjettsum på tomtekostnaden, kr 450 000,- og kunstnerisk 
utsmykking på 0,75 % av sum konto 01-08.  
 
10. MVA 

I konto 10 er merverdiavgift som er 25% av sum konto 01:09 uten kostnader på 
tomteerverv medtatt. 
 
11. Forventet tillegg 

Tilleggskostnader på basiskostnad som tar høyde for usikkerheter i prosjektet er 
medtatt. Forventet kostnad er den summerte vektede gjennomsnittskostnaden av alle 
trippelestimater på alle poster og usikkerhetsdriver. Det finnes 2 prinsipielle 
beregningsmetoder som kan benyttes i usikkerhetsanalysen. Den ene er analytiske 
metoder som f.eks. suksessive /trinnvis kalkulasjon, og den andre er 
simuleringsmetoder som f.eks. Monte Carlo simulering (Frode Drevland, 2005) og (Frode 
Drevland, 2013).  
 
Statsbygg har benyttet Monte Carlo simulering for å komme fram til forventet tillegg og 
usikkerhetsavsetning. Prosessen er sammensatt av en gruppe med fageksperter 
innenfor prosjektet og usikkerhetsleder. Det er først utført estimatusikkerhet av 
basiskalkylen, og deretter er prosjektets usikkerhetsfaktor identifisert. Tilslutt 
kvantifiserte gruppen trippelestimat for alle usikkerhetsfaktorer, og foretok Monte Carlo 
simulering ca. 10 000 ganger. Dersom summen er normalfordelt vil det være lik 
sannsynlighet (50 % sannsynlighet) for overskridelse som for underskridelse av forventet 
kostnad (Frode Drevland, 2013). Erfaring fra eksperter foreslår forventet tillegg mellom 
5-10% av basiskostnaden i prosjektet.  
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12. Usikkerhetsavsetning 

I kontoen vil det medtas en avsetning for å oppnå ønsket sikkerhet mot overskridelse av 
prosjektkostnaden. Usikkerhetsavsetning hentes fra usikkerhetsanalysen som nevnt 
ovenfor. Det stilles krav til kostnadssikkerhet i prosjektet, uten forventning på bruk av 
usikkerhetsavsetning. Usikkerhetsavsetning styres av byggherrer som er et nivå høyere 
enn prosjektleder. Midler utløses ikke før avgjørelse av byggherrer og etter behov i 
samsvar med forhåndsdefinerte kriterier/ retningslinjer. Dersom kriteriene for utløsning 
ikke inntreffer, skal denne avsetningen beholdes igjen hos byggherre (Klakegg, 2003). 
Statsbygg krever normalt kostnadssikkerhet på 85% (P85). Det vil si at kostnadsrammen 
som er lagt til grunn har 85 % sannsynlighet for at prosjektkostnaden ikke overskrides. 
 
Erfaring fra eksperter foreslår en usikkerhetsavsetning mellom 5-15% av basiskostnaden 
i prosjektet. Under antas usikkerhetsfaktorene i prosjektet: 

• Digital byggeplass: Mange pilotløsninger for digitalisering. Entreprenør vil legge 
høyere reserve. 

• Entreprenørmarkedet: Få store entreprenører i feltet. Ikke mange entreprenører 
som har kunnskap om og kapasitet til digitalisering.  

• Tomteforhold: Beliggenhet krever høyere kostnader på transport og ressurser. 
Usikkerhet i grunnforhold og massetransport. Anleggsbidrag til infrastruktur kan 
være kostbar. 

• Prosjektorganisasjon: Ressurskrevende prosjekt. Alle fag blir presset til å 
prosjektere ekstra for å tilfredsstille entreprenørens- og prosjektets krav. 

• Gjennomføring: Mer ressurs mellom begge parter kreves. Det kan være behov for 
flere avklaringsmøter enn normalt. Ressurskrevende med alle dokumentasjoner i 
prosjektet.  

 
13. Prisregulering 

Kostnader for håndtering av prisvekst på arbeidskraft og andre innsatsfaktorer, gir 
prosjektet et tillegg i kostnadsramme i form av prisregulering. I kalkylen er prisene 
basert på en prisdato, som er fastsatt i 01.08.2018. Med utgangspunkt i prisdatoen 
vurderes prisstigning frem til bygget er ferdigstilt. I følge SSB byggekostnadsindeks for 
bosteder er prisreguleringsberegning basert på 3,1 prosent stigning (SSB, 2018). 
 
13.1 Prisregulering frem til byggestart: Prisstigning fra prissattdato frem til byggestart 
den 01.11.2018 er 3 måneder med prisstigningsrente på 3,1 prosent.  
 
13.2 Prisregulering i byggeperioden: Det er medtatt prisstigning fra byggestart den 
01.11.2018 til ferdigstillelse av bygget den 01.01.2019 som er 14 måneder med 
prisstigningsrente på 3,1 prosent.  
 

3.3 Kalkylearbeid i skisseprosjekt 
Skisseprosjektfasen startet tidlig i høst 2016. Statsbygg avgjorde Sambruksstasjon og 
døgnhvileplass skal være et pilotprosjekt innenfor Digibygg i denne fasen. 
Skisseprosjektfasen avsluttet i desember 2016. I skisseprosjektfasen er det utviklet 2 
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alternative, og er kun valgt den alternative som skal bygges. Det er medtatt følgende 
underlag som er lagt til grunn i skisseprosjektkalkylen: 

• 2D-plantegninger, snitt, fasadetegninger og landskapsplan  
• Romprogramskjema 
• Foreløpig byggeprogram 
• Enkel BIM-modell 

 

3.3.1 Mengdeberegning 
Underlaget i skisseprosjektet er tynn for å kunne bearbeide en god kalkyle. Tegninger 
inneholder generelt lite nyttig informasjon. Det er kun mulighet for å hente ut 
nøkkelarealer som bebygd areal, bruttoareal, bruttovolum, yttervegg over mark og 
utvendig mark. Underlaget gir flere utfordringer i kalkylearbeid: 

• BIM egner seg kun til illustrasjon, og det er få informasjon i modellen. 
• Ingen mulighet til å finne materialegenskaper til alle elementer i BIM 
• Mengdeuttak i BIM gir flere avvik enn tradisjonell mengdeberegning 
• Mangel på innervegger og dører 
• Mangel på brannrapport og lydrapport 
• Byggeprogram er midlertidig 
• Det er tegnet 2 forslag på takutforming i sambruksstasjonen 
• Ingen geoteknisk undersøkelse, eller forslag til grunn og fundamenteringssystem 
• Det finnes ikke kravspesifikasjon 

 

3.3.2 ISY Calcus kalkylearbeid 
I skisseprosjektfasen er BIM-modell lite egnet til kalkylebearbeidelse. Eksperter fra 
Bygganalyse og Statsbygg anbefaler å benytte BIM-modellen til kun å finne veiledende 
nøkkelarealer. Kalkylebearbeidelse i denne fasen benytter Østby tollstasjon som 
referanseprosjekt, da Statsbygg har utført forprosjektet i 2015. Kvadratmeterpris fra 
Østby tollstasjon for hver konto i 2-siffer nivå benyttes og tilpasses ift. geometrien i 
prosjektet. Metoden er utført i konto 02-05 og konto 07. I konto 06 er en heis, et 
kantinekjøkken, et avfallsanlegg og sentralstøvsugingsanlegg for kontordel medtatt. 
Resterende kontoer er basert på vurderinger som er nevnt ovenfor i punkt 3.2.  
 
Det er vurdert 8 % forventet tillegg, og 12 % på usikkerhetsavsetning av basiskostnaden. 
Usikkerheter i prosjektet er relativ høy, og flere problemer er uløst. Grunnlaget for 
vurdering av prosentene er:  

• Usikkerhet på referanseprosjekt mht. funksjon og kvalitet 
• Usikkerhet innenfor Digibygg 
• Prosjektunderlag har lavt innhold 
• Skisseprosjekt – tidligfase i prosjektering 
• Tomteforhold-, entreprenørsmarked-, prosjektorganisasjon- og 

gjennomføringsusikkerhet 
• Interessenters medvirkning 
• Geometrisk- og størrelsesusikkerhet 
• Bruker- medvirkningsusikkerhet 
• Fremdriftsusikkerhet 
• Infrastruktur usikkerhet 
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3.4 Kalkylearbeid i forprosjekt (anbud) 
Forprosjektfasen er fra slutten av januar til begynnelsen av mai 2017. Anbud er utlyst i 
Doffin den 6. april 2017, og anbudsdokumenter er lagt opp i Doffin den 8. mai 2017. 
Følgende underlag som er lagt til grunn i forprosjektkalkylen: 

• Totalentrepriseboka 
• 2D-plantegninger, snitt, fasader og landskapsplan 
• RFD - Romfunksjonsprogram 
• Byggeprogram 
• Kravspesifikasjon 
• Geoteknisk rapport og grunnvannsnivå på Storøyne i Gol kommune 
• Bygg- og brukerutstyrsskjema 
• Miljøoppfølgingsplan 
• Andre anbudsdokumenter 
• BIM-modell og BIM_Manual_v_1_2_1 

 

3.4.1 Mengdeberegning 
Underlaget i forprosjektet er godt prosjektert i forbindelse med 
totalentrepriseanbudsprosessen og det er kan benytte til kalkylebearbeidelse. 
Tegningsunderlaget gir lett mulighet å hente ut alle nøkkeltallsarealer i prosjektet. 
Romfunksjonsprogram (RFP) og tegninger gir mange nyttig informasjoner som f.eks. 
løsninger på tekniske anlegg, alle rom er definert, forslag til landskapsplan og generell 
mange bygningselementer (yttervegger, innervegger, dører, vinduer og fast inventar) er 
tegnet. Byggeprogram, kravspesifikasjon, geoteknisk rapport og skjema for bygg- og 
brukerutstyr er nyttig dokumenter til kalkylebearbeidelse.  
 
BIM i forprosjekt inneholder fremdeles lite informasjoner. Statsbygg har prioritert lite i 
BIM pga. BIM er kun til illustrasjon i anbudsfasen. Statsbygg har satt krav til 
totalentreprenør skal utarbeide sin egne BIM i detaljprosjektering. BIM skal prioritere 
høyest i forbindelse med Digibygg kravene under detaljprosjekteringen og 
byggeprosessen. Underlaget i denne fasen gir disse utfordringer: 

• BIM egnet seg kun til illustrasjon. For få informasjoner i modellen. 
• Ingen mulighet å finne ut materialegenskaper til alle elementer i BIM 
• Mengdeuttak i BIM gir mange avvik i forholder til tradisjonell mengdeberegning 
• Vanskelig å kombinere BIM med kravspesifikasjon, byggeprogram og RFP 
• Mangel på brannrapport og lydrapport 

 
Det er utført først mengdeberegning på alle nøkkeltallsarealer, så er det utført 
mengdeberegning på alle bygningselementer i elementnivå. Elementer blir plassert iht. 
NS 3451 i 2-siffernivå og eventuelt i 3-siffernivå. Tekniske anlegg, konto 03-05 er ikke 
tegnet ut, så kalkylearbeid for tekniske anlegg er basert på erfaringskvadratmeterpris.  
 

3.4.2 ISY Calcus kalkylearbeid 
I forprosjektfasen er BIM ikke godt egnet til kalkylebearbeidelse i forhold til tegninger. 
Men BIM er tilstrekkelig for å utarbeide en kalkyle. Det er utarbeidet 2 uavhengige 
kalkyler som baserer på BIM og 2D-tegninger.  
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I konto 02 Bygning, er elementkalkyle- og detaljkalkylemetoden benyttet. Elementer blir 
priset ved hjelp av Norsk prisbok, og elementoppbygging er basert på byggeprogram, 
kravspesifikasjon, Tek17 og tegninger. I konto 03-05 Tekniske anlegg, benyttes 
kvadratmeterpriser fra Norsk prisbok med utgangspunkt underlag fra romfunksjoner, 
byggeprogram, kravspesifikasjon og Tek17. Og i konto 06 Andre installasjoner, er en HC 
løfteplattform, et avfallsanlegg og sentralstøvsugingsanlegg medtatt. Videre i konto 07 
Utendørs, benyttes element- og kvadratmeterprismetoden iht. landskapsplan, 
byggeprogram og kravspesifikasjon. Resterende kontoer er basert på vurderinger som 
er nevnt ovenfor i punkt 3.2. 
 
Det er vurdert 6 % på forventet tillegg, og 9 % på usikkerhetsavsetning av 
basiskostnaden. Usikkerheter er redusert, og prosjektunderlag har gitt bedre sikkerhet i 
prosjektet. Følgende punkter som er lagt til grunn for valgte av prosenter: 

• Usikkerhet innenfor Digibygg 
• Entreprenørsmarked-, prosjektorganisasjon- og gjennomføringsusikkerhet 
• Geometrisk- og størrelsesusikkerhet 
• Bruker- medvirkningsusikkerhet 
• Fremdrift usikkerhet 
• Infrastruktur usikkerhet 

 

3.5 Kalkylearbeid i detaljprosjektfase 
Detaljprosjektfasen startet etter at Mest Bygg har inngått en totalentreprisekontrakt 
med Statsbygg. Rambøll Norge har inngått en avtale med Mest Bygg for 
detaljprosjektering av forprosjekt og oppfølging i byggetid. Detaljprosjektering var i gang 
fra høst 2017, og byggestart i form av graving var fra midten av november 2017. Mest 
Bygg har valgt byggestart mens detaljprosjektering er under prosess, da 
tomtebearbeidelse vil ta tid med graving og oppfylling. Detaljprosjektering foregår 
fremdeles per. dato.  
 
Statsbygg har gitt tilgang i prosjektportal med kun mulighet for å hente alle BIM og 
tegninger fra ulike prosjekterende rådgivere. Det er valgt BIM og tegninger fra den 23. 
april 2018 til kalkylebearbeidelse. Følgende underlag er lagt til grunn i 
detaljprosjektkalkyle: 

• 2D-plantegninger, snitt, fasader og landskapsplan 
• BIM fra ulike prosjekterende fag (ARK, RIB, LARK, IARK, RIV, RIE, RIVA og RIG) 
• Detaljtegninger (veggoppbygging, vindusinnsetting, takløsning, 

bærekonstruksjon, osv.) 
 

3.5.1 Mengdeberegning 
I denne fasen er det kun fokusert mengdeberegning på tegninger og BIM. Det er antatt 
at de fleste kravene i kravspesifikasjon, byggeprogram, brannkrav, lydkrav og andre krav 
er implementert i BIM og 2D-tegningene.   
 
Det skal utføres mengdeberegning for å finne alle nøkkeltallsarealer, og 
mengdeberegning på alle bygningselementer i elementnivå. Elementer vil bli plasseres 
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iht. NS 3451 i 3-siffernivå. Det er utført mengdeberegning i Bluebeam på 2D-tegninger, 
og deretter mengdeberegning i Solibri med BIM. Tilslutt er det utført importering av BIM 
i Calcus før kalkylebearbeidelse. Noen av følgende IFC-filer gir store problemer ved 
importering i Calcus: 

• IFC Graveplan – kan ikke importeres i Calcus, men kan eksporteres til Excel 
• IFC Bindingsverk – kan ikke importeres i Calcus og eksporteres til Excel 
• IFC Hulldekker – kan ikke importeres i Calcus, men kan eksporteres til Excel 
• IFC IARK – kan ikke importeres i Calcus, men kan eksporteres til Excel 
• IFC LARK – kan ikke importeres i Calcus, men kan eksporteres til Excel 

 

3.5.2 ISY Calcus kalkylearbeid 
BIM og 2D-tegnigner i denne fasen er godt bearbeidet med mange detaljer. Det gir 
mulighet til å utarbeide 2 uavhengige kalkyler med riktige løsninger. Mengdene fra 
Solibri er benyttet til mengdekontroll mot importmengder fra IFC-modellene. Der IFC-
filer ikke gir mulighet til å importere i Calcus, så må man benytte mengder fra Solibri.   
 
I konto 02 Bygning, er elementkalkyle- og detaljkalkylemetode benyttet. Elementer blir 
priset ved hjelp av Norsk prisbok, og elementoppbygging er basert på BIM eller 2D-
tegninger og detaljer. I konto 03-05 Tekniske anlegg, benyttes elementkalkyle- og 
kvadratmeterprismetoden, og priser er hentet fra Norsk prisbok. Det er ikke mulig å 
benytte detaljkalkylemetoden pga. begrenset kompetanse og Norsk prisbok gir ikke nok 
grunnlag for prising. I konto 06 Andre installasjoner, er det medtatt en HC 
løfteplattform, et avfallsanlegg og sentralstøvsugingsanlegg i kontorområdet. Og konto 
07 Utendørs, er basert på element- og kvadratmeterprismetoden iht. landskapstegning i 
BIM eller 2D-tegning. Resterende kontoer er basert på vurdering som er nevnt ovenfor i 
punkt 3.2. 
 
Det er vurdert 5 % på forventet tillegg, og 5 % på usikkerhetsavsetning av 
basiskostnaden. Usikkerheter er betydelig redusert, og prosjektets underlag har gitt økt 
sikkerhet. Følgende punkter er lagt til grunn for prosentene: 

• Usikkerhet innenfor Digibygg 
• Underentreprenørs-, prosjektorganisasjon- og gjennomføringsusikkerhet 
• Lite mengdeusikkerhet 
• Infrastruktur usikkerhet 
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4. RESULTATER 
I det følgende delen av oppgaven oppsummeres relevante mengderesultater og 
kalkyleresultater fra case-studien i alle 3 prosjektfaser.  
 

4.1 Resultater i skisseprosjektfase 
4.1.1 Resultater fra mengdeberegning 
Under er nøkkeltall fra skisseprosjektunderlaget. Mengder er hentet fra BIM ved Solibri, 
og tegninger ved Bluebeam. Mengde fra BIM har beregningsfeil som gir store avvik ved 
sammenlignet med mengde fra tegninger. 
Mengdesammenstilling 

Prosjektfase: skisseprosjekt 

  BYA (m2) BTA (m2) BTV (m3) YOM (m2) INV (m2) UMA (m2) 

Bluebeam 423 695 2 756 947 - 15 040 
Solibri 1 328 1 558 5 533 1 105 - 14 087 
Avvik -905 -863 -2 777 -159 - 953 

Tabell 1. Mengdesammenstillingstabell mellom BIM og 2D-tegninger i skisseprosjektet 

 

4.1.2 Resultat fra kalkulasjon 
Under vises en komplett skisseprosjektkalkyle iht. kalkyleoppbygging fra Statsbygg med 
tilhørende nøkkeltall. Kalkyleunderlag er basert på 2D-tegninger. 

  
SVV Gol Trafikkstasjon, 
Skisseprosjekt med 2D-tegning 

    Sum Totalt 

  Entrepriseform: Totalentreprise        

  Bebygd areal BYA   423 m2 
  Bruttoareal  BTA   695 m2 
  Utendørsareal UMA   15 040 m2 
NB! Prisdato: 01.08.2017         

  Kontosammendrag     Sum kr/m2 

01 Felleskostnader    7 878 179 11 336 
02 Bygning    10 101 724 14 535 
03 VVS    3 028 333 4 357 
04 Elkraft    1 617 355 2 327 
05 Tele og automatisering    1 323 158 1 904 
06 Andre installasjoner     1 997 827 2 875 

  Sum Huskostnad (konto 01 - 06)    25 946 576 37 333 

07 Utendørs     19 030 336 27 382 

  Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07)   44 976 912 64 715 

08 Generelle kostnader    5 561 550 8 002 

  Sum Byggekostnad (konto 01 - 08)   50 538 462 72 717 

09 Spesielle kostnader     829 038 1 193 

10 Merverdiavgift 25 %   12 634 615 18 179 

  Basiskostnad (konto 01 - 10)     64 002 115 92 089 

11 Forventede tillegg - P50 8 %   5 120 169 7 367 

  Prosjektkostnad (konto 01 - 11)     69 122 284 99 457 

12 Usikkerhetsavsetning - P85 12 %   7 680 254 11 051 

  Kostnadsramme (konto 01 - 12)    76 802 538 110 507 

13 Prisregulering     2 010 652 2 893 

  Kostnadsramme inkl. prisregulering (konto 01 - 13)   78 813 190 113 400 

Tabell 2. Kostnadsramme på SVV Gol trafikkstasjon i skisseprosjektet 
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Kostnadsrammen fra tabell 2 samsvarer med kostnadsrammen som er bevilget hos 
Statsbygg. Det bekrefter at kalkulasjonsprosessen og vurderingene i oppgaven er relativ 
konsistent med kalkulasjonsprosessen til Statsbygg.  
 

4.2 Resultater i forprosjektfase (anbud) 
4.1.1 Resultater fra mengdeberegning 
Tabell 3 inneholder nøkkeltall i forprosjektunderlaget. Mengder er hentet fra BIM ved 
Solibri, og tegninger ved Bluebeam. Resultatene viser at BTV, INV og UMA har de største 
avvikene. 
Arealsammenstilling 

Prosjektfase: forprosjekt (anbud) 

  BYA (m2) BTA (m2) BTV (m3) YOM (m2) INV (m2) UMA (m2) 
Bluebeam 424 704 2 800 1 076 776 21 358 
Solibri 397 674 2 398 1 136 584 18 231 
Avvik 26,8 29,9 401,7 -60,1 192,5 3 127,1 

Tabell 3. Mengdesammenstillingstabell mellom BIM og 2D-tegninger i forprosjektet 

 
Under viser mengdeberegning i 2D-tegninger fra Bluebeam.  
 Mengeberegning - Ark Sum Måling Sum Areal Sum Veggareal 

234 Vinduer, dører, porter 5,0    

Port-A 2,0    
YD-A 3,0    
244 Vinduer, dører, foldevegger 30,0    

Alu+glass, 8-10M 2,0    
Kontorfronter dør, 8-10M 9,0    
Laminatdør, 8-10M 15,0    
Ståldør, 8-10M 4,0    
Areal BTA 703,9 703,9 1 242,7 

BTA 703,9 703,9 1 242,7 
Fasade 993,8 993,8   

Glass ytterdør 10,6 10,6   
Platekledning 155,3 155,3   
Port 57,3 57,3   
Trekledning 711,2 711,2   
Vinduer 59,4 59,4   
Innervegger 194,6  776,2 

55dB Skillervegg 18,9  82,6 
Betongkjerne 8,2  28,6 
Dobbelt gips 104,0  398,2 
Enkelt gips 27,0  115,1 
Glassfront 4,1  12,2 
Glassfront B 15,6  42,2 
Sjaktvegger 9,3  50,0 
Skillervegger 7,5  47,3 
Yttervegger 302,9  1 075,8 

Betong YOM 11,4  46,6 
Klimavegg mot hall 165,8  547,2 
Klimavegg mot kontor 113,3  440,8 
Uisolert klimavegg 12,4  41,2 

Tabell 4. Mengdeoppsett fra 2D-tegninger i forprosjektet 
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Videre presenteres mengdeberegning i landskapsplan fra Bluebeam. Mengde er 
eksportert fra Bluebeam til Excel, og sortert i Excel. 
 Mengdeberegning - LARK Sum Måling Sum Areal Sum Lengde 

UMA       
UMA 21 357,9 21 357,9 768,7 
UMA Totalt 21 357,9 21 357,9 768,7 

Utomhus       
Asfalt plasser 13 176,2 13 176,2 1 111,7 
Gatestein/asfalt 1 489,4 1 489,4 1 009,0 
Gress 5 884,4 5 884,4 1 824,4 
Støttemur 90   90 
x_Fotgjengerfelt 12 x 3,5 m 36,2 36,2 29,1 
x_Vekt 24 x 5,5 m 131,9 131,9 59 
Utomhus Totalt 20 808,1 20 718,1 4 123,2 

x_Benk 6     
x_Lys 22     
x_Sluk 5     
x_Trær 24     

Tabell 5. Mengdeoppsett fra landskapsplan i forprosjektet 

 
Under mengdeberegning i 2D-tegnigner er det behov å implementere informasjoner og 
løsninger i mengdeelementer. Alle elementer vil være tilfredsstilt iht. kravspesifikasjon 
og byggeprogram fra anbudet. Mengdeberegningen i 2D-tegninger fra 
forprosjektunderlaget er tilfredsstillende. Tegningene er detaljerte og oversiktlige, slik at 
man får nyttig informasjon og god nøyaktighet. Det er få elementer som har problemer 
med mengdeberegning.  
 
Under er resultater fra mengdeberegning i BIM fra ARK som er sortert iht. 
bygningstabell. Mengde er eksportert fra Solibri til Excel, og sortert i Excel. 
 Mengdeberegning - BIM Sum Areal Sum Bottom Areal Sum Count 

Bjelker       
Tre 200 x 200 0,0 10,6 6 
Bjelker Totalt 0,0 10,6 6 

Dekker       
 SOD_Etasjeskille-01 55 188,4 188,4 1 
 SOD_Etasjeskille-02 729 29,3 29,3 1 
 SOD_Etasjeskille-03 300 229,0 229,0 1 
Avrettingsmasse   217,7 2 
Betong dekker   29,3 1 
Dekke 150 88,9 88,9 2 
Isolasjon - Myk   29,3 1 
Trinnlydplate   21,8 2 
Dekker Totalt 535,6 833,7 11 

Grunn på grunn       
 SOD_Gulv på grunn-01 600 199,9 199,9 1 
 SOD_Gulv på grunn-02 400 196,9 196,9 1 
 SOD_Jackon ringmur 250 69,6 33,3 10 
Betong 396,5 393,9 12 
Isolasjon - Ekspandert polystyren (EPS) 0,0 599,6 23 
Isolasjon - Trykkfast   393,8 2 
Grunn på grunn Totalt 862,9 1817,4 49 

Innerdør       
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Dør, 10M 70,3   33 
Innerdør Totalt 70,3   33 

INV       
 SOD_IV-01 124 365,5 15,6 40 
 SOD_IV-0x sjaktvegg 111 10,6 0,4 4 
Glass 50 52,9 1,3 10 
Innervegg 150 80,7 4,4 6 
Vindu multi-rams horisontalt 3,7   1 
INV Totalt 513,4 21,7 61 

Inventar       
Stige med ryggbøyle, 4,4 m   0,0 1 
Inventar Totalt   0,0 1 
Tak       
 SOD_Takoppbygging 01_kontrollhall 328 230,1   1 
 SOD_Takoppbygging 01_sambruksstasjon 152 328,5   1 
Tak 50 62,7   1 
Tak Totalt 621,2   3 

Trapp       
STRAIGHT_RUN_STAIR   10,2 1 
Trapp Totalt   10,2 1 

Ytterdør       
Dør med 2 sidefelt, 18M 4,1   1 
Dør med sidefelt på side 2, 16M 3,1   1 
Dør tofløyet, 20M 4,6   1 
Leddport, 5x5m 48,7   2 
Ytterdør Totalt 60,5   5 

YV       
 SOD_IV-0x_ 226 43,0 3,2 2 
 SOD_YV-01 399 97,9 21,0 6 
 SOD_YV-02 447 222,3 25,4 4 
 SOD_YV-03 288 138,3 18,4 5 
 SOD_YV-0X -kontrollhall 239 413,5 20,8 8 
Bindingsverk - Isolert   1412,1 41 
Vindu 74,1   31 
Vindu to-fags 3,6   1 
Yttervegg 1575 50,8 9,6 1 
Yttervegg 909 31,9 6,4 1 
YV Totalt 1075,4 1516,9 100 

YV-kl       
 SOD_YV-0x _spiler 22 4,8 0,3 1 
Utvendig kledning - Stående   767,3 29 
YV-kl Totalt 4,8 767,6 30 

Tabell 6. Mengdeoppsett fra ARK-BIM i forprosjektet 

 
Mengdeberegningen i BIM fra forprosjektunderlaget gjennomføres raskt, men er noe 
mer komplisert enn i forholder til mengdeberegning i 2D-tegnigner. Rapportering av 
mengder fra BIM er uoversiktlig, slik at det er behov for sortering i Excel for å få bedre 
mengdeoppsett. BIM inneholder mange objekter med lite informasjon om oppbygging, 
og man må skille ut elementer som ikke er nyttige for kalkulasjonen. Det må også 
implementere informasjoner og løsninger i BIM-objekter. 
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4.1.2 Resultater fra kalkulasjon 
Resultater fra en komplett forprosjektkalkyle iht. kalkyleoppbygging fra Statsbygg med 
tilhørende nøkkeltall blir presentert. Kalkyleunderlaget er basert på 2D-tegninger, 
kravspesifikasjon og byggeprogram.  

  
SVV Gol Trafikkstasjon, 
 Forprosjektkalkyle med 2D-tegning 

     Sum Totalt  

   Entrepriseform: Totalentreprise         

   Bebygd areal  BYA               424   m2  
   Bruttoareal   BTA               704   m2  
   Utendørsareal  UMA          20 834   m2  
NB!  Prisdato: 01.08.2017          
   Kontosammendrag      Sum kr/m2 

01  Felleskostnader     7 801 786 11 082 
02  Bygning     11 222 647 15 941 
03  VVS     2 533 711 3 599 
04  Elkraft     1 835 870 2 608 
05  Tele og automatisering     1 247 404 1 772 
06  Andre installasjoner      702 641 998 
   Sum Huskostnad (konto 01 - 06)     25 344 059 36 000 

07  Utendørs      21 682 175 30 799 
   Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07)    47 026 234 66 799 

08  Generelle kostnader     5 704 536 8 103 
   Sum Byggekostnad (konto 01 - 08)      52 730 770 74 902 

09  Spesielle kostnader      845 481 1 201 
10  Merverdiavgift  25 %   13 182 693 18 725 
   Basiskostnad (konto 01 - 10)      66 758 944 94 828 

11  Forventede tillegg - P50  6,0 %   4 005 537 5 690 
   Prosjektkostnad (konto 01 - 11)      70 764 481 100 518 

12  Usikkerhetsavsetning - P85  9,0 %   6 008 305 8 535 
   Kostnadsramme (konto 01 - 12)     76 772 786 109 052 

13  Prisregulering      2 058 421 2 924 
   Kostnadsramme inkl. prisregulering (konto 01 - 13)    78 831 207 111 976 

Tabell 7. Kostnadsramme på SVV Gol trafikkstasjon i forprosjektet med 2D-tegningsunderlag 

 
Kostnadsrammen fra Tabell 7 er ca. kr 120 000,- lavere enn kostnadsrammen som er 
bevilget hos Statsbygg. Avvik mellom forprosjekts kostnadsramme og Statsbyggs 
kostnadsramme er lite og kan neglisjeres. Resultatet viser at kostnadsrammen i 
forprosjektet med 2D-tegningsunderlag gir god treffsikkerhet. Kalkylen inneholder 159 
priselementer.  
 
Tabell 8 viser kostnadsramme basert på BIM. Den har lavere estimat enn 
kostnadsrammen fra Statsbygg, da BIM kun er ment som en illustrasjon i forprosjektet 
hos Statsbygg. BIM i deres forprosjekt ble nedprioritert mht. at totalentreprenører lager 
egne BIM i detaljprosjektering og benytter den til gjennomføring av prosjektet. Avvik 
mellom forprosjekts kostnadsramme og Statsbyggs kostnadsramme er ca. 5,6 %. Det 
største avviket ligger på utendørsarbeid, mens mindre avvik ligger jevnt fordelt i andre 
kontoer. Kalkylen inneholder 160 priselementer.  
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Under viser en komplett forprosjektkalkyle iht. kalkyleoppbygging fra Statsbygg med 
tilhørende nøkkeltall som er hentet fra mengdeberegning i BIM. Kalkyleunderlag er 
basert på BIM, kravspesifikasjon og byggeprogram.  

  
 SVV Gol Trafikkstasjon, 
 Forprosjektkalkyle med BIM  

     Sum Totalt  

   Entrepriseform: Totalentreprise         
   Bebygd areal  BYA   397  m2  
   Bruttoareal   BTA   674  m2  
   Utendørsareal  UMA   18 231  m2  
NB!  Prisdato: 01.08.2017          
   Kontosammendrag      Sum kr/m2 

01  Felleskostnader     7 565 629 11 225 
02  Bygning     11 019 457 16 349 
03  VVS     2 425 741 3 599 
04  Elkraft     1 769 977 2 626 
05  Tele og automatisering     1 194 248 1 772 
06  Andre installasjoner      700 398 1 039 
   Sum Huskostnad (konto 01 - 06)     24 675 450 36 610 
07  Utendørs      19 862 270 29 469 
   Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07)    44 537 720 66 080 
08  Generelle kostnader     5 466 755 8 111 
   Sum Byggekostnad (konto 01 - 08)      50 004 475 74 191 
09  Spesielle kostnader      825 034 1 224 
10  Merverdiavgift  25 %   12 501 118 18 548 
   Basiskostnad (konto 01 - 10)      63 330 627 93 962 

11  Forventede tillegg - P50  6,0 %   3 799 838 5 638 
   Prosjektkostnad (konto 01 - 11)      67 130 465 99 600 

12  Usikkerhetsavsetning - P85  9,0 %   5 699 756 8 457 
   Kostnadsramme (konto 01 - 12)     72 830 221 108 057 
13  Prisregulering      1 952 713 2 897 
   Kostnadsramme inkl. prisregulering (konto 01 - 13)    74 782 934 110 954 

Tabell 8. Kostnadsramme på SVV Gol trafikkstasjon i forprosjektet med BIM 

 

4.3 Resultat i detaljprosjektfase 
4.1.1 Resultater fra mengdeberegning 
Nedenfor er nøkkeltall i detaljprosjektunderlaget. Disse nøkkeltall er hentet fra BIM ved 
Solibri, og 2D-tegninger ved Bluebeam. Mengderesultatene viser små mengdeavvik, slik 
at mengdeunderlaget for nøkkeltallsarealene i 2D-tegning og BIM kan tolkes som 
tilsvarende like.  Mengdeavvik som er under 0,5 % vil gi nesten ingen endringer i 
kostnadsrammen. De er ubetydelige og kan neglisjeres.  

Arealsammenstilling 

Prosjektfase: detaljprosjekt 

  BYA (m2) BTA (m2) BTV (m3) YOM (m2) INV (m2) UMA (m2) 

Bluebeam 432 688 2 705 1 243 718 21 358 

Solibri 430 695 2 746 1 223 732 21 442 

Avvik 1,8 -7,6 -40,9 19,9 -14,1 -84,1 

Tabell 9. Mengdesammenstillingstabell mellom BIM og 2D-tegninger i Detaljprosjektet 
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I tabell 10 vises mengdeberegning i 2D-tegninger fra Bluebeam. Mengde er eksportert 
fra Bluebeam til Excel, og sortert i Excel.  
  Sum Måling Sum Areal Sum Veggareal 

1_BTA 811,6 687,7   

BTA 811,6 687,7   
234 Vinduer, dører, porter 47 164,06   

K-Port-01, 50X48M 2 48   
K-Port-02, 26X27M 3 21,06   
K-YD-02, 10X21M 2 4,4   
K-YD-04, 14X24M 1 3,36   
K-YD-05, 17X24M 1 4,08   
K-YD-06, 16X24M 1 3,84   
Vindu V01, 10X22 15 33   
Vindu V03, 10X13 1 1,3   
Vindu V04, 13X13 1 1,69   
Vindu V05, 14X13 4 7,28   
Vindu V06, 16X13 2 4,16   
Vindu V07, 18X13 5 11,7   
Vindu V08, 17X13 4 8,84   
Vindu V12, 8X8 1 0,64   
YD-01 10X21M 2 4,2   
YD-02 15X21M 1 3,15   
YD-03 16X21M 1 3,36   
244 Vinduer, dører 37 75   

ID-01, 10X21M 6 12,7   
ID-01A, 10X21M 33dB 6 12,7   
ID-02, 10X21M 9 18,9   
ID-02A, 10X21M 33dB 6 12,7   
IDG-01, 9x20M 24dB 9 16,2   
IDG-02, 9x20M 38dB 1 1,8   
Innervegger 221,6  696,9 

GF-01 - 24dB 20,3  62,6 
GF-02 - 34dB 15,8  49,1 
IV-01 - 37 dB 61,4  186,6 
IV-02 - 34 dB 34,9  108,5 
IV-03 - 44dB 17,5  54,3 
IV-04 - EI60, 44dB 21,5  71,7 
IV-05 - EI60, 48dB 27,8  94,6 
IV-06 - Sjaktvegger 5,7  18 
IV-07 - EI60 2,1  6,4 
IV-09 - EI60, 24dB 9  27,7 
IV-13 - EI60, 48dB 5,6  17,4 
Yttervegger 407,8  1242,5 

Klimavegg mot hall 162,4  486,3 
Klimavegg mot kontor 122,9  447,8 
Klimavegg mot loft 64,2  118,2 
Klimavegg, uisolert 58,3  190,2 
Innspeksjonsgrav 29,1 29,1 126,8 

Grube 29,1 29,1 126,8 

Tabell 10. Mengdeoppsett fra 2D-tegninger i detaljprosjektfasen 

 
Mengdeberegningen i 2D-tegninger fra detaljprosjektunderlaget er mer tidskrevende 
enn i forprosjektet. Tegninger inneholder ny informasjon fra andre fag som må tas med 
i mengdeberegningen. Detaljer i tegninger er godt prosjektert og de fleste 
bygningselementer er informert med prosjektert oppbygning. Mengdeberegningen i 
Bluebeam er gjort på nødvendige elementer som er grunnlag til nøkkeltallene. Under 
kalkulasjonsarbeidet er det også lagt inn direkte mengder i priselementer fra tegninger.  
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Mengdeberegning i landskapsplan fra Bluebeam vises nedenfor. Mengde er eksportert 
fra Bluebeam til Excel, og sortert i Excel.  
  Sum Måling Sum Areal Sum Lengde 
UMA  21275,6 768,7 

UMA  21275,6 768,7 
Utomhus 22026,2 21275,6 4710,8 

Asfalt gangfelt 1627,4 1627,4 1070,6 
Asfalt plasser 13265 13265 923,6 
Asfalt rabetter 120 120 165,6 
Gatestein/asfalt     
Gress 4994,3 4994,3 1308,4 
Kantstein 748,6  748,6 
Plastringstein 1268,9 1268,9 494 
Støttemur     
x_Fotgjengerfelt 12 x 3,5 m 1    
x_Vekt 24 x 5,5 m 1    
x_Lys 22    

Lysstolper 22    
x_Park og hage 37    

Avfallsbeholder 7    
Benk 6    
Små trær 6    
Store trær 18    
x_Sluk 5    

Tabell 11. Mengdeoppsett på landskapsplan fra detaljprosjektfasen 

 
Under er mengdeberegning i BIM fra ARK som er sortert iht. bygningstabell. Mengde er 
eksportert fra Solibri til Excel, og sortert i Excel. 

 

Sum 
Areal 

Sum Bot. 
Areal 

Sum 
Lengde 

Sum 
Count 

2.1 Grunn og fundamenter 133,6 236,6 210,8 197 

231- Bærende yttervegger 58,9 22,4 66,1 107 
Betong  9,7  16 
Betong Plasstøpt  1,4  16 
Isolasjon - Ekspandert polystyren (EPS) 24,8   32 
Jackon RSB 450 256 x 450 13,7 7,8 30,7 16 
Jackon sementfiberplate 13,3   16 
Lettklinker 100 7,1 3,5 35,4 11 
232- Ikke-bærende yttervegger 65,5 211,7 127,9 78 
Betong  47,9  13 
Betong Plasstøpt  5,8  13 
Isolasjon - Ekspandert polystyren (EPS)  125,4  26 
Jackon RSB 450 256 x 450 33,3 18,9 74,2 7 
Jackon RSB 600 256 x 600 32,2 13,7 53,7 6 
Jackon sementfiberplate    13 
254- Gulvsystemer 9,2 2,5 16,8 12 
Betong 150 9,2 2,5 16,8 12 
2.2 Bæresystem 83,0 0,0 5,1 134 

222- Søyler  83,0 0,0 5,1 134 
Brannisolasjon 20 83,0   132 
Limtre 98 x 98  0,0 5,1 2 
2.3 Yttervegger 1028,7 119,5 382,7 68 

231- Bærende yttervegger 191,9 21,3 88,0 24 
 SOD_YV-0x - garasje_uisolert 188 69,3 5,4 29,3 4 
 SOD_YV-0x - garasje_uisolert m innvendig kledning 
203 32,5 2,5 12,6 3 
 SOD_YV-0x - servicebygg 351 45,2 5,7 16,8 3 
 SOD_YV-0x - servicebygg_plate 308 19,4 2,8 9,5 5 
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 SOD_YV-0x - servicebygg_uisolert 148mm 238 7,3 2,1 8,8 3 
 SOD_YV-0x - servicebygg_uisolert 148mm_plate 195 3,1 1,1 5,6 2 
 SOD_YV-0x - servicebygg_uisolert 303 15,1 1,6 5,3 4 
232- Ikke-bærende yttervegger 818,5 91,2 269,7 41 
 SOD_YV-01 - spikerslag _NSC S 7010_B10G 414 5,9 0,9 2,0 1 
 SOD_YV-01 - spikerslag 414 7,7 1,0 2,5 1 
 SOD_YV-01 399 86,1 18,4 45,2 6 
 SOD_YV-01_3 lag gips 425 2,8 0,9 2,0 1 
 SOD_YV-02 - utkraging 447 67,5 10,8 25,0 3 
 SOD_YV-02 447 141,3 17,6 39,8 7 
 SOD_YV-03 288 83,0 14,4 50,4 4 
 SOD_YV-05 301 41,5 4,1 13,8 4 
 SOD_YV-0X -kontrollhall - platekledning 209 58,5 5,6 27,0 4 
 SOD_YV-0X -kontrollhall - platekledning copy 175 8,7 0,2 1,5 3 
 SOD_YV-0X -kontrollhall 257 280,2 14,1 54,8 4 
 SOD_YV-0X -kontrollhall endevegg 570 35,4 3,4 5,9 3 
245- Skjørt 18,2 7,0 25,0 3 
 _Gol skjørt 286 x 865 18,2 7,0 25,0 3 
2.3 Yttervegger - kledning  1222,0 13,7 328 

231- Bærende yttervegger  288,2  49 
Platekledning - Vegg  121,3  32 
Utvendig kledning - Stående  166,8  17 
232- Ikke-bærende yttervegger  883,7  49 
Platekledning - Vegg  151,0  13 
Utvendig kledning - Stående  732,7  36 
235- Utvendig kledning og overflate  13,7 13,7 224 
Lekt 45  4,8  12 
Tre 48 x 98  1,6 13,7 46 
Utvendig kledning - Stående 48 x 48  7,3  166 
245- Skjørt  36,5  6 
Utvendig kledning - Stående  36,5  6 
2.3.4 YV_Dører og vinduer 187,8   48 

231- Bærende yttervegger 37,1   7 
Dør 4,3   2 
Dør med sidefelt på side 2 3,4   1 
Dør tofløyet 3,2   1 
Leddport 26,2   3 
232- Ikke-bærende yttervegger 150,7   41 
Dør 6,2   3 
Dør med sidefelt på side 2 11,4   3 
Leddport 51,9   2 
Vindu 81,2   33 
2.4.2 Innervegger 679,2 43,7 291,8 121 

241- Bærende innervegger 56,7 2,4 19,1 3 
 SOD_G-IV-01 128 44,3 1,9 14,6 2 
 SOD_G-IV-02 113 12,5 0,5 4,5 1 
242- Ikke-bærende innervegger 598,0 36,0 229,8 105 
 SOD_IV-0x - tekn. rom 313 15,0 3,8 12,3 3 
 SOD_IV-Lydvegg - 1 lags gips 316 4,7 0,5 1,6 1 
 SOD_IV-Lydvegg 342 22,1 2,7 8,0 2 
 SOD_IV-Lydvegg_NSC S 1080-Y50R 342 18,2 1,8 5,3 1 
 SOD_K-IV-01_37dB 124 161,8 7,4 61,1 31 
 SOD_K-IV-01_37dB_NSC S 1080-Y50R 124 6,3 0,2 2,0 1 
 SOD_K-IV-01_37dB_NSC S 2060-Y10R 124 2,3 0,1 0,8 1 
 SOD_K-IV-02_37dB_spikerslag - en side 139 8,8 0,4 2,6 1 
 SOD_K-IV-02_37dB_spikerslag 154 36,8 2,0 13,1 4 
 SOD_K-IV-02_37dB_spikerslag_NSC S 2060-Y10R 
154 22,9 1,1 7,3 2 
 SOD_K-IV-03_44dB 150 16,9 0,9 5,8 3 
 SOD_K-IV-04_44dB_spikerslag - en side 165 26,4 1,4 8,5 3 
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 SOD_K-IV-04_44dB_spikerslag - en side_NSC S 
7010_B10G 165 11,5 0,6 3,7 1 
 SOD_K-IV-04_44dB_spikerslag 180 21,9 1,3 7,0 3 
 SOD_K-IV-05_48dB - spikerslag en side 191 12,8 0,9 4,8 1 
 SOD_K-IV-05_48dB - spikerslag en side_NSC S 
1080-Y50R 191 9,9 0,6 3,2 1 
 SOD_K-IV-05_48dB - spikerslag en side_NSC S 
7010_B10G 191 12,0 0,7 3,9 1 
 SOD_K-IV-05_48dB 176 23,4 1,4 8,3 3 
 SOD_K-IV-06 - skiperslag - en side 126 6,6 0,3 2,1 2 
 SOD_K-IV-06 111 10,6 0,4 3,6 11 
 SOD_K-IV-06?_NSC S 1080-Y50R 111 1,0 0,0 0,3 1 
 SOD_K-IV-07 150 6,0 0,5 3,3 2 
 SOD_K-IV-08 124 5,4 0,2 1,7 1 
 SOD_K-IV-09_42dB_148 174 14,4 0,8 4,5 3 
 SOD_K-IV-09_42dB_spikerslag_148 204 8,2 0,7 3,3 1 
 SOD_K-IV-11_47dB_148 200 2,2 0,1 0,7 1 
 SOD_K-IV-13_48dB_148 226 1,9 0,2 0,7 1 
 SOD_K-IV-13_48dB_148_NSC S 7010_B10G 226 15,2 1,1 4,9 1 
 SOD_K-IV-15 137 6,8 0,4 2,9 1 
 SOD_S-IV-01 128 13,0 0,9 6,7 3 
_GF 01 70 x 2400 26,9 1,3 18,0 8 
_GF 02 70 x 2700 44,7 1,3 18,1 5 
Vindu 1,5   1 
245- Skjørt 24,5 5,4 42,9 13 
 SOD_K-IV-01_37dB_skjørt 124 24,5 5,4 42,9 13 
2.4.4 INV Dører og vinduer 77,7   37 

242- Ikke-bærende innervegger 77,7   37 
Dør 77,7   37 
2.5.1 Frittbærende dekker 282,0 282,0  3 

251- Frittbærende dekker 282,0 282,0  3 
 SOD_Etasjeskille-03 513 248,7 248,7  2 
 SOD_Etasjeskille-04 552 33,3 33,3  1 
2.5.5 Gulvoverflater 0,0 369,3  32 

255- Gulvoverflate 0,0 369,3  32 
Gulvbelegg 15 0,0 369,3  32 
2.5.7 Himling 0,0 354,1  27 

251- Frittbærende dekker  32,6  1 
Utvendig kledning - Stående  32,6  1 
257- Systemhimlinger 0,0 321,5  26 
Ceiling Editor INT 0,0 321,5  26 
2.6 Yttertak 864,2   12 

256- Faste himlinger og overflatebehandling 21,6   4 
 SOD_Takoppbygging 04_servicebygg 63 21,6   4 
26-- Yttertak 810,0   6 
 SOD_Takoppbygging 01_kontrollhall 128 228,4   1 
 SOD_Takoppbygging 01_sambruksstasjon 154 450,2   2 
 SOD_Takoppbygging_garasje 172 107,8   1 
Utvendig kledning - Stående 22 23,6   2 
261- Primærkonstruksjon (tak) 32,6   2 
Sperre - Tre 148 32,6   2 
2.6.5 Gesims 54,9 21,2 75,1 8 

232- Ikke-bærende yttervegger 54,9 21,2 75,1 8 
 SOD_Parapet 285 x 689 43,6 18,0 63,8 6 
 SOD_Parapet lang 285 x 999 11,3 3,2 11,3 2 
2.7 Fast inventar  5,9  28 

273- Kjøkkeninnredning  1,1  5 
Kjøleskap  0,4  1 
Underskap for vaskemaskin    1 
Underskap med skuffer  0,7  2 
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Underskap tofløyet    1 
2751 Faste skap og reoler  4,8  5 
Skap  4,8  5 
315- Utstyr for sanitærinstallasjoner    18 
Servant    8 
Vask generelle    4 
WC    1 
WC Handikap    5 
2.7 Trapper, balkonger, m.m.  10,7  5 

281- Innvendige trapper  10,3  2 
STRAIGHT_RUN_STAIR  10,3  2 
282- Utvendige trapper  0,5  3 
Stige med ryggbøyle  0,5  3 

Tabell 12. Mengdeoppsett fra ARK-BIM i detaljprosjektfasen 

 
Nedenfor er mengdeberegning i BIM fra LARK. Mengde blir eksportert fra Solibri til 
Excel, og sortert i Excel. 

 Sum Areal Sum Lengde Sum Antall 

Asfalt    
3d _ overbygning Slitelag agb11 14892 708,2 10 
3d_ overbygning asfalt rabatter 30,4 19 1 
3d_O_ asfalt rabatter 87,1 57,1 3 

Asfalt Totalt 15009,4 784,3 14 

Gress    
3d_overflate sørmot elv 2,4 14,1 3 
gress 3039,1 295,7 3 

gress enkel 1954,8 214,7 6 

Gress Totalt 4996,2 524,5 12 

Kantstein    
3D_O_Kantstein 158,3 748,6 20 

Kantstein Totalt 158,3 748,6 20 

Konstruksjon    
3d O overbygning plastringstein 1268,9 210 1 

3d_ steinblokekr 14,4 21,9 12 
3d_O_avfallsbeholder 5,3 6,8 7 
3d_O_betong under molok 3,8 2,5 1 
Betong 6,1 4,4 1 

Støttemur 1,8 12,2 1 

Konstruksjon Totalt 1300,2 257,6 23 

Møbler    
Bord og stoler 93,5 31 14 

Møbler Totalt 93,5 31 14 

Trær    
3d_O_vegetasjon 7,7 3,4 1 
3d_rotsone 92 46 23 
3d_trær 1518 219 23 

Trær Totalt 1618 269 47 

UMA    
Sum utendørs 21442 2272 47 

UMA Totalt 21442 2272 47 

Tabell 13. Mengdeoppsett fra LARK-BIM i detaljprosjektfasen 
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Mengdeberegning i BIM fra RIB for fundamentering presenteres under. Mengde blir 
eksportert fra Solibri til Excel, og sortert i Excel. 

 

Sum B. 
Areal 

Sum 
Lengde 

Sum 
Høyde 

Sum 
Bredde 

Sum 
Ant. 

Betongvegg      
Basic Wall:100mm - Plasstøpt 0,34 3,4 2 0,4 4 
Basic Wall:V01 200mm - Plasstøpt 3,69 18,44 3,3 0,4 2 
Basic Wall:V01 500mm - Plasstøpt 0,99 4 13,2 1,95 8 
Basic Wall:V01 750mm - Plasstøpt 0,49 1,5 3,3 0,65 2 
Betongvegg Totalt 5,51 27,34 21,8 3,4 16 

Dekker      
Floor:Fallpåstøp 286,51 251,96 2,02 78,56 70 
Floor:Gulv på grunn t=100mm 247 37,79 0,6 22,7 6 
Floor:Gulv på grunn t=120mm 69,77 9,55 0,12 7,3 1 
Floor:Gulv på grunn t=150mm 171,27 30,85 0,15 6,53 1 
(tom)  16,78 0,65 7,06 6 
Dekker Totalt 774,55 346,93 3,54 122,15 84 

Isolasjon      
Basic Wall:10mm - Skumplast 1,02 97,95 2,6 0,21 21 
Basic Wall:20mm - Markplate 2,16 103,9 14,3 2,4 120 
Floor:Isolasjon 250mm 192,11 39,75 0,5 9,43 2 
Floor:Isolasjon 500mm 198,41 16,54 0,5 13,28 1 
(tom)  16,95 2,75 7,24 6 
Isolasjon Totalt 393,7 275,09 20,65 32,56 150 

Punkt fundament      
Foundation Slab:100mm Gulv på grunn 0,84 1,2 0,1 0,7 1 
RNO_Footing-Rectangular:F01 17,28 14,4 6 14,4 12 
RNO_Footing-Rectangular:F02 16,8 7 1 4,8 2 
RNO_Footing-Rectangular:F03 23,04 9,6 2 9,6 4 
RNO_Footing-Rectangular:F04 7,2 6 7,75 6 5 
RNO_Footing-Rectangular:F04-S 1,44 1,2 1,55 1,2 1 
RNO_Footing-Rectangular:S01 6,5 13 15,6 13 26 
Punkt fundament Totalt 73,1 52,4 34 49,7 51 

Såle fundament      
Basic Wall:V02 500mm - Plasstøpt 6,85 13,7 1,21 0,5 1 
RNO_Concrete Beam Rect:D01 Bunndrager 
250 x 500 1,03 4,1 0,5 0,25 1 
RNO_Concrete Beam Rect:D02 Bunndrager 
250 x 500 0,42 1,69 0,5 0,25 1 
Slab Edge:Avfaset (600+300)x300mm 18,21 9,55 0,18 7,3 1 
Wall Foundation:V01 Veggfundament 12,73 18,19 1 1,4 2 
Wall Foundation:V02 Veggfundament 0,18 1,25 2 0,3 2 
Såle fundament Totalt 39,42 48,48 5,39 10 8 

Vekt      
Vekt Gavl Fundament2:Vekt Gavl Fundament 3,60 3 0,51 1,20 1 
Vekt Gavl Fundament3:Vekt Gavl Fundament 3,60 3 0,51 1,20 1 
Vekt Midt Fundament3:Vekt Midt Fundament 5,40 3 0,20 1,80 1 
Vekt Midt Fundament4:Vekt Midt Fundament 5,40 3 0,20 1,80 1 
Vekt Midt Fundament5:Vekt Midt Fundament 5,40 3 0,20 1,80 1 
Vekt Sidefundament2:Vekt Sidefundament 13,49 24,52 0,51 0,55 1 
Vekt Sidefundament3:Vekt Sidefundament 13,49 24,52 0,51 0,55 1 
Vekt Totalt 50,38 64,04 2,64 8,90 7 

Tabell 14. Mengdeoppsett fra RIB-BIM for fundamentering i detaljprosjektfasen 
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Tabell 15 viser mengdeberegning i BIM fra RIB for bæresystem. Mengde blir eksportert 
fra Solibri til Excel, og sortert i Excel. 
 Sum Kg Sum Lengde Sum Bot. Area Sum Antall 

Bjelker 20389,2 361,6 73,6 187 

DETALJ STÅLBJELKE 852,2 15,4 1,1 90 
DETALJ STÅLMONTASJE 7,9 4,1 0,0 24 
DETALJ STÅLSØYLE 55,3 0,5 0,1 2 
STÅLBJELKE 18781,1 335,7 70,7 70 
STÅLFAGVERK 692,6 5,9 1,8 1 
Bolt 3024,5 0,0 0,0 566 

ASDO 350-S 1932,0   12 
BoltArray 1028,0   514 
Centredisc 5,7 0,0 0,0 1 
Lockcover 58,8   39 
Limtrebjelke  73,7 9,1 9 

LIMTREBJELKE  73,7 9,1 9 
Limtresøyle  39,4 0,3 8 

LIMTRESØYLE  39,4 0,3 8 
Plater 5126,8 2,4 0,4 697 

DETALJ STÅLBJELKE 1441,0   324 
DETALJ STÅLMONTASJE 193,0   40 
DETALJ STÅLSØYLE 678,9   52 
DETALJ VINDFAGVERK 439,1   153 
Forkend 484,8   40 
FOTPLATE 656,6   32 
STÅLBJELKE 89,9   23 
STÅLMONTASJE 1143,4 2,4 0,4 33 
Søyler 13029,7 301,4 1,5 304 

DETALJ FOTPLATE 186,3 62,8 0,1 197 
DETALJ STÅLBJELKE 31,2 9,8 0,0 65 
STÅLSØYLE 12812,2 228,9 1,4 42 
Tak - TRP280  645,1 624,3 91 

TRP  645,1 624,3 91 
Vindkryss 1055,6 13,1 1,5 32 

Tierodsystem-0 40,5   8 
VINDFAGVERK 1015,1 13,1 1,5 24 

Tabell 15. Mengdeoppsett fra RIB-BIM for bæresystem i detaljprosjektfasen 

 
Under er mengdeberegning i BIM fra IARK. Mengde blir eksportert fra Solibri til Excel, og 
sortert i Excel. 

 Sum Antall Sum Lengde Sum Høyde Sum Bredde 

2762 Løse sittebenker, stoler, bord 129 120,5 115,5 61,7 

City Plastic Chair [ForaForm] 2 1,0 1,7 1,0 
Con Chair [ForaForm] 33 17,8 30,9 17,6 
Kaffemaskin 1 0,5 0,6 0,4 
Kontorpult 30 42,2 22,2 24,6 
Kontorpult Rektangulær 2 4,3 2,2 0,6 
Kontorskap 14 13,4 17,4 5,8 
Kontorskillevegger 29 30,1 23,2 1,2 
Kontorstol 06 15 8,7 15,8 8,4 
Next Table [ForaForm] 2 1,6 1,4 1,6 
Pult utvidelse 1 0,9 0,0 0,6 
556- Bilde og AV-systemer 2 3,1 2,4 0,1 

TV flatskjerm 2 3,1 2,4 0,1 

Tabell 16. Mengdeoppsett fra IARK-BIM i detaljprosjektfasen 
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Fra Tabell 12 til 16 er mengdeberegningene i BIM fra forskjellige aktører (ARK, RIB, IARK 
og LARK) i detaljprosjektfasen. Man får ufattelig mye informasjon fra en velprosjektert 
BIM. Det er tidskrevende å sortere objekter til kalkulasjonsunderlag. Ikke alle objekter 
inneholder riktig informasjon, og noe må legges inn manuelt. I tillegg er det mange 
objekter som må skilles ut, da det ikke kan benyttes i kalkulasjon. BIM fra RIV og RIE er 
omfattende og komplisert. Det inneholder tusenvis av ulike objekter etter sammenslåing 
av tilsvarende like objekter. Det er valgt å ikke legge RIV og RIE detaljunderlag til 
kalkulasjonsunderlaget pga. mangel på kompetanse, Norskprisbok har ikke tilstrekkelig 
prisgrunnlag og kalkulasjonsprosessen vil være tidkrevende utover oppgaven. 
 

4.1.2 Resultater fra kalkulasjon 
Nedenfor er en komplett detaljprosjektkalkyle iht. kalkyleoppbygging fra Statsbygg med 
tilhørende nøkkeltall fra mengdeberegning. Kalkyleunderlaget er basert 2D-tegninger. 
Kalkulasjonsprosessen er tidskrevende, men er enklere ved utførelse i denne fasen. De 
fleste bygningselementer er godt prosjektert og det gir bedre treffsikkerhet til 
kalkulasjonen.  

  
 SVV Gol Trafikkstasjon, 
 Detaljprosjektkalkyle med 2D-tegning  

     Sum Totalt  

   Entrepriseform: Totalentreprise         

   Bebygd areal  BYA               432  m2  
   Bruttoareal   BTA               688  m2  
   Utendørsareal  UMA          21 358  m2  
NB!  Prisdato: 01.08.2017          
   Hovedsammendrag      Sum kr/m2 

01  Felleskostnader     8 422 947 12 243 
02  Bygning     13 917 257 20 229 
03  VVS     2 679 858 3 895 
04  Elkraft     2 121 908 3 084 
05  Tele og automatisering     1 219 054 1 772 
06  Andre installasjoner      701 445 1 020 
   Sum Huskostnad (konto 01 - 06)     29 062 469 42 242 

07  Utendørs      19 240 276 27 966 
   Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07)    48 302 745 70 207 

08  Generelle kostnader     5 720 924 8 315 
   Sum Byggekostnad (konto 01 - 08)      54 023 669 78 523 

09  Spesielle kostnader      2 374 656 3 452 
10  Merverdiavgift  25 %   13 505 917 19 631 
   Basiskostnad (konto 01 - 10)      69 904 242 101 605 

11  Forventede tillegg - P50  5,0 %   3 495 212 5 080 
   Prosjektkostnad (konto 01 - 11)      73 399 454 106 685 

12  Usikkerhetsavsetning - P85  5,0 %   3 495 212 5 080 
   Kostnadsramme (konto 01 - 12)     76 894 666 111 766 

13  Prisregulering      2 135 068 3 103 
   Kostnadsramme inkl. prisregulering (konto 01 - 13)    79 029 734 114 869 

Tabell 17. Kostnadsrammen på SVV Gol trafikkstasjon i detaljprosjektet med 2D-tegning 

 
Kostnadsrammen fra tabell 17 er ca. kr. 200 000,- høyere enn kostnadsrammen som er 
bevilget hos Statsbygg. Avvik mellom detaljprosjekts kostnadsramme og Statsbygg sin 
kostnadsramme er små, og tyder på at kostnadsrammen i detaljprosjektet med 2D-
tegningsunderlag gir bra treffsikkerhet. Kalkylen inneholder 204 priselementer. 



Masteroppgave, NMBU    

Nhac Khanh Nguyen – Våren 2018  68 

En komplett detaljprosjektkalkyle iht. kalkyleoppbygging fra Statsbygg med tilhørende 
nøkkeltall som er hentet fra mengdeberegning presenteres under. Kalkyleunderlag er 
basert BIM. Kalkulasjonsprosessen ved BIM er krevende mht. tid og kompetanse. 
Underlaget fra BIM gir mer detaljer i kalkylen enn i forholder til tradisjonell kalkylen. 

  
 SVV Gol Trafikkstasjon, 
 Detaljprosjektkalkyle med BIM  

     Sum Totalt  

   Entrepriseform: Totalentreprise         

   Bebygd areal  BYA               394  m2  
   Bruttoareal   BTA               676  m2  
   Utendørsareal  UMA          21 442  m2  
NB!  Prisdato: 01.08.2017          
   Hovedsammendrag      Sum kr/m2 

01  Felleskostnader     8 364 572 12 374 
02  Bygning     13 980 261 20 681 
03  VVS     2 654 169 3 926 
04  Elkraft     2 094 519 3 098 
05  Tele og automatisering     1 197 792 1 772 
06  Andre installasjoner      700 548 1 036 
   Sum Huskostnad (konto 01 - 06)     28 991 861 42 887 

07  Utendørs      19 258 857 28 489 
   Sum Entreprisekostnad (konto 01 - 07)    48 250 718 71 377 

08  Generelle kostnader     5 677 697 8 399 
   Sum Byggekostnad (konto 01 - 08)      53 928 415 79 776 

09  Spesielle kostnader      2 415 081 3 573 
10  Merverdiavgift  25 %   13 482 104 19 944 
   Basiskostnad (konto 01 - 10)      69 825 600 103 292 

11  Forventede tillegg - P50  5,0 %   3 491 280 5 165 
   Prosjektkostnad (konto 01 - 11)      73 316 880 108 457 

12  Usikkerhetsavsetning - P85  5,0 %   3 491 280 5 165 
   Kostnadsramme (konto 01 - 12)     76 808 160 113 622 

13  Prisregulering      2 132 666 3 155 
   Kostnadsramme inkl. prisregulering (konto 01 - 13)    78 940 826 116 776 

Tabell 18. Kostnadsrammen på SVV Gol trafikkstasjon i detaljprosjektet med BIM 

  
Kostnadsrammen fra tabell 18 ligger på ca. kr 140 000,- høyere enn kostnadsrammen 
fra Statsbygg. Avviket er lite, og tyder på at kalkulasjon med BIM gir også bra 
treffsikkerhet. Kalkylen er godt detaljert med 305 priselementer og har over 1 000 
prislinjer.  
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5. ANALYSE OG DISKUSJON 
Hovedformålet med denne delen av oppgaven er å analyse og diskutere resultater. Man 
skal se på hvordan BIM-kalkulasjon kan bidra til en bedre kalkulasjonsprosess i 
prosjekteringsfasene. Fordeler og ulemper ved implementering av BIM i 
kostnadsprosjekteringen, og hvilke informasjonskilder og andre ressurser som er 
nødvendige i BIM og i kalkulasjonsprosessen drøftes og vurderes. Aktiviteter som inngår 
i kalkulasjonsprosessen uten å være påvirket av BIM, vil ikke få oppmerksomhet i 
diskusjonen.  
  

5.1 Aktiviteter i kalkulasjonsprosess 
BIM er benyttet i alle tre prosjekteringsfaser (skisseprosjektering-, forprosjektering- og 
detaljprosjekteringsfase). BIM er lite detaljert i tidligfasen, men i detaljfasen og 
byggefasen er BIM godt detaljert. BIM er høyt prioritert i løsninger i Digibygg-kravene, og 
det må utarbeides en god BIM for å tilfredsstille kravene. På bakgrunn av dette er BIM 
detaljert og inneholder mye informasjon under detaljprosjektfasen. Men i dette 
prosjektet er implementering av BIM mindre prioritert i kalkulasjonen. BIM utvikling 
gjennom prosjekteringsfasene er normalt utviklet sammenlignet med tradisjonell 
prosjektering. 
 
Skisseprosjektfase 

I denne fasen har BIM mengdeproblemer som fører til at det ikke gir godt nok 
mengdeunderlag til kalkulasjon. Men modellen gir gode illustrasjoner som er veiledende 
til riktig kvalitet og geometriutforming i prosjektet. I skisseprosjektfasen er BIM som 
oftest ikke viktig, da prosjektet er fremdeles under evaluering av byggherre. Normalt 
utarbeides flere skissealternativer for vurdering, mens kravspesifikasjon eller 
byggeprogram er fremdeles under utvikling. Kostnadsrammen er oftest ikke bestemt, 
slik at prosjekteringsgruppen prosjekterer kun det som er nødvendig. 
Kalkulasjonsprosessen i denne fasen er ofte basert på referanseprosjekt og 
kvadratmeterpris. På bakgrunn av dette stilles det ikke krav til detaljert BIM, men den 
bør inneholde riktige bygnings geometriske tall som for eksempel BYA, BTA, YOM, INV og 
UMA. Videre kan BIM benyttes til kalkulasjonsprosess i denne fasen dersom følgende 
aktiviteter utføres: 

• Modellsjekk og kollisjonstest 
• Korrigere mengdefeil og parametere i objekter 
• Riktig og presis navnsetting av objekter 
• Knytte objekter til riktig plassering iht. Bygningsdelstabellen (NS3451)  
• Kontrollere at objekter gir nyttig enhet og riktige verdier 

 
Utførelse av aktivitetene er ikke nødvendigvis tidkrevende, dersom man er nøye med 
gruppering og implementering av informasjon fra starten. Det betyr at BIM kan egne seg 
bedre til kalkulasjon enn 2D-tegninger ved riktig mengderapport.    
 
Forprosjektfase 

I forprosjektfase gir BIM tilfredsstillende mengdeunderlag til kalkulasjon, men det 
eksisterer mengdeavvik mellom BIM og 2D-tegninger. Størst mengdeavvik er på 
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innervegger (INV) og utendørsareal (UMA). Med tanke på at BIM og 2D-tegninger er 
relativ like, kan avvik skyldes at Solibri eksporterer feil mengder. Det kan være 
parameter i objekter som er lagt inn feil, noe som fører til at verktøyet utfører feil 
mengdeberegning.  
 
Andre utfordringer ved implementering av BIM i kalkulasjonen kan være uoversiktlige 
objekter, objektsnavn er ikke lett gjenkjennelig, informasjon er ikke optimal, feil 
plassering av objekter og objekter gir ikke riktig enhet. Slike utfordringer krever større 
arbeidsinnsats av kalkulatør, da kalkulatøren må utføre nye aktiviteter i prosessen for å 
danne en god og ryddig BIM til kalkulasjonen: 

• Utføre modellsjekk og kollisjonstest 
• Korrigerer mengdefeil og parametere i objekter 
• Riktig og presis navnsetting av objekter  
• Knytte objekter til riktig plassering iht. Bygningsdelstabellen (NS3451)  
• Kontrollere at objekter gir nyttig enhet og riktige verdier 
• Objekter med like egenskaper og lik oppbygging bør navnsettes likt 

• Implementere beskrivelse av oppbygning i objekter hvis det er prosjektert 

• Implementere andre krav og materialegenskaper i objekter hvis det er 

prosjektert 

 
I forprosjektet ønskes en treffsikker kalkyle som har gode detaljer. Kalkylen skal være et 
verktøy for alternativ vurdering og veiledende for detaljprosjektering. Kalkylen benyttes 
til å sammenligne med entreprenørens tilbud ved totalentreprise. En god BIM med riktig 
detaljnivå er viktig i forbindelse med anbud. God BIM og godt prosjektsunderlag gir en 
økt treffsikker kalkyle. På denne måten kan BIM påvirke anbudet, og gi bedre 
innkommende tilbud. 
 
Detaljprosjektfase 

I denne fasen skal BIM kunne benyttes til å løse alle prosjektkravene i punkt 1.5. Den har 
en stor informasjonsbase, og inneholder enorme detaljer. Spørsmålet som gjenstår er 
om BIM er god nok til kalkulasjon. 
 
BIM fra forskjellige prosjekterende fag har ulike oppbygninger, slik at utførelse av 
mengdeberegning i detaljfasen varierer. BIM fra ARK, LARK og IARK har riktig 
informasjonsoppsett, og mengdeberegningen er relativ enkel å utføre. I motsatt er BIM 
fra RIB fundamentering og RIB bæresystem som ikke har riktig plassering av objekter iht. 
Bygningsdelstabellen (NS 3451), og gir ikke tilstrekkelig informasjon til kalkulasjonen. Av 
den grunn utføres manuell redigering og beregning av alle objekter i Excel.  
 
BIM fra RIV og RIE inneholder over 10 000 objekter. Ved sortering og sammenslåing av 
like objekter gjenstår ca. 1 000 objekter som ikke er plassert iht. Bygningsdelstabellen 
(NS 3451). Norsk prisbok har ikke nok grunnlag til å utføre kalkulasjonen, og modellene 
blir komplisert for utførende. Både navn og type av objekter er spesifisert i ulike 
fagspråk. Det er en krevende prosess å beskrive objektene mer tradisjonelt, og sortere 
objektenes plassering. Mengdeberegning og kalkulasjon på tekniske fag må forenkles. 
For hvert fag kan det ta ukesvis å utføre detaljmengdeberegning og detaljkalkulasjon i 
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BIM og 2D-tegninger. Samtidig kan resultatene bli misvisende pga. manglende 
kompetanse innenfor fagene.  
 
Til tross for at BIM ikke er optimalisert for kalkulasjon i detaljprosjektfasen, er anses BIM 
som veldig god. Fra resultater er kostnadsrammen fra BIM og 2D-tegninger nesten like, 
og kostnadsdifferansen er kun kr. 60 000,-. Begge modellene gir ganske god 
treffsikkerhet i forhold til kostnadsrammen til Statsbygg. Kalkylen i BIM inneholder 
nesten 100 flere priselementer, og er mer detaljert enn kalkylen i 2D-tegninger. Dersom 
tekniske fag er kalkulert i detaljnivå, ville kalkyle i BIM vært enda mer detaljert enn i 2D- 
tegninger. Samtidig er kalkylen i 2D-tegninger tilfredsstillende med tanke på 
kostnadsresultater isolert.  
 
BIM er veldig informativ, men kalkulasjonen i BIM er tidkrevende i detaljfasen. En del 
objekter har ikke riktig informasjon til kalkulasjon, slik at det er behov for å sjekke 
informasjon i prosjekterende materialer for å finne riktige løsninger på aktuelle objekter. 
For å oppnå en suksessfull kalkulasjon i detaljert BIM bør følgende aktiviteter utføres:  

• Utføre modellsjekk og kollisjonstest 
• Korrigerer mengdefeil og parametere i objekter 
• Riktig og presis navnsetting av objekter  
• Knytte objekter til riktig plassering iht. Bygningsdelstabellen (NS3451)  
• Kontrollere at objekter gir nyttig enhet og riktige verdier 
• Objekter med like egenskaper og lik oppbygging bør navnsettes likt 
• Implementere beskrivelse av oppbygning i objekter hvis det er prosjektert 
• Implementere andre krav og materialegenskaper i objekter hvis det er 

prosjektert 
• Implementere beskrivelse av prosjektert oppbygning i alle objekter 

• Implementere andre krav og materialegenskaper i objekter 

• Sjekke oppdeling av objekter, og sorterer de i fornuftig oppsett 

 
Kalkylen i detaljprosjektfasen blir ofte brukt til anbudsbearbeidelse, og eventuell 
beslutning i anbudsprosessen. Kalkylen i detaljprosjektfasen stiller høye krav til detaljer 
og nøyaktighet for å sammenlignes med anbudskalkyler. Med en god BIM og et godt 
prosjektsunderlag er en viktig suksesskriterier. Entreprenøren har minimalt ansvar for 
usikkerhet under utførendeentrepriser. Anbudsunderlaget må være godt prosjektert og 
inneholde riktig informasjon. Derfor vil en god informativ BIM passe godt til 
anbudsunderlaget, og kan redusere risiko og anbudskalkyle. 
 
Mengdeberegning 

Bruk av BIM i mengdeberegningsprosess er effektiv og informativ, da informasjon kan 
hentes direkte fra modellen. Det er ikke behov for å bryte ned informasjon i tegningene 
til data, og å strukturere mengder til informasjon som kan brukes til kalkylegrunnlag. I 
tillegg er visualisering og mengdeberegning i BIM er nyttig med tanke på for eksempel 
økt kunnskap og kort opplæring i prosjektet.  Mens i tradisjonelle 2D-tegninger kan 
mengdeberegning i kalkulasjonsprosesser utgjøre mellom 20-70 prosent av 
kalkulatørens tidsforbruk, avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet, detalj og 
kalkulasjonsmetode. For eksempel mengdeberegning i skisseprosjekt krever lite arbeid 
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pga. prosjektsunderlag og kalkulasjonsmetode sammenlignet med mengdeberegning i 
detaljprosjekt pga. kompleksitet og detaljer. 
 
Mengdeberegning i BIM kan enkelt utføres ved et klikk om modellen er god og har riktig 
mengdeoppdeling for kalkulasjon. Men i praksis er BIM sjelden perfekt, slik at det krever 
ofte nye aktiviteter som for eksempel modellsjekking, kollisjonstesting, 
mengdekontrollering, mengdeeksportering, mengdesortering og redigering. På 
bakgrunn av dette kan aktivitetene føre til mer tidsbruk i forhold til mengdeberegning i 
2D-tegninger. Mengdekontroll på hoved-geometriske tall vil være av betydning, da det 
har sterk påvirkning på kalkylen.  
 
BIM består ofte av stor informasjonsmengde, slik at mengde må benyttes nøyaktig og 
riktig. Det kan være stort mengdeavvik mellom brutto og netto, og prisforskjeller på 
mengdeenheter som kvadratmeter eller kubikkmeter. Videre er det noen objekter som 
har en oppdeling som ikke passer til prising, og i slike tilfeller har kalkulatøren behov for 
en annen oppdeling av objekter. Oppdeling av objektene bør følge Bygningsdeltabell 
(NS3451) som gir en bedre oversikt over mengdeberegning.  
 
BIM kan egne seg godt til oppdatering av mengdeberegning. Revidert 
mengderapportering er enkel ved riktig mengdeoppdeling og mengdeoppsett i BIM. 
Under case-oppgavene er ikke denne funksjonen testet, da det er brukt ulike BIM i 
forskjellige prosjekteringsfaser. Men funksjonen er viktig for prosjekterende til alternativ 
vurdering og revidering av prosjektet.  
 
Kalkulasjon 

BIM i kalkulasjonsprosess gir mange fordeler, bla. direkte prising i objekter, enkel 
sporbarhet mellom kalkyle og modell, kontinuerlig arbeid ved revidering av modell, 
visualisering av objektenes kostnad, funksjon og plassering i BIM. I tillegg gir BIM 
mulighet for evaluering av utarbeidet konseptforslag med hensyn til kostnader med 
andre konseptforslag.  
 
Kalkulasjonsprosess med BIM er mer tidkrevende enn kalkulasjon med 2D-tegninger. 
Det krever nye aktiviteter i kalkulasjonen som for eksempel sjekk på om bygning er 
byggbar, kvalitetssikring av objektenes oppbygging, informasjonskontroll og 
grensesnittkontroll. Samtidig bidrar aktivitetene til økt treffsikker kalkyle, og reduserer 
usikkerheter i prosjektet. Samme aktiviteter utføres i kalkulasjon med 2D-tegninger, 
men i mindre omfang. Ved kvalitetssikring og bearbeiding i BIM får man lettere 
forståelse av bygget, noe som bidrar til bedre kunnskap som er nyttig i 
kalkulasjonsarbeidet.  
 
Kalkulasjonsprosess i tidlig prosjekteringsfase har oftest ikke godt underlag, slik at 
usikkerhet i prosjektet blir høyt. BIM som inneholder feil er ikke nødvendigvis dårlig. Det 
er antall feil, graden av feil, objektenes informasjon, og oppdeling av objekter som 
avgjør kvaliteten på BIM. I en tidligfase inneholder modellen ofte mange feil, lite 
informasjon og dårlig oppdeling.  Samtidig er det ikke behov for detaljert BIM i tidligfase, 
og det er tilfredsstillende at BIM rapporterer riktig mengde på hoved-geometriske tall. 
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I detaljprosjekteringsfase er kalkulasjonsprosessen annerledes enn i tidlig 
prosjekteringsfase, da det krever godt prosjektsunderlag som gir redusert usikkerhet i 
prosjektet og økt treffsikker kostnadsramme. Denne fasen stiller krav til god kvalitet i 
BIM. Det er behov for mer bruk av ressurser i form av kompetanse og tid for å utarbeide 
kalkyle i BIM enn i 2D- tegninger. Under kalkulasjonsprosessen oppstår ofte nye 
utfordringer. Utfordringene kan være at oppdeling i objekter vanskeliggjør estimering, 
ikke alle objekter kan estimeres, informasjonskilder i objekter er unøyaktige, og det er 
ingen mulighet for å justere mengder. Ved oppdeling i BIM er det vanskelig å tilpasse 
alle prosjekterende fag. Prosjekterende fag prioriterer ofte egne BIM, og kan glemme 
bort hovedformålet med BIM. BIM prosjekteres etter hva den skal brukes til, slik at det 
er nødvendig med en felles manual som beskriver dette i prosjektet. Til tross for en BIM 
manual, er kommunikasjon mellom kalkulatør og prosjekterende av betydning. 
Kalkulatør trenger ofte avklaring omkring oppdeling av objekter eller informasjon i 
objekter. Men i praksis er det begrenset kommunikasjon mellom partene, slik at det er 
ønske om toveis- kommunikasjon gjennom verktøyet og modellen for avklaringer.  
 
BIM i ISY Calcus som kalkulasjonsverktøy 

ISY Calcus er i hovedsak utviklet som et kalkulasjonsverktøy med mål om å få en hurtig 
og relativt treffsikker kostnadsramme i alle prosjekteringsfaser. Ved tidligfasevurdering 
er programmet bygd opp med 8 styrende geometriske tall som tar utgangspunkt i NS 
3940 Areal- og volumberegninger av bygninger. Disse geometriske tallene kan beregnes 
i 2D-tegninger eller hentes fra BIM ved Solibri. Programmet har mulighet til å importere 
BIM i form av IFC, og man kan prise direkte i objekter. Metoden benyttes i 
detaljprosjektfasen.  
 
Ved import av IFC i ISY Calcus kreves det først mengdekontroll av objekter. 
Mengdeberegning av BIM i ISY Calcus kan baseres på mengdeberegning fra Solibri. 
Programmet gir mulighet til å importere flere IFC-modeller som flere delprosjekter, og 
det kan være nyttig for sporbarheten i prosjektet. En annen fordel ved import av IFC er 
muligheten for å fordele objektene etasjesvis i bygget. Kalkulasjonsarbeid ved import av 
IFC i ISY Calcus er generelt tidsbesparende og treffsikker dersom modellen er god. Det 
er enklere å oppdatere kalkyle ved reimport av IFC-modeller, og å prise nye objekter. 
Metoden krever høy kalkulasjonskompetanse, og behandling av objekter må være 
fornuftig. Ulemper ved metoden er at den ikke gir mulighet for å redigere mengde i ISY 
Calcus. Noen objekter kan gi annen enhet enn det kalkulatøren har erfaringspriser i, og 
kalkulatøren må revidere erfaringspriser i forhold til objekts enhet.  
 
Denne kalkulasjonsprosess ved import av IFC i ISY Calcus er brukt under 
detaljprosjektfasen. Metoden er veldig effektiv og gir lettere sporbarhet mellom kalkyle 
og BIM. Man ser at metoden fungerer veldig godt og gir like bra resultat som tradisjonell 
metode.  
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6. KONKLUSJON 
Kostnadsprosjektering er tradisjonelt benyttet 2D-tegninger i kalkulasjonsprosess. 
Implementering av BIM i kostnadsprosjektering har åpnet nye muligheter og aktiviteter i 
kalkulasjonsprosessen. BIM gir bedre forståelse i prosjektet ved 
visualiseringsegenskaper i modellen, og et bedre grunnlag for konseptvalg. Kalkulasjon 
med BIM har større informasjonsmengde enn kalkulasjon med 2D-tegninger. 
Kalkulasjonsprosessen med BIM i tidlig fase er mer tidkrevende og har større feilkilder 
sammenlignet med kalkulasjonsprosess med 2D-tegninger. Av den grunn er BIM mindre 
god i tidlig prosjektfase. Videre i prosessen med forprosjektfase blir BIM ofte bedre, og 
egner seg godt til kalkulasjon. Kalkulasjonsprosessen i forprosjektfasen er mindre 
tidkrevende og har mindre feilkilder enn tidligere fase, da kalkulatøren har bedre 
kjennskap i BIM og bearbeidelse av BIM er mindre. I den siste fasen, detaljprosjektfase, 
er BIM godt prosjektert og inneholder ufattelig informasjon. BIM er i detaljnivå, og 
kalkulatøren har som oftest ikke mulighet for å kalkulere alle detaljer BIM består av i 
detaljprosjektfasen. Kalkulatøren har begrenset ressurser med tanke på tid, og 
prisdatabasen har også begrenset prisinformasjon. Kalkulatøren må ofte sortere og 
grupperer BIM-objekter før kalkulasjonsarbeidet. Dersom BIM er videreutviklet fra 
forprosjektet, vil kalkulasjonsprosessen være mer effektiv. Å ha en god, 
sammenhengende BIM gjennom alle prosjektfasene, kan bidra til en bedre kontinuerlig 
kalkulasjonsprosess.  Kontinuerlig oppdatering med sammenhengende modeller gir økt 
effektivitet i kalkulasjonsprosessen. 
 
BIM gir mer informasjon i prosjektet enn 2D-tegninger. I 2D-tegninger får man oversikt 
over informasjon tilknyttet formålet med tegninger. Mens i BIM navigeres og markeres 
relevante objekter. Mengde fra BIM gir større mengdeomfang sammenlignet med 2D-
tegninger, da kalkulatøren velger å forenkle mengdeoppsett fra 2D-tegninger med 
hensyn til tidsbesparelse. Videre kan små detaljer i 2D-tegninger bli oversett, slik at en 
god BIM gir mer treffsikker mengde og effektiv mengdeberegning enn 2D-tegninger. 
Mengdeunderlaget fra BIM består av detaljer som bidrar til redusert mengdeusikkerhet i 
kalkylen, og økt treffsikkerhet ved kostnadsestimering.  
 
Det finnes mange fordeler ved BIM i kostnadsprosjektering, med forbehold i at BIM er 
god. En god BIM består av riktig informasjon, oppdeling, og mengdeberegning. 
Kalkulasjonsprosess med BIM krever flere nye aktiviteter som for eksempel 
modellsjekking, mengdekontrollering, kollisjonskontrollering, input fra ulike 
informasjonskilder, kvalitetssikring av BIM-objekter og grensesnittkontroll. Ved en dårlig 
BIM, kan disse aktivitetene være mer tidskrevende enn en god BIM. BIM gir stor mengde 
av informasjon ved mengdeeksport, og det kan være tidkrevende med sortering og 
gruppering. En av viktigste aktivitet i kalkulasjonsprosessen er å kontrollere 
mengderapport fra BIM. Mengderapporten fra BIM kan inneholde grove mengdefeil og 
kan gi store konsekvenser i kalkulasjonen. Fordeler og ulemper med BIM i 
kostnadsprosjekteringen er avhengig av hvor godt BIM er prosjektert. Under 
oppsummeres hva en god BIM bør inneholde, og hvilke prosesser som kan bidra til å 
bedre BIM: 
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• Strukturert og ryddig modell. BIM følger prosjektets BIM manual og NS 8360. Alle 
objekter grupperes likt og har riktig oppdeling. Dersom BIM benyttes til 
kalkulasjon, skal objekter har riktig plassering iht. Bygningsdeltabell (NS 3451).  

• BIM-utvikling tilpasses prosjektfasene. BIM har riktig detaljnivå mtp. type 
prosjektfase. Berike riktig informasjon og oppdeling i objektene under utviklingen 
i prosjektet. 

• Objekter inneholder riktig informasjon om sine egenskaper. Alle objekter bør ha 
en beskrivelse av oppbygning.  

• Alle objekter har et GUID nummer som er tilknyttet andre verktøy. GUID nummer 
til objekter bør beholdes selv om objekter revideres i modellen. 

• Mengdekontroll av objekter prioriteres. Kontroll på at objekter er beregnet riktig 
ved mengderapport og i modellen. 

• Overlappingskontroll for å unngå at objekter i BIM har stort omfang ved 
overlapping. Stor mengdeoverlapp gir konsekvenser i form av store 
mengdeavvik. 

• Bevisst på type mengder og mengdeenhet ved BIM rapporterer.  
• Kollisjonskontroll mellom fagene og objekter er en viktig aktivitet. Kontrollere at 

objekter ikke ligger over hverandre, eller befinner seg to eller flere ganger på 
samme område. 

• Riktig og fornuftig oppdeling av objekter i BIM. Med enkel og gjennomtenkt 
oppdeling, oppnås enklere mengdeoppsett ved mengderapportering.  

 
BIM kan gi bedre informasjonsflyt mellom prosjekterende fag ved god implementering 
av informasjon i objekter. Det øker forståelse hos ulike fag gjennom modellen, samtidig 
som sporbarhet i modellen blir enklere. BIM bidrar til erfaringsoverføring via 
visualisering i modellen, slik at alle får økt kompetanse av alle fag i prosjektet. Modellen 
er lett tilgjengelig, også med tanke på å hente ut informasjon.  
 
På bakgrunn av langvarig erfaring som kalkulatør, vurderes det at BIM har sjelden full 
utnyttelse til kalkulasjon. Utnyttelse av BIM i kostnadsestimering er middels. Det kreves 
ekstra arbeid ved mengdeberegning i BIM, og kalkulatøren vurderer hvilke mengder 
som kan benyttes til kostnadsestimering. I store prosjekter gir BIM ofte større usikkerhet 
under kalkylebearbeidelse. Ved import i ISY Calcus gir BIM ofte utilstrekkelig 
mengdeunderlag. Videre har kalkulatøren oftest ikke tilgang på redigering av BIM og 
ressurser til å påvirke utviklingen i BIM. Av den grunn forkastes BIM ofte i 
kostnadsestimering, og benyttes kun til visualisering og som informasjonskilde. 
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7. BEGRENSNINGER OG VIDERE ARBEID 
Oppgaven har begrensninger og det fremkommer problemstillinger som kan være 
interessante utgangspunkt i videre arbeid. 
 
En begrensning i oppgaven er at den redegjør for innholdet i en god BIM, uten å veilede 
hvordan man kan bygge en god BIM i kalkulasjonsprosess og gå i dybden på 
objektsoppdeling. Videre har ikke oppgaven hatt fokus på å finne årsak til at verktøyet 
gir feil mengdeberegning, og hva prosjekteringsgruppen gjør for å unngå slike feil i BIM. 
Det kan være fruktbart å vite hvordan man bygger en god BIM, og finne ut av hva en god 
BIM kan bidra med i en kalkulasjonsprosess og i andre fag enn det oppgaven har fokus 
på. I tillegg hvor mye tid det kan ta for arkitekter og konsulenter å produsere en god 
BIM.  
 
En annen begrensning i oppgaven er knyttet til at effektiviteten av å oppdatere kalkyle i 
BIM er ikke undersøkt. Prosjektgruppen har normalt månedlig oppdatering av BIM, slik 
at effekten av kontinuerlig oppdatering av kalkyle og vurdering av sammenhengen 
mellom utvikling i kalkyle og BIM kan være interessant mtp. videre arbeid. Det kan f.eks. 
være å undersøke om en fornuftig BIM- utvikling kan bidra til effektiv 
kalkulasjonsprosess ved kontinuerlig oppdatering og en treffsikker kalkyle. 
 
Det finnes også begrensninger ved bruk av ISY Calcus som et kalkulasjonsverktøy i BIM. 
Verktøyet er ikke optimal, og gir ikke like bra informasjon og visualiseringsegenskap som 
Solibri. ISY Calcus burde ha mulighet til kvalitetssikring, kollisjonstest og overstyring av 
mengdeberegning under kalkulasjonsprosess. I tillegg burde verktøyet ha mulighet til å 
implementere ny informasjon i objekter, og rapportere informasjon tilbake til BIM- eier 
for redigering.   
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FORKORTELSER 

 

AR  - Augmented reality (utvidet virkelighet) 

ARK  - Arkitekt 

BA  - AS Bygganalyse 

BIM  - Bygningsinformasjonsmodell/Bygningsinformasjonsmodellering 

BRA  - Bruksareal 

BTA  - Bruttoareal 

BTK  - Bruttoareal kjeller 

BTV  - Bruttoareal volum 

BYA  - Bebygd areal 

DIBK  - Direktoratet for byggkvalitet 

DWG  - Drawing (tegningsformat fra tegningsprogram) 

EL  - Elektroteknikk 

FDVU  - Forvalting, drift, vedlikehold og utvikling 

GUID  - Global Unique Identifier 

IARK  - Interiørarkitekt 

IDM  - Information Delivery Manual 

IFC  - Industry Foundation Classes 

IFD  - International Framework for Data Dictionaries 

INV  - Innervegg 

LARK  - Landskapsarkitekter 

LCC  - Livssykluskostnader 

NOIS  - Norconsult informasjonssystemer 

PDF  - Portable Dokument Format 

RIAKU  - Rådgivende ingeniør akustikk 

RIF  - Rådgivende Ingeniørers Forening 

RIB  - Rådgivende ingeniør Byggeteknikk 

RIBfy  - Rådgivende ingeniør Byggeteknikk innenfor brann 

RIE  - Rådgivende ingeniør Elektro 

RIEn  - Rådgivende ingeniør Energi 

RIM  - Rådgivende ingeniør Miljø 

RIV  - Rådgivende ingeniør VVS 

RFID  - Radiofrekvensidentifikasjon 

SAM-BIM - Samhandlingsmodeller understøtte av BIM 

SHA  - Sikkerhet-, helse og arbeidsmiljø 

SMC  - Solibri Model Checker 

SSB  - Statistisk sentralbyrå 

YOM  - Yttervegg over mark 

YUM  - Yttervegg under mark 

TE  - Totaltentreprenør 

VR  - Virtual reality (virtuell virkelighet) 

VVS  - Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk 

UE  - Underentreprenør 

UMA  - Utvendig mark areal 
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HC-løfteplattform

Inspeksjonsgrav,
dim 14x1m

Rulleprøver

Rulleprøver

Plant område,
dim 7x3m

TS 02
Skranke/publikum
19,1 m2

Programert 12m2

TS 03
Ekspedisjon
19,2 m2

Programert 20m2

TS 04
Kontor
7,4 m2

Programert 7m2

TS 05
Teori/møterom
19,8 m2

Programert 20m2

TS 06
HCWC kunde
5,5 m2

Programert 6m2

KS 01
Utekontroll
18,6 m2

Programert 18m2

KS 02
Kontrollhall
187,2 m2

Programert 180m2

FF 05
Samtalerom
7,0 m2

Programert 6m2

FF 14
Bøttekot
4,6 m2

Programert 4m2

FF 12
Arkiv
6,5 m2

Programert 6m2

TK 04
Teknisk rom
17,4 m2

Programert 0m2

KS 02
Sitteplass KH/SB
13,1 m2

Programert 180m2

TS 06
HCWC ansatt
5,5 m2

Programert 6m2

TS 01
Vindfang
4,6 m2

Programert 0m2

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall62,0 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall23,7 m

104940nhng
Yttervegger
Uisolert klimavegg1,5 m

104940nhng
Yttervegger
Uisolert klimavegg1,5 m

104940nhng
Yttervegger
Uisolert klimavegg2,9 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor8,8 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor2,1 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor8,2 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor11,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor5,2 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor3,3 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor2,0 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor4,5 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor6,0 m

104940nhng
Yttervegger
Betong YOM5,7 m

104940nhng
Innervegger
Betongkjerne4,3 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips6,3 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips3,2 m

104940nhng
Innervegger
55dB Skillervegg4,1 m

104940nhng
Innervegger
55dB Skillervegg4,2 m

104940nhng
Innervegger
Enkelt gips6,7 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips11,0 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips3,0 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips3,0 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips7,2 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips2,5 m

104940nhng
Innervegger
Glassfront2,3 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips4,1 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips5,7 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips1,5 m

104940nhng
Innervegger
Glassfront1,8 m

104940nhng
Innervegger
Glassfront B2,8 m

104940nhng
Innervegger
Enkelt gips2,9 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall6,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall6,6 m

104940nhng
Areal
BTA217 m²

104940nhng
Areal
BTA206,5 m²

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips6,4 m

104940nhng
Innervegger
Skillervegger7,5 m

104940nhng
Legend

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
YD-A1

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
YD-A2

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
YD-A2

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M2

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M2

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Alu+glass, 8-10M1

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M2

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M2

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Alu+glass, 8-10M1

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M1

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Ståldør, 8-10M1

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Kontorfronter dør, 8-10M2

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Kontorfronter dør, 8-10M2

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M3

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M3

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M3

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Port-A2

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Port-A2

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Ståldør, 8-10M1

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Ståldør, 8-10M1

104940nhng
Tekstboks
Forprosjekt - Sambruksstasjon på Gol_plan 1
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Sjakt

Sjakt

AK
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Foldevegg m/ dør

HC-løfteplattform

FF 01-A
Kontorlandskap1 (TS)
12,1 m2

Programmert 12,5m2

FF 02
Kontorlandskap2 (Vei)
19,3 m2

Programert 18m2

FF 06
Kopirom
6,0 m2

Programert 6m2

FF 07
Spiserom
25,3 m2

Programert 25-30m2

FF 13
Hvilerom
6,0 m2

Programert 6m2

FF 04
Stillerom
6,0 m2

Programert 6m2

TK 03
Teknisk rom m/el
23,2 m2

Programert 30m2

FF 18
Serverrom
6,8 m2

Programert 5m2

TK 01
Hovedtavle
6,2 m2

Programert 7m2

FF 09
Garderober H
11,4 m2

Programert 12m2

FF 11
HC/dusj/gard
8,0 m2

Programert 8m2

FF 08
Garderober D
7,6 m2

Programert 8m2

FF 10
Toalett ansatte
3,1 m2

Programert 3m2

FF 15
Bøttekot
3,2 m2

Programert 4m2

FF 01-B
Kontorlandskap1 (TS)
12,1 m2

Programmert 12,5m2

104940nhng
Areal
BTA249,7 m²

104940nhng
Innervegger
55dB Skillervegg4,2 m

104940nhng
Innervegger
55dB Skillervegg3,5 m

104940nhng
Innervegger
55dB Skillervegg2,9 m

104940nhng
Innervegger
Sjaktvegger6,8 m

104940nhng
Innervegger
Sjaktvegger2,5 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips5,3 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips8,3 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips3,5 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips3,6 m

104940nhng
Innervegger
Enkelt gips2,5 m

104940nhng
Innervegger
Enkelt gips2,7 m

104940nhng
Innervegger
Betongkjerne3,9 m
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Innervegger
Dobbelt gips10,6 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips4,9 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips4,9 m

104940nhng
Innervegger
Glassfront B3,6 m

104940nhng
Innervegger
Glassfront B9,2 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall30,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall23,3 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall6,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall6,4 m

104940nhng
Yttervegger
Uisolert klimavegg1,7 m

104940nhng
Yttervegger
Uisolert klimavegg1,7 m

104940nhng
Yttervegger
Uisolert klimavegg3,1 m

104940nhng
Innervegger
Enkelt gips1,4 m

104940nhng
Yttervegger
Betong YOM5,7 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor18,2 m

104940nhng
Innervegger
Enkelt gips10,8 m

104940nhng
Areal
BTA30,7 m²

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips6,3 m

104940nhng
Innervegger
Dobbelt gips2,7 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor7,2 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor6,5 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor9,8 m

104940nhng
Legend

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor13,3 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor6,6 m

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Kontorfronter dør, 8-10M3

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Kontorfronter dør, 8-10M3

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Kontorfronter dør, 8-10M3

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M7

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M7

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M7

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M7

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M7

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M7

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Laminatdør, 8-10M7

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Kontorfronter dør, 8-10M4

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Kontorfronter dør, 8-10M4

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Kontorfronter dør, 8-10M4

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Kontorfronter dør, 8-10M4

104940nhng
244 Vinduer, dører, foldevegger
Ståldør, 8-10M1

104940nhng
Tekstboks
Skisseprosjekt - Sambruksstasjon på Gol_plan 2
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ID: IV-09
Lydkr.: R’w=24 dB
Brannkr.: EI 60

ID: VT-
Lydkr.:
Brannkr.: EI 60

ID: VT-
Lydkr.:
Brannkr.: EI60

ID: GF-02
Lydkr.: R’w=24 dB

ID: IV-07
Lydkr.:
Brannkr.: EI 60

ID: IV-01
Lydkr.: R’w=30 dB

ID: IV-05
Lydkr.: R’w=48 dB
Brannkr.: EI 60

ID: IV-05
Lydkr.: R’w=48 dB
Brannkr.: EI 60

ID: IV-05
Lydkr.: R’w=48 dB
Brannkr.: EI 60

ID: IV-01
Lydkr.: R’w=37 dB

ID: IV-04
Lydkr.: R’w=44dB
Brannkr.: EI 60

ID: IV-03
Lydkr.: R’w= 44 dB

ID: VT-
Lydkr.: R’w= 50 dB
Brannkr.: EI 60

ID: IV-04
Lydkr.: R’w=44dB
Brannkr.: EI 60

ID: GF-01
Lydkr.: R’w=24 dB

ID: GF-01
Lydkr.: R’w=24 dB

ID: IV-02
Lydkr.: R’w= 34 dB

Opplegg for
kaffemaskin

ID: IV-03
Lydkr.: R’w=44 dB

ID: IV-03
Lydkr.: R’w=44 dB

ID: IV-05
Lydkr.: R’w=48 dB

ID: IV-01
Lydkr.: R’w=30 dB

ID: VT-
Lydkr.: R’w= 60 dB
Brannkr.: EI 60

ID: VT-
Lydkr.:
Brannkr.: EI 60

ID: IV-04
Lydkr.: R’w=44 dB

ID: GF-02
Lydkr.: R’w=34 dB

2 x Fotskraperister
Type A22x22 25/2
845mm x 1145mm

Fotskraperist
Type A22x22 25/2
1470mm x 980mm

2 x Fotskraperister
Type A22x22 25/2
845mm x 1145mm

Fotoboks

Plassering av styreskap?
1000x400x1600

Tak lt oppmerkings-
felt i trappens bredde

TS 02
Skranke/publikum
19,3 m2

FF 21
Trapp
9,7 m2

KS 01
Utekontroll
18,8 m2

TS 05
Teori/møterom
19,1 m2

KS 02
Sitteplass KH/SB
11,9 m2 TK 04

Teknisk rom
16,9 m2

KS 03
Kontrollhall
200,2 m2

TS 04
Kontor
9,3 m2

TS 03
Ekspedisjon
19,6 m2

FF 16
Lager
4,6 m2

TS 01
Vindfang
5,0 m2

TS 06
HCWC kunde
5,4 m2

TS 07
HCWC ansatt
5,3 m2

FF 05
Samtalerom
6,7 m2

FF 12
Arkiv
6,0 m2

FF 20
Korridor
16,8 m2

FF 14
Bøttekott
3,7 m2

FF 22
Løfteplattform
2,6 m2

K
-ID

-0
4

10
 x

 2
1

K
-ID

G
-0

3

Lab.-målt Rw 38dB

9 
x 

20

15.02.2018

FSS

A Justert port størrelse. Oppdatert modell 13.03.18 HSS

B Oppdatert ihht modell 23.03.18 HSS

C Oppdatert ihht modell 13.04.18 HSS

Målsetting stenderverk

Målsetting glassfelt

Glassfelt:
GF-01    H = 2400mm
GF-02    H = 2700mm

Spikerslag - OSB plate

D Oppdatert ihht modell. 15.05.18 HSS

E Oppdatert ihht modell - oppbygging lydvegg mot kontrollhall. Sjakter i bøttekott og lager 31.05.18 HSS

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor11,3 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor8,1 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor1,9 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor8,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor7,3 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor5,9 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor16,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg, uisolert3,0 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg, uisolert1,5 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg, uisolert1,5 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall23,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall6,7 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall31,2 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall6,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-02 - 34 dB6,1 m

104940nhng
Innervegger
IV-04 - EI60, 44dB3,5 m

104940nhng
Innervegger
IV-09 - EI60, 24dB3,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-05 - EI60, 48dB4,8 m

104940nhng
Innervegger
IV-05 - EI60, 48dB3,8 m

104940nhng
Innervegger
IV-02 - 34 dB1,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB2,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB4,0 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB1,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB2,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB1,9 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB2,2 m

104940nhng
Innervegger
IV-09 - EI60, 24dB2,0 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB1,7 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB0,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-03 - 44dB2,2 m

104940nhng
Innervegger
IV-03 - 44dB2,3 m

104940nhng
Innervegger
IV-03 - 44dB1,9 m

104940nhng
Innervegger
IV-06 - Sjaktvegger1,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-03 - 44dB2,0 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB2,3 m

104940nhng
Innervegger
IV-04 - EI60, 44dB4,0 m

104940nhng
Innervegger
IV-04 - EI60, 44dB1,5 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB2,5 m

104940nhng
Innervegger
IV-09 - EI60, 24dB0,7 m

104940nhng
Innervegger
IV-05 - EI60, 48dB2,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-05 - EI60, 48dB0,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-05 - EI60, 48dB1,2 m

104940nhng
Innervegger
IV-05 - EI60, 48dB0,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-05 - EI60, 48dB3,1 m

104940nhng
Innervegger
IV-07 - EI602,1 m

104940nhng
Innervegger
GF-01 - 24dB1,6 m

104940nhng
Innervegger
GF-02 - 34dB2,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-09 - EI60, 24dB2,5 m

104940nhng
Innervegger
GF-01 - 24dB2,5 m

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
K-Port-01, 50X48M2

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
K-Port-01, 50X48M2

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
K-YD-02, 10X21M1

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
K-YD-03, 10X21M1

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
K-YD-06, 16X24M1

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
K-YD-05, 17X24M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-01A, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-01, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-10, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-12A, 10X21M1

104940nhng
Innervegger
GF-01 - 24dB2,2 m

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-04, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
IDG-01, 9x20M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
IDG-02, 9x20M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
IDG-03, 9x20M2

104940nhng
244 Vinduer, dører
IDG-03, 9x20M2

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
K-YD-04, 14X24M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-08, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-07, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-13, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-09, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-05, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-02, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-03, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-06, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-10, 10X21M1

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V01, 10X2211

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V02, 10X221

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V10, 10X221

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V11, 10X222

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V11, 10X222

104940nhng
1_Areal
BTA215,6 m²

104940nhng
1_Areal
BTA216 m²

104940nhng
Legend

104940nhng
Arealmåling
29,1 m²

104940nhng
246 Kledning og overflate
Flis på vegg9,3 m

104940nhng
246 Kledning og overflate
Flis på vegg9,3 m

104940nhng
Tekstboks
Detaljprosjekt - Sambruksstasjon på Gol_plan 1
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ID: GF-01
Lydkr.: R’w=24 dB

ID: IV-05
Lydkr.: R’w=48 dB
Brannkr.: EI 60

ID: IV-13
Lydkr.: R’w=48 dB
Brannkr.: EI 60

ID: IV-01
Lydkr.:
Brannkr.: EI 60

ID: IV-03
Lydkr.: R’w=44 dB

ID: IV-01
Lydkr.:
Brannkr.: EI 60

ID: IV-
Lydkr.:
Brannkr.:

ID: IV-03
Lydkr.: R’w=44 dB

ID: IV-04
Lydkr.: R’w=44 dB

ID: IV-02
Lydkr.: R’w=37 dB

ID: IV-02
Lydkr.: R’w=37 dB

ID: IV-01
Lydkr.: R’w=24 dB

ID: GF-01
Lydkr.: R’w=24 dB

ID: IV-01
Lydkr.: R’w= 30 dBID: VT-

Lydkr.:
Brannkr.: EI 60

ID: IV-08
Lydkr.: R’w=44 dB

ID: IV-03
Lydkr.: R’w=44 dB

ID: GF-01
Lydkr.: R’w=24 dB

ID: GF-01
Lydkr.: R’w=24 dB

ID: VT-
Lydkr.:
Brannkr.: EI 60

ID: IV-01
Lydkr.: R’w=44 dB

ID: VT-
Lydkr.: R’w= 60 dB
Brannkr.: EI 60

ID: VT-
Lydkr.:
Brannkr.: EI 60

ID: GF-01
Lydkr.: R’w=24 dB

ID: IV-05
Lydkr.: R’w=48 dB
Brannkr.: EI 60

ID: GF-01
Lydkr.: R’w=24 dB

ID: GF-02
Lydkr.: R’w=37 dB ID: GF-02

Lydkr.: R’w=37 dB
ID: GF-02
Lydkr.: R’w=37 dB

Tak lt oppmerkings-
felt i trappens breddeFF 23

Korridor
36,1 m2

FF 03
Kontorlandskap 2 (Vei)
19,0 m2

FF 01
Kontorlandskap 1 (TS)
12,0 m2

FF 07
Spiserom
24,6 m2

FF 04
Stillerom
6,2 m2

FF 13
Hvilerom
6,3 m2

FF 11
HC/dusj/gard
7,8 m2

FF 09
Garderobe H
11,1 m2

FF 08
Garderobe D
7,6 m2

TK 03
Teknisk rom m/el
25,0 m2

TK 01
Hovedtavle
8,6 m2

FF 18
Serverrom
6,4 m2

FF 15
Bøttekott
3,5 m2

FF 10
WC ansatte
2,6 m2

FF 24
Trapp
9,7 m2

FF 06
Kopirom
7,2 m2

FF 17
Lager
4,6 m2

FF 25
Løfteplattform
2,6 m2

FF 02
Kontorlandskap 1 (TS)
12,4 m2
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23.03.201815.02.2018

FSS

A Justert port størrelse. Endret veggoppbygging over utkraging. Oppdatert modell 13.03.18 HSS

B Oppdatert ihht modell 23.03.18 HSS

C Oppdatert ihht modell 13.04.18 HSS

Glassfelt:
GF-01    H = 2400mm
GF-02    H = 2700mm

Målsetting stenderverk

Målsetting glassfelt

Spikerslag - OSB plate

D Oppdatert ihht modell. 15.05.18 HSS

E Oppdatert ihht modell - oppbygging lydvegg mot kontrollhall. 31.05.18 HSS

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor13,4 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor18,2 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor18,2 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor6,0 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot kontor7,4 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall23,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall6,7 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall31,2 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot hall6,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg, uisolert3,0 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg, uisolert1,5 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg, uisolert1,5 m

104940nhng
Innervegger
GF-01 - 24dB2,5 m

104940nhng
Innervegger
GF-01 - 24dB2,5 m

104940nhng
Innervegger
GF-01 - 24dB4,0 m

104940nhng
Innervegger
GF-02 - 34dB4,4 m

104940nhng
Innervegger
GF-02 - 34dB4,4 m

104940nhng
Innervegger
GF-02 - 34dB4,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-02 - 34 dB0,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-02 - 34 dB0,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-09 - EI60, 24dB0,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-02 - 34 dB3,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-02 - 34 dB0,7 m

104940nhng
Innervegger
IV-02 - 34 dB3,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-04 - EI60, 44dB3,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-04 - EI60, 44dB3,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-04 - EI60, 44dB5,3 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB4,6 m

104940nhng
Innervegger
GF-01 - 24dB1,5 m

104940nhng
Innervegger
GF-01 - 24dB1,7 m

104940nhng
Innervegger
GF-01 - 24dB1,8 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB1,3 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB2,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB2,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB6,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-03 - 44dB2,1 m

104940nhng
Innervegger
IV-03 - 44dB4,9 m

104940nhng
Innervegger
IV-03 - 44dB2,1 m

104940nhng
Innervegger
IV-06 - Sjaktvegger1,9 m

104940nhng
Innervegger
IV-06 - Sjaktvegger2,0 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB4,9 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB3,3 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB2,5 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB1,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB1,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-06 - Sjaktvegger0,4 m

104940nhng
Innervegger
IV-05 - EI60, 48dB4,8 m

104940nhng
Innervegger
IV-05 - EI60, 48dB2,0 m

104940nhng
Innervegger
IV-13 - EI60, 48dB5,6 m

104940nhng
Innervegger
IV-05 - EI60, 48dB4,7 m

104940nhng
Innervegger
IV-01 - 37 dB1,4 m

104940nhng
244 Vinduer, dører
IDG-04, 9X21M2

104940nhng
244 Vinduer, dører
IDG-04, 9X21M2

104940nhng
244 Vinduer, dører
IDG-01, 9X21M4

104940nhng
244 Vinduer, dører
IDG-01, 9X21M4

104940nhng
244 Vinduer, dører
IDG-01, 9X21M4

104940nhng
244 Vinduer, dører
IDG-01, 9X21M4

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-01, 10X21M3

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-01, 10X21M3

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-01, 10X21M3

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-01A, 10X21M2

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-01A, 10X21M2

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-02, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-09, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-11, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-12, 10X21M1

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-10, 10X21M2

104940nhng
244 Vinduer, dører
ID-10, 10X21M2

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V04, 13X131

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V03, 10X131

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V05, 14X132

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V05, 14X132

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V06, 16X132

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V06, 16X132

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V07, 18X135

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V07, 18X135

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V07, 18X135

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V07, 18X135

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V07, 18X135

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V08, 17X134

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V08, 17X134

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V08, 17X134

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V08, 17X134

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V09, 14X132

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V09, 14X132

104940nhng
234 Vinduer, dører, porter
Vindu V12, 8X81

104940nhng
1_Areal
BTA256,1 m²

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot loft13,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot loft18,5 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot loft13,6 m

104940nhng
Yttervegger
Klimavegg mot loft18,5 m

104940nhng
Legend

104940nhng
246 Kledning og overflate
Flis på vegg11,6 m

104940nhng
246 Kledning og overflate
Flis på vegg6,6 m

104940nhng
246 Kledning og overflate
Flis på vegg3,6 m

104940nhng
246 Kledning og overflate
Flis på vegg3,6 m

104940nhng
Tekstboks
Detaljprosjekt - Sambruksstasjon på Gol_plan 2



Dato:

Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr Godkj

Revisjon:ProsjektfaseBygg

Målestokk

Prosjektnummer

Kompleks

SVV Gol
SB_1022201

1350023854

Kontor og kontrollhall - Snitt E-E

A 200 40 005

Rambøll Norge AS

1:50
Etasje Løpenr.TypeSystemFag

A1

Fase:

Arbeidstegninger

Arkitektur og plan,
kontorsted Arendal
Kystveien 2, N-4841 Arendal
+47 37 07 31 00

Tegner

HSS
Dokumentansvarlig

HSS

Adresse

.

Gnr./Bnr.:

5/426

arendal@ramboll.no

S
B

_1
02

22
01

_9
_A

R
K

_G
O

L_
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O
D
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n:

Filnavn : SB_1022201_9_ARK_GOL_SOD.pln\\ntaposlcifs\oppdrag\1350023854\7-PROD\73-ARK\ark_2_Tegninger - Modell\SB_1022201_9_ARK_GOL_SOD.pln
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50

0
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0

1 
50

0

10,0°

Dampsperreskøyt over og
under stålbjelke tapes

Overgang mellom OSB og stål
tapes med beslag over

- Hulldekke
- 148mm nedsenket rammeverk
  med 400 mm blåseisoasjon
- 9mm GU
- 98 +23mm nedlekting
- Trekledning

198 og 98 vegg bytter plass over utkraging.
Innfesting for 198 vegg i hulldekke

Oppbygging lydvegg:
18mm plannjaplater
18mm OSB
3 lag gips
198mm stenderverk med 200mm isolasjon
98mm stenderverk med 100mm isolasjon
Dampsperre
Hullrom 20mm
48mm påforing med 50mm isolasjon
3 lag gips

OK limtre

Profilavsluttning med filler i polyetylene plastik

- Taktekking
- 18 mm OSB
- Profil T130-75L

netting

fall 1:5

Tetting av
GU mot TRP:
Beslag og/eller teip

Tetting av
GU mot TRP:
Beslag
og/eller teip

- Dampsperre i vegg
  mot kontrollhall

- Dampsperre i vegg
  mot kontrollhall

- Beslag knekt rundt kant av TRP.
- Dampsperre i vegg teipet mot beslag.

Fotskraperist foran dør:
- 2 Stålrister 1145 mm / 845 mm
  A22 mm x 22 mm 25 mm /2 mm
  i ramme med støpeklør

- Avløp

- Drenerende
  masse

Friområdet

- Beslag
- Membran
- 18 mm vannfast Kryssfiner
- 148 mm stenderverk
- 9 mm gu-gips / tapes

- Beslag
- Membran min. 150mm
  over terreng
- Knotteplast
- Ringmurelement

- Trekledning
- Lekt
- Sløyfe
- 9 mm GU
- 148 mm Bindingsverk
- Dampsperre
- 18 mm OSB
- Plannja 20-105
  PL 60- Sinkgrå
  RAL 7038/  NCS S2502-B

- Beslag
- Membran min. 150mm over terreng
- Knotteplast
- Ringmurelement

Markeringfelt glassvegg

Markeringfelt
glassvegg

underkant kledning avluttes
likt rundt hele bygget.
Kuttflate skråskjæres

FSS

15.02.2018

13.03.18 HSSA Justert med supplerende tekst og målsetting. Opdatert ihht modell

23.03.18 HSSB Justert oppbygging av lydvegg mellom kontor og kontrollhall

13.04.18 HSSC Oppdatert ihht model

31.05.18 HSSD Oppdatert lydvegg mellom kontrollhall og kontorbygg

104940nhng
Lengdemåling
3,1 m

104940nhng
Lengdemåling
6,1 m

104940nhng
Lengdemåling
2,8 m



Type tegning:

Fasade Nord og Sør

Fase:

Skisseprosjekt
Prosjektnr.:

2016 186

Målestokk:

1:200
Tegnet av:

OHH /
ID
Kontroll:

-

Dato:

14.03.2017

Tegningsnr.:

A40-01

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

www.dbc.no, post@dbc.no
Avd. Gol: Gamlevegen 35, 3550 Gol, 32 02 99 30
Avd. Oslo: Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO, 406 06 753

arkitektur

Dato: BeskrivelseRev.

- - -

Gnr./Bnr.:

10/18 og
5/115

Statsbygg
Sambruksstasjon Gol
Rv7
3550 Gol

4

4

3

3

2

2

1

1

5 200 8 100 23 500

1

1

2

2

3

3

4

4

23 500 8 100 5 200

Fasade Nord1:200

Fasade Sør1:200



Type tegning:

Fasade Vest og Øst

Fase:

Skisseprosjekt
Prosjektnr.:

2016 186

Målestokk:

1:200
Tegnet av:

OHH /
ID
Kontroll:

-

Dato:

14.03.2017

Tegningsnr.:

A40-02

Prosjektnr. for
prosjekterende/lev

www.dbc.no, post@dbc.no
Avd. Gol: Gamlevegen 35, 3550 Gol, 32 02 99 30
Avd. Oslo: Dronning Eufemias gate 16, 0191 OSLO, 406 06 753

arkitektur

Dato: BeskrivelseRev.

- - -

Gnr./Bnr.:

10/18 og
5/115

Statsbygg
Sambruksstasjon Gol
Rv7
3550 Gol

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A
6 600 7 200 7 200 3 750

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

3 750 7 200 7 200 6 600

Fasade Vest1:200

Fasade Øst1:200











arkitektur

Målestokk:

1:100,
1:1,67, 1:2

Dato:

22.11.2016
Tegningsnr.:

A20-03
Revidert, dato:

-
Adresse:

Rv7,            3550 Gol
Tegningsnavn.:

Servicebygg
Fase:

Skisseprosjekt
Tittel:

Sambruksstasjon Gol
Tegnet -/ Kontr. av:

OHH / ID
Tiltakshaver:

Statsbygg
Gnr / Bnr:

10/18 og 5/115

1 500

11 300

3 
30

0

S
ni

tt 
S

B
S

ni
tt 

S
B

Fasade Øst

Fa
sa

de
 N

or
d

Fasade Vest

Fa
sa

de
 S

ør

BTA Servicebygg 27,7 m2

Av
fa

ll

SB 02
Dusj med toalett
6,2 m2

Programert 6m2 TK 05
Teknisk rom
4,2 m2

Programert 1m2

SB 01
Forrom
3,8 m2

Programert 3m2

SB 02
Dusj med toalett
6,2 m2

Programert 6m2
2 

70
2

3 
51

0

30,0°

1. Etasje1:100

Fasade Nord1:100

Fasade Sør1:100Fasade Vest1:100

Fasade Øst1:100Snitt SB1:100



arkitektur

Målestokk:

1:100
Dato:

28.11.2016
Tegningsnr.:

A20-04
Revidert, dato:

-
Adresse:

Rv7,            3550 Gol
Tegningsnavn.:

Garasje
Fase:

Skisseprosjekt
Tittel:

Sambruksstasjon Gol
Tegnet -/ Kontr. av:

OHH / ID
Tiltakshaver:

Statsbygg
Gnr / Bnr:

10/18 og 5/115

2 
90

04 
53

1

2 
62

0

BTA Garasje 51,0 m2

9 
00

0

6 000

Snitt GA Snitt GA

Fa
sa

de
 Ø

st

Fasade Nord

Fa
sa

de
 V

es
t

Fasade Sør

GA 01
Garasje
15,0 m2

Programert 6m2

GA 01
Garasje
15,0 m2

Programert 6m2

GA 01
Lager
15,0 m2

Programert 6m2

Fasade Øst1:100Fasade Nord1:100

Fasade Vest1:100 Fasade Sør1:100

Snitt GA1:100



ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 7.3.3

As Bygganalyse

Nhac Nguyen

13.08.2018

( 14:19 )

SVV Gol Trafikkstasjon_SkisseprosjektSVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt

Kalkyle

4 000 000 8 000 000 12 000 000 16 000 000 20 000 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 2 010 652

Usikkerhetsavsetning 7 680 254

Forventet tillegg 5 120 169

Mva 12 634 615

Spesielle kostnader 829 038

Generelle kostnader 5 561 550

Utendørs 19 030 336

Andre installasjoner 1 997 827

Tele og automatisering 1 323 158

Elkraft 1 617 355

VVS-installasjoner 3 028 333

Bygning 10 101 724

Felleskostnader 7 878 179

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 7 878 179 11 335,5 17,5%

02 Bygning 10 101 724 14 534,9 22,5%

03 VVS-installasjoner 3 028 333 4 357,3 6,7%

04 Elkraft 1 617 355 2 327,1 3,6%

05 Tele og automatisering 1 323 158 1 903,8 2,9%

06 Andre installasjoner 1 997 827 2 874,6 4,4%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 25 946 576 37 333,2 57,7%

07 Utendørs 19 030 336 27 381,8 42,3%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 44 976 912 64 715,0 100,0%

08 Generelle kostnader 5 561 550 8 002,2 12,4%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 50 538 461 72 717,2 112,4%

09 Spesielle kostnader 829 038 1 192,9 1,8%

10 Mva 12 634 615 18 179,3 28,1%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 64 002 115 92 089,4 142,3%

11 Forventet tillegg 5 120 169 7 367,1 11,4%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 69 122 285 99 456,5 153,7%

12 Usikkerhetsavsetning 7 680 254 11 050,7 17,1%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 76 802 538 110 507,2 170,8%

13 Prisregulering 2 010 652 2 893,0 4,5%

SUM Kalkyle 78 813 190 113 400,3 175,2%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 15 040 m2

BYA Bebygd areal 423 m2

BTA Brutto areal 695 m2

BTV Brutto volum 2 756 m3

YOM Yttervegg over mark 947 m2

INV Innervegg 556 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,36

N2 INV/BTA 0,80



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 43     PRIS: 78 813 190     BTA: 695     PRIS/BTA: 113 400,3

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 7 878 179 11 335,5 17,5% 9 005

02 Bygning 10 101 724 14 534,9 22,5% 10 006

03 VVS-installasjoner 3 028 333 4 357,3 6,7% 1 008

04 Elkraft 1 617 355 2 327,1 3,6% 1 009

05 Tele og automatisering 1 323 158 1 903,8 2,9% 1 010

06 Andre installasjoner 1 997 827 2 874,6 4,4% 5 011

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 25 946 576 37 333,2 57,7% 27  

07 Utendørs 19 030 336 27 381,8 42,3% 2 012

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 44 976 912 64 715,0 100,0% 29  

08 Generelle kostnader 5 561 550 8 002,2 12,4% 7 013

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 50 538 461 72 717,2 112,4% 36  

09 Spesielle kostnader 829 038 1 192,9 1,8% 2 014

10 Mva 12 634 615 18 179,3 28,1% 1 015

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 64 002 115 92 089,4 142,3% 39  

11 Forventet tillegg 5 120 169 7 367,1 11,4% 1 016

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 69 122 285 99 456,5 153,7% 40  

12 Usikkerhetsavsetning 7 680 254 11 050,7 17,1% 1 017

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 76 802 538 110 507,2 170,8% 41  

13 Prisregulering 2 010 652 2 893,0 4,5% 2 018

 SUM Kalkyle 78 813 190 113 400,3 175,2% 43  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 15 040 m2

BYA Bebygd areal 423 m2

BTABTA Brutto arealBrutto areal 695695 m2m2

BTV Brutto volum 2 756 m3

YOM Yttervegg over mark 947 m2

INV Innervegg 556 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,36  

N2 INV/BTA 0,80  

Pris/BTA

8 000 16 000 24 000 32 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 2 893

Usikkerhetsavsetning 11 051

Forventet tillegg 7 367

Mva 18 179

Spesielle kostnader 1 193

Generelle kostnader 8 002

Utendørs 27 382

Andre installasjoner 2 875

Tele og automatisering 1 904

Elkraft 2 327

VVS-installasjoner 4 357

Bygning 14 535

Felleskostnader 11 336

Trafikkstasjon (Kontorbygg) i 2 etasjer og en 
kontrollhall i 1 etasje.

Iht. kriterier for passivhus NS 3701.

Prisdato: 01.08.2017

I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- finanskostnader
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 43     PRIS: 78 813 190     BTA: 695     PRIS/BTA: 113 400,3

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Rigging osv. 722 736 1 039,9 1,6% 1 005
01.2 Drift av byggeplass 1 264 788 1 819,8 2,8% 1 005
01.3 Byggeplassadministrasjon 1 626 156 2 339,8 3,6% 1 005
01.4 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 3 583 192 5 155,7 8,0% 4 005
01.6 Kapitalytelser 81 308 117,0 0,2% 1 005
01.9 Andre felleskostnader 600 000 863,3 1,3% 1 005

SUM Felleskostnader 7 878 179 11 335,5 17,5% 9

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 878 202 1 263,6 2,0% 1 006
02.2 Bæresystemer 813 215 1 170,1 1,8% 1 006
02.3 Yttervegger 2 964 707 4 265,8 6,6% 1 006
02.4 Innervegger 1 692 003 2 434,5 3,8% 1 006
02.5 Dekker 1 743 231 2 508,2 3,9% 1 006
02.6 Yttertak 886 435 1 275,4 2,0% 1 007
02.7 Fast inventar 239 310 344,3 0,5% 1 007
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 266 388 383,3 0,6% 1 007
02.9 Andre bygningsmessige deler 618 234 889,5 1,4% 2 007

SUM Bygning 10 101 724 14 534,9 22,5% 10

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM VVS-installasjoner 3 028 333 4 357,3 6,7% 1

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Elkraft 1 617 355 2 327,1 3,6% 1

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Tele og automatisering 1 323 158 1 903,8 2,9% 1

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 1 244 097 1 790,1 2,8% 2 011
06.5 Avfall og støvsuging 253 729 365,1 0,6% 2 011
06.6 Fastmontert spesialutrustning for 

virksomhet
500 000 719,4 1,1% 1 011

SUM Andre installasjoner 1 997 827 2 874,6 4,4% 5

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Utendørs 19 030 336 27 381,8 42,3% 2

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.1 Prosjektering/utredninger i tidligfase 200 000 287,8 0,4% 1 013
08.2 Prosjektering 1 380 782 1 986,7 3,1% 1 013
08.3 Administrasjon 3 315 341 4 770,3 7,4% 2 013
08.4 Bikostnader 300 000 431,7 0,7% 1 013
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 365 427 525,8 0,8% 2 013

SUM Generelle kostnader 5 561 550 8 002,2 12,4% 7

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.2 Tomt 450 000 647,5 1,0% 1 014
09.6 Kunstnerisk utsmykking 379 038 545,4 0,8% 1 014

SUM Spesielle kostnader 829 038 1 192,9 1,8% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Mva 12 634 615 18 179,3 28,1% 1

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Forventet tillegg 5 120 169 7 367,1 11,4% 1

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Usikkerhetsavsetning 7 680 254 11 050,7 17,1% 1

13 Prisregulering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
13.1 Prisregulering frem til byggestart 535 698 770,8 1,2% 1 018
13.2 Prisregulering i byggeperioden 1 474 954 2 122,2 3,3% 1 018

SUM Prisregulering 2 010 652 2 893,0 4,5% 2
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 43     PRIS: 78 813 190     BTA: 695     PRIS/BTA: 113 400,3

Fag Navn Pris Pris/BTA
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsp... 4 494 987 6 467,6
02 Riving og klargjøring av tomt 361 368 520,0
03 Grunnarbeider 878 202 1 263,6
07 Stålkonstruksjoner 813 215 1 170,1
12 Tømrerarbeider 6 399 940 9 208,5
17 Tekkearbeider 886 435 1 275,4
19 Metallarbeid 266 388 383,3
24 Fast bygginnredning 239 310 344,3
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 272 550 392,2
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 345 684 497,4
31 Rørleggerarbeid 3 028 333 4 357,3
42 Installasjoner for lavspenning 2 940 513 4 231,0
61 Transportanlegg 1 244 097 1 790,1
63 Andre tekniske installasjoner 753 729 1 084,5
71 Anleggsgartnerarbeid 18 830 336 27 094,0
81 Program 200 000 287,8
82 Prosjektering 4 602 606 6 622,5
83 Administrasjon 3 315 341 4 770,3
84 Bikostnader 300 000 431,7
85 Forsikringer, gebyrer 365 427 525,8
92 Riving for klargjøring av tomt, tomtekostnader 450 000 647,5
96 Merverdiavgift ut 12 634 615 18 179,3
99 Diverse 379 038 545,4
R1 Reserver 5 120 169 7 367,1
R2 Marginer 7 680 254 11 050,7
R3 Prisstigning 2 010 652 2 893,0
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0,0

SUM 78 813 190 113 400,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

01 Felleskostnader 9 elementer

01.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging komplett 18 068 396,81 kr 0,04 722 736 695 1 039,9

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

01.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Drift komplett 18 068 396,81 kr 0,07 1 264 788 695 1 819,8

Beskrivelse Mrk Komplett drift basert på %

01.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Byggeplassadministrasjon komplett 18 068 396,81 kr 0,09 1 626 156 695 2 339,8

Merknader Komplett byggeplassadministrasjon basert på %

01.4.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektering alle fag 486,50 m2 70,0% av Brutto areal (BTA) 6 622,45 3 221 824 695 4 635,7

01.4.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett 18 068 396,81 kr 0,0050 90 342 695 130,0

Merknader Komplette ytelser basert på %

01.4.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FDVU Forvaltning - Drift - Vedlikehold - Utvikling 18 068 396,81 kr 0,0050 90 342 695 130,0

Beskrivelse Mrk Komplette FDVU ytelser basert på %

01.4.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedbedrift HMS 18 068 396,81 kr 0,01 180 684 695 260,0

Beskrivelse Mrk Komplette HMS ytelser basert på %

01.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kapitalytelser 18 068 396,81 kr 0,0045 81 308 695 117,0

Merknader Komplette kapitalytelser basert på %

01.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging, rigging, administrasjon komplett - Digital byggeplass 600 000,00 kr 1,00 600 000 695 863,3

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

SUM 01 Felleskostnader 7 878 179 695 11 335,5

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 01 Felleskostnader ELEMENTER: 9     PRIS: 7 878 179     BTA: 695     PRIS/BTA: 11 335,5
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02 Bygning 10 elementer

02.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - Grunn og fundamenter 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 263,60 878 202 695 1 263,6

Beskrivelse Østby Tollstasjon i Trysil
Ny kontrollhall med ekspedisjon og utomhus med avkjøringsvei.

Tilfredsstiller energikrav iht. TEK10.

I prosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader

Mrk Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 
01.08.2017

02.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - Bæresystem 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 170,09 813 215 695 1 170,1

Beskrivelse Østby Tollstasjon i Trysil
Ny kontrollhall med ekspedisjon og utomhus med avkjøringsvei.

Tilfredsstiller energikrav iht. TEK10.

I prosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader

Mrk Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 
01.08.2017

02.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - Yttervegger 946,70 m2 Yttervegg over mark (YOM) 3 131,62 2 964 707 695 4 265,8

Beskrivelse Østby Tollstasjon i Trysil
Ny kontrollhall med ekspedisjon og utomhus med avkjøringsvei.

Tilfredsstiller energikrav iht. TEK10.

I prosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader

Mrk Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 
01.08.2017

02.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - Innervegger 556,00 m2 Innervegg (INV) 3 043,17 1 692 003 695 2 434,5

Beskrivelse Østby Tollstasjon i Trysil
Ny kontrollhall med ekspedisjon og utomhus med avkjøringsvei.

Tilfredsstiller energikrav iht. TEK10.

I prosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader

Mrk Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 
01.08.2017

02.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - Dekker 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 2 508,25 1 743 231 695 2 508,2

Beskrivelse Østby Tollstasjon i Trysil
Ny kontrollhall med ekspedisjon og utomhus med avkjøringsvei.

Tilfredsstiller energikrav iht. TEK10.

I prosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader

Mrk Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 
01.08.2017

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 02 Bygning ELEMENTER: 10     PRIS: 10 101 724     BTA: 695     PRIS/BTA: 14 534,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - Yttertak 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 275,45 886 435 695 1 275,4

Beskrivelse Østby Tollstasjon i Trysil
Ny kontrollhall med ekspedisjon og utomhus med avkjøringsvei.

Tilfredsstiller energikrav iht. TEK10.

I prosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader

Mrk Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 
01.08.2017

02.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - Fast inventar 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 344,33 239 310 695 344,3

Beskrivelse Østby Tollstasjon i Trysil
Ny kontrollhall med ekspedisjon og utomhus med avkjøringsvei.

Tilfredsstiller energikrav iht. TEK10.

I prosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader

Mrk Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 
01.08.2017

02.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - Trapper, balkonger, m.m. 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 383,29 266 388 695 383,3

Beskrivelse Østby Tollstasjon i Trysil
Ny kontrollhall med ekspedisjon og utomhus med avkjøringsvei.

Tilfredsstiller energikrav iht. TEK10.

I prosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- finanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader

Mrk Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 
01.08.2017

02.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hjelpearbeider for VVS 3 028 333,23 kr 03 VVS-installasjoner (K03) 0,09 272 550 695 392,2

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K03Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. Mrk Komplette hjelpearbeider basert på %

02.9.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hjelpearbeider for Elektro 4 938 339,60 kr 0,07 345 684 695 497,4

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K04+K05+K06Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplette hjelpearbeider basert på %

SUM 02 Bygning 10 101 724 695 14 534,9

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 02 Bygning ELEMENTER: 10     PRIS: 10 101 724     BTA: 695     PRIS/BTA: 14 534,9

007SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt

0
2

 B
y

g
n

in
g



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

03 VVS-installasjoner

03.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - RIV 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 4 357,31 3 028 333 695 4 357,3

Merknader Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 01.08.2017

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 03 VVS-installasjoner ELEMENTER: 1     PRIS: 3 028 333     BTA: 695     PRIS/BTA: 4 357,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

04 Elkraft

04.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - RIE 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 2 327,13 1 617 355 695 2 327,1

Merknader Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 01.08.2017

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 04 Elkraft ELEMENTER: 1     PRIS: 1 617 355     BTA: 695     PRIS/BTA: 2 327,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

05 Tele og automatisering

05.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - RIE Tele 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 903,82 1 323 158 695 1 903,8

Merknader Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 01.08.2017

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 05 Tele og automatisering ELEMENTER: 1     PRIS: 1 323 158     BTA: 695     PRIS/BTA: 1 903,8
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

06 Andre installasjoner 5 elementer

06.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Heis. dim 1500 x 2700 mm, 1800 kg 1,00 stk 697 890,31 697 890 695 1 004,2

06.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Heis. dim 1400 x 2100 mm, 1300 kg 1,00 stk 546 207,18 546 207 695 785,9

06.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avfallsanlegg i kontor 1,00 stk 201 755,72 201 756 695 290,3

06.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sentralstøvsuging i kontor 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 74,78 51 973 695 74,8

06.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kantinekjøkken kontorbygg 1,00 stk 500 000,00 500 000 695 719,4

SUM 06 Andre installasjoner 1 997 827 695 2 874,6

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 06 Andre installasjoner ELEMENTER: 5     PRIS: 1 997 827     BTA: 695     PRIS/BTA: 2 874,6
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

07 Utendørs 2 elementer

07.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging, rigging, administrasjon komplett - Digital byggeplass 200 000,00 kr 1,00 200 000 695 287,8

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

07.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Referanse prosjekt Østby Tollstasjon - LARK 15 040,00 m2 Utvendig mark (UMA) 1 252,02 18 830 336 695 27 094,0

Merknader Prisdato: 01.09.2015. Prisstigning til 01.08.2017

SUM 07 Utendørs 19 030 336 695 27 381,8

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 07 Utendørs ELEMENTER: 2     PRIS: 19 030 336     BTA: 695     PRIS/BTA: 27 381,8
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

08 Generelle kostnader 7 elementer

08.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Program for trafikkstasjon 1,00 R.S. 200 000,00 200 000 695 287,8

08.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektering alle fag 208,50 m2 30,0% av Brutto areal (BTA) 6 622,45 1 380 782 695 1 986,7

08.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektledelse og øvrig administrasjon 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 210,95 841 611 695 1 211,0

08.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Intern administrasjon 44 976 911,93 Kr 0,06 2 473 730 695 3 559,3

08.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bikostnader for digibygg 1,00 R.S. 300 000,00 300 000 695 431,7

08.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forsikringer og bygningsgebyrer 695,00 m2 Brutto areal (BTA) 166,08 115 427 695 166,1

08.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Anleggbidrag 1,00 R.S. 250 000,00 250 000 695 359,7

SUM 08 Generelle kostnader 5 561 550 695 8 002,2

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 08 Generelle kostnader ELEMENTER: 7     PRIS: 5 561 550     BTA: 695     PRIS/BTA: 8 002,2
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

09 Spesielle kostnader 2 elementer

09.2.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Tomtebelastning 450 000,00 R.S. 1,00 450 000 695 647,5

09.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kunstnerisk utsmykking 50 538 461,47 R.S. 0,0075 379 038 695 545,4

Beskrivelse Prosentvis andel av byggekost
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplett kunstnerisk utsmykking basert på % 
av byggekostnad

SUM 09 Spesielle kostnader 829 038 695 1 192,9

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 09 Spesielle kostnader ELEMENTER: 2     PRIS: 829 038     BTA: 695     PRIS/BTA: 1 192,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

10 Mva

10.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Merverdiavgift 50 538 461,47 kr 0,25 12 634 615 695 18 179,3

Beskrivelse Mrk Komplett merverdiavgift basert på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 10 Mva ELEMENTER: 1     PRIS: 12 634 615     BTA: 695     PRIS/BTA: 18 179,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

11 Forventet tillegg

11.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forventede tillegg (reserver) 64 002 115,30 kr 0,08 5 120 169 695 7 367,1

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for Forventede tillegg 
basert på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 11 Forventet tillegg ELEMENTER: 1     PRIS: 5 120 169     BTA: 695     PRIS/BTA: 7 367,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

12 Usikkerhetsavsetning

12.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Usikkerhetsavsetning (marginer) 64 002 115,30 kr 0,12 7 680 254 695 11 050,7

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
usikkerhetsavsetning basert på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 12 Usikkerhetsavsetning ELEMENTER: 1     PRIS: 7 680 254     BTA: 695     PRIS/BTA: 11 050,7
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

13 Prisregulering 2 elementer

13.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prisendring frem til byggestart 17 280 571,13 kr 0,03 535 698 695 770,8

Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full 
prisstigning på hele beløpet
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir 
(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for prisendring basert 
på %

13.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prisendring i byggeperioden 47 579 172,51 kr 0,03 1 474 954 695 2 122,2

Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59)
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir 
(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for prisstigning basert 
på %

SUM 13 Prisregulering 2 010 652 695 2 893,0

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt As Bygganalyse

KONTO : 13 Prisregulering ELEMENTER: 2     PRIS: 2 010 652     BTA: 695     PRIS/BTA: 2 893,0

018SVV Gol Trafikkstasjon_Skisseprosjekt

1
3

 P
ri

s
re

g
u

le
ri

n
g



ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 7.3.3

As Bygganalyse

Nhac Nguyen

13.08.2018

( 14:21 )

SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegningSVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning

Kalkyle

4 000 000 8 000 000 12 000 000 16 000 000 20 000 000 24 000 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 2 058 421

Usikkerhetsavsetning 6 008 305

Forventet tillegg 4 005 537

Mva 13 182 693

Spesielle kostnader 845 481

Generelle kostnader 5 704 536

Utendørs 21 682 175

Andre installasjoner 702 641

Tele og automatisering 1 247 404

Elkraft 1 835 870

VVS-installasjoner 2 533 711

Bygning 11 222 647

Felleskostnader 7 801 786

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 7 801 786 11 082,1 16,6%

02 Bygning 11 222 647 15 941,3 23,9%

03 VVS-installasjoner 2 533 711 3 599,0 5,4%

04 Elkraft 1 835 870 2 607,8 3,9%

05 Tele og automatisering 1 247 404 1 771,9 2,7%

06 Andre installasjoner 702 641 998,1 1,5%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 25 344 061 36 000,1 53,9%

07 Utendørs 21 682 175 30 798,5 46,1%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 47 026 235 66 798,6 100,0%

08 Generelle kostnader 5 704 536 8 103,0 12,1%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 52 730 772 74 901,7 112,1%

09 Spesielle kostnader 845 481 1 201,0 1,8%

10 Mva 13 182 693 18 725,4 28,0%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 66 758 945 94 828,0 142,0%

11 Forventet tillegg 4 005 537 5 689,7 8,5%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 70 764 482 100 517,7 150,5%

12 Usikkerhetsavsetning 6 008 305 8 534,5 12,8%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 76 772 787 109 052,3 163,3%

13 Prisregulering 2 058 421 2 923,9 4,4%

SUM Kalkyle 78 831 208 111 976,1 167,6%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 21 358 m2

BYA Bebygd areal 424 m2

BTA Brutto areal 704 m2

BTV Brutto volum 2 800 m3

YOM Yttervegg over mark 1 076 m2

INV Innervegg 776 m2

NTA Netto areal 426 m2

BNF BTA/NTA 1,65

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,53

N2 INV/BTA 1,10



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 131     PRIS: 78 831 208     BTA: 704     PRIS/BTA: 111 976,1

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 7 801 786 11 082,1 16,6% 9 005

02 Bygning 11 222 647 15 941,3 23,9% 65 006

03 VVS-installasjoner 2 533 711 3 599,0 5,4% 5 009

04 Elkraft 1 835 870 2 607,8 3,9% 6 010

05 Tele og automatisering 1 247 404 1 771,9 2,7% 6 011

06 Andre installasjoner 702 641 998,1 1,5% 3 012

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 25 344 061 36 000,1 53,9% 94  

07 Utendørs 21 682 175 30 798,5 46,1% 23 013

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 47 026 235 66 798,6 100,0% 117  

08 Generelle kostnader 5 704 536 8 103,0 12,1% 7 014

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 52 730 772 74 901,7 112,1% 124  

09 Spesielle kostnader 845 481 1 201,0 1,8% 2 015

10 Mva 13 182 693 18 725,4 28,0% 1 016

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 66 758 945 94 828,0 142,0% 127  

11 Forventet tillegg 4 005 537 5 689,7 8,5% 1 017

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 70 764 482 100 517,7 150,5% 128  

12 Usikkerhetsavsetning 6 008 305 8 534,5 12,8% 1 018

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 76 772 787 109 052,3 163,3% 129  

13 Prisregulering 2 058 421 2 923,9 4,4% 2 019

 SUM Kalkyle 78 831 208 111 976,1 167,6% 131  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 21 358 m2

BYA Bebygd areal 424 m2

BTABTA Brutto arealBrutto areal 704704 m2m2

BTV Brutto volum 2 800 m3

YOM Yttervegg over mark 1 076 m2

INV Innervegg 776 m2

NTA Netto areal 426 m2

BNF BTA/NTA 1,65  

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,53  

N2 INV/BTA 1,10  

Pris/BTA

8 000 16 000 24 000 32 000

13

12

11
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09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 2 924

Usikkerhetsavsetning 8 535

Forventet tillegg 5 690

Mva 18 725

Spesielle kostnader 1 201

Generelle kostnader 8 103

Utendørs 30 799

Andre installasjoner 998

Tele og automatisering 1 772

Elkraft 2 608

VVS-installasjoner 3 599

Bygning 15 941

Felleskostnader 11 082

Trafikkstasjon (Kontorbygg) i 2 etasjer og en 
kontrollhall i 1 etasje.

Iht. kriterier for passivhus NS 3701.

Prisdato: 01.08.2017

I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- finanskostnader
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 131     PRIS: 78 831 208     BTA: 704     PRIS/BTA: 111 976,1

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Rigging osv. 701 691 996,7 1,5% 1 005
01.2 Drift av byggeplass 1 227 959 1 744,3 2,6% 1 005
01.3 Byggeplassadministrasjon 1 578 805 2 242,6 3,4% 1 005
01.4 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 3 614 391 5 134,1 7,7% 4 005
01.6 Kapitalytelser 78 940 112,1 0,2% 1 005
01.9 Andre felleskostnader 600 000 852,3 1,3% 1 005

SUM Felleskostnader 7 801 786 11 082,1 16,6% 9

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 1 165 041 1 654,9 2,5% 6 006
02.2 Bæresystemer 986 098 1 400,7 2,1% 3 006
02.3 Yttervegger 3 993 192 5 672,1 8,5% 13 006
02.4 Innervegger 1 386 792 1 969,9 2,9% 18 006
02.5 Dekker 1 455 027 2 066,8 3,1% 12 007
02.6 Yttertak 981 173 1 393,7 2,1% 5 007
02.7 Fast inventar 580 257 824,2 1,2% 2 007
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 182 018 258,5 0,4% 4 007
02.9 Andre bygningsmessige deler 493 048 700,4 1,0% 2 008

SUM Bygning 11 222 647 15 941,3 23,9% 65

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 200 124 284,3 0,4% 1 009
03.2 Varme 418 310 594,2 0,9% 1 009
03.3 Brannslokking 358 681 509,5 0,8% 1 009
03.6 Luftbehandling 1 351 442 1 919,7 2,9% 1 009
03.7 Komfortkjøling 205 155 291,4 0,4% 1 009

SUM VVS-installasjoner 2 533 711 3 599,0 5,4% 5

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 415 992 590,9 0,9% 1 010
04.2 Høyspent forsyning 195 360 277,5 0,4% 1 010
04.3 Lavspent forsyning 448 491 637,1 1,0% 1 010
04.4 Lys 468 864 666,0 1,0% 1 010
04.5 Elvarme 17 587 25,0 0,0% 1 010
04.6 Reservekraft 289 576 411,3 0,6% 1 010

SUM Elkraft 1 835 870 2 607,8 3,9% 6

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 115 426 164,0 0,2% 1 011
05.2 Integrert kommunikasjon 164 485 233,6 0,3% 1 011
05.3 Telefoni og personsøkning 98 692 140,2 0,2% 1 011
05.4 Alarm og signal 274 492 389,9 0,6% 1 011
05.5 Lyd og bilde 123 160 174,9 0,3% 1 011
05.6 Automatisering 471 150 669,2 1,0% 1 011

SUM Tele og automatisering 1 247 404 1 771,9 2,7% 6

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 448 239 636,7 1,0% 1 012
06.5 Avfall og støvsuging 254 402 361,4 0,5% 2 012

SUM Andre installasjoner 702 641 998,1 1,5% 3

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.0 Rigg og drift utendørs 1 329 570 1 888,6 2,8% 3 013
07.1 Bearbeidet terreng 5 471 362 7 771,8 11,6% 4 013
07.2 Utendørs konstruksjoner 2 752 800 3 910,2 5,9% 4 013
07.3 Utendørs VVS 1 641 050 2 331,0 3,5% 2 013
07.4 Utendørs elkraft 799 795 1 136,1 1,7% 2 013
07.6 Veier og plasser 7 155 468 10 164,0 15,2% 2 013
07.7 Parker og hager 2 532 130 3 596,8 5,4% 6 013

SUM Utendørs 21 682 175 30 798,5 46,1% 23

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.1 Prosjektering/utredninger i tidligfase 200 000 284,1 0,4% 1 014
08.2 Prosjektering 1 398 662 1 986,7 3,0% 1 014
08.3 Administrasjon 3 438 952 4 884,9 7,3% 2 014
08.4 Bikostnader 300 000 426,1 0,6% 1 014
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 366 922 521,2 0,8% 2 014

SUM Generelle kostnader 5 704 536 8 103,0 12,1% 7

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.2 Tomt 450 000 639,2 1,0% 1 015
09.6 Kunstnerisk utsmykking 395 481 561,8 0,8% 1 015

SUM Spesielle kostnader 845 481 1 201,0 1,8% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Mva 13 182 693 18 725,4 28,0% 1

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Forventet tillegg 4 005 537 5 689,7 8,5% 1

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Usikkerhetsavsetning 6 008 305 8 534,5 12,8% 1

13 Prisregulering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
13.1 Prisregulering frem til byggestart 548 425 779,0 1,2% 1 019
13.2 Prisregulering i byggeperioden 1 509 996 2 144,9 3,2% 1 019

SUM Prisregulering 2 058 421 2 923,9 4,4% 2
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 131     PRIS: 78 831 208     BTA: 704     PRIS/BTA: 111 976,1

Fag Navn Pris Pris/BTA
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsp... 5 516 965 7 836,6
02 Riving og klargjøring av tomt 350 845 498,4
03 Grunnarbeider 219 442 311,7
05 Betongarbeider 1 688 361 2 398,2
06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte 336 264 477,6
07 Stålkonstruksjoner 957 414 1 360,0
08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, prefabrikert... 722 158 1 025,8
10 Flisarbeider 128 218 182,1
12 Tømrerarbeider 4 578 166 6 503,1
13 Snekkerarbeider 343 189 487,5
14 Vindusarbeider 478 015 679,0
15 Dørarbeider 424 155 602,5
16 Låser og beslag 161 456 229,3
17 Tekkearbeider 497 302 706,4
18 Blikkenslagerarbeider 59 698 84,8
19 Metallarbeid 240 838 342,1
20 Glassarbeider 160 237 227,6
22 Byggtapetsering 169 136 240,2
23 Himlingsarbeider 119 082 169,2
24 Fast bygginnredning 580 257 824,2
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 228 034 323,9
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 265 014 376,4
29 Diverse bygningsmessig arbeid 187 912 266,9
31 Rørleggerarbeid 1 182 269 1 679,4
32 Ventilasjonsarbeid 1 351 442 1 919,7
41 Installasjoner for høyspenning 195 360 277,5
42 Installasjoner for lavspenning 2 150 729 3 055,0
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 501 763 712,7
52 Installasjoner for alarm og signal 419 977 596,6
53 Installasjoner byggautomatisering 471 150 669,2
62 Elkraftaggregater 289 576 411,3
63 Andre tekniske installasjoner 702 641 998,1
71 Anleggsgartnerarbeid 3 087 130 4 385,1
72 Anleggsarbeid på tomt 14 967 180 21 260,2
81 Program 200 000 284,1
82 Prosjektering 4 662 208 6 622,5
83 Administrasjon 3 438 952 4 884,9
84 Bikostnader 300 000 426,1
85 Forsikringer, gebyrer 366 922 521,2
92 Riving for klargjøring av tomt, tomtekostnader 481 312 683,7
96 Merverdiavgift ut 13 182 693 18 725,4
99 Diverse 395 481 561,8
R1 Reserver 4 005 537 5 689,7
R2 Marginer 6 008 305 8 534,5
R3 Prisstigning 2 058 421 2 923,9
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0,0

SUM 78 831 208 111 976,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

01 Felleskostnader 9 elementer

01.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging komplett 17 542 274,25 kr 0,04 701 691 704 996,7

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

01.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Drift komplett 17 542 274,25 kr 0,07 1 227 959 704 1 744,3

Beskrivelse Mrk Komplett drift basert på %

01.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Byggeplassadministrasjon komplett 17 542 274,25 kr 0,09 1 578 805 704 2 242,6

Merknader Komplett byggeplassadministrasjon basert på %

01.4.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektering alle fag 492,80 m2 70,0% av Brutto areal (BTA) 6 622,45 3 263 546 704 4 635,7

01.4.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett 17 542 274,25 kr 0,0050 87 711 704 124,6

Merknader Komplette ytelser basert på %

01.4.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FDVU Forvaltning - Drift - Vedlikehold - Utvikling 17 542 274,25 kr 0,0050 87 711 704 124,6

Beskrivelse Mrk Komplette FDVU ytelser basert på %

01.4.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedbedrift HMS 17 542 274,25 kr 0,01 175 423 704 249,2

Beskrivelse Mrk Komplette HMS ytelser basert på %

01.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kapitalytelser 17 542 274,25 kr 0,0045 78 940 704 112,1

Merknader Komplette kapitalytelser basert på %

01.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging, rigging, administrasjon komplett - Digital byggeplass 600 000,00 kr 1,00 600 000 704 852,3

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

SUM 01 Felleskostnader 7 801 786 704 11 082,1

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 01 Felleskostnader ELEMENTER: 9     PRIS: 7 801 786     BTA: 704     PRIS/BTA: 11 082,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02 Bygning 65 elementer

02.1.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klargjøring av tomt 465,85 m2 110,0% av Bebygd areal (BYA) 67,21 31 312 704 44,5

Merknader BYA + 10 %. Inkl. riving av ekst. fundamenter

02.1.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Byggegrop - mindre bygg, BYA = 200 - 1000 m2 465,85 m2 110,0% av Bebygd areal (BYA) 260,85 121 519 704 172,6

Merknader Komplett byggegrube - kfr. landskap snitt

02.1.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bærelag - 350 mm bærelag 423,50 m2 Bebygd areal (BYA) 155,16 65 711 704 93,3

Merknader BYA

02.1.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kantbjelke/såle på løsmasser, store bygg. Dim. b x h = 1,0 x 0,6 m. 142,00 m 4 194,95 595 683 704 846,1

02.1.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fundament stort på fjell/grusavretting. Dim. h x b x l = 0,6 x 2,0 x 2,0 m. 
Antatt armering: 130 kg/m3

17,00 stk 4,0% av Bebygd areal (BYA) 15 019,27 255 328 704 362,7

02.1.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Heisgrube i løsmasser, vanntett, 3,2 x 2,8 m, dybde 1.6 m 1,00 stk Heis 95 488,16 95 488 704 135,6

02.2.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stålsøyler, HEA / HEP /IPE - profiler 10 560,00 kg 15 ganger Brutto areal (BTA) 42,16 445 191 704 632,4

02.2.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Strekkstag for takkonstruksjon over hall c/c 2,0 m 35,00 stk 3 330,00 116 550 704 165,6

02.2.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stålbjelker, HEA / HEB / IPE profiler 10 560,00 kg 15 ganger Brutto areal (BTA) 40,19 424 357 704 602,8

02.3.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betongyttervegg over mark, t = 200 mm, REI180, 100 kg stål pr m3 
betong, B30

48,41 m2 4,5% av Yttervegg over mark (YOM) 2 009,48 97 281 704 138,2

02.3.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klimavegg med GU, 350 mm bindingsverk av I-profiler - isolert 925,19 m2 86,0% av Yttervegg over mark (YOM) 1 319,14 1 220 456 704 1 733,6

02.3.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klimavegg med GU, 350 mm bindingsverk av I-profiler - uisoert 43,03 m2 4,0% av Yttervegg over mark (YOM) 963,02 41 441 704 58,9

02.3.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vinduer, aluminium, u-verdi = 0,7-0,9 86,06 m2 8,0% av Yttervegg over mark (YOM) 6 415,22 552 120 704 784,3

02.3.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedinngangspartier, 20M 1,00 stk 101 358,46 101 358 704 144,0

Merknader Juster innbyrdes mengde etter behov

02.3.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ytterdører i lakkert aluminium, 18 x 21M 1,00 stk 87 697,41 87 697 704 124,6

02.3.4.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ytterdører i lakkert aluminium, 16 x 21M 1,00 stk 81 797,06 81 797 704 116,2

02.3.4.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Leddheiseporter i aluminium 2,00 stk 66 568,53 133 137 704 189,1

02.3.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Trekledning, fenderkledning 968,22 m2 90,0% av Yttervegg over mark (YOM) 1 053,64 1 020 158 704 1 449,1

02.3.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vannfast plate på innside YV i kontrollhall 547,00 m2 50,8% av Yttervegg over mark (YOM) 642,14 351 248 704 498,9

02.3.5.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Platekledning, fibersement, mot klimavegg, overflatebehandlet med 
maling

50,00 m2 4,6% av Yttervegg over mark (YOM) 1 055,58 52 779 704 75,0

02.3.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Solavskjerming, utvendige persienner, motorstyrte 75,31 m2 7,0% av Yttervegg over mark (YOM) 2 225,44 167 589 704 238,1

02.3.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Merkostnad for sprang o.l. i fasade 1 075,80 m2 Yttervegg over mark (YOM) 80,06 86 132 704 122,3

02.4.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betonginnervegg, t = 200 mm, REI180/56dB. 80 kg stål pr m3 betong, 
B35

31,05 m2 4,0% av Innervegg (INV) 1 957,02 60 762 704 86,3

02.4.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI60/55dB 85,38 m2 11,0% av Innervegg (INV) 1 240,11 105 883 704 150,4

Merknader H<3,0m - SE-22/75 M2X50

02.4.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI60/40dB 395,86 m2 51,0% av Innervegg (INV) 922,55 365 201 704 518,8

Merknader H<4,2m

02.4.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI30/35dB 118,34 m2 11,0% av Yttervegg over mark (YOM) 706,06 83 554 704 118,7

Merknader H<3,6m

02.4.2.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI30/35dB, sjaktvegg 54,33 m2 7,0% av Innervegg (INV) 707,70 38 452 704 54,6

Merknader H<3,6m - sjaktvegg

02.4.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stål + glassfronter 15,52 m2 2,0% av Innervegg (INV) 4 732,44 73 466 704 104,4

Merknader Eksl. dører, juster innbyrdes fordeling etter behov
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.4.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontorfronter i glass + tre, 24 dB 42,69 m2 5,5% av Innervegg (INV) 2 182,87 93 189 704 132,4

Merknader Arealet regnes brutto inkl dører

02.4.3.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Systemskillevegger 40 dB, mindre leveranser 46,57 m2 6,0% av Innervegg (INV) 955,75 44 511 704 63,2

02.4.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kompaktdør i kontorfronter 9,00 stk 2 617,64 23 559 704 33,5

02.4.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, laminat, 9x21 M, trekarm 13,00 stk 9 159,91 119 079 704 169,1

02.4.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, laminat, 10x21 M, trekarm, EI30, 35dB 2,00 stk 13 105,06 26 210 704 37,2

02.4.4.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, stål, 10x21 M, stålkarm, EI60 4,00 stk 15 411,59 61 646 704 87,6

02.4.4.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, glass, 10x21 M 2,00 stk 11 982,73 23 965 704 34,0

02.4.4.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Elskapsdører stål 1,00 stk 9 260,56 9 261 704 13,2

02.4.4.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Låser og beslag for dører 31,00 stk 3 333,47 103 338 704 146,8

02.4.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsskjørt komplett, h = 900 mm, 44dB 27,17 m 3,5% av Innervegg (INV) 1 197,50 32 532 704 46,2

02.4.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Keramisk flis, epoksybasert fugemasse 48,00 m2 6,2% av Innervegg (INV) 1 122,26 53 869 704 76,5

02.4.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Diverse kompletteringer på lette innervegger 388,10 m2 50,0% av Innervegg (INV) 176,03 68 316 704 97,0

02.5.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HD-element, t = 265 mm, med gysing og fuging, REI60 274,89 m2 1 050,82 288 861 704 410,3

Merknader Bruksområde inntil 13,0 m

02.5.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avretting forskjellig 274,89 m2 197,26 54 225 704 77,0

02.5.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gulv på grunn, isolert, t = 100 mm + 300 mm isolasjon. 40 kg armering pr
m3 betong, B30

423,50 m2 Bebygd areal (BYA) 1 020,98 432 385 704 614,2

02.5.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Flytende gulv inkl. 70 mm påstøp 274,89 m2 521,85 143 451 704 203,8

02.5.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Linoleumsbelegg, t = 2,5 mm 291,46 m2 41,4% av Brutto areal (BTA) 540,41 157 504 704 223,7

02.5.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vanntett vinylbelegg 97,15 m2 13,8% av Brutto areal (BTA) 475,70 46 215 704 65,6

02.5.5.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Keramisk flis, sementbasert fugemasse 58,29 m2 8,3% av Brutto areal (BTA) 887,43 51 729 704 73,5

02.5.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast gipshimling, 1x13 mm, nedforing 200-500 mm 97,15 m2 13,8% av Brutto areal (BTA) 426,22 41 408 704 58,8

02.5.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innvendig spile-himling 24,29 m2 3,5% av Brutto areal (BTA) 1 622,20 39 400 704 56,0

02.5.6.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast akustisk felt i himling, enkel standard 62,18 m2 8,8% av Brutto areal (BTA) 820,62 51 024 704 72,5

02.5.6.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utvendig spile-himling, inkl 250 mm isolasjon 14,57 m2 2,1% av Brutto areal (BTA) 2 217,64 32 317 704 45,9

02.5.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... T-profilhimling, mineralull, 20 mm, overflatebehandlet 291,46 m2 41,4% av Brutto areal (BTA) 399,74 116 506 704 165,5

02.6.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Korrugert stålplatetak, H = 200 mm 215,99 m2 51,0% av Bebygd areal (BYA) 481,23 103 939 704 147,6

Merknader Max lengde ca 9,0 m

02.6.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Takelementer U-verdi = 0,13 254,10 m2 60,0% av Bebygd areal (BYA) 1 335,45 339 337 704 482,0

Merknader Eksl. tilleggstekking og gesimser

02.6.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... 2 lag tekking + fallisolasjon t = ca. 400 mm 431,97 m2 102,0% av Bebygd areal (BYA) 978,40 422 641 704 600,3

02.6.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... 1 lag tilleggstekking 254,10 m2 60,0% av Bebygd areal (BYA) 230,57 58 588 704 83,2

02.6.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Diverse kompletteringer på tak 71,00 m 798,13 56 667 704 80,5

02.7.0.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast inventar komplett 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 225,08 158 457 704 225,1

02.7.0.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Div utstyr til ktr hall 1,00 R.S. 421 800,00 421 800 704 599,1

02.8.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betongtrapp med repo, prefab, med keramisk flis, rekkverk i stål, H = 3,6 
m

1,00 stk 122 410,38 122 410 704 173,9

Merknader Etasjehøyde 3,6 m, bredde trapp 1,2 m

02.8.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stige/leider 2,00 stk 10 940,71 21 881 704 31,1

02.8.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fotskraperister, galvaniserte 6,00 m2 2 900,50 17 403 704 24,7

02.8.8.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Skrape- og tørkematter innvendig, høy kvalitet, b x l = 600 x 1200 mm 6,00 stk 3 387,25 20 323 704 28,9

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 02 Bygning ELEMENTER: 65     PRIS: 11 222 647     BTA: 704     PRIS/BTA: 15 941,3

007SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning

0
2

 B
y

g
n

in
g



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.9.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hjelpearbeider for VVS 2 533 711,36 kr 03 VVS-installasjoner (K03) 0,09 228 034 704 323,9

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K03Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. Mrk Komplette hjelpearbeider basert på %

02.9.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hjelpearbeider for Elektro 3 785 915,91 kr 0,07 265 014 704 376,4

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K04+K05+K06Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplette hjelpearbeider basert på %

SUM 02 Bygning 11 222 647 704 15 941,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

03 VVS-installasjoner 5 elementer

03.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett sanitær 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 284,27 200 124 704 284,3

Merknader Ledninger, armatur, utstyr og isolasjon for sanitærinstallasjonene. 
Omfatter også bunnledninger

03.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett varme. Vannbåren varme. Passivhus 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 594,19 418 310 704 594,2

Merknader Ledninger, armatur, utstyr og isolasjon for varmeinstallasjonener.

03.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett brannslokking 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 509,49 358 681 704 509,5

Merknader Alle typer anlegg som har til oppgave å slokke branner.

03.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett luftbehandlingssystem 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 919,66 1 351 442 704 1 919,7

Merknader Antall m3 justeres i reseptmengden

03.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett komfortkjøling 352,00 m2 50,0% av Brutto areal (BTA) 582,83 205 155 704 291,4

SUM 03 VVS-installasjoner 2 533 711 704 3 599,0
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

04 Elkraft 6 elementer

04.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett basisinstallasjon for elkraft 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 590,90 415 992 704 590,9

04.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett høyspent forsyning 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 277,50 195 360 704 277,5

04.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett lavspent forsyning, kontordel 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 637,06 448 491 704 637,1

04.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett lys 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 666,00 468 864 704 666,0

04.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett elvarme 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 24,98 17 587 704 25,0

Merknader Kursopplegg, varmekabler i gulv på våtrom.

04.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Reservekraft diverse UPS/Batterianlegg 1,00 stk 289 575,88 289 576 704 411,3

SUM 04 Elkraft 1 835 870 704 2 607,8
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05 Tele og automatisering 6 elementer

05.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplette Basisinstallasjon for tele og automatisering 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 163,96 115 426 704 164,0

05.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett integrert kommunikasjon 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 233,64 164 485 704 233,6

05.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett telefoni og personsøking 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 140,19 98 692 704 140,2

Merknader Høy tetthet telefonpunkter.

05.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett alarm og signalsystem 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 389,90 274 492 704 389,9

Merknader Tyverialarm med sonedetektor. Brannalarm. Adgangskontroll.

05.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett lyd- og bildesystem 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 174,94 123 160 704 174,9

Merknader Antennekontakter. Alt materiell til og med uttak.

05.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett automatisering 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 669,25 471 150 704 669,2

Merknader Kursopplegg og utstyr.

SUM 05 Tele og automatisering 1 247 404 704 1 771,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

06 Andre installasjoner 3 elementer

06.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Løfteplattform 2,00 224 119,66 448 239 704 636,7

06.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avfallsanlegg i kontor 1,00 stk 201 755,72 201 756 704 286,6

06.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sentralstøvsuging i kontor 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 74,78 52 646 704 74,8

SUM 06 Andre installasjoner 702 641 704 998,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

07 Utendørs 23 elementer

07.0.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging komplett 20 352 605,22 kr 0,01 225 914 704 320,9

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

07.0.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Drift komplett 20 352 605,22 kr 0,04 903 656 704 1 283,6

Beskrivelse Mrk Komplett drift basert på %

07.0.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging, rigging, administrasjon komplett - Digital byggeplass 200 000,00 kr 1,00 200 000 704 284,1

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

07.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rydding av tomt 21 357,90 m2 Utvendig mark (UMA) 8,63 184 362 704 261,9

07.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Grovterrassering av masser til prosjektnivå 16 018,43 m3 75,0% av Utvendig mark (UMA) 244,20 3 911 699 704 5 556,4

07.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedgrøft VVS. Dyp hovedgrøft med kummer og VVS-rør og 
2-kabelkanalrør

100,00 m 8 595,63 859 563 704 1 221,0

Merknader Graving og gjenfylling er inkludert

07.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedgrøft El-tilførsel 100,00 m 5 157,38 515 738 704 732,6

Merknader Graving og gjenfylling

07.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Støttemur - Ensidig tørrmur, h = ca. 2,5 m 90,00 m 7 770,00 699 300 704 993,3

07.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utendørs vekt 1,00 R.S. 555 000,00 555 000 704 788,4

07.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Garasje 1,00 R.S. 832 500,00 832 500 704 1 182,5

07.2.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Servicebygg 1,00 R.S. 666 000,00 666 000 704 946,0

07.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avvanning 14 950,53 m2 70,0% av Utvendig mark (UMA) 103,15 1 542 132 704 2 190,5

Merknader På harde flater

07.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vannledninger 300,00 m 329,73 98 918 704 140,5

07.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Frittstående lyktestolpe inkl fundament 22,00 stk 21 980,29 483 566 704 686,9

07.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Frittstående pullertlampe inkl. fundament 50,00 stk 6 324,57 316 229 704 449,2

07.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Asfaltert vei inkl. markering 13 882,64 m2 65,0% av Utvendig mark (UMA) 440,39 6 113 743 704 8 684,3

07.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betongheller 1 601,84 m2 7,5% av Utvendig mark (UMA) 650,33 1 041 725 704 1 479,7

07.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gressplen 3 203,68 m2 15,0% av Utvendig mark (UMA) 309,45 991 367 704 1 408,2

07.7.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gressbakke 3 203,68 m2 15,0% av Utvendig mark (UMA) 240,68 771 064 704 1 095,3

07.7.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Busker, areal 640,74 m2 3,0% av Utvendig mark (UMA) 516,47 330 921 704 470,1

07.7.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Trær 24,00 stk 13 018,98 312 456 704 443,8

07.7.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sykkelstativ 10,00 stk 9 455,30 94 553 704 134,3

07.7.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Møbler 6,00 stk 5 294,97 31 770 704 45,1

SUM 07 Utendørs 21 682 175 704 30 798,5
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PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 07 Utendørs ELEMENTER: 23     PRIS: 21 682 175     BTA: 704     PRIS/BTA: 30 798,5
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

08 Generelle kostnader 7 elementer

08.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Program for trafikkstasjon 1,00 R.S. 200 000,00 200 000 704 284,1

08.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektering alle fag 211,20 m2 30,0% av Brutto areal (BTA) 6 622,45 1 398 662 704 1 986,7

08.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektledelse og øvrig administrasjon 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 210,95 852 509 704 1 211,0

08.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Intern administrasjon 47 026 235,45 Kr 0,06 2 586 443 704 3 673,9

08.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bikostnader for digibygg 1,00 R.S. 300 000,00 300 000 704 426,1

08.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forsikringer og bygningsgebyrer 704,00 m2 Brutto areal (BTA) 166,08 116 922 704 166,1

08.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Anleggbidrag 1,00 R.S. 250 000,00 250 000 704 355,1

SUM 08 Generelle kostnader 5 704 536 704 8 103,0

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 08 Generelle kostnader ELEMENTER: 7     PRIS: 5 704 536     BTA: 704     PRIS/BTA: 8 103,0
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

09 Spesielle kostnader 2 elementer

09.2.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Tomtebelastning 450 000,00 R.S. 1,00 450 000 704 639,2

09.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kunstnerisk utsmykking 52 730 771,71 R.S. 0,0075 395 481 704 561,8

Beskrivelse Prosentvis andel av byggekost
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplett kunstnerisk utsmykking basert på % 
av byggekostnad

SUM 09 Spesielle kostnader 845 481 704 1 201,0

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 09 Spesielle kostnader ELEMENTER: 2     PRIS: 845 481     BTA: 704     PRIS/BTA: 1 201,0
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

10 Mva

10.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Merverdiavgift 52 730 771,71 kr 0,25 13 182 693 704 18 725,4

Beskrivelse Mrk Komplett merverdiavgift basert på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 10 Mva ELEMENTER: 1     PRIS: 13 182 693     BTA: 704     PRIS/BTA: 18 725,4
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

11 Forventet tillegg

11.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forventede tillegg (reserver) 66 758 945,43 kr 0,06 4 005 537 704 5 689,7

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for Forventede tillegg 
basert på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 11 Forventet tillegg ELEMENTER: 1     PRIS: 4 005 537     BTA: 704     PRIS/BTA: 5 689,7
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

12 Usikkerhetsavsetning

12.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Usikkerhetsavsetning (marginer) 66 758 945,43 kr 0,09 6 008 305 704 8 534,5

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
usikkerhetsavsetning basert på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 12 Usikkerhetsavsetning ELEMENTER: 1     PRIS: 6 008 305     BTA: 704     PRIS/BTA: 8 534,5
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

13 Prisregulering 2 elementer

13.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prisendring frem til byggestart 17 691 120,54 kr 0,03 548 425 704 779,0

Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full 
prisstigning på hele beløpet
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir 
(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for prisendring basert 
på %

13.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prisendring i byggeperioden 48 709 551,88 kr 0,03 1 509 996 704 2 144,9

Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59)
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir 
(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for prisstigning basert 
på %

SUM 13 Prisregulering 2 058 421 704 2 923,9

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 13 Prisregulering ELEMENTER: 2     PRIS: 2 058 421     BTA: 704     PRIS/BTA: 2 923,9
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ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 7.3.3

As Bygganalyse

Nhac Nguyen
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( 14:22 )

SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIMSVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM

Kalkyle

4 000 000 8 000 000 12 000 000 16 000 000 20 000 000 24 000 000

13
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09
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07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 1 952 713

Usikkerhetsavsetning 5 699 756

Forventet tillegg 3 799 838

Mva 12 501 118

Spesielle kostnader 825 034

Generelle kostnader 5 466 755

Utendørs 19 862 270

Andre installasjoner 700 398

Tele og automatisering 1 194 248

Elkraft 1 769 977

VVS-installasjoner 2 425 741

Bygning 11 019 457

Felleskostnader 7 565 629

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 7 565 629 11 225,0 17,0%

02 Bygning 11 019 457 16 349,3 24,7%

03 VVS-installasjoner 2 425 741 3 599,0 5,4%

04 Elkraft 1 769 977 2 626,1 4,0%

05 Tele og automatisering 1 194 248 1 771,9 2,7%

06 Andre installasjoner 700 398 1 039,2 1,6%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 24 675 449 36 610,5 55,4%

07 Utendørs 19 862 270 29 469,2 44,6%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 44 537 718 66 079,7 100,0%

08 Generelle kostnader 5 466 755 8 110,9 12,3%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 50 004 473 74 190,6 112,3%

09 Spesielle kostnader 825 034 1 224,1 1,9%

10 Mva 12 501 118 18 547,7 28,1%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 63 330 625 93 962,4 142,2%

11 Forventet tillegg 3 799 838 5 637,7 8,5%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 67 130 463 99 600,1 150,7%

12 Usikkerhetsavsetning 5 699 756 8 456,6 12,8%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 72 830 219 108 056,7 163,5%

13 Prisregulering 1 952 713 2 897,2 4,4%

SUM Kalkyle 74 782 932 110 953,9 167,9%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 18 231 m2

BYA Bebygd areal 397 m2

BTA Brutto areal 674 m2

BTV Brutto volum 2 397 m3

YOM Yttervegg over mark 1 136 m2

INV Innervegg 584 m2

NTA Netto areal 426 m2

BNF BTA/NTA 1,58

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,69

N2 INV/BTA 0,87



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 133     PRIS: 74 782 932     BTA: 674     PRIS/BTA: 110 953,9

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 7 565 629 11 225,0 17,0% 9 005

02 Bygning 11 019 457 16 349,3 24,7% 67 006

03 VVS-installasjoner 2 425 741 3 599,0 5,4% 5 009

04 Elkraft 1 769 977 2 626,1 4,0% 6 010

05 Tele og automatisering 1 194 248 1 771,9 2,7% 6 011

06 Andre installasjoner 700 398 1 039,2 1,6% 3 012

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 24 675 449 36 610,5 55,4% 96  

07 Utendørs 19 862 270 29 469,2 44,6% 23 013

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 44 537 718 66 079,7 100,0% 119  

08 Generelle kostnader 5 466 755 8 110,9 12,3% 7 014

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 50 004 473 74 190,6 112,3% 126  

09 Spesielle kostnader 825 034 1 224,1 1,9% 2 015

10 Mva 12 501 118 18 547,7 28,1% 1 016

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 63 330 625 93 962,4 142,2% 129  

11 Forventet tillegg 3 799 838 5 637,7 8,5% 1 017

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 67 130 463 99 600,1 150,7% 130  

12 Usikkerhetsavsetning 5 699 756 8 456,6 12,8% 1 018

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 72 830 219 108 056,7 163,5% 131  

13 Prisregulering 1 952 713 2 897,2 4,4% 2 019

 SUM Kalkyle 74 782 932 110 953,9 167,9% 133  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 18 231 m2

BYA Bebygd areal 397 m2

BTABTA Brutto arealBrutto areal 674674 m2m2

BTV Brutto volum 2 397 m3

YOM Yttervegg over mark 1 136 m2

INV Innervegg 584 m2

NTA Netto areal 426 m2

BNF BTA/NTA 1,58  

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,69  

N2 INV/BTA 0,87  

Pris/BTA

8 000 16 000 24 000 32 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 2 897

Usikkerhetsavsetning 8 457

Forventet tillegg 5 638

Mva 18 548

Spesielle kostnader 1 224

Generelle kostnader 8 111

Utendørs 29 469

Andre installasjoner 1 039

Tele og automatisering 1 772

Elkraft 2 626

VVS-installasjoner 3 599

Bygning 16 349

Felleskostnader 11 225

Trafikkstasjon (Kontorbygg) i 2 etasjer og en 
kontrollhall i 1 etasje.

Iht. kriterier for passivhus NS 3701.

Prisdato: 01.08.2017

I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- finanskostnader
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 133     PRIS: 74 782 932     BTA: 674     PRIS/BTA: 110 953,9

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Rigging osv. 684 393 1 015,4 1,5% 1 005
01.2 Drift av byggeplass 1 197 687 1 777,0 2,7% 1 005
01.3 Byggeplassadministrasjon 1 539 884 2 284,7 3,5% 1 005
01.4 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 3 466 671 5 143,4 7,8% 4 005
01.6 Kapitalytelser 76 994 114,2 0,2% 1 005
01.9 Andre felleskostnader 600 000 890,2 1,3% 1 005

SUM Felleskostnader 7 565 629 11 225,0 17,0% 9

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 1 135 446 1 684,6 2,5% 6 006
02.2 Bæresystemer 962 130 1 427,5 2,2% 4 006
02.3 Yttervegger 4 014 804 5 956,7 9,0% 13 006
02.4 Innervegger 1 197 631 1 776,9 2,7% 18 006
02.5 Dekker 1 575 673 2 337,8 3,5% 13 007
02.6 Yttertak 903 410 1 340,4 2,0% 5 007
02.7 Fast inventar 573 505 850,9 1,3% 2 007
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 182 018 270,1 0,4% 4 007
02.9 Andre bygningsmessige deler 474 840 704,5 1,1% 2 008

SUM Bygning 11 019 457 16 349,3 24,7% 67

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 191 596 284,3 0,4% 1 009
03.2 Varme 400 485 594,2 0,9% 1 009
03.3 Brannslokking 343 396 509,5 0,8% 1 009
03.6 Luftbehandling 1 293 852 1 919,7 2,9% 1 009
03.7 Komfortkjøling 196 412 291,4 0,4% 1 009

SUM VVS-installasjoner 2 425 741 3 599,0 5,4% 5

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 398 265 590,9 0,9% 1 010
04.2 Høyspent forsyning 187 035 277,5 0,4% 1 010
04.3 Lavspent forsyning 429 379 637,1 1,0% 1 010
04.4 Lys 448 884 666,0 1,0% 1 010
04.5 Elvarme 16 838 25,0 0,0% 1 010
04.6 Reservekraft 289 576 429,6 0,7% 1 010

SUM Elkraft 1 769 977 2 626,1 4,0% 6

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 110 507 164,0 0,2% 1 011
05.2 Integrert kommunikasjon 157 475 233,6 0,4% 1 011
05.3 Telefoni og personsøkning 94 487 140,2 0,2% 1 011
05.4 Alarm og signal 262 795 389,9 0,6% 1 011
05.5 Lyd og bilde 117 912 174,9 0,3% 1 011
05.6 Automatisering 451 072 669,2 1,0% 1 011

SUM Tele og automatisering 1 194 248 1 771,9 2,7% 6

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 448 239 665,0 1,0% 1 012
06.5 Avfall og støvsuging 252 159 374,1 0,6% 2 012

SUM Andre installasjoner 700 398 1 039,2 1,6% 3

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.0 Rigg og drift utendørs 1 233 876 1 830,7 2,8% 3 013
07.1 Bearbeidet terreng 5 326 998 7 903,6 12,0% 4 013
07.2 Utendørs konstruksjoner 2 752 800 4 084,3 6,2% 4 013
07.3 Utendørs VVS 1 415 274 2 099,8 3,2% 2 013
07.4 Utendørs elkraft 799 795 1 186,6 1,8% 2 013
07.6 Veier og plasser 6 107 873 9 062,1 13,7% 2 013
07.7 Parker og hager 2 225 653 3 302,2 5,0% 6 013

SUM Utendørs 19 862 270 29 469,2 44,6% 23

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.1 Prosjektering/utredninger i tidligfase 200 000 296,7 0,4% 1 014
08.2 Prosjektering 1 339 060 1 986,7 3,0% 1 014
08.3 Administrasjon 3 265 755 4 845,3 7,3% 2 014
08.4 Bikostnader 300 000 445,1 0,7% 1 014
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 361 939 537,0 0,8% 2 014

SUM Generelle kostnader 5 466 755 8 110,9 12,3% 7

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.2 Tomt 450 000 667,7 1,0% 1 015
09.6 Kunstnerisk utsmykking 375 034 556,4 0,8% 1 015

SUM Spesielle kostnader 825 034 1 224,1 1,9% 2

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Mva 12 501 118 18 547,7 28,1% 1

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Forventet tillegg 3 799 838 5 637,7 8,5% 1

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Usikkerhetsavsetning 5 699 756 8 456,6 12,8% 1

13 Prisregulering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
13.1 Prisregulering frem til byggestart 520 261 771,9 1,2% 1 019
13.2 Prisregulering i byggeperioden 1 432 452 2 125,3 3,2% 1 019

SUM Prisregulering 1 952 713 2 897,2 4,4% 2
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 133     PRIS: 74 782 932     BTA: 674     PRIS/BTA: 110 953,9

Fag Navn Pris Pris/BTA
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsp... 5 332 834 7 912,2
02 Riving og klargjøring av tomt 342 196 507,7
03 Grunnarbeider 207 727 308,2
05 Betongarbeider 1 624 716 2 410,6
06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte 286 088 424,5
07 Stålkonstruksjoner 923 267 1 369,8
08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, prefabrikert... 857 817 1 272,7
10 Flisarbeider 126 014 187,0
12 Tømrerarbeider 4 680 160 6 943,9
13 Snekkerarbeider 288 941 428,7
14 Vindusarbeider 441 629 655,2
15 Dørarbeider 440 872 654,1
16 Låser og beslag 168 122 249,4
17 Tekkearbeider 310 954 461,4
18 Blikkenslagerarbeider 65 009 96,5
19 Metallarbeid 240 838 357,3
20 Glassarbeider 159 408 236,5
22 Byggtapetsering 161 928 240,2
23 Himlingsarbeider 114 007 169,2
24 Fast bygginnredning 573 505 850,9
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 218 317 323,9
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 256 524 380,6
29 Diverse bygningsmessig arbeid 197 275 292,7
31 Rørleggerarbeid 1 131 889 1 679,4
32 Ventilasjonsarbeid 1 293 852 1 919,7
41 Installasjoner for høyspenning 187 035 277,5
42 Installasjoner for lavspenning 2 093 161 3 105,6
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 480 381 712,7
52 Installasjoner for alarm og signal 408 280 605,8
53 Installasjoner byggautomatisering 451 072 669,2
62 Elkraftaggregater 289 576 429,6
63 Andre tekniske installasjoner 700 398 1 039,2
71 Anleggsgartnerarbeid 2 780 653 4 125,6
72 Anleggsarbeid på tomt 13 549 445 20 103,0
81 Program 200 000 296,7
82 Prosjektering 4 463 535 6 622,5
83 Administrasjon 3 265 755 4 845,3
84 Bikostnader 300 000 445,1
85 Forsikringer, gebyrer 361 939 537,0
92 Riving for klargjøring av tomt, tomtekostnader 479 352 711,2
96 Merverdiavgift ut 12 501 118 18 547,7
99 Diverse 375 034 556,4
R1 Reserver 3 799 838 5 637,7
R2 Marginer 5 699 756 8 456,6
R3 Prisstigning 1 952 713 2 897,2
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0,0

SUM 74 782 932 110 953,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

01 Felleskostnader 9 elementer

01.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging komplett 17 109 820,03 kr 0,04 684 393 674 1 015,4

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

01.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Drift komplett 17 109 820,03 kr 0,07 1 197 687 674 1 777,0

Beskrivelse Mrk Komplett drift basert på %

01.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Byggeplassadministrasjon komplett 17 109 820,03 kr 0,09 1 539 884 674 2 284,7

Merknader Komplett byggeplassadministrasjon basert på %

01.4.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektering alle fag 471,80 m2 70,0% av Brutto areal (BTA) 6 622,45 3 124 474 674 4 635,7

01.4.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett 17 109 820,03 kr 0,0050 85 549 674 126,9

Merknader Komplette ytelser basert på %

01.4.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FDVU Forvaltning - Drift - Vedlikehold - Utvikling 17 109 820,03 kr 0,0050 85 549 674 126,9

Beskrivelse Mrk Komplette FDVU ytelser basert på %

01.4.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedbedrift HMS 17 109 820,03 kr 0,01 171 098 674 253,9

Beskrivelse Mrk Komplette HMS ytelser basert på %

01.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kapitalytelser 17 109 820,03 kr 0,0045 76 994 674 114,2

Merknader Komplette kapitalytelser basert på %

01.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging, rigging, administrasjon komplett - Digital byggeplass 600 000,00 kr 1,00 600 000 674 890,2

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

SUM 01 Felleskostnader 7 565 629 674 11 225,0
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02 Bygning 67 elementer

02.1.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klargjøring av tomt 436,70 m2 110,0% av Bebygd areal (BYA) 67,21 29 352 674 43,5

Merknader BYA + 10 %. Inkl. riving av ekst. fundamenter

02.1.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Byggegrop - mindre bygg, BYA = 200 - 1000 m2 436,70 m2 110,0% av Bebygd areal (BYA) 260,85 113 915 674 169,0

Merknader Komplett byggegrube - kfr. landskap snitt

02.1.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bærelag - 350 mm bærelag 397,00 m2 Bebygd areal (BYA) 155,16 61 599 674 91,4

Merknader BYA

02.1.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kantbjelke/såle på løsmasser, store bygg. Dim. b x h = 1,0 x 0,6 m. 142,00 m 4 194,95 595 683 674 883,8

02.1.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fundament stort på fjell/grusavretting. Dim. h x b x l = 0,6 x 2,0 x 2,0 m. 
Antatt armering: 130 kg/m3

15,94 stk 4,0% av Bebygd areal (BYA) 15 019,27 239 407 674 355,2

02.1.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Heisgrube i løsmasser, vanntett, 3,2 x 2,8 m, dybde 1.6 m 1,00 stk Heis 95 488,16 95 488 674 141,7

02.2.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stålsøyler, HEA / HEP /IPE - profiler 10 110,00 kg 15 ganger Brutto areal (BTA) 42,16 426 220 674 632,4

02.2.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Strekkstag for takkonstruksjon over hall c/c 2,0 m 35,00 stk 3 330,00 116 550 674 172,9

02.2.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stålbjelker, HEA / HEB / IPE profiler 10 110,00 kg 15 ganger Brutto areal (BTA) 40,19 406 274 674 602,8

02.2.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Limtrebjelke, bredde =140 mm 10,60 m 1 234,61 13 087 674 19,4

02.3.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betongyttervegg over mark, t = 200 mm, REI180, 100 kg stål pr m3 
betong, B30

51,12 m2 4,5% av Yttervegg over mark (YOM) 2 009,48 102 716 674 152,4

02.3.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klimavegg med GU, 350 mm bindingsverk av I-profiler - isolert 920,08 m2 81,0% av Yttervegg over mark (YOM) 1 319,14 1 213 716 674 1 800,8

02.3.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klimavegg med GU, 350 mm bindingsverk av I-profiler - uisoert 90,87 m2 8,0% av Yttervegg over mark (YOM) 963,02 87 512 674 129,8

02.3.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vinduer, aluminium, u-verdi = 0,7-0,9 79,51 m2 7,0% av Yttervegg over mark (YOM) 6 415,22 510 093 674 756,8

02.3.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedinngangspartier, 20M 1,00 stk 101 358,46 101 358 674 150,4

Merknader Juster innbyrdes mengde etter behov

02.3.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ytterdører i lakkert aluminium, 18 x 21M 1,00 stk 87 697,41 87 697 674 130,1

02.3.4.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ytterdører i lakkert aluminium, 16 x 21M 1,00 stk 81 797,06 81 797 674 121,4

02.3.4.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Leddheiseporter i aluminium 2,00 stk 66 568,53 133 137 674 197,5

02.3.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Trekledning, fenderkledning 772,41 m2 68,0% av Yttervegg over mark (YOM) 1 053,64 813 846 674 1 207,5

02.3.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vannfast plate på innside YV i kontrollhall 547,00 m2 48,2% av Yttervegg over mark (YOM) 642,14 351 248 674 521,1

02.3.5.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Platekledning, fibersement, mot klimavegg, overflatebehandlet med 
maling

249,90 m2 22,0% av Yttervegg over mark (YOM) 1 055,58 263 789 674 391,4

02.3.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Solavskjerming, utvendige persienner, motorstyrte 79,51 m2 7,0% av Yttervegg over mark (YOM) 2 225,44 176 951 674 262,5

02.3.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Merkostnad for sprang o.l. i fasade 1 135,90 m2 Yttervegg over mark (YOM) 80,06 90 944 674 134,9

02.4.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betonginnervegg, t = 200 mm, REI180/56dB. 80 kg stål pr m3 betong, 
B35

23,35 m2 4,0% av Innervegg (INV) 1 957,02 45 692 674 67,8

02.4.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI60/55dB 64,21 m2 11,0% av Innervegg (INV) 1 240,11 79 623 674 118,1

Merknader H<3,0m - SE-22/75 M2X50

02.4.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI60/40dB 297,69 m2 51,0% av Innervegg (INV) 922,55 274 630 674 407,5

Merknader H<4,2m

02.4.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI30/35dB 124,95 m2 11,0% av Yttervegg over mark (YOM) 706,06 88 222 674 130,9

Merknader H<3,6m

02.4.2.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI30/35dB, sjaktvegg 40,86 m2 7,0% av Innervegg (INV) 707,70 28 916 674 42,9

Merknader H<3,6m - sjaktvegg

02.4.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stål + glassfronter 11,67 m2 2,0% av Innervegg (INV) 4 732,44 55 246 674 82,0

Merknader Eksl. dører, juster innbyrdes fordeling etter behov
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.4.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontorfronter i glass + tre, 24 dB 32,10 m2 5,5% av Innervegg (INV) 2 182,87 70 078 674 104,0

Merknader Arealet regnes brutto inkl dører

02.4.3.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Systemskillevegger 40 dB, mindre leveranser 35,02 m2 6,0% av Innervegg (INV) 955,75 33 472 674 49,7

02.4.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kompaktdør i kontorfronter 9,00 stk 2 617,64 23 559 674 35,0

02.4.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, laminat, 9x21 M, trekarm 15,00 stk 9 159,91 137 399 674 203,9

02.4.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, laminat, 10x21 M, trekarm, EI30, 35dB 2,00 stk 13 105,06 26 210 674 38,9

02.4.4.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, stål, 10x21 M, stålkarm, EI60 4,00 stk 15 411,59 61 646 674 91,5

02.4.4.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, glass, 10x21 M 2,00 stk 11 982,73 23 965 674 35,6

02.4.4.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Elskapsdører stål 1,00 stk 9 260,56 9 261 674 13,7

02.4.4.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Låser og beslag for dører 33,00 stk 3 333,47 110 004 674 163,2

02.4.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsskjørt komplett, h = 900 mm, 44dB 20,43 m 3,5% av Innervegg (INV) 1 197,50 24 464 674 36,3

02.4.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Keramisk flis, epoksybasert fugemasse 48,00 m2 8,2% av Innervegg (INV) 1 122,26 53 869 674 79,9

02.4.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Diverse kompletteringer på lette innervegger 291,85 m2 50,0% av Innervegg (INV) 176,03 51 373 674 76,2

02.5.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HD-element, t = 265 mm, med gysing og fuging, REI60 227,14 m2 1 050,82 238 684 674 354,1

Merknader Bruksområde inntil 13,0 m

02.5.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avretting forskjellig 227,14 m2 197,26 44 806 674 66,5

02.5.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Etasjeskille med trebjelkelag 221,60 m2 1 046,63 231 933 674 344,1

02.5.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gulv på grunn, isolert, t = 100 mm + 300 mm isolasjon. 40 kg armering pr
m3 betong, B30

397,00 m2 Bebygd areal (BYA) 1 020,98 405 329 674 601,4

02.5.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Flytende gulv inkl. 70 mm påstøp 271,46 m2 521,85 141 662 674 210,2

02.5.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Linoleumsbelegg, t = 2,5 mm 279,04 m2 41,4% av Brutto areal (BTA) 540,41 150 793 674 223,7

02.5.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vanntett vinylbelegg 93,01 m2 13,8% av Brutto areal (BTA) 475,70 44 246 674 65,6

02.5.5.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Keramisk flis, sementbasert fugemasse 55,81 m2 8,3% av Brutto areal (BTA) 887,43 49 525 674 73,5

02.5.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast gipshimling, 1x13 mm, nedforing 200-500 mm 93,01 m2 13,8% av Brutto areal (BTA) 426,22 39 643 674 58,8

02.5.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innvendig spile-himling 23,25 m2 3,5% av Brutto areal (BTA) 1 622,20 37 721 674 56,0

02.5.6.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast akustisk felt i himling, enkel standard 59,53 m2 8,8% av Brutto areal (BTA) 820,62 48 850 674 72,5

02.5.6.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utvendig spile-himling, inkl 250 mm isolasjon 13,95 m2 2,1% av Brutto areal (BTA) 2 217,64 30 940 674 45,9

02.5.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... T-profilhimling, mineralull, 20 mm, overflatebehandlet 279,04 m2 41,4% av Brutto areal (BTA) 399,74 111 541 674 165,5

02.6.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Korrugert stålplatetak, H = 200 mm 222,32 m2 56,0% av Bebygd areal (BYA) 481,23 106 988 674 158,7

Merknader Max lengde ca 9,0 m

02.6.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Takelementer U-verdi = 0,13 333,48 m2 84,0% av Bebygd areal (BYA) 1 335,45 445 345 674 660,7

Merknader Eksl. tilleggstekking og gesimser

02.6.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... 2 lag tekking + fallisolasjon t = ca. 400 mm 222,32 m2 56,0% av Bebygd areal (BYA) 978,40 217 519 674 322,7

02.6.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... 1 lag tilleggstekking 333,48 m2 84,0% av Bebygd areal (BYA) 230,57 76 891 674 114,1

02.6.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Diverse kompletteringer på tak 71,00 m 798,13 56 667 674 84,1

02.7.0.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast inventar komplett 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 225,08 151 705 674 225,1

02.7.0.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Div utstyr til ktr hall 1,00 R.S. 421 800,00 421 800 674 625,8

02.8.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betongtrapp med repo, prefab, med keramisk flis, rekkverk i stål, H = 3,6 
m

1,00 stk 122 410,38 122 410 674 181,6

Merknader Etasjehøyde 3,6 m, bredde trapp 1,2 m

02.8.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stige/leider 2,00 stk 10 940,71 21 881 674 32,5

02.8.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fotskraperister, galvaniserte 6,00 m2 2 900,50 17 403 674 25,8

02.8.8.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Skrape- og tørkematter innvendig, høy kvalitet, b x l = 600 x 1200 mm 6,00 stk 3 387,25 20 323 674 30,2
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.9.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hjelpearbeider for VVS 2 425 740,71 kr 03 VVS-installasjoner (K03) 0,09 218 317 674 323,9

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K03Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. Mrk Komplette hjelpearbeider basert på %

02.9.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hjelpearbeider for Elektro 3 664 622,80 kr 0,07 256 524 674 380,6

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K04+K05+K06Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplette hjelpearbeider basert på %

SUM 02 Bygning 11 019 457 674 16 349,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

03 VVS-installasjoner 5 elementer

03.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett sanitær 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 284,27 191 596 674 284,3

Merknader Ledninger, armatur, utstyr og isolasjon for sanitærinstallasjonene. 
Omfatter også bunnledninger

03.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett varme. Vannbåren varme. Passivhus 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 594,19 400 485 674 594,2

Merknader Ledninger, armatur, utstyr og isolasjon for varmeinstallasjonener.

03.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett brannslokking 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 509,49 343 396 674 509,5

Merknader Alle typer anlegg som har til oppgave å slokke branner.

03.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett luftbehandlingssystem 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 919,66 1 293 852 674 1 919,7

Merknader Antall m3 justeres i reseptmengden

03.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett komfortkjøling 337,00 m2 50,0% av Brutto areal (BTA) 582,83 196 412 674 291,4

SUM 03 VVS-installasjoner 2 425 741 674 3 599,0
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

04 Elkraft 6 elementer

04.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett basisinstallasjon for elkraft 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 590,90 398 265 674 590,9

04.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett høyspent forsyning 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 277,50 187 035 674 277,5

04.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett lavspent forsyning, kontordel 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 637,06 429 379 674 637,1

04.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett lys 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 666,00 448 884 674 666,0

04.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett elvarme 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 24,98 16 838 674 25,0

Merknader Kursopplegg, varmekabler i gulv på våtrom.

04.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Reservekraft diverse UPS/Batterianlegg 1,00 stk 289 575,88 289 576 674 429,6

SUM 04 Elkraft 1 769 977 674 2 626,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

05 Tele og automatisering 6 elementer

05.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplette Basisinstallasjon for tele og automatisering 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 163,96 110 507 674 164,0

05.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett integrert kommunikasjon 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 233,64 157 475 674 233,6

05.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett telefoni og personsøking 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 140,19 94 487 674 140,2

Merknader Høy tetthet telefonpunkter.

05.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett alarm og signalsystem 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 389,90 262 795 674 389,9

Merknader Tyverialarm med sonedetektor. Brannalarm. Adgangskontroll.

05.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett lyd- og bildesystem 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 174,94 117 912 674 174,9

Merknader Antennekontakter. Alt materiell til og med uttak.

05.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett automatisering 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 669,25 451 072 674 669,2

Merknader Kursopplegg og utstyr.

SUM 05 Tele og automatisering 1 194 248 674 1 771,9

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 05 Tele og automatisering ELEMENTER: 6     PRIS: 1 194 248     BTA: 674     PRIS/BTA: 1 771,9

011SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM

0
5

 T
e

le
 o

g
 a

u
to

m
a

ti
s

e
ri

n
g



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

06 Andre installasjoner 3 elementer

06.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Løfteplattform 2,00 224 119,66 448 239 674 665,0

06.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avfallsanlegg i kontor 1,00 stk 201 755,72 201 756 674 299,3

06.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sentralstøvsuging i kontor 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 74,78 50 403 674 74,8

SUM 06 Andre installasjoner 700 398 674 1 039,2

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 06 Andre installasjoner ELEMENTER: 3     PRIS: 700 398     BTA: 674     PRIS/BTA: 1 039,2
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

07 Utendørs 23 elementer

07.0.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging komplett 18 628 393,72 kr 0,01 206 775 674 306,8

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

07.0.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Drift komplett 18 628 393,72 kr 0,04 827 101 674 1 227,2

Beskrivelse Mrk Komplett drift basert på %

07.0.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging, rigging, administrasjon komplett - Digital byggeplass 200 000,00 kr 1,00 200 000 674 296,7

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

07.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rydding av tomt 18 231,00 m2 Utvendig mark (UMA) 8,63 157 370 674 233,5

07.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Grovterrassering av masser til prosjektnivå 13 673,25 m3 75,0% av Utvendig mark (UMA) 277,50 3 794 327 674 5 629,6

07.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedgrøft VVS. Dyp hovedgrøft med kummer og VVS-rør og 
2-kabelkanalrør

100,00 m 8 595,63 859 563 674 1 275,3

Merknader Graving og gjenfylling er inkludert

07.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedgrøft El-tilførsel 100,00 m 5 157,38 515 738 674 765,2

Merknader Graving og gjenfylling

07.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Støttemur - Ensidig tørrmur, h = ca. 2,5 m 90,00 m 7 770,00 699 300 674 1 037,5

07.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utendørs vekt 1,00 R.S. 555 000,00 555 000 674 823,4

07.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Garasje 1,00 R.S. 832 500,00 832 500 674 1 235,2

07.2.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Servicebygg 1,00 R.S. 666 000,00 666 000 674 988,1

07.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avvanning 12 761,70 m2 70,0% av Utvendig mark (UMA) 103,15 1 316 356 674 1 953,1

Merknader På harde flater

07.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vannledninger 300,00 m 329,73 98 918 674 146,8

07.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Frittstående lyktestolpe inkl fundament 22,00 stk 21 980,29 483 566 674 717,5

07.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Frittstående pullertlampe inkl. fundament 50,00 stk 6 324,57 316 229 674 469,2

07.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Asfaltert vei inkl. markering 11 850,15 m2 65,0% av Utvendig mark (UMA) 440,39 5 218 661 674 7 742,8

07.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betongheller 1 367,33 m2 7,5% av Utvendig mark (UMA) 650,33 889 212 674 1 319,3

07.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gressplen 2 734,65 m2 15,0% av Utvendig mark (UMA) 309,45 846 226 674 1 255,5

07.7.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gressbakke 2 734,65 m2 15,0% av Utvendig mark (UMA) 240,68 658 176 674 976,5

07.7.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Busker, areal 546,93 m2 3,0% av Utvendig mark (UMA) 516,47 282 473 674 419,1

07.7.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Trær 24,00 stk 13 018,98 312 456 674 463,6

07.7.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sykkelstativ 10,00 stk 9 455,30 94 553 674 140,3

07.7.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Møbler 6,00 stk 5 294,97 31 770 674 47,1

SUM 07 Utendørs 19 862 270 674 29 469,2

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 07 Utendørs ELEMENTER: 23     PRIS: 19 862 270     BTA: 674     PRIS/BTA: 29 469,2
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

08 Generelle kostnader 7 elementer

08.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Program for trafikkstasjon 1,00 R.S. 200 000,00 200 000 674 296,7

08.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektering alle fag 202,20 m2 30,0% av Brutto areal (BTA) 6 622,45 1 339 060 674 1 986,7

08.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektledelse og øvrig administrasjon 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 210,95 816 181 674 1 211,0

08.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Intern administrasjon 44 537 718,47 Kr 0,06 2 449 575 674 3 634,4

08.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bikostnader for digibygg 1,00 R.S. 300 000,00 300 000 674 445,1

08.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forsikringer og bygningsgebyrer 674,00 m2 Brutto areal (BTA) 166,08 111 939 674 166,1

08.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Anleggbidrag 1,00 R.S. 250 000,00 250 000 674 370,9

SUM 08 Generelle kostnader 5 466 755 674 8 110,9

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 08 Generelle kostnader ELEMENTER: 7     PRIS: 5 466 755     BTA: 674     PRIS/BTA: 8 110,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

09 Spesielle kostnader 2 elementer

09.2.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Tomtebelastning 450 000,00 R.S. 1,00 450 000 674 667,7

09.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kunstnerisk utsmykking 50 004 473,22 R.S. 0,0075 375 034 674 556,4

Beskrivelse Prosentvis andel av byggekost
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplett kunstnerisk utsmykking basert på % 
av byggekostnad

SUM 09 Spesielle kostnader 825 034 674 1 224,1

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 09 Spesielle kostnader ELEMENTER: 2     PRIS: 825 034     BTA: 674     PRIS/BTA: 1 224,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

10 Mva

10.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Merverdiavgift 50 004 473,22 kr 0,25 12 501 118 674 18 547,7

Beskrivelse Mrk Komplett merverdiavgift basert på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 10 Mva ELEMENTER: 1     PRIS: 12 501 118     BTA: 674     PRIS/BTA: 18 547,7
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

11 Forventet tillegg

11.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forventede tillegg (reserver) 63 330 625,08 kr 0,06 3 799 838 674 5 637,7

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for Forventede tillegg 
basert på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 11 Forventet tillegg ELEMENTER: 1     PRIS: 3 799 838     BTA: 674     PRIS/BTA: 5 637,7
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

12 Usikkerhetsavsetning

12.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Usikkerhetsavsetning (marginer) 63 330 625,08 kr 0,09 5 699 756 674 8 456,6

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
usikkerhetsavsetning basert på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 12 Usikkerhetsavsetning ELEMENTER: 1     PRIS: 5 699 756     BTA: 674     PRIS/BTA: 8 456,6
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

13 Prisregulering 2 elementer

13.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prisendring frem til byggestart 16 782 615,65 kr 0,03 520 261 674 771,9

Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full 
prisstigning på hele beløpet
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir 
(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for prisendring basert 
på %

13.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prisendring i byggeperioden 46 208 135,08 kr 0,03 1 432 452 674 2 125,3

Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59)
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir 
(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 
Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for prisstigning basert 
på %

SUM 13 Prisregulering 1 952 713 674 2 897,2

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 13 Prisregulering ELEMENTER: 2     PRIS: 1 952 713     BTA: 674     PRIS/BTA: 2 897,2

019SVV Gol Trafikkstasjon_Forprosjekt_BIM

1
3

 P
ri

s
re

g
u

le
ri

n
g



ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 7.3.3

As Bygganalyse

Nhac Nguyen

13.08.2018

( 14:22 )

SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegningSVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning

Kalkyle

4 000 000 8 000 000 12 000 000 16 000 000 20 000 000

13

12
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04
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02

01

Prisregulering 2 135 068

Usikkerhetsavsetning 3 495 212

Forventet tillegg 3 495 212

Mva 13 505 917

Spesielle kostnader 2 374 656

Generelle kostnader 5 720 924

Utendørs 19 240 276

Andre installasjoner 701 445

Tele og automatisering 1 219 054

Elkraft 2 121 908

VVS-installasjoner 2 679 858

Bygning 13 917 257

Felleskostnader 8 422 947

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 8 422 947 12 242,7 17,4%

02 Bygning 13 917 257 20 228,6 28,8%

03 VVS-installasjoner 2 679 858 3 895,1 5,5%

04 Elkraft 2 121 908 3 084,2 4,4%

05 Tele og automatisering 1 219 054 1 771,9 2,5%

06 Andre installasjoner 701 445 1 019,5 1,5%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 29 062 470 42 242,0 60,2%

07 Utendørs 19 240 276 27 965,5 39,8%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 48 302 745 70 207,5 100,0%

08 Generelle kostnader 5 720 924 8 315,3 11,8%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 54 023 669 78 522,8 111,8%

09 Spesielle kostnader 2 374 656 3 451,5 4,9%

10 Mva 13 505 917 19 630,7 28,0%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 69 904 243 101 605,0 144,7%

11 Forventet tillegg 3 495 212 5 080,3 7,2%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 73 399 455 106 685,3 152,0%

12 Usikkerhetsavsetning 3 495 212 5 080,3 7,2%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 76 894 667 111 765,5 159,2%

13 Prisregulering 2 135 068 3 103,3 4,4%

SUM Kalkyle 79 029 735 114 868,8 163,6%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 21 358 m2

BYA Bebygd areal 432 m2

BTA Brutto areal 688 m2

BTV Brutto volum 2 705 m3

YUM Yttervegg under mark 157 m2

YOM Yttervegg over mark 1 243 m2

INV Innervegg 718 m2

NTA Netto areal 426 m2

BNF BTA/NTA 1,62

N1 (YUM+YOM)/BTA 2,03

N2 INV/BTA 1,04



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 180     PRIS: 79 029 735     BTA: 688     PRIS/BTA: 114 868,8

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 8 422 947 12 242,7 17,4% 9 005

02 Bygning 13 917 257 20 228,6 28,8% 88 006

03 VVS-installasjoner 2 679 858 3 895,1 5,5% 14 010

04 Elkraft 2 121 908 3 084,2 4,4% 6 011

05 Tele og automatisering 1 219 054 1 771,9 2,5% 6 012

06 Andre installasjoner 701 445 1 019,5 1,5% 3 013

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 29 062 470 42 242,0 60,2% 126  

07 Utendørs 19 240 276 27 965,5 39,8% 24 014

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 48 302 745 70 207,5 100,0% 150  

08 Generelle kostnader 5 720 924 8 315,3 11,8% 7 015

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 54 023 669 78 522,8 111,8% 157  

09 Spesielle kostnader 2 374 656 3 451,5 4,9% 18 016

10 Mva 13 505 917 19 630,7 28,0% 1 017

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 69 904 243 101 605,0 144,7% 176  

11 Forventet tillegg 3 495 212 5 080,3 7,2% 1 018

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 73 399 455 106 685,3 152,0% 177  

12 Usikkerhetsavsetning 3 495 212 5 080,3 7,2% 1 019

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 76 894 667 111 765,5 159,2% 178  

13 Prisregulering 2 135 068 3 103,3 4,4% 2 020

 SUM Kalkyle 79 029 735 114 868,8 163,6% 180  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 21 358 m2

BYA Bebygd areal 432 m2

BTABTA Brutto arealBrutto areal 688688 m2m2

BTV Brutto volum 2 705 m3

YUM Yttervegg under mark 157 m2

YOM Yttervegg over mark 1 243 m2

INV Innervegg 718 m2

NTA Netto areal 426 m2

BNF BTA/NTA 1,62  

N1 (YUM+YOM)/BTA 2,03  

N2 INV/BTA 1,04  

Pris/BTA

8 000 16 000 24 000 32 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 3 103

Usikkerhetsavsetning 5 080

Forventet tillegg 5 080

Mva 19 631

Spesielle kostnader 3 452

Generelle kostnader 8 315

Utendørs 27 966

Andre installasjoner 1 020

Tele og automatisering 1 772

Elkraft 3 084

VVS-installasjoner 3 895

Bygning 20 229

Felleskostnader 12 243

Trafikkstasjon (Kontorbygg) i 2 etasjer og en 
kontrollhall i 1 etasje.

Iht. kriterier for passivhus NS 3701.

Prisdato: 01.08.2017

I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- finanskostnader
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 180     PRIS: 79 029 735     BTA: 688     PRIS/BTA: 114 868,8

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Rigging osv. 825 581 1 200,0 1,7% 1 005
01.2 Drift av byggeplass 1 444 767 2 100,0 3,0% 1 005
01.3 Byggeplassadministrasjon 1 857 557 2 699,9 3,8% 1 005
01.4 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 3 602 165 5 235,7 7,5% 4 005
01.6 Kapitalytelser 92 878 135,0 0,2% 1 005
01.9 Andre felleskostnader 600 000 872,1 1,2% 1 005

SUM Felleskostnader 8 422 947 12 242,7 17,4% 9

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 1 220 831 1 774,5 2,5% 8 006
02.2 Bæresystemer 1 802 270 2 619,6 3,7% 4 006
02.3 Yttervegger 4 514 041 6 561,1 9,3% 21 006
02.4 Innervegger 1 866 893 2 713,5 3,9% 20 007
02.5 Dekker 2 159 481 3 138,8 4,5% 13 008
02.6 Yttertak 1 183 157 1 719,7 2,4% 8 008
02.7 Fast inventar 464 410 675,0 1,0% 8 009
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 182 018 264,6 0,4% 4 009
02.9 Andre bygningsmessige deler 524 156 761,9 1,1% 2 009

SUM Bygning 13 917 257 20 228,6 28,8% 88

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 540 613 785,8 1,1% 8 010
03.2 Varme 631 212 917,5 1,3% 2 010
03.3 Brannslokking 350 529 509,5 0,7% 1 010
03.6 Luftbehandling 957 012 1 391,0 2,0% 2 010
03.7 Komfortkjøling 200 492 291,4 0,4% 1 010

SUM VVS-installasjoner 2 679 858 3 895,1 5,5% 14

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 479 809 697,4 1,0% 1 011
04.2 Høyspent forsyning 267 288 388,5 0,6% 1 011
04.3 Lavspent forsyning 517 294 751,9 1,1% 1 011
04.4 Lys 540 792 786,0 1,1% 1 011
04.5 Elvarme 27 150 39,5 0,1% 1 011
04.6 Reservekraft 289 576 420,9 0,6% 1 011

SUM Elkraft 2 121 908 3 084,2 4,4% 6

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 112 803 164,0 0,2% 1 012
05.2 Integrert kommunikasjon 160 746 233,6 0,3% 1 012
05.3 Telefoni og personsøkning 96 449 140,2 0,2% 1 012
05.4 Alarm og signal 268 253 389,9 0,6% 1 012
05.5 Lyd og bilde 120 361 174,9 0,2% 1 012
05.6 Automatisering 460 442 669,2 1,0% 1 012

SUM Tele og automatisering 1 219 054 1 771,9 2,5% 6

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 448 239 651,5 0,9% 1 013
06.5 Avfall og støvsuging 253 206 368,0 0,5% 2 013

SUM Andre installasjoner 701 445 1 019,5 1,5% 3

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.0 Rigg og drift utendørs 1 201 170 1 745,9 2,5% 3 014
07.1 Bearbeidet terreng 5 054 994 7 347,4 10,5% 4 014
07.2 Utendørs konstruksjoner 413 500 601,0 0,9% 3 014
07.3 Utendørs VVS 1 761 683 2 560,6 3,6% 3 014
07.4 Utendørs elkraft 1 655 207 2 405,8 3,4% 3 014
07.6 Veier og plasser 7 177 188 10 432,0 14,9% 2 014
07.7 Parker og hager 1 976 534 2 872,9 4,1% 6 014

SUM Utendørs 19 240 276 27 965,5 39,8% 24

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.1 Prosjektering/utredninger i tidligfase 200 000 290,7 0,4% 1 015
08.2 Prosjektering 1 366 875 1 986,7 2,8% 1 015
08.3 Administrasjon 3 489 785 5 072,4 7,2% 2 015
08.4 Bikostnader 300 000 436,0 0,6% 1 015
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 364 264 529,5 0,8% 2 015

SUM Generelle kostnader 5 720 924 8 315,3 11,8% 7

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.1 Løst inventar og utstyr 553 569 804,6 1,1% 15 016
09.2 Tomt 450 000 654,1 0,9% 1 016
09.3 Finansiering 965 910 1 403,9 2,0% 1 016
09.6 Kunstnerisk utsmykking 405 178 588,9 0,8% 1 016

SUM Spesielle kostnader 2 374 656 3 451,5 4,9% 18

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Mva 13 505 917 19 630,7 28,0% 1

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Forventet tillegg 3 495 212 5 080,3 7,2% 1

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Usikkerhetsavsetning 3 495 212 5 080,3 7,2% 1

13 Prisregulering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
13.1 Prisregulering frem til byggestart 568 846 826,8 1,2% 1 020
13.2 Prisregulering i byggeperioden 1 566 222 2 276,5 3,2% 1 020

SUM Prisregulering 2 135 068 3 103,3 4,4% 2
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 180     PRIS: 79 029 735     BTA: 688     PRIS/BTA: 114 868,8

Fag Navn Pris Pris/BTA
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsp... 6 021 953 8 752,8
02 Riving og klargjøring av tomt 412 790 600,0
03 Grunnarbeider 437 925 636,5
05 Betongarbeider 2 011 183 2 923,2
06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte 311 034 452,1
07 Stålkonstruksjoner 1 968 510 2 861,2
08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, prefabrikert... 206 830 300,6
10 Flisarbeider 207 107 301,0
12 Tømrerarbeider 4 116 082 5 982,7
13 Snekkerarbeider 408 700 594,0
14 Vindusarbeider 414 064 601,8
15 Dørarbeider 683 184 993,0
16 Låser og beslag 231 837 337,0
17 Tekkearbeider 512 986 745,6
18 Blikkenslagerarbeider 122 990 178,8
19 Metallarbeid 161 108 234,2
20 Glassarbeider 163 669 237,9
21 Malerarbeider 375 210 545,4
22 Byggtapetsering 167 653 243,7
23 Himlingsarbeider 197 364 286,9
24 Fast bygginnredning 582 854 847,2
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 241 187 350,6
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 282 969 411,3
29 Diverse bygningsmessig arbeid 186 230 270,7
31 Rørleggerarbeid 1 706 553 2 480,5
32 Ventilasjonsarbeid 957 012 1 391,0
41 Installasjoner for høyspenning 267 288 388,5
42 Installasjoner for lavspenning 2 360 689 3 431,2
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 490 359 712,7
52 Installasjoner for alarm og signal 437 986 636,6
53 Installasjoner byggautomatisering 460 442 669,2
62 Elkraftaggregater 289 576 420,9
63 Andre tekniske installasjoner 701 445 1 019,5
71 Anleggsgartnerarbeid 2 276 534 3 308,9
72 Anleggsarbeid på tomt 14 826 186 21 549,7
81 Program 200 000 290,7
82 Prosjektering 4 556 249 6 622,5
83 Administrasjon 3 489 785 5 072,4
84 Bikostnader 300 000 436,0
85 Forsikringer, gebyrer 364 264 529,5
91 Inventar 429 246 623,9
92 Riving for klargjøring av tomt, tomtekostnader 488 204 709,6
93 Finansieringskostnader 965 910 1 403,9
96 Merverdiavgift ut 13 505 917 19 630,7
99 Diverse 405 178 588,9
R1 Reserver 3 495 212 5 080,3
R2 Marginer 3 495 212 5 080,3
R3 Prisstigning 2 135 068 3 103,3
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0,0

SUM 79 029 735 114 868,8
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

01 Felleskostnader 9 elementer

01.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging komplett 20 639 522,47 kr 0,04 825 581 688 1 200,0

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

01.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Drift komplett 20 639 522,47 kr 0,07 1 444 767 688 2 100,0

Beskrivelse Mrk Komplett drift basert på %

01.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Byggeplassadministrasjon komplett 20 639 522,47 kr 0,09 1 857 557 688 2 699,9

Merknader Komplett byggeplassadministrasjon basert på %

01.4.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektering alle fag 481,60 m2 70,0% av Brutto areal (BTA) 6 622,45 3 189 374 688 4 635,7

01.4.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett 20 639 522,47 kr 0,0050 103 198 688 150,0

Merknader Komplette ytelser basert på %

01.4.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FDVU Forvaltning - Drift - Vedlikehold - Utvikling 20 639 522,47 kr 0,0050 103 198 688 150,0

Beskrivelse Mrk Komplette FDVU ytelser basert 
på %

01.4.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedbedrift HMS 20 639 522,47 kr 0,01 206 395 688 300,0

Beskrivelse Mrk Komplette HMS ytelser basert 
på %

01.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kapitalytelser 20 639 522,47 kr 0,0045 92 878 688 135,0

Merknader Komplette kapitalytelser basert på %

01.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging, rigging, administrasjon komplett - Digital byggeplass 600 000,00 kr 1,00 600 000 688 872,1

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

SUM 01 Felleskostnader 8 422 947 688 12 242,7
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02 Bygning 88 elementer

02.1.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klargjøring av tomt 568,40 m2 131,6% av Bebygd areal (BYA) 67,21 38 204 688 55,5

02.1.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Byggegrop - mindre bygg, BYA = 200 - 1000 m2 568,40 m2 131,6% av Bebygd areal (BYA) 314,54 178 783 688 259,9

Merknader Komplett byggegrube - kfr. landskap snitt

02.1.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bærelag - 350 mm bærelag 556,00 m2 128,7% av Bebygd areal (BYA) 155,16 86 270 688 125,4

02.1.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kantbjelke/såle på løsmasser, normal. Dim. b x h = 0,6 x 0,4 m. 201,70 m 1 961,39 395 613 688 575,0

02.1.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fundamenter middels fjell/grusavretting. Dim. h x b x l = 0,4 x 1,5 x 1,5 m. Antatt armering: 130 
kg/m3

26,00 stk 8 102,78 210 672 688 306,2

02.1.6.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sålefundament. Antatt armering: 80 kg/m3 56,00 m 2 645,49 148 147 688 215,3

Merknader For vekt

02.1.6.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Punktfundament. Dim.  h x b x l = 0,6 x 2,0 x 2,0 m. Antatt armering: 120 kg/m3 4,00 stk 16 913,07 67 652 688 98,3

Merknader For vekt

02.1.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Heisgrube i løsmasser, vanntett, 3,2 x 2,8 m, dybde 1.6 m 1,00 stk Heis 95 488,16 95 488 688 138,8

02.2.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stålsøyler, HEA / HEP /IPE - profiler 17 200,00 kg 25 ganger Brutto areal (BTA) 41,66 716 595 688 1 041,6

02.2.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Limtresøyle, bredde = 140 mm 39,40 m 646,27 25 463 688 37,0

02.2.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stålbjelker, HEA / HEB / IPE profiler 24 080,00 kg 35 ganger Brutto areal (BTA) 40,78 981 895 688 1 427,2

02.2.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Limtrebjelke, bredde =140 mm 73,70 m 1 062,65 78 317 688 113,8

02.3.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betongyttervegg under mark, t = 200 mm, REI180, inntil 1. etasje. 100 kg stål pr m3 betong, 
B30

156,70 m2 2 492,65 390 598 688 567,7

02.3.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klimavegg med GU, 350 mm trestenderverk - isolert 365,80 m2 29,4% av Yttervegg over mark 
(YOM)

1 603,22 586 458 688 852,4

Merknader Mot kontor

02.3.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klimavegg med GU, 300 mm trestenderverk - isolert 404,30 m2 32,5% av Yttervegg over mark 
(YOM)

997,74 403 387 688 586,3

Merknader Mot hall

02.3.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klimavegg med GU, 300 mm trestenderverk - uisolert 190,20 m2 15,3% av Yttervegg over mark 
(YOM)

924,32 175 807 688 255,5

02.3.2.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klimavegg med GU, 200 mm trestenderverk 118,20 m2 9,5% av Yttervegg over mark 
(YOM)

1 082,88 127 997 688 186,0

Merknader Mot loft
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.3.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedinngangspartier, 17 x 24M 1,00 stk 77 110,87 77 111 688 112,1

Merknader Juster innbyrdes mengde etter behov

02.3.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ytterdører i lakkert aluminium, 10 x 24M 2,00 stk 40 493,59 80 987 688 117,7

02.3.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ytterdører i lakkert aluminium, 16 x 24M 1,00 stk 63 449,82 63 450 688 92,2

02.3.4.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ytterdører i lakkert aluminium, 14 x 24M 1,00 stk 57 549,47 57 549 688 83,6

02.3.4.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Leddheiseporter i aluminium, 50 x 48M 2,00 stk 66 568,53 133 137 688 193,5

02.3.4.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Leddheiseporter i aluminium, 26 x 27M 2,00 stk 35 961,14 71 922 688 104,5

02.3.4.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ytterdører i stål, 10 x 21M 2,00 stk 13 266,79 26 534 688 38,6

02.3.4.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ytterdører i stål, 15 x 21M 1,00 stk 43 488,80 43 489 688 63,2

02.3.4.009 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ytterdører i stål, 16 x 21M 1,00 stk 45 520,10 45 520 688 66,2

02.3.4.010 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vinduer, aluminium, u-verdi = 0,7-0,9 74,55 m2 6,0% av Yttervegg over mark 
(YOM)

6 415,22 478 255 688 695,1

02.3.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Trekledning, fenderkledning 1 030,97 m2 83,0% av Yttervegg over mark 
(YOM)

1 053,64 1 086 279 688 1 578,9

02.3.5.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Platekledning, fibersement, mot klimavegg, overflatebehandlet med maling 50,00 m2 4,0% av Yttervegg over mark 
(YOM)

1 055,58 52 779 688 76,7

02.3.5.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Spileverk mot kalde arealer 69,34 m2 951,12 65 951 688 95,9

02.3.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vannfast plate på innside YV i kontrollhall 438,30 m2 35,3% av Yttervegg over mark 
(YOM)

642,14 281 448 688 409,1

02.3.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Solavskjerming, utvendige persienner, motorstyrte 74,55 m2 6,0% av Yttervegg over mark 
(YOM)

2 225,44 165 906 688 241,1

02.3.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Merkostnad for sprang o.l. i fasade 1 242,50 m2 Yttervegg over mark (YOM) 80,06 99 479 688 144,6

02.4.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI30/37dB - IV01 186,60 m2 26,0% av Innervegg (INV) 843,08 157 319 688 228,7

Merknader H<3,6m

02.4.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI30/34dB - IV02 108,50 m2 15,1% av Innervegg (INV) 706,06 76 608 688 111,3

Merknader H<3,6m

02.4.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI60/44dB - IV03 og IV04 126,00 m2 17,5% av Innervegg (INV) 929,23 117 083 688 170,2

Merknader H<5,4m

02.4.2.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI60/48dB - IV05 og IV13 112,00 m2 15,6% av Innervegg (INV) 1 005,52 112 618 688 163,7

Merknader H<3,8m

02.4.2.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI60/30dB - IV07 og IV09 34,10 m2 4,7% av Innervegg (INV) 732,20 24 968 688 36,3

Merknader H<3,6m

02.4.2.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsplatevegg EI30/35dB, sjaktvegg 18,00 m2 2,5% av Innervegg (INV) 707,70 12 739 688 18,5

Merknader H<3,6m - sjaktvegg

02.4.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... GF01, 24 dB 54,52 m2 7,6% av Innervegg (INV) 2 182,87 119 016 688 173,0

Merknader Arealet regnes brutto inkl dører

02.4.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... GF02, 34 dB 42,76 m2 6,0% av Innervegg (INV) 2 944,84 125 935 688 183,0

Merknader Arealet regnes brutto inkl dører
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.4.3.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stål + glassfronter 1,17 m2 0,2% av Innervegg (INV) 4 732,44 5 537 688 8,0

Merknader Eksl. dører, juster innbyrdes fordeling etter behov

02.4.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kompaktdør i kontor- og møtefronter 10,00 stk 2 724,73 27 247 688 39,6

02.4.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, kompakt, 10x21 M, trekarm 15,00 stk 9 786,20 146 793 688 213,4

02.4.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, kompakt, 10x21 M, trekarm, 33dB 5,00 stk 10 948,53 54 743 688 79,6

02.4.4.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, stål, 10x21 M, stålkarm, EI60 5,00 stk 15 411,59 77 058 688 112,0

02.4.4.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innerdør, stål + glass, 10x21 M, stålkarm 2,00 stk 15 196,31 30 393 688 44,2

02.4.4.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Elskapsdører stål 2,00 stk 13 177,42 26 355 688 38,3

02.4.4.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Låser og beslag for dører 39,00 stk 4 500,08 175 503 688 255,1

Merknader 8 stk kortleser

02.4.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsskjørt komplett, h = 900 mm, 44dB 35,91 m 5,0% av Innervegg (INV) 1 197,50 43 008 688 62,5

02.4.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Keramisk flis, sementbasert fugemasse 156,00 m2 21,7% av Innervegg (INV) 818,06 127 617 688 185,5

02.4.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Maling på gips innervegger 2 205,40 m2 155,59 343 135 688 498,7

02.4.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Diverse kompletteringer på lette innervegger 359,15 m2 50,0% av Innervegg (INV) 176,03 63 220 688 91,9

02.5.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HD-element, t = 265 mm, med gysing og fuging, REI60 250,88 m2 1 050,82 263 631 688 383,2

Merknader Bruksområde inntil 13,0 m

02.5.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avretting forskjellig 250,88 m2 197,26 49 489 688 71,9

02.5.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Etasjeskille med bjelkelag av I-profiler 250,88 m2 1 682,25 422 044 688 613,4

02.5.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gulv på grunn, isolert, t = 100 mm + 300 mm isolasjon. 40 kg armering pr m3 betong, B30 556,00 m2 128,7% av Bebygd areal (BYA) 1 020,98 567 665 688 825,1

02.5.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Flytende gulv inkl. 70 mm påstøp 216,00 m2 50,0% av Bebygd areal (BYA) 521,85 112 720 688 163,8

02.5.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Linoleumsbelegg, t = 2,5 mm 397,52 m2 57,8% av Brutto areal (BTA) 540,41 214 822 688 312,2

02.5.5.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Epoksymaling på betonggulv 154,80 m2 22,5% av Brutto areal (BTA) 207,20 32 075 688 46,6

02.5.5.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Keramisk flis, sementbasert fugemasse 61,92 m2 9,0% av Brutto areal (BTA) 887,43 54 950 688 79,9

02.5.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast gipshimling, 1x13 mm, nedforing 200-500 mm 122,32 m2 17,8% av Brutto areal (BTA) 426,22 52 135 688 75,8

02.5.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Innvendig spile-himling 24,08 m2 3,5% av Brutto areal (BTA) 1 622,20 39 062 688 56,8

02.5.6.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast akustisk felt i himling, enkel standard 61,64 m2 9,0% av Brutto areal (BTA) 820,62 50 587 688 73,5

02.5.6.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utvendig spile-himling, inkl 400 mm isolasjon 43,00 m2 6,3% av Brutto areal (BTA) 2 570,65 110 538 688 160,7

02.5.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... T-profilhimling, mineralull, 20 mm, overflatebehandlet 474,72 m2 69,0% av Brutto areal (BTA) 399,74 189 763 688 275,8

02.6.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Korrugert stålplatetak, H = 200 mm 652,50 m2 406,81 265 445 688 385,8

Merknader Max lengde ca 9,0 m

02.6.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sperretak, heltre, isolasjon t = 250 mm, undertak, gesimskasser 124,00 m2 1 604,93 199 011 688 289,3

Beskrivelse Mrk m2 takflate

02.6.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... 2 lag tekking + fallisolasjon t = ca. 400 mm 240,00 m2 1 061,19 254 684 688 370,2

02.6.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... 1 lag tekking + isolasjon t = ca. 100 mm 412,50 m2 585,04 241 328 688 350,8

Merknader For enkle delvis oppvarmede bygg med skrått eller buet tak. Feks. fotballhall
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.6.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gesims, lektepanel 74,00 m 1 388,67 102 762 688 149,4

Merknader H = 600 mm

02.6.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Renner og beslag 1,00 stk 26 439,77 26 440 688 38,4

02.6.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Snøfangere 51,00 m 798,13 40 705 688 59,2

02.6.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fallsikring på flate tak 375,00 m2 140,75 52 782 688 76,7

02.7.0.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Div utstyr til ktr hall 1,00 R.S. 250 000,00 250 000 688 363,4

02.7.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kjøkkeninnredning 1,00 stk 88 205,03 88 205 688 128,2

02.7.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast inventar HC WC 5,00 stk 9 075,82 45 379 688 66,0

02.7.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast inventar WC 1,00 stk 4 591,41 4 591 688 6,7

02.7.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast inventar Bøttekott 2,00 stk 3 697,76 7 396 688 10,7

02.7.4.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast inventar personalgarderobe D 1,00 stk 20 554,02 20 554 688 29,9

02.7.4.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast inventar personalgarderobe H 1,00 stk 31 276,15 31 276 688 45,5

02.7.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Skilting, komplett 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 24,72 17 009 688 24,7

02.8.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betongtrapp med repo, prefab, med keramisk flis, rekkverk i stål, H = 3,6 m 1,00 stk 122 410,38 122 410 688 177,9

Merknader Etasjehøyde 3,6 m, bredde trapp 1,2 m

02.8.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stige/leider 2,00 stk 10 940,71 21 881 688 31,8

02.8.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fotskraperister, galvaniserte 6,00 m2 2 900,50 17 403 688 25,3

02.8.8.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Skrape- og tørkematter innvendig, høy kvalitet, b x l = 600 x 1200 mm 6,00 stk 3 387,25 20 323 688 29,5

02.9.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hjelpearbeider for VVS 2 679 858,16 kr 03 VVS-installasjoner (K03) 0,09 241 187 688 350,6

Beskrivelse       Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K03Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.K03 = summen av konto 03 VVSMrk Komplette hjelpearbeider basert 
på %

02.9.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hjelpearbeider for Elektro 4 042 407,72 kr 0,07 282 969 688 411,3

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K04+K05+K06Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. Mrk Komplette hjelpearbeider basert 
på %

SUM 02 Bygning 13 917 257 688 20 228,6
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

03 VVS-installasjoner 14 elementer

03.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kjøkkeninnredning 1,00 stk 10 213,45 10 213 688 14,8

03.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HC WC 5,00 stk 26 946,14 134 731 688 195,8

03.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... WC 1,00 stk 6 782,14 6 782 688 9,9

03.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bøttekott 2,00 stk 7 134,30 14 269 688 20,7

03.1.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Personalgarderobe D 1,00 stk 6 719,22 6 719 688 9,8

03.1.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Personalgarderobe H 1,00 stk 6 719,22 6 719 688 9,8

03.1.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ledningsnett, isolasjon, fordelingsnett, takavvanning 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 391,00 269 007 688 391,0

03.1.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Diverse måler og fordelerskap 1,00 stk 92 172,46 92 172 688 134,0

03.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utstyr varmedistribusjon 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 319,42 219 764 688 319,4

03.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Energiforsyning - varmepumpe og energibrønner i fjell ca. 30 kW 1,00 stk 411 447,82 411 448 688 598,0

Beskrivelse Effektbehov (kW) justeres i reseptmengde. Tilpasses type bygg, dimensjonerende 
utetemperatur og effektoverføring fra grunn pr meter aktivt borehull. 
Normalt effektuttak er 30 - 40 W pr. meter aktiv brønn. 40 W lagt til grunn i beregning 
Reseptmengde for energibrønn 1/0,04*30

Mrk Romoppvarming, 
ventilasjonsvarme og varmtvann

03.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett brannslokking 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 509,49 350 529 688 509,5

Merknader Alle typer anlegg som har til oppgave å slokke branner.

03.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett luftbehandlingssystem 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 342,60 923 712 688 1 342,6

Merknader Antall m3 justeres i reseptmengden

03.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Eksosavsuging 1,00 stk 33 300,00 33 300 688 48,4

03.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett komfortkjøling 344,00 m2 50,0% av Brutto areal (BTA) 582,83 200 492 688 291,4

SUM 03 VVS-installasjoner 2 679 858 688 3 895,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

04 Elkraft 6 elementer

04.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett basisinstallasjon for elkraft 812,00 m2 118,0% av Brutto areal (BTA) 590,90 479 809 688 697,4

04.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett høyspent forsyning 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 388,50 267 288 688 388,5

04.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett lavspent forsyning, kontordel 812,00 m2 118,0% av Brutto areal (BTA) 637,06 517 294 688 751,9

04.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett lys 812,00 m2 118,0% av Brutto areal (BTA) 666,00 540 792 688 786,0

04.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Varme i baderom/wc 3,00 stk 9 049,98 27 150 688 39,5

04.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Reservekraft diverse UPS/Batterianlegg 1,00 stk 289 575,88 289 576 688 420,9

SUM 04 Elkraft 2 121 908 688 3 084,2

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 04 Elkraft ELEMENTER: 6     PRIS: 2 121 908     BTA: 688     PRIS/BTA: 3 084,2

011SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning

0
4

 E
lk

ra
ft



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

05 Tele og automatisering 6 elementer

05.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplette Basisinstallasjon for tele og automatisering 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 163,96 112 803 688 164,0

05.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett integrert kommunikasjon 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 233,64 160 746 688 233,6

05.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett telefoni og personsøking 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 140,19 96 449 688 140,2

Merknader Høy tetthet telefonpunkter.

05.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett alarm og signalsystem 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 389,90 268 253 688 389,9

Merknader Tyverialarm med sonedetektor. Brannalarm. Adgangskontroll.

05.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett lyd- og bildesystem 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 174,94 120 361 688 174,9

Merknader Antennekontakter. Alt materiell til og med uttak.

05.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett automatisering 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 669,25 460 442 688 669,2

Merknader Kursopplegg og utstyr.

SUM 05 Tele og automatisering 1 219 054 688 1 771,9

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 05 Tele og automatisering ELEMENTER: 6     PRIS: 1 219 054     BTA: 688     PRIS/BTA: 1 771,9

012SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning

0
5

 T
e

le
 o

g
 a

u
to

m
a

ti
s

e
ri

n
g



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

06 Andre installasjoner 3 elementer

06.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Løfteplattform 2,00 224 119,66 448 239 688 651,5

06.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avfallsanlegg i kontor 1,00 stk 201 755,72 201 756 688 293,2

06.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sentralstøvsuging i kontor 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 74,78 51 450 688 74,8

SUM 06 Andre installasjoner 701 445 688 1 019,5
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

07 Utendørs 24 elementer

07.0.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging komplett 18 039 105,44 kr 0,01 200 234 688 291,0

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

07.0.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Drift komplett 18 039 105,44 kr 0,04 800 936 688 1 164,2

Beskrivelse Mrk Komplett drift basert på %

07.0.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging, rigging, administrasjon komplett - Digital byggeplass 200 000,00 kr 1,00 200 000 688 290,7

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

07.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rydding av tomt 21 358,00 m2 Utvendig mark (UMA) 17,88 381 941 688 555,1

07.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Grovterrassering av masser til prosjektnivå 16 018,50 m3 75,0% av Utvendig mark (UMA) 188,70 3 022 691 688 4 393,4

07.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedgrøft VVS. Dyp hovedgrøft med kummer og VVS-rør og 2-kabelkanalrør 120,00 m 8 595,63 1 031 476 688 1 499,2

Merknader Graving og gjenfylling er inkludert

07.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedgrøft El-tilførsel 120,00 m 5 157,38 618 886 688 899,5

Merknader Graving og gjenfylling

07.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utendørs vekt 1,00 R.S. 300 000,00 300 000 688 436,0

07.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betongdekke, t = 250 mm. 10,00 m2 1 637,45 16 375 688 23,8

Merknader 120 kg stål pr m3 betong, B30

07.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Støttemur - Ensidig tørrmur, h = ca. 2,5 m 12,50 m 7 770,00 97 125 688 141,2

07.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Overvann system, RIVA 21 358,00 m2 Utvendig mark (UMA) 66,24 1 414 751 688 2 056,3

07.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vannledninger 300,00 m 741,88 222 565 688 323,5

07.3.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utstyr varmedistribusjon, snøsmelteanlegg 100,00 m2 1 243,66 124 366 688 180,8

07.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Frittstående lyktestolpe inkl fundament 22,00 stk 28 978,64 637 530 688 926,6

07.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Frittstående pullertlampe inkl. fundament 25,00 stk 6 324,57 158 114 688 229,8

07.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ledningsgrøft El 1 000,00 m 859,56 859 563 688 1 249,4

Merknader Graving og gjenfylling

07.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Asfaltert vei inkl. markering 15 164,18 m2 71,0% av Utvendig mark (UMA) 440,39 6 678 120 688 9 706,6

07.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kantstein 747,53 m 3,5% av Utvendig mark (UMA) 667,62 499 068 688 725,4

07.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gressplen 3 096,91 m2 14,5% av Utvendig mark (UMA) 309,45 958 326 688 1 392,9

07.7.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gressbakke 2 029,01 m2 9,5% av Utvendig mark (UMA) 240,68 488 343 688 709,8

07.7.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Busker, areal 213,58 m2 1,0% av Utvendig mark (UMA) 516,47 110 308 688 160,3

07.7.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Trær 24,00 stk 10 504,73 252 114 688 366,4

07.7.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sykkelstativ 10,00 stk 9 455,30 94 553 688 137,4

07.7.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Møbler 14,00 stk 5 206,56 72 892 688 105,9

SUM 07 Utendørs 19 240 276 688 27 965,5
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

08 Generelle kostnader 7 elementer

08.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Program for trafikkstasjon 1,00 R.S. 200 000,00 200 000 688 290,7

08.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektering alle fag 206,40 m2 30,0% av Brutto areal (BTA) 6 622,45 1 366 875 688 1 986,7

08.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektledelse og øvrig administrasjon 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 210,95 833 134 688 1 211,0

08.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Intern administrasjon 48 302 745,39 Kr 0,06 2 656 651 688 3 861,4

08.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bikostnader for digibygg 1,00 R.S. 300 000,00 300 000 688 436,0

08.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forsikringer og bygningsgebyrer 688,00 m2 Brutto areal (BTA) 166,08 114 264 688 166,1

08.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Anleggbidrag 1,00 R.S. 250 000,00 250 000 688 363,4

SUM 08 Generelle kostnader 5 720 924 688 8 315,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

09 Spesielle kostnader 18 elementer

09.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FF05, Samtalerom 1,00 stk 11 891,54 11 892 688 17,3

09.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FF20, Korridor 1,00 stk 46 359,00 46 359 688 67,4

09.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... KS01, Utekontroll 1,00 stk 29 882,25 29 882 688 43,4

09.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... KS 02, Sitteplass KH/SB 1,00 stk 38 028,98 38 029 688 55,3

09.1.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... KS03, Kontrollhall 1,00 stk 8 170,29 8 170 688 11,9

09.1.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... TS01, Skranke/publikum 1,00 stk 34 924,38 34 924 688 50,8

09.1.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... TS03, Ekspedisjon 1,00 stk 34 597,83 34 598 688 50,3

09.1.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... TS04, Kontor 1,00 stk 21 372,87 21 373 688 31,1

09.1.009 Sambruksstasjon med døgnhvilep... TS05, Teori/møterom 1,00 stk 67 516,30 67 516 688 98,1

09.1.010 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FF01, Kontorlandskap 1 1,00 stk 53 144,28 53 144 688 77,2

09.1.011 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FF02, Kontorlandskap 1 1,00 stk 53 144,28 53 144 688 77,2

09.1.012 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FF03, Kontorlandskap 2 1,00 stk 74 517,15 74 517 688 108,3

09.1.013 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FF04, Stillerom 1,00 stk 8 199,28 8 199 688 11,9

09.1.014 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FF07, Spisebord 1,00 stk 61 793,48 61 793 688 89,8

09.1.015 Sambruksstasjon med døgnhvilep... TK 01, Hovedtavle 1,00 stk 10 027,17 10 027 688 14,6

09.2.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Tomtebelastning 450 000,00 R.S. 1,00 450 000 688 654,1

09.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Finansieringskostnader 32 196 994,95 kr 0,03 965 910 688 1 403,9

Beskrivelse Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41)
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir 
(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K09_6+K09_9)*mnd/12*0,41

Mrk Komplette avsetninger for 
finansieringskostnader

09.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kunstnerisk utsmykking 54 023 669,39 R.S. 0,0075 405 178 688 588,9

Beskrivelse Prosentvis andel av byggekost
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.

Mrk Komplett kunstnerisk utsmykking
basert på % av byggekostnad

SUM 09 Spesielle kostnader 2 374 656 688 3 451,5

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 09 Spesielle kostnader ELEMENTER: 18     PRIS: 2 374 656     BTA: 688     PRIS/BTA: 3 451,5
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

10 Mva

10.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Merverdiavgift 54 023 669,39 kr 0,25 13 505 917 688 19 630,7

Beskrivelse Mrk Komplett merverdiavgift basert 
på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 10 Mva ELEMENTER: 1     PRIS: 13 505 917     BTA: 688     PRIS/BTA: 19 630,7
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

11 Forventet tillegg

11.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forventede tillegg (reserver) 69 904 243,17 kr 0,05 3 495 212 688 5 080,3

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
Forventede tillegg basert på %

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018
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KONTO : 11 Forventet tillegg ELEMENTER: 1     PRIS: 3 495 212     BTA: 688     PRIS/BTA: 5 080,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

12 Usikkerhetsavsetning

12.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Usikkerhetsavsetning (marginer) 69 904 243,17 kr 0,05 3 495 212 688 5 080,3

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
usikkerhetsavsetning basert på 
%

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

13 Prisregulering 2 elementer

13.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prisendring frem til byggestart 18 349 863,83 kr 0,03 568 846 688 826,8

Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele 
beløpet
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
prisendring basert på %

13.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prisendring i byggeperioden 50 523 291,75 kr 0,03 1 566 222 688 2 276,5

Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59)
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
prisstigning basert på %

SUM 13 Prisregulering 2 135 068 688 3 103,3

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_2D-tegning As Bygganalyse

KONTO : 13 Prisregulering ELEMENTER: 2     PRIS: 2 135 068     BTA: 688     PRIS/BTA: 3 103,3
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ISY Calcus

Prosjektbok

Versjon 7.3.3

As Bygganalyse

Nhac Nguyen

13.08.2018

( 14:24 )

SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_BIMSVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_BIM

Kalkyle

4 000 000 8 000 000 12 000 000 16 000 000 20 000 000

13

12
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09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 2 132 666

Usikkerhetsavsetning 3 491 280

Forventet tillegg 3 491 280

Mva 13 482 104

Spesielle kostnader 2 415 081

Generelle kostnader 5 677 697

Utendørs 19 258 857

Andre installasjoner 700 548

Tele og automatisering 1 197 792

Elkraft 2 094 519

VVS-installasjoner 2 654 169

Bygning 13 980 261

Felleskostnader 8 364 572

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 8 364 572 12 373,6 17,3%

02 Bygning 13 980 261 20 680,9 29,0%

03 VVS-installasjoner 2 654 169 3 926,3 5,5%

04 Elkraft 2 094 519 3 098,4 4,3%

05 Tele og automatisering 1 197 792 1 771,9 2,5%

06 Andre installasjoner 700 548 1 036,3 1,5%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 28 991 861 42 887,4 60,1%

07 Utendørs 19 258 857 28 489,4 39,9%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 48 250 718 71 376,8 100,0%

08 Generelle kostnader 5 677 697 8 399,0 11,8%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 53 928 415 79 775,8 111,8%

09 Spesielle kostnader 2 415 081 3 572,6 5,0%

10 Mva 13 482 104 19 943,9 27,9%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 69 825 600 103 292,3 144,7%

11 Forventet tillegg 3 491 280 5 164,6 7,2%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 73 316 880 108 456,9 151,9%

12 Usikkerhetsavsetning 3 491 280 5 164,6 7,2%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 76 808 159 113 621,5 159,2%

13 Prisregulering 2 132 666 3 154,8 4,4%

SUM Kalkyle 78 940 825 116 776,4 163,6%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 21 442 m2

BYA Bebygd areal 394 m2

BTA Brutto areal 676 m2

BTV Brutto volum 2 709 m3

YOM Yttervegg over mark 1 223 m2

INV Innervegg 732 m2

NTA Netto areal 426 m2

BNF BTA/NTA 1,59

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,81

N2 INV/BTA 1,08



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_BIM As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 251     PRIS: 78 940 825     BTA: 676     PRIS/BTA: 116 776,4

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 8 364 572 12 373,6 17,3% 9 005

02 Bygning 13 980 261 20 680,9 29,0% 163 006

03 VVS-installasjoner 2 654 169 3 926,3 5,5% 17 011

04 Elkraft 2 094 519 3 098,4 4,3% 6 012

05 Tele og automatisering 1 197 792 1 771,9 2,5% 6 013

06 Andre installasjoner 700 548 1 036,3 1,5% 3 014

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 28 991 861 42 887,4 60,1% 204  

07 Utendørs 19 258 857 28 489,4 39,9% 24 015

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 48 250 718 71 376,8 100,0% 228  

08 Generelle kostnader 5 677 697 8 399,0 11,8% 7 016

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 53 928 415 79 775,8 111,8% 235  

09 Spesielle kostnader 2 415 081 3 572,6 5,0% 11 017

10 Mva 13 482 104 19 943,9 27,9% 1 018

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 69 825 600 103 292,3 144,7% 247  

11 Forventet tillegg 3 491 280 5 164,6 7,2% 1 019

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 73 316 880 108 456,9 151,9% 248  

12 Usikkerhetsavsetning 3 491 280 5 164,6 7,2% 1 020

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 76 808 159 113 621,5 159,2% 249  

13 Prisregulering 2 132 666 3 154,8 4,4% 2 021

 SUM Kalkyle 78 940 825 116 776,4 163,6% 251  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

UMA Utvendig mark 21 442 m2

BYA Bebygd areal 394 m2

BTABTA Brutto arealBrutto areal 676676 m2m2

BTV Brutto volum 2 709 m3

YOM Yttervegg over mark 1 223 m2

INV Innervegg 732 m2

NTA Netto areal 426 m2

BNF BTA/NTA 1,59  

N1 (YUM+YOM)/BTA 1,81  

N2 INV/BTA 1,08  

Pris/BTA

8 000 16 000 24 000 32 000

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Prisregulering 3 155

Usikkerhetsavsetning 5 165

Forventet tillegg 5 165

Mva 19 944

Spesielle kostnader 3 573

Generelle kostnader 8 399

Utendørs 28 489

Andre installasjoner 1 036

Tele og automatisering 1 772

Elkraft 3 098

VVS-installasjoner 3 926

Bygning 20 681

Felleskostnader 12 374

Trafikkstasjon (Kontorbygg) i 2 etasjer og en 
kontrollhall i 1 etasje.

Iht. kriterier for passivhus NS 3701.

Prisdato: 01.08.2017

I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- finanskostnader
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_BIM As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 251     PRIS: 78 940 825     BTA: 676     PRIS/BTA: 116 776,4

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Rigging osv. 825 092 1 220,5 1,7% 1 005
01.2 Drift av byggeplass 1 443 910 2 136,0 3,0% 1 005
01.3 Byggeplassadministrasjon 1 856 456 2 746,2 3,8% 1 005
01.4 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 3 546 291 5 246,0 7,3% 4 005
01.6 Kapitalytelser 92 823 137,3 0,2% 1 005
01.9 Andre felleskostnader 600 000 887,6 1,2% 1 005

SUM Felleskostnader 8 364 572 12 373,6 17,3% 9

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.1 Grunn og fundamenter 924 163 1 367,1 1,9% 24 006
02.2 Bæresystemer 1 656 965 2 451,1 3,4% 20 006
02.3 Yttervegger 4 405 913 6 517,6 9,1% 39 007
02.4 Innervegger 1 768 589 2 616,3 3,7% 46 008
02.5 Dekker 2 204 706 3 261,4 4,6% 14 009
02.6 Yttertak 1 668 404 2 468,1 3,5% 3 010
02.7 Fast inventar 626 944 927,4 1,3% 11 010
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 206 203 305,0 0,4% 4 010
02.9 Andre bygningsmessige deler 518 375 766,8 1,1% 2 010

SUM Bygning 13 980 261 20 680,9 29,0% 163

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 528 368 781,6 1,1% 11 011
03.2 Varme 627 379 928,1 1,3% 2 011
03.3 Brannslokking 344 415 509,5 0,7% 1 011
03.6 Luftbehandling 957 012 1 415,7 2,0% 2 011
03.7 Komfortkjøling 196 995 291,4 0,4% 1 011

SUM VVS-installasjoner 2 654 169 3 926,3 5,5% 17

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 472 718 699,3 1,0% 1 012
04.2 Høyspent forsyning 262 626 388,5 0,5% 1 012
04.3 Lavspent forsyning 509 649 753,9 1,1% 1 012
04.4 Lys 532 800 788,2 1,1% 1 012
04.5 Elvarme 27 150 40,2 0,1% 1 012
04.6 Reservekraft 289 576 428,4 0,6% 1 012

SUM Elkraft 2 094 519 3 098,4 4,3% 6

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 110 835 164,0 0,2% 1 013
05.2 Integrert kommunikasjon 157 943 233,6 0,3% 1 013
05.3 Telefoni og personsøkning 94 767 140,2 0,2% 1 013
05.4 Alarm og signal 263 574 389,9 0,5% 1 013
05.5 Lyd og bilde 118 262 174,9 0,2% 1 013
05.6 Automatisering 452 411 669,2 0,9% 1 013

SUM Tele og automatisering 1 197 792 1 771,9 2,5% 6

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 448 239 663,1 0,9% 1 014
06.5 Avfall og støvsuging 252 308 373,2 0,5% 2 014

SUM Andre installasjoner 700 548 1 036,3 1,5% 3

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.0 Rigg og drift utendørs 1 202 147 1 778,3 2,5% 3 015
07.1 Bearbeidet terreng 5 032 683 7 444,8 10,4% 4 015
07.2 Utendørs konstruksjoner 413 500 611,7 0,9% 3 015
07.3 Utendørs VVS 1 767 247 2 614,3 3,7% 3 015
07.4 Utendørs elkraft 1 655 207 2 448,5 3,4% 3 015
07.6 Veier og plasser 7 205 415 10 658,9 14,9% 2 015
07.7 Parker og hager 1 982 658 2 932,9 4,1% 6 015

SUM Utendørs 19 258 857 28 489,4 39,9% 24

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.1 Prosjektering/utredninger i tidligfase 200 000 295,9 0,4% 1 016
08.2 Prosjektering 1 343 034 1 986,7 2,8% 1 016
08.3 Administrasjon 3 472 392 5 136,7 7,2% 2 016
08.4 Bikostnader 300 000 443,8 0,6% 1 016
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 362 271 535,9 0,8% 2 016

SUM Generelle kostnader 5 677 697 8 399,0 11,8% 7

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.1 Løst inventar og utstyr 595 647 881,1 1,2% 8 017
09.2 Tomt 450 000 665,7 0,9% 1 017
09.3 Finansiering 964 971 1 427,5 2,0% 1 017
09.6 Kunstnerisk utsmykking 404 463 598,3 0,8% 1 017

SUM Spesielle kostnader 2 415 081 3 572,6 5,0% 11

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Mva 13 482 104 19 943,9 27,9% 1

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Forventet tillegg 3 491 280 5 164,6 7,2% 1

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall Side

SUM Usikkerhetsavsetning 3 491 280 5 164,6 7,2% 1

13 Prisregulering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
13.1 Prisregulering frem til byggestart 568 206 840,5 1,2% 1 021
13.2 Prisregulering i byggeperioden 1 564 460 2 314,3 3,2% 1 021

SUM Prisregulering 2 132 666 3 154,8 4,4% 2
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_BIM As Bygganalyse

DELPROSJEKT : Sambruksstasjon med døgnhvileplass ELEMENTER: 251     PRIS: 78 940 825     BTA: 676     PRIS/BTA: 116 776,4

Fag Navn Pris Pris/BTA
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsp... 6 020 428 8 906,0
02 Riving og klargjøring av tomt 412 546 610,3
03 Grunnarbeider 314 848 465,8
05 Betongarbeider 1 750 060 2 588,8
06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte 345 223 510,7
07 Stålkonstruksjoner 2 142 784 3 169,8
08 Bærende konstruksjoner i andre materialer, prefabrikert... 656 960 971,8
09 Murerarbeider 19 487 28,8
10 Flisarbeider 152 158 225,1
12 Tømrerarbeider 3 437 476 5 085,0
13 Snekkerarbeider 370 353 547,9
14 Vindusarbeider 401 520 594,0
15 Dørarbeider 743 735 1 100,2
16 Låser og beslag 74 282 109,9
17 Tekkearbeider 887 193 1 312,4
18 Blikkenslagerarbeider 96 141 142,2
19 Metallarbeid 322 126 476,5
20 Glassarbeider 97 885 144,8
21 Malerarbeider 178 342 263,8
22 Byggtapetsering 264 709 391,6
23 Himlingsarbeider 218 039 322,5
24 Fast bygginnredning 633 812 937,6
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 238 875 353,4
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 279 500 413,5
29 Diverse bygningsmessig arbeid 180 186 266,5
31 Rørleggerarbeid 1 680 864 2 486,5
32 Ventilasjonsarbeid 957 012 1 415,7
41 Installasjoner for høyspenning 262 626 388,5
42 Installasjoner for lavspenning 2 337 961 3 458,5
51 Installasjoner for telekommunikasjon og data 481 807 712,7
52 Installasjoner for alarm og signal 578 793 856,2
53 Installasjoner byggautomatisering 452 411 669,2
62 Elkraftaggregater 289 576 428,4
63 Andre tekniske installasjoner 788 123 1 165,9
71 Anleggsgartnerarbeid 2 282 658 3 376,7
72 Anleggsarbeid på tomt 14 837 667 21 949,2
81 Program 200 000 295,9
82 Prosjektering 4 476 780 6 622,5
83 Administrasjon 3 472 392 5 136,7
84 Bikostnader 300 000 443,8
85 Forsikringer, gebyrer 362 271 535,9
91 Inventar 495 325 732,7
92 Riving for klargjøring av tomt, tomtekostnader 479 131 708,8
93 Finansieringskostnader 964 971 1 427,5
96 Merverdiavgift ut 13 482 104 19 943,9
99 Diverse 404 463 598,3
R1 Reserver 3 491 280 5 164,6
R2 Marginer 3 491 280 5 164,6
R3 Prisstigning 2 132 666 3 154,8
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0,0

SUM 78 940 825 116 776,4
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

01 Felleskostnader 9 elementer

01.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging komplett 20 627 288,56 kr 0,04 825 092 676 1 220,5

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

01.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Drift komplett 20 627 288,56 kr 0,07 1 443 910 676 2 136,0

Beskrivelse Mrk Komplett drift basert på %

01.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Byggeplassadministrasjon komplett 20 627 288,56 kr 0,09 1 856 456 676 2 746,2

Merknader Komplett byggeplassadministrasjon basert på %

01.4.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektering alle fag 473,20 m2 70,0% av Brutto areal (BTA) 6 622,45 3 133 746 676 4 635,7

01.4.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett 20 627 288,56 kr 0,0050 103 136 676 152,6

Merknader Komplette ytelser basert på %

01.4.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FDVU Forvaltning - Drift - Vedlikehold - Utvikling 20 627 288,56 kr 0,0050 103 136 676 152,6

Beskrivelse Mrk Komplette FDVU ytelser basert 
på %

01.4.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedbedrift HMS 20 627 288,56 kr 0,01 206 273 676 305,1

Beskrivelse Mrk Komplette HMS ytelser basert 
på %

01.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kapitalytelser 20 627 288,56 kr 0,0045 92 823 676 137,3

Merknader Komplette kapitalytelser basert på %

01.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging, rigging, administrasjon komplett - Digital byggeplass 600 000,00 kr 1,00 600 000 676 887,6

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

SUM 01 Felleskostnader 8 364 572 676 12 373,6
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02 Bygning 163 elementer

02.1.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Klargjøring av tomt 433,40 m2 110,0% av Bebygd areal (BYA) 67,21 29 131 676 43,1

Merknader BYA + 10 %. Inkl. riving av ekst. fundamenter

02.1.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Byggegrop - mindre bygg, BYA = 200 - 1000 m2 433,40 m2 110,0% av Bebygd areal (BYA) 260,85 113 054 676 167,2

Merknader Komplett byggegrube - kfr. landskap snitt

02.1.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bærelag - 350 mm bærelag 394,00 m2 Bebygd areal (BYA) 155,16 61 134 676 90,4

Merknader BYA

02.1.6.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Jackon RSB 450 13,07 m2 350,91 4 586 676 6,8

02.1.6.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Jackon_RSB 450 33,82 m2 350,91 11 866 676 17,6

02.1.6.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Jackon_RSB 600 29,69 m2 350,91 10 419 676 15,4

02.1.6.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... F01 12,00 stk 7 421,99 89 064 676 131,8

02.1.6.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... F02 2,00 stk 28 600,69 57 201 676 84,6

02.1.6.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... F03 4,00 stk 20 980,26 83 921 676 124,1

02.1.6.009 Sambruksstasjon med døgnhvilep... F04 5,00 stk 13 558,27 67 791 676 100,3

02.1.6.010 Sambruksstasjon med døgnhvilep... F04-S 1,00 stk 13 865,08 13 865 676 20,5

02.1.6.011 Sambruksstasjon med døgnhvilep... S01 26,00 stk 2 453,30 63 786 676 94,4

02.1.6.012 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vekt Gavl Fundament 2,00 stk 16 056,62 32 113 676 47,5

02.1.6.013 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vekt Midt Fundament 3,00 stk 10 194,87 30 585 676 45,2

02.1.6.014 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vekt Sidefundament 2,00 stk 75 636,20 151 272 676 223,8

02.1.6.015 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V01 Veggfundament 2,00 stk 31 019,92 62 040 676 91,8

02.1.6.016 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V02 Veggfundament 2,00 stk 2 486,89 4 974 676 7,4

02.1.6.017 Sambruksstasjon med døgnhvilep... D01 Bunndrager 250 x 500 1,00 stk 10 075,27 10 075 676 14,9

02.1.6.018 Sambruksstasjon med døgnhvilep... D02 Bunndrager 250 x 500 1,00 stk 4 443,03 4 443 676 6,6

02.1.6.019 Sambruksstasjon med døgnhvilep... 10mm - Skumplast 4,82 m2 633,67 3 056 676 4,5

02.1.6.020 Sambruksstasjon med døgnhvilep... 20mm - Markplate 11,87 m2 633,67 7 520 676 11,1

02.1.6.021 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Plast 5,00 stk 316,83 1 584 676 2,3

02.1.9.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... 100mm Gulv på grunn 1,00 stk 2 571,71 2 572 676 3,8

Merknader Antatt armering: 120 kg/m3

02.1.9.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... 100mm - Plasstøpt 4,00 stk 2 027,41 8 110 676 12,0

02.2.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Isolering 132,00 stk 417,92 55 166 676 81,6

Merknader 26 kg/lm

02.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Centredisc 1,00 stk 304,30 304 676 0,5

02.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... DETALJ STÅLBJELKE 483,00 stk 155,24 74 980 676 110,9

Merknader Stålbjelker, HEA / HEP /IPE - profiler

02.2.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... DETALJ STÅLMONTASJE 64,00 stk 168,85 10 807 676 16,0
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.2.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... DETALJ STÅLSØYLE 54,00 stk 438,59 23 684 676 35,0

Merknader Stålsøyler, HEA / HEP /IPE - profiler

02.2.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... STÅLBJELKE 93,00 stk 6 545,54 608 735 676 900,5

02.2.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... STÅLFAGVERK 1,00 stk 23 173,02 23 173 676 34,3

02.2.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... STÅLMONTASJE 33,00 stk 1 862,84 61 474 676 90,9

02.2.009 Sambruksstasjon med døgnhvilep... VINDFAGVERK 24,00 stk 1 414,93 33 958 676 50,2

02.2.010 Sambruksstasjon med døgnhvilep... DETALJ FOTPLATE 197,00 stk 50,83 10 014 676 14,8

02.2.011 Sambruksstasjon med døgnhvilep... STÅLSØYLE 42,00 stk 9 840,29 413 292 676 611,4

02.2.012 Sambruksstasjon med døgnhvilep... ASDO 350-S 12,00 stk 8 656,00 103 872 676 153,7

02.2.013 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bolt assembly 514,00 stk 107,53 55 269 676 81,8

02.2.014 Sambruksstasjon med døgnhvilep... DETALJ VINDFAGVERK 153,00 stk 96,03 14 693 676 21,7

Merknader Gitterdragere - basert på m2BTA

02.2.015 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forkend 40,00 stk 651,75 26 070 676 38,6

02.2.016 Sambruksstasjon med døgnhvilep... FOTPLATE 32,00 stk 1 103,34 35 307 676 52,2

02.2.017 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Lockcover 39,00 stk 81,06 3 161 676 4,7

02.2.018 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Tierodsystem-0 8,00 stk 272,18 2 177 676 3,2

02.2.019 Sambruksstasjon med døgnhvilep... LIMTREBJELKE 75,30 m 1 031,43 77 663 676 114,9

02.2.020 Sambruksstasjon med døgnhvilep... LIMTRESØYLE 39,36 m 588,54 23 167 676 34,3

02.3.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V01 200mm - Plasstøpt 30,35 m2 2 485,48 75 424 676 111,6

02.3.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V01 500mm - Plasstøpt 6,60 m2 3 700,17 24 421 676 36,1

02.3.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V01 750mm - Plasstøpt 2,48 m2 4 712,41 11 663 676 17,3

02.3.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V02 500mm - Plasstøpt 16,58 m2 3 700,17 61 338 676 90,7

02.3.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... VT- Klimavegg med GU, 350 mm bindingsverk av I-profiler - isolert 1 101,32 m2 1 322,36 1 456 332 676 2 154,3

02.3.2.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Lettklinker 100 7,07 m2 1 532,31 10 840 676 16,0

02.3.2.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Lettklinker 150 5,64 m2 1 532,31 8 647 676 12,8

02.3.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... G-Port-01 3,00 stk 50 509,83 151 529 676 224,2

02.3.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... G-YD-01 1,00 stk 4 239,98 4 240 676 6,3

02.3.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... G-YD-02 1,00 stk 48 248,30 48 248 676 71,4

Merknader Ytterdører i stål, 20 x 25M

02.3.4.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... S-YD-01 1,00 stk 16 246,00 16 246 676 24,0

Merknader Ytterdører i lakkert aluminium, 10 x 21M

02.3.4.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... S-YD-02 1,00 stk 23 397,15 23 397 676 34,6

Merknader Ytterdører i lakkert aluminium, 18 x 21M

02.3.4.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-Port-01 2,00 stk 66 568,53 133 137 676 196,9

Merknader Leddheiseporter i aluminium

02.3.4.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-YD-01 1,00 stk 13 266,79 13 267 676 19,6

Merknader Ytterdører i stål, 10 x 21M

02.3.4.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-YD-02 1,00 stk 37 514,38 37 514 676 55,5

Merknader Ytterdører i stål, 10 x 21M

02.3.4.009 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-YD-03 1,00 stk 37 514,38 37 514 676 55,5

Merknader Ytterdører i stål, 10 x 21M

02.3.4.010 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-YD-04 1,00 stk 40 493,59 40 494 676 59,9

Merknader Ytterdører i lakkert aluminium, 10 x 21M

02.3.4.011 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-YD-05 1,00 stk 77 110,87 77 111 676 114,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.3.4.012 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-YD-06 1,00 stk 62 704,18 62 704 676 92,8

Merknader Hovedinngangspartier

02.3.4.013 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-01 11,00 stk 12 826,25 141 089 676 208,7

02.3.4.014 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-02 1,00 stk 7 579,15 7 579 676 11,2

02.3.4.015 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-03 1,00 stk 9 911,19 9 911 676 14,7

02.3.4.016 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-04 1,00 stk 9 852,89 9 853 676 14,6

02.3.4.017 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-05 2,00 stk 10 610,81 21 222 676 31,4

02.3.4.018 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-06 2,00 stk 12 126,63 24 253 676 35,9

02.3.4.019 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-07 5,00 stk 13 642,46 68 212 676 100,9

02.3.4.020 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-08 4,00 stk 12 884,55 51 538 676 76,2

02.3.4.021 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-09 2,00 stk 12 826,25 25 652 676 37,9

02.3.4.022 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-10 1,00 stk 12 826,25 12 826 676 19,0

02.3.4.023 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-11 2,00 stk 12 826,25 25 652 676 37,9

02.3.4.024 Sambruksstasjon med døgnhvilep... V-012 1,00 stk 3 731,27 3 731 676 5,5

02.3.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... VT- Trekledning, fenderkledning 1 101,32 m2 1 053,64 1 160 393 676 1 716,6

02.3.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Tre 48 x 98 23,00 stk 393,07 9 041 676 13,4

02.3.5.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Lekt 45 12,00 stk 1 220,72 14 649 676 21,7

02.3.5.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utvendig kledning - Stående 48 x 48 166,00 stk 383,71 63 696 676 94,2

02.3.5.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Veggende 01 1,16 m2 1 055,58 1 220 676 1,8

Merknader Platekledning, fibersement, mot klimavegg, overflatebehandlet med maling

02.3.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Invendig kledning i hall 40,00 stk 5 004,83 200 193 676 296,1

Merknader Plannja 20-105

02.3.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Solavskjerming, utvendige persienner, motorstyrte 73,36 m2 6,0% av Yttervegg over mark 
(YOM)

2 225,44 163 249 676 241,5

02.3.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Merkostnad for sprang o.l. i fasade 1 222,60 m2 Yttervegg over mark (YOM) 80,06 97 885 676 144,8

02.4.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Løfteplattform sjakt 2,00 stk 43 290,00 86 580 676 128,1

02.4.2.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... SOD_K-IV-01_37dB 124 2,33 m2 922,55 2 146 676 3,2

02.4.2.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... SOD_K-IV-09_42dB_148 174 1,10 m2 922,55 1 015 676 1,5

02.4.2.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-01 211,95 m2 922,55 195 533 676 289,2

Merknader SOD_K-IV-01_37dB 124

02.4.2.009 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-02 35,42 m2 922,55 32 680 676 48,3

02.4.2.010 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-03 41,06 m2 922,55 37 883 676 56,0

02.4.2.011 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-04 34,04 m2 929,23 31 629 676 46,8

Merknader 44dB - 150 mm
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.4.2.013 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-05 55,89 m2 1 005,52 56 200 676 83,1

Merknader 48 dB - 176 mm

02.4.2.015 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-06 9,79 m2 707,70 6 928 676 10,2

02.4.2.016 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-07 5,69 m2 706,06 4 016 676 5,9

02.4.2.017 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-08 5,05 m2 706,06 3 565 676 5,3

02.4.2.018 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-09 14,49 m2 922,55 13 372 676 19,8

02.4.2.019 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-11 2,00 m2 1 005,52 2 006 676 3,0

02.4.2.020 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-13 16,98 m2 1 005,52 17 078 676 25,3

02.4.2.022 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-15 6,30 m2 922,55 5 815 676 8,6

02.4.2.023 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV- 87,71 m2 706,06 61 929 676 91,6

02.4.2.024 Sambruksstasjon med døgnhvilep... VT- 34,99 m2 922,55 32 280 676 47,8

02.4.2.025 Sambruksstasjon med døgnhvilep... IV-01 1,19 m2 3 138,91 3 742 676 5,5

02.4.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... GF-01 26,92 m2 2 401,16 64 628 676 95,6

02.4.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... GF-02 44,72 m2 3 239,33 144 854 676 214,3

02.4.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-01A 3,00 stk 10 948,53 32 846 676 48,6

02.4.4.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-12A 1,00 stk 10 948,53 10 949 676 16,2

02.4.4.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-IDG-01 6,00 stk 3 173,31 19 040 676 28,2

02.4.4.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-IDG-02 1,00 stk 4 505,93 4 506 676 6,7

02.4.4.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-IDG-03 1,00 stk 4 505,93 4 506 676 6,7

02.4.4.009 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-IDG-04 2,00 stk 4 505,93 9 012 676 13,3

02.4.4.010 Sambruksstasjon med døgnhvilep... S-ID-01 1,00 stk 15 411,59 15 412 676 22,8

02.4.4.011 Sambruksstasjon med døgnhvilep... S-ID-02 1,00 stk 15 411,59 15 412 676 22,8

02.4.4.012 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-01 4,00 stk 10 948,53 43 794 676 64,8

02.4.4.013 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-02 2,00 stk 10 948,53 21 897 676 32,4

02.4.4.014 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-03 1,00 stk 10 948,53 10 949 676 16,2

02.4.4.015 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-04 2,00 stk 35 196,12 70 392 676 104,1

02.4.4.016 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-05 1,00 stk 35 196,12 35 196 676 52,1

02.4.4.017 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-06 1,00 stk 10 948,53 10 949 676 16,2

02.4.4.018 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-07 1,00 stk 10 948,53 10 949 676 16,2

02.4.4.019 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-08 1,00 stk 35 196,12 35 196 676 52,1

02.4.4.020 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-09 2,00 stk 35 196,12 70 392 676 104,1

02.4.4.021 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-10 3,00 stk 10 948,53 32 846 676 48,6

02.4.4.022 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-11 1,00 stk 35 196,12 35 196 676 52,1

02.4.4.023 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-12 1,00 stk 10 948,53 10 949 676 16,2

02.4.4.024 Sambruksstasjon med døgnhvilep... K-ID-13 1,00 stk 10 948,53 10 949 676 16,2

02.4.4.025 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Låser og beslag for dører 37,00 stk 1 056,86 39 104 676 57,8

Merknader 8 stk kortleser

02.4.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gipsskjørt komplett, h = 900 mm, 44dB 36,62 m 5,0% av Innervegg (INV) 1 197,50 43 852 676 64,9

02.4.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Overflate - maling 571,53 m2 312,04 178 342 676 263,8

02.4.6.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Keramisk flis, sementbasert fugemasse 156,00 m2 21,3% av Innervegg (INV) 818,06 127 617 676 188,8

02.4.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Diverse kompletteringer på lette innervegger 366,20 m2 50,0% av Innervegg (INV) 176,03 64 461 676 95,4

02.5.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Dekke- over plan 2 281,33 m2 1 682,25 473 262 676 700,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.5.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HD-element, t = 265 mm, med gysing og fuging, REI60 276,36 m2 1 050,82 290 406 676 429,6

Merknader Bruksområde inntil 13,0 m

02.5.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avretting forskjellig 276,36 m2 197,26 54 515 676 80,6

02.5.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fallpåstøp 29,14 m2 195,87 5 708 676 8,4

02.5.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gulv på grunn t=100mm 247,00 m2 754,25 186 299 676 275,6

02.5.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gulv på grunn t=120mm 69,77 m2 832,98 58 116 676 86,0

02.5.2.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gulv på grunn t=150mm 171,27 m2 951,07 162 887 676 241,0

02.5.2.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Isolasjon 250mm 192,10 m2 349,42 67 123 676 99,3

02.5.2.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Isolasjon 500mm 198,41 m2 635,11 126 016 676 186,4

02.5.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Flytende gulv inkl. 70 mm påstøp 197,00 m2 50,0% av Bebygd areal (BYA) 521,85 102 805 676 152,1

02.5.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Overflate - gulvbelegg 571,53 m2 581,82 332 526 676 491,9

02.5.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fast gipshimling, 1x13 mm, nedforing 200-500 mm 101,40 m2 15,0% av Brutto areal (BTA) 426,22 43 218 676 63,9

02.5.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utvendig spile-himling, inkl 400 mm isolasjon 35,00 m2 5,2% av Brutto areal (BTA) 2 570,65 89 973 676 133,1

02.5.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Obj - System himling 26,00 stk 8 148,16 211 852 676 313,4

02.6.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Tak - komplett 1 088,25 m2 1 381,69 1 503 618 676 2 224,3

02.6.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gesims, lektepanel 75,00 m 1 388,67 104 151 676 154,1

Merknader H = 600 mm

02.6.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Taksikring 8,00 stk 7 579,34 60 635 676 89,7

Merknader Fallsikring på flate tak

02.7.0.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Div utstyr til ktr hall 1,00 R.S. 421 800,00 421 800 676 624,0

02.7.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Spiserom 1,00 stk 88 205,03 88 205 676 130,5

02.7.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HCWC ansatt 1,00 stk 9 075,82 9 076 676 13,4

02.7.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HCWC kunde 1,00 stk 9 075,82 9 076 676 13,4

02.7.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bøttekott 2,00 stk 3 697,76 7 396 676 10,9

02.7.4.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Dusj med WC 2,00 stk 4 591,41 9 183 676 13,6

02.7.4.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... WC ansatte 1,00 stk 4 591,41 4 591 676 6,8

02.7.4.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Garderobe D 1,00 stk 20 554,02 20 554 676 30,4

02.7.4.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Garderobe H 1,00 stk 31 276,15 31 276 676 46,3

02.7.4.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HC/dusj/gard 1,00 stk 9 075,82 9 076 676 13,4

02.7.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Skilting, komplett 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 24,72 16 712 676 24,7

02.8.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Trapp i betong 2,00 stk 64 912,02 129 824 676 192,0

02.8.8.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fundamnet fotskraperist 9,18 m2 2 900,50 26 620 676 39,4

02.8.8.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Fotskraperist 5,00 stk 3 387,25 16 936 676 25,1

02.8.9.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Stige/leider 3,00 stk 10 940,71 32 822 676 48,6

02.9.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hjelpearbeider for VVS 2 654 169,24 kr 03 VVS-installasjoner (K03) 0,09 238 875 676 353,4

Beskrivelse       Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K03Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.K03 = summen av konto 03 VVSMrk Komplette hjelpearbeider basert 
på %

02.9.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hjelpearbeider for Elektro 3 992 858,25 kr 0,07 279 500 676 413,5

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K04+K05+K06Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. Mrk Komplette hjelpearbeider basert 
på %

SUM 02 Bygning 13 980 261 676 20 680,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

03 VVS-installasjoner 17 elementer

03.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Dusj med WC 2,00 stk 25 911,72 51 823 676 76,7

03.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HC/dusj/gard 1,00 stk 29 688,22 29 688 676 43,9

03.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HCWC ansatt 1,00 stk 22 833,01 22 833 676 33,8

03.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... HCWC kunde 1,00 stk 22 833,01 22 833 676 33,8

03.1.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... WC ansatte 1,00 stk 6 782,14 6 782 676 10,0

03.1.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bøttekott 2,00 stk 7 134,30 14 269 676 21,1

03.1.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Garderobe D 1,00 stk 6 719,22 6 719 676 9,9

03.1.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Garderobe H 1,00 stk 6 719,22 6 719 676 9,9

03.1.009 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Spiserom 1,00 stk 10 213,45 10 213 676 15,1

03.1.010 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ledningsnett, isolasjon, fordelingsnett, takavvanning 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 391,00 264 315 676 391,0

03.1.011 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Diverse måler og fordelerskap 1,00 stk 92 172,46 92 172 676 136,3

03.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utstyr varmedistribusjon 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 319,42 215 931 676 319,4

03.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Energiforsyning - varmepumpe og energibrønner i fjell ca. 30 kW 1,00 stk 411 447,82 411 448 676 608,7

Beskrivelse Effektbehov (kW) justeres i reseptmengde. Tilpasses type bygg, dimensjonerende 
utetemperatur og effektoverføring fra grunn pr meter aktivt borehull. 
Normalt effektuttak er 30 - 40 W pr. meter aktiv brønn. 40 W lagt til grunn i beregning 
Reseptmengde for energibrønn 1/0,04*30

Mrk Romoppvarming, 
ventilasjonsvarme og varmtvann

03.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett brannslokking 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 509,49 344 415 676 509,5

Merknader Alle typer anlegg som har til oppgave å slokke branner.

03.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett luftbehandlingssystem 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 366,44 923 712 676 1 366,4

Merknader Antall m3 justeres i reseptmengden

03.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Eksosavsuging 1,00 stk 33 300,00 33 300 676 49,3

03.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett komfortkjøling 338,00 m2 50,0% av Brutto areal (BTA) 582,83 196 995 676 291,4

SUM 03 VVS-installasjoner 2 654 169 676 3 926,3

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 03 VVS-installasjoner ELEMENTER: 17     PRIS: 2 654 169     BTA: 676     PRIS/BTA: 3 926,3

011SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_BIM

0
3

 V
V

S
-i

n
s

ta
ll

a
s

jo
n

e
r



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

04 Elkraft 6 elementer

04.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett basisinstallasjon for elkraft 800,00 m2 118,3% av Brutto areal (BTA) 590,90 472 718 676 699,3

04.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett høyspent forsyning 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 388,50 262 626 676 388,5

04.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett lavspent forsyning, kontordel 800,00 m2 118,3% av Brutto areal (BTA) 637,06 509 649 676 753,9

04.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontor. Komplett lys 800,00 m2 118,3% av Brutto areal (BTA) 666,00 532 800 676 788,2

04.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Varme i baderom/wc 3,00 stk 9 049,98 27 150 676 40,2

04.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Reservekraft diverse UPS/Batterianlegg 1,00 stk 289 575,88 289 576 676 428,4

SUM 04 Elkraft 2 094 519 676 3 098,4
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

05 Tele og automatisering 6 elementer

05.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplette Basisinstallasjon for tele og automatisering 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 163,96 110 835 676 164,0

05.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett integrert kommunikasjon 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 233,64 157 943 676 233,6

05.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett telefoni og personsøking 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 140,19 94 767 676 140,2

Merknader Høy tetthet telefonpunkter.

05.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett alarm og signalsystem 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 389,90 263 574 676 389,9

Merknader Tyverialarm med sonedetektor. Brannalarm. Adgangskontroll.

05.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett lyd- og bildesystem 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 174,94 118 262 676 174,9

Merknader Antennekontakter. Alt materiell til og med uttak.

05.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Komplett automatisering 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 669,25 452 411 676 669,2

Merknader Kursopplegg og utstyr.

SUM 05 Tele og automatisering 1 197 792 676 1 771,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

06 Andre installasjoner 3 elementer

06.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Løfteplattform 2,00 224 119,66 448 239 676 663,1

06.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Avfallsanlegg i kontor 1,00 stk 201 755,72 201 756 676 298,5

06.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sentralstøvsuging i kontor 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 74,78 50 553 676 74,8

SUM 06 Andre installasjoner 700 548 676 1 036,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

07 Utendørs 24 elementer

07.0.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging komplett 18 056 709,97 kr 0,01 200 429 676 296,5

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

07.0.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Drift komplett 18 056 709,97 kr 0,04 801 718 676 1 186,0

Beskrivelse Mrk Komplett drift basert på %

07.0.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rigging, rigging, administrasjon komplett - Digital byggeplass 200 000,00 kr 1,00 200 000 676 295,9

Beskrivelse Mrk Komplett rigging basert på %

07.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Rydding av tomt 21 442,00 m2 Utvendig mark (UMA) 17,88 383 443 676 567,2

07.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Grovterrassering av masser til prosjektnivå 15 009,40 m3 70,0% av Utvendig mark (UMA) 199,80 2 998 878 676 4 436,2

07.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedgrøft VVS. Dyp hovedgrøft med kummer og VVS-rør og 2-kabelkanalrør 120,00 m 8 595,63 1 031 476 676 1 525,9

Merknader Graving og gjenfylling er inkludert

07.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hovedgrøft El-tilførsel 120,00 m 5 157,38 618 886 676 915,5

Merknader Graving og gjenfylling

07.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utendørs vekt 1,00 R.S. 300 000,00 300 000 676 443,8

07.2.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Betongdekke, t = 250 mm. 10,00 m2 1 637,45 16 375 676 24,2

Merknader 120 kg stål pr m3 betong, B30

07.2.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Støttemur - Ensidig tørrmur, h = ca. 2,5 m 12,50 m 7 770,00 97 125 676 143,7

07.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Overvann system, RIVA 21 442,00 m2 Utvendig mark (UMA) 66,24 1 420 315 676 2 101,1

07.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Vannledninger 300,00 m 741,88 222 565 676 329,2

07.3.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Utstyr varmedistribusjon, snøsmelteanlegg 100,00 m2 1 243,66 124 366 676 184,0

07.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Frittstående lyktestolpe inkl fundament 22,00 stk 28 978,64 637 530 676 943,1

07.4.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Frittstående pullertlampe inkl. fundament 25,00 stk 6 324,57 158 114 676 233,9

07.4.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Ledningsgrøft El 1 000,00 m 859,56 859 563 676 1 271,5

Merknader Graving og gjenfylling

07.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Asfaltert vei inkl. markering 15 223,82 m2 71,0% av Utvendig mark (UMA) 440,39 6 704 384 676 9 917,7

07.6.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kantstein 750,47 m 3,5% av Utvendig mark (UMA) 667,62 501 031 676 741,2

07.7.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gressplen 3 109,09 m2 14,5% av Utvendig mark (UMA) 309,45 962 095 676 1 423,2

07.7.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Gressbakke 2 036,99 m2 9,5% av Utvendig mark (UMA) 240,68 490 263 676 725,2

07.7.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Busker, areal 214,42 m2 1,0% av Utvendig mark (UMA) 516,47 110 741 676 163,8

07.7.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Trær 24,00 stk 10 504,73 252 114 676 372,9

07.7.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Sykkelstativ 10,00 stk 9 455,30 94 553 676 139,9

07.7.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Møbler 14,00 stk 5 206,56 72 892 676 107,8

SUM 07 Utendørs 19 258 857 676 28 489,4

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 13.08.2018

PROSJEKT : SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_BIM As Bygganalyse

KONTO : 07 Utendørs ELEMENTER: 24     PRIS: 19 258 857     BTA: 676     PRIS/BTA: 28 489,4

015SVV Gol Trafikkstasjon_Detaljprosjekt_BIM

0
7

 U
te

n
d

ø
rs



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

08 Generelle kostnader 7 elementer

08.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Program for trafikkstasjon 1,00 R.S. 200 000,00 200 000 676 295,9

08.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektering alle fag 202,80 m2 30,0% av Brutto areal (BTA) 6 622,45 1 343 034 676 1 986,7

08.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prosjektledelse og øvrig administrasjon 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 1 210,95 818 602 676 1 211,0

08.3.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Intern administrasjon 48 250 717,92 Kr 0,06 2 653 789 676 3 925,7

08.4.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bikostnader for digibygg 1,00 R.S. 300 000,00 300 000 676 443,8

08.5.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forsikringer og bygningsgebyrer 676,00 m2 Brutto areal (BTA) 166,08 112 271 676 166,1

08.5.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Anleggbidrag 1,00 R.S. 250 000,00 250 000 676 369,8

SUM 08 Generelle kostnader 5 677 697 676 8 399,0

Calcus  Prosjektbok
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

09 Spesielle kostnader 11 elementer

09.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Arbeidsbord 27,00 m2 6 499,09 175 476 676 259,6

09.1.002 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Hyller 1,00 m2 12 745,91 12 746 676 18,9

09.1.003 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bord - kontor 5,00 m2 4 085,14 20 426 676 30,2

09.1.004 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Bordskjerm 29,00 m2 2 079,71 60 312 676 89,2

09.1.005 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kaffemaskin 1,00 m2 87 575,59 87 576 676 129,5

09.1.006 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kontorstol 15,00 m2 5 942,03 89 130 676 131,8

09.1.007 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Møteromstol 35,00 m2 3 713,77 129 982 676 192,3

09.1.008 Sambruksstasjon med døgnhvilep... TV-skjerm 1,00 m2 20 000,00 20 000 676 29,6

09.2.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Tomtebelastning 450 000,00 R.S. 1,00 450 000 676 665,7

09.3.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Finansieringskostnader 32 165 693,24 kr 0,03 964 971 676 1 427,5

Beskrivelse Beregnes med utgangspunkt i byggetid og rentenivå, ca. tyngdepunkt (0,41)
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir 
(K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09_1+K09_2+K09_4+K09_5+K09_6+K09_9)*mnd/12*0,41

Mrk Komplette avsetninger for 
finansieringskostnader

09.6.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Kunstnerisk utsmykking 53 928 415,18 R.S. 0,0075 404 463 676 598,3

Beskrivelse Prosentvis andel av byggekost
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.

Mrk Komplett kunstnerisk utsmykking
basert på % av byggekostnad

SUM 09 Spesielle kostnader 2 415 081 676 3 572,6
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

10 Mva

10.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Merverdiavgift 53 928 415,18 kr 0,25 13 482 104 676 19 943,9

Beskrivelse Mrk Komplett merverdiavgift basert 
på %
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

11 Forventet tillegg

11.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Forventede tillegg (reserver) 69 825 599,54 kr 0,05 3 491 280 676 5 164,6

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
Forventede tillegg basert på %
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

12 Usikkerhetsavsetning

12.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Usikkerhetsavsetning (marginer) 69 825 599,54 kr 0,05 3 491 280 676 5 164,6

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
usikkerhetsavsetning basert på 
%
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

13 Prisregulering 2 elementer

13.1.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prisendring frem til byggestart 18 329 219,88 kr 0,03 568 206 676 840,5

Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for utbetalinger (1,00), det vil si det regnes full prisstigning på hele 
beløpet
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*1,00
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
prisendring basert på %

13.2.001 Sambruksstasjon med døgnhvilep... Prisendring i byggeperioden 50 466 452,07 kr 0,03 1 564 460 676 2 314,3

Beskrivelse Beregnet for tyngdepunkt for prisendring (0,59)
Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir (K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10+K11)*mnd/12*0,59
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning osv.

Mrk Komplette avsetninger for 
prisstigning basert på %

SUM 13 Prisregulering 2 132 666 676 3 154,8
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