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Forord 

Denne utredningen er gjennomført som en del av masterstudiet i økonomi og administrasjon 

ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Hovedprofilen er økonomistyring, hvor 

temaet for utredningen er bruk av realopsjonsteori i konseptvalgfase/tidligfase hos Statsbygg. 

Valg av tema har vært i dialog med Statsbygg, og det har vært et mål at denne utredningen 

skal kunne brukes i praksis. Dette har gitt grunnlag for en rekke gode diskusjoner, men også 

frustrasjon over hvordan realopsjoner kan tilpasses de beslutningsprosesser- og roller som 

Statsbygg har i den offentlige tjenesteproduksjon. Læringskurven har vært bratt, da jeg verken 

kunne noe om realopsjonsteori eller prosjektmodellen til Statsbygg før oppstart av arbeidet. 

Min veileder, Jens Bengtsson, har vært en stor ressurs i dette arbeidet. Han har kommet med 

gode faglige innspill underveis, og jeg har satt stor pris på hans tette oppfølgning. Han har gitt 

meg tro på at jeg ville klare å bli ferdig med utredningen innen normert tid. 

I Statsbygg har Gunnhild Goffeng i Planseksjonen for strategi- og utvikling vært en sentral 

nøkkelperson, både i forhold til å kvalitetssikre informasjon vedrørende Statsbygg, men også 

fungert som en sparringspartner underveis i arbeidet med denne utredningen.  

 

 

Oslo, 12. desember 2012 

 

Hakim Lyngstadås 
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Sammendrag 

 

Temaet for denne utredningen har vært bruk av realopsjonsteori i konseptvalgfase/tidligfase i 

Statsbygg. På nåværende tidspunkt benyttes ikke realopsjoner systematisk i denne fasen i 

deres prosjektmodell. 

 Utredningen gir først en grundig innføring i Statsbygg som organisasjon, og deretter 

realopsjonsteori. Dette gir en nødvendig forforståelse for hvilke realopsjoner som kan være 

aktuelle å benytte i konseptvalgfase/tidligfase, samt hvordan det er mulig å bygge en 

metodikk for å vurdere verdien av realopsjoner. Deretter benyttes denne metoden på et 

eksempel/basis case. Til slutt drøftes det hvordan realopsjonsmetodikk kan integreres i 

Statsbyggs prosjektmodell. 

 De identifiserte realopsjoner som kan være aktuelle i konseptvalgfase/tidligfase er 

både vente-, forkaste-, kontrakts-, vekst-, bytte-, ekspansjon-, eller sammensatte opsjoner. 

Fokuset har vært på muligheten for å bygge inn beslutningsfleksibilitet i konseptet for nybygg 

med alternativet om bruk av ekspansjonsopsjon for vertikal tilbygg på et senere gitt 

utøvelsestidspunkt.  

 Metoden har bestått av å definere 1) usikre variabler, 2) sentrale antagelser, 3) ulike 

scenarioer for sammenligning, 4) beslutningskriterium for utøvelse av realopsjon, og 5) 

simulering rundt forventet nåverdi. Alle analyser har blitt utført i Excel. De usikre variablene 

har blitt definert som utvikling i framtidig husleiepriser, etterspørselsbasert behov for 

kontorlokaler, og forvaltning-, drift-, og vedlikeholds (FDV) priser. Beslutningskriteriet har 

vært at et gitt prosentvis nivå av etterspørsel for kontorlokaler fra husets brukere må være 

oppfylt før det anses som tilstrekkelig for å utøve den vertikale ekspansjonsopsjonen for det 

scenarioet som har denne fleksibiliteten bygget inn. 

 Resultatene fra basiscaset viser at bruk av vertikal ekspansjonsopsjon tilfører en 

økonomisk tilleggsverdi på prosjektet. Nedside-potensialet blir redusert, mens oppside-

potensialet øker. Den gjennomsnittlige forbedringen utgjør ca. 17 % fra scenario B som ikke 

har fleksibilitet til scenario C som har fleksibilitet. 

 Fra sensitivitetsanalysene synes det mest vesentlige at fordelene som nevnt ovenfor 

ved det fleksible scenario C opprettholdes, selv om forutsetningene endres. 

Beslutningskriteriet synes å ha mest betydning frem til ca. 85 %, hvor den etter dette tilfører 

relativt ubetydelig tilleggsverdi til prosjektet. En stor endring i kostnad per m
2 

bta for tilbygg 

gir følgelig en positiv innvirkning på scenario C, mens tilsvarende kostnad for hovedbygg 

eliminerer mye av de økonomiske fordeler som scenario C gir. Kostnaden knyttet til å erverve 
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ekspansjonsopsjonen har sterk påvirkning på verdien til scenario C. Når den overstiger 10 % 

er kostnaden såpass høy at den overskygger de økonomiske fordeler som fleksibilitet gir til 

prosjektet. Opsjonskostnaden bør helst være lavere enn 10 % for at scenario C skal vurderes 

såpass mer attraktivt, at Statsbygg ser verdien av å bygge inn fleksibilitet. 

 De største utfordringer synes å være knyttet til at beslutningskriterier i nåværende 

praksis ikke gir insentiver til å bygge inn fleksibilitet, og oppfordrer i stedet til å bygge med 

en kortsiktig beslutningshorisont, samt at nåverdien har en mindre betydning på hvilket 

konsept/alternativ som til slutt faktisk blir valgt. I tillegg er det en utfordring at ansvaret med 

å realisere realopsjoner ikke er klart definert internt i Statsbygg, slik at denne muligheten blir 

ikke synliggjort for sentrale beslutningstakere 

 Planseksjonen for strategi- og utvikling kan internt være sentrale med å fremme 

muligheter for bruk av realopsjoner, gjennom å synliggjøre dette i mulighetsstudier og 

alternativanalysen (delfase fire i konseptvalgfase/tidligfase). Dette er i midlertidig et 

tverrfaglig ansvar særlig sammen med Byggherreavdelingen. Gjennom at Statsbygg styrker 

beslutningsunderlaget til sentrale beslutningstakere ved å synliggjøre effekter av å bygge inn 

fleksibilitet gjennom bruk av realopsjoner, øker dette sannsynligheten for at realopsjoner blir 

etterlyst i alternativanalyser av sentrale beslutningstakere både på lokalt, administrativt og 

politisk nivå. 
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Abstract 

 

The theme for this master thesis has been use of real option theory in early phase development 

at Statsbygg. At present time Statsbygg do not use real option in a systematic manner in their 

early phase development. 

 The thesis will first provides a thorough introduction to Statsbygg as an organization, 

and then the real options theory. This provide a necessary background to see which real 

options that can be of use for Statsbygg, and how it is possible to construct a methodology for 

assessing the value of real options, before using it on an case. At the end the thesis discuss 

how use of real option methodology can be implemented in Statsbyggs projectmodel.  

 In this thesis several useful real options for Statsbygg has been identified, from options 

to defer, abandon, contract, growth, switct, expand, or compound. The focus has been on the 

ability to embed decision flexibility in the “new building” concept,  with use of the real option 

to expand vertically at a later exercise date. 

 The method has consisted of five steps, define 1) uncertain variables, 2) key 

assumptions, 3) different scenarios for comparison, 4) decision criterion for the exercise of 

real options, and execute 5) simulation around the expected present value. All analyzes were 

performed in Excel. The uncertain variables have been defined as the development of future 

rental rates, demand for office space, operational and maintenance rates. The criteria has been 

that a given percentage level of demand for office space from the users must be met before it 

is considered sufficient to exert the vertical expansion option for the scenario that has the 

flexibility built into. 

 The results from the case study show that use of vertical expansion option adds an 

additional economic value to the project. Downside potential is reduced, while the upside 

potential increases. The average improvement is about 17 % from scenario B that does not 

have the flexibility to scenario C which has flexibility. 

 From the sensitivity analyzes, it seems that the most significant advantages are the 

same as above when, even if conditions change. The decision criterion appears to have most 

significant impact on the results for scenario C, until approximately 85%, where after this the 

scenario adds relatively insignificant additional value to the project economy. A major change 

in the cost per m
2
 gross area for building extension has a positive impact on scenario C, while 

the cost of constructing the main building eliminates much of the economic benefits that 

scenario C provides. Expense relating to acquire expansion option has a substantial impact on 

the value of scenario C. When the expenses for acquiring the vertical expansion option 
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exceeds 10%, the cost is too high that it overshadows the economic benefits and flexibility in 

scenario C. Expenses for acquiring the expansion option should preferably be less than 10% 

for scenario C, if it should be considered sufficient for Statsbygg to consider whether they 

should incorporate flexibility in theirs new building projects. 

 The biggest challenges that prevent using real options methodology are that decision 

criteria in real life do not have any incentives to build in flexibility in building projects, but 

instead encourage building on a short-term basis, and also the present value analysis has a 

smaller impact on which concept / alternative that is selected in real life.  In addition, it is a 

challenge that the responsibility to promote and realize the real options are not clearly defined 

within Statsbygg, so use of real options are not been made available to key decision makers.   

 When looking at Statsbygg internally, “Plan section for strategy and development” can 

have a key role in promoting use of real options, by highlighting this in early phase feasibility 

studies. This is however a multidisciplinary responsibility especially with the engineering 

department. By making use of real options more visible for key decision makers on both 

local, administrative and political level, the higher are the probability that they will request 

early phase feasibility studies incorporating real options. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Som forsiden illustrerer er det ikke alltid like enkelt å planlegge hva som ligger foran en. 

Dette kan føre til at en kommer på feil kurs med uheldige konsekvenser. På samme måte er 

det knyttet mye usikkerhet til fast eiendom, og hvor beslutninger ofte er irreversible. Dette 

kan ha uheldige konsekvenser, for eksempel at en blir sittende med mye ubrukte lokaler fordi 

at behovet ble mindre/annerledes enn først antatt.   

 En rekke analyser og prognoser kan utføres for å prøve å skissere fremtiden. Likevel 

vil det alltid eksistere en viss usikkerhet knyttet til disse analyser og prognoser. Ofte er det 

kun mulig å innta en passiv posisjon hvor det handler om å “gjøre det beste” ut av den 

eiendom som er til rådighet, hvor brukere av et bygg må tilpasse seg bygget og ikke omvendt. 

 Hva om det er mulig å bygge inn fleksibilitet i bygget som gjør til at det kan tilpasse 

seg brukernes faktisk behov over tid? Dette vil kunne både optimalisere forholdet mellom 

behov og bygningskapasitet, samtidig som at en slik tilpasning vil redusere sannsynligheten 

for at lokaler står tomme. Tomme lokaler kan anses for å være et samfunnsøkonomisk tap, da 

de kunne hatt en mer gunstig alternativ anvendelse. Desto større usikkerhet det er knyttet til 

fremtidens behov, desto mer er det å hente gjennom fleksibilitet. 

 Fleksibilitet innenfor fast eiendom handler om å kunne foreta endringer eller skifte 

kursen i et prosjekt, i takt med at det tilkommer ny informasjon som påvirker prosjektet. Et 

annet ord for denne fleksibilitet er “realopsjon”. Kort fortalt er en realopsjon en rett, men ikke 

plikt, til å foreta ulike beslutningsvalg
1
 som respons på ny informasjon. Denne 

beslutningsfleksibiliteten blir ofte ikke synliggjort i tradisjonell nåverdimetode (Adler, 2000; 

Copeland & Howe, 2002; Hammer, 2002; Kolltveit et al., 2002; Mun, 2002; Parthasarathy & 

Madhumathi, 2010; Stølsnes, 2004; Trigeorgis, 1996, 2005). Her har realopsjonsanalyse et 

potensiale til å synliggjøre hva som er verdien av å bygge fleksibilitet inn i prosjektet. 

 Dette understøtter også Regjeringens kvalitetssikringsregime fra 1997 hvor det 

vektlegges behovet for bedre styring, mulighet for å redusere kostnadene for staten og 

potensiale for økt nytte per investert krone i store statlige investeringsprosjekter. Tanken er at 

en styrking av beslutningsunderlaget øker sannsynligheten for å ivareta politikernes mål om å 

maksimere samfunnets totale velferd (Næss, 2007). I NOU 2012: 16 “Samfunnsøkonomiske 

                                                           
1
 Beslutning forstås i denne sammenheng som; ” et valg mellom ulike alternativer, der valget innebærer en 

forpliktelse til handling» (Jacobsen & Thorsvik, 2007). 



Bruk av realopsjoner i konseptvalgfase/tidligfase hos Statsbygg 2012 

 10 
 

analyser” beskrives eksplisitt at identifisering og analyser av realopsjoner skal inngå som en 

del av beslutningsunderlaget for store statlige investeringsprosjekter. 

 Statsbygg er en av de offentlige forvaltningsbedrifter som blant annet omfattes av 

kvalitetssikringsregimet. Realopsjonsmetodikk er særlig aktuelt i den tidlige fasen av 

prosjekter (heretter kalt konseptvalgfase/tidligfasen) til Statsbygg, for å kunne synliggjøre 

«alle» verdier som ligger i et prosjekt. Det er i denne fasen at det eksisterer høy usikkerhet 

knyttet til valg av konsept/alternativer, samt at det foreligger størst mulighet for å tilrettelegge 

for fleksibilitet i bygget. På nåværende tidspunkt arbeides det ikke systematisk fra prosjekt til 

prosjekt med å identifisere realopsjonsverdier
2
. Det er en utfordring å utforme en 

realopsjonsmetodikk som egner seg for deres premisser og rammer, da de på den ene side skal 

opptre som en bedriftsøkonomisk forvaltningsbedrift, og på den andre siden opptre som faglig 

rådgiver hvor de maksimerer samfunnsverdien av byggeprosjekter på vegne av Staten
3
. For 

eksempel hva skal de benytte som beslutningskriterium, hva er eventuelt tidsutøvelsen for 

opsjonen, og hva kan defineres som inntekter når de har et kostnadsperspektiv, som innebærer 

at alt betraktes som kostnader siden deres drift i siste rekke er finansiert av skattebetalerne i 

Norge? 

1.2 Utredningens relevans 

Denne utredningen har først og fremst relevans for Statsbygg ved å bevisstgjøre hvilke 

realopsjonsmuligheter som finnes og hvilken verdi vertikal ekspansjonsopsjon kan gi til et 

prosjekt. Men det søkes også å utvikle en realopsjonsmetodikk- og logikk ved bruk av Excel 

som praktisk sett kan brukes med tilstrekkelig grad av brukervennlighet til å foreta egne 

analyser i etterkant av utredningen. Dette er en metodikk eller logikk som også kan være 

aktuell for andre store offentlige eiendomsaktører som for eksempel Forsvarsbygg eller 

Undervisningsbygg. 

1.3  Problemstillinger 

Den identifiserte hovedproblemstillingen for denne utredningen er; 

Hvordan kan realopsjoner benyttes i konseptvalgfase/tidligfasen hos Statsbygg? 

                                                           
2
 Ofte er den identifiserte realopsjonen i KVU`er 0-alternativet som innebærer å fortsette som før 

(utsettelsesopsjon). Dette vil bli omtalt nærmere i kapittel 3. 

3
 Maksimere samfunnsverdien innebærer her å ta hensyn til både prissatte og ikke-prissatte effekter. 
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For å besvare denne problemstillingen er det tre underproblemstillinger som er relevante å 

kartlegge; 

A. Hvilke identifiserte realopsjonsmuligheter foreligger i konseptvalgfase/tidligfasen 

hos Statsbygg? 

B. Hvordan kan en praktisk realopsjonsanalyse utføres med bruk av basiscase-

eksempel for en vertikal ekspansjonsopsjon?
4
 

Hvis det er slik at bruk av vertikal ekspansjon har en gunstig økonomisk 

påvirkning på prosjektet er det også interessant å synliggjøre: 

C. Hvordan sikre at de identifiserte realopsjoner blir vurdert og hensyntatt i 

konseptvalgfase/tidligfasen med utgangspunkt i Statsbyggs prosjektmodell? 

1.4 Avgrensninger 

Denne utredningen ønsker primært å gi en innføring i realopsjonsmetode og hvordan den kan 

benyttes for Statsbygg. Statsbygg skiller seg fra andre byggaktører ved at de ikke er private, 

og det er en kombinasjon av både økonomiske, tekniske, sosiale og politiske hensyn som skal 

tas ved beslutninger av «beste» byggkonsept/alternativ. Dette kompliserer 

beslutningsprosesser, hvordan de skal tas, og økonomiske konsekvenser av de foretatte 

beslutninger. Fokuset er på konseptvalgfase/tidligfasen, hvor konseptalternativet er nybygg 

med eller uten opsjon til å foreta vertikal ekspansjon. Dette sees i særlig sammenheng med 

utviklingen i etterspørselsbasert behov for lokaler. Videre sees det isolert på ett prosjekt, uten 

hensyn til interaksjoner med andre prosjekter, og hvor dette prosjektet anses for å være et 

ordinært prosjekt. 

 Det å benytte vertikal ekspansjonsopsjon er ikke noe som systematisk vurderes i 

konseptvalgfase/tidligfasen. Denne utredningen må dermed basere seg på fiktive tall for det 

valgte caset, men hvor disse er utarbeidet i samarbeid med Statsbygg for å være mest mulig 

representative.  

1.5 Disposisjon 

Kapittel 2 vil gi en presentasjon av Statsbygg, hvem de er, organisering, hva som 

kjennetegner deres prosjekter, hvordan de er en del av den offentlige bestiller-utfører 

                                                           
4
 En vertikal ekspansjonsopsjon innebærer å bygge inn fleksibilitet til å utsette beslutning om å oppføre et helt 

bygg, men bygge en hoveddel først, og på et senere tidspunkt ekspandere vertikalt gjennom å bygge flere etasjer. 

Sagt på en annen måte så vil det ekspanderes i høyden fremfor bredden (som ville vært en horisontal 

ekspansjon). 
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modellen, samt deres prosjektmodell. Deretter vil kapittel 2 beskrive hvordan usikkerhet er en 

viktig del i konseptvalgfasen/tidligfase, og hvilke usikkerhetsfaktorer som kan identifiseres 

som mest relevant i denne fasen. 

 Kapittel 3 gir en innføring i realopsjonsteori, hva som skiller denne fra tradisjonell 

nåverdi-betraktning og moderne finansteori, samt hvilke faktorer som bidrar til å gi verdi til 

en realopsjon. Deretter beskrives ulike typer realopsjoner og hvilke som er mest aktuelle for 

Statsbygg i konseptvalgfase/tidligfase. Til slutt beskriver kapittelet forskning på realopsjoner 

og hvilke realopsjonsmetoder som kan benyttes for å estimere verdien av en slik opsjon. 

 Kapittel 4 gir en presentasjon av caset, «Brønnøysund Nye Lokaler», som ligger til 

grunn for analysene. Det vil fokuseres på det prosjektutløsende behovet og hvilke 

konsepter/alternativer som vurderes på nåværende tidspunkt, hvor bruk av vertikal 

ekspansjonsopsjon kan fungere som en ny måte å definere konsept/alternativ. 

 Kapittel 5 beskriver valg av realopsjonsmetode og den metodiske framgangsmåten i 

utredningen. Dette vil være med henhold til hvordan usikre variabler er definert og estimert, 

sentrale antagelser og avgrensninger, scenarioer som har blitt definert, samt hvilket 

beslutningskriterium som legges til grunn i analysene og bruk av simulering de statiske 

beregninger. 

 Kapittel 6 er analyser av de resultater som har framkommet på bakgrunn av det som 

beskrives i kapittel 5. Dette vil være en kombinasjon av resultatpresentasjon og tolkning av 

disse resultatene. 

 Kapittel 7 diskuterer det som har framkommet i analysene og vil trekke mer generelle 

diskusjoner rundt bruk av vertikal ekspansjonsopsjoner i Statsbygg, begrensninger i modellen 

som påvirker robustheten i resultatene, samt forslag til videre arbeid. 

 Kapittel 8 gir en kort oppsummering og konklusjon av de funn som har framkommet i 

utredningen. 

2. Introduksjon av Statsbygg, beslutningsroller- og prosesser i 

store statlige investeringsprosjekter 

Statsbygg skiller seg fra det kommersielle eiendomsmarkedet ved at de er statlig eid, og hvor 

beslutninger om valg av konsept/alternativ er like mye en politisk og sosial prosess, som en 

økonomisk og teknisk. Dette kapittelet vil gi en innføring i 1) Statsbygg som offentlig 

forvaltningsbedrift, 2) organisasjonskart over Statsbygg, 3) formålsbygg som de hovedsakelig 

bygger, 4) kjennetegn ved byggeprosjekter, 5) roller og ansvar i prosjektorganisasjonen. 
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Deretter vil fokus bli på 6) beslutningsroller- og prosesser i offentlig produksjon, for så å 

gjennomgå 7) Statsbyggs prosjektmodell. Til slutt drøftes deres 8) usikkerhet i 

konseptvalgfase/tidligfase. 

2.1  Statsbygg 

Statsbygg er en offentlig byggherre og eiendomsforvalter. Dette innebærer å være byggherre, 

statens rådgiver i bygge- og eiendomssaker, og eiendomsutvikler. De gir råd ved kjøp og leie 

av lokaler, samt skal sørge for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige 

husleieordningen. De skal også sikre statlige interesser i større 

eiendomsutviklingsutviklingsprosjekter.  

 Statsbygg er underlagt Fornyings-, Administrasjons-, og Kirkedepartementet (FAD). 

Den nåværende organisatoriske drift ble opprettet i 1993, som en konsekvens av NOU 

1991:5; “Modernisering av den statlige eiendomsforvaltningen”, og St. prp. nr 63 (1990-

1991). Sentrale aspekter ved dagens drift er at alle statlige virksomheter i sivil sektor betaler 

husleie fra sitt driftsbudsjett for bruk av statens lokaler. Tidligere var det slik at disse 

virksomhetene benyttet statens lokaler vederlagsfri. Ved overføringen til dagens 

husleieordning ble også Statsbygg omgjort til en forvaltningsbedrift
5
, hvor det i dag stilles 

krav til driftsresultat og investeringer aktiveres med beregning av renter og avskrivninger for 

investeringer, samt at det foreligger et reguleringsfond for forvaltningsbedriften
6
.  

 En husleieordning i statens lokaler innebærer i dag at leie av lokaler under Statsbyggs 

forvaltning skjer på vanlige markedsvilkår. Dette vil si at fagdepartementene ved 

kontraktsutløp vil kunne forhandle på fritt grunnlag både om leietidens lengde, pris og 

arealets størrelse. Samtidig har fagdepartementet samme frihet med hensyn til avtaler med 

private utleiere. 

 I 2011 hadde Statsbygg husleieinntekter på ca. 3,6 milliarder NOK. Egeninvesteringer 

i bygg utgjorde tilsammen ca. 3,1 milliarder NOK. Driftskostnadene utgjorde ca. 2,6 

milliarder NOK, hvor kostnadsfordelingen er illustrert i tabell 1: 

                                                           
5
 I dag eksisterer det seks forvaltningsbedrifter;  Statsbygg, Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK), Statens 

kartverk, Statens Pensjonskasse, NVE Anlegg, og Forsvarsbygg. 

6
 Dette innebærer at de i praksis for eksempel kan overskride investeringsbudsjettet, mot at det overføres 

tilsvarende summer fra salg av eiendommer i reguleringsfondet, og står noe friere til å påvirke omfang og 

sammensetning av produksjonen i virksomheten, i forhold til ordinære forvaltningsorgan. 



Bruk av realopsjoner i konseptvalgfase/tidligfase hos Statsbygg 2012 

 14 
 

 

Tabell 1: Fordeling av driftsutgifter i prosent av totale driftsutgifter (2011). 

Som det framkommer i tabell 1 er de største driftskostnadsgrupper knyttet til investeringer 

(33 %), administrasjon (14 %), avskrivninger (13 %), vedlikehold (12 %), 

eiendomsforvaltning (11 %), og utbytte fra finansering (11 %). Investeringer utgjør den 

største budsjettposten og kan synliggjøre behovet for grundige investeringsanalyser. 

 Kravet til avkastning reguleres av Finansdepartementet og bruker å utgjøre ca. 500 

MNOK. Hvis driftsresultatet blir høyere enn dette kravet vil tilgodehavende bli satt i et 

reguleringsfond. På samme måte vil reguleringsfondet bli trukket hvis driftsresultatet blir 

mindre enn kravet til avkastning. Gjennom å korrigere med bruk av reguleringsfondet oppnås 

ønsket avkastning. 

2.2 Organisasjonskart for Statsbygg 

Statsbygg består av fem hovedavdelinger (Byggherre, Eiendom, Faglig ressurssenter, Strategi 

og utvikling, samt Økonomi og administrasjon) og to støtteavdelinger (Intern revisjon og 

sikkerhet, og Kommunikasjonsstaben). Organisasjonskartet er vist i figur 1: 

33% 

14% 

13% 

12% 

11% 

11% 

3% 
2% 2% 

Investeringsformål

Administrasjon

Avskrivning

Vedlikehold

Eiendomsforvaltning

Finansieringsbidrag (utbytte)

Prosjekter (IKT, FoU, org.utv., interne)

Finanskostnader

Avsetning reguleringsfond
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Figur 1: Organisasjonskart Statsbygg (www.statsbygg.no, 2012). 

Statsbygg er en matriseorganisasjon som “låner” ut ressurser og danner prosjektgrupper på 

bakgrunn av hvilke oppdrag de har. De avdelinger som er relevante og omtales kort er 

Byggherreavdelingen, Eiendomsavdelingen, Faglig ressurssenter, Strategi og 

utviklingsavdelingen, og Økonomi og administrasjonsavdelingen. 

 Byggherreavdelingen har det gjennomgående ansvaret for byggeprosjektene i 

Statsbygg. Avdelingen består av seks seksjoner rettet mot de ulike fagdepartementene og en 

prosjektadministrasjon/stab. Byggherre ivaretar statlige krav til blant annet miljø, arkitektur 

og estetikk i all prosjektgjennomføring og følger opp myndighetenes politikk overfor BAE-

næringen. Byggherre gjennomfører også rådgivningsoppdrag for departementene ved 

lokalanskaffelser. 

 Eiendomsavdelingen er forvalter, drifter og vedlikeholder eiendommer i inn- og 

utland. Bygningene skal være formålstjenlige for kundene til enhver tid, det vil si 

at bygningene stadig må oppgraderes, ombygges og justeres slik at kundene får drevet sin 

primærvirksomhet.  

 Faglig ressurssenter tilfører faglige ressurser til alle Statsbyggs avdelinger og har som 

oppgave å stille faglige krav til rådgivere, entreprenører og leverandører, og å følge opp 

kravene gjennom alle faser: planlegging, prosjektering, utførelse, og drift. 

 Strategi og utvikling har et utadrettet preg med ansvar for å bistå Statsbyggs 

oppdragsgivere, brukere og kunder med kompetanse innen markedsanalyser, areal- og 

samfunnsplanlegging, eiendomsutvikling generelt og utvikling av kulturhistoriske 

http://www.statsbygg.no/
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eiendommer. 

 Økonomi og administrasjonsavdelingen har et overordnet ansvar for økonomistyring, 

budsjett, regnskap, personal, IKT og felles servicefunksjoner. 

2.3  Formålsbygg 

Selv om Statsbygg drives som en forvaltningsbedrift med «vanlige» markedsvilkår (for 

eksempel krav til avkastning), så skiller deres bygg seg fra private byggherrer ved at de oftest 

bygger og forvalter formålsbygg.  

 Formålsbyggene kjennetegnes ved at det er vanskelig å skaffe alternative lokaler som 

passer for det formålet bygningen i utgangspunktet er konstruert for. I mange tilfeller vil 

alternative lokaler bety at det må bygges nytt, eller foretas omfattende ombygginger av annen 

bygningsmasse. Formålsbyggene er derfor ikke lett omsettelige i det kommersielle 

eiendomsmarkedet. 

 For eksempel et kontorbygg kan lett omsettes for de som trenger kontorer, mens et 

museumsbygg kan ikke uten videre benyttes som kontorer. Enkelte av formålsbyggene vil ha 

en kulturhistorisk betydning som må tas hensyn til, mens andre har særskilte 

sikkerhetsmessige hensyn (for eksempel ambassade). Selv enkelte kontorbygg kan også 

klassifiseres som formålsbygg dersom de har en geografisk plassering som tilsier at det ikke 

finnes alternativ lokalisering i området. Typisk her vil være større statlige 

administrasjonsbygg på mindre steder hvor et marked for alternative lokaler ikke eksisterer. 

 Når det er såpass vanskelig å finne alternative lokaler vil en utleier av formålsbygg bli 

en monopolist overfor leietaker. Dette er også grunnen for at FAD mener staten som regel bør 

stå som eier av slike bygg.   

 Nedenfor er det gitt en nærmere beskrivelse av de ulike kategorier som ligger innunder 

begrepet «formålsbygg». Dette er 1) kulturhistoriske bygninger, 2) bygg inneholdende helt 

sentrale funksjoner, 3) spesialtilpassede bygninger, og 4) eiendommer som mangler et aktivt 

leverandørmarked (Regjeringen, St.prp.nr. 84, 1998-99). 

 Kulturhistoriske bygninger er der hvor særlige nasjonale, kulturelle eller historiske 

hensyn tilsier at de bør være i statlig eie. Dette innebærer at man ser det som naturlig at staten 

eier eiendommen, selv om dagens bruk eller den bruk bygningene opprinnelig var oppført for 

opphører. Selv om en bygning er fredet eller verneverdig, kan ansvaret for bygningen 

overføres til Statsbygg.  

 Bygg inneholdende helt sentrale funksjoner er bygninger som er knyttet til helt 

sentrale funksjoner i statsforvaltningen og bygninger der det stilles spesielle krav til sikkerhet. 
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Det kan være både myndighetshensyn og symbolhensyn som tilsier at staten bør stå som eier 

av disse byggene. I denne gruppen kategoriseres for eksempel Regjeringskvartalet, nytt 

Sameting, hovedpolitistasjoner i de større byene samt ambassader og øvrige 

utenlandseiendommer tilknyttet utenrikstjenesten.  

 Spesialtilpassede bygninger er der hvor lokalenes spesielle utforming og/eller 

lokalisering spiller en sentral rolle for vedkommende virksomhet, og der leietaker derfor har 

begrensede alternative lokaler. Eksempler på denne type bygninger er arkivbygninger, de 

fleste universitets- og høgskolebygninger tilknyttet campus, kompetansesentre, bygninger 

med betydelige laboratoriefunksjoner, grensestasjoner, trafikkstasjoner og biltilsyn. 

 Eiendommer som mangler et aktivt leverandørmarked er for eksempel tilfeller der 

private aktører kun kommer med tilbud om langvarige kontrakter på 15-20 år eller lengre, 

med sterkt begrensede muligheter for avvikling av leieforholdet. I praksis vil en privat 

investor i slike tilfeller komme i en monopolsituasjon overfor offentlige leietakere 

(Regjeringen, St.prp.nr. 84, 1998-99). 

 Den samlede eiendomsmassen utgjorde tilsammen i 2011 ca. 2,7 millioner m
2
 for inn-

og utland (Statsbygg, 2011), og er illustrert i tabell 2:  

 

Tabell 2: Statsbyggs eiendomsportefølje i prosent av totale eiendomsportefølje (2011). 

Som det framkommer i tabell 2 består eiendomsporteføljen i hovedsak av undervisnings- og 

forskningsbygg (43 %), administrasjon/tjenesteyting/tinghus (17 %), fengsler (12 %), 

eiendom i utlandet (12 %), og regjeringsbygg (9 %) (Statsbygg, 2011). 

 Den ovennevnte presentasjon har gitt en innføring i Statsbygg og hva som 

kjennetegner dem som offentlig forvaltningsbedrift. I de neste avsnitt vil fokuset dreies over 

til sentrale kjennetegn ved byggprosjekter og prosjektmodellen både overordnet med alle 

offentlige interessenter og internt i Statsbygg. 
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2.4  Kjennetegn ved byggprosjekt 

Statsbyggs byggeprosjekter kjennetegnes ved at de representerer store økonomiske 

investeringer
7
, de er en engangsoppgave, skal lede frem til et bestemt resultat, krever 

forskjellig typer faglig kompetanse/ressurser, er begrenset i tid og omfang, og det foreligger 

en klar ansvarsfordeling av myndighet og arbeidsoppgaver (Eikeland, 1998). Et byggprosjekt 

kan med denne forståelsen defineres som “en organisasjonsform for mest mulig effektivt å 

gjennomføre en oftest flerfaglig arbeidsoppgave med sikte på og nå et klart formulert mål 

innen en gitt tidsfrist og en gitt økonomisk ramme” (Eikeland, 1998). 

 I denne sammenheng forstås offentlige byggeprosjekter som et offentlig 

investeringsprosjekt hvor disse prosjektene er iverksatt med hovedsakelig statlig, men 

eventuelt også fylkeskommunal eller kommunal kapital, med eller uten privat delfinansiering 

(Næss, 2004). 

 Statsbygg organiserer, planlegger og gjennomfører til enhver tid om lag 160 

prosjekter, og hvor 20-30 større prosjekter blir ferdigstilt hvert år. Det er vanlig å skille 

mellom ordinære- eller kurantprosjekter (Statsbygg, 2011).  

 Ordinære prosjekter kjennetegnes ved fokus på investering fremfor leie, usikkerhet 

om realisering, de er ikke i konkurranseliknende situasjon, og det er sterk politisk styring. 

Slike prosjekter blir bevilget over statsbudsjettet.   

 Kurantprosjekter har et fokus på leie fremfor investering, det er avklart tidshorisont, 

ofte i konkurransesituasjon, behov for leieindikasjon i tidligfase, samt at det er oftere behov 

for mer utradisjonelle løsninger. Slike prosjekter blir dekket av bruker over eget budsjett. 

 Uavhengig av type prosjekt er det en rekke aktører som er involvert i et byggeprosjekt. 

Disse vil bli redegjort nærmere for i neste avsnitt. 

2.5  Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen 

Selv om fokus er på konseptvalgfase/tidligfasen i denne utredningen, er det beskrevet de mest 

relevante hovedaktører, uavhengig av fase i prosjektet, da de ulike aktører ikke må glemmes 

selv om en for eksempel er i konseptvalgfase/tidligfasen. De mest relevante er forstått som 

prosjekteier, byggherre, prosjekterende, entreprenør, underentreprenør, og leverandør 

(Eikeland, 1998). 

 Prosjekteier er den juridiske personen eller organisasjonen som har eieransvaret og 

                                                           
7
 Mer spesifisert innebærer dette høye «sunk cost» kostnader når det først igangsettes bygging, lav likviditet, 

lang tilbakebetalingstid, høy usikkerhet knyttet til faktisk behov/etterspørsel, og tomtekostnader (Rocha et al., 

2007). 
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eierrettighetene for et byggeprosjekt. Prosjekteieren er oppdragsgiveren som ønsker et 

prosjekt utført i henhold til sine behov og krav. Et eksempel på dette kan være 

Kunnskapsdepartementet som har behov for et nytt høyskolebygg (Eikeland, 1998). 

 Byggherre er den personen eller organisasjonen som bestiller og får levert et bygge-

eller anleggsprosjekt. Plan- og bygningsloven benytter begrepet “tiltakshaver” om byggherre. 

Tiltakshaver beskriver ofte forholdet mot myndighetene, mens byggherre beskriver forholdet 

mot rådgivere, entreprenører og leverandører. Det kan være relevant å skille mellom disse to 

begrepene i de tilfellene hvor byggherren har en annen oppdragsgiver enn seg selv og 

fungerer dermed som en representant for prosjekteier. I det siste tilfellet skal byggherren 

ivareta prosjekteiers interesser, som i tilfellet for Statsbygg (Eikeland, 1998). 

 Prosjekterende viser til den/de som skal beskrive prosjektet i form av tegninger, 

materialer og metoder som skal legge grunnlaget for en produksjonsprosess. 

Prosjekteringslederen leder prosjekteringsgruppen og samordner de ulike fagfeltene 

(Eikeland, 1998). 

 Entreprenører tar seg på ansvaret for å utføre bestemte fysiske arbeider på en 

byggeplass. Disse arbeidene er definert i en kontrakt og inkluderer som oftest styring og 

planlegging av utførelsen (Cappelen, 1994). 

 Underentreprenører har samme utførende rolle som entreprenør, men har oftest en 

kontrakt med entreprenør og ikke byggherre. Dette er i midlertidig avhengig av 

entrepriseform (Cappelen, 1994). 

 Leverandører leverer materialer, komponenter og utstyr. De har ansvaret for å levere 

og forsyne byggeplassen med det som i den kontrakten de har inngått med en entreprenør 

eller byggherren selv (Eikeland, 1998). 

 Disse ulike aktørene har hver sin rolle i verdikjeden som leder til gjennomføring av et 

byggeprosjekt. I neste avsnitt vil de ulike beslutningsroller –og prosesser bli sett i 

sammenheng med hverandre. Dette bidrar også til å synliggjøre Statsbyggs rolle og ansvar i 

denne verdikjeden. 

2.6  Beslutningsroller -og prosesser i offentlige produksjon 

Det offentlige har flere roller innenfor offentlig «produksjon». De har en eierrolle og 

produksjonsrolle, samtidig som de også må innta en bestiller rolle. På et overordnet nivå har 

de også en regulatorisk rolle med ansvar for makroøkonomisk balanse i økonomien. I figur 2 

er denne sammenhengen illustrert: 
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Figur 2: Styringsnivå i den offentlige verdikjeden (Haanæs, Holte, & Larsen, 2004: 18). 

På det administrative styringsnivået (etatsnivå) utføres transaksjoner mellom bruker og eier. 

Brukerne vil sammen med rådgivere (som Statsbygg) foreta en behovsvurdering. På denne 

måte har Staten som oftest egen kompetanse for å foreta en slik kartlegging, men det kan også 

være aktuelt å leie inn ekstern kompetanse for å supplere eller kvalitetssikre den rådgiving 

som blir gitt til brukerne på det operative nivået.  

 Beslutningsgrunnlaget blir lagt frem på det politiske nivået (departementene) hvor den 

går til et tilstrekkelig høyt politisk beslutningsnivå i Regjeringen eller Stortinget, for både 

prioritering og finansiering av byggprosjektet. 

 Bestillingen kan bli sendt tilbake til Statsbygg (eller private aktører) som dermed får 

rollen som byggherre i prosjektet. Selve gjennomføringen av byggprosjektet skjer på det 

operative nivået, og hvor valg av entrepriseform gir føringer for den detaljerte 

ansvarsfordelingen (Haanæs, Holte, & Larsen, 2004). 

 En mulig forståelse av sammenhengen mellom de ulike roller er vist i figur 3: 

 



Bruk av realopsjoner i konseptvalgfase/tidligfase hos Statsbygg 2012 

 21 
 

Figur 3: Rollefordeling i det offentlige (Haanæs, Holte, & Larsen, 2004: 19)
8
. 

I tillegg til rollene som vist ovenfor har Finansdepartementet et overordnet ansvar innen den 

sentrale statsforvaltningen for samlet økonomisk virkning av aktiviteten.  

 «Bestiller-utfører» modellen» innebærer at det skilles klart mellom de myndigheter 

eller de deler av organisasjonen som bestiller varer og tjenester, og organisasjoner som 

Statsbygg som har leverandøransvaret. Denne relasjonen blir regulert gjennom kontrakter 

(Haanæs, Holte, & Larsen, 2004). 

 Rollefordelingen gir føringer for hvilket hensyn og fokus som skal tas ut ifra hvilken 

rolle de har i denne offentlige produksjonen. Et viktig skille er mellom det politiske og faglige 

hensyn for hvorfor byggeprosjekter skal initieres. Direktoratene og etatene opptrer som 

faginstanser, mens Departement, Regjering og Storting opptrer politisk. I etatenes vurdering 

kan dette komme til uttrykk gjennom fokus på krav til løsninger, behovsdekning, og kriterier 

for valg av løsninger i byggeprosjektet, i forhold til politiske instanser som vil fokusere i 

større grad på samfunnets mål og mindre målbare resultater. Grunnen til at de skal ha dette 

fokuset er med bakgrunn i at etatenes rolle i mindre grad tar hensyn på tvers av 

forvaltningssektorer (Haanæs, Holte, & Larsen, 2004). 

 Staten har flere ulike hoved-og delmål som skal oppfylles gjennom sitt valg av 

konsept/alternativ som til slutt får finansiering. Gjennom en vekting av ulike kvantitative og 

kvalitative faktorer får de frem et beslutningsunderlag som skal reflektere dette 

flermålshensynet. Det er likevel ikke nødvendigvis samsvar mellom det som faglig sett er den 

«beste» løsning, og den som anses som mest politisk gunstig. 

 Langtidsplanlegging i staten består av langtidsmeldinger som i større grad er politiske 

dokumenter og ikke forpliktende med henhold til fremtidige rammer og prioriteringer mellom 

prosjekter (Berntsen & Sunde, 2003). Planlegging og gjennomføring av store 

investeringsprosjekter vil således måtte utføres med årlige bevilgninger som kortsiktig 

rammebetingelse og med til dels uforutsigbare langsiktige finansielle rammebetingelser. Dette 

må sees som en barriere mot å oppnå en kostnadsoptimal gjennomføring og prioritering 

mellom prosjekter. Berntsen og Sunde (2003) viser i sin studie at i staten er det ikke like sterk 

sammenheng mellom strategiske føringer, lønnsomhetsmessige krav og 

usikkerhetsvurderinger i forhold til et sett av private referansebedrifter med statlige 

eierinteresser.  

 Statsbygg opptrer på vegne av staten, både som byggherre, forvalter og rådgiver. Dette 

                                                           
8
 FAD (fornyings-, administrasjons., og kirkedepartementet) brukes i dag for AAD. 
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betyr i praksis at de gir råd om hva som er det mest gunstige konseptet/alternativet fra et 

faglig ståsted. Rådgivningen vil da blant annet handle om å synliggjøre konsekvenser av ulike 

konsepter/alternativer, som for eksempel kommer frem i alternativanalysen, og anbefale 

konsept/alternativ som er i størst samsvar med forhåndsdefinerte behov, mål og krav.  

 Statsbygg har i midlertidig også egne interesser som søkes ivaretatt. De ønsker å ha 

bygg i sin egen eiendomsportefølje som lett kan videreføres til nye leietakere om nødvendig. 

Dette gir insentiver til å ha bygg som fremstår som moderne, attraktive for både statlige og 

private leietakere, samt har høy grad av tilpasningsdyktighet/fleksibilitet. Dette bidrar til å 

redusere sannsynligheten for tomgangsperioder, samt kan øke restverdien og derav 

markedsverdien til eiendomsporteføljen. Ut ifra et markedshensyn er dette en logisk 

prioritering mellom konsepter/alternativer, men det representerer ikke nødvendigvis den 

politiske prioritering som staten også vektlegger i valg av konsept/alternativ. 

 Det er fagdepartementet som er ansvarlig for å gjennomføre konseptvalgutredningen 

(KVU), men ofte bistår Statsbygg fagdepartementene i denne prosessen. Selve 

prosjektmodellen for hvordan Statsbygg arbeider vil bli gjennomgått i neste avsnitt. 

2.7  Statsbyggs prosjektmodell 

Et prosjekt består hovedsakelig av en tidligfase, gjennomføringsfase og en bruksfase (Samset, 

2001). Selv om fokuset er på tidligfase gis en innføring av hele prosjektmodellen for å forstå 

prosessen i å gjennomføre et byggeprosjekt. Statsbyggs prosjektmodell består av 

konseptvalgfase/tidligfase, programfase, forprosjektfase, detaljeforprosjektfase, byggefase, og 

reklamasjonsfase. Disse vil bli omtalt nærmere nedenfor med særlig fokus på 

konseptvalgfase/tidligfasen. Dette tilsvarer i denne sammenheng som tidligfase hos Samset 

(2001)
9
. 

2.7.1 Konseptvalgfase/tidligfasen  

Statsbygg definerer konseptvalgfase/tidligfase som:  

“Med konseptvalgfase/tidligfase menes de aktiviteter som går forut for en eventuell 

programfase i et prosjekt. Gjelder både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. 

Følgende områder er ikke med i definisjonen av konseptvalgfase/tidligfase: Generell FOU 

som ikke kan knyttes til et eventuelt spesifikt byggeprosjekt, forvaltning, drift og vedlikehold 

                                                           
9
 I Statsbygg benyttes ofte både konseptvalgfase/tidligfase og tidligfase, hvor disse er to separate prosesser. 

Konseptvalgfase/tidligfasen er det som leder til tidligfase, og starter etter KS1. For å ikke forvirre lesere er disse 

begrepene benyttet som synonymer for hverandre. 
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av eiendom, kontinuerlig markedsbearbeiding” (Internt notat, 2012, s. 5).  

 Helt i begynnelsen må det foreligge et oppdrag som skal utredes. Oppdrag kommer til 

Statsbygg på flere måter, som regel gjennom oppdragsbrev fra et fagdepartement. Mottaker av 

oppdrag/oppdragsbrev avklarer deretter med overordnede hvem som skal være prosjekteier, 

prosjektleder og eventuelt assisterende prosjektleder. I denne fasen foretas en rekke 

avklaringer, som for eksempel gjennomføringsmodell (ordinær eller forenklet)
10

, miljøklasse 

til prosjektet, om prosjektet omfatter objekter som er verneverdige eller fredet, 

finansieringsform (hvis mulig), om prosjektet skal sikkerhetsgraderes. 

 Fra starten av benyttes oppdragsmøte (OM). Det er et forum for orientering, drøfting 

og rådgivning av problemstillinger i prosjektet, og har en saksforberedende funksjon som 

grunnlag for beslutninger hos oppdragsgiver. Oppdragsmøtet har i midlertidig ikke mandat til 

å foreta beslutninger. 

 Oppdragsmøtet består som oftest av prosjekteier (Statsbygg), representant fra 

oppdragsgiver, representant fra brukerinstitusjon, og regiondirektør (i husleieprosjekter). 

Oppdragsmøtet tar ved faseoverganger i prosjektmodellen å setter seg inn i informasjon og 

drøfter relevante forhold rundt prosjektet som for eksempel omfang (arealrammer, 

funksjonskrav), ambisjonsnivå og kostnadskonsekvens (kvalitetsstandard, arkitektonisk, 

materialbruk), målsettinger (samfunnsmålet og effektmål), prioritering av resultatmål, 

kuttliste, kostnader og kostnadsutvikling, og fremdrift. 

2.7.2 Konseptvalgutredning (KVU) 

En sentral del av konseptvalgfase/tidligfasen er konseptvalgutredningen. 

Konseptvalgutredningen danner beslutningsunderlaget for hvilket konsept/alternativ som 

anbefales videre til regjeringen om å finansiere for å bygget
11

. Den bidrar også til å styre 

forventninger og ambisjoner hos oppdragsgiver gjennom prioriteringer og avklaringer i 

konseptene/alternativene. 

  For prosjekter over 750 MNOK er det pålagt at alle prosjekter kvalitetssikres av 

eksterne forhåndsgodkjente konsulenter (KS1). For prosjekter under 750 MNOK skal det 

utarbeides et konseptvalgnotat. Sistnevnte er noe mindre i størrelse, men de er begge oppbygd 

                                                           
10

 For prosjekter over 750 MNOK benyttes den ordinære gjennomføringsmodell, mens for prosjekter under 

denne summen benyttes den forenklede modell. 

11
 Det er hele konseptvalgutredningen som leveres ved KS1, slik at regjeringen kan i prinsippet bestemme et 

annet konsept/alternativ enn det som blir foreslått på bakgrunn av denne utredningen som beste 

alternativ/konsept. 
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av de samme elementer. Dette er 1) behovsanalyse, 2) overordnet strategidokument, 3) 

overordnet kravdokument, 4) mulighetsstudie, 5) alternativanalyse, og 6) føringer for 

forprosjektfasen. Disse vil bli omtalt nærmere nedenfor. 

2.7.2.1 Behovsanalyse 

Behovsanalysen danner utgangspunktet for ethvert byggprosjekt hos Statsbygg ved å 

identifisere de prosjektutløsende
12

 behov, samt behov knyttet til sideeffekter
13

. Behovene er 

både av kvantifiserbare og ikke-kvantifiserbar art. Behov kan skilles mellom hvorvidt de er 

normative, etterspørselsbaserte eller interessebaserte (Næss, 2004).  

 Normative behov viser til nasjonale myndigheters behov, altså behov som er forankret 

i politiske vedtak i Storting og Regjering der også internasjonale forpliktelser inngår. For 

eksempel for å få en forståelse av de normative behovene når det skal bygges et nytt 

fengselsbygg kan en se på kriminalpolitikken, blant annet gjennom straffeloven og ulike 

stortingsmeldinger om kriminalitet, og gjennom dette forstå hvilke politiske satsinger og 

føringer som skal ivaretas i et nytt fengselsbygg. 

 etterspørselsbaserte behov tar utgangspunkt i nåsituasjon og forventet utvikling 

(basert på historiske tall). For eksempel hvor mange studenter studerer i Nordland i dag, og 

hvor mange forventes det å studere der om X antall år? Her benyttes prognoser basert på et 

sett av forutsetninger som kobles opp mot teorier og metoder. Til sammen prøver de å danne 

et troverdig bilde av framtiden. Sager (1991) trekker frem tre ulike prognosetyper. Dette er 

intuitive, ekstrapolerende, eller kausale prognoser. Intuitive prognoser er de som foretas av 

beslutningstakeren selv om hvordan fenomenet vil utvikle seg. Disse prognosene er følgelig 

subjektive, og baserer seg på skjønn. I slike tilfeller er det vanlig å bruke ekspertgrupper, og 

hvor resultatene sammenfattes på en slik måte at de gir et gjennomsnitt av de ulike 

vurderinger som har framkommet i undersøkelsen (jfr. Delphi-teknikk). Ekstrapolerende 

prognoser for en variabel X kan lages på grunnlag av tre typer data. Dette er 1) analyser av 

tidsserien X, 2) sammenligning med variabler tilsvarende X registrert andre plasser, 3) 

analogi med utvikling for andre variabler. Det handler på denne måte om å overføre resultater 

fra et tilfelle, og hvor det antas at dette representerer utviklingen for X også. Kausale 

                                                           
12

 Eksempel på prosjektutløsende behov er “ behov for lokaler som har tilstrekkelig størrelse til at fremtidig 

tjenesteomfang kan utføres”, “behov for lokaler som er lagt til rette for effektiv utførelse av fremtidige 

arbeidsprosesser”, eller “behov for lokaler som er kostnadseffektive mht endringer, drift og vedlikehold”.  

13
 For eksempel kan økt nettoareal per ansatt ha den positive sideeffekt at det oppleves som gode fysiske 

arbeidsbetingelser, mens en negativ sideeffekt er at det benyttes unødvendig mye FDV-kostnader for å ha et slikt 

høyt nettoareal. 
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prognoser innebærer å identifisere årsaksvariabler, og bruke disse som forutsetninger for å si 

noe om prognosen for X. For eksempel kan byggprosjekter vise seg å ha høyest korrelasjon 

med byggkostnader, nettoareal per leietaker, og tomtekostnad. Da brukes disse tre 

årsaksvariablene til å estimere prognosene for hva bygg X vil koste. Prognosen er dermed en 

funksjon av årsaksvariablene. 

 Interessebaserte behov framgår av interessentkartlegginger. En interessent kan 

defineres som: «En gruppe eller individer som kan påvirke eller blir påvirket av oppnåelsen 

av en organisasjon sitt mål» (Freeman, 1984: 40, min oversettelse). Eksempel på typiske 

interessenter er sluttbrukere, lokalsamfunn, media, offentlige myndigheter, og/eller 

pressgrupper. 

 I en behovsanalyse kan det være en rekke behov som er i mer eller mindre grad 

gjensidig ekskluderende. Det vil da være nødvendig å forsøke å forutse interessentenes 

reaksjoner på hvert av de ulike alternativene som vurderes. I praksis innebærer ofte dette å 1) 

identifisere prosjektets eksisterende og antatte fremtidige interessenter, 2) klassifisering av 

interessentene i forhold til viktighet og forventet holdning til prosjektet, 3) identifisering av de 

ulike interessenters behov og forventninger i forhold til prosjektet og dets resultater, og 4) 

analyse av interessentenes preferanser i forhold til de beslutningsalternativer som foreligger.  

2.7.2.2 Overordnet strategidokument 

Med grunnlag i behovsanalysen skal mål for virkningene av prosjektet defineres. En mulig 

definisjon av mål er:  

“Mål eller målsetting er en klart formulert tanke, ide eller intensjon om en ønsket framtidig 

tilstand eller sluttpunkt et individ eller organisasjon planlegger å oppnå. Mål kan gi retning 

til videre arbeid og styre utviklingen mot målet. Mål er det ønskede sluttresultatet, mens plan, 

oppgaveløsning og strategi er framgangsmåten som brukes for å oppnå målet.” (Jacobsen & 

Thorsvik, 2007). 

  Mål kan inndeles i denne sammenheng i tre kategorier ut ifra ulike interessegruppers 

perspektiv; samfunnsmål, effektmål, og resultatmål. Samfunnsmål reflekterer overordnede og 

samfunnsmessige hensyn på tvers av ulike gruppers behov. Med utgangspunkt i rapporten 

“Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling” (2009), utgitt av Miljøverndepartementet 

og Statsbygg, er samfunnsmålene konkretisert til å gjelde en rekke målformuleringer som for 

eksempel arealeffektivitet, bidra til et levende sentrum, bidra til attraktive møtesteder for 

befolkningen, og bevare kulturmiljøer. De miljømessige målsettinger (som også er en type 

samfunnsmål) er nedfelt i Statsbygg miljøstrategi (2010) og er utarbeidet med utgangspunkt i 
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ny kunnskap, interne utredninger, og premissgivende politiske signaler og føringer. I 

miljøstrategien er det fire satsingsområder hvor de tre første gjelder for statlige bygg; 1) 

energibruk, 2) materialbruk, 3) lokalisering av bygg, og den siste er 4) intern virksomhet. 

Effektmål reflekterer brukernes perspektiv, mens resultatmål reflekterer leverandøren. 

 Målene viser de prosjektrelevante og politisk prioriterte behovene som prosjektet skal 

oppfylle, og omfatter mål knyttet til prosjektets hovedformål og mål knyttet til viktige 

sideeffekter av prosjektet. De må videre være ambisiøse og realistiske med tilstrekkelig 

operasjonaliserbarhet, og danner grunnlaget for å kunne skille mellom/utelukke konsepter. 

 Målene i slike offentlige byggprosjekter kan i midlertidig være mange og komplekse, 

hvor de er avhengig av hverandre i større eller mindre grad. I en slik analyse benyttes ofte et 

målhierarki som tydeliggjør hvordan de ulike målene forholder seg til hverandre og bygger 

opp under hverandre. 

2.7.2.3 Overordnet kravdokument 

Kravdokumentet bygger på behovsanalysen og strategidokumentet. I KVU`en sees den 

logiske sammenhengen mellom behov, mål og effekter. Dette innebærer at kravdokumentet 

ser på hvilke krav som må innfris for å oppfylle behovet(ene) og målet(ene). Gjennom denne 

logiske oppbyggingen skal oppfyllelse av kravene automatisk føre til at behovene dekkes og 

målene nås.  

 Eksempler på dette kan være krav knyttet til service, samhandling, byutvikling, 

kostnadseffektivitet, IT-infrastruktur, miljø og/eller fleksibilitet. I dette arbeidet søkes det å 

redusere antall krav til en håndterbar størrelse, at de er tilstrekkelig konkrete, og at de er i en 

prioritert rekkefølge som gir fokus for prosjektet. 

2.7.2.4 Mulighetsstudier 

En mulighetsstudie for et byggeprosjekt er ofte basert på et romprogram, eller et behov 

skissert fra brukeren av bygget. I mulighetsstudien fremlegges ofte flere alternativer, slik at 

oppdragsgiver har flere valg før det bestemmes hvilke alternativer som skal utredes nærmere i 

en alternativanalyse. Detaljeringsnivået i mulighetsstudien kan ofte sammenlignes med et 

skisseprosjekt, det er altså grovt og lav grad av detaljeringsgrad. Dette skal hjelpe til å luke ut 

de “dårligste” alternativene basert på behov, mål og krav, slik at det ikke benyttes unødvendig 

tid på å utrede nærmere alternativer som uansett ikke kommer til å bli realisert. 
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2.7.2.5 Alternativanalyse 

De fire foregående trinnene har som formål å beskrive alle relevante interessenters behov, 

prioritere behovene, definere mål og strategier, samt spesifisere krav som skal tilfredsstilles i 

alternative løsninger. Alternativanalysen er en kreativ konseptutviklingsprosess som består av 

å identifisere mulige hovedkonsept med tilhørende alternativer som ivaretar alle disse 

elementer. 

  Den bearbeides i en samfunnsøkonomisk analyse hvor det defineres et 0-alternativ 

som sammenlignes opp mot minimum to øvrige konsepter/alternativer. 0-alternativet tar 

utgangspunkt i dagens konsept, altså å fortsette som før. Den inkluderer ordinært vedlikehold, 

korrigerende vedlikehold (reparasjoner av feil, skifte ødelagte deler), forebyggende 

vedlikehold (periodisk vedlikehold), utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, 

oppgraderinger) for å kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen, samt at den 

tar hensyn til andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning. 

 De øvrige hovedkonseptene utarbeides på bakgrunn av krav og i hvilken grad den når 

mål og behov. Ofte vil de to andre hovedkonseptene være å rehabilitere eller bygge nytt. 

Innenfor disse hovedkonseptene kan det i midlertidig være flere alternativer, som for 

eksempel bygge nytt på lokalisasjon A eller lokalisasjon B osv. Et konsept kan dermed bestå 

av flere alternativer. 

 Eksempler på metoder som kan benyttes for å synliggjøre konsekvensene av de ulike 

alternativene er gjennom beslutningstre, kostnadseffektivitetsanalyser, kostnads-

virkningsanalyser og nytte-kostnadsanalyser, hvor de ulike metodene tar i ulik grad hensyn til 

kvantifiserbare og ikke-kvantifiserbare effekter.  

 Det som er mest relevant å fokusere på i denne sammenheng er de økonomiske 

analyser som utføres i alternativanalysen som er en kostnadskonsekvensanalyse: 

- Kostnadskonsekvensanalyse 

De økonomiske kostnadene i et byggeprosjekt beregnes på bakgrunn av tre trinn der det 

foregående trinnet danner bakgrunn for det neste. I første trinn er det som tidligere nevnt 

behovet som kartlegges. Dette gjelder i forhold til antall brukere og et funksjonsareal per 

bruker. Behovet blir i det andre trinnet omgjort til mulige løsninger (nullalternativ, alternativ 

1 osv.). Dette bygger på funksjonsarealet som ble funnet i første trinn sammen med byggets 

brutte/nettofaktor (B/F-faktor). I det tredje trinnet blir det beregnet kostnader for de ulike 

løsninger. Denne sammenhengen er illustrert i figur 4:  
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Figur 4: Kostnadskonsekvensanalyse i alternativanalysen (www.brreg.no, 2009). 

Kostnaden beregnes slik som figur 4 viser på bakgrunn av bruttoarealet sammen med 

tomtekostnader, byggekostnader, forvaltning-drift og vedlikeholdskostnader (FDV-

kostnader), flyttekostnader og leiekostnader. Kostnadene bruker å bli noe høyere enn det 

forventede estimatet, slik at i praksis legges det ofte til grunn i KVU`er en høyreskjev 

fordeling. 

 Siden slike analyser har et kostnadsperspektiv er også leieinntekter og forvaltning, 

drift og vedlikehold innbetalt til Statsbygg definert som kostnader. Dette er på bakgrunn av i 

et samfunnsøkonomisk perspektiv er det overføringer fra staten som brukes for å betale slike 

kostnader, og er på denne måten en kostnad for samfunnet.  

 Nedenfor vil de ulike momenter i trinn 3 fra kostnadskonsekvensanalysen 

(«kostnader») bli nærmere beskrevet, altså tomtekostnader, byggekostnader, FDV-kostnader, 

flyttekostnader, og leiekostnader: 

- Tomtekostnader 

Tomtekostnadene vil følgelig variere ut ifra lokalisasjon og størrelse. Dette har innvirkning på 

Statsbygg sine kapitalkostnader forbundet med kjøp eller bruk av tomt til leietakers formål. 

Tomten blir ikke avskrevet, men antas å ha samme realverdi ved utløpet av brukstiden som 

ved anskaffelsestidspunktet. 

- Byggekostnader 

Byggekostnadene er hva det koster å oppføre selve bygget eller gjennomføre rehabilitering. 

Denne verdien har også en påvirkning på framtidig husleie, hvor det vil koste mer for 

brukerne å leie lokaler desto dyrere et bygg blir.  

- Forvaltning, drift, og vedlikehold (FDV) 

FDV-kostnader fastsettes på bakgrunn av de faktiske kostnader til bygget. Vedlikehold 

http://www.brreg.no/
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baserer seg på prinsippet om “verdibevarende vedlikehold”. Dette betyr at vedlikeholdet skal 

utføres slik at bygget opprettholder sin verdi gjennom leieperioden
14

.  

 Selve FDV-kostnadene legges til i basisleien, selv om det er Statsbygg som har 

ansvaret for denne forvaltningen. Forvaltningskostnader viser til skatter og avgifter, 

forsikringer, og administrasjon. Driftskostnader viser til drift og ettersyn, og renhold. 

Vedlikeholdskostnader viser til både løpende/operativ vedlikehold, intervallbundne arbeider 

(oppgaver som gjentas med regelmessige mellomrom for at bygningen ikke skal ta skade), og 

eventuelle utskiftinger av tekniske installasjoner og bygningsdeler. 

- Flyttekostnader 

Når leietaker skifter lokaler vil det medføre en rekke flyttekostnader. Disse kostnadene 

kommer i tillegg til FDV-kostnader og husleie.  

- Husleie 

Statsbygg benytter prinsippet om «kostnadsdekkende husleie». Dette innebærer at leietaker 

skal betale den kostnaden som staten har ved å stille lokaler tilgjengelig (selvkost). Dette er i 

tråd med som tidligere nevnt at Statsbygg er en offentlig forvaltningsbedrift. Leiebeløpet skal 

summeres til å utgjøre de kostnader som staten har hatt med eiendommen i den samme 

perioden. Dette er kostnader til kapitalavkastning, forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og 

dekningen av det forventede verdifall på eiendommen
15

. 

 Det tas hensyn til forventet verdifall på eiendommen gjennom at leien nedbetaler 

forskjellen mellom inngangsverdien og forventet restverdi ved utløpet av leieperioden. For 

eksempel hvis totale byggekostnader er 100 MNOK og forventet restverdi er 60 MNOK om 

20 år, skal differansen på 40 MNOK belastes gjennom husleien.  

 De viktigste faktorer som påvirker husleien er avkastningskravet, brukstiden som vil 

endre avskrivningstiden på kapitalen, verdi og restverdi på bygg/tomt, kontraktslengden som 

vil påvirke tomgangsleien og prisreguleringen, tomgangsleie, indeksreguleringen som foretas, 

eller eventuelle andre aktuelle kostnader for leietaker som Statsbygg finansierer. 

 Avkastningskravet er et realavkastningskrav som beregnes på grunnlag av risikofri 

realrente + risikotillegget. Den risikofrie realrenten er satt av Finansdepartementet og utgjør 2 

%, mens risikotillegget varierer mellom 0,5-2 %, samt at det legges inn forventninger til 

                                                           
14

 Faktorer som blir prioritert i det verdibevarende vedlikeholdet er godt inneklima, høy brukskvalitet, 

miljøvennlige løsninger, energifleksibilitet, systemer for vedlikeholdsplanlegging og forebyggende vedlikehold 

på alle eiendommer. 

15
 Kostnadsdekkende husleie representerer den nedre grense for forhandling om husleie med leietaker, og utgjør 

dermed lavest mulige tilbud. 
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inflasjon på 2,5 % for hele leieperioden. Til sammen blir det nominelle avkastningskravet 

mellom 5,05-6,6 %. På nåværende tidspunkt (november 2012) benyttes en kalkulasjonsrente 

på 6,3 % (www.statsbygg.no, 2012). 

 Brukstiden er det antallet år som bygget er ment å dekke samme formål/behov. For 

nybygg er det vanlig å benytte 60 år, og for rehabilitering 30 år. Høyere brukstid enn 60 år er 

av mindre betydning, siden dette vil gi liten innvirkning på nåverdiberegningen. Dette blir den 

tiden kapitalkostnadene (investeringskostnadene) avskrives over. 

 Restverdi er et anslag for realverdien (dagens kroneverdi) av eiendommen ved utløpet 

av leiekontrakten. Restverdi legges inn som en prosentsats av bygningens verdi ved 

brukstidens utløp. For å finne restverdien når bygget har alternativ anvendelse (fungerende 

marked) er å vurdere hva eiendommen kan selges for i dag (samlet verdi for tomt og bygg) 

under forutsetning at den står tom (verdien av alternativ anvendelse). Her kan det for 

eksempel benyttes eiendomsmeglere i nærområdet som sannsynliggjør hva som er 

alternativverdien for den type bygg oppført på et gitt tidspunkt.  Hvis det ikke finnes noen 

alternativ anvendelse av bygget (ikke-fungerende marked
16

) vurderes det hvilken 

sannsynlighet det er at leietaker fortsetter å leie etter utløp av husleiekontrakt, og så legger til 

et prosentvis tillegg i restverdiprosenten.  

 Kontraktslengden på husleiekontrakter er vanligvis 20 år. Leietaker får en påminnelse 

om utløp av kontrakten når det gjenstår 12 måneder, og leietaker må minimum 6 måneder i 

forveien varsle om de ønsker å fortsette å leie. Det er ikke vanlig at leietaker sier opp avtalen, 

men hvis dette forekommer er det en målsetting å finne andre statlige leietakere. Det er kun i 

situasjoner hvor Statsbygg ikke finner dette at de henvender seg på det private markedet. Den 

gjennomsnittlige leieperioden er beregnet av Eiendomsdivisjonen og utgjør i 2012 på ca. 10 

år. Dette kan gi et misvisende bilde av leiesituasjonen, da det er vanlig med 20-års 

leiekontrakter. Siden alle leiekontrakter er med i beregningsgrunnlaget vil gjennomsnittet bli 

lavere, for noen kontrakter utløper om noen år mens andre er nytegnet, slik at gjennomsnittet 

av disse blir 10 år. 

  Konsekvensen av eventuelt å terminere en husleiekontrakt før utløp er at leietakerne 

må betale denne leien hvis en ikke finner andre leietakere. De kan da ende opp med å betale 

dobbel husleie, både for nåværende lokaler og de nye lokaler.  

 Tomgangsleie viser til den perioden hvor bygget står ledig hvis leietakere velger ikke å 

signere en ny leieavtale når husleiekontrakten utløper. For å dekke alle kostnader forbundet 

                                                           
16

 For eksempel et stort formålsbygg på et lokalsted, for eksempel et stort fengsel i en liten by. 

http://www.statsbygg.no/
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med dette legges det et påslag på leietakers husleie som kalles “tomgangsleie”. Tidligere 

hadde denne et fast påslag, men er nå mer varierende ut ifra kontraktslengden. Lengre 

kontrakter gir mindre muligheter for tomgang, slik at dette vil vise seg gjennom lavere 

tomgangsleie. Eiendomsdivisjonen har beregnet at den gjennomsnittlige tomgangen er på ca. 

2-3 % av Statsbyggs totale eiendomsportefølje. 

 Indeksreguleringen følger Statens Bygge-og Eiendomsindeks (SBED-indeksen) for 

selve byggekostnadene. Denne har en noe høyere oppgang enn konsumprisindeksen (KPI). 

Den årlige husleieøkningen er satt til 80 % av faktisk KPI. 

- Oppsummering for kostnadsdekkende husleie 

Den kostnadsdekkende husleien summeres til å dekke de ovennevnte kostnader, slik at den tar 

hensyn til kapitalkostnader forbundet med både oppføring av bygget og kjøp av tomt, FDV-

kostnader, flyttekostnader, leieperiode, og selve husleien. Dette er illustrert i figur 5: 

 

Figur 5: Beregninger av kostnadsdekkende husleie (Statsbygg, 2012). 

Etter å ha beregnet husleien kan den eventuelt vurderes opp mot markedsleien for å vurdere 

konkurransedyktigheten til Statsbygg, der hvor de er i reell konkurranse med private 

tilbydere. Det vil derimot sjeldent være slik at det er mulig å finne en markedsleier som det er 

relevant å sammenligne seg med. Derfor benyttes heller det som kalles “gjengs leie”. Dette 

begrepet viser til gjennomsnittsleie for eiendommer i et større område, hvor det er tatt hensyn 

til leienivået for lignende eiendommer andre steder i landet.  

 I tillegg må leietaker betale selv for bruksavhengige kostnader (BAD) og energi
17

. 

                                                           
17

 Det kan i midlertidig etableres tilleggsavtaler som dekker slikt som energi (strøm og varme), renhold, 

vakthold/sikring, kantine, og parkering. 
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Bruksavhengige kostnader kan være drift av tekniske anlegg, utomhusanlegg, og kommunale 

avgifter
18

. 

2.7.2.6 Føringer for forprosjektfasen 

Etter alternativanalysen anbefales det konseptet som anses for å skape mest verdi for 

brukerne. Dette er basert på en helhetlig vurdering av både kvantifiserbare og ikke-

kvantifiserbare effekter. I føringer for forprosjektfasen legges det en strategi for hvordan nå 

målene som er beskrevet i dette konseptet, nettopp for å sikre at de blir realisert. 

2.7.2.7 Oppsummering og tidsprosessen for konseptvalgfase/tidligfasen og KS1 

Hele konseptvalgfase/tidligfasen starter som nevnt tidligere med et oppdragsgivende 

departement som bestiller en konseptvalgutredning. Deretter utføres selve 

konseptvalgutredningen, og når den er ferdig vil den bli levert til Finansdepartementet som 

bestiller ekstern kvalitetssikring (for prosjekter over 750 MNOK). Etter at denne 

kvalitetssikringen er foretatt vil den bli levert for beslutning i regjeringen som bestemmer om 

hvilket konsept/alternativ som skal utredes videre. Denne prosessen er illustrert i figur 6 med 

et anslag på hvor lang tid en slik prosess normalt tar: 

Figur 6: Tidsprosess for konseptvalgfase/tidligfasen og KS1 (Statsbygg, 2012). 

KVU`en bruker å ta mellom 6-12 måneder, mens kvalitetssikringen av KVU`en tar 4-8 

måneder. Det er i midlertidig høy usikkerhet til hvor lenge beslutningsprosesser tar i 

Finansdepartmentet og regjeringen, avhengig av byråkratisk saksbehandlingstid og politisk 

prioritering. Likevel er det mer trolig å snakke om antall år fremfor antall måneder.  

                                                           
18

 Det finnes i midlertidig også en alternativ metode som bygger på fastpris. Da vil leietaker oppgi hvilken 

kostnad de har mulighet til å dekke, så beregner Statsbygg hvilke lokaler som er mulig å få til denne summen. 
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2.7.3 Programfase 

Når det er bestemt hvilket alternativ/konsept som skal bygges starter fasen med å utarbeide 

rom-, funksjons-, og byggeprogram. Byggeprogrammet redegjør sammen med 

prosjekteringsanvisningene for byggherrens og brukernes krav til det ferdige byggverk og 

uteområde. Byggeprogrammet er grunnlag for kostnadsestimat, utkast til leieavtale, og 

kontrahering av prosjektstyringsgruppe. Rom- og funksjonsprogrammet er en detaljert 

beskrivelse av de ulike rom som skal inngå i bygget, hva slags funksjon de har, størrelse osv. I 

denne fasen er det nødvendig og viktig med brukermedvirkning. Til slutt godkjennes rom- og 

funksjonsprogrammet av oppdragsgiver. I denne fasen utarbeides det normalt ikke 

skisser/tegninger. 

2.7.4 Forprosjektfase 

I de fleste tilfeller vil forprosjektfasen være et eget prosjekt innenfor totalprosjektet. Her 

utarbeides et skisseprosjekt med kostnadsestimat og et forprosjekt med kostnadsramme. 

Bruker deltar også i denne fasen med hensyn til utarbeidelse av skisse- og forprosjekt. Før 

denne fasen avsluttes utarbeides det en leiekontrakt som signeres, og dermed forplikter 

bruker. 

2.7.5 Behandling i Stortinget (KS2) 

Etter at forprosjektfasen er ferdig så leveres prosjekt inn til stortinget for behandling og 

endelig godkjenning av prosjekt og budsjett. For ordinære prosjekter <750 millioner NOK 

gjennomføres usikkerhetsanalyse og utarbeides en kostnadsramme. Det oversendes også 

Finansdepartementet for godkjenning før prosjektet legges frem for Stortinget.  

 For ordinære prosjekter >750 millioner NOK gjøres det samme som for de prosjekter 

<750 millioner NOK. I tillegg utarbeider Finansdepartementet en KS2 rapport som er 

kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag, herunder usikkerhetsanalyse. 

Deretter legges det frem for Stortinget. Tidsrammen er avhengig av politisk vilje til å 

gjennomføre prosjektet og tar fra 1 år til ubestemt tid. 

2.7.6 Detaljprosjektfase 

Detaljprosjektfasen starter når det er gitt oppstartsbevilgning for prosjektet. For prosjekter 

med ordinær finansiering over statsbudsjettet vil det ofte være et relativt langt opphold 

mellom forprosjekt og oppstart detaljprosjekt, mens man venter på godkjent kostnads- og 

styringsramme samt oppstartsbevilgning. I denne fasen kontraheres blant annet 

entreprenørene. 
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2.7.7 Byggefase 

Byggefasen starter når tilbudsinnstilling på første entreprise er godkjent. Entreprenører velges 

på bakgrunn av åpen anbudskonkurranse. Selve byggefasen består av bygging, overtakelse av 

bygg, teknisk prøvedrift, og overtakelse teknisk.  

 I denne gjennomføringsfasen er det dyrt å foreta endringer, siden løsninger ofte er 

valgt og «fastlåst» i løsningsutforming, samt det er begrenset med tid. Sammenhengen 

mellom tid og kostnad for ulike faser er illustrert i figur 7: 

 

Figur 7: Påvirkningsmulighet og kostnad for ulike prosjektfaser (Statsbygg, 2012). 

I tidligfase defineres premissene for prosjektet. På dette stadiet er mulighet for påvirkning 

størst, samtidig som kunnskapen om det som ligger foran er minst. I gjennomføringsfasen 

omfatter alt det som skjer etter at beslutning om finansiering og gjennomføring er tatt. Det er 

her i mindre grad mulig å påvirke prosjektet, selv om kunnskapen ofte er større i denne fasen 

(for eksempel om hva som kommer til å bli faktisk behov), og kostnader for å gjennomføre 

endringer blir større jo nærmere en kommer ferdigstillelse av prosjektet. 

2.7.8 Reklamasjonsfase 

Ved ferdigbefaring gjennomføres en inspeksjon av kontraktsarbeidet (ferdigbefaring). 

Dokumentasjon og rapport fra ferdigbefaring danner grunnlag for å beslutte om entreprisen er 

klar for overtakelse, eller om en velger å utøve reklamasjonsrett på deler av kontraktsarbeidet. 

2.7.9 Oversikt over prosjektfasene 

Som det har framkommet ovenfor er det en rekke ulike faser som til slutt leder til 

ferdigstillelse av et bygg. Denne prosessen kan illustreres slik: 
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Figur 8: Usikkerhet i konseptvalgfase/tidligfase (2012). 

Figur 8 viser sammenhengen mellom fasene som starter med initiering 

(konseptvalgfase/tidligfasen), deretter programfase, forprosjektfase, detaljprosjektfase, og 

videre til byggefase som avsluttes med reklamasjonsfase. Hele prosessen fra oppdragsbrev til 

at selve bygget står ferdig kan beregnes til ca. 8-12 år. 

2.8  Usikkerhet i konseptvalgfase/tidligfase hos Statsbygg 

På nåværende tidspunkt foretas det få usikkerhetsanalyser i konseptvalgfase/tidligfasen. Dette 

er noe som benyttes i større grad for de andre faser i prosjektmodellen. Det er dermed behov 

for å identifisere og kartlegge hvilke usikkerhetsfaktorer som er viktige og relevante for 

konseptvalgfase/tidligfasen hos Statsbygg. 

 Først må det avklares i midlertidig hva som legges i usikkerhetsbegrepet for 

konseptvalgfase/tidligfasen. Her må det avklares om hvorvidt en taler om risiko eller 

usikkerhet. Med dette som bakteppe er det mulig å tilnærme seg de usikkerhetsfaktorer som er 

relevante for usikkerhet i konseptvalgfase/tidligfasen. 

2.8.1 Risiko 

Fra finansteorien er det mest vanlig å bruke begrepet «risiko». Miller (2000: 76) definerer 

risiko som: «…the possibility that events, the resulting impacts, the associated actions, and 

the dynamic interactions among the three may turn out differently than anticipated”. Dette 

betyr at risiko er lik sannsynligheten for at avvik fra en situasjon oppstår, multiplisert med de 

direkte og indirekte konsekvenser av dette avviket. 

 Risikoen kan være høy selv om sannsynligheten er liten for at et avvik inntreffer, fordi 

konsekvensene er store. På samme måte kan risikoen være lav selv om sannsynligheten er 

høy, fordi konsekvensene er lave. Dette impliserer at avvikene følger en 

sannsynlighetsfordeling for å kunne estimere konsekvensene av avviket. 

 En måte å forstå Miller (2000) sin tolkning av risiko-begrepet er at det kun fokuserer 

på negative avvik fra det som forventes. Hamilton (1996) vektlegger i midlertidig at oppsiden 

ved risiko representerer en mulighet. Risiko-begrepet i en slik forståelse inkluderer både 

nedside og oppside-potensialet i et prosjekt. En forskjell mellom Miller (2000) og Hamilton 
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(1996) er at Miller bruker ordet «forventning», mens sistnevnte bruker «mål».  

 Ved offentlig byggprosjektering er det i midlertidig forventninger som danner 

grunnlaget for investeringer, og hvis en benytter risiko-begrepet er det mer naturlig å tolke 

dette i  lys av Miller (2000). For eksempel kan det være en «forventet» utvikling av X antall 

barnevernsbarn i et gitt geografisk område som skaper behov for en ny barnevernsinstitusjon, 

mens det vil være ukorrekt å si at «målet» er at det blir X antall barnevernsbarn i dette 

området.  

2.8.2 Usikkerhet 

Der hvor risiko kan uttrykkes i statistisk sannsynlighet, er usikkerhet situasjoner hvor 

konsekvensene ikke er fullt ut identifiserbare (Miller, 2000). Byrne og Cadman (1984: 10) 

definerer usikkerhet som:  

«…uncertainty is taken to be anything that is not known about the outcome of a venture at the 

time when the decision is made. In contrast, risk is taken to be the measurement of a loss, 

identified as a possible outcome of the decision”. Hvis det ikke er mulig å identifisere den 

statistiske sannsynligheten for at en hendelse inntreffer vil en dermed her benytte begrepet om 

usikkerhet. 

 I byggprosjekter kan det være forhold som ikke lar seg enkelt kvantifisere med en gitt 

sannsynlighet. For eksempel kan behov og nytte være to slike mål som må betraktes som 

usikkerhet fremfor risiko. På den andre siden er kostnadsestimering i større grad knyttet til 

risiko-begrepet hvor det legges sannsynlighetsfordelinger for de ulike estimeringer som 

utføres. 

 En mulig tilnærming er derimot Kolltveit et al. (2002) som bruker usikkerhet til å 

beskrive både muligheter og risiko. Muligheter representerer oppside-potensialet til 

prosjektet, mens risiko representerer nedsiden til prosjektet. Høy usikkerhet representerer i 

seg selv høyere risiko, fordi det øker sannsynligheten for uønskede hendelser. 

 Denne oppgaven tar utgangspunkt i Kolltveit et al. (2002) sin utvidete forståelse av 

usikkerhets-begrepet, fordi der hvor Miller (2000) i større grad kobler risiko til negative utfall 

med en gitt statistisk sannsynlighet, er usikkerhet hos Kolltveit et al. (2002) både muligheten 

for et oppside-potensiale i tillegg til negative utfall. Dermed vil «usikkerhet» som begrep bli 

brukt gjennomgående i denne utredningen, hvor det inkluderer faktorer som både lar/ikke lar 

seg beskrive gjennom sannsynlighetsfordelinger for utfall.7 
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2.8.3 Usikkerhetsfaktorer i konseptvalgfase/tidligfase  

Siden det ikke er utført noen kartlegging av usikkerhetsfaktorer i konseptvalgfase/tidligfase 

hos Statsbygg, har dette vært nødvendig for å synliggjøre hvordan realopsjoner kan bidra til å 

redusere disse. 

 I denne kartleggingsprosessen har det blitt tatt utgangspunkt i Austeng et al.(2005) om 

usikkerhet i store statlige investeringsprosjekter, Joys (2010) om usikkerhet i 

eiendomsbransjen, innsikt i prosjektmodellen til Statsbygg, samt interne samtaler med faglige 

ressurspersoner fra Statsbygg (Goffeng, 2012).  

 Det er blitt identifisert seks hovedområder for usikkerhet i konseptvalgfase/tidligfase 

som er relevante for Statsbygg. Disse er definert som behov, mål og krav, kostnader, 

regulatoriske forhold, utbygging, og politisk prioritering. Denne sammenhengen er illustrert i 

figur 9 og vil bli gjennomgått hver for seg nedenfor. Det er markert i parantes i overskriften 

for hvor de ulike usikkerhetsfaktorer oppstår i konseptvalgfase/tidligfasen: 

 

Figur 9: Oversikt over usikkerhet i de ulike prosjektfasene (2012). 

2.7.3.1 Behov (Behovsanalysen) 

Usikkerhet knyttet til behov kan både gjelde normative, etterspørselsbaserte eller 

interessebaserte behov.  

 I forhold til normative behov er det usikkert hvordan disse vil utvikle seg over tid og 

gi nye føringer for bygg. For eksempel burde et bygg som bygges i dag ta hensyn til at det kan 

komme nye føringer som gjør til at en burde allerede i dag ha en fleksibilitet til å bytte 

(switch) løsninger. Et eksempel på dette er å enkelt og rimelig kunne gå fra lukkede 

enmannskontorer til åpne kontorlandskap og vice versa. 

Usikkerhet i  
konseptvalgfase/ 

tidligfase 

Behov 

mål og 
krav 

kostnader 

regulatoris
ke forhold 

utbygging 

Politisk 
prioritering 
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 Når det kommer til etterspørselsbaserte behov vil differansen mellom faktiske tall 

(virkeligheten) og prognoseestimater (antatt virkelighet) representere usikkerheten. For 

eksempel kan prognoser på den demografiske utviklingen tilsi at antallet barnehagebarn vil 

øke med 20 % i et lokalmiljø, slik at barnehagekapasiteten burde dermed utvikles med 20 % 

flere plasser innenfor et gitt tidsrom, mens den faktiske utviklingen tilsier utvikling med 40 % 

flere plasser.. 

 Interessebaserte grupper kan ofte være mange og til dels gjensidig ekskluderende 

behov. Dette gir usikkerhet knyttet til hvilke behov og interessegrupper som bør prioriteres 

mer/mindre i forhold til hverandre. I tillegg kan det også være usikkerhet knyttet til de 

uttrykte behov, for eksempel ville tidligere et behov kunne ha vært større arkivrom, mens etter 

den digitale utvikling har dette vist seg å være et misvisende behov, da de heller kan lagres 

digitalt og arkivrom er ikke like nødvendig. 

2.7.3.2 Mål og krav (strategi- og kravdokument-fasen) 

Ved utarbeidelse av strategi- og kravdokument kan det være knyttet usikkerhet til det 

tidsperspektivet som skal legges til grunn for hvilke krav som blir gjeldende å innfri. For 

eksempel når det kommer til byggtekniske forskrifter er det krav om TEK-10 standard. Dette 

gir krav til grad av energieffektive løsninger. Èn mulighet er å ta utgangspunkt i disse kravene 

når det utarbeides et hovedkonsept. En annen mulighet er å heller ta høyde for at det kan 

komme nye og strengere krav til energieffektive løsninger. Det kan da være billigere å bygge 

inn denne fleksibiliteten allerede i forslag til hovedkonsept, fremfor å måtte foreta 

ombygginger eller bygge nytt innen et viss tidsrom, fordi bygget ikke tilfredsstiller moderne 

krav til energiløsninger.  

2.7.3.3 Kostnader (alternativanalysen) 

Usikkerheten i kostnadsberegninger som utføres i alternativanalysen er knyttet til 

nøyaktigheten på ulike estimater. Helt overordnet er det størst usikkerhet knyttet til kostnad 

per m
2 

areal, siden dette varierer i stor grad på ulike alternativer/konsepter som blir presentert 

av arkitekter
19

.  

 Dette gir også usikkerhet til leiekostnader for brukerne, altså også hvilke leieinntekter 

som Statsbygg får på sine lokaler. På den ene side kan det argumenteres for at Statsbygg 

                                                           
19

 Det er vanlig å bruke P50 som et forventningsrett estimat, altså 50 % sannsynligheten for at kostnadene ikke 

overstiger summen for dette estimatet. Det er dermed like stor sannsynlighet at kostnadene kan bli 

høyere/mindre enn dette estimatet. 
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slipper å ta hensyn til hvorvidt leietakere betaler for mye, for eksempel på grunn av 

overkapasitet, siden de er “sikret” gjennom langvarige husleiekontrakter. Det er i midlertidig 

flere grunner til at husleien tilstreber å gi et mest mulig korrekt bilde av kostnaden for staten, 

samt fremstå som et rimelig husleiealternativ: 

 Nedenfor er det illustrert i tabell 3 fire mulige konsekvenser av feil leiefastsettelse: 

 Konsekvenser av feil leiefastsettelse 

Får ikke kontrakt OK, noen er rimeligere enn 

Statsbygg 

Mulig Statsbygg faktisk er 

rimeligere enn annen tilbyder 

som fikk kontrakten 

Får kontrakt Mulig det finnes tilbyder som i 

virkeligheten er rimeligere enn 

Statsbygg og som urettmessig 

ikke får kontrakten 

Strengt tatt OK, men risiko for å 

miste kontrakten til annen 

tilbyder på feil grunnlag 

 For lav leie For høy leie 

Tabell 3: Mulige konsekvenser av feil leiefastsettelse (Statsbygg, 2012). 

Som tabellen ovenfor illustrerer er det fire mulige konsekvenser av feil leiefastsettelse som 

påvirker usikkerheten til Statsbygg. Leietaker kan ofte velge om de vil benytte Statsbygg eller 

annen privat tilbyder, slik at det ikke er et mål i seg selv å gi høyest husleie, men det mest 

korrekte ut ifra de kostnader som Statsbygg pådrar seg av å bygge og leie ut. 

 Fokus på husleie varierer i sterk grad av leietakers finansiering. Hvis det er årlig 

bevilgninger kan dette bidra til myke budsjettskranker, fordi det er da staten som tilfører disse 

bevilgningene som bla. dekker husleie og FDV-kostnader. Hvis dette skal dekkes over 

driftsbudsjettet, gir dette sterkere incentiver til å redusere disse kostnadene til et optimalt nivå 

mellom behov og kapasitet.  

 En annen usikkerhet knyttet til kontantstrømmen er at den bygger på en deterministisk 

fortsåelse. For eksempel antas husleieinntekter å være konstante i 20 årsperiode, noe som ikke 

nødvendigvis holder i praksis, fordi det kan forekomme endringer underveis som får 

konsekvenser for husleien. Dette kan for eksempel være at det foretas endringer i 

bygningsmassen som tilbygg, og hvor det da mest trolig gjennomføres en reforhandling av 

hele husleiekontrakten. 

 I tillegg er det heller ikke nødvendigvis slik at de får dekket alle kostnader ved et 

investeringsprosjekt. Når Statsbygg får oppdrag fra et departement vil de ofte påbegynne 

reguleringsprosesser og hvor det antas at de vil få dekket inn disse kostnadene gjennom 

husleien når bygget står (engang) ferdig oppført. Hvis det i midlertidig blir stans i prosjektet 
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og hvor tomten skal omreguleres til et annet formålsbygg (for eksempel i stedet for nytt 

nasjonalgalleri skal det bygges regjeringskontorer) vil disse kostnadene bli betraktet som 

“sunk cost”, og hvor Statsbygg må dekkes disse kostnadene selv. 

 Til slutt er det også viktig ifra et normativt perspektiv å presisere at 

økonomireglementet gir klare regler for at Statsbygg opptrer på vegne av Staten, og skal 

således foreta vurderinger som optimaliserer samfunnets nytte. Nytte er et abstrakt begrep, 

men å fastsette husleier som er unødvendig kostbare ville eventuelt være å gå imot 

samfunnets interesser som ønsker å få mest mulig tilbake for hver investerte krone.  

2.7.3.4 Regulatoriske forhold (alternativanalysen) 

Regulatoriske forhold henviser til usikkerhet til reguleringsstatus, rekkefølgebestemmelser, 

vern- og fredningsbestemmelser.  

 Reguleringsstatus innebærer hvordan og om en eiendom er regulert i kommuneplanens 

arealdel, i reguleringsplanen eller bebyggelsesplanen. Dersom tomten ikke er lokalisert til 

områder som er avsatt til byggeområder i kommuneplanens arealdel vil dette gi høyere 

usikkerhet til hvorvidt tomten kan anvendiggjøres, i forhold til hvis den er avsatt i 

kommuneplanens arealdel. 

 Rekkefølgebestemmelser er krav fra kommunen om at visse vilkår må være oppfylt før 

man kan starte å bygge. Et eksempel på dette er at infrastrukturen må være allerede utbygd før 

bygging tillates.  

 Vern- og fredningsbestemmelser gir føringer for om det kan, og eventuell i hvilken 

grad det kan foretas utbygging. 

2.7.3.5 Utbygging (alternativanalysen) 

Når det kommer til utbygging er grunn- og miljøforhold særlige utfordringer. Dette handler 

om usikkerhet knyttet til grunnforhold, arkeologiske forhold og forurensning. Her er det 

mulig å foreta undersøkelser før en kjøpsavtale inngås, noe som reduserer sannsynligheten for 

å få «overraskelser». Dette må i midlertidig veies opp mot den tid og kostnad dette medfører 

for prosjektet.     

2.7.3.6 Politisk prioritering (KS1) 

Politisk prioritering viser til behandlingen i Stortinget for å få byggebevilgning og 

finansiering (KS2). Dette kan ta lang tid og det foregår lobbyvirksomhet for at Stortinget skal 

prioritere ulike søknader som er inne til behandling. Dette representer også en tidsusikkerhet 

som er tidligere vist i figur 6 for utredning og saksbehandling i regjeringen i 
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konseptvalgfase/tidligfasen (KS1).  

 For eksempel er det forskjell på å bygge asylmottak fremfor museum. Førstnevnte kan 

ha stor lokal motstand, mens sistnevnte ofte blir mottatt med positiv respons. Hos førstnevnte 

kan saksbehandlingen ta lang tid og gå flere runder i det politiske systemet og representerer 

en større administrativ kostnad i forhold til sistnevnte. 

2.7.3.7 Oppsummering av usikkerhet i konseptvalgfase/tidligfasen hos Statsbygg 

For å se sammenhengen mellom ulike delfaser av konseptvalgfase/tidligfasen og de 

identifiserte usikkerhetsfaktorer, er disse oppsummert nedenfor: 

Delfase i 

konseptvalgfase/tidligfase 

Sentrale kjennetegn ved 

delfase 

Usikkerhetsfaktor 

Behovsanalyse - Situasjonsbeskrivelse 

- Behovsvurdering 

- Interessentanalyse 

- Behov 

Overordnet strategidokument - Mål - Mål 

Overordnet kravdokument - Overordnede krav - Krav 

Mulighetsstudie - Mulighetsstudier 

- Konseptutvikling 

- Analyse 

 

Alternativanalyse - Mål- og kravoppnåelse 

- Samfunnsøkonomisk analyse 

- Ikke-prissatte effekter 

- Drøfting og anbefaling 

- Kostnader 

- Regulatoriske forhold 

- Utbygging 

Føringer for forprosjektfasen - Oppfølgende planlegging  

KS 1 - Behandling og beslutning i 

Regjeringen 

- Politisk prioritering 

Tabell 4: Oversikt over delfaser i konseptvalgfase/tidligfase og hvor usikkerhetsfaktorer oppstår. 

Selv om Statsbyggs prosjektmodell gir inntrykk av sekvensiell konseptvalg-prosess, kan de i 

midlertidig gå parallelt (særlig behovsanalyse, utarbeidelse av overordnet strategi- og 

kravdokument). 

 For en “vanlig” kommersiell eiendomsaktør er det bedriften selv som må ta 

konsekvensene av usikkerhetsfaktorer, som for eksempel tomgangsleieperioder eller 

byggekostnader. De ovennevnte usikkerhetsfaktorer er i all hovedsak ikke Statsbygg som må 

ta konsekvensene av.  

 På den andre siden bygger Statsbygg på vegne av departementer og statlig virksomhet, 

og har på denne måte et ansvar for å redusere usikkerheten og sikre god prosjektstyring. Dette 

er både på bakgrunn av økonomiregelverket, men det vil også representere et 
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omdømmespørsmål (“goodwill”) hvis ikke Statsbygg er bevisst dette ansvaret. For eksempel 

hvis Statsbygg systematisk bygger overkapasitet fordi dette gir høye husleieinntekter og 

FDV-kostnader, vil dette være misbruk av statens ressurser og er i konflikt med 

økonomiregelverket, samt at dette kan gi konsekvenser for hvorvidt de oppfattes som 

attraktive for potensielle leietakere.   

 De ovennevnte usikkerhetsfaktorer danner grunnlaget for å kartlegge hvilke 

realopsjoner som er aktuelle å utøve for Statsbygg, og som kan bygges inn allerede i 

konseptvalgfase/tidligfasen for å redusere usikkerheten. Realopsjoner som konsept og 

virkemåte vil bli gjennomgått i neste kapittel.  

3 Realopsjonsteori 

Realopsjoner ble innledningsvis forstått som en rett, men ikke plikt, til å foreta ulike 

beslutningsvalg som respons på ny informasjon. Det ble også hevdet at tradisjonelle 

nåverdianalyser (NPV) med diskontert kontantstrøm ikke synliggjør alle verdier i et 

byggprosjekt. Dette kapittelet vil redegjøre nærmere for hvorfor 1) tradisjonelle 

nåverdianalyser gir begrensninger i investeringsanalyser, 2) hva som er hovedforskjellene 

mellom nåverdianalyse (NPV-analyse) og realopsjonsanalyse (ROA), for deretter å beskrive 

nærmere 3) hva er egentlig realopsjoner, 4) hvilke ulike typer realopsjoner finnes, og til slutt 

5) forskning på bruk av realopsjonsanalyser og 6) realopsjonsmetoder. 

3.1  Tradisjonell nåverdianalyse gir begrensninger i investeringsanalyser 

I en NPV-analyse benyttes en diskonteringsfaktor som reflekterer nedsiden til prosjektet, altså 

risiko (Trigeorgis, 1996). Netto nåverdiformelen er uttrykt som: 

NPV = t 

 ∑
   

       
, t=1                                                                                                                 (1) 

Inntektene trekkes fra kostnader og neddiskonteres med en bestemt diskonteringsrente. Dette 

har i utgangspunktet flere fordeler. Det er en forholdsvis enkel og intuitiv forståelig metode. 

Videre er det enkelt å kommunisere budskapet fra resultatene til sentrale beslutningstakere, 

hvor hovedbudskapet er å igangsette prosjektet hvis nåverdien er >0. Dette gir klare 

beslutningskriterier i styringen av prosjekter. Til slutt kan det også trekkes frem den 

økonomiske rasjonalitet som ligger bak NPV, ved at verdien av tid blir tatt hensyn til, og at 

resultatene er forholdsvis robuste med henhold til valg av regnskapsstandard (avskrivninger 

og verdsetting av varelager osv.) (Kjærland, 2004; Trigeorgis, 1996).   
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 Det er i midlertidig tre begrensninger ved å bruke NPV-metode i større 

investeringsprosjekter. Det første er at NPV-metode antar at kontantstrømmer kan predikeres. 

Dette kan gi et feilaktig inntrykk av at beslutninger knyttet til investeringer skjer under 

kontrollerte omgivelser. I virkeligheten er investeringer i fast eiendom langvarige 

investeringer med høy usikkerhet knyttet til markedsverdi av selve investeringen (både bygg 

og tomt/eiendom). Framtidig profitt er dermed høyst usikker (Yuming & Changbin, 2005).  

 Den andre begrensningen er at NPV-metode antar at beslutninger i valg av 

alternativ/konsept fremstår som en nå-eller-aldri beslutning. I praksis har i midlertidig 

beslutningstakere en viss fleksibilitet til å styre retningen underveis, og på denne måte styre 

usikkerheten gjennom kjøp og/eller salg av realopsjoner (Brandão, Dyer, & Hahn, 2005: 

Trigeorgis, 1996: Yuming & Changbin, 2005). Realopsjoner gir på denne måte en potensiell 

merverdi til prosjektet gjennom økt fleksibilitet. Siden NPV ikke innkalkulerer denne 

fleksibiliteten fører dette til at prosjekter kan systematisk bli undervurdert. 

 Den tredje begrensningen er at NPV-metode antar at når det først investeres i et 

prosjekt, må de forplikte seg til å fullføre hele (og ikke kun deler av) prosjektet. Denne 

antagelsen ignorerer muligheten for å foreta endringer underveis i takt med ny informasjon 

som kan påvirke beslutninger (Yuming & Changbin, 2005).  

3.2  Forskjellen mellom NPV-analyser og realopsjonsanalyse (ROA) 

Siden det skilles mellom NPV-analyser og realopsjonsanalyser (ROA) er dette to ulike 

hovedkomponenter som til sammen kan synliggjøre den “virkelige” verdien av et 

byggprosjekt. Dette gir sammenhengen: 

Vbyggprosjekt = NPV + ROA                         (2) 

 Mun (2002: 67) og Yuiming og  Changbin (2005) skiller mellom NPV-analyser og 

ROA som vist i tabell 5: 

Sammenlignbar komponent NPV ROA 

Verdien av usikkerhet Usikkerhet reduserer verdien av et 

prosjekt gjennom høyere 

diskonteringsrate 

Usikkerhet kan øke 

investeringsverdien i et prosjekt 

Diskonteringsrente All usikkerhet er verdsatt gjennom 

diskonteringsrenten 

Usikkerhet kan endre seg over tid i 

prosjekt 

Taktikk for å håndtere usikkerhet Redusere eller eliminere risiko Bruke risiko til å skape muligheter 

Verdien av fremtidig informasjon Minimal verdi av fremtidig 

informasjon 

Høy verdi av fremtidig 

informasjon 

Funksjonen til leder Fokus på synlige kostnader og Fokus på synlige kostnader og 
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inntekter, ignorere fleksible 

beslutningsstrategier i prosjektet 

inntekter, samt høy fokus på 

fleksible beslutningsstrategier i 

prosjektet 

Kjennetegn ved beslutninger Beslutninger er nå-eller-aldri med 

klare og fikserte retningslinjer for å 

foreta beslutninger 

Beslutninger tas på bakgrunn av 

framtidig informasjon, og lederen 

bruker fleksibilitet i sine valg 

Tid for når beslutninger tas Beslutninger tas i dag og kun èn 

gang 

Dynamiske beslutninger hvor 

beslutninger tas flere ganger 

underveis i et prosjekt 

Tabell 5: Hovedforskjeller mellom NPV-analyse og ROA (Mun, 2002: 67; Yuming & Changbin, 2005). 

Det må likevel ikke her tolkes som at NPV og ROA er to forskjellige analyser, men hvor 

ROA kan gi en tilleggsverdi til NPV-analyser. De er dermed komplementære fremfor 

gjensidig ekskluderende (Mun, 2002).  

3.3  Realopsjoner 

Realopsjoner har fram til nå blitt noe abstrakt omtalt som “fleksibilitet” til å foreta endringer i 

beslutninger underveis i et prosjekt, i takt med framveksten av ny informasjon. Hva betyr det 

egentlig å ha fleksibilitet i beslutningsvalg? For å forstå realopsjoner vil det først gis en kort 

innføring i opsjonsteori, for deretter å tilnærme en definisjon av begrepet, noe som legger 

grunnlaget for å forstå hva som er forskjeller/likheter mellom finansielle opsjoner og 

realopsjoner. 

3.3.1 Opsjonsteori 

Det finnes to ulike typer opsjoner, de kan enten kjøpes (Call-opsjon) eller de kan selges (Put-

opsjon)
20

. Videre kan de enten være av en type som kan kun utøves på en forhåndsgitt dato 

(europeiske opsjoner), eller innenfor denne datoen (amerikanske opsjoner) (Hull, 2012).  

 Forskjellen mellom en Call og Put opsjon, er at Call-opsjoner er en rettighet til å kjøpe 

et underliggende aktivum (for eksempel en tomt) ved å betale en viss utøvelsespris (kostnaden 

for å få denne opsjonen). Ved utøvelsestidspunktet er fortjenesten differansen mellom verdien 

av underliggende aktivum (S) og utøvelsesprisen (X). En Put-opsjon er derimot retten til å 

selge underliggende aktivum for å få utøvelsesprisen. 

 Dette gir følgende matematisk framstilling: 

                                                           
20

 Det er fire ulike kombinasjoner av disse to typene, Call-opsjoner kan enten kjøpes/utstedes og/eller Put-

opsjoner kjøpes/utstedes. 
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Call opsjon: MAX (S-X, 0)             (3) 

Put opsjon:  MAX (X-S, 0)             (4) 

Call og Put opsjoner er som vist ovenfor det motsatte av hverandre 

 Siden opsjon er en rettighet og ikke plikt, er grunnen til å erverve slike 

opsjonsmuligheter at det gir en assymmetri i «utbetalinger» muligheter. Potensialet for tap 

blir redusert til det opsjonen koster (for hvis det ikke lønner seg vil ikke opsjonen bli utøvd), 

mens potensialet for gevinst er tilnærmet uendelig hvis det underliggende aktivum stiger i 

verdi (for eksempel aksjekurs). 

 En illustrasjon av denne sammenhengen er vist i figur 10: 

 

Figur 10: Illustrasjon av utbetalinger for en kjøpt Call-opsjon. 

Hvis det viser seg at utviklingen i det underliggende aktivum ikke er som ønsket i forhold til 

hvilke beslutningskriterier som blir satt, vil opsjonsprisen være kun det som blir tapt. Hvis 

utviklingen i det underliggende aktivum er som ønsket er det i prinsippet ingen begrensning i 

mulig gevinst. 

 For å estimere verdien av en opsjon er det to antagelser som utgjør selve 

hjørnesteinene av opsjonsprising. Disse er at 1) det foreligger ingen arbitrasje-muligheter 

(markedsreplikerende portefølje), og det underliggende aktivum følger en 2) Brownsk 

bevegelse og Wiener prosess. Disse vil bli nærmere beskrevet nedenfor. 

3.3.1.1 Ingen arbitrasje-muligheter og markedsreplikerende portefølje 

Arbitrasje innebærer å utføre transaksjoner simultant i to eller flere markeder samtidig, og 

oppnå risikofri avkastning ved å utføre disse transaksjoner (Hull, 2012: 15).  

 For eksempel anta at en aksje koster 20 $ i New York og 12 pund i London med 

vekslingskurs på 1,8000 per pund. En arbitrør kan samtidig kjøpe 1000 aksjer i New York for 

20 $ per aksje, og selge til London og motta 12 pund per aksje. Den risikofrie profitten blir: 

1000 · [(1,8$·12)- 20$)] = 1.600$ 

Slike arbitrasje-muligheter kan ikke eksistere lenge fordi forholdet mellom tilbud og 

etterspørsel vil føre til at arbitrasje-muligheten blir eliminert (Hull, 2012). 
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 Hvis det ikke foreligger arbitrasje-mulighet er det mulig å skape en portefølje med 

aksjer og aksjeopsjon som kan settes opp på en slik måte at det er ingen usikkerhet om 

verdien av porteføljen. Når det er ingen usikkerhet må avkastningen på porteføljen tilsvare 

den risikofrie rente (Mun, 2002). 

 En risikofri portefølje består av en posisjon i det underliggende aktivum og en 

posisjon i opsjonen. Grunnen til at det er mulig å sette opp en risikofri portefølje er at 

aksjekursen og opsjonsprisen påvirkes av den samme type usikkerhet, aksjekurs-utviklingen. 

 Antagelsen om ingen arbitrasje-muligheter er viktig i det å sette opp en 

«markedsreplikerende portefølje». Dette betyr at det finnes omsatte aktivum i markedet som 

kan replikere ditt eget aktivums utbetalinger. For eksempel hvis man har en portefølje med 

markedsomsatte aksjer som utbetaler en viss dividende i en gitt periode. I prinsippet er det da 

mulig, gitt ingen handelsrestriksjoner, skatt, eller transaksjonskostnader, kjøpe en portefølje 

til med ikke-dividende utbetalende aksjer, obligasjoner eller andre derivater som replikerer 

utbetalingene til den opprinnelige porteføljen med dividende-utbetaling (Mun, 2002). 

 For eksempel kan man selge et viss antall aksjer i den første perioden fra den andre 

porteføljen som replikerer dividende-utbetaling fra den opprinnelige porteføljen. Hvis 

utbetalingene er identiske selv om deres kombinasjon av verdipapirer/aksjer er forskjellige, 

vil verdien av begge porteføljene være identiske. Hadde ikke dette vært tilfellet ville det 

eksistert arbitrasje-muligheter. 

3.3.1.2 Geometrisk Brownsk bevegelse  

Siden det ikke er mulig å se inn i fremtiden når det kommer til utvikling for aktivum som 

aksjer og obligasjoner, er det vanlig å anta at pris/kursutviklingen følger en stokastisk prosess 

kalt «Geometrisk Brownsk bevegelse med konstant standardavvik» (volatilitet) (Mun, 2002).  

 Brownsk bevegelse viste opprinnelige til det tilfeldig mønsteret som dannet seg under 

mikroskopet når pollen ble lagt i en vannløsning. Hvert pollens bevegelse (I x- og y-aksen) 

ble forklart som en uavhengig tilfeldig og normal variabel. 

 På samme måte er det vanlig å anta for aksjekurser at de påvirkes av så uendelig 

mange faktorer, at det ikke er mulig å spå nøyaktig hvordan de vil bli i fremtiden. Det eneste 

vi kan være sikre på er hva aksjekursen er i dag, og hva den har vært tidligere. Framtiden kan 

like gjerne påvirke aksjekursen positivt som negativt. 

 Videre antas det ofte at aksjekurser følger en Geometrisk Brownsk bevegelse hvor den 

naturlige logaritmen til det underliggende aktivum følger en generalisert Wiener prosess 

(simulert variabel med gjennomsnitt 0 og varianse 1).  Den Brownske bevegelse uttrykkes 
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som: 

ΔZ= µZ(δt) + σ Zɛ√δt                                                              (5) 

Èn enhet endring i variabelen Z (δZ/Z) er en kombinasjon av en deterministisk del (µZ(δt)) og 

en stokastisk del (σ Zɛ√δt). Her symboliserer µ en driftrate/vekstparameter som øker med 

antall tidssteg δt, og σ er usikkerhetsparameteren som øker med kvadratroten av tid. I denne 

sammenheng viser Z til den logaritmiske avkastning til Z-variabelen. Den simulerte variabel 

er ɛ som vanligvis antas å være normalt distribuert med et gjennomsnitt på 0 og varianse på 1 

(Wiener prosess) (Hull, 2012). 

 Usikkerhetsparameteret (σ) er konstant gjennom simuleringene, mens det er den 

simulerte variabelen (ɛ) som endrer seg. Selv om usikkerhetsparameteret holdes konstant over 

tid vil graden av usikkerhet likevel øke med en faktor på σZ ɛ√δt. Sagt på en annen måte vil 

usikkerheten øke jo lengre tid en prøver å spå inn i fremtiden. Usikkerhetsparameteret 

beregnes som standardavviket til den naturlige logaritme til det underliggende aktivum (Mun, 

2002). 

3.3.2 Definisjon 

En opsjon kommer fra det latinske «optio» eller «optare», som betyr «å velge». Det er dermed 

noe som kan selges eller kjøpes som da gir en rett, men ikke plikt til å foreta en handling. 

Ordet «real» kommer fra det latinske «realis», som viser til noe som er fast og 

konkret/permanent. I denne sammenheng er dette fast eiendom (Brach, 2003).  

 Trigeorgis (1996) gav en mulig definisjon av realopsjoner som:  

“I likhet med opsjoner på finansielle verdipapirer, innebærer realopsjoner avgjørelser eller 

rettigheter, uten plikt til å erverve eller bytte et aktivum for en angitt alternativ pris” (min 

oversettelse). På denne måte er realopsjoner en rett, men ikke en plikt til å foreta en handling 

til en på forhåndsdefinert kostnad. Det må også trekkes frem at dette er innenfor en 

forhåndsbestemt tid som er selve levetiden av realopsjonen (Copeland & Antikarov, 2001). 

Busby og Pitts (1998: 17, min oversettelse) definerer mer eksplisitt beslutningsfleksibiliteten 

knyttet til realopsjoner som er viktig å trekke frem: «Realopsjoner er manifestasjonen av 

ledelsens fleksibilitet, hvor det muliggjør for ledelsen til å respondere på endrede forretnings- 

og økonomiske betingelser». 

3.3.3 Kort historikk om framveksten av realopsjonsmetode 

Satt litt på spissen finner en realopsjon som konsept helt tilbake til bibelen. Nedenfor er et lite 

utdrag fra 1.Mosebok og beskriver historien om Jakob og Lea: 

En dag sa Laban til Jakob: «Selv om du er slektningen min, skal du ikke arbeide for meg uten 
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betaling. Si meg hva du vil ha i lønn!» Nå hadde Laban to døtre. Den eldste het Lea, og den 

yngste het Rakel. Lea hadde matte øyne, mens Rakel var velskapt og vakker. Jakob var blitt 

glad i Rakel. Han sa: «Jeg skal arbeide hos deg i sju år for Rakel, den yngste datteren din.» 

Laban svarte: «Det er bedre at jeg gir henne til deg enn til en annen mann. Bli hos meg!» Så 

arbeidet Jakob i sju år for Rakel. Årene var som noen få dager i hans øyne, så glad var han i 

henne.  

(1. Mosebok, kap. 29, vers 15-20). 

 Hvis en betrakter Rakel som en realopsjon, så arbeidet Jakob i sju år for å erverve 

muligheten (opsjonen) til å gifte seg med Rakel. Betalingen var her arbeidet som ble utført av 

Jakob gjennom de syv årene.  

 Innenfor moderne finansteori var det i midlertidig Black og Scholes (1973) som 

gjennom sin modell for opsjonsprising var banebrytende i sin tid for utvikling og bruk av 

opsjonsmetodikk. Realopsjoner som begrep ble introdusert av Steven Myers i 1976 i 

“Determinants of Corporate Borrowing”, og er dermed et relativt ungt begrep. Myers mente at 

selskaper hadde ulike strategiske valgmuligheter for framtiden som kunne defineres som 

opsjoner. Det var i midlertidig Cox, Ross, og Rubenstein (1979) som utviklet en mer 

tilgjengelig kvantitativ metode for å verdifastsette realopsjoner gjennom bruk av binomisk 

opsjonsprisingsmodell. 

 Selv om realopsjonsmetode stammer fra moderne finansteori, er det noen 

fundamentale forskjeller i opsjonsbegrepet om hvorvidt en taler om finansielle- eller 

realopsjoner. Dette vil bli omtalt i neste avsnitt. 

3.3.4 Forskjellen mellom finansielle opsjoner og realopsjoner 

Beregningsmetodene er forskjellig om en ønsker å analysere finansielle- eller realopsjoner. 

Dette gjør til at enkelte metoder er mer velegnet for hvis en ønsker å beregne finansielle 

opsjoner og vice versa. Mun (2002: 100) oppsummerer hovedforskjellene mellom finans- og 

realopsjoner som vist i tabell 6: 

Finansielle opsjoner Realopsjoner 

Kort innløsingsfrist, ofte måneder Lengre innløsingsfrist, ofte år 

Underliggende verdidriver er prisen av underliggende 

aktivum, for eksempel aksje 

Underliggende aktivum er ofte fremtidig fri 

kontantstrøm 

Kan ikke kontrollere opsjonsverdien ved å manipulere 

aksjekursen 

Kan øke den strategiske opsjonsverdien ved ledelsens 

beslutning og fleksibilitet 

Opsjonsverdiene er ofte små Store beslutninger og potensialet for store 

opsjonsverdier 
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Konkurranse og markedseffekter er irrelevante for 

opsjonenes priser 

Konkurranse og markedsforhold driver verdien av en 

strategisk opsjon 

Har blitt omsatt i markeder siden 1973 Er nylig blitt utviklet i finansfaget 

Verdipapir som med veldig like substitutter finnes i 

markedet med prisinformasjon 

Ikke markedsomsatt og med få eller ingen substitutter 

Ledelsen påvirker ikke opsjonsverdiene Ledelsens forutsetninger og handlinger driver verdien 

av opsjoner 

Tabell 6: Forskjeller mellom finansielle opsjoner og realopsjoner (Mun, 2002: 100). 

Hovedforskjellen mellom finansielle opsjoner og realopsjoner er først og fremst at det 

underliggende aktivum ikke er omsettbart. For finansielle opsjoner kan dette for eksempel 

være en aksje eller obligasjon som kan omsettes, men for realopsjoner vil det underliggende 

eksempelvis være en kontantstrøm. Dette gjør også til at realopsjonenes markedsverdi er mer 

utfordrende å estimere fordi de ikke har et fungerende marked som kan observeres, som i 

tilfellet for aksjemarked (Mun, 2002). 

 Det som likevel kan betraktes som likheter mellom finansielle opsjoner og 

realopsjoner er at deres verdi bestemmes av de samme faktorer. Disse faktorene vil bli 

gjennomgått i neste avsnitt.  

3.3.5 Hvilke faktorer påvirker realopsjonens verdi? 

Det er fem variabler som påvirker realopsjonens verdi. Disse er verdi av underliggende 

aktivum, utøvelsespris for aktivum, utøvelsestid for opsjonen, standardavviket/volatilitet i 

avkastningen på det underliggende aktivum, og risikofri rente i opsjonsperioden (Copeland & 

Antikarov, 2001; Mun, 2002). 

 Verdi av underliggende aktivum er vanligvis aksjekurs eller råvarekurs som for 

eksempel oljepris. Dette er en utfordring knyttet til realopsjoner som ikke har noen 

markedsbaserte verdier som underliggende aktivum, for eksempel hva er den underliggende 

verdien av strategisk fleksibilitet? For å overkomme denne utfordringen tas det utgangspunkt i 

Copeland og Antikarov (2001) forslag om å benytte nåverdi av investeringens fremtidige 

kontantstrøm på investeringstidspunkt (uten fleksibilitet) som det underliggende aktivum. 

Dette representerer det mest forventningsrette estimat på prosjektets verdi (“marketed asset 

disclaimer” antagelse). 

 Utøvelsespris for aktivum er kostnaden for å erverve opsjonen hvis det er en Call 

opsjon, eller beløpet en får betalt for å selge en opsjon om det er en Put opsjon. 

Sammenhengen mellom disse er at jo dyrere en Call opsjon er, desto lavere verdi får en 

realopsjon siden den mister sin strategiske verdi, mens en Put opsjon blir mer verdifull fordi 
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den nå blir mer gunstig å selge. For realopsjoner er investeringsutgiften ofte definert som 

utøvelsesprisen. For eksempel hvis en har valget mellom å bygge i dag eller utsette 

beslutningen i 1 år om å bygge mot en kostnad på 5 MNOK, representerer dette 

investeringsutgiften i opsjonen om “å utsette” beslutningen (Mun, 2002). 

 Utøvelsestiden for opsjonen innebærer at lengre levetid for opsjonen gir høyere verdi 

og vice versa (Mun, 2002). For eksempel å ha en levetid på enten 1 år eller 15 år til å foreta 

endringer i prosjektet har stor forskjell, hvis en for eksempel ser på usikkerheten knyttet til 

politiske føringer på tomteregulering i en kommune. Hvis levetiden er kun 1 år er det lite som 

skjer politisk, siden det tar lang tid å få vedtatt nye reguleringsbestemmelser i kommunen. 

Den har dermed liten realopsjonsverdi fordi det vil skje lite som påvirker prosjektet. Hvis den 

er på 15 år er det høyere sannsynlighet for at det har skjedd endringer som påvirker prosjektet, 

og dermed representerer dette en høyere verdi fordi det gir mer fleksibilitet til å foreta 

endringer i takt med nye reguleringsbestemmelser (Elnan, Meland, & Robertsen, 2007). 

 Standardavviket/volatiliteten i avkastningen på det underliggende aktivum viser som 

tidligere nevnt til at usikkerhet gir mer potensiell verdi til prosjektet gjennom fleksibilitet til å 

foreta endringer for å håndtere usikkerheten. Dette er fordi priser/kostnader kan svinge i større 

grad, i forhold til om det ikke hadde vært noen usikkerhet i prosjektet. Hadde det vært null 

usikkerhet i prosjektet ville det mest forventningsrette estimatet gitt den neddiskonterte 

kontantstrøm (NPV-analyse) (Mun, 2002).  

 Risikofri rente i opsjonsperioden har også betydning for realopsjoner siden den brukes 

som mål på vekstraten til prosjektet når en benytter risikofrie sannsynligheter. 

 En utfordring knyttet til realopsjoner er at ofte er kun 2 av disse 5 variablene er 

observerbare, mens de resterende må estimeres av beslutningstaker. De forutsetninger som 

gjøres i beregningen av realopsjoner har dermed høy påvirkning på resultatet og følgelig 

tolkningen av resultatet. Andre momenter som også er relevant å ta hensyn til i ROA er at 

ledelsen må ha fleksibilitet til å kunne respondere på usikkerhet, samt at verdien må være høy 

nok til at den representerer en strategisk tillegsverdi til NPV-analyser
21

 (Copeland & 

Antikarov, 2001). 

 Realopsjoner kan skapes på en rekke ulike måter, på samme måte som at finansielle 

opsjoner kan være nakne eller kombineres. Neste avsnitt vil se nærmere på ulike varianter av 

realopsjoner som på et generelt grunnlag kan være aktuelle for Statsbygg. 

                                                           
21

 Ved høy nåverdi vil et prosjekt mest trolig bli gjennomført uansett, og ved svært negativ nåverdi vil det mest 

trolig bli skrinlagt. 
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3.4  Ulike typer realopsjoner 

Prosjektets utforming gir grunnlag og opphav til ulike realopsjoner. De skiller seg fra 

hverandre i form av den fleksibilitet som tilføres prosjektet. Med utgangspunkt i Mun (2002) 

og Trigeorgis (2005) kan de ulike realopsjonene i et byggeprosjekt kategoriseres som: 

Enkle opsjoner Avanserte opsjoner 

Vente          («option to defer») Bytte                          («option to switch») 

Forkaste       («option to abandon») Faseinndeling            («option to phase») 

Kontrakt      («option to contract») Regnbue                    («rainbow option») 

Ekspandere («option to expand») Sammensatt               («compound option») 

Vokse          («option to grow») Sammensatt regnbue («compound rainbow») 

Tabell 7: Oversikt over realopsjonsmuligheter med utgangspunkt i Mun (2002) og Trigeorgis (2005). 

Nedenfor er det gitt en beskrivelse av de ulike realopsjonsmuligheter som anses som aktuelle 

for Statsbygg i konseptvalgfase/tidligfasen, og eventuelt hvordan de kan brukes.   

3.4.1 Venteopsjon («option to defer») 

En venteopsjon er en Call-opsjon med rett, men ikke plikt til å utsette oppstarten av et 

byggeprosjekt (Mun, 2002; Trigeorgis, 2005). 

 Det kan være flere grunner til at det er ønskelig å utsette oppstarten av et 

byggeprosjekt. Hvis det sees isolert på prosjekter kan behovet være til dels uklart, og det er 

ønskelig å se utviklingen i for eksempel prognoser (om de slår/ikke slår til) før en går videre 

med et stort prosjekt. Det kan også være politiske prosesser som er under arbeid og det kan 

være ønskelig å se utfallet av dette før en bestemmer seg hvilket konsept/alternativ som bør 

bygges. For eksempel hvis det forventes nye krav og føringer fra Miljøverndepartementet på 

miljøprofil til bygg, kan det være gunstig å vente med oppstarten av prosjektet til at dette er 

avdekket. 

 Hvis prosjektene sees i en portefølje kan det være usikkerhet i utviklingen av 

kostnader. For eksempel hvis det igangsettes flere store byggeprosjekter kan de isolert sett 

holde seg innenfor budsjettmål og risikostyring. I en porteføljetankegang er det i midlertidig 

interaksjonseffekter ved at de blir konkurrerende om samme entreprenører og oppnår en 

pareto-optimal løsning, i forhold til om de hadde utsatt noen av byggeprosjektene eller deler 

av byggefasene. Konsekvensen blir at de totale kostnader og usikkerhetsfaktorene blir høyere 

samlet sett.   
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3.4.2 Forkaste («option to abandon») 

En realopsjon om å forkaste et prosjekt kan anses for å være en amerikansk Put-opsjon med 

rett til å selge seg ut av et prosjekt (Mun, 2002; Trigeorgis, 2005).  

 Det er ikke vanlig at et konsept/alternativ forkastes når det først har gått til KS2 og fått 

bevilgninger. Likevel er det ikke satt at slik må det være, da mye av omstendighetene rundt 

konseptet/alternativet kan endre seg med årene. For eksempel hvis det bestemmes at det skal 

bygges et nytt lokalt politikontor og det er gått til KS2, så vil prosjektet normalt bygges. Men 

hvis det kommer nye politiske føringer underveis som handler om å legge ned alle lokale 

politikontor til fordel for større samlokalisering, vil det ikke være ønskelig lengre å bygge 

dette kontoret, til tross for at finansieringen er ordnet.  

 Selv om valgte konsept/alternativ ikke forkastes kan det være behov for revideringer 

når det har kommet lengre i prosjektfasene, for å kunne fange opp ny informasjon i markedet 

som påvirker behov, mål og kravsformuleringene fra KVU-fasen. 

3.4.3 Kontraktopsjon («option to contract») 

En kontraktopsjon er en amerikansk Put-opsjon, hvor det er mulig å skalere ned driften hvis 

behovet er mindre enn først estimert/prognostisert (Mun, 2002; Trigeorgis, 2005). 

 Ved høy usikkerhet med henhold til behov for kapasitet kan det være ønskelig å kunne 

skalere ned driften. Et eksempel på dette er å bygge modulbaserte bygg, hvor de ulike 

modulene kan lett endre leietakere hvis det viser seg at de opprinnelige leietakere har et 

mindre etterspørselsbasert behov for lokaler. For eksempel består et høyskole-bygg 

hovedsakelig av undervisningslokaler og kontorlokaler. Ved å bygge disse som separate 

moduler med egen inngang til de ulike moduler kan det være lettere å finne andre leietakere 

til kontorlokalene, enn om for eksempel undervisnings-og kontorlokaler bygges om hverandre 

i samme bygg.  

3.4.4 Vekstopsjon («option to growth») 

Dette er også en amerikansk Call-opsjon som ligner på en 

ekspansjonsopsjon (Mun, 2002; Trigeorgis, 2005). 

 Å skaffe seg en vekstopsjon oppnås gjennom å bygge inn 

fleksibilitet i bygget. Fleksibilitet er evnen en bygning har til å 

møte vekslende funksjonelle krav gjennom å forandre 

egenskapene, dvs. mulighetene for å foreta bygningsmessige og 

tekniske endringer i bygningen med minimale kostnader og forstyrrelser for den operative 

drift (Arge & Landstad, 2002). 

Illustrasjon av fleksibilitet 
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 For eksempel vil høy fleksibilitet gjøre det enkelt og rimelig å gå fra åpne 

kontorlandskap til lukkete cellekontorer og vice versa. En annen mulighet kan for eksempel 

være å tilrettelegge for å endre grad av isolering på et framtidig tidspunkt, slik at 

miljøstandarden på et bygg kan endres med minimale kostnader.  

3.4.5 Bytteopsjon («option to switch») 

En fleksibilitetsopsjon er en amerikansk call-opsjon der det bygges 

fleksibilitet inn i prosjektet slik at det er mulig å foreta 

omlegging/alternative driftsopplegg (Mun, 2002).  

 Å skaffe seg en bytteopsjon oppnås gjennom å bygge inn 

generalitet i bygget. Generalitet viser til evnen en bygning har til å 

møte vekslende funksjonelle krav uten å forandre egenskapene, dvs. 

bygningens evne til å tilfredsstille ulike funksjonelle brukerkrav uten at det må gjøres 

bygningsmessige eller tekniske tiltak (Arge & Landstad, 2002).  

 For eksempel et bygg som har høy generalitet vil gjøre det enkelt og rimelig å gjøre 

om et møterom til enkelt cellekontor og vice versa. Den benytter dermed allerede tilgjengelige 

arealer i omlegging av driften, og hvor det ikke foretas noen endringer i selve 

bygningsmassen. 

3.4.6 Ekspansjonsopsjon («expansion options») 

En ekspansjonsopsjon er en callopsjon som gir mulighet til å øke 

kvantum og/eller innhold i et prosjekt (Mun, 2002; Trigeorgis, 

2005). 

 Som nevnt ovenfor er det ikke alltid enkelt å vite hva som 

blir faktisk behov i et bygg, særlig i forhold til kapasitet eller hva 

bygget inneholder. Det kan dermed være gunstig å ha opsjonsmuligheter til å kunne øke 

kapasiteten.  

 Å skaffe seg en ekspansjonsopsjon oppnås gjennom å bygge inn elastisitet i bygget. 

Elastisitet viser til mulighetene for tilvekst til (økning av bruksareal) eller underoppdeling av 

(reduksjon av bruksareal) arealene i en bygning (Arge & Landstad, 2002).  

 For eksempel vil høy elastisitet gjøre det mulig å dele en stor avdeling/funksjon opp i 

mindre avdelinger/funksjon, hvor bruksarealet går fra å være en stor flate til tre mindre flater, 

og vice versa. En annen mulighet er å legge inn ekstra fundamentering i dag (større 

støttebjelker, overdimensjonering av ventilasjon osv.) som gjør det enklere og rimeligere å 

bygge på flere etasjer og dermed øke kapasiteten. 

Illustrasjon av generalitet 

Illustrasjon av elastisitet 
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 I denne utredningen er det fokus på tilvekst av areal i form av vertikal 

ekspansjonsopsjon. Det er generelt flere grunner til at det kan lønne seg å benytte en vertikal 

ekspansjon (fremfor vertikal ekspansjon). Dette er oppsummert i tabell 8, hvor det er skilt 

mellom hvorvidt vertikal eller horisontal ekspansjon er antatt å gi en positiv (+) eller negativ 

(-) påvirkning på de tidligere identifiserte usikkerhetsfaktorene. En positiv påvirkning 

innebærer en reduksjon av usikkerhet i konseptvalgfase/tidligfasen, og vice versa. Hvis 

påvirkningen er usikker er dette illustrert med blankt rom: 

Usikkerhetsfaktor Vertikal 

ekspansjon 

Horisontal 

ekspansjon 

Kommentar 

Behov + + Gir mulighet for større samsvar mellom behov og 

faktisk kapasitet Mål og krav + + 

Kostnader + - Slipper duplisering av bygningstekniske 

konstruksjoner, samt mindre beslag på 

tomtearealer 

Regulatoriske 

forhold 

+ - Mindre eiendom å regulere, samt at fotavtrykket 

til bygget blir mindre 

Utbygging + - Mindre eiendom som må utbygges og det kan 

dukke opp “uventede” forhold 

Politisk prioritering - - Vil kreve en ny finansieringsrunde i det året som 

opsjonen ønskes utøvd, noe som gir mer 

framtidig usikkerhet knyttet til finansiering og 

prioritering 

Tabell 8: Oppsummering av positiv og negativ påvirkning ved bruk av vertikal versus horisontal 

ekspansjonsopsjon. 

I tillegg vil det være andre hensyn som også kan tale for en vertikalisering av bygget. For 

eksempel vil kjernekompetansen bli samlet i samme bygg, noe som gir grunnlag for økt 

samhandling, læring og faglig utvikling, samt felles bedriftskultur. 

 Det andre er at tjenestebrukere
22

 vil slippe å måtte forholde seg til ulike bygg, og 

dermed bli usikker på hvor det er de skal henvende seg med sine spørsmål eller for å få hjelp. 

3.4.7 Sammensatte opsjoner («compound options») 

De ovennevnte realopsjoner er ikke enten-eller, men kan også kombineres for å skape en 

rekke mulige beslutningsvalg. For eksempel kan en venteopsjon kombineres med en 

ekspansjonsopsjon for å først se utfallet av politiske beslutninger og deretter beslutte om det 

                                                           
22

 Tjenestebrukere henviser til de som bruker tjenestene som tilbys i bygget, for eksempel en bruker som 

henvender seg ved et lokalt NAV-kontor. 



Bruk av realopsjoner i konseptvalgfase/tidligfase hos Statsbygg 2012 

 55 
 

er grunnlag og behov for å utvide kapasiteten i bygget.   

 Fleksibilitet, generalitet og elastisitet kan her bygges inn i ulik grad og betraktes som 

sammensatte opsjoner. Et eksempel på dette er et arealeffektivt bygg
23

, som handler om å 

utnytte tilgjengelige arealer på en optimal måte ut ifra byggets funksjon og formål. For at 

dette skal være mulig må bygget både kunne endre innhold og kapasitet over tid med 

minimale omleggingskostnader. Et annet eksempel er et bygg med høy miljøprofil
24

, hvor det 

gjennom valg av løsninger og materialer skapes en driftskapasitet som lett lar seg tilpasse 

dagens behov og som samtidig er energieffektiv og miljøvennlig. 

 En utfordring med å beregne sammensatte opsjoner er at de ikke nødvendigvis kan 

adderes på hverandre og få en sluttsum av deres totale verdi (Trigeorgis, 1996). For eksempel 

hvis det kjøpes en ekspansjonsopsjon kan verdien av en venteopsjon være mindre, fordi 

usikkerheten blir partielt dekket i ekspansjonsopsjonen. Dermed har en venteopsjon høyere 

verdi isolert sett, enn sett i sammenheng med en ekspansjonsopsjon. Det foreligger dermed en 

interaksjonseffekt mellom kombinasjoner av opsjoner. I verste fall vil realopsjonsverdien av 

den andre opsjonen være null (Trigeorgis, 1996). 

3.4.8 Realopsjoner «på» og «i» prosjekter 

Wang og de Neufville (2005) skiller mellom realopsjoner som er «på» et prosjekt og et som er 

«i» prosjekter. For eksempel vil en venteopsjonen eller forkastelseopsjon være en mulighet 

som er «på» et prosjekt, mens ekspansjonsopsjon er en mulighet som ligger «i» et prosjekt. 

 Wang og de Neufville (2005) redegjør for hva de anser som hovedforskjeller mellom 

slike realopsjoner. Denne oppsummeringen er gjengitt i tabell 9: 

Realopsjoner «på» et prosjekt Realopsjoner «i» et prosjekt 

Verdimuligheter Konseptmessig fleksibilitet 

Verdisetting er fokus Beslutninger er i fokus (ja/nei til konsept/alternativ) 

Relativt enkelt å definere Kompleks 

Interavhengighet/stiavhengighet er mindre relevant Interavhengighet/stiavhengighet er relevant 

Tabell 9: Sammenligning mellom realopsjoner «på» og «i» et prosjekt (Wang & de Neufville, 2005). 

Realopsjoner «på» et prosjekt sees her som mer i tråd med vurderinger som gjøres i 

finansielle opsjoner, hvor beslutningen om å utøve en opsjon er avhengig av verdien i 
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 Mål på arealeffektivitet kan oppnås gjennom for eksempel benchmarking på BTA m2 per bruker/NTA m2 per 

bruker/ lav ledig-tid på lokaler/BUA-FUA (funksjonsareal)-faktor. 

24
 Miljøprofil viser i denne sammenheng både til nedgang i ressursbelastninger (energi-, material-, areal-, og 

vannressurser) og forurensningsbelastninger (global oppvarming, dannelse av fotooksidanter, human- og 

økotoksitet). 
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prosjektet. Dette påvirker beslutningen om å gå videre med prosjektet eller ikke. Typiske 

eksempler på dette er vurdering av investeringsmuligheter som en ny industrigruve eller 

oljeplattform, eller utvikling av ny medisintype, hvor verdien av underliggende aktivum styrer 

verdien av investeringsprosjektet. Dette er mindre relevant for Statsbygg som ikke kan velge 

selv hvilke prosjekter de ønsker å utvikle/ikke utvikle. Slike vurderinger er en politisk prosess 

som utføres av fagdepartementene og Regjeringen. 

 De realopsjoner som er «i» et prosjekt innebærer i større grad 

tilpasningsgrad/fleksibilitet som bygges inn i konseptet/alternativet. Realopsjoner i et prosjekt 

er vurderinger som samsvarer i større grad med premissene og rammene til Statsbygg. For 

eksempel å bygge større fundament i dag for å ta hensyn til mulig ekspansjon i fremtiden er 

en måte å bygge realopsjoner inn i prosjekter. Kombinasjonen av denne tilpasningsgraden er 

nær sagt uendelig når en setter sammen ulik grad av bygningsstørrelse, fasong, teknologi, 

miljøprofil, lokalisering og eventuelt andre faktorer som bidrar til å forme et byggprosjekt. 

3.4.9 Aktuelle realopsjonsmuligheter for Statsbygg og “tripple bottom line” 

De realopsjonsmuligheter som anses for å være mest aktuelle å vurdere i 

konseptvalgfase/tidligfasen for Statsbygg er venteopsjon, kontraktopsjon, ekspansjonsopsjon, 

vekstopsjon, bytteopsjon, eller sammensatt opsjon (Goffeng, 2012). I 

prosjektstyringssammenheng kan det også vurderes om disse skal kombineres med 

venteopsjon eller opsjonen om å forkaste prosjektet. 

  På et generelt grunnlag kan de ulike realopsjoner påvirke et byggeprosjekt både 

sosialt, miljømessig, og økonomisk (“tripple bottom line”). Siden Statsbygg bygger på vegne 

av Staten er det like relevant å se de positive/negative effekter for leietakere som Statsbygg 

selv. 

 Sosiale påvirkninger kan være at de skaper mer attraktive lokaler for husleietakere, for 

eksempel fordi de blir enklere å modifisere til å passe til behov, mål og krav, og hvor 

tilpasningsdyktigheten til bygget øker sannsynligheten for samlokalisering også i framtiden
25

. 

For tjenestebrukere kan bygget i større grad tilrettelegges i framtiden slik at bygget fremstår 

som brukervennlig og universelt utformet. 

 Miljømessige påvirkninger kan være en drift som i større grad er tilpasset mellom 

faktisk kapasitet og behov. Dette vil ha gunstige virkninger både i form av reduserte 
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 Ved bruk av ekspansjonsopsjon kan det i midlertidig gi en negativ påvirkning på behov, mål og krav fordi det i 

dag kan legge større beslag på bygningsmassen, slik at nettoarealet blir mindre per bruker (sammenlignet med 

uten ekspansjonsopsjon). 
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byggekostnader, FDV- og bruksavhengige kostnader (energi). Dette øker miljøprofilen til 

bygget gjennom lavere forbruk av ressurser og materialer. En slik prosjektstyring vil være i 

samsvar med de miljøpolitiske føringer og mål for Statsbygg. 

 De økonomiske virkninger vil variere ut ifra valg av realopsjon, samt hvilken 

tidshorisont og antagelser om leietaker som legges til grunn. På et overordnet nivå består 

livssyklusen til et bygg av fire faser. Dette er en tidligfase og produksjonsfase som er det 

samme som fasene i prosjektmodellen til Statsbygg. Deretter går bygget over i en bruksfase 

som vanligvis antas å være ca. 60 år for nybygg (30 år for rehabilitering), før det til slutt 

avhendes (rives). Hovedpoenget er at realopsjoner kan bygges inn på et tidlig tidspunkt som 

med lave kostnader gjør det mulig å gjennomføre endringer i byggets livsløp som forlenger 

bruksfasen og utsetter avhendingsfasen. Sagt på en annen måte bidrar realopsjoner til å 

forlenge levetiden til et bygg. Denne konseptuelle forståelsen er illustrert i figur 11: 

 

Figur 11: Konseptuell forståelse for hvorfor benytte realopsjoner med bakgrunn i Larsen og Bjørberg (2007) sin 

modell av byggets hovedfaser i et livsløp. 

Å ta enkelte kostnader i dag kan være god prosjektøkonomi, tatt i betraktning av framtidige 

besparelser.  

 Å erverve realopsjoner må sees i sammenheng med kostnadene for å erverve disse 

mulighetene. Nedenfor er det oppsummert hvordan kontantstrømmer i et byggprosjekt antas å 

påvirkes av realopsjoner versus å ikke benytte realopsjon. For å kunne vise de ulike 

kontantstrømseffekter må det legges noen antagelser til grunn som danner grunnlaget for en 

drøfting. 

 Det antas at leietaker velger å bruke 20 års husleiekontrakt, og hvor spørsmålet for 

leietaker er om de skal fornye husleiekontrakten med nye 20 år, eller om de skal leie på det 

Utvikling over tid med utøvelse av 

realopsjon 
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private marked. Det antas at med bruk av opsjonene vil de fortsette å leie dette bygget fremfor 

å flytte til nye lokaler.  

 Videre antas det at bygget vil ha endringsbehov, noe som gjør til at det for eksempel 

vil være behov for å justere kapasiteten til bygget. Dette er en antagelse som er mindre 

aktuelle for kulturelle bygg som for eksempel Operaen, men mer aktuelle for kontorlokaler 

eller høyskoler/universiteter. 

 I tabell 10 innebærer en positiv (+) påvirkning at kostnader i prosjektet blir redusert 

eller har gunstig effekt, og negativ påvirkning (-) innebærer at kostnader i prosjektet øker eller 

har negativ effekt. Hvis kontantstrømseffektene er usikker/ingen er dette indikert med blankt 

rom: 

Realopsjons- 

type 

Kontantstrømseffekter  

 Bygg

ekost

nader 

Restverdi Risikotillegg Kontraktstid FDV-

kostnader 

Bruksavhengige 

kostnader 

tomgangsleie Flyttekostnad 

Vente -  + +   + + 

Forkaste         

Kontrakt - +  + + + + + 

Vekst - + + + + - + + 

Bytte - + + +  -
26

 + + 

Ekspansjon - + + + +/-
27

 +/- + + 

Sammensatt -
28

 +
29

  + +/- + + + 

Tabell 10: Kontantstrømseffekter for Statsbygg og leietakere ved ulike realopsjonstyper. 

En slik oppstilling er på et generelt grunnlag, slik at prosjektets utforming vil ha stor 

betydning for hvordan realopsjonstyper vil innvirke på kontantstrømmer. For eksempel vil 

overdimensjonering av ventilasjon, elektrisitet og brannsystem kunne føre til økte FDV-

kostnader, såfremt det ikke er mulig å regulere kapasiteten etter faktisk bruk. Likevel synes 

det som at realopsjoner kan ha generell positiv innvirkning på kontantstrømseffekter for 

Statsbygg og leietakere. 
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 For eksempel vil større nettoareal føre til økt energibehov. 
27

 Overdimensjonering av ventilasjon, elektrisitet og brannsystem kan føre til økte FDV-kostnader hvis det ikke 

er mulig å regulere kapasiteten etter faktisk bruk. 
28

 For enkelte sammensatte opsjoner (som arealeffektive bygg) kan det i midlertidig føre til at byggekostnadene 

blir lavere i dag, fordi en klarer å optimalisere bygget på en slik måte at det ikke er behov for så store arealer 

som først antatt. For eksempel ved å bruke en kombinasjon av hjemmekontor og åpne kontorlandskap kan dette 

redusere betraktelige arealbehovet, i forhold til hvis alle skulle hatt eget cellekontor. 
29

 Det antas at de vil medføre en høyere restverdi. Dette er med utgangspunkt i at de ulike realopsjoner skaper 

mer attraktive lokaler på grunn av den fleksibilitet de tilbyr, samt den profileringen som bygget gir, særlig 

gjennom sammensatte opsjoner. 
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 Fram til nå har framstillingen om realopsjoner basert seg på en logisk forståelse av 

hvordan de kan skape verdi i prosjekter, men finnes det teoretisk og empirisk støtte i at 

realopsjoner skaper verdi, og er det mulig å bruke realopsjonsmetode i praksis? Dette vil bli 

drøftet i neste avsnitt. 

3.5  Forskning på bruk av realopsjoner 

Forskningen har primært fokusert på syv områder for bruk av realopsjoner innenfor fast 

eiendom. Dette er eiendomsutvikling, eiendomsplanlegging, timing av investeringer, leie/eie, 

drift, finansiering, og industriell strategi (Patel & Tien, 2000). Det har i midlertidig vært mest 

forskning knyttet til utvikling, planlegging, og timing av investeringer for kommersielle 

eiendomsaktører, slik at den videre presentasjonen må basere seg på studier fra disse områder. 

 Det vil først bli redegjort for 1) teoretisk forskning på realopsjonsmetode og deretter 2) 

empirisk forskning på disse modeller, for til slutt å redegjøre for hvordan realopsjonsmetode 

er brukt i 3) praksis. 

3.5.1 Teoretisk forskning på realopsjoner innenfor fast eiendom 

Den som var først ute med å studere realopsjoner var Samuelson (1965), hvor han analyserte 

verdien av å konvertere landområder til bygninger. Andre sentrale bidragsytere er Titman 

(1985), Williams (1991), og Capozza og Sick (1994).  

 Titman (1985) benyttet realopsjoner innenfor eiendomsutvikling, hvor han 

argumenterte for at landområder som ikke var utviklet til for eksempel boligformål, kunne 

anses for å være en venteopsjon. Med utgangspunkt i den binomiske metode viser han at å la 

landområder forbli uutviklet er en rasjonell beslutning, fordi gjennom å vente så øker verdien 

på selve eiendommen. Usikkerheten knyttet til byggekostnader og risikofri rente påvirker 

prosjektet positivt med henhold til realopsjonsverdi. 

 Williams (1991) bekreftet funnene til Titman (1985) samt videreutviklet modellen til å 

analysere effektene av opsjonen til å forkaste på et eiendomsutviklingsprosjekt. Han ser på 

denne opsjonen som en amerikansk put-opsjon uten dividende. Videre inkluderer han 

vedlikeholdskostnader for uutviklet landområder i sin modell, og konkluderer med at 

kostnadene er såpass høye for å vedlikeholde uutviklet landområder, slik at det lønner seg å 

forkaste prosjektet og vente til senere med å utvikle dette området. I den forbindelse estimerer 

han også den optimale ventetid for å kjøpe landområdet. 

 Capoza og Stick (1994) introduserer opsjonen om å bytte, men hvor fokuset er på 

hvordan det er mulig å bytte landområder fra agrikulturelle til urbane formål (for eksempel 
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jordbruk til boliger). Konklusjonen er at konverteringsregelen er nært knyttet til distansen fra 

agrikulturelle områder til urbane leveområder som for eksempel byer. 

3.5.2 Empirisk forskning på realopsjonsmetode innenfor fast eiendom 

Quigg (1993) testet en modell nær lik Williams (1991) for å studere realopsjonsverdien for 

transaksjoner av landområder i Seattle. Konklusjonen var at det finnes empirisk grunnlag for å 

benytte opsjonen om å utsette utvikling av et landområde. Verdien av denne opsjonen ble 

estimert til å utgjøre ca. 6 % med standardavvik varierende mellom 18-28 %. Disse funn er 

også blitt støttet i nyere forskning av for eksempel Hung Chiang (2006), Sing og Patel (2001), 

og Grovenstein, Kau og Munneke (2011). 

 Cunningham (2006) fant i sin studie støtte for hypotesen om at større usikkerhet 

knyttet til pris på landområder, gav lengre utsettelse i venteopsjon om å bygge, samt at det 

gav høyere verdi til landområdet. Han fant at en økning i usikkerheten på ett standardavvik 

reduserte sannsynligheten for å bygge ut en eiendom med 11 % , samtidig som at verdien på 

landområdet økte med 1,6 %. 

 Empirisk støtte for verdien av realopsjoner innenfor fast eiendom impliserer at 

realopsjonsmetode er noe som bør tas hensyn til i byggeprosjekter. Modellene til både Quigg 

(1993) og Williams (1991) har møtt kritikk på bakgrunn av tekniske imperfeksjoner, men 

likevel viser det at realopsjonsmetode kan benyttes innenfor fast eiendom (Hui & Fung, 

2009). Utfordringen er i midlertidig knyttet til hvordan en skal bruke realopsjonsmetode i 

praksis. 

3.5.3 Praktisk bruk av realopsjonsmetode for fast eiendom 

Hovedsakelig har ulike case-studier blitt benyttet for å synliggjøre hvordan realopsjonsmetode 

kan brukes i praksis. Nedenfor er det trukket fram eksempler på en slik anvendelse for å 

estimere verdien av en realopsjon. 

 Rocha et al. (2007) studerte hvordan realopsjonsmetode kan benyttes på fremvoksende 

eiendomsmarkeder, med case-studie av en to-fase beslutning for bygging av boligblokker i 

vestlige del av Rio de Janeiro i Brasil. De konkluderte med at risikoen til et slikt 

byggeprosjekt ble signifikant redusert ved å synliggjøre realopsjonsmuligheter og på denne 

måte utarbeide strategier i takt med ny informasjon, samt optimal timing av bygging. 

 Campero-caset i Howell et al. (2001: 139-144) redegjør for prissetting av 

leiekontrakter for et feriested på Algarvekysten for en 10-års periode. Usikkerheten er knyttet 

til fremtidige leieinntekter, og hvor opsjonsmuligheten er å stenge driften for perioder for å 

redusere driftskostnader. Leieprisen er den eneste usikkerhetsfaktoren i en binomisk modell. 
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Med bakgrunn i modellens forutsetninger fant de at tradisjonell nåverdiberegning gav en verdi 

for leiekontrakten for 10 år på 35,7MEUR. Med realopsjonen økte denne verdien til 48,2 

MEUR, altså en økning på 35 %. De viser dermed at leieverdiene er større enn det som 

kommer frem i tradisjonelle nåverdiberegninger, og at de systematisk undervurderes ved å 

kun benytte NPV-analyse. Mye av disse funnene hviler i midlertidig på at det er høy 

usikkerhet knyttet til framtidige leieinntekter, noe som representerer en svakhet ved modellen, 

fordi det kan «gire» opp verdien av realopsjonen. 

 Constroi-caset i Howell et al. (2001: 144-149) tar utgangspunkt i en utsettelsesopsjon i 

å utvikle et landområde, kombinert med en put-opsjon av dette landområdet (kombinert 

realopsjon). En eiendomsutvikler kjøper et gårdsbruk i utkanten av Lisboa i Portugal, og har 

opsjonsmuligheten til å bygge ut når det blir optimalt, eller eventuelt selge landområdet. 

Opsjonene er amerikanske med utløpsfrist innen 5 år. Utbygging av farmen vil koste 10 

MEUR og nåverdien er 12,5 MEUR. Netto nåverdi er dermed 2,5 MEUR. Med bakgrunn i en 

binomisk opsjonsprising justeres nåverdien til 4,1 MEUR, noe som innebærer at 

realopsjonsveriden er 1,6 MEUR. På denne måte er det mer gunstig å vente og se ann 

prisutviklingen i området fremfor å bygge i dag. 

 Canary Warf – caset i Howell et al. (2001: 163-175) tar utgangspunkt i 

verdifastsettelse av Canary Warf-eiendommen i London. Eiendommen inneholder 

amerikanske opsjoner med mulighet for utvikling av eiendommen, hvor utviklingskostnadene 

og leieprisene antas å følge en usikker utvikling («random walk»). Konklusjonen er at verdien 

på eiendommen er avhengig av hvilken metode for verdifastsettelse som utføres, samt at 

realopsjonsverdien utgjør 26,7 % tilleggsverdi til tradisjonell nåverdiberegning. 

 Leung og Hui (1999) benyttet binomisk opsjonsprising på et Disneyland-prosjekt i 

Hong Kong. De foretok en scenarioanalyse, hvor det ble estimert ulik nåverdi på bakgrunn av 

forventet profitt på prosjektet. Her ble det satt sammen ulike kombinasjoner av realopsjoner 

gjennom å utsette, ekspandere, avslutte prosjektet. Konklusjonen er at bruk av 

realopsjonsmetode er et verdifullt bidrag til tradisjonell nåverdimetode, fordi den øker 

oppside-potensialet, samt reduserer nedside-risikoen ved et prosjekt. 

 Guthrie (2009) studerte ulike faser av konstruksjonsperioden for å beregne verdien av 

fleksibiliteten til å utsette prosjektet på bakgrunn av usikkert framtidig eiendomsmarked. Han 

benyttet kun èn usikkerhetsfaktor som var totale byggekostnader. 

 Guma (2008) studerte i sin case muligheten for vertikal ekspansjon av et 

byggeprosjekt. Denne opsjonen til å ekspandere ble sett på som en mulig strategi for et 

usikkert kapasitetsbehov i framtiden. Han studerte forskjellen mellom tradisjonell 
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nåverdimetode uten fleksibilitet og differansen med fleksibilitet til å utvide vertikalt. 

 Wang, de Neufville og Scholtes (2006) utviklet et eksempel på realopsjonsanalyser 

som kan utføres på garasjeplasser. Dette caset omhandlet også muligheten for å ekspandere, 

hvor de studerte sammenhengen mellom utvidelse av garasjekjeller og økning i populasjon i 

nærområdet. Dette caset illustrerte flere fordeler med å ikke bygge for stort i utgangspunktet 

med et usikkert framtidig reelt kapasitetsbehov. Resultatene viste at fleksibiliteten til å utvide 

i takt med ny informasjon om markedet (i forhold til å bygge stort med engang) gav prosjektet 

både høyere nåverdi, reduserte nedsidepotensialet, økte oppsidepotensialet, samt reduserte 

investeringskostnader. 

 Pearson og Wittels (2008) så også på muligheten for vertikal ekspansjon, men beskrev 

dette rent kvalitativt på bakgrunn av intervjuer med fagpersoner i bygge-og anleggsbransjen. 

Deres fokus var i større grad hvilke kontekstuelle rammer som måtte være tilstede før det var 

aktuelt å bygge vertikalt i sekvensielle faser for å tilpasse bygget til det faktiske 

kapasitetsbehovet.  

 Det er likevel en utfordring knyttet til bruk av realopsjonsmetodikk i praksis at det 

ikke er etablert en felles systematisk tilnærming for å utføre realopsjonsanalyser for 

problemstillinger knyttet til fast eiendom (Guthrie, 2009). Det er generelt tre ulike metodiske 

tilnærminger for å beregne verdien av en realopsjon. Dette vil bli nærmere beskrevet i neste 

avsnitt. 

3.6  Ulike realopsjonsmetoder 

En generell tredeling av ulike realopsjonsmetoder som forskere følger (for eksempel 

Kodukula og Papudesu, 2006) er 1) partielle differensiallikninger, 2) simuleringer, og 3) 

binomisk opsjonsprisingsmodell. Disse vil bli nærmere beskrevet i de neste avsnittene. 

3.6.1 Partielle differensiallikninger 

Partielle differensiallikninger kan deles inn i tre undergrupper bestående av lukket form 

løsninger, analytisk approksimering, og nummeriske metoder. På et generelt grunnlag løse 

slike likninger med ulike begrensninger. Den mest anvendte metoden anses for å være lukket 

form løsning, hvor verdien av det underliggende aktivum antas å følge en lognormal 

distribusjon, eller at avkastningen følger en normalfordeling (Lander & Pinches, 1998). Et 

eksempel på en slik metode for verdivurdering av realopsjoner er Black-Scholes metoden 

(Black & Scholes, 1973). Den kan beregne verdien av realopsjonen gjennom et sett av input-

data hvor disse fungerer som forutsetninger.  

 Verdisettingen for en ikke-dividende Call-opsjon er gitt ved formelen: 
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C(S,t) = SN (d1) – Ke
-r(T-t) 

N(d2), hvor                                                                                      (6) 

d1 = 
  (

 

 
) (  

  

 
)     

 √   
                                                                                                                (7) 

d2 = d1 - σ√T-t                                                                                                                           (8) 

N representerer den kumulative distribusjonsfunksjonen til en standard normalfordeling, T-t 

er tiden til utløpet av opsjonen, S er verdien av det underliggende aktivum, K er 

utøvelsesprisen, mens r er den risikofrie rente og σ er standardavviket til det underliggende 

aktivum. 

 De tre viktigste antagelser som ligger til grunn for denne modellen er at det finnes et 

marked som priser det underliggende aktivum (for eksempel en aksje), markedet er effisient 

(ingen arbitrasjemuligheter), og at eiendelen følger en Geometrisk Brownsk bevegelse med 

konstant standardavvik (σ) og vekstparameter (µ) (Black & Scholes, 1973). 

 Wang og Neufville (2005) trekker frem tre motargumenter mot disse antagelsene når 

det kommer til anvendelse til å prissette realopsjoner. De viser til at utfordringen med å 

benytte Black-Scholes modellen på realopsjoner er at det ofte ikke finnes en markedspris på 

det underliggende aktivum. Det som realopsjonen gir kan være tilgang på en framtidig 

kontantstrøm hvor det er vanskelig å estimere verdien av denne kontantstrømmen. 

 Det er også vanskelig å imøtekomme antagelsen om at det ikke foreligger 

arbitrasjemuligheter, fordi det ikke er mulig å konstruere en markedsreplikerende portefølje 

som følger forventet utbetalinger fra realopsjonen. For eksempel hvordan er det mulig å 

replikere portefølje av forsterket fundamentering og overdimensjonert ventilasjon for 

framtidig vekst i et bygg? For å eliminere arbitrasje-muligheter benyttes kjøp og salg som 

skaper likevekt mellom tilbud og etterspørsel, men for store investeringsprosjekter er det ikke 

et likvid prosjekt for å omsette slike prosjekter. Det bryter med antagelsene som ligger til 

grunn for opsjonsprising med bruk av Black-Scholes modellen. 

 For enkelte underliggende aktivum kan det være en korrekt antagelse å benytte 

Geometrisk Brownsk bevegelse, for eksempel for aksjepriser på grunn av inflasjon og 

investeringer. Det er i midlertidig ikke alltid at det som ønskes å prissettes følger en slik 

bevegelse, noe som fører til feilaktige resultater og konklusjoner. 

 På bakgrunn av disse tre motargumenter anser Wang og Neufville (2005) Black-

Scholes modellen som mindre egnet for å verdsette realopsjoner «i» prosjekter. Det kan 

likevel være en egnet metode for å verdsette realopsjoner «på» prosjekter med bruk av et 

markedsomsatt underliggende aktivum som råvare- eller aksjepris. 
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3.6.2 Simuleringer  

Simuleringer benytter seg nettopp av simuleringer for å estimere verdien av en realopsjon. Et 

eksempel på en slik simuleringsmetode er Monte Carlo simulering. Monte Carlo simulering er 

en form for usikkerhetsanalyse hvor en i prinsippet utfører en følsomhetsanalyse på alle 

usikre faktorer samtidig (SSØ, 2007). Ved å dekke de relevante inntekts-og 

kostnadselementer beregnes en netto nåverdi. Den krever at det legges inn konkrete antagelser 

om sannsynlighetsfordelingen til hver usikkerhetsfaktor (for eksempel om den er normal eller 

lognormal fordelt), og eventuelle korrelasjoner mellom usikkerhetsfaktorer. Deretter foretar 

datamaskinen et stort antall tilfeldige trekninger av alle faktorer og det simuleres ulike netto 

nåverdier. Resultatet er hele sannsynlighetsfordelingen for netto nåverdi (SSØ, 2007).  

 Longstaff og Schwartz (2001) argumenterer for at simuleringer har særlig verdi 

innenfor risikostyring, og ved beregning av amerikanske opsjoner hvor det må holdes kontroll 

over min/maks/gjennomsnitts-verdier. Dette er nødvendige beregninger innenfor opsjoner 

som er avhengig av tidligere valg. På den andre siden er det utfordrende å benytte denne type 

simuleringer fordi en ofte mangler tilstrekkelig grunnlag for å gjøre nøyaktige og riktige 

forutsetninger om alle usikre faktorer og sammenhenger mellom usikkerhetsfaktorene til at 

analysen blir troverdig (SSØ, 2007). 

3.6.3 Den binomiske opsjonsprisingsmodell 

Den binomisk opsjonsprisingsmodell er en mer intuitiv tilnærming, enn for eksempel partielle 

differensiallikninger. Ved å bruke en diskret tid-approksimering på en kontinuerlig stokastisk 

prosess er det mulig å sette opp et beslutningstre med en rekke beslutningsvalg. Et 

beslutningstre illustreres ofte i form av noder som forgreiner seg utover slik at det gir 

assosiasjoner til et tre. Neufville (1990) trekker frem tre komponenter som kjennetegner et 

beslutningstre. Dette er 1) beslutningsnoder, 2) endringsnoder, og 3) termineringsnoder. 

 Beslutningsnoder er veivalg hvor beslutninger foretas, og som har konsekvens for den 

videre utviklingen av et prosjekt. I dette tilfellet antas en beslutningsnode å kunne gå to veier, 

enten opp eller ned, og verdien av hver node kan estimeres med en bakoverrettet induktiv 

prosess som vil bli beskrevet nærmere nedenfor. 

 Endringsnoder er situasjoner hvor utfallet er bestemt av tidligere hendelser, og det kan 

om ønskelig settes en gitt sannsynlighet for at hver hendelse inntreffer. 

 Termineringsnoder er i slutten av et beslutningstre som illustrerer enten fullbyrdelse 

eller forkastelse av et prosjekt. Det er knyttet en viss prosjektverdi ved hver termineringsnode, 

men de kan også illustreres underveis ved hver endringsnode. 
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 Det er grovt sett tre trinn som utføres for å kunne estimere verdien av en realopsjon. 

Dette er å beregne opp-ned faktorer, beregne risikonøytral sannsynlighet, og beregne verdien 

av realopsjon. Disse trinnene er beskrevet med utgangspunkt i Mun (2002: 128-130) 

Trinn 1. Beregne opp-ned faktorer 

Det første trinnet av beregninger består i å finne opp- og ned-faktorene, samt usikkerheten 

(volatiliteten). 

 Opp-faktoren finner en ved å beregne eksponensialfunksjonen av kontantstrømmens 

usikkerhet, multiplisert med kvadratroten av tidstrinn. Tidstrinn innebærer for eksempel hvis 

opsjonen har 1 år utløpstid og binomisk veivalg beregnes i ti trinn, utgjør hvert tidstrinn 0,1 

år. Usikkerheten annualiseres gjennom å multipliseres med kvadratroten av tidstrinnverdien.  

 Dette gir formelen: 

u = ℮
σ
 
√t/n                                                                                                                                            

                (9) 

usikkerheten (σ) er knyttet til fri kontantstrøm, og uttrykkes i prosent. Tidstrinnene (t) finnes 

ut ifra opsjonens utløpstid og antall trinn for veivalgene.   

 Ned-faktoren beregnes enkelt som den resiproke verdien av opp-faktoren. Dette gir 

formelen: 

d = e
-σ

 
√t/n 

= 
 

 
                                                                                                                           (10) 

Desto høyere usikkerhet, desto høyere verdi vil det gi til opp-og ned-faktorene som beregnes. 

Det vil si at deres variasjon i verdier blir større, fordi det er knyttet større usikkerhet til 

verdiene. 

Trinn 2. Risikonøytral verdsetting og sannsynlighet 

Et viktig prinsipp for å kunne benytte binomiske metode er “risikonøytral verdsetting”. Dette 

prinsippet går ut på at beslutningstaker er risiko-nøytral på grunn av fravær av arbitrasje-

muligheter og bruk av markedsreplikerende portefølje. Dette innebærer at beslutningstaker 

ikke øker avkastningskravet i takt med økende risiko i prosjektet. Dette fremstår ikke som et 

rasjonelt prinsipp, men i form av beregninger vil en faktisk komme frem til samme resultat, 

som om en skulle forholdt seg til den faktiske verden (Hull, 2012). 

 Dette prinsippet har to forhold ved seg som gjør det enklere å prissette realopsjoner. 

Dette er 1) forventet avkastning til et byggeprosjekt er lik risikofri rente, og 2) 

avkastningskravet er risikofri rente. 

 Det som gjør risikonøytrale verdsetting gunstig for binomisk opsjonsprising er at de 

risikonøytrale sannsynlighetene kan betraktes for å være konstante gjennom hele 

byggeprosjektet, med den forutsetning at risikofri rente er konstant (Hull, 2012). 
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 Det andre trinnet innebærer å beregne den risikonøytrale sannsynlighet som er en 

nødvendig mellomregning for å finne verdien av realopsjon. Den er definert som ratioen av 

eksponentialfunksjonen av differansen mellom risikofri rente og dividende, multiplisert med 

tidstrinn-verdien, subtrahert med ned-faktoren. Dette er dividert med differansen mellom opp-

og ned-faktoren. Dette gir formelen:  

p = 
              

   
             (11) 

Leddet med risikofri rente (rf) og kontinuerlige dividende (b) vil i denne utredningen bli kun 

risikofri rente, da dividende ikke utbetales på investering. 

 Det må i midlertidig bemerkes at risikonøytral sannsynlighet har ingen mening i kraft 

av seg selv. Den brukes som et mellomledd for å komme frem til verdien av realopsjoner. Den 

må dermed verken tolkes som et objektivt eller subjektivt mål på sannsynlighet for at en 

bestemt hendelse skal inntreffe. 

Trinn 3. Beregne verdien av realopsjon 

For å beregne verdien av realopsjonen tas det utgangspunkt i termineringsnodene og en følger 

en bakover induktiv prosess for å verdifastsette realopsjonen i den initielle beslutningsnoden. 

Beregningen utføres for hvert tidstrinn. Formelen som benyttes for Call-opsjon er: 

Cverdi= [ p∙u + (1-p) ∙ d] ∙ e 
(- r ∙ δt)   

                                                                                           (12) 

På bakgrunn av ovennevnte formler er det mulig å bygge et beslutningstre, basert på opp- og 

ned-faktorene, samt risikonøytral sannsynlighet. Dette er vist i figur 12: 

 

Figur 12: Binominalt beslutningstre (Mun, 2002). 

Hvis det er ingen usikkerhet (alt er sikkert), ville forventet kontantstrøm blitt en rett linje, 

fordi verdien ville verken gått opp eller ned. Med andre ord hvis σ = 0, vil opp-og ned-

faktorne være lik 1. I et slikt tilfelle ville det vært mer fruktbart å benytte en tradisjonell 

nåverdianalyse, uten realopsjonsberegninger, siden den vil bli null.  
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 Sagt på en annen måte vil ikke realopsjonen bli utøvd når den ikke gir noen 

tilleggsverdi til prosjektet, og den har dermed verdien null som kan tolkes som ingen 

betydning for de strategiske beslutninger som foretas i konseptvalgfase/tidligfasen. 

Risikonøytral verdsetting gir samme resultat som ved bruk av ingen arbitrasje-argumentet 

(Hull, 2012). 

  Dette forklarer i tillegg hvorfor usikkerhet er en av de viktigste driverne for at 

realopsjoner skal ha en praktisk nytteverdi i strategiske beslutninger, da den ellers ville ha 

vært en tradisjonell nåverdianalyse med sikre kontantstrømmer (Mun, 2002). 

 Den binomiske metode kan gi kritisk innsikt på flere områder. Det første er at den 

avdekker hva som er «break-even» punktet for å investere i en realopsjon. Det andre er at den 

i kraft av dette sier hva som er selve verdien av fleksibilitet, og hvordan den eventuelt endrer 

seg ved å gjennomføre sensitivitetsanalyser. Det tredje er at den viser hvordan prosjekter kan 

styres på en måte som enten skaper eller ødelegger potensielle verdier (Brach, 2003). 

 En begrensning ved binomiske metode er i midlertidig at den blir mindre intuitiv når 

det er mange usikkerhetsfaktorer og mulige beslutningsvalg, hvor de i tillegg kan ha 

interaksjonseffekter ved bruk av flere opsjoner (Trigeorgis, 1996). Til tross for sine 

begrensninger er det den binomiske metode som benyttes mest i praksis og antas for å ha 

høyest brukervennlighet blant praktikere (Mun, 2002). 

 De to neste kapitlene, 4 og 5, vil beskrive hvordan det er mulig å sette opp en 

realopsjonsmetodikk for bruk av vertikal ekspansjonsopsjon som er tilpasset en offentlig 

eiendomsaktør som Statsbygg. 

4 Presentasjon av case: “Brønnøysund Nye Lokaler” 

Dette kapittelet vil presentere caset: “Brønnøysund Nye Lokaler”  i KS1 som er 

utgangspunktet for analysene
30

. Siden det ikke tas hensyn til vertikal ekspansjonsopsjon i 

alternativanalysen foreligger det i midlertidig ikke nok bakgrunnsmateriale til å skille mellom 

ulike alternativer. På grunn av dette blir caset benyttet som et historisk bakgrunnsteppe og gir 

en kontekstuell ramme med prosjektutløsende behov, mål og strategier, og sentrale 

kjennetegn ved prosjektet. Selve analysene må i midlertidig basere seg på egne antagelser.  

 Først vil det bli beskrevet 1) historie og prosjektutløsende behov og 2) mål med tiltak 

og sentrale strategier. Deretter vil det bli beskrevet 3) kjennetegn ved 2009-leieforhold, 4) 
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 http://www.brreg.no/nyheter/2009/12/KVU-4-alternativanalyse.pdf 
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framtidig behov, og 5) konsepter/alternativer. Til slutt vil det bli redegjort for hvordan 6) valg 

av konsept/alternativer er blitt gjort gjennom ulike kriterier og vekting. 

4.1 Historie og prosjektutløsende behov 

Tjenester hos Brønnøysund inngår i en kritisk del av samfunnets infrastruktur. De har 

ansvaret for registerforvaltning i næringslivet, og skal forenkle samhandlingen mellom 

næringslivet/borgere og offentlig forvaltning. Gjennom den digitale Altinn-plattformen har de 

hatt en eksponentiell vekst i bruk av deres tjenester på internett, noe som har forsterket deres 

posisjon i samfunnets infrastruktur (www.brreg.no). 

 Brønnøysundregistrene (BR) er i dag lokalisert i Havnegata 48 (hovedlokalene), 

Storgata 63-68 i Brønnøysund, samt mindre kontor i Oslo og Narvik. Leieavtalene har 

opsjoner på 5 + 5år, mens forlengelse av leieavtaler i andre tidsrom må eventuelt 

reforhandles. De leier i dag (2009) ca. 12.500 m
2 

kontorlokaler i Brønnøysund.  

 Deres økte betydning og oppdragsmengde i samfunnet har også medført økt 

kapasitetsbehov i form av antall ansatte. I dag er det allerede for små lokaler og 60 

arbeidsplasser er flyttet ut av bygget. De prosjektutløsende behovene er definert som lokaler 

hvor det er tilstrekkelig størrelse til at framtidig tjenesteomfang kan utføres, at de 

tilfredsstiller kravene til arbeidsmiljø, at de er lagt til rette for effektive arbeidsprosesser, og at 

de har fleksibilitet til å kunne tilpasses fremtidige arbeidsprosesser og arbeidsomfang, men 

også at de er kostnadseffektive med henhold til endringer, drift og vedlikehold 

(www.brreg.no, 2009). 

 Av de prosjektutløsende behovene kommer det tydelig frem at realopsjoner er noe som 

skal tas hensyn til i utforming av konsepter/alternativer gjennom bruk av ord som 

“fleksibilitet” og “kostnadseffektivitet med henhold til endringer” i KVU`en i KS1 

(www.brreg.no, 2009).  

4.2 Mål med tiltak og sentrale strategier 

I KVU-arbeidet er det blitt definert behov, mål og krav for prosjektet. Disse er illustrert  i 

tabell 11 med et utvalg av kriterier som ble lagt til grunn for valg av løsning:  

http://www.brreg.no/
http://www.brreg.no/
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Behov 

- BRs tjenesteer er à jour 

- Drifting og vedlikehold 

- Forenkling og samordning 

 

- Kortsiktige investeringer i tråd med 
langsiktig løsning 

- Tilpasse bosettingsmønsteret 

- Styrke bysenteret 

- Behov for å drifte eget IKT-system 

- Forbedring av infrastruktur 

- Konferanselokaler 

- Midlertidige lokaler i byggeperiode 

- Regulering 

- Økt kontorkapasitet spesialrom 

- Fleksibel kontorkapasitet 

- Samlokalisering av alle ansatte 

- Kompetanse 

- Attraktiv arbeidsplass 

Mål 

- Verdiskaping ved å forenkle næringslivets 
og borgernes samhandling med det 
offentlige 

- Effektiv samhandling i det offentlige 

- Byutvikling/- utvikling av lokalsamfunn 

- Arkitektonisk uttrykk tilsvarende 
sammenlignbare offentlige bygg 

- Bygningsmasse som er funksjonell 

- Tilfredsstille HMS-krav 

- Energieffektivitet og gode miljøløsninger 

- Ferdigstillelse av utviklingsprosjektet i 
henhold til godkjent budsjett og 
fremdriftsplan 

- Kostnadseffektive og fleksible lokaler 

- Endringsvillighet og god tilpasningsevne 

- Trivsel og godt arbeidsmiljø 

- Fysisk arbeidsmiljø i henhold til HMS-
kravene 

Krav 

- Service 

- Verdiskaping 

- Samhandling 

- Byutvikling 

- Lokalsamfunn 

- ATP   

- IT-infrastruktur 

- Ytre miljø 

- HMS 

- Kvalitet 

- Budsjett 

- Fremdrift 

- Kostnadseffektivitet 

- Fleksibilitet 

- Arbeidsmiljø 

- Personalressurser 

Tabell 11: Behov, mål og krav for KVU Brønnøysund (www.brreg.no, 2009)
31

. 

Kravene gir grunnlaget for innholdet i konseptene/alternativene, og ved å ta hensyn til 

kravene vil også både mål og behov bli ivaretatt. 

4.3 Kjennetegn ved 2009-leieforhold 

BR betaler ca. 1360 kr per m
2 

(2009) for lokalene i Havnegata og en tilnærmet lik pris i 

Storgata. De har ca. 540 ansatte, og allerede er ca. 60 arbeidsplasser flyttet ut til andre lokaler 

på grunn av underkapasitet. I kontorer som opprinnelig var ment for èn ansatt, er det nå blitt 

minst to ansatte. 

 Deres nåværende bygningsmasse ble oppført i flere faser. Løsøreregisteret tok i bruk 

de første lokaler i 1979 (A fløy). B fløy ble tatt i bruk i 1984/85, kantinedel (A fløy) i 1989, 

A1 fløy på begynnelsen av 1990-tallet, C fløy i 1993/04 og D fløy i 2000/01. 

 Det er i midlertidig en relativt lav utnyttelsesgrad av byggene, noe som er en 

konsekvens av mange byggetrinn. Korridorer, trappeløp/-sjakter, løsninger knyttet til 

bygningssammenføyninger osv. tar opp uforholdsmessig mye arealer. De store avdelingene er 

splittet opp og sitter spredt over flere etasjer. Dette gjør det også tungvint for brukere å 

orientere seg, samt de “dårlige” arealmessige løsninger gjør det vanskelig for de med nedsatt 

                                                           
31

 http://www.brreg.no/nyheter/2009/12/KVU-3-kravdokument.pdf 
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mobilitet å bevege seg innenfor bygningsmassen (www.brreg.no, 2009). 

 BR er en såpass stor organisasjon og Brønnøysund en relativt liten kommune, at de 

nye lokalene til Brønnøysundregisteret anses for å være formålsbygg. I mange tilfeller vil 

alternative lokaler være ensbetydende med nytt bygg eller meget omfattende ombygging av 

eksisterende bygningsmasse. I praksis betyr dette at nye lokaler ikke vil være lett omsettelig i 

utleiemarkedet for næringsbygg. 

4.4 Framtidig behov 

Ut ifra BRs strategidokumenter er det forventet økt vekst også i framtiden som forsterker 

behovet for nye lokaler. Det er forventet en vekst i antall ansatte fra ca. 540 i 2009 til 560 i 

2012, og opp mot 630 i 2030. I den eksterne kvalitetssikringen av KS1 er det foretatt en 

sannsynlighetsfordeling av mulige utfallsverdier knyttet til antall ansatte i 

Brønnøysundregistret. Deres analyser viser at det med 80 % sannsynlighet er et spenn mellom 

587 og 650 antall ansatte i 2030, basert på antatt vekst mellom 2012-2030 i antall 

arbeidsplasser per år
32

. Dette understreker behovet for fleksible løsninger som tar høyde for at 

kapasitetsbehovet kan overgå 630 ansatte i analyseperioden. 

4.5 Konsepter/alternativer 

Det er tre ulike konsepter som har blitt tatt opp i alternativanalysen. Dette er enten 1) fortsette 

som før (0-alternativet/basisalternativet), 2) totalrehabilitering i tillegg til påbygg, og 3) 

nybygg. Innenfor konseptet om “nybygg” er det særlig to alternative lokaliseringer som er 

vurdert (Hovøya vest eller Hestvadet nord). Disse vil bli omtalt i de neste avsnittene. 

4.5.1.1 Fortsette som før (0-alternativet/basisalternativet) 

0-alternativet handler om å fortsette dagens situasjon og utsette hele prosjektet. På denne måte 

kan dette alternativet sees som en realopsjon i seg selv (utsettelsesopsjon). Den inkluderer 

nødvendige oppgraderinger som minimum vedlikeholdsinvesteringer/tilpasninger som har 

avgjørende effekt og betydning for at eksisterende bygg, materielle eller infrastruktur skal 

tjene sitt formål i analyseperioden som velges. 

 Siden Brønnøysundregistrene har behov for lokaler med lang tidshorisont og som er 

fleksibelt utformet med henhold til endrede arealbehov, tilgjengelighet, 

organisasjonsendringer, teknologiske endringer, energieffektivitet, sikkerhet osv. Er det 

vanskelig å se at dagens situasjon vil imøtekomme disse behovene i framtiden. Dette 

alternativet vil også medføre at lokalene blir mer delt siden det ikke er nok arbeidsplass i 
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dagens lokaler, noe som ikke er ønskelig på bakgrunn av bruker- og arbeidsimiljøhensyn. 0-

alternativet er i kraft av dette ikke vurdert som et godt alternativ. 

4.5.1.2 Rehabilitering/påbygg 

Dette er et alternativ som handler om å totalrehabilitere nåværende bygg, og dermed beholde 

dagens lokalisering. Det benyttes en kombinasjon av påbygg og ombygging av eksisterende 

bygningsmasse. Den representerer i midlertidig høyest usikkerhet av alle konsepter siden det 

er stor forskjell i vurdering av investeringskostnader utført av Statsbygg og huseier i KVU`en. 

I tillegg vil en eventuell utvidelse legge vekt på horisontal ekspansjon som vist i figur 13 

nedenfor, noe som øker fotavtrykket til bygningene i forhold til hvorvidt en kunne bygget nytt 

med vertikal ekspansjonsopsjon: 

 

Figur 13: Alternativ 1; Fremtidige utvidelser (www.brreg.no, 2009). 

Det er beregnet at byggeperioden vil være totalt ca. 2,5 år ved rehabilitering/påbygg, siden 

den foretas trinnvis og det vil kreve mer koordinering i byggeprosessen. 

1.2.4.3 Generelt for nybyggalternativene 

For nybygg-alternativene er det gitt generell veiledning for hvordan disse er tenkt utformet. 

Det er lagt til grunn å bygge tre blokker med tre etasjer (A, B, og C) og en blokk med fire 

etasjer (blokk D). 

 Totalt areal for de tre første blokkene er 13.180 m
2 

bta. Dette gir 450 arbeidsplasser. 

Bruttoareal per arbeidsplass er dermed (13.180 m
2
/450) = 29,3 m

2 
bta. Blokk D har ca. 3.700 

m
2 

bta med rom til ytterligere 180 arbeidsplasser (3.700 m
2
/180 = 20,6 m

2 
bta per 

arbeidsplass). 

 Totalt areal er dermed (13.180 m
2 

+ 3.700 m
2
) lik 16.880 m

2
. Dette gir gjennomsnittlig 

m
2 

bta per arbeidsplass på (16.880 m
2 

/630) 26,8 m
2
. I tillegg er det også lagt til grunn en 

parkeringskjeller på ca. 6.760 m
2
. Det er beregnet 2 års byggeperiode ved valg av nybygg. 

 En prinsippskisse (figur 14) illustrerer de fire ulike blokkene: 

http://www.brreg.no/


Bruk av realopsjoner i konseptvalgfase/tidligfase hos Statsbygg 2012 

 72 
 

 

Figur 14: Prinsippskisse nybyggalternativ (www.brreg.no, 2009).    

Videre er de ulike lokaliseringer vist i figur 15 i forhold til nåværende lokalisering: 

 

Figur 15: Lokalisering av framtidig bygg for BR (www.brreg.no, 2009). 

De to første konseptene vil være på dagens lokalisering i Havnegata, mens det tredje 

konseptet vil ha to ulike alternativer. I de videre analysene er det tatt utgangspunkt i nybygg-

konseptet, siden det ligger størst fleksibilitet i dette konseptet til å bygge på en måte som 

maksimerer realopsjonsverdien knyttet til vertikal ekspansjon.  

4.6 Valg av konsept/alternativ 

I KVU`en til Brønnøysund for nye kontorlokaler ble det valgt 5 kriterier for vurdering i 

alternativanalysen
33

. De kriteriene som ble vurdert var nåverdi, servicegrad/funksjonalitet, 

samfunnsvirkning/kvalitativ, fleksibilitet, og ytre miljø.  

 Nåverdien beregnes ut ifra alle relevante kontantstrømmer for hvert alternativ. Dette 

                                                           
33

 http://www.brreg.no/nyheter/2009/12/KVU-4-alternativanalyse.pdf 

http://www.brreg.no/
http://www.brreg.no/
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omfatter investeringskostnader for nybygg, rehabilitering, andre tiltak som utøves av 

alternativet (for eksempel infrastruktur og midlertidig tiltak under byggeperioden), 

leiekostnader, FDV-kostnader, restverdi osv. 

 Servicegrad/funksjonalitet er et mål på byggets tilretteleggelse for det arbeidet (den 

service) som skal utføres. For eksempel kan dette være vurderingen desentralisering versus 

samlokalisering av arbeidsfunksjoner. 

 Samfunnsvirkning/kvalitativ er et sammensatt kriterium som skal fange opp virkninger 

knyttet til sysselsetting, byutvikling, støtte fra befolkning og etater, tilpasning til 

lokalsamfunnet, bosettingsmønster, reguleringsforhold, teknisk infrastruktur, trafikale 

forhold, evne til å betjene næringslivet, virkninger i utbyggings-og driftsfase. Dette kriteriet 

beskriver kun de kvalitative virkninger og ikke prissatte virkninger som for eksempel 

omlegging av infrastruktur for ulike konsept/alternativ. 

 Fleksibilitet viser til byggets tilpasningsevne over tid. Det kan være både i forhold til 

byggrelatert fleksibilitet, fleksibilitet med henhold til kapasitet både i et lokalt, regionalt og 

nasjonalt perspektiv. 

 Ytre miljø er et kvalitativt kriterie hvor det fokuserer på alternativets virkning gjennom 

transportrute/distanse, energibruk, materialbruk, vedlikehold, avfallshåndtering osv. Det 

omfatter også vurderinger knyttet til plassering, for eksempel om det er nær industri med høyt 

støynivå som flyplasser eller andre forhold, for eksempel lukt (nærhet til slakteri, 

papirindustri).  

 På bakgrunn av interessentsamtaler fikk de ulike kriteriene en vekting mellom 0-100% 

som angir hvilken betydning de skal ha for valg av konsept/alternativ. Høy vekting gir høy 

betydning og vice versa. I tilfellet med Brønnøysund ble kriteriene vektet med 35 % for 

nåverdi, 35 % for servicegrad/funksjonalitet, 10 % samfunnsvirkning, 10 % fleksibilitet, og 

10 % ytre miljø. De ulike kriteriene får en skåre, for eksempel fra 1-10 basert på en rekke 

underkriterier, og hvor produktet er gjennomsnittet av underkriteriene, multiplisert med 

vektingen. For eksempel hvis ytre miljø får en skåre på 5 og vektes med 50 % betydning, blir 

produktet 2,5. Anbefaling av konsept/alternativ vil alltid være basert på en slik helhetlig 

vurdering av både prissatte og ikke-prissatte effekter. 

 Denne utredningen vil derimot ha fokus på økonomiske analyser og prøve å prissette 

effekter ved bruk av realopsjon. For analyseformål er dermed fokuset på nåverdi-

betraktningen til prosjektet. Den metodiske fremgangsmåten presenteres i neste kapittel. 
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5 Metode 

Siden eksterne påvirkningsfaktorer på prosjekter ofte må antas, benyttes ofte de enklere 

metoder til fordel avanserte matematiske modeller som ville gitt større nøyaktighet (Hamilton, 

1996)
34

. 

 Denne utredningen har hatt som mål å gjøre realopsjonsanalysen på en slik måte at den 

fremstår som intuitiv og brukervennlig for Statsbygg, slik at de selv kan utføre tilsvarende 

analyser i etterkant om ønskelig. 

 Dette kapittelet vil redegjøre først om 1) valg av metode for videre analyser, og 

deretter den 2) metodiske fremgangsmåte som ligger til grunn for analysene.  

5.1  Valg av metode 

For å kunne analysere caset er det blitt benyttet en kombinasjon av nåverdianalyse og 

simulering. For å øke brukervennligheten har det vært et mål å kunne bruke Excel som 

verktøy for analyser. Til sammen har dette gjort det mulig å få frem de rammer og vilkår som 

påvirker Statsbyggs beslutningslogikk. 

 Hovedstrukturen for den metodiske fremgangsmåten har vært inspirert av arbeidet til 

Guma (2008) og Wang, Neufville og Scholtes (2006), hvor de har benyttet Excel til å 

verdsette vertikal ekspansjonsopsjon. Fremgangsmåten og oppbyggingen av Excel-modellen 

er derimot tilpasset til Statsbyggs vilkår og beslutningsprosesser, hvor den metodiske 

prosessen er visualisert i figur 16: 

 

Figur 16: Visualisering av metodisk fremgangsmåte for analyser. 

                                                           
34

 Dette understøttes av Husby et al. (1999: 47) som trekker frem at: «Erfaring tilsier imidlertidig at en kan 

oppnå vesentlige resultater med enkle metoder og intuitive vurderinger om en bare er villig til å satse 

tilstrekkelig på forhåndsanalyse, konseptutvikling og usikkerhetsvurdering i den tidlige fase». 

1. Definere de usikre 
variablene 

2. Definere antagelser 
og forutsetninger 

3. Definere tre ulike 
scenario 

4. Definere beslutningskriterium 
for utøvelse av opsjon 

5. Foreta simuleringer i Excel 
på den statisk forventede 

kontantstrøm 
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Det neste avsnittet vil beskrive nærmere den metodiske fremgangsmåten.  

5.2  Metodisk fremgangsmåte 

Først vil de 1) ulike usikre variablene bli definert og vist hvordan de er beregnet. Deretter vil 

de ulike 2) sentrale antagelser og forutsetninger bli redegjort for, og dette danner grunnlaget 

for å definere 3) tre ulike scenario. Dette etterfølges av å sette opp 4) beslutningskriterium 

som definerer betingelsene for eventuell utøvelse av den vertikale ekspansjonsopsjonen. Til 

slutt vil det beskrives kort hvordan det er utført 5) simuleringer rundt den statisk beregnede 

kontantstrøm med de antagelser som er benyttet. De ulike antagelser forstås som basiscaset 

som gir grunnlaget for analyser. 

5.2.1 Definere usikre variabler 

Det er tre ulike usikre variabler som er valgt for videre analyser. Disse er valgt på bakgrunn 

av samtaler med Statsbygg om hvilke variabler de mener selv er relevante å få belyst. Disse er 

utvikling i 1) husleiepris, 2) etterspørselsbasert behov, og 3) FDV-pris. 

 Felles for de tre variablene er at de antas å følge en Geometrisk Brownsk bevegelse 

med konstant usikkerhet (standardavvik). Hver variabel har sitt eget standardavvik som er 

beregnet ut ifra observasjoner fra et sammenlignbart marked for kontorlokaler.  

  Nedenfor beskrives hvordan disse er blitt/ estimert i Excel-modellen. 

5.2.1.1 Prosjektert forventet husleie  

Forventet husleie er beregnet i Excel gjennom:  

Forandring i husleiepris = µZ(δt) + σ Zɛ√δt,                                                                                       

hvor µZ(δt) (a) = [(0,8·KPI) · Zt-1· δt], 

og σ Zɛ√δt  (b) = norm.inv(tilfeldig();0;1) · rot(δt) · σ · Zt-1 

Forventet husleiet = (a+b) + Zt-1 

Hvordan de ulike symbolene er beregnet er beskrevet i tabell 12: 
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Symbol Beregning 

Z (total kostnad per bta ·totalt bta) - (total kostnad per bta ·totalt bta·restverdi)/leieperiode/totalt bta 

(0,8·KPI) For å gi et anslag på vekstparameteren benyttes KPI-prognosen for det aktuelle året · 0,8, fordi 

Statsbygg justerer husleien med 80 % av faktisk utvikling i konsumprisindeksen (KPI). Det er 

benyttet makroøkonomisk prognose for KPI-utvikling frem til 2035 for å gi anslag for denne 

utviklingen (Nymoen, 2010). 

σ Benytter standardavviket til husleieprisutvikling i Oslo (2001-2012)
35

. Husleiepris er eksl. Mva og 

eventuelle felleskostnader. Det er beregnet på bakgrunn av annualisert logaritmisk avkastningsmål, 

hvor σ = √
 

   
∑      x   

   
2
 

ɛ norm.inv(tilfeldig();0;1) 

Tabell 12: Symbolforklaring for Geometrisk Brownsk bevegelse for husleieprisutvikling. 

Figur 17 viser et eksempel på hvordan en husleieprisutvikling kan se ut for hovedbygget: 

ZHovedbygg= 1550 NOK, µ=0,8·KPI2012-2035, σ = 10 %, δt =1 

 

Figur 17: Eksempel på husleieprisutvikling (NOK) i perioden 2012-2035 for hovedbygg. 

Den simulerte endringsserien vil benyttes for å simulere utviklingen for husleieprisutvikling 

til både hovedbygget og tilbygget, siden det er snakk om samme marked for husleiepriser.  

5.2.1.2 Prosjektert utvikling i etterspørselsbasert behov 

Den andre kilden til usikkerhet som tas opp i modellen er det etterspørselsbaserte behovet 

etter lokaler. Fremgangsmåten er lik, bortsett fra at den ikke er korrigert for 80 % av KPI. 

Betydningen til de ulike symbolene og hvordan er beregnet er vist i tabellen nedenfor: 
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Symbol Beregning 

X 100% av kapasitet til hovedbygg, altså 65% av totale kapasitet 

µ 1,5% som er cirka det som forventes i KVU`en for Brønnøysund 

σ Benytter standardavviket til etterspørsel for kontorlokaler i Oslo (2007-2011)
36

.  

ɛ norm.inv(tilfeldig();0;1) 

Tabell 13: Symbolforklaring for Geometrisk Brownsk bevegelse for etterspørselsbasert behovsutvikling for 

kontorlokaler. 

Figur 18 viser et eksempel på hvordan etterspørsel kan utvikle seg over tid: 

X= 65%, µ=1,5%, σ = 2 %, δt =1 

 

Figur 18: Eksempel på utvikling i etterspørselsbasert behov (målt i prosent av byggets totale kapasitet) i perioden 

2012-2035 for hovedbygg + tilbygg. 

I Excel er det lagt inn at startpunktet for hovedbygget starter på 100% av denne kapasiteten, 

altså 65% av den totale kapasitet. 

 Det er mulig at etterspørselen overstiger 100%, noe som skyldes at antall ansatte blir 

flere enn det som er dimensjonert i utgangspunktet. Dette vil ikke medføre høyere husleie, 

men det vil være en negativ kvalitativ faktor ved at ansatte må jobbe trangere sammen, 

eventuelt leie andre lokaler. Dette er en løsning som allerede brukes i dag, da nåværende bygg 

ikke har kapasitet til å romme alle ansatte, og de sitter to ansatte som opprinnelig var beregnet 

for èn ansatt. I ovennevnte eksempel ville det fremdeles ha vært noe kapasitet igjen ved år 

2035. 

5.2.1.3 Prosjektert FDV-prisutvikling 

Den tredje usikre variabelen som simuleres er prisutvikling for FDV. På den ene siden kan det 

argumenteres for at forvaltning, drift og vedlikehold baserer seg på faktisk bruk, og dermed 
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representerer verken inntekter eller kostnader for Statsbygg. Dette taler for å ikke inkludere 

dette som en usikker variabel. På den andre siden vil det være en viss kostnad forbundet med 

ledig kapasitet også når det kommer til FDV, slik at dette er relevant å synliggjøre i analysen.  

 Tabell 14 viser hvordan de ulike symbolene skal tolkes i simuleringen for FDV-

prisutviklingen: 

Symbol Betydning 

Y 350 NOK per m
2 
bta, eksl. Mva. Dette er noenlunde lik det som er beregnet i KVU for 

Brønnøysund 

µ Benytter KPI-prognosen for det aktuelle året · 0,8 (KPI-justering) 

σ Benytter standardavviket til FDV-prisutvikling for næringseiendom i Oslo (2005-2010)
37

.  

ɛ norm.inv(tilfeldig();0;1) 

Tabell 14: Geometrisk Brownsk bevegelse for FDV-prisutvikling. 

Figur 19 viser et eksempel på en mulig utvikling i FDV-priser: 

Y= 350, µ=KPI2012-2035, σ = 6%, δt =1 

 

Figur 19: Eksempel på utvikling i FDV-priser i perioden 2012-2035. 

Bruksavhengige kostnader som for eksempel strøm er sett bort ifra i analysen, siden det ikke 

er vanlig at dette inkluderes som en del av husleiekontrakten. 
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5.2.2 Sentrale antagelser og avgrensninger 

For analyseformål er det benyttet ulike antagelser og avgrensninger for å estimere verdien til 

de ulike scenarioer. De mest sentrale antagelser og avgrensninger som drøftes nærmere er 1) 

arealstørrelser og kostnad for hovedbygg og tilbygg, 2) kostnaden for ledig kapasitet 

(husleieinntekt og FDV), 4) restverdi, 5) opsjonskostnaden, 6) type og løpetid for vertikal 

ekspansjonsopsjon, og 7) rente og byggekostnadsutvikling. Til slutt vil det bli gitt en 7) kort 

oppsummering av de tall som benyttes i basisanalysen.  

5.2.2.1 Arealstørrelse og kostnad for hovedbygg og tilbygg 

Siden det i KVU`en til Brønnøysund ikke er lagt inn den type fleksibilitet som er omhandlet i 

videre analyser, defineres i tabell 15 forutsetninger om arealer og kostnader for en slik 

byggeprosess:   

Bygg Bruttoareal 

(m2 bta) 

Prosent av total 

bygningskapasitet 

Kapasitet antall 

ansatte 

Totale kostnader 

(eksl.mva.) 

Hovedbygg (tre etasjer) 15.000 65 % 540 35.000 NOK per 

m
2
 bta. eksl. mva 

Tilbygg (èn etasje) 5.000 35 % 150 25.000 NOK per 

m
2
 bta. eksl. mva. 

Byggetid tilbygg    1 år 

Tabell 15: Eksempel forenklet byggeprogram for Brønnøysund Nye Lokaler.  

Bygget blir totalt på 20.000 m
2 

bta, noe som ikke er langt fra den opprinnelige KVU`en, og 

hvor kostnadene for hovedbygget er ment å dekke alle kostnader for bygg, tomt, og 

prosjektering. Kostnadene for tilbygget er ment å dekke alle kostnader for bygg og 

prosjektering. Byggetiden for kun tilbygget er antatt å være 1 år.  

5.2.2.2 Kostnad for ledig kapasitet (husleie og FDV) 

På bakgrunn av at Statsbygg skal gi rådgivning til Staten om hvilke konsept/alternativ som er 

samfunnsmessig optimalt, kan det anses som ufordelaktig å bygge bygg med ledig kapasitet. 

Selv om eventuell ledig kapasitet vil bli dekket gjennom langsiktige leieavtaler som forplikter 

bruker til å betale eventuelt for overflødig kapasitet, er dette et samfunnsøkonomisk tap som 

Statsbygg påfører Staten, altså i siste rekke skattebetalere. 

 I kraft av dette er det ønskelig å bygge bygg med tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne 

ekspandere om nødvendig, men også fortsette driften som før hvis behovet blir mindre enn 

det prognosene tilsier, uten at dette påvirker økonomien i prosjektet.  
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 En viktig forutsetning er at ledig kapasitet ikke har alternativ anvendelse i form av å 

leie ut til andre leietakere, men hvor den ledige kapasiteten i stedet benyttes til å øke antall m
2 

bta per arbeidsplass. Sagt på en annen måte klarer ikke byggets brukere å nyttiggjøre seg av 

ledig kapasitet og “sløser” bort denne på unødvendig mye arbeidsplass per ansatt. 

 Simuleringen for utvikling i det etterspørselsbaserte behovet vil her estimere hvor stor 

andel av byggets totale kapasitet som blir benyttet. Kostnaden for ledig kapasitet er beregnet 

som de husleieinntekter de får for dette arealet. De får dermed kun inntekter for arealer som 

faktisk benyttes. 

 Den samme logikken følger for FDV-priser, men hvor det til en viss grad vil påløpe 

FDV for arealer selv om de ikke brukes. På bakgrunn av Statsbyggs egne estimater er 

kostnaden som fratrukkes eventuelle ledige arealer satt til 60 % av estimert FDV-pris.  

5.2.2.3 Restverdi 

For å forenkle analysene er det sett bort ifra restverdi siden tidsperioden er såpass lang at den 

vil ha mindre betydning på beregnet nåverdi for de ulike scenarioene. Sett over byggets totale 

levetid (60 år) er det også vanlig å sette restverdien lik 0 %. 

5.2.2.4 Opsjonspris 

Å erverve en vertikal ekspansjonsopsjon har en viss pris. Grunnen til at det oppstår en 

ekstrautgift er som Guma (2008) trekker frem med utgangspunkt i endringer knyttet til det 

strukturelle designet, mekanisk designet, vertikale systemer, og utvendig fase. Disse vil kort 

bli omtalt nedenfor: 

 Det strukturelle designet må ta hensyn til at driften kan være både med og uten 

ekspansjon. For å muliggjøre dette må bygningsstrukturen ha ekstra fundamentering 

(overdimensjonering) for å tåle en eventuell ekspansjon og større belastning på 

bygningskroppen. Det må også tilrettelegges med tilkoblingspunkter for å kunne utvide 

vertikalt, slik at toppen av bygningen tar hensyn til en eventuell utvidelse. Det vil dermed 

redusere påvirkningen på taket ved at den er konstruert som om det skulle blitt foretatt en 

utvidelse med engang (Guma, 2008). 

 Mekaniske design handler om for eksempel elektriske systemer og brannalarm. 

Dimensjoneringen av disse systemene må være tilrettelagt for at driften kan være både med 

og uten ekspansjon. 

 Vertikale systemer gjelder særlig i denne sammenheng heissystem og ventilasjon, hvor 

de må også ha tilstrekkelig dimensjonering. I denne sammenheng vil det mest trolig ikke gi 

store økonomiske konsekvenser for konseptalternativet med fleksibilitet, siden det er tale om 
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en mindre ekspansjon. Hadde det vært tale om en massiv ekspansjon ville det kanskje vært 

nødvendig med flere sett av heiser og annen plassering av disse i bygget, samt 

overdimensjonering av ventilasjon. 

 Utvendig fase innebærer at det estetiske uttrykket kan fremdeles bevares selv om det 

utøves/ikke utøves ekspansjon. For eksempel hvis bygget har en kvadratisk form vil det med 

en større ekspansjon få en mer rektangulær form, noe som påvirker helhetlige uttrykket til 

bygget (Guma, 2008). 

 I tillegg kan det også argumenteres for at ved bruk av ekspansjonsopsjon blir det en 

økt kompleksitet i prosjekteringen. Det blir større prosjektmessige utfordringer å ta hensyn til 

at driften skal kunne fortsette både med og uten utøvelse av opsjonen. Dette kan kreve mer tid 

til prosjektering som fordyrer arbeidsprosessen, samt at det vil være mer oppfølgning 

underveis i prosjektet for å koordinere eventuell opsjonsutøvelse. I tillegg vil det i 

konseptvalgfasen/tidligfase kreve mer detaljering og utvikling av konsepter/alternativer som 

skiller mellom bruk/ikke bruk av fleksibilitet. 

 Selve størrelsen på opsjonsprisen vil i stor grad være avhengig av 

prosjektutformingens størrelse og art. I basisanalysen er den i samråd med Statsbygg satt til 5 

%, og beregnes på bakgrunn av de totale kostnader for hovedbygget. 

5.2.2.5 Type og løpetid for vertikal ekspansjonsopsjon 

Jo lengre tid det går før en benytter seg av opsjonen, desto mindre sannsynlig er det at det blir 

mulig å bruke den. Over tid vil det forekomme endringer i tekniske krav til bygget, eller det 

politiske miljøet kan endre seg på en slik måte at opsjonen har begrenset levetid. I analysen er 

den forstått som en europeisk Call-opsjon med løpetid på 9 år. 

 Grunnen til at den vertikale ekspansjonsopsjonen i analysen behandles som en 

europeisk Call-opsjon er at betraktninger som gjøres rundt denne opsjonen vil være av en 

strategisk karakter for byggets brukere. Dette betyr i praksis at beslutninger vil i større grad 

være sekvensielle fremfor kontinuerlig i tid, hvor det legges til grunn observasjoner over en 

lengre tidsperiode for å planlegge fremtiden, enn at de konstant overvåkes og besluttes årlig 

om opsjonen skal utøves eller ikke.  

5.2.2.6 Rente og byggekostnadsutvikling 

Finansdepartmentet har satt den risikofrie renten til 2 % som Statsbygg benytter. Videre har 

Statsbygg valgt å benytte en diskonteringsrente på 6,3 % i sine prosjekter (www.statsbygg.no, 

2012). 

 Byggekostnadsutviklingen følger SBED-indeksen som er noe høyere enn KPI. Det 

http://www.statsbygg.no/
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antas at denne utgjør 4 % årlig, slik at å vente med å eventuelt bygge tilbygget fører til at 

denne byggeprosessen blir dyrere enn å bygge i dag. 

5.2.2.7 Kort oppsummering av nøkkeltall 

Nedenfor i tabell 16 er det gitt en kort oppsummering av de nøkkeltall som benyttes i 

basisanalysen: 

Avsnitt Antagelse Verdi 

5.3.3.1 arealstørrelser og kostnad   

 Hovedbygg (andel av 

total kapasitet) 

65 % 

 Tilbygg (andel av total 

kapasitet) 

35 % 

 Kostnad hovedbygg 35.000 NOK per m
2
 bta., 

eksl.mva. 

 Kostnad tilbygg 25.000 NOK per m
2
 bta., 

eksl.mva.  

 Byggetid tilbygg 1 år 

5.3.3.2 Kostnad for ledig kapasitet (husleie og FDV)   

 Udekket kapasitet 

(husleie) 

Lik husleieinntekt som tas 

for hovedbygg og/eller 

tilbygg for udekket 

kapasitet  

 Udekket kapasitet 

(FDV) 

60 % av full FDV 

5.3.3.3 Restverdi   

  0 % 

5.3.3.4 Opsjonskostnad   

 Beregnes fra grunnlaget 

til totale kostnader for 

hovedbygg (gjelder kun 

scenario C) 

5 % 

5.3.3.5 Type og løpetid   

 Type Europeisk Call-opsjon 

 Løpetid 9 år 

5.3.3.6 Rente og byggekostnadsutvikling   

 Risikofri rente 2 % 

 Diskonteringsrente 6,3 % 

 Byggekostnadsutvikling 4 % 

Tabell 16: Nøkkeltall benyttet i basisanalysen. 
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5.2.3 Scenario 

Det er tre ulike scenario som danner grunnlaget for analyser, hvor de i samråd med ansatte fra 

Statsbygg er definert som vist i tabell 17: 

Scenario Byggedel Sentrale kjennetegn 

A Hoveddel Bygge tre etasjer som møter dagens behov (tilsvarer 65% av 

byggets totale kapasitet). Ikke lagt inn vertikal ekspansjonsopsjon 

B Hoveddel+tilbygg Bygge fire etasjer som møter dagens behov og antatt framtidig 

behov (100% av total  leiekapasitet). Hele bygningsstrukturen 

bygges samtidig.  

C Hovedbygg+tilbyggfleksibelt Bygge tre etasjer i dag (hovedbygg) og ha en vertikal 

ekspansjonsopsjon om å bygge èn etasje til (tilbygg), gitt visse 

forhåndsdefinerte beslutningskriterier er oppfylt (65 % +35 % av 

bygget totale kapasitet).  

Tabell 17: Beskrivelse av ulike scenarioer som er benyttet i basisanalyse. 

Scenario A er basisscenarioet som innebærer å kun oppføre hoveddelen slik at det 

etterspørselsbaserte behovet blir akkurat dekket i byggets kapasitet. Det er her ikke lagt inn 

noen vertikal ekspansjonsopsjon.  

 Scenario B innebærer å bygge både hoveddelen og tilbygget i dag. Det blir dermed 

overkapasitet i dag som skal dekke opp framtidig utvikling i etterspørselsbasert behov. 

 Scenario C er mest fleksibelt. Her bygges hoveddelen i dag, men det bygges inn en 

vertikal ekspansjonsopsjon som kan utøves i år 9. Denne ekspansjonen er det samme tilbygget 

som i scenario B. Hvis den utøves vil byggeprosessen være i år 10, og kontantstrømmen for 

tilbygget starter fra år 11 til 20. 

 Parkeringskjeller vil eventuelt komme utenom og sees bort ifra i de videre analyser. 

Med bakgrunn i de antagelser som er gitt i avsnitt 5.2.2.1 vil de totale kostnader for byggene 

for de ulike scenarioene bli som vist i tabell 18: 

Scenario Totale kostnader (MNOK) Opsjonskostnad (MNOK) Sum (MNOK) 

A (35.000∙15.000) = 525 0 525 

B (35.000∙15.000)+(25.000∙5.000) = 475 0 650 

C 375 + 125 (ved utøvelse av opsjon) 26,25 551,25 + 125 

Tabell 18: Totale kostnader for ulike scenario benyttet i basisanalyse. 

En viktig forutsetning som må gjøres for at analysene skal gi mening er at disse kostnadene 

belastes Statsbygg. I virkeligheten ville regjering/fagdepartement ha finansiert byggingen 
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avhengig av hvorvidt prosjektet defineres som ordinært eller kurrant. Men hvis ikke disse 

kostnadene blir trukket fra i nåverdi-betraktningen vil en ikke kunne synliggjøre tidseffekten 

av å utsette en beslutning. 

5.2.4 Beslutningskriterium for utøvelse av vertikal ekspansjonsopsjon 

Tre usikre variabler gir grunnlag for i utgangspunktet minimum tre ulike beslutningskriterier, 

eller eventuelt kombinasjoner av disse.  

 I den videre analysen er etterspørselsbasert behovsutvikling benyttet som «trigger» for 

om ekspansjonsopsjonen skal benyttes. Dette er fordi kontantstrømmen til Statsbygg er 

mindre relevant, og de tar ikke profittmaksimerende hensyn i sine beslutninger som en 

vanligvis ville gjort blant kommersielle eiendomsaktører. Det vil heller ikke være de som 

foretar selve beslutningen om opsjonen skal utøves, fordi det er regjeringen eller eierne av 

bygget som betaler for en eventuell ekspansjon. 

 For mer kommersielle eiendomsaktører kunne det vært mer relevant å se på en 

kombinasjon av å benytte behovsutvikling og inntektsstrømmer fra husleie og FDV som 

grunnlag for å optimalisere beslutning knyttet til realopsjonen, for eksempel sette nedre 

grenseverdier for både behov og inntekt (avkastningsmål) før det lønner seg å utøve 

ekspansjonsopsjonen. 

 For å kunne bruke utvikling i etterspørselsbasert behov som beslutningskriterium er 

det sett på den totale kapasitet i bygget. Logikken er hentet fra det kommersielle 

eiendomsmarkedet hvor leietaker forplikter seg til å kjøpe/leie en viss del av 

bygningskomplekset før bygget er oppført (forhåndssignering av husleiekontrakt) (Sirmans, 

Turnbull & Dombrow, 1997). I denne sammenheng innebærer dette at bygget ikke bygges ut 

med mer kapasitet før det er sikkert at denne kapasiteten er nødvendig å leie for bruker, og at 

de har forpliktet seg til å leie etter at bygget er oppført. 

 I analysen er det tatt utgangspunkt i at når kapasitetsgrensen til hovedbygget er nådd, 

vil det føre til at overskytende antall ansatte går inn i tilbygg som en forhåndsavtalt 

leieforpliktelse. En slik forhåndsavtalt leieforpliktelse representerer en signert juridisk avtale 

mellom framtidig leietaker og eier av bygget. Avtalen spesifiserer at leietaker forplikter seg til 

å leie når byggeperioden er over og bygget er klar til bruk. Når et viss terskelnivå i det 

etterspørselsbaserte behovet er nådd vil tilbygget bygges.  

 Denne beslutningsprosessen er illustrert i figur 20 med et eksempel hvor 

beslutningskriteriet er at 75 % av byggets samlede totale kapasitet må være dekt før 

ekspansjonsopsjonen utøves i scenario C (dette brukes også som kriterium i basisanalysen): 
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Figur 20: Illustrasjon av beslutningsprosess for å utøve vertikal ekspansjonsopsjon. 

Det som figuren ovenfor viser er at i scenario C bygges først hovedbygget. Deretter er det en 

observasjon av utviklingen i det etterspørselsbaserte behovet over de neste 9 årene, hvor det 

bestemmes om det i år 9 skal utøve opsjonen og bygge tilbygget i år 10. Dette er på bakgrunn 

av at en viss terskelverdi er nådd innen utløpet av år 9
38

.  

 Hvis behovet er tilstrekkelig vil byggets brukere signalisere til huseier at det er behov 

for finansiering til å bygge tilbygget. Huseierne må enten finansiere dette selv eller få disse 

utgiftene dekket gjennom den årlige budsjettbevilgningen fra regjeringen. Det er byggherre 

som eventuelt bygger og forvalter bygget, som i dette tilfellet er Statsbygg. Byggetiden er satt 

til 1 år, og hvor kontantstrømmen fra et eventuelt tilbygg vil dermed oppstå fra år 11 til år 20. 

Kontantstrømmen fra hovedbygget vil være lik for alle scenarioene og dermed gå fra år 0 til 

20. 

                                                           
38

 En annen mulighet kunne ha vært å legge dette inn i Excel-modellen som en årlig beslutning, og hvor det 

innen løpetiden til opsjonen må foretas en beslutning (betraktet det som en amerikansk Call-opsjon). 

Tid (år)         0          9 9 10 11 

Kontantstrøm Hovedbygg Hovedbygg Hovedbygg + Tilbygg 

 

Hele bygget 

tilgjengelig, men 

bygger kun 

hovedbygg først 

Tilbygg 

Hovedbyggg 

Tilbygg 

Bygger 

tilbygg 

 

Hele bygget 

oppført 

Utøver 

opsjonen 

Bruker 

Huseier 

Byggherre 

 

 Hvis 75 % av total 

kapasitet i bygget 

er dekt 

Tilbygg 

Hovedbygg 

Forhåndssignerte 

leiekontrakter 
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5.2.5 Simuleringer 

På bakgrunn av de data-input som er skissert ovenfor med tilhørende antagelse om verdier, vil 

det i Excel foretas simuleringer rundt de årlige kontantstrømmene til de tre ulike scenarioene. 

Til dette formålet er det benyttet «Table» funksjonen. Den henter verdiene fra de statisk 

forventede nåverdier for de tre ulike scenarioene, som videre henter sine verdier fra de årlige 

kontantstrømmer og kjører simuleringer av disse kontantstrømmene. 

 En utfordring med å bruke stokastiske prosesser er at det kreves mange iterasjoner for 

å oppnå et nøyaktig mål ved bruk av simulering. Et eksempel kan illustrere dette. Anta at det 

estimerte gjennomsnittet er 150 MNOK, og en ønsker at nøyaktigheten i estimeringen i 95 % 

av tilfellene ikke tillater feil med mer enn ± 3 MNOK. Hvor mange iterasjoner er nødvendig å 

kjøre i simuleringen for å gi en slik nøyaktighet? 

 For å finne ut dette er det med mulig å benytte formelen (Winston, 2000): 

n =  
        

 
 ]

2
                                                                                                                         (11) 

Hvor antall iterasjoner nødvendig er n, og beregnes ut ifra Zα/2 som er den kritiske verdien for 

en normaldistribusjon for α/2 (antar to-halet distribusjon). Z følger en normaldistribusjon med 

gjennomsnitt 0 og standardavvik 1. Videre kan α/2 bli funnet ved å sette ønsket konfidensnivå 

lik 100(1- α) og løse for α. Standardavviket σ beregnes på bakgrunn av output til det estimerte 

gjennomsnittet, hvor det kjøres et mindre antall iterasjoner initielt for å beregne denne 

verdien, mens E representerer ønsket feilmargin i antall enheter (± 3 MNOK i dette tilfellet). 

 I dette tilfellet ønskes det å finne nøyaktigheten med 95 % sikkerhet. Dette tilsvarer 

Zα/2 = 1,96. La oss videre anta at σ = 45 %. Løsningen blir på bakgrunn av formelen: 

n = [ 
         

 
]
2 

= 864 

På bakgrunn av dette resultatet må det kjøres minimum 864 iterasjoner for å være 95 % sikker 

på at det estimerte gjennomsnittet er nøyaktig innenfor ±3 MNOK. Antall iterasjoner som er 

nødvendig vokser eksponentielt, for eksempel gir E = 2 en n = 1.945, og for E = 1 blir n = 

7.779. 

 Det krever mer prosessorkraft for datamaskinen å kjøre mange iterasjoner, slik at for 

denne analysen er det benyttet 5.000 iterasjoner for å gi tilstrekkelig høy nøyaktighet. I 

ovennevnte eksempel ville dette gitt ca. ±1,25 MNOK i feilmargin. Grunnen til at Excel er 

benyttet og ikke egen Monte Carlo-programvare, er for å øke brukervennligheten, samt at den 

samler all relevant informasjon i ett Excel-dokument, selv om det ikke blir like avanserte 

simuleringer som ved bruk av egen Monte Carlo-programvare. 
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 Det finnes i midlertidig en rekke ulike teknikker som reduserer behovet for å kjøre 

mange iterasjoner. Disse omtales som «varianse reduserende teknikker». Hull (2012: 452-

455) trekker frem teknikker som antitetisk variabel teknikk, kontroll variat teknikk, 

viktighetsutvalg, stratifisert utvalg, øyeblikkssamsvar, eller kvasi-tilfeldig sekvensteknikk. 

Det som disse teknikkene har til felles er at de kan redusere behovet for antallet iterasjoner og 

likevel gi nødvendig nøyaktighet i de estimerte resultater. 

6 Analyse 

Dette kapittelet vil først beskrive 1) analyser som er gjort på bakgrunn av resultatene i 

simuleringen. Deretter vil det bli gjennomgått flere 2) sensitivitetsanalyser for å se hva som 

skjer ved endring i én og én av variablene, mens alt annet holdes konstant. 

6.1 Analyse av basiscase og sensitivitetsanalyser 

De oppnådde resultater skiller seg fra «vanlige» resultater ved at nåverdien er nesten 

utelukkende negativ. Dette skyldes at de premisser og rammer som foreligger for Statsbygg 

skiller seg fra kommersielle eiendomsaktører, hvor beslutningskriteriet for valg av det mest 

gunstige alternativet handler vanligvis om hvilket prosjekt som har høyest positiv nåverdi. 

 De mest sentrale forskjeller fra en kommersiell eiendomsaktør er at i praksis ville ikke 

Statsbygg ha betalt selv for bygginvesteringen (finansiering fra regjering eller 

fagdepartement), samt at den beregnede kontantstrøm ville ha representert den minste inntekt 

de måtte ha tatt for bygget. Det er dermed ikke lagt på noen påslag for å generere 

profitt/avkastning på denne investeringen, som skulle kompensert for videre drift og risikoen 

de pådrar seg ved å bygge.  

 Tolkningen av resultatene blir dermed at det er ønskelig med minst mulig «tap» på 

investeringen, og dette er det som samfunnsøkonomisk sett er det mest gunstige alternativet. 

Å nærme seg null tolkes som at de inntekter som Statsbygg tar for bygget samsvarer med det 

som bygget faktisk har kostet brukerne. Jo lengre fra null Statsbygg beveger seg, desto mer 

tar de i inntekter for bygget som det faktisk ikke har kostet brukerne. 

 For de utførte iterasjoner vises resultatene i tabell 19 med et trimmet gjennomsnitt (2,5 

% av uteliggere fjernet i begge ender av distribusjonen) for forventet NPV (MNOK), og 

minimums- og maksimumsverdier for 97,5 prosentilet av distribusjonen, altså den 

minimumsverdi som ligger 2,5 % over de mest ekstreme lave uteliggere og maksimumsverdi 

som ligger 2,5 % under de mest ekstreme høye uteliggere: 
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Beslutningskriterium: 75 %  Scenario A Scenario B Scenario C 

Trimmet gjennomsnittlig forventet 

NPV (MNOK)  

 -127,15 -208,43 -172,99 

Minimum NPV (MNOK)  -283,47 -335,42 -299,97 

Maksimum NPV (MNOK)  28,86 -22,59 -4,61 

Tabell 19: Forventet nåverdi for ulike scenario. 

For å beskrive forskjellene i de økonomiske konsekvenser for de ulike scenarioene, vil jeg 

også benytte figur 21:  

 

Figur 21: Grafisk illustrasjon av forventet nåverdi for ulike scenario. 

X-aksen viser forventet NPV (MNOK), mens venstre y-akse er den akkumulerte frekvensen 

for antall gjennomførte iterasjoner, og høyre y-akse er den kumulative distribusjonen av 

frekvensområdet. For eksempel ligger nær halvparten av antall forventede nåverdi (MNOK) i 

scenario C mellom <-400 til -180 MNOK.  

 Som figur 21 og tabell 19 viser, vil det mest gunstige alternativet være scenario A. 

Dette vil alltid være det «billigste» rent økonomisk, fordi kostnadene er lavest og inntektene 

mest sikker. Dette scenarioet kan også anses for å være det alternativet hvor det gjøres minst 

med selve prosjektet. På den andre siden vil scenario A også være et lite egnet alternativ ved 

at det med høy sannsynlighet vil konstant være underkapasitet i bygget over tid. Det har heller 

ingen fleksibilitet i forhold til ekspansjon. Det kan sammenlignes med 0-alternativet i 

alternativanalysen hvor det gjøres minst mulig og blir følgelig minst kostnader, men som også 

anses for å være det minst egnede alternativ over tid. 

 I kraft av dette er det mer naturlig å sammenligne scenario B og C, fordi disse er mer 

like i forhold til totale kapasitet i bygget, men hvor forskjellen er hvorvidt det lønner seg å 
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bygge inn beslutningsfleksibilitet til å foreta en framtidig ekspansjon. Som figur 21 viser 

ligger scenario C mellom scenario A og B. Dette tolkes som at scenario B har flere verdier 

som ligger lavere i forhold til scenario C, noe som kommer frem i tabell 19 hvor den 

gjennomsnittlig forventede NPV (MNOK) er -208,43 MNOK for scenario B og -172,99 

MNOK for scenario C. Dette indikerer en bedring av den gjennomsnittlig forventede NPV 

(MNOK) med ca. 17 %. 

 Denne forbedringen vises også gjennom en reduksjon i nedside-potensialet til scenario 

C sammenlignet med B (- 299,97 MNOK i stedet for – 335,42 MNOK) og gir en «gevinst» på 

35,45 MNOK. Denne reduksjonen i nedside-potensialet vises i figur 22 ved å forstørre et 

utsnitt av nedre venstre kvadrant fra figur 21:  

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

Figur 22: Illustrasjon av nedside-potensialet for de ulike scenario.  

Videre øker oppside-potensialet for scenario C, sammenlignet med A og B. Scenario C øker 

oppside-potensialet med (- 4,61 MNOK i stedet for – 22,59 MNOK hos scenario B) 17,98 

MNOK. 

 Det som også er interessant er hvordan resultatene blir ved å endre noen av 

antagelsene, altså i hvilken grad de fremstår som robuste. Det er dermed sett på endringer på i 

usikkerheten (standardavviket) til 1) framtidig husleieprisutvikling, 2) etterspørselsesbasert 

behov, FDV-prisutvikling. Det er også blitt sett på hvordan 4) beslutningskriteriet påvirker 

prosjektverdien, samt 5) kostnad per m
2 

bta og 6) opsjonskostnaden. Dette er blitt gjort ved å 

Forventet NPV (MNOK) 
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kjøre nye simuleringsserier med endringene for den enkelte variabel og hvor alt annet holdes 

konstant. 

 I de neste avsnittene vises gjennomgående resultatene med et trimmet gjennomsnitt 

(2,5 % av uteliggere fjernet i begge ender av distribusjonen) for forventet NPV (MNOK), og 

minimums- og maksimumsverdier for 97,5 prosentilet av distribusjonen. 

6.1.1 Sensitivitetsanalyse: Endring i usikkerhet for framtidig husleieprisutvikling 

Hva skjer hvis usikkerheten til framtidig husleieprisutvikling varierer mellom 0- 20 %? 

Nedenfor vises minimumsverdi i figur 23, maksimumsverdi i figur 24, og gjennomsnittlig 

forventet verdi i figur 25 med endring i usikkerhetsnivå: 

 

Som figur 23 viser vil 

minimumsverdien forholde seg 

relativt likt for de ulike scenario, 

mens den virker gunstig for 

scenario A når den øker.  

 

Som figur 24 viser blir 

maksimumsverdien påvirket i negativ 

retning for scenario C ved 

økende usikkerhet. Når 

usikkerhet øker blir forholdet 

mellom scenario C og B mindre, 

helt til den er eliminert.  

Det er i midlertidig sterk 

variasjon i resultatene, slik at 

både minimums- og 

maksimumsverdier må ikke tolkes som 

endelige konklusjoner.  

 

 

 

Figur 24: Maksimum forventet NPV (MNOK) ved endring i 

usikkerhet til framtidig husleieprisutvikling for de tre ulike 

scenario. 

Figur 23: Minimum forventet NPV (MNOK) ved endring i 

usikkerhet til framtidig husleieprisutvikling for de tre ulike 

scenario. 
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Som figur 23 viser vil 

minimumsverdien forholde seg 

relativt likt for de ulike scenario, 

mens den virker gunstig for 

scenario A når den øker.  

 Som figur 24 viser blir 

maksimumsverdien påvirket i 

negativ retning for scenario C 

ved økende usikkerhet. Når 

usikkerhet øker blir forholdet 

mellom scenario C og B mindre, 

helt til den er eliminert.  

Det er i midlertidig sterk 

variasjon i resultatene, slik at 

både minimums- og 

maksimumsverdier må ikke 

tolkes som endelige 

konklusjoner.  
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Figur 27: Maksimum forventet NPV (MNOK) ved endring i usikkerhet 

til framtidig etterspørselsbasert behov for de tre ulike scenario. 

 

Når en ser på den 

gjennomsnittlige forventede 

NPV (MNOK) er det i figur 

25 et stabilt forhold 

mellom scenario A, B og C. 

Dette kan tolkes som at lave 

minimumsverdier og høye 

maksimumsverdier utjevner 

hverandre og det skapes et stabilt forventet gjennomsnittlig NPV (MNOK). 

Et interessant trekk er at scenario C har en vedvarende høyere forventet NPV (MNOK) i 

forhold til scenario B, uavhengig av usikkerhetsnivå knyttet til framtidig husleieprisutvikling. 

6.1.2 Sensitivitetsanalyse: Endring i usikkerhet for etterspørselsbasert behov 

Hva skjer hvis usikkerheten til etterspørselsbasert behov varierer mellom 0- 20 %? Nedenfor 

vises minimumsverdi i figur 26, maksimumsverdi i figur 27, og gjennomsnittlig forventet 

verdi i figur 28 ved endring i usikkerhet knyttet til utvikling i etterspørselsbasert behov: 

 

Som det kommer frem i figur 

26 vil minimumsverdien 

reduseres i scenario A for 

økende usikkerhet, mens den 

holdes relativt stabil for 

scenario B og C. Scenario C 

får mest verdi av de ulike scenarioene 

ved høy usikkerhet. 

 

For maksimumsverdien er det 

derimot som vist i figur 27 

tilnærmet lik verdi for de tre 

ulike scenarioene, hvor dette 

er nærmest uavhengig av 

usikkerhetsnivå. 

Figur 25: Gjennomsnittlig forventet NPV (MNOK) ved 

endring i usikkerhet til framtidig husleieprisutvikling for de 

tre ulike scenario. 
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Figur 26: Minimum forventet NPV (MNOK) ved endring i 

usikkerhet til framtidig etterspørselsbasert behov for de tre 

ulike scenario. 
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Som det kommer frem i figur 26 

vil minimumsverdien reduseres i 

scenario A for økende 

usikkerhet, mens den holdes 

relativt stabil for scenario B og 

C. Scenario C får mest verdi av 

de ulike scenarioene ved høy 

usikkerhet. 

 For maksimumsverdien 

er det derimot som vist i figur 27 

tilnærmet lik verdi for de tre 

ulike scenarioene, hvor dette er 

nærmest uavhengig av 

usikkerhetsnivå. 
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Det stabile forholdet mellom 

de tre scenarioene kommer 

tydelig frem i den 

gjennomsnittlige forventede 

NPV (MNOK) i figur 28. 

Scenario C øker likevel litt sin 

verdi i takt med økende usikkerhet.  

Dette kan tolkes som at 

etterspørselsbasert behov får mindre 

betydning fordi maksimal kapasitet er 100 %, hvor det ikke gir noe mer til forventet nåverdi 

om behovet blir større enn dette. Dette sees i sammenheng med at simuleringen har en 

tendens til å bli positivt høyere over tid, slik at den tenderer til å overstige maksimal kapasitet. 

6.1.3 Sensitivitetsanalyse: Endring i usikkerhet for FDV-prisutvikling 

Hva skjer hvis usikkerheten til utvikling i FDV-priser varierer mellom 0- 20 %? Nedenfor 

vises minimumsverdi i figur 29, maksimumsverdi i figur 30, og gjennomsnittlig forventet 

NPV (MNOK) i figur 31 ved 

endring i usikkerhet knyttet til 

utvikling i FDV-priser: 

For figur 29, 30 og 31 er det 

stabilt forhold mellom de tre ulike 

scenarioene i , både når det 

kommer til minimums-, 

maksimums-, og gjennomsnittlig NPV 

(MNOK). 

 Dette kan mulig sees i  

sammenheng med at FDV-prisen 

er vesentlig lavere enn 

husleiepris, og påvirker dermed 

resultatet i mindre grad enn 

framtidig husleieprisutvikling.  

 Fram til nå er det sett på 
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Figur 28: Gjennomsnittlig forventet NPV (MNOK) ved 

endring i usikkerhet til framtidig etterspørselsbasert behov 

for de tre ulike scenario. 
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Figur 30: Minimum forventet NPV (MNOK) ved 

endring i usikkerhet til framtidig utvikling i FDV-

priser for de ulike scenario.  

 

Figur 29: Maksimum forventet NPV (MNOK) ved 

endring i usikkerhet til framtidig utvikling i FDV-

priser for de ulike scenario. 
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de tre usikre variabelen som 

ble simulert i analysen. Den 

antagelsen som også kan ha 

påvirkning på verdien til de 

ulike scenario er 

beslutningskriteriet som 

legges til grunn for hvilket 

terskelverdi som må være nådd før at 

den vertikale ekspansjonsopsjonen 

eventuelt utøves i scenario C. 

 

6.1.4 Sensitivitetsanalyse: Endring i beslutningskriterium 

I basisanalysen var beslutningskriteriet satt til at 75 % av den totale kapasiteten måtte være 

dekt før ekspansjonsopsjonen ble utøvd i scenario C. Hva skjer hvis beslutningskriteriet ligger 

mellom 65-100 %, og antagelsene i basiscaset holdes konstant?  

 

I figur 32 vises at 

minimumsverdien får mer verdi 

av å sette et høyere 

beslutningskriterium i scenario 

C, og nærmer seg faktisk 

scenario A.  

 

Maksimumsverdien i figur 33 

bekrefter det samme for 

scenario C som her må over et 

viss terskelnivå før den synes 

som mer gunstig enn scenario  

 

 

Figur 31: Gjennomsnittlig forventet NPV (MNOK) ved 

endring i usikkerhet til framtidig utvikling i FDV-priser for 

de ulike scenario. 

Figur 33: Maksimum forventet NPV (MNOK) ved 

endring i beslutningskriterium for de ulike scenario. 

Figur 32: Minimum forventet NPV (MNOK) ved 

endring i beslutningskriterium for de ulike scenario. 
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 Frem til nå er det sett 

på de tre usikre variablene som 

ble simulert i analysen. Den 

antagelsen som også kan ha 

påvirkning på NPV (MNOK) 

til de ulike scenario er 

beslutningskriteriet som legges 

til grunn for hvilket terskelnivå 

som må være nådd før at den 

vertikale ekspansjonsopsjonen 

eventuelt utøves i scenario C. 

I figur 32 vises at 

minimumsverdien får mer verdi 

av å sette et høyere 

beslutningskriterium i scenario 

C, og nærmer seg faktisk 

scenario A. 

 Maksimumsverdien i 

figur 33 bekrefter det samme for 

scenario C som her må over et 

viss terskelnivå før den synes 

som mer gunstig enn scenario B. 

Den bør være minst ca. 75 % av 

total kapasitet før den oppnår 

høyere verdi enn scenario B.  

 Den absolutte 

verdiendringen er likevel lav i 

figur 33. 
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Gjennomsnittlig forventet 

NPV (MNOK) er ikke 

overraskende stabilt for 

scenario A og B som ikke 

har fleksibilitet som det 

kommer frem i figur 34. 

Scenario C har høyest positiv  

utvikling inntil at beslutningskriteriet 

settes til ca. 85 %. Deretter holdes det relative forholdet mellom de tre ulike scenarioene 

stabilt. Dette kan tolkes på bakgrunn av at den ledige kapasiteten påvirker resultatene mindre i 

takt med økende beslutningskriterium, siden en da vil være «garantert» at mye av byggets 

kapasitet er dekt og det gir en sikker inntekt. 

En annen variabel som kan være interessant å se nærmere på er kostnader per m
2 

bta som også 

tidligere ble trukket fram som en usikkerhetsfaktor, og hvorvidt den har noen innvirkning på 

resultatene. Denne vil bli sett nærmere på i neste avsnitt. 

6.1.5 Sensitivitetsanalyse: Endring i kostnad per m
2 

bta 

La oss anta at ved bygging av tilbygget viser det seg at dette ble dyrere enn tidligere antatt, 

slik at alt annet holdes likt, men hvor kostnaden for tilbygget økte til 50.000 NOK per m
2 

bta. 

Konsekvensen av dette er vist i figur 35:  

 

Figur 35: Sensitivitetsanalyse for endring i kostnad tilbygg per m
2
 bta (fra 25.000 til 50.000 NOK) for de ulike 

scenario. 

Som det fremgår av figur 35 har scenario B en mer negativ utvikling for ny- og basiscase (ca. 

53 % mer negativ gjennomsnittlig forventet NPV (MNOK)) i forhold til scenario C (ca. 14 % 

mer negativ gjennomsnittlig forventet NPV (MNOK)). Det er forventet at scenario A vil ha 

liten endring, fordi i dette scenarioet blir ikke tilbygget bygget. Forskjellene mellom scenario 

B og C kommer dermed tydeligere frem når tilbygget får en større betydning på de totale 
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Figur 34: Gjennomsnittlig forventet NPV (MNOK) ved 

endring i beslutningskriterium for de ulike scenario. 
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kostnader og inntekter for prosjektet. 

 På samme måte kan det være interessant å se hvordan utviklingen blir for hovedbygget 

hvis en antar at denne kostnaden ble høyere. La oss anta at denne kostnaden ble 50.000 NOK 

per m
2 

bta i stedet for tilbygget. Konsekvensen av en slik endring er vist i figur 36: 

 

Figur 36: Sensitivitetsanalyse for endring i kostnad hovedbygg per m
2
 bta (fra 35.000 til 50.000 NOK) for de 

ulike scenario. 

 Som det synliggjøres i figur 36 er hovedbygget likt for alle scenarioene og hvor den 

utgjør en stor andel av den totale kapasitet. Hvis kostnadene øker mye for hovedbygget, vil 

dette overskygge mye av de potensielle gevinster som ligger i scenario C, noe som tolkes på 

bakgrunn av differansen til gjennomsnittlig forventet NPV (MNOK) for scenario B og C blir 

mindre når hovedbyggets kostnad øker. 

 Tilbygget er det som potensielt gir merverdi i scenario C ved å utsette, slik at 

resultatene i figur 35 understøtter verdien av beslutningsfleksibilitet, men hvor denne verdien 

øker i takt med dens påvirkning på de totale kostnader. Slik at desto mer tilbygget utgjør av 

den totale kapasitet og kostnaden forbundet med å bygge denne, desto mer blir verdien av å 

benytte seg av en vertikal ekspansjonsopsjon.  

6.1.6 Sensitivitetsanalyse: Endring i opsjonskostnad 

Opsjonskostnaden har følgelig en betydning for resultat til scenario C, men hvor mye? Dette 

kan synliggjøres ved å endre denne kostnaden mellom 0-20 %. Det er kun sett på det 

trimmede gjennomsnittet siden dette synes som mest relevant for å synliggjøre påvirkningen 

på forholdet mellom de ulike scenario: 
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Figur 37: Sensitivitetsanalyse for endring i opsjonskostnad. Trimmet gjennomsnittlig forventet NPV (MNOK) 

for de ulike scenario. 

Som vist i figur 37 har opsjonskostnaden en sterk påvirkning på den grad scenario C tilfører 

økonomisk tilleggsverdi til prosjektet. Scenario A og B er nærmest uendret, noe som 

forventes siden opsjonskostnaden har kun påvirkning på scenario C. 

  Scenario C er nærmest lik scenario B når opsjonskostnaden er 10 %, og blir mer 

negativ enn scenario B når opsjonskostnaden blir høyere enn dette. Dette kan tolkes som at 

opsjonskostnaden må særlig tas i betraktning for å vurdere om det er gunstig å bygge inn 

fleksibilitet ved bruk av vertikal ekspansjonsopsjon. 

7 Diskusjon 

Dette kapittelet vil starte med å oppsummere de 1) hovedfunn som har utkrystallisert seg fra 

analysen, samt peke på de fordeler som synes å kunne knyttes til å bygge inn fleksibilitet 

gjennom vertikal ekspansjonsopsjon allerede i konseptvalgfasen/tidligfasen i Statsbygg. Det 

er likevel også flere momenter som må tas hensyn til hvorvidt det anses som gunstig å bygge 

inn fleksibilitet i konseptalternativer, foruten kun de økonomiske effekter. Det vil trekkes 

frem argumenter som 2) taler imot bruk av vertikal ekspansjonsopsjon, deretter hvordan 3) 

begrensninger i modellen gir innvirkning på robustheten til resultatene, og hvordan 4) sikre 

identifisering og realisering av realopsjoner i Statsbygg. Til slutt skisseres det forslag til 5) 

videre arbeid. 

7.1 Hovedfunn 

Fra basiscaset vises det at vertikal ekspansjonsopsjon har en økonomisk tilleggsverdi på 

prosjektet. Nedside-potensialet blir redusert, mens oppside-potensialet øker. Den 

gjennomsnittlige forbedringen utgjør ca. 17 % fra scenario B til scenario C. 

 Fra sensitivitetsanalysene synes det mest vesentlige at fordelene som nevnt ovenfor 

ved det fleksible scenario C opprettholdes for de usikre variablene, selv om forutsetningene 

og usikkerheten endres. Beslutningskriteriet synes å ha mest betydning til ca. 85 %, hvor den 

etter dette tilfører relativt ubetydelig tilleggsverdi til prosjektet. En stor endring i kostnad per 

m
2 

bta for tilbygg gir følgelig en positiv innvirkning på scenario C, mens tilsvarende kostnad 

for hovedbygg eliminerer mye av de økonomiske fordeler som scenario C gir. Kostnaden 

knyttet til å erverve ekspansjonsopsjonen har sterk påvirkning på verdien til scenario C. Når 

den overstiger 10 % er kostnaden såpass høy at den overskygger de økonomiske fordeler som 

fleksibilitet gir til prosjektet. Opsjonskostnaden bør helst være lavere enn 10 % for at scenario 
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C skal vurderes såpass mer økonomisk attraktivt, at Statsbygg ser verdien av å bygge inn den 

type fleksibilitet. 

 Annen type prissatte effekter som ikke kommer til syne i analysene er at ved å utsette 

deler av byggeprosessen vil også verdiforringelsen av hele bygget bli mindre enn å bygge alt i 

dag. Eventuelt om 10 år vil det stå et helt nytt tilbygg som øker verdien av bygget, samt at det 

vil være behov for mindre vedlikehold sammenlignet med hovedbygget. Dette kan også bidra 

til å øke levetiden til bygget som illustrert i figur 11 (side 55). 

 Ikke-prissatte effekter er allerede nevnt i avsnitt 3.4.6 om hvorfor benytte vertikal 

ekspansjonsopsjon fremfor horisontalt ekspansjonsopsjon. Det har en verdi for både 

tjenesteytere og tjenestebrukere å samlokaliseres i samme bygg, samt slippe eventuell 

duplisering av byggfunksjoner. I tillegg vil også vertikal ekspansjonsopsjon gi en større 

framtidig tilpasningsdyktighet foruten kun å redusere/øke kapasiteten. Den vil også inneha en 

viss fleksibilitet og generalitet til å kunne tilpasses daværende krav, mål og behov knyttet til 

et bygg som ikke er kjent i dag.  

7.2 Argumenter mot bruk av vertikal ekspansjonsopsjon 

Å utsette en beslutning om å ekspandere til full kapasitet har som vist ovenfor potensielle 

positive økonomiske effekter. Men det er også momenter som må tas hensyn til og vurderes 

opp imot bruk av vertikal ekspansjonsopsjon. Dette er særlig knyttet til usikkerhetsfaktorene 

reguleringsbestemmelser, valg av «beste» konsept, og politisk prioritering. 

7.2.1 Reguleringsbestemmelser 

Når det kommer til reguleringsbestemmelser kan det være usikkerhet knyttet til hvorvidt de 

vil ha muligheten til å vertikalt bygge ut når denne opsjonen eventuelt ønsker å bli realisert. 

Hvis det går lang tid mellom hovedbygget oppføres og det blir aktuelt å bygge tilbygget, kan 

det være at det har kommet nye bestemmelser og ny lovregulering, som gjør til at prosjektet 

må igjennom en ny reguleringsperiode uten garanti for gjennomslag for å iverksette denne 

ekspansjonen. 

 Her må det eventuelt foreligge garantier for at de har denne opsjonen for eksempel for 

X antall år, slik at det skapes forutsigbarhet for hvilke tidsrammer prosjektet må styres 

innenfor.  

7.2.2 Valg av «beste» konsept/alternativ 

Det som fremstår som det «beste» konseptet/alternativet for kun èn fase, er ikke nødvendigvis 

det beste når det planlegges å bygge i to faser. Dette er med bakgrunn i at 
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konseptet/alternativet kan se annerledes ut for disse to faser. I den første fasen må bygget 

kunne fungere autonomt i tilfelle den andre fasen ikke blir initiert, samtidig som at 

konseptet/alternativet eventuelt kan vertikalt ekspandere. Dette kan gi konsekvenser for 

bygningsmessige elementer som fasade, valg av materialer, bygningsmessig høyde og dybde, 

takkonstruksjon, dimensjonering av vann-, elektrisitets-, og ventilasjonssystem, tilstrekkelige 

mekaniske systemer som for eksempel heissystem
39

. Den økende kompleksiteten i prosjektet 

og kostnaden for å erverve opsjonen kan dermed ha påvirkning på hvorvidt det anses som 

gunstig å bygge inn fleksibilitet til å ekspandere. 

7.2.3 Politisk prioritering 

Det kan settes spørsmålstegn ved realismen til å benytte det etterspørselsbaserte behovet som 

beslutningskriterium for når ekspansjonsopsjonen eventuelt skal utøves i scenario C. I praksis 

er det årlige budsjettbevilgninger som gis, slik at hvis det skal legges inn opsjon vil denne 

kostnaden mest trolig ikke bli finansiert/ikke bli prioritert, eventuelt at den må finansieres selv 

av huseierne. Budsjettbevilgningen vil dekke selve byggekostnadene uten fleksibilitet, og 

hvor en ved utløpet av ekspansjonen må søke ny bevilgning for å bygge tilbygget. 

 Insentivet blir å få dekket mest mulig i dag, siden bevilgninger i fremtiden er usikker. 

Siden en rasjonell aktør i dette tilfellet mest trolig vil “sikre” finansieringen gjennom å bygge 

alt i dag, har en tapt mye av nettopp verdien til beslutningsfleksibilitet. 

 Skal dette være et realistisk beslutningskriterium i fremtiden må det være en større 

forpliktelse fra Staten til å gi finansiering i et mer langsiktig strategisk perspektiv, hvor det 

med et beslutningsunderlag både med og uten fleksibilitet kan nettopp synliggjøre de 

samfunnsøkonomiske gevinster som er mulig/ikke mulig å oppnå ved bruk av realopsjoner.  

7.3  Begrensninger ved modellen 

Simuleringer har visse begrensninger som er nødvendig å være oppmerksomme på. Dette er 

særlig knyttet til 1) valg av usikre variabler, 2) antagelsen om Geometrisk Brownsk 

bevegelse, og 3) variasjonen i resultatenes verdi. 

7.3.1 Valg av usikre variabler 

Valg av usikre variabler får særlig påvirkning på resultatene, og det må stilles spørsmålstegn 

ved hvorvidt de valgte variabler i analysen er de som reflekter best den kvantifiserbare 

usikkerheten til Statsbygg.  

 På den andre siden er det også hensyntatt usikkerhet knyttet til kostnader per m
2 

for 

                                                           
39

 Se Pearson og Willis (2008: 21-26) for arkitektoniske forslag til å imøtekomme disse utfordringer. 
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hovedbygg og tilbygg, hvor det er sett på hvordan denne usikkerheten påvirker resultatene. 

Den gir likevel kun indikasjoner på hvordan resultatene påvirkes, og det er ikke foretatt 

analyser for hvilke av variablene som har størst andel forklaringskraft på utviklingen i NPV. 

7.3.2 Antagelsen om Geometrisk Brownsk bevegelse for husleie-, og FDV-

prisutvikling 

Er Geometrisk Brownsk bevegelse den korrekte antagelse for både framtidig husleie-, og 

FDV-prisutvikling? På den ene side kan det argumenteres for at fordelen ved å bruke en slik 

antagelse er at prisene ikke kan bli negative (under null) og øker gjennomsnittlig over tid. På 

den andre siden kan det også være mulig at det er andre trekk ved disse usikre variablene som 

taler for en annen simulering. En mulighet kan være at det er mer korrekt å anta at en eller 

flere av variablene følger en såkalt «mean reversion» prosess, som innebærer at det er en 

langsiktig likevekt mellom tilbud og etterspørsel, hvor det i et kortsiktig perspektiv kan være 

høy usikkerhet/svingninger, men over tid faller tilbake til gjennomsnittet. Det må da eventuelt 

legges til et “mean reversion parameter” som blir negativ hvis husleieprisutviklingen er over 

gjennomsnittet og positiv hvis det er under gjennomsnittet (Hull, 2012). 

 Den mest vanlige mean-reversion modellen kalles «Ornstein Uhlenbeck» og uttrykkes 

som (Ozorio, Bastian-Pinto, & Brandão, 2012: 4): 

dx = ƞ( ̅ –  )dt + σdz                                                                                                              (12) 

Hvor   er husleie-, eller FDV-pris, og  ̅ er likevektsnivå som prosessen tilnærmer seg i et 

langsiktig tidsperspektiv. Ƞ er mean reversion parameteret, mens standardavviket er σ, og dz 

er en stokastisk (Wiener) økning. Et alternativ er å benytte logaritmen til den gitte 

prisutviklingen (som benyttet i denne utredningen) (Ozorio, Bastian-Pinto, & Brandão, 2012). 

 Dette vil i midlertidig medføre eventuelle utfordringer knyttet til å estimere 

parameterverdien, samt vurdere i hvilken grad det norske kontorleiemarkedet følger en slik 

utvikling.  

7.3.3 Antagelsen om Geometrisk Brownsk bevegelse for etterspørselsbasert 

behovsutvikling 

For utvikling i etterspørselsbasert behov kan det være at denne følger en helt annen utvikling 

enn husleie-og FDV-prisutvikling som ikke fanges opp av den nåværende modellen. Politiske 

utskiftinger kan gi relativt raske endringer som får stort utslag, avhengig av om det velges å 

satses videre på Brønnøysundregistrene eller ikke. I utredningens analyser er det benyttet 

standardavviket til det kommersielle markedet for etterspørsel etter kontorlokaler, mens den 

prosjektspesifikke utviklingen kan være systematisk mye høyere enn dette. I praksis kan dette 
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medføre at utviklingen i etterspørselsbasert behov preges i større grad av hopp, avhengig av 

kontekstuelle endringer som for eksempel det politiske. Dette bryter eventuelt med antagelsen 

om å bruke den lognormale distribusjonen for etterspørsel (Hull, 2012: 413). 

 En mulighet for å løse dette er å benytte en såkalt «Poisson prosess med hopp», hvor 

betydningen av hoppet uttrykkes ved g(y,t). Det finnes ulike variasjoner av en slik prosess, 

men modellen uttrykkes ofte som (Ozorio, Bastian-Pinto, & Brandão, 2012: 5): 

dy = ƒ(y,t)dt + g(y,t)dq                                                                                                           (13) 

Hvor ƒ(y,t) og g(y,t) er deterministiske prosesser, og dq er Poission økningen. De typiske 

parametre er λ som viser til gjennomsnittlig hopp for en gitt tidsperiode, og λdt er 

sannsynligheten for at dette hoppet forekommer. Følgelig blir 1-λdt sannsynligheten for at 

hoppet ikke forekommer. Videre viser q til tilfeldigheten til Poisson prosessen (Ozorio, 

Bastian-Pinto, & Brandão, 2012). 

 På den andre siden kan det være slik at det etterspørselsbaserte behovet korrelerer med 

husleieprisene. Hvis det er høy etterspørsel etter kontorlokaler kan dette medføre en økning i 

husleieprisene og vice versa. En bivariat korrelasjonsanalyse mellom husleieprisutviklingen 

og andel utleid kontorarealer i Oslo i perioden 2001-2012, hvor Pearson R fungerer som 

koeffisient, viser at korrelasjonen er ca. r =0,51, noe som tyder på en middels høy korrelasjon. 

Denne verdien ble likevel ikke signifikant med signifikansnivå på α =0.05
40

. 

 Korrelert stokastisk prosess kunne ha blitt lagt inn gjennom å bruke simulerte variabel 

ε1 og ε2 , og med korrelasjon ρ for variablene som er korrelerte (Hull, 2012: 290): 

ε1 = u og ε2 = ρu + √1-ρ
2
 v 

Her er u og v ukorrelerte variabler med standard normaldistribusjon. 

7.3.4 Variasjon i resultatenes verdi 

Som det fremgår av resultatenes minimums-og maksimumsverdier er det stor variasjon i disse 

resultatene. Dermed er resultatene beheftet med betydelig usikkerhet. Dette kan sees som en 

konsekvens av at simuleringene har benyttet tre usikre variabler, og gjør til at tolkningenes 

robusthet blir betydelig svekket, altså at modellen er følsom for endringer i variablenes verdi. 

 Resultatene i utredningens analyser kan dermed ikke med sikkerhet si hvor mye 

tilleggsverdi som skapes i det fleksible scenario C.  

                                                           
40

 Benyttet korrelasjonskoeffisient i populasjonen ( ) og korrelasjonskoeffisienten (r) fra et tilfeldig utvalg (n) i 

populasjonen, hvor H0 :   = 0 og H1 : > 0. T-testen er foretatt gjennom = 
   

√
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7.4  Sikre realisering av realopsjoner 

Som nevnt i avsnitt 7.1.4 er det utfordring at brukere vanligvis ikke har insentiver til å tenke 

langsiktig på grunn av at det foretas årlige budsjettbevilgninger. Dette gir en viss usikkerhet 

over tid. Det er også en utfordring at ansvaret for å sikre at realopsjoner blir fremmet og 

inkludert i KVU`er ikke foreligger på nåværende tidspunkt i Statsbyggs prosjektmodell. 

  For at bruk av realopsjoner skal synliggjøres vil det trolig være nødvendig allerede i 

mulighetsstudiene eller alternativanalysen (delfase fire i konseptvalgfase/tidligfase) å 

introdusere realopsjonsmuligheter. Dette er fordi at det etter alternativanalysen blir ført videre 

til KS1 fase, og hvor det på et tidlig tidspunkt kan synliggjøres den potensielle tilleggsverdi 

av å bygge inn fleksibilitet. Synliggjøring og bruk av realopsjoner bidrar på denne måte til å 

øke beslutningsunderlaget til sentrale beslutningstakere, både på lokalt, administrativt og 

politisk nivå, noe som øker sannsynligheten for finansiering med bruk av realopsjoner.   

  Internt i Statsbygg kan Planseksjonen for strategi- og utvikling og Byggherre-

avdelingen
41

. særlig identifiseres som sentrale bidragsytere i denne prosessen, siden de er 

involvert i konseptvalgfasen/tidligfase ved å se på muligheter og gi rådgivning for 

konsepter/alternativer. Det må i første omgang presenteres for husets kommende brukere, og 

som videre tar dette med videre til sitt tilhørende fagdepartement. Videre kan 

fagdepartementet gjennom alternativanalysen synliggjøre for regjeringen de økonomiske 

konsekvenser av å bygge/ikke bygge inn fleksibilitet ved finansiering av deres 

byggeprosjekter.  

7.5  Videre arbeid 

For framtidig arbeid er det flere områder som er mulig å ta tak i vedrørende denne 

utredningen.  

 Det første er at antagelsen om Geometrisk Brownsk bevegelse må studeres nøyere for 

å finne ut om det er andre modeller som passer bedre til å beskrive de usikre variablene. En 

mulighet er å benytte Dickey-Fuller Test for å statistisk teste forekomsten av en Geometrisk 

Brownsk bevegelse. Denne tester alternativhypotesen om at regresjonslinjen mellom 

logavkastninger (t) og tidslagget (t-1) logavkastninger er forskjellig fra 1 (H0   . Hvis det 

fører til forkastelse av nullhypotesen om at regresjonslinjen er lik 1 (H1 =1), vil det forsterke 

antagelsen om at det forekommer en Geometrisk Brownsk bevegelse. Den har også fordelen 

av at den kan indikere om mean reversion er tilstede (Ozorio, Bastian-Pinto, & Brandão, 

2012).  

                                                           
41

 Se avsnitt 2.2 for organisasjonskart for Statsbygg. 
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 For å avgjøre om en skal benytte en modell med Geometrisk Brownsk bevegelse og 

med eller uten mean reversion, er det mulig å benytte en Varianse Ratio test (Pindyck, 1999, 

omtalt i Ozorio, Bastian-Pinto, & Brandão, 2012: 9). Antagelsen vil her være at hvis 

utviklingen til en usikker variabel følger en modell med Geometrisk Brownsk bevegelse uten 

mean reversion vil dette føre til at variansen øke proporsjonalt og lineært med k antall 

perioder, noe som fører til at Varianse Ratioen nærmer seg 1 når k øker. Hvis derimot 

utviklingen heller er slik at variansen holder seg på et likt nivå selv om k øker, og Varianse 

Ratioen synker med økende k antall perioder, taler dette for forekomsten av mean reversion. 

 Tre andre tester er «Pseudo R
2»

, «Gjennomsnittlige Kvadratisk Feil», og 

«Gjennomsnittlige Absolutte Prosentvise Feil».  Desto større verdi for Pseudo R
2
, desto mer 

tyder på at det benyttes en representativ modell. For Gjennomsnittlige Kvadratisk Feil og 

Gjennomsnittlige Absolutte Prosentvise Feil vil en lavere verdi tyde på bedre prediktiv 

egenskap til en modell (nærmere beskrivelse i Ozorio, Bastian-Pinto, & Brandão, 2012: 8-10).   

 Selv om det også er muligheter for å sette sammen kombinasjoner av modeller, for 

eksempel mean reversion med hopp osv. kan dette føre til flere usikre parameterverdier som 

må estimeres, og slike modeller kan møte utfordringer med å finne datagrunnlag med 

tilstrekkelig kvalitet for estimeringer. For eksempel er variansen til en vekstparameter 

proporsjonal med tiden, slik at lengre tidsperioder vil tilføre mer nøyaktighet til estimeringen 

av et slikt parameter (Ozorio, Bastian-Pinto, & Brandão, 2012). 

 Det andre er at andre variabler kan også være relevant å undersøke som bruk av 

opsjonspris, diskonteringsrente, risikofri rente, endring i vekstparameter, tidshorisont for 

beslutninger (forskjell på kontinuerlig eller diskret beslutning). I tillegg kan det også trekkes 

frem at restverdien er ikke hensyntatt i denne modellen, og hvor en mer helhetlig modell må 

kunne ta hensyn til ulike restverdi-betraktninger. 

 Det tredje er at denne utredningen har fokusert på bruk av vertikal ekspansjonsopsjon. 

Men som tidligere vist er det en rekke andre opsjoner som kan være aktuelle å benytte seg av 

for Statsbygg, slik at dette kan kun anses som å begynne å skrape i overflaten over mulige 

fleksibilietsløsninger som kan bygges inn i konsepter/alternativer og som gir mulig 

tilleggsverdi til prosjektet. 

 Det fjerde er at denne utredningen baserer seg på bruk av simuleringer. En annen 

mulighet kunne vært å utvikle en binomisk modell, hvor en har fokusert på en av de usikre 

variablene, og foretatt binomisk opsjonsprising på bakgrunn av denne variabelen for å 

estimere verdien av den vertikale ekspansjonsopsjonen. Utfordringen for Statsbygg er likevel 

at de ikke har profittmaksimerende hensyn som legges til grunn som beslutningskriterium. 



Bruk av realopsjoner i konseptvalgfase/tidligfase hos Statsbygg 2012 

 103 
 

Det er heller ikke de i utgangspunktet som foretar beslutningen om når opsjoner skal utøves, 

noe som gjør til at vurderinger rundt «optimale» beslutning får mindre betydning. 

 Det siste momentet er at denne utredningen har hatt et økonomisk fokus. I 

beslutningsprosesser som Statsbygg rådgir i konseptvalgfase/tidligfase er det også relevant 

med «tripple bottom» vurderinger, altså sosiale og miljømessige, i tillegg til det rent 

økonomiske.  

 For eksempel hvor ønskelig er det å benytte ekspansjonsopsjoner som innebærer at 

frem til at det bestemmes at den utøves må ansatte jobbe dislokalisert? Siden det må være et 

viss etterspørselsbasert behov som overstiger dagens kapasitet før en utøver opsjonen, så må 

disse ansatte være mest trolig lokalisert på en annen arbeidsplass frem til da. Alternativt er å 

være i et bygg med underkapasitet som kan gi negativ påvirkning på arbeidsmiljøet.  

 Et miljømessig perspektiv vil for eksempel være bruk av CO2-regnskapsanalyser som 

Statsbygg har til rådighet for å beregne de miljømessige virkninger av å utsette en beslutning, 

hvor det kan synliggjøres de negative effekter av å bygge ledig kapasitet, fremfor å bygge i 

større grad med den faktiske utvikling i behov. Hvis miljøregnskapsrapportering etterlyses i 

større grad fra regjering og legges til grunn for beslutning om finansiering og prioritering i 

valg av konsepter/alternativer, taler dette mest trolig til fordel for innbygging av vertikal 

ekspansjonsopsjon i konseptet/alternativet. 

 Det hadde vært ønskelig å se hvordan rangeringen mellom alternativer i den 

opprinnelige KVU`en til Brønnøysund hadde blitt med de analyser som vist i kapittel 6, men 

dette er ikke mulig da de ikke benytter seg av den informasjon som er nødvendig for å utføre 

slike analyser. Dette må dermed sees som et startpunkt med en metode og logikk for hvordan 

Statsbygg kan gå frem videre og ta i betraktning når de gir rådgivning i 

konseptvalgfase/tidligfase. 
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8 Konklusjon 

De identifiserte realopsjonsmuligheter i konseptvalgfase/tidligfase for Statsbygg er mange, 

hvor det kan være aktuelt med både vente-, forkaste-, kontrakts-, vekst-, bytte-, ekspansjon-, 

eller sammensatte opsjoner. Denne utredningen har kun vist ett av bruksområdene (vertikal 

ekspansjonsopsjon) med èn type realopsjonsmetode, simulering av beregnet forventet nåverdi 

for tre ulike scenario. 

 Metoden har bestått av å definere 1) usikre variabler, 2) sentrale antagelser, 3) ulike 

scenarioer for sammenligning, 4) beslutningskriterium for utøvelse av realopsjon, og 5) 

simulering rundt forventet nåverdi. Alle analyser har blitt utført i Excel. De usikre variablene 

har blitt definert som utvikling i framtidig husleiepriser, etterspørselsbasert behov for 

kontorlokaler, og forvaltning-, drift-, og vedlikeholds (FDV) priser. Beslutningskriteriet har 

vært at et gitt prosentvis nivå av etterspørsel for kontorlokaler fra husets brukere må være 

oppfylt før det anses som tilstrekkelig for å utøve den vertikale ekspansjonsopsjonen for det 

scenarioet som har denne fleksibiliteten bygget inn. 

 Hovedfunn fra basiscaset viser at bruk av vertikal ekspansjonsopsjon tilfører en 

økonomisk tilleggsverdi på et prosjekt. Nedside-potensialet blir redusert, mens oppside-

potensialet øker. Den gjennomsnittlige forbedringen utgjør ca. 17 % fra scenario B  (uten 

fleksibilitet) til scenario C (med fleksibilitet). Kostnad for hovedbygg, selve 

opsjonskostnaden, og beslutningskriterium synes å ha størst påvirkning på scenario C sin 

økonomiske tilleggsverdi til prosjektet. 

 Den største utfordringen er likevel knyttet til at beslutningskriterier i praksis ikke gir 

insentiver til å bygge inn fleksibilitet, og oppfordrer i stedet til å bygge med en kortsiktig 

beslutningshorisont, samt at nåverdien har en mindre betydning på hvilket konsept/alternativ 

som til slutt faktisk blir valgt. I tillegg er det en utfordring at ansvaret med å realisere 

realopsjoner ikke er klart definert internt i Statsbygg, slik at denne muligheten blir ikke 

synliggjort for sentrale beslutningstakere. 

 Planseksjonen for strategi- og utvikling kan internt være sentrale med å fremme 

muligheter for bruk av realopsjoner, gjennom å synliggjøre dette i mulighetsstudier og 

alternativanalysen (delfase fire i konseptvalgfase/tidligfase). Dette er i midlertidig et 

tverrfaglig ansvar særlig sammen med Byggherreavdelingen. Gjennom at Statsbygg styrker 

beslutningsunderlaget til sentrale beslutningstakere ved å synliggjøre effekter av å bygge inn 

fleksibilitet gjennom bruk av realopsjoner, øker dette sannsynligheten for at realopsjoner blir 

etterlyst i alternativanalyser av beslutningstakere på lokalt, administrativt og politisk nivå.  
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10 Appendiks 

10.1 Excel-modell: Data input 

10.1.1 Husleieprisutvikling 
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10.1.2 Etterspørselsbasert behov 
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10.1.3 FDV-prisutvikling 
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10.1.4 Støtteberegninger

 

10.3 Excel-modell: Resultater 

10.3.1 Scenario A 
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10.3.2 Scenario B 

 

10.3.3 Scenario C 
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10.4 Excel-modell: Simuleringer (eksempel fra scenario C) 
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10.5 Excel-modell: Sensitivitetsanalyser  

        (eksempel fra usikre variabler) 
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