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Abstract (norsk):  
Denne avhandlingen tar for seg vegprosjektet Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru i 
Oppland fylke, og analyserer prosessen fra Nasjonal transportplan ble vedtatt og 
fram til ferdigstillelse av vegen. Planleggingen av vegprosjektet blir evaluert, med 
spesiell vekt på Nasjonal transportplan og Regionalt Handlingsprogram. 
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Abstract (engelsk): 
This thesis examines the highway project Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru in 
Oppland county, and analyzes the National Transport Plan process from adoption 
through implementation. The planning of the highway project is evaluated, with 
particular emphasis on the National Transport Plan and the Regional Action 
Programme. 
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1 INNLEDNING 
I denne oppgaven tar jeg for meg et vegprosjekt og analyserer prosessene fra Nasjonal 

transportplan 2006-2015 ble vedtatt i 2004 og fram til offisiell vegåpning i 2009. Tidligere 

prosesser vil også delvis bli analysert. Vegprosjektet som blir brukt heter Rv. 255 Jørstad – 

Segalstad bru. Vegen ligger i Oppland fylke, og i Lillehammer og Gausdal kommune. Etter 

forvaltningsreformen skiftet vegen navn fra Riksveg 255 til Fylkesveg 255, gjeldende fra 1. 

januar 2010. I de fleste dokumenter som omtaler prosjektet blir det gamle navnet benyttet. For 

å unngå forvirring vil vegen derfor omtales som Riksveg 255 i denne oppgaven. Ettersom Rv. 

255 var klassifisert som ”øvrig riksveg”, som nå er blitt omgjort til fylkesveg, vil oppgaven 

fokusere på slike veger, og ikke riksveger/stamveger. Kapittel 4.0 beskriver mer om Norges 

ulike vegtyper, og hva forvaltningsreformen innebærer. 

Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru ble valgt etter innspill fra tre ulike nivåer i Statens vegvesen 

Region øst (regionvegsjefen, leder for Ressursavdelingen og leder for seksjonen Veg- og 

gateplanlegging), innspill fra veileder på UMB, samt egne vurderinger. Følgende var 

avgjørende for at nettopp dette vegprosjektet ble valgt: 

• Prosjektet hadde en passende størrelse. Hvis en stamveg med tilknytning til ”Oslo-

pakkene” hadde blitt valgt, kunne oppgaven fort blitt for stor og omfattende. 

Finansieringen av fylkesveger blir først og fremst styrt av fylkeskommunen, og 

oppgaven kunne da blitt for snever. Det valgte vegprosjektet var en øvrig riksveg, og 

er blitt finansiert ved hjelp av bompenger. Dette har ført til at Stortinget har vært mer 

delaktige i prosessen enn de ville har vært hvis dette var en øvrig riksveg uten 

bompengefinansiering. 

• Prosjektet var nytt. Vegprosjektet ble ferdigbygget høsten 2009. Det er dermed enklere 

å finne relevante dokumenter og delaktige personer enn hvis prosjektet hadde vært 

eldre. 

• Vegtypen er representativ. Etter at ”øvrige riksveger” ble omklassifisert til 

fylkesveger, består nesten halvparten av det offentlige vegnettet av fylkesveger 

(Wikipedia 2010a).  

 



 7 Et vegprosjekt – fra Stortingets vedtak til ferdigstillelse 

1.0 Problemstilling 

Fra et vegprosjekt blir påtenkt og fram til vegåpning, går prosjektet gjennom mange ulike 

prosesser i forskjellige etater og avdelinger, og blir påvirket av personer med ulik kompetanse 

og mandat. Det er derfor interessant å finne ut hvordan disse prosessene er, hvorfor 

prosessene er slik, og om prosessene fører til at man når de målene man har satt seg. 

Spørsmålene vil først og fremst bli besvart med utgangspunkt i vegprosjektet Rv. 255 Jørstad 

– Segalstad bru, samt i forhold til den overordede planleggingen, men vil også bli 

kommentert på generelt grunnlag der det lar seg gjøre. Oppgaven vil ikke ta for seg 

prosessene i detalj, men vil konsentrere seg om å gi en oversiktlig framstilling av hvordan et 

vegprosjekt blir til. Spørsmål i problemstillingen som oppgaven skal prøve å besvare: 

• Hvordan styrer sentrale myndigheter (Stortinget, først og fremst via 

Samferdselsdepartementet og Transport- og kommunikasjonskomiteen) hvilke veger 

som bygges? 

• Hvilke føringer ligger i dagens lover og retningslinjer? 

• Hvordan påvirker faglige organ (først og fremst Statens vegvesen) hvilke 

vegprosjekter som blir prioritert? 

• Hvilken reell påvirkningsmulighet har lokale og regionale myndigheter (kommune og 

fylkeskommune) samt lokalbefolkning? 

• Hvilke utfordringer og forbedringspotensial ligger i dagens system? 

Å planlegge, prosjektere og bygge veger innebærer mange komplekse prosesser. Jo mer 

komplisert noe er, jo større mulighet er det som regel for forbedringer. Flere nyhetsoppslag i 

Norge de siste årene tyder på at mange er misfornøyd med standarden på norske veger, og i 

The Global Competitiveness Report 2010-2011 ble kvaliteten på det norske vegnettet rangert 

til 79. plass av 139 land (Olsen 2010). I Statsbudsjettet 2011 økte bevilgningen til 

Samferdselsdepartementet med 10,6 % sammenlignet med saldert budsjett for 2010, og 

bevilgningene til veg har økt med 44 % fra 2005 til 2011 (Kleppa 2010). Dette viser at 

prosessene som omhandler planlegging, prosjektering og bygging av veger er relevante og 

viktige tema for dagens samfunn. 
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1.1 Metode 

Oppgaven er en først og fremst en casestudie av 

Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru, og kvalitativ 

metode vil bli brukt. Oppgaven vil delvis også 

være en litteraturstudie av Nasjonal transportplan 

2006-2015 og Statens vegvesens Handlingsprogram 2006-2009 for Oppland fylke. 

Størstedelen av informasjonen har jeg funnet ved å studere følgende dokumenter:  

• Nasjonal transportplan 2006-2015 

• Handlingsprogram 2006-2009 for Oppland 

• St.prp. nr. 35 (2006-2007), om utbygging og finansiering av Rv. 255 

• Innst. S. nr. 144 (2006-2007), om utbygging og finansiering av R. 255 

• Hjemmesiden til vegprosjektet (www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv255) 

• Reguleringsplanene for vegprosjektet 

• Fylkesplan for Oppland 2005-2008 

For å analysere vegprosjektet har jeg hatt mye kontakt med prosjektleder; Torbjørn Moastuen. 

I tillegg har jeg utført intervjuer med følgende personer: 

• Astrid Fortun (Vegdirektoratet) 

• Trygve Elvsaas (Statens vegvesen, leder for Overordnet planlegging og styring 

Region øst) 

• Hilde Bye (Statens vegvesen, arbeidet bl.a. med Handlingsprogram 2010-2013) 

• Jørn Prestsæter (Oppland fylkeskommune, fagansvarlig vegutbygging) 

• Per Prestrud (Lillehammer kommunestyre, Sp) 

• Trond Dalen (Statens vegvesen, grunnerverver) 

Ikke all informasjon som har kommet fram har kunnet bli brukt direkte som argumenter i 

oppgaven. Det har like vel vært nødvendig å bruke mye tid på intervjuene, samt å sette seg inn 

disse dokumentene for å forstå sammenhengen mellom de kompliserte prosessene. 

1.2 Oppgavens oppbygning 

For å klare å finne den ”røde tråden” gjennom prosjektet, er det enklest å starte med slutten. 

Ved å starte med det som skjedde sist, vil det være enklere å finne ut hvilke dokumenter man 
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20/9
2005

15/2
2007

bør studere for hvert trinn man går tilbake i tid. For eksempel så vil dokumenter som 

beskriver vegåpningen mest sannsynlig nevne hvem som var anleggets entreprenør, 

dokumenter om entreprenøren viser når kontrakten med Statens vegvesen ble inngått, 

kontrakten beskriver når Statens vegvesen utlyste prosjektet, utlysningen inneholder 

opplysninger om konkurransegrunnlaget og reguleringsplaner, og så videre. 

Fra og med kapittel 5.0 vises en tidsakse nederst på hver side i denne oppgaven. Aksen starter 

ved utarbeidelsen av Nasjonal transportplan i 2004, og ender med vegåpningen i 2009. Den 

viser hvor på tidsaksen det tema som den respektive siden beskriver, befinner seg. På denne 

måten vil leseren hele tiden ha en god oversikt over innholdet i oppgaven i forhold til 

tidslinjen til vegprosjektet. Mørkt felt viser hvor på tidsaksen tema befinner seg, og datoen i 

feltet referer til datoen til for eksempel et dokument som blir nevnt i teksten på den siden. 

Eksempel: 

 

 

 

 

I neste kapittelet gis det først en innføring i hva vegprosjektet Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru 

innebærer, hvor vegen ligger og litt annen info. Så skrives det litt om tidligere forskning, og 

om ulike aktører i vegsektoren. Deretter starter analysen av selve prosessen til prosjektet. 
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2 OM VEGPROSJEKTET 

2.0 Vegstrekningen 

Vegprosjektet strekker seg fra Jørstad til 

Segalstad bru langs riksveg 255, nordvest for 

Lillehammer. Prosjektet innebærer ca. 12 km 

ny veg/utbedring av riksveg 255, med 

langsgående gang- og sykkelveg. Regulert 

omkjøringsveg rundt Follebu sentrum er ikke 

bygget i denne byggefasen, men i prosjektet 

inngår utbedring av eksisterende veg gjennom 

Follebu sentrum. Rv. 255 Jørstad – Segalstad 

bru inneholder også utbedring av ca. 5,5 km 

av Fylkesveg 315 fra Lundgård til Brubakken, 

samt opprettelse av ”Storhovearmen” mellom 

E6 og Lillehammer nord. Storhovearmen er 

planlagt med byggeperiode august 2010 til 

august 2011, og vil derfor ikke bli analysert i 

denne oppgaven. Resten av prosjektet stod 

ferdig oktober 2009. 
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2.1 Finansiering (alle tall i 2009-kroner) 

Hele prosjektet hadde i utgangspunktet en kostnadsramme på 301.700 kroner. Ca. 70 % av 

prosjektet ble finansiert med bompenger, ca. 16 % med statlige midler, ca. 7 % med 

fylkeskommunale tilskudd, ca. 5 % med kommunale tilskudd og ca. 2 % i tilskudd fra 

næringslivet. 

2.1.0 Revidert kostnadsoverslag 

Revidert kostnadsoverslag i oktober 2009 viste en kostnad på 407.867 kroner. Årsaken til 

kostnadsøkningen er blitt vurdert av konsulentfirmaet Metier AS. De konkluderer med at 

hovedårsakene til kostnadsøkningen var (Statens vegvesen 2010a): 

• Dårlig kvalitet på plangrunnlaget og prosjekteringen. 

• Undervurdering av grunnforholdene. 

• For optimistisk vurdering av organisasjonens gjennomføringsevne. 

• Høyere byggekostnader enn tidligere anslått for den planlagte Storhovearmen 

”Organisasjonens gjennomføringsevne” kan muligens delvis bli påvirket av for eksempel 

prosessene som omhandler handlingsprogrammet. Ellers er dette årsaker som først og fremst 

kommer fra den tekniske detaljplanleggingen, og ikke den overordnede planleggingen. Selve 

kostnadsøkningen vil derfor ikke bli videre analysert i denne oppgaven. 

2.2 Bakgrunn og fakta 

Med utgangspunkt i registrert trafikk i 2004, ble kjøretøy per døgn (ÅDT) for år 2006 

beregnet til følgende (Statens vegvesen Region øst 2005): 

Vegrute/snitt ÅDT 2006 Andel tunge kjt. 

Rv. 255 v/Fåberg kirke 4300 7 % 

Rv. 255 v/kommunegrensen mellom Lillehammer og Gausdal 3850 7 % 

Fv. 315 nord for krysset med Fv. 314 v/Lundegård 340  

Fv. 318 sør for krysset med Ellingsbergbegen 250  

Før vegprosjektet ble utført var strekningen preget av nedsatt fartsgrense på lange strekninger 

og dårlig transportkvalitet, dårlig trafikksikkerhet, miljøproblemer, smal og svingete veg med 

randbebyggelse og direkte avkjørsler, samt at riksvegen fungerte som både lokal- og fjernveg 

uten eget tilbud til gående og syklende (Statens vegvesen 2009a). 
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Blant annet kapittel 5.4 ”Utredning av bompengefinansiering – Rapport fra Statens vegvesen” 

analyserer og beskriver vegprosjektet nærmere i detalj. 
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3 TIDLIGERE FORSKNING 
Jeg har plukket ut tre rapporter som berører noen av de samme temaene jeg skal analysere. 

Den ene evaluerer Nasjonal transportplan, den andre beskriver viktigheten av et styrket 

regionalt nivå i areal- og transportplanleggingen, og den siste advarer mot en vegpolitikk som 

hverken er ministerstyrt eller faglig ekspertstyrt. 

I 2005 foretok Transportøkonomisk institutt (TØI) en evaluering av NTP 2006-2015. Et viktig 

bindeledd mellom Stortinget, Statens vegvesen som faglig etat og de mer lokale myndigheter, 

er Nasjonal transportplan (NTP). NTP er en plan som beskriver Regjeringen sin strategi for 

transportpolitikken. NTP 2002-2011 var den første NTP’en som ble til. Denne erstattet de 

tidligere langtidsplanene for sjø-, veg-, luftfart- og jernbanesektoren (Transportetatenes sider 

om Nasjonal transportplan 2010). 

Ut i fra NTP lager man et handlingsprogram. Sammenhengen og viktigheten mellom disse, 

kan sammenlignes med viktigheten av et godt regionalt styringsnivå. Synteserapporten av 

TØI bygger oppunder dette. 

Hvem som tar hvilke avgjørelser er viktig og avgjørende for å kunne planlegge gode 

vegprosjekter. I oppgaven min vil vi komme innpå rollene til blant annet Regjeringen, Statens 

vegvesen, fylkeskommune og kommune. Boge sin doktorgradsavhandling beskriver hvordan 

Norge, Sverige og Danmark har hatt en ulik vegpolitikk, samt hvordan dette har påvirket 

vegutbyggingen i de respektive land. 

3.0 TØI sin evaluering av NTP 2006-2015 

Rapporten til Transportøkonomisk institutt (TØI) heter 

Styring, delegering og innflytelse? – Om Stortingets 

behandling av Nasjonal transportplan 2006-2015. TØI har 

analysert norske transportplaner tre ganger tidligere. De har 

dermed en god oversikt over utviklingen av prosessene i 

vegsektoren. I rapporten analyseres planen i seg selv, 

behandlingen av den i Stortinget, samt hvordan 

styringssystemet fungerer i forhold til mål- og resultatstyring, 

delegering, helhetsorientering og politisk innflytelse. 
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I rapporten kommer det fram at NTP har tre overordede problemer: 

• Et styringspolitisk problem. Politikerne i Stortinget føler de har begrensede muligheter 

for å endre Regjeringens forslag til investeringer i NTP. Komitémedlemmer har 

begrenset tillit til de virkningsberegningene som egentlig skulle gjøre resultatstyring 

mulig. Med utgangspunkt i den parlamentariske styringskjeden, kan dette betraktes 

som en uheldig konsekvens for demokratiet. 

• Et informasjonsproblem. Det store flertallet av representantene anvender ikke 

virkningsberegningene i planen. Likevel ønsker man at det utarbeides bedre systemer 

for nytte-kostnadsberegningene. Dette er et problem først og fremst for embetsverket 

fordi de bruker tid og penger på å utarbeide et beslutningsgrunnlag som stort sett ikke 

får betydning for valgene som tas. 

• Et planleggingsproblem. NTP følges ikke alltid opp i de årlige budsjettene. Det finnes 

også eksempler på at prosjekter som ikke er prioritert i NTP blir vedtatt i forbindelse 

med budsjettene. Planleggingsproblemet stiller spørsmål ved nytten av å ha nasjonale 

transportplaner. 

Rapporten vurderer i liten grad planlegging av og styring av vegprosjekter utover det som 

omhandler NTP. Jeg vil i min oppgave i større grad analysere prosessene som finner sted før 

et prosjekt blir omtalt i NTP, samt utviklingen av prosjektet etter at NTP er blitt vedtatt. 

Vurdering av Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru i forhold til NTP vil også bli gjort. 

3.1 En samordnet areal- og transportpolitikk gjennom regional 
samstyring? Synteserapport av TØI 

Sammendrag av rapporten: Rapporten er en synteserapport innen forskningsprosjektet om 

regional styring for en samordnet areal- og transportpolitikk. De tre byregionene Kristiansand, 

Fyn og Hanover sammenlignes. Areal- og transportplanleggingen er organisert på ulik måte i 

de tre byregionene. I rapporten beskrives deres mål og måloppnåelse innefor areal- og 

transportpolitikk. Grunner til ulik måloppnåelse diskuteres. Konklusjonen er at et styrket 

regionalt nivå i Norge kan bidra til å redusere avstanden mellom statlige mål og lokal 

iverksetting av samordnet areal- og transportplanlegging (Leite et al. 2008). 

Et styrket regionalt nivå kan sammenlignes med forvaltningsreformen som nylig er 

gjennomført i Norge. I denne oppgaven skal reformen kommenteres, samt den generelle 

regionale styringen av vegprosjekter. 
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3.2 Vegpolitikken i Norge, Sverige og Danmark gjennom 1900-tallet 

I rapporten spør forsker Knut Boge seg hvorfor Norge sitt motorvegsystem er såpass mye 

dårligere utviklet enn i Sverige og Danmark. Han påviser at i Sverige ble vegutbyggingen 

først og fremst faglig ekspertstyrt, mens Danmark sikret utbyggingen gjennom en 

ministerstyrt vegpolitikk. Norges veginvesteringer har derimot vært fordelt etter Stortingets 

politiske logikk. Norske veginvesteringer har vært fordelt etter distrikthensyn, og i liten grad 

etter faglige prinsipper (økonomiske og vegtekniske) konstanterer Boge, og mener det var 

derfor Norge ble hengende etter (Boge 2006). 

Boge sin rapport handler mye om hvem som bestemmer hva, på ulike politiske nivå, samt i 

forhold til etater med faglig kompetanse. Denne oppgaven vil handle om mange av de samme 

temaene i analysen av Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru. Og ikke minst i forhold til hvem som 

har innflytelse på Nasjonal transportplan og handlingsprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 Et vegprosjekt – fra Stortingets vedtak til ferdigstillelse 

4 AKTØRER OG SYSTEM I 
VEGSEKTOREN 
Viktige aktører som i stor grad påvirker prioriteringen og planleggingen av norske veger er 

kommunene, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet og 

Samferdselsdepartementet. For lettere å forstå de ulike prosessene bør man kjenne til hvordan 

disse forholder seg til hverandre. Norge har nylig gjennomgått en forvaltningsreform, som har 

endret oppdelingen av vegnettet i Norge. Denne reformen skal også beskrives, slik at man 

lettere vil forstå sammenhengene som analyseres senere i oppgaven. 

4.0 Norges vegnett og forvaltningsreformen 

Vi har per dags dato i hovedsak fire forskjellige vegtyper i Norge: 

• Riksveger 

• Fylkesveger 

• Kommunale veger 

• Private veger 

Før forvaltningsreformen trådde i kraft fra 1. januar 2010, var riksvegene oppdelt i stamveger 

og øvrige riksveger. I dag har stamvegene blitt riksveger, og de øvrige riksvegene er omgjort 

til fylkesveg. Tabellen nedenfor viser omtrentlig fordeling av det offentlige vegnettet før og 

etter reformen (Jensen 2009): 

Vegtype Før 1. januar 2010 Fra 1. januar 2010 

Stamveger 8 800 - 

Øvrig riksveger 18 000 - 

Riksveger 26 800 (stamveger + øvrige riksveger) 10 400 

Fylkesveger 27 000 44 000 

Kommunale veger 38 000 38 000 
 

Forvaltningsreformen generelt gikk ut på å vurdere gjeldende fylkesinndeling, vurdering av 

ansvars- og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene, samt gjennomgang av den 
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regionale statlige forvaltningen. Reformen skal bidra til å realisere følgende mål (Kommunal- 

og regionaldepartementet 2010b): 

• Forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom 

desentralisering av makt og myndighet og klar ansvarsdeling mellom 

forvaltningsnivåene. 

• Verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og regionale fortrinn og forutsetninger 

til beste for innbyggere og næringsliv, som sikrer det framtidige grunnlaget for 

velferden i samfunnet. 

• En mer samordnet og effektiv offentlig forvaltning ved at ulike sektorer ses i 

sammenheng innenfor den enkelte region. 

• Effektiv ivaretakelse av nasjonale mål som for eksempel likeverdige tjenestetilbud og 

rettssikkerhet for den enkelte. 

For vegsektoren innebar den største endringen som sagt at ca 60 % av riksvegene gikk fra å 

være eid av staten til å bli eid av fylkeskommunene. Statens vegvesen skal fremdeles fungere 

som felles vegadministrasjon for riks- og fylkesveger. Dette innebærer at Statens vegvesens 

regioner er vegadministrasjon for staten i riksvegsaker, og vegadministrasjon for 

fylkeskommunene i fylkesvegsaker (Statens vegvesen 2010b). 

4.1 Samferdselsdepartementet 

Departementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for 

vegsektoren, samt for post- og televirksomheten, luftfarts- og 

jernbanesektoren og riksvegferjene (Samferdselsdepartementet 2010a). 

Arbeidsområdet til departementet omfatter langtidsplanlegging, utredning og 

analyse, samt lov- og forskriftsarbeid og budsjettsaker innenfor disse sektorene. 

Samferdselsdepartementets oppgaver består av politikkutforming, etats- og 

virksomhetsstyring, og forvaltningsoppgaver. For veg og vegtrafikk innebærer dette 

planlegging, bygging og drifting av riksvegnettet, samt fastsetting av nødvendig regelverk 

(Samferdselsdepartementet 2010b). 

 

http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4�


 18 Et vegprosjekt – fra Stortingets vedtak til ferdigstillelse 

4.2 Statens vegvesen og Vegdirektoratet 

Statens vegvesen er et forvaltningsorgan underlagt 

Samferdselsdepartementet. Vegdirektoratet og fem regioner utgjør til 

sammen Statens vegvesen (Instruks for Statens vegvesen...  2005). 

Regionene i Statens vegvesen er underordnet Vegdirektoratet i saker som gjelder 

administrative forhold, riksveger og generelle veg- og vegtrafikkspørsmål. Regionene er 

underordnet fylkeskommunen i saker som gjelder fylkesveger.  

 

Vegdirektoratet skal sørge for at etaten når de mål og 

forvalter de ressurser som Storting og Regjering fastsetter og 

stiller til disposisjon (Statens vegvesen 2010c). Direktoratets 

hovedfunksjon er overordnet ledelse og styring av etaten, 

som blant annet:  

• Strategisk og overordnet planlegging (for eksempel 

Nasjonal transportplan), budsjett, oppfølging og 

ressursstyring på overordnet nivå. 

• Endelig forberedelse av saker som skal behandles i 

Samferdselsdepartementet, og for øvrig betjene 

departementet etter departementets behov og ønske. 

• Internasjonal virksomhet. 

Regionvegkontorene i Statens vegvesen har blant annet ansvar for (Statens vegvesen 2010d): 

• Strategisk planlegging. 

• Ressursdisponering mellom fylkene og mellom regionvegkontor og fylker. 

• Styring og oppfølging av fylkene. 
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• Fellesfunksjoner for hele regionen. 

• Felles vegadministrasjon. 

4.3 Statens vegvesen, kommune og fylkeskommune 

Statens vegvesen skal planlegge veger i henhold til Plan- og bygningsloven (T-1057 1994). 

Siden vegplansystemet ble innarbeidet i plan- og bygningsloven fra og med 1994, blir 

beslutningsprosessen den samme som for øvrige planvedtak. 

Kommunene og fylkeskommunene er planmyndigheter etter plan- og bygningsloven. I følge 

T-1057 har man i praksis tre valgsituasjoner for ansvars- og rollefordeling mellom Statens 

vegvesen og kommunen/fylkeskommunen: 

1. Planarbeidet blir fullt ut basert på plan- og bygningslovens ordinære regler, det vil si at 

kommunen (eventuelt fylkeskommunen) har ansvaret for det praktiske planarbeidet, 

planbehandlingen og planvedtaket. 

2. Statens vegvesen utfører det praktiske planarbeidet, men kommunen (eventuelt 

fylkeskommunen) står for planbehandling og planvedtak. 

3. Statens vegvesen utfører alle oppgaver som etter loven normalt er tillagt kommunen 

(eventuelt fylkeskommunen i fylkesplansaker), med unntak for selve planvedtaket, jf 

plan- og bygningsloven § 9-4. Som det framgår av punkt 3.2 i retningslinjene (T-

1057), er imidlertid Statens vegvesens adgang til å utarbeide og fremme planer i 

utgangspunktet begrenset til “rene” vegplansaker. 

Fylkeskommunen har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Som 

regel er det Statens vegvesen som gjennomfører dette i praksis, etter bestilling fra 

fylkeskommunen, og på grunnlag av de strategiske føringer og prioriteringer som legges av 

fylkeskommunen (Oppland fylkeskommune 2010). 

Kommunen har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av kommunale veger (Veglova 

1963). 
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4.4 Mesta 

Mesta ble opprettet i 2003, da produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble 

skilt ut som eget aksjeselskap. Mesta er i dag organisert som et konsern med syv 

datterselskaper (Mesta 2010). Konsernet eies av staten ved Nærings- og 

handelsdepartementet (Wikipedia 2010b).  

Mesta og Statens vegvesen er altså to forskjellige virksomheter innenfor vegsektoren. Mesta 

konkurrerer på lik linje med andre private entreprenører om å utføre anleggs- og 

vedlikeholdsoppdrag for både statlige, kommunale og private kunder. 
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5 ANALYSE AV DOKUMENTER OG 
PROSESSER 
For å komme fram til hvordan man bestemmer seg for hvilke veger som bygges, skal vi som 

sagt følge Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru bakover i tid. Der det er hensiktsmessig å omtale 

dokumenter med ulik datering samlet, vil dette gjøres istedenfor å følge tidsaksen bakover i 

tid slavisk. 

Etter å ha vært igjennom prosessene skal vi sette dette inn i et 

flydiagram. På de to neste sidene er det satt opp et flytdiagram som viser 

hvordan prosessen generelt skal foregå. Dette flytdiagrammet er satt opp 

i forhold til et rigid og teoretisk system. I praksis finnes mange 

muligheter, og noen av prosessene kan foregå parallelt. Men i hovedsak så gir dette 

flytdiagrammet et oversiktlig og riktig bilde av prosessen. Til slutt i oppgaven vil vi kunne 

sammenligne de to flytdiagrammene og kunne kommentere prosessen til Rv. 255 Jørstad – 

Segalstad bru.  

Vi skal først gå igjennom de ulike prosessene og dokumentene enkeltvis. I kapittel 6 vil 

prosessene og dokumentene bli sammenlignet, og det vil bli kommentert hvordan disse 

forholder seg til hverandre. 
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Fylkesenhet/distriktet 
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Lage forprosjekt. 
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≈ ≈ 
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11/6
2007

17/10
2009

5.0 Utlysning og tilbud 

5.0.0 Generelt 

Statens vegvesen bygger ikke veger selv. Statens vegvesen planlegger og prosjekterer, selve 

anleggsarbeidet blir så utlyst i en anbudskonkurranse. Norge er internasjonalt forpliktet til å 

følge bestemte fremgangsmåter ved offentlige anskaffelser over visse verdier. Dette følger av 

EØS-avtalen og WTO-avtalen. I Norge blir offentlige anskaffelser regulert i Forskrift om 

offentlige anskaffelser fra 7. april 2006. Forskriften skal sikre at det offentlige er rettferdig, og 

velger sine leverandører og oppdragssøkere slik at mest mulig effektiv ressursbruk sikres. 

Kontroll av likebehandling er nødvendig ettersom det offentlige ikke er utsatt for 

markedskreftene i samme grad som private (Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

2006). Forskriften regulerer blant annet hvor og hvordan oppdrag skal utlyses sett i forhold til 

kostnadsverdien på prosjektet. I § 2-1 deles kontrakttypene i fire hoveddeler, og § 2-2 angir 

hvilke terskelverdier det skal tas hensyn til. Disse terskelverdiene justeres annen hvert år av 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. For bygge- og anleggsprosjekter i 2007 

var EØS-terskelverdien 43,5 millioner kroner (Nygård & Pedersen 2009). 

5.0.1 Utlysning av Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru 

17. oktober 2009 var den offisielle åpningen av 

Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru. Byggestart var i 

juni 2007, og kontrakten for den første entreprisen 

ble underskrevet 11. juni 2007. Hele prosjektet 

Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru ble oppdelt i fem 

entrepriser/strekninger:  

• Jørstad – Segalstad bru 

• Follebu sentrum 

• Fv. 315 Lundgård – Brubakken 

• Neverådalen bru og Segalstad bru 

• Storhovekryss og –veg 

Jørstad – Segalstad bru var den første entreprisen 

som ble utlyst. Statens vegvesens 

kostnadsoverslag var på 145,5 millioner kroner for 
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28/2
2007

strekningen. I følge Forskrift om offentlige anskaffelser gjelder da del I og del III i forskriften. 

I del III står det at som hovedregel skal det benyttes åpen eller begrenset anbudskonkurranse, 

og anskaffelser over EØS-terskelverdiene skal kunngjøres både på Doffin og i TED-

databasen. Disse kravene er blitt fulgt i prosjektet, og entreprisen Jørstad – Segalstad bru ble 

utlyst 28. februar 2007 (Statens vegvesen 2007). Kunngjøringen av de andre delstrekningene 

er gjort med samme prinsipp og etter reglene i forskriften.  

Vegprosjektet ble utlyst etter at Samferdselsdepartementet i St.prp. nr. 35 (2006-2007) 

anbefalte å godkjenne bompengefinansiering av prosjektet, men før Transport- og 

kommunikasjonskomiteen kom med sin innstilling og før Stortinget behandlet saken. Dette 

var for å spare tid. Utlysningen ble gjort med forbehold om Stortingets godkjenning, samt 

etter avklaring mot Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet (Moastuen 2010). 

5.1 Avtale med grunneiere og utøvelse av skjønn 

5.1.0 Generelt 

Gjennom reguleringsplan, som er vedtatt av kommunestyret, blir det fastlagt hvilke arealer 

Statens vegvesen skal erverve til sine formål. I neste fase kan grunnervervet i prinsippet 

ordnes på tre ulike måter (Statens vegvesen 2008a): 

A. Inngåelse av en avtale om 

avståelsen/kjøpekontrakt (minnelig avtale). 

Dette betyr at etter forhandlinger er Statens 

vegvesen og grunneier blitt enige om når 

anleggsarbeidet kan settes i gang, samt hva 

grunneier skal ha i erstatning. 

B. Arbeidstillatelse og avtaleskjønn. Dette 

alternativet kan skje hvis grunneier er enig 

i selve avståelsen, men ikke er enig med 

Statens vegvesen om størrelsen på 

erstatningen. Dette betyr at grunneier 

godtar at anleggsarbeidet kan starte, men at 

erstatningen fastsettes ved skjønn på 

samme måte som ved ekspropriasjon. 
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2006

12/2
2008

C. Ekspropriasjon. Dette må til hvis grunneier hverken godtar selve avståelsen, eller 

erstatningen og at grunnervervet skjer på den måten Statens vegvesen har behov for. 

Statens vegvesen vil da gjøre vedtak om ekspropriasjon og erstatningen vil bli fastsatt 

ved ekspropriasjonsskjønn. 

En skjønnssak er en rettssak som behandles etter egne prosessuelle regler, og normalt består 

skjønnsretten av én juridisk dommer og fire skjønnsmenn (Vale 2006). Etter prosedyre og 

påstand fra advokatene fastsetter skjønnretten erstatningen. Erstatningsfastsettelsen kan ankes 

ved at det begjæres overskjønn. Overskjønnet kan ankes videre til Høyesterett dersom det 

påstås feil i rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Man kan altså ikke anke saken videre til 

Høyesterett med bare den begrunnelsen at man syns erstatningen er for høy eller lav. 

5.1.1 Grunneierlag dannet 

For lettere å få oversikt over hele grunnervervsprosessen, går vi helt tilbake til 2006, da 

grunneierlaget ble opprettet. I Rudsbygd (Lillehammer kommune) gikk grunneierne sammen 

og dannet et grunneierlag. Grunneierlaget inkluderte også grunneiere langs Fv. 315 

Baksidevegen. Medlemmene i laget valgte et forhandlingsutvalg som skulle bistå grunneierne 

med å vurdere kjøpskontraktene som Statens vegvesen ville utarbeide. Grunneierne gav 

forhandlingsutvalget fullmakt til å forhandle på deres vegne (Jenshus 2006). Grunneierlaget 

engasjerte også en felles advokat. 

Tidlig i prosessen var forhandlingsutvalget innstilt på å få til minnelige avtaler. Det kom 

imidlertid fram allerede i første møte mellom grunneierlaget og Statens vegvesen, at de blant 

annet var uenige i omfanget av murer, erstatningen og måten reguleringsplanen var varslet på 

(Dalen 2010). Statens vegvesen kom ikke til enighet med flere av grunneierne, og 6. desember 

2006 fattet Statens vegvesen Region øst ekspropriasjonsvedtak med hjemmel i Vegloven § 50 

(Sør-Gudbrandsdal Tingrett 2008). 

5.1.2 Avhjemling av ekspropriasjonsskjønn og overskjønn 

I forbindelse med grunnervervet av Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru inngikk noen grunneiere 

minnelig avtale, noen ble enige om avtale etter at skjønnsbegjæringen ble fremmet, og 39 

grunneiere (takstnummer) fikk i første omgang fastsatt erstatningene av Sør-Gudbrandsdal 

tingrett den 12. februar 2008. Statens vegvesen ble i hovedsak dømt til å betale høyere 

erstatningsbeløp enn demmes opprinnelige avtaleforslag (Sør-Gudbrandsdal Tingrett 2008). 

16 av grunneierne begjærte overskjønn, og Statens vegvesen begjærte overskjønn for alle. 
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Statens vegvesen ble i Eidsivating lagmannsrett den 27. oktober 2008 dømt til å betale 

erstatning til grunneierne. Lagmannsretten la seg på et lavere erstatningsnivå enn tingretten 

(Eidsivating Lagmannsrett 2008). 

5.2 Reguleringsplanene 

5.2.0 Generelt 

Reguleringsplaner er et juridisk dokument, som blir vedtatt av kommunen. Planene består 

som regel av en kartdel, bestemmelser og en planbeskrivelse i tekstform. Planbeskrivelsen er 

ikke juridisk bindende, men en tekst som kan forklare nærmere hva planen inneholder. 

Reguleringsplaner angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser (Plan- og 

bygningsloven 2008). Reguleringsbestemmelsene er detaljerte beskrivelser om hvordan 

områdene i planen kan utnyttes. Bestemmelsene kan være generelle, men er som oftest ganske 

konkrete og detaljerte for å nå sin hensikt (Wikipedia 2009). 

En reguleringsplan skal normalt være basert på de føringer som kommer fram av 

oversiktsplannivå, altså fylkesplaner eller kommuneplaner, eventuelt delplaner av disse. Hvis 

dette ikke er gjort må det gjennomføres oversiktsplanvurderinger. Disse planene bør 

inneholde (T-1057 1994): 

• Vurderinger om alternative vegtraseer/løsninger. Dette fører til at hovedtrekkene i 

vegutbyggingstiltak i større grad blir grundig vurdert uten å komme i bakgrunn for 

detaljspørsmål. 

• Konsekvensutredning av de ulike alternativene, med blant annet vurdering av: 

o Prosjektets berettigelse i det samlede veg- og transportsystem i området. 

o Nasjonale transportøkonomiske og miljømessige hensyn og statlige 

budsjettmessige virkninger. 

o Prosjektets virkninger for miljø, naturressurser, framkommelighet, 

trafikksikkerhet, områdemessige virkninger og gjennomførbarhet. 

o Barn og unges interesser. 

o Mulighetene for samling og minimalisering av naturinngrep. 

o Kostnadsoverslag. 

Reguleringsplaner for veger blir ofte tegnet av Statens vegvesen, men må som sagt 

godkjennes i kommunen. I det norske lovverket er det Plan- og bygningsloven som omhandler 
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reguleringsplaner. Bortsett fra ved enkelte mindre inngrep, skal det utarbeides reguleringsplan 

for alle riks- og fylkesveganlegg (Statens vegvesen 2009b). 

5.2.1 Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru sine reguleringsplaner 

Reguleringsplanene for Fv. 315 

Lundgård – Brubakken og Follebu 

sentrum ble godkjent og vedtatt av 

kommunestyret i henholdsvis 

Lillehammer og Gausdal kommune i 

mars 2007. Mens reguleringsplanene 

for hovedprosjektet Jørstad – Segalstad bru ble vedtatt allerede i juni 2005. Innholdet i 

planene er blant annet hentet fra andre dokumenter som vi skal gå igjennom senere i 

oppgaven. Dette innholdet vil derfor ikke bli trukket fram nå. Ellers inneholder 

reguleringsplanene mange detaljer som ikke er hensiktsmessig å diskutere i forhold til 

overordnet plannivå. 

Reguleringsplanene for hovedprosjektet ble altså vedtatt før godkjenning av 

bompengefinansiering på Stortinget. 

 

5.3 Bompengesaken på Stortinget 

For å finansiere et vegprosjekt med bompenger, så må man søke om dette og saken behandles 

av Stortinget. Saken om bompengefinansiering av Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru ble 

behandlet og godkjent i Stortinget den 26. mars 2007. Innstilling ble avgitt den 8. mars 2007, 

med grunnlag i stortingsproposisjonen ”Om utbygging og finansiering av rv 255 Jørstad – 

Segalstad bru med tilstøtende vegsystem i Oppland” fra Samferdselsdepartementet lagt fram 

2. februar 2007 (Stortinget.no 2007). For å få best mulig oversikt over flyten i prosessen på 

Stortinget, ser vi på disse dokumentene kronologisk. 
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5.3.0 Generelt om saksgang i Stortinget 

Proposisjoner til Stortinget brukes når Regjeringen foreslår at Stortinget treffer et vedtak. Før 

1. oktober 2009 var saksgangen fram til vedtak som følger: 

1. Regjeringen tok opp saker (på eget eller andres initiativ), og ofte ble et spesielt utvalg 

oppnevnt til å utrede saken. 

o Norges offentlige utredninger (NOU) 

2. Departementene behandlet saken, og det ble utarbeidet en proposisjon eller en melding 

til Stortinget. 

3. Regjeringen behandlet saken i statsråd og fremmet proposisjonen eller meldingen til 

Stortinget: 

o Stortingsproposisjoner (St. prp.): Forslag til vedtak fra Regjeringen i saker som 

Stortinget skal ta stilling til. 

o Odelstingsproposisjoner (Ot. prp.): Lovforslag fra Regjeringen. 

o Stortingsmeldinger (St. meld.): Orienteringer til Stortinget om ulike sider ved 

statlig virksomhet. 

4. Komiteen som fikk tilsendt saken avga innstilling, og sendte saken til Odelstinget 

(Innst. O.) eller Stortinget (Innst. S.) for vedtak. 

Hvis saken gjaldt lovforslag ble den sendt videre fra Odelstinget til Lagtinget for endelig 

vedtak, og så til Kongen i statsråd (Regjeringen) som sanksjonerte loven (Boe 1993). 

Fra 1. oktober 2009 ble saksgangen i Storting og Regjering endret. ”Avdelingene” Odelstinget 

og Lagtinget ble fjernet. Mulige proposisjoner og meldinger ble da som følger (Stortinget.no 

2009): 

• Prop. x S: Forslag til stortings-vedtak. 

• Prop. x L: Forslag til lov-vedtak. 

• Prop. x LS: Forslag til lov-vedtak og stortingsvedtak i samme proposisjon. 

• Meld. St. x: Rapport om arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting av 

framtidig politikk. 

5.3.1 Generelt om bompengefinansiering 

Bompenger er hjemlet i Veglovens § 27. Der står det at departementet kan, med samtykke fra 

Stortinget, fastsette at det skal kreves bompenger på offentlig veg (Veglova 1963). I Nasjonal 
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transportplan 2006-2015 nevnes følgende konkrete prinsipper for at et bompengeprosjekt skal 

bli godkjent: 

• Minst 50 % bompengeandel. 

• Nytteprinsippet skal følges. De som betaler bompenger skal ha nytte av vegprosjektet, 

og de som har nytte av et vegprosjekt skal betale bompenger. Unntaksvis kan man 

sette opp bomstasjoner på sidevegnettet. 

• Forhåndsinnkrevning av bompenger skal normalt ikke godkjennes. 

• Maksimal innkrevingsperiode på 15 år (blir utdypet i NTP (2010-2019)). 

Man ønsker ikke i NTP å sette en øvre grense på totalt antall bompengeprosjekter. Likevel 

skrives det at det er nødvendig å ha et kritisk søkelys på det totale omfanget. Nye prosjekter 

må ses i sammenheng med eksisterende prosjekter, slik at belastningen ikke blir for stor på 

enkelte strekninger eller områder. Det kommer ikke tydelig fram hvem som skal stå for denne 

kontrollen. Er dette en vurdering fylkeskommunen skal gjøre i sin behandling, en vurdering 

Statens vegvesen bør gjøre i planleggingsfasen eller for 

eksempel en avgjørelse Vegdirektoratet bør gjøre før de 

eventuelt sender saken til behandling på Stortinget? Vi vil 

komme tilbake til dette spørsmålet i kapittel 6.  

Det skrives også at man bør være tilbakeholden med å bruke 

bompenger i områder med lite trafikk. Det er ikke avklart hva 

som menes med ”lite trafikk”. I en diskusjon om bompenger på 

E6 gjennom Helgeland sier vegsjefen i Region nord at 3000 i 

ÅDT er et godt nok trafikkgrunnlag, mens i Region midt mener man derimot at dette er for 

lite (Nygård & Pedersen 2009). Vegdirektoratet mener det bør være minst 4-5000 i ÅDT på 

en vei for at det skal lønne seg å bruke bompengefinansiering (Hultgren & Bentzrød 2009). 

Men i dag finnes det eksempler på veier med bompengefinansiering og med ÅDT på under 

2000: Sykkylvbrua i Møre og Romsdal, Rv. 45 Øvstebødalen i Rogaland, Rv. 9 

Valle/Bygland grense (lest ut fra Nasjonal vegdatabank). 
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5.3.2 Tidlige proposisjoner som omtaler Rv. 255 

Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru er nevnt i St.prp. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 (2005-2006) 

utarbeidet av Samferdselsdepartementet. St.prp. 1 er en del av statsbudsjettet som utarbeides 

årlig. I proposisjonen for 2006-2007 avsettes midler til prosjektet, med forbehold om at 

delfinansiering med bompenger blir vedtatt. I proposisjonen året før henvises det til 

handlingsprogrammet for 2006-2009, og at Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med 

saken. I kapittel 5.5 vil vi derfor se nærmere på handlingsprogrammet for Oppland, men først 

videre om bompengebehandlingen på Stortinget. 

5.3.3 Rv. 255 sin proposisjon 

I St. prp. nr. 35 (2006-2007) blir det blant annet pekt på at: 

• Rv. 255 er eneste forbindelse til skole, aktiviteter og naboer for mange i området. 

• Vegen er smal, svingete og har mange direkte avkjørsler. 

• Vegen mangler gang- og sykkelveg på størstedelen av strekningen. 

• Fv. 315 med strekningen Lundgård – Brubakken har dårlig standard og har behov for 

utbedring, samt at den vil kunne fungere som omkjøringsveg i anleggsperioden. 

• Ny forbindelse til Storhove vil forkorte kjørelengden mellom Rv. 255 og Fv. 312 med 

5 km, og det vil føre til sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Lillehammer 

sentrum og Segalstad. 

Videre står det at reguleringsplanene er godkjente av Lillehammer og Gausdal kommune, 

samt at kommunene og Oppland fylkeskommune har vedtatt og godkjent bruk av 

bompengefinansiering (St.prp. nr. 35 (2006-2007)). 

Anleggskostnader er budsjettert til 252 millioner kroner, og forslag til fordeling av kostnadene 

er oppgitt slik (mill. 2006-kroner): 

• Statlige midler     42 

• Bompenger     188 

• Tilskudd fra Oppland fylkeskommune    5 

• Tilskudd fra Gausdal kommune     5 

• Tilskudd fra Lillehammer kommune     7 

• Lokale tilskudd       5 
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Samferdselsdepartementet kommenterer i sin vurdering blant annet at: 

• Utbedringen vil føre til enklere og tryggere forhold for alle trafikantgrupper på 

strekningen. 

• Det er stor lokal enighet om å prioritere strekningen, samt at den delfinansieres med 

bompenger. 

• Finansiering av Storhovearmen med bompenger på Rv. 255, er i utgangspunktet i strid 

med prinsippet i bompengesaker, men at de likevel er enige med Vegdirektoratet i at 

det er hensiktsmessig at tiltaket inngår i totalprosjektet. 

5.3.4 Innstilling om utbygging og finansiering av Rv. 255 

Transport- og kommunikasjonskomiteen kom med sin innstilling 8. mars 2007. Komiteen 

påpeker stort sett de samme punktene som Samferdselsdepartementet allerede har nevnt i 

proposisjonen. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig 

Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, framhever at man lokalt har blitt enige om utbyggingen. 

Mens medlemmene fra Fremskrittspartiet påpeker at lokal enighet er politisk enighet gjennom 

flertallsvedtak i kommunestyrer og fylkesting, og at innbyggerne ikke blir spurt direkte 

gjennom lokal folkeavstemning. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig 

Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, er enig med Vegdirektoratet og 

Samferdselsdepartementet i at vegprosjektet kan regnes som ett sammenhengende 

transportnett i området, og dermed godta at bompenger er med på å finansiere alle deler ved 

prosjektet. Medlemmene fra Fremskrittspartiet mener derimot at bompenger ikke bør brukes. 

Spesielt ikke til å finansiere utbygging/utbedring av fylkeskommunale veger. De påpeker også 

at prosjektet strider med prinsippet i bompengesaker, som sier at de som har nytte av et tiltak 

også skal bidra til finansieringen. 

Alle medlemmene av Transport- og kommunikasjonskomiteen, utenom medlemmene fra 

Fremskrittspartiet, godkjente dermed vegprosjektet (Innst. S. nr. 144 (2006-2007)). 

5.3.5 Behandling og endelig godkjenning 

Innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen ble tatt opp til behandling på møte i 

Stortinget 26. mars 2007. Under debatten satt Fremskrittspartiet fram et alternativ forslag til 
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finansiering av vegprosjektet. Forslaget innebar gjennomføring av prosjektet med statlige 

midler, men at utbyggingen av Fv. 315 og ”Storhovearmen” gjennomføres med 

fylkeskommunale og kommunale midler. 

Det ble så votert over forslaget fra Fremskrittspartiet og innstillingen fra komiteen. 

Innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen ble vedtatt med 79 mot 24 stemmer. 

5.3.6 Sammendrag 

I St.prp. 1 (2006-2007) avsettes det midler til Rv. 255 Jørstad – 

Segalstad bru, med forbehold om at delfinansiering med 

bompenger blir vedtatt. Dette er ingen anbefaling om at 

vegprosjektet bør bygges, men en ”godkjennelse” av at midler blir 

tildelt hvis man først kommer til enighet mellom kommunene og 

fylkeskommunen, samt at bompengefinansiering blir vedtatt av 

Stortinget som en sak for seg selv.  

I St. prp. nr. 35 (2006-2007) beskriver man utfordringene til Rv. 255 og hvorfor den bør 

utbedres, og det gjøres rede for finansieringen. Argumentene er ikke bearbeidet i selve 

proposisjonen, men er hentet fra utredningen ”Bompengefinansiering av Rv. 255 Jørstad –

Segalstad bru” utarbeidet av Statens vegvesen, samt vedtakene i kommunene og 

fylkeskommunen. I Samferdselsdepartementet sin vurdering legges det stor vekt på at det var 

lokal enighet om bompengefinansieringen. Dette var også av betydning da Vegdirektoratet 

tilrådde godkjenning av søknaden om bompengefinansiering (Fortun 2010). 

Transport- og kommunikasjonskomiteen påpeker stort sett de samme punktene som 

Samferdselsdepartementet allerede har nevnt i proposisjonen. Utenom Fremskrittspartiet, så 

godkjenner alle de andre medlemmene bompengefinansieringen av prosjektet, og framhever 

at man lokalt har blitt enige om utbyggingen. 

Fra Statens vegvesen sendte sin søknad, og fram til behandling og endelig godkjenning på 

Stortinget, ble det altså ikke utført noen nærmere vurdering av bompengeprosjektet fra 

departementet, komiteen eller Stortinget for øvrig. Ingen har heller vurdert hvilken betydning 

dette bompengeprosjektet vil ha for satsning på andre vegprosjekter i regionen. Dette er det i 

hvert fall ikke argumentert for eller blitt dokumentert skriftlig i stortingsdokumentene. 

Bompengeprosjektet ble først og fremst godkjent fordi det fulgte prinsippene om bompenger, 

og på grunn av den lokale enigheten i kommunestyrene og fylkestinget. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norwegian-road-sign-765.0.svg�
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5.4 Utredning av bompengefinansiering – Rapport fra Statens 
vegvesen 

I mai 2005 laget Statens vegvesen en rapport der bompengefinansiering av Rv. 255 Jørstad – 

Segalstad bru utredes. Det er denne rapporten som la grunnlaget for bompengesøknaden 

oversendt til Vegdirektoratet, samt Stortingets behandling. 

Utredningen fokuserer først og fremst på de økonomiske og tekniske løsningene ved 

opprettelsen av bomstasjonene. Når det gjelder årsaken til at de ønsker å utbedre vegen og 

virkninger av prosjektet, peker de på følgende punkter (Statens vegvesen Region øst 2005): 

• Ca 30 % av den yrkesaktive befolkningen i 

Gausdal kommune har arbeid i Lillehammer 

og er avhengig av Rv. 255 for å komme seg til 

og fra arbeid. 

• Rv. 255 har stor betydning for næringslivet i 

Gausdal, den gir forbindelse til store 

hytteområder, og den fungerer som lokal 

forbindelse mellom de to største tettstedene i 

kommunen. 

• Vegstrekningen mellom Jørstad og Segalstad 

bru tilfredsstiller ikke kravene til standard sett 

i forhold til vegens funksjon og 

trafikkbelastning (dårlig bredde, kurvatur, 

direkte avkjørsler, mangler g/s-veg store deler 

av strekningen). 

Denne rapporten, som er grunnlaget for søknaden som ble sendt til Stortinget, inneholdt ingen 

analyse av hvorfor dette vegprosjektet fortjente bompengefinansiering i forhold til andre 

prosjekter i regionen. 

 

 



 

 
 NTP 

utarbeidet 
 

Reguleringsplan for 
hovedprosjekt vedtatt 

Vegåpning Bompengevedtak 
Stortinget 

Handlingsprogram 
utarbeidet 

 

Bompengevedtak 
I fylkeskommunen 

 

Oppstart 
anleggsarbeid 

 

35 Et vegprosjekt – fra Stortingets vedtak til ferdigstillelse 

1/2
2005

5.5 Handlingsprogrammet 

5.5.0 Generelt 

I handlingsprogrammet skal man beskrive hvilke prioriteringer som skal gjøres på vegnettet. 

Prioriteringene er basert på føringer gitt av Stortinget, presisert i Nasjonal transportplan 

(NTP), og fylkeskommunen skal ha avgjørende innflytelse i arbeidet (Handlingsprogram 

Oppland 2006-2009 2005). 

Før forvaltningsreformen 1. januar 2010, utarbeidet Statens vegvesen to handlingsprogram, 

der Vegdirektoratet hadde ansvaret for investeringer på stamvegnettet, mens 

Regionvegkontoret laget handlingsprogram for øvrige riksveger. I praksis bidro 

regionvegkontorene i stor grad også med handlingsprogrammet for stamvegnettet, men det 

innenfor tydelige rammer fra Vegdirektoratet, spesielt på større prosjekt. Etter 

forvaltningsreformen finnes ikke lenger denne oppdelingen. Vegdirektoratet har nå ansvaret 

for hele handlingsprogrammet, som ikke lenger inneholder de øvrige riksvegene. 

Regionvegkontorene har som sagt alltid vært sterkt involvert i denne prosessen, de er derfor 

fremdeles med på å utarbeide handlingsprogrammet (Bye 2010). 

5.5.1 Handlingsprogram Oppland 2006-2009 

Generelt 

Handlingsprogrammet for Region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland) skal ta 

hensyn til og videreføre de prioriteringer som kommer fram av NTP. Siden regionen 

inneholder alt fra Norges hovedstad til landets minst urbaniserte fylker, er det ikke lett å lage 

generelle og konkrete føringer for hele Region øst under ett. Man har derfor laget et eget 

kapittel for hvert fylke. 

Handlingsprogrammet for Oppland er datert 1. februar 2005. Som overordnet mål fokuseres 

det spesielt på natur, kultur, reiseliv, landbruk, industri og kompetansemuligheter. Innen 

samferdsel knytter det seg utfordringer til transportsektorens bidrag til å utvikle fylket i 

forhold til deres framtidige muligheter for næringsliv, flere arbeidsplasser, økt bosetting og 

livskvalitet i hele fylket. Det nevnes også at Oppland er et transittfylke for transport mellom 

Østlandet og andre deler av landet. Vegnettet i Oppland er derfor viktig for næringslivet i 

andre fylker. 
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Hovedprioriteringer 

Følgende hovedmål fra Nasjonal transportplan 2006-2015 blir gjengitt i 

handlingsprogrammet: 

• Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken, og fortsatt høy sikkerhet i andre 

transportformer. 

• Mer miljøvennlig bytransport - med redusert bilavhengighet og økt kollektivtrafikk. 

• Bedre framkommelighet i og mellom regioner, for å fremme utvikling av levedyktige 

distrikter, vekstkraftige bo- og arbeidsmarked og dekke næringslivets transportbehov. 

• Et mer effektivt transportsystem, hvor blant annet økt bruk av konkurranse benyttes 

for å få et best mulig transporttilbud for de samlede ressursene til transportformål. 

• Et transportsystem som er tilgjengelig for alle og et transporttilbud som gjør det mulig 

for alle å leve et aktivt liv. 

I handlingsprogrammet skrives det videre at Oppland er blant de fylkene i Norge med flest 

dødsulykker og flest alvorlige ulykker i forhold til innbyggertallet. Spesielt utsatt er E6 

mellom Mjøsbrua og Otta, og deler av Riksveg 4. 

Om hovedprioriteringer i regionen skriver de at satsningen på stamveg gjør at det i liten grad 

har vært rom for strekningsvise tiltak innenfor de fylkesfordelte investeringsrammene til 

øvrige riksveger (med unntak av Rv. 255). Det skrives at trafikksikkerhetstiltak og gang- og 

sykkelveger er prioritert høyt, og at fylkeskommunen har pekt på at slike tiltak er viktige for å 

utvikle gode bo- og oppvekstvilkår samt attraktive byer og tettsteder. Etterslepet i 

vedlikeholdet av riksvegnettet i Region øst er på 2,4 milliarder kroner. I planprogrammet er 

det blitt bestemt at de skal sørge for at etterslepet ikke øker, men de har ikke fordelt midlene 

slik at etterslepet minker. 

Fordeling av midler 

De sentrale føringene i NTP og fylkeskommunens mål for utvikling av Oppland er lagt til 

grunn for fordelingen av planrammen i følge handlingsprogrammet. På neste side er en tabell 

som viser fordelingen av midlene: 
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Eneste statlige bindinger i Oppland for øvrige riksveger, er et mindre gang- og 

sykkelvegprosjekt på Rv. 253 i Lillehammer. Videre skrives det at de mest prioriterte 

tiltakene er utbedringer langs eksisterende trasé, samt trafikksikkerhetstiltak og gang- og 

sykkelveger. Eneste større investeringstiltak som er nevnt, er Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru. 

Forutsetningen for denne prioriteringen er en begrenset statlig finansiering. Det finnes ingen 

utfyllende beskrivelse for hvorfor man ønsker å støtte dette prosjektet i handlingsprogrammet, 

men det er lagt ved en omtale av prosjektet som vedlegg. I prosjektomtalen blir blant annet 

følgende punkter presisert: 

• Vegen er smal og svingete. 

• Vegen har avkjørsler direkte inn på riksvegen. 

• Det mangler gang- og sykkelveg på mesteparten av strekningen. 

• ÅDT er på ca 4000. 

 

Mål og virkninger 

Til slutt i handlingsprogrammet har man laget en tabell som viser mål og virkninger for de 

investeringene som skal bli gjort i perioden 2006 - 2009. For de øvrige riksvegene ser tallene 

slik ut:  
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Endringer i antall drepte eller hardt skadde: -1,06 

Antall km ulykkesbelastet riksveg der det er gjennomført ulykkesreduserende tiltak: 57 

Endringer i antall personer utsatt for innendørsstøy over 40 dBA: -3 

Antall km veg tilrettelagt for gående og syklende: 21,5 

Endringer i samfunnets transportkostnader i mill kr: -75 

Antall rasutsatte strekninger og punkter som skal utbedres: 2 

5.5.2 Sammendrag 

I handlingsprogrammet beskriver man kort de største vegprosjektene man ønsker å satse på, 

men man går ikke langt i å beskrive løsningene. Man viser ikke argumentene for hvorfor de 

valgte vegprosjektene er best å bruke midler på, i forhold til andre ”konkurrerende” prosjekt. 

Det er vanskelig å se at man ut i fra de oppgitte utfordringer og mål, kan klare å bestemme 

målrettede tiltak som vil løse utfordringene. Handlingsprogrammet minner mer om en 

”presentasjonsrapport” enn et ”mål- og styringsdokument”. Vi vil se nærmere på dette i 

konklusjonen. 

5.6 Vedtak om bompenger og finansiering fra næringslivet, 
fylkeskommunen og kommunene 

5.6.0 Oppland fylkeskommune 

Fylkestinget i Oppland fylkeskommune vedtok bompengefinansiering av Rv. 

255 Jørstad – Segalstad bru den 25. oktober 2005. I saksdokumentene nevnes 

det at handlingsprogrammet er lagt fram, og at det der foreslås 42 mill. statlige 

kroner til Rv. 255 i perioden 2006-2009. Fylkestinget sluttet seg til forslaget i 

møte 25. april 2005. Resten av den foreslåtte utbyggingen forutsettes fullfinansiert med 

bompenger samt lokale og regionale tilskudd (Fylkestinget i Oppland 2005). 

Bompengeutredningen utarbeidet i mai 2005 blir nevnt, og at denne la grunnlaget for 

behandlingen i kommunene og i fylkeskommunen. Videre blir det gjengitt et sammendrag av 

bompengeutredningen, de skriver om betinget refusjon og fylkeskommunal garanti, 

opprettelse av bompengeselskap samt kommunenes uttalelser.  

Fylkesrådmannens vurdering blir også nevnt i saksdokumentene. Fylkesrådmannen mener at 

Rv. 255 er en sentral nervetråd i Lillehammerregionens transportsystem, og at det er et godt 

og gjennomarbeidet forslag som foreligger når det gjelder både utbygging og finansiering. 
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Den 11. oktober 2005 anbefalte Fylkesutvalget at Fylkestinget skulle vedta følgende seks 

punkter: 

1. Fylkestinget tilrår utbygging av Rv. 255 mellom Jørstad og Segalstad bru, utbedring 

av Fv. 315 Lundgård – Brubakken og etablering av ny forbindelse fra E6 til Fv. 312 

ved Storhove til en samlet kostnad på 252 mill. kroner. 

2. Utbyggingen tilrås delfinansiert med bompenger i henhold til foreslått 

finansieringsplan i saksframlegget. 

3. Oppland fylkeskommune innarbeider 5 mill. kroner til utbedring av Fv. 315 Lundgård 

– Brubakken i handlingsprogrammet for fylkesveger i Oppland 2006 – 2009 med 

utbetaling i 2008. Oppland fylkeskommune dekker i tillegg 7 mill. kroner av 

kostnaden til etablering av forbindelsen mellom E6 og Fv. 312. I første omgang 

innarbeides tilskuddet i forslaget til handlingsprogram for fylkesveger i Oppland med 

utbetaling i 2010. 

4. Oppland fylkeskommune danner bompengeselskapet ”Gausdalsvegen A/S” med 

formål å delfinansiere utbyggingen samt administrere en ordning med trafikantbetaling 

på Rv. 255 og Fv. 315. Aksjekapitalen i selskapet settes til kr 100.000, pluss kostnader 

i forbindelse med stiftelsen av selskapet, kr. 15.000. Kostnaden dekkes av post 

700000.14803.100B Tilleggsbevilgninger som reduseres fra kr. 1.300.000,- til kr 

1.185.000,-. 

5. Fylkesordføreren gis fullmakt til å stifte/etablere selskapet og godkjenne vedtekter for 

dette i samsvar med forutsetningene. 

6. Fylkestinget tilrår at ordningen med betinget refusjon slik som redegjort for i pkt 3 i 

saksframlegget, gjøres gjeldende i samsvar med statens retningslinjer. Dette betyr at 

den betingete refusjonen på inntil 55 mill. kroner eventuelt kommer til utbetaling i 

årene 2012 og 2013. 

Under forutsetning av Kommunal- og regionaldepartementets godkjenning, garanterer 

Oppland fylkeskommune ved simpel kausjon for bompengeselskapets gjeld. Det 

samlede garantibeløpet (som tilsvarer selskapets samlede gjeld, beregnet ut fra 

pessimistiske forutsetninger), avgrenset til 230 mill. kroner. 

Alle punkter ble vedtatt av Fylkestinget 25. oktober 2005. Det ble votert punktvis, og 

avstemningen fra de 37 representantene var som følger: 

Punkt 1: Enstemmig vedtatt. 
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Punkt 2: Vedtatt mot 5 stemmer. 

Punkt 3: Enstemmig vedtatt. 

Punkt 4: Vedtatt mot 5 stemmer. 

Punkt 5: Vedtatt mot 5 stemmer. 

Punkt 6: Enstemmig vedtatt. 

Det er ikke oppgitt hvilke representanter som stemte i mot. Fremskrittspartiet hadde fem 

medlemmer i Fylkestinget i denne perioden (SSB 2010). Med tanke på Fremskrittspartiet sitt 

generelle syn på bompenger antas det derfor at det er disse fem som har stemt i mot. 

5.6.1 Lillehammer kommune 

I kommunestyret til Lillehammer den 22. juni 2005 ble det gjort følgende vedtak 

(Kommunestyret i Lillehammer 2005): 

1. Kommunestyret slutter seg til opplegget for bompengefinansiering av Rv. 255 mellom 

Jørstad og Segalstad bru, kryssløsning med E6 og opptrekksarm fra E6 til fylkesveg 

312 ved Storhove. 

2. Kommunestyret godkjenner plassering av bomstasjon ved Fåberg kirke. 

3. Kommunestyret godkjenner plassering av bomstasjon på Fv. 315 ved Lundgård, etter 

at utbedringstiltak er gjennomført på strekningen. 

4. Kommunestyret øremerker kr. 7,0 mill. av tidligere avsatte midler i forbindelse med 

ekstraordinært utbytte som følger av fusjonen mellom LGE, HrE og HEAS til 

utbyggingsprosjektet. Beløpet er beregnet å komme til utbetaling i 2007. 

5. Det er en forutsetning for vedtaket at prosjektet blir fullfinansiert og at de øvrige 

bidragsyterne bevilger de midler som forutsatt i denne saken. 

Kommunestyret i Lillehammer har 47 faste medlemmer. Av disse stemte 5 i mot 

vedtaket (Moastuen 2010). Det er ikke undersøkt hvem disse fem var, men 

Fremskrittspartiet hadde fem medlemmer i kommunestyret i perioden 

(Lillehammer kommune 2010).  

5.6.2 Gausdal kommune 

Vedtak om finansieringsstøtte 

Den 27. januar 2005 behandlet Gausdal kommune saken om finansiering av utbygging av Rv. 

255. I saken ble det vurdert om kommunen skulle vedta å bistå vegprosjektet med midler. At 
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næringslivet vedtok å støtte vegprosjektet (blir beskrevet nærmere i neste kapittel), ble sett på 

som svært positivt og det påpekes at dette var med på å øke muligheten til å realisere 

prosjektet. Det argumenteres videre at for å sikre vedtak i fylkestinget, er det av svært stor 

betydning at den lokale andelen av finansieringa dokumenteres gjennom bindende vedtak 

(Kommunestyret i Gausdal 2005b). Til slutt ble følgende vedtatt av kommunestyret, med 20 

for og 2 i mot: 

1. Gausdal kommunestyre er svært positive til at det er lagt fram en samlet 

finansieringsplan som gjør det sannsynlig at utbygging av ny Rv. 255 kan bli realisert i 

løpet av få år. Kommunen vil belønne næringslivet for stor innsatsvilje ved å sette i 

gang og reelt gi tilskudd til et spleiselag for å få i gang utbyggingen. 

2. Kommunen setter av kr. 5 millioner på disposisjonsfond for bygging av Rv. 255. Dette 

finansieres av kommunens eieruttak fra fusjonsoppgjøret med LGE m.fl. Dersom 

næringslivet bidrar med mer enn dette vil det bli vurdert å gå inn med tilsvarende 

beløp. 

3. Lillehammer kommune utfordres sterkt til å delta i spleiselaget. Dette er et felles løft 

for begge kommunene og av betydning for utviklingen i hele regionen. 

4. Det overføres 5 mill kr. fra Kraftfondet til nytt fond benevnt ”RV 255”. 

Vedtak om bompengefinansiering 

Kommunestyret i Gausdal kommune behandlet bompengefinansieringen av Rv. 

255 den 22. juni 2005. I saksdokumentene skrives det at utbygging av Rv. 255 

har vært ønsket lenge, men at manglende finansiering har ført til at prosjektet 

ikke har kommet i gang (Kommunestyret i Gausdal 2005a). Videre skrives om 

utbyggingsplan, kostnader og finansiering, bompengeordningen og videre 

behandling.  

I siste avsnitt av vurderingen til kommunen står det at lokalsamfunnet tar en stor del av 

kostnadene med utbygginga, gjennom lokale bidrag og bompengeavgifter. Viljen til dette viser 

hvor viktig sak dette er for Gausdalssamfunnet. Bompenger er en bitter pille å svelge for 

mange, men vi har nå den erkjennelsen at dette er nødvendig for å få ny veg. Aksepterer vi 

ikke denne ordninga, så kan vi heller ikke regne med å få ny veg. Ut i fra dette anbefales det 

at det foreslåtte opplegget godkjennes. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Gausdal_komm.png�
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Formannskapet behandlet saken den 10. juni 2005, og anbefalte følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til opplegget for bompengefinansiering av Rv. 255 mellom 

Jørstad og Segalstad bru, kryssløsning med E6 og opptrekksarm fra E6 til Fv. 312 ved 

Storhove. 

2. Kommunestyret godkjenner plassering av bomstasjon ved Fåberg kirke. 

3. Kommunestyret godkjenner plassering av bomstasjon på Fv. 315 ved Lundgård, etter 

at utbedringstiltak er gjennomført på strekningen. 

Under behandlingen av kommunestyret den 22. juni 2005 ønsket en representant fra 

Fremskrittspartiet at bompengefinansiering av Rv. 255 skulle avgjøres med folkeavstemning i 

Gausdal kommune. Dette forslaget ble forkastet med 21 mot 2 stemmer. 

En representant fra Bygdalista fremmet et tillegg til punkt 2, som ble enstemmig vedtatt, og 

det ble dermed stemt over følgende tre punkter: 

1. Kommunestyret slutter seg til opplegget for bompengefinansiering av Rv. 255 mellom 

Jørstad og Segalstad bru, kryssløsning med E6 og opptrekksarm fra E6 til Fv. 312 ved 

Storhove. 

2. Kommunestyret godkjenner plassering av bomstasjon ved Fåberg kirke, og med 

innkreving av bompenger etter at strekningen Jørstad - Follebu sør er bygd. 

3. Kommunestyret godkjenner plassering av bomstasjon på Fv. 315 ved Lundgård, etter 

at utbedringstiltak er gjennomført på strekningen. 

Alle de tre punktene ble vedtatt med 21 mot 2 stemmer. Fremskrittspartiet og Høyre hadde 

fellesliste med 3 representanter i kommunestyret i Gausdal i 2005 (Gausdal kommune 2003). 

5.6.3 Næringslivet 

Fra 1. januar 2004 opphørte ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Differensiert 

arbeidsgiveravgift innebærer at landet er delt inn i ulike soner, og at hver sone har forskjellig 

arbeidsgiveravgift. Differensiert arbeidsgiveravgift medfører lavere arbeidsgiveravgift for 

distriktene, og er derfor et viktig distriktpolitisk virkemiddel (Kommunal- og 

regionaldepartementet 2010a). 

For å kompensere for de økte utgiftene dette medførte for bedrifter i distrikter, lagde 

Stortinget en ordning for utbetaling av midler til næringsrettede utviklingstiltak. Midler fra 

denne ordningen (DA-midler) skulle brukes på en måte som ga varige og positive effekter for 
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næringslivet i regionene. Det ble etablert en samarbeidsgruppe for DA-midlene med 

representanter fra næringslivet i Gausdal, Lillehammer og Øyer (Fylkestinget i Oppland 

2005). Samarbeidsgruppa gjorde følgende vedtak: Det bevilges kr. 2.580.000 av DA-midlene 

for 2004 og 3 mill av DA-midlene for 2005, til sammen kr. 5.580.000 til prosjektet Rv. 255. En 

forutsetning for bevilgningen er at prosjektet igangsettes senest januar 2007 og at det 

omfatter både Rv. 255 og ny avkjøring til Storhove. Det forventes at det utløses midler fra 

Lillehammer kommune. Regionalt Samarbeidsforum vil gi svar på søknaden om midler for 

2006 etter at rammen for dette året er kjent og tildeling for dette året foretas. 

I 2007 ble differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnført i flesteparten av de områdene som 

hadde nedsatte satser i 2003. 

5.6.4 Sammendrag 

Godkjenning av bompengefinansiering ble vedtatt med stort flertall i både Lillehammer 

kommune, Gausdal kommune og Oppland fylkeskommune. I tillegg vedtok alle å bidra med 

finansiering, i tillegg til næringslivet i form av DA-midler. Det var altså et stort ønske om 

utbyggingen, samt enighet om at det måtte bompenger til for å få vegen finansiert. Dette ble 

også bekreftet i telefonintervju med Per Prestrud, som satt i Lillehammer kommunestyre i 

perioden. I kommunestyrene ble det mest diskusjoner om valg av løsning og finansiering for 

Follebu sentrum, men det var aldri stor uenighet om hovedrammene rundt vegprosjektet og 

bompengefinansieringen generelt (Prestrud 2010). 

5.7 Fylkesplan 

5.7.0 Generelt 

Fylkesplan og fylkesdelplaner har hjemmel i kapittel 5 i Plan- og bygningsloven. Fylkesplan 

og fylkesdelplaner skal legges til grunn for virksomheten til fylkeskommunen, og være 

retningsgivende for kommunal og statlig planlegging. I tillegg til mål og langsiktige 

retningslinjer for utviklingen, inneholder planen et handlingsprogram. Fylkesplan fastsetter 

blant annet retningslinjer for bruken av areal og naturressurser. Alle fylkesplaner skal legges 

fram for behandling i samtlige departementer, for så å behandles i regjeringen og godkjennes 

ved kongelig resolusjon av Kongen i Statsråd (Miljøverndepartementet 2010a). 

Fylkesplanleggingen skal gjenspeile befolkningens og brukernes faktiske interesser og behov. 

I fylkesplanleggingen skal man prøve å oppnå regional enighet, og i 
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godkjenningsbehandlingen sentralt skal Regjeringen avklare eventuelle spørsmål det er ulike 

syn på i fylket. Når regjeringen godkjenningsbehandler fylkesplaner skal de ta stilling til de 

regionale helhetsløsningene og avklare om de ligger innenfor nasjonal politikk 

(Miljøverndepartementet 2010b). 

Fylkesplan for Oppland (Mulighetenes Oppland Fylkesplan 2005-08) er en strategisk 

overordnet plan for fylket. Det er også utarbeidet et regionalt handlingsprogram (Regionalt 

handlingsprogram 2006, må ikke forveksles med handlingsprogrammet utarbeidet av Statens 

vegvesen), som er en oppfølging av fylkesplanen med vekt på gjennomføring av politiske 

resultatmål. 

5.7.1 Fylkesplan for Oppland 2005-2008 

Fylkesplanene er ganske overordnede i sine formuleringer, og går ikke langt i å beskrive 

konkrete vegprosjekter. Både Regionalt Handlingsprogram og Fylkesplan 2005-2008 nevner 

spesielt fem vegprosjekter som er prioritert i NTP, og fylkestinget konkretiserer syv 

prioriteringspunkter (Fylkesplan 2005-2008). Ingen av punktene omhandler Rv. 255 Jørstad – 

Segalstad bru.  

Hovedmålene for samferdsel er i følge fylkesplanen: 

• En positiv utvikling av næringslivet. 

• En balansert utvikling mellom regionene. 

• Arbeidsplasser og bosetting i hele Oppland. 

• Økt trafikksikkerhet. 

I det regionale handlingsprogrammet for 2006 gjør man ingen vurderinger av 

kostnadsrammene slik de er fordelt i handlingsprogrammet utarbeidet av Statens vegvesen 

(Oppland fylkeskommune 2005). I Fylkestingets uttalelse nevnes heller ikke Rv. 255 Jørstad 

– Segalstad bru. 

5.8 Nasjonal transportplan 

5.8.0 Generelt 

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) er en tiårsplan som blir revidert hvert 

fjerde år. Denne stortingsmeldingen er det sentrale styringsdokumentet for Statens vegvesen 

sammen med de årlige budsjettene. I Stortingsmeldingen presenterer regjeringen sin strategi 
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for transportpolitikken. Stortingsmeldingen tas opp til behandling i Samferdselskomiteen som 

legger sin innstilling fram for Stortinget som tar planen opp til forhandlinger. I tillegg kan det 

i forbindelse med behandlingen bli fattet konkrete vedtak hvor det bes om at Regjeringen 

kommer tilbake til Stortinget med spesielle saker. Transportetatene og Avinor AS utarbeider 

et faglig grunnlag for departementenes arbeid med stortingsmeldingen. Dette arbeidet gjøres 

på grunnlag av retningslinjer fra Samferdselsdepartementet (Transportetatenes sider om 

Nasjonal transportplan 2010). 

5.8.1 St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 

Stortingsmeldingen inneholder hovedtrekkene i Regjeringens transportpolitikk, samt 

beskriver en plan for utvikling av den samlede statlige infrastruktur for veg-, jernbane-, luft- 

og sjøtransport. Ettersom bakgrunnen for gjennomgangen av NTP 2006-2015 er evaluering av 

vegprosjekter, vil gjennomgangen først og fremst fokusere på kapitlene om veg. 

Sommeren 2001 startet arbeidet med NTP 2006-2015. Arbeidet ble først delt i to trinn: 

1. Utredningsfase. Fylkeskommunene og de største byområdene i landet utførte analyser 

som avdekket utfordringer i transportsektoren, for så å belyse hvordan disse kunne 

løses. 

2. Økonomiske prioriteringer. Det som kom fram i trinn 1, ble så analysert på nytt og 

prioritert i forhold til økonomiske rammer. 

Disse to trinnene førte til et samlet forslag til NTP 2006-2015. Planforslaget ble sendt ut på 

høring i fylkeskommunene og de største byene. Sammen med uttalelsene som kom inn, 

dannet dette grunnlaget for stortingsmeldningen om NTP 2006-2015 som ble lagt fram 12. 

mars 2004 (Handlingsprogram Oppland 2006-2009 2005). 

Fire hovedmål 

I NTP har Regjeringen satt opp fire hovedmål for perioden. I disse fire målene fokuseres det 

på færre drepte og alvorlig skadde, mer miljøvennlig bytransport og et mer effektivt 

transportsystem. Det fjerde hovedmålet, som er det mest relevante å se nærmere på med tanke 

på Rv. 255, lyder som følger: Bedre framkommelighet i og mellom regioner, for å fremme 

utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder og dekke 

næringslivets transportbehov. 
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Sammen med målet om færre drepte og alvorlig skadde, ønsker man å oppnå det sistnevnte 

hovedmålet ved raskere å bygge ut høyt trafikkerte stamveger til fire felt, mer bruk av 

midtrekkverk på to og tre felts veger, bedre forbindelsene og redusere reisetiden til omlandet i 

regioner, redusere avstandsulemper mellom landsdeler og til utlandet, andre små og 

målrettede trafikksikkerhetstiltak, samt økte midler til vedlikehold av det mest trafikkerte 

vegnettet. Formuleringen av disse tiltakene tyder på at det fjerde hovedmålet først og fremst 

er rettet mot utbygging av store veier og stamvegnettet. Men delvis også å bedre 

tilgjengeligheten i distriktene. 

Stamvegnettet i forhold til øvrige riksveger 

Det fokuseres i stor grad på utbygging av stamvegnettet i alle deler av landet, og veger som 

E6, E18 og E39 nevnes spesielt, samt E10, E16 og korridoren Oslo-Bergen. Å knytte 

landsdelene sammen og bedre fremkommeligheten mellom disse, er nevnt flere ganger og er 

tydeligvis et meget viktig punkt i NTP. I tillegg er det på stamvegnettet at det skjer flest 

alvorlige ulykker, og der næringslivet har mest utfordringer med tanke på framkommelighet. 

Om mindre investeringstiltak blir det presisert at først og fremst prosjekter som har god effekt 

på trafikksikkerheten er blitt gitt prioritet. For øvrige riksveger vil arbeidet med 

handlingsprogrammene og fylkeskommunens prioriteringer ha mye å si. Det presiseres like 

vel i NTP at Samferdselsdepartementet forutsetter at kollektivtiltak i storbyene, 

trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger gis høy prioritet. 

Næringslivets transporter 

Framkommelighet for næringslivets transporter nevnes som nok et viktig punkt i NTP. Mye 

av fokuset er rettet mot jernbane og sjøtransport. Innenfor vegutbygging tolkes dette punktet 

som å komme i andre rekke, etter de mer rene trafikksikkerhetstiltakene. 

De øvrige riksvegene 

I kapittelet som omhandler øvrige riksveger spesielt, nevnes følgende som de viktigste 

årsakene til behov for investeringer: 

• Smale veger 

• Etterslep i ivaretakelse av vegkapitalen 

• Dårlig trafikksikkerhetsmessig standard 

For å finne ut av hvordan midlene skal fordeles på de forskjellige fylkene, er det utarbeidet en 

modell som regner ut dette. Denne kalles standardgapmodellen. Denne modellen skal fungere 
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slik at fylkenes andel gjenspeiler det reelle behovet i fylket. Standardgapmodellen tar blant 

annet hensyn til: 

• Andel strekninger med manglende vegbredde 

• Behov for rehabilitering av vegfundament og dekke, bruer og vegutstyr 

• Behov for strakstiltak for trafikksikkerhet 

• Antall drepte eller hardt skadde, samt antall støyutsatte 

I første fireårsperiode er midlene i stor grad bundet opp mot allerede igangsatte prosjekter. 

Det er derfor først og fremst i siste seksårsperiode at standardgapmodellen er blitt lagt til 

grunn for fordelingen. 

I tabellen nedenfor er de fylkesvise planleggingsrammene for Region øst oppført: 

 

 

 

 

 

Angående føringer for bruken av rammen til øvrige riksveger, skrives det at 

fylkeskommunens prioriteringer ved bruken av investeringsmidler skal tillegges avgjørende 

vekt. Det oppfordres derfor til at de fylkeskommunale prioriteringene til øvrige riksveger 

bidrar til å nå de mål som settes av nasjonale myndigheter. 

Statens vegvesen har i forbindelse med NTP plukket ut ca. 10 prosent av riksvegnettet hvor 

det skjer særlig mange og/eller alvorlige ulykker. I NTP påpekes det at 

Samferdselsdepartementet forventer at det innen utgangen av 2009 skal være gjennomført 

ulykkesreduserende tiltak på disse strekingene. Jeg har ikke lykkes i å finne noen dokumenter 

der det står, eller personer som vet, om dette er gjennomført. Det står ingenting om dette i de 

nyere NTP’ene eller handlingsprogrammene. Dette viser utfordringen NTP står ovenfor i 

forhold til mål og resultatstyring. Dette vil vi se nærmere på blant annet i kapittel 6.0. 
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5.8.2 Sammendrag 

Den største utfordringen til NTP er at planen skal både gi mål og føringer som til en viss grad 

må kunne være mulig å følge for å ha en hensikt, og på den andre siden må planen være 

generell nok til å gjelde hele landet og alle de ulike transportformene. 

Som hovedmål i NTP nevnes: 

• Færre drepte og alvorlig skadde. 

• Mer miljøvennlig bytransport. 

• Et mer effektivt transportsystem. 

• Bedre framkommelighet i og mellom regioner. 

De største investeringsprosjektene skal skje på stamvegnettet. Om mindre investeringstiltak 

blir det presisert at først og fremst prosjekter som har god effekt på trafikksikkerheten er blitt 

gitt prioritet. For øvrige riksveger vil arbeidet med handlingsprogrammene og 

fylkeskommunens prioriteringer ha mye å si. Det presiseres like vel i NTP at 

Samferdselsdepartementet forutsetter at kollektivtiltak i storbyene, trafikksikkerhetstiltak og 

gang- og sykkelveger gis høy prioritet.  

Oppsummert for innvesteringer på øvrige riksveger er altså følgende de viktigste temaene: 

• Trafikksikkerhetstiltak 

• Kollektivtiltak i byene. 

• G/s-veger 

Bedre framkommelighet i distriktene er et tema som blir tatt opp i NTP, men dette tolkes til å 

komme i andre rekke etter de overnevnte punktene. 

NTP fordeler ikke midler direkte til øvrige riksvegprosjekt. En modell regner ut hvordan 

midlene skal fordeles og hvor stor ”pott” hvert fylke får. De overordnede målene legger like 

vel en viss styring på hvordan midlene bør brukes. Rv. 255 blir altså aldri direkte nevnt i NTP 

2006-2015. Departementene har ønsket en utvikling i retning av en mer strategisk plan med 

mindre detaljering av virkemiddelbruken. I følge NTP har arbeidet i stor grad vært rettet inn 

mot korridorvise utredninger og nasjonalt viktige transportstrømmer og utfordringer. 

Konkrete prioriteringer av prosjekter på øvrig riksvegnett er overlatt til 

handlingsprogramfasen. 

http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Aktuelt/NTP�
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5.9 Vegprosjektets tidlige faser 

Så tidlig som i april 1983 ble det vurdert alternative løsninger for Rv. 255 i området, gjennom 

en hovedplan etter vegloven (Statens vegvesen Region øst 2005). Arbeidet endte opp med en 

hovedplan godkjent av Vegdirektoratet i 1989. På grunn av manglende finansiering skjedde 

det lite de første årene. 

I forbindelse med oppstart av planleggingen for Rv. 255 mot Gausdal, ble det utarbeidet et 

dokument med ”felles mål og planforutsetninger”. Dokumentet ble vedtatt av Lillehammer og 

Gausdal kommunestyre i juni 2001. Følgende ble nevnt som hovedmål: 

Gausdal kommune, Lillehammer kommune og Statens vegvesen Oppland går inn for å 

planlegge og bygge ut Rv. 255 mellom Jørstad og Segalstad bru innen 2015 (basert på 

ordinære bevilgninger) med god framkommelighet og trafikksikkerhet, redusere miljøulemper 

fra vegtrafikken og løsninger som fremmer god samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse. 

Samme måned i 2001 uttalte fylkestinget i Oppland, i forbindelse med behandlingen av 

handlingsprogrammet for strekningsvise investeringer på stamvegnettet i perioden 2002 – 

2011, at bompengeprosjekt med kobling E6 gjennom Gudbrandsdalen og Rv. 255 initieres 

med sikte på ferdigstilling i andre periode. Man ønsket altså å finansiere utbygging av Rv. 

255 gjennom E6-prosjektet. 

I forbindelse med utarbeidelsen av NTP 2006-2015 fra 2001 til 2004, ble det formulert 

tydeligere prinsipper for bompengefinansiering enn det hadde vært tidligere. Statens vegvesen 

skjønte dermed at det ville bli vanskelig å få godkjent å finansiere Rv. 255 gjennom 

bompenger på E6 (Elvsaas 2010). Dermed startet man arbeidet med å se på muligheten for 

egen bompengefinansiering av Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru. 

Som en utredning i tidlig fase skal man i dag utarbeide en såkalt konseptvalgutredning (KVU) 

for store vegprosjekter. En KVU skal analysere transportbehov og andre samfunnsbehov, 

samt vurdere ulike prinsipielle måter å løse behovene på. KVU skal utarbeides for prosjekter 

med antatt kostnad over 500 millioner kroner (Statens vegvesen 2008b). Dette ville altså 

uansett ikke vært aktuelt for Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru. 
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6 BEARBEIDING AV ANALYSEN 

6.0 Mål- og resultatstyring 

Etter å ha studert flere av de dokumentene, planene og rapportene som berører vegprosjektet 

Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru, samt etter å ha intervjuet flere personer med tilknytning til 

prosjektet fra ulike posisjoner, har jeg kommet fram til at mål- og resultatstyring er et viktig 

og sentralt tema. Vi skal derfor nå se nærmere på begrepet.  

6.0.0 Senter for statlig økonomistyring 

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet 1. januar 2004, og 

er en etat under Finansdepartementet. De har som oppgave å styrke den 

statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttingen på området 

(Senter for statlig økonomistyring 2010b). 

SSØ skriver at mål- og resultatstyring er et grunnleggende styringsprinsipp i staten, og er 

forankret i Bevilgningsreglementet § 9 og i Reglement for økonomistyring i staten § 4 som en 

del av de grunnleggende styringsprinsipper for alle statlige virksomheter. Mål- og 

resultatstyring er: Å sette mål for hva virksomheten skal oppnå, å måle resultater og 

sammenligne dem med målene, og bruke denne informasjonen til styring, kontroll og læring 

for å utvikle og forbedre virksomheten (Senter for statlig økonomistyring 2010a). 

6.0.1 Mål- og resultatstyring i universitets- og høyskolesektoren 

Administrasjonsutvalget i Universitets- og høyskolerådet (UHR) oppnevnte en arbeidsgruppe 

som i 2007 utarbeidet en veileder om temaet. De skriver blant annet at statlig virksomhet er 

kompleks, og det er mange utfordringer knyttet til måling av resultater. Resultatene kan ofte 

ikke måles i økonomiske termer. Nettopp derfor er resultatmåling spesielt viktig i statlige 

virksomheter (Smith-Tønnessen et al. 2007). 

6.0.2 Måle resultater, lære, så endre 

For å kontrollere en organisasjon er det to hovedmodeller man kan bruke. Den ene er basert 

på styring av hva organisasjonen gjør, den andre metoden vil styre hva organisasjonen leverer. 

Det er den første metoden som tradisjonelt har preget offentlig virksomhet, men de siste tiår 

har man forsøkt å vri styringen mer mot virksomhetens leveranser i form av resultater. Ved å 
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studere resultatene kan målstyring virke, men dette forutsetter at organisasjonen er villig til å 

lære, og så endre seg (Sørensen et al. 2009). 

6.0.3 Mål- og resultatstyring i offentlig sektor 

I artikkelen ”Resultatstyringens mytologi” har man laget en definisjon av resultatstyring, som 

både fanger opp de ulike formene for resultatstyring utover målstyring, og som setter 

resultatmålingene inn i en sammenheng der den administrative og politiske bruken av 

informasjonen i offentlig sektor står sentralt. Der defineres resultatstyring som måling og 

rapportering av offentlige tjenesters produktivitet og effektivitet med ulike typer 

resultatindikatorer med det formål at administrative og politiske organer skal kunne vurdere 

resultater og fordeling, ta beslutninger, iverksette tiltak og evaluere politikk på en bedre måte 

enn uten slik måling og rapportering. Det skrives at resultatstyring derfor også omfatter 

åpenhet, innsyn for og påvirkning fra andre aktører. 

Et annet viktig punkt som nevnes er at om noen skal kunne vurdere resultater, må målingene 

av resultatindikatorene sammenlignes med noe. Her blir det oppgitt tre 

sammenligningsgrunnlag som kan brukes: mål, tidligere resultater eller andres resultater 

(Johnsen 2010). 

6.0.4 Mål- og resultatstyring i NTP og handlingsprogram 

Mål- og resultatstyring i denne sammenhang kan vi da sammenfatte følgende punkter: 

• Mål- og resultatstyring er et grunnleggende styringsprinsipp i staten. 

• Resultatene er like viktige som målene. 

• Resultatene må evalueres og tiltak iverksettes deretter. 

Mål- og resultatstyring blir ikke direkte nevnt i NTP. Men i forhold til hvordan planen er 

formulert, og med tanke på at mål- og resultatstyring i statsforvaltningen er forankret i 

Stortingets bevilgningsreglement og økonomiregelverket, ser man at planen skal og bør 

fungere som et mål- og resultatstyringsverktøy. 

Man har en form for mål- og resultatstyring i Handlingsprogrammet 2006-2009 for Oppland. 

Men det er lite konkret, for overordet i sin formulering, og inneholder i liten grad analysering 

av tidligere resultater. 
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Både i NTP og i handlingsprogrammet skrives det mye om mål, men lite om evaluering og 

tidligere resultater. I NTP innrømmer man også at man bør ha mer bruk av etterundersøkelser. 

Det skrives at det ikke er etablert gode nok rutiner for etterundersøkelser av investeringer og 

investeringsstrategier. Dette er en svakhet, da det er vanskelig å vite hvordan man skal 

forbedre seg hvis ikke resultatene fra forrige periode blir bedre evaluert. 

6.1 Sammenligning av de ulike planfasene/nivåene 

Jeg vil nå gå igjennom hver fase i vegprosjektet steg for steg, samt sammenligne overgangen 

og prosessen mellom hver fase. Nå som vi har en bedre oversikt over hvordan prosessene har 

vært, er det mest logisk å gjennomgå disse i en mer kronologisk rekkefølge. 

6.1.0 Fra tidlig planfase til vedtak om finansiering i kommuner og 
fylkeskommune 

Som vi ser har utviklingen av vegprosjektet Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru vært en meget 

lang prosess. Små steg og endringer i prosjektet over lang tid gjør det vanskelig å si en 

konkret dato for når prosjektet startet. En veg med generelt dårlig standard og press fra 

Gausdal kommune er to faktorer som i stor grad satte i gang prosessen hos Statens vegvesen. 

Det er ikke så rart at fylkeskommunen og kommunene prøvde å få vegen finansiert med 

bompenger på E6. Det ville ha sikret prosjektet økonomisk, samtidig som det i mindre grad 

ville gått ut over lokalbefolkningen. I større samfunnsmessig perspektiv derimot, ville det 

vært ulogisk om bilister som for eksempel kjører Oslo – Trondheim skulle finansiert en 1 mil 

lang øvrig riksveg i Gausdal og Lillehammer. Hvis dette skulle blitt tillatt langs hele E6, ville 

det ikke blitt mye penger igjen til selve E6-utbyggingen. At dette er stemt fram som alternativ 

av Oppland fylkesting er derfor slik sett merkelig. 

Dette førte uansett med seg et større fokus på prosjektet, som igjen førte til enda mer 

engasjement. Da man omsider gikk bort fra forslaget om bompengefinansiering av Rv. 255 

via E6-prosjektet, så man seg nødt til å finne andre finansieringsmuligheter. Kommunene 

innså at staten ikke kom til å finansiere prosjektet, og bompenger på selve riksvegen så ut til å 

være den eneste løsningen. Selv med bompengefinansiering var det snaut med penger. 

Kommunene og næringslivet vedtok derfor å støtte vegprosjektet økonomisk. Denne 

avgjørelsen var også av betydning for å vise Stortinget hvor viktig denne saken var for dem 

lokalt.  
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Når Kommunestyret i Oppland skriver at bompenger er en bitter pille å svelge, tyder dette på 

at de har følt seg presset til å bruke bompengefinansiering, som følge av for liten 

finansieringsstøtte fra Stortinget. Hvis man ser det på den måten, kan man derfor si at det i 

liten grad var ”lokal enighet” blant kommunepolitikerne om selve bompengefinansieringen, 

men at det overveldende ønsket om å få utbedret en meget dårlig veg undergravet deres 

motvilje til bompenger. 

6.1.1 NTP blir til 

NTP berører ikke Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru direkte, men gir føringer i form av sine 

overordede mål. Det er derfor viktig for NTP at disse målene er mulig å styre etter, slik at de 

fungerer etter sin hensikt. Jeg påstår at NTP sliter med to store dilemma. I dette kapittelet skal 

jeg forklare hvorfor jeg hevder dette, og hvorfor det er et problem. Dilemmaene/påstandene er 

som følger: 

A. NTP er det sentrale styringsdokumentet for Statens vegvesen fra Regjeringen, men 

Statens vegvesen har selv den største innflytelse på utformingen av planen. 

B. NTP er en presentasjon av Regjeringens transportpolitikk, men de verken forstår eller 

stoler på planen selv. 

Dilemma A 

Den første setningen i NTP 2006-2015 er: I denne meldingen presenteres hovedtrekkene i 

Regjeringens transportpolitikk. Nasjonal transportplan er altså en stortingsmeling laget av 

Regjeringen for å presentere en transportpolitikk. Dette viser at NTP er, eller rettere sagt går 

inn for å være, et politisk dokument. Politikere bør til en viss grad høre på faglige eksperter, 

og det er lite sannsynlig at man klarer å skille disse totalt fra hverandre. Dette er heller neppe 

ønskelig. Men man kan ikke komme bort i fra at politiske vurderinger og faglige vurderinger 

er noe forskjellige. Noen mener også at politiske avgjørelser i hovedsak er basert på politiske 

verdivurderinger, mens avgjørelser basert på fakta hører hjemme hos de fagtekniske 

ekspertene (Lundquist 1976). 

Transportetatene, deriblant Statens vegvesen, har stor innflytelse på utarbeidelsen av NTP. De 

utarbeider det faglige grunnlaget som Samferdselsdepartementet bruker i arbeidet, i tillegg til 

å være sterkt involvert i hele prosessen. Man kan derfor si det er et lite dilemma, at NTP er det 

sentrale styringsdokumentet for Statens vegvesen, når Statens vegvesen selv har så stor 

innflytelse på utformingen av planen. 
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Det er viktig at NTP, selv om det skal være et politisk dokument, har en viss fagteknisk 

forankring. Jo bedre beslutningsgrunnlag, jo bedre og mer raffinerte beslutningsregler/mål 

kan politikerne lage. Det som er farlig, er hvis alle de faglige vurderingene presser ut den 

politiske debatten. I hvert fall i denne tidlige, overordnede fasen som NTP er. Lundquist 

uttrykker denne problemstillingen i sin bok ”Forvaltningen i det politiske system”, og kan 

illustreres med følgende spørsmål i forhold til NTP: Fungerer Statens vegvesen som 

instrument for gjennomføring av Regjeringens beslutninger, eller former Statens vegvesen 

selv sitt beslutningsgrunnlag? Her er det en hårfin balanse, og begge parter må sørge for at 

man ikke går for langt i den ene aller andre retningen. Spesielt Samferdselsdepartementet må 

være obs på denne problemstillingen når de bruker Statens vegvesens vegtekniske 

kompetanse i Regjeringens utarbeidelse av NTP. Vegdirektoratet på den andre siden, som 

blant annet har som oppgave å drive tilsyn med regionvegkontorene, må være kritiske til 

hvordan de bruker sin fagtekniske makt. 

Dilemma B 

En måte å kontrollere problemstillingen om Statens vegvesens makt på, er å være veldig 

tydelig på hva NTP skal inneholde, og hvordan dokumentet skal utarbeides, i forhold til 

handlingsprogrammet. Min mening er at disse to dokumentene bør tydeligere vise sin ulikhet. 

Ett dokument bør være tydelig politisk, og et annet dokument bør være tydelig fagteknisk, 

samt med sterk forankring i det politiske dokumentet. Det er her NTP og 

handlingsprogrammet til en viss grad svikter. Ingen av dokumentene er tydelige nok. 

Medlemmene fra Stortinget syns det er vanskelig å vurdere om Statens vegvesens forslag til 

investeringer i NTP fører til å nå de ønskelige resultatene. Flertallet av Samferdselskomiteens 

medlemmer har heller ikke tillit til flere av virkningsberegningene som etaten skal styres etter 

(Ravlum & Sørensen 2005). Dette er en tydelig indikasjon på uklarheten som ligger i NTP. I 

den grad NTP er en presentasjon av Regjeringens transportpolitikk, er det dermed et dilemma 

at de ikke forstår eller stoler på sin egen plan. 

Disse to dilemmaene tyder på at maktfordelingen mellom Regjeringen og Statens vegvesen i 

utarbeidelsen av NTP er feil. Dette fører til at planen blir et dårlig mål og styringsverktøy. 
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6.1.2 Fra NTP og vedtak i kommuner og fylkeskommune om finansiering, til 
handlingsprogram 

Generelle uklarheter 

Handlingsprogrammet skal ta hensyn til de føringer som kommer fra NTP, og de innspill som 

kommer fra fylkeskommunen skal ha avgjørende innflytelse (for øvrige riksveger). 

Fylkesplan for Oppland 2005-2008 er veldig lite konkret i sine formuleringer. Det er 

vanskelig å tro at de som utarbeider handlingsprogrammet for veginvesteringene, i særlig grad 

kan bruke fylkesplanen i arbeidet sitt. Det er også vanskelig å se hvordan innbyggerne i fylket 

kan klare å se hvilke konsekvenser denne planen vil få for dem. Da kan man jo spørre seg om 

fylkesplanen blir utarbeidet fordi fylkeskommunen er pålagt å gjøre det, og ikke fordi den har 

en praktisk funksjon. 

Når det er sagt, så kommer det fram i alle intervjuene jeg har utført at fylkeskommunen er 

sterkt involvert i utarbeidelsen av handlingsprogrammet. Det som er synd er at denne 

kontakten i så stor grad ”holdes skjult” for befolkningen i regionen. I forhold til viktige tema 

som medvirkning og fylkestingvalg, bør innbyggerne få et tydeligere grunnlag å bruke sin 

stemmerett på. 

Den uklarheten som ble påpekt om NTP, vises også i handlingsprogrammet. Maktfordelingen 

mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen er veldig uklar. Fylkeskommunen skal ha 

avgjørende innflytelse, men det er Statens vegvesen som utarbeider handlingsprogrammet. 

Betyr dette at beslutningene først og fremst skal være politisk forankret, eller skal faglige råd 

bestemme? 

Handlingsprogrammet og Rv. 255 som eksempel 

Handlingsprogrammet skal altså ta hensyn til faglige råd fra Statens vegvesen, regionale 

politiske ønsker fra fylkeskommunen, samt sentrale politiske føringer i NTP. Dette kan føre til 

at mulige mål og handlingsalternativer som skal velges i handlingsprogrammet, drar i tre helt 

forskjellige retninger. Dette fører til at det er stor sannsynlighet for at de målene som velges er 

vage, og handlingsalternativene mangler logisk forankring. 

Her kommer et eksempel på to mål/utfordringer i Handlingsprogrammet 2006-2009 for 

Oppland utarbeidet av Statens vegvesen, som man burde klart konkretisert tydeligere i forhold 

til valg av tiltak/løsning: 

• Færre drepte og hardt skadde. 
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• Høy satsning på g/s-veger. 

I tabellen som viser de fylkesfordelte midlene, har man valgt å tildele 53 % av midlene til to 

store riksvegprosjekt (øvrige riksveger). Ett av disse er Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru. I 

handlingsprogrammet er det ikke dokumentert hvilken effekt disse vegprosjektene har på 

færre drepte og hardt skadde i forhold til en eventuell satsning på andre øvrige riksveger i 

fylket. Ved å lese handlingsprogrammet får man dermed ikke noe svar på om å satse på disse 

to vegprosjektene gir best resultat i henhold til oppgitt mål fra NTP. 

14 % av midlene er tildelt mer konkrete trafikksikkerhetstiltak. Disse tiltakene er utdypet i fire 

punkter, og er bedre argumentert for.  

13 % av midlene er avsatt til rene g/s-vegprosjekter. Dette innebærer 

21,5 km nye g/s-veger (inkludert bidraget fra de øvrige 

riksvegprosjektene). I handlingsprogrammet skrives det at det er stor 

etterspørsel etter gang- og sykkelveger fra kommuner og innbyggere i 

Oppland fylke. Selv om denne type prosjekter gis høy prioritet, vil det 

ta lang tid før behovene er dekket. Det er da litt merkelig at man ikke har prioritert annerledes. 

Til sammenligning har de andre fylkene i region øst gjort følgende fordeling av rammen til 

g/s-veger: 

• Akershus: 16 % (113 mill. kr) (Handlingsprogram Akershus og Oslo 2006-2009) 

• Østfold: 21 % (48 mill. kr) (Handlingsprogram Østfold 2006-2009) 

• Hedmark: 31 % (62,8 mill. kr) (Handlingsprogram Hedmark 2006-2009) 

Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru bidrar med ca 1 mil g/s-veg. Både Akershus og Østfold har 

også bompengeprosjekter som bidrar til bygging av fortau og g/s-veger. I enkelte g/s-veg 

prosjekter inngår bygging av for eksempel undergang/kulvert, som er dyrt å bygge. Mens 

andre prosjekt er kun enkle g/s-veger. Det er derfor ikke lett å gjøre en ren sammenligning av 

fylkene. 

Ved første øyekast kan det virke som om Oppland har satset mindre på utbygging av g/s-

veger enn de andre fylkene. Men Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru har som sagt bidratt med ca 

1 mil g/s-veg. I den fylkesfordelte rammen er prosjektet blitt tildelt 42 mill. kr (statlig 

bevilgning). Hvis man ser isolert på de statlige bevilgningene, er 1 mil g/s-veg for 42 mill. kr 

mye for pengene. Snittpris for g/s-veger langs riksveger utenfor byer, er beregnet til ca 6 mill 
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kr per km (Elvik 2007). Slik sett kan man si at prosjektet og den fylkesforelte rammen 

oppfylte kravet om å satse på g/s-veger. 

Hvis man derimot skal prøve å se det fra et større helhetlig samfunnsmessig perspektiv, kan 

man ikke se bort i fra konsekvensene av at vegprosjektet ble finansiert med bompenger. Dette 

kan bety at man har ofret et annet ”bedre” g/s-vegprosjekt, fordi man der ikke hadde 

muligheten til å opprette bompenger. Denne spekulasjonen ville vært enklere å utelukke hvis 

handlingsprogrammet inneholdt en form for ”rangering” av mulige g/s-veg prosjekt i fylket. 

Vedtak om finansiering i fylkeskommune og kommunene 

I handlingsprogrammet nevnes det at det pågår arbeid med grunnlag for forpliktende lokale 

vedtak. De lokale finansielle bidragene er altså ikke direkte avgjørende for valgene som tas i 

handlingsprogrammet. De lokale og regionale vedtakene ble arbeidet med samtidig som man 

utarbeidet handlingsprogrammet. En av årsakene til at dette ble gjort, er nok at Statens 

vegvesen er sterkt involvert i begge prosesser. De vet antagelig med stor sannsynlighet hva 

som kommer til å bli vedtatt. 

Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru 

Hva var så avgjørende for at dette vegprosjektet ble prioritert i handlingsprogrammet? I 

forhold til utviklingen til prosjektet, tyder lite på at føringene i NTP hadde stor betydning. 

Vegprosjektet hadde vært ønskelig fra lokalt hold i lang tid, og det som åpnet døren for 

prosjektet, var at kommunene og fylkeskommunene var villige til å bidra økonomisk, samt 

vedta bompenger. Den vage og overordnede formuleringen til NTP gjorde det også mulig å 

forsvare satsningen på Rv. 255. Uansett om NTP hadde lagt mest vekt på 

trafikksikkerhetstiltak, g/s-veger, kollektivtrafikk, bedre tilretteleggelse for næringslivet eller 

utvikling av distriktene, ville det vært vanskelig å si at Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru klart 

bryter med noen av disse målene. Betyr dette at vegprosjektet var eksepsjonelt bra? Ikke 

nødvendigvis. De aller fleste vegprosjekter fører til forbedringer på disse områdene. I hvilken 

grad kan vi da si at målene fra NTP var til nytte for utarbeidelsen av handlingsprogrammet? 

Det ligger utrolig mye arbeid bak utarbeidelsen av NTP, som kommer til nytte i følge de jeg 

har gjort intervjuer med. Det er da synd at dette ikke kommer fram av handlingsprogrammet. 

Kanskje mye av det arbeidet som blir lagt i utarbeidelsen av NTP, burde blitt utnyttet på en 

annen måte. Altså at man ikke droppet arbeidet, men at det ble kanalisert i et annet system enn 

utviklingen av NTP. Hvis alt dette arbeidet ble vinklet mot områder der det kunne bli mer 

direkte brukt, vil man mest sannsynlig få bedre utnyttelse av arbeidet. 
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Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru var som sagt et ønskelig prosjekt å få gjennomført lenge før 

handlingsprogrammet ble utarbeidet. Man kan derfor ikke si at vegprosjektet ble valgt på 

grunnlag av arbeidet med handlingsprogrammet. Man ønsket vegprosjektet, sjekket om 

vegprosjektet passet med målene i handlingsprogrammet basert på målene fra NTP, og fant ut 

at det ikke brøt med målene. Finansieringen var derimot ikke til stede. Hele budsjettrammet 

for perioden 2006 – 2009 var på 190 millioner kroner for de øvrige riksvegene. Mens Rv. 255 

Jørstad – Segalstad bru i handlingsprogrammet alene hadde et kostnadsoverslag på 236 

millioner kroner (2006-kr). I handlingsprogrammet forutsetter man derfor at 

bompengefinansiering blir godkjent for å kunne bygge strekningen i 2006 -2009. Arbeidet 

med grunnlag for forpliktende lokale vedtak var i gang da handlingsprogrammet kom ut. 

6.1.3 Fra handlingsprogram til vedtak om bompengefinansiering på Stortinget 

Rapporten Bompengefinansiering av Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru ble ferdig i mai 2005, 

og la grunnlaget for behandlingen i kommunene og fylkeskommunen. På dette tidspunktet 

virker det som om de allerede hadde bestemt seg for at bompengefinansiering måtte vedtas. 

Uten store innvendinger vedtok dermed både Lillehammer og Gausdal kommune 

bompengefinansieringen måneden etter, og Oppland fylkeskommune i oktober. 

Reguleringsplan for hovedprosjektet ble også vedtatt i kommunene i juni 2005.  

Stortingets vurdering 

Under behandlingen av bompengesaken på Stortinget 

trekker man fram i alle ledd ”den lokale enigheten”. 

Hvorfor legges det så stor vekt på dette, og ikke mer vekt 

på verdien av selve vegprosjektet? Bompengefinansiering 

av Rv. 255 var ikke et tema under kommunevalget i 

2003, man avholdt ingen folkeavstemning om saken, og den generelle medvirkningsprosessen 

om bompenger var liten (Prestrud 2010). ”Lokal enighet” i denne sammenheng var altså en 

ren politisk avgjørelse i kommunestyrene. Dette er ikke uvanlig i forhold til hvordan vårt 

samfunn fungerer, og hvordan kommunale politiske prosesser gjennomføres. Det som er 

merkelig er at en ”helt vanlig kommunal prosess” blir ilagt så stor vekt i Stortingets vedtak. 

Hvis kommunene og fylkeskommunene ikke hadde vedtatt bompenger, så hadde jo ikke saken 

kommet til Stortinget i utgangspunktet. Vedtakene i kommunene og fylkeskommunen er 

årsaken til at saken har kommet til Stortinget, og burde ikke bli brukt som 

beslutningsgrunnlag for godkjenningen fra Stortinget. 
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Verdien av vegprosjektet i forhold til andre vegprosjekter burde vært vurdert mer nøye. Alle 

de konkrete prinsippene om bompengefinansiering blir oppfylt. Det er derimot noe mer uklart 

om følgende prinsipp er oppfylt: 

• Man skal ha et kritisk søkelys på antall bompengeprosjekter, og nye prosjekter må ses 

i sammenheng med området ellers, slik at belastningen ikke blir for stor. 

Det kommer ikke fram av stortingsdokumentene at man har gjort en god evaluering av dette 

punktet. Dette er en kontroll Stortinget bør gjøre. For at de skal ha muligheten til dette, må det 

foreligge dokumentasjon som sammenligner ulike vegprosjekter, og som vurderer om dette 

vegprosjektet er bedre enn andre vegprosjekter i fylket. Det er lite hensiktsmessig at 

Stortinget selv skal gjøre selve arbeidet med å utvikle denne dokumentasjonen. Både med 

tanke på fagkompetansen som er nødvendig for å gjøre dette, og med tanke på hvor 

omfattende arbeidet vil være. Dette er derfor en vurdering som burde blitt dokumentert i 

handlingsprogrammet. Denne vurderingen kunne da blitt levert som argument for 

bompengefinansieringen, sammen med de andre dokumentene og de lokale vedtakene. 

Dokumentasjonen ville gjort det mulig for Stortinget å utføre kontrollen som bør utføres før 

bompengeprosjektet eventuelt godkjennes. Etter min mening legges det for stor vekt på den 

”lokale enigheten”, og for liten vekt på betydningen bompengeprosjektet kan få i større 

regionalt eller nasjonalt samfunnsmessig perspektiv. På grunn av begrensingen som ligger i 

antall bompengeprosjekter innenfor et område, kan dette bompengeprosjektet i prinsippet 

sette stopper for viktigere vegprosjekter i framtiden. Dette er neppe en kontroll som man i stor 

grad tar hensyn til i de lokale vedtakene.  

Lokal enighet 

Det er ønskelig med såkalt ”lokal enighet” når 

bompengeprosjekter skal vedtas, og noen ganger kan det virke 

som dette er en uskreven regel for at bompengefinansieringen 

skal godkjennes av Stortinget. Jamfør for eksempel 

Samferdselsetatens hjemmeside, der det står at alle 

bompengeprosjekter må basere seg på lokalt initiativ og lokalpolitisk tilslunting 

(Samferdselsdepartementet 2010b). Men det finnes eksempler på at Stortinget har gått inn for 

bompengeprosjekter til tross for negative kommunale vedtak. Det er imidlertid ingen 

eksempler på at Stortinget har vedtatt bompengeprosjekter som fylkeskommunen ikke har 

sluttet seg til (Fortun 2010). I Veglovens § 27 står det heller ingenting om at ”lokal enighet” 
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er nødvendig. Rent teoretisk kan derfor Stortinget vedta å bygge bompenger akkurat der de 

måtte ønske. På kort sikt setter prinsippene om bompengefinansiering, som blant annet er 

oppført i NTP, noen begrensinger slik som beskrevet tidligere. 

Bruken av bompenger 

Denne oppgaven er ingen avhandling om bruken av bompengefinansiering av veger. Men 

med tanke på at Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru ble finansiert på denne måten, må jeg tilføre 

at jeg stiller meg undrende til at Stortinget så lett, med få betenkeligheter, vedtok 

bompengefinansieringen til tross for at: 

• Den ”lokale enigheten” kun inneholdt lokalpolitikernes syn, ikke innbyggernes ønsker. 

• Trafikkgrunnlaget på vegen var i minste laget. 

• Nytteprinsippet kan på generell basis i praksis ikke bli oppfylt med dagens system. 

Dette avhenger av hvilken side av bomstasjonen man bor. 

• Kostnadene til lånerenter, bygging og drifting av bomstasjonene fører til at prisen for 

vegprosjektet blir 210 millioner kroner dyrere (Innst. S. nr. 144 (2006-2007)). 

6.1.4 Fra vedtak om bompengefinansiering på Stortinget til vegåpning 

Før Stortinget vedtok bompengefinansieringen, gjorde Statens vegvesen et 

ekspropriasjonsvedtak i desember 2006. Saken om ekspropriasjon fulgte altså sitt eget spor, 

uavhengig av bompengesaken. 

Utlysningen for bygging av vegprosjektet ble også satt i gang parallelt med de to andre 

sakene. Hovedentreprisen ”Jørstad – Segalstad bru” ble utlyst i februar 2007. Dette ble som 

sagt gjort med forbehold om at bompengefinansiering ble vedtatt. Noe Stortinget gjorde i 

mars 2007. Statens vegvesen skrev så kontrakt med entreprenør om bygging av anleggets 

første entreprise i juni 2007. 

Da Stortinget hadde godkjent bompengefinansiering, var det i realiteten ingenting som kunne 

hindre utbyggingen. Kommunene og fylkeskommunen hadde vedtatt vegprosjektet, 

reguleringsplaner var godkjent, og det var avsatt nødvendige midler i handlingsprogrammet. 

Budsjettering og endelig avsetting av midler til vegprosjektet skjer årlig. I teorien kunne 

derfor dette stoppet eller bremset vegutbyggingen. Men når et vegprosjekt først har kommet 

så langt, sørger som regel Stortinget for at det blir gjennomført (Prestsæter 2010). 
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Rettsaken om ekspropriasjonsskjønn kunne heller ikke i realiteten hindret utbyggingen. I 

rettsaken er det som sagt kun erstatningssummen som blir vurdert. Det er veldig liten 

sannsynlighet for at Statens vegvesen skulle bli dømt til å betale en erstatning som var så høy, 

at de hadde valgt å stoppe utbyggingen.  

Man startet så bygging av anlegget der man hadde mulighet til dette i 

forhold til de inngåtte kontrakter. I oktober 2008 ble overskjønn avsagt i 

lagmannsretten for de resterende eiendommene. Den offisielle 

vegåpningen ble avholdt 17. oktober 2009. 

6.2 Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru sitt flydiagram 

Vi har nå skaffet oss en fin oversikt over de ulike prosessene som har drevet fram 

vegprosjektet Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru. Ut i fra dette materiale har vi nå mulighet til å 

lage et flyttdiagram for prosjektet. På de neste sidene er flytdiagrammet satt sammen. På siden 

etter flytdiagrammet blir diagrammet kommentert, og vurdert i forhold til det generelle 

flytdiagrammet oppført i kapittel 5. 
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SVV og kommunene 
vurderte prosjektet 
og tiltak i lang tid. 

SVV ønsket å 
prioritere? 

Hovedplan etter Vegloven 
(april 1983) godkjent av 

Vegdirektoratet. 

Bygging av 
Rv. 255? 

Dokument med ”felles mål og 
planforutsetninger” utarbeidet 

og vedtatt av kommunene. 

Kommune og 
fylkeskommune 

ønsker å prioritere? 

Felles mål og plan-
forutsetninger (2001) 

Prioritert i NTP? 

Ja 

Ja 

Ja 

Delvis gjennom den 
fylkesfordelte rammen til øvrige 
riksveger, og fylkeskommunens 
prioritering av E6 inkl. Rv. 255. 
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≈ 
Prioritert i 
handlings-

programmet? 

Søknad om 
bompengefinansiering 

sendes til Storinget. 

Reguleringsplaner 

Ja 

Reguleringsplaner 
vedtatt? 

Ja 

Bompengefinans. 
nødvendig? 

Byggeplan/ 
konkurransegrunnlag 

Den 1. entreprisen 
blir utlyst. 

Bompenger 
godkjent og vedtatt 

av Stortinget? 

Ja 

Prosjektet bevilget 
midler i 

statsbudsjettet? 

Ja 

Ja 

Byggeplan/ 
konkurransegrunnlag 

utarbeides. 

≈ 

Innst. S. nr. 144 
(2006-2007) 
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Hvis vi sammenligner de to flytdiagrammene ser vi at de er ganske sammenfallende. Det er 

først og fremst tre ulikheter. Disse skal nå utdypes. 

6.2.0 Ønsket Statens vegvesen og kommunene å prioritere prosjektet? 

Svaret på dette var ikke direkte ”ja” eller ”nei”. Den 

tidlige fasen i vegprosjektets historie, er ikke like rigid 

som det generelle flytdiagrammet. Fasen tok lang tid, og 

bestod av flere ulike prosesser: Interne og eksterne møter 

og drøftinger i Statens vegvesen, kommunene og 

fylkeskommunen, utarbeidelse av en hovedplan og etter 

hvert felles mål og planforutsetninger.  

For å ha muligheten til å finne og velge de riktige løsningene, er det viktig at prosessen til en 

viss grad er plastisk. Hvis man skal se på prosessen med et kritisk syn, må man like vel spørre 

seg om det er riktig å legge så mye ressurser i et prosjekt som er så langt unna finansielle 

tilskudd. Ettersom denne prosessen tok såpass lang tid, var tydeligvis kommunene i 

utgangspunktet negative til bompenger. Dette er også bekreftet i bompengevedtaket til 

kommunestyret i Gausdal. Hva hvis kommunen ikke hadde endret mening? Kunne man da 

forsvart ressursbruken på et prosjekt som aldri ble noe av? 

Det er uansett vanskelig å være direkte kritisk til den innledende prosessen til vegprosjektet, 

så lenge systemet er som det er i dag. For det første så blir budsjettet presentert årlig. Dette 

fører til at Statens vegvesen hele tiden må prøve å ligge i forkant, og forutse hva som kan 

Kontrakt inngått 
med entreprenør? 

Ja 

Bygging av 
Rv. 255 

≈ ≈ 
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komme i statsbudsjettet. For det andre krever som oftest Stortinget en lokal forankring av 

vegprosjektet, for å godkjenne bompengefinansiering. Dette forutsetter altså at vegprosjektet 

er blitt diskutert, vurdert og vedtatt lokalt og regionalt. Hvis man skal kritisere noe, så må det 

være usikkerheten som ligger i dagens system. 

6.2.1 Ble prosjektet prioritert i NTP? 

Selve vegprosjektet Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru er aldri nevnt direkte i NTP 2006-2015. I 

Håndbok 102 Bompengeprosjekter står det at bompengeprosjekter vanligvis legges fram for 

Stortinget i to omganger: 

I. Som orientering i stortingsmelding om Nasjonal transportplan. 

II. Som egen stortingsproposisjon, eller som del av en budsjettproposisjon, for endelig 

godkjenning. 

Punkt nummer 1 er her altså ikke blitt utført, men det er som sagt heller ikke et krav. I 

Fylkestingets uttalelse til NTP 2006-2015 i 2003, ble prosjektet nevnt inkludert i E6-

prosjektet, med 3. prioritet: 

III. E 6 med utbygging av parsellene Lillehammer-Otta/Rv 255 og Jessheim-Kolomoen i 

sammenheng med rv 33 Minnesund-Gjøvik. For å ivareta hensynet til en balansert 

utvikling i Østlandsområdet og i Mjøsregionen, og for å ivareta næringslivets 

transportbehov er det helt avgjørende at rv 33 blir opprustet. 

Vegprosjektet ble senere som sagt endret fra å være en del av E6-prosjektet til å bli et eget 

bompengefinansiert prosjekt. Det er derfor noe søkt å påstå at prosjektet er blitt vurdert i 

sammenheng med NTP. Men Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru blir vurdert i 

handlingsprogrammet, som igjen er basert på NTP. 

6.2.2 Vurdering av bompengefinansieringen på Stortinget, parallelt med 
utlysning av vegprosjektet 

Den første entreprisen til vegprosjektet ble utlyst før bompengefinansieringen var endelig 

vedtatt av Stortinget. Som tidligere nevnt, gjorde man dette for å spare tid. Man fikk dette 

godkjent av Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, og er ikke en uvanlig 

framgangsmåte (Moastuen 2010). Det sannsynliggjør at ett av to følgende påstander er sanne: 

1. Man gamblet om at bompengefinansieringen ble vedtatt. 

2. Regjeringens bompengevedtak var forhåndsbestemt og ubetydelig. 
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Hvis det var en viss sannsynlighet for at Regjeringen skulle avslå søknaden, så kan man si at 

de gamblet med prosjektet. Før Regjeringen vedtok bompengefinansiering hadde man brukt 

mye tid i kommunene og fylkekommunen på å behandle blant annet finansiering og 

reguleringsplaner. Statens vegvesen hadde allerede brukt mye ressurser og penger på 

planlegging av forprosjekt, reguleringsplaner, laget en bompengeutredning, byggeplan og 

konkurransegrunnlag, og til og med utlyst første entreprise. Så og si ingenting annet gjenstod 

enn godkjenningen fra Stortinget. Hvis det var en reell sannsynlighet for at Regjeringen skulle 

avslå søknaden, er det lite sannsynlig at Statens vegvesen hadde brukt så mye ressurser på 

vegprosjektet. I så fall hadde dette vært uforsvarlig bruk av ressurser. 

Det er mer trolig at sannsynligheten for avslag var svært liten. Dette bringer oss til punkt 2. 

Hvorfor har man et lovverk som pålegger at Stortinget skal behandle saker som de kommer til 

å vedta uansett? Man kan si at Stortinget her har en slags ”kontrollfunksjon”, og at det derfor 

er bra at saken må helt opp til Stortinget. Men finnes det virkelig ikke andre måter å utføre en 

slik kontroll på? Måten bompengesaker blir behandlet av Stortinget på nå er tidkrevende og 

forsinker vegprosjekter med flere måneder, samt ressurskrevende for Stortinget selv. Dette 

påpeker også Kommunesektorens interesse- og arbeidsorganisasjon (KS), som mener at 

fylkeskommunene bør få myndighet til å vedta bompengeprosjekter på det fylkeskommunale 

vegnettet (ABC Nyheter 2010). Rv. 255 Jørstad - Segalstad bru var en øvrig riksveg, som nå 

har blitt en fylkesveg. 

Uavhengig av hvilket av de to påstandene som er sanne, så kan vi si at prosessen og systemet 

som legger opp til en slik planlegging og bompengebehandling, ikke er godt. Enten bør 

forholdet mellom budsjettering og planlegging endres, slik at det blir mer forutsigbart, eller så 

bør prosessen om bompengevedtak endres. 

6.3 NTP sitt innhold og oppbygning 

Arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015 startet i 2001, og ble avsluttet i 2004. 

Allerede i 2005 startet man arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019. Dette er altså en 

lang prosess, der man så vidt rekker å bli ferdig med den ene planen før man skal i gang med 

NTP for neste periode. Rekker man å se hvilke resultater de forrige målene har ført til? 

Rekker men å evaluere resultatene, for så å korrigere mål og tiltak i neste periode? Eller kan 

det tenkes at NTP er for omfattende og kompleks? I en evaluering av Nasjonal transportplan 

2002-2011 konkluderer man at NTP er så kompleks og skjematisk at politikerne ikke evnet å 
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gå skikkelig inn i den da de behandlet den i Stortinget (Ravlum & Stenstadvold 2001). NTP 

har blitt et mindre dokument siden den gang, og muligens har den blitt forbedret. Men mye 

tyder på at den fremdeles er for kompleks. 

Jeg spurte mine intervjuobjekter om hva de syns om innholdet i NTP. De fleste svarte at de 

syns det lå mye nyttig og verdifullt arbeid bak NTP, men at den muligens var for omfattende. 

De syns det var vanskelig å gi noe klart svar på hvem i praksis som har mest innflytelse på 

hva som står i NTP. Regjeringen, Stortinget og Samferdselsdepartementet har så å si all 

innflytelse på de økonomiske totalrammene og hovedmålene, mens Vegdirektoratet og 

regionvegkontorene har mye innflytelse på innholdet forøvrig. Formelt er det Stortinget som 

har mest innflytelse, men de andre aktørene legger mange føringer i form av sine forslag. 

Enkelte av de som ble intervjuet mener at dagens NTP inneholder politiske føringer som gjør 

at viktige faglige vurderinger ikke får betydning. Andre mener derimot at NTP legger til rette 

for en god faglig styring, og forhindrer for eksempel en mer tilfeldig politisk styring fra 

fylkeskommunen. 
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7 KONKLUSJON 

7.0 Prosessene i vegprosjektet Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru 

Ettersom målene, både fra NTP og handlingsprogrammet, er 

såpass overordede, kan man ikke påstå at vegprosjektet ikke 

har fulgt dem. Selv om NTP skal være Regjeringens verktøy til 

å styre hvilke vegprosjekter som blir bygget, kan man ikke si 

at Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru ble bygget på grunn av 

NTP. Motsatt formulert kan man heller ikke si at NTP kunne 

hindret utbyggingen av riksvegen. Dette nettopp fordi målene 

er for vage. Dette er ikke nødvendigvis en svakhet i NTP, for den planen skal ikke styre 

vegprosjekter direkte, men den skal gi føringer til for eksempel handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammet burde derimot påvirket utviklingen til prosjektet. I praksis skjer ikke 

dette, fordi det er prosjektets begrunnelse for hvorfor det bør bygges ut som ilegges mest vekt, 

ikke føringer i handlingsprogrammet. Etter alle vurderinger jeg har gjort i denne oppgaven, av 

alle dokumenter jeg har studert, alle intervjuer jeg har utført, har jeg i hvert fall ikke funnet 

noe som kan dokumentere det motsatte. En av grunnene til at det er slik, er innholdet og 

utformingen til handlingsprogrammet. Dette vil jeg beskrive i kapittel 7.2 

”Handlingsprogrammet – en tilstandsrapport eller et styringsdokument?”. En annen indirekte 

årsak, kan være at dette er en ”liten og ubetydelig” veg for Stortinget og Regjeringen. De 

ønsker først og fremst å påvirke utbyggingen av større veger. En bekreftelse på denne 

antagelsen kan være forvaltningsreformen. Staten har nå overført Rv. 255 og de andre øvrige 

riksvegene til fylkeskommunene. Mine observasjoner tyder på at fylkeskommunene har større 

interesse og flere meninger om hvordan dette regionale vegnettet bør utbygges. 

Forvaltningsreformen vil derfor mest sannsynlig føre til en bedre planlegging og utbygging av 

dette vegnettet. Dette forutsetter at fylkeskommunen utarbeider et handlingsprogram for 

fylkesvegene, og at dette blir utviklet til et tydeligere mål- og resultatstyringsverktøy enn 

Handlingsprogrammet 2006-2009 for Oppland var.  

Stortingets begrensede interesse for Rv. 255, kom også fram av behandlingen av 

bompengefinansieringen i Stortinget. Man var der mer opptatt av å diskutere 

bompengefinansieringen generelt, enn å grave fram detaljert info om hvor godt selve 
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vegprosjektet var. Det er umulig å vite hvor godt dette vegprosjektet er uten å sammenligne 

med andre potensielle vegprosjekter i regionen. Stortinget la stor vekt på ”den lokale 

enigheten”. Dette er også en bekreftelse på at de ikke ønsket å legge store føringer på 

prosjektet, men heller ønsket en lokal og regional styring. 

Et mål fra NTP og handlingsprogrammet som prosjektet bidrar til å oppnå, er fokus på 

utbygging av gang- og sykkelveger. Det er ikke tvil om at prosjektet i seg selv bidrar til 

mange kilometer med g/s-veg. Man kan like vel ikke se bort i fra at bompengefinansieringen 

kan ha ført til at et mer ”verdifullt” g/s-vegprosjeket har blitt prioritert bort. 

Flere av dem jeg har snakket med i Statens vegvesen, sier at bompenger nærmest blir sett på 

som ”gratispenger”. Hvis man lokalt er villige til å vedta bompengefinansiering, skal det 

derfor mye til at Statens vegvesen setter en stopper for dette. Dette er litt skummelt, og kan få 

uheldige konsekvenser. Finansieringsformen skal ikke være avgjørende for prioriteringen av 

et prosjekt i følge Statens vegvesens egne håndbøker (Vegdirektoratet 2001). Dette kan føre 

til at ”mindre viktige” vegprosjekter kan bli prioritert fordi en kommune godtar bompenger, 

mens et ”mer viktig” vegprosjekt kan bli nedprioritert fordi en annen kommune ikke ønsker 

bompenger. 

Staten bidrar med kun 16 % av finansieringen. Dette høres ikke mye ut. Men hvis man ser det 

i forhold til den budsjetterte rammen i handlingsprogrammet, utgjør dette omtrent en fjerdedel 

av hele budsjettet. Dette er penger som kanskje hadde blitt brukt til ”viktigere” prosjekter hvis 

man ikke hadde hatt muligheten til å bruke bompenger, eller hvis ”bompengene” isteden 

kunne blitt hentet fra for eksempel et statlig fond. Det er ikke mulig å vite noe om dette, fordi 

man ikke har dokumentert en avveining mellom Rv. 255 og andre vegprosjekter i 

handlingsprogrammet. Hvis Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru hadde vært 100 % 

bompengefinansiert hadde ikke dette vært et like aktuelt problem, for da ville ikke 

bompengeprosjektet påvirket bevilgningen av de statlige kronene. 

I denne oppgaven har det altså ikke kommet fram noe som jeg kan kritisere selve 

vegprosjektet direkte for. Det er derimot systemet rundt som ikke er optimalt, og som i 

enkelte tilfeller påvirker vegprosjektet i en retning som kan få uheldig konsekvenser. 

Oppsummert kan dette gjengis i følgende punkter: 

• Uforutsigbar budsjettering og finansiering. Dette fører til at mye arbeid legges i et 

prosjekt som kanskje aldri blir noe av. 
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• For vage mål og ukonkrete føringer i handlingsprogrammet. Dette fører til at 

prosjektene ”lever sitt eget liv”. Man skaper ikke de vegprosjektene som best oppfyller 

ønsker og krav fra handlingsprogrammet, man skaper vegprosjekter etter lokalt press 

og prøver å få det til å passe med handlingsprogrammet. 

• Disse to punktene fører til at en god mål- og resultatstyring er vanskelig å 

gjennomføre, eller i verste fall ikke gjennomføres i hele tatt. 

7.1 Før og etter forvaltningsreformen 

Denne oppgaven er først og fremst analysert i forhold til øvrige riksveger. Det kan derfor 

tenkes at prosessene er noe annerledes for resten av riksvegene (stamvegene). Det legges 

sterkere føringer i dagens handlingsprogram for riksvegene (Bye 2010). Det første av de tre 

punktene nevnt ovenfor, må like vel anses å være relevant, da budsjettering fremdeles skjer 

årlig. 

De tidligere øvrige riksvegene, som nå er fylkesveger, har fylkeskommunene ansvaret for. De 

lager sitt eget handlingsprogram for planlegging ev fylkesvegnettet, og dette arbeidet er mer 

omfattende nå enn tidligere (Prestsæter 2010). Alle tre punktene nevnt ovenfor en utfordring 

for fylkeskommunen. Budsjettering skjer som sagt fremdels årlig, og bompengefinansiering 

må fremdeles godkjennes av Stortinget, og dette påvirker mål- og resultatstyringen til 

fylkeskommunen. Handlingsprogrammet i fylkeskommunen er ikke analysert i denne 

oppgaven, men er delvis blitt diskutert i noen av intervjuene som er utført. Det kommer fram 

av intervjuene gjort med Hilde Bye og Jørn Prestsæter, at vurderingsprosessen av 

fylkesvegene er mer systematisert enn det vurderingen av de øvrige riksvegene var. Dette kan 

tyde på at punkt nummer to nevnt ovenfor, og delvis punkt nummer tre, er blitt forbedret etter 

forvaltningsreformen. 

Denne oppgaven har analysert NTP 2006-2015, som la føringer for ca 30 % av det offentlige 

vegnettet. Etter forvaltingsreformen legger NTP føringer for kun om lag 10 % av det 

offentlige vegnettet. Fylkeskommunene bryr seg lite om føringene som kommer fram av NTP 

når de planlegger fylkesvegene (Prestsæter 2010). Ettersom NTP nå har et mindre og mer 

oversiktlig vegnett å ta hensyn til, vil dette mest sannsynlig gjøre det enklere å skape gode og 

tydelige mål i NTP, som også skal fungerer på tvers av de ulike transportetatene. NTP vil 

fungere enda mer som et nasjonalt mål- og styringsdokument for den overordnede 

infrastrukturen i Norge. Men den vil mest sannsynlig få mindre å si for det meste av 



 

 
 NTP 

utarbeidet 
 

Reguleringsplan for 
hovedprosjekt vedtatt 

Vegåpning Bompengevedtak 
Stortinget 

Handlingsprogram 
utarbeidet 

 

Bompengevedtak 
I fylkeskommunen 

 

Oppstart 
anleggsarbeid 

 

71 Et vegprosjekt – fra Stortingets vedtak til ferdigstillelse 

vegbyggingen i landet. 90 % av Norges offentlige veger blir ikke lenger styrt av NTP. Dette 

har gitt fylkeskommunene et enormt ansvar for utviklingen av vegnettet. I forhold til det som 

har kommet fram av denne oppgaven, er det derfor viktig at fylkeskommunene utarbeider 

handlingsprogrammene sine riktig. Analyser og informasjonsinnhenting om vegnettet bør 

gjøres først, så lar man dette grunnlaget bestemme hvilke vegprosjekter man ønsker å vurdere 

videre. Denne avveiningen må også dokumenteres, og vedlegges handlingsprogrammet. I 

neste periode må resultatene fra forrige periode evalueres, analyseres, og legge grunnlaget for 

det nye handlingsprogrammet. Hvis ikke dette gjøres, vil handlingsprogrammet for 

fylkesvegene bli dårlige mål- og resultatstyringsverktøy, og mest sannsynlig føre til dårligere 

planlegging av vegnettet. 

7.2 Handlingsprogrammet – en tilstandsrapport eller et 
styringsdokument? 

Målene i NTP og handlingsprogrammet er veldig overordnede i måten de er formulert. Dette 

er en svakhet først og fremst i handlingsprogrammet. NTP er ment å være Regjeringens 

strategi for den samlede statlige infrastruktur i hele Norge. NTP kan derfor ikke være detaljert 

nok til å gi sterke føringer på prosjektnivå. Handlingsprogrammet 2006-2009 for Oppland 

derimot, burde videreutvikle målene i NTP til å lage mål i handlingsprogrammet som ga 

vegprosjekter tydeligere føringer. I hvert fall hvis handlingsprogrammet skal fungere som et 

mål- og resultatstyringsverktøy. Hvis handlingsprogrammet kun skal være en presentasjon av 

prosjektene man ønsker å satse på i regionen, blir selvsagt forutsetingen annerledes. Jeg kan 

ikke se noen gode grunner til at handlingsprogrammet bør være en ”presentasjonsrapport” 

istedenfor et ”mål- og resultatstyringsdokument”. Hvis handlingsprogrammet hadde vært et 

bedre mål- og resultatstyringsdokument, så ville man i følge betraktningene gjort i denne 

oppgaven få en mer forutsigbar og logisk utbygging av vegnettet. Ved å ha bedre og mer 

detaljerte mål å styre etter, forenkler man også muligheten til å gi en god begrunnelse for de 

valgene man tar. 

Handlingsprogrammet handler i stor grad om prioriteringer. Det er da dårlig at disse 

prioriteringene i liten grad blir dokumentert. Ett vegprosjekt i seg selv kan virke bra, men hvis 

man sammenligner med tre andre prosjekt, så er kanskje ikke det første vegprosjekt det mest 

logiske valget å prioritere like vel. Denne vurderingsprosessen bør framgå av 
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handlingsprogrammet. I denne planen begynner man å bli ganske detaljerte i beskrivelsen, og 

da bør man kunne forvente at slike prioriteringer dokumenteres. 

I handlingsprogrammet presenteres en tabell som inneholder ”mål og virkninger”. Resultatet 

og hva som er oppnådd fra forrige periode blir derimot ikke evaluert i handlingsprogrammet. 

Betydningen av disse ”mål og virkningene” får dermed mindre å si for valget av prosjekter, 

og utgangspunktet for læring og forbedring er svekket. 

Dette har først og fremst betydning for følgende: 

• Kontroll: Hvis vurderingsprosessen av ulike vegprosjekter ble oppført i 

handlingsprogrammet, ville det forenklet kontrollmuligheten for andre som ikke har 

vært direkte med i prosessen. Det er da større sannsynlighet for at eventuelle 

feilvurderinger blir oppdaget og kan bli endret på. Dette gjelder både rene 

feiltagelser/misforståelser, samt beviste valg for personlig vinning. Vi kan ikke være 

så naive og tro at det ikke finnes noen som ønsker å utnytte systemet, og gjøre valg på 

grunn av personlige ønsker isteden for demokratiske (politiske) eller fagtekniske 

begrunnelser. 

• Kvalitet: Dette vil også føre til at de som er direkte med i prosessen vil være mer 

skjerpet, fordi de vet at det vil foregå en mer åpen kontroll av valgene. Når de 

medvirkende er mer skjerpet, vil handlingsprogrammet som igjen påvirker valg av 

prosjekter, få en høyere kvalitet. 

• Læring: Ved å bruke mer tid på å videreutvikle resultatene fra forrige periode, vil det 

bli enklere å bruke denne erfaringen til å prioritere riktige prosjekter i framtiden. 

7.3 NTP og handlingsprogram – politiske eller fagtekniske 
dokumenter? 

NTP presenterer Regjeringens transportpolitikk, og blir lagt fram av 

Samferdselsdepartementet. Handlingsprogrammets del som omfattet stamvegnettet hadde 

vegdirektoratet ansvaret for, og de øvrige riksvegene hadde regionvegkontorene ansvaret for. 

Ønsker fra fylkeskommunene skulle også ilegges avgjørende vekt i handlingsprogrammet for 

de øvrige riksvegene. Selve utarbeidelsen, og det fagtekniske grunnlaget, blir i stor grad utført 

av Statens vegvesens regionvegkontor. Det er dermed ikke så lett å se om NTP og 

handlingsdokumentene først og fremst er politiske eller fagtekniske dokumenter.  
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Som nevnt i kapittelet ”Tidligere forskning” kritiserer Boge vegpolitikken i Norge blant annet 

for å være for diffus, og uten tydelig styring. Jeg føler dette kan sammenlignes med slik NTP 

2006-2015 er utformet. Det blir for uklart om det i realiteten er Regjeringen, 

Samferdselsdepartementet eller Statens vegvesen som lager målene som skal følges i 

perioden. Både Regjeringen og Statens vegvesen har så stor 

innflytelse på planen, at de står i fare for å viske hverandre 

ut. Usikkerheten rundt NTP kommer også fram av 

evalueringen gjort av TØI. 

Hvis det er slik at NTP fremdeles skal være Regjeringens 

presentasjon av deres transportpolitikk, så bør NTP få et 

tydeligere politisk budskap. Dette betyr ikke at det fagtekniske skal være fraværende, men 

NTP kan ikke være så sterkt påvirket av Statens vegvesen og samtidig fungere som et godt 

styrende politisk dokument. Hvis det er ønskelig at NTP først og fremst skal bli utformet av 

Statens vegvesen, da blir planen i realiteten en fagteknisk anbefaling og ikke en politisk 

strategi. Det er viktig at transportpolitikken blir styrt av en viss politisk kontroll, den 

fagtekniske tyngden bør derfor heller brukes i handlingsprogrammet. Eventuelt bør NTP deles 

i to tydelige deler, der den ene først og fremst fokuserer på den politiske strategien, mens den 

andre på de fagtekniske anbefalingene. Det vegnettet som NTP skal gi føringer for, har blitt 

utrolig mye mindre etter forvaltningsreformen. Dette kan ha hatt innvirkning på hvordan NTP 

nå utformes, og hvordan innholdet oppfattes av leseren. Rådene i denne oppgaven er basert på 

NTP før forvaltningsreformen, og nyere NTP er ikke analysert. 

Jo nærmere detaljnivå man kommer når man prosjekterer veger, jo mer viktig er det at det 

faglige er avgjørende for valgene som tas. Det er for eksempel ikke politikerne som 

bestemmer om man skal legge fem eller ti cm asfalt, eller om minimumsradius på en sving i 

60 km/t bør være 50 meter eller 150 meter. Valgene som gjøres i handlingsprogrammet er 

ikke på det detaljnivået, men valgene har mer rot i de konkrete vegprosjektene enn de har i 

NTP. Viktigheten av det fagtekniske må derfor ikke undergraves i handlingsprogrammet. Av 

denne oppgaven kommer det heller ikke fram at dette gjøres, selv om det er fylkeskommunen 

som hadde det avgjørende ordet i forbindelse med de øvrige riksvegene. Når 

handlingsprogrammet ble utarbeidet, var det Statens vegvesen som først gjorde sine 

vurderinger. De sendte så dette til fylkeskommunen, som kom med sine kommentarer 

(Prestsæter 2010). Det ligger altså et godt fagteknisk grunnlag for de valgene som er blitt gjort 
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i handlingsprogrammet. Dette burde man også tydeligere ha dokumentert. Etter 

forvaltningsreformen blir dette nå i større grad gjort med handlingsprogrammet for 

fylkesvegene. Det er like vel viktig at man er tydelig på om dette er et politisk eller fagteknisk 

dokument. Handlingsprogrammet for fylkesvegene er ikke blitt analysert i denne oppgaven. 

7.4 Konklusjonen oppsummert 

Ingen konkrete feil er funnet i prosessene til den overordnede planleggingen av vegprosjektet 

Rv. 255 Jørstad – Segalstad bru. Det er derimot funnet svakheter ved det overordnede 

planleggingssystemet. 

Hverken NTP 2006-2015 eller Handlingsprogrammet 2006-2009 for Oppland er gode nok 

dokumenter i forhold til mål- og resultatstyring. NTP fordi den er for kompleks, og for 

utydelig i forhold til hva som er politiske strategier og hva som er fagtekniske råd. 

Handlingsprogrammet fordi resultater fra forrige periode ikke blir presentert, og fordi 

evalueringen som viser grunnlaget for hvorfor et vegprosjekt er prioritert foran et annet heller 

ikke er med. 

I tillegg fører den årlige budsjetteringen og ordningen med bompengefinansiering, til at 

planleggingen blir dårligere, på grunn av uforutsigbarhet. Bruken av bompengefinansiering 

har dessuten flere ulogiske og uheldige konsekvenser som er blitt påpekt i denne oppgaven.  
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