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Sammendrag 

Temaet for denne oppgaven er entreprenørenes risikoprising i tilbudsfasen, og hvilke 

vurderinger som ligger til grunn for den prisen som blir gitt. Risikoprising og risikostyring er 

noe entreprenørene til daglig befatter seg med, og som de selv sier er et område de til 

enhver tid ønsker å forbedre. Tilbudsfasen i et prosjekt skal gi et tilstrekkelig overblikk over 

risikofaktorer som kan påvirke prosjektet gjennom hele gjennomføringsprosessen. For å 

avgrense oppgaven, har fokusområdet vært i tidsrommet fra utvelgelse, og frem til tilbudet 

blir gitt. 

Metodene som benyttes i oppgaven er basert på en kvalitativ metode, med strukturerte 

intervjuer av 5 entreprenører, samt et litteraturstudium. Entreprenørene som bidro med 

kompetanse og erfaringer gjennom intervjuer var; AF gruppen, Veidekke, Skanska, Strøm 

Gundersen og Backe gruppen. Litterastudiet ble gjennomført først og fremst for å kunne 

teste mine funn opp mot den teorien som allerede finnes på området. 

Oppgavens resultater og analysen av disse, dreier seg om meninger, og oppfatninger knyttet 

til risikoprising, ved utarbeidelse av tilbudet til kunden. Metodene entreprenørene brukte i 

vurderingen av usikkerhetsmomentene, var svært ulike, men allikevel la de vekt på de 

samme punktene i prosessen. De viktigste faktorene som ble vurdert var; kunden og dens 

organisasjon, leverandørene, markedet, egen prosjektorganisasjon, eksterne konsulenter og 

spesielt arkitekten, samt grunnforholdene. 

Faktorene ble vurdert utfra kjennskap til personer eller firma, og deres tidligere erfaringer 

med disse. I de fleste tilfeller førte det til et påslag i kroner eller prosent på den kontraherte 

prisen. Ut fra påslagene, eller fratrekkene ble det beregnet en risikojustert selvkost, som la 

grunnlaget for bedriftens fortjenestepåslag.    
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Abstract 

The topic of this thesis is contractors risk pricing in the offer phase, and what assumptions 

that are made for the quotation. Contractors deal with risk pricing and risk management 

daily, and needs continuous improvement according to them themselves. The offer phase in 

a project shall bring to light risk factors that may affect the project during project execution.  

To define the thesis, main focus has been from project selection to quotation.  

The methods used in this study are based on a qualitative method, with structured 

interviews of five contractors, as well as a literature study. AF gruppen, Veidekke, Skanska, 

Strøm Gundersen and Backe gruppen shared expertise and experience through interviews. 

The literature study was carried out to test the findings from the interviews against existing 

literature on the subject.  

The findings, and analysis of the findings, are a question about opinions and understanding 

related to risk pricing during quotation.  The methods used for evaluation of uncertain 

factors were different for the contractors, but they still identified the same factors in the 

process.  The main factors that are considered are as following: customer and its 

organization, subcontractors, market fluctuation, dedicated project team, external 

consultants, architect and soil conditions.  

These risk factors are evaluated based on knowledge to persons or company, and their past 

working relationship. In most cases, it led to a percentage or fixed mark-up.  Based on mark-

up, or price reduction, risk adjusted full costs are estimated. Risk adjusted full cost are used 

for the company’s profit calculation.   
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Bygg – og anleggsbransjen i Norge bygger alt fra enkle til komplekse konstruksjoner, som vi 

til daglig omgir oss med. De siste årene har vi stadig hørt om prosjekter som har gått med 

store tap i forhold til budsjetterte kostnader. Eksempelvis Holmenkollen og Gardermobanen. 

Årsaken som ofte går igjen er at de prosjektansvarlige, ikke evner å se omfanget av 

prosjektet. Det samme gjelder også på ‘’den andre siden av bordet’’, entreprenørene som 

skal prise nettopp disse prosjektene.  

Entreprenørbransjen har lenge vært preget av marginer med tanke på den 

inntjeningssituasjonen det er i konjukturavhengige bedrifter. Den totale omsetningen i bygg 

– og anleggsbransjen var på 308 milliarder kroner i 2011, en økning på 11,7 prosent 

sammenlignet med 2010. Dermed var omsetningen på samme nivå som i toppåret 2008 

(Statistisk Sentralbyrå, 2012). 

En entreprenør er en kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av et bygge- eller 

anleggsarbeid (Statens Vegvesen, 2009). Samtidig vil det å drive entreprenørvirksomhet si,  

‘’å utføre byggearbeider på oppdrag ved hjelp av ansatte håndverkere, arbeidere, 

funksjonærer o.l.’’ (Wigen, 1992). 

 I denne oppgaven vil jeg ta for meg entreprenørene i bygge – og anleggsbransjen, og se på 

hvordan disse priser risikoen i prosjektene de gir tilbud på. 

Viktige områder det bør tas hensyn til i oppstarten av et prosjekt er: 

 Å forstå helheten 

 Se risikoen, både de tekniske, de formelle og de uformelle relasjonene i 

organisasjonen 

 Hvordan håndtere prosjekteieren, og bygge opp et reelt forhold til denne (Briner 

et al., 2000). 
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Ordet risiko blir for mange forbundet med noe negativt, en fare eller en stor sjanse man må 

ta. Her kan det være snakk om risiko med hensyn på investering i aksjer kontra å sette 

pengene i banken.

I de fleste tilfeller kan risiko sees på fra to sider, man kan se truslene eller mulighetene. Ved 

å investere i aksjer med høy risiko forventer man at muligheten for verdistigning skal være 

minst like god som faren for å tape investeringen. Det vil si at avkastningen på investert 

beløp bør gjenspeile risikoen på investeringen. Å sette pengene i banken gir liten avkastning, 

men derimot er det sikkert at du får tilbake det innsatte beløpet den dagen du trenger de til 

noe annet.  

Bransjefolk sier selv at risikoprising og risikostyring er et sentralt tema, som de kontinuerlig 

ønsker å forbedre. I litteraturen finner man i hovedsak beskrivelser av byggherrens risiko 

med tanke på valg av entrepriseform, men veldig lite om entreprenørens risiko ved de 

samme entreprisene.  

Et utsagn man ofte hører er at når et prosjekt først sprekker, så sprekker det veldig! Hvorfor 

er det slik? Med dette som utgangspunkt ønsker jeg å finne svar på hvordan entreprenører 

egentlig priser den risikoen de påtar seg. Hva har de av felles tanker, og hva er ulikt? 

Benyttes ferdig utviklede programmer, eller et eget utviklet system? Har de en egen sentral 

gruppe som tar seg av prisingen, eller gjøres det i hver enkelt avdeling eller av prosjektleder?  

1.2 Problemstilling 

Formålet med denne masteroppgaven vil være å se på:  

 Hvordan entreprenører priser risiko? 

 Hvilke vurderinger som legges til grunn for prisen?  

1.3 Avgrensninger 

Denne oppgaven tar ikke for seg programmene som brukes i risikoanalysen. Intervjuene 

viste at ingen brukte samme analyseprogram, og hver og en hadde sin egen spesialutviklede 

vri på programinnholdet. Programmene bygger på ulike statistiske metoder som heller ikke 

vil bli behandlet i særlig grad. I tillegg er det ikke tatt for seg det juridiske rundt kontraktene 

omkring entrepriseformene. 



Hvordan priser entreprenører risiko, og hvilke vurderinger ligger til grunn? 

 

 

 
3 

 

2. Teori 

I dette kapittelet vil leseren få en oversikt over ulike begreper, og hvilken betydning som 

oppgaven er basert på. I tillegg til et innblikk i prosjektprosessen og usikkerheten i 

prosjekter. Til slutt vil det være en gjennomgåelse av risikoanalysen, og entreprisestrategi 

med fokus på fordeler og ulemper ved de ulike entrepriseformene. 

2.1 Begreper 

2.1.1 Risiko 

I litteratur brukes begrepet risiko noe ulikt:  

 Rausand og Utne beskriver begrepet slik:  

Risiko dreier seg alltid om noe som kan skje i fremtiden, og ordet risiko stammer fra 

italiensk og har sitt utspring i ordet ‘’risicare’’ som betyr ‘’å våge’’ (Rausand, 2009). 

 

 Knut Samset skriver at:  

Risiko er et uttrykk for den ulempe eller fare som uønskede hendelser representerer 

for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykker sannsynligheten for, 

og konsekvensen av de uønskede hendelsene (Samset, 2008). 

 

 I Store Norske Leksikon er risiko definert som  

‘’Uvisst utfall, fare for tap, usikkert eller uberegnelig utfall av et tiltak. Risiko og 

sikkerhet blir ofte definert som komplementære størrelser, slik at den ene størrelse 

kan beregnes ut fra den andre. Høy risiko tilsvarer lav sikkerhet, og omvendt’’ (Store 

Norske Leksikon).  

 

 Innen faglitteraturen er risiko uttrykt i NS 5814 som:  

Risiko, uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet for og konsekvensen av en uønsket 

hendelse (NS 5814, 2008).  
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 Usikkerhet  

Fravær av informasjon nødvendig for at en avgjørelse skal bli tatt på det tidspunktet 

(Winch, 2010). 

 

 Usikkerhetsanalyse  

Systematisk fremgangsmåte for å identifisere, beskrive og beregne usikkerhet 

(Samset, 2008). 

I denne oppgaven er det mest hensiktsmessig at risiko blir beskrevet etter Samset (2008). 

Under et av intervjuene beskrev firmaet risiko som et nøytralt ord, hvor de snakker om 

positiv og negativ risiko i form av muligheter og trusler. Dette vil leseren bli gjort 

oppmerksom på der dette er aktuelt. 

2.1.2 Prosjektorganisasjonen 

 Byggherre (BH)   

Eller tiltakshaver som brukes i plan- og bygningsloven, er den som ønsker et bygg 

oppført (Forbrukerrådet, 2009). 

 

 Leverandør  

Organisasjon eller person som fremskaffer et produkt (Høgskolen i Østfold, 2007). 

 

 Prosjektleder (PL)  

Person som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, disponerer ressurser i 

form av tid, penger, utstyr og personell til dette (Norsk senter for prosjektledelse, 

2012). 

 

 Prosjekteringsleder  

Har ansvaret for å lede prosjekteringsarbeidet. Det viktigste elementet i dette 

arbeidet er å sikre en strukturert beslutningsprosess hvor alle behov og ønsker fra 

brukere blir nedfelt og ivaretatt. Samtidig som relevante lover, forskrifter og 

bestemmelser fra berørte offentlige etater blir implementert og fulgt opp videre i 

prosessen (Oslo Bygge Administrasjon, 2008). 
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 Underentreprenør   

Et firma som påtar seg arbeid for en entreprenør (Forbrukerrådet, 2009).   

 

I oppgaven brukes leverandør og underentreprenør litt om hverandre. I intervjuet har jeg 

bevisst brukt begrepet leverandør, fordi det også innbefatter leveranser direkte til 

entreprenørens egen organisasjon, og ikke bare de som påtar seg å gjør en del av jobben.    

2.1.3 Økonomi  

 Selvkost  

Innebærer at man kalkulerer hva noe koster, produkt eller ordre, når alle 

kostnadene er medtatt, både faste og variable (Hoff, 2009). 

2.1.4 Andre begreper 

 Kontrahering              

Fellesbetegnelse for følgende aktiviteter ved kjøp av entreprenørtjenester: 

Innbydelse og utsendelse av anbud/forespørsel, mottak/evaluering av tilbud og 

kontraktsinngåelse (Baneservice, 2006). 
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2.2 Prosjekter 
Et prosjekt er en ad hoc organisasjon som skal løse en bestemt oppgave, innen en bestemt 

dato, et gitt budsjett, og med en bestemt kvalitet. Oppmerksomheten er først og fremst 

rettet mot parameterne tid, kostnad og kvalitet. Prosjekter innebærer ofte omfattende, 

kostbare, unike og usikre operasjoner. Styringsparameteren altså prosjektmodellen blir ofte 

valgt utfra hvordan man kan håndtere usikkerhet og risiko (Samset, 2008). 

Prosjektfasene kan deles inn ulike kostnadsfaser for byggherren, disse er gitt i tabell 1. 

Tabell 1 - Oversikt over prosjektfasene, basert på (Holm, 1990) 

Hovedfase  Underfase 

Programmering A Utredning 

 B Byggeprogram 

Prosjektering C Forprosjekt 

 D Hovedprosjekt 

 E Detaljprosjekt 

Kontrahering F Komplettering 

 G Anbud – kontrakt 

Produksjon H Produksjonsplanlegging 

 I Produksjon 

 J Overtakelse – garanti 

Bruk K Prosjektvurdering 

 L Forvaltning 
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Fasene i tabell 1 viser hvilke momenter som er felles for de fleste byggeprosjekter, 

imidlertid er de mer eller mindre avhengig av prosjekttype og organisasjon. 

I programmeringsfasen blir det ferdige produktet beskrevet, og målsetningene for 

prosjektet fastsatt. I denne fasen ligger det å beskrive krav til fysiske egenskaper som 

arealbehov og hvilke funksjoner bygget skal oppfylle, i tillegg til den 

prosjektgjennomføringen og vilkår som byggherren ønsker. Programmeringsfasen kan deles 

i to faser, utredningsfasen og byggeprogrammet. Utredningsfasen ser på forhold som 

nåværende og fremtidige behov, ressurser og lokalisering. Byggeprogrammet uttrykker de 

funksjonskrav virksomheten stiller til bygget, prosjektkostnad og kostnaden for bygget på 

årsbasis. På grunnlag av dette byggeprogrammet utarbeidedes detaljerte beskrivelser og 

tegninger av hvordan bygget skal utformes, og det er disse spesifikasjonene som danner 

grunnlaget for valget av entrepriseform (Hetlelid, 2009) og (Holm, 1990). 

Prosjekteringsfasen er fordelt på forprosjekt, hovedprosjekt og detaljprosjekt, og skal 

resultere i en komplett beskrivelse av bygningsobjektet. Per dags dato er det sjeldent man 

utarbeider et hovedprosjekt, derfor vil oppgaven videre kun omtale forprosjekt og 

detaljprosjekt.  

Kontraheringsfasen markerer skillet mellom prosjektering og produksjon. Denne fasen er 

mer knyttet til organisasjons – og entrepriseform enn til selve byggeprosessen. I mange av 

dagens prosjektorganiseringer vil fasegrensene ha en større overlapping, slik at 

kontrahering foregår i større grad gjennom alle fasene. 

I produksjonsfasen foregår fremstillingen av bygget. Denne fasen avsluttes ved at 

byggherren overtar bygget og garantitiden begynner (Holm, 1990). 
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Figur 1 viser en oversikt over ressursbruken gjennom ulike prosjekter. Med ressursbruk 

menes energi i form av arbeidstid og arbeidskraft som nedlegges i prosjektet. I tillegg 

forteller punktene i korte trekk hvilke faktorer det legges vekt på i de ulike fasene. 

 

 

Figur 1 - Ressursbruk i de ulike prosjektfasene (Aalberg, 2009a) 

Figur 2 viser prosjektets livssyklus og usikkerhetsbilde. Innsatsbeløpet er her kroneverdien 

som er investert i prosjektet, og man ser forholdet mellom investert beløp, mulighetene og 

risikoen i prosjektet. 

 

Figur 2 – Prosjektets livssyklus versus usikkerhet (Aalberg, 2009b) 
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2.2.1 Prosjektusikkerhet 

Når man snakker om å finne en forklaring til de store kostnadsoverskridelsene som det har 

vært i mange prosjekter som for eksempel: Holmenkollen, Gardermobanen og 

Rikshospitalet, snakkes det om uforutsette forhold, uteglemte mengder og uventede 

vanskeligheter. Det vil si manglende oversikt, som dermed tilsvarer usikkerhet. (Austeng, 

1997) sier videre at  

‘’ Hovedsaken til at sluttkostnaden for enkelte prosjekter ligger to, tre, fire ganger over det 

planlagte finnes heller i mangelfull planlegging i den forstand at planene er laget ut fra et 

virkelighetsbilde som ikke eksisterer. Dvs. kartet man har brukt for å finne veien, og til å 

styre etter er direkte feil, eller har store hvite felter. Noen ganger kan også store avvik fra 

det planlagte skyldes feil ved kompasset dvs. at prosjektledelsen ikke har oversikt over 

virkningen av de beslutninger som fattes. Generelt er man for mye opptatt av å planlegge 

detaljer på de områder som man kjenner godt, og for lite fokusert på overordnede, og til 

dels uoversiktlige faktorer med store tids – og kostnadsvariasjoner’’ (Austeng, 1997). 

Man kan til en viss grad også påvirke usikkerhet, men det er imidlertid viktig å skille mellom 

den usikkerhet som skyldes mangel på kunnskap og oversikt, altså den usikkerheten som er 

knyttet til planlegging og de involverte personene. Med den usikkerhet som skyldes at 

omverdenen forandres, det vil si variasjoner i objekt og omgivelser (Austeng, 1997). 

Figur 3 viser en oversikt over faktorer som påvirker usikkerheten i et prosjekt 

 

Figur 3 - Usikkerhetsmomenter som skaper press på prosjektet (Aalberg, 2009a) 
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Briner et.al (2000) har et forslag til prosess for risikokartlegging i prosjekter. Denne 

innebærer at prosjektlederen for byggherreorganisasjonen sammen med prosjekteieren og 

totalkunden, eventuelt flere kunder og relevante prosjektmedarbeidere bør ta et møte for 

å kartlegge risikoen i startfasen. Forfatterne har her satt opp et forslag til prosessen: 

 Idédugnad for å komme på mulige farer 

 Diskutere hva som har gått galt i tidligere prosjekter 

 Dele inn i beslektede emner 

 Vurdere graden av sannsynlighet og konsekvens 

 Fokusere på det mest alvorlige og sannsynlige 

 Bestemme prosjekttype, og vurdere typiske farer 

 Planlegge hvordan prosjektet kan gjennomføres når man tar hensyn til risikoen, og 

fremheve de fasene i prosjektet hvor risikoen er størst 

 Finne ut hvordan risikoen kan reduseres slik at faren for, og konsekvensen av, og 

mislykkes blir minst mulig (Briner et al., 2000). 

2.2.2 Prosjektsammensetning 

Byggeprosjekter kan i de aller fleste tilfeller karakteriseres som et konkret prosjekt. Det er 

allerede utviklede og velprøvde metoder for å vurdere, planlegge og kontrollere 

prosjektprosessen. De ferdigheter, og den kunnskapen som trengs er klart definert, 

sammensetningen av teamet vil være nytt, men alle vet hva som kreves for å gjennomføre 

prosjektet. Man tar i bruk tidligere erfaringer, prosedyrer og dokumenter som viser 

tidsperspektivet til de ulike arbeidene, og bruker disse til å kommentere punkter man må 

være spesielt oppmerksomme på. Deltakere som er vant til å jobbe med slike prosjekt, vil 

fort finne sin plass i et nytt (Briner et al., 2000). 

Briner et.al (2000) skriver videre at å sette sammen det rette prosjektteamet kan være en 

utfordring, og det første man må overveie er hvilke typer mennesker som passer til det 

konkrete prosjektet. De beskriver deretter den klassiske teorien som går ut på at man 

starter med å analysere de oppgaver og aktiviteter som skal utføres, for deretter å se etter 

de personene som passer best til de enkelte rollene. For konkrete prosjekter som de fleste 

bygg – og anleggsprosjekter er, er det denne teorien det bør velges etter sier de. Videre har 

de satt opp en liste med punkter som bør bli vurdert i prosjektsammensetningen: 
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 Hvem er interessert i prosjektet? 

 Hvem er ivrig etter å bidra, og betrakter prosjektet som viktig og nødvendig? 

 Hvem har de rette kunnskapene og erfaringer som behøves? 

 Hvem passer som representant ut mot interessegruppene? 

 Hvem passer til arbeidsmetoden som skal brukes? 

 Hvem kan bidra med hjelp i forhold til innflytelse/troverdighet/kontrakter i 

organisasjonen? 

 Hvem forstår prosjektets motstandere? 

 Hvem har personlig nytte, eller intern nytte av å være med i prosjektet? 

 Hvem har et eksternt nettverk som kan komme til gode? 

 Hvem har viktige egenskaper utenom det prosjektspesifikke området?  

Samtidig bør teamet også bestå av ulike personlighetstyper, for å få en viss energi inn i 

gruppa. Det viktigste målet for teamet er å dra i samme retning, og skape fremdrift i 

prosjektet, og dersom teamet består av en homogen gruppe, med nokså likt sinn, kan det 

føre til at prosjektet skrider saktere frem. (Briner et al., 2000)  
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2.3 Usikkerhet og risiko 
Risiko assosieres av folk flest som noe med et negativt utfall, og det gjenspeiler en hendelse 

det er knyttet usikkerhet til. Det at situasjonen er usikker medfører imidlertid at den også 

kan inneha visse muligheter. Det som er felles for begrepene usikkerhet, risiko og 

muligheter er at de alle resulterer i enten negativt tap eller positiv gevinst (Samset, 2008). 

Av dette kan man si at usikkerhet inneholder både muligheter og risiko, og at usikkerheten 

finnes mellom den informasjon som er tilgjengelig, og den informasjon som er nødvendig, 

for å kunne ta en sikker beslutning (Winch, 2010). 

Figur 4 viser hvilke påvirkningsfaktorer som kan gi tap eller gevinst i prosjektsammenheng.  

 

 

 

 

Figur 4 – Risikobildet (Samset, 2008) 

2.3.1 Usikkerhetsanalyse 

Samset (2008) skriver at når det skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse må man først 

fremskaffe all tilgjengelig informasjon man kan få om prosjektet. Deretter må man 

identifisere usikkerheten, det vil si mulighetene og risikoen. Neste punkt er å vurdere 

usikkerheten, dette gjøres ved å se på omfanget dersom noen av usikkerhetene skulle 

inntreffe, og hva som er sannsynligheten for at dette vil skje. I tillegg må man finne ut når i 

prosjektet usikkerheten kan inntreffe og hvordan den kan kontrolleres. Deretter må man 

identifisere hvilke tiltak som kan iverksettes for å dempe eller avgrense risikoen, eventuelt 

gjøre det mulig å dele den opp, eller overføre den til andre. Til slutt må tiltakene 

implementeres og følges opp (Samset, 2008). 

Kategorisering av usikkerhetene er viktig for å vite hvor årsaken til usikkerhetene ligger, og 

hva som påvirker dem. Disse kan deles i fire hovedkategorier som forklares under. 

 

Påvirkningsfaktorer 

 Økonomisk 

 Teknisk 

 Sosialt 

 Politisk 

 Institusjonelt 

 Miljømessig 

 

Usikkerhet Risiko/Muligheter 

Tap 

Gevinst 
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2.3.1.1 Konseptuell usikkerhet 

Konseptuell usikkerhet dreier seg om usikkerhet i forståelsen av oppgaven eller problemet. 

Usikkerheten forstås i form av hvordan de analyserte systemer er, og hvordan de virker. I 

tillegg kommer usikkerheten om analysemodellen, og om parameterne som brukes er 

rette. Det er også et spørsmål om modellen og parameterne brukes rett, og om man har de 

verktøyene som skal til for å få frem de riktige parameterverdiene (Kjell Austeng, 2005). 

2.3.1.2 Operasjonell risiko 

Operasjonell usikkerhet handler om den indre usikkerheten som er knyttet til prosjektet. 

Usikkerheten er til en viss grad forutsigbar, og kan i stor grad påvirkes av 

prosjektorganisasjonen (Kjell Austeng, 2005). Grunnlaget for avklaring av den operasjonelle 

usikkerheten ligger i bedre informasjon og bedre planleggingsprosess. Dette er en type 

risiko som er høy i innovative, og lav i rutinepregede prosjekter (Samset, 2008). 

2.3.1.3 Kontekstuell risiko 

Kontekstuell risiko handler om forhold rundt prosjektet, som dets omgivelser, naturen og 

prosjektets grunnbetingelser. Disse har til felles at de er helt, eller delvis utenfor 

prosjektets kontroll, og i tillegg er svært vanskelig å forutse. Årsakene til denne 

usikkerheten ligger som sagt i prosjektets omgivelser, og gjør seg ofte kjent i form av 

hendelser (Kjell Austeng, 2005). Den antas å være upåvirket av prosjektet i 

gjennomføringen, og er lite påvirkbar selv med tilgang på mye informasjon. Risikoen er høy 

i prosjekter som gjennomføres i ukjente og uprøvde omgivelser (Samset, 2008). 

2.3.1.4 Scenariell usikkerhet 

Scenariell usikkerhet går ut på at det finnes en kilde til usikkerhet som ligger til grunn for 

det som skal utgjøre målene eller beslutningskriteriene i et prosjekt. Disse forholdene kan 

endres i prosjekter med varighet over en lang periode, noe som gjelder for mange 

offentlige prosjekter. Usikkerhet i forhold til mål og beslutningskriterier skyldes i hovedsak 

at de scenarier som ligger til grunn for at prosjektet ikke greier å fange opp de endringer 

som fremtiden byr på (Kjell Austeng, 2005). 

Det viktigste med en usikkerhetsanalyse er at de riktige spørsmålene blir stilt, og at 

usikkerhetselementene samt usikkerhetsårsakene kommer til syne. Usikkerhetsanalysen 

deles gjerne i en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvalitative delen består i å få frem 
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usikkerhetene ved å beskrive usikkerhetselementene, deres årsaker, og hvor de antas å 

virke, hvilke påvirkningsmuligheter som eksisterer, og en beskrivelse av utfallsrommet. Den 

kvalitative delen er viktig med tanke på oversikt og bevisstgjøring, og som grunnlag for 

kvantifisering. 

Den kvantitative delen består i å sette tall på sannsynlighetene, utfallsrommet og en 

eventuell påvirkningsandel. Det viktige med den kvantitative delen er å prioritere, og styre 

etter prioriteringene (Kjell Austeng, 2005).  

2.3.2 Risikoanalyse 

Risikoanalysen benyttes for å kartlegge og beskrive risiko. Den kan gjennomføres i ulike 

faser av prosjektet, fra tidlig idéfase til avviklingsfasen. Tradisjonelt har den hatt størst 

fokus i planleggingsfasen, siden det er mye verre å endre et allerede eksisterende system, 

enn det er å ‘’lage et nytt’’. Ved å gjennomføre en risikoanalyse kan man ifølge (Aven et al., 

2008). 

 Etablere et risikobilde 

 Sammenligne ulike alternativer og løsninger med hensyn på risiko 

 Identifisere forhold som har stor betydning for risikoen 

 Få frem hvilken effekt ulike tiltak har på risikoen 

Disse punktene gir grunnlag for blant annet å velge mellom ulike alternative løsninger. 

Velges en alternativ utforming av en løsning, kan man konkludere om de ulike løsningene 

møter de gitte krav i prosjektet. I tillegg må det også fastsettes krav til ulike tiltak, og man 

må kunne dokumentere forsvarlig drift (Aven et al., 2008). 

I mange tilfeller holder det med en kvalitativ risikoanalyse, der utfallet av de uønskede 

hendelsene kan klassifiseres i grupper som eksempelvis høy, middels, lav. I andre tilfeller 

trenger man en mer detaljert analyse, og man må da utføre en kvantitativ risikoanalyse 

(Rausand, 2009).  
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Figur 5 viser oppbyggingen av risikostyringsprosessen, hvor det fokuseres på analyse, 

evaluering og kontroll av risiko. 

 

Figur 5 - Koblingen mellom risikoanalysen og risikostyrende tiltak (Rausand and Utne, 2009) 

Risikovurderingen som er beskrevet under baseres på risikoanalysen og risikoevalueringen 

fra figur 5, denne kan igjen deles inn i tre faser: 

Innledende fase hvor blant annet disse punktene inngår 

 Definisjon av målsettingen for risikoanalysen. Hvilke beslutninger skal det 

fremskaffes underlag for? Hvilke krav stiller dette til analysens omfang og 

fremdriftsplan? 

 Avdekking av interessenter for analysen 

 Planlegging av risikoanalysen 

 Oppretting av analysegruppe 

 Beskrivelse og avgrening av analyseobjekter (fysisk og operasjonell avgrensing) 
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Selve risikoanalysen består av 

 Avdekking av farekilder og uønskede hendelser som bør studeres nærmere 

 Årsaksanalyse og frekvensberegning 

 Konsekvensanalyse av de uønskede hendelsene 

 Risikosammenstilling – etablering av risikobilde 

 Følsomhets – og usikkerhetsvurdering 

Risikoevaluering 

Her utformes og presenteres funnene fra risikoanalysen. Risikoen evalueres opp mot 

akseptkriterier, samt at det fremmes forslag for risikoreduserende tiltak. Evalueringen 

består stort sett av disse tre elementene: 

 Risikoevaluering, sammenlikning med akseptkriterier 

 Forslag til, og vurdering av mulige risikoreduserende tiltak 

 Dokumentasjon og presentasjon av resultatene (Rausand, 2009). 

Winch (2010) skriver at mange av de teknikkene som finnes for risikoanalyse baserer seg på 

den kvantitative metoden, men at data som denne metoden er bygget på ofte ikke er 

tilgjengelig. Løsningen har da vært å utvikle rutiner for å få frem subjektive sannsynligheter 

fra eksperter på området.  

Dette har også (Samset, 2008) gjort rede for. Han skriver at:  

‘’metoden er primitiv i den forstand at den bare benytter enkle, ofte intuitive 

sannsynlighetsvurderinger. Den har imidlertid stor praktisk utbredelse som en første 

tilnærming til utviklingen og vurderingen av prosjektkonsepter.’’ 

Individuell erfaring er alene ikke det beste grunnlaget for å gjøre riktige vurderinger, fordi 

de ofte påvirkes av individets holdninger og preferanser. Man vet også at vurderinger fra 

grupper basert på skjønn, er oftest riktigere enn enkeltindividets. Betydningen av dette er 

at det er behov for forundersøkelser supplert med kunnskap og erfaring fra tidligere 

prosjekter (Samset, 2008).  
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2.4 Entrepriser 
Bygg – og anleggskontrakter blir ofte kalt entreprisekontrakter eller entrepriser, disse 

inngås etter at anbudskonkurransen mellom entreprenørene er gjennomført. 

Kontraktsvilkårene i entreprisekontraktene skal regulere partenes plikter og rettigheter i 

forbindelse med byggeprosjektet, fra og med inngåelse av avtalen til utløpet av 

reklamasjonstiden (Advokatfirmaet Tryti & Co, 2009).  

2.4.1 Totalentreprise (TE) 

Det vanligste kjennetegnet ved totalentreprisen er at byggherren har kontrakt med kun én 

entreprenør. Denne står da for både prosjektering og bygging, og dermed dekker både 

konstruksjons – og utførelsesansvaret overfor byggherren. Entreprenøren vil i mange 

tilfeller bli bragt inn i prosjektet på et tidlig tidspunkt, og i noen tilfeller allerede på 

idéstadiet (Holm, 1990). Det er også vanlig at arkitekten og andre rådgivere blir 

tiltransportert fra tidligere prosjekteringsfase, til totalentreprenøren gjennom 

anbudsgrunnlaget for totalentreprisen (Undervisningsbygg, 2007). 

Totalentreprise i samspill er en kontraktsform som blir oftere bruket. Denne går ut på at 

man styrer mot en definert kostnadskalkyle som er godkjent av byggherren. Klarer 

entreprenøren å gjøre jobben til den fastsatte kostnaden, får entreprenøren en bestemt 

sum. Blir det over – eller underskudd, deles dette mellom partene etter en kontraktsfestet 

prosentandel. I samspillsentreprisen skal byggherren, arkitekter og entreprenører 

samarbeide, og dette krever at alle får innsikt i de andres kostnadskalkyler. Dette krever at 

det vises stor tillit mellom partene i samspillet. Fordelen med at byggherren vet alt om 

entreprenørens kostnader gjør det enkelt å prissette endringer av bygget underveis 

(Midtpunkt, 2006). 

 

Figur 7 – Totalentreprise (Wigen, 1992) 
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Fordeler og ulemper for byggherren ved valg av totalentreprise er: 

Fordeler 

 Ansvaret for prosjektering og bygging samles hos totalentreprenøren.  

 Forenklet byggeadministrasjon hos byggherren som forholder seg kun til én part. 

 Risiko overføres til totalentreprenøren mot et risikotillegg i prisen. 

 Man unngår uklare grensesnitt med byggherrens rådgivere, eller andre 

sideentreprenører under gjennomføringen. Byggingen kan starte før 

prosjekteringen er ferdig, og man oppnår dermed redusert gjennomføringstid. 

 Større sikkerhet for pris, dersom man forutsetter liten endringsmengde. 

Ulemper 

 Byggherren har liten mulighet for påvirkning av utførelse og kvalitet etter 

kontraktsinngåelsen. Dette krever en godt formulert kravspesifikasjon, og byggherre 

må ha egne rådgivere for kontroll 

 Vedlikeholds - og driftshensyn kan bli underfokusert i prosjekteringen 

 Ofte dårlige muligheter i kontrakten for prising av endringer 

 Begrenset marked for konkurranse, da det konkurreres om kun ett objekt, og 

mindre entreprenører har vanskeligere for å ta på seg større prosjekter 

 Byggherren kan bli passiv i forhold til totalentreprenøren, da det er begrenset 

innsyn i utførelsen 

 Store konsekvenser ved en eventuell konkurs hos totalentreprenøren 

(Undervisningsbygg, 2007)  
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Lædre (2009) har tatt for seg fordeler og ulemper for totalentreprenører:  

Fordeler 

 Det er i hovedsak totalentreprenøren som velger underleverandører, og det kan 

være lettere å samarbeide med kjente, enn med ukjente leverandører  

 Bedre forutsetning for å samordne aktivitetene i et stort prosjekt, enn om det skulle 

vært mange mindre entreprenører 

 Fordel av å forhandle kvantumsrabatter ved store innkjøp 

Ulemper 

 Kostnadskrevende i tilbudsberegningen. Siden konkurransegrunnlaget i en 

totalentreprise ikke inneholder alle detaljerte løsninger, må totalentreprenøren 

gjøre en større jobb med tilbudet i form av komplette løsninger. I tillegg er det flere 

entreprenører som gjør dette arbeidet, og det er svært kostnadskrevende for 

entreprenøren (Lædre, 2009) 

En totalentreprenør kjøper oftest inn en rekke ulike tjenester som inngår i totalentreprisen. 

Dette kan for eksempel være kompetanse, tegninger og andre utførende. I mange tilfeller 

oppstår det problemer fordi kvaliteten på disse tjenestene varierer i stor grad. Det at 

kvaliteten varierer kan innebære at det forekommer avvik i forhold til spesifiserte krav, 

eller at forventingene til den innleide ikke oppfylles. Slike avvik fører igjen til at 

kostnadsnivået på prosjektet kan bli vesentlig høyere enn forutsatt (Hetlelid, 2009). 

2.4.3 Generalentreprise (GE) 

Generalentreprisen innebærer at hele byggearbeidet er kontrahert til én entreprenør. 

Generalentreprenøren vil i sin tur engasjere flere underentreprenører for de ulike 

fagarbeidene (Holm, 1990). I motsetning til i totalentreprisen der det er byggherren som 

her har ansvaret for alt prosjekteringsarbeidet. Generalentreprenøren har store muligheter 

til å bestemme hvordan prosjektet skal gjennomføres, men de er ikke så gode som i 

totalentreprisen. Fordelene og ulempene for entreprenøren i en generalentreprise er 

ganske like de som er i totalentreprisen, men de gjør seg i mindre grad gjeldende (Lædre, 

2009). 
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Figur 8 – Generalentreprise (Wigen, 1992) 

Fordeler og ulemper for byggherren ved valg av generalentreprise er: 

Fordeler 

 Én entreprisekontrakt, som gir mindre administrasjon og økonomisk ansvar for 

byggherren. I tillegg har byggherren full styring og kontroll med prosjekteringen 

 Klare ansvarsforhold som gir mindre risiko for byggherren i en generalentreprise 

enn det ville vært i mindre entrepriser, eksempelvis hovedentrepriser. Dette gjelder 

imidlertid dersom arbeidet er godt definert 

 Entreprenørene vil velge samarbeidspartnere selv, og kan ofte utnytte markedet 

med veletablerte relasjoner, og deres kjennskap til den generelle 

markedssituasjonen 

Ulemper 

 Høyt administrasjonspåslag, og ugunstig ved mye endringsarbeid. Forutsetter 

tilstrekkelig tid til full prosjektering og tilbudskonkurranse før arbeidet settes i gang. 

 Byggherren har lite innsyn i utførelsesfasen, og liten påvirkning ved valg av 

underentreprenør (Undervisningsbygg, 2007) 
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2.4.4 Hovedentreprise (HE) 

Hovedentreprisen har vært den vanligste entrepriseformen. Mesteparten av byggearbeidet 

settes da bort til en hovedentreprenør som igjen engasjerer underentreprenører til deler av 

disse arbeidene. Andre fagarbeider utover hovedentreprenørens ansvar kontraheres 

direkte med byggherren (Holm, 1990). Det er nokså vanlig at de bygningsmessige arbeidene 

settes bort i en hovedentreprise, mens de tekniske installasjonene som VVS og El settes 

bort som sideentrepriser (Wigen, 1992).  

 

Figur 6 – Hovedentreprise (Wigen, 1992) 

Byggherrens fordeler og ulemper ved valg av hovedentreprise er: 

Fordeler 

 Enklere administrasjon av arbeider, og mindre administrasjonskostnader enn ved 

delte entrepriser, da det er færre kontraktsparter å forholde seg til 

 Mindre risiko og økonomisk ansvar for byggherre enn ved delte entrepriser 

 Byggherren kan opprette direkte kontraktsforhold med underentreprenører på 

entrepriser der han ønsker større innflytelse 

Ulemper 

 Administrasjon av flere kontrakter for byggherren 

 Kan utelukke mindre entreprenører, da det kreves en viss størrelse for å ta på seg 

ansvaret som hovedentreprenør 

 Koordineringen av sideentreprenørene kan fungere dårlig  

 Koordinering av grensesnittene i kontrakten, kan gi risiko for økte kostnader på 

grunn av ventetid for byggherren 

 Liten påvirkning på valg av underentreprenører (Undervisningsbygg, 2007) 
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2.4.5 Delentreprise (DE) 

Delt entreprise er en entrepriseform som fremgår av skillene i de fagene som inngår. Det vil 

si at byggherren setter bort arbeidet i de enkelte fag direkte til den respektive 

entreprenøren på fagfeltet. Som det fremgår av figuren har hver entreprenør sin egen 

kontrakt med byggherren, på samme nivå som de andre (Wigen, 1992). Lædre (2009) 

skriver at entreprenøren i dette tilfellet ikke vil beregne tillegg for trusler, da alt på forhånd 

er beskrevet av byggherren. Det er ofte større konkurranse om delentrepriser enn 

totalentrepriser, da det i Norge er få bedrifter som har mulighet til å ta på seg store 

totalentrepriser. For byggherren vil det gi utslag i lavere pris på jobben grunnet større 

konkurranse blant entreprenørene (Lædre, 2009).  

 

Figur 7 - Delt entreprise (Wigen, 1992) 

Fordelene og ulempene for byggherren ved valg av delt entreprise: 

Fordeler 

 Full utnyttelse av konkurransen mellom entreprenører 

 Gir muligheter for at mindre entreprenører kan være med i konkurransen 

 Direkte kontrakt med entreprenørene gir økt kontroll for byggherren 

 Tettere dialog med entreprenørene med hensyn på å endre, og påvirke i senere 

arbeider 

 Tettere dialog med entreprenørene med hensyn på å kunne påvirke 

kostnadsutviklingen, ved at bygging kan starte før prosjektering er ferdig som igjen 

kan gi kortere byggetid 

 Lavere totale påslag og administrative kostnader fra entreprenør 
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Ulemper 

 I store byggeprosjekter kan det bli mange entreprenører som gjør koordineringen 

vanskelig 

 Krever stor grad av byggeadministrasjon for byggherren 

 Økte administrative kostnader, og større krav til kompetanse på prosjektledelse hos 

byggherren 

 Stort omfang av koordinering av grensesnitt, risiko for ventetid. Kan reduseres ved å 

kontraktsfeste koordineringsansvar. 

 Økt risiko for problemstillinger knyttet til kontrakter mellom entrepriser 

 Entreprenøren kjenner ofte markedet bedre enn byggherren, dette kunne bidratt til 

å skaffe lavere priser, dersom det hadde vært en større entreprise. 

 Størst risiko for byggherren av de vanlige entrepriseformene (Undervisningsbygg, 

2007) 

2.4.6 Offentlig privat samarbeid (OPS) 

Offentlig privat samarbeid (OPS) er en samarbeidsform som innebærer at leverandøren tar 

helhetsansvaret for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold. Det offentlige gir 

funksjonsbeskrivelser til det ferdige prosjektet, men gir leverandøren frihet til å velge 

løsninger innenfor disse rammene. Her er det livssyklusperspektivet som er grunnlaget for 

prosjektutviklingen, og når det gjelder prosjekterings – og gjennomføringsfasen har OPS – 

prosjekter mange likheter med totalentrepriseprosjekter. Det særegne med OPS er at 

leverandøren får betalt av byggherren i hele driftsperioden som kan gå over flere tiår 

(Lædre, 2009).  

Fordeler og ulemper for byggherren ved valg av OPS er: 

Fordeler 

 Kan optimalisere livssyklusbetraktninger 

 Bedriftsøkonomiske vurderinger av vedlikehold 

 Større sikkerhet for pris hvis prosjektet er godt definert 
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Ulemper 

 Mindre kontroll på endringer i et langt tidsperspektiv 

 Kompliserte, og nye avtaleforhold (Undervisningsbygg, 2007) 

2.4.7 Entreprisestrategi 

Byggherren må så tidlig som mulig ta stilling til prosjektets rammer for tid, kostnad, kvalitet 

og omfang, og deretter rangere disse i prioritert rekkefølge. Disse fire faktorene er 

avhengige av hverandre, men byggherrens prioriteringer er med på å avgjøre hvilken 

entrepriseform som bør velges. En entreprisekontrakt består av ulike deler, som er fordelt 

på tekniske, økonomiske, fremdriftsmessige, administrative og juridiske forhold. Det finnes 

ingen entrepriseform som egner seg til alle typer prosjekter, og derav kommer de ulike 

entrepriseformene til sin rett.  

Usikkerheten i prosjekter har stor betydning for valget av entrepriseform. Da vurderer man 

prosjektet utfra hvor stor usikkerhet det er, og hvordan den opptrer. Det er kontrakten 

mellom partene som i stor grad bestemmer hvem som har ansvaret for den usikkerheten 

som finnes i prosjektet. 

Dersom byggherren ønsker en annen entrepriseform enn totalentreprisen, vil en mulighet 

være å dele prosjektet opp etter en nedbrytningsstruktur. Denne nedbrytningsstrukturen 

er en oppdeling av prosjektet i arbeidspakker. Ofte vil nedbrytingsstrukturen kunne gi 

naturlige geografiske områder å dele opp i, dersom de ikke finnes kan det være nyttig å se 

på andre mulige oppdelinger. I tillegg kan den også bli bestemt av rekkefølgen på arbeidene 

som skal gjøres. Byggherren kan bevisst bruke nedbrytningsstrukturen når prosjekter skal 

deles opp i kontrakter. Dersom det er vanskelig å dele opp enkelte prosjekt i entrepriser 

med tydelige grensesnitt, kan det tyde på at det ikke bør være mange oppdelinger. Der 

hvor grensesnittene mellom arbeidspakkene tydelige, er det enklere for byggherren å dele 

opp prosjektet i flere mindre entrepriser. 

Byggherren kan ønske at entreprenøren skal komme tidlig inn i prosjektet, og bidra med sin 

kompetanse. For eksempel på tekniske løsninger i prosjekteringen, eller ved å bidra med sin 

kunnskap til gunstige løsninger der det kreves spesialkompetanse. Entreprenøren blir da 

involvert i forprosjektet, eller så tidlig som på skissestadiet. Dette kan være med på å gi 
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bedre løsninger, eller lavere pris på det som skal bygges. Samtidig kan det også bidra til at 

entreprenøren må ta mer ansvar for de løsningene de har anbefalt, og prosjektet totalt.  

Det vil være viktig for byggherren å vurdere utformingen av kontraktsformen med hensyn 

på kompleksiteten som oppstår i prosjektet på grunn av mange fagarbeider og tilhørende 

grensesnitt. Dette bør gjøres allerede i en tidlig fase av prosjektet. Spesielt da er det viktig å 

belyse hvem som har ansvaret for hvilke deler av prosessen. Ulempen ved å sette bort 

grensesnittansvaret til leverandørene i form av store kontrakter, er at leverandørene skal 

ha betalt for å ta på seg dette ansvaret. Samtidig som det er utfordrende å finne 

leverandører som klarer å ta på seg ansvaret. 

Markedet må vurderes av byggherren, og det bør vurderes spesifikt for hvert enkelt 

prosjekt. Generelt kan man si at det er gunstig å forhøre seg med rådgivere, byggeledere, 

og andre med lokal kunnskap om markedssituasjonen. Forhold som da er av betydning for 

byggherren, er leverandørenes kapasitet, soliditet og kompetanse. Byggherren bør på 

forhånd undersøke disse tre punktene hos de leverandørene som er til vurdering. Samtidig 

som kompetansen hos leverandørene blir vurdert, vurderes også soliditeten. Undersøkelser 

må derfor se på soliditeten og derfra vurdere hvor mye usikkerhet det er naturlig å 

overføre. 

Preferansene for hvilken kontraktstrategi som velges er av stor betydning for hva byggherre 

og prosjektleder eventuelt byggeleder er vant til. Spesielt da kompetanse og preferanser 

ofte henger nøye sammen, og de fleste av oss liker å gjøre oppgaver som vi også behersker. 

For byggherren vil dette være en trygghet for en bedre gjennomføring. Samtidig vil valg av 

kontraktsform avhenge av de personene som skal stå for valget. Disse kan på basis av 

prosjektgrunnlaget velge helt ulike strategier, på bakgrunn av den tolkningen de gjør av 

informasjonsgrunnlaget. I tillegg innebærer prosjekter usikkerhet, og det er vanlig å anta at 

de enkelte partene vil unnvære mest mulig risiko. Dette betyr igjen at muligheten for 

negative utfall tillegges større betydning, enn muligheten for positive utfall, samtidig som 

sikre utfall er å foretrekke fremfor de usikre dersom forventet avkastning er lik (Lædre, 

2009). 
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3. Metode 
Metode beskriver en fremgangsmåte, og er et hjelpemiddel til å løse problemer for så å 

komme frem til ny kunnskap. Den skal hjelpe til med å treffe hensiktsmessige valg, og gi en 

oversikt over alternative fremgangsmåter, og konsekvensene av å velge de enkelte 

alternativene. (Hellevik, 2002)   

I dette kapittelet presenteres de metodiske tilnærminger som blir behandlet i denne 

studien. Det er brukt en kvalitativ metode med utgangspunkt i caset om hvordan 

entreprenører priser risiko, og hvilke vurderinger som ligger til grunn. De 

forskningsmetoder som er brukt er i hovedsak strukturerte intervjuer og 

litteraturinnsamling, som begge blir omtalt i dette kapittelet.  

3.1 Kvalitativ og kvantitativ metode 
Det kvalitative forskningsintervjuet søker å forstå verden sett fra intervjupersonenes side. Å 

få frem betydningen av folks erfaringer og å avdekke deres opplevelse av verden, forut for 

vitenskapelige forklaringer, er et mål’’ (Kvale et al., 2009). 

Kvalitative metoder søker å gå i dybden, og vektlegger betydning av temaet, mens 

kvantitative metoder brukes til å vektlegge utbredelse og antall av noe (Thagaard, 2009). 

Kvalitative og kvantitative metoder er i utgangspunktet basert på ulike 

forskningsprinsipper. Kvalitativ metode bygger på subjekt-subjekt-forhold mellom forsker 

og informant, der intervju og deltakende observasjon er de vanligste forskningsmetodene. I 

den kvantitative metoden baserer man seg på en større distanse mellom forsker og 

informant. Forskeren representerer i utgangspunktet en som iakttar det som skal studeres 

utenfra (Thagaard, 2009). I og med at forskningen i oppgaven baserer seg på kvalitativ 

metode, vil denne metoden bli forklart ytterligere. 

I kvalitativ forskning ser forskeren på de situasjonsbestemte betingelsene, og tar 

utgangspunkt i disse videre i forskningen (Postholm, 2005). Da fokuserer man på teorier om 

fortolkning og menneskelige erfaringer (Forskningsetiske komiteer, 2010). Tradisjonelt har 

kvalitativ metode blitt forbundet med forskning som innebærer at forsker, og de som 

studeres er i nær kontakt enten ved intervju eller ved observasjon. Målsettingen med en 
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kvalitativ tilnærming er å forstå sosiale fenomener, slik den enkelte selv opplever dem 

(Forskningsetiske komiteer, 2010).  

Intervjuer egner seg godt når man ønsker å få informasjon om personers opplevelser, 

synspunkter og egenforståelse. De som intervjues kan fortelle om hvordan de opplever 

spesielle situasjoner og forståelsen av egne erfaringer. Derimot er det ved deltakende 

observasjon vanlig å studere enkeltatferd og gruppeatferd, samtidig som det gir en 

forståelse av den sosiale sammenhengen som forskningsobjektet inngår i. Karakteristisk for 

disse er at forskeren knytter direkte kontakt med forskningsobjektene (Thagaard, 2009). 

3.2 Datainnsamling 
I denne studien er det gjort bruk av en kombinasjon av metoder for datainnsamling. De 

viktigste kildene har her vært litteraturanalyse og intervju. Både når det gjelder 

prosjektusikkerhet og risikoanalyse. Intervjuene er gjennomført i samtale med personer i 

fem entreprenørfirmaer som jobber med prissetting av prosjekter. Dette for gjort for å 

kunne sammenligne de teorier som finnes med kunnskap fra personer med høy grad av 

erfaring. Denne kombinasjonen viste seg å være verdifull for min forskning, og det ga et 

godt bilde for å trekke linjer mellom teorien og entreprenørenes tanker. For å underbygge 

funnene vil det nå redegjøres for de ulike metodene som ble brukt. 

3.2.1 Intervjuet 

‘’ Ulike former for intervju utgjør viktige forskningsredskaper som forskeren kan nyttiggjøre 

seg. Det er sammenheng mellom en forskers teoretiske utgangspunkt og hensikten med 

forskningen for hvordan intervjuer fortoner seg’’ (Postholm, 2005). 

Hovedstudien av oppgaven baserer seg på en kvalitativ metode, med strukturerte 

intervjuer av entreprenører. Ved bruk av strukturerte intervju stiller forskeren de samme 

spørsmålene, som er utarbeidet i forkant, til hvert av intervjuobjektene. Spørsmålene er 

vanligvis satt opp etter kategorier, og informasjonene som fremkommer i intervjuet blir 

sortert etter de enkelte kategoriene. Det er dermed liten variasjon i hvordan spørsmålene 

blir stilt og måten svarene blir gitt (Postholm, 2005). Spørsmålene som stilles bør være slik 

at intervjuobjektet kan gi utdypende svar, og reflektere over temaene som det blir spurt 

om (Thagaard, 2009). Den kvalitative intervjuformen bygger på menneskelig samspill, og 
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metoden forutsetter et samspill mellom forsker og intervjuobjekt. Utvalget av 

intervjuobjekter er lite, men er nært knyttet til den aktuelle studien (Dalen, 2011).  

Gjennom svarene fra intervjuobjektene vil forskeren få et innblikk i hvordan 

intervjuobjektet forstår temaet. Fordelen med et strukturert intervju er at svarene er 

sammenlignbare, da alle intervjuobjektene har svart på de samme spørsmålene. Denne 

tilnærmingen brukes når sammenligninger mellom personer eller grupper innenfor en 

bransje er ønskelig (Thagaard, 2009).  

Problemstillingen i denne oppgaven handler om hvordan entreprenører priser risiko. I den 

sammenheng var det et viktig poeng at svarene var sammenlignbare, og at det ville fremgå 

både likheter og ulikheter i hvordan prisgrunnlaget ble utarbeidet. Spørsmålene ble ikke 

satt opp etter kategorier, men i en rekkefølge som skulle gi både overblikk og innblikk. 

‘’En viktig målsetting med kvalitative intervjuer er å gå i dybden på de temaer det er 

ønskelig å få informasjon om’’ (Thagaard, 2009). 

Videre i intervjusituasjonen må intervjuobjektets utsagn fortolkes av forskeren. Denne 

fortolkningen bygger hovedsakelig på intervjuobjektets utsagn, men fortolkningen utvikles i 

dialogen med forskeren og det empiriske datagrunnlaget som finnes. Her vil både 

forskerens egen forståelse og aktuell teori om fenomenet påvirke fortolkningen. I tillegg går 

utviklingen av forståelsen gjennom flere ledd. Fra en ren beskrivende forståelse av det 

intervjuobjektet sier, via en fortolkende forståelse av hva som egentlig menes, og til sist en 

mer teoretisk forståelse av fenomenet (Dalen, 2011). 

Intervjuene har foregått i to omganger, først med en innledende samtale for å finne ut om 

problemstillingen var noe å forske videre på. Til så å spisse inn spørsmålene mot mer 

konkrete svar i hovedintervjuet. Den første intervjurunden ble basert på notater underveis, 

mens det i siste intervju ble det gjort opptak av intervjuet. Intervjuobjektene har variert i 

antall fra én til tre personer. Spørsmålene i hovedintervjuet er basert på noen av svarene i 

den innledende samtalen, og leseren vil derfor finne at noe er besvart flere ganger hos 

hvert firma. 
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Inntrykket jeg sitter igjen med etter intervjurundene er kun positivt. De jeg intervjuet viste 

stort engasjement omkring temaet, og fortalte ivrig om deres måter og tanker om 

risikoprisingen i deres firma. Jeg slapp på noen som helst måte å ‘’dra ordene’’ ut av 

intervjuobjektene. De var samstemte om at temaet i oppgaven var et viktig område som 

var på dagsorden hos dem alle. Det tror jeg gjorde det lettere for meg å få komme i kontakt 

med de personene jeg ønsket også.  

3.2.2 Litteraturinnsamling 

Analyse av dokumenter og litteratur har lang tradisjon i kvalitativ forskning, og skiller seg 

fra de data forskeren har samlet inn ved at dokumentene er skrevet for et annet formål enn 

det forskeren skal bruke det til (Thagaard, 2009). Det er forskjellige måter å gjennomføre 

en litteraturanalyse på, ofte er dette avhengig av kvaliteten på dokumentet. For eksempel 

dokumenter som er av personlig karakter, av offentlig karakter og virtuelle dokumenter 

behandles ulikt i forhold til kritisismen av kilden (Bryman, 2008). 

I denne oppgaven har det blitt gjort bruk av litteraturinnsamling fra ulike kilder som 

omhandler temaene risikoanalyse og usikkerhet, prosjektstyring og entrepriseformer. 

Litteraturen er hentet fra både lærebøker og artikler på internett. 

3.3 Utvalgsstrategier 
Miles & Huberman (1994) skriver at utvelgelsen er avgjørende for å skulle gjøre en god 

analyse, da kvalitative forskere ofte arbeider med et mindre antall mennesker. Da er det 

viktig å være klar over de valgene man tar i utvelgelsen (Miles and Huberman, 1994). I 

denne studien er det gjennomført en strategisk utvelgelse som betyr at forskeren på 

forhånd har tenkt ut hvilken målgruppe som må delta for å få samlet inn nødvendig 

informasjon. Neste steg blir da å velge ut personer fra målgruppa. I tillegg ble det det man 

kaller snøballmetoden brukt. Denne metoden går ut på at forskeren forhører seg om 

personer som vet mye om temaet, og som kan henvise forskeren videre til de rette 

personene (Johannessen et al., 2011). 

Jeg valgte å fokusere utvelgelsen min på kjente entreprenører. Målet var å intervjue store 

entreprenørbedrifter, der jeg hadde en forventning om at de hadde utviklet systemer for 

risikoprising. Utvelgelsen til målgruppa ble basert på omsetningen fra 2010 
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(Byggeindustrien, 2011). Forespørselen om deltakelse ble gjort per e-post og telefon, i 

etterkant av karrieredagen på skolen ble bedriftene jeg snakket med der kontaktet, og jeg 

ble henvist videre til personer med den kompetansen jeg var ute etter. Ikke alle bedriftene 

var tilstedet, så de ble kontaktet i etterkant av karrieredagen.  

Grunnen til at valget falt på de entreprenørene som var med, kom ut ifra størrelsen. Ønsket 

var å få med de største, og noen mindre entreprenører. Utover størrelsen ønsket jeg å 

fokusere mest på prising av byggeprosjekter, og fokuset ble videre rettet mot 

entreprenører som gjør mye byggeprosjekter. I et tilfelle hadde entreprenøren kommet 

mye lenger i sin prosess for å kalkulere risiko på anleggsdelen. Derfor vil et av 

resultatintervjuene dreie seg om anlegg, men som de sa, prosessen og tankemåten gjelder 

også bygg.  

Utvelgelsesstrategien ble utviklet under mitt empiriske arbeid, og var ikke fullt ut spesifisert 

ved starten av prosjektet. Personene som intervjuene ble gjennomførte i samarbeid med, 

har til felles at de er direkte involvert i arbeidet med risikoprisingen i firmaet. Det største 

skillet jeg merket meg ved intervjuene var forskjellen i bakgrunn, om det var en økonom 

eller en ingeniør. Som nevnt, ble en strategisk utvelgelse brukt for å komme i kontakt med 

mennesker med verdifull kompetanse til min studie. Av de forespurte om deltakelse i 

undersøkelsen, ble jeg møtt med stor velvilje og et svar om at de gjerne ville hjelpe til. Jeg 

ble ikke møtt med avvisning på noe punkt, og alle jeg kontaktet uttrykte viktigheten av 

kontinuerlig å øke bevisstheten rundt dette spørsmålet. Før et møte, var den viktigste 

kommunikasjonen via e-post og telefon. Der presenterte jeg mitt studium, og utdypet 

problemstillingen. De personene jeg gjennomførte både innledende samtaler og 

hovedintervjuet med, er i hovedsak de som er i posisjonen at de risikovurderer prosjekter 

enten alene, eller i gruppe.  

Mitt viktigste formål er ikke å generalisere funnene i denne bransjen, men snarere å 

sammenligne mine funn med den teorien som finnes rundt temaet. Risikoprising er et tema 

som stadig er under utvikling, og som bransjefolkene fortalte, er noe de har fokus på til 

enhver tid.  
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3.4 Pålitelighet og validitet 
Med pålitelighet menes i hvilken grad man får de samme resultatene når en måling eller 

undersøkelse gjentas under identiske forhold (Geir Sverre Braut 2012). Herunder dukker 

også spørsmålet om reliabilitet opp. Med reliabilitet menes å stille de samme spørsmålene 

uavhengig av hverandre, og forvente å få nesten identiske resultater. Dette skal kunne 

bevises ved at en annen forsker som gjør en identisk undersøkelse, skal komme frem til 

samme resultat. I kvalitativ forskning blir dette problematisk, da intervjuobjektene umulig 

kan svare akkurat likt ved et nytt intervju. Det underliggende spørsmålet er om 

undersøkelsen er konsekvent gjennomført, og relativt stabil over tid på tvers av forsker og 

metode. Så spørsmålet om reliabilitet blir derfor hvor godt analysen forsvarer 

fortolkningene som er gjort (Postholm, 2005). 

Validitet sier noe om, i hvilken grad man ut fra resultatene fra et forsøk eller en studie kan 

trekke gyldige slutninger om det man har satt seg som mål å undersøke (Braut, 2012). Det 

kan stilles spørsmål om validitet, ved å spørre om de tolkninger man kommer frem til er 

gyldige i forhold til det som har blitt studert (Postholm, 2005). 

Kvalitativ forskning bruker ulike tilnærminger til analysen av det empiriske materialet. 

Felles for alle tilnærmingene er at de har en fortolkende tilnærming til datagrunnlaget. 

Denne tilnærmingen bygger på at mennesker skaper sin virkelighet, og gir mening til egne 

erfaringer. Med dette menes at virkeligheten blir mangfoldig, og avhengig av den forskeren 

som ser. Samtidig har mennesker en felles forståelse av virkeligheten som bygger på felles 

erfaringer, da det finnes en form for menneskeskapt struktur som påvirker vår oppfatning 

av virkeligheten (Dalen, 2011). 

Jeg er mer opptatt av aspektet rundt pålitelighet, enn å kunne gjøre studien om igjen. Det å 

forsøke å gi fyldige beskrivelser på forskningsprosessen for å øke påliteligheten er viktig for 

meg. Dette skyldes i hovedsak konfidensialiteten jeg har gitt til bedriftene som har deltatt i 

studien, da dette ville undergrave mine etiske forpliktelser av meg som forsker, og tilliten til 

intervjuobjektene. 
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3.5 Forskerens rolle 
‘’Et overordnet mål ved et intervju, er å skape en tillitsfull og fortrolig stemning, slik at 

intervjuobjektet har lettere for å åpne seg om temaene forskeren ønsker svar på’’ 

(Thagaard, 2009). 

Hvor intervjuet blir holdt er en viktig del av det å skape tillitt, hvor føler intervjuobjektet seg 

hjemme, slik at han kan fortelle åpent om temaet. En annen viktig del er at forskeren følger 

interessert med på hva som blir sagt, og oppfordrer til at intervjuobjektet skal fortelle 

(Thagaard, 2009). Samtidig peker også Thagaard (2009) på betydningen av intervjuerens 

kjønn i forhold til intervjuobjektene. Dersom det er to av samme kjønn, gir det grunnlag for 

en felles forståelse av temaet. Videre fokuserer hun på intervjusituasjonen der intervjueren 

er kvinne og intervjuobjektet er mann. Der hun sier at:  

‘’ En forsker av motsatt kjønn kan bruke sin posisjon som utenforstående til å stille spørsmål 

ved det som tas for gitt av personer av samme kjønn.’’ 

I min intervjusituasjon var intervjuobjektene kun menn. Jeg kom inn som kvinne og 

utenforstående ‘’rett fra skolebenken’’, med liten kunnskap om temaet risikoprising i 

entreprenørbransjen. I alle intervjuene følte jeg at kjemien fungerte, og at jeg selv lærte 

mye. Intervjuobjektene tok kanskje mer en ‘fortellende lærer rolle’’ som fortalte helhetlig 

om bransjen og delte historier, enn et stivt intervju hvor det ble svart på akkurat det jeg 

spurte om.  

For meg har det vært viktig å opptre på en profesjonell måte spesielt i forhold til at jeg har 

intervjuet konkurrerende bedrifter. Det første intervjuet ble holdt mer som en samtale med 

ønske om å gå gjennom de ulike spørsmålene, enn som et strukturert intervju. Dette for å 

få litt informasjon om hva bedriften ønsket å fortelle og hva de ønsket i forhold til 

konfidensialitet. Intervjuene ble holdt på bedriftens kontor hvor intervjuobjektet hadde 

tilgang til alt som omhandlet temaet.  

Det ble klart etter de innledende samtalene at noen ønsket å være konfidensielle. Jeg 

valgte derfor dette ‘’over hele fjøla’’. Det gjorde at det ble lettere å stille flere dyptgående 

spørsmål basert på tall og vurderinger i siste intervjurunde. Det ble også enklere for kildene 

å gi meg tilgang til opplysninger som de ikke nødvendigvis publiserer andre steder.  
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I forhold til intervjusituasjonen ser jeg i ettertid at det burde vært brukt opptaker i 

innledende samtaler også. Det kan fort bli et problem at mye av fokuset går med til 

notering fremfor å oppnå den kjemien man kanskje burde, eller man noterer lite og 

glemmer en hel del etter intervjuet er ferdig. Siden det innledende intervjuet kun var ment 

som en samtale om temaet, følte jeg det gikk greit kun å notere det viktigste som ble sagt. 

Men jeg bestemte meg raskt for å bruke opptaker på hovedintervjuet. Der det var viktig at 

alle punktene skulle være mulig å bruke i etterkant.   

3.6 Etikk 
Forskerens oppgave i løpet av forskningsprosessen er å samle inn data, bearbeide disse og 

å få en bedre forståelse av forskningsfeltet, for å besvare problemstillingen (Postholm, 

2005). Etiske dilemmaer er noe man må ta hensyn til i den kvalitative metoden. De valgene 

forskeren tar vil i forskningsprosessen vil ha konsekvenser for de personene som studeres 

(Thagaard, 2009). Når forskeren oppfordrer intervjuobjektene til å snakke åpent og ærlig, 

drar han på seg etiske forpliktelser overfor intervjuobjektet. Et tillitsforhold får 

sannsynligvis intervjuobjektet til å åpne seg, men dette krever at forskeren opptrer etisk 

(Postholm, 2005). I denne oppgaven har jeg spesielt hatt i minnet disse punktene som er 

hentet fra Forskningsetiske komiteer for forskning innen Naturvitenskap og Teknologi 

(Forskningsetiske komiteer, 2009). 

 Forskeren har et individuelt ansvar for egen forskningsvirksomhet, forskningstema 

og metode, så vel som for kvalitet i resultater 

 Forskeren skal respektere kravet om informert samtykke 

 Forskningen skal sikre personvernet til studieobjektene 

 Forskeren har ansvar for å sikre åpenhet og vitenskapelig kvalitet i 

oppdragsforskning 

Resultatene mine er basert på notater og opptak, opptakene er ikke transkribert, men 

lyttet til i to hele omganger. Jeg gjorde også bruk av informert samtykke, som betyr at 

informasjon om prosjektet er gitt på forhånd, og deltakerne vet hva de svarer ja til 

(Postholm, 2005). Personvernet ble sikret i form av at hvert firma ble gitt konfidensialitet, 

og firmaene fikk hvert sitt nummer. Dette punktet diskuterte jeg med intervjuobjektene i 

første intervjurunde, og ble bestemt før andre intervjurunde begynte.   
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3.7 Kritisk teori 
Kvalitativ metode og kritisk teori henger sammen ved at fortolkning har en sentral rolle 

innen begge tilnærmingene. Kvalitative metoder har til dels sprunget ut av kritisk teori, 

men det er ikke i seg selv noe nært forhold mellom kritisk teori og empiri. Kritisk teori 

legger vekt på kritisisme av etablerte strukturer og normer. Forskningsspørsmål innenfor 

kritisk teori kan være av enten en vurderende eller konstruktiv art, det vil si om situasjoner 

er som de bør være eller om hvordan forhold kan forbedres (Thagaard, 2009). 

Oppgaven baseres på vurderinger med et kritisk blikk i forhold til de fortolkningene som er 

gjort.  
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4. Intervjuene 
Entreprenørene som ble intervjuet var AF gruppen, Veidekke Drammen, Skanska Norge, 

Ing. Gunnar M. Backe og Strøm Gundersen, og her er spørsmålene som ble stilt i 

intervjurundene: 

4.1 I den innledende samtalen ble disse spørsmålene lagt til grunn: 

 Hvilke entrepriseformer gjør dere mest? 

 Hvis dere gjør en annen entrepriseform enn den dere gjør mest, prises da risikoen 

annerledes? 

 Hvor stort er prosjektomfanget før dere gjennomfører en fullstendig 

risikovurdering, evt. prisklasse på prosjektet? 

 Bruker dere en fast modell/kalkyle, hvordan ser denne ut? 

 Har dere endret modellen/kalkylen i løpet av de siste årene? 

 Hva er i så fall utslaget? 

 Hva slags prosjektmateriale kan jeg få tilgang til? (Dersom dette blir vinklingen) 

 Hvordan går dere fram når dere skal finne ut risikoen i et prosjekt? 

 Er det prosjekter dere gjør ofte/sjelden, hvordan påvirker det risikoprisingen? 

 Har dere en statistikk på hvilke prosjekter som oftest sprekker, er noe gjort for å 

forbedre dette? Evt. skråblikk på dette ved utarbeidelse av et lignende pristilbud? 

 Beregnes det et risikopåslag i alle ledd? 

 Intern/ekstern usikkerhet, hvordan påvirker dette risikoprisingen? 

 Jeg vet at byggherre har en forventning til risikoen på et prosjekt, blir det tatt med i 

betraktningen?  

 Er det et krav om anonymitet fra deres side? (Skolen ønsker ikke dette, men det er 

blitt påkrevd i tidligere oppgaver) 

Formålet med den innledende runden var å få frem hvilke tanker entreprenøren har rundt 

risiko og risikoprising, og om de hadde et system for hvordan de priset risikovurderingene. 

Spesielt i forhold til hvilken entrepriseform som er valgt, og om disse opplysningene 

stemmer med teoriene som er forklart tidligere i oppgaven. Et viktig punkt her var 

spørsmålet om anonymitet. 



Hvordan priser entreprenører risiko, og hvilke vurderinger ligger til grunn? 

 

 

 
36 

 

4.2 I siste runde ble disse spørsmålene stilt: 

 Har dere et system for prising av risiko, hvordan ser det i så fall ut? 

 Bruker dere funksjonsavhengig risikopåslag? (f.eks. lager, kontor, boliger, annet)  

 Har dere systemer i forhold til om prisingen blir gjort av prosjektleder, 

firma/avdeling, eller eget team på konsernnivå? 

 I så fall, blir systemene brukt? 

 Hvordan priser dere risiko i forhold til  

 Byggherre kjent/ukjent 

 Prosjektleder og prosjektteam 

 Leverandører kjent/ukjent 

 Kompleksiteten på bygget 

 Tilgang på interne ressurser   

 Markedet, svingninger i pris/tilbud 

 Politiske vedtak - lover og regler 

 Arkitekten 

 Kompetanse 

 Forhåndsbestemte eller tiltransporterte konsulenter 

 Andre forhold 

 Hvordan påvirkes punktene over, dersom det var en hovedentreprise evt. 

delentreprise som skulle regnes (beskrivelse etter NS 3420)? 

 Hvilke tiltak gjøres for å redusere risiko (f.eks. strategisk prising)? 

 I hvilken fase av prosjektet er det knyttet høyest risiko? 

 Hvilken av entrepriseformene vi har snakket om, anses å være den dere tjener mest 

på? 

 Hva anser du som den største risikoen forbundet med et prosjekt? 

Her ønsket jeg å få kartlagt hvilke punkter som er av størst betydning for utfallet av prisen. 

Gjerne i form av prosentvise påslag per punkt eller i kroner. I tillegg til overordnede 

spørsmål i forhold til risiko i prosjekter, om de gjenspeilet de enkelte risikopunkt som ble 

vurdert i tilbudsfasen.  
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5. Resultater 
Firmaene under vil bli fremstilt med hvert sitt nummer. Leseren vil derfor ikke vite hvilket 

firma som er hvem. Spesielle navn som kan føres tilbake til firmaet vil ikke fremkomme. Jeg 

valgte å presentere resultatene på intervjuform på grunn av ulikhetene entreprenørene seg 

imellom, og at fremstillingen skulle bli så ryddig som mulig. Da risikoprosessen i firmaet 

styrer hele tankegangen i vurderingen som gjøres. 

5.1 Firma 1  

5.1.1 Innledende samtale 

Firma 1 forteller at de gjør ca. 80 % totalentrepriser på bygg, og ca. 80 % hovedentrepriser 

på anlegg. De resterende entrepriseformene de gjør er OPS, prosjektutvikling med 

forhandlede kontrakter i en 3 trinns prosjektutviklingsavtale med fikssum, underentrepriser 

og samspillsentrepriser. De forteller at spekteret i hvordan totalentreprisen er utformet er 

stort. Alt fra ferdig prosjektert grunnlag, til at entreprenøren er med på å utarbeide det 

ferdige prosjektmaterialet. 

Videre fortelles det at ved hovedentreprise legges det ikke på noe ekstra risikopåslag, fordi 

alt er beskrevet. Endringer som oppstår her vil man få betalt for. Samtidig sier de at 

hovedentreprisen har mindre risiko enn totalentreprisen. Erfaringsmessig tillegges det ca. 3 

% risikoeksponering på totalen i totalentreprisen, dette gjelder for mengde – og 

designrisiko. 

Når firmaet skal risikovurdere prosjekter har de tre prismilepæler 50, 100 og 400 mill. kr. 

Vurderingene blir mer omfattende dess lengre opp i systemet de må. Bedriften har to 

former for risikoanalyser; ORA (Operational Risk Assessment) og Risk. ORA er en felles 

risikoanalyse som gjennomføres i hele bedriften. I tillegg har de Risk som brukes til å 

kvantifisere risiko, og brukes mest i anleggsdelen hos bedriften. Det er dette programmet 

jeg har sett nærmere på, men før Risk benyttes må det foreligge en kalkyle av prosjektet.  

På spørsmålet om det er prosjekter de ofte, eller sjelden gjennomfører, og hvordan det 

påvirker prisen, forteller de at prosjekter med spesielle forutsetninger gjør at prisen øker. 

Noen prosjekter blir ikke gjennomført i det hele tatt, enten fordi de er for sjeldne, eller de 

har hatt for mange dårlige erfaringer med lignende prosjekt. Det er laget en strategi for 
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hvordan firmaets regioner skal markedsføre seg utad, og hvilket fotavtrykk de ønsker å 

legge igjen. Dersom prosjektet ikke passer inn i den strategien, blir de heller ikke 

gjennomført. De forteller at det er bedre å permittere ansatte, enn å ta på seg prosjekter 

de ikke er i stand til å gjennomføre.  

Samtidig sier de, at er de blitt flinkere til å selektere prosjektene nå. De nevner at geografi, 

prosjektstørrelse og bygningstype er spesielle faktorer de vurderer nøye. Men at de jobber 

med å bli flinkere til å gjøre de riktige vurderingene av prosjekter. Slik at tilbudet som blir 

gitt gjenspeiler riktige premisser. 

På spørsmålet om det beregnes risikopåslag i alle ledd, fortelles det at de gjør dette i 

anleggsprosjekter. Der bruker de systematisk påslag per post, men dette forgår i mindre 

grad i byggeprosjekter.  

5.1.2 Hovedintervjuet 

Et av intervjuobjektene begynner med å fortelle at det grunnleggende, og viktigste målet 

for firmaet er å skaffe gode jobber, og drive dem godt! 

Første spørsmål på intervjulisten er om systemet deres for risikoprising. De forteller at man 

begynner med å utarbeide prosjektets risikoprofil. Den inneholder opplysninger som sier 

noe om det er innenfor den strategien selskapet har, både størrelsesmessig, 

innholdsmessig, med tanke på kapasitet, og beslutningsevne. Deretter utarbeides en 

operasjonell risikovurdering, som inneholder en evaluering og identifisering av prosjektet. 

Dette for å finne ut om prosjektet passer inn i porteføljen til selskapet. Deretter innkalles 

det til et oppstartsmøte, for videre kalkulasjonsprosess. Etter oppstartsmøtet utarbeides 

risikoanalysen (Tabell 2), og til sist blir det gjort en sluttgjennomgang, hvor den endelige 

tilbudsprisen blir fastsatt. Det igangsatte prosjektet følger deretter en målstyringsprosess i 

gjennomføringen. Denne prosessen har som fokus å håndtere og vurdere risiko underveis i 

prosjektet. 
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Tabell 2 - Utdrag av risikoskjema (Firma 1) 

 

Etter at risikoanalysen er gjennomført får de ut en S – kurve (Figur 8), basert på 

Erlangfordelingen1. Denne viser anbudssummen, og punktet for hvor det er like stor sjanse 

for at prosjektet overskrider som underskrider sin totalkostnad. Mellomlegget mellom disse 

to punktene blir til sammen risikopåslaget på det enkelte kapittel. 

 

Figur 8 - Eksempel på utformingen av S - kurven (Lina Bjørk Sørby) 

Til slutt utarbeides et tornadodiagram (Figur 9) som gir oversikt over hva det er forbundet 

størst risiko med i prosjektet. 

                                                           
1
 Erlangfordelingen er en ‘’høyreskjev’’ sannsynlighetsfordeling med forventningsverdi etter formelen 

  
          

    
 ved k =10, og øvre / nedre kvantil lik 99 % / 1 %. HOLM, F. H. 1990. Byggeøkonomi, 

Universitetsforlaget. 

Beskrivelse Grunnlagskommentarer Beløp Min Sannsynlig Maks Kommentarer

Kontrakt/kontraktsforhold

Spesielle kontraktsbetingelser Godt grunnlag

Kvalitet på tegninger og beskrivelser Godt grunnlag

Konsulenter Godt grunnlag

Byggherre 0 2000 4000 Vurderes sluttgjennomgang

Rapportering og tillatelser 0

Toleranser evt trekk Kontur trekk Se byggherre

Betongkrav 0

Byggetid/dagmulkt/forseringskostnader dagmulkt 400.000 kr 0 3500 Vurderes sluttgjennomgang

Bonus -5000 -2500 0 Vurderes sluttgjennomgang

Garantiarbeider 0
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Figur 9 – Tornadodiagram (Firma 1) 

Systemer i forhold til hvem som priser prosjektet er gitt ved fullmaktstyring. Firmaet har en 

desentralisert styring, og det betyr at opp til 50 mill. har prosjektsjefen på det enkelte 

kontor fullmakt til å godkjenne prosjektet, regiondirektør opp til 100 mill. Over 100 mill. går 

prosjektet til ledergruppa i firmaet, og kommer prosjektkostnaden over 400 mill. må det 

opp til vurdering hos styret.  

Når det kalkuleres prosjekter brukes flere kalkulatører til å regne på samme prosjekt, dette 

for å oppnå en teameffekt, og mest mulig riktig kalkyle. Mange kalkulatørene er spesialisert 

på ulike felt, som skal gi større sikkerhet for riktig kalkyle. 

Risk utføres før sluttgjennomgangen. Da går det sammen en gruppe bestående av 

prosessleder, prosjektleder, anleggsleder, kalkulatører og regionsdirektører, samt noen 

som ikke deltar i kalkulasjonsprosessen. Disse setter opp enkeltpunkter, eller tar for seg 

kapitler, som kan ha betydning for risikoen i prosjektet. Deretter trippelestimeres punktene 

ved å vurdere beste og verste utfall av prisen. Spranget i de risikojusterte prisene ligger 

oftest mellom - 5 % og + 10 % utfra den kalkulerte kostnaden.  

Den største utfordringen med kalkulasjonen er ofte knapphet på tid til beregning, og at 

spennet i trippelestimeringen blir ganske smalt, og derfor vanskelig å se. Det at man må 

tørre å tenke hvor galt det egentlig kan gå, og klare å se hele utfallsrommet, er viktige 

punkt i denne sammenhengen. Samtidig som man må vurdere fremdrift, og forutsetninger 

knyttet til årstid. 

Faktor Prioritet Risikoprofil

Byggetid / dagmulkt /forseringskostnader 23,8

PE skum tunnel 13,7

Lønns og prisregulering 10,8

Geoteknikk fra ORA gjennomgang 9,3

Sprøytebetong tunnel 8

Uforutsette mengder / poster dagsoner 3,8

Bolter tunnel 3,6

Organisasjon 3,3

Likviditet / betalingsplan / betingelser 3,1

Timelønn 2,1

Egenregi dagsone masseflytting 2,1

Vær / klima - vinterkost / salt / feiing 2,1

Kost / losji 1,6

Volum deponter 1,5

Generell mengdeusikkerhet dagsone 1,2
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På spørsmålet om hvordan firmaet vurderer byggherren, fortelles det at han blir vurdert 

nøye. En ny byggherre vurderes i forhold til prosjekttype og soliditet. Samtidig gjør de en 

prosjektseleksjon i form av at de har et sett av prioriterte kunder som går foran nye. De 

forteller at det som går igjen, er at oppdragsgivere ønsker å selge mesteparten av risikoen 

til entreprenøren. Derfor er mest mulig kunnskap knyttet til de ulike forholdene rundt 

prosjektet viktig å ha på plass før tilbud blir gitt. 

Prosjektteam og prosjektleder vurderes i forkant, om de har ressurser nok til å gjennomføre 

prosjektet. Nøkkelpersonell som prosjektleder og prosjekteringsleder må være på plass for 

at pris i det hele tatt skal bli gitt. Disse risikovurderes i tilbudsprisen, øvrig personell prises 

kun inn. De andre interne ressurser vurderes i seleksjonsvurderingen. Kalkulatøren tar 

utgangspunkt før han går i gang med kalkuleringen, at man har de ressursene som trengs. 

Det legges vekt på at det skal være kjennskap og eierskap til kalkylen som er utarbeidet for 

prosjektet, samt at det passer med prosjektstrategien. Spørsmål som: passer jobben for vår 

organisasjon, har vi kapasitet og den rette kompetansen, er sentralt i prosjektutvelgelsen. 

Herunder sees det på teamets styrker og svakheter, samt å gi enkeltindivider ansvar. I og 

med at firmaet har en desentralisert styringsmodell blir balansen mellom å forme sitt eget 

prosjekt, og å følge selskapets prosesser en viktig balansegang.  

Leverandører vektlegges i form av, hvem man velger å ta med, og i hvilken grad de evner å 

gjennomføre sin del av prosjektomfanget. Entreprenøren vurderer leverandørene og 

samarbeidspartnerene, vel vitende om at leverandørene vurderer entreprenøren på 

samme måte. De bruker et leverandørregister, men at det er ikke noe særlig rom for å 

legge til noe på risikopåslag for leverandøren. Men at muligheten til å prute ned prisen er i 

større grad tilstede. Her er målet deres å bli flinkere til å velge rett leverandør til de ulike 

jobbene. Hvilken, og hvor mange, leverandører baseres på den valgte innkjøpsstrategi. De 

forteller videre at det kreves en annen ressurssetting når nye leverandører er kontrahert, 

og at anlegg i utstrakt grad har et strategisk samarbeid med utvalgte leverandører, og at 

bygg også ønsker dette. Samtidig som byggherren ønsker å redusere mest mulig av sin 

risiko, ønsker også firmaet å gjøre det samme. Igjen gjøres dette ved å selge deler av sin 

risiko videre til deres leverandører.  
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Byggets kompleksitet risikoprises, dette gjøres i form av at kompleksiteten brytes ned på 

enkeltposter i kalkylen. Eksempelvis gir en krevende geometri, og armeringsføring en 

høyere pris til byggherren.  

Markedet vurderes i form av muligheten for å prute hos leverandørene. Markedspris er 

oftest fastsatt i kontrakten, og står i et gitt antall dager. Et annet moment er prisstigning 

som blir vurdert inn på de enkelte fag, eller kommer som et påslag til slutt. Dette gjelder 

stort sett i kontrakter som varer over lengre tid. I hovedentrepriser er prisstigning inkludert. 

Når det gjelder politiske vedtak fortelles det videre at de blir tatt med i pris dersom man vet 

om de, ellers blir det oftest kompensert av byggherren. 

Arkitekten i totalentrepriser blir oftest tiltransportert, og de forteller at denne er det 

knyttet en stor risiko til, både i prosess og gjennomføringen. Risikoen kommer til syne i 

risikovurderingen som et ekstra påslag, dersom de på forhånd vet at arkitekten er vanskelig 

å samarbeide med. De andre konsulentene står firmaet oftest fritt til å velge. De viktigste 

vurderingsfaktorene som gjøres her er knyttet til fremdrift og leveranse av underlag til rett 

tid. Vurderingen av arkitekten er også noe personavhengig, og er viktigst i totalentreprisen.  

Andre forhold som blir risikovurdert er geografi, fremdrift og byggetid. De må ha realistiske 

forventninger med tanke på om byggingen er sommers – eller vinterstid, og hvor i landet 

man bygger. Det fortelles at anleggsvirksomheten har erfaringstall som viser at de ikke bør 

bygge nord for Narvik. De forteller videre at det har vist seg at samarbeidet med 

byggherren, og underentreprenørene her er utslagsgivende. Det har også vist seg at 

samarbeidet er mer menneskebestemt enn organisasjonsbestemt i forhold til hvilke 

byggherrer man ønsker å jobbe for. Videre nevnes det at de tidligere har tatt for lett på 

risikoen med grunnforhold og fundamentering, og at det har vist seg at dette er en av de 

største risikoene de har ved bygging som totalentreprise. 

På spørsmålet om risikoreduserende tiltak, og om de brukte strategisk prising, fortalte de at 

på anlegg gjør noe av det. Samtidig mener de at byggherren gjør det samme i sine 

beskrivelser av mengdene i anbudet. I tillegg jobber firmaet med å bli mer spesialisert på 

fag ved kalkulasjon. Her fortelles det at anlegg er foregangsfigur, men at bygg kommer 
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etter. I tillegg søker firmaet en stamme av medarbeidere som er gode på de ulike 

bygningstypene.  

Hvilken prosjektfase det er knyttet høyest risiko til, mener de er tilbudsfasen. I tilbudsfasen 

mener de at den største risikoen ligger i om de rette vurderingene er gjort på bakgrunn av 

tilbudet. Samtidig som den største risikoen forbundet med et prosjekt er tilgangen på et 

kvalifisert team i alle prosjektfaser. Teamene tilstrebes å settes sammen med 

komplementære ferdigheter, og det er derfor viktig å ha team som klarer å drive prosjektet 

fremover spesielt fordi byggetiden er sterkt presset i bransjen. Det koster ofte mye å bli 

ferdig til tiden, og unngå dagmulkter. 

På spørsmålet om hvilken entrepriseform som gir størst inntjening, fortelles det at 

totalentreprisen er mest usikker, og at denne også må generere høyere inntekter enn de 

andre.  

5.2 Firma 2  

5.2.1 Innledende samtale 

Leseren gjøres oppmerksom på at i dette intervjuet blir begrepet risiko definert som et 

nøytralt ord, fordelt på muligheter og trusler som gjenspeiler positiv og negativ risiko. 

Firmaets representant forteller at på byggsiden gjøres det flest totalentrepriser, mens det 

på anlegg gjøres flest hovedentrepriser. Han sier at firmaet dermed har en noe skjevdelt 

risikoprofil, fordi det finnes flere muligheter for endring, og dermed tillegg i 

hovedentreprisen. 

Han forteller videre at alle prosjektene blir kalkulert likt uansett entrepriseform, men at 

risikoen blir vurdert annerledes i de ulike prosjektene. Prosjektprisen må overstige 25 mill. 

NOK, eller inneha spesielt høy risiko, før det gjennomgås en fullstendig risikoanalyse. I 

denne gjennomgangen skal det være med en objektiv part som kan stille kritiske spørsmål.  

Firmaet bruker en vurderingsprosess basert på Lichtenbergs metode2, som det fortelles at 

de er veldig fornøyd med. Når de da skal finne risikoen i et prosjekt foregår det ved at faste 

                                                           
2
 For mer informasjon om metoden få inn på: http://www.lichtenberg.org/?ID=37 
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poster blir gjennomgått. Da gjøres først en brainstorm for deretter å gruppere utfallene 

etter relevans, til slutt ser man på mulighetene og truslene i prosjektet.  

Når vi kommer til spørsmålet om det beregnes risikopåslag i alle ledd, så forteller han at det 

blir gjort til en viss grad, men at det er den totale kostnadssummen betyr mest.  

Hvordan intern og ekstern usikkerhet påvirker risikoprisingen forteller han at 

prosjektorganisasjonen er den viktigste faktoren som påvirker prisingen, men også hva de 

er gode eller dårlige til.  

5.2.2 Hovedintervjuet 

Representanten forteller at deres prosess for risikoanalyse består av 3 nivåer. Hvor det 

første nivået består av fire delkategorier: utvelgelse hvor de gjennomgår en egen sjekkliste i 

forhold til om det er prosjekter man skal jobbe med. Eksempelvis kunde de vil jobbe med, 

har de kapasitet eller om prosjektet passer det forretningsplanen. Deretter starter 

tilbudsregningen som pågår fra 14 dager til 3 mnd. før tilbudet skal leveres, så kommer 

kontraktsforhandlinger og til sist prosjektgjennomføring. Neste trinn i risikoanalysen består 

av risikostyring av prosjektporteføljen, det vil si igangsatte prosjekt, hvor det inngår 

kvartalsvise gjennomganger av risikoen i porteføljen. Dette gjelder i hovedsak for 

prosjektene over 25 mill. Dersom kostnadsrammen er lavere ser man på 

prosjektporteføljen per driftsenhet med en gang. Ved den kvartalsvise 

risikogjennomgangen av porteføljen samler fasilitator for risikogjennomgangen, to 

representanter fra konsernledelsen, og ledelsen i de enkelte forretningsenhetene for å 

gjennomgå risikoen i hvert prosjekt. Det siste nivået i risikoanalysen kalles overordnet 

risikostyring, og her blir prosjekter med spesielt høy risiko, HMS spørsmål eller eksterne 

spørsmål som omdømme, tatt opp med konsernledelsen. De tingene som det blir redegjort 

for her, blir senere presentert av konsernsjefen for styret i firmaet.  

Før tilbud blir gitt, kaller prosjektleder, eller tilbudsleder inn til en risikogjennomgang, her 

deltar det mellom 5 og 10 personer avhengig av prosjektstørrelse. Er prosjektsummen på 

over 100 mill. deltar også konserndirektøren og direktøren for forretningsenheten i 

risikogjennomgangen. I tillegg til avdelingsdirektør, tilbudsleder, noen fra 

kalkulasjonsteamet, innkjøpssjefen, prosjektlederen og fasilitatoren. Fasilitatoren er alltid 
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med, og fungerer som en nøytral, kritisk part. Hensikten med risikogjennomgangen er at 

alle skal få en viss kjennskap til prosjektet, både de med lederansvar som skal beslutte, og 

de som har tenkt ut konseptet, og beregnet prosjektprisen. Spesielt i forhold til hva det skal 

tas forbehold om, og hva som skal prises inn. Denne dokumentasjonen utarbeides også for 

at man skal kunne bruke den videre i prosjektet. 

Risikogjennomgangen forgår dagen før fristen, og starter med at prosjektet blir 

gjennomgått; hva skal bygges, varighet, fremdrift og milepæler. I tillegg stilles en rekke 

spørsmål som, hvem har definert fremdriften, spesielle forhold i og rundt prosjektet, om 

det er teknisk komplisert, om det har kommet inn bra med priser fra underentreprenører, 

og er noen av underentreprenørene nye? Har man sjekket priser og leveranser fra utlandet, 

om de har gått bredt ut i markedet for å innhente priser, og hvor sikre disse prisene er? 

Dersom det velges en ny leverandør så sjekkes forhold rundt denne, og spesielt soliditeten. 

Deretter blir kalkylen presentert, så presenteres kunden, om det er en god kunde, ny 

kunde, eller helt ukjent? Kontraktsbetingelsene presenteres deretter, intervjuobjektet 

forteller at disse er en viktig del av gjennomgangen, samt beskrivelsen av prosjektet, og om 

det er et godt eller dårlig underlag de har basert seg på. Til slutt vurderes egen organisasjon 

med eget team, og deres utfordringer og muligheter. Der ser de på tidligere erfaringer, om 

teamet alltid presterer bra, eller om det er nye folk i nye posisjoner. 

Etter risikogjennomgangen gjøres en brainstorm ved hjelp av et matriseverktøy, der skriver 

alle ned hver for seg hva som er positiv og negativt med prosjektet. Det vil si poster som lar 

seg styre av prosjektorganisasjonen, mens eksterne forhold blir presentert i plenum. 

Deretter blir risikoen gruppert som i matrisen i Figur 10. I tillegg ser de på hvilke 

forutsetninger som er tatt, og hva mulighetene og truslene er ved disse punktene, spesielt 

med tanke på hva som kan oppfattes nå, og hva som kan oppfattes om 6 mnd. 
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Figur 10 - Utdrag av matrise til bruk i brainstorm (Firma 2) 

Etter at brainstormen er gjort, og risikoen er gruppert, ser gruppen igjen på muligheter og 

trusler på basisposter fra matrisen. Til slutt gjøres en kvantifisering av risikoen, hvor den 

enkelte basispost blir vurdert og tillegges en pris utfra beste, verste og sannsynlige utfall av 

prisen. I denne seansen blir også kvantifiseringstallene vurdert hver for seg. Det vil si, det 

beste av det beste og verste av verste personene i gruppen kommer frem til, blir stående. 

Utfra disse tallene beregnes en forventningsverdi på bakgrunn av denne formelen: 

                         

   
         (likning 1) 

Forventningsverdien av alle basispostene blir summert og tillagt den kalkulerte selvkosten, 

se Tabell 3. Da fremkommer det en risikojustert selvkost som danner grunnlaget for 

påslagsprosenten og tilbudssummen.  

Teknisk Organisatorisk Forretningsmessig

Eksternt Værforhold Naboforhold Prisutvikling / konjukturer

Offentlige godkjenninger Leverandører / UE Valuta

Grunnforhold Byggherre Innkjøp

Støy og rystelser Arkitekt Internasjonal arbeidskraft 

Logistikkforhold og innkjøp

Konkurser - UE

Prosjekt Kalkyler og mengder Prosjektledelse Tidsplaner

Spesifikasjoner Bemanning Budsjett

Kompleksitet Samarbeid Kunde / leverandør soliditet

Tekniske problemstillinger Kommunikasjon Kontrakt

Endringsmuligheter

Internt Kompetanse Prioritet / holdning

fra ledelse

Andre prosjekter
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Tabell 3 - Kvantifiseringstabell av risiko, og momentene som ligger til grunn (Firma 2) 

 

Dersom noen av påslagene eller fratrekkene avviker mye i forhold til de andre, blir de 

diskutert i plenum. Deltagerne i risikogjennomgangen har høy kompetanse på områdene, 

for firmaet er strenge i forhold til hvem som får være med. Det fortelles at det er lov å 

legge på mer i forhold til kompleksitet og erfaringsnivå på prosjektteamet, men det er ikke 

lov å kutte i påslagene fordi man har lyst på prosjektet. 

Til sist fremkommer det et tornadodiagram som viser de punktene som er av størst trussel 

ved prosjektet, se Figur 11. Intervjuobjektet forteller at prosjektledelse og egen 

organisasjon er oftest på topp i totalentrepriser, men byggherre og kontraktsbetingelser 

kommer høyt dersom det er hovedentrepriser. Dette skal danne grunnlag for tiltaksplaner 

ved oppfølging og kontroll i gjennomføringen. Han legger til at de ser vel så mye på 

mulighetene i prosjektene som truslene i risikogjennomgangen. 

 

Usikkerhet (tall) MNOK

Risikogrupperinger

Kalkylekostnad / 

inntekt som 

påvirkes Best Sannsynlig Verst Forventningsverdi

Rigg og drift 16,8 -1,8 -0,02 3 0,23

UE 60 -5 -0,8 2 -1,09

Byggherre / kontrakt 90,5 -2 0,9 10 2,17

Prosjektering 90,5 -3 0,1 5 0,47

Prosjektledelse 90,5 -5 -0,3 10 0,84

Grunnforhold 12 -3 0,2 2 -0,09

Mengderisiko 76,5 -2 0,4 3 0,44
Sum 

forventningsverdi 2,98
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Figur 11 - Tornadodiagram på basis av firmaets risikoanalyse (Firma 2) 

Hovedmålet for risikogjennomgangen er å identifisere, håndtere og prise risikoen riktig. 

Den skal også gi alle berørte en felles forståelse av prosjektet, samtidig som man ønsker å 

avdekke og definere prosjektets største risikomomenter. Prosessen brukes også til å 

avdekke ulike forbehold og forutsetninger som bør inngå i prosjekttilbudet.  

Firmaet bruker ikke funksjonsavhengige risikopåslag, men dersom det prosjekttyper de er 

gode på, kommer det som regel til syne som en lavere forventningsverdi i 

kvantifiseringstabellen. Samtidig forteller han at forventingsverdiene som blir tillagt går 

hovedsakelig på prosjekttypen, og at tilbudssummen varierer oftere utfra hvilken avdeling 

som skal ha prosjektet, og hvilke bygningstyper de er gode på.  

På spørsmålet om hvordan byggherren påvirker prisen, og betydningen av om han er kjent 

eller ukjent, forteller han at går på ren utvelgelse. Den første vurderingen som blir gjort, er 

om det er en engangsbyggherre eller en stor kjent byggherre. Han forteller videre at en 

engangsbyggherre er mindre interessante enn de store kjente byggherrene. Dersom 

byggherren kjent, og byggelederen er kjent eller ukjent, påvirker dette prisen i stor grad. 

Byggelederen blir vurdert ut fra hvor godt han er likt, og hvordan de tror han forholder seg 

til de satte kontraktsbestemmelsene.  

Prosjektlederen og teamet blir vurdert før de bestemmer seg for å gi pris. De må vite at de 

har folk til å sette på jobben, og i noen tilfeller priser de seg ut dersom de ikke har 

kapasitet, eller uforutsette ting dukker opp. Prosjektledere som ikke er komfortable med 

oppgaven, eller om teamet er uerfarent, blir risikovurdert, og får et påslag i 
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kvantifiseringstabellen (Tabell 3). På spørsmålet om hvordan tilgangen på interne ressurser 

påvirker prisen, svares det at prosjekteringslederen vil de ha selv. De har også egne 

håndverkere, men når det er mye å gjøre, må de leie inn eksterne firmaer som igjen vil 

påvirke prisen. 

Kompleksiteten på bygget vurderes innunder tekniske forhold. I denne sammenheng 

vurderes den også utfra prosjektleders kompetanse, med tanke på hvor krevende 

prosjektet er å gjennomføre.  

Når de ser på markedssituasjonen, brukes det mye tid på vurderingene. Her vurderes 

leverandører og deres priser, innkjøpspriser, og de ser på svingninger i finansmarkedet. 

Spesielt er det viktig å se på valutakursen når de kjøper fra utlandet. Politiske vedtak spiller 

inn ved at de tar forbehold om ulike ting, dette vil da stå skrevet i tilbudet, utover det som 

de skriver i tilbudet bygger de etter den beskrivelsen de har fått.  

Arkitekten vurderes nøye. De vet ikke alltid på forhånd hvem dette er, men arkitekten 

tillegges ofte et risikopåslag. Spesielt om de ikke vet hvem han er, eller han er en bastant 

type. Det har tidligere ikke medført at pris ikke har blitt gitt på grunn av arkitekten, men de 

vet at noen er mer bastante og koster entreprenøren mer penger enn andre. De samme 

vurderingene gjelder også for de andre konsulentene som behøves. 

Andre forhold de vurderer i risikoanalysen er mengderisiko og hvor godt prosjektgrunnlaget 

er, disse to gjelder spesielt i totalentrepriser. Samtidig vurderer de også prosjekteringen, og 

hva de kan optimalisere selv. Utover disse vurderes forhold som logistikken i og rundt 

prosjektet, bemanningen, fremdriften, eventuelle miljømessige forhold og andre 

prosjektavhengige forhold. 

Dersom man har en NS 3420 beskrivelse påvirker det risikoen? Her mener han at 

nøytralrisikoen er større i hovedentrepriser, enn i totalentrepriser, men at nedsiderisikoen 

er større i totalentrepriser. Samtidig forteller han at totalentrepriser oftere får risikopåslag 

enn hovedentrepriser.   
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Tiltak de gjør for å redusere risiko, er at taktisk eller strategisk prising gjøres mest på 

anlegg, og i hovedentrepriser. I de tilfellene det gjøres noe taktisk prising på 

totalentrepriser blir det risikovurdert senere i gruppegjennomgangen.  

Hvilken del av prosjektet det er knyttet høyest risiko til, forteller han, at er tidlig 

gjennomføringsfase. Samtidig sier han at det også er her man har størst mulighet til å 

påvirke risikoen. Videre forteller han at det er gjort undersøkelser på hva som er den 

største risikoen forbundet med et prosjekt, og at det er prosjektledelsen. På spørsmålet om 

hvilken entrepriseform de tjener mest penger på, forteller han at det er hovedentrepriser, 

og den neste er totalentrepriser. 

5.3 Firma 3  

5.3.1 Innledende samtale 

Representanten for firma 3 forteller at de i hovedsak gjør mest totalentrepriser, og at opp 

mot 95 % av kontraktene er dette. Svarene på spørsmålene vil derfor i hovedsak dreie seg 

om totalentrepriser.  

Risikovurderinger blir gjort i alle prosjekt, og det blir brukt en fast kalkyle som man 

gjennomgår. Risikoen i prosjektene finner de ved å se på generell og spesiell risiko. 

Representanten mener at; 

‘’ det er størst risiko forbundet med de prosjektene man har mest lyst på!’’ 

Med dette mener han at følelsene overtar styringen for hvilken pris som blir gitt, og hvilke 

prosjekter man gir pris på, ikke hva tallene i kalkylen sier. Videre nevner han de viktigste 

punktene som gjør at et prosjekt sprekker, og det er om de har valgt å bygge for ‘’feil’’ 

kunde, og hvilke vurderinger som er gjort på forhånd. Tidligfasen i prosjektet og 

ledelsessammensetningen er også to viktige punkter som er avgjørende for om prosjektet 

går som det skal. Det som imidlertid driver prosjektet fremover er teamet, og det å sette 

sammen et optimalt team utfra ledige ressurser er et must.  

Han forteller videre at det er mindre risiko dersom de har flere tilbud på en gang. Da er det 

entreprenøren som kan velge og vrake i tilbud, og ikke motsatt. Når de ser på intern og 

ekstern usikkerhet er det egne ressurser, og tilgangen på disse som er de viktigste 
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vurderingsfaktorene. I tillegg vurderes også varigheten på prosjektet, men det viktigste er 

at de har tilgang på egne ressurser. De eksterne usikkerhetene som er viktigst er markedet 

og grunnforholdene. De ser da på markedssituasjonen og hvilke muligheter de har til å 

innhente gode priser, samt om de skal ta forbehold om grunnforhold i kontrakten.  

5.3.2 Hovedintervjuet 

Når firmaet skal finne risikoen i et prosjekt, kalkulerer de først prosjektet og finner 

selvkosten. Deretter gjennomgår de et risikohåndteringsskjema, hvor de fyller inn 

eventuelle korreksjoner av pris på hvert enkelt fag eller bygningsdel. Ut fra dette får de opp 

en ny korrigert selvkost. Deretter risikovurderes momenter i prosjektet, da ser de spesielt 

på, gjennomføringsevne, fare for konkurser, valuta og prisstigning, kabler i luft og bakke, 

logistikk, beliggenhet av tomten, når de kan begynne, grunnforhold og 

bemanningssituasjonen. Når risikohåndteringsskjemaet skal gjennomgås, er det en gruppe 

på 5 personer som vurderer risikoen som er tilstedet. Den gruppen består av prosjektleder, 

distriktssjef, kalkulatør og to til som varierer i forhold til prosjekttype. Tabell 4, 5 og 6 viser 

utdrag av bedriftens risikohåndteringsskjemaer. 

Tabell 4 – Utdrag av risikoskjema (Firma 3) 

 

Tabell 5 – Utdrag av beskrivelsen av usikre forhold (Firma 3) 

 

Fag

Kalkulert 

kost fra VAP

Korreksjoner under 

tilbudsgjennomgang Innkjøp

Mengde 

risiko

Lønns - og 

prisstigning

Risiko 

gjennomføring

Korrigert 

kost

% av 

totalkost Kommentar

9 Murerarbeid 1 236 000 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 236 000 0

31 Rørleggerarbeid 23 521 700 2 352 170 10,0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 25 873 870 8 Økt ift. Markedspris

32 Ventilasjonsarbeid 7 495 200 0 0,0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 7 495 200 2

50 Utendørs 3 201 250 1 312 513 41,0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 4 513 763 1 Elvegrus under A3 og A4

82 Prosjektering 14 984 355 0 0,0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 14 984 355 4

Beskrivelse av usikre forhold / risiko

Moment Maksimal usikkerhet Minimal usikkerhet Kostnadskonsekvens Tiltak for å redusere usikkerhet

Organisasjon

Anleggsleder og prosjektorganisasjon

Tilbudsteam og vurdering av selvkost

Forhold mot kunde, prosjekterende, 

tredjeperson

Forventet samarbeid BH

Byggetid for kort / lang

Prosjektet

Kvalitet på tegninger og beskrivelser

Gråsoner bygning / tekniske fag

Annen usikkerhet / risiko

Generell risiko 10 000 000 0 10 000 000

Sum 10 000 000 0 10 000 000
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Tabell 6 – Skjema for bestemmelse av pris (Firma 3) 

 

Bedriften bruker i liten grad funksjonsavhengige risikopåslag, men det fortelles at de i noen 

tilfeller legger på en sats til slutt. Denne satsen ligger litt høyere på boliger, enn på kontor 

og lager. Til sammen utgjør påslagssatsen ca. 0,5 %, og kommer av at de i snitt har flere 

reklamasjoner på boliger enn på næringsbygg. 

Byggherren vurderes i stor grad, og kan være en faktor til at firmaet ikke regner på 

prosjektet. Dette baseres på kjennskap til kunden, erfaringer fra tidligere jobber, eller om 

byggherren er ukjent. Det vil si at byggherren blir vurdert før firmaet begynner 

kalkulasjonsprosessen.  

Bestemmelse av pris

Fra ark 1, justering av selvkostkalkyle Sum kost %

Kalkulert kost 328 164 719

Korreksjon under tilbudsgjennomgang 8 311 900 2,50 %

Innkjøp 0 0,0 %

Mengderisiko 0 0,0 %

Lønns og prisstigning 0 0,0 %

Risiko og gjennomføring 0 0,0 %

Fra ark 2. Generell risiko 10 000 000 3 %

Korrigert kost ark 1 og 2 346 476 619

Generelle vurderinger som ivaretas i påslag

a) Kostnadsendringer Kost

Reklamasjonsarbeider (% av korrigert kost) 1,50 % 5 197 149

Andre kostnadsøkninger 0

Internrente 0,00 % 0

Generell forbedring, bearbeiding, optimalisering 0

Andre kostnadsreduksjoner 0

Sum a) Kostnadsendringer 5 197 149

b) Ekstraordinære inntekter utover tilbudet Inntekt

Administrasjon av side-entreprenør 0

Prisstigning fra byggherren 0

Forhandlingsmargin (pruting) 0

Annet 0

Sum Ekstraordinære inntekter utover tilbudet 0

c) Tilleggsomsetning utover tilbudet Kost Påslag % Påslag Inntekt

Tilleggsarbeider 7 900 000 25 % 1 975 000 9 875 000

Innredning for leietakere 0 0 0 0

Annet 0 0 0 0

Sum c) Tilleggsomsetning utover tilbudet 7 900 000 1 975 000 9 875 000

d) Sluttsammenstilling Kost Påslag (Gj.snitt) Påslag Inntekt

VAP (hentes fra / overføres til VAP) 328 164 719 21,60 % 70 883 579 399 048 299

Sum 1. Justering av selvkostkalkyle og 2. Generell risiko 18 311 900

Sum a) Kostnadsendringer 5 197 149

Sum b) Ekstraordinære inntekter utover tilbudet 0

Sum c) Tilleggsomsetning utover tilbudet 7 900 000 9 875 000

Sluttprognose 359 573 768 Bidrag i kr. 49 349 530 408 923 299

Bidrag i % 12,70 %

Spredning i 

bidragsvurdering DB DB %

Sluttvurdering 49 349 530 12,07 %

Worst case 49 349 530 12,07 %

Best case 59 349 530 14,51 %
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Han forteller videre at prosjektleder og team må være på plass før kalkulasjonsprosessen 

settes i gang. Firmaet må i noen tilfeller si nei til prosjekter, da de ikke har ledig kapasitet til 

å gjennomføre disse. Innenfor kompetanse ligger det at anleggsleder og 

prosjektorganisasjonen blir risikovurdert, disse kan i mange tilfeller få et risikopåslag. De 

prøver på forhånd å sette sammen et team som de vet fungerer, men han nevner at det er 

en stor utfordring ettersom organisasjonen vokser, og dersom de må kjøpe inn ekstra 

kompetanse gjenspeiles dette ved en høyere pris til kunden. 

Leverandørene de bruker er stort sett kjente, men dersom det er nye leverandører, blir 

disse sjekket opp både økonomisk og på rykte. De har ikke noe fast påslag dersom det er ny 

eller ukjent leverandør, men idet de sender ut en forespørsel om de vil gi pris har de 

allerede foretatt en vurdering av leverandøren. I noen tilfeller ringer de på forhånd for å 

høre om de har mulighet til å gi pris, men dette er mer unormalt enn det er normalt. Han 

forteller at de oftest velger å teste markedet ved å gå ut bredt for å innhente priser på noen 

fag. Vanligvis prøver de å spre leverandørene, for å få prisen mest mulig konkurransedyktig. 

Påslagene per leverandør kan variere fra 0 – 5 %, eller ved få tilbud, der de tror at prisen 

kan prutes ned, kan det fremkomme et fratrekk i vurderingen av det faget. 

Kompleksiteten på det som skal bygges, spiller i stor grad inn på prisen. De er avhengige av 

å kalkulere risikoen og kostnaden ved kompleksiteten på et tidlig tidspunkt. Her er det også 

viktig at den rette kompetansen, og de ressursene som behøves er på plass.  

‘’Den beste måten å tape penger på, er å tro at du klarer flere prosjekter enn du egentlig vet 

du kan’’ 

Markedet blir risikovurdert, men som intervjuobjektet forteller er utfordringen her å vite 

når markedet har truffet toppen, og når det har truffet bunn. Gis prisen når markedet har 

nådd toppen, er det et stort potensiale i å hente ut bedre priser. De bruker erfaringstall for 

egen del, slik at de vet hva som er mulig å få forhandlet frem. 

‘’Man kan ikke sette verdensrekord i snekring hver gang!’’ 

Det fortelles videre at firmaet tjener mest penger i nedgangstider, og at store deler av 

markedet er veldig prisfleksibelt. Når det kommer til politiske vedtak tar de forbehold om 

dette i tilbudet, dersom det lar seg gjøre innenfor de lover og regler som finnes.  
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Arkitekten er stort sett alltid tiltransportert, og blir dermed nøye vurdert. Risikopåslaget 

denne vil få, varierer fra 0 – 5 % avhengig av kjennskap og rykte. De øvrige konsulentene 

kan firmaet oftest velge selv, og de får i mindre grad noe risikopåslag. Disse påslagene vil 

komme til syne i Tabell 5 som hele kronebeløp. 

På spørsmålet om andre forhold som risikovurderes, forteller han at i totalentrepriser er 

det gråsoner i form av hvem som skal ha ansvaret for kommunikasjonen mellom de 

tekniske entreprenørene. Dette gjelder informasjon som underentreprenørene må 

kommunisere seg imellom, på tvers av fagområder.  

I de tilfellene bedriften kalkulerer en hovedentreprise vil det være få ganger de tillegger 

noe risikopåslag, dette fordi alt er beskrevet på forhånd. Intervjuobjektet forteller at i 

hovedentrepriser er det vurderingen av egen tid som er den største risikoen. 

Hva gjør firmaet for å redusere risiko? Det fortelles at de arbeider grundig med 

premissdokumentene i anbudet. Intervjuobjektet mener at kunnskapsinnsamling av det 

som skal bygges er den viktigste måten å redusere risikoen på. Videre spiller også vilkår i 

kontrakten inn som en risikoreduserende faktor. Deriblant tar de stort sett alltid forbehold 

om forurensede masser i grunnen. 

Hvilken av prosjektfasene som intervjuobjektet mener det er knyttet høyest risiko til, 

forteller han er ‘’innredningsfasen’’. Innredningsfasen forklarer han begynner ved ca. 40 % 

av gjenstående prosjekttid. I denne fasen foregår mest, det er mest koordinering og 

størsteparten av leveransene i prosjektet kommer her.  

Deretter forteller han at de tjener mest på totalentrepriser, så kommer hovedentrepriser 

og deretter delentrepriser. Den største risikoen forbundet med et prosjekt er egen 

organisasjon og kundens organisasjon. Dette mener han er i forhold til at beslutninger ikke 

blir tatt tidsnok. Han mener at entreprenøren er litt for snill, og drøyer lengre enn han 

burde med beslutninger. I dette tilfellet mener han at privatpersoner er flinkere til å 

beslutte i god tid, da de vet bedre hva de vi ha, og beslutningene vil kun dreie seg om 

mindre beløp. 
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5.4 Firma 4  

5.4.1 Innledende samtale 

Representanten forteller at de gjør mest totalentrepriser, men også noen hovedentrepriser 

og samspillsentrepriser. I disse entreprisene prises ikke risikoen likt, hovedentreprise har 

ifølge representanten nesten ingen risiko, da alt er ferdig beskrevet på forhånd. I 

totalentreprisen ligger risikopåslaget i gjennomsnitt på ca. 2 % per kapittel. Henholdsvis 

fordelt på 3 % på egne arbeid, og 1 % på tekniske arbeider.  

Intern og ekstern usikkerhet blir ikke spesifisert, men priset inn i riggkapittelet. Fullstendig 

risikoanalyse blir utført dersom prosjektkostnadene overstiger 150 mill. NOK. Risikoen i et 

prosjekt blir funnet ved å gjennomgå hvert enkelt kapittel i kontraheringsvurderingen. I 

tillegg brukes et sluttvurderingsskjema hvor man justerer selvkosten, og trekker fra eller 

legger til for muligheter, uforutsette ting, risiko og prisstigning. Med tillegg av fortjenesten 

vil dette til slutt ende opp i den endelige prisen ut til kunden.  

På spørsmålet om de tar hensyn til tidligere prosjekt, og bruker erfaringer derfra når de 

priser nye, ble det fortalte at byggeledelsen er den faktoren de tar mest hensyn til når de 

vurderer prosjekter. I tillegg blir også egen kapasitet, og hvilke personer som er tilgjengelige 

vurdert. Videre fortalte han at bolig er den bygningstypen som sprekker færrest ganger, og 

at ‘’gode kunder’’ gjerne får et mindre risikopåslag enn andre kunder.  

5.4.2 Hovedintervjuet 

Representanten forteller at deres system for risikoprising, går ut på at de bruker en 

kontraheringsvurdering, og et sluttskjema de gjennomgår før tilbud blir gitt. Dersom de har 

beskrevet prosjektene selv legger de oftest på 2 % risikopåslag på selvkosten. 

Kontraheringsvurderingen som er vist i Tabell 7 gir oversikt over de leverandørene med 

tilhørende tilbudspris som er valgt, samt den ‘’nest beste’’ leverandøren med tilhørende 

tilbudspris. Man kan se at det ikke alltid er den billigste leverandøren som blir kontrahert. 

Tabell 8 viser sluttvurderingsskjemaet hvor risikopåslaget kommer til syne. 
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Tabell 7 - Utdrag av kontraheringsvurdering (Firma 4) 

 

Tabell 8 - Sluttvurderingsskjema med anbudspris (Firma 4) 

 

Videre forteller han at de ikke bruker funksjonsavhengige risikopåslag. Prisen endres ved at 

de bemanner annerledes etter hvilken prosjekttype de skal gjøre, samt at risikopåslaget 

varierer på bakgrunn av grunnforhold og kunde.  

Om risikoprisingen forteller han at de har et eget team på hver enkelt avdeling i firmaet 

som kalkulerer. I tillegg til kalkulatøren er også prosjektlederen og prosjekteringslederen 

med på kalkulasjonsprosessen. Prosjekteringslederen skal håndtere alle rådgivere, og se på 

løsninger fra arkitekten. Denne blir så med ut på byggeplassen dersom anbudet vinner, og 

er i tillegg til prosjektlederen den som har størst kjennskap til hvilke vurderinger som ligger 

til grunn for kalkylen.  

Kontraheringsvurdering (Total - / hovedentrepriser)
Produksjonskode Kalkyle - selvkost Nest laveste anbyder - selvkost Antatt kontraheringsgevinst - selvkost Ny selvkost

Navn leverandør UE Materialer Navn leverandør UE % avvik Materialer % avvik Navn leverandør UE Materialer Kommentar UE Materialer

3 Graving, sprenging

Grunnarbeider xxxxx 1 917 311 xxxxx 1 843 862 -3,83 %

7 Stålkonstruksjoner

Søyler / bjelker xxxxx 1 259 145 xxxxx 1 208 581 -4,02 %

Brannisolering xxxxx 68 164 xxxxx 96 650 41,79 %

80 Prosjektering

Arkitekt - ARK Tiltransporteres 0

Landskapsarkitekt - LARK xxxxx 180 000

Byggteknikk - RIB xxxxx 950 000 xxxxx 950 000 0,00 %

Sum Sum Sum

Sluttvurdering / gjennomgang

Byggetid, riggtid 18 MND

Samlet areal (BTA) 4 600 m2 3 725 BRA's

Anbudssum pr m2, eks. mva 22 162 KR/m2

Anbudssum pr m2, inkl. mva 27 702 KR/m2

Tilrigging 912 000

Administrasjon 7 562 000

Drift av byggeplass 6 518 000

Nedrigging 410 000

Sum rigg og drift 15 402 000

Rigg og drift 16,9 % av sum selvkost Administrasjon 8,3 %

Sum selvkost 87 099 000

Muligheter 0 0

Uforutsett / risiko 1 940 000 2,2 % av 90 000 000 3 % egne arbeider + 2 % bygn m UE + 1 % tekn UE

Prisstigning 1 981 502 Formel for prisstigning: %pa + andel totalen + tyngde pkt 1/2 veis i byggeperioden

0 - pkt kalkyle 91 020 502 4,50 %

0-pkt kalkyle 91 020 502

Påslag 12,0 % 10 922 460 DB 1

Anbudsum eks. mva 101 942 963

Anbudsum inkl. mva kr 127 428 703
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På spørsmålet om hvordan byggherren påvirker risikoen, utfra om han er kjent eller ukjent, 

svarer intervjuobjektet at byggherren blir vurdert først, og er utslagsgivende i forhold til om 

de vil ta ut papirene, og regne på prosjektet. Han forteller at store eiendomsfirmaer vil 

enten få et risikopåslag, eller få flere forbehold i tilbudsbrevet, da de på forhånd vet at 

kjører en tøff byggeperiode med en tøff byggeledelse. Regner de for kunder de trives 

sammen med, og har bygget mye for tidligere, får de ofte ikke noe risikotillegg i det hele 

tatt, eller langt færre forbehold. 

Prosjektleder og team som er tiltenkt prosjektet blir bestemt tidlig. De viktigste rollene som 

må være på plass er prosjektleder, anleggsleder og prosjekteringsleder. Disse tre skal være 

bestemt innen 3 måneder før gravingen begynner. Deretter blir de vurdert i samspill med 

byggherren, der hovedfokuset er at disse går overens med hverandre. I kalkylen skal 

byggeledelsen koste 5 – 8 % av totalkostnaden i prosjektet. Samtidig må de ha det rette 

teamet for at det skal bli gitt en pris, som igjen skal speile riktig pris på prosjektet. I tillegg 

påvirkes også prisen av om de har interne ressurser til rådighet, eller om de må sette bort 

deler av jobben til andre. Kompetansen til de interne ressursene blir da vurdert utfra hvem 

som er gode på de ulike bygningstypene.  

Når det gjelder leverandørene henter de alle i markedet, men samtidig prøver de å få noen 

de vet er gode på de forskjellige bygningstypene. I hvert prosjekt prøver de ut noen nye 

leverandører, mens de resterende er faste. Han forteller samtidig at problemet med å ha 

mange faste leverandører er faren for høye priser. De prøver ofte å prute prisen dersom de 

mottar få tilbud, og de sjekker alltid leverandørene mot Startbank. 3   

Med kompleksiteten på bygget, fortelles det at de ikke går etter de største jobbene, men 

holder seg gjerne i størrelsesorden på pris på 50 – 300 mill. I tillegg til størrelsen spiller også 

tid på året, og hvor sultne de er på jobben, inn i prisgrunnlaget. 

På spørsmålet om hvordan markedet påvirker prisen, forteller han at de prøver å skru opp 

prisen dersom de føler markedet er godt. Han forteller videre at på intervjutidspunktet ser 

marked bra ut, og de pruter seg selv ikke like mye som i vanskeligere tider. På innkjøp vet 

                                                           
3
 StartBank er et leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, og ble etablert i tett samarbeid med 

Byggenæringens Landsforening (BNL) og offentlige myndigheter som et ledd i prosjektet "Seriøsitet i 
byggenæringen.  
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de omtrent prisen på materialene, men ikke på de tekniske fagene. Derfor baserer de seg 

mye på erfaringstall fra prosjekter de gjør ofte.  

Arkitekten vurderer de i stor grad. Regelen de bruker dersom arkitekten blir tiltransportert, 

er at han må tiltransporteres inn i entreprenørens kontrakt dersom de får jobben. Det vil si 

at firmaet overtar hele ansvaret for arkitekten. Videre forteller han at de ikke har noen 

svarteliste på arkitekter, men at det er noen de vet er spesielt krevende å samarbeide med. 

På oppfølgingsspørsmålet om de har droppet å gi pris på grunn av arkitekten svarer han:  

‘’En rufsete byggherre finner ofte sammen med en rufsete arkitekt’’ 

Med dette mener han at de velger byggherren med omhu, men de kan ikke garantere seg 

mot arkitekten. Konsulentene får de nesten alltid velge selv, men noen er med fra 

rammesøknadsprosessen. Imidlertid er de veldig sjelden styrt av disse, og han forteller at 

byggherren i flere sammenhenger bruker sine rådgivere som kontrollører på arbeidet, slik 

at de kan velge sine egne. Videre forteller han at de har konsulenter på visse fag, som er 

mer eller mindre faste, spesielt gjelder det på bygg, lyd, brann og geoteknikk. 

På spørsmålet om hvilke andre forhold de tar hensyn til i risikovurderingen, nevnes 

byggetid og grunnforhold som de to viktigste, men også høyspent, tog, T – banelinjer og 

diverse naboforhold er elementer som blir vurdert. Grunnforholdene får gjerne et stort 

risikotillegg, men utover dem skriver de istedet flere forbehold i tilbudsbrevet. Videre 

forteller han at de tar forbehold om rammetillatelse og rammesøknad, ellers blir ansvaret 

fordelt mellom entreprenør og byggherre.  

Dersom disse punktene skulle vurderes i en hovedentreprise forteller han, at de ikke har 

noen risiko utover det å forstå beskrivelsen. Tilbudet vil derfor ikke få noe påslag for 

uforutsette ting, da er det andre faktorer som blir vurdert, som for eksempel hvem kunden 

er som bestemmer om de vil gi pris eller ikke. Han forteller at når de kalkulerer 

hovedentrepriser er det ‘’skylapper’’ på, og de priser da per kvadrat eller løpemeter. Han 

har inntrykk av at det ofte er endringer ved hovedentrepriser, og disse får de ekstra betalt 

for. Samtidig forteller han at det er viktig å sette folk som er gode på hovedentrepriser på 

de jobbene, og dette er da andre typer folk enn de ville brukt ved totalentreprise.  
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Tiltak de gjør for å redusere risiko er å bruke egne rådgivere, og forske på egenhånd. Andre 

tiltak de gjør er å få noen til å måle opp tomta kun for dem. I mange tilfeller ønsker de å 

bore i grunnen, men dette er både kostbart og vanskelig å gjennomføre. De tar alltid 

forbehold om forurenset grunn, men legger ved en prisliste på hva det vil koste å gjøre den 

ekstra jobben basert på forurensningsgraden.  

Hvilken fase det er knyttet høyest risiko til, er tidlig i oppstartsfasen. Der er 

grunnforholdene fortsatt ukjente, og de største trusselmomentene ikke er utforsket. Den 

neste er tett bygningsfase. Selv mener han de er gode på betongarbeider, men har store 

utfordringer på tømmer, og da mange fag skal inn på en gang. Han forteller at de prøver å 

løse dette ved å ha regelmessige byggemøter.  

Videre forteller han at de tjener mest på totalentrepriser, men at de er tryggest på 

totalentreprise i samspill. Påslaget på selvkosten legges fra 8 – 12 %, men han forteller at 

det bør være over 10 % for å klare kravet på 5 % som prosjektet skal generere på 

konsernnivå. Selv om det viktigste er å velge ut de prosjektene de har mest tro på, og regne 

på disse. Spesielt da kostnaden ved å regne prosjekter er så stor at de må gjøre en 

utvelgelse. 

På spørsmålet om hva den største risikoen forbundet med et prosjekt er, så svarer han 

teamet, grunnforholdene, og byggherren. Han forteller at de gjorde en intern forskning på 

dette for noen år siden, og det resulterte i at hvis teamet fikk velge selv hvem det skulle 

bestå av, mente de at de skulle klare å tjene 5 % mer.  

5.5 Firma 5  

5.5.1 Innledende samtale 

Representanten for firma 5 forteller at de for tiden gjør flest totalentrepriser i samspill for 

‘’gamle’’ kunder. Utover samspillsentreprisen gjør de også totalentrepriser og noen 

hovedentrepriser.  

Prosjektkostnadene må opp til behandling i styret dersom de overstiger 200 mill. NOK, 

innenfor dette beløpet ligger ansvaret hos daglig leder. Han forteller videre at ved 

kalkulasjon av totalentrepriser legger de inn en uforutsett post, med et tillegg på 3 % av 
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prosjektkostnaden. På hovedentrepriser derimot, legger de ikke inn noen uforutsette 

utgifter, da de får betalt for endringene som gjøres. 

Prisen på prosjektene blir satt på bakgrunn av tidligere erfaringer, og bruk av egenutviklet 

kalkulasjonsprogram. I dette settes prisen fra den valgte leverandøren inn i 

kalkulasjonstabellen under det enkelte fag, og summeres til slutt. 

Han forteller videre at kompleksiteten på bygget, og byggherren er de to faktorene som 

spiller mest inn på prissettingen av prosjektet. På spørsmålet om de beregner risikopåslag i 

alle ledd, forteller han at de kan gjøre det, men i de fleste tilfeller blir det ikke tillagt noe. 

Usikkerhetspåslagene varierer fra 0 – 6 %. Bakgrunnen for disse satsene vurderes utfra 

hvilke, og hvor mange leverandører de har fått tilbud fra, samt tilbudsprisene de har fått. 

Videre forteller han at de opererer med funksjonsavhengige prosentsatser i forhold til 

kompleksiteten på bygget. Disse varierer fra 8 % tillegg på lager, til 15 % på boliger.  

På spørsmålet om intern og ekstern usikkerhet forteller han at det er de interne faktorene 

som er mest avgjørende for prisen. Da vurderes dyktigheten til teamet, og hvordan 

samspillet mellom disse personene er. Det gir høyere risikopåslag dersom teamet innehar 

flere uerfarne medarbeidere, eller om medarbeiderne ikke trives helt i rollen. De eksterne 

faktorene som påvirker prisen mest, er byggherren og hans organisasjon, leverandørene, og 

hvor i landet man bygger. Noen byggherrer vil de helst ikke jobbe for, og velger derfor å 

prise seg ut, eller å ikke gi pris. Den geografiske delen innebærer bruk av mange nye 

leverandører, og et ukjent marked med ukjente konkurrenter og spilleregler. 

5.5.2 Hovedintervjuet 

Representanten for Firma 5 forteller at deres system for risikoprising begynner med at 

kapitlene med tilhørende fag blir satt inn i et skjema. Deretter settes tilbudsprisen fra 

underentreprenører og leverandører inn, og den som er ansvarlig for kalkulasjonsprosessen 

vurderer usikkerhetsmomenter rundt hvert tilbud. Kalkulasjonen blir oftest gjort av to 

personer; prosjektleder og daglig leder for firmaet, og vurderingene blir gjort på bakgrunn 

av om de kjenner leverandøren eller ikke. Deretter får de ut en selvkost som det legges til 

et funksjonsavhengig påslag på. Tabell 9 viser et utdrag av firmaets usikkerhetsskjema, og 

oppbyggingen av det. 
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Tabell 9 - Utdrag av usikkerhetsskjema (Firma 5) 

 

Det funksjonsavhengige risikopåslaget baserer seg på kompleksiteten på bygget, og hvor 

ressurskrevende det er å bemanne. Han forteller at lager får 8 % påslag, kontor, skoler og 

bru over land får 10 %, samt boliger og bru over vann får 15 % påslag. Disse satsene er så å 

si faste, men de ble justert litt ettersom hvor mye de hadde å gjøre.  

Byggherren vurderes utfra hvor trygge de føler seg ovenfor kunden, og nevner med det at 

offentlige instanser er trygge. I tillegg fremkommer det at påslagene som er beskrevet i 

forrige avsnitt følger kjente byggherrer. Er det en ukjent byggherre vil de helst gjøre en 

mindre jobb først for å teste samarbeidet, ofte i en prisklasse på 10 – 20 mill. Han forteller 

videre at det for dem er viktigere hvordan byggherren er, enn hvilket påslag som blir lagt til. 

Å jobbe med byggelederfirmaer gjør i noen tilfeller arbeidet vanskeligere, og vil i noen 

tilfeller gi et usikkerhetspåslag. Samtidig forteller han at det er visse byggherrer de ikke vil 

jobbe for.  

Prosjektleder og prosjektteam mener han er en viktig del av prosjektet. Hvilke som 

samarbeider godt har stor betydning for fremdriften og miljøet på byggeplassen. Dersom 

de ikke kan ressurssette prosjektet, priser de seg noen ganger ut, eller tar en sjanse og 

legger på litt mer i fortjeneste. Videre forteller han at de priser prosjektene utfra hvor flinke 

arbeiderne er, basert på tidligere resultater og erfaringsgrunnlag. Kompetansen i form av 

spesialkompetanse må de leie inn, men utover det, gjør de helst bare det de kan! Han 

forteller at firmaet ønsker store prosjekter fremfor små, og han mener at: 

‘’ Det er lettere å bygge store jobber, enn små jobber, fordi alle setter på de beste folkene’’ 

Kap Fag Usikkerhet % Usikkerhet kr. Sum selvkost Påslag % Påslag kr. Sum eks. mva.

1 Rigg og drift

Kalkyle 13 005 000 0 % 0 13 005 000 7,5 % 975 375 13 980 375

7 Prefabrikerte betongelementer

Tilbud 137 991 2 % 2 070 140 061 15 % 21 009 161 070

14 Tømrerarbeider

Gipsplatemontasje 7 146 579 2 % 142 932 7 289 511 15 % 1 093 427 8 382 937

17 Snekkerarbeider

Tilbud leverandør 1 430 947 6 % 85 857 1 516 804 15 % 227 521 1 744 324

22 Ventilasjonsarbeider

Tilbud 2 953 700 0 % 0 2 953 700 15 % 443 055 3 396 755

33 Arkitekt

Tilbud 4 400 000 0 % 0 4 400 000 15 % 660 000 5 060 000
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Når det gjelder leverandørene er strategien at minimum 70 % av disse skal være kjente. 

Dette fordi det alltid er noe som går galt, og dess flere kjente det er, øker også muligheten 

for at færre ting går galt. Det er under dette punktet at usikkerhetsfaktoren spiller størst 

inn, da det ofte er denne som gjenspeiler om det er en ny leverandør eller ikke. Det 

vanligste usikkerhetspåslaget er 0 – 3 % på bakgrunn av prisen de har fått inn, eller de er 

helt ukjente.  

Kompleksiteten gjenspeiler igjen de funksjonsavhengige påslagene, disse er basert på 

erfaringer i forhold til hvor krevende jobben er å utføre, og hvor mye energi i form av 

mennesker man må bruke på å bemanne prosjektet. 

På spørsmålet om hvordan de tar hensyn til markedet i risikovurderingen, forteller han at 

de lever av å innhente priser i markedet. Dersom han vet at det er et stramt marked, 

hender det at de kniper litt på begge typene påslag. Politiske vedtak har ikke 

tilbakevirkende kraft, og man vet om det kommer nye krav før prisen blir gitt, disse har 

dermed ikke noen påvirkning på risikoen i prosjektet. 

Når det gjelder arkitekten fortelles det at denne betyr ganske mye, da kompetansen blant 

arkitektene er veldig forskjellig. Videre forteller han at det er viktigere at arkitekten tegner 

riktig, enn at de skal finne billigere materialer. Han mener derfor at det er viktig at 

arkitekten får riktig betalt for jobben. Firmaet kommer oftest inn etter forprosjektet, og da 

vurderer de prosjektmaterialet, og fastsetter risikopåslag arkitekten skal få utfra det 

grunnlaget de har fått. Dette påslaget ligger mellom 0 – 5 % avhengig av grunnlaget i 

forprosjektet.   

Konsulentene blir i noen tilfeller tiltransportert. Det viktigste for intervjuobjektet er at de 

har med seg konsulenter de mener er flinke. Konsulentene prises inn på det faget de 

tilhører, og usikkerhetspåslaget vil derfor variere fra fag til fag.  

Andre forhold som påvirker prisen er grunnforhold, og om de ‘’spiller på hjemme – eller 

bortebane.’’ Det forklarer han videre med at betydningen av å kjenne underentreprenører 

og leverandører er så viktig, både for å få rett pris, og for å få grunnlag i rett tid.  
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Dersom de skulle prise en hovedentreprise og vurdere punktene over, forteller han at de 

stort sett ikke legger på noe usikkerhetspåslag på hovedentrepriser. I så fall er det et påslag 

på 2 – 3 % for ting de har glemt å regne. Samtidig vurderes også prosjektgrunnlaget, og 

hvor godt det er beskrevet. 

Tiltak de gjør for å redusere risiko, er å spesifisere hvordan de har tenkt å gjøre noe, og kan 

dermed forutsette at de skal kunne løse prosjektet på den og den måten. Strategisk prising, 

som jeg spurte om, gjøres ikke på bygg, men er mer anleggsbetont forteller 

representanten. 

På spørsmålet om hvilken fase av prosjektet det er knyttet høyest risiko, forteller han at det 

er i første del av oppstartsfasen, og frem til de tekniske fagene er kjøpt. I det ligger risikoen 

for grunnforhold, og at prisene de får fra leverandørene stemmer med hva de har tenkt 

seg. 

Hvilken entrepriseform de tjener mest på forteller han at er totalentreprise først, så 

hovedentreprise, og til slutt samspillsentreprisen. Dette sier han at gjelder dersom ‘’det er 

flinke folk.’’ Videre mener han at; 

‘’ved samspill bør man sette på gode folk, når byggherren er så snill at han vil gå med på at 

entreprenøren skal tjene eksempelvis 10 %.’’ 

I forhold til inntjening forteller han at opp – og nedsiden på en hovedentreprise er mindre 

enn opp og nedsiden på en totalentreprise, og derfor mener han at: 

‘’Dårlige folk, er det best å sette på hovedentrepriser.’’ 

Når jeg spør hva han mener er den største risikoen forbundet med et prosjekt, forteller han 

at forholdet til byggherren, kjemien og klimaet på byggeplassen er de viktigste 

risikofaktorene. I et prosjekt er de avhengige av at alle drar mot samme mål, og når alle er 

misfornøyd med alt, blir ikke jobben gjort verken godt eller raskt.  
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5.6 Oppsummering av resultatene 

Som en oppsummering av resultatene kan Figur 12, som presenteres under, være til hjelp. 

Denne vil i kortfattede trekk ta for seg de viktigste punktene i tilbudsfasen.  

 

Figur 12 – Tilbudsfasen, fra utvelgelse til anbudspris (Lina Bjørk Sørby) 

Nivå 1 – Utvelgelse av prosjekttype gjøres i forhold til firmaets strategi, herunder tilhører 

valg av byggherre, kompleksitet og prisklasse på prosjektet. Disse punktene er med på å 

bestemme om firmaet skal gå videre med prosjektet til kalkulasjonsprosessen. 

Nivå 2 – Kalkulasjonsprosessen, hvor mengder og pris blir beregnet. Herunder fremkommer 

prosjektets selvkost basert på innhentede tilbud eller erfaringstall. Evt. blir 

kalkulasjonsprosessen og vurderingen av risiko og usikkerhet slått sammen som hos firma 

5.  

Nivå 3 – Risikovurderingen, her blir ulike usikkerhetsposter vurdert. Vurderingen gjøres 

oftest av et team med ulik bakgrunn, som i hovedsak er personer med stor grad av erfaring, 

samt en objektiv part som skal kunne stille kritiske spørsmål. Her vurderes faktorer som har 

innvirkning på prosjektets kostnadsforløp. Innunder her vil byggherren vurderes på nytt, 

samt arkitekten og konsulenter, kompleksiteten i prosjektet, grunnforholdene og 

prosjektorganisasjonen med prosjektlederen i spissen. I tillegg til andre forhold som er 

nevnt i resultatene for de forskjellige firmaene. 

Nivå 4 – Prosjektprisen fremkommer etter risikovurderingen er ferdig, da som en 

risikojustert selvkost hvor risikopåslaget inngår. Det siste som gjøres er å legge på den 

fortjenesten prosjektet må generere for å klare inntjeningsmålet på konsernnivå.    

Nivå 1 

Utvelgelse 

Nivå 2 

Kalkulasjonsprosess
   

Nivå 3 

Risikovurdering 

Nivå 4 

Prosjektpris 
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Tabell 10 - Oversikt over hvem som fokuserer på hva i usikkerhetsprosessen (Lina Bjørk Sørby) 

 

Tabell 10 viser en oversikt over hvilke firmaer som legger vekt på hva, i prosessen med å 

vurdere usikkerheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System for 

risikoprising 

som blir brukt

Byggherren blir 

vurdert før de 

bestemmer seg 

for å regne

Prosjektleder, team, 

ressurser og kompetanse 

vurderes før de 

bestemmer seg for å 

kalkulere Leverandører Arkitekt Konsulenter Markedet Grunnforhold

Vurderer 

risikoreduserende 

tiltak

Funksjonsav

hengige 

påslag

Firma 1 x x x x x x x x x

Firma 2 x x x x x x x x x

Firma 3 x x x x x x x x x x

Firma 4 x x x x x x x x x

Firma 5 x x x x x x x x x
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6. Diskusjon 

Her blir resultatene fra intervjurunden satt opp mot teorien i kapittel 2. 

Diskusjonsområdene vil dreie seg om min rolle som forsker, systemene for risikoprising og 

entrepriserisiko, samt sammensetning av mennesker. Disse punktene vil bli sett på i 

kontekst til problemstillingen 

 Hvordan priser entreprenører risikoen i sine bygge – og anleggsprosjekter, og 

hvilke vurderinger legges til grunn 

6.1 Min rolle 
Ordet risiko har jeg ikke vært god nok til å forklare i hvert enkelt intervju. Forståelsen av 

ordet har både blitt oppfattet som et negativt utfall og som et nøytralt ord med oppdeling i 

muligheter og trusler. Med dette i bakhodet og definisjonen av risiko i oppgaven har jeg 

prøvd å fremstille intervjuenes mening på en mest mulig korrekt måte. I tillegg brukte 

intervjuobjektene egne ord og begreper på ulike faser og andre ting som omhandlet 

spesielt prosjekter. Jeg har derfor valgt å beholde deres ord og uttrykk, i stedet for å prøve 

å oversette dem til noe annet. I ettertid ser jeg at jeg burde lest meg mer opp på teorien før 

jeg begynte med intervjurundene, men for meg var det viktig at jeg ‘’holdt kontakten varm’’ 

fra karrieredagen som var i begynnelsen av oktober til oppgaven startet i januar. Jeg tror 

det ville vært vanskeligere å opprette kontakt på nytt da, enn når noen av 

intervjuobjektene hadde meg fortsatt ‘’friskt i minne’’.   

6.2 Entrepriserisiko for byggherre og entreprenør 
Entreprenørene jeg snakket med var samstemte i at totalentreprisen hadde den største 

opp – og nedsiden, mens en hovedentreprise hadde en mindre opp – og nedside. 4 av 5 

svarte også at de tjente mest på totalentreprisen. Dette stemmer overens med hva teorien 

i kap. 2.4.1 og 2.4.7 sier. Der ulempen ved å sette bort grensesnittansvaret til 

leverandørene i form av store kontrakter, er at leverandørene skal ha betalt for å ta på seg 

dette ansvaret. Samtidig som det er utfordrende å finne leverandører som kan påta seg så 

store entrepriser.  

I tillegg kom det frem at hovedentrepriser ble mest brukt i anleggsprosjekter. Et poeng her 

er at store anleggsprosjekter kan ta opptil flere år å beskrive. Man vil derfor aldri få en 
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entreprenør til å påta seg en slik jobb som en totalentreprise, uten et påslag som er så stort 

at det ikke er mulig å finansiere. En av grunnene til dette, som det fortelles i bransjen, er at 

tidsfristene de har å forholde seg til før tilbudsprisen skal være klar ofte er svært knappe.  

Av intervjuobjektene fremkommer det, at når de regner en hovedentreprise er det enten 

‘’skylapper’’ på, og de priser det som står beskrevet uten noe ekstra risikopåslag. Eller som 

firma 5 gjør, legger på et påslag på 2 – 3 % for ting de har glemt etter at de har priset 

beskrivelsen. Samtidig som den største risikoen for firma 3 ved hovedentreprise er 

vurderingen av egen tid og for firma 4 om de forstår beskrivelsen rett.   

Dersom byggherren velger å gå for totalentreprise fremfor hovedentreprise, må han vite at 

totalentreprisen er den entrepriseformen som også gir entreprenøren størst risiko, og det 

må betales for. Dette resultatet fra undersøkelsen samsvarer med teorien på området. 

Velger byggherren derimot en hovedentreprise kan han få anbudssummen ned, men 

samtidig tar han på seg mer administrasjon, og mer risiko selv. Man kan i denne 

sammenhengen se på hvilken bakgrunn byggherren har for å administrere byggeprosjekter, 

og om det vil lønne seg for byggherren å bruke tid på noe han kanskje ikke egentlig har tid 

til. 

For entreprenørenes del følte de seg sikrere på fortjeneste ved hovedentreprise, men 

samtidig ønsket de en høyere fortjeneste enn det hovedentreprisen ga. Som de selv 

uttrykte så sitter entreprenøren på mye kompetanse som de ønsker å kunne bruke, og det 

får de best utnyttet dersom de skal gjøre en totalentreprise. Alt i alt er mitt inntrykk at de 

ønsket totalentrepriser på byggsiden, der de kunne utnytte sin kompetanse og erfaring i 

utviklingen av nye prosjekter. 

6.3 Menneskelige vurderinger og gruppesammensetning 
Briner et.al (2000) skriver at for å sette sammen det rette prosjektteamet må deltakerene 

vurderes nøye, og man må overveie hvilke personer som passer til det konkrete prosjektet. 

I entreprenørbransjen blir også denne vurderingen gjort. Som firma 4 sier ‘’ de må ha det 

rette teamet for at pris skal bli gitt.’’  

Det menneskelige samspillet er viktig for både trivsel og arbeidslyst, som representanten 

for firma 5 sa; ‘’det er viktig at alle drar mot samme mål.’’ Dette viser at fokus på 
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gruppesammensetning er et viktig poeng i å redusere risiko i prosjektgjennomføringen. Til 

dette har flere av firmaene uttalt at egen organisasjon er den faktorene med størst risiko. 

Det er tydelig at de fleste firmaene vurderer gruppesammensetning i forbindelse med 

risikovurderingen, som undersøkelsen som ble gjort i firma 4 viste mente de ansatte at de 

kunne tjene 5 % mer dersom de fikk sette sammen prosjektteamet selv.  

Menneskelige vurderinger går ikke bare på sammensetningen av teamene, men også på de 

vurderingene som ble gjort i forhold til risikopåslagene, eller fratrekkene som ble vurdert i 

utvelgelsesprosessen og i risikovurderingen. Winch (2010) og Samset (2008) har begge 

forklart i kap. 2.3.2 om metoden for bruk av subjektive vurderinger i usikkerhetsanalysen. 

Det viste seg at flere av firmaene gjør bruk av denne metoden, med flere ‘’eksperter’’ som 

vurderer ettersom prosjektkostnaden øker. Selv om gruppen er satt sammen av personer 

med stor grad av erfaring, kan de i visse tilfeller påvirke hverandre. Forventningsverdiene 

blir basert på deres, og de nærmeste sine vurderinger av leverandører og 

underentreprenører. Selvfølgelig kan samarbeidet med noen leverandører og 

underentreprenører ikke fungere, eller de ikke evner å gjennomføre sin del av forpliktelsen 

i verste fall gå konkurs. Alt i alt er det menneskelige vurderinger, holdninger og erfaringer 

som ligger til grunn for påslagene, ikke faste eller forhåndsbestemte satser som legges til 

eller trekkes fra for hvert tilfelle.   

6.4 Analysesystemene 
Ved å se på utformingen av risikoanalysen, og vurderer denne opp mot teorien, kan man se 

visse likhetstrekk. For eksempel som Aven et.al (2008) beskriver, at man prøver å 

fremskaffe mest mulig informasjon om prosjektet for så å vurdere muligheter og risiko. For 

entreprenørene er dette helt essensielt for å kunne gi en riktig pris på prosjektet.  

Selve risikoanalysen er der entreprenørene skiller seg mest fra hverandre. Firma 1 og 2 har 

til dels like systemer for risikovurdering som baseres på Erlang – fordelingen. Firma 3 og 

firma 4 hadde systemer som kunne minne litt om hverandre, mens firma 5 hadde det 

minste og enkleste systemet å forstå.  

Nå er ikke denne oppgaven ment som en sammenligning av entreprenørenes systemer, 

men for å kunne se på vurderingene som legges til grunn og måten de priser på. Et syn på 
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systemene kan være brukervennligheten, slik at de som senere skal forholde seg til den 

prisen som er gitt, forstår og vet hvilke vurderinger som ligger til grunn for prisen. Spesielt 

gjelder dette prosjektleder, og den eller de som er ansvarlige for den daglige oppfølgingen 

ute på prosjektet. Dersom de vet hva som er de største risikofaktorene, er muligheten 

større for at de faktorene kan følges ekstra opp i gjennomføringsfasen.  

Aven et.al (2008) sier videre at en komplett analyse består av en kvalitativ og en kvantitativ 

del. Av de risikovurderingsskjemaene jeg har fått tilgang til, består alle av en kvalitativ del, 

mens firma 1 og 2 har med en kvantifiseringstabell. Rausand & Utne (2009) skriver at i 

mange tilfeller holder det med en kvalitativ analyse, der utfallet av de uønskede 

hendelsene kan klassifiseres i grupper etter graden av risiko. Winch (2010) skriver at mange 

av de teknikkene som finnes for risikoanalyse, baseres på den kvantitative metoden, men at 

data som denne metoden er bygget på, ofte ikke er tilgjengelig. Løsningen har da vært å 

utvikle rutiner for å få fram subjektive sannsynligheter fra eksperter på temaet. I denne 

oppgaven viser det seg at alle firmaene gjør en form for kvalitativ analyse. I to av firmaene 

bruker de en kvantifiseringstabell, men grunnlaget for denne er basert på en såkalt 

‘’ekspertgruppe’’.  

6.5 Synet på de ulike aktørene som blir vurdert 
Alle entreprenørene forteller at de vurderer byggherren før de bestemmer seg for om de vil 

begynner å regne på prosjektet. Samtidig forteller samtlige at de har et sett av prioriterte 

kunder som går foran i utvelgelsesprosessen, og at engangsbyggherrer var mindre 

attraktive enn flergangsbyggherrer. Firma 5 forteller at de ikke vil gjøre en stor jobb for en 

ny byggherre, men teste samarbeidet ved å gjøre en jobb i kostnadsklasse 10 – 20 mill. 

Samtidig vurderes også byggherren på soliditet og rykte. En trygg byggherre gikk for å være 

et offentlig organ, mens representanten for firma 4 nevnte at det offentlige kjørte så harde 

byggeperioder med en så krevende byggeledelse at de helst ville jobbe for private aktører. 

Det kom også frem at dersom de visste hvem som hadde byggeledelsen ble denne også 

risikovurdert. Der kunne firma 5 bekrefte at det fantes byggelederfirmaer som gikk så langt 

at de bare var ute etter å lage vanskeligheter for entreprenøren, for så å kunne fakturere 

egne timer! Det viktigste for firma 5 var å ha et godt forhold til byggherren, slik at de kunne 

si: 
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‘’vi vil gjerne gjøre jobben for deg, men den byggeledelsen du har valgt vil vi ikke jobbe 

med.’’ 

Kompleksiteten kan ifølge Lædre (2009) være avgjørende for hvilken entreprisestrategi som 

velges. Dersom byggherren ønsker en lavest mulig pris bør han dele opp prosjektet i flere 

arbeidspakker for å få utnyttet konkurransen mellom entreprenørene best mulig. 

Byggherren tar imidlertid på seg en større andel risiko. Entreprenørene var samstemte om 

at i hovedentrepriser hadde de minimalt med risiko, og en større mulighet for ekstra betalt 

ved mye endringer.  

Firma 1 forteller at de vurderer leverandørene på samme måte som de vet at 

leverandørene vurderer dem. Viktigheten av å kontrahere en leverandør eller 

underentreprenør som er flink til den jobben som skal gjøres er uvurderlig. Entreprenøren 

sjekker leverandørene både på soliditet og rykte. Som firma 4 forteller så sjekker de alltid 

leverandørene opp mot StartBANK. Firma 3 nevner at en stor risiko hos dem er de 

gråsonene som oppstår der deres underentreprenører eller leverandører må snakke 

sammen. Firma 3 forteller videre at de pleier å kontraktsfeste at disse har ansvaret for å 

kommunisere seg i mellom der de må det.  

Arkitekten og konsulenter vurderes utfra kriterier for hvor godt grunnlag de har laget og om 

entreprenøren vet fra tidligere erfaringer, om tegningsgrunnlagene pleier å komme til rett 

tid eller ikke. Samtidig vurderes arkitekten utfra samarbeidsevnene sine. Firma 5 nevnte at i 

mange sammenhenger trodde de at arkitekten fikk for dårlig betalt for den jobben han 

skulle gjøre. Når de vurderte grunnlaget som lå ved anbudet, gjenspeilet grunnlaget på 

mange måter det risikopåslaget la på for arkitekten. I tillegg mente firma 4 at:  

‘’en rufsete byggherre, finner ofte en rufsete arkitekt’’ 

En risikoreduserende faktor for byggherren kan i dette tilfellet være å betale arkitekten et 

større beløp, slik at han har mulighet til å gjøre jobben grundig. 

Markedet blir fra entreprenørenes side vurdert utfra mulighetene til å innhente priser, og 

om disse gjenspeiler rett markedspris. De vurderte stort sett muligheten for å prute ned 

prisen, spesielt dersom de har fått inn få priser. Lædre (2009) skriver at byggherren bør 
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sondere markedet før hvert prosjekt. Ved at de skaffer seg kunnskap om leverandørene i 

området ved å snakke med rådgivere, byggeledere, og andre med lokal kunnskap om 

markedssituasjonen. Samtidig som byggherren burde vurdere leverandørene ut i fra 

kapasitet, soliditet og kompetanse. 

Av alle vurderingene som byggherren og entreprenøren gjør, vurderer de i stor grad de 

samme faktorene. Spesielt vurderes ‘’den andres’’ soliditet og rykte. I tillegg til 

entreprenørenes og leverandørenes evne til å gjennomføre sin del av arbeidet.  

6.6 Risikoreduserende faktorer 
Teorien sier ikke så mye om risikoreduserende faktorer i tilbudsfasen, derimot omhandler 

den ofte styringsparametre for å redusere risiko i gjennomføringsfasen. I tilbudsfasen 

prøver man å se på prosjektet som helhet ved å vurdere faktorer som påvirker risikoen og 

mulighetene. Det vil si at de her ser på risikoreduserende faktorer som kan ha betydning for 

gjennomføringsfasen. På spørsmålet om hva som gjøres for å redusere risiko i tilbudsfasen, 

for eksempel strategisk prising, svarte samtlige at strategisk prising ble gjort i 

anleggsbransjen. Derimot nevnte firma 5 at de pleide å forutsette at de kunne løse 

bestemte oppgaver på en spesiell måte, og at det var den løsningen som lå til grunn i prisen 

de ga. De fleste nevnte også at de tar forbehold om forurenset grunn. Et annet tiltak som 

firma 4 praktiserte var å forske på egenhånd, for eksempel ved å få tomta oppmålt på nytt 

kun for dem. Firma 3 nevnte at de kontraktsfestet gråsoner der underentreprenører og 

andre hadde et ansvar for å kommunisere med hverandre, mens firma 1 nevnte at de søkte 

en stamme av personer som var spesielt gode på de ulike bygningstypene de gjorde.  

Til sammen viser resultatene at bedriftene legger vekt på svært ulike risikoreduserende 

tiltak. Innenfor disse tiltakene ligger vel så mye utfordringer bedriften har, og hva de selv 

mener de er gode til. For eksempel om firma 1 føler seg så trygg på de andre vurderingene 

som ligger til grunn, og ‘’bare’’ føler de trenger å bygge en stamme av medarbeidere som er 

gode på de ulike bygningstypene er det ikke funnet noe svar på.      
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7. Konklusjon 

Resultatene i denne oppgaven viser at entreprenørenes systemer for prising av risiko og 

vurdering av usikkerhet er svært forskjellig. Det som går igjen hos alle er ulike faktorer som 

ligger til grunn for vurderingen. De faktorene som vurderes er:  

 Kunden 

 Egen organisasjon 

 Kompleksiteten 

 Markedet 

 Grunnforhold 

 Leverandører 

 Konsulenter 

 Arkitekten 

Systemene de bruker spenner seg fra ganske enkle Excel-ark, til meget utviklede systemer. 

Essensen i alle systemene er at muligheten og risikoen kommer frem i form av kronebeløp, 

basert på subjektive vurderinger. Det kan dermed konkluderes med at entreprenørene 

priser risikoen og mulighetene svært ulikt på grunn av de ulike prosessene de gjennomfører 

i tilbudsfasen. Derimot er faktorene som ligger til grunn i usikkerhetsvurderingen de samme 

hos alle entreprenørene. De vurderer muligheter og risiko ved å se på stort sett de samme 

faktorene. I tabellen nedenfor har jeg prøvd å samle de viktigste faktorene som ligger til 

grunn i usikkerhetsvurderingen, og man kan se at utenom bruk av funksjonsavhengige 

risikopåslag gjør entreprenørene de samme vurderingene som listet opp ovenfor. 

 

 

System for 

risikoprising 

som blir brukt

Byggherren blir 

vurdert før de 

bestemmer seg 

for å regne

Prosjektleder, team, 

ressurser og kompetanse 

vurderes før de 

bestemmer seg for å 

kalkulere Leverandører Arkitekt Konsulenter Markedet Grunnforhold

Vurderer 

risikoreduserende 

tiltak

Funksjonsav

hengige 

påslag

Firma 1 x x x x x x x x x

Firma 2 x x x x x x x x x

Firma 3 x x x x x x x x x x

Firma 4 x x x x x x x x x

Firma 5 x x x x x x x x x
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8. Veien videre 

Det har vært mange spennende temaer i denne oppgaven, og noen av dem kunne det vært 

interessant å finne ut mer om. Oppgaven har ikke hatt som hovedmål å avdekke statistiske 

sammenhenger, men å undersøke hvilke vurderinger som legges til grunn når 

entreprenører skal prise risiko.  

Oppgaven er basert på en kvalitativ studie med få utvalgte informanter. Et forslag til videre 

forskning er å se om det kan være en mulighet til å sammenligne systemene som 

entreprenørene bruker i risikovurderingen. Der man kan se på metodene som brukes, og 

finne ut om noen fungerer bedre enn andre med tanke på brukervennlighet, tid og kvalitet.  

Et annet forslag går ut på å vurdere sammensetningen av gruppen som vurderer 

risikofaktorene. Om de representerer rett erfaring, og om det er rett sammensetning av 

positive og negative ‘’holdninger’’ blant de som er med, og se på hvordan det påvirker 

utfallet av den risikojusterte prisen.  

Intervjuobjektene nevnte at grunnlaget fra arkitekten var varierende, og ble risikovurdert. 

Ved å forske på hva arkitekten får i honorar kontra hva risikopåslaget entreprenøren legger 

til for grunnlaget er, kan det være en mulighet til å finne ut om honoraret burde heves eller 

senkes. Spesielt for å se om byggherren til slutt sparer penger på å betale arkitekten et 

minimum, eller om han ‘’får igjen’’ beløpet som et risikopåslag fra entreprenøren.  

En interessant påstand kom fra representanten for firma 5, han mente at det var enklere å 

bygge store prosjekter enn små. Et eksempel han nevnte i intervjuet var å bygge 20 000 m2 

med boliger, kontorer og handel, kontra å bygge en barnehage på 700 m2. Hvis dette er 

tilfellet, hvorfor er det da så mange som ikke vil ta på seg de største prosjektene? 

Bakgrunnen for påstanden lå i at det i store prosjekter var det så mye penger innblandet, at 

alle involverte leverandører og andre sendte de beste folkene de hadde på de store 

jobbene, mens de små jobbene ‘’fikk’’ de som var mindre flinke. 
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