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Forord 

Denne masteroppgaven er skrevet som vårt avsluttende arbeid på masterstudiet 

Eiendomsutvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet våren 2018.  

Inspirasjonen til vårt valg av tema er hentet fra boligsituasjonen som har vært i Oslo de siste 

tre årene. Med økende boligpriser og en diskusjon rundt fortetting av Oslo, syntes vi at 

fortettingsstrategien infill hørtes svært interessant ut. Likt som annen utvikling av eiendom, 

vil det være risiko involvert. I boken til Barlindhaug & Nordahl er det en matrise som viser 

sammenhengen mellom typer risiko og utbyggingsformer. Her så vi at infill-prosjekter på 

generell basis innehar stor risiko, og det ble derfor interessant å se om denne risikoen kunne 

identifiseres. Dette har vi ønsket å gjøre for å gi et mer oversiktlig bilde av hva man som 

eiendomsutvikler bør være klar over før, og under utvikling av infill-prosjekter. 

Ved utarbeidelsen av denne oppgaven har vi fått muligheten til å spesialisere oss innen et felt, 

og ta i bruk mye av den eiendomskompetansen vi har tilegnet oss fra våre to år på NMBU.  

Vi vil takke Aspelin Ramm, Stor-Oslo Eiendom og Merkantilbygg for deres involvering og 

engasjementet. Vi vil også rette en spesiell takk til vår veileder Sølve Bærug, som har hjulpet 

oss underveis i utarbeidelsen av denne oppgaven ved å dele sin verdifulle erfaring og 

ekspertise. 

Vi håper oppgaven byr på interessant lesning og at den kan brukes som et fundament for 

videre fordypning innen feltet infill.  

 

 

_________________________ 

David Kristian Finnøy Andersen | Eirik Mølbach-Thellefsen Stray 

10.05.2018 

NMBU 

  



   

 

ii 

Begrepsforklaringer 

Noen av de mest sentrale begrepene i denne oppgaven kan ha flere betydninger. Derfor har vi 

valgt å definere de viktigste begrepene i denne delen. 

 

Eiendomsutvikling  Å transformere et stykke areal fra en tilstand til en annen, slik at 

arealet gis en verdiøkning i seg selv, eller i form av økt løpende 

avkastning (Leikvam & Olsson 2014, 16).  

 

Infill-prosjekter  Utvikling av små, komplekse og ledige tomter i et urbant og 

fortettet område, der det i stor grad finnes eller er tilrettelagt for 

infrastruktur (egendefinert). 

 

Risiko  The possibility that future investment performance may vary 

over time in a manner that is not entirely predictable at the time 

when the investment is made (Geltner et al. 2014, 126). 
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Sammendrag 

Med en økende grad av sentralisering og stor tilflytting til Oslo, har utvikling og fortetting av 

den kompakte byen blitt et stadig viktigere politisk grep. Fortetting i områder der infrastruktur 

ligger til rette er ikke bare økonomisk gunstig for samfunnet, men også miljøvennlig og 

sosialt. En måte å bidra til fortetting på er infill-prosjekter som utnytter små, komplekse og 

ledige arealer i byen. Temaet for oppgaven er å identifisere risiko ved gjennomførte infill-

prosjekter. Oppgaven er skrevet fra en eiendomsutviklers perspektiv i Oslo. Med dette som 

bakgrunn er oppgavens problemstilling: 

Hvilke typer risiko har oppstått for eiendomsutviklere ved utvikling av infill-

prosjekter i Oslo? 

Vi har studert fem ferdigstilte infill-prosjekter i Oslo, gjennomført av tre ulike 

eiendomsutviklingsselskap. Representanter fra selskapene har blitt intervjuet og fylt ut en 

risikomatrise. Dette kombinert med sekundærdata har gitt svar på selskapenes tilnærming til 

infill og risiko generelt, og mer spesifikt om risiko tilknyttet hvert infill-prosjekt.  

Oppgavens struktur bygger på egendefinerte faser av eiendomsutviklingsprosessen. Prosessen 

er delt i fem: kjøp og planlegging, regulering og søknad, finansiering, gjennomføring og etter 

ferdigstillelse.  

I kjøp- og planleggingsfasen har vi forsøkt å finne ut om det er knyttet risiko til forhold som 

due diligence prosessen, eiendomsoverdragelse, arkitekter og andre potensielle risikoer som 

eiendomsutvikleren var eller ble klar over. Funnene våre tilsier at det virker vanskelig å 

kartlegge akkurat hva de faktiske grunnforholdene er, før utviklerne kjøper eiendommen. 

Uforutsette forhold i grunnen gjør risikoen stor, og det kan bli svært kostbart. Utover dette er 

det ikke identifisert særlig stor risiko knyttet til infill-prosjekter i kjøp- og planleggingsfasen.  

Regulerings- og søknadsfasen innebærer prosesser som kan ta lang tid ifølge 

eiendomsutviklerne som har blitt intervjuet. De har vist til eksempler på omreguleringer som 

har tatt opp til ti år, og det er tydelig at eiendomsutviklerne ønsker å unngå omregulering. 

Byggesøknadene i seg selv kan utgjøre en risiko i forhold til at det kan ta lang tid å få 

gjennom mindre endringer. I denne fasen har også innvendinger fra naboer og interessenter 

ført til merarbeid og tatt tid, men konsekvensene har vært begrenset. Regulerings- og 

søknadsfasen har derfor potensielt stor risiko.  
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Finansiering av prosjektene har innebåret liten grad av risiko i de studerte infill-prosjektene. 

Det skyldes i stor grad selskapenes størrelse og solide økonomiske situasjon. Kun ett av fem 

prosjekter ble forhåndsolgt. Da infill-prosjekter er spesielle, mener eiendomsutviklerne at det 

er verdt å vente med å selge prosjektene til etter ferdigstillelse. Konsekvensen av dette er at 

bankene krever høyere egenkapital. Denne kapitalen blir også bundet opp over tid.  

I gjennomføringsfasen har vi identifisert flest risikoer. I flere av prosjektene har det vært 

vanskelig å få tak i entreprenører som er villige til å gjennomføre prosjektene. Dette skyldes 

at prosjektene er teknisk kompliserte og at det er knyttet stor usikkerhet til grunnforhold, rigg 

og nabobygg. I infill-prosjekter er det ofte begrenset areal som også har gitt utfordringer 

knyttet til lagring og parkering av maskiner og utstyr. En av eiendomsutviklerne uttrykte at de 

kun ønsker å benytte totalentreprise i fremtidige infill-prosjekter, selv om dette blir dyrere. 

Likevel er det prosjektet hvor eiendomsutvikleren har vært mest involvert i byggefasen som 

har opplevd minst utfordringer. Aktiv involvering og løpende håndtering av utfordringer har 

vist seg å være viktig i disse prosjektene. Gjennomføringsfasen innebærer stor risiko for 

skader på nabobygg fordi det bygges vegg i vegg med naboer, og ofte med dårlige 

grunnforhold. I to av prosjektene har det oppstått skader på nabobygg.  

Fasen, etter ferdigstillelse, har tatt for seg refleksjoner gjort fra prosjektene. Alle 

eiendomsutviklerne ville gjennomført prosjektene på nytt om de fikk muligheten. Det er kun 

det minste prosjektet, Parkveien 5 b/c eiendomsutvikleren har tapt penger på. Alle 

representantene er enige om at infill-prosjekter må være av en viss størrelse for at det skal 

være økonomisk realiserbart. Generelt synes infill-prosjektene å være svært attraktive for 

eiendomsutviklerne, selv om representantene mener prosjektene er krevende.  

Alle infill-prosjekter er unike, og krever særskilt planlegging og tilpasning. I de studerte 

prosjektene er det identifisert risiko knyttet til alle utviklingsfasene. Det er særlig dårlige 

grunnforhold kombinert med små komplekse tomter, og gamle nabobygg som utgjør særlige 

risikoer ved infill-prosjekter. 
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Abstract 

With an increasing degree of centralization and inflow to Oslo, the development and 

densification of the compact city have become an important political action. The densification 

in areas where infrastructure already is facilitated, is economically beneficial to the society 

and environmentally friendly. Infill development is a strategy to densify the city by building 

on small, complex and available plots in a city. The theme of the thesis is to identify risk that 

the real estate developers have been exposed to when developing infill projects in Oslo.  

We have studied five completed infill projects in Oslo. The projects are developed by three 

different real estate companies. The representatives from the companies have participated in 

semi structural interviews and provided us their opinions and experiences from the projects. 

The information from the interviews combined with a risk matrix and secondary data, has 

been the basis of our analysis.  

This thesis is structured in five phases based on the real estate development process. The 

phases are: buying and planning, regulation and application, financing, construction and the 

phase after completion.  

The main identified risks in the five projects are ground conditions and damage to 

neighboring buildings, rigging, types of entreprise and offers, and rezoning.  
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1. Innledning 

I dette innledende kapittelet presenteres oppgavens tema og bakgrunnen for valg av dette. 

Videre forklares formålet med oppgaven og valg av problemstilling og 

underproblemstillinger. I tillegg til dette vil det bli redegjort for oppgavens omfang, og de 

avgrensningene som har vært nødvendige for gjennomføringen av denne oppgaven. 

Avslutningsvis vil oppgavens videre struktur presenteres. Dette gjøres for å gi leser en god 

oversikt over hvordan vi har gått frem for å svare på oppgavens problemstilling. 

Bærekraftig byutvikling defineres ved god balanse mellom sosial, økonomisk og miljømessig 

utvikling. Den kompakte byen har på mange måter blitt symbolet på en god kombinasjon av 

disse tre elementene. Den består av tett bebyggelse med god infrastruktur og et kollektivtilbud 

som bidrar til å redusere avstander mellom bosted, arbeid og dagligdagse service- og 

tjenestetilbud.  

Det har de siste årene vært økende fokus på fortetting av byer for å møte tilflytting og 

befolkningsvekst. En strategi for å møte det økende behovet for flere boliger er ved fortetting. 

Denne oppgaven er rettet mot utvikling av infill-prosjekter i Oslo. SSB sine framskrivinger 

viser at befolkningen i Oslo skal øke med rundt 200 000 frem mot 2040 (SSB 2016). 

Forutsetter vi Oslo sitt gjennomsnitt på 1,98 personer bosatte per bolig, gir dette oss et behov 

for mer enn 100 000 nye boliger i Oslo frem til 2040 (SSB 2017). Da Oslo i stor grad er 

omringet av Oslofjorden i sør og markagrensen i nord, støtter dette behovet for bruken av 

fortetting som strategi.  

Infill-prosjekter er utvikling av ubebygde eller dårlig utnyttede tomter i områder der 

infrastruktur allerede er tilrettelagt for og tomtene har liten eller mindre verdi for samfunnet 

rundt. Infill-prosjekter er mer utbredt i utlandet enn i Norge. Som del av samfunnsutviklingen 

er det nå en økt interesse for infill-prosjekter. Vi er kjent med flere aktører med konkrete 

planer om gjennomføring av infill-prosjekter. Firmaet Infill AS som jobber med utvikling av 

infill har alene identifisert 350 tomter innenfor Ring 2 som er egnet til slik type utvikling 

(Infill AS u.å). Denne typen prosjekter har ofte betydelig risiko, da de både kan være 

kostnadskrevende, teknisk avanserte og uforutsigbare med tanke på interessenter.  

«Expected returns are (and should be) greater for more risky assets» går det frem av Geltner 

et.al (2014, 189), som videre legger til at dette trolig er den mest fundamentale finansielle 

økonomiske teorien i kapitalmarkedet. Risiko er dermed forbundet med usikkerhet og 
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konsekvensen tilhørende den. Ved å identifisere risiko i gjennomførte infill-prosjekter mener 

vi at man kan redusere usikkerheten tilknyttet utviklingsprosessen. Eiendomsutviklerne blir 

med dette bedre forberedt for utvikling av fremtidige infill-prosjekter. 

1.1. Problemstilling 

Formålet med oppgaven er å belyse risikoelementene ved utvikling av infill-prosjekter 

gjennomført i Oslo. Vi ønsker å identifisere hva som er risikoen ved utvikling av infill-

prosjekter, og dermed hva eiendomsutvikleren bør ta høyde for før og under gjennomføring 

av slike prosjekter. Vi har valgt følgende problemstilling:  

Hvilke typer risiko har oppstått for eiendomsutviklere ved utvikling av infill-

prosjekter i Oslo?  

For å identifisere risiko og svare på problemstillingen har vi delt eiendomsutvikling opp i fem 

overordnede faser. Vi har valgt å gjøre det slik for å få en enkel og oversiktlig struktur på 

oppgaven. Fasene er også valgt ut basert på den informasjonen vi ønsket for å besvare 

problemstillingen på en god måte. Strukturen har også vært lett å forholde seg til ved 

innhenting av informasjon til empiridelen.  

Fase 1 – Kjøp og planlegging 

Kjøp og planlegging tar for seg prosjektets startfase. I denne fasen er det begrenset med 

involverte parter. De som er med er ofte eiere eller potensielle eiere som ønsker å 

gjennomføre en form for utvikling av eiendommen. Ofte er det juridiske og tekniske 

konsulenter som bidrar med konsultasjon for å hjelpe utvikler med vurdering av prosjektets 

risiko. For å gi svar på problemstillingen vil vi i denne delen finne svar på følgende 

underproblemstilling: 

Hvilke risikoelementer har oppstått i kjøp- og planleggingsfasen ved utvikling av 

infill-prosjektene? 

Fase 2 – Regulering og søknad 

Når eiendomsutvikleren har kjøpt en tomt og forut dannet seg et inntrykk av hvordan den kan 

utvikles, må man normalt søke til plan- og bygningsetaten om endring. Om eiendommen ikke 

er regulert til det formålet man kan tanke seg, vil det også kreves omregulering av 

eiendommen. I denne fasen blir interessenter som arkitekter, naboer, instanser og kommunen 

involverte. Vår andre underproblemstilling er derfor: 
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Hvilke risikoelementer har regulerings- og søknadsprosessen av infill-prosjekter 

ført med seg? 

Fase 3 - Finansiering 

For å få gjennomført et prosjekt må utvikler ha tilgang på kapital. Behov for eller et ønske om 

å låne penger, kan by på utfordringer. For å identifisere risiko knyttet til denne fasen har vi 

valgt følgende underproblemstilling:  

Hvordan har infill-prosjektene blitt finansiert og hvilken risiko er det knyttet til 

dette? 

Fase 4 - Gjennomføring 

De tre foregående fasene i utviklingen av et infill-prosjekt kan gjennomføres på kort eller lang 

tid. Gjennomføringsfasen er mer tidskritisk. Det er nødvendig at det skjer mye på kort tid, på 

en trang byggeplass. Koordinering og en mer detaljert fremdriftsplan er viktig. Entreprenørens 

kompetanse er i denne fasen helt sentral og faktorer som blant annet rigg og grunnforhold er 

her vesentlige risikoforhold som bør vurderes. Den neste underproblemstillingen blir med 

dette: 

 Hvilke risikoelementer har oppstått i gjennomføringsfasen av infill-prosjektene? 

Fase 5 – Etter ferdigstillelse 

Den siste fasen er kalt «etter ferdigstillelse». Vi har bevisst ikke knyttet en konkret 

underproblemstilling til denne fasen. Dette er en fase hvor vi ønsker at de vi har intervjuet 

skal dele lærdom fra prosjektene og dette er brukt som en oppsummeringspost.  

1.2. Avgrensning 

Oppgaven avgrenser seg til infill prosjektutvikling i Oslo by, der prosjektene er bygget etter år 

2000. Infill-prosjektene i oppgaven er boligbygg og ikke næringsbygg. Oppgaven tar for seg 

utvikling av ledige arealer, ikke om- og påbyggingsprosjekter eller transformasjonsprosjekter. 

Fokuset rettes mot prosjekter gjennomført av private aktører, fra erverv av eiendom og til etter 

ferdigstillelse. Oppgaven vil basere seg på erfaringer som utviklerselskapene og 

prosjektansvarlige har fra referanseprosjektene. Tidligere eiere og andre interessenters arbeid i 

forbindelse med prosjektene vil derfor i liten grad bli belyst. Oppgaven skrives fra en 

eiendomsutviklers ståsted. Da utvikling av eiendom er svært komplekst og et bredt fagfelt har 

vi ikke hatt mulighet til å gå i dybden på alle temaene. Oppgaven vil ikke ta for seg andre 

interessenters synsvinkler. Med interessenter viser vi til Leikvam & Olsson (2014, 14). Dette 



   

 

4 

er et bevisst valg tatt på bakgrunn av eiendomsutviklerstudiets oppbygning og for å gi et mest 

mulig likt analysegrunnlag. Håndtering av risiko vil heller ikke bli vektlagt i denne oppgaven, 

da oppgavens formål kun er identifisering av risiko.  

1.3. Oppgavens oppbygging 

For å svare på oppgavens hovedproblemstilling vil vi først fokusere på valg av metode. Her 

vil oppgavens bruk av metode bli redegjort for, og hvordan det har bidratt til å svare på 

problemstillingen. Videre tar oppgaven for seg teori som er knyttet til begrepene 

eiendomsutvikling, risiko og infill. Begrepene eiendomsutvikling, risiko og infill blir alle 

definert ved hjelp av uttalelser hentet fra relevant forskning. Begrepet eiendomsutvikling blir 

videre delt opp i faser som lettere forklarer hva utvikling innebærer. For å gi leser bedre 

oversikt, har vi delt opp i fem mer dekkende faser som empiri- og analysedel er strukturert 

etter. Fasene blir nærmere presisert i siste del av kapittelet om bakgrunn og teori. Etter 

teoridelen kommer oppgavens empiridel. Denne er strukturert etter selskap og tilhørende 

referanseprosjekter og inndelt i prosjektfaser. De identifiserte risikoene blir behandlet i 

analysedelen, der gjennomførte intervjuer bli analysert opp imot risikomatrisen som er fylt ut 

av prosjektets eier. Siste del er oppgavens konklusjon, som tar for seg de identifiserte funnene 

om hvilke typer risiko som har oppstått i de utførte infill-prosjektene. 
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2. Metode 

For å kunne besvare oppgavens problemstilling, er det nødvendig med et konsekvent valg av 

metode. I dette metodekapittelet vil vi derfor beskrive hvilken litteratur oppgaven bygger på, 

før vi belyser hvilken metode som er brukt for innhenting av oppgavens empiri. Valg av 

metode i denne oppgaven er gjort på bakgrunn av et ønske om etterprøvbarhet og en mulighet 

for videreføring av arbeidet.  

2.1. Litteraturstudier 

Oppgaven bygger i stor grad på faglitteratur fra fagbøker og troverdige nettsider. Da mye av 

eiendomsutviklingen her i Norge er særegen på grunn av egne regler om regulering og 

søknadsprosesser, er det brukt mye norsk litteratur. Infill, risiko og generell eiendomsteori er 

internasjonal, og det er derfor i større grad benyttet norske og engelske pensumbøker. Det er 

også gjort litteratursøk i databaser som Google Scholar og Brage. Vi har også fått rapporter 

fra prosjektene til Aspelin Ramm. Disse blir brukt som supplement til informasjonen 

innhentet i intervjuene. Våre fem år med oppgaveskriving ved høyere utdanning har gitt oss et 

bevisst forhold til kildekritikk, noe også denne oppgaven bygger på. 

2.2. Casestudiet 

Vi startet med å søke bredt for å finne flest mulig gjennomførte infill-prosjekter i Oslo, der 

tiltakshaver også var eiendomsutvikler. Vi gjorde avtale med tre eiendomsutviklere som har 

gjennomført et eller to prosjekter som kunne benyttes i empiridelen og falt inn under vår 

definisjon av infill. Da en trakk seg rett før intervjurundene startet gjennomførte vi en ny 

ringerunde for å få tak i flere prosjekter. Denne gangen kom vi i kontakt med to nye utviklere 

som sa seg villige til å stille til intervju. Selv om en ikke responderte rett før intervjuene, 

valgte vi å gå videre med de fem prosjektene vi nå hadde. Det at det ikke var flere som lot seg 

intervjue, gjorde at vi i liten grad har hatt mulighet til å ta hensyn til utviklerens størrelse og 

historikk. Utvalget består av tre mellomstore selskaper av sammenlignbar størrelse, som alle 

har mye erfaring fra utvikling av eiendom i Oslo og omegn.  

2.2.1.  Semi-strukturerte intervjuer 

Tidlig i planleggingen ble det bestemt at semi-strukturerte intervjuer var en god måte å samle 

informasjon på for å dekke kompleksiteten i infill-prosjekter. Det var viktig å utarbeide 

veldefinerte spørsmål som ville være relevante for alle utviklerne, og som ville være lett å 

sammenligne. Spørsmålene ble strukturert etter fasene i eiendomsutvikling vi har valgt å 
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strukturere oppgaven i. I tillegg til de forberedte spørsmålene ble det stilt frie 

oppfølgingsspørsmål der det føltes naturlig for å få utdypende informasjon som vi mente ville 

bidra til svar på oppgavens problemstillinger. Alle intervjuene har etter samtykke fra de 

prosjektansvarlige, blitt tatt lydopptak av ved bruk av to telefoner. Deretter ble intervjuene 

transkribert. På denne måten kunne vi gjengi svar og sitater så presist som mulig.  

Intervjuene er gjennomført ved at samme person har stilt spørsmålene fra intervjuguiden og 

den andre oppfølgingsspørsmål og skrevet referat fortløpende. Dette er gjort for å få mest 

mulig likhet, både i hvordan hovedspørsmålene og oppfølgingsspørsmålene ble spurt. Hvert 

intervju har vart i ca. 1 time. Intervjuene er i etterkant oppsummert med stikkord i en matrise 

som ligger vedlagt (vedlegg 3). Representantene fra utviklerne har også blitt bedt om å fylle 

ut en matrise for å kunne kvantifisere hvor og hva i infill-prosjekter som bidrar til risiko 

(vedlegg 2). 

2.2.2.  Intervjuguide 

Intervjuguiden vår er delt i to. Den første delen har generelle spørsmål om infill og risiko. 

Den andre delen er knyttet til referanseprosjektene mer konkret. Formålet med den første 

delen er å se hva de ulike representantene for selskapene legger i de forskjellige begrepene. 

Informasjonen fra de to representantene i Stor-Oslo Eiendom blir derfor sammenstilt i delen 

om infill og risiko.  

Spørsmålene i den andre delen er strukturert etter eiendomsutviklerens faser, hentet fra 

underproblemstillingene våre. Vi har valgt å ta med få spørsmål i fase 5, som vi har kalt, etter 

ferdigstillelse. Grunnen til dette er at vi ønsket å stille et åpent spørsmål som lot 

eiendomsutviklerne selv vise til det som representanten mente hadde vært det mest sentrale i 

prosjektet.  

I arbeidet med oppgaven har vi vært bevisste på å svare på vår hovedproblemstilling. Det har 

hele tiden vært fokus på at spørsmålene skal være lett forståelige og at det ikke skal være noen 

ledende spørsmål. Det er mye innenfor fagfeltet som er interessant, men det er fokusert på å 

kun stille spørsmål som er relevante for å svare på problemstillingen.  

2.2.3.  Risikomatrise  

Det er i denne oppgaven valgt å bruke en risikomatrise som de tre selskapene vi har hatt 

intervjuer med har fylt ut. Inspirasjonen ble hentet fra tidligere masteroppgaver og teori, der 

vi så potensialet i å kunne tallfeste graden av risiko (Garvey & Lansdowne 1998). For å få til 
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en god og utfyllende matrise startet vi med å samle alle risikomatriser som vi mente hadde 

relevans for infill-prosjekter og eiendomsutvikling generelt. På denne måten fikk vi et godt 

analysegrunnlag å jobbe videre med for å svare på problemstillingen. Det ble etter dette utført 

en elimineringsprosess av overflødige spørsmål. Etter første runde satt vi igjen med mange 

gode spørsmål, men vi fant også spørsmål som ikke ga svar til problemstillingen. Det ble 

derfor tatt ytterligere en gjennomgang slik at vi fikk kun de spørsmålene som vi mente måtte 

til for å identifisere risiko og hvilken sannsynlighet og konsekvens risikoene har hatt på 

prosjektene. Samtidig med intervjuguiden arbeidet vi med risikomatrisen. Det første intervjuet 

ble gjennomført 5. mars, noe som var et bevisst valg for å få store deler av teoridelen ferdig 

først. På denne måten følte vi at vi var godt forberedt, og kunne lage en så god matrise som 

mulig. Matrisene ble delt ut til representantene fra selskapene etter endt intervju. Verken ved 

utdeling eller senere stilte eiendomsutviklerne spørsmål til matrisen. Representantene fikk 

beholde matrisen og fikk to til tre uker på å svare. Representantene fikk dermed tid og ro til å 

besvare matrisen.  

Matrisegrunnlaget er basert på et avkrysningsskjema som representantene fra selskapene har 

fylt ut. I skjemaet kan de velge mellom sannsynlighet 1 til 5 (1 er lite sannsynlig og 5 er svært 

sannsynlig), og konsekvens 1 til 5 (1 er svært liten konsekvens og 5 er svært stor konsekvens). 

Risiko blir målt ved sannsynligheten for at noe inntreffer, ganget med konsekvensen av det 

inntrufne. De utfylte matrisene er lagt ved i oppgaven (vedlegg 3-5).  

2.2.4.  Analyse 

Analysen er gjennomført på grunnlag av de intervjuene vi har foretatt og risikomatrisene som 

er fylt ut. Vi startet med en kort innledning om representantenes definisjon og forståelse av 

begrepene infill og risiko. Videre ble det gjort en sammenligning av svarene fra 

representantene innen hver av de strukturelle fasene som oppgaven er delt opp i. Under hver 

fase er det en risikomatrise der alle utviklerens utfylte svar fra risikomatrisen er samlet. På 

denne måten kan leser enkelt sammenligne prosjektledernes formeninger om de ulike 

risikoelementene. Ved bruk av informasjonen fra matrisene i analysen fant vi at punktene i 

fasen, etter ferdigstillelse, ikke bidro til å besvare problemstillingen vår. Derfor er ikke 

utviklernes sammenligningsmatrise fremstilt i denne fasen som i de øvrige.  

2.3. Reliabilitet 

For å sikre konsistens og stabilitet i datainnsamlingen har vi tatt gjennomtenkte og 

konsekvente valg tidlig i prosessen, på bakgrunn av tidligere oppgaveskriving, veiledninger 
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og andre relevante masteroppgaver (Svartdal 2018). Intervjuene er alle gjort med 

prosjektleder eller prosjektansvarlig for hvert enkelt prosjekt. Deres rolle gir dem svært god 

kjennskap til sitt prosjekt og dets utfordringer. Representantene har blitt intervjuet for å i 

størst mulig grad kunne gjengi nødvendig informasjon om prosjektets faser. Intervjuene ble 

gjennomført over en periode på tre uker, slik at forutsetningene for svarene har vært like. En 

av eiendomsutviklerne ønsket intervjuguiden på forhånd, og det ble derfor bestemt å gi denne 

til alle før intervjuene. Dette har gjort at alle har hatt likt utgangspunkt for å svare på 

spørsmålene. Det har også gitt eiendomsutviklerne muligheten til å kontrollere informasjon 

før intervjuet, slik at informasjonen blir mest mulig korrekt (Malhotra 2009, 318). Ved hjelp 

av referatene og lydopptakene fra intervjuene har vi hatt mulighet til å kontrollere ordlyd og 

essensen i svarene der det har vært behov.  

Transkriberingen ble gjennomført kort tid etter at intervjuet ble gjennomført. Dette ble gjort 

for å ha intervjuet mest mulig klart i minnet. Disse ble så sendt til selskapene slik at de har 

hatt mulighet for å gi kommentarer. Av hensyn til leserne er det i denne oppgaven kun lagt 

ved en mer kortfattet matrise med eiendomsutviklernes respons til de ulike spørsmålene i 

intervjuet. Om det er behov for de fulle transkriberte skrivene, må oppgaveskriverne 

kontaktes.  

2.4. Validitet 

For å trekke gyldige slutninger for oppgavens problemstilling, er det lagt stor vekt på valg av 

spørsmålene til eiendomsutviklerne (Dahlum 2018). Ved å dele fasene referert til i 

underproblemstillingene opp i mindre byggesteiner, har vi klart å skape en strukturert 

intervjuguide som er identisk for alle. Spørsmålene er godt forklart og åpne, slik at 

representanten selv kan belyse det de ser på som relevant ut ifra problemstillingen vår. Ved å 

bruke teorien i denne oppgaven kombinert med gamle masteroppgaver mener vi det har vært 

en god måte å opparbeide riktige spørsmål til intervjuguiden, som bidrar til å svare på 

oppgavens problemstilling. Risikomatrisen som er brukt i denne oppgaven er utformet på 

bakgrunn av inspirasjon hentet fra flere ulike relevante masteroppgaver, samt supplement fra 

egen kompetanse om feltet og videre veiledning. Matrisen er et godt verktøy for å sjekke om 

det utviklerne nevner i intervjuene og det de senere fyller inn i matrisen korrelerer. På denne 

måten kan vi med større trygghet si noe om hvilke typer risiko som har oppstått i utviklingen 

av disse infill-prosjektene.  
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2.5. Habilitet 

Masteroppgaven har gitt oss muligheten til å bli med kjent med flere eiendomsutviklere og få 

et innblikk i deres måte å tenke på. Vi har truffet imøtekommende og engasjerte personer, 

som har ført til god dialog i utarbeidelsen av denne oppgaven. Ingen av oss har jobbet eller 

har noe relasjon til utviklerne, heller ikke gjennom familie eller venner. Da utfallet av 

undersøkelsene ikke har noe påvirkning på oss, er det heller ikke gjort noe forsøk på å 

fremstille noe ulikt fra det vi ble fortalt av eiendomsutviklerne. Utover intervjuene har vi hatt 

kommunikasjon per mail og telefon. Vi mener det har vært en profesjonell måte å holde og 

arkivere kontakt med utviklerne på. 
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3. Bakgrunn og teori 

Problemstillingen har som formål å identifisere risiko i infill-prosjekter fra en 

eiendomsutviklers ståsted. Vi har valgt å dele teorien opp i fire deler. Teoriens første del 

belyser hva en eiendomsutvikler er og hvilke faser eiendomsutvikling kan innebære. Videre 

blir infill-begrepet forklart ved hjelp av definisjoner hentet fra annen relevant forskning, før 

oppgaven tar for seg incentiver man har for bruk av infill til fortetting. Risiko som begrep blir 

så definert, der former for risiko blir beskrevet samt ulike verktøy for vurdering av disse. Til 

slutt vises det til en samlet del der vi viser til overordnede faser i eiendomsutvikling ved 

utvikling av infill-prosjekter og hvilke risikoelementer som er tilknyttet hver av dem.  

3.1. Eiendomsutvikling 

Begrepet eiendomsutvikling har flere definisjoner. I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i 

formuleringen hentet fra boken Eiendomsutvikling av Leikvam og Olsson, der begrepet 

defineres som: 

Å transformere et stykke areal fra en tilstand til en annen, slik at arealet gis en 

verdiøkning i seg selv, eller i form av økt løpende avkastning (Leikvam & Olsson 

2014, 16). 

Grunnlaget for eiendomsutvikling er at utvikling av eiendom kan gi økonomisk gevinst, 

avkastning eller verdistigning. Verdiøkningen blir normalt realisert ved salg eller utleie av 

eksisterende eiendom, og vanligvis gjennom etablering av nye eiendomskonstruksjoner for 

nye eiere eller brukere. Etter utvikling går eiendommen normalt over i en forvaltningsfase. 

Eiendomsutvikling må ikke ha et kommersielt siktemål, men kan også være for 

eiendomsutviklerens egen bruk for å dekke et behov (Kristoffersen & Røsnes 2014, 9). Ikke 

bare kan verdiøkningen skapes ved å endre fysiske former på eiendommen, men også 

gjennom konseptutvikling eller planutvikling. Det er en rekke interessenter knyttet til 

eiendomsutvikling. Disse er kommunen, naboer, kunder, investorer og andre som blir berørt 

eller involvert av prosjektet. De kan videre deles inn i tre kategorier: prosjektgruppen, 

interessenter man må forholde seg til og prosjektspesifikke interessenter (Leikvam & Olsson 

2014, 17 & 19). Alle disse interessentene påvirket prosjektet på hver sin måte, og er en 

påminnelse om at hvert enkelt prosjekt er unikt og derfor må håndteres deretter.  
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3.1.1.  Eiendomsutviklingsprosessen  

Leikvam og Olsson (2014, 24) definerer gangen i eiendomsutvikling ved å vise til en justert 

fasemodell med følgende trinn:  

1.     Idé (konsept, likvider, tomt, kompetanse, liknende) 8.     Forhandlinger/ avtaleinngåelser 

2.     Tomtesøk (for de som ikke har tomt) 9.     Planlegging/ regulering 

3.     Mulighetsstudier, konsept 10.  Prosjektering 

4.     Kalkyler (kontinuerlig) 11.  Markedsføring/ salg 

5.     Strategisk planlegging (intern prosess) 12.  Bygging 

6.     Myndighetskontakt 13.  Ferdigstilling og forvaltning 

7.     Rammeavklaring  

Eiendomsutvikling er av en dynamisk karakter, og må derfor tilrettelegges for at endringer 

kan gjøres. Desto lengre et prosjekt pågår, desto større er risikoen for endring av den 

opprinnelige rammebetingelsen. Det er en funksjonell binding mellom fasene, som betyr at 

eiendomsutvikleren må først være ferdig, eller ha nådd milepel i en fase før neste fase kan 

begynne. Det er her essensielt med gjentatte analyser av grunnen, tomten, reguleringen, 

prosessen, markedet og konseptet til utviklingseiendommen. Eiendomsutviklingens dilemma 

ligger i at alle disse forholdene påvirkes av hverandre, og at store mengder informasjonsverdi 

forsvinner om de løsrives fra hverandre. Måten dette blir håndtert på er i form av gjentatte 

«looper». Behovet for gjentatte analyser og vurderinger, går her frem av pilene i figuren under 

som beveger seg frem og tilbake mellom de ulike fasene. Noen eiendomsutviklere har valgt å 

utelukkende spesialisere seg i deler av dette prosjektforløpet. På denne måten kan man 

konsentrere seg om kompetanse innenfor et mer snevert fagfelt, og la andre ta seg av det 

resterende. Man gir med dette avkall på deler av utviklingsmulighetene for eiendommen, og 

med dette også potensiell avkastning. Det er derimot en måte å redusere risiko, ved at man 

med større kompetanse innen sitt fagfelt kan redusere usikkerheten tilknyttet investeringen.  
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Figur 1 – Iterativ fasemodell med tilbakekoblingssløyfer (Leikvam & Olsson 2014, 26) 

Eiendomsutvikling er en prosjektbasert profesjon, og kan derfor sammenlignes med en 

tradisjonell modell for et prosjekts livssyklus. Figuren under viser at prosjektet i den tidlige 

fasen innehar stor risiko, men også at muligheten for innflytelse her er størst. Det er av den 

grunn i denne fasen det potensielt kan tilrettelegges for størst mulig verdiskaping.   

 

 

Figur 2 - Prosjektets livssyklus (Fjeld 2016, 8) 
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3.2. Infill 

Begrepet infill har ingen bestemt definisjon. Oppgavens bruk og definering av infill vil derfor 

bli formet ved en samling av ulike definisjoner av begrepet. Før de videre definisjonene av 

begrepet nevnes, er det verdt å få frem at infill enda ikke er en utbredt måte å drive fortetting 

på her i Norge, heller ikke i Oslo. Av den grunn blir det derfor brukt flest definisjoner fra 

utenlandsk litteratur, her med supplement fra Barlindhaug og Nordahl som viser til en norsk 

definering av begrepet. Det er få masteroppgaver knyttet til infill, men i utarbeidelsen av 

teoridelen har vi brukt oppgaven til Grov (2017) og Lind (2012) som en del av grunnlaget til 

teoridelen om infill og incentiver for denne typen utvikling.   

Direkte oversatt til norsk betyr infill, innfylling. Barlindhaug og Nordahl (2005, 12 & 16) 

definerer innfyllingsprosjekter slik:  

Som regel er dette ett bygg med leiligheter som klemmes inn mellom to hus i et 

gateløp. 

og karakteriserer det videre som:  

Innfyllingsprosjekter kan derfor karakteriseres som en kraftig fortetting, ofte betydelig 

større enn det en har fått til i Oslos småhusområder. 

Under vises det til flere definisjoner hentet fra rapporten til Hagerty (2012) med sine 

respektive primærkilder. Disse mener vi er dekkende for utforming av vår egen definering av 

begrepet, som videre viser til bruken av begrepet i denne oppgaven.  

.. residential development occurring within the city limits of the major city(s) in the 

metropolitan statistical areas (Steinacker 2003, 497). 

... development that occurs on underutilized parcels in already developed, urbanized 

areas (Wiley 2007, 7). 

Infill housing is building on existing assets of that immediate neighborhood and 

community (Farris 2001, 7). 

Videre gir Farris (2001, 2) uttrykk for at optimale infill tomter er:  

… located in a receptive neighborhood with well-maintained properties, good land 

price, adequate utilities, no major land problems, appropriate zoning, and potential 

development profitability compared with alternative sites: This combination is not 

easily found. 
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På bakgrunn av teoridelen vår om infill definerer vi infill-prosjekter som:  

Utvikling av små, komplekse og ledige tomter i et urbant og fortettet område, der det i 

stor grad finnes eller er tilrettelagt for infrastruktur.  

3.2.1.  Incentiver for infill  

I denne delen forklares hvilke incentiver som finnes for gjennomføring av infill-prosjekter. 

Det er gitt at det normalt følger større risiko knyttet til utviklingen av disse prosjektene enn 

andre eiendomsprosjekter, og det er disse risikoene vi ønsker å identifiseres i denne oppgaven. 

Derfor har vi valgt å se på hvilke incentiver som finnes for å gjennomføre infill-prosjekter.  

Fortetting 

Fortettingsstrategier er svært aktuelt i de fleste byer og tettsteder. Dette er viktig for miljøet, 

for å beholde livet i byen, men også for å møte befolkningsveksten og boligbehovet i 

fremtiden. I en veileder for fortetting gjort av Miljøverndepartementet (1998) er det referert 

fra St.meld.nr. nr. 31 (1992-93) som definerer fortetting slik:  

Fortetting omfatter all byggevirksomhet innenfor dagens tettstedsgrense som fører til 

høyere eller mer effektiv arealutnyttelse. Fortetting kan anta en rekke ulike former 

som spenner seg fra innredninger av loft til bolig over til store saneringsprosjekter. 

Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer 

effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen (Regjeringen.no 2015). Infill-prosjekter kan 

være en del av svaret på fortettingsstrategien. Fortetting og omforming av arealene skal for 

eksempel bidra til å redusere driftskostnader, redusere transportbehovet, gi variert botilbud og 

bidra til å skape bykvaliteter som møteplasser. Utfordringer med fortetting er at det er 

krevende å bygge i eksisterende urbane områder. Ofte er det komplekse eiendomsforhold, 

interessekonflikter og høy arealverdi.  

I veilederen for fortetting, «Fortetting med kvalitet» utarbeidet av Miljøverndepartementet 

(1998), vises det til stortingsmelding fra 1992-1993 angående den regionale planleggingen og 

arealpolitikken. Veilederen anbefaler fortetting som en strategi for utbygging av tettsteder og 

byer. Veilederen presenterer syv fordeler og fire farer ved fortetting.  
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Tabell 1 – Fordeler og farer ved fortetting (egen fremstilling) 

 

Fortettingsstrategier i Oslo kommune 

Stadig flere bor i byene. I Oslo er dette en utfordring da dagens antall boliger ikke vil dekke 

fremtidens estimerte befolkningsantall. Det er knapt ledig boareal og boligvekst er betinget av 

fortetting. Estimert vil det bo nærmere 900 000 mennesker i Oslo i 2040 (Oslo kommune 

2017). Dette er en økning på ca. 34 % fra i dag (Oslo kommune 2018b) 

Ifølge gjeldende kommuneplan for Oslo kommune er det behov for 100 000 nye boliger frem 

mot 2030, og over halvparten av boligbyggingen de siste årene har skjedd i indre by (Oslo 

kommune 2015). Satsingene i kommuneplanen er at fortettettingen skal skje i en rekkefølge 

innenfra og utover langs T-banenettet. Markagrensen og viktige grøntområder skal bevares, 

og fortettingen skal skje innenfor eksisterende byggesoner (Oslo kommune 2015, 43). 

Utbyggingen i tiden fremover skal gjøres langs eksisterende og store knutepunkter. Dette 

reduserer behovet for bil, som er viktig for miljøet og den bærekraftige utviklingen fremover.  

I utkastet til ny kommuneplan står det også at det skal tilrettelegges for økt boligbygging, og 

bidra til å redusere sosial ulikhet (Oslo kommune 2017). Det er fokusert på at det skal bygges 
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i indre by og dens randsoner. Infill er et virkemiddel for gjennomføring av planer og for å 

møte befolkningsveksten og tilrettelegge for at flere kan bo i byen.  

Knutepunktutvikling  

Det er høyt fokus på knutepunktutvikling, og innenifra og ut prinsippet. Konkret innebærer 

dette prinsippet en vektlegging på fortetting av indre by inkludert fjordbyen, Vestkorridoren 

og Hovinbyen. Videre er formålet å gi flere områder samme karakter og kvaliteter som i indre 

by. Indre by defineres i dag som bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen 

og Frogner (Oslo kommune u.å.). Utvikling langs kollektivknutepunkter og langs T-

banenettet er Oslo kommunes utviklingsstrategi frem mot 2030 (Oslo kommune 2015, 44). 

Kollektivknutepunkter er områder der flere kommunikasjonslinjer kobles sammen og det 

ligger til rette for en bymessig utvikling med høy arealmessig utnyttelse. Målet med å utvikle 

indre by, og dens randsoner er å videreføre de kvalitetene vi finner i indre by over korte 

avstander slik at det muliggjør gange og sykling. Å utnytte eksisterende infrastruktur på denne 

måten legger til rette for at mange bruker kollektivtransport og bidrar til en klimavennlig 

utvikling.  

3.3. Risiko 

Geltner et.al (2014, 126) definerer risiko som «The possibility that future investment 

performance may vary over time in a manner that is not entirely predictable at the time when 

the investment is made». Begrepet risiko innebærer usikre fremtidige hendelser som kan 

medføre konsekvenser som ikke kan forutses når investeringen besluttes. Det er usikkerheten 

knyttet til kostnaden av konsekvensene som indikerer graden av usikkerhet. Om det kun 

finnes usikkerhet, men ingen konsekvenser knyttet til hendelsen, vil det ikke finnes risiko, og 

vis a versa. Da risiko knyttet til eiendomsprosjekter fører til en sannsynlighet for økonomisk 

tap, vil utviklere regne risiko inn som en egen del i et prosjekts lønnsomhetsberegninger. 

Større risiko tilknyttet prosjektet, bør gi større avkastningsmuligheter for at prosjektet skal 

iverksettes.  

Årsaken til at eiendomsutviklere er villig til å pådra seg risiko er troen på at avkastningen skal 

bli større enn ved tilnærmet risikofrie investeringer, slik som kapitalplasseringer i 

statsobligasjoner og innskudd i banken. Økende risiko bidrar til at færre er villige til å påta 

seg prosjektet, som gir lavere pris og en mulighet for økt avkastning om prosjektet 

gjennomføres uten at flere eller vesentlig negative hendelser oppstår. Risiko blir med dette 

ikke bare negativt ladet, men bringer også med seg muligheten for økt fortjeneste (Hillson & 
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Murray-Webster 2007, 6). Denne økte fortjenesten kan også komme gjennom økt ytelse, spart 

tid/penger eller økt verdi (Hillson 2016).  

Hillson (2017, 15) viser til at det i et hvert prosjekt finnes faktorer som er med på å gjøre dem 

risikable. Disse faktorene er uniqueness (unikhet), complexity (kompleksitet), assumptions 

and constraints (forutsetninger og begrensninger), people (mennesker), 

stakeholders(interessenter) og change (endring). I figuren under illustreres forholdet mellom 

mengde risiko og potensiell avkastning/tap. 

 

Figur 3 - Forhold mellom risiko og avkastning/tap (indikerende) (Hillson 2017, 16) 

Den totale risikoen tilknyttet et prosjekt er den totale systematiske og usystematiske risikoen 

lagt sammen.  

3.3.1.  Systematisk risiko 

Systematisk risiko er risiko som gjelder for hele markedet. Dette er risiko som i liten grad kan 

styres, da den i all hovedsak gjelder for makroøkonomiske forhold. Typiske forhold som 

påvirker markedsrisikoen er rentenivå, valutakurser, aksjekurser, eiendomspriser og 

råvarepriser (Saunders & Cornett 2014, 183). Da det i denne oppgaven fokuseres på eiendom 

stiller systematisk risiko seg litt annerledes. I eiendom finnes det ulikt mange andre markeder, 

også mindre lokale markeder. Dette betyr at selv om prisene i Stavanger falt grunnet 
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oljekrisen, så behøver ikke det å påvirke prisene på eiendom i andre store byer som er mindre 

knyttet til oljevirksomhet. Risikoen kan derfor variere i de mindre markedene, som ikke 

nødvendigvis har samvariasjon. Ved å inneha en portefølje med eiendommer fra ulike mindre 

markeder vil man kunne redusere risikoen knyttet til investeringene.  

3.3.2.  Usystematisk risiko 

Usystematisk risiko er risiko som er relatert til et prosjekt eller selskap og ikke markedet. 

Usystematisk risiko skapes innad og gjør den derfor mulig å påvirke. Noen av måtene å 

redusere risikoen knyttet til markedsrisiko er ved diversifisering (Saunders & Cornett 2014, 

178). Av den grunn kalles ofte usystematisk risiko for diversifiserbar risiko. Dette gjøres ved 

å spre investeringene sine, så porteføljen består av forskjellige typer aktiva. På denne måten 

vil deflasjon i visse markeder kun påvirke deler av investeringene man har. Forskjellige aktiva 

kan være aksjer, obligasjoner og eiendom. Da det i denne oppgaven skrives om infill-

prosjekter, vil det videre utelukkende fokuseres på eiendomsmarkedet ved senere referanser. 

3.3.3.  Verktøy for risikovurdering  

For å identifisere risiko i prosjekter er det vanlig å benytte modeller eller verktøy. Det finnes 

ikke spesifikke verktøy for identifisering av risiko i eiendomsprosjekter. Verktøyene er i stor 

grad hentet fra prosjektledelse og er derfor godt egnet for utvikling av infill-prosjekter som 

krever god logistikkplan og gjennomføring. Ofte kan bruk av triangulering være det som gir 

best resultater, ved å kompensere svakheter i de metodene som er brukt (Leikvam & Olsson 

2014). Geltner et al. (2014, 102) forklarer at bruk av type markedsanalyse er svært avhengig 

av hvert enkelt prosjekt og ønsket utfall, og er av den grunn svært komplekst. Dette er 

analyser som kan utføres av selskap som spesialiserer seg på slike undersøkelser. Det blir i 

denne oppgaven derfor kun gjengitt noen av analysemetodene som kan brukes, og formålet 

med disse.  

Kalkyler 

Bruk av kalkyler er svært vanlig i eiendomsutvikling. De fleste aktører har sine egne kalkyler, 

der kompleksiteten i stor grad varierer grunnet at de tilpasses hvert enkelt prosjekt. Kalkyler 

er et godt verktøy for måling av prosjektets lønnsomhet. Den bør testes og revalueres jevnlig 

ved gjennomføring for å se om forutsetningene man har gjort, fremdeles gjør seg gjeldende og 

gir det resultatet man er ute etter (Leikvam & Olsson 2014, 78).  
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Begrepet yield er et av bransjens mest sentrale begreper. Yield sier noe om hvor god 

avkastning en investering gir. Det er vanlig å legge en yield eller et avkastningskrav til grunn i 

kalkyler. Det er som oftest uttrykt som et prosenttall som baserer seg på 

investeringskostnaden. Storebrand definerer yield som «et nøkkeltall som beskriver 

direkteavkastningen på en eiendom» (Storebrand 2014, 4). Formelen for yield er netto 

leieinntekter dividert på eiendommens verdi. Det større risikonivå investeringen har, dess 

større er yieldkravet.  

Kontantstrømanalyse  

En kontantstrøm er en detaljert oversikt over en virksomhets økonomiske tilstand. Denne 

utarbeides for å se hvordan likviditeten til selskapet eller prosjektet har blitt påvirket av 

virksomhetens kontantstrøm. Denne blir som oftest utarbeidet ut ifra siste regnskapsår (Visma 

u.å.). 

SWOT 

Et SWOT diagram inkluderer det som går frem av de engelske ordene Strength (styrker), 

Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). Formålet med 

SWOT-diagrammet er å kartlegge alle de interne og ytre forholdene og få svar på hvordan det 

kan være en fordel man kan ta nytte av, eller en ulempe som man må se opp for eller gjøre 

noe med. Dette går frem av figuren under: 

 

Figur 4 - SWOT-diagram (Leikvam & Olsson 2014, 129) 

I dette diagrammet skal punktene være korte og konsise og reflektere rundt hypotetiske samt 

eksisterende forhold. Kartleggingen skal vise hvor prosjektets tyngdepunkt ligger, så man blir 

klar over hva man gjør bra og hva man kan bli bedre på (Leikvam & Olsson 2014, 129).  

Sensitivitetsanalyser  

En sensitivitetsanalyse har til formål å vise hvor sterkt eller sårbart et prosjekt er for 

endringer. Her synliggjøres utslag på resultatet ved at innputt tilknyttet inntekt og 
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kostnadspostene endres. Disse endringene vises ofte ved prosentsatser og får frem hvilke 

poster som er ekstra sårbare. Poster som er ekstra viktige er markedet, entreprisen, 

tomteerverv og eventuelle generelle usikkerhetsmarginer (Leikvam & Olsson 2014, 130). 

Risikomatrise  

En risikomatrise er ikke direkte et verktøy, men heller en måte å systematisere informasjon 

om risiko og muligheter. Dette gjøres for å visualisere innholdet i et risikoregister og med 

dette skape oversikt over hva man står ovenfor. I matrisen kan det være elementer som en 

SWOT-analyse, samt vurderinger av sannsynligheter og konsekvenser og kalkulering av 

risiko. Disse rangeres etter alvorlighetsgrad, før det tilføyes oppfølgingstiltak til de ulike 

punktene (Leikvam & Olsson 2014, 127).  

 

Figur 5 - Risikomatrise (New Generation Communication AS 2016) 

Flermålsanalyser  

Om det er flere mål og kriterier som må legges til grunn for å ta en beslutning, kan det være 

nyttig å benytte seg av en flermålsanalyse. Denne analyseformen går ut på å samle en liste 

med alternativer, for å sette dem opp mot hverandre ved hjelp av flere vurderingskriterier. 

Dette er et verktøy som benyttes om det er kompliserte avgjørelser, som det kan være 

nødvendig å se totale virkninger av. Her settes det en karakter på de ulike 

løsningsalternativene, slik at det blir lett å summere opp og sette alternativene opp imot 

hverandre. Problemet knyttet til flermålsanalyser er at det kan være utfordrende å være 

objektiv. Ofte kan det være visse kriterier som betyr mer, og som derfor vektlegges høyere. 
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Det er derfor viktig å ha en del karakterer, så forskjellene blir marginale (Leikvam & Olsson 

2014, 130). 

3.4. Risiko tilknyttet infill-prosjekter 

Det som kan skille infill fra mer alminnelige eiendomsprosjekter er at man bygger i et allerede 

fortettet område, og ofte i et urbant bysentrum. Og særlig fordi tomtene er vanskelig 

tilgjengelig under arbeidet. Dette innebærer at man normalt møter større utfordringer i enkelte 

faser av prosjektet. Likevel må man gjennom mange, hvis ikke de samme fasene. Derfor er 

det valgt å belyse en rekke ulike typer risiko i eiendomsutvikling for å ha et dekkende 

grunnlag til empiri- og analysedelen.  

Vi har valgt innledningsvis å bruke modellen til Geltner et al. (2014) som illustrasjon av 

forholdet mellom kapitalinnsats og risiko ved utviklingsprosjekter i forskjellige faser. 

Modellen viser at det er i den tidlige fasen av et prosjekt at risikoen viser seg å være størst, 

men at den avtar utover i prosjektforløpet. Derimot er det frem til byggestart forholdsvis lite 

kapital som bindes opp i motsetning til de senere fasene i prosjektutviklingen.  

 

Figur 6 - Risikoprofiler ved eiendomsutvikling (Geltner et al. 2014, 734)  
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3.4.1.  Kjøp- og planleggingsrisiko  

Når en eiendomsutvikler går inn i et prosjekt er det mange elementer som kan være en 

potensiell risiko. Påfølgende risikoelementer forankret med relevante kilder er skrevet som et 

grunnlag for å kartlegge hvilke risikoer det er sannsynlig å møte på i kjøp- og 

planleggingsfasen av infill-prosjekter.  

Avtaleform  

Det er ytterpunkter for risikoplassering ved kjøp av utviklingseiendom. I den ene enden er det 

kjøp til bestemt pris på «as is» vilkår, som vil si at du kjøper eiendommen som den er og hvor 

prisen ikke påvirkes av f.eks. mulig utvikling. Det andre ytterpunktet er å inngå kjøp basert på 

en valgrett, som vil si å inngå en opsjonsavtale (Advokatfirma BA-HR 2014, 168). Ved 

inngåelse av en opsjonsavtale får utvikler en rett, men ikke en plikt til å gjennomføre kjøpet, 

og derfor reduseres risikoen ved å kartlegge viktige risikoforhold. Det er en rekke 

avtaleformer under disse to hovedkategoriene, og vi har valgt å gå inn på noen av disse i 

denne oppgaven. Modellen under beskriver ytterpunktene, og illustrerer at desto lenger ut mot 

høyre på skalaen du kommer desto større blir eiendomsutviklerens risiko. 

 

Figur 7 - Illustrasjon av risikofordeling knyttet til avtaleform (Advokatfirma BA-HR 2014, 169) 

Direkte kjøp 

Direkte kjøp betyr at eiendomsutvikleren kjøper eiendommen «as is». Kjøp og salg av 

utviklingseiendom er regulert av avhendingsloven (avhl.) Det er i all hovedsak ikke 

forbrukere som kjøper og da kan loven fravikes ved avtale. Allerede ved kontraktsinngåelse er 

det gjerne kommet bud og aksept i en transaksjon. Da er partene allerede bundet (avtl. kap. 1), 

og viktige forhold og forbehold må derfor adresseres allerede på dette stadiet (Advokatfirma 

BA-HR 2014, 169) 
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Avhendingsloven kapittel 3 inneholder bestemmelser om en eiendoms tilstand. Det er vanlig 

ved direkte kjøp at eiendommer overdras «as is». Utvikler overtar eiendommen slik den er 

inkludert skjulte feil og mangler, både faktiske og offentligrettslige feil (avhl. §3-2). I §3-9 

annen setning i avhendingsloven står det at grunneier eller selger er ansvarlig kun dersom han 

har oppgitt feilaktige eller ufullstendige opplysninger som kan ha virket inn på kjøpet. Risiko 

knyttet til utvikling av eiendommen går over på ny eier ved gjennomført handel.   

Dersom eiendommen er eid av et selskap og det er overdragelse av aksjer er det kjøpsloven 

som regulerer salget, men det er vanlig at man benytter avhendingslovens regler 

(Advokatfirma BA-HR 2014, 170). 

Partene i en eiendomstransaksjon har selv ansvar for egne forventninger og forutsetninger i en 

kjøpekontrakt. Det er ikke en feil eller mangel dersom forutsetningene ikke blir realisert. 

Dette skyldes at eiendomsutvikling ofte er betinget av fremtidige ytelser og det kan oppstå 

ukontrollerte hendelser.   

Betinget kjøp 

Et betinget kjøp foreligger når eiendomsutvikleren må overta eiendommen først når avtalte 

betingelser for kjøpet er oppfylt. Alternativt avtales det at kjøpet gjennomføres, men 

reverseres dersom gitte forutsetninger ikke inntrer, men dette er en mindre vanlig form. Det er 

vanlig at forutsetningene for betinget kjøp av eiendom er knyttet til offentlig regulering 

og/eller tillatelser eller dispensasjoner (Advokatfirma BA-HR 2014, 170). Risikoen vil være 

hos selger til betingelsen for kjøpet er oppfylt.  

Opsjonsavtale 

En opsjonsavtale går ut på at kjøperen av en eiendom får en rett, men ikke en plikt til å kjøpe 

eiendommen. Denne avtaleformen er praktisk og vanlig ved kjøp av utviklingseiendom. 

Opsjonsavtaler er hensiktsmessig å bruke der risikoen ved regulering, søknader eller andre 

forhold ikke er klarlagt. Opsjonsavtaler inngås også for at eiendomsutvikleren skal sikre seg 

eksklusiv rett til eiendommen og redusere risiko (Advokatfirma BA-HR 2014, 171). Når 

tidspunktet for opsjonsutøvelsen er kommet, vil partene ha dannet grunnlaget for pris og 

øvrige vilkår.  

Ofte er opsjonsavtaler tidsbestemt. Løpetiden til en opsjonsavtale er av stor betydning, 

spesielt for grunneier som er hindret fra å selge til andre i perioden. Den største risikoen ligger 

hos grunneier da han sitter igjen med eiendommen dersom utvikleren ikke får gjennom 

regulering, søknader eller lignende slik at kjøpet ikke blir gjennomført. Da 
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reguleringsprosessen ofte kan ta lengre tid enn først ventet, er det også viktig med tilstrekkelig 

tid i opsjonsavtalen. På denne måten skapes heller ikke unødig tidspress som kan føre til 

uønsket resultat for begge parter. Derfor er det vanlig at grunneier pleier å få en 

opsjonspremie som engangssum eller månedlig i avtalens løpetid.    

Det er flere forhold å være oppmerksom på i en opsjonsavtale. Det er viktig å regulere hva 

som vil skje dersom det dukker opp uforutsette forhold i opsjonstiden som for eksempel 

forurensning, nye reguleringsforslag m.m. Dette kan løses ved å på forhånd avtale løsninger 

eller etablere en enkel tvisteløsning. Ved avtaleinngåelse er det også fornuftig å bli enige om 

hovedpunktene for et eventuelt kjøp.  

Due diligence 

Ved kjøp og salg av eiendom er det vanlig å gjennomføre en forhåndsundersøkelse, normalt 

kalt due diligence. Dette er en faktisk og juridisk gjennomgang av en eiendom, og finansiell 

gjennomgang av selskap. Prosessen som gjennomføres er knyttet til hvert enkelt prosjekt. 

Noen eiendommer selges av en fysisk person eller et sameie, mens andre salg gjennomføres 

ved salg av et aksjeselskap.  

Ved en faktisk gjennomgang av en eiendom gjennomgås eiendommens tekniske og fysiske 

tilstand. Det kan være undersøkelser av tomten med tanke på forurensning, tekniske 

installasjoner, materialkvalitet eller arealer og andre funksjonsløsninger (Bjaaland & Nielsen 

2009, 108). Med en juridisk gjennomgang undersøkes de rettslige forpliktelsene som heftelser 

knyttet til eiendommen, offentlige pålegg, servitutter og avtaler som har betydning for 

transaksjonen.  

Selger plikter å opplyse om forhold ved eiendommen selger kjenner til og som kjøper hadde 

grunn til å regne med å få. Vanligvis er relevante opplysninger også lagt frem av selger, og 

spesielt ved salg gjennom en megler som har en plikt til dette gjennom lov. Ved kjøp før 

gjennomføring av eventuelle undersøkelser bør det avtales på forhånd hvor risikoen for 

uforutsette forhold ligger, hos kjøper eller selger.  

Kjøper av en eiendom har uansett en viss undersøkelsesplikt, men det er ikke alltid det er tid 

eller mulighet til å gjennomføre undersøkelsene før kjøp (betinget kjøp). Da bør det tas 

forbehold i budet og eiendommen bør gjennomgås med sakkyndige i etterkant. Dette bør også 

gjøres for å se at eiendommen er i samme forfatning som ble lagt til grunn for kjøpet, og 

selgers opplysning.  
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Avhengig av hvordan kjøpet gjennomføres og hvilke muligheter kjøper har hatt til å gjøre 

undersøkelser før budgiving bør det tas forbehold om å gjøre disse i etterkant slik at 

eiendommen er i tråd med forventningene. Normalt er relevante opplysninger lagt frem, og 

ved salg gjennom megler har megleren plikt til å hente inn disse (Bjaaland & Nielsen 2009, 

108) 

Når kjøp av en eiendom innebærer kjøp av et selskap er det nødvendig å gjøre en finansiell og 

juridisk gjennomgang utover den faktiske og juridiske undersøkelsen av eiendommen. Denne 

gjennomgangen gjøres for å kartlegge selskapets finansielle situasjon, skatter og avgifter og 

den økonomiske risikoen knyttet til ervervelsen av selskapet (Bjaaland & Nielsen 2009, 109). 

Ved overdragelse av «single purpose-selskap» er formålet å overdra eiendommen og ikke 

selskapet. Det er vanlig at selskap overdras for å slippe skatt som utløses ved 

gevinstrealisasjon i selskapet, og dokumentavgift ved hjemmelsoverføring. 

Konsesjon og dokumentavgift  

I utgangspunktet kan ikke eiendom erverves uten konsesjon, med mindre det er unntak for det 

i Konsesjonsloven, jf. §2 (konsl.). I praksis er det en rekke unntak slik at konsesjon sjelden er 

en utfordring for annet enn erverv av store industrieiendommer, landbrukseiendom og større 

bebygde landbruksarealer. Dette er likevel et tema som er viktig å være bevisst på. Dersom 

eiendomsutvikler kjøper en konsesjonspliktig eiendom, og ikke får konsesjon vil ikke 

kjøpsavtalen være ugyldig med mindre det er avtalt. Utfallet blir at utvikleren må selge 

eiendommen og bære risikoen for eventuelle tap. Eiendomsutvikler må være bevisst på 

risikoen knyttet til konsesjon av eiendommen og om kjøper i så fall vil få konsesjon.  

Eiendommens totale kjøpesum vil påvirke dokumentavgiften, som nå utgjør 2,5 %. Da dette 

kan utgjøre en stor kostnad er det viktig å ha et bevisst forhold til dette både under 

budgivning, og under forhandling av avtalevilkår og pris.  

Servitutter 

En servitutt er en begrenset rett til faktisk rådighet over andres eiendom (Falkanger & 

Falkanger 2016, 199). Slike rettigheter kan være knyttet til en eiendom, og er kalt en 

realservitutt. Vanlige eksempler er en veirett eller bruksrett. For at en servitutt skal få 

rettsvern må den være tinglyst.  

Tinglyste heftelser fremgår av grunnboken som er offentlig tilgjengelig. En kan bestille 

utskrift hos Kartverket eller lese gjennom www.seeiendom.no. Det er likevel fare for at ikke 

alle opplysningene er tilgjengelig der. Bjaaland & Nielsen (2009) skriver at det ikke alltid er 

http://www.seeiendom.no/
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tilstrekkelig å studere grunnboken for å fastlegge om det ligger heftelser eller rettigheter på 

eiendommen. Eldre dokumenter må hentes inn da de ofte ikke ligger tilgjengelig i sin helhet. 

Det er dokumentet og dets helhet som er tinglyst, og ikke kun utdragene fra grunnboken. I 

tillegg kan det ligge rettigheter til eiendommen som kun er tinglyst på moreiendommen fra en 

tidligere seksjonering av tomten. Infill-prosjekter kan ofte være av slik type og det vil derfor 

være svært lurt å være ekstra bevisst på dette ved kjøp.  

Grunn- og miljøforhold 

Grunnforhold, arkeologiske funn og forurensning er en usikkerhetsfaktor som det er viktig å 

være bevisst på. Det har blitt mer vanlig i fortettede strøk å konvertere gamle industriområder 

eller bygg til bolig, som øker sannsynligheten for at det er forurenset grunn. For å avdekke om 

dette er tilfelle for den aktuelle tomten må det tas prøver i grunnen. Prøvetaking i grunnen før 

kjøpet av en eiendom kan avdekke potensiell risiko og store uforutsette kostnader. 

Opprydning av eventuelle grunn- og miljømessige forhold kan både være svært tids- og 

kostnadskrevende. Forhold i grunnen kan i ytterste konsekvens stoppe et 

eiendomsutviklingsprosjekt. Det er også lover som kan påvirke utviklingsprosjekter. Lov om 

kulturminner av 1978 §3 (kulml.) sier at man ikke kan sette i gang arbeid som kan skade 

automatiske fredete kulturminner. Automatisk fredete kulturminner er definert i kulml. §4. I 

tilfeller hvor man trolig har funnet kulturminner tilfaller kostnadene for undersøkelser 

utbygger ifølge kulml. §10. Lov om forvaltning av naturens mangfold av 2009 §38 (nml.) sier 

at et område kan vernes dersom det har eller kan få særskilt betydning om økologisk 

funksjonsområde for en eller flere nærmere bestemte arter. Trolig vil dette være en begrenset 

risiko i et allerede fortettet område, men det kan også bety at et prosjekt ikke kan bli 

gjennomført.  

Oppsummert kan grunn- og miljøforhold utgjøre en betydelig risiko. Det er naturlig å tro at 

risikoen er begrenset på når man bygger i et fortettet område og med bygg på hver side. 

Likevel er det viktig å være bevisst på risikoen, også ved gjennomføring av infill-prosjekter.  

Arkitekt 

Da infill-prosjekter har mange ytre faktorer som påvirker prosjektets utforming, vil det være 

vesentlig å ha dyktige arkitekter som er kreative og tørr å tenke nytt. Prosjektene er ofte ikke 

egnet for standard planløsninger og innredninger. En arkitekts rolle og kompetanse er å se 

fremover og prøve å møte samfunnets ønsker og trengsler, dekke de økonomiske 

forventningene til prosjektet og skape arkitektonisk gode bygg som både er pent for øyet, men 
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også praktisk i bruk. Ved å involvere interessenter i prosjektene og la dem komme med 

innspill, kan det bidra til å redusere risiko. 

Tomtens byggepotensial  

Med tomtens byggepotensial menes utvikling av salgbart gulvareal, og hvordan bygget kan 

utformes etter gjeldende lover og regler (Meel 2014, 104). Kvadratmeter som ikke er 

omsettelig har liten verdi, eller kan indirekte sees på som en kostnad. Det finnes ingen 

bestemt modell som gir et godt svar på hva bygge potensialet til en tomt er. Derfor vil en 

eiendomsutvikler starte med å klargjøre formålet for verdifastsettelsen. Denne 

verdifastsettelsen vil påvirkes av den påtenkte bebyggelsen, gjennomføring og 

markedssituasjonen (Meel 2014, 97). Eiendomsutvikleren vil gjøre flere forhåndskalkyler 

ettersom hva man tror det er realistisk å bygge på tomten. 

Regulering av tomten må sees i sammenheng med dette punktet, da dette legger klare føringer 

for hva det vil være realistisk å få bygge. Hvis det erverves en eiendom som er ferdig 

detaljregulert, er usikkerheten knyttet til tomtens byggepotensial liten. Om det derimot må 

gjennomføres en omregulering eller andre søknader om endring kan dette føre til høyere 

risiko. Det er viktig i en slik fase å ta i betraktning hva som er bestemt og følger av 

kommuneplanen, og hvordan kommunen stiller seg til utvikling i valgt område. I sentrale 

områder som Oslo er det et ønske om økt tetthet og høyere utnyttelsesgrad på nye prosjekter 

(Oslo kommune 2015, 40). 

Når det skal forsøkes å avklare på forhånd hva som er tomtens byggepotensial, er det lurt å se 

på hva som er bygget i nabolaget den senere tiden og sammenligne med andre byggesaker i 

området. Det er ikke sannsynlig å forvente at man får bygget mer enn det de har gjort (Meel 

2014, 105).  

3.4.2.  Regulering og søknadsrisiko  

Nesten all arealutvikling i Norge er underlagt kontroll og godkjenning av plan- og 

bygningsmyndighetene. En reguleringsplan er til for å legge føringer for den fremtidige 

arealdisponeringen ved hjelp av bestemmelser om bruk, vern og utforming av fysiske 

omgivelser ifølge plan- og bygningsloven §12-1. Det skal utarbeides reguleringsplan før man 

får tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider, eller når kommunen finner behov for det. 

Selve reguleringsprosessen er svært tidkrevende, og kan koste flere millioner kroner avhengig 

av kompleksiteten på prosjektet. Er prosjektet av noe omfang er det uvanlig å komme under to 

millioner kroner i rene planutviklingskostnader. Årsaken til kompleksiteten av disse sakene er 
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flere. Enhver reguleringssak er unik, men i hovedpostene som er felles for de fleste vil være: 

Fysiske/ tekniske forhold, økonomiske forhold, konkurranseforhold, formelle forhold og 

uformelle forhold (Leikvam & Olsson 2014, 53 & 54). 

Formelle og uformelle forhold 

Reguleringsplaner deles inn i områderegulering og detaljregulering. Områderegulering brukes 

av kommunen der det er krav om en slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen 

finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken jf. §12-2 i 

plan- og bygningsloven. Kommunen står selv for slik type regulering som en slags oppfølging 

av kommuneplanens prioritering av området som skal planlegges. Det skal her komme frem 

avgrensninger knyttet til hva arealformålet for områdene skal være, slik at det tilrettelegges 

for fremtidig utvikling. Videre er det detaljreguleringen som setter avgrensninger for hva 

bruken av eiendommen skal bli. Denne skal utarbeides av fagkyndige og skal vise til den 

konkrete gjennomføringen av tiltaket. Planen må være i tråd med kommunens kommuneplan/ 

kommunedelplan (Miljøverndepartementet 2011). Kommunale reguleringsplaner har ikke 

tilbakevirkende kraft, og med endring i planprogrammet kan fremdeles eksisterende drift 

vedlikeholdes.  

De offentlige myndighetene vil sjeldent gi noe klart svar på hva man kan forvente seg av 

utviklingsmuligheter på en eiendom. I bestefall kan man få inntrykk av stemningen, og ved 

dette gjøre seg opp noen formeninger om hva utfallet vil bli. Praksis varierer fra kommune til 

kommune, noe som kan gi lokalt plasserte aktører en fordel. Derimot er det først når saken er 

sendt inn til de myndighetene at de tar en beslutning knyttet til prosjektet. Dette skaper 

usikkerhet blant utviklere knyttet til hva de kan få til med eiendommen. Hvilken 

saksbehandler man får kan få betydning. Det utvises skjønn for å unngå varig forbindelse 

mellom utbygger og planmyndighetene, som kan danne fordeler for noen aktører fremfor 

andre. Dette gjør at også saksbehandleren er en risiko. Det er først ved søknad til 

myndighetene risikoen avklares.  

Når reguleringsplanen først er vedtatt vil det være svært uheldig om nyttig informasjon skulle 

dukke opp som kunne gjort planprosessen og vedtak annerledes. Endringer kan ofte være 

tidkrevende og kan føre til økonomiske tap. Dispensasjoner vil kunne søkes om, men tiden det 

tar og selve prosessen bringer med seg kostnader. I verstefall vil større endringer kunne gjøre 

at man må gjennom en ny reguleringsprosess. Modellen til Jessen (1998) som lest i Leikvam 

& Olsson (2014, 53) viser fordelingen mellom nytten av informasjonsinnhentingen opp imot 
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kostnaden. Her ser vi at det er i sen fase at nytten av informasjonen er størst, men at det i 

denne fasen også koster mest. Av den grunn vil det være i den tidligere delen av 

reguleringsfasen at sammensetningen av nytte vs. kost er størst.  

 

Figur 8 - Nytte av informasjonsinnhenting vs. kostnad (Leikvam & Olsson 2014, 53) 

Institusjonell risiko   

Institusjonell risiko retter seg mot endringer i rammeverket av lover, forskrifter og rundskriv 

en eiendomsutvikler må forholde seg til. Institusjonell risiko er relativt forutsigbart og for 

aktive eiendomsutviklere er det nødvendig å holde seg oppdatert på når nye og endrede 

forskrifter eller regelverk foreslås og når de trer i kraft. Institusjonell risiko kan også for 

eksempel være endringer i skatte- og avgiftsregler og plan- og bygningsloven. Dette er regler 

som vanligvis har virkning fra datoen de trer i kraft, og kan således ha påvirkning på et 

prosjekt.  

I Grunnloven §97 er det bestemt at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft (Grunnloven 1814). 

Likevel kan utvikler ha kommet langt i et prosjekt uten at søknaden har blitt sendt inn. Det er 

vanlig at når en søknad er sendt inn før en endring har trådt i kraft, da behandles søknaden er 

bestemmelsene på søknadstidspunktet. Dersom endringer skal virke på søknader som ikke er 

behandlet må det være spesifisert i ikrafttredelsesbestemmelsene. 
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Boliglånsforskriften er et eksempel på en institusjonell risiko som innen relativt kort tid har 

påvirket boligmarkedet og dermed eiendomsutvikleren. Forskriften innebærer blant annet at 

gjeldsgraden ikke kan overstige fem ganger brutto årsinntekt og et egenkapitalkrav på 40 % i 

Oslo kontra 15 % i resten av landet (Regjeringen.no 2016). Dette bidro til å redusere 

etterspørselen etter eiendom, og til å bremse boligmarkedet i Oslo.  

Fysiske og tekniske forhold  

Under fysiske forhold vil faktorer som tomtens størrelse og form være av stor betydning. 

Større eiendommer kan ofte gi lavere utviklingskostnader per kvadratmeter, men kan by på 

utfordringer knyttet til at antallet interessenter ofte følger prosjektets størrelse. Det må også 

være et større marked man retter seg mot, for å få solgt alle enhetene. Mindre prosjekter kan 

derimot møte på utfordringer knyttet til at det er færre enheter å dele utgiftene på, om noe 

uforutsigbart skulle dukke opp. Eiendommens plassering og form vil også ha en vesentlig 

påvirkning på kostnadene. Sentralt beliggende eiendommer vil ofte koste mer, men samtidig 

være lettere å selge for en høy pris på grunn av blant annet infrastruktur, sammenlignet med 

mer perifere områder. Tomtens form vil også kunne være en faktor som kan by på problemer.  

Fokuset på grunnforhold er også blitt mye større de siste årene. Forurenset grunn, rasfare og 

stråling er bare noen av det som kan by på kostnader for utvikler. Dette er ofte faktorer som 

ikke direkte kan sees, og det må derfor spesielt personell og utstyr til for å gjøre nødvendige 

målinger i en såkalt områdekartlegging. Det finnes her også offentlige kartlagt data, som kan 

vise til utsatte områder. Tekniske forhold omhandler forhold som eiendommens omgivelser. 

Eksisterende infrastruktur er også noe som bør kartlegges før utvikling. Er det eksisterende 

kapasitet for vei, vann og avløp, elforsyning og varme eller forutsetter byggetillatelse ekstra 

utvidelser. Dette er også kostnadsposter som vil kunne være ekstra utslagsgivende for mindre 

prosjekter som har få poster å fordele uforutsette utgifter på.  

3.4.3.  Finansieringsrisiko 

Det er vanlig at eiendom utvikles med en kombinasjon av egenkapital og banklån, eller en 

kombinasjon av egenkapital, investorkapital og banklån. I eiendomsutvikling er byggelån ofte 

helt sentralt for å få gjennomført prosjekter og eiendomsutvikleren bruker egenkapital til å 

gjennomføre de initielle investeringene (Thomson 2007, 70).  

Finansiering av et prosjekt kan deles opp i intern finansiering, ekstern finansiering og en 

kombinasjon av begge. Med intern finansiering siktes det til finansiering med egenkapital. 
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Ved egenkapitalfinansiering har utvikler full bestemmelsesrett over prosjektet. Ekstern 

finansiering innebærer at man får lån i banken eller har en investor som finansierer prosjektet. 

Finansiering kan innebære risiko knyttet til betingelsene. Dette skyldes at de fleste selskap 

ikke er likvide nok til å finansiere prosjekter på egenkapital alene. Fra et økonomisk 

perspektiv er egenkapital dyr kapital og det er også risiko knyttet til at man ikke diversifiserer 

ved å plassere mye egenkapital i et eller få prosjekter. Ved finansiering med banklån er det 

risiko knyttet til betingelsene for lånet. Dette følger av makroøkonomien, og er i stor grad 

systematisk. Styringsrenten er et eksempel på dette. Innebærer lånebetingelsene flytende rente 

som gjør at man er utsatt for økte kostnader knyttet til finansiering. Et alternativ er å binde 

renten på lånet, men det gir ofte en høyere rente og dermed høyere faste kostnader. Det 

samme vil gjelde for investorfinansieringen avhengig av avtalen som er inngått, men en sterk 

belånt investor kan møte utfordringer med økte rentekostnader. Private investorer i 

eiendomsprosjekter bruker ofte egenkapital, og da er ikke denne risikoen aktuell. 

Enkeltprosjektets størrelse finansielt og antall enheter vil også påvirke finansieringsrisikoen 

gjennom sammensetning av egenkapital og lån. 

Långivere krever ofte en kontroll og setter vilkår utover rente og tilbakebetaling. Det mest 

vanlige er krav om at man forhåndsselger en del av enhetene (Prognosesenteret 2014). Først 

når kravet er innfridd vil man få byggelånet. Da er det et vilkår at långiver som sikkerhet får 

førsteprioritets panterett i eiendom og fordringer. 

Ved finansiering gjennom bank blir selskapet og prosjektet vurdert på sannsynligheten for at 

det blir vellykket. Dersom prosjektet blir finansiert av private investorer hender det de 

kombinerer betingelsen banke tar med større risiko, som del i underskuddet eller overskuddet 

i prosjektet basert på eierandel. Det er vanlig at investorer får bestemmelsesrett i prosjektet 

basert på eierandel. Dette kan innskrenke mulighetsrommet til eiendomsutvikleren.  

Økonomiske forhold 

Med økonomiske forhold ønsker vi generelt å nevne hva som påvirker eiendomsutviklerens 

vurdering av en eiendom, og om prosjektet er økonomisk gjennomførbart målt opp mot 

risikoen forbundet med investeringen. Utgangspunktet for et prosjekt er at det ligger en 

sannsynlighet, så nær visshet som mulig, om at prosjektet skal gi økonomisk gevinst. Av den 

grunn er det viktig å utføre en kostnads- og risikovurdering, inklusive løsninger knyttet til 

reguleringsforholdene. Her vil det være vesentlig å se prosjektet opp imot området rundt og 

hvilke tomtealternativer som finnes. Dette vil gi en oversikt over hva man kan forvente seg av 
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markedet når man i en viss fremtid skal selge prosjektet. Ofte vil kostnadsberegningen vise at 

det finnes andre rimeligere eller mindre risikofylte prosjekter, eller at prosjektet ikke lar seg 

realisere. Har man mulighet til å velge mellom flere prosjekter vil man velge dem som gir 

størst verdi, oftest størst gevinst målt i penger.  

I forhold til gjennomføring av infill-prosjekter er det slik at entreprenører i et godt marked 

ønsker å gjennomføre prosjekter med lav risiko og kompleksitet. Infill-prosjekter er ikke 

enkle, og en eiendomsutvikler risikerer dyre tilbud på prosjektene da det er vanskelig å skaffe 

entreprenører med ønske og kompetanse til å gjennomføre prosjektene dersom de kan velge 

andre prosjekter med mindre risiko.  

Noen av faktorene som vil kunne påvirke kostnadene knyttet til en eiendom vil være avtaler 

knyttet til overdragelse og oppgjør av handelen. Avtaleformer, oppgjørsform, 

oppgjørstidspunkt og andre forpliktelser må også legges til grunn i vurderingen. Om 

overdragelsen gjelder for en eiendom eller et selskap bidrar også til å påvirke prisen. Skatt og 

avgifter er en stor utgiftspost som kan ha stort utslag ut ifra hvilken fremgangsmåte man går 

for. Det vil være vesentlig å også ta i betrakting om eiendommen passer inn i porteføljen man 

har, fra et økonomisk ståsted (Leikvam & Olsson 2014, 58). Diversifisering vil blant annet 

kunne gi porteføljen en redusert risiko, da utslag i markedet ikke trenger å påvirke hele 

porteføljen i samme retning. 

Konkurranseforhold og -fortrinn 

Verdien til en eiendom er subjektiv og vil variere ut ifra hvem man spør, ut fra deres behov og 

preferanser. Noen verdsetter dyre kvalitetsmaterialer, men for andre vil et ekstra soverom 

verdsettes høyere. Disse ulike preferansene er noe man som eiendomsutvikler må ta i 

betraktning når man utvikler eiendom. Ved å gjøre seg kjent med markedet man er i, hva som 

kommer for salg, samt hva markedet etterspør er vesentlig kunnskap for en utvikler. På denne 

måten vil eiendomsutviklere bygge attraktive boliger. Infill-prosjekter kan være spesielle, 

men gjennomføres de rett bør det være både betalingsvilje og en merverdi for det.  

3.4.4.  Gjennomføringsrisiko  

Det at infill-prosjekter er utviklingseiendom i urbane strøk, ofte med særegen form gjør dette 

til at det er flere risikoelementer som vil oppstå i byggefasen. Disse blir i denne delen definert 

og forklart. Dette gjøres for å gi et bedre grunnlag for å forstå oppgavens senere analysedel.  
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Prosjektintern risiko 

Prosjektintern risiko er risiko som knytter seg til hendelser som kan oppstå i organisasjoner og 

eller driftsmidler som er tilknyttet prosjektet (Eriksen 2011). Faktorer som blant annet 

motivasjon, sykdom, graviditet, personlige evner og kommunikasjon kan utløse konsekvenser 

for prosjektet. Dette er virkninger som man ikke legger merke til før de inntreffer, og det må 

derfor planlegges for. Da eiendomsprosjekter gjerne strekker seg over flere år vil det være 

uheldig å ha større frafall underveis i prosjektet. Om det det er sentrale personer knyttet til 

prosjektet som ikke har mulighet til å jobbe over en lengre periode medfører dette at viktig 

kompetanse knyttet til prosjektet faller bort. Det å ansette nytt, er både tid- og 

ressurskrevende. 

Slikt fravær trenger nødvendigvis ikke være i egen organisasjon. Om viktige konsulenter 

knyttet til rådgivning eller selve utførelsen av arbeidet ikke lenger kan bistå, kan dette også ha 

stor negativ effekt. Da infill-prosjekter ofte er av mindre størrelse og det er færre involverte i 

prosjektet vil frafall fra en enkelt person ha større virkning enn om det samme inntreffer i 

større prosjekter der det er flere som jobber med prosjektet. 

Entrepriseform 

Entrepriseformene blir vanligvis delt inn i de to hovedformene totalentreprise og 

utførelsesentreprise (Direktoratet for byggkvalitet u.å). Den største forskjellen mellom disse 

er knyttet til hvor ansvaret for prosjekteringen ligger. Det finnes gode standardkontrakter som 

er spesielt tilpasset de to formene, NS 8407 og NS8405. Den største forskjellen er fordelingen 

av ansvarsretten og hvordan kontraktarbeidet er organisert. Mengden ansvar har en 

korrelasjon med mengde risiko. Med andre ord bidrar denne økte risikoen til at 

entreprenørene ønsker å ta en høyere pris for å ta på seg prosjektet. 

Ved totalentreprise påtar entreprenøren seg både prosjekteringen og utførelsen. 

Totalentreprenøren overtar også ansvaret for forprosjekteringen arkitekter har gjort. Her vil 

ansvarsrettene kunne være samlet hos totalentreprenøren, eller delt på flere 

underentreprenører. 

Ved utførelsesentreprise har entreprenøren kun ansvar for utførelse. Prosjektering styres av 

byggherre selv, med eller uten støtte fra arkitekter og konsulenter. Ved utførelsesentreprise 

skilles det mellom delte entrepriser, hovedentreprise og generalentreprise. 

Delte entrepriser kjennetegnes ved at byggherre selv inngår egne avtaler med sidestilte 

entreprenører om utførelsen av visse deler av byggearbeidet. Ansvarsretten og dermed også 
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risikoen knyttet til entrepriseformen vil i dette tilfelle komme frem av avtalen mellom 

byggherre og entreprenør. Da byggherre ofte tar på seg mesteparten av risikoen, gjør dette at 

kostnaden tilknyttet arbeidet ofte blir rimeligere enn ved andre entrepriseformer.  

Hovedentreprise innebærer at det det er en hovedentreprenør som påtar seg alt 

bygningsmessig arbeid. Det installasjonstekniske som gjenstår blir derimot gjort gjennom 

separate entrepriser. Ved denne type entreprise vil det være vanlig at hovedentreprenøren tar 

seg av ansvaret rundt koordineringen og fremdriftskontrollen av prosjektet. Dette ansvaret 

som hovedentreprenøren tar på seg, er noe som gjør at kostnaden til en slik entrepriseform 

ofte blir mer kostbar enn om man tar seg av det administrative selv.  

Generalentreprise innebærer at hele utførelsen av prosjektet gjennomføres av en enkelt 

entreprenør. Av de fleste avtaler som omfattes av en generalentreprise vil ansvarsretten følge 

byggherre.  

 

Figur 9 - Forenklet usikkerhetsprofil ved ulike kontraktsformer (egen fremstilling) 

De siste årene har det også vokst frem nye samarbeidsmodeller, samspillsentreprise og 

offentlig-privat samarbeid (OPS). Samspillsentreprise går ut på at det foreligger et samarbeid 

mellom byggherre, prosjekterende og utførende. Samarbeidet starter i en tidlig fase, slik at 

man kan skape et samspill der de prosjekterende og utførende kan utvikle prosjektet sammen. 

Avtalen er bygd på åpenhet, med en felles ambisjon om et best, og mest mulig lønnsomt 

prosjekt. Ofte er det her på forhånd avtalt en målpris og hvor tap/ fortjeneste deles opp 

mellom partene. OPS skiller seg fra samspillsentreprise ved at det er snakk om et samarbeid 

mellom offentlig og privat sektor, ofte også om forvaltning og drift av prosjektet. Dette blir 

ikke videre utdypet da denne entrepriseformen er lite relevant for infill-prosjekter. 
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Rigg 

Riggkostnader i en entreprise er entreprenørens kostnader til egen administrasjon og bruk av 

eget utstyr som ikke relaterer seg til andre enkeltposter, derunder selve riggplassen. Ved 

utviklingen av infill-prosjekter kan ofte riggplass være en begrensende faktor. Måter å få 

tilgang til tomten på er ofte begrenset, og trafikk kan være en forstyrrende faktor og et økt 

risikoelement for entreprenøren. Av den grunn sees det på som essensielt å ta dette med i 

leveransebeskrivelsen. På den måte vet entreprenør hva de har å forholde seg til, og bør lettere 

kunne sette et mer nøyaktig kostnadsestimat. Statsbygg og Statens vegvesen er blant dem som 

inngår særskilte avtaler om hvordan regulering av rigg skal beregnes (SANDS 2011) 

Endring 

Gode leveransebeskrivelser sees på som essensielt for å opprettholde et godt samarbeid 

mellom entreprenør og byggherre. På den måten vet begge parter hva de har å forholde seg til, 

og hvilke typer endringer som kan føre med seg krav om dekte utgifter fra entreprenør sin 

side. I de fleste byggeprosjekter er det uansett endringer.  

Faktorer som tid, omfang og kvalitet på leveransen kan være med på å skape konflikter 

mellom entreprenør og byggherre. Ytelser som entreprenør vil kunne kreve dekket er 

kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. 

Dette henger sammen med som oftest økte omkostninger for entreprenøren. Av NS 8405 går 

det frem at entreprenør har krav på å få dekket merkostnader til rigg mv. Dette innebærer at 

entreprenør kan kreve å få dekket forhold som byggherre har risikoen for. Entreprenør har kun 

krav til å dokumentere sine merkostnader. Blir dette gjort, og det vises å være nødvendige 

kostnader vil dette regelmessig få medhold. Om ikke leveransebeskrivelsen er nøye beskrevet 

kan dette medføre at skillet mellom det som går med av leveransen og hva som kommer 

utenom blir lite klart. Det er også varslingsplikt for entreprenør om økte riggkostnader, slik 

som ved andre endringer. 

Atkomst til  tomt 

Det er viktig at atkomstveien til eiendommen er sikret og at eventuelle betingelser sikrer 

utvidet og fremtidig bruk. Dette gjelder spesielt dersom atkomsten går over en naboeiendom. 

Når prosjektet innebærer at det må gjøres avtaler for atkomstvei må utvikler være bevisst på 

tiden og kostnadene dette kan medføre. Dersom utvikler ikke klarer å bli enig med eier av 

naboeiendommen kan dette stanse prosjektet. En ekspropriering er vanskelig, tar lang tid og 

kan koste mye.  
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Naboforhold 

Naboer er et reelt risikoelement ved utvikling av fast eiendom. Risikoen kan for eksempel 

være at naboer hindrer atkomst, får stoppet eller begrenset omfanget av utviklingen. Når slike 

situasjoner oppstår vil prosjektet ofte bli forsinket og samtidig øke kostnadene. Det er også en 

risiko ved utvikling av infill-prosjekter at man bygger vegg i vegg med eksisterende 

bebyggelse. Dette åpner for risiko ved at sannsynligheten for setningsskader eller øvrig skade 

på nabobygg øker. Spesielt på små infill-prosjekter er ofte riggplassene trange, og det er lett å 

gjøre skade på naboeiendommen. Ved endringer i grunnforholdene kan det føre til 

setningsskader på naboene, og dermed gi erstatningsansvar (Almås 2013). 

Det kan også være positive sider med naboforhold. Utbyggingen kan bidra til å løfte verdien 

på området gjennom velregulert og velholdt bebyggelse. Dette er spesielt aktuelt for infill-

prosjekter hvor det bygges noe nytt blant det gamle. Dette vil gjelde spesielt i de prosjektene 

hvor eiendomsutvikler også er flink til å ta samfunnsansvar og investerer noe i området, og 

ikke kun i prosjektet. Dette kan gjøre at naboene vil kunne bidra, med tilkomst, makeskifte av 

grenser m.m.  

Krav til byggetekniske løsninger  

De byggetekniske kravene endrer seg over tid. Den nyeste tekniske forskriften man har i dag 

er TEK17 og er fra 2017. Denne tok over for TEK10 fra 2010. Da samfunnet er i stadig 

forandring er det viktig at eiendomsutvikleren også følger disse kravene. Formålet med 

kravene er å sikre at tiltakene planlegges, prosjekteres og utføres med hensyn til kvalitet, 

universell utforming og oppfyller kravene til sikkerhet, miljø, helse og energi (Byggteknisk 

forskrift 2018b).  

Brann 

Avhengig av prosjektets type, form, fasong og størrelse stilles det ulike branntekniske krav. 

Det er krav om tilfredsstillende mulighet for å redde både mennesker og husdyr, og at 

slukkingen skal være for effektiv slokkeinnsats. Kravene finnes i TEK 17, kapittel 11 og må 

dokumenteres av en fagkyndig (Direktoratet for byggkvalitet 2017). Naboer er tett innpå ved 

utvikling av infill-prosjekter, noe som kan gjøre prosjekteringsarbeidet problematisk. I §11-1 

(3) går det frem at bygget skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for 

brannspredning til andre byggverk blir liten. Etter lovens kapitel 11 går det frem av §11-2 at 

infill-prosjekter med bolig som formål gå under risikoklasse 4, som nevnes at har en særlig 

stor konsekvens (Byggteknisk forskrift 2018a). Dette gjør at det kan kreves mer kreative og 
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oppfinnsomme løsninger. Dette er fint for nyskaping innen fagfeltet, men kan også bidra til 

ekstra kostnader for eiendomsutvikleren.  

Lys 

Av byggeteknisk forskrift går det frem av §13-7 (1) at byggverk skal ha tilfredsstillende 

tilgang til lys. Dette ønsker man fordi det menes at det har stor betydning for menneskets 

helse og trivsel. Naturlig sollys er her det som menes å være den mest riktige 

allmennbelysningen. Kravene av TEK17 gir at dagslysfaktor må være minimum 2,0 %. Denne 

faktoren finner man i forholdet mellom belysningsstyrke mot en horisontal flate inne og en 

tilsvarende ute. Disse målene skal gjøres ved fri horisont og med jevnt overskyet himmel 

(Norske Lysdesignere u.å.). Vanligvis er det faktorer som vinduets areal og plassering, 

terreng, bebyggelse i nærheten, rommets høyde og dybde samt refleksjonsegenskaper som 

bestemmer mengden dagslys man får i rommet.  

Fra TEK10 til TEK17 har det skjedd flere tiltak som utvikler må forholde seg til. Det er 

fremdeles et krav om tilgang til lys i rom for varig opphold, men kravet om å ha vindu er 

borte. Dette betyr i utgangspunktet at man kan bygge med glassvegger, og at dette nå er 

innenfor regelverket. Det åpnes også opp for tettere byutvikling ved at det ikke lenger er et 

krav om utsyn fra vindu på soverommet (Norske Lysdesignere u.å.). Dette skaper en 

fleksibilitet i hvor man plasserer soverommet, noe som kan bidra til bedre planløsninger. 

Bruken av «varig opphold» er utover dette fremdeles ikke nærmere presisert, og må derfor 

sees med skjønn.  

Lyd og vibrasjoner 

For uteoppholdsareal som er avsatt til lek og rekreasjon og for opphold i byggverk stilles det 

krav til tilfredsstillende lydforhold. For å oppfylle disse må lydklassen hentet fra Norsk 

Standard være C eller bedre. Dette gjelder kun for ekstern lyd, og tar med dette ikke hensyn til 

lyd internt i boenheten. Hensikten med dette er at personer skal kunne arbeide, hvile, sove, 

konsentrere seg, kommunisere, orientere seg etc. uten særlige forstyrrelser. Typer lyd som 

omfattes av dette kravet er: luftlyd, trinnlyd og strukturlyd, romakustiske forhold, inkludert 

taleforståelse, støy fra bygningstekniske installasjoner og støy fra utendørs lydkilder 

(Direktoratet for byggkvalitet 2018).  

Av ytre omgivelser som kan føre til vibrasjoner på byggverk så har man vei- og skinnegående 

trafikk, flytrafikk og industri samt installasjoner knyttet til aktivitet ved bygging. Slik 

vibrasjon kan påvirke konstruksjonssikkerheten til bygg, og er derfor viktig å ta høyde for ved 
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utvikling av eiendom. Da infill-prosjekter bygges i allerede etablerte omgivelser kan dette 

være faktorer som bør tas ekstra hensyn til. For vibrasjonsnivå gjelder det at de anbefalte 

grenseverdiene innehar vibrasjonsklasse C eller bedre (Direktoratet for byggkvalitet 2018).  

Infrastruktur 

Utbygging i urbane områder med allerede eksisterende infrastruktur kan både være 

fordelaktig og ha ulemper. Om infrastrukturen er god og det ikke trengs oppgraderinger vil 

dette kunne medføre store besparelser. Dersom infrastrukturen krever oppgradering risikerer 

man derimot store kostnader, da det i urbane områder er mange elementer å forholde seg til. 

Plan- og bygningsloven §17-3 gir kommuner rett til å be utbyggere bekoste tiltak som er 

nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket. Dette skal stå i stil med den belastningen 

som utbyggingen av prosjektet påfører kommunen (forholdsmessighetskravet). Fra 2006 

stiltes det nå krav om at det skal gjøres kjent hva utvikler kan påregne seg å bli stilt ovenfor 

(forutsigbarhetskravet). Videre skal også betingelsene være relevante for gjennomføringen av 

prosjektet (relevanskrav) (Barlindhaug et al. 2011). 

Tekniske anlegg 

Eksisterende teknisk anlegg i det aktuelle utviklingsområdet kan være gammelt og utdatert, 

noe som kan bidra til at oppgraderinger må til for å få gjennomført eiendomsprosjektet. Dette 

er oppgradering som er pålagt prosjektgjennomfører. Da kapasitet ikke kan holdes av på en 

måte, kan man ikke annet som utvikler enn å forhøre seg om kapasiteten før prosjektstart og 

satse på at det ikke skjer endringer før ferdigstillelsen av prosjektet. Om man er eneste 

utvikler i et område kan dette bli svært kostbart. Det er ikke bare det tekniske anlegget som 

produkt som koster penger, men plassen den opptar. Da plass er en svært begrenset faktor ved 

utvikling av infill-prosjekter, gjør dette til at kostnaden og risikoen øker.   

Markedet 

Det er flere definisjoner av markedsrisiko, og det er en rekke faktorer som vil påvirke 

markedet til en eiendomsutvikler. For eiendomsutvikleren bunner risikoen ut i at verdien på 

eiendelen endres.   

Markedsrisiko innebærer risiko for verdiendringer på eiendeler som følge av endringer i 

markedsforhold - herunder endringer i aksjekurser, rentenivå, og valutakurser samt 

endringer i volatiliteten i disse markedene (Vestrum et al. 1998).  
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Markedet består av en tilbuds- og etterspørselsside. Tilbudssiden reguleres av utviklere og 

befolkningsendring. Utviklerne påvirkes av tilgang på eiendom og kjøpernes etterspørsel. På 

tilbudssiden er det stort sett profesjonelle aktører som agerer basert på makroøkonomiske 

forhold, samtidig som det lokale markedet de utvikler eiendom i er med på å styre tempoet for 

eiendomsutviklingen.   

Etterspørselssiden er boligkjøperen. Boligkjøperen blir påvirket av makroøkonomiske forhold 

som rentenivå, lønnsnivå og sysselsetting. Etterspørselssiden påvirkes også av infrastruktur, 

kundepreferanser og flyttemønster. Disse typene risiko er ikke nødvendigvis systematiske da 

det er store forskjeller i markedet avhengig av hvor i landet man vurderer risikoen og 

eiendomstypen. Med eiendomstype er det snakk om forskjellen mellom bolig og næring, og 

type bolig som enebolig, rekkehus og leilighet (Weng 2012).  

Styringsrenten påvirker hele markedet nasjonalt og er en systematisk risiko. Sysselsetting vil 

man kunne definere som en usystematisk risiko for en nasjonal eiendomsutvikler, men i denne 

oppgaven er eksempelprosjektene i et avgrenset område som gjør at forskjellene i markedet 

vil være mindre. For en lokal eiendomsutvikler vil markedsrisikoen kunne sees på som 

systematisk, da forskjellene vil være marginale.  

Faktorer som påvirker markedsrisikoen 

På et makroøkonomisk nivå er det noen faktorer som kan påvirke et 

eiendomsutviklingsprosjekt i større grad enn andre. Rentenivået er viktig både for utvikler og 

boligkjøper. Som nevnt over kan renten sees på som en systematisk risiko. En lav rente gjør 

det billig å låne penger som øker etterspørselen og øker prisene på boliger. Dette har vi sett de 

siste årene i Oslo-markedet. Rentenivået har også betydning for eiendomsutviklerne, men 

dette er det skrevet mer om under finansieringsrisiko.  

På lang sikt vil inflasjon være en usikkerhetsfaktor. Hvis en eiendomsutvikler kun jobber med 

et prosjekt vil inflasjonen påvirke lønninger og priser på materiell for å nevne noe. Det er litt 

vanskelig å si hvor reell denne risikoen er, men teoretisk er det viktig å være bevisst på det og 

det er ikke sikkert de økte kostnadene korrelerer med prisveksten på bolig.   

Demografiske variabler er viktig å ta hensyn til når man utvikler eiendom. Variablene sier 

mye om hvem kjøpegruppen er og hvilke behov og egenskaper som etterspørres. Ofte kjenner 

eiendomsutviklerne godt til området de jobber med, og på den måten trenger ikke risikoen å 

være stor.  
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Eiendomsutviklingsbransjen har mange større og mindre eiendomsutviklere, som betyr at det 

er mange konkurrenter. Dette betyr at selv om boligmarkedet er godt og etterspørselen høy 

betyr ikke dette at man bør bygge uten å gjøre grundige analyser først. Dersom mange nok 

aktører ferdigstiller prosjektene sine samtidig vil etterspørselen mest trolig ikke dekke 

tilbudet, noe som kan resultere i at man blir sittende inne med flere leiligheter.  
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4. Empiri 

Empirien i denne oppgaven baserer seg på intervjuene med Aspelin Ramm, Stor-Oslo 

Eiendom og Merkantilbygg. Alle er eiendomsutviklere som holder til i Oslo, og som har 

gjennomført infill-prosjekter av ulik størrelse. Empiriens første del viser et oversiktskart der 

alle prosjektene vises samlet. Videre er teksten delt inn etter firma med generelle spørsmålene 

om firmaets forhold til infill og risiko. Videre presenteres prosjektene enkeltvis under sitt 

firma, med prosjektets plassering i forhold til omgivelsen og den tilhørende informasjonen 

som er innhentet fra intervjuene. Intervjuguiden ligger som vedlegg 1.  

4.1. Oversiktskart 

Infill-prosjektene vi har med i oppgaven ligger alle i populære boligområder innenfor Ring 2 i 

Oslo. Vi har valgt å legge inn et kart for å illustrere beliggenheten. Dette underbygger også 

sammenligningsgrunnlaget.  

 

Figur 10 - Oversiktskart, alle prosjektene markert i rødt (Oslo kommune 2018a) (egen fremstilling) 
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4.2. Aspelin Ramm 

Aspelin Ramm har lang erfaring. Firmaet ble etablert av den svenske bergingeniøren Gustaf 

Aspelin i 1881, som byggevarekjede. Konsernet ble registrert som aksjeselskap i 1976, hvor 

byggevarekjeden hadde opparbeidet seg en større eiendomsportefølje. I dag består konsernet 

av to divisjoner; Motek AS og Aspelin Ramm Eiendom AS. Motek står som leverandør for 

verktøymateriell til bygge og anleggsindustrien samt offshorevirksomhet.  

Aspelin Ramm er en aktør som driver med eiendomsvirksomhet i tilknytning til Oslo og 

Østlandsregionen, samt i Gøteborg og Stockholm. Deres utvikling av blant annet store 

populære prosjekter som Tjuvholmen og Vulkan i Oslo og Union Brygge i Drammen viser at 

de er en utvikler som ønsker å bidra med å skape attraktive byrom som skal være for alle. 

Aspelin Ramm har gjennom sitt datterselskap Infill AS, gjennomført både Parkveien 5 b/c og 

Dælenenggata 36, begge referanseprosjekter brukt i denne oppgaven (Aspelin Ramm 2018).  

4.2.1.  Infill og risiko 

Representanten vi intervjuet hos Aspelin Ramm har vært prosjektleder både i Parkveien og 

Dælenenggata. Han har også vært prosjektleder på et annet infill-prosjekt, og har ytterligere et 

under oppføring og et under regulering. representanten definerer infill som en form for 

byreparasjon, ved at man tar i bruk det ubenyttede arealet i byene. Incentivene som blir nevnt 

for hvorfor de gjennomfører slike typer prosjekter er blant annet at de får testet teorier de har i 

praksis, bare i mindre skala. Siden prosjektene ikke er så store for et selskap av deres 

størrelse, mener de at man kan tillate seg å prøve ut ideer, da konsekvensene ikke er så store. 

Representanten mener også det er en god trening på det å jobbe innenfor strenge rammer. Her 

refereres det til planløsning og areal som begrensede faktorer, og de mener dette gjør dem 

bedre på boligproduksjon generelt. Selv om Aspelin Ramm har fungert som rådgivere for et 

prosjekt i Drammen og noe i Sverige mener prosjektlederen at de ikke har fått så stor effekt av 

infill-prosjektene som de hadde håpet på enda.  

Prosjektleder definerer risiko som et mål på usikkerhet. Risiko er ting som man ikke kan 

regne med og noe man ikke har full råderett over. Det nevnes også risikoformer som 

markedsrisiko, reguleringsrisiko, og legger vekt på at disse er ekstra synlige i infill-prosjekter 

da det er få kvadratmeter å fordele de uforutsette kostnadene på. Risikoer de styrer bevisst 

unna er entrepriseform og tekniske forskrifter. Prosjektlederen forteller at de har tatt en 

beslutning om å kun gjennomføre infill-prosjekter med totalentreprise. De styrer også unna å 

søke dispensasjoner fra tekniske forskrifter så langt det lar seg gjøre. Grunnen til det er at de 
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mener det fører med seg større reguleringsrisiko og at det er en fare for at kundene blir 

kritiske til prosjektet.  

Prosjektlederen svarer på spørsmålet om risikovillighet i forhold til selskapets størrelse at man 

er nødt til å ha en viss størrelse for å kunne ta på seg risiko, og at man blir nok mer 

risikovillige når man har «finansielle muskler», og at det er vanskeligere å få lån om man ikke 

har grei egenkapital. Større selskaper kan også tillate seg å vente med å selge leilighetene om 

markedet tilsier at det er fordelaktig. Til å identifisere risiko bruker de stort sett kun egen 

erfaring. Måten de forholder seg til exit-strategier på er ved at de driver med midlertidig utleie 

av boliger, fremfor å selge til lav pris. Om reguleringsendring ikke lar seg gjennomføre, 

bygger de innenfor eksisterende regulering, og om prosjektet skulle skjære seg helt mener de 

det alltid er en mulighet å selge det. 

Risikomatrise  

For å få et overblikk over hvilke risikoer prosjektansvarlig mener er størst knyttet til infill-

prosjekter fylte representanten fra Aspelin Ramm ut en risikomatrise. Matrisen er basert på 

punktene i vedlegg 3. Vi har valgt å kun fremheve de største risikopostene som er vist i det 

røde feltet av matrisen.   

Tabell 2 - Risikomatrise, Aspelin Ramm (egen fremstilling) 
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4.2.2.  Parkveien 5 b/c 

Parkveien ligger sentralt i bydel Frogner i Oslo. Prosjektet er bygget på en 7,2 meter bred og 

28 meter dyp tomt, som befinner seg mellom to klassiske murbygg fra århundreskiftet. 

Tomtens størrelse er på knappe 200 kvadratmeter, og har tidligere blitt benyttet til parkering 

og søppelplass. Fasaden som vender mot Parkveien er meget trafikkert med både biler, busser 

og trikken som passerer rett utenfor hoveddøren. Baksiden er derimot skjermet og vender mot 

en rolig bakgård med sikt mot Oda Kroghs barndomshjem på kollen av Grønnegata 19 

(Klimaarkitektur). Bygget består av totalt ni leiligheter i varierende størrelse. To av disse 

enhetene har private takhager, mens de resterende enhetene deler felles takterrasse med 

takparseller. Leilighetene varierer i størrelser fra 18 til 136 kvadratmeter, og henvender seg 

derfor til ulike segmenter i markedet. Totalt utgjør prosjektet 1000 kvadratmeter bebygd areal. 

Entrepriseformen som ble brukt på prosjektet var en byggherrestyrt delentreprise. 
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Figur 11 - Parkveien 5 b/c (Alveng et al. u.å.)  

 

Figur 12 - Oversiktskart, Parkveien 5 b/c markert i rødt (Oslo kommune 2018a) (egen fremstilling) 

 

 



   

 

46 

Kjøp- og planleggingsfasen 

Eiendommen ble kjøpt av Oslo kommune som en av seks tomter i en tomtepakke gjennom en 

opsjonsavtale. I opsjonsavtalen lå det en forskuddsbetaling på 10 % av kjøpesummen, med et 

vilkår om at restsummen utløses når fremtidig rammetillatelse er satt. Kjøpesummen ble 

indeksregulert fra avtaleinngåelse og frem til godkjent rammesøknad. Prisen på tomten ble 

regnet ut i fra utnyttelsen på boligene (BRA-S) og næringsarealet (BTA). Da tomten var en 

del av en tomtepakke, ble det i liten grad fokusert på risikoelementene som var på tomten før 

kjøpet fant sted. I due diligence-prosessen pleier de ellers å gå gjennom bygget med de 

tekniske rådgiverne og interne ressurser. I denne prosessen benyttet de ekstern rådgivning til å 

gjennomgå alt som har med brann å gjøre. Det gjøres og en økonomisk duediligence, der de 

henter kompetanse eksternt. Det nevnes også at de i liten grad vurderer grunnforholdene. 

Dette mener han de ikke har tid til før kjøp. Prosjektlederen nevner at han ikke tror tomten 

hadde blitt kjøpt alene utenfor tomtepakken, da prosjektet var ganske lite og utfordrende. 

Beliggenheten og mulighetene til å bygge noe fint legger han derimot til som noe av det 

positive med prosjektet.  

Parkveien 5B-C var det første infill-prosjektet som Aspelin Ramm (Infill AS) har gjennomført 

egen regi. Organisasjonen som jobbet med prosjektet besto av to byggherrer og to personer til 

utførelsen. I prosjekt-rapporten til Aspelin Ramm går det frem at det burde vært en i rollen 

som byggherre, og heller tre til fire mann på selve utførelsen av prosjektet (Engesgaar & 

Harstad 2011). 

I Parkveien startet de samarbeidet med et arkitektfirma, som tegnet store deler av prosjektet. 

Den tidlige fasen bar preg av at det var mye som var uoppklart knyttet til utforming. Da 

kjøpet av bakgården til naboen var tidkrevende førte dette til at mye ble satt på vent og 

skissene bar preg av at konseptet ikke ble bestemt. Dette gjorde det vanskelig å gi klare 

instrukser og være konkret om hva de ønsket seg. Da prosjektet nesten var tegnet ferdig ble 

det bestemt å bytte til et annet arkitektkontor. Prosjektleder mener årsaken til dette var 

motsetninger i forhold til hva arkitektene hadde tenkt og hva Aspelin Ramm ville ha. Det at 

de hadde en arkitekt internt som jobbet med prosjektet som mente at det som ble levert ikke 

var godt nok, nevnes også som en årsak. Videre arbeid ble utført av KIMA Arkitektur, der 

samarbeidet nevnes å ha fungert veldig fint. Dette arkitektkontoret har de også benyttet til et 

annet i prosjekt i Skippergata.  
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I den tidlige fasen ble det jobbet konseptuelt ut i fra en tro på at de skulle få kjøpt opp 

parkeringsplassen til naboen i bakgården. De så for seg en spalte som gikk mellom byggene, 

samt på plassen i bakgården. Da naboen ikke ville selge, ble det videre fokusert på hvordan 

spalten kunne utvikles på best mulig måte. Da spalten er dyp og smal ble det et behov for en 

lyssjakt i byggets kjerne, trapperommet. I denne fasen ble det også besluttet å kjøpe en del av 

nabogården slik at de kunne dekke sitt behov for rømningsvei, samt at det kunne brukes som 

inngangsparti til to av leilighetene for å forbedre en presset brutto/netto faktor. 

Regulering- og søknadsprosessen 

Tomten var allerede regulert til bolig etter soneplan fra 1977 (S-2255). Derfor var det kun 

behov for å dispensasjon fra gjeldende regulering. Å søke innenfor gjeldende regulering ble 

risikovurdert opp imot tiden det ville ta å utarbeide ny reguleringsplan. Aspelin Ramm 

besluttet å bygge på gjeldende regulering med noen dispensasjoner. Dette ble gjort for å spare 

tid, samtidig som de regnet med lik utnyttelsesgrad.  

Søknaden om oppføring av boligblokk ble mottatt av kommunen september 2008 og 

rammetillatelsen ble gitt desember 2009. I intervjuet nevnes det at saksbehandler og 

behandling av søknaden ikke var et problem i søknadsprosessen, så langt de kan huske. Det 

refereres mest til utfordringer knyttet til egne beslutningsprosesser. Kommunen satte krav til 

adkomst til transformatoren til Kollektivtransportproduksjon (KTP), og at denne skulle 

opprettholdes hele byggetiden. Videre ble det også inngått en evigvarende avtale om mulighet 

for å kjøre gjennom bygget for senere transformatorbytte. Da naboene ikke lenger hadde 

tilgang på avfallsplass mellom eksisterende bebyggelse ble dette også et av kravene til den 

nye bebyggelsen. Dette gjorde at første etasje i stor grad består av gjennomkjøringen og et 

avfallsrom, samt tekniske installasjoner. Videre i planprosessen ble blant annet en diskusjon 

rundt høyden på bygget i forhold til nabogesimsen en diskusjon mellom Aspelin Ramm og 

Byantikvaren. Her går det frem av Oslo kommunes planinnsyn at antikvaren underveis i 

planprosessen «fraråder sterkt at det gis dispensasjon fra gjeldende regulering». Det nevnes 

også en anbefaling om at «et infill-prosjekt i en verneverdig fasaderekke i større grad tar 

hensyn til noen av parameterne i husrekka, slik som målestokk og sammenhengende 

fasadeliv» (Olaisen 2009). Det måtte også argumenteres for at de skulle få lov til å ha 

uteoppholdsarealet på taket. Kommunen hadde tidligere kun sett kjedelige terrassedekker, og 

argumenterte for at dette ikke kunne sammenlignes med uteoppholdsarealer på bakkeplan. 

Det ble derfor brukt mye tid og energi på å «gjenskape» de kvalitetene man finner på 

bakkeplan, på taket. 
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Prosjektleder forteller at kostnadene knyttet til regulering av denne tomten er større enn for 

andre, mer normale prosjekter. Det påløper mange arkitekttimer, som både er tidkrevende og 

dyrt. Dette er den største kostnadsdriveren i denne fasen. Da infill-prosjekter bygges så tett, 

mener prosjektleder at dette ga dem mange faktorer å forholde seg til. Forhold som utsyn og 

lys nevnes spesifikt som særdeles vanskelig.  

Finansiering 

Prosjektleder hadde under dette prosjektet ikke ansvaret for finansieringen, og kjenner derfor 

ikke dette i detalj. Det antas allikevel at det ble brukt egenkapital og byggelån. For å svare på 

hvilke krav til byggelån bankene har, bruker han her siste prosjekt som referanse. Det nevnes 

at de blant annet pleier å sende over tegninger, meglers prisvurdering og underlag med 

geologiske rapporter. Dette gjør de for å gi banken best mulig grunnlag til å vurdere 

risikobildet av prosjektet. Parkveien ble bygget på spekulasjon og solgt i etterkant. Vanligvis 

krever bankene mellom 50-60 % forhåndssalg før de åpner et byggelån. Infill AS er heleid av 

Aspelin Ramm. Dette gjør at deres økonomiske situasjon og forhold til banken blir lagt til 

grunn når det blir søkt om lån. Ingen av deres infill-prosjekter har blitt forhåndsolgt. 

Prosjektleder mener de ikke bare kan se på lønnsomheten i infill-prosjekter, men at man må se 

på det med et større perspektiv. Det nevnes at for deres del har det gitt utrolig mye god 

omtale. Han sier det har gitt dem en mulighet til å vise at de holder det de lover. Kommunen 

har også fått se hva infill-prosjekter er, og den positive påvirkningen disse har hatt. Det har 

vært viktige prosjekter for dem med tanke på merkevarebygging og omdømmebygging.  

Til slutt nevnes det at det var mange usikre kostnadsposter og at de har hatt økonomisk tap på 

prosjektet. Årsaken nevnes å være trege beslutningsprosesser som gjorde at de ikke fikk 

momentum i byggeprosessen. Dette førte igjen til at håndverkerne brukte mye lengre tid, og 

gjennomføringen ble tungvint. Arkitektbytte ble også dyrt da det påløp mange timer til nye 

tegninger.  

Byggefasen 

Prosjektet ble gjennomført med en byggherrestyrt delentreprise. Dette ble brukt da de mente 

det er vanskelig å få et akseptabelt tilbud fra totalentreprenør. Markedet for entreprenørene i 

2010 var bra, som gjorde at et lite og komplisert prosjekt ble lite attraktivt for entreprenørene. 

Forholdet med tilgrensende naboer var i gjennomføringsfasen ganske bra. Eierne av 

nabogårdene var profesjonelle aktører, Spabo Eiendom og Omsorgsbygg. Profesjonelle 

aktører er lettere å forholde seg til enn for eksempel et privat sameie som i tillegg ønsker å få 
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noen kroner ut av det. Nabobyggene står på fjell og det var derfor ikke risiko for skader eller 

setninger.  

Parkveien er en trafikkert gate i utgangspunktet og i tillegg kjører trikken der. Derfor var den 

eneste gode atkomstveien under byggeperioden via bakgården, Grønnegata. Den fredede 

bakgården er i utgangspunktet svært liten for rigging, og det at den var full av biler i 

byggeperioden gjorde jobben svært krevende. Om vinteren ble problemet enda større da is og 

snø samlet seg på plassen. Resultatet ble at Aspelin Ramm betalte for brøyting av gaten selv. 

Logistikkarbeidet ble også svært vanskelig, og fremdriften var dårligere enn det som var 

planlagt. Grunn- og fundamentarbeid tok dobbelt så lang tid som planlagt. Prosjektleder sier 

selv at dette var en post som de undervurderte i en tidlig fase av prosjektet.  

Vann og strøm måtte hentes fra den andre siden av Parkveien, og derfor måtte det graves 

under eksisterende vei. Eksisterende infrastruktur var god nok slik at det var uproblematisk å 

koble seg til. Siden prosjektet kun er på ni enheter ble det ikke koblet på fjernvarme. Det går 

også en høyspentkabel i grunnen gjennom tomten som ga uventede kostnader under 

byggingen. Denne kunne ikke kobles fra under byggingen. Dette gjorde byggingen mer 

komplisert. I tillegg forteller eiendomsutvikleren at trikken gir vibrasjoner som førte til at de 

måtte pæle mellom eksisterende bygg og kabelen i bakken. Det var i tillegg til dette et krav 

fra kommunen at trikketransformatoren som er plassert i bakgården skulle være tilgjengelig 

som gjorde at de måtte bygge en gjennomkjøring i bygget. Naboene hadde også rømningsvei 

gjennom byggetomten som de måtte ta hensyn til.  

Totalt sett var det mange utfordringer og krav i tillegg til arbeidet i grunnen som fikk 

økonomiske konsekvenser. Eiendomsutvikleren mener det ikke oppsto noen positive 

muligheter underveis. Han fortalte at de inngikk en avtale med naboen slik at hyblene i bygget 

fikk tilgang gjennom naboens baktrapp. I etterkant har de konkludert med at denne løsningen 

ble for dårlig og at hyblene ikke burde vært bygget, men heller gjort de andre leilighetene 

større.  

I prosjektforløpet var det ingen nøkkelpersoner internt hos Infill som sluttet, eller av andre 

årsaker ikke kunne gjennomføre prosjektet. Prosjektlederen mener det ikke er noe 

«hokuspokus» knyttet til utvikling av infill-prosjekter. Det er likevel greit å kjenne til 

elementer som er mer viktig og særskilte her enn i andre prosjekter, og ha fokus på hvilke 

kvaliteter det bør satses på. Han forteller også at det ikke er alle som ønsker å jobbe med 

infill-prosjekter innad i Aspelin Ramm. Han nevner at slike prosjekter krever mer og at det til 
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sammenligning er lettere å jobbe med næringsbygg. Risikoen for at nøkkelpersonell sluttet 

eller andre endringer internt ble ikke vurdert underveis i prosjektet. Prosjektleder sier at det 

var mer «cowboy» på den tiden og at man tok ting som de kom. Forholdet til internt fravær 

har ikke endret seg, men han sier det er flere involvert i prosjektet nå som eventuelt kan 

steppe inn.  

Etter ferdigstillelse  

Lærdommen fra prosjektet sier prosjektlederen er at det lønner seg å investere i 

kvalitetsløsninger, og at det får man igjen for. Selv om det virker dyrt å kjøpe inn og gjøre 

ting på en viss måte i et boligprosjekt, så får man igjen for det å levere skikkelige og 

gjennomførte løsninger. Gode materialer blir lagt merke til, og gjør at man får bedre betalt for 

enhetene. I Parkveien var prisene kr 10 000 kvadratmeteren over markedet for nye tilsvarende 

leiligheter, men målt opp mot de høye kostnadene utligner dette fort den høye prisen ifølge 

prosjektlederen. Kjøpegruppen for et spesielt prosjekt som Parkveien mener han er mindre 

enn for mer standardiserte leiligheter, men samtidig er betalingsviljen høyere. Kvaliteten i det 

å bo i noe som er finere og annerledes er noe kjøpegruppen vil betale for.  

Utvikler har erfart en effekt og en økt gevinst ved å selge når prosjektet står ferdig. 

Prosjektlederen sier at kjøpegruppen ikke ønsker å vente i to og et halvt år på å flytte inn. 

Salget gikk tregere enn utvikler håpet, men det ble solgt omtrent en leilighet i måneden. 

Kvadratmeterprisen på leilighetene ble i snitt kr 87 500, utenom hybelleiligheten på 18 

kvadratmeter som ble solgt for kr 100 000 per kvadratmeter.  

Etter prosjektets ferdigstillelse i 2012 har prosjektet blitt tildelt flere utmerkelser. I 2012 fikk 

prosjektet Oslo bys arkitekturpris og Sundts premie. Prosjektet ble også nominert til European 

Union Price for Contemporary Architecture – Mies Van Der Rohe Award 2013 (Oslo House).  
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4.2.3.  Dælenenggata 36 

Dælenenggata 36 ligger langs grøntdraget midt mellom Sofienbergparken og Torshovdalen. 

Tomten ligger inn mot en gammel branngavl, og er på kun 317 kvadratmeter og grunnflaten 

på bygget 235 kvadratmeter. Bygget inneholder 21 leiligheter med størrelser fra 29 til 82 

kvadratmeter. Aspelin Ramm bygger av prinsipp alltid med en standard høyde på 3 meter i 

første etasje, og 2,7 meter i de øvrige etasjene (Joelson & Blakstad 2013). På taket er det laget 

en felles takhage med utsikt utover Oslofjorden. Som i Parkveien er det også laget egne 

hageparseller. Disse er på 7,5 kvadratmeter, og ble solgt separat. Fasaden er designet av 

Element arkitekter og er utviklet i samarbeid med Modum Glassindustri og UPPE. 

Glassfasaden er delt i tre lag med et kunsttrykk. 
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Figur 13 - Dælenenggata 36 (Felberg u.å) 

 

Figur 14 - Oversiktskart, Dælenenggata 36 markert i rødt (Oslo kommune 2018a) (egen fremstilling) 
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Kjøp- og planleggingsfasen 

Likt som med Parkveien ble tomten kjøpt av Oslo kommune som en av seks tomter i en 

tomtepakke. De samme kjøpsbetingelsene gjaldt for dette prosjektet. Prosjektleder fortalte at 

de hadde gjort seg noen erfaringer fra Parkveien, og at den økte prosjektstørrelsen var positivt 

for prosjektets økonomi. I tillegg var det tre «frie» sider med park rundt tomten og åpne 

områder for rigg gjorde utførelsen mye enklere.  

Due diligence prosessen var basert på de samme prinsippene som i Parkveien. Ifølge 

prosjektlederen var det gressbakke, og det gjaldt å utnytte mulighetsrommet. Det ble gjort en 

prøvegraving og utvikler fant ut at det ikke var fjell i grunnen. Arkitektene for Dælenenggata 

var ELEMENT Arkitekter. Bjørnar Johnsen som jobbet i Infill AS på den tiden hadde vært 

med på å starte ELEMENT Arkitekter og dette var et godt utgangspunkt for et velfungerende 

samarbeid. 

Regulering- og søknadsprosessen 

Tomten var regulert til bolig etter soneplanen fra 1977 (S-2255). For å gjennomføre etter 

denne planen måtte det søkes om mange dispensasjoner. Prosjektlederen forteller at de derfor 

valgte å søke om omregulering. Risikovurderingen av den avgjørelsen ble gjort av Infill AS. 

Omreguleringen tok lang tid, og varte fra juni 2004 til mai 2010. Hadde dagens bestemmelser 

i plansystemer vært gjeldende kunne omreguleringen vært unngått. Gjeldende maksgrense på 

en til to dispensasjoner fra gjeldende regulering er ikke like streng i dag. Søknad om 

rammetillatelsen for prosjektet ble sendt inn juni 2011 og ble godkjent i desember samme år.  

I reguleringsprosessen hadde utvikler mye problemer med naboene. Det var både 

naboprotester og aksjoner, der naboene mente prosjektet ødela parkdraget. Det var spesielt 

den tilstøtende nabogården som klaget. Noe av grunnlaget for klagene var at mange trodde 

tomten var en del av parken, og ikke regulert til en boligtomt. Utover dette var de nærme en 

gangsti uten at det gis inntrykk av at det ga store problemer for dem. For å tilfredsstille 

kravene til uteareal på bakkeplan ble det bygget takhage i dette prosjektet også. Reguleringen 

tillot også en utkraging fra 2. etasje på 1,2 meter i 50 % av fasadens lengde. Resultatet av 

dette ble et system av karnapper og balkonger. Det ble ikke tilrettelagt for parkering på egen 

tomt i dette prosjektet. Behovet for parkering ble dekket ved å kjøpe plasser av en nabo.  

Selv om det var lang reguleringstid for dette prosjektet forteller prosjektleder at de ikke jobbet 

kontinuerlig for å få tillatelse. Han mener kommunen måtte «mørnes» for at de skulle se at 

prosjektet var en fin løsning. I løpet av denne prosessen ble det gjennomført flere befaringer 
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for å vise hvordan løsningene ville bli hvordan det vil fungere i praksis. Prosjektleder legger 

til at prosjektet og standarden ble vist, til og med ned til garderobeløsninger. Prosjektleder 

forklarer at prosjektet har gitt dem en velvilje hos kommunen og at de blir hørt når de 

fremstiller gjennomtenkte løsninger som de selv mener er gode. Ved tildeling av 

saksbehandlere hos kommunen sier prosjektleder at det ikke har noen betydning. Han sier at 

de fleste har hørt om dem og at merkenavnet Infill er positivt for dem. Om noe skulle bli 

vanskelig kan man også be om drøftelse med enhetsleder legger han til. De bruker god tid, 

noe som gjør at de blir godt kjent med saksbehandlerne.  

Finansiering 

Som i Parkveien ble leilighetene i Dælenenggata finansiert med egenkapital og byggelån og 

solgt etter ferdigstillelse. I Dælenenggata hadde utvikler fortjeneste. Prosjektleders erfaring er 

at prosjekter med under 1000 kvadratmeter boligareal er det vanskelig å tjene penger på. 

Dælenenggata med 21 leiligheter hadde bedre mulighet for å «overleve små kostnadssprekker 

uten at det går helt skeis». Boligmarkedet i Oslo var svakt da prosjektet ble ferdigstilt, noe 

som gjorde salget tungt. Aspelin Ramm er økonomisk solide som gjorde at de kunne beholde 

de usolgte enhetene til markedet ble bedre. Dette gjorde at avkastningen på prosjektet likevel 

ble bra.  

Gjennomføringsfasen 

Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise, og byggeperioden varte fra september 2012 

til oktober 2013. Kontraheringen av totalentreprenør ble gjennomført ved å be om tilbud fra 

flere store aktører som blant annet Veidekke og Betonmast. Prosjektleder sier det var håpløst 

å få noen til å gi tilbud på prosjektet. Årsaken var at prosjektet var lite, og at risikobildet var 

stort. Dette gjorde at det var en begrenset inntektsside for entreprenøren og en betydelig risiko 

for økte kostnader. Grunnet stort press i markedet var det kun Eide Entreprenører som ga 

tilbud på jobben. Vurderingen av tilbudet var at det ikke var dyrt sammenlignet med tidligere 

prosjekter. Det går frem av rapporten at «vår vurdering var og er at vi fikk en god pris på 

arbeidet» (Harstad 2013, 7). Eide Entreprenør hadde samarbeidet med Aspelin Ramm 

tidligere. Det er et velrennomert og dyktig entreprenørselskap med rundt 30 lokalt ansatte. 

Eide Entreprenør ble derfor valgt.  

Rapporten fra prosjektet viser at totalentreprenøren hadde kalkulert med en fortjeneste, men 

endte med tap. Årsaken var «manglende kontroll på fremdriften som resulterte i kraftig 

forsering i avslutningsfasen» (Harstad 2013, 7).  
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Som tidligere nevnt oppstod det problemer med naboene underveis. De bygde helt inntil et 

sameie, og måtte i tillegg leie plass av dem til rigg. Naboene var lite begeistret for det nye 

bygget som skulle komme opp da det tok mye av solen i deres bakgård. Sameiet hadde også 

dårlig økonomi grunnet loftsutbygging som var gjennomført uten godkjenning. Utbyggingen 

førte også med seg noen setningsskader på nabobygget som måtte utbedres. Gamle 

teglsteinsbygg som får setninger og sprekker kan jekkes opp, men dette er dyrt. Et alternativ 

som ble valgt var at de pusset ned, fylte sprekkene og pusset over. Det nevnes at det «… alltid 

er en eller annen fyr som skal ha nytt bad, og hevder at badet hans fra -85 er helt ødelagt». 

Dette er ikke realistisk mente prosjektlederen. Da det var 20 meter ned til fjell og ellers stor 

risiko knyttet til grunnforholdene, valgte de å ikke bygge kjeller. Dette ga en lav netto/brutto 

faktor. 

Det var ingen utfordringer knyttet til infrastruktur, det var både nok vann og strøm i området. 

Tidvis er det litt lavt vanntrykk, men det er ikke uvanlig i byen.  

På takhagen ble det bygget parseller, som utvikler solgte til nye eiere av leilighetene. Dette 

bidro til ekstra inntekter fra prosjektet. Gode planløsninger og utkragninger av fasaden var 

også positive muligheter som oppsto underveis og bidro til større fortjeneste.  

I dette prosjektet var det en del intern utskiftning av ansatte internt hos Aspelin Ramm. En av 

dem som var med som prosjektleder sluttet før kontraheringen med entreprenør startet. 

Prosjektlederen som vi intervjuet tok derfor over hans oppgaver, og fungerte som både 

prosjektleder og byggeleder.  

For at et prosjekt skal bli vellykket mener prosjektlederen at det er viktig at man gir noe 

tilbake til byen. En leilighet i første etasje mener de ikke gir mye for den som bor i den, eller 

for forbipasserende. Derfor ble det etablert et næringslokale i første etasje, selv om det ikke 

var noe krav om dette fra kommunen. I dag er det en liten skobutikk som selger håndlagde 

sko fra Skottland, som leier lokalet. Aspelin Ramm er veldig beviste på hvem de tar inn i 

bygget, og mener derfor det ikke hadde passet seg med et gatekjøkken eller kafe. 

Prosjektlederen forteller at de da heller er med på å «sponse leien» for en leietaker som kler 

bygget og er attraktivt for nærmiljøet, selv om det blir et økonomisk null-prosjekt.  

Det ble også besluttet av totalentreprenør å benytte seg av tradisjonell forskaling fremfor 

plattendekker og skallvegger. Løsningene som ble valgt for fasade, gjorde at monteringen tok 

fire uker lengre enn planlagt. Første etasje i dette prosjektet ble bygd på to uker, kontra syv 

dager som det tok i Parkveien. Prosjektansvarlig mener at de selv visste best hvordan de 
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ønsket utformingen, og at de kunne kan gjort en bedre jobb for at totalentreprenør kunne klart 

å holde tidsskjema. 

Det oppstod problemer med branngodkjenningen ved ferdigstillelse. Brannveggen mot 

naboen hadde vinduer. Disse var vridd slik at de lå i brannskyggen, noe branninspektøren 

mente ikke var en tilfredsstillende løsning. Utvikler måtte derfor gjennomføre en 

brannsimulering til kr 100 000 for å få ferdigtillatelsen. Prosjektleder synes at dette var en 

«tåpelig kostnad».  

Etter ferdigstillelse  

Prosjektet ble solgt etter ferdigstillelse. Prosjektet har etter ferdigstillelse mottatt en rekke 

utmerkelsene, Arkitekturprisen i 2015, Årets bygg i 2013 og Oslo kommunes hagepris i 2014. 

Prosjektet ble også nominert til European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies 

van der Rohe Award (2013) (Felberg u.å).  

Prosjektlederen forteller at de ikke har mange infill-prosjekter fremover fordi det er vanskelig 

å få tak i tomter. Aspelin Ramm hadde planer om å bli en stor ren boligutvikler, men det ser ut 

som prosjektene fremover vil være en kombinasjon av næring og bolig. 

4.3. Stor-Oslo Eiendom 

Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereid eiendomsutvikler og investeringspartner. 

Selskapet ble etablert i 2001 under navnet Stor-Oslo Eiendomsutvikling av Arild Rygg (Stor-

Oslo Eiendom 2016). De har primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-

Oslo regionen. Selskapet har blant annet vært prosjektledere for Statoilbygget på Fornebu og 

Sjølyst Arken på Skøyen. Dette er kun to av mange store og små prosjekter selskapet har 

gjennomført. Selskapet har totalt 29 medarbeidere, og forvalter i dag 30 utviklingsprosjekter 

med en realisasjonsverdi på kr 17 milliarder (Stor-Oslo Eiendom 2018). Infill-prosjektene 

som Stor-Oslo Eiendom har gjennomført og som er brukt i denne oppgaven er Malmøgata 1 

og Schultz’ gate 1. 

4.3.1.  Infill og risiko 

Begge representantene fra Stor-Oslo Eiendom definerte infill som ubebygde eller bebygde 

tomter som skal rives, hvor det skal bygges nytt, i et byrom eller i en tett urban kontekst. De 

fortalte også at Stor-Oslo eiendom har gjennomført to infill-prosjekter i egenregi og ett for 

ENTRA. Bygget som ble satt opp for ENTRA er et næringsbygg, mens de to andre 

prosjektene, som det er skrevet om i denne oppgaven, er boligprosjekter. Ved spørsmål om 



   

 

57 

hvilke incentiver de har for å drive med infill svarer begge representantene som ble intervjuet 

at det er økonomisk avkastning som er viktigst, og spesielt på investorenes egenkapital. Det 

ble samtidig påpekt at infill er spennende og krevende prosjekter.  

Vi spurte eiendomsutviklerne om risiko for å kartlegge selskapets og deres holdning og 

innstilling til risiko. Prosjektansvarlig for Malmøgata 1 (Gamborgs Plass) ramset opp en rekke 

former for risiko som for eksempel reguleringsrisiko, infrastrukturbidrag, markedsrisiko og 

entrepriserisiko. Prosjektansvarlig for Schultz’ gate 1 mente reguleringsrisiko, naboer, 

grunnforhold og risikoen for skader på myke trafikanter var viktigst. På spørsmål om det er 

spesifikke typer risiko de bevisst styrer unna svarer en av dem markedsrisiko. De følger 

politiske føringer, og har de siste årene vært bevisste på det og derfor jobbet mye med 

knutepunktutvikling. Prosjektansvarlig for Schultz’ gate forteller at dersom forutsetningene 

som er lagt til grunn ikke er korrekte, kan prosjektene avvikles. Eller så unngår de for 

eksempel å bygge kjellere dersom det medfører risiko.  

På spørsmålene om de tror risikovilligheten til selskapet vil endre seg dersom det hadde vært 

større eller mindre (økonomisk/ansatte) mente en at det er en fordel å være en mindre 

organisasjon som er «lett på foten», og at dette gir rom for å ta risiko. Prosjektansvarlig for 

Schultz’ gate mente det handlet om selskapsstruktur, og fortalte at risikovurderingen ble gjort 

av deres akkvisisjonsavdeling ved kjøp. På spørsmål om identifisering av risiko ble det også 

referert til tekniske og juridiske due diligence prosesser, erfaring og kvalitetssystemer.  

Til slutt spurte vi intervjuobjektene om de hadde exit-strategier, og hvordan de praktiserte 

dette. Prosjektansvarlig for Malmøgata 1 forklarte at det hender prosjekter blir solgt når de er 

ferdig regulert. På denne måten blir de kvitt markedsrisiko og entreprenørrisiko. Det ble også 

referert til gjennomførte prosjekter der kjøp først ble gjennomført etter at rammetillatelsen 

forelå. Prosjektansvarlig for Schultz’ gate forklarte at de kontinuerlig så på exit-strategier. 

Dette kunne for eksempel være salg på forward eller salg «as is». Dersom prosjekter går 

dårlig prøver de å snu det før de kvitter seg med det. Samtidig ble det fortalt at det var svært 

sjelden prosjekter gikk dårlig.  
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Risikomatrise  

For å få et overblikk over hvilke risikoer prosjektansvarlig mener er størst knyttet til infill-

prosjekter fylte representanten fra Stor-Oslo Eiendom ut en risikomatrise. Matrisen er basert 

på punktene i vedlegg 4. Vi har valgt å kun fremheve de største risikopostene som er vist i det 

røde feltet av matrisen.   

Tabell 3 - Risikomatrise, Stor-Oslo Eiendom (egen fremstilling) 

 

4.3.2.  Malmøgata 1 

Det første referanseprosjektet ligger i Malmøgata 1 (Gamborgs Plass), på Rodeløkka i Oslo. 

Prosjektet ligger kun få kvartaler fra prosjektet til Aspelin Ramm i Dælenenggata 36 som er 

omtalt tidligere i oppgaven. Bygget er reist på en hjørnetomt som var den siste ubebygde 

tomten i kvartalet. Før prosjektet ble gjennomført var tomten benyttet som parkeringsplass. 

Prosjektnavnet Gamborgs Plass viser til det tidligere gatenavnet som stod frem til 1879, 

Gamborgs Gade (Byggeindustrien 2016). De siste årene har det blitt gjennomført flere 

prosjekter i området hvor gamle fabrikker eller industrieiendommer har blitt konvertert til 

boliger.  

Tomten er på totalt 1625 kvadratmeter og det er bygget 7200 kvadratmeter BRA inkludert 

både nærings- og parkeringsarealet (Byggeindustrien 2016). Det er bygget garasje under 

bakken, et sammenhengende næringsareal i 1. etasje, og to boligbygg over bakkenivå, på 

henholdsvis fire og fem etasjer. Totalt er det 52 enheter i prosjektet. Da næringslokalene 
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ligger under bakkenivå på hele eiendommen, er det etablert gårdsrom på taket av 

næringsarealet. Dette er mulig da eiendommen skråner. Videre er det en takhage på det ene 

boligbygget. Prosjektet hadde en total byggekostnad på kr 150 millioner (Enerhaugen 

Arkitektkontor 2016). 

Enerhaugen Arkitektkontor ved Nygård (Byggeindustrien 2016) valgte å lage et prosjekt med 

roligere og mer harmonisk uttrykk i fasadene, for å møte et mer variert fasadeuttrykk hos 

naboene. Fasadene har fibersementplater med en uvanlig inndeling og struktur som gir et fint 

spill i fasaden. For å sikre gjennomlys til gårdsrommet er byggene splittet opp, mens arealene 

under bakken er sammenhengende.   

Prosjektet ble kjøpt og videre utviklet av Malmøgata 1 Invest AS, som ble opprettet av 

utvikler for dette prosjektet.   
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Figur 15 - Malmøgata 1 (Estate Nyheter 2016) 

 

Figur 16 - Oversiktskart, Malmøgata 1 markert i rødt (Oslo kommune 2018a) (egen fremstilling) 
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Kjøp- og planleggingsfasen 

Malmøgata 1 ble kjøpt i 2013 gjennom Akershus Eiendom. Det ble brukt en direkte 

kjøpsavtale, noe som var naturlig da det allerede forelå en rammetillatelse for utvikling av 

eiendommen. Prosjektansvarlig forteller at de hadde ekstern juridisk bistand ved 

gjennomføring av kjøpet. Selger av eiendommen skal ikke ha hatt muligheten til å 

gjennomføre prosjektet selv grunnet begrensede økonomiske ressurser.  

Ifølge prosjektansvarlig var det liten risiko knyttet til dette prosjektet. Den eneste risikoen de 

så var markedsrisikoen, men prosjektet hadde en veldig attraktiv beliggenhet. I tillegg var det 

tydelige tegn på at prisene skulle stige. Videre forteller prosjektansvarlig at de gjennomfører 

en teknisk og juridisk due diligence prosess i alle sine prosjekter. I dette prosjektet brukte de 

intern kompetanse på den tekniske delen og ekstern kompetanse på det juridiske. Det var 

ingen spesielle funn i disse prosessene, men vi ble fortalt at de likevel pleier å gjøre en 

vurdering av hva som er realistisk å få til, og ikke bare i forhold til reguleringsplanen. I denne 

vurderingen ser de på reelle løsninger, hvor det er tatt hensyn til tekniske krav som for 

eksempel dagslys, og ikke bare antall kvadratmeter som er tillatt innen reguleringen.  

Arkitekten i prosjektet var Enerhaugen Arkitektkontor. Dette firmaet ble valgt fordi de 

allerede hadde jobbet med prosjektet frem til og med rammetillatelsen. Stor-Oslo Eiendom så 

derfor ingen grunn til å bytte. Det begrunnes med at et eventuelt bytte ville medføre 

betydelige kostnader for en ny arkitekt som måtte satt seg inn i prosjektet. Det nevnes videre 

at samarbeidet gikk bra, men at dette er det eneste prosjektet som Stor-Oslo Eiendom har 

benyttet dette arkitektkontoret på til nå.  

Regulering- og søknadsprosessen  

Ved kjøpet av eiendommen var rammetillatelse gitt. Denne inkluderte bolig og med næring 

som utadrettet virksomhet i første etasje. Siden det allerede var gitt en rammetillatelse har 

ikke prosjektansvarlig kjennskap til hvordan prosessen var frem til dette tidspunktet, men det 

var ikke behov for å omregulere eiendommen. Ved planinnsyn fant vi at tidligere eier startet 

regulering av eiendommen i september 2007 og varte i tre år frem til november 2010. 

Rammetillatelse ble søkt om i mai 2011 og gitt januar i 2012. Stor-Oslo Eiendom kjøpte 

eiendommen i 2013.  

På spørsmål om høy tomteutnyttelse ved infill-prosjekter svarer prosjektansvarlig at dette ikke 

er særegent med infill-prosjekter, men gjelder alle prosjekter. En eiendomsutvikler vil alltid 

ønske å maksimere utnyttelsen på en tomt. Ved infill er det imidlertid større utfordringer 
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knyttet til fundamenteringen mot eller forhold til nabogårdene. Risikoen for skader på 

naboeiendommer øker også når infill-tomten graves ut. Risikoen øker desto lenger ned i 

grunnen det graves.  

Sammenlignet med andre prosjekter mener prosjektansvarlig for Malmøgata 1 at det ikke er 

større kostnader knyttet til reguleringen av infill-prosjekter. Han mener at reguleringen kan ta 

lenger tid og at dette kan skyldes at naboene i langt større grad blir påvirket enn «om det er et 

jorde på Helsfyr» hvor det er større avstand til naboer. Samtidig er oppfatningen at det er sterk 

politisk vilje til å tette igjen slike hull som er brukt som tilfeldige uorganiserte 

parkeringsplasser. Da er det lett å få politisk drahjelp til å gjennomføre infill-prosjekter.  

Finansiering 

Kjøpet av Malmøgata 1 ble finansiert med egenkapital fra investorene i prosjektet. I tillegg 

ble brukt et byggelån kombinert med et eiendomslån. Prosjektansvarlig forteller at de normalt 

innhenter egenkapital og etablerer et eiendomslån til kjøp av prosjekter. I dette prosjektet var 

det kort tid fra kjøp til byggestart som gjorde at det ble satt opp en finansieringspakke hvor 

både eiendoms- og byggelån ble etablert med en gang. Banken krevde at minst 50 % av 

prosjektet var solgt før de fikk åpnet byggelånet. Forhåndssalget av leilighetene hadde gått 

fint.  

Stor-Oslo Eiendom pleier å investere i 10-30 % av prosjektet selv. Resten dekkes av rene 

finansielle investorer. Istedenfor å ha få prosjekter med høye egenkapitalinnskudd, har de 

diversifisert egenkapitalen på flere prosjekter.  

Gjennomføringsfasen 

For gjennomføringen av prosjektet gikk Stor-Oslo Eiendom direkte til en entreprenør de 

hadde gode erfaringer med fra tidligere, Bunde Bygg. Det ble inngått avtale om en 

samspillentreprise. Årsaken til at det ble gjort på denne måten er at det var ønske om hurtig 

fremdrift da rammetillatelsen allerede forelå. Det ble raskt enighet med entreprenør om et 

kostnadstak, og det ble presisert at det var viktigere med god fremdrift enn å finne en 

entreprenør som leverte entreprisen for 3 % lavere kostnader.  

Prosjektansvarlig fortalte at det kan være utfordrende å få entreprisetilbud på prosjekter, 

spesielt når det er mye å gjøre i markedet. I disse tilfellene blir infill-prosjektene komplekse 

og krevende for entreprenørene, og i tillegg mangler de ofte ansatte med nok kompetanse til å 

gjennomføre det. I de situasjonene er det mer attraktivt å utføre større entreprise med lavere 

risiko som en boligblokk på Fornebu.  
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Prosjektansvarlig for prosjektet forteller at forholdet til naboene under gjennomføringsfasen 

stort sett var bra. Da nabobyggene står på fjell ble det ingen setningsskader på disse. En ting 

som var spesielt med prosjektet var at atkomsten til det nye garasjeanlegget går via naboens 

eiendom. For å komme til garasjeanlegget må man kjøre gjennom det gamle garasjeanlegget 

til naboen før man kjører inn en ny port under bakken til det nye anlegget. Derfor har sameiet 

tinglyst en rettighet til å kjøre over naboens eiendom. Selgeren av Malmøgata 1 eide også 

naboeiendommen, som gjorde dialogen rundt denne løsningen lettere. Allikevel var det 

utfordrende å kommunisere med alle beboerne i nabobygget under byggeperioden da det var 

en utleiegård. Mot slutten av gjennomføringsfasen ble også atkomsten til parkeringskjellerne 

benyttet av entreprenøren. Dette bød på noen utfordringer. Prosjektansvarlig mener det var en 

fordel at det var en profesjonell part å forholde seg til istedenfor et sameie.  

På spørsmålene om infrastruktur forklarer prosjektansvarlig at når man bygger i tett by ligger 

den infrastrukturen man har behov for rett ute i gatene. Det er kort vei til eksisterende anlegg 

og det er sjelden ekstraordinære kostnader forbundet med dette. Han forteller at det kan hende 

det ikke er nok strøm i området som gjør at utvikler må bekoste ny trafo, men at dette ikke er 

spesielt for infill. Det nevnes at dette er «business as usual» og en del av kalkylen for 

prosjektet.  

Prosjektansvarlig fortalte at det var god fremdrift i prosjektet, og at det kun var en forsinkelse 

på 14 dager i forhold til planen om ferdigstillelse. Entreprenøren leverte i forhold til 

fremdriftsplanen som var lagt.  

Det oppstod ingen positive uforutsette muligheter underveis i prosjektet, men 

prosjektansvarlig poengterer at vekst i markedsprisene underveis ga en merverdi. I dialog med 

prosjektansvarlig mener han et en leilighet er en leilighet, og at markedsrisikoen ikke er unik 

for infill, men at det er beliggenheten som er unik. Utforming av leilighetene i dette prosjektet 

var helt standard. Det var ingen spesielle løsninger som man ser for seg i blant annet mindre 

og smale bygg. Prosjektansvarlig forteller at de ville aldri gjennomført et prosjekt som 

Parkveien 5 b/c, selv ikke om de hadde fått tomten gratis. Han mener at det er et interessant 

prosjekt, men det er alt for få kvadratmeter å dele kostnadene på, som gjør at det skal lite til 

for at det blir røde tall. I Malmøgata var det ingen spesielle leveranser. 

Leveransebeskrivelsene for alle overflater og det som ble levert i leilighetene var likt. Da vi 

spurte om de hadde en minimumsgrense for størrelse på tomt eller antall enheter de krever for 

å gjennomføre et prosjekt, svarte de rundt 24 enheter. Samtidig la han til at det er liten 

forskjell på å gjennomføre et prosjekt med 24 eller 124 enheter. Det er en lik prosess 
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uavhengig av antall enheter, og det gjelder kostnader internt, for rådgivere og alle som skal 

med i tidligfasen.  

Til slutt ble det spurt om det var endringer internt i organisasjonen ved gjennomføring av 

prosjektet. Uten å få konkret svar på om det var tilfellet i dette prosjektet forteller 

prosjektansvarlig at det er svært uheldig når noen blir borte fra et prosjekt, og at kontinuitet i 

organisasjonen er svært viktig. Derfor prøver de alltid å ha «halvannen ressurs» på 

prosjektene slik at man er dekket dersom nøkkelpersoner ikke kan fullføre.  

Etter ferdigstillelse  

Prosjektansvarlig forteller at de har lært at det er liten eller ingen fysisk plass til utstyr for 

entreprenøren i slike prosjekter. Det er viktig å løse tidlig hvor entreprenør skal ha rigg og 

administrasjon. Dette gjelder også deponier og maskiner. Det må i tidlig fase vurderes hvor 

man kan leie plass i nabolaget. I Malmøgata ble dette løst ved å bruke plassen på toppen av 

betongdekket over kjelleren da det var ferdig. Kostnadene knyttet til denne utfordringen ligger 

ifølge prosjektansvarlig på 12-18 % av entreprisekostnadene, og er i det øvre sjiktet på infill-

prosjekter. 

Avslutningsvis forteller prosjektansvarlig at prosjektet ble gjennomført på en god måte. 

Leilighetene ble solgt raskt, det var mange unge mennesker som kjøpte og leilighetene ble 

solgt til litt høyere pris enn forventet.  

Hovedårsaken til dette var rammetillatelsen som forelå og markedet som var positivt for 

prosjektet. Rask gjennomføringen ga også god avkastning på egenkapitalen. Prosjektansvarlig 

forklarer at de ikke skiller på avkastningskravet for infill- og andre prosjekter. 

Avkastningskravet settes etter en risikovurdering. I dette prosjektet var de fleste forholdene 

kjent, noe som gjorde at risikoen var liten. 

4.3.3.  Schultz’ gate 1  

Schultz’ gate 1 ligger sentralt på Majorstuen i en av sidegatene fra Bogstadveien. Arkitekten i 

prosjektet er Futhark Arkitekter.  Bygget er utført i moderne stil og ligger i overgangen 

mellom høy bebyggelse mot Bogstadveien og lavere 1800-talls bygårdsbebyggelse nordover i 

Schultz’ gate (Futhark Arkitekter 2016). Tomten var en gammel parkeringsplass og ble brukt 

som anleggsplass i forbindelse med oppgraderingen av Bogstadveien, som ble ferdigstilt i 

2015. Tomten er på 1044 kvadratmeter. Bygget har næringslokaler og parkering, i 1.etasje og 

kjeller. I etasjene over er det totalt 31 leiligheter med BRA på mellom 46 kvadratmeter og 110 
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kvadratmeter. Totalt er prosjektet på 4595 kvadratmeter BTA, og hadde en total kostnad på kr 

101 millioner.  

Fasaden mot Schultz’ gate er bearbeidet plastisk for å reflektere bebyggelsen vis á vis. Alle 

leilighetene i bygget er gjennomgående for å sikre beboere gjennomlys, og kontakt med både 

gate og bakgård. De mindre leilighetene er tegnet for å utnytte oppholdsarealet maksimalt, 

noe som gir små soverom mot bakgården.  
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Figur 17 - Schultz’ gate 1 (Estate Nyheter 2016a) 

 

Figur 18 - Oversiktskart, Schultz’ gate 1 markert i rødt (Oslo kommune 2018a) (egen fremstilling) 
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Kjøp- og planleggingsfasen 

Schultz’gate 1 ble kjøpt i 2013 av Stor-Oslo Eiendom. Prosjektet ble kjøpt sammen med en 

investor som de har flere prosjekter med og det ble inngått en spesiell kjøpsavtale. Avtalen 

som ble inngått var en «put-call opsjon». Dette innebar at Stor-Oslo Eiendom kunne kjøpe seg 

ut med 20 % hvis de ønsket det, og investoren hadde mulighet til å «putte» (opsjon til å kjøpe) 

på 20 %. Det var også avtalt at Stor-Oslo Eiendom skulle utvikle eiendommen. Eiendommen 

ble ervervet som et aksjeselskap, og det ble derfor opprettet et «hylleselskap» som hadde 

hjemmelen til eiendommen.  

Representanten fra Stor-Oslo Eiendom som ble intervjuet var ikke en del av prosjektet i 

kjøpsperioden, og har derfor ikke full kunnskap om hvilke risikoer som ble vurdert ved kjøp. 

Likevel er representanten kjent med at boligmarkedet, entreprisekostnader og 

grunnforholdene var noen av risikoene. I tillegg stod det en trafo som måtte flyttes midt på 

eiendommen der bygget skulle reises. Det ble også fortalt at due diligence prosessen er mer 

omfattende ved kjøp av aksjeselskap som eier eiendommen, enn direkte eiendomskjøp. 

Prosjektansvarlig nevnte bokføring og latent skatt som eksempel. Prosjektansvarlig forklarte 

at det er vanlig ved kjøp av selskaper. Representanten fortalte også at informasjonen til due 

diligence kan fremskaffes og vurderes av megler og dem selv, men at det ofte hentes ekstern 

kompetanse til det juridiske.  

Et annet arkitektfirma enn Futhark hadde jobbet med Schultz’ gate i ti år, før Stor-Oslo 

Eiendom kjøpte eiendommen. Årsaken til at utvikler valgte å ikke bruke dette firmaet videre 

ble begrunnet med at en fort kan gå lei og se seg litt blind på muligheter når prosessen har tatt 

så lang tid. Prosjektansvarlig fortalte at Futhark ble valgt basert på at Futhark hadde vært 

arkitekt på et annet infill-prosjekt i Kristian Kroghs gate som hadde blitt nominert til Statens 

Byggeskikkpris. Dette prosjektet var bygget med moduler noe de også vurderte å gjøre i 

Schultz’ gate. Modulene er levert fra Latvia eller Litauen av et firma som heter Kodumaja, 

som Stor-Oslo Eiendom hadde erfaring med fra før. Grunnen til at moduler ble vurdert var for 

å få satt opp bygget raskt av hensyn til omgivelsene. Prosjektansvarlig fortalte at det er vanlig 

at modulene kommer og blir stablet om natten. Ved å bruke moduler unngås det for eksempel 

mye støpearbeid som det er i et tradisjonelt bygg.  

På spørsmålet om det var kostnadskrevende å bytte arkitekt var svaret nei. Det ble innhentet 

tilbud fra tre forskjellige arkitekter. Det var få tegninger fra den forrige arkitekten. Det som 

forelå var byggegrenser, gesimshøyder og prosjektet var tegnet med svalgang. Ifølge 
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prosjektansvarlig var ikke svalganger ideelt, men prosjektet hadde blitt lite effektivt om det 

skulle omprosjekteres med innvendige oppganger. Det ble også jobbet med å øke 

gesimshøyden fordi modulbygg har dobbelt så store etasjeskiller som et vanlig bygg. Det ble 

søkt dispensasjon for dette som ble godkjent. Argumentasjonen for dispensasjonen var at de 

jobbet med en organisasjon som heter «Tre og by». Formålet med dette er å få mer 

bebyggelse i massivt tre i sentrum. Etter å ha brukt lang tid på prising av modulbygget ble det 

til slutt avklart at dette ikke var gjennomførbart, noe som gjorde at det endte med å bli bygget 

som et tradisjonelt bygg. Med dette forsvant argumentasjonen for å overstige gesimshøyden 

og dispensasjonssøknaden ble trukket. Samarbeidet med Futhark var bra. 

Regulering- og søknadsprosessen  

Da Stor-Oslo Eiendom kjøpte Schultz’ gate var tomten regulert til blandet bebyggelse med 

næring i første- og underetasjen, og bolig over. Siden tomten var ferdig regulert, hadde Stor-

Oslo Eiendom likt som i Malmøgata, ikke en aktiv rolle i utforming av reguleringen. Tidligere 

eier hadde derimot slitt med regulering av eiendommen fra september 2001 til mai 2013. Stor-

Oslo Eiendom søkte om rammetillatelsen selv i oktober 2013. Godkjent søknad forelå syv 

måneder senere, i mai 2014.  

I Schultz’ gate var utnyttelsen på prosjektet i underkant av 50 % BYA. På spørsmålet om 

utfordringen knyttet til tomteutnyttelse og infill svarer prosjektansvarlig at det å bygge helt 

inntil naboene er komplisert med tanke på grunnforhold.  

Når det gjelder kostnader knyttet til reguleringen av prosjektet forteller prosjektansvarlig at 

det teoretisk ikke er dyrere å regulere infill. Likevel må det det påregnes mye mer og lenger 

dialog med naboer. Det har også betydning hvor aggressivt eiendomsutvikleren går ut. I dette 

prosjektet tok reguleringen ti år. Prosjektansvarlig antyder at Plan- og bygningsetaten kan 

oppleves litt vanskelige, men her var grensene tøyd på de første tegningene som ble sendt inn 

av forrige eier. Det var søkt å bygge et vesentlig høyere bygg og en bakbygning som tok 

halvparten av arealet der bakrommet er i dag. Det kom også fram at tomten hadde hatt flere 

eiere før den ble kjøpt av Stor-Oslo Eiendom. Daværende eier hadde sittet med den i ti år og 

ønsket å selge for å utnytte markedet på tidspunktet. Samtidig er det ikke alle som ønsker å ta 

risikoen med å gjennomføre et prosjekt midt på Majorstuen med gamle nabobygg og 

kvikkleire i grunnen.  

På spørsmål om det var andre faktorer i regulerings- og søknadsprosessen som var særegent, 

eller som har påvirket prosjektet svarer prosjektansvarlig, i utgangspunktet nei. Likevel ble 
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det nevnt at den lange reguleringstiden førte til at den tekniske forskriften hadde blitt endret i 

mellomtiden. Dette gjorde at utvikler måtte få dispensasjon for trappehuset. Opprinnelig 

trapperommet var ikke stort nok og tilpasset for båreheis. Derfor ble det søkt dispensasjon fra 

byggegrensene. Det ble også søkt dispensasjon for svalgangene i forbindelse med 

byggegrensene fordi utvikler ønsket å ha utsparinger. Svalgangen går litt ut fra fasadelivet for 

å få lys og øke følelsen av at leilighetene har private soner. Det var en stram regulering i 

forhold til byggegrenser og gesimshøyder som førte til at det totalt ble søkt flere 

dispensasjoner. Trafoen som ble flyttet til arealet i bakgården ble tatt med i beregningen som 

en del av bebygd areal (BYA). Derfor måtte det også søkes dispensasjon på bebygd areal. 

Trafoen er tilgjengelig for utskiftning gjennom en vei som kommer inn fra naboeiendommen i 

Ole Vigs gate.  

På tomten står det også et spisslønn tre. Prosjektansvarlig forteller at siden de var en del av 

«Tre og by» prosjektet, og hadde for få parkeringsplasser brukte de treet i forhandling for å få 

dispensasjon til å bygge færre parkeringsplasser. Den gangen var det et minimumskrav og 

ikke et maksimumskrav til parkering som det er i dag. Grunnet rotsoner fikk de heller ikke lov 

til å bygge nærme treet. Det viste seg i ettertid at en gammel mur fra det gamle fengselet på 

eiendommen stod helt inntil treet og begrenset rotomfanget. Dette forteller prosjektansvarlig 

at burde vært undersøkt på forhånd.  

Finansiering 

Tomtekjøpet Schultz’gate 1 ble finansiert med både fremmedkapital og egenkapital. Bygget 

ble finansiert med et byggelån. Prosjektet ble bygget på spekulasjon, uten forhåndssalg. 

Prosjektansvarlig mente at dette førte til et høyere egenkapitalkrav fra banken enn normalt. 

Investorene i prosjektet hadde stor tro på prosjektet blant annet fordi beliggenheten er svært 

attraktiv. I dette prosjektet var det kun en investor i tillegg til Stor-Oslo Eiendom.  

Det var ikke andre utfordringer knyttet til finansiering enn høyt egenkapitalkrav, men det var 

ikke prosjektansvarlig som hadde jobbet med finansieringsstrukturen, annet enn oppfølgingen 

av byggelånet da hun kom inn på et senere tidspunkt.  

Da vi stilte spørsmålet om lønnsomhet målt opp mot risiko ved gjennomføring av infill-

prosjekter mente prosjektansvarlig at risikobildet helt klart er høyere her, og at disse 

prosjektene har en beliggenhet som gjør at de er høyt priset. Prosjektansvarlig mener det er 

mange infill-prosjekter som ikke har gått bra rent økonomisk. Schultz’ gate 1 gikk veldig bra, 

men det var indikasjoner underveis som tydet på det ville få utfordringer. Da entreprisen 
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skulle prises fikk ikke utvikler tilbud som var i nærheten av det budsjettet de hadde budsjettert 

med. I utgangspunktet skulle det bygges med moduler, men utfordringen ved å gjennomføre 

modulbygg var at det uansett må gjennomføres et tradisjonelt bygg med vanntette 

konstruksjoner i de underjordiske etasjene. Modulbyggene krever også svært små avvik på 

støp og konstruksjonen i grunnen. Dette gjorde at tilbudsutlysningen ble delt i to entrepriser, 

modulentreprise og grunnentreprise. Grunnentreprisen var liten og innebar mye risiko, som 

gjorde den lite attraktivt for entreprenørene. En grunnentreprise er begrenset og gir ikke 

entreprenøren særlig materialfortjeneste eller fleksibiliteten han ellers ville hatt til innkjøp og 

bruk av rabattordninger. Derfor var det ingen som ønsket å gjennomføre grunnentreprisen.  

For modulentreprisen ble valutakursen en risikofaktor da modulene ble bygget og kjøpt fra et 

selskap i Øst-Europa. Dette førte til at utvikler til slutt priset hele prosjektet som ett standard 

bygg. Resultatet ble at de fikk to tilbud, hvor kun ett var i henhold til budsjett. Det ble inngått 

en avtale med en mellomstor entreprenør. Stor-Oslo Eiendom hadde lite inntrykk av 

entreprenøren som selskap fra tidligere, men hadde god erfaring med daglig leder fra annet 

selskap tidligere. Pris og kjennskap til daglig leder var årsaken til at entreprenøren ble valgt.  

Gjennomføringsfasen 

Samarbeidet med entreprenøren var til tider krevende. Prosjektorganisasjonen var litt for 

uerfaren til å utføre denne typen arbeid og muligens også kontraktforståelse. Utvikler og 

entreprenør var av ulik oppfatning av hvordan kontrakten skulle tolkes, og det gjaldt spesielt i 

forhold til risiko i grunnen og ansvar for prosjektering. At totalentreprenøren hadde overtatt 

ansvaret for prosjekteringen i forprosjektet som om de hadde utarbeidet det selv var det 

manglende forståelse for. Det resulterte i mange endringsmeldinger og diskusjoner. Da 

grunnarbeidet begynte prosjekterte entreprenøren en annen løsning enn det utvikler hadde 

regnet med. Utvikler hadde sett for seg å bruke jetpeling1 mot gården i Ole Vigs gate. Da 

bygget står på tømmerflåte i kvikkleire risikerte man at en side blir flytende og en står fast. 

Risikoen vurdert opp mot kost-nytte gjorde at dette ble omprosjektert. Løsningen de endte 

med innvendige hjørneavstivere, som gir en mye sterkere og stivere spunt.  

Gravearbeidene begynte bra, inntil entreprenør traff kvikkleire på omtrent tre meter. 

Kvikkleire er svært ustabilt. Dette var den største utfordringen da tomten skulle graves ut. De 

måtte trekke seg litt ut fra naboen for å sikre byggegropen. Dette kombinert med hvor langt ut 

                                                 

1 Jetpeling er en fundamenteringsteknikk, og vil si at man går inn og refundamenterer under veggen til 

nabobygget.  
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man kan sette spunten til byggegropen mot fortau ga utslag for hvor effektivt det var mulig å 

utnytte kjelleren.  

Dette hadde blitt spesifisert av utvikler i en rapport, men entreprenøren var uenig og mente 

grunnen var mye bløtere enn forventet. Entreprenørene måtte også pigge mer enn forutsett da 

det i grunnen dukket opp gamle murer i grunnen fra gamle Hegdehaugen politistasjon. Dette 

var en kostnad utvikler mente lå på entreprenøren da det var inngått en avtale om 

totalentreprise og dermed overføring av risiko. Det var lenge usikkerhet rundt uenighetene om 

ansvaret for forholdene i grunnen. Partene ble til slutt enig og entreprenøren fikk ansvaret for 

grunnforholdene. Det kom flere endringsmeldinger fra entreprenøren underveis knyttet til 

grunnforholdene som de ikke klarte å løse opp i. Dette bar prosjektet preg av videre. Dette 

kan skyldes at prosjektlederen til entreprenøren ikke hadde erfaring med totalentreprise for 

grunnarbeider. Flere av problemene løste seg da de ble løftet til ledelsen hos entreprenøren. 

Men usikkerhet lå der lenge, og det var flere fremdriftsoverskridelser som var vesentlige, 

spesielt knyttet til grunnarbeidet. Entreprenøren risikerte dagbøter for forsinkelsene.  

Kvaliteten på boligene ble til slutt bra. Det var utfordrende for prosjektet at de under 

utførelsen ikke hadde fått en leietaker i næringslokalene. Det var et spørsmål om 

entreprenøren eller leietaker skulle gjennomføre innredningsarbeidene. Det endte med at en 

annen entreprenør gjennomførte innredningsarbeidene og det ble en utfordring at disse skulle 

inn i lokalene på et avtalt tidspunkt når totalentreprenøren var forsinket. Likevel var det 

grunnforhold og fremdrift som var det mest kritiske.  

Tidligere i intervjuet med prosjektansvarlig fikk vi forklart at det var utfordringer med 

setninger i nabogården, som ligger på hjørnet Schultz’ gate og Ole Vigs gate. 

Prosjektansvarlig fortalte at utvikler helt fra start hadde møter med dette sameiet fordi bygget 

allerede hadde større setningsskader. I tillegg hadde noen av fasadeankrene2 blitt fjernet, som 

gjorde bygget ekstra sårbart. Ved besiktigelse tidlig i prosessen ble disse manglene påpekt. 

Tilsvarende var det for nabobygget på andre siden, men dette var fundamentert på fjell og 

ville påvirkes mindre.  

Multiconsult fikk oppgaven å besiktige alle byggene rundt, også de i bakgården. De hadde 

også kontinuerlig bolter i nabofasaden for overvåkning. Problemene oppstod etter at 

entreprenøren hadde satt spunten og gravd ut tomten. Da den innvendige avstivningen for 

                                                 

2 Fasadeankre er det som fester fasadene til dekkene og sikrer stabilitet. 
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spunten ble fjernet kom det store setningsskader på nabogården, Ole Vigs gate 18. Det var 

snakk om forskyvninger på to til tre centimeter. Konsekvensen av setningsskadene var dører 

og vinduer som ikke kunne lukkes. I tillegg måtte det byttes glass i vinduene. 

Setningsskadene på Ole Vigs gate 18 er en pågående sak mellom utbygger og sameiet. Det 

har blitt en forsikringssak der alle de involverte partene har samme forsikringsselskap, noe 

som gjør saken spesiell. Eiendomsutvikleren har dokumentert alt arbeid og tilstanden på 

gården før de startet. I ettertid har sameiet i Ole Vigs gate pusset opp hele gårdens fasade, 

vinduer og dører. Regningen for oppussingen har sameiet bedt utbyggers forsikringsselskap 

om å dekke. Dersom det er en dekningsmessig skade på forsikringen er egenandelen alene kr 

400 000. Eiendomsutvikleren risikerer derfor fortsatt kostnader knyttet til prosjektet.  

Utenom dette har det vært utfordringer med en nabo som eier et privat næringsareal mot 

byggets bakgård, som brukes til parkeringsutleie. Eieren av dette arealet var det mye 

problemer med da entreprenøren brukte hans område som innkjøring. Eieren av området satte 

opp sperringer, kamera og voktet med kikkert for å hindre at veien skulle bli brukt. Dette 

skapte også utfordringer for Stor-Oslo Eiendom da entreprenøren mente de ikke hadde 

tilstrekkelig atkomst til tomten.  

På spørsmål om det var knyttet utfordringer til vann, avløp, strøm eller annen infrastruktur ble 

det svart at dette var lite utfordrende. En av utfordringene på tomten var trafoen som måtte 

flyttes. Ifølge prosjektansvarlige var det en «møkkajobb» å flytte fordi det var høyspent. 

Flyttingen kostet i underkant av en million kroner. Utover dette måtte de koble til fjernvarme, 

som ikke var der fra før. Hafslund la til rette for dette, og utvikleren betalte kun vanlig 

anleggsbidrag.  

I gjennomføringsfasen oppstod det ingen uforutsette muligheter som utvikler burde tenkt på i 

forbindelse med selve bygget eller utnyttelse. Det som hadde vært gunstig å være klar over 

var at det hadde vært mulig å få tilbake større andel merverdiavgift. Da kjøper av bygget 

benytter det som leilighetshotell, og det klassifiseres som merverdiavgiftspliktig næring kunne 

man løpende fått tilbake merverdiavgiften på oppføringskostnadene, også på boligdelen. 

Til slutt ble prosjektansvarlig for prosjektet spurt om det var endringer i eget selskap som 

påvirket prosjektet. Prosjektansvarlig hadde kun jobbet i selskapet i et halvt år og byttet rolle 

med en annen underveis, fra prosjektleder til prosjektansvarlig. Utover dette var det ingen 

endringer hos Stor-Oslo Eiendom som påvirket prosjektet. Selskapet har heller ikke 
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spesialisert seg på infill, men er en vanlig boligutvikler. Det påpekes også at infill er 

morsomme prosjekter fordi det engasjerer og gir noe tilbake til byen.  

Etter ferdigstillelse  

Prosjektansvarlig forteller at de har lært masse fra dette prosjektet, spesielt om forhold i 

grunnen og NS8407 (totalentreprise). Prosjektansvarlig forteller at hun har lest gjennom hvert 

eneste punkt i standarden da entreprenøren prøvde å komme seg unna ansvar og oppgaver 

som fulgte av kontrakten.  

Siden prosjektet ble solgt til investoren i prosjektet forenklet dette salgsprosessen betraktelig.  

Prosjektansvarlig sier at de må bli bedre på å detaljere grensesnittet for råbygg næringslokale. 

Det har vært brukt en del tid på å diskutere hva et råbygg er, og hva man kan forvente. Skal 

for eksempel elektrisitet føres frem, og hvor skal det avsluttes. Har var det flere uforutsette og 

uavklarte forhold, men det var helt klart grunn og nabo som hadde store og dels uforutsette 

forhold for prosjektet. Dette mener prosjektansvarlig er forhold som gjelder spesielt ved infill-

prosjekter. Naboer kan gi store utfordringer og i dette prosjektet ble det problemer med 

naboen som eide det private næringsområde i bakkant som gjorde at grunnarbeidene var 

vanskelig å ferdigstille. For eksempel fikk de nesten ikke festet rekkverket til trappen i tide til 

å få brukstillatelse. Utfordringen med dette er at det er utenfor egen påvirkningskraft 

meddeler prosjektansvarlig.  

I løpet av intervjuet kommer det også fram at krav til lys kan være en utfordring. I Schultz’ 

gate bød ikke dette på problemer utenom at vindusflatene muligens var litt større enn normalt, 

og at utsparingene i svalgangen var litt større enn hvis den hadde vært rett. Prosjektansvarlig 

definerer derimot lyskrav som en risiko, siden kravene til lys har økt betraktelig.  

På spørsmål om leilighetene er smalere enn standard, forklarer prosjektansvarlig at noen av 

toroms leilighetene er smale, men oppfattes som veldig fine. Årsaken til at de er utformet slik 

er at prosjektet opprinnelig var utformet som et modulbygg, og da må modulene kunne 

transporteres. Planløsningen ble ikke endret selv om entreprisen ble alminnelig utførelse. Alle 

leilighetene har private skråbalkonger og en felles takterrasse. Dette var noe arkitekten klarte 

å få til på tross av reguleringen. 

Prosjektansvarlig ble også spurt om hvilke forhold de har til å søke dispensasjoner. I dette 

prosjektet ble det søkt om seks-syv dispensasjoner. Så lenge dispensasjoner forbedrer 

prosjektet vesentlig ser representanten ingen grunn til å ikke forsøke. Vesentlig forbedring er 

også et vilkår for å få dispensasjon. Prosjektansvarlig forklarte at så lenge de har god 
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argumentasjon for dispensasjonen, får de som regel søknaden godkjent av kommunen. 

Sannsynligheten for å få dispensasjon påvirkes ofte av hvor lang tid det har gått fra 

eiendommen ble regulert til rammesøknaden sendes inn. Er eiendommen akkurat regulert er 

det mindre sannsynlig å få dispensasjon.  

4.4. Merkantilbygg 

Merkantilbygg ble etablert i 1979 av Pål Georg Gundersen som et enkeltmannsforetak. I 

starten var hovedvekten av forretningen basert på entreprenørtjenester. I dag består 

virksomheten av en rekke eiendommer i Oslo og omegn, Moss næringspark Jeløy, Frogner 

House Apartments og flere eiendommer på Geilo. Selskapet har bygårder, hoteller, service 

leiligheter og næringslokaler i inn- og utland. Merkantilbygg AS stiftet i 1994 har i dag 28 

ansatte (Proff 2016). Referanseprosjektet vi har brukt i denne oppgaven har adresse Helgesens 

gate 1.  

4.4.1.  Infill og risiko  

Prosjektansvarlig vi snakket med fra Merkantilbygg definerte infill som «bygg plassert på en 

tomt mellom eksisterende bebyggelse». Representanten fortalte at prosjektet i Helgesens gate 

1 er det mest utpregede infill-prosjektet de hadde gjennomført under hans ledelse. 

Prosjektansvarlig var klar på at de hadde mye mindre erfaring med dette kontra selskaper som 

Aspelin Ramm. Likevel mente han at de hadde mye mer erfaring med å være «hands on» i 

byggefasen. Prosjektansvarlig mente det ikke fantes noen økonomiske oppsider ved infill-

prosjekter opp imot andre eiendomsprosjekter. Han mente heller det er problemer og 

utfordringer knyttet til dette.  

Representanten fra Merkantilbygg forteller at de definerer risiko som markedsrisiko og 

byggerisiko. Det går frem at de vurderer den markedsmessige risikoen når de vurderer 

avhending og salg av prosjekter, men at de ikke alltid selger prosjektene. Det som nevnes å 

inngå i markedsrisiko er hvilken pris de kan få potensielle utviklingsprosjekter for, og hva de 

tror de kan selge dem for etter en gitt tid. Tidsfaktoren nevnes som en usikkerhetsfaktor da de 

ikke alltid vet hvordan markedet er ved ferdigstillelse. Det blir med dette en vurderingssak i 

forhold til om de ønsker å forhåndsselge eller ikke. I Helgesens gate 1 valgte de å ikke 

forhåndsselge, noe prosjektansvarlig omtaler som «høyrisiko».  

På oppfølgingsspørsmål om det er både oppside- og nedsiderisiko knyttet til å ikke 

forhåndsselge svarte prosjektansvarlig at det kommer an på hvordan du ser det. Han sier at det 
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å bygge på spekulasjon er en betydelig risiko som de fleste ønsker å være foruten, da man i 

mange tilfeller må finansiere det selv. Forhåndssalg er det vanlige alternativet.  

På spørsmålet om typer risiko de bevisst prøver å unngå, sier prosjektansvarlig at risiko er 

sammensatt. For dem går det på inngangsverdier og avtalemekanismene i forhold til den 

risikoen de eventuelt tar på seg. Han forklarer at de i mange tilfeller har styrt unna den 

risikoen som er knyttet til regulering. Det sies videre at dette har vært en bevisst strategi fra 

hans side, og at risiko knyttet til bygging og søknadsprosessen er stor nok i seg selv. Han 

poengterer etter et oppfølgingsspørsmål at prosessene mot plan- og bygningsmyndigheter per 

dags dato kan være krevende, og bærer preg av stor grad av uforutsigbarhet. Utfall og tid 

nevnes som faktorer i prosessen det er knyttet stor risiko til. 

På spørsmålet om sammenhengen mellom risikovillighet og selskapets størrelse svarer 

prosjektansvarlig at han ikke kan uttale seg på vegne av Merkantilbygg risikovillighet, men at 

en større og mer solid base gir muligheter for å angripe prosjekter med en høyere grad av 

risiko. Vi fulgte opp med et spørsmål konkret om sammenhengen mellom risiko og 

avkastning, og han svarte det er en klar sammenheng. Han mener eiendom handler om å 

minimere egen nedside og risiko fordi fallgruvene er store og mange, hvor økonomi spiller en 

stor rolle. Han viser til søknadsprosessen i Helgesens gate 1 som tok lang tid, og som vi 

kommer nærmere inn på senere i empirien. Lang saksbehandlingstid mener han 

likviditetsmessig kan bli utfordrende for et mindre selskap. 

På spørsmålet om bruk av egne verktøy og modeller til identifisering av risiko, svarer 

prosjektansvarlig nei. Videre supplerer han at det er visse parametere de bruker, uten at de har 

egne analyseverktøy. Han sier så at det går mye på erfaring, kunnskap og grundige 

undersøkelser.  

Til slutt spurte vi om de hadde exit-strategier, og hvordan de praktiserte disse. 

Prosjektansvarlig svarte at de noen ganger har dette. Strategien legges fra dag en, men er noe 

som kan endre seg underveis. Et eksempel som nevnes, er at de kan ha en strategi om exit 

etter å ha fått en rammetillatelse. Prosjektansvarlig forklarer at det er veldig mange 

selskapsinterne forhold som spiller inn. Kapasitet og prioritering av hvilket prosjekt de helst 

ønsker å gjennomføre fremheves her som påvirkende faktorer. 
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Risikomatrise  

For å få et overblikk over hvilke risikoer prosjektansvarlig mener er størst knyttet til infill-

prosjekter fylte representanten fra Merkantilbygg ut en risikomatrise. Matrisen er basert på 

punktene i vedlegg 5. Vi har valgt å kun fremheve de største risikopostene som er vist i det 

røde feltet av matrisen. 

Tabell 4 - Risikomatrise, Merkantilbygg (egen fremstilling) 

 

4.4.2.  Helgesens gate 1  

Helgesens gate 1 er et infill-prosjekt som ligger på Grünerløkka. Utgangspunktet for 

prosjektet var en eldre hjørnegård fra 1870-tallet, med et lite tilbygg. Tilbygget ble revet og 

det er bygget et nytt og moderne infill-bygg inntil den gamle hjørnegården. Prosjektet er med 

dette blitt en kombinasjon mellom gammel og ny bygningsmasse, der den gamle delen er 

renovert samtidig som infill-prosjektet er satt opp. Eiendommen er på 488 kvadratmeter 

inkludert det gamle bygget (Se eiendom 2018). Prosjektet er på totalt 25 leiligheter, med 

størrelser fra 25 til 122 kvadratmeter (Prosjektgulv.no u.å.). Infill bygget er på syv etasjer 

over bakkeplan, og er to etasjer høyere enn nabobygget. De to øverste etasjene berører ikke 

den gamle hjørnegården, men er bygget ut over den som vist på bildet under. De involverte 

arkitektene i prosjektet var Tandberg Arkitekter og Wood Arkitektur. 
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Figur 19 - Helgesens gate 1 (Merkantilbygg 2018) 

 

Figur 20 - Oversiktskart, Helgesens gate 1 markert i rødt (Oslo kommune 2018a) (egen fremstilling) 
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Kjøp- og planleggingsfasen 

Prosjektansvarlig forteller at Merkantilbygg kjøpte prosjektet i 2014 som et direkte kjøp av et 

aksjeselskap. På spørsmålet om det var risikoelementer de var klare over før kjøp forklarer 

prosjektansvarlig at prosjektet for deres del var todelt. Den gamle hjørnegården som skulle 

renoveres var de veldig fortrolig med fordi de har mye erfaring med renovering. Det forelå en 

rammetillatelse for eiendommen ved kjøp, men søknadsbehandling, grunnforhold og 

nabobygg nevnes som en særlig risiko. På et oppfølgingsspørsmål om prosjektet hadde vært 

økonomisk gjennomførbart dersom infill-bygget ikke hadde latt seg gjennomføre, sier han at 

de var nødt til å få det til om ikke eiendommen skulle bli veldig dyr og overpriset. Prosjektet 

med kombinasjon av renovering og infill var et totalt regnestykke, og det ble lagt til grunn en 

strategi om å selge infill-bygget ved ferdigstillelse. Her var byggekostnad, 

gjennomføringsrisiko og potensielle salgsinntekter det mest vesentlige risikoforhold.  

Representanten forteller at det var tilfeldigheter som førte til at dette ble deres prosjekt. De 

hadde møtt selgeren av prosjektet på en sykkeltur hvor handelen hadde blitt innledet. Den 

praktiske og rettslige prosessen sier representanten starter i det en er interessert i å selge og 

den andre er interessert i å kjøpe. Ved kjøp av aksjeselskap slik som i dette tilfellet vurderes 

det selskapsmessige, både juridisk og økonomisk. Prosjektansvarlig forteller at det er enkelte 

elementer de bevisst ser etter, men at det kan variere fra prosjekt til prosjekt. Han mener at 

noen eiendomsutviklere ofte bruker eksterne til disse prosessene, jurister som gjør de juridiske 

vurderingene, og tekniske fagfolk som gjør de vurderingene. I Helgesens gate 1 var det gamle 

byggets tilstand viktig. Eiendomsutvikleren legger vekt på setninger, planløsning, vurdering 

av ombygging, brann og rømningsveier for å nevne noe. For nybygget var grunnforhold, 

tilstøtende nabobygg og tomt viktig. Eksisterende bygg skulle i dette tilfellet uansett strippes 

helt ned. Nybygg ser man på med et litt annet øye. I dette tilfellet ble det enighet om pris, og 

inngått en avtale før det ble gjort juridiske og økonomiske vurderinger.  

Arkitekten til Merkantilbygg i prosjektet var Wood Arkitektur. Selger hadde brukt Tandberg 

Arkitekter, som prosjektansvarlig har gitt mye ros for sitt arbeid med å få godkjent 

rammesøknaden. Prosjektansvarlig poengterer at dette prosjektet er et godt eksempel på den 

spennende type infill, hvor det er en kombinasjon mellom ny arkitektur og gammel. 

Samspillet mellom det nye og gamle i Helgesens gate fungerer svært godt legger han til. 
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Regulerings- og søknadsprosessen 

Da Merkantilbygg kjøpte eiendommen var den allerede regulert til bolig etter soneplanen fra 

1977 (s-2255). Det forelå en rammetillatelse fra tidligere eier som hadde jobbet med den fra 

juni 2010 til juli 2014. Rammetillatelsen innebar godkjenning for 24 enheter. Merkantilbygg 

var ikke en del av reguleringsprosessen, men etter at de overtok prosjektet ønsket de å gjøre 

noen endringer, som ifølge prosjektansvarlig tok tid. Tandberg Arkitekter hadde tegnet infill-

bygget 1,2 meter «inn i fasaden» på den gamle bygården og hadde fått tillatelse til å 

gjennomføre denne endringen. Byantikvaren skal ha vært lite tilfreds med denne løsningen i 

utgangspunktet. I praksis betød dette at man må fjerne gavlen på den gamle bygården, noe 

som gjorde at prosjektansvarlig tenkte to ting. For det første ville endringen være ekstra 

kostbar og for det andre ville det være byggteknisk komplisert. Han forklarer at å rive gavlen 

på et bygg er krevende fordi det krever ny fundamentering av bygget med tilhørende risiko. 

Den eneste utfordringen den prosjektansvarlige så ved å endre den opprinnelige planen og 

isteden bygge vegg mot vegg var at utformingen på leilighetene måtte endres. Etter noen 

runder med ny arkitekt fikk de løst dette. Dette reduserte risikoen i entreprisen betydelig. 

Prosjektansvarlig forklarer at byggesøknaden basert på endringen burde vært uproblematisk 

ovenfor byantikvar og plan- og bygningsmyndighetene. Spesielt siden byantikvaren i 

utgangspunktet hadde vært negativ til å rive gavlen. Søknadsprosessen endte likevel opp med 

å ta over et år. Dette nevnes som et godt eksempel på noe som i utgangspunktet bør være 

svært enkelt og lite risikofylt, men som knyttet til prosess og økonomi innebærer stor risiko. 

Utover dette sier prosjektansvarlig at det ikke var noen andre spesielle utfordringer knyttet til 

søknadsprosessen.  

Da Merkantilbygg ikke regulerte eiendommen selv, har de ikke detaljert kunnskap om den. 

Prosjektansvarlig opplyser likevel at det tok rundt fem år å omregulere eiendommen, noe som 

er lang tid for å få godkjent en rammesøknad. Det ble også inngått et kompromiss for 

utforming og høyde på bygget. De omkringliggende eiendommene er på fem etasjer, infill-

bygget er på syv etasjer og den gamle hjørnegård er på tre etasjer. Hadde de bygget fem 

etasjer hele veien hadde dette blitt en uavbrutt fasade, men da måtte de revet den gamle 

gården, og det ønsket ikke byantikvaren. Derfor ble det et inngått ett kompromiss, der de fikk 

lov til å bygge infill-bygget med «boksen» på toppen som henger over den gamle gården, og 

beholde 3. Etasjes bygget.  
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Finansiering 

Helgesens gate 1 ble finansiert med egenkapital og byggelån og bygget på spekulasjon. 

Prosjektansvarlig forteller at banken vurderer soliditeten til de som står bak prosjektet når de 

skal gi lån til prosjekter. Han sier at det handler om hvilken sikkerhet og garantier banken har. 

Videre mener representanten at den tryggheten og erfaringen som ligger i kundeforholdet er et 

viktig element for banken. Merkantilbygg har over tid vist bankforbindelsen deres at de evner 

å levere.  

På oppfølgingsspørsmålet om hvordan de pleier å strukturere finansieringen av prosjekter 

svarer han det som ble gjort i Helgesens gate var mer unntaket enn regelen, og at 9 av 10 

utbyggere vil ta ned risikoen ved å forhåndsselge.  

Prosjektansvarlig mener at de hadde gjennomført dette prosjektet en gang til om de hadde 

gjort det hvis de hadde fått muligheten. På spørsmål om avkastningskrav forklarte han at de 

justerer det etter hvert prosjekt og risikoen som følger med, men at utgangspunktet er likt for 

alle prosjekter. Avkastningskravet i dette prosjektet var verken høyt eller lavt. Avslutningsvis 

i dialogen om finansiering sier prosjektansvarlig at han synes prosjektet gikk veldig fint, men 

at det alltid vil dukke opp noe uforutsett.  

Gjennomføringsfasen 

Merkantilbygg har bygd Helgesens gate i egen regi, og var selv utførende entreprenør i 

prosjektet. De gjorde mye av det håndverksmessige selv, men brukte andre entreprenører til å 

utføre stål- og betongkonstruksjoner og fasader.  

På spørsmålet om entrepriseform svarte prosjektansvarlig at det finnes like mange svar som 

muligheter å gjøre det på, og for Merkantilbyggs del handler det om hva de føler seg 

komfortabel med å gjøre i prosjektet i forhold til kunnskapsnivå, kompetansenivå og 

muligheter. Prosjektansvarlig tilføyde at graving og jobb i grunnen driver de ikke med.  

Spesielt nevner han «pæling og den type ting».  

Vi fulgte opp med spørsmål om grunnforholdene i Helgesens gate. Prosjektansvarlig forklarte 

at som mange andre steder på Grünerløkka er det blåleire i grunnen, og de gamle byggene står 

på treflåter. Det viste seg at fundamenteringen av hjørnegården var annen enn det arkitekten 

hadde anslått. Den var fundamentert på både treflåte og stablestein. Stablesteinen er av ujevn 

størrelse, og dette førte til at kjellerveggen i grunnen ble mye mer ujevn enn forutsett, uten at 

dette bød på for store utfordringer. Det var liten risiko knyttet til utglidninger mot den andre 

nabogården da den er fundamentert på pæler til fjell. Likevel forklarer prosjektansvarlig at 
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han alltid tar bilder før, underveis og etterpå for å kunne dokumentere riss og setninger. 

Prosjektansvarlig mener det var liten risiko for riss og setningsskader i nabobygget i dette 

prosjektet, og at det var større risiko for at hjørnegården som de selv eide kunne skli ut enn 

den andre nabogården.  

Eiendomsutvikleren fortalte mer detaljert om grunnforholdene. Med blåleire og stablestein var 

dette en betydelig risiko. Han forklarte at da de etter mange år fjernet trykket fra jordmassene 

mot stablesteinene, var det fare for bevegelser. I tillegg er det alltid en fare for at treflåter 

råtner når luft kommer til. Dette var en risikovurdering de gjorde underveis, og 

prosjektansvarlig forteller at de valgte å kapsle opp og lage en forskaling rundt stablesteinene, 

før alt ble avstivet med støp. Prosjektansvarlig understreket at de bruker eksterne fagfolk og 

geoteknikere til å gjøre vurderinger. Dette er fagfolk med sentrale godkjenninger og 

ansvarsretter, og han mener det er helt nødvendig kompetanse i prosjektene.  Utviklere må 

svært ofte ta risiko for grunnforhold dersom det ikke gjøres veldig grundige undersøkelser i 

forkant, ved prøveboring eller prøvegraving.  

Videre spurte vi om forholdet til naboene under gjennomføringsfasen. Prosjektansvarlig 

fortalte at slike utfordringer får man alltid. Som utvikler påpeker han at det er viktig å ha 

respekt for at man bygger i et eksisterende boligområde, og at byggingen påvirker de som bor 

der i stor grad. Det var ingen av naboene som hadde skapt store problemer, men det hadde 

vært en del klager knyttet til støy tidlig og sent på dagen fra naboer. Utvikler måtte 

dokumentere arbeidstider og levere inn lister med alle maskinene de brukte når, og hvilket 

støynivå de har. Det påpekes at dette er utfordringer som er mer knyttet til det å være 

entreprenør enn å være utvikler. Representanten sammenligner seg med andre utviklere og 

sier at de trolig ikke ser de samme utfordringene fordi de er mer distansert fra selve 

byggefasen enn det Merkantilbygg er som egenutførende.  

I dette prosjektet hadde de også få utfordringer knyttet til infrastruktur. I forhold til VVS-

delen hadde Oslo kommune syv måneder i forkant laget en forgreningsløsning ute i gaten som 

gjorde det enkelt å koble seg på. Tilkoblingen til strøm var det knyttet litt større usikkerhet til. 

De hadde en eksisterende inntakskabel de vurderte å bruke, men den hadde ikke kapasitet til 

25 leiligheter. Derfor endte de med å hente strøm fra en trafo lenger ned i gaten ved 

Kubaparken. Dette var ikke tatt med i det opprinnelige budsjettet.  

Da vi spurte om de klarte å holde fremdriften som planlagt, fortalte han at de lå omtrent tre 

måneder etter deres mest håpefulle skjema, og mente det skyldtes vurderinger og avgjørelser 
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de selv tok underveis i byggeprosessen. De valgte blant annet å utsette utbedring av taket på 

den gamle hjørnegården til etter vinteren. 

Det var flere endringer internt i Merkantilbygg som påvirket prosjektet. Prosjektansvarlig sa 

at han hadde to byggeledere som skulle hjelpe til, men at begge to sluttet tidlig i prosjektet. 

Han mener samtidig de var heldige som fortsatt hadde nok kompetanse internt til at det ikke 

var et stort problem, annet enn at arbeidsbelastningen ble større på de andre 

prosjektmedarbeiderne. Prosjektansvarlig satt selv så tett på alle avgjørelser at det ikke var 

noe de ikke hadde kontroll på. 

Avslutningsvis spurte vi om det underveis i prosjektet oppsto noen uforutsette positive 

muligheter. Prosjektansvarlig mener at det mest positive i prosjektet var at de hadde klart «å 

kna» og videreutvikle tegningene som lå der ved kjøp. Ved å gjøre dette klarte de å øke 

salgbart areal med 100 kvadratmeter. Planløsningene mente han også var blitt mer effektive. 

Han sa de skal være forsiktig med å gi seg selv ros, men at dette var et resultat av samarbeid 

internt hos dem selv, sammen med deres egen «tegner».  

Etter ferdigstillelse  

Prosjektansvarlig fortalte at det meste gikk veldig bra. Den gamle bygården var i deres øyne 

ukomplisert og at nybygget gikk veldig fint. Infill-bygget ble solgt som leiligheter, og den 

gamle hjørnegården er benyttet av Frogner House Apartments. 
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5. Analyse 

I analysedelen skal vi sammenfatte svarene og informasjonen som er hentet inn i empiridelen. 

Kapittelet med teori og bakgrunn har vært grunnlaget for utarbeidelse av spørsmålene til og 

samtalene med eiendomsutviklerne. Målet med analysen er å identifisere risikoen som 

utviklerne har identifisert og finne ut om det har vært særlige risikoer i infill-prosjektene. 

Matrisene eiendomsutviklerne har fylt ut gir uttrykk for hvilke risikoer de mener er størst ved 

utvikling av infill. Det er kun valgt å fremheve de risikoene utviklerne mener er størst i infill 

fra matrisene, og ikke de risikoene som blir klassifisert som lave. Vi vil også se om dette 

samsvarer med svarene de har gitt under intervjuene om de konkrete prosjektene. Prinsippet 

om analytisk generalisering vil bli lagt til grunn. Vi har også laget en sammenligningsmatrise 

slik at leseren lett kan sammenligne svarene fra intervjuene. Se vedlegg 3.   

5.1. Infill 

De tre forskjellige eiendomsutviklerne definerer infill nokså likt, og alle ser på det som 

prosjekter hvor man benytter ledige arealer i et allerede fortettet strøk. Representanten fra 

Aspelin Ramm bruker også begrepet «byreparasjon». Det er også denne aktøren som har 

gjennomført flest og de mest typiske prosjektene, og bruker infill som «prøveprosjekter og 

omdømmeprosjekter», og ikke utelukkende har fortjeneste som incentiv. Stor-Oslo Eiendom 

og Merkantilbygg gir inntrykk av at infill er mindre attraktivt da det ofte på utfordringer og 

høyere risiko. For disse utviklerne er det målet om fortjeneste som er viktig. Årsaken til at vi 

ønsket svar på dette var at definisjonen og motivasjonen til det enkelte selskap har betydning 

for de øvrige svarene i intervjuene.  

5.2. Risiko 

For å kartlegge eiendomsutviklernes syn på risiko knyttet til infill generelt, stilte vi spørsmål 

om dette, før vi gikk nærmere i detalj på enkeltprosjektene. Vi fikk noe forskjellig svar da vi 

spurte om hvordan de definerte risiko. Representantene fra Stor-Oslo Eiendom ramset opp 

mange forskjellige risikotyper (entrepriserisiko, markedsrisiko, politiske føringer m.fl.), 

representanten fra Aspelin Ramm definerte risiko som «ting du ikke kan regne med å ha full 

råderett over» og representanten fra Merkantilbygg delte det opp i markedsmessig risiko og 

byggerisiko, og mente det handlet om inngangsverdier og potensielle inntekter for prosjekter.  

Representantene svarte også forskjellig på spørsmålet om utviklers størrelse og risikovillighet. 

To av representantene mente at jo mer solid finansiell base du har jo mer risiko kan man ta. 
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En av representanten fra Stor-Oslo Eiendom svarte at de kan ta mye mer risiko med en mindre 

og dynamisk selskapsform enn hvis de for eksempel hadde vært børsnotert. Han mente at de 

måtte være mye sikrere i investeringene sine dersom dette var tilfellet. Representanten i 

Merkantilbygg bekreftet også at det er en klar sammenheng mellom risiko og potensiell 

avkastning.  

Til slutt i delen om risiko ønsket vi å finne ut hvordan selskapene identifiserer risiko og om de 

vanligvis har exit-strategier. Tre av fire representanter svarte kontant at identifisering av risiko 

handler om erfaring, og at de ikke har standard modeller eller verktøy for dette. Den ene av to 

representanter fra Stor-Oslo Eiendom sa de har et eget kvalitetssystem og modeller de bruker. 

Basert på svarene synes erfaring å være det som er det mest brukte verktøyet for 

risikoidentifisering. Alle utviklerne er nokså samstemte i svarene på exit-strategier. Alle 

jobber med strategier fra dag en, og ser alltid på mulighetene for å bygge innenfor gjeldende 

regulering, salg «as is», utleie eller på forhånd bestemme at prosjektet selges etter at det er 

ferdig regulert. Utviklerne tilpasser strategiene til hvert prosjekt.  

Oppsummert har utviklerne de samme vurderingene når det gjelder risiko. Alle har et klart 

forhold til risiko, og strategiene for identifisering er prosjektavhengig, og ikke standardisert.  

  



   

 

85 

5.3. Kjøp- og planleggingsfasen 

Hvilke risikoelementer har oppstått i kjøp- og planleggingsfasen ved utvikling av 

infill-prosjektene? 

Tabell 5 - Risikomatrise, Kjøp- og planleggingsfasen (egen fremstilling) 

Aspelin Ramm | Stor-Oslo Eiendom | Merkantilbygg  

 

Det er ikke alle punktene i risikomatrisen vi velger å bruke i analysen. Dette er helt bevisst da 

denne delen av prosjektet viser seg å ikke være en stor risiko i infill-prosjekter.  

5.3.1.  Kjøp av prosjektene 

Kjøp av infill-eiendom som denne oppgaven er bygget på er blitt gjort på flere ulike måter. 

Aspelin Ramm kjøpte begge sine prosjekter sammen i en tomtepakke på seks av Oslo 

kommune. Stor-Oslo Eiendom gjennomførte kjøp av deres prosjekter på to måter. Den ene 

avtalen var et direkte kjøp og den andre med en put-call opsjon sammen med en investor. 

Merkantilbygg kjøpte et aksjeselskap som et direkte kjøp. Det at det nettopp er så mange 

måter å kjøpe eiendom på, gjør at det er viktig for begge parter å ha en utfyllende avtale der 

begge vet hva de har å forholde seg til. Utviklerne vi har pratet med vurderer risikoen i denne 

posten i matrisen til å ha har liten til middels konsekvens med liten til moderat sannsynlighet 

for å inntreffe.  

Stor-Oslo Eiendom og Merkantilbygg sine prosjekter ble kjøpt mellom 2013 og 2014. Aspelin 

Ramm sin tomtepakke ble derimot kjøpt tidlig på 2000 tallet. Tidspunktet prosjektet ble kjøpt 
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på knyttes ikke bare til markedsrisiko, men også til kommunens forhold til denne 

prosjekttypen. Parkveien var en av de første infill-prosjektene i Oslo, og har på flere måter 

vist plan- og bygningsetaten hvor fine infill-byggene kan bli. Løsninger som takhagene deres 

er gode tiltak og har blitt tatt godt imot hos kommunen, og har gjort at risikoen knyttet til krav 

om uteoppholdsarealer lavere. Utviklerne er uenig i risikoen knyttet til bedriftens kompetanse 

om infill. Aspelin Ramm mener det har liten risiko, og Merkantilbygg og Stor-Oslo Eiendom 

mener det er moderat til høy risiko knyttet til dette punktet.  

5.3.2.  Due Diligence prosessen 

I DD-prosessene er det brukt både intern og ekstern kompetanse til vurdering av 

eiendommene, teknisk og juridisk. Her opplyser utviklerne at de som oftest gjennomfører den 

tekniske vurderingen med interne ressurser, og eksterne ressurser på det juridiske. Selve 

kjøpsprosessen går raskt, og det inngås derfor ofte avtaler med forbehold. Av intervjuene 

virker det som kjøpene ikke alltid er like gjennomarbeidet som ønskelig, og at dette i noe grad 

kan skyldes tidspresset. Merkantilbygg forteller om feilvurderingen av grunnforholdene i 

Helgesens gate. De løste utfordringen fint, men ved utvikling av små infill-prosjekter skal det 

ikke mye til før det blir et tapsprosjekt. Utviklerne har i matrisen nokså likt forhold til grunn- 

og miljøforhold i kjøp- og planleggingsfasen, og mener at denne risikoen er moderat.  

5.3.3.  Samarbeidet med arkitektene 

Forholdet til arkitektene i prosjektene har vært varierende. Aspelin Ramm forteller at det 

påløp kostnader utover tilbudet de hadde fått av arkitekten. Stor-Oslo Eiendom forteller at de 

ikke har hatt problemer med dette, og at så lenge de spesifiserer godt nok er ikke dette en 

utfordring. Det har også vært bytte av arkitekt i flere av prosjektene. Aspelin Ramm startet i 

Parkveien med en arkitekt, men valgte å bytte underveis i prosessen. Både Stor-Oslo Eiendom 

med prosjektet Schultz’ gate og Merkantilbygg med prosjektet Helgesens gate byttet 

arkitekter da de tok over prosjektene. De valgte å starte på nytt kontra å bruke dem som 

allerede var godt inn i prosjektene allerede. Stor-Oslo Eiendom forklarte bytte med den lange 

reguleringsprosessen som hadde vært og at man kan se seg litt blind på eget prosjekt. Videre 

ble det fortalt at i tre av fem prosjekter ble det valgt å bytte arkitekt etter kjøp av prosjektet. 

To av eiendomsutviklerne mener dette er en relativt liten kostnad og at det har budt på få 

utfordringer. Aspelin Ramm var uenig i dette basert på deres erfaringer fra Parkveien. I 

risikomatrisen har alle utviklerne kategorisert arkitekt som en liten risiko.  
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5.3.4.  Risiko det styres unna  

På spørsmålet om det er risiko de bevisst søker å unngå har vi fått ulike svar. Aspelin Ramm 

ønsker i utgangspunktet å styre unna søknader om dispensasjoner fra regelverk og regulering. 

Videre har de også påpekt at de ønsker å kun inngå totalentrepriser ved utvikling av infill da 

de mener byggerisikoen er så stor. Prisen for entreprisen blir høyere, men prisen de er villig til 

å betale kan sees på som en «billig» forsikring. Stor-Oslo Eiendom og Merkantilbygg er mer 

fokusert på å slippe selve reguleringen av eiendommen. Dette er en tidkrevende prosess med 

mange parter å forholde seg til, noe som gjør den uforutsigbar og risikabel.  

5.4. Regulering- og søknadsprosessen 

Hvilke risikoelementer har regulerings- og søknadsprosessen av infill-prosjekter 

ført med seg? 

Da Stor-Oslo Eiendom ikke har vært en del av prosjektets reguleringsprosess har de heller 

ikke valgt å fylle ut denne delen av sitt matriseskjema.  

Tabell 6 - Risikomatrise, Regulering- og søknadsprosessen (egen fremstilling) 

Aspelin Ramm | Merkantilbygg 

 

Det er ikke alle punktene i risikomatrisen vi velger å bruke i analysen. Dette er helt bevisst da 

denne delen av prosjektet viser seg å ikke være en stor risiko i infill-prosjekter.  
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5.4.1.  Dispensasjoner  

Ved kjøp av alle eiendommene utenom Dælenenggata 36 forelå det reguleringsplaner som 

eiendomsutviklerne kunne bygge i henhold til, og hvor det holdt å søke noen dispensasjoner. 

Aspelin Ramm mener at det har blitt lettere å søke om dispensasjoner de senere årene, noe 

som er positivt for infill-prosjekter hvor det ofte er behov for spesielle løsninger innenfor de 

rammene som foreligger. Aspelin Ramm nevner også at Dælenenggata 36 ville blitt 

gjennomført uten særlig regulering dersom det skulle vært bygget i dag med gjeldende regler. 

Den ene representanten fra Stor-Oslo Eiendom mente at det var greit å få godkjent 

dispensasjoner, så fremt argumentasjonen er god og dispensasjonen forbedrer prosjektet. 

Aspelin Ramm og Merkantilbygg er i henhold til matrisen tilnærmet enige om at søknad om 

dispensasjoner med høy sannsynlighet vil gå gjennom, men at konsekvensen knyttet til at 

dispensasjonene ikke blir godkjent er mellom liten og middels. Dette kan tyde på at det å få 

dispensasjoner fra gjeldende regulering må ansees å ha middels grad av risiko. På tross av 

dette nevner Aspelin Ramm at dispensasjoner er noe de ønsker å styre unna, spesielt i forhold 

til tekniske krav. De mener også det kan virke negativt utad mot kjøperne.  

5.4.2.  Omregulering og rammetillatelse  

I begge prosjektene til Stor-Oslo Eiendom er det tidligere eier som har stått for 

omreguleringen av eiendommen, der reguleringstiden har variert fra tre år til tolv år. For 

Aspelin Ramm tok reguleringen av Dælenenggata nesten seks år å få godkjent. Både Aspelin 

Ramm og Merkantilbygg viser videre i sine matriser til at regulering av slike typer prosjekter 

inneholder en stor grad av risiko. Både Stor-Oslo Eiendom og Merkantilbygg sier at de prøver 

å «styre unna» prosjekter der omregulering er nødvendig, nettopp på grunn av denne risikoen. 

Når det gjelder saksbehandlingen av søknadene gis det signaler om dette er tidkrevende 

prosesser. Alle prosjektene som var gjennom søknadsprosesser med kommunen utenom 

Schultz’ gate kommenterer at behandlingstid er et usikkerhetsmoment. Søknadsprosessene 

virker krevende i form av at de er detaljerte og at små endringer kan utgjøre en risiko. Risiko 

knyttet til saksbehandlere blir derimot av Aspelin Ramm og Merkantilbygg ansett som lav, ut 

i fra matrisen.  

På spørsmålet om høy tomteutnyttelse og utfordringer knyttet til dette, virker takhagene i 

Parkveien som en god løsning, som også plan- og bygningsetaten var positive til. Dette er 

derimot kun brukt i prosjektene til Aspelin Ramm. De andre prosjektene har brukt takterrasser 

eller hatt vanlig skråtak. De andre prosjektene har i større grad brukt ledig bakkeareal for å 
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dekke kravet til fellesarealer, og har ikke sett dette som noe stort problem. Flere løsninger for 

samme utfordring tilsier en lav grad av risiko.  

5.4.3.  Naboer 

I alle prosjektene har naboene blitt involvert i mindre eller større grad, og de fleste har vært 

skeptiske til infill-prosjektene. Det er lite positive til endring, noe vi mener ikke er uvanlig 

ved utvikling av eiendom i fortettet strøk. Det er innvendinger knyttet til solforhold, utsikt og 

fortetting som er en gjenganger i søknadsprosessen. Aspelin Ramm og Merkantilbygg 

klassifiserer naboer som en liten til moderat risikoklasse, og Merkantilbygg søker å redusere 

risiko ved å ta naboene på alvor og gjøre det beste ut av situasjonen.  

5.5. Finansiering 

Hvordan har infill-prosjektene blitt finansiert og hvilken risiko er det knyttet til 

dette? 

Tabell 7 - Risikomatrise, Finansiering (egen fremstilling) 

Aspelin Ramm | Stor-Oslo Eiendom | Merkantilbygg                

 

Det er ikke alle punktene i risikomatrisen vi velger å bruke i analysen. Dette er helt bevisst da 

denne delen av prosjektet viser seg å ikke være en stor risiko i infill-prosjekter.  
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5.5.1.  Finansiering, utfordringer og krav 

Alle prosjektene vi har med i oppgaven har med unntak av ett blitt bygget på spekulasjon. Det 

største prosjektet, Malmøgata 1, ble forhåndsolgt. I dette prosjektet var det krav om at minst 

50 % av enhetene ble solgt før banken åpnet opp byggelånet. De andre prosjektene har blitt 

bygget på spekulasjon. Aspelin Ramm bygger på spekulasjon fordi de mener at det er 

vanskelig for kunden å se kvaliteten og verdien i leilighetene på prospektstadiet, og har derfor 

valgt denne strategien. Begge deres prosjekter ble finansiert med høyere egenkapital og 

byggelån på grunn av dette. Prosjektet til Stor-Oslo Eiendom i Schultz’ gate ble bygget på 

spekulasjon og krevde høyere egenkapital. Dette prosjektet gjennomførte Stor-Oslo Eiendom 

sammen med kun en investor. Merkantilbygg bygget Helgesens gate på spekulasjon og 

representanten derfra fortalte at også for dem var det behov for høyere egenkapital enn 

normalt.  

Alle vi har intervjuet representerer økonomisk solide selskaper som har muligheten for å 

tilrettelegge for en finansieringsstruktur som også gjør at det er mulig for dem å bygge på 

spekulasjon, for å oppnå høyere pris ved ferdigstillelse og samtidig møte bankenes krav. Det 

er tydelig at det kreves høyere egenkapital, og at selskapene er solide og finansielt sterke. 

Merkantilbygg mener også at god relasjon til bankforbindelsen deres over mange år har 

betydning. Det er tydelig at finansinstitusjonene gjør skjønnsmessige vurderinger av de som 

står bak prosjektet og at det som regel lar seg gjøre. Ved å binde opp mer egenkapital i 

enkeltprosjekter øker eiendomsutviklerne deres egen risiko, men de har funnet at den mulige 

prisøkningen ved å selge ferdigstilte prosjekter veier opp for risikoen.  

Vurdert opp imot risikomatrisen over ser vi at Aspelin Ramm anser risikoen knyttet til 

finansiering som lavere enn de to andre aktørene. Dette gjelder spesielt for punktene 3.1, 3.2 

og 3.4. I forhold til Aspelin Ramm mener Stor-Oslo Eiendom og Merkantilbygg at det er 

større risiko knyttet til salg på spekulasjon. Dette kan selvfølgelig være knyttet til at Aspelin 

Ramm har mer erfaring og kompetanse med infill. Den ene representanten i Stor-Oslo 

Eiendom sa under intervjuene at de heller prøvde å diversifisere risikoen ved å fordele 

kapitalen på flere prosjekter for å redusere risiko.  

På punktene om renteøkning og konkurranse er selskapene mer samstemte og anser det som 

lavrisiko. Det underbygger også avgrensningen vi valgte å gjøre i forbindelse med at 

markedet for infill-leiligheter ikke skiller seg spesielt fra andre leiligheter.  
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5.5.2.  Infill-prosjekter og lønnsomhet  

I samtale med eiendomsutviklerne om lønnsomheten ved infill og prosjektene konkret spriker 

svarene i større grad. I Parkveien 5, som et av de første infill-prosjektene Aspelin Ramm 

gjennomførte tapte de penger. Dette ble et dyrt enkeltprosjekt for dem, men de mener de fikk 

kompetanse og goodwill. I Dælenenggata tjente de penger, men det kommer frem at heller 

ikke i dette prosjektet var fortjenesten så bra som den burde. Aspelin Ramm argumenterer 

også for at det er viktig å se på disse prosjektene i et større perspektiv og argumenterer med 

medieomtale, omdømme, merkevarebygging og at de gjennom disse prosjektene kan vise 

kommunen hva de kan få til. I Stor-Oslo Eiendom og Merkantilbygg er det økonomien som er 

fokuset, og alle prosjektene fikk gode økonomiske resultater. I Schultz’ gate ble markedet en 

positiv faktor, men det var lenge en usikkerhetsfaktor. I Malmøgata var markedsrisikoen 

lavere fordi leilighetene ble forhåndsolgt. Selv om de fleste av prosjektene har vært 

økonomisk lønnsomme er det tydelig at det har vært risikomomenter underveis knyttet til 

forhåndssalg, markedet og byggtekniske utfordringer som legger en demper på lysten til 

utviklerne. Samtidig ville de fleste gjennomført prosjektene på nytt. Unntaket var Parkveien.  

5.5.3.  Usikre kostnadsposter  

Vi spurte utviklerne om det var kostnadsposter i prosjektene som var usikre for å se om vi 

klarte å identifisere risiko spesielt for disse prosjektene. Aspelin Ramm nevner at arkitektbytte 

ble dyrt i Parkveien, og det kan skyldes den unike planløsningen og ulike forventninger 

mellom utvikler og arkitekt. Utover det mener de treghet i beslutningstakingen hos dem selv 

førte med seg kostnader. På generell basis mener Aspelin Ramm at prosjekter under 1000 

kvadratmeter BRA er vanskelig å tjene penger på. Det bekrefter også en av representantene 

fra Stor-Oslo Eiendom. I Schultz’ gate viste valutaendring seg å være en risiko i forbindelse 

med at de vurderte å kjøpe moduler fra utlandet. Basert på svarene vi fant er arkitekttimer det 

nærmeste vi kommer en usikkerhetskostnad knyttet til utvikling infill.  
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5.6. Gjennomføringsfasen 

 Hvilke risikoelementer har oppstått i gjennomføringsfasen av infill-prosjektene? 

Tabell 8 - Risikomatrise, Gjennomføringsfasen (egen fremstilling) 

Aspelin Ramm | Stor-Oslo Eiendom | Merkantilbygg  

  

Det er ikke alle punktene i risikomatrisen vi velger å bruke i analysen. Dette er helt bevisst da 

denne delen av prosjektet viser seg å ikke være en stor risiko i infill-prosjekter.  

5.6.1.   Entrepriseform 

Prosjektene vi har sett på har blitt gjennomført med forskjellige entrepriseformer. Aspelin 

Ramm gjennomførte Parkveien 5 som en byggherrestyrt delentreprise og Dælenenggata 36 

som totalentreprise. Aspelin Ramm mener at totalentreprise er det eneste riktige for fremtidige 

infill-prosjekter. Samtidig mener de i ettertid at Parkveien aldri kunne blitt gjennomført som 

en totalentreprise fordi prosjektet var så komplisert. Stor-Oslo Eiendom gjennomførte 

prosjektet i Malmøgata 1 som en samspillentreprise sammen med Bundebygg som de har 

jobbet mye sammen med tidligere. Dette valget ble gjort for å få en rask og effektiv prosess, 

kontra å spare noen prosent på kostnadssiden. I Schultz’ gate valgte de å gjennomføre 

prosjektet som en totalentreprise etter at de valgte å gå bort fra planen om modulbygg. 

Merkantilbygg bygger i egenregi og gjennomfører store deler av byggeprosjektet selv. Det 

virker vanskelig å få entreprenører til å gjennomføre infill-prosjekter, spesielt ved grunn- eller 
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totalentrepriser. Derfor kan det være fordelaktig dersom eiendomsutvikleren er mer delaktig, 

som Merkantilbygg i gjennomføringen, eller ved samspillmodell som gir begge parter 

økonomisk interesse.  

5.6.2.  Tilbud 

Totalentreprise reduserer risikoen til utvikleren, og det er noe Aspelin Ramm erfarte i 

Parkveien. Samtidig er det få som ønsker å gi tilbud på totalentreprise uten store påslag i pris 

på grunn av risiko. Uavhengig av entrepriseform er det også tydelig at det det er vanskelig å 

få entreprenørene til å gi tilbud på infill-prosjektene. Prosjektene blir sett på som teknisk 

kompliserte som innebærer høy risiko for entreprenørene. Spesielt gjelder dette når markedet 

er godt og de har god tilgang på oppdrag og kan gjennomføre lavrisikoprosjekter istedenfor. 

Samtidig har både Aspelin Ramm og Stor-Oslo Eiendom inngått avtaler med entreprenører de 

har jobbet med tidligere, som indikerer partenes usikkerhet reduseres fordi de vet hvem de har 

å forholde seg til. Merkantilbyggs risikobilde blir et annet enn for de øvrige utviklerne da de 

er «hands on» i byggeprosessen. Det kan virke som at større involvering fra utvikler gjør det 

lettere å redusere utfordringer og håndtere risiko underveis. 

Matrisen over viser at eiendomsutviklerne er nokså samstemte og mener at risikoen knyttet til 

entreprisekostnadene er relativt lave. Representanten fra Merkantilbygg mener at denne 

risikoen er litt større enn de to andre aktørene, men dette kan også være fordi de gjør mye av 

det håndverksmessige arbeidet selv. Det samme gjelder punktene knyttet til leveranse og 

kostnader. Derfor er det vanskelig å konkludere med tilbud og kostnader som en risiko 

særskilt knyttet til infill-prosjekter.  

5.6.3.  Naboer 

Alle referanseprosjektene har blitt bygget vegg i vegg med andre bygg på en eller flere sider. 

Spesielt Parkveien, Helgesens gate og Schultz’ gate hadde liten plass utover byggets 

grunnflate. Dette ga ekstra utfordringer for utviklerne knyttet til nabobyggene, og beboerne. I 

Parkveien var eierne av nabobyggene eiendomsselskap som gjorde at de var lette å forholde 

seg til. Det ble heller ingen skader på nabobyggene. I Dælenenggata hadde de kun en 

tilstøtende brannvegg, men i dette prosjektet var det større utfordringer knyttet til naboene. 

Nabobygget fikk setningsskader som måtte utbedres, og naboene klaget over at de mistet 

sollys. De måtte også leie plass av naboene til rigg og utstyr. I Malmøgata 1 som er et mye 

større prosjekt hadde de få utfordringer knyttet til naboene. Nabobyggene var også av nyere 

dato og solid fundamentert. Derfor var også risikoen lav, men også i dette prosjektet slet de 



   

 

94 

med plass til rigg og atkomst. De var heldige ved at selgeren av prosjektet også eide 

nabogården som gjorde prosessen lettere knyttet til atkomst via deres garasjeanlegg.  

Prosjektet i Schultz’ gate er det vi har identifisert flest risikoelementer i blant prosjektene. Det 

kom tydelig frem i dette prosjektet at det var stor risiko knyttet til de gamle nabogårdene og at 

grunnforholdene var dårligere enn forventet. På tross av lang prosjekteringstid, møter og 

kartlegging med naboer og fagfolk av eksisterende setningsskader før prosjektstart ble det 

store setningsskader på nabogården. Dette var fortsatt en pågående forsikringssak for Stor-

Oslo Eiendom da vi intervjuet dem, og de risikerer kostnader med egenandel eller annen 

erstatning. I dette prosjektet var det også utfordringer knyttet til en nabo som sperret veien 

som ble brukt som atkomst bak bygget. Dette ble igjen en utfordring mot totalentreprenøren 

som mistet et atkomstpunkt de regnet med.  

Alle utviklerne har hatt utfordringer med naboene eller nabobyggene i større eller mindre 

grad. Risikomatrisen viser at alle skader på nabobygg er en vesentlig risiko. Aspelin Ramm er 

utvikleren som mener denne risikoen er størst av de tre aktørene, deretter kommer Stor-Oslo 

Eiendom og til slutt Merkantilbygg har betydelig erfaring med renovering og er mer involvert 

i byggeprosessen. Det kan indikere at de vurderer denne risikoen som mindre enn de andre 

fordi de byggeteknisk har bedre kontroll i egen regi. Samtidig har de kun et referanseprosjekt 

i motsetning til de andre aktørene, og de eide og renoverte selv den tilstøtende hjørnegården 

som trolig ellers hadde utgjort et større risikoelement.  

5.6.4.  Andre utfordringer  

På spørsmålet om det dukket opp andre utfordringer nevner Aspelin Ramm at de hadde 

mange endringer underveis som førte til budsjettoverskridelser og at rigg og atkomst var et 

problem i Parkveien. I Dælenenggata var risikoen knyttet til grunnforholdene så stor at de 

valgte å ikke bygge kjeller, siden det var 20 meter ned til fjell. Dette ga en lav netto/brutto 

faktor. I Malmøgata var også rigg og atkomst en utfordring, likt som i begge prosjektene til 

Aspelin Ramm. I Schultz’ gate ble utfordringene knyttet til entreprenøren fremhevet, og det 

var store utfordringer knyttet til blant annet ansvarsforhold i grunnen. Alle utfordringene som 

blir nevnt kan knyttes opp mot at det er et infill-prosjekt og rammene det gir. Ingen av disse 

problemene hadde oppstått om det ble bygget uavhengig av andre tilstøtende bygg. Dette 

innebærer særskilt risiko i form av tid og kostnader for eiendomsutviklerne ved infill-

prosjekter.  
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Ut i fra risikomatrisen mener to av utviklerne det er lav sannsynlighet for skader på 

byggeplassen, mens en mener det er høy sannsynlighet. Både Stor-Oslo Eiendom og 

Merkantilbygg mener konsekvensen av dette er svært liten, mens Aspelin Ramm mener 

konsekvensen er høy, noe vi mener er mer reelt. 

5.6.5.  Infrastruktur 

På spørsmålet om infrastruktur hadde eiendomsutviklerne litt forskjellig inngangsvinkel. 

Noen fortalte om de faktiske problemene, mens andre så på de positive sidene ved at alt er 

nærme. I Parkveien 5 fortalte prosjektleder at de hadde utfordringer. Det går en 

høyspentledning gjennom tomten som de ikke kunne skru av og tilkoblingen til vann måtte 

gjøres på andre siden av Parkveien. Siden trikken går rett utenfor måtte de grave under veien 

samtidig som det var trafikk der. I Dælenenggata var det enklere, men de har hatt problemer 

med varierende vanntrykk fra det gamle nettet. I Schultz’ gate hadde de store kostnader og 

utfordringer knyttet til omplassering av trafoen. I de andre prosjektene var det ingen store 

utfordringer. Kostnader knyttet til strøm og oppgradering av trafoer har blitt nevnt, men det er 

en alminnelig del av byggekalkylene. I realiteten virker det som risikoen knyttet til 

infrastruktur er liten, og at det heller er relativt lave kostnader fordi det allerede ligger «rett 

ute i gata». Risikoen for uforutsette kostnader dukker opp i tilfeller som Parkveien hvor det 

ble teknisk komplisert å fordi de ikke kunne grave over veien der trikken går. Svarene i 

matrisen samsvarer godt med intervjuene. Aspelin Ramm og Stor-Oslo Eiendom mener det er 

liten risiko, mens Merkantilbygg mener den er litt større.  

5.6.6.  Fremdrift  

For å analysere om det var hendelser eller forhold ved byggingen av infill-prosjektene som 

innebar risiko spurte vi eiendomsutviklerne om de klarte å holde fremdriftsplanen. Ingen av 

disse klarte sitt mest håpefulle skjema, men prosjektet i Malmøgata var kun 14 dager forsinket 

i forhold til planen. I Dælenenggata var de omtrent 1 måned bak skjema og det skyldtes at 

innvendig arbeid tok lenger tid enn forventet. I Schultz’ gate vet vi ikke hvor forsinket de var 

til slutt, men forsinket fremdrift skapte problemer. Parkveien og Helgesens gate ble begge 

ferdigstilt nesten tre måneder etter planen. I Parkveien skyldtes forsinkelsen at arbeid i 

grunnen og at fundamentering tok lang tid, samt at det var treghet i beslutningsprosesser hos 

eiendomsutvikler som førte til forsinkelser. I Helgesens gate skylder også eiendomsutvikleren 

på beslutninger som ble tatt internt. Det er ingen tydelig systematisk risiko knyttet til 

forsinkelsene i prosjektene. Prosjektet som ser ut til å ha hatt best fremdrift er Malmøgata, 
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men det er også det største prosjektet, og muligens minst kompliserte. Både Parkveien og 

Helgesens gate er mer «typiske» infill-prosjekter med spesielle fasader og løsninger, og begge 

skylder på treghet i egne beslutninger. I Helgesens gate skyldtes forsinkelsen hovedsakelig 

rehabilitering av taket på den gamle gården.  

5.6.7.  Uforutsette positive muligheter  

For å finne ut om det er oppsider i infill-prosjektene med de strenge rammene utviklerne må 

forholde seg til spurte vi om det hadde oppstått uforutsette positive muligheter underveis. I 

Parkveien 5 mener prosjektansvarlig at det var flere utfordringer enn muligheter, og at 

istedenfor å bygge to av hyblene burde leilighetene vært endret til større. I Dælenenggata 

klarte de å krage ut fasaden med hele 120 cm, noe det var stor usikkerhet knyttet til. De lagde 

også takparseller på bygget og solgte disse tilsvarende som det skulle vært en parkeringsplass.  

I prosjektene til Stor-Oslo Eiendom fortalte de at i Malmøgata var alt prosjektert ned til hver 

minste detalj og at det ikke var rom for denne type endringer. I Schultz’ gate endte de med å 

selge bygget til en investor og det blir brukt til leilighetshotell, som gjorde at de kunne fått 

tilbake momsen på boligdelen av bygget. Merkantilbygg fortalte at det ikke oppstod 

muligheter underveis, men at de klarte å «kna» tegningene som forelå da de kjøpte og 

forbedret effektiviteten på planløsningen som økte salgbart areal med 100 kvadratmeter og 

prosjektet økte med en leilighet. Det er tydelig at de mindre og vanskelige prosjektene har 

oppsider dersom man klarer å bearbeide prosjektene godt. God planlegging og prosjektering 

er ekstra viktig, og helst i kombinasjon med en kreativ og flink arkitekt. Risikoen 

eiendomsutviklerne har er at de ikke klarer å maksimere inntektene fra prosjektene på grunn 

av dårlige løsninger.  

5.6.8.  Interne endringer hos utvikler  

Til slutt i gjennomføringsfasen ville vi finne ut om eiendomsutviklerne var spesielt sårbare for 

interne endringer ved utvikling av infill-prosjekter. Prosjektlederen fra Aspelin Ramm 

forteller at det ikke var noen endringer i Parkveien, og poengterer at det ikke er en stor risiko 

heller. Samtidig mener han det er viktig å ha kunnskap om enkelte ting ved infill-prosjekter. I 

Dælenenggata var det flere utskiftninger som førte til at representanten vi snakket med fikk 

flere roller. Dette tyder på at de er sårbare, og at det hadde blitt større konsekvenser dersom 

han også hadde falt fra. Prosjektansvarlig for Malmøgata mener at det helt klart er en risiko 

knyttet til interne endringer, og at de derfor har halvannen ressurs på prosjektene for å 

redusere sårbarhet. Den andre representanten fra Stor-Oslo Eiendom mener at de ikke har 
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eller behøver spesiell kompetanse knyttet til infill og at dette ikke er en risiko. I det siste 

prosjektet, Helgesens gate, sluttet to av byggelederne tidlig. Merkantilbygg mener imidlertid 

de har nok kompetanse i selskapet til at det ikke er en risiko. Det tyder likevel på at de 

representantene vi har snakket med er viktige for gjennomføring av disse prosjektene. Dette 

gjelder spesielt i prosjektene til Aspelin Ramm og Merkantilbygg. Alle prosjektene er unike 

som krever kompetanse/oppfølging hele veien. Basert på svarene er det derfor liten, hvis noen 

risiko knyttet til denne formen for utvikling når det gjelder kompetanse. Det er heller en risiko 

i flere av tilfellene at risikoen er knyttet til organisering og nøkkelpersoner i selskapet. De 

minste og mest kompliserte infill-prosjektene kan være utsatt for risiko når det gjelder 

utviklers kompetanse, men det er særlig i bygg som Parkveien med mange spesielle løsninger.  

5.7. Etter ferdigstillelse 

Oppgaven er bevisst avgrenset til at ikke å omfatte risiko knyttet til infill etter bygget er 

ferdigstilt fordi vi mener det er begrenset hvor mye en leilighet i et infill-bygg skiller seg fra 

et annet bygg med like god beliggenhet og sammenlignbare kvaliteter. Likevel prøvde å vi å 

finne ut av om eiendomsutviklerne hadde lært av prosjektene for å oppsummere intervjuene 

og eventuelt få med elementer øvrige spørsmål ikke har avdekket.  

Aspelin Ramm tapte penger i Parkveien 5, men det var også et av de første infill-prosjektene 

de gjennomførte. Representanten som har gjennomført dette prosjektet mener at selv om det 

var et tapsprosjekt fikk de igjen for å velge gode kvalitetsløsninger og selge på spekulasjon. I 

Dælenenggata 36 tjente de penger. I dette prosjektet er det også brukt tid og penger på 

kvalitet. De ønsker å videreføre lærdommen fra infill til større boligprosjektet, og ser litt på 

det som «forskning og utvikling». Risikoen de tar er at de ikke får avkastning av disse 

enkeltprosjektene når de skal videreføre det de har lært til større boligprosjekter. 

Eiendomsutviklerne fra Stor-Oslo Eiendom mener det i tidlig fase av prosjektet er viktig å 

tenke på hvor entreprenøren skal ha rigg og maskiner, og at dette kan medføre store 

kostnader. Det nevnes også at det er vanskeligere å bygge infill i forhold til tekniske krav som 

dagslys. Prosjektansvarlig i Schultz’ gate fremhever grunnforholdene, entrepriseform og 

naboer som en utfordring, og en risiko. Merkantilbygg poengterte på dette spørsmålet nok en 

gang at prosjektet for deres del gikk bra.  

Det er forskjellige utfordringer i hvert prosjekt, og flere av de ble nevnt tidligere i intervjuene. 

Det er interessant at fire av fem utviklere trekker frem punktene som har blitt nevnt tidligere. 

Dette underbygger hvilke risikoelementer de mener dominerer i utvikling av infill-prosjekter. 
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6. Konklusjon 

I empiri- og analysedelen har vi identifisert ulike risikoelementer som har oppstått ved 

utvikling av infill-prosjekter i Oslo. Problemstillingen har blitt besvart ved å dele prosjektene 

opp i faser, for så å identifisere risikoen i disse. I konklusjonen har vi valgt å trekke frem de 

mest sentrale risikoene ved utvikling av infill-prosjektene. Dette skal gi svar på oppgavens 

problemstilling:  

Hvilke typer risiko har oppstått for eiendomsutviklere ved utvikling av infill-

prosjekter i Oslo? 

Prosjektene som er analysert i denne oppgaven er av ulik størrelse, noe som har bidratt til å 

identifisere flere typer risiko. Eiendomsutviklerne har strenge rammer å forholde seg til både 

praktisk og formelt i hvert prosjekt. Derfor har vi identifisert flere risikoer som er 

usystematiske enn systematiske. Det er også klart at eiendomsutviklerne ikke alltid har et klart 

forhold til særlig risiko i infill-prosjekter. Dette kan skylds at infill som eiendomsutvikling er 

lite utbredt og det er tilfeldigheter som har ført til at eiendomsutviklerne har endt opp med å 

gjennomføre prosjektene, med unntak av Aspelin Ramm.  

Grunnforhold har vært en betydelig risiko nesten i alle prosjektene, og er knyttet til at 

områdene prosjektene er bygget i har dårlig grunnforhold, noe som er karakteristisk for infill-

eiendommer. Det virker som det er vanskelig å kartlegge de faktiske grunnforholdene før 

prosjektene er påbegynt. Den tette bebyggelsen gjør at det lett kan oppstå setninger på 

nabobyggene som kan medføre store kostnader for utvikler.  

Regulering- og søkeprosessen beskrives som en «mørningsprosess». Omreguleringer har vist 

seg å kunne ta opp imot ti år, men dispensasjoner fra regulering er mer vanlig, og i flere av 

prosjektene har dispensasjoner blitt godkjent. Flere av de som ble intervjuet gir inntrykk av 

uforutsigbarhet i disse prosessene. Dette fører til at eiendomsutviklerne forsøker å unngå å 

søke dispensasjoner med mindre de må. Fasen som innebærer regulering og dispensasjoner av 

infill-prosjekter innebærer tydelig stor risiko, både på grunn av uforutsigbarhet og at det er 

tidkrevende.  

Finansieringen av disse prosjektene har vært tilknyttet liten grad av risiko. Det er tydelig at 

finansiering av infill-prosjektene krever høy egenkapital fordi forhåndssalg ikke er ønskelig.  

Dette har ikke vært en stor risiko for utviklerne fordi selskapene vi har intervjuet har betydelig 

egenkapital. For mindre aktører med lite egenkapital vil finansiering av infill-prosjekter 

innebære en større risiko. Forhåndssalg er en måte å redusere risiko samtidig som 
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egenkapitalkravet senkes, men det er indikert under intervjuene at dette gir dårligere 

avkastning. Infill-prosjekter er spesielle og det er tydelig at eiendomsutviklerne mener en bør 

vente med å selge til etter ferdigstillelse.   

Naboer har ved utvikling av disse prosjektene vist seg å være en risiko, men det er begrenset 

hvor stor konsekvensen faktisk har vært. I de fleste prosjektene har naboene vært involvert, og 

de har vært lite fornøyde med nybyggene. Innvendingene har gått på forhold som lys, utsikt, 

rot, støy og at de er bekymret for skader på eget bygg. I de analyserte prosjektene har dette 

ført til klagesaker, sperring av atkomst, overvåking og forsikringssaker. Utspill fra naboer er 

mer tidkrevende enn noe annet. Å bygge vegg i vegg med et annet bygg er teknisk komplisert 

og risikofylt. Dersom nabobygget er i dårlig forfatning øker risikoen og ansvarsforholdene 

kan bli kompliserte. Dette er unikt for infill.  

Entrepriseform har også vist seg å være en utfordring. Eiendomsutviklerne som ikke bygger 

selv er nødt til å få en entreprenør til å gjennomføre prosjekter som er teknisk komplisert og 

innebærer stor risiko. Det er få entreprenører som har vært villige til å ta på seg prosjektene 

omtalt i oppgaven. Av det vi vet har også en av entreprenørene tapt penger på disse 

prosjektene. Prosjektansvarlig fra Aspelin Ramm mener totalentreprise er den eneste riktige 

formen for gjennomføring av infill-prosjekter. Dette er nettopp på grunn av mengden risiko, 

og fordi eiendomsutvikleren ønsker å redusere denne. Likevel er Merkantilbyggs prosjekt det 

med færrest utfordringer, og det prosjektet der eiendomsutvikler selv har hatt størst 

involvering i selve byggefasen. 

Rigging og anleggsplass går igjen i flere av prosjektene som en utfordring. Infill-tomtene er 

ofte små og inneklemte som gjør at plass til lagring og parkering av maskiner og utstyr er 

vanskelig. Dette gjør også at logistikk for leveringer er viktig. Om dette behovet hadde vært 

kartlagt i en tidlig fase av prosjektet kunne denne risikoen vært mindre. I noen av prosjektene 

har utvikler måttet leie plass i nærheten.  

Infrastruktur blir i liten grad sett på som en risikofaktor fra utviklernes side. Det er noe de 

fleste antar allerede er tilrettelagt siden de bygger i byen og de tar det ikke med i kalkylen. 

Likevel har det vært kostnader knyttet til infrastruktur i fire av de fem prosjektene.  

Det er stor risiko knyttet til utvikling av infill-prosjekter i Oslo. At prosjektene er relativt små 

gjør de sårbare for uforutsette kostnader. Dette betyr at det er lite som skal til før prosjektene 

blir ulønnsomme. Hvert infill-prosjekt er unikt, noe som gjør at det kan være vanskelig å vite 

hvilke risikoer man skal ta høyde for ved utviklingen. Funnene i oppgaven viser at det er 
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risikoelementer som går igjen, men det er også mye prosjektspesifikk risiko. Utvikling av 

infill-prosjektene har vist seg å kunne være utfordrende, og eiendomsutvikleren bør både ha 

kompetanse og kapital for en vellykket gjennomføring. Til slutt mener vi kombinasjonen av 

små komplekse tomter, dårlige grunnforhold og at det ofte bygges vegg i vegg med gamle 

bygårder er en særlig stor risiko ved utvikling av disse infill-prosjektene.  
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8. Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjuguide 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3: (Excel sammenligningsmatrise)  

Aspelin Ramm = AR, Stor-Oslo Eiendom = SOE, Merkantilbygg = MB 
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Vedlegg 3: Aspelin Ramm (Infill AS)  
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Vedlegg 4: Stor-Oslo Eiendom  
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Vedlegg 5: Merkantilbygg 

 



 

 

 


