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Forord 
SITRAP årsrapport 2022 oppsummerer senterets prosjekter og aktiviteter i fjerde år. Et år som kulminerte 
i status som fremragende senter for utdanning, annonsert av HK-dir i november.   

Rapporten bygger på samme mal som forrige års rapporter og er en sammenstilling av hvilke aktiviteter 
og prosjekter som vi har jobbet med gjennom året. Rapporteringen har til hensikt å vise hvordan de 
ambisjoner og forventninger som ligger til grunn for senterets mandat og ressurstildeling har blitt fulgt 
opp. 

2022 har vært preget de to DIKU- prosjektene vi har; SAMBED og URBAN LAB, samt søknadsprosessen til 
SFU tildelingen. Første halvår var dominert av søknadsskriving og andre halvår av forberedelse til site visit, 
gjennomføring av denne og venting på utfallet av komiteens behandling av søknaden.  

Utkastet til årsrapport er behandlet av SITRAPs interne arbeidsgruppe i møte 16. januar og i 
styringsgruppa 24 januar, sammen med detaljert prosjektplan for SFU tildelingen og handlingsplan for 
2023.  

Godkjent rapport blir deretter offentliggjort og sendt SITRAPs referansegruppe.  

 

Januar 2023 

Elin Børrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: fra SAMBED modul 2 januar 2022 (foto: ?)  
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Sammendrag 
SITRAP Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging ble lansert i desember 2018 som et 
prosjekt med mandat for å utvikle metoder for bedre undervisning og læring. Fra mars 2020 har vi vært 
organisert som et senter ved fakultetet under Institutt for by- og regionplanlegging som følge av 
senterleders faglige tilknytning. Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra tre av fakultetets 
institutter I-EIE-JUSS, I-BY-Reg og I-LA. Arbeidsgruppa ble utvidet med tre personer i 2022.  

I tillegg har vi hatt to prosjekttilsatte og tre studentassistenter lønnet av SAMBED prosjektet. Til URBAN 
LAB har det vært rundt 10 studenter engasjert. I forbindelse med SFU søknaden fikk vi tilgang på ressurser 
fra økonomiavdelingen. Senteret har ellers ikke hatt tilgang til andre administrative ressurser i løpet av 
året. Det er brukt en del tid på å etablere gode økonomirutiner for driftingen av UL, dette har ennå ikke 
falt helt på plass.  

Grunnet mye arbeid med SFU søknaden har vi ikke prioritert eller hatt ressurser til å gjennomføre Hakket 
Bedre! eller årskonferanse i 2022. En stor konferanse i regi av SAMBED-prosjektet ble derimot 
gjennomført i juni, i samarbeid med DogA.  

SAMBED prosjektet har hatt midtveisevaluering og er stort sett i rute og går inn i siste år. URBAN Lab er 
drevet av studentene og har hatt sine utfordringer med rekruttering til arrangementer som ligger i 
undervisningsåret, men de største utfordringene har vært knyttet til økonomistyring og samarbeid med 
fakultetsadministrasjon. Rutinene for dette har ennå ikke kommet helt på plass. 

SITRAP er indirekte involvert i NFRs prosjektet LandTime og SEVU kurs i prosessledelse. Foreløpig har dette 
ikke resultert i noen SITRAP produkter, men erfaringer fra SEVU kurset har blitt brukt i SAMBED. 

Årsrapporten oppsummerer aktivitetene vi har hatt gående i løpet av 2022, måloppnåelsen og videre 
oppfølging i 2023. Gjennom arbeidet med søknaden har vi utviklet senterideen vesentlig og kommet et 
godt stykke videre i arbeidet med å utvikle en fagdidaktikk. Et arbeid som også ville ha hatt stor verdi selv 
om vi ikke skulle ha lykkes med søknaden denne gangen heller. Anerkjennelsen i form av SFU-tildeling er 
ennå ikke fullt ut erkjent verdien av.     

Senteret ledes av professor Elin Børrud (by-reg).  SITRAPs arbeidsgruppe i 2022 har bestått av Marius 
Grønning (by-reg), Terje Holsen (eie-juss), Ingrid Merete Ødegård (ILA), Ellen Husaas (ILA), Melissa Murphy 
(by-reg) (til oktober) og Gunnar Ridderstrøm (by-reg), Jin Xue (by-reg), Einar Hegstad (Eie-juss) og Kathrine 
Omnia Strøm (la).   

Andre samarbeidspartnere både internt og eksternt, som har hatt tilknytning gjennom senterets 
prosjekter i 2022 kommer frem av de ulike prosjektene. 
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Bakgrunn 
 

SITRAP – Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging er et pedagogisk utviklingsprosjekt som går på 
tvers av ulike fagfelt og studieretninger. Senteret har fokus på undervisning i romlig planlegging og spesielt på 
profesjonsutdanning i landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling. 

Hensikten med SITRAP er å skape en arena for kunnskapsutveksling og innovasjon mellom undervisning, forskning 
og praksis. Målet er å øke faglig integrasjon og bygge ned barrierer mellom sektorinteresser og gjennom 
metodeutvikling i undervisning og praksis bidra til transdisiplinære løsninger på komplekse omstillinger i samfunnet.   

Senteret har sitt utgangspunkt i en søknad om å utvikle et Senter for fremragende utdanning i 2016. SITRAP ble 
initiert av undervisningsutvalget ved tidligere Institutt for landskapsplanlegging. Søknaden ble utviklet i et samarbeid 
på tvers av lærerkrefter, studenter og eksterne samarbeidspartnere. Søknaden ble funnet støtteverdig av NOKUTs 
ekspertkomite og var en av finalistene, men nådde ikke opp i den endelige tildelingen. I 2018 ble Elin Børrud bedt av 
ledelsen ved LANDSAM og NMBU å videreutvikle senterideen fra 2016.  I mandatet ligger en tydelig oppfordring om 
å både videreutvikle den eksisterende undervisningskvalitet og tenke nytt. Ambisjonen er å kunne utvikle et senter 
med en tydelig nasjonal status innen undervisning og utdanning i romlig planlegging.   

Mandat  
SITRAP skal, med utgangspunkt i undervisning, forskning og praksis utvikle metoder for bedre undervisning og læring. 
Senterets hovedoppgave er å dokumentere og videreutvikle gode erfaringer i undervisningen og bidra til innovasjon 
gjennom å integrere kreative innspill i piloter og utviklingsprosjekter.    

SITRAP skal bidra til faglig interaksjon og samarbeid med andre nasjonale og internasjonale aktører. Senterets 
aktiviteter, erfaringer og resultater skal formidles til ulike undervisningsmiljøer internt på Fakultet for landskap og 
samfunn, på tvers av fakultetene ved NMBU og til andre nasjonale utdanninger i planlegging. 

SITRAP skal ha ambisjoner som kvalifiserer til å fremme en søknad om fremragende undervisning i fagfeltet romlig 
planlegging. 

Visjon og senteride 
Visjonen som ble utviklet i 2016 ligger til grunn for dagens senter: «Våre profesjonsutdanninger skal kunne håndtere 
kompleksitet på tvers av ulike fag og politikkområder. Gode beslutninger krever innsikt i mange fag, tverrfaglige 
metoder og erfaring med å oppnå transdisiplinære gode løsninger. Vi skal utdanne en ny generasjon av planleggere 
som ikke bare har denne kompetansen, men som også kan ta en ledende rolle for å få gjennomført politikken.» 

Senterets ide er å initiere prosjekter og aktiviteter som integrerer forskning, praksis og undervisning og som vil danne 
grunnlag for å utvikle en fagdidaktikk i romlig planlegging, altså hvordan vi underviser og studentene lærer å 
praktisere som planleggere.  Fagdidaktikk er fagspesifikk undervisningslære.  

Hensikten med SITRAP er å utnytte lang og god undervisningspraksis i problembaserte undervisningsopplegg. 
Intensjonen er todelt; systematisk kunnskapsutvikling om fagets egne metoder brukt i undervisning og å inspirere 
andre disipliner og fag til å utvikle sitt fagdidaktiske handlingsrom.   

 

Organisatorisk forankring 
SITRAP er et senter under BYREG, senterleder rapporterer til instituttleder. Sentret ledes av Elin Børrud. Instituttene 
EIEJUS, ILA og BYREG bidrar med 0,3 stilling til sentret, samlet 0,9 stilling. Senteret har en ekstern referansegruppe. 
SITRAPS leder møter som observatør i SU. (Fastsatt i møte med dekan 10.2.20) 
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Mål og strategier for 2019- 2023 (vedtatt i årsrapport for 2019) 
 

Ambisjon: SITRAP skal bli et nasjonalt senter for fagdidaktikk i romlig planlegging.   

Styringsmål:  

 SITRAP skal utvikle metoder som styrker fler-, tverr- og transfaglige perspektiver i romlig 
planlegging. 

 SITRAP skal forske på og utforske undervisningsopplegg og læringsteknikker som styrker transfaglig 
læring. 

 SITRAP skal inspirere til og gi støtte til nye tiltak for bedre utdanning av samfunnsaktører som 
medvirker i planlegging. 

 SITRAP skal bidra til innovasjon i skjæringsfeltet undervisning - forskning – praksis for å håndtere 
samfunnsomstillinger. 

 

 

Delmål for 2022:    
 

 
 
 

 

1) Gjennomføre aktiviteter i tråd med årshjulet og innenfor de tre 
strategiske områdene som er 
definert. 

• Månedlige arbeidsgruppemøter for statusrapportering. 
• Økt innsats på å tilby ‘verksted’/arenaer for 

fagligutviklingsarbeid blant andre undervisere 
 
2) Gjennomføre SAMBED prosjektet i tråd med 
prosjektbeskrivelsen og handlingsplan for 2022 
 
3) Iverksette ‘Urban Lab’ – SITRAP er prosjektansvarlig for DIKU-
midlene og skal lede 
styringsgruppa. 
 
4) Utvikle TfMP tverrfaglig masterprosjekt som en organisatorisk 
ordning og dens didaktiske 
overbygning i samarbeid med andre fagmiljøer ved NMBU 
 
5) Etablere det fagdidaktiske «arkivet». (skrive tekster) 
 
6) Vurdere muligheter for ny SFU søknad (innen februar) – evt. 
utvikle søknad (innen april) 
 
7) Delta og ha ansvar for sesjon1 under PlanNord konferansen i 
Aalborg i 24-26 august 
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Måloppnåelse 2022 – grunnlag for handlingsplan 2023 
 
Budsjettsituasjon pr. 1.1. 2022  
Aktiviteten i 2022 er finansiert gjennom overførte midler fra 2021:  

• Generell drift til SITRAP: pr. 1.1. Overført fra 2021: 256 331,99 kr 
• Tildelte midler fra DIKU – SAMBED prosjektet NOK 4 998 125 fordelt på tre år. Saldo for 2022 

1.250 505 
• Tildelte midler fra DIKU - Urban Lab NOK 3 437 003 fordel på tre år.  

 

1. Gjennomføre faste aktiviteter i tråd med årshjulet        
Vi har ikke gjennomført alle aktiviteter i årshjulet dette året. Vi har derfor ikke fulgt opp ambisjonen om 
å kunne tilby ‘verksted’/arenaer for fagligutviklingsarbeid blant andre undervisere.  Dette bør inn i 
femårsplanen som vi nå går inn i.  

Vi har bare i begrenset grad innført administrative rutiner, som Teams rommet ved utarbeidelsen av sfu 
søknaden.  

Møteaktiviteten har vært tilpasset arbeidet med SFU søknaden. Mange møter har vært gjennomført på 
Zoom/Teams.   

Arbeidsgruppa ble som planlagt i 2021, utvidet med tre medlemmer fra januar i 2022.   

Årlige faste aktiviteter:  
• Hakket bedre! (mars og oktober) ble ikke gjennomført i 2022.   
• SITRAP Årskonferanse ble ikke gjennomført.  

Begge ble nedprioritert grunnet fokus på SFU søknaden og gjennomføring av Site Visit. En stor 
konferanse i forbindelse med SAMBED prosjektet ble arrangert.   

• Referansegruppemøter  

Det ble innkalt til referansegruppemøter i forbindelse med oppstart av søknadsprosessen, men ikke noe 
utover det. Referansegruppen ble på nytt etablert og utvidet gjennom ny søknad. Nye medlemmer er 
Asplan Viak og Nordland Fylkeskommune. Flere fra referansegruppen deltok på forberedende møter og 
møtte evalueringsgruppen på Site Visit.  

• Arbeidsgruppemøter 

Det er gjennomført fire ordinære arbeidsgruppemøter i løpet av året, samt mellom 15- 20 andre 
arrangementer i forbindelse med sfu-søknadsprosessen. Dette var blant annet tre tematiske 
halvdagsseminarer. Året ble avsluttet med et halvdagsseminar med planlegging av SFU og feiring av 
tildelingen. 

• Andre relaterte samarbeidsarenaer  

Elin Børrud har deltatt i prosjektlederfora i regi av DIKU prosjektet Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning 
og  
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Ingrid M. Ødegård og Ellen Husaas deltar i NMBU- bærekraftsarena «Towards – mot bærekraftige byer og 
lokalsamfunn». 

Marius Grønning og Terje Holsen deltar i forskningsprosjektet LandTime og ser på hvordan deler av dette 
kan ha overføringsverdi til SITRAP.  

Gunnar Ridderstrøm har utviklet digital kursmodul for SEVU. 

• Sosiale medier 

Bruken av sosiale medier har for det meste vært knyttet til UL og SAMBED prosjektet. Ved tildelingen av 
SFU i november økte aktiviteten. Vi har lagt ut 23 innlegg på FB, men i liten grad brukt andre kanaler. 

Det er liten endring i antall følgere.  

• Forskningsbasert formidling/utadrettet virksomhet  

Elin Børrud har deltatt på Webinar om praksis i utdanningene i regi av Konnekt (samarbeidsallianse i 
samferdselsaktørene) 

Elin Børrud intervju i PLAN i januar og i Arkitektnytt i november.  

 

2. Gjennomføre SAMBED prosjektet i tråd med prosjektbeskrivelsen og handlingsplan for 2022 
 

Prosjektet går stort sett etter planen og leverte midtveisrapport til DIKU i juni 2022. Midtveisrapporten 
til HK-dir (medio juni) ble godkjent og resten av beløpet overført. Se vedlagte rapport.  

 
Prosjektet går nå inn i sitt avsluttende år. Fremdriften går stort sett etter planen. Hovedfokus i 2023 blir 
evaluering og spredning av resultater.  
 
Oppdaterte milepælene for 
prosjektet Aktiviteter  

Start år  Start 
måned  

Slutt år  Slutt 
måned  

Status  

Oppstart (etablering av prosjektets styrings- 
og arbeidsgruppe)  

2021  mar  2021  apr  Ferdig  

Utarbeide prosjektplan (inkl. plan for 
formidling)  

2021  mar  2021  jun  Ferdig  

Fagseminar 1: Prosjektets styring- og 
arbeidsgruppe diskuterer og vedtar 
prosjektplan  

2021  jun  2021  jun  Ferdig  

Formidling av prosjektets aktiviteter og 
resultater  

2021  jun  2023  des  Startet  

Metodeutvikling  2021  aug  2023  jan  Startet  
Fagseminar 2: Åpent møte/ws om prosesser 
og medvirkning (erfaringsinnhenting fra 
praksis)  

2021  okt  2021  okt  Ferdig  

Uttesting av metoder/ gjennomføring av ulike 
medvirkningsaktiviteter  

2022  jan  2022  des  Startet  

Fagseminar 3: Åpent møte/konferanse om  
medvirkning i planteorien/læringsteori  

2022  jun  2022  jun  Startet  

Utvikle modulbasert undervisningsopplegg  2022  sep  2023  mar  Startet  
Fagseminar 4: Prosjektets styrings- og 
arbeidsgruppe diskuterer erfaringer fra  

2022  des  2022  des  Ferdig  
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medvirkningsaktivitetene  

Fagseminar 5: Åpent møte/ws med 
praksisfeltet/  
presentasjon av metodeutvikling  

2023  jun  2023  jun  Ikke startet  

Fagseminar 6: Prosjektets styrings- og 
arbeidsgruppe diskuterer modulbasert  
undervisningsopplegg  

2023  aug  2023  aug  Ikke startet  

Fagseminar 7: Prosjektavslutning /SITRAP  
årskonferanse  

2023  okt  2023  sep  Ikke startet  

 
Bemanning og organisering i 2022.  
Grete Salvesvold avsluttet sitt engasjement i mars og ble erstattet av Anja Standal. Solveig Gjørv Røraas 
har vært tilknyttet prosjektet i hele perioden, men har sagt opp stillingen fra 1 mars. Vi vil søke etter en 
ny person som kan primært skal jobbe med formidling.  
Jørgen Lingaas har i tillegg til Synne Thorshaug Eide og Kristoffer Pinheiro vært ansatt som 
studentassistenter.  
Hilde Bøkestad fra DOGA har deltatt i arbeidsgruppa og vært sensor i modulene.  
 
Arbeidsgruppa for øvrig har bestått av Terje Holsen, Ellen Husaas, Gunnar Ridderstrøm og Elin Børrud.  
 
Arbeidsgruppemøter  
Det er avholdt 23 arbeidsgruppemøter i 2022. Alle på Teams. Det foreligger referat fra alle.  
 
Hovedaktivitet i 2022  
Hovedaktiviteten har vært planlegging og gjennomføring av undervisningsmodulene. Totalt har 60 
studenter vist interesse for prosjektet. Av disse har x antall fullført alle tre modulene (15 sp) og x antall 
tatt en eller to av modulene.  
Modul 2 ble gjennomført både i januarblokka og i augustblokka med til sammen 34 deltakere. 20 av 
disse har i løpet av 2022 også gjennomført modul 3.  
 
Fagseminar 15 juni ble arrangert i samarbeid med og i DOGAs lokaler. 286 deltakere var påmeldt, 76 var 
fysisk til stede, i tillegg til innledere og arrangører (ca. 20).  
 
Status på prosjektets arbeidspakker:  
AP 1: oppstart - utført /avsluttet  
AP 2: Kunnskapsoversikt (tre fagnotater) – igangsatt og delvis ferdig. Kan avsluttes i januar.  
• Fagnotat 1: Om praksisfeltets behov  
• Notatet ble utarbeidet av Grethe Salvesvold og foreligger som internt notat som grunnlag for artikkel 
til PLAN. Arbeidet er forsinket  
• Fagnotat 2: Om metoder og verktøy i medvirkning  
• Materialet er samlet Solveig Gjørv Røraas og foreligger som internt materiale.  
• Fagnotat 3: Om forskning/teorigrunnlaget om barn og unges medvirkning i planlegging – igangsatt, 
ikke ferdig  
 
AP 3: Utvikle modulbasert undervisningsopplegg – igangsatt og ferdig i løpet av desember 2022  
AP 4: Evaluere og formidle – igangsatt/delvis ferdig  
Deloppgaver i arbeidspakken:  
1. Lage system for datainnsamling og håndtering - ferdig  
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2. Utarbeide veiledere om hvordan metoder og prosessledelse for praksis kan brukes som metoder 
integrert i undervisning (didaktisk perspektiv). – ikke påbegynt  
3. Vitenskapelig publisering/presentasjoner – ikke påbegynt  
4. Formidling til praksisfeltet – delvis gjennomført  
5. Lage detaljert plan for formidling og kommunikasjon (designmaler og policy) – påbegynt/ferdigstilles i 
desember  
 
AP 5: Evaluering av prosjektets måloppnåelse og antatte påvirkning – ikke igangsatt  
Deloppgaver:  
1. Evaluering av måloppnåelse /utarbeide sluttrapport til DIKU  
2. Forslag til implementering i undervisningen i M- LA, M-By-REG og M-EIEUTV i samarbeid med de 
respektive programrådene og berørte emneansvarlige.  
3. Forslag til videreutvikling/implementering av prosjektet hos KS; SPIRE; NBBL og DOGA, utvikles i nært 
samarbeid og etter innspill fra aktørene.  
4. Forslag til EVU kurs  
 
Årsrapport ble godkjent av styringsgruppa i møte 20.12.22.  

 
3. Iverksette ‘Urban Lab’ – SITRAP er prosjektansvarlig for DIKU-midlene  
Det har vært gjennomført tre styringsgruppemøter i UL. Prosjektet har en krevende finansiering som det 
er brukt mye tid på å tilpasse UBW systemet og rutiner som kan koordinere tre parter, SITRAP som 
prosjektansvarlig, UL som gjennomfører og BOA som har ansvar for regnskapsførsel av slike prosjekter.  

Studentene som har vært ansatt i prosjektet har arrangert fire ‘labber som planlagt.  

Våren: Runde 3 – Wasteland (Aspelin Ramm) og Runde 4 – Campus Øst (NMBUs eiendomsavdeling) 

Høsten: Smakebit – Fadderuka, Runde 5 – Trygg sykkelparkering (BaneNOR og StartOff), Runde 6 – 
Modellworkshop (Snøhetta og A-Lab) 

Arbeidsgruppas erfaringer fra høsten: 

«Etter dette året med drift ser vi at å gå for et «kick off-arrangement» fire ganger i året ikke er realistisk, 
og at det dermed kan være fint å fasilitere for arrangementer som går inn i emner. En del av tidsbruken 
og utfordringene lå i oppgaveutforming, særlig ved runde 5.» 

Arbeidsgruppa i UL har fått kontor i kjelleren på Urbygningen. I samråd med AU har vi tillatelse til å dele 
kontoret med linjeforeningene Struktura, Terra Forma og Jordskifterlaget. Nytten av å ha et sted å sitte 
er merkbar. 

Det ble også utført en «Bylivsundersøkelse for Tullinkvartalet» på oppdrag fra Oslo Urban Week og 
Tullinsamarbeidet. Dette resulterte i en rapport som er oversendt til Tullinsamarbeidet, med betaling på 
119 arbeidstimer. 

Se vedlagte årsrapport fra arbeidsgruppa i UL.  
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4. Utvikle TfMP tverrfaglig masterprosjekt som en organisatorisk ordning og dens didaktiske 
overbygning i samarbeid med andre fagmiljøer ved NMBU 
Allerede i februar i fjor begynte vi rekrutteringsprosessen mot fire ulike temaer: 1) Oslofjorden, 2) 
Hovinbyen, 3) Fritidslandskapet/hytteutbygging og 4) Towards Lillestrøm. Bare 1 og 4 fikk tilstrekkelig 
med interesserte studenter.  

Prosjektet ble tatt inn i SFU søknaden som AP1 og starter opp i januar 2023 med til sammen 18 
studenter. Det er litt færre enn vi ønsket, men vil være viktig for rekrutteringen til neste år.  

5. Etablere det fagdidaktiske «arkivet». (skrive tekster) 
Dette har blitt videreutviklet som AP 7 i SFU søknaden.   

6. Vurdere muligheter for ny SFU søknad (innen februar) – evt. utvikle søknad (innen april) 
Søknad sendt og innvilget. Mye tid har blitt lagt ned i søknadsprosessen. Spesielt arbeidet etter at vi fikk 
vite at vi var en av finalistene, har hele arbeidsgruppa deltatt konstruktivt på en måte som sikrer et godt 
felles eierskap til prosjektet.  

7. Delta og ha ansvar for sesjon1 under PlanNord konferansen i Aalborg i 24-26 august 
Vi sendte inn forslag, men fikk ikke støtte fra arrangementskomiteen til å utvikle det.  

 
Søknader sendt 2022 
Til Direktoratet for høyere utdanning og kunnskap – Centre for Excellence in Education. Dato april 2022 

Fra komiteens oppsummering:  

“In summary, the panel felt that SITRAP represented a strong candidate for the award of SFU Centre 
status. The Centre is based on solid existing foundations and has a coherent leadership structure. The 
strong partnership with students was seen as a considerable advantage. The panel felt confident that 
the Centre was capable of delivering the outlined proposal.” 

Søknad SFU-2022/10125 «SITRAP» om status som Senter for fremragende utdanning er innvilget og får 
tilsagn om finansiering på 3 462 369,20 kroner årlig i perioden 2023 til 2027. 

Budsjettsituasjon pr. 1.1. 2023 
Overførte midler:  

• Tildelte midler fra DIKU – SAMBED prosjektet NOK  4 998 125 fordelt på tre år. Saldo for 2023 
1.250 505 

• Tildelte midler fra DIKU - Urban Lab NOK 3 437 003 fordelt på tre år. Saldo for 2023 er ?  

Nye midler: NOK  3 462 369,20 for gjennomføring av planer beskrevet i SITRAP senterplan for 2023 -2027.  
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Handlingsplan 2023 - Hovedmål  
Hovedmålet for 2023 er å bygge SITRAP som SFU i tråd med søknaden og igangsette tiltakene i SFU-
tildelingen, samtidig som vi skal videreføre Urban Lab og fullføre SAMBED- prosjektet. 

Årshjulet skal lanseres og brukes som aktivitet- og fremdriftsplan.  

 

Fig. A. Skjematisk fremstilling av prosjekter innenfor de tre strategiske områdene. Ni arbeidspakker inngår i SFU 
tildelingen. Tiltak som er uthevet er nye. 

SAMBED:  
Aktiviteter i 2023 er hovedsakelig evaluering og formidling AP 4, 5.  

Det er fastsatt to Fagseminarer i 2023 i tillegg til at prosjektet skal ha sin oppsummering på SITRAP sin 
årskonferanse.  

Fagseminar 5: Åpent møte/ws med praksisfeltet/ presentasjon av metodeutvikling  

Tid: 15 juni 

Fagseminar 6: Prosjektets styrings- og arbeidsgruppe diskuterer modulbasert undervisningsopplegg Tid: 
22 august 

Arbeidsgruppa i SAMBED blir fra januar 2023 utvidet med Thomas Haraldseid som primært skal arbeide 
med AP 2 fagnotat 3.   

Solveig Gjørv Røraas slutter dessverre i prosjektet 28.02. Det vil bli søkt etter en person som kan tre inn i 
stillingen for å jobbe med AP 4 (pkt. 2 og 4) 

Urban Lab:   
I 2023 må det etableres bedre prosjektstyringsrutiner med hensyn til de ulike midlene som inngår i 
prosjektet. Det må være et tydeligere skille mellom arbeid som knyttes til bidragsmidler fra HK-dir og 
oppdrag utenfor denne søknaden, men som genereres av UL.  Det skal utredes og avklares hvordan Urban 
Lab som konsept kan bestå av både tildelte HK-dir midler og allerede nå utvikle en organisasjon som kan 
ta andre oppdrag underveis og i etterkant av prosjektperioden. 
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Planlagte arrangementer i 2023.  

Runde 7: Arrangement med Tekna avholdes i uke 9 og 10. Planleggingen begynte før jul og er godt i 
gang. 

Runde 8: Tangenkaia (Drammen Kommune):  

Rund 9: Samarbeid med OBOS: Første arrangement etter høstsemesterets start. Dette arrangementet vil 
sannsynligvis bli i nærheten av samme størrelse som Kick off (Youngstorget). 

Runde 10: Siste arrangement er ennå ikke fastsatt, men er i dialog med Ingrdi Nyborg (Noragric) om et 
arrangement med tema «forhold mellom ungdom og politi i Oslo».  

Fra 2023 går Kathrine Strøm inn i prosjektet for å jobbe med de digitale opplæringsmodulene som også 
ligger inne som leveranse i søknaden.  

SFU-tildelingen  
Gjennomføres i tråd med prosjektplanen og foreslåtte milepæler. (se vedlegg)  

Andre oppgaver som må gjøres i 2023:  

• Prosjektkoordinator og evt. studentassistent tilsettes i løpet av februar/mars. 
• Utarbeide stillingsbeskrivelse og annonsere etter post doc.  
• Kommunikasjonsstrategi/ ny webside lages og lanseres 

Hovedaktiviteter i arbeidspakkene:  

• AP 1: To tverrfaglige masterprosjekt (Oslofjorden og Towards Lillestrøm) er i gang fra januar 
2023. Prosjektet skal følge-forskes og evalueres med tanke om å annonsere opptak av nytt kull 
senest september.  

• AP 2: Studentenes såkornsmidler lanseres og utlyses. 
• AP 3: Help-desk utvides og rigges som «organisasjon» innen SITRAP 
• AP 4: Plan for gjennomføring av Studentkonkurransen lages og testes ut.  
• AP 5: Tema tas opp på seminar/WS 
• AP 6: Opplegg for følgeforskning beskrives og godkjennes i samarbeid med Nord Uni 
• AP 7: Prosedyrer og infrastruktur for interaktivt læringsarkiv etableres 
• AP 8: Ikke stor aktivitet 
• AP 9: Nasjonalt og internasjonalt nettverk kartlegges   
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