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Forord%

!

Denne!oppgaven!er!selvstendig!utarbeidet!som!en!avslutning!på!masterstudiet!i!

Eiendomsutvikling!ved!Norges!Miljø;!og!Biovitenskapelige!Universitet.!Det!er!en!

oppgave!som!utgjør!30!studiepoeng.!!

!

Oppgaven!ble!utarbeidet!etter!interesse!fra!skolen!som!en!oppfølgning!til!en!

tidligere!oppgave!av!Ingri!Sæbø!Dale!om!”Byggeprosjekter!trukket!fra!markedet”,!

men!valgt!på!grunnlag!av!undertegnedes!interesser!for!fagfeltet!og!boligutvikling.!!

!

Det!har!vært!en!lærerik!tid!og!en!utfordrende!prosess!i!forbindelse!med!denne!

oppgaven.!Fra!å!ikke!kunne!spesielt!mye!om!eiendomsutvikling!da!jeg!startet,!har!

jeg!nå!i!løpet!av!to!år!opparbeidet!meg!kunnskap!til!å!produsere!denne!

masteroppgaven.!!

!

Takk!til!veilederen!min!Dag;Einar!Sommervoll!!

!

Jeg!vil!også!takke!familie!og!venner!som!har!holdt!ut!og!motivert!meg!i!denne!

tiden.!Dere!er!uvurderlige!!

!

! !
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Sammendrag%

!

Denne!masteroppgaven!tar!utgangspunkt!i!problemstillingen:!”Hva$er$årsaker$til$

tregt$salg$i$boligprosjekter,$og$hvordan$håndteres$dette?”.$Hovedvekten!er!lagt!på!

det!å!finne!ut!hvilke!årsaker!som!finnes,!og!om!disse!er!gjeldende!for!alle!

prosjekter.!Videre!er!det!sett!på!hvilke!typer!tiltak!som!kan!gjøres,!både!enkle!og!

mer!kompliserte.!!

!

For!å!løse!problemstillingen!er!det!utarbeidet!4!hypoteser!som!blir!drøftet,!for!så!å!

finne!ut!om!informasjonen!i!oppgaven!er!konsistent!eller!ikke!konsistent!med!

hypotesene.!Drøftelsene!er!bygget!opp!av!teorigrunnlaget,!dagens!situasjon!i!

boligmarkedet!og!gjennom!informasjon!som!er!innhentet!gjennom!en!elektronisk!

undersøkelse.!Den!elektroniske!undersøkelsen!ble!sendt!ut!til!eiendomsutviklere!

og!prosjektmeglere!på!Østlandet.!Dessverre!hadde!ikke!alle!mulighet!til!å!svare,!

men!totalt!har!det!kommet!inn!nyttig!informasjon!fra!til!sammen!13!personer.!Det!

var!9!eiendomsutviklere!og!4!prosjektmeglere!som!svarte.!!

!

Det!teoretiske!grunnlaget!er!hentet!fra!forskjellige!bøker!tilknyttet!studiet,!samt!

annen!relevant!faglitteratur.!Det!har!vært!fokus!på!de!forskjellige!aspektene!rundt!

det!å!kjøpe!ny!bolig,!og!hva!som!påvirker!kjøperen.!En!gjennomgang!av!

eiendomsutvikling!i!tidlig!fase!ble!også!presentert!for!at!leseren!skulle!få!en!

forståelse!av!hva!som!ble!gjort!i!en!fase!preget!av!planlegging!og!prosjektering.!!

!

Resultatet!ble!en!konklusjon!om!at!den!kompleksiteten!som!er!i!markedet!gjør!at!

det!er!problematisk!å!slå!fast!at!det!er!en!bestemt!grunn!til!tregt!salg!ved!

boligprosjekter.!Det!understrekes!av!de!spurte!ved!flere!spørsmål!at!hvert!prosjekt!

er!ulikt,!og!at!det!må!gjøres!kontinuerlige!vurderinger!på!hva!som!fungerer!på!

hvert!enkelt.!Om!det!skal!settes!i!gang!tiltak,!og!eventuelt!hvilke,!er!også!en!

vurdering!som!må!tas!dersom!det!dukker!opp!et!behov.!!

!

! !
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Abstract%

!

This!Master!Thesis!is!based!on!the!research!question:!"What!are!the!reasons!of!

slow!sales!in!residential!projects,!and!how!is!it!handled?".!The!main!emphasis!is!on!

finding!out!what!causes!that!exist,!and!if!these!are!applicable!to!all!projects.!

Furthermore,!it!is!set!on!the!types!of!measures!that!can!be!done,!both!simple!and!

complicated.!

!

To!solve!the!problem!it!is!prepared!4!hypotheses!that!are!discussed,!and!then!to!

determine!whether!the!information!in!the!statement!is!consistent!or!not!consistent!

with!the!hypotheses.!The!discussions!are!made!up!of!theoretical!basis,!the!current!

situation!in!the!housing!market!and!the!information!gathered!through!an!online!

survey.!The!online!survey!was!sent!out!to!property!developers!and!project!brokers!

in!Eastern!Norway.!Unfortunately!not!all!did!have!the!time!to!answer,!but!overall!it!

has!come!into!useful!information!from!a!total!of!13!people.!There!were!9!property!

developers!and!4!project!brokers!who!responded.!

!

The!theoretical!basis!is!taken!from!different!books!associated!with!the!study,!and!

other!relevant!literature.!It!has!been!a!focus!on!the!different!aspects!of!buying!a!

new!home,!and!what!influences!a!buyer.!A!review!of!the!property!development!in!

the!early!phase!was!also!presented!for!the!reader!to!get!an!understanding!of!what!

was!done!in!a!phase!characterized!by!planning!and!engineering.!

!

The!result!was!a!conclusion!that!shows!that!the!complexities!of!the!market!makes!

it!difficult!to!establish!a!specific!reason!for!slow!sales!in!housing!projects.!It!is!

emphasized!by!the!respondents!on!several!questions!that!every!project!is!

different,!and!that!there!must!be!ongoing!reviews!on!what!works!for!each!

individual.!Whether!it!should!be!implemented!and!if!so!what,!is!also!a!

consideration!that!must!be!taken!if!it!shows!up!a!need.!

! !
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Innledning%%

Tema%og%bakgrunn%

Oppgavens!tema!ble!foreslått!på!bakgrunn!av!en!tidligere!masteroppgave!ved!

samme!skole!(NMBU)!og!institutt!(ILP)!av!Ingri!Sæbø!Dale!om!Boligprosjekter$

trukket$fra$markedet.$Det!ble!ytret!ønske!gjennom!vår!læringsportal!Fronter!at!det!

ble!tatt!tak!i!prosjekter!med!tregt!salg!for!å!se!hvordan!dette!håndteres!(Bærug,!

2014).!!

!

For!å!skape!en!by!og!tiltrekke!seg!mennesker!er!det!nødvendig!å!skape!

arbeidsplasser.!Dette!ses!tydelig!tilbake!i!tid,!fra!da!hovedsteder!var!populære!

blant!konger!og!keisere.!I!tilknytning!til!dette!ble!de!etablert!som!store!

handelssentre.!Handelen!førte!til!at!befolkningen!hadde!muligheten!til!å!etablere!

seg!i!byene.!I!senere!tid!som!ved!den!industrielle!revolusjon!skjedde!det!store!

forandringer,!og!det!ble!utviklet!nye!byer.!Mennesker!er!selvfølgelig!en!viktig!del!

av!disse!byene.!(Strøm;Olsen!&!Økland,!2014)!

!

Det!merkes!en!stadig!økende!befolkning!i!Norge,!og!disse!menneskene!trenger!et!

sted!å!bo.!Det!bygges!boliger,!og!nå!gjerne!enda!tettere!enn!før.!Nå!bor!nesten!80%!

av!befolkningen!i!tettbygde!strøk,!også!kjent!som!tettsteder!(Statistisk!Sentralbyrå,!

2015).!Det!at!mønsteret!på!hvor!folk!bor!endres!gjør!også!at!det!er!nødvendig!å!

endre!måten!vi!bygger!på.!For!å!kunne!etterkomme!folks!ønsker!om!å!flytte!inn!til!

byene!må!det!fokuseres!på!plassutnyttelse.!!

!

I!en!serie!NEnyheter.no!gjorde!som!var!kalt!”10!om!miljø”!ble!ledere!i!

eiendomsrelaterte!virksomheter!spurt!10!spørsmål!om!miljø.!Der!ble!det!spesielt!

spurt!om!det!skal!bygges!høyt!og!tett.!Samtlige!svar!ga!uttrykk!for!at!dette!var!et!

viktig!virkemiddel!for!å!utvikle!en!by!og!møte!de!utfordringene!som!kommer!i!

forbindelse!med!at!stadig!flere!ønsker!å!bo!i!byer.!Som!et!miljøtiltak!er!dette!

positivt!for!å!kunne!utnytte!plass!rundt!kollektivtransport!og!i!sentrum,!hvilket!da!

forhåpentligvis!vil!føre!til!redusert!bruk!av!egen!transport.!I!tillegg!til!å!møte!

befolkningsøkning!og!at!det!er!miljøvennlig,!er!flere!av!de!spurte!opptatt!av!

hvordan!byggene!blir!trukket!ned!til!bakkenivå.!De!er!opptatt!av!utforming!og!at!
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høyhus!kan!være!et!positivt!innslag,!og!at!det!dermed!kan!være!med!å!tilføre!byen!

nødvendige!kvaliteter.!!

!

Det!har!vært!en!sterk!utvikling!i!boligmarkedet!i!Norge!de!senere!årene.!Ved!å!

sammenlikne!tall!fra!1995!med!2014!kan!man!tydelig!se!at!antall!boligomsetninger!

i!året!har!økt!med!over!85%.!I!tillegg!til!dette!har!den!gjennomsnittlige!prisen!per!

omsetning!økt!med!svimlende!340%,!fra!ca!700.000!til!over!3,1!millioner,!på!den!

samme!tiden.!(Statistisk!Sentralbyrå,!2014)!

!

Boligmarkedet!er!som!andre!markeder!styrt!av!tilbud!og!etterspørsel.!Ut!ifra!den!

befolkningsøkningen!Norge!står!overfor!er!det!helt!tydelig!at!etterspørselen!er!

høyere!i!forhold!til!tilbudet!enn!tidligere.!Dette!gjør!i!et!enkelt!økonomisk!

perspektiv!at!prisene!vil!øke.!I!tillegg!til!dette!er!boligmarkedet!sammensatt!av!en!

hel!del!ønsker!og!preferanser!fra!kjøperne,!og!det!er!sjelden!at!det!som!blir!tilbudt!

har!helt!like!kvaliteter.!Alle!mennesker!har!sine!preferanser!i!forhold!til!hvor!de!

ønsker!å!bo,!og!samtidig!har!de!en!pris!å!holde!seg!innenfor.!Her!har!utviklere,!

selgere!og!kommunene!som!utfordring!knyttet!til!å!skape!noe!som!gjør!at!disse!

potensielle!kjøperne!finner!noe!de!liker,!innenfor!sine!ønskede!rammer.!!

!

Oppgaven!skal!ta!for!seg!utvikling!av!boligprosjekter,!da!ved!utvikling!av!

leiligheter.!Det!er!et!viktig!tema,!for!det!blir!stadig!vanligere.!Ikke!alle!prosjekter!er!

vellykket,!og!derfor!er!det!interessant!å!se!på!om!det!foreligger!felles!årsaker!til!

dette.!Ved!de!prosjektene!hvor!det!oppleves!tregt!salg!er!det!også!informativt!å!

høre!fra!utviklerne!og!meglerne!om!hva!de!gjør!for!å!snu!dette.!Det!er!et!

sammensatt!tema,!som!undertegnede!har!interesse!for!å!finne!ut!mer!om!det.!!

!

!

!

!

!

!



! 8!

Problemstilling%

Hva$er$årsaker$til$tregt$salg$i$boligprosjekter,$og$hvordan$håndteres$dette?$

$

Hypotese!1:!Tilgjengelighet!er!avgjørende!for!boligutvikling.!!

Hypotese!2:!Pris!og!beliggenhet!er!det!eneste!som!avgjør!kjøp!av!bolig.!!

Hypotese!3:!Offentlige!føringer!påvirker!boligutvikling!negativt.!!

Hypotese!4:!Det!finnes!felles!årsaker!til!tregt!salg.!!

!

Disse!hypotesene!vil!utfordres!gjennom!drøfting!av!teori,!undersøkelse!og!artikler,!

og!til!slutt!vil!problemstillingen!besvares!på!en!ryddig!og!presis!måte!i!oppgavens!

konklusjon.!!

$

Definisjon%%

Tregt!salg!kan!defineres!som!så!mangt,!og!i!flere!forskjellige!faser!i!prosjektet.!Man!

vil!i!forskjellige!prosjekter!ha!ulike!tidsperspektiv!og!opptil!flere!byggetrinn.!Noen!

ganger!vil!!man!etter!første!salgsmøte!se!at!salget!går!for!tregt,!mens!andre!ganger!

er!man!nærmere!ferdigstillelse!før!man!finner!ut!at!noe!må!gjøres.!Det!å!utvikle!et!

boligprosjekt!er!en!kontinuerlig!prosess,!og!både!utvikler!og!prosjektmegler!gjør!

fortløpende!vurderinger!på!hva!som!bør!gjøres.!Det!er!derfor!en!noe!vid!

problemstilling,!men!nødvendig!for!å!kunne!dekke!spørsmålene!om!årsaker!og!

håndtering.!!

!

Ved!utvikling!av!boliger!er!det!vanlig!å!sette!opp!budsjetter!og!mål!for!antall!

objekter!som!skal!være!solgt!til!gitte!tidsfrister.!En!naturlig!definisjon!av!tregt!salg!

vil!være!”når$salget$ikke$følger$de$oppsatte$budsjetter”.!Dermed!vil!det!kunne!måles!

i!de!forskjellige!fasene,!og!dette!er!en!definisjon!som!vil!stemme!godt!overens!med!

eiendomsutvikling!som!en!prosjektbasert!organisasjon.!!

!

!

$
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Avgrensninger%

Boligprosjekter!finnes!i!mange!størrelser!og!fasonger,!alt!fra!et!bolighus!til!et!

utviklingsprosjekt!for!en!helt!ny!bydel.!For!å!kunne!skape!et!fellesgrunnlag!i!denne!

oppgaven!er!det!valgt!å!innhente!informasjon!knyttet!til!prosjekter!med!over!20!

leiligheter.!Ved!å!gjøre!det!slik!vil!det!være!lettere!å!sammenlikne!data!som!

innhentes,!samt!å!finne!ut!hvilke!intervjuobjekter!som!skal!spørres.!!

!

Videre!var!det!en!geografisk!avgrensning!til!byene!Lier,!Drammen,!Sande,!

Holmestrand,!Horten!og!Tønsberg.!Dette!ble!gjort!fordi!de!alle!hadde!kort!vei!til!

Oslo,!som!er!å!anse!som!et!”central!business!district”!på!Østlandet.!En!annen!faktor!

er!at!alle,!med!unntak!av!Horten,!er!stasjonsbyer!hvor!jernbanen!skaper!god!

tilgjengelighet.!Horten!ble!valgt!med!fordi!det!er!en!by!som!det!er!planlagt!å!tildele!

en!jernbanestasjon,!og!den!ligger!strategisk!plassert!mellom!de!andre!byene.!

!

Dessverre!er!dette!grunnlaget!litt!for!tynt!for!en!slik!oppgave,!og!det!må!tas!høyde!

for!at!alle!man!spør!ikke!har!mulighet!til!å!delta.!Det!er!derfor!valgt!å!gå!bredere!ut!

å!kontakte!flere!utviklere!og!prosjektmeglere!på!Østlandet.!Det!er!bevisst!valgt!å!

holde!seg!utenfor!bykjernen!i!Oslo,!da!dette!er!å!anse!som!et!spesielt!marked!i!

forhold!til!andre!mindre!byer!på!Østlandet.!De!spurte!er!hentet!fra!prosjekter!

funnet!på!eiendomsverdi.no!med!over!20!enheter.!!

Metode%

Hva%er%metode?%

Metode!er!her!hvordan!man!finner!frem!til!den!informasjonen!som!er!nødvendig!

for!en!oppgave.!Grunnen!til!valg!av!metode!er!å!finne!den!typen!som!gir!oss!best!

mulig!relevant!informasjon!om!temaet.!Den!valgte!metoden!skal!bidra!til!å!samle!

inn!nødvendig!data!som!gjør!at!oppgaven!blir!troverdig!og!korrekt.!(Dalland,!2012)!

!

Det!skilles!mellom!kvalitativ!og!kvantitativ!metode.!Kvantitativ!metode!gir!mye!

data,!som!!er!målbare!og!kan!sammenliknes.!Dette!gjøres!typisk!gjennom!et!

spørreskjema!med!for!eksempel!avkrysning!til!et!stort!utvalg,!og!man!antar!

automatisk!at!svarene!representerer!gjennomsnittet.!De!kvalitative!gir!oss!derimot!
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informasjonen!som!ikke!lar!seg!tallfeste,!og!man!går!her!i!dybden!for!å!finne!det!

som!er!særegent.!Ved!kvalitativ!metode!er!det!vanlig!å!gjennomføre!intervju!eller!

observasjoner.!En!annen!vesentlig!forskjell!er!at!man!ved!kvantitativ!metode!

ønsker!å!gi!forklaringer,!mens!man!ved!kvalitativ!metode!vil!gi!en!bredere!

forståelse!av!temaet.!(Dalland,!2012)!

!

Valg%av%metode%Kvalitativ%metode%–%Intervju%

Ut!ifra!hva!oppgaven!skal!ta!for!seg!er!det!vurdert!til!å!være!mest!hensiktsmessig!å!

bruke!kvalitativ!metode.!Det!er!ønskelig!å!skape!en!forståelse!rundt!temaet!tregt$

salg$i$boligprosjekter,$og!det!vil!derfor!være!nødvendig!å!gå!i!dybden.!Dette!skal!

gjøres!ved!å!intervjue!utbyggere!og!meglere!som!jobber!direkte!med!

boligprosjekter.!Målet!med!denne!metodeformen!er!å!skape!et!helhetsinntrykk,!og!

kunne!fremstille!dataene!på!en!slik!måte!at!leseren!sitter!igjen!med!god!forståelse.!

Det!er!ønskelig!å!skape!forståelse!for!hva!som!er!årsaker!til!at!boligprosjekter!har!

tregt!salg,!og!hvordan!dette!håndteres!dersom!det!oppstår.!!

!

I!tillegg!til!undersøkelsen!blant!meglere!og!utviklere!er!det!brukt!tid!på!å!se!på!

sentrale!byer!på!Østlandet.!Dette!for!å!kunne!se!om!det!er!vesentlige!forskjeller!på!

relativt!like!byer,!da!i!nærhet!til!Oslo.!Ønsket!resultat!er!å!se!om!det!er!større!

årsaker!til!tregt!salg!enn!hva!som!avdekkes!rundt!små!konkrete!prosjekter.!

!

Valg%av%intervjuobjekter%

Intervjuobjektene!er!valgt!ut!ifra!eiendomsverdi.no!og!søk!på!internett.!

Utbyggerne!og!meglerne!som!er!valgt!har!tilknytning!til!prosjekter!som!er!

gjennomført!de!senere!årene!på!Østlandet.!Ut!i!fra!dette!er!det!ønskelig!å!finne!de!

som!har!opplevd!tregt!salg,!men!også!vellykkede!prosjekter!vil!kunne!gi!god!data!

til!oppgaven.!Det!vil!være!interessant!å!se!hva!de!kontaktede!intervjuobjektene!

gjør!forskjellig,!og!hva!de!mener!om!temaet.!Utfordringen!ligger!i!det!å!

sammenlikne!de!forskjellige!intervjuobjektene!og!deres!svar,!så!her!vil!meninger!

bli!vurdert!og!sammenliknet!med!eksisterende!teori.!Ved!slike!intervjuer!er!det!

ønskelig!å!få!fram!meninger!fra!de!spurte,!for!å!se!om!det!finnes!enighet!eller!om!

det!er!ulike!oppfattelser!av!hva!som!er!rett!og!galt.!!
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!

I!oppstartsfasen!ble!det!bestemt!å!velge!utbyggere!i!området!mellom!Lier!og!

Horten,!og!det!ble!da!valgt!6!voksende!stasjonsbyer.!De!var!varierte!i!størrelse,!og!

med!varierende!prosjekter.!Som!nevnt!i!avgrensningene!ble!det!naturlig!å!ha!en!

nedre!grense!på!20!enheter!i!prosjektene,!og!da!leilighetsprosjekter.!Det!ble!sendt!

ut!e;post!til!15!utbyggere!og!meglere,!som!igjen!var!relatert!til!omtrent!25!

prosjekter.!En!uke!etter!at!e;postene!var!utsendt!var!det!kun!kommet!inn!6!svar.!

Derfor!ble!det!besluttet!å!endre!søksområdet!til!Østlandet!utenom!Oslo.!Det!ble!

større!variasjon!i!områdene,!men!høyere!antall!anses!å!være!viktigere!enn!den!

smale!geografiske!avgrensningen.!Ved!å!hente!intervjuobjekter!fra!et!videre!

geografisk!område!kunne!det!sendes!ut!20!mailer!til.!Det!var!ikke!aktuelt!å!endre!

avgrensningen!på!et!minstekrav!på!20!enheter.!Alle!som!er!kontaktet!er!hentet!fra!

www.eiendomsverdi.no,!og!det!er!relativt!nye!prosjekter.!Noen!er!ferdigstilt!for!

noen!år!siden,!og!noen!har!nylig!satt!i!gang!salget.!Det!ligger!mange!flere!prosjekter!

på!Eiendomsverdi!enn!hva!som!er!valgt.!Grunnen!til!at!ikke!flere!er!med!er!

mangelen!på!informasjon!om!prosjektene,!og!da!særlig!av!avsluttede!prosjekter!er!

flere!nærmest!forduftet!fra!internett.!!

!

Datagrunnlag%

Resultatet!er!at!det!er!innhentet!informasjon!fra!13!hjelpsomme!utviklere!og!

prosjektmeglere.!Det!ble!informert!til!de!spurte!at!navn!eller!bedriftsnavn!ikke!vil!

bli!oppgitt,!da!det!er!kunnskap!og!erfaringer!som!er!å!anse!som!sentralt!i!denne!

oppgaven.!Ettersom!de!befant!seg!over!et!stort!geografisk!område!ble!det!tatt!en!

beslutning!på!at!informasjonen!skulle!innhentes!over!internett.!Dette!ble!gjort!ved!

å!sende!ut!et!spørreskjema,!men!med!mer!dyptgående!spørsmål!enn!ved!

kvantitative!undersøkelser.!Det!var!7!spørsmål,!med!både!avkrysning!og!

kommentarfelt.!Svarene!varierte,!men!det!var!tydelig!at!mange!syntes!temaet!var!

interessant!og!ville!gi!gode!og!utfyllende!svar.!!

!

!

!

!
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De!stilte!spørsmålene!var:!!

; Hvilke!tiltak!gjør!dere!som!utvikler/megler!i!en!tidligfase!for!å!unngå!tregt!

salg!i!boligprosjekter?!

; Ranger!disse!faktorene!etter!hvor!viktig!du!mener!de!er!i!boligprosjekter.!

(Det!er!tilrettelagt!for!å!legge!inn!kommentarer)!!

o Pris!

o Beliggenhet!

o Planløsning!

o Uteplass!

o Egen!parkeringsplass!

o Størrelse!på!prosjektet!

o Støy!

o Muligheter!for!tilvalg!

; Når!anser!dere!det!som!naturlig!å!sette!i!gang!tiltak!i!forbindelse!med!tregt!

salg?!(Også!tilrettelagt!for!å!legge!inn!kommentarer)!

o Etter!første!salgsmøte!

o Ved!byggestart!

o Ved!overtakelse!

o Annet!tidspunkt!!

; Hvis!dere!ikke!er!fornøyd!med!salget!i!et!prosjekt,!hvilke!tiltak!gjøres?!

; Har!offentlige!planer!lagt!så!strenge!føringer!at!dere!har!vært!nødt!til!å!

endre!et!prosjekt,!og!dermed!oppnådd!et!antatt!dårligere!salg!enn!med!

ønskelig!prosjekt?!

; Ved!hvor!stor!del!av!boligprosjekter!oppstår!situasjoner!som!krever!tiltak!i!

større!eller!mindre!grad!grunnet!tregt!salg?!

; Har!du!andre!kommentarer!eller!erfaringer!knyttet!til!temaet,!så!skriv!det!

gjerne!her!(Åpent!svarfelt)!

!

Det!var!enkelte!som!hoppet!over!noen!spørsmål!de!antakeligvis!ikke!følte!de!hadde!

grunnlag!til!å!kunne!gi!informasjon!om.!Samtidig!gav!mange!av!de!spurte!

utfyllende!svar!og!synspunkter!angående!temaene.!Undersøkelsen!er!også!lagt!som!

vedlegg!i!oppgaven.!

!
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Det!er!i!tillegg!benyttet!informasjon!som!er!gitt!av!eiendomsutviklere!opp!

igjennom!tiden.!Da!typisk!eksempler!på!prosjekter!som!er!kommet!frem!gjennom!

samtaler.!!

!

Teorigrunnlag%

For!å!ha!et!grunnlag!i!oppgaven!er!det!valgt!å!bruke!teori!fra!kursene!vi!har!vært!

igjennom!på!”master!i!eiendomsutvikling”!ved!Norges!Miljø;!og!Biovitenskapelige!

Universitet.!Det!er!også!nødvendig!å!supplere!med!andre!relevante!fagbøker!som!

omhandler!eiendomsutvikling!og!byutvikling.!Samtidig!er!det!også!en!

nødvendighet!å!ha!med!et!grunnlag!fra!dagens!situasjon!i!boligmarkedet,!og!i!

byggenæringen.!!

!

Grunnlaget!for!oppgaven!er!eiendomsutvikling,!og!en!forklaring!på!dette!samt!

prosessene!i!prosjekter!er!derfor!helt!essensielt!å!ha!med!i!en!teoridel.!Særlig!vil!

det!bli!lagt!vekt!på!tidlig!fase!i!prosjektene,!da!det!er!i!den!forbindelse!det!gjerne!

blir!tatt!store!avgjørelser.!Det!er!også!nødvendig!å!ta!med!reguleringsprosessen,!da!

denne!i!stor!grad!påvirker!hva!som!kan!bygges.!Kommunene!har!stor!

påvirkningskraft,!og!er!derfor!et!naturlig!element!i!eiendomsutvikling.!!

!

Ved!eiendomsutvikling!foreligger!det!stor!risiko,!og!det!finnes!i!alle!faser!av!

prosjektet.!Risikoen!avhenger!i!stor!grad!av!de!avgjørelser!som!må!tas,!men!også!

av!uforutsette!hendelser!underveis.!Særlig!vil!det!bli!lagt!vekt!på!hvordan!

markedet!fungerer,!og!hvilke!utfordringer!som!ligger!i!markedet.!Ved!salg!av!nye!

boliger!er!det!en!annen!fremgangsmåte!enn!ved!salg!av!brukte!boliger.!For!å!forstå!

en!del!ting!rundt!hvorfor!markedet!ønsker!å!kjøpe!nye!boliger!er!det!nødvendig!å!

presentere!denne!salgsmåten.!!

!
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Teori%

Hva%er%eiendomsutvikling?%

Eiendomsutvikling$er$en$omformings@$og$verdiskapningsprosess$som$omfatter$et$

komplekst$sett$oppgaver.!Dette!er!en!forklaring!hentet!fra!Senter!For!Eiendomsfags!

lille!forklarende!bok!kalt!”Ord!og!uttrykk!innen!eiendomsutvikling”!(Røsnes,!

2014).!Ved!utvikling!av!eiendom!vil!det!dukke!opp!mange!utfordringer!og!

problemstillinger!i!de!forskjellige!fasene!av!et!prosjekt.!Den!modellen!Kristoffersen!

og!Røsnes!har!kalt!sekvensmodellen!gir!et!oversiktlig!bilde!av!hvilke!faser!et!

eiendomsutviklingsprosjekt!går!igjennom,!og!forklarer!derfor!godt!hva!

eiendomsutvikling!innebærer.!(Kristoffersen!&!Røsnes,!2014)!

!

Modellen!er!delt!opp!i!8!deler,!som!her!kalles!sekvenser.!Den!tidlige!fasen!er!det!

som!anses!å!være!mest!relevant!for!oppgaven,!og!dermed!det!som!blir!forklart!her.!

Det!starter!med!”utviklingsidéen,$tomtesøk$og$forhandlinger$om$kjøp$av$

utviklingseiendom”,!her!skal!det!vurderes!om!idéen!har!noe!potensial!i!markedet.!

Det!skal!også!i!denne!sekvensen!letes!etter!tomter!og!innledes!kontakt!og!

samarbeidsprosesser!med!eksisterende!grunneiere.!Plasseringen!av!en!tomt!vil!ha!

stor!innvirkning!på!hva!som!kan!bygges!og!hvilke!kvaliteter!man!kan!oppnå!for!

potensielle!kjøpere.!(Kristoffersen!&!Røsnes,!2014)!

!

Når!en!passende!tomt!er!funnet!starter!arbeidet!med!å!se!på!hvilke!muligheter!som!

finnes!på!den!bestemte!eiendommen.!Dette!er!andre!sekvens!og!kalles!

”mulighetsstudier,$myndighetskontakt$og$risiko$i$planlegging”.!Det!er!knyttet!stor!

risiko!til!denne!sekvensen,!da!den!vil!være!veldig!avgjørende!i!framtiden.!Her!vil!

det!være!viktig!å!teste!realistiske!løsninger!grundig.!Man!må!også!i!denne!fasen!se!

på!hvilke!føringer!som!ligger!for!eiendommen,!da!særlig!planmessig!status!som!er!

avgjørende!for!hva!som!er!lov!å!bygges.!Det!kan!for!eksempel!være!kun!lov!å!bygge!

eneboliger!i!området,!og!dette!kan!være!uøkonomisk!for!en!eventuell!utbygger!

hvis!tomtekostnaden!er!veldig!høy.!(Kristoffersen!&!Røsnes,!2014)!

!

Den!tredje!sekvensen!kalles!”overdragelse$av$utviklingseiendom,$selskapsformer$og$

finansielle$rammevilkår”!.!Reell!overdragelse!av!tomten!skjer!på!grunnlag!av!
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gjeldende!regulering!for!eiendommen.!Det!er!vanlig!at!formell!overdragelse!av!en!

tomt!skjer!etter!at!regulering!for!prosjektet!er!godkjent.!Ved!det!siste!alternativet!

kan!det!være!nødvendig!for!utbygger!å!gjennomføre!flere!mulighetsstudier.!

Grunnen!til!at!det!kreves!flere!mulighetsstudier!er!at!planmyndighetene!kan!stille!

krav!til!forslaget!når!det!behandles.!Som!man!skjønner!kan!mulighetsstudiene!gå!

over!flere!sekvenser!i!modellen.!Det!er!også!nødvendig!i!denne!sekvensen!å!

vurdere!hvordan!prosjektet!skal!organiseres,!dette!er!valg!som!påvirker!prosjektet!

også!i!andre!sekvenser!enn!denne.!(Kristoffersen!&!Røsnes,!2014)!

!

Sekvens!4!er!den!siste!i!det!Kristoffersen!og!Røsnes!kaller!for!tidlig!fase!av!

eiendomsutvikling.!Sekvensen!er!kalt!”Reguleringsstatus$for$

prosjektgjennomføring”,$og!dreier!seg!om!eksisterende!reguleringsstatus!og!

nødvendige!endringer!i!fremtiden.!Reguleringsstatusen!gir!føringer!på!utnyttelse!

av!eiendommen,!og!stiller!krav!til!utforming!og!gjennomføring!av!prosjekter.!Før!

utbygger!kan!sende!inn!en!byggesøknad!er!det!helt!nødvendig!å!få!full!oversikt!

over!de!reguleringsbestemmelsene!som!er.!Hvis!de!reguleringsbestemmelsene!

som!eksisterer!ikke!samsvarer!med!det!man!ønsker!å!gjennomføre,!kan!man!søke!

om!å!få!en!fornyet!reguleringsplan!tilpasset!det!aktuelle!prosjektet.!Det!er!ingen!

garanti!for!at!søknad!om!nye!planer!blir!godkjent.!Ofte!inngås!ikke!en!endelig!

avtale!med!eksisterende!eier!av!eiendommen!før!detaljplanen!er!godkjent.!Noen!

ganger!er!det!også!ønsket!av!en!eller!begge!partene!at!byggesøknaden!er!godkjent.!

Når!eiendommen!er!overført!regnes!akkvisisjonen!av!tomten!som!avsluttet.!

(Kristoffersen!&!Røsnes,!2014)!

!

De!resterende!sekvensene!i!sekvensmodellen!er!”prosjektering,$avtaleinngåelser$og$

markedsføring”.$”bygging”.$”sluttføring$med$innstifting$av$nyprodusert$eiendom”$og!

”overgang$til$forvaltning”$(Kristoffersen!&!Røsnes,!2014).!Særlig!sekvens!5!vil!være!

preget!av!mange!valg!og!utfordringer.!Her!skal!utbygger!virkelig!sørge!for!å!

utforme!noe!som!sluttbrukeren!vil!like,!og!videre!markedsføre!det!på!en!måte!så!

sluttbrukeren!skjønner!at!han!liker!det.!!

!
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Prosjektteori%

Definisjonen!av!et!prosjekt!lyder!som!følger!i!boken!Prosjekt!av!Kolltveit!m.fl.!”En$

oppgave$som$har$eget$mål,$lav$frekvens,$gitte$tids@$og$ressursrammer$og$som$er$en$

del$av$en$innovasjonsprosess,$samt$oftest$knyttet$til$en$økonomisk$transaksjon”.!Et!

prosjekt!har!et!ønsket!avslutningstidspunkt,!i!motsetning!til!en!bedrift!eller!et!

produkt!man!ønsker!at!skal!leve!lengst!mulig.!Jo!lenger!et!produkt!er!attraktivt,!

desto!mer!suksess!vil!man!si!at!det!har.!Dersom!et!prosjekt!går!over!lengre!tid!kan!

det!bety!at!det!er!en!fiasko,!og!det!kan!fort!bli!mindre!lønnsomt.!(Kolltveit,!Lereim,!

&!Reve,!2009)!

!

En!vanlig!måte!å!dele!opp!prosjekter!på!er!i!faser.!Først!kommer!oppstartsfasen,!

her!skal!organisasjonen!planlegges!og!startes.!Det!er!tidlig!i!denne!fasen!få!

personer,!men!det!skal!ansettes!flere!i!denne!fasen.!Samtidig!er!det!her!

prosjektorganisasjonen!formes,!og!det!dannes!normer,!nøkkelposisjoner!og!mål!

som!skal!følge!prosjektet.!Her!foregår!prosjektering!og!anskaffelsesprosesser.!Det!

kan!også!oppstå!konflikter!i!denne!fasen,!særlig!ettersom!de!involverte!vil!prøve!å!

finne!sin!plass!og!utfordre!ledere,!fremgangsmåter!og!mål.!Som!leder!vil!denne!

fasen!oppleves!som!utfordrende!på!grunn!av!dette,!men!samtidig!er!de!fleste!svært!

positive!med!høye!forventninger!til!prosjektet.!(Kolltveit,!Lereim,!&!Reve,!2009)!

!

Når!etableringen!er!over!går!prosjektet!over!i!en!mer!stabil!fase,!som!vanligvis!

kalles!gjennomføringsfasen.!I!denne!fasen!er!organisasjonen!større.!Her!er!det!

mindre!kreativitet,!og!ting!skal!foregå!i!etter!de!planer!og!rutiner!som!er!planlagt!i!

den!tidligere!fasen.!Arbeidet!skjer!i!hovedsak!i!denne!fasen,!og!både!de!ansatte!og!

lederne!kan!føle!et!enormt!press!for!å!nå!de!mål!som!er!satt.!På!dette!tidspunktet!

er!det!ikke!uvanlig!at!det!er!for!eksempel!bonusordninger!i!forbindelse!med!

måloppnåelse.!Det!kan!for!eksempel!være!at!lønnen!er!litt!lavere!enn!normalt,!men!

at!det!er!ligger!en!god!bonus!tilgjengelig!hvis!man!klarer!å!holde!seg!innenfor!

fremdriftsplanen.!Dette!fører!til!at!folk!jobber!hardt,!og!oppnår!en!større!grad!av!

måloppnåelse.!(Kolltveit,!Lereim,!&!Reve,!2009)!

!

Til!slutt!finnes!det!som!kalles!avslutningsfasen.!Her!er!prosjektet!nesten!ferdig,!og!

prosjektet!skal!nedbemannes!og!avsluttes.!I!motsetning!til!den!positive!holdningen!
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i!oppstartsfasen,!vil!stemningen!i!denne!fasen!være!mer!preget!av!usikkerhet!for!

videre!arbeid,!at!folk!er!lei!av!prosjektet!og!gleder!seg!til!å!komme!i!gang!med!det!

som!kommer!videre.!Avslutningen!vil!være!ulik!ved!forskjellige!prosjekter,!og!er!

avhengig!av!hvilken!situasjon!prosjektet!er!i.!(Kolltveit,!Lereim,!&!Reve,!2009)!

!

Med!bakgrunn!i!dette!er!det!naturlig!å!si!at!prosjektledelse!er!situasjonsbestemt,!og!

det!oppstår!nye!utfordringer!over!tid.!Prosjektlederen!skal!styre!prosjektet,!og!det!

betyr!å!ta!tak!i!alle!sider.!Organisering!av!arbeidet,!og!å!sette!mål,!planlegge!og!

følge!opp!er!en!svært!viktig!del,!og!uten!dette!vil!ikke!prosjektet!kunne!

gjennomføres.!Helt!nødvendig!er!det!også!at!det!skapes!og!ivaretas!en!

organisasjonskultur!som!er!i!tråd!med!det!som!er!ønskelig.!Lederen!må!også!se!

vurdere!disse!tingene!for!å!sikre!at!prosjektorganisasjonen!når!sine!mål,!og!da!

spesielt!innenfor!de!gitte!tidsrammer.!Det!finnes!mange!utfordringer!i!det!å!være!

prosjektleder,!og!boken!Prosjekt!lister!opp!8!faktorer!som!er!med!å!skape!disse!

utfordringene.!Mange!av!disse!er!vanskelig!å!kontrollere!på!forhånd,!og!man!vil!

kunne!se!at!de!forandres!fra!prosjekt!til!prosjekt.!De!gitte!punktene!er:!

; Uklare!mål!

; For!høyt!ambisjonsnivå!

; Uklar!ansvarsdeling!

; Prosjektets!livssyklus!

; Nye!medarbeidere!

; For!liten!medvirkning!i!planleggingen!

; Dårlig!oppfølgning!

; Prosjektets!usikkerhetsgrad!(Kolltveit,!Lereim,!&!Reve,!2009)!

!

Reguleringsprosessen%

Når!en!utbygger!ser!på!en!eiendom!vil!det!være!nødvendig!å!finne!frem!til!hva!som!

er!eiendommens!planmessige!status.!Dette!kan!gjøres!ved!å!kontakte!den!aktuelle!

kommunen.!Hvis!det!blir!brukt!megler!i!prosessen,!har!megleren!plikt!til!å!finne!

frem!til!gjeldende!planer.!Som!tidligere!nevnt!bør!utbygger!gjøre!seg!kjent!med!

hvilke!typer!prosjekter!som!kan!gjennomføres!i!henhold!til!gjeldende!planer.!



! 18!

Påtenkte!planendringer!kan!også!påvirke!prosjektet,!og!er!viktig!å!være!oppdatert!

på.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Det!er!mange!plantyper!å!ta!hensyn!til!etter!plan;!og!bygningsloven!(27.!Juni!2008!

nr!71).!I!denne!sammenheng!er!det!gjerne!på!kommunenivå!man!må!se.!

Kommuneplanens!arealdel!kan!ofte!være!udetaljert,!men!viser!planlagt!bruk!av!de!

arealer!som!er!innad!i!kommunen.!Det!er!kommunen!som!utarbeider!

kommuneplanens!arealdel,!og!private!aktører!kan!ikke!komme!med!private!

forslag,!men!de!kan!komme!med!innspill.!Dersom!det!er!avsatt!områder!til!

utbygging,!kan!det!pålegges!rekkefølgebestemmelser.!Disse!bestemmelsene!sier!

noe!om!hva!som!må!på!plass!i!forbindelse!med!et!utbyggingsprosjekt,!og!i!hvilken!

rekkefølge.!Typiske!ting!som!kan!falle!inn!under!rekkefølgebestemmelser!er!

infrastruktur,!tekniske!anlegg,!og!barnehager!og!skoler.!Dersom!

rekkefølgebestemmelser!er!en!realitet!kan!det!være!hensiktsmessig!for!utbygger!å!

forhandle!frem!en!utbyggingsavtale.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Definisjonen!på!en!slik!avtale!finnes!i!Plan;!og!bygningsloven,!og!lyder!som!følger:!

”Med$utbyggingsavtale$menes$en$avtale$mellom$kommunen$og$grunneier$eller$

utbygger$om$utbygging$av$et$område,$som$har$sitt$grunnlag$i$kommunens$

planmyndighet$etter$denne$lov,$og$som$gjelder$gjennomføring$av$kommunal$

arealplan”.!Det!er!lovbestemt!hvilke!forpliktelser!som!kan!bli!pålagt!en!utbygger!

ved!slike!avtaler.!Grunnen!til!dette!er!at!ikke!utbyggerne!skal!måtte!overta!for!

mange!av!kommunens!forpliktelser.!Derimot!skal!forpliktelsene!som!blir!avtalt!

være!passende!i!forhold!til!den!utviklingen!som!er!ønsket!gjennomført.!I!en!

utbyggingsavtale!kan!det!ofte!dreie!seg!om!infrastruktur!som!følger!av!

opparbeidelsesplikten!i!PBL!eller!boligpolitiske!tiltak!og!bygningers!utforming.!De!

boligpolitiske!tiltakene!er!gjerne!for!å!tilpasse!til!de!ulike!brukergruppene!i!

samfunnet!vårt.!!For!at!det!skal!kunne!inngås!en!utbyggingsavtale!må!det!være!et!

kommunalt!vedtak!som!sier!når!utbyggingsavtale!er!en!forutsetning!for!at!en!

utbygging!skal!kunne!skje.!Som!ved!andre!avtaler!er!det!viktig!at!det!er!klart!og!

tydelig!angitt!ansvarsforholdet!mellom!partene,!som!her!er!utbygger!og!

kommunen.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!
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En!reguleringsplan!for!en!eiendom!sier!noe!detaljert!om!hva!som!er,!eller!kan!

gjøres!ved!en!utvikling.!Det!skilles!mellom!områderegulering!som!er!for!et!større!

område,!da!for!eksempel!en!bydel,!og!detaljregulering!som!er!mer!spesifikk!og!for!

et!mindre!område.!Det!skal!foreligge!en!reguleringsplan!før!det!gis!tillatelse!til!

større!bygge;!og!anleggsarbeid.!En!ny!reguleringsplan!går!foran!en!eldre,!men!en!

ny!plan!får!virkning!fra!det!tidspunkt!den!trer!i!kraft,!og!påvirker!ikke!tidligere!

igangsatte!prosjekter.!Dersom!det!ikke!eksisterer!en!reguleringsplan!for!en!

eiendom!er!det!viktig!at!utbygger!undersøker!om!prosjektet!kan!defineres!som!et!

større$bygge@$og$anleggsarbeid.!Begrepet!åpner!for!bruk!av!skjønn,!og!kan!derfor!

benyttes!ulikt!på!forskjellige!steder!i!landet.!I!en!reguleringsplan!er!det!bestemte!

arealbrukskategorier,!og!tilhørende!underkategorier.!Reguleringsplaner!

utarbeides!av!kommunen,!men!interessenter!har!også!mulighet!til!å!utarbeide!slike!

planer.!Kommunen!vedtar!planen,!men!hvis!det!er!fremmet!innsigelser!må!også!

Miljøverndepartementet!godkjenne!den.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Hvis!en!byggetillatelse!er!gitt,!er!det!ikke!nødvendig!for!utbygger!å!ta!hensyn!til!

endringer!som!er!bestemt!etter!byggetiltaket!er!påbegynt!eller!ferdig.!Hvis!

prosjektet!ikke!er!satt!i!gang!har!det!vært!diskutert!hvor!vidt!endringer!påvirker!

den!gitte!byggetillatelsen.!Svaret!kom!gjennom!en!høyesterettsdom,!som!sa!at!

byggetillatelsen!ikke!faller!bort.!Derimot!er!det!viktig!å!huske!på!at!det!er!en!

igangsettelsesfrist!på!3!år!som!må!overholdes,!og!stans!i!påbegynt!prosjekt!kan!

ikke!gå!ut!over!2!år.!Kommuneplaner!og!reguleringsplaner!gjelder!frem!til!de!blir!

avløst!av!nyere!planer.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Eksisterende!planer!stemmer!ikke!alltid!overens!med!hva!utbygger!ønsker.!Et!

vanlig!eksempel!er!utnyttelsesgrad.!Kanskje!er!planens!utnyttelsesgrad!lavere!enn!

hva!utbygger!ønsker.!Da!har!utbygger!tre!alternativer,!søke!dispensasjon!fra!

planen,!foreslå!en!mindre!endring!av!planen!eller!foreslå!en!ny!reguleringsplan.!

For!at!det!skal!kunne!gis!dispensasjon!må!det!foreligge!særlige$grunner,!altså!et!

ofte!brukt!begrep!som!er!åpent!for!tolkning.!Begrepet!må!sees!i!sammenheng!med!

hensyn!i!planleggingen,!og!strider!det!veldig!i!mot!er!det!ikke!særlige!grunner!for!

dispensasjon.!Sivilombudsmannen!har!gitt!forklaring!om!at!særlige$grunner!

foreligger!der!det!er!spesifiserte,!klare!grunner!som!er!av!en!slik!tyngde!at!de!er!
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innenfor!det!Plan;!og!bygningsloven!ønsker!å!ivareta.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!

2010)!

!

Søknad!om!dispensasjon!skal!fremmes!til!kommunen,!og!kan!sendes!sammen!med!

søknad!om!bygging.!Forskjellen!på!disposisjon!og!det!å!foreta!mindre!vesentlig!

endring!er!at!ved!en!endring!forblir!reguleringsplanen!endret.!Typiske!mindre!

vesentlige!endringer!er!endring!av!reguleringsformål,!økning!av!etasjetall,!mindre!

forskyvninger!av!veier!og!justering!av!byggegrense!eller!tomtegrense.!Hvis!det!er!

umulig!å!gjennomføre!utbygging!ved!hjelp!av!mindre!vesentlige!endringer!vil!det!

være!nødvendig!å!fremme!forslag!til!ny!plan.!Kommunen!har!plikt!til!å!behandle!

forslag,!men!må!ikke!vedta!de.!Det!å!fremme!forslag!til!reguleringsplaner!er!ofte!en!

tidkrevende!prosess.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Asplan!Viak!AS!ble!i!2013!engasjert!av!Kommunal;!og!

moderniseringsdepartementet!til!å!se!på!prosessen!knyttet!til!plan;!og!

bygningsrett!knyttet!til!flere!prosjekter!i!Oslo,!Stavanger!og!Bergen.!Det!var!fokus!

på!å!se!om!prosessen!fungerte,!og!vurdere!tidsbruken!knyttet!til!dette.!Resultatet!

var!en!rapport!som!endte!opp!med!forslag!til!å!redusere!denne!tidsbruken!i!

offentlige!planprosesser.!Blant!annet!nevnes!det!at!for!mange!innsigelser!som!

kunne!vært!droppet!gjør!at!kommunene!bruker!for!lang!tid!på!dette.!

Klagemuligheten!er!trukket!frem!som!et!problem,!og!det!er!ønskelig!fra!

kommunenes!side!å!redusere!klageadgangen,!samt!fjerne!klageadgang!på!

reguleringsplaner.!Videre!ønsker!kommunene!å!stille!krav!til!utbyggers!

kompetanse!i!plan;!og!bygningssaker.!De!opplever!at!utbygger!har!for!dårlig!

kompetanse!på!området,!og!hvis!dette!hadde!vært!bedret!ville!man!kunne!redusert!

tiden!betydelig.!Plan;!og!bygningsrett!er!et!komplisert!arbeidsområde,!det!er!

derfor!viktig!at!både!utbyggere!og!politikerne!har!god!oversikt!over!temaet.!(Lind!

&!Kiil,!2014)!

!

Utfordringene!presentert!overfor!kan!samles!i!en!diskusjon!om!utbygging!er!en!

plan;!eller!prosjektstyrt!prosess.!Det!optimale!er!om!både!innholdet!i!planer!og!

byggeprosjektene!blir!ivaretatt,!som!for!eksempel!dersom!et!område!er!regulert!

klart!til!byggeprosjekt!og!en!utbygger!ønsker!å!utvikle!på!tomten.!Da!kan!det!også!
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skape!høyere!verdi!for!utbygger!hvis!planene!eksempelvis!har!lagt!til!rette!for!

infrastruktur!eller!andre!løsninger!som!kommer!prosjektet!til!gode.!I!motsatt!

tilfelle!kan!en!utbygger!stå!overfor!en!plan!som!er!utdatert,!og!de!ser!seg!nødt!til!å!

bygge!noe!annet!enn!hva!det!er!lagt!til!rette!for!i!planleggingen.!Transport!er!et!

tema!som!har!forandret!seg!over!tid,!fra!å!gjøre!det!mest!mulig!effektivt!til!å!bruke!

det!som!et!miljøvirkemiddel!og!redusere!transportbruken.!Ny!kunnskap!gjør!det!

ønskelige!resultatet!til!en!kontinuerlig!utvikling.!Det!stilles!krav!og!forventninger!

til!prosessen!med!å!utvikle!en!plan.!På!den!ene!siden!krever!byutvikling!at!det!tas!

hensyn!til!hva!markedet!ønsker,!og!hvordan!det!fungerer.!Videre!skal!en!

planprosess!ta!hensyn!til!målsetninger!på!de!tre!nivåene!i!norsk!planlegging.!Det!

er!av!disse!grunnene!forskjellige!meninger!om!hvordan!man!kan!sørge!for!

helhetsløsninger,!ved!å!skape!en!funksjonell!og!forutsigbar!planprosess.!

Reguleringsplanlegging!har!nå!ofte!nærmere!tilknytning!til!byggesak!enn!til!

kommuneplanen.!!(Falleth!&!Saglie,!2012)!

!

Fortetting%–%eiendomsutvikling%i%en%eksisterende%by%

Over!tid!har!kommunene!gått!fra!å!være!utbygger!til!å!i!større!grad!kun!sette!

grenser!for!de!private!markedsaktørene.!Ettersom!utviklingen!fortsatt!går!i!retning!

av!at!folk!flytter!til!byene!må!det!tilrettelegges!for!det.!For!å!imøtekomme!dette!

økende!behovet!er!det!blitt!vanlig!å!fortsette!å!bygge!innenfor!bygrensene,!hvilket!

fører!til!det!Berit!Nordahl!(2012)!kaller!byforedling.!Det!handler!om!å!forbedre!og!

tilpasse!det!nye!til!det!allerede!eksisterende!byrommet.!Fokuset!ligger!på!å!bevare!

det!som!fungerer,!og!samtidig!se!på!de!mulighetene!det!ligger!til!rette!for!å!utnytte.!

I!tillegg!til!den!grunnleggende!kompleksiteten!i!det!å!utvikle!eiendom!skal!

utviklere!også!ta!hensyn!til!de!omkringliggende!kvalitetene,!som!for!eksempel!

gamle!bygninger,!parker!og!infrastruktur.!!(Nordahl,!Planlegging!og!marked!;!

Arealplanlegging!som!arena!for!dialog!og!forhandling,!2012)!

!

Fortetting!brukes!som!strategi!i!planlegging!både!for!å!utnytte!den!tilgjengelige!

plassen!og!for!å!redusere!transportbehovet!som!følge!av!økt!kollektivbruk.!De!

fysiske!kvalitetene,!som!nærhet!til!nødvendige!tilbud!uten!at!man!trenger!bil,!

skaper!en!levende!by.!Bedre!bykvalitet!skapes!ved!at!det!opparbeides!gode!byrom!
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hvor!det!er!mer!naturlig!å!fylle!opp!med!mennesker!istedenfor!biler.!Nasjonalt!er!

fortetting!vurdert!til!å!være!hensiktsmessig,!mens!lokalt!er!det!opplevd!som!

truende.!På!lokalt!nivå!reageres!det!på!at!hager!og!grønne!lunger!blir!redusert,!og!

de!godene!som!en!gang!var!personlige!senere!må!deles!med!flere.!For!at!

befolkningen!skal!kunne!fortsette!å!øke!må!folk!være!villige!til!å!omstille!seg!til!å!

leve!i!en!tettere!by!med!andre!kvaliteter!enn!tidligere.!(Børrud,!Planlegging!av!en!

allerede!bygget!by,!2012)!

!

Det!er!naturlig!å!se!på!fortetting!som!en!endring,!og!det!er!folk!svært!ofte!skeptiske!

til.!Rosabeth!Moss!Kanter!skrev!en!artikkel!for!Harvard!business!review!hvor!hun!

forklarte!hvorfor!folk!er!skeptiske!til!endringer.!I!hovedsak!var!det!redsel!for!å!

miste!kontroll!og!logisk!nok!at!ting!ville!bli!annerledes!enn!før.!Hun!understreker!

at!vi!mennesker!er!vanedyr.!En!annen!grunn!er!at!det!faktisk!kan!være!reelle!

trusler.!Disse!grunne!kan!direkte!relateres!til!fortetting!i!byer,!og!da!særlig!for!de!i!

nærområdet!som!da!er!å!karakterisere!som!”på!lokalt!nivå”.!(Moss!Kanter,!2012)!

!

Ved!fortetting!er!det!viktig!at!utviklere!tilpasser!prosjektene!sine!til!allerede!

eksisterende!bebyggelse,!men!uansett!er!det!høy!sannsynlighet!for!å!møte!

motstand.!Børrud!beskriver!dette!som!et!sosialt!fenomen!kalt!”nimbyisme”,!også!

kjent!som!Not!In!My!Back!Yard.!Fortettingen!blir!sett!på!som!et!brudd!på!

eksisterende!tradisjoner,!og!desto!nærmere!endringene!skjer!jo!mer!truende!

virker!de.!(Børrud,!Planlegging!av!en!allerede!bygget!by,!2012)!

!

Fortettningsprosesser!er!tidkrevende,!sammensatte!og!uoversiktlige.!Det!er!mange!

utbyggere!og!områder!som!gjør!at!prosessen!blir!oppdelt!og!komplisert.!

Planlegging!i!forbindelse!med!fortetting!krever!at!man!legger!bestemt!arealbruk!til!

gode!plasseringer.!Som!følge!av!dette!vil!det!være!mulig!å!oppnå!bærekraftig!

aktivitet.!Ettersom!markedet!er!det!som!gjør!et!område!interessant!for!en!utvikler,!

vil!bygging!vise!at!det!i!tillegg!til!et!fortetningspotensial!er!et!markedspotensial.!Et!

markedspotensial!betyr!at!det!er!mulig!å!med!verdiskapning,!og!at!det!er!en!

lønnsom!investering.!Byplaner!kan!btestemme!hvor!og!hvordan!det!skal!bygges,!

men!det!er!opp!til!en!utbygger!å!beslutte!at!noe!skal!gjennomføres.!I!områder!som!

har!både!fortetningspotensial!og!markedspotensial!er!det!viktig!å!sikre!god!
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infrastruktur,!og!å!ivareta!allmennhetens!interesser.!Hvis!det!i!et!område!er!høy!

interesse!for!fortetting!og!lav!markedsinteresse!kan!det!være!nødvendig!å!sette!i!

gang!tiltak!for!å!øke!markedets!interesse.!(Børrud,!Planlegging!av!en!allerede!

bygget!by,!2012)!

!

Ved!fortetting!i!en!eksisterende!by!debatteres!det!alltid!hva!som!skal!tas!vare!på,!

og!hva!som!kan!ofres!for!å!skape!noe!nytt.!Særlig!verneverdige!bygninger!og!

kulturminner!påvirker!tettheten,!og!kan!gi!utviklerne!hodebry.!Ved!

fortettingsprosjekter!er!det!naturlig!at!de!private!utbyggerne!ønsker!å!påvirke!

beslutningene!om!hva,!hvordan!og!hvor!mye!som!skal!bygges.!Disse!beslutningene!

tas!i!forbindelse!med!en!reguleringssak,!og!det!vil!her!være!nødvendig!å!tenkte!

helhetlig.!For!å!kunne!oppnå!de!gode!byrommene!kan!ikke!planmyndigheten!og!

utbygger!kun!tenke!på!det!aktuelle!prosjektet,!men!må!også!tenke!på!det!

omkringliggende!området!for!å!skape!gode!byutviklingsprosjekter.!(Børrud,!

Planlegging!av!en!allerede!bygget!by,!2012)!

!

Planlegging%for%markedet%%

Selv!om!det!er!kommunene!som!har!ansvar!for!planlegging!av!en!by!er!de!absolutt!

avhengige!av!de!private!utbyggerne!for!å!få!planene!realisert.!Dette!gjør!at!

prosjektenes!rammer!blir!klare!etter!diskusjoner!og!forhandlinger!mellom!

kommune!og!utbygger.!Norge!har!høy!grad!av!åpenhet!rundt!slike!prosesser!i!

forhold!til!enkelte!andre!land.!Disse!debattene!rundt!planlegging!skjer!både!på!

overordnet!nivå!og!på!detaljnivå.!(Nordahl,!2012)!

!

Byutvikling!er!ikke!en!enkel!og!kortfattet!prosess.!Det!krever!mange!runder!med!

idéer,!testing,!vurdering!og!forkasting!av!ulike!forslag!for!å!komme!frem!til!noe!

kommune,!utbygger!og!øvrige!interessenter!er!fornøyd!med.!Et!vanlig!virkemiddel!

for!å!få!gode!innspill!til!disse!prosessene!er!å!utlyse!konkurranser.!Typisk!ser!man!

arkitektkonkurranser,!prosjektkonkurranser!eller!designkonkurranser,!som!alle!er!

for!å!igangsette!prosesser!og!motta!innspill.!(Nordahl,!2012)!

!
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Et!hinder!for!å!igangsette!utbygging,!til!tross!for!at!godkjennelse!er!gitt,!er!

kostnadene!knyttet!til!fellesområder.!Dette!kan!være!veier,!gangstier,!parker,!vann!

og!avløp.!Kostnadene!kan!være!så!høye!at!utbygger!ikke!ønsker!å!bære!alt!selv,!

ettersom!det!kan!føre!til!dårlig!økonomi!i!prosjektet.!Ofte!ved!store!prosjekter!som!

krever!kostnader!i!det!høye!sjiktet!er!det!flere!grunneiere,!og!det!vil!da!oppstå!

diskusjoner!angående!hvem!som!skal!bære!hvilke!kostnader.!Den!vanligste!måten!

kommunene!løser!dette!på!er!ved!at!det!blir!gjort!en!nøye!vurdering!av!hvilke!

kostnader!som!vil!påløpe,!og!deretter!deles!dette!likt!mellom!grunneierne.!De!

estimerte!kostnadene!regnes!som!regel!ut!ifra!mulighetsstudier!og!gjennomførte!

konkurranser.!(Nordahl,!2012)!

!

Ulike%eiermodeller%i%boligprosjekter%

Det!vanligste!i!Norge!er!å!organisere!de!ferdige!boligene!i!enten!borettslag!eller!

eierseksjonssameier.!Den!ene!utelukker!ikke!en!annen,!og!man!kan!godt!

organisere!en!del!av!et!prosjekt!som!borettslag,!mens!en!annen!del!er!

eierseksjonssameie.!Det!kan!stilles!krav!til!de!forskjellige!eiermodellene!som!gjør!

at!utbygger!ikke!kan!velge!fritt.!Utbygger!kan!velge!direkte!eller!indirekte!eide!

boliger.!Direkte!eid!betyr!at!kjøper!eier!boligen,!mens!indirekte!eid!betyr!at!kjøper!

får!disponere!boligen!ved!å!eie!en!andel!eller!aksje.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Boliger!som!eies!gjennom!aksjer!eller!andel!kalles!ofte!for!andelsboliger.!Dette!

finner!vi!i!det!som!kalles!borettslag.!Her!er!hensikten!å!skaffe!bolig!til!

andelshaverne,!med!en!eksklusiv!bruksrett!av!den!enkelte!bolig.!Et!borettslag!er!et!

eget!rettssubjekt,!og!reguleres!av!borettslagsloven!(6.!Juni!2003!nr.!39).!Stiftelse!av!

borettslag!kan!gjøres!av!utvikler,!som!da!er!eier!av!alle!andeler!i!borettslaget.!Det!

skal!være!like!mange!andeler!som!det!er!boliger.!Ved!stiftelse!skal!det!fremlegges!

en!finansieringsplan,!den!skal!inneholde!felleslån,!innskudd!og!andelskapital.!

Stiftelsen!skal!være!gjort!så!andelene!er!klare!ved!overtakelsesdato,!og!gjøres!ofte!

omtrent!4!måneder!før!ferdigstillelse.!Et!borettslag!skal!registreres!i!

foretaksregisteret,!og!dette!skjer!uavhengig!av!om!det!er!igangsatt!eller!inngått!

kjøpsavtaler.!Andelene!skal!registreres!i!grunnboken.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!

2010)!
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!

Andelseiernes!rettigheter!er!forklart!i!borettslagsloven!kapittel!5.!Det!er!kun!

fysiske!personer!som!kan!eie!andel!i!borettslag,!og!man!kan!kun!eie!én!andel.!Det!

finnes!visse!juridiske!personer!som!kan!eie!andeler,!dette!er!da!stat!og!kommune,!i!

tillegg!kan!det!vedtektsfestes!mulighet!for!at!juridiske!personer!kan!eie!andeler.!

Utleie!av!boligen!i!borettslag!er!lovfestet,!det!vil!si!at!det!er!anledning!til!å!leie!ut!

boligen!i!inntil!3!år!dersom!han!eller!noen!nærstående!har!bodd!i!enheten!i!minst!

et!av!de!siste!to!årene.!Dette!skal!også!godkjennes!av!borettslagets!styre,!men!kan!

kun!nektes!ved!en!saklig!grunn.!Det!kan!også!etter!loven!være!mulig!å!overlate!

bruken!til!andre,!dersom!det!ligger!spesielle!forhold!til!grunn.!Borettslag!er!ofte!

tilknyttet!et!boligbyggelag,!og!i!slike!er!det!som!regel!vedtektsfestet!forkjøpsrett!

for!medlemmene!i!borettslaget!og!boligbyggelaget.!Forkjøpsrett!gjelder!ikke!når!

andelen!overføres!til!ektefelle!eller!andre!nærstående,!jf!brl.!§4;12.!(Raa!Bjaaland!

&!Nielsen,!2010)!

!

Eierseksjonssameier!følger!eierseksjonsloven!(23.!Mai!1997!nr.!31),!og!gir!

kjøperen!en!enerett!til!den!kjøpte!bolig.!Slike!sameier!er!ikke!selvstendige!

rettssubjekter.!Eierseksjoner!blir!til!ved!tinglysning!av!seksjonsbegjæring.!

Utbygger!kan!gjennomføre!seksjoneringen!og!eie!alle!seksjoner!til!de!overtas!av!

kjøperne.!Ved!seksjonsbegjæring!skal!det!også!fastsettes!hvordan!garasjer,!

fellesarealer!og!boder!skal!fordeles.!Vedtekter!er!en!selvfølge!i!sameier,!og!kan!

følge!med!i!seksjonering.!Består!sameiet!av!minimum!9!seksjoner!skal!det!

registreres!i!foretaksregisteret.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Ved!slike!sameier!er!det!vanlig!at!eierne!har!full!råderett!over!sin!seksjon.!I!

vedtektene!kan!det!bestemmes!at!det!skal!være!begrensninger!i!råderetten,!men!

hvis!dette!skal!gjøres!er!det!oftest!i!de!opprinnelige!vedtektene.!Ser!man!bort!fra!

dette!er!det!ingen!begrensninger!i!det!å!leie!ut!sin!seksjon.!Det!er!ingen!hindring!

for!juridiske!personer!til!å!eie!seksjoner.!Det!finnes!derimot!en!grense!som!gjelder!

både!fysiske!og!juridiske!personer!som!sier!at!ingen!kan!erverve!mer!enn!to!

seksjoner.!!Det!finnes!unntak!i!loven,!men!det!anses!ikke!å!ha!betydning!for!denne!

oppgaven.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!
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En!vesentlig!forskjell!på!de!to!typene!er!at!et!borettslag!kan!eksistere!over!flere!

gårds;!og!bruksnumre,!mens!eierseksjonssameier!kun!kan!ha!et!gårds;!og!

bruksnummer.!Det!kan!gis!dispensasjon!fra!kommunen!til!eierseksjonssameier,!

men!det!er!ikke!vanlig.!I!borettslag!er!det!ingen!bestemte!krav!til!standard!på!bolig.!

Derimot!er!det!i!eierseksjonssameier!krav!til!at!hver!seksjon!skal!ha!eget!kjøkken,!

inngang,!bad!og!toalett!i!boligen.!I!tillegg!er!det!krav!om!at!bad!og!toalett!skal!være!

adskilt!i!eget!rom.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Økonomisk!er!det!en!del!forskjeller!i!de!to!eiermodellene,!da!spesielt!med!tanke!på!

egenfinansieringen.!På!grunn!av!at!et!borettslag!er!et!eget!rettssubjekt!kan!det!ta!

opp!lån,!hvilket!er!det!de!fleste!kaller!fellesgjeld.!Alle!borettslag!finansieres!av!

fellesgjeld,!i!større!eller!mindre!grad.!Den!resterende!betalingen!skjer!direkte!fra!

andelseierne,!gjennom!innskudd!eller!privatlån.!Den!vanlige!fordelingen!er!

omtrent!70%!felleslån!og!30%!innskudd,!men!dette!varierer.!Fellesgjelden!

betjenes!gjennom!andelseiernes!fellesutgifter.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Ettersom!eierseksjonssameier!ikke!er!selvstendige!rettssubjekter!kan!disse!ikke!ta!

opp!felleslån!i!sameiets!navn!med!eiendommen!som!sikkerhet,!for!å!finansiere!

boligene.!Dette!betyr!at!hver!enkelt!kjøper!selv!må!finansiere!kjøpet,!da!ofte!

gjennom!privat!lån.!Hver!enkelt!seksjon!er!i!slike!tilfeller!panteobjekt.!Sameier!kan!

få!felleslån!hos!enkelte!banker,!men!dette!gjøres!som!oftest!for!å!finansiere!

rehabilitering!eller!lignende.!De!vil!typisk!ikke!oppnå!de!samme!gode!vilkårene!

som!det!borettslag!gjør.!Felleskostnadene!vil!som!regel!i!begge!eierformene!være!

de!kostnader!som!går!til!forvaltning!og!drift!av!den!bestemte!eiendom.!Utbygger!

vil!fordele!dette!i!startfasen!for!å!tilrettelegge!for!en!god!overgang!til!driftsfasen!

for!de!nye!eierne.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

I!borettslagsloven!kommer!det!frem!at!felleskostnadene!skal!fordeles!i!samsvar!

med!verdien!på!boligene,!eller!slik!det!er!fremstilt!i!finansieringsplanen.!Som!

andelseier!har!man!en!plikt!til!å!betale!sin!del!av!fellesutgiftene,!og!i!verste!fall!kan!

enheten!bli!tvangssolgt.!For!eierseksjonssameier!skal!det!hvis!ikke!noe!annet!er!

avtalt!fordeles!fellesutgifter!etter!sameiebrøk.!Ved!mislighold!i!denne!eierformen!

blir!den!enkelte!holdt!ansvarlig,!i!motsetning!til!i!borettslag!hvor!et!mislighold!fra!
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en!andelshaver!vil!gå!direkte!på!borettslaget!som!juridisk!person.!(Raa!Bjaaland!&!

Nielsen,!2010)!

!

Hvilken!eierform!som!skal!velges!er!opp!til!utbygger!å!vurdere!ut!ifra!pris,!

boligenes!standard!og!ønsket!finansieringsform.!Det!velges!ofte!borettslag!på!

grunn!av!den!gunstige!fellesfinansieringen,!og!dermed!nå!ut!til!et!bredere!marked.!

Eierseksjoner!er!ofte!et!førstevalg!hvis!prosjektet!er!tilegnet!en!mer!kjøpesterk!

gruppe.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Markedsteori%

Monosentrisk!byteori!er!en!svært!forenklet!modell!som!gir!et!bilde!av!

eiendomsmarkedet.!Modellen!er!for!enkel!til!å!gi!et!fullstendig!bilde!av!markedet,!

men!den!gir!uansett!en!god!forståelse!av!noen!enkle!mekanismer.!Modellen!viser!

også!at!det!å!forenkle!virkeligheten!kan!gi!et!riktig!bilde,!uavhengig!av!de!

komplekse!faktorene!vi!står!overfor.!Modellen!gir!i!sin!enkleste!form!kun!to!

variabler.!Den!viktigste!er!”central!business!district”!som!utgjør!det!punktet!der!

alle!må!jobbe!eller!til!hver!dag.!Den!andre!er!bolig,!hvor!menneskene!må!reise!fra.!

Høyere!tid!og!kostnad!brukt!på!transport!fører!til!en!lavere!pris!på!boligen!i!følge!

modellen.!Dette!betyr!av!prisene!blir!lavere!jo!lenger!fra!senter!man!kommer,!som!

vist!i!modellen!under.!(Geltner,!Clayton,!Miller,!&!Eichholtz,!2014)!

!

!

Figur!1,!Enkel!byteori!inspirert!av!(Geltner,!Clayton,!Miller,!&!Eichholtz,!2014)!

!
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Modellen!påvirkes!i!hovedsak!av!tre!faktorer.!Det!er!befolkning,!

transportkostnader!og!inntekt.!Den!første!endringen!som!skal!presenteres!er!ved!

en!befolkningsøkning,!med!befolkningstetthet!og!transportkostnader!konstant.!For!

at!dette!skal!være!tilfelle!må!arealet!øke!i!takt!med!befolkningen.!Hvis!dette!er!

tilfellet!vil!man!se!en!økning!i!priser!på!alle!eiendommer,!både!i!senter!og!utenfor.!

Dette!summeres!i!boken!!”Commercial$Real$Estate$–$Analysis$and$Investment”$som!

prinsipp!1:!Når$alt$er$likt,$vil$større$byer$ha$høyere$priser.$Hvis!inntekt!var!det!

samme,!ville!man!i!store!byen!måtte!bodd!i!mindre!boliger!eller!betalt!høyere!

transportkostnader!enn!i!små!byer.!Så!dersom!ikke!store!byer!utgjør!en!mulighet!

for!høyere!inntekt,!vil!folk!heller!bo!i!mindre!byer.!I!den!virkelige!verden!ser!man!

en!tendens!til!at!det!er!mulig!å!oppnå!høyere!inntekt!i!store!byer!fremfor!små.!Hvis!

befolkningen!øker,!mens!arealet!forblir!det!samme!vil!man!se!en!økning!i!priser.!

Dette!er!særlig!tilfelle!der!det!er!geografiske!begrensninger!som!for!eksempel!vann!

eller!fjell.!Prisøkningen!kommer!naturligvis!som!følge!av!at!det!tilgjengelige!arealet!

blir!mer!attraktivt,!og!vanskeligere!å!få!tak!i.!Det!andre!prinsippet!presentert!blir!

derfor:!”Hvis$en$by$vokser$ved$å$øke$område$heller$enn$tetthet,$vil$prisveksten$være$

relativt$større$nærmere$utkanten;$men$hvis$en$by$vokser$ved$å$øke$tettheten$i$stedet$

for$området,$vil$prisveksten$være$relativt$større$jo$nærmere$til$sentrum$av$byen”.!

(Geltner,!Clayton,!Miller,!&!Eichholtz,!2014)!

!

Den!andre!faktoren!som!påvirker!modellen!er!transportkostnader.!Reduserte!

transportkostnader!kan!føre!til!to!forskjellige!utfall.!Det!første!eksempelet!er!hvis!

befolkningen!bruker!det!de!sparer!på!å!kjøpe!mer!usentrale!eiendommer.!Da!vil!

prisene!jevne!seg!ut,!altså!synke!i!områder!nær!sentrum!og!øke!i!mer!usentrale!

områder.!Folk!få!som!følge!av!dette!større!plass!i!usentrale!områder!enn!de!ville!

gjort!i!nærheten!av!det!bestemte!senter.!Dette!vil!redusere!befolkningstettheten!i!

senter!ved!å!spre!folk!over!et!større!område.!Alternativ!to!er!når!det!foreligger!for!

eksempel!geografiske!restriksjoner!som!gjør!at!arealet!ikke!kan!økes.!Da!vil!

prisene!synke!for!hele!området,!men!mer!reduksjon!i!de!mest!sentrale!områdene.!

Det!mest!sentrale!området!er!ifølge!modellen!kun!eksklusivt!på!grunn!av!

potensialet!til!å!spare!transportkostnader,!men!hvis!disse!kostnadene!uansett!

reduseres!vil!også!fordelene!ved!å!bo!sentralt!synke.!Økt!inntekt!vil!på!mange!

områder!ha!de!samme!virkningene!som!reduserte!transportkostnader,!ettersom!
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man!antar!at!deler!av!denne!inntektsøkningen!vil!bli!brukt!på!eiendom.!(Geltner,!

Clayton,!Miller,!&!Eichholtz,!2014)!

!

Modellen!tar!i!den!nevnte!boken!utgangspunkt!i!leiepriser,!men!det!er!rimelig!å!

anta!at!prinsippene!er!direkte!overførbare!til!salgspriser.!Det!vil!være!mange!

faktorer!som!påvirker!byer!i!den!virkelige!verden,!men!som!en!enkel!modell!gir!

monosentrisk!byteori!en!god!illustrasjon!på!mekanismer!i!markedet.!Fordelen!i!

modellens!enkelhet!er!at!det!gjør!den!overførbar!til!forskjellige!byer!i!ulike!land.!

Det!beskrevne!senter!kan!være!hva!som!helst,!for!eksempel!universitetet!når!man!

planlegger!studentboliger,!eller!Oslo!by!når!man!planlegger!i!hvilke!nærliggende!

byer!det!vil!være!hensiktsmessig!å!bygge!boliger!rundt.!(Geltner,!Clayton,!Miller,!&!

Eichholtz,!2014)!

!

Ved!å!gå!litt!videre!finner!man!også!andre!faktorer!som!påvirker!hvor!befolkning!

ønsker!å!kjøpe!sin!nye!bolig.!Størrelse,!utforming,!alder,!beliggenhet!og!diverse!

andre!kvaliteter!ser!en!potensiell!boligkjøper!på,!og!dette!vil!i!forskjellig!grad!

påvirke!et!kjøp.!Markedet!er!i!kontinuerlig!utvikling,!og!med!stor!variasjon!i!

boligtyper!og!kundegrupper!er!det!naturlig!å!segmentere!for!å!skape!de!rette!

boligene!for!de!aktuelle!interessentene.!(Geltner,!Clayton,!Miller,!&!Eichholtz,!

2014)!

!

Usikkerhet%og%risiko%i%eiendomsutvikling%

Usikkerhet!er!forskjellen!mellom!absolutt!informasjon!og!tilgjengelig!informasjon.!

Ettersom!det!er!umulig!å!få!fullstendig!informasjon,!så!!vil!det!ved!de!fleste!

avgjørelser!være!tilstede!en!grad!av!usikkerhet.!Uforutsette!hendelser!kan!oppstå,!

og!det!er!ikke!mulig!å!ta!høyde!for!det!på!forhånd.!Som!en!erfaren!

eiendomsutvikler!kan!man!ta!avgjørelser!med!bakgrunn!i!tidligere!liknende!valg,!

med!en!trygghet!om!at!det!har!fungert!før.!Usikkerhet!ved!valg!som!kan!få!enten!

gode!eller!dårlige!resultater,!gir!oss!muligheter!eller!risiko.!Hvis!utfallet!blir!godt!

snakkes!det!om!muligheter,!mens!hvis!det!ble!dårlig!snakker!man!om!risiko.!Jo!

større!usikkerheten!er,!desto!større!vil!muligheten!eller!risikoen!være.!De!

usikkerheter!som!organisasjonen!kan!styre!innad!blir!ofte!omtalt!som!
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”prosjektintern”,!men!det!er!ikke!nødvendigvis!mulig!å!ha!full!kontroll!selv!om!det!

er!innenfor!organisasjonen.!Typiske!usikkerheter!innad!i!prosjektet!kan!være!

kostnader,!byggeoppgaver!eller!tidsstyring.!(Kristoffersen!&!Røsnes,!2014)!

!

Det!finnes!usikkerhet!knyttet!til!de!fleste!valg!som!skal!tas!vedrørende!et!

eiendomsprosjekt.!Usikkerhet!kommer!i!mange!forskjellige!former,!og!knyttes!til!

mange!forskjellige!deler!av!et!prosjekt.!Et!viktig!usikkerhetsmoment!er!offentlig!

regulering,!og!dette!gjør!at!en!tomt!med!”feil”!regulering!har!en!lavere!pris!enn!en!

tomt!hvor!reguleringen!stemmer!overens!med!utbyggers!ønsker.!Utbygger!vil!ha!

en!regulering!basert!på!lønnsomhet,!mens!planmyndighetene!skal!følge!

myndighetenes!prioriteringer!når!de!regulerer.!Det!ligger!også!en!del!usikkerhet!

knyttet!til!lover!og!regler,!samt!endringer!i!disse.!Noen!er!åpne!for!tolkning!eller!

skal!vurderes!etter!skjønn.!Samtidig!er!det!ved!endringer!muligheter!for!at!planer!

må!skrinlegges!eller!endres.!Videre!er!det!også!verdt!å!huske!at!regler!gjelder!fra!

den!dagen!de!trer!i!kraft,!og!har!som!oftest!ikke!tilbakevirkning!på!tidligere!

avgjørelser.!(Kristoffersen!&!Røsnes,!2014)!

!

En!av!de!viktigste!usikkerhetene!er!markedet.!Det!å!vite!hva!markedet!ønsker!til!

en!hver!tid!er!ikke!en!enkel!sak.!Det!er!forskjellige!preferanser,!og!disse!endrer!seg!

kontinuerlig.!Her!dreier!det!seg!om!planløsninger,!priser,!boligtyper,!utforming!og!

andre!kvaliteter!som!skaper!et!godt!inntrykk!for!en!potensiell!kjøper.!For!å!møte!

markedet!på!en!god!måte!er!det!mange!ting!å!ta!hensyn!til,!men!det!er!også!

muligheter!for!å!endre!noe!av!dette!underveis.!For!eksempel!planløsninger!og!

leiligheter!endres,!eller!priser!dyttes!i!den!ene!eller!andre!retningen.!Hvordan!

markedet!tar!i!mot!prosjektet!vil!avgjøre!om!det!blir!et!vellykket!salg.!!

!

I!bunn!og!grunn!så!handler!det!om!å!selge!de!leilighetene!som!er!i!et!prosjekt,!og!

hvis!utvikleren!skaper!noe!som!er!for!dyrt,!har!for!dårlig!beliggenhet!eller!rett!og!

slett!ikke!faller!i!smak!vil!det!være!vanskelig.!Et!prosjekt!skal!også!ha!en!utvendig!

utforming,!denne!skal!både!tilfredsstille!kjøpere!og!omverdenen.!Her!kommer!

spesielt!naboer!og!nærmiljøet!inn!og!vil!gjerne!ha!et!ord!med!i!laget.!Særlig!er!det!

nå!fokus!på!byggehøyder,!både!for!å!ikke!ta!utsikt!eller!for!å!skape!skygge.!

Utseende!er!en!ting,!men!det!kan!også!oppstå!konflikter!i!forbindelse!med!
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miljøhensyn.!Uansett,!omdømmet!til!prosjektet!skaper!en!usikkerhet!for!utbygger,!

og!det!er!vanskelig!å!si!på!forhånd!hvordan!reaksjonene!vil!være.!(Kristoffersen!&!

Røsnes,!2014)!

!

Salgsmetoder%i%Norge%ved%nybygg%

Kjøp!og!salg!av!eiendom!i!Norge!reguleres!av!to!lover,!bustadsoppføringsloven!(13.!

Juni!1997!nr.!43)!og!avhendingsloven!(3.!Juli!1992!nr.!93).!Bustadsoppføringslova!

gjelder!avtaler!mellom!en!næringsdrivende!utbygger!og!en!kjøper,!hvor!salget!

skjer!før!boligen!er!ferdig.!Avhendingslova!gjelder!derimot!uavhengig!av!om!

partene!er!profesjonelle,!og!den!har!sitt!virkeområde!både!på!boliger!og!

næringseiendom.!Det!finnes!flere!fellestrekk!i!disse!lovene,!for!eksempel!at!de!

begge!gjelder!for!både!eierseksjoner!og!borettslag.!Få!avtaler!skaper!like!mange!

tvister!som!ved!fast!eiendom,!dette!kunne!vært!bedret!hvis!det!ble!lagt!ned!mer!

arbeid!i!godt!utarbeidede!kontrakter,!og!da!særlig!forbehold!som!tas.!(Raa!

Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Ved!kjøp!av!eiendom!fra!en!utbygger!skjer!avtale!oftest!ved!at!kjøper!godtar!et!

kjøpstilbud!fra!selger,!dette!er!da!gjerne!et!salgsprospekt!med!priser.!Dette!

prospektet!blir!da!ofte!et!vedlegg!til!den!endelige!kjøpekontrakten.!(Raa!Bjaaland!

&!Nielsen,!2010)!

!

Hvis!boligen!er!ferdigstilt!på!avtaletidspunktet!gjelder!avhendingslova.!Ved!ny!

bolig!er!mangelvurdering!langt!enklere!enn!ved!brukt!bolig,!dette!kommer!av!at!

det!ikke!skal!foreligge!mangler!ved!nyoppført!bolig.!Det!er!i!avhendingslova!ingen!

spesielle!krav!til!avtalens!innhold,!men!partene!kan!og!bør!kreve!en!skriftlig!avtale.!

Ved!en!lite!presis!avtale!vil!den!bli!tolket!mot!den!som!burde!ha!uttrykt!seg!klarere,!

hvilket!ofte!er!utbygger!som!den!profesjonelle!part.!Ettersom!utbygger!bør!ha!

fullstendig!informasjon!om!salgsobjektet,!vil!det!også!være!naturlig!at!han!setter!

opp!en!god!og!detaljert!kontrakt.!Dersom!økonomi!er!på!plass!og!det!er!mulig,!vil!

det!være!fordel!både!for!utbygger!og!kjøper!at!salget!skjer!når!boligen!er!

ferdigstilt.!En!av!grunnene!er!selvfølgelig!at!boligen!kan!besiktiges,!og!kjøper!må!

ikke!kun!forholde!seg!til!planlagte!tegninger.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!!
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!

En!sikker!overtakelsesdato!i!nær!fremtid!innebærer!en!sikkerhet!for!kjøper,!og!det!

antas!at!slike!fordeler!som!her!nevnt!kan!påvirke!prisen!i!positiv!retning!for!

utbygger.!Det!vil!gjennom!et!prosjekt!oppstå!uventede!hendelser!og!tilhørende!

endringer,!dette!er!lettere!for!utbygger!å!tilpasse!seg!hvis!ikke!kjøper!ennå!er!

involvert.!Kjøper!har!ikke!mulighet!til!å!kreve!endringer!eller!tilleggsarbeid!på!

samme!måte!som!ved!bustadoppføringslova.!Ved!store!prosjekter!hvor!boligene!

blir!ferdige!til!forskjellige!tider!kan!det!være!vanskelig!å!vurdere!når!man!kan!

bruke!avhendingslova,!og!i!mange!tilfeller!må!utbygger!vente!lenge.!Når!

avhendingslova!kan!brukes!må!man!vurdere!på!ulike!prosjekter.!(Raa!Bjaaland!&!

Nielsen,!2010)!

!

Vanligst!er!avtale!mellom!utbygger!og!kjøper!om!oppføring!av!bolig,!og!reguleres!

som!nevnt!overfor!av!bustadsoppføringslova.!Det!er!her!krav!om!at!partene!er!en!

profesjonell!og!en!forbruker,!og!at!det!er!en!ny!”eierbolig”.!Begge!lovene!fungerer!

som!en!ytre!ramme!i!tillegg!til!avtalen,!og!har!særlig!betydning!ved!avtalebrudd.!

Bustadoppføringslova!kan!ikke!fravikes!til!ugunst!for!forbrukeren,!men!kan!på!den!

annen!side!gi!han!bedre!rettigheter.!Det!er!viktig!i!slike!kontrakter!at!utbygger!

definerer!usikkerhetsmomenter,!og!tilhørende!mulige!konsekvenser!som!for!

eksempel!utsettelse!av!overtakelse!eller!potensielle!endringer.!(Raa!Bjaaland!&!

Nielsen,!2010)!

!

Det!er!ofte!tilfelle!at!boliger!legges!ut!for!salg!før!det!er!vedtatt!byggestart!eller!gitt!

byggetillatelse!for!prosjektet.!Dette!åpner!for!en!del!forbehold!som!bør!avklares!

ved!tidspunktet!for!kontraktinngåelse.!Vanligvis!har!bankene!krav!om!et!

forhåndssalg!på!60%!av!enhetene!før!byggestart,!og!i!tillegg!skal!offentlige!

godkjenninger!på!plass.!Konsekvensen!av!at!noe!går!feil!i!disse!prosessene!er!at!

kjøper!kan!kreve!tilbake!sitt!innskudd!med!tilhørende!renter,!men!det!skal!følge!

med!i!kontrakten!at!kjøper!ikke!kan!stille!ytterligere!krav!til!utbygger.!Selger!tar!

vanligvis!forbehold!om!at!det!kan!skje!mindre!avvik!fra!planer!i!en!tidlig!fase,!som!

for!eksempel!mindre!arealavvik!eller!tekniske!løsninger.!Størrelsen!på!avvik!bør!

kontraktsfestet,!slik!at!selgers!rettigheter!til!å!gjøre!endringer!avgrenses!på!en!

korrekt!måte.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!
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!

I!hvilken!grad!kjøper!kan!kreve!endringer!er!som!regel!avtalt!og!tilbudt!av!selger!

som!såkalte!tilvalgslister,!og!da!innen!en!viss!tidsfrist.!Ved!noen!tilfeller!vil!kjøper!

ønske!å!videreselge!boligen!før!den!er!ferdig,!dette!krever!vanligvis!godkjenning!av!

selger.!Grunnen!til!dette!er!at!kjøper!ikke!har!en!ferdig!bolig!å!selge,!men!kun!en!

kontrakt!om!en!bolig!som!skal!være!ferdig!på!et!bestemt!tidspunkt.!En!viktig!

problemstilling!ved!et!videresalg!er!hvilke!forpliktelser!videreselger!har!overfor!

den!nye!kjøperen,!da!det!hensyn!til!at!det!ikke!selges!en!ferdig!bolig!som!kan!

besiktiges.!(Raa!Bjaaland!&!Nielsen,!2010)!

!

Boligmarkedet%og%utvikling%

Prisutvikling%

Eiendomsmarkedet!i!Norge!har!blitt!kartlagt!gjennom!flere!århundrer.!For!denne!

oppgaven!er!det!derimot!interessant!å!se!på!utviklingen!i!de!senere!årene!

(Nordahl,!2012).!Fra!70;tallet!er!boligprisene!svingt!mye,!og!særlig!ble!det!en!

nedtur!etter!den!økonomiske!krisen!i!1988.!Krisen!kom!som!følge!av!en!stor!

oppgang!etter!krigen,!og!påfølgende!opphevede!reguleringer!og!økt!gjeldsvekst.!I!

årene!1987!til!1993!kunne!de!norske!bankene!notere!seg!et!tap!på!76!milliarder!

kroner.!Det!ble!i!2008!igjen!opplevd!en!økonomisk!krise!da!Lehman!Brothers!gikk!

konkurs!i!amerika,!og!dette!ble!ført!videre!til!flere!andre!banker!i!verden.!Norge!

var!raske!med!å!sette!i!gang!tiltak!for!å!møte!denne!krisen,!og!de!tilførte!likviditet!i!

markedene!samtidig!som!de!satt!ned!styringsrenten.!(Gram,!2014)!

!

Gjennom!Statistisk!Sentralbyrå!er!det!mulig!å!finne!frem!til!prisutviklingen!på!de!

boligene!som!er!aktuelle!for!oppgaven.!I!hovedsak!er!det!lagt!vekt!på!leiligheter!i!

blokker,!og!da!både!selveier!og!borettslag!som!er!de!to!vanligste!eierformene!

presentert!i!teoridelen.!Ved!hjelp!av!SSB.no!er!det!enkelt!å!finne!frem!til!

kvadratmeterpriser!for!denne!typen!boliger!tilbake!til!1992.!!

!
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!

Figur!2,!Tabell:!06696!og!06035!kombinert.!Kvadratmeterpriser!gjennomsnitt!hele!landet!for!selveierc!

og!borettslagsleiligheter!(www.ssb.no)!.!

Figuren!illustrerer!den!økningen!som!har!funnet!sted!i!nyere!tid!i!markedet!for!

disse!boligene.!Tallene!er!et!gjennomsnitt!fra!hele!landet.!Som!det!tydelig!kommer!

frem!har!det!vært!en!kontinuerlig!økning!i!perioden,!med!unntak!2007;2008!som!

følge!av!finanskrisen.!Finanskrisen!hadde!for!øvrig!også!negativ!innvirkning!på!det!

resterende!boligmarkedet,!altså!rekkehus!og!andre!frittstående!boliger!som!skulle!

omsettes!etter!gjeldende!markedsforhold.!Som!det!kommer!frem!av!statistikken!

har!borettslagsleiligheter!ligget!omtrent!4;5000!kr!lavere!i!gjennomsnittspris!enn!

selveier.!!

!

Det!at!prisene!øker!kan!sees!i!klar!sammenheng!med!den!graden!av!gjeld!som!er!i!

landet.!Økning!i!gjeld!og!boligpriser!påvirker!hverandre,!og!økte!boligpriser!

påvirker!også!markedet!for!bygging!av!nye!boliger.!Ved!å!utvikle!nye!boliger!vil!

man!over!tid!kunne!redusere!økningen!både!i!pris!og!gjeld.!Bolig!utgjør!den!største!

delen!av!formuen!til!de!fleste!husholdninger,!og!mesteparten!av!gjelden!er!tatt!opp!

med!boligen!som!sikkerhet.!Som!følge!av!økte!boligpriser!reduseres!bankenes!

risiko!på!de!allerede!eksisterende!lånene!som!er!gitt!i!forbindelse!med!bolig.!

(Anundsen!&!Jansen,!2013)!

!

Ola!Grytten!beskriver!i!sin!artikkel!”Boligboble?”!fra!2009!hvordan!boligprisene!

fungerer,!og!tar!opp!til!vurdering!om!Norge!var!i!en!boligboble!på!det!tidspunktet.!
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Det!blir!til!stadighet!debattert!hvor!vidt!Norge!er!i!en!boligboble!nå,!det!vil!si!at!

boligene!er!priset!over!sin!virkelige!verdi.!Resultatet!i!artikkelen!anses!ikke!

relevant!for!denne!oppgaven!nå,!6!år!etter!sin!tid,!men!han!tatt!opp!noen!faktorer!

som!påvirker!boligprisene!det!skal!sees!nærmere!på.!En!av!faktorene!er!

kostnadene!knyttet!til!å!bygge!nye!boliger,!disse!har!økt!de!senere!årene.!Hvis!det!

er!dette!man!antar!at!driver!boligprisene!opp,!er!det!rimelig!å!anta!at!boligprisene!

gjenspeiler!kostnaden!av!å!gjennanskaffe!en!bolig.!!Som!følge!av!at!nye!og!brukte!

boliger!omsettes!i!det!samme!markedet,!vil!det!være!naturlig!at!prisen!på!brukte!

boliger!også!stiger.!Hvis!det!er!tilfelle!at!boligprisindeks!og!byggekostnadsindeks!

har!steget!i!takt!vil!det!være!en!sterk!indikasjon!på!at!det!ikke!er!noen!boble,!og!at!

kostnadene!rett!og!slett!har!hatt!en!sterk!påvirkning!på!boligprisene.!Verdt!å!få!

med!seg!er!det!at!da!O.!Grytten!sammenliknet!disse!to,!og!fant!da!ut!at!boligprisene!

har!økt!betraktelig!mer!enn!kostnadene!ved!boligbygging.!Altså!kunne!han!ikke!

konkludere!med!at!kostnadene!alene!var!grunnen!til!den!høye!prisveksten,!da!per!

2009.!Videre!tydeliggjøres!det!også!hvordan!økt!levestandard!og!internasjonale!

forhold!kan!påvirke!prisene.!(Grytten,!2009)!

!

Utvikling%i%befolkning%og%boligmasse%

Norge!har!hatt!en!kontinuerlig!vekst!i!folketall,!og!fra!1986!til!nå!i!2015!har!det!

blitt!en!hel!million!mer!mennesker!her!.!Befolkningsutviklingen!er!interessant!i!

forbindelse!med!utvikling!av!boliger,!og!da!særlig!på!grunn!av!priser!og!antall.!Ved!

at!befolkningen!øker!i!byene!vil!også!prisene!drives!oppover.!Forholdet!mellom!

antall!mennesker!og!antallet!boliger!gir!et!bilde!av!dette.!Der!etterspørselen!er!

lavere!vil!prisene!ikke!bli!drevet!opp!i!like!stor!grad,!som!for!eksempel!storbyer.!!!

!

Befolkningsendringene!er!sammensatt!av!fødte!og!døde,!men!også!i!stor!grad!

innvandring.!I!starten!av!2015!hadde!tallet!på!innvandrere!økt!til!nesten!670.000,!

og!i!tillegg!omtrent!135.000!norskfødte!som!har!foreldre!med!

innvandrerbakgrunn.!Disse!tallene!gjør!at!disse!to!gruppene!utgjør!15,6!%!av!

landets!folkemengde.!Den!største!delen!kommer!fra!Europa,!og!da!spesielt!Polen.!

Tilveksten!i!2014!var!den!laveste!siden!2006!(Statistisk!Sentralbyrå,!2015a).!Det!at!

økningen!i!folkemengde!i!2014!var!svakere!enn!de!tidligere!årene!kommer!i!



! 36!

hovedsak!av!at!det!ble!opplevd!en!svakere!innvandring,!ettersom!fødsler!økte!og!

tallet!på!døde!ble!redusert.!!

!

Dette!kan!man!tydeligere!se!av!figur!2!som!er!presentert!under.!

Fødselsoverskuddet!har!økt!jevnt!fra!1997,!med!noen!nedganger!som!raskt!har!økt!

igjen.!Nettoinnvandringen!hadde!derimot!en!kraftig!økning!fra!2003,!og!enda!

kraftigere!fra!2006!til!2007.!Veksten!i!befolkningen!skjer!i!alle!fylker,!men!den!

største!økningen!fant!sted!på!Østlandet.!Til!sammen!hadde!Oslo!og!Akershus!39%!

av!den!totale!befolkningsøkningen!(Statistisk!Sentralbyrå,!2015b).!!

!

!

Figur!3,!Tabell:!01223:!Folkemengd!og!endringar!hittil!i!år,!(Statistisk!Sentralbyrå,!2015c)!

!

En!annen!måte!å!se!på!dette!er!å!se!på!antall!husholdninger.!Bare!fra!2010!til!2014!

har!antall!husholdninger!økt!med!179.000.!Det!vil!si!at!antallet!er!nesten!oppe!i!

2,35!millioner!(Statistisk!Sentralbyrå,!2014b).!Resultatet!av!dette!er!at!boliger!også!

må!øke.!Grunnen!til!økningen!av!antall!husholdninger!er!selvsagt!den!opplevde!

befolkningsøkningen,!men!det!har!også!skjedd!en!reduksjon!i!antall!mennesker!per!

husholdning.!Tallene!har!over!en!lengre!periode!vært!2,2!mennesker!i!

gjennomsnitt!per!husholdning,!men!i!2014!gikk!tallet!ned!til!2,1!(Statistisk!

Sentralbyrå,!2014b).!!

!

For!å!imøtekomme!den!befolkningsveksten!som!skjer!er!det!helt!nødvendig!å!

bygge!flere!boliger.!Dette!kan!man!se!ved!å!sammenlikne!befolkningsendring!og!

endring!i!boligmassen.!!Ifølge!Statistisk!Sentralbyrå!var!det!i!2013!ca!2,45!millioner!

boliger!i!Norge(06265:!Boliger,!etter!bygningstype),!dette!omfatter!både!bebodde!

og!ubebodde!boliger!(Statistisk!Sentralbyrå,!2014c).!Det!må!tas!høyde!for!at!noen!
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av!disse!er!svært!gamle,!og!ubebodde.!Samtidig!er!det!en!endring!i!preferanser!fra!

tidligere!at!flere!vil!bo!i!byer,!og!boliger!med!dårlig!tilgjengelighet!er!mindre!

ettertraktet.!Av!den!boligmassen!som!ble!målt!i!2014!var!over!400.000!av!boligene!

fra!før!andre!verdenskrig!(Statistisk!Sentralbyrå,!2014d).!!

!

Kundesegmenter%

Boligkjøpere!kommer!med!forskjellige!bakgrunner!og!ønsker.!Det!er!vanlig!ifølge!

de!spurte!eiendomsmeglerne!å!segmentere!disse.!Alle!de!forskjellige!gruppene!har!

typiske!trekk,!men!det!finnes!selvfølgelig!avvik!og!andre!preferanser!også.!

Beskrivelsene!som!følger!er!gjort!for!å!skape!en!forståelse!rundt!hva!meglerne!må!

ta!hensyn!til!ved!profilering,!utarbeidelse!og!gjennomføring!av!salg.!De!kontaktede!

meglerne!har!gitt!informasjon!som!til!slutt!ble!utarbeidet!til!disse!steriotypene.!

Dersom!utvalget!var!basert!på!meglere!som!arbeidet!i!Oslo!sentrum!ville!resultatet!

kanskje!vært!anerledes,!men!her!er!det!brukt!mindre!byer!som!Drammen,!Horten!

og!Tønsberg.!En!vanlig!måte!å!gjøre!det!på!er!å!bruke!disse!grupperingene:!

; Førstegangsetablerende!

; Unge!voksne!

; Godt!voksne!!

; Nyskilte!

; Eldre!(pensjonister)!

!

Førstegangsetablerende!er!ofte!alene,!og!i!alderen!18;30!år.!De!har!et!relativt!

stramt!budsjett,!og!en!mindre!mengde!egenkapital.!Typisk!er!de!studenter!eller!i!

sin!første!fulltidsjobb.!De!møter!utfordringer!i!egenkapitalkravet!fra!bankene!på!

15%,!og!det!er!ikke!uvanlig!å!få!hjelp!hjemmefra.!Til!stadighet!kommer!det!frem!i!

media!at!det!er!så!vanskelig!å!komme!inn!på!boligmarkedet!som!

førstegangsetablerende,!at!mange!er!sjanseløse!uten!hjelp!fra!foreldre!enten!i!form!

av!egenkapital!eller!ved!at!de!stiller!sikkerhet!gjennom!egen!bolig.!Ved!at!man!er!to!

for!eksempel!kjærester!eller!venner!som!kjøper!sammen!vil!man!kunne!øke!

budsjettet,!og!oppnå!en!bolig!som!oppfyller!flere!av!de!personlige!preferansene.!!

!
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Unge!mennesker!er!gjerne!opptatt!av!å!anskaffe!en!bolig!som!er!sentral,!og!krever!

relativt!lite!vedlikehold.!Hage!og!uteplass!er!mindre!prioritert,!da!de!ser!

muligheter!i!offentlige!grøntområder!og!rekreasjonsarealer.!Som!følge!av!at!

boligprisene!har!økt!voldsomt!de!senere!årene!blir!førstegangskjøperne!nødt!til!å!

kjøpe!mindre!boliger,!eller!flytte!vekk!fra!sentrum.!Det!er!også!vanlig!at!de!velger!å!

kjøpe!noe!som!ikke!er!i!tipp!topp!stand,!og!er!forberedt!på!å!gjøre!mindre!

oppussingstiltak!selv.!!

!

Videre!er!det!unge!voksne!som!gjerne!er!i!slutten!av!tjueårene!til!starten!av!

førtiårene.!De!er!gjerne!par!eller!enslige!som!har!fått!barn,!og!nå!trenger!boliger!

som!er!mer!tilpasset!deres!nye!liv.!Det!blir!større!behov!for!nærhet!til!skoler!og!

barnehager,!og!de!vil!gjerne!ha!egen!uteplass.!Tidspunktet!for!å!øke!fra!de!40!

kvadratmeterne!de!hadde!midt!i!sentrum!finner!vi!også!her,!plutselig!skal!de!ha!

plass!til!stasjonsvogn,!hund,!barnerom!og!generelt!bedre!plass.!Budsjettet!er!her!

som!regel!høyere!enn!ved!etablering!da!det!ofte!er!to!personer!og!to!inntekter,!og!

samtidig!har!fått!jobbet!noen!år!og!kanskje!spart!opp!mer!egenkapital.!Kanskje!har!

de!også!hatt!en!prisøkning!på!sin!forrige!bolig,!som!da!kan!benyttes!som!

egenkapital!i!ny!bolig.!Enebolig!eller!rekkehus!mindre!tette!bydeler!er!ofte!et!

ønske!fra!denne!målgruppen,!i!følge!meglerne!som!er!kontaktet.!!

!

Godt!voksne!anslås!å!være!rundt!alderen!40!til!60!år,!og!da!gjerne!godt!etablerte!

med!barn.!Barna!er!i!denne!målgruppen!eldre,!og!har!kanskje!flyttet!ut.!Ofte!er!det!

mindre!interesse!for!stor!hage,!og!nærhet!til!barnehager!og!skoler.!Denne!gruppen!

er!i!dagens!marked!særlig!ute!etter!å!kvitte!seg!med!eneboligen,!og!vil!inn!i!en!

romslig!leilighet!med!sentral!beliggenhet.!Ved!nye!boligprosjekter!ser!vi!ofte!at!det!

er!denne!gruppen!som!kjøper!de!største!leilighetene,!og!da!gjerne!i!høyere!etasje!

med!en!stor!terrasse.!Det!er!det!som!har!flest!likhetstrekk!med!den!tidligere!

eneboligen,!samtidig!som!dette!er!en!svært!kjøpesterk!gruppe.!De!har!betalt!ned!på!

lån!i!en!årrekke,!og!har!samtidig!gjennom!økte!priser!på!bolig!bygget!seg!opp!en!

solid!egenkapitalandel.!En!annen!faktor!er!at!de!ikke!nødvendigvis!må!flytte,!men!

de!er!åpne!for!det.!Det!gjør!at!de!er!mindre!impulsive!enn!for!eksempel!unge,!og!

bruker!lenger!tid!på!å!finne!den!perfekte!boligen.!De!skal!kanskje!flytte!fra!stedet!
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der!barna!deres!er!vokst!opp,!og!de!har!bodd!i!veldig!lang!tid.!Derfor!vil!de!være!

mer!kresne!i!forhold!til!å!finne!noe!som!møter!alle!preferanser.!!

!

En!gruppe!som!er!sterkt!økende!er!nyskilte.!Det!var!i!2014!ca!9500!skilsmisser,!

mot!omtrent!3300!i!1970!(Tabell:!09660:!Skilsmisser!og!separasjoner).!!De!er!et!

avvik!fra!”godt!voksne”,!ettersom!de!plutselig!kun!har!halve!den!økonomiske!

kjøpekraften.!De!kommer!ut!av!et!forhold,!og!har!kanskje!et!eller!flere!barn!som!

skal!flytte!med.!Det!krever!mer!plass!enn!om!de!var!alene.!Ønskene!er!ofte!de!

samme!som!gruppen!beskrevet!over,!men!med!redusert!kjøpekraft.!!

!

Den!siste!målgruppen!er!eldre.!Normalt!har!denne!gruppen!et!par!år!igjen!i!

arbeidslivet,!eller!er!pensjonert.!Behovene!endrer!seg,!og!det!vil!være!høyere!

behov!for!tilrettelegging.!Etter!hvert!som!alderen!øker!vil!det!bli!større!

nødvendighet!med!heis,!eller!bolig!i!første!etasje.!Samtidig!ønsker!de!gjerne!

leilighet!med!terrasse,!fremfor!hus!med!hage!og!store!vedlikeholdsbehov.!De!har!

etter!all!sannsynlighet!ikke!barn!boende!hjemme,!og!har!derfor!kanskje!ikke!behov!

for!veldig!stor!bolig!med!mange!rom.!Typisk!er!en!leilighet!med!1;2!soverom.!Dette!

er!også!noe!etterkommerne!ønsker!som!en!trygghet,!særlig!når!de!når!en!høy!alder!

og!kanskje!helsen!blir!dårligere.!Tilgjengelighet!er!også!positivt!for!denne!gruppen,!

og!gåavstand!til!nødvendige!fasiliteter!som!matbutikk,!café!og!andre!interessante!

mål!teller!positivt.!!

Undersøkelsen%

Gjennom!undersøkelsen!sendt!ut!til!utvalget!var!det!et!mål!å!få!inn!så!mange!svar!

som!mulig,!som!i!fellesskap!kunne!brukes!til!å!oppnå!en!løsning!på!

problemstillingen!gjennom!drøfting!opp!mot!teori.!Dette!kapittelet!omhandler!alle!

de!svar!som!er!kommet!inn,!delt!inn!etter!temaer!fra!de!ulike!spørsmålene.!Av!de!

13!som!svarte!på!undersøkelsen!var!69%!eiendomsutviklere,!mens!de!resterende!

31%!var!prosjektmeglere.!!

!
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Hva%gjøres%i%tidlig%fase%for%å%unngå%tregt%salg?%

Ved!oppstart!av!et!hvert!boligprosjekt!ligger!det!til!grunn!en!tro!på!prosjektet,!og!

et!håp!om!at!det!skal!lykkes.!Det!er!et!interessant!og!omfattende!tema,!når!man!

skal!se!hva!som!gjøres!i!planleggingsfasen!og!ved!salgsstart!i!slike!prosjekter.!En!

forståelse!for!hvorfor!både!utviklere!og!meglere!gjør!som!de!gjør!er!helt!essensielt!

for!å!se!på!hva!som!kunne!vært!gjort!annerledes!hvis!det!skulle!oppstå!en!uheldig!

situasjon!hvor!salget!faller!bakpå.!Ved!å!være!oppmerksomme!på!hva!som!er!blitt!

gjort,!er!det!også!enklere!å!finne!ut!hva!som!bør!gjøres!bedre!en!annen!gang.!!

!

I!starten!ser!utviklere!på!det!potensielle!markedet!for!å!bygge!et!prosjekt,!hvem!er!

en!del!av!markedet!og!hvor!stort!er!det?!Dette!kombinert!med!å!finne!en!aktuell!

tomt!å!bygge!på!vil!danne!et!grunnlag!for!det!prosjektet!som!forhåpentligvis!skal!

gjennomføres.!Ved!å!ha!en!tomt!klar!vil!det!være!mulig!å!se!på!hvilke!kvaliteter!

denne!tomten!har!å!tilby!til!det!aktuelle!markedet.!Markedene!varierer!fra!sted!til!

sted,!og!finnes!i!utallige!størrelser!og!med!ulike!preferanser.!!

!

Det!er!også!på!dette!tidspunktet!svært!hjelpsomt!å!se!på!andre!prosjekter!i!

området,!og!vurdere!deres!kvaliteter!og!priser.!!”Hvis$vi$forutsetter$at$det$omsettes$

nye$boliger$området$prosjektet$skal$utarbeides,$så$er$det$viktigste$og$komme$innenfor$

prisgrensen$for$nyboliger$i$området$man$skal$etablere$prosjektet”,!sier!en!av!de!

spurte.!Man!vil!ikke!prise!seg!for!høyt!eller!lavt,!eller!presentere!et!prosjekt!som!

har!lavere!standard!eller!kvaliteter.!Samtidig!er!det!viktig!å!kunne!presentere!noe!

særegent!som!gjør!at!markedet!klarer!å!skille!prosjektene!fra!hverandre,!og!finne!

ut!hvilket!som!har!de!aktuelle!kvalitetene!for!de.!En!annen!trekker!frem!at!det!er!

viktig!å!vurdere!både!andre!prosjekter!i!området!som!er!under!utvikling!og!de!som!

er!ferdigstilte.!De!prosjektene!som!er!ferdigstilte!og!forhåpentligvis!solgt!ut,!vil!

kanskje!kunne!gi!noe!informasjon!om!hva!som!bør!gjøres!for!å!lykkes.!De!kan!i!

motsatt!tilfelle!vise!hva!man!bør!unngå!for!å!hindre!tregt!salg,!altså!vise!ting!som!

kan!gå!feil.!!

!

Det!finnes!mange!ulike!kvaliteter!ved!en!bolig!og!nærområdet.!Kvaliteter!blir!

vektlagt!ulikt!av!forskjellige!kjøpergrupper,!og!i!forskjellige!områder.!Hvilke!

grunnleggende!preferanser!meglerne!og!utviklerne!mener!blir!vektlagt!
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presenteres!i!neste!delkapittel.!Det!finnes!derimot!også!nærhet!til!skoler,!

barnehager,!vann,!idrettsanlegg!og!jernbane,!som!kan!være!en!avgjørende!faktor!

for!noen!boligkjøpere.!Samtidig!kan!det!være!andre!ting!som!spiller!inn,!og!dermed!

vil!være!med!å!forme!prosjektet.!I!forbindelse!med!undersøkelsen!ble!det!trukket!

fram!et!eksempel!som!ble!tatt!en!nærmere!titt!på.!Dette!var!et!prosjekt!i!Mjøndalen!

som!er!bygget!tett!inntil!fotballstadion.!Dette!er!blitt!implementert!i!prosjektets!

navn!og!markedsføring,!og!kan!ha!vært!en!avgjørende!faktor!for!noen!av!

boligkjøperne.!Dersom!man!er!fotballinteressert!er!det!klart!at!det!er!av!interesse!å!

kunne!være!hjemme!på!sin!egen!terrasse!og!ha!fullt!innsyn!på!hver!eneste!

hjemmekamp.!!

!

Etter!at!utvikler!har!vurdert!disse!tingene,!samt!tatt!stilling!til!utnyttelsesgrad!og!

utforming!av!prosjektet,!er!det!naturlig!å!ta!det!videre!til!de!som!skal!selge!

prosjektet.!Meglerne!trekker!frem!muligheten!til!å!være!med!å!velge!målgruppe!og!

forme!prosjektet,!som!er!fagområder!de!er!gode!på.!Når!det!er!valgt!målgrupper!

for!prosjektet!vil!noen!av!meglerne!være!med!å!bidra!i!utforming!av!for!eksempel!

planløsninger.!De!vet!hva!kundene!vil!ha,!og!hvilke!løsninger!som!gir!effektive!og!

gode!rom.!Planløsninger!er!avhengige!av!den!leilighetsmiksen!som!skal!være!i!

prosjektet,!men!vil!så!langt!det!er!mulig!være!utformet!med!tanke!på!

etterspørselen!i!det!aktuelle!markedet.!!

!

Det!er!fra!starttidspunktet!brukt!realistiske!tall!fra!markedet!til!å!regne!på!

lønnsomheten!i!prosjektet,!men!det!er!i!denne!tidsperioden!nødvendig!å!fastsette!

pris!for!hver!enkelt!boenhet.!Det!er!da!vanlig!å!ta!høyde!for!størrelse,!uteplass,!

parkering,!etasje!og!andre!ting!som!kan!forstås!av!en!kjøper.!Vanligvis!er!det!

planlagt!en!pris,!for!så!å!justere!den!i!forhold!til!de!nevnte!faktorer!og!hva!

markedet!er!villige!til!å!betale.!Det!vil!her!også!være!nødvendig!å!ta!hensyn!til!det!

man!har!funnet!ut!om!andre!prosjekter!i!området,!da!man!verken!vil!prise!seg!mye!

høyere!eller!lavere!enn!konkurrentene.!Her!bør!det!ifølge!noen!av!de!spurte!også!

legges!en!plan,!og!den!bør!være!gjort!som!en!fremdriftsplan!knyttet!til!alt!som!skal!

gjøres!i!prosjektet.!Dette!gjelder!salg,!økonomi,!byggestart!og!liknende.!”Vi$

utarbeider$framdriftsplan$for$oss$som$utvikler$og$for$prosjektmegler$vi$bruker”,!sier!

konkret!en!av!de!spurte.!En!god!plan!kan!være!nøkkelen!til!suksess,!og!er!ennå!
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viktigere!dersom!det!er!flere!byggetrinn.!Dette!er!for!å!porsjonere!ut!boligene,!og!

ikke!skape!et!tilbud!som!er!langt!høyere!enn!etterspørselen.!!

!

”Vi$går$bredt$ut$med$en$gang,$få$flest$mulig$inn$og$få$igang$salget.$Alltid$mye$lettere$å$

selge$når$noen$er$solgt,$i$forhold$til$om$INGEN$andre$har$kjøpt$der”,!sier!en!megler!

svarte!på!undersøkelsen.!Når!planlegging!og!prising!er!gjort,!er!det!på!tide!å!

markedsføre!prosjektet.!Det!gjøres!gjennom!nettsider,!plakater!på!tomten,!

prospekter!og!diverse!reklamer!som!skal!henvende!seg!til!kjøperne.!Selv!om!det!er!

gjort!en!vurdering!av!målgrupper!i!forkant!er!det!ifølge!meglerne!viktig!å!gå!bredt!

ut!i!starten!av!salgsperioden.!Dette!er!for!å!tiltrekke!seg!så!mange!potensielle!

kjøpere!som!mulig.!På!dette!tidspunktet!er!det!stadig!oftere!brukt!kampanjer!for!å!

få!i!gang!salget.!Det!er!også!slik!at!salget!vil!være!mye!vanskeligere!hvis!man!ikke!

får!det!til!godt!ved!salgsstart.!Dersom!man!vurderer!en!bolig!i!et!prosjekt!som!har!

vært!ute!for!salg!en!periode!med!svært!få!eller!ingen!solgte!enheter,!vil!det!spres!

en!usikkerhet!og!skepsis!for!de!andre!som!vurderer!prosjektet.!Dette!er!en!av!

grunnene!til!at!det!er!viktig!å!bygge!opp!til!et!vellykket!salgsmøte.!

!

Videre!trekkes!det!frem!av!flere!av!de!spurte!hvor!viktig!det!med!visninger!for!

interessenter.!Både!tilgang!på!gode!prospekter!som!viser!hvordan!det!kommer!til!å!

bli,!og!på!informasjon!fra!megler.!Det!er!derfor!helt!avgjørende!at!megler!er!

tilgjengelig!for!kundene,!og!gir!den!informasjonen!som!trengs!på!en!god!måte.!!

!

Hva%vektlegges%av%kjøperne?%

Som!nevnt!er!det!mange!preferanser!blant!boligkjøperne,!og!de!har!stadig!nye!ting!

de!vektlegger.!Preferanser!varierer!fra!sted!til!sted,!og!det!var!derfor!

hensiktsmessig!å!finne!ut!hvilke!grunnleggende!faktorer!som!ble!vektlagt!ved!kjøp!

av!bolig!i!et!nytt!boligprosjekt.!En!svært!viktig!kommentar!fra!en!megler!er!at!disse!

vil!bli!vektlagt!ulikt!av!de!ulike!kjøpergruppene,!dette!skal!tas!med!i!betraktningen.!

De!alternativene!som!skulle!bli!vurdert!av!intervjuobjektene!var!derfor!!

; Pris!

; Beliggenhet!

; Planløsning!
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; Uteplass!

; Egen!parkeringsplass!

; Størrelse!på!prosjektet!

; Støy!

; Mulighet!for!tilvalg!

!

!

Figur!4,!Statistikk!fra!undersøkelse.!Vektleggelse!av!kvaliteter!besvart!av!meglere!og!utviklere.!

!

I!kommentarfeltene!la!meglerne!og!utviklerne!igjen!kommentarer,!og!det!er!

kommet!tydelig!fram!hva!de!mener!er!avgjørende!for!kjøperen.!Beliggenhet!er!helt!

klart!det!som!tillegges!størst!vekt.!Folk!ser!for!seg!hvor!de!vil!bo,!og!er!normalt!sett!

ikke!villige!til!å!kjøpe!”drømmeleiligheten”!hvis!den!ligger!i!feil!by!eller!bydel.!

Dette!er!et!lokalt!fenomen,!og!det!er!vanskelig!å!sammenlikne!beliggenhet!i!de!

forskjellige!byene.!Beliggenhet!dreier!seg!mer!om!et!område!enn!om!en!konkret!

tomt,!og!da!kanskje!med!grunnlag!i!en!allerede!eksisterende!tilknytning!til!for!

eksempel!en!skolekrets!for!barna.!Noen!ønsker!boliger!ved!sjøen,!noen!ønsker!ved!

sentrum!av!en!by!og!andre!har!helt!andre!ønsker,!men!felles!er!at!de!sjelden!er!

villige!til!å!vike!fra!dette.!!Over!75%!av!de!spurte!utviklerne!og!meglerne!har!gitt!

uttrykk!for!at!dette!avgjør!et!salg,!mens!de!resterende!har!sagt!at!dette!kun!kan!

fravikes!hvis!andre!faktorer!som!tillegges!høyere!vekt!er!på!plass.!Ut!ifra!de!

målgruppene!som!er!presentert!er!det!nok!rimelig!å!anta!at!det!er!
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førstegangsetablerende!og!unge!voksne!som!er!enklest!å!påvirke,!og!dermed!få!til!å!

vike!fra!dette!kriteriet.!!

!

Det!som!ble!rangert!som!nummer!to!av!de!spurte!var!ikke!overraskende!pris.!Pris!

er!en!kompleks!faktor,!som!varierer!med!blant!annet!størrelser,!kvaliteter!og!

beliggenhet.!Prisene!har!som!presentert!tidligere!økt!svært!mye,!og!flere!lurer!på!

om!det!foreligger!en!prisboble.!Ulikheten!ved!nye!prosjekter!er!at!prisen!er!fast,!i!

motsetning!til!bruktboligmarkedet.!I!bruktboligmarkedet!blir!det!foretatt!en!takst!

av!eiendommen!som!skal!selges,!og!så!er!det!opp!til!markedet!om!det!blir!en!

budrunde,!eller!om!boligen!selges!under!det!som!blir!vurdert!til!å!være!en!

prisantydning!fra!takstmann!og!megler.!Ved!nye!prosjekter!starter!som!regel!

salget!ved!at!det!arrangeres!et!salgsmøte,!hvor!man!da!melder!interesse!for!

boliger.!Dersom!det!er!flere!interessenter!på!samme!bolig!vil!det!normalt!bli!

trukket!lodd,!mens!prisen!forblir!den!samme.!”Pris$er$ofte$en$ramme”,!sier!en!

megler,!og!det!er!tydelig!at!folk!ønsker!å!få!flest!mulig!ønskede!kvaliteter!innenfor!

denne!rammen.!!

!

Planløsning!er!ifølge!de!spurte!det!tredje!viktigste.!Her!vil!størrelsen!på!leiligheten!

påvirke!mulighetene!som!ligger!i!utforming.!Det!finnes!utallige!måter!å!planlegge!

en!leilighet!på,!og!det!er!sjeldent!man!seg!noen!som!er!like!i!forskjellige!prosjekter.!

En!ting!som!har!endret!seg!over!tid!er!at!rommene!er!mer!åpne,!og!særlig!stue!og!

kjøkken!er!kombinert!uten!tydelige!skiller.!Regler!angående!dette!finnes!i!Plan;!og!

bygningsloven,!med!ulike!krav!til!forskjellige!typer!rom.!Dette!gjelder!for!eksempel!

antall!kubikkmeter!luft!og!krav!om!vinduer.!Mest!av!alt!vurderes!planløsningen!

ved!følelsen!og!løsningene!kjøperen!ser,!og!om!dette!er!en!potensielt!god!løsning!

for!den!enkelte.!!

!

Bil!er!et!vanlig!transportmiddel,!i!tillegg!til!kollektivtransport!som!buss,!tog!og!t;

bane.!Ofte!har!familier!og!godt!voksne!1;2!biler!i!husstanden,!og!noen!yngre!har!

også!anskaffet!bil.!Bil!blir!sett!på!som!et!godt!transportmiddel,!som!gir!en!effektiv!

reise!med!god!fleksibilitet.!På!bakgrunn!av!dette!er!egen!parkeringsplass!blitt!en!

faktor!som!verdsettes!høyt!hos!potensielle!boligkjøpere.!Det!kan!være!i!en!

parkeringskjeller,!som!er!veldig!vanlig!ved!nybygging,!eller!ved!en!



! 45!

overflateparkering!med!eller!uten!tak.!Normalt!vil!ikke!folk!bruke!tid!på!å!lete!etter!

ledig!parkeringsplass!når!de!kommer!til!boligen!sin,!og!er!derfor!opptatt!av!at!

dette!er!tilrettelagt.!Samtidig!gir!de!spurte!uttrykk!for!at!dette!er!en!kvalitet!som!

kan!vike!hvis!andre!kvaliteter!er!tilstede.!Typiske!faktorer!som!kan!gjøre!at!en!

kjøper!velger!en!bolig!uten!parkeringsplass!er!at!det!er!svært!god!tilgjengelighet,!

og!nærhet!til!et!godt!kollektivtilbud.!!

!

Uteplass!kommer!i!forskjellige!former!og!fasonger.!En!vanlig!form!for!uteplass!er!

såkalte!fellesarealer,!som!kan!benyttes!av!alle.!Dette!kan!være!opparbeidede!

arealer!med!benker,!gress,!lekeplass!eller!omtrent!hva!som!helst.!Her!avhenger!det!

av!bygningenes!struktur!hva!som!kan!utarbeides.!Forskjellige!typer!er!for!

eksempel!lamellblokker!eller!kvartaler.!Ved!kvartaler!blir!fellesarealene!mer!som!

private!rom,!enn!ved!lamellblokker!hvor!det!blir!åpent!mellom!og!rundt!blokkene!

som!omfattes.!Den!andre!typen!uteplass!ved!leilighetsprosjekter!er!også!den!som!

vektlegges!mer!enn!fellesarealer,!nemlig!privat!uteplass.!I!første!etasje!er!dette!ofte!

en!plen!eller!et!hellelagt!område!som!gjerne!er!skilt!fra!resten!ved!hjelp!av!gjerde!

eller!hekk.!I!etasjer!over!bakken!er!den!private!uteplassen!utformet!som!terrasser!

eller!takterrasser.!Særlig!målgrupper!som!har!høy!kjøpekraft!kan!stille!høye!krav!

til!dette,!og!vil!vektlegge!det!høyt!spesielt!hvis!de!kommer!fra!en!bolig!med!stor!

hage!eller!uteplass!fra!tidligere.!Den!yngre!generasjon!som!skal!kjøpe!sin!første!

bolig!har!sjelden!råd!til!å!stille!krav!til!dette,!og!må!være!flinkere!til!å!ta!i!bruk!

fellesarealer.!!

!

Til!slutt!er!det!enighet!i!svarene!til!de!spurte!at!støy,!prosjektets!størrelse!og!

mulighet!for!tilvalg!er!det!kjøpere!av!nye!boligprosjekter!legger!minst!vekt!på.!Støy!

blir!til!en!viss!grad!vektlagt,!men!kan!godt!vike!hvis!de!tidligere!nevnte!faktorene!

er!tilstede.!Her!vil!det!også!vurderes!mengden!støy,!og!det!finnes!nå!krav!til!

målinger!samt!bygningene!for!å!redusere!dette.!Svært!få!vektlegger!prosjektets!

størrelse,!og!ser!ikke!på!kostnadsforskjellene!i!store!og!små!prosjekter.!Dette!vil!

vanligvis!først!bli!lagt!merke!til!den!dagen!det!blir!nødvendig!med!investeringer!

eller!vedlikehold,!og!ved!et!stort!sameie!eller!borettslag!vil!det!være!flere!å!dele!

kostnadene!på.!Det!folk!bryr!seg!minst!om!er!mulighet!for!tilvalg.!Ved!å!kjøpe!en!

bolig!kanskje!flere!år!før!den!er!ferdig!vil!gi!en!mulighet!til!å!påvirke!sluttresultatet!
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gjennom!såkalte!tilvalg.!Her!er!det!vanligvis!kjøkkeninnredninger,!

badeinnredninger,!fliser,!maling!og!liknende!som!kan!endres.!!

!

En!interessant!vinkling!på!dette!spørsmålet!at!det!virker!som!om!ingenting!er!

ubetydelig.!Alt!vil!bli!tillagt!en!eller!annen!form!for!vekt.!Det!er!kun!én!person!som!

rangerer!”muligheter!for!tilvalg”!som!ubetydelig,!men!alt!annet!ble!av!alle!rangert!å!

ha!en!viss!betydning.!Av!dette!forstår!vi!kompleksiteten!i!det!å!velge!en!bolig,!og!at!

en!kjøper!må!undersøke!alt!før!de!inngår!et!kjøp.!Enigheten!blant!de!spurte!

understreker!dette,!selv!om!det!var!en!som!mente!at!en!ting!var!ubetydelig.!!

!

Offentlige%føringer%

En!reguleringsplan!gir!føringer!på!hva!som!kan!bygges,!og!ved!prosjekter!skal!det!

foreligge!en!detaljregulering.!Denne!reguleringen!sier!ikke!bare!hva!som!kan!

bygges,!men!også!hvor!mye,!hvor!tett!og!kan!si!noe!om!utforming.!En!slik!

detaljplan!kan!også!fastslå!rekkefølgebestemmelser!i!forbindelse!med!store!

utbyggingsprosjekter.!De!spurte!i!undersøkelsen!trekker!frem!flere!ting!som!har!

blitt!påvirket!i!deres!prosjekter!som!følge!av!offentlige!planer!og!reguleringer.!

Slike!føringer!kan!ifølge!de!spurte!være!en!stor!utfordring,!og!påvirke!store!deler!

av!prosjektet.!!

!

I!ulike!prosjekter!er!blandingen!av!leiligheter!ofte!forskjellige.!Det!er!et!ønske!om!å!

tilpasse!seg!det!markedet!som!eksisterer,!og!man!ser!behovet!for!å!variere!

størrelser!og!kvaliteter!på!leiligheter.!Det!vanligste!er!størrelser!mellom!40!og!130!

kvm,!og!da!det!utvikler!mener!er!et!fornuftig!antall!på!hver.!Det!offentlige!kan!her!

gi!pålegg!om!en!miks!som!utvikler!ikke!finner!optimal.!Det!kan!være!krav!til!mange!

småleiligheter!for!å!få!unge!inn!i!boligmarkedet,!eller!det!kan!være!store!leiligheter!

som!til!slutt!blir!for!dyre!for!markedet.!!

!

Universell!utforming!er!et!tema!som!til!stadighet!har!blitt!debattert!i!ulike!medier!

over!lang!tid.!En!definisjon!fra!Direktoratet!For!Byggkvalitet!er!”Universell$

utforming$betyr$at$produkter,$byggverk$og$uteområder$som$er$i$alminnelig$bruk$skal$

utformes$slik$at$alle$mennesker$skal$kunne$bruke$dem$på$en$likestilt$måte$så$langt$
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det$er$mulig,$uten$spesielle$tilpasninger$eller$hjelpemidler”!(Direktoratet!for!

byggkvalitet,!2015).!Dette!betyr!i!praksis!for!eksempel!at!en!rullestolbruker!skal!

kunne!ferdes!fritt!uten!hindringer!som!høye!kanter,!og!det!skal!i!alle!rom!være!god!

nok!plass!til!å!snu!en!rullestol.!Dette!er!spesielt!utfordrende!å!få!til!i!de!minste!

leilighetstypene,!og!vil!i!mange!tilfeller!øke!kostnadene.!Dette!kommer!frem!

gjennom!påstanden!”Vi$ser$spesielt$at$små$leiligheter$må$ha$en$viss$størrelse$(HC$

vennlig)$og$at$dette$gjør$de$dyrere$enn$de$ellers$måtte$ha$vært”!fra!en!utvikler,!hvor!

det!er!rimelig!å!anta!at!han!sikter!til!reglene!for!universell!utforming.!Ved!økte!

kostnader!vil!det!normalt!sett!være!to!utfall,!enten!å!øke!priser!eller!at!utvikler!

taper!penger.!!

!

Utvendig!kan!prosjektet!påvirkes!i!stor!grad!av!offentlige!reguleringer.!Det!kan!

typisk!være!terrassestørrelser,!farge;!og!materialvalg!eller!fellesarealer.!Terrasser!

kan!bli!en!utfordring!ved!at!de!ikke!får!lov!å!gå!lenger!enn!en!viss!lengde!ut!ifra!

bygningen,!og!dermed!heller!tar!areal!fra!det!som!kunne!vært!”innvendig!areal”.!

Parkeringsnorm!er!et!begrep!som!brukes!om!hvor!mange!parkeringsplasser!som!

kreves!ved!utbygging.!Utviklerne!trekker!frem!dette!som!en!potensiell!utfordring!å!

få!til!nok!parkeringsplasser.!!

!

Byggehøyder!er!noe!som!diskuteres!i!de!fleste!byer,!og!gjerne!i!ulike!nasjonale!

medier.!Det!mest!vanlige!i!de!fleste!byer!er!3;5!etasjer.!Her!er!det!tydelige!

utfordringer!knyttet!både!til!tetthet,!økonomi!og!omgivelsene.!En!utvikler!som!er!

kontaktet!utenom!undersøkelsen!gav!informasjon!om!hvordan!de!tenkte!ved!

tomter!i!sentrum.!På!en!tomt!i!en!sentrumskjerne!vil!det!for!tetthetens!skyld!være!

ønskelig!å!kunne!bygge!høyere!enn!5!etasjer.!Disse!tomtene!er!ofte!også!dyrere!

enn!i!utkantstrøk,!så!den!økonomiske!gevinsten!i!å!kunne!bygge!flere!etasjer!kan!

være!avgjørende!for!å!realisere!et!prosjekt.!En!utvikler!vil!gjøre!en!grundig!

økonomisk!gjennomgang!ved!kjøp!av!en!tomt,!og!det!kan!være!at!de!ikke!ser!et!

reelt!prosjekt!med!mindre!enn!for!eksempel!6!etasjer.!Her!vil!det!være!avgjørende!

å!få!på!plass!et!reguleringsvedtak!før!kjøp!av!tomten,!for!å!kunne!redusere!risiko.!

Dessverre!for!utbyggerne!har!enkelte!kommuner!lagt!føringer!på!høyder!i!sentrum!

eller!bestemte!bydeler.!For!eksempel!i!Drammen!har!de!bestemt!at!det!på!

Bragernes,!som!er!området!for!sentrum!av!byen,!skal!det!kunne!bygges!fire!etasjer!
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pluss!en!inntrukket!femte!etasje.!Dette!vil!skape!store!begrensninger!både!i!tetthet!

og!økonomi.!Noen!som!er!for!det!å!begrense!byggehøyder!er!omgivelsene,!og!med!

det!menes!naboer!og!andre!interessenter!i!nærområdet.!Vi!mennesker!er!ikke!så!

gode!på!forandring,!og!ved!at!det!plutselig!skal!bygges!høyere!og!større!enn!

tidligere!vil!det!komme!reaksjoner.!!

!

Ved!større!prosjekter!er!det!ikke!uvanlig!at!kommunen!stiller!krav!til!

rekkefølgebestemmelser,!som!kan!kreve!at!det!skal!bygges!en!forbedret!

infrastruktur.!Typisk!er!krav!til!nye!veier,!kollektivmuligheter!eller!kanskje!en!

lekeplass.!Dette!vil!være!helt!rimelig!hvis!det!er!avgjørende!for!utbyggingen,!og!

kanskje!det!til!og!med!må!gjøres!for!å!skape!god!interesse!og!få!til!raskt!salg!på!

prosjektet.!Derimot!er!det!diskusjoner!hvor!vidt!kommunen!tillegger!flere!krav!

enn!det!som!er!rimelig.!I!PBL!§12;7!nr!10!kommer!det!frem!at!det!i!nødvendig$

utstrekning$kan!gis!bestemmelser!angående!dette.!”Nødvendig!utstrekning”!er!et!

uttrykk!som!må!tolkes!i!hver!enkelt!sak,!for!å!se!hva!som!er!innenfor!disse!

grensene.!Det!er!klart!at!kommunen!kan!spare!penger!ved!å!gi!ansvaret!over!til!

utbyggerne,!samtidig!som!de!dermed!vil!måtte!revurdere!økonomien!i!sitt!

prosjekt.!Med!dette!i!bakhodet!er!det!kommunen!som!bestemmer!og!regulerer!

områder,!men!de!er!avhengige!av!utviklere!som!setter!planene!ut!i!virkeligheten!og!

gjennomfører.!Så!en!enighet!er!absolutt!det!beste!for!begge!parter,!ettersom!ingen!

vil!tjene!på!at!prosjekter!blir!skrinlagt.!!

!

!Som!tidligere!forklart!har!kommunen!påvirkningskraft!i!planleggingen!gjennom!

de!planer!som!skal!vedtas.!Før!det!kan!bygges!må!det!komme!frem!en!løsning!som!

vil!tilfredsstille!alle!parters!mål!og!ønsker!i!høyest!mulig!grad.!Dette!er!en!

tidkrevende!prosess,!og!i!noen!tilfeller!for!mye!ifølge!flere!utbyggere.!I!en!

reguleringsprosess!er!det!mange!tidkrevende!deler,!for!eksempel!at!forslag!skal!

sendes!på!høring,!og!at!det!skal!utarbeides!forslag.!Alt!skal!det!innhentes!

tilbakemeldinger!på,!og!selv!ved!små!endringer!eller!spørsmål!vil!

behandlingsfristen!bli!satt!på!ny.!En!utbygger!trekker!frem!at!det!virker!som!den!

aktuelle!kommunen!i!enkelte!saker!kun!sender!spørsmål!til!utvikler!rett!før!en!frist!

for!å!kunne!sette!en!ny!frist!lenger!frem!i!tid.!Hvis!dette!er!tilfelle!vil!en!

reguleringsprosess!og!byggesøknader!bli!ekstremt!langtekkelige.!En!ulempe!er!at!
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dette!vil!øke!kostnadene!som!utvikler,!som!må!sitte!med!en!tomt!i!lengre!tid!uten!å!

komme!i!gang!med!bygging.!Et!tiltak!vil!kanskje!være!at!fristene!som!blir!satt!blir!

gjeldende,!og!at!det!burde!være!strengere!regler!for!å!kunne!forlenge!en!frist.!På!

den!måten!vil!kommunene!være!nødt!til!å!jobbe!innenfor!rammene,!og!ikke!

komme!med!spørsmål!i!siste!liten.!!

!

Til!slutt!er!det!verdt!å!nevne!at!to!av!de!spurte!sier!å!ikke!ha!opplevd!at!offentlige!

restriksjoner!har!ført!til!at!et!prosjekt!de!har!utviklet!eller!solgt!har!hatt!antatt!

dårligere!salg!enn!hva!som!var!ventet!ved!opprinnelig!prosjekt.!En!av!grunnene!til!

dette!kan!være!at!de!ikke!mener!føringene!går!direkte!på!salget,!men!mer!generelt!

på!prosjektutviklingen.!!

!

Hvor%ofte%oppleves%tregt%salg?%

Ettersom!”tregt!salg”!er!et!begrep!som!åpner!for!stor!grad!av!individuell!vurdering,!

og!det!var!en!sent!oppdaget!svakhet!i!undersøkelsen.!Det!burde!vært!lagt!til!grunn!

en!definisjon!på!forhånd.!Likevel!ser!det!ut!til!å!være!enighet!blant!de!spurte,!så!

den!største!andelen!av!svar!ligger!mellom!20%!og!40%.!Det!er!ikke!uvanlig!at!det!

ligger!igjen!en!leilighet!eller!to!som!ikke!er!solgt!før!ferdigstillelse,!men!ved!et!høyt!

antall!vil!det!være!nødvending!å!ta!en!vurdering!av!hva!som!bør!gjøres.!!De!fleste!

utviklerne!og!meglerne!gir!svarer!altså!at!ved!20;40%!av!prosjektene!de!arbeider!

med,!er!det!nødvendig!å!sette!i!gang!tiltak.!Det!finnes!også!en!som!oppgir!å!oppleve!

det!på!under!10%!og!en!som!opplever!det!på!om!lag!10%.!!

!

Figur!5,!fordeling!i!spørreundersøkelsen!på!hvor!stor!andel!prosjekter!som!opplevde!tregt!salg.!
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!

Når%vurderes%det%å%gjøre%tiltak?%

For!å!kunne!danne!seg!et!bedre!bilde!av!tiltakene!i!slike!situasjoner!ble!det!ansett!

som!nødvending!å!se!på!når!man!vurderte!prosjektene!til!å!ha!tregt!salg.!Tre!store!

milepæler!i!prosjekter!er!ved!salgsstart,!ved!byggestart!og!ved!ferdigstillelse.!Alle!

prosjekter!er!ulike,!og!de!vil!ha!særegenheter!som!påvirker!det!aktuelle!salget.!!

!

”Den$viktigste$jobben$gjøres$før$salgsstart”,!sier!en!av!meglerne.!Salgsstart!foregår!

ofte!som!et!organisert!salgsmøte.!Som!tidligere!nevnt!er!denne!prosessen!

annerledes!enn!ved!salg!av!brukte!boliger.!Her!har!både!utviklere!og!meglere!brukt!

tid!på!å!markedsføre!prosjektet!på!forhånd,!og!det!jobbes!iherdig!med!å!skape!en!

interesse!og!nysgjerrighet!i!markedet.!Eksempler!på!tiltak!som!gjøres!før!

salgsmøtet!er!at!prospekt!trykkes,!og!det!er!nå!svært!vanlig!at!prosjektet!har!fått!

en!nettside!med!god!forklaring!på!konsept,!kvaliteter!og!beskrivelse!av!de!ulike!

boenhetene.!Ved!noen!tilfeller!er!det!også!etablert!visningssentere,!da!gjerne!i!

nærheten!av!hvor!det!skal!bygges!eller!på!meglerkontoret.!Dette!kan!gjøres!for!å!

skape!enda!bedre!informasjonsflyt!til!potensielle!kjøpere,!og!skape!en!personlig!

kontakt!i!forkant!av!et!salgsmøte.!Når!det!sendes!ut!invitasjon!til!salgsmøte!er!det!

typisk!at!kjøpere!gjør!seg!opp!en!mening!om!hvilken!enhet!de!kunne!tenke!seg,!og!

om!det!eventuelt!er!andre!som!er!aktuelle.!Hvis!man!skulle!være!så!uheldig!at!det!

er!flere!som!er!interessert!i!samme!leilighet,!vil!det!som!beskrevet!over!bli!

gjennomført!en!trekning.!Dette!kan!være!annerledes!hvis!det!for!eksempel!er!

borettslag!som!er!tilknyttet!en!forkjøpsrettsordning.!!

!

Etter!et!salgsmøte!er!det!naturlig!å!ta!en!vurdering!på!hvor!mange,!og!hvilke!

enheter!som!er!blitt!solgt.!Det!vil!også!være!nyttig!å!se!på!de!tilbakemeldinger!som!

er!kommet!i!forbindelse!med!både!markedsføringen!og!salgsmøtet.!Her!vil!både!de!

som!har!endt!opp!med!å!kjøpe!og!de!som!valgte!å!la!vær,!kunne!ha!innspill!som!kan!

hjelpe!meglerne!å!tilrettelegge!for!senere!salg.!Det!blir!også!trukket!frem!i!

undersøkelsen!viktigheten!av!å!oppnå!salg!tidlig,!for!terskelen!kan!bli!mye!høyere!i!

etterkant.!Ved!et!salgsmøte!er!det!naturlig!at!ingen!av!leilighetene!er!solgt,!og!det!å!

kjøpe!er!ikke!så!skummelt.!Derimot!kan!det!være!mistenkelig!dersom!det!ikke!er!
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solgt!noen!leiligheter!etter!prosjektet!blir!lagt!ut,!og!det!kan!derfor!være!at!folk!

trekker!seg!unna.!Ved!boligkjøp!stiller!markedet!mange!spørsmål,!og!hvorfor!ingen!

andre!er!interessert!kan!godt!være!et!av!dem.!!

!

De!aller!fleste!prosjekter!er!finansiert!gjennom!banker,!og!som!kjent!er!det!ved!lån!

i!banker!et!høyt!krav!om!sikkerhet.!Ved!boligbygging!er!det!intet!unntak,!og!

byggelån!gjennom!bankene!stiller!krav.!Slike!byggelån!betales!ut!over!tid,!og!i!

sammenheng!med!hvor!langt!byggingen!er!kommet.!Dette!betyr!at!ved!lite!salg!før!

planlagt!byggestart,!kan!gjøre!at!byggingen!må!utsettes.!Kravet!om!dette!vil!være!

fungere!som!en!sikkerhet,!både!for!banken!og!utbygger,!slik!at!ikke!store!deler!av!

prosjektet!står!usolgt!ved!ferdigstillelse.!Det!finnes!flere!ulemper!ved!utsettelse,!

for!eksempel!senere!ferdigstillelse!og!økte!kostnader!ved!at!ting!står!på!vent.!”Ikke$

nok$salg$=$Ikke$bygging”,!sier!en!av!de!spurte.!Dette!kombinert!med!”når$salget$er$

under$budsjett$bør$man$gjøre$tiltak$umiddelbart”!(påstand!fra!en!som!svarte)!viser!

viktigheten!av!å!hele!tiden!være!oppdatert!og!klar!til!å!sette!i!gang!tiltak.!

Konsekvensen!her!kan!være!at!byggestart!må!utsettes,!hvilket!skaper!utfordringer!

knyttet!til!å!bli!ferdig!i!tide.!!

!

Dersom!prosjektet!møter!kravet!om!forhåndssalg!og!byggingen!igangsettes!vil!det!

fortsatt!være!press!for!å!få!solgt!de!resterende!boenhetene.!Rundt!tid!for!

ferdigstillelse!er!det!nødvendig!å!vurdere!hvordan!salget!har!gått.!De!spurte!

trekker!frem!at!det!ikke!er!ønskelig!å!sitte!igjen!med!leiligheter!etter!ferdigstillelse,!

og!det!må!derfor!gjøres!tiltak!i!forkant!for!å!unngå!dette.!Ved!ferdigstillelse!er!det!i!

henhold!til!generell!prosjektteori!ønskelig!å!avslutte!prosjektet.!!

!

Gjennom!hele!prosessen!fra!salgsstart!til!ferdigstillelse!er!det!vanlig!å!ha!

salgsbudsjetter!å!forholde!seg!til.!Disse!setter!planer!og!frister!for!hvor!mange!

leiligheter!som!skal!være!solgt!til!enhver!tid.!Dersom!salget!ikke!tilfredsstiller!det!

budsjettet!som!er!satt,!vil!det!være!nødvendig!å!se!på!eventuelle!tiltak.!På!

bakgrunn!av!dette!kan!man!se!tydelig!at!det!ikke!er!noen!fasit!på!når!man!

eventuelt!setter!i!gang!tiltak,!men!en!kontinuerlig!vurdering!i!alle!faser!av!

prosjektet.!!

!
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Som!et!resultat!av!at!alle!prosjekter!er!ulike,!med!ulikt!salgstempo,!vil!det!ikke!

være!noen!fasit!på!om!eller!akkurat!når!det!må!settes!i!gang!tiltak!for!å!fremme!

salg!i!noe!som!kan!fremstå!som!et!tregt!marked.!Dette!understrekes!av!at!omtrent!

70%!ikke!ønsker!å!sette!et!konkret!tidspunkt!hvor!tiltak!vurderes,!men!velger!

alternativet!”annet!tidspunkt”.!De!legger!også!igjen!kommentar!om!at!”tregt$salg$

kan$oppstå$i$flere$faser$og$av$ulike$årsaker.$Vi$avventer$noe$etter$salgsmøte$før$tiltak$

vurderes”$og!at!tiltak!vurderes!”fortløpende”.!Som!både!utvikler!og!megler!

opparbeider!man!seg!erfaringer!som!gjør!det!lettere!å!vurdere!de!ulike!

situasjonene,!men!det!vil!være!umulig!å!si!om!noe!er!rett!eller!galt.!Gjennom!å!sette!

i!gang!tiltak!vil!man!kunne!se!effekten.!Tross!alt!ble!prosjektet!satt!i!gang!med!en!

forventning!om!at!dette!var!et!godt!prosjekt!som!ville!oppfattes!som!tiltrekkende!

for!markedet.!Hvis!dette!viser!seg!å!ikke!stemme!er!det!nødvendig!å!revurdere!

tidligere!valg!og!se!etter!om!det!kan!gjøres!potensielle!forbedringer.!!!

!

Hvilke%tiltak%gjøres?%%

Kontinuerlige!vurderinger!i!salgsprosessen!gjør!det!mulig!å!oppdage!når!salget!

ikke!er!tilfredsstillende!i!forhold!til!de!mål!og!planer!som!er!satt.!Hvis!det!blir!

identifisert!problemer!knyttet!til!dette!er!det!nødvendig!å!se!på!hvilke!tiltak!som!

kan!settes!i!gang.!Det!flere!ulike!tiltak,!og!i!svært!varierende!størrelser.!!

!

Det!som!er!naturlig!å!starte!med!er!å!vurdere!salgsstrategier!og!salgskanaler!

tilknyttet!prosjektet.!Det!de!fleste!spurte!valgte!å!nevne!var!å!vurdere!hvor!vidt!de!

har!bommet!på!segmenteringen!i!planleggingsfasen.!Ved!å!se!på!dette!kan!man!

prøve!å!finne!ut!hva!som!er!gått!galt,!og!om!det!er!mulig!å!sette!i!gang!tiltak!som!

enkelt!kan!bedre!salget.!Kanskje!har!de!henvendt!seg!til!feil!mennesker,!eller!

kanskje!har!de!bommet!på!markedsføringen!mot!den!aktuelle!gruppen.!Et!av!

eksemplene!som!kom!fram!var!å!sette!opp!et!visningssenter,!hvor!potensielle!

kjøpere!kunne!se!bilder!og!få!god!informasjon!om!prosjektet.!Dette!skaper!en!

personlig!relasjon!mellom!kjøper!og!prosjektet,!og!det!kan!virke!positivt!inn!på!et!

salg.!Uansett!hva!som!er!tilfelle!i!det!aktuelle!prosjektet!er!dette!tiltak!som!ikke!

trenger!å!være!svært!omfattende!eller!skaper!unødvendige!høye!kostnader.!!!

!
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Ved!å!ta!en!gjennomgående!vurdering!av!segment!og!salgsstrategier!kan!det!også!

dukke!opp!tiltak!som!krever!mer.!Dersom!det!kommer!fram!at!det!er!valgt!feil!

segment,!eller!at!segmentet!prosjektet!er!tilpasset!ikke!er!interessert,!må!det!settes!

i!gang!mer!omfattende!endringer.!Typisk!kan!dette!være!en!reprofilering!av!hele!

prosjektet.!Kanskje!har!prosjektet!vært!markedsført!mot!en!yngre!kjøpergruppe,!

men!så!viser!det!seg!at!de!ikke!har!den!samme!gode!kjøpekraften!som!eldre!

mennesker!har.!Da!vil!det!kanskje!være!nødvending!å!gå!ut!med!en!markedsføring!

mer!tilpasset!en!voksen!og!etablert!gruppe!mennesker,!som!setter!pris!på!andre!

faktorer!enn!de!unge.!Her!handler!det!i!stor!grad!om!tilpasninger!og!justeringer,!

men!en!slik!reprofilering!kan!koste!mye!penger.!Det!kan!være!alt!fra!endring!i!

markedsføring,!til!at!det!må!endres!ting!som!materialvalg!eller!tilrettelegging.!!

!

Et!større!tiltak!er!å!endre!på!oppbyggingen!av!leiligheter.!Det!skjer!ved!noen!

tilfeller!at!for!eksempel!små!leiligheter!er!mer!lettsolgt!enn!større!enheter!til!

høyere!priser.!Et!velkjent!tiltak!mot!dette!er!å!dele!opp!en!stor!leilighet!i!flere!

mindre.!Dette!vil!virke!positivt!dersom!det!oppleves!at!potensielle!kjøpere!ikke!har!

den!ønskede!kjøpekraften,!og!man!vil!da!snu!seg!mot!yngre!eller!nyskilte!heller!

enn!godt!etablerte!og!gifte.!En!annen!mulighet!til!å!gjøre!om!er!ved!å!sette!inn!et!

ekstra!soverom.!Dette!er!et!tiltak!som!gjerne!gjøres!der!det!er!prosjektert!

leiligheter!på!opp!mot!60!kvadratmeter!med!kun!et!soverom.!Ved!slike!typer!

leiligheter!foreligger!det!ofte!en!mulighet!til!å!sette!opp!ekstra!vegger!i!en!del!av!

stuen,!som!dermed!kan!gi!et!ønsket!resultat.!Her!vil!man!for!eksempel!kunne!

henvende!seg!til!unge!som!ønsker!å!kjøpe!bolig!sammen!for!å!komme!seg!inn!på!

boligmarkedet,!eller!nyskilte!med!barn.!Ved!tiltak!som!dette!må!det!tas!hensyn!til!

krav!om!leilighetsmiks,!og!om!dette!vil!bli!påvirket!ved!en!endring.!Tiltak!av!denne!

typen!skaper!høye!kostnader!gjennom!endring!i!bygningene,!prosjektering!og!at!

prospekt,!bilder!og!markedsføring!må!endres.!Dette!kan!også!være!tidkrevende!for!

utbygger.!En!av!de!spurte!sier!at!de!vil!”helst$ikke$endre$leiligheter$(da$må$

salgsoppgave$og$"alt"$salgsmateriell$endres)”.!

!

Det!de!spurte!gir!uttrykk!for!at!er!siste!utvei!er!endring!i!pris!og!endring!av!hele!

prosjektet.!Helt!fra!tomten!ble!vurdert!av!utvikler!første!gang!er!det!tatt!høyde!for!

potensielle!kvadratmeterpriser!på!salgbart!areal.!Dersom!man!skulle!satt!ned!
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prisen!hvis!man!opplevde!tregt!salg,!ville!det!påvirket!lønnsomheten!i!prosjektet.!

En!annen!problemstilling!knyttet!til!det!med!å!redusere!priser!er!hvordan!man!

skal!forholde!seg!til!de!som!allerede!har!kjøpt,!og!da!til!de!opprinnelige!prisene.!

Ved!slike!tilfeller!kan!det!oppstå!reaksjoner.!!

!

Dersom!det!oppstår!et!så!tregt!salg!at!disse!tiltakene!ikke!vil!være!tilstrekkelige,!

må!det!gjøres!mer!drastiske!tiltak.!Dette!er!det!både!meglere!og!utvikler!håper!å!

unngå!for!det!er!svært!kostbart!og!tidkrevende.!Å!endre!på!hele!prosjektet!er!en!

ekstremt!omfattende!jobb.!Det!kan!være!snakk!om!å!ta!en!hel!revurdering!og!

endre!alt!av!planløsninger!innvendig,!og!fellesarealer!og!kvaliteter!utvendig.!

Samtidig!kan!det!være!snakk!om!å!skrinlegge!hele!prosjektet,!og!endre!for!

eksempel!bygningstype,!utnyttelse!og!målgruppe.!!

!

Et!eksempel!på!dette!er!et!prosjekt!som!var!planlagt!i!Drammen,!i!nærhet!til!

sentrum.!Det!var!rett!utenfor!den!innerste!sentrumskjernen,!men!avstanden!var!

som!en!5!minutters!spasertur.!Det!planlagte!prosjektet!var!rekkehusbebyggelse!i!2!

og!3!etasjer!mot!en!trafikkert!sentrumsvei,!med!uteareal!i!form!av!hage!i!bakkant.!

Prosjektet!ble!lansert,!men!interessen!var!så!laber!at!etter!en!periode!ble!det!

trukket!fra!markedet.!Nå,!noen!år!etter,!er!det!snart!ferdigbygget!et!leilighetsbygg!

på!4!etasjer,!med!omtrent!40!leiligheter!på!den!samme!tomten.!Her!har!salget!vært!

vellykket!ved!de!fleste!leilighetene,!men!noen!justeringer!er!gjort!i!de!største!

leilighetene.!Det!å!endre!et!helt!prosjekt!på!den!måten!som!er!gjort!her!øker!

kostnader!i!planleggingsfasen,!men!kan!samtidig!øke!inntekter!ved!å!skape!en!

høyere!utnyttelse.!(Informasjon!innhentet!gjennom!eiendomsverdi.no,!media!og!

kontakt!med!utvikler)!!

!

Som!ved!andre!typer!salg!er!det!nå!blitt!vanlig!å!gjennomføre!kampanjer!på!salg!av!

nye!boliger.!Det!blir!stadig!vanligere,!og!det!er!ulike!typer!av!tilbud.!Det!trekkes!

frem!av!intervjuobjektene!at!det!har!vært!forsøkt!tilbud!om!ekstra!

parkeringsplass,!båtplass,!gratis!flyttebil!og!at!man!får!en!el;bil!med!på!kjøpet.!

Resultatet!av!disse!kampanjene!har!ikke!vært!som!ønsket,!og!det!er!kommet!fram!

at!folk!ikke!velger!bolig!på!bakgrunn!av!om!de!får!med!disse!tingene.!Tiltaket!er!

allikevel!kreativt,!og!det!er!ikke!umulig!at!det!fungerer!ved!enkelte!typer!boliger!
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eller!steder.!En!felles!mening!blant!de!spurte!er!at!tiltak!må!vurderes!ut!ifra!hva!

som!gjelder!for!det!aktuelle!prosjektet,!og!hvilke!muligheter!som!foreligger.!!

!

Undersøkelsen!gav!mulighet!til!å!svare!”ja”,!”nei”!og!”ved!noen!tilfeller”!på!ulike!

tiltak,!i!tillegg!til!at!det!var!åpnet!for!å!skrive!egne!svar.!Ut!ifra!de!svarene!som!er!

kommet!inn!er!det!tydelig!at!alle!de!alternative!tiltakene!i!stor!grad!vurderes!ut!

ifra!hvert!enkelt!tilfelle.!Dette!bekreftes!også!av!en!eiendomsutvikler!som!legger!

ved!dette!svaret:!”!Alle$tiltakene$over$vurderes.$Hvilke(t)$tiltak$og$omfang$beror$på$

en$helhetsvurdering$av$situasjonen”.!!!

!

Drøftelse%rundt%hypoteser%

Bakgrunn%for%drøftelse%

De!eiendomsutviklerne!og!prosjektmeglerne!som!er!spurt!i!undersøkelsen!er!i!

hovedsak!hentet!fra!Østlandet.!Likevel!er!det!rimelig!å!anta!at!svarene!

representerer!det!disse!gruppene!også!ville!svart!i!andre!deler!av!landet.!

Eiendomsmarkedet!i!Norge!står!på!ingen!måte!stille,!og!ut!i!fra!Statistisk!

sentralbyrå!sine!tall!ble!det!omsatt!nesten!tre!ganger!så!mange!boliger!i!2014!som!

i!1992.!Dessuten!har!gjennomsnittsprisen!per!omsetning!mer!enn!femdoblet!seg.!

(Statistisk!Sentralbyrå,!2014)!

!

Daglig!er!avisene!fylt!med!artikler!om!boligmarkedet,!og!hvordan!ting!blir!solgt!til!

ekstreme!priser.!Et!marked!som!stadig!er!i!endring!er!markedet!for!nye!boliger,!og!

med!en!måneds!mellomrom!kom!disse!overskriftene!”Boligbyggingen$og$

nyboligsalget$falt$i$2014”1!og!”Nesten$doblet$nyboligsalg$på$et$år”2.!Slike!overskrifter!

skaper!stor!forvirring!for!leserne.!Det!som!derimot!er!klart!er!at!det!er!et!aktivt!

eiendomsmarked,!og!det!er!behov!for!flere!boliger.!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!

http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/01/26/1000/Bolig/boligbyggingen;

og;nyboligsalget;falt;i;2014!

2!http://e24.no/privat/eiendom/nesten;doblet;nyboligsalg;paa;ett;

aar/23403064!
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Drøftelsene!er!basert!på!det!teorigrunnlaget!som!er!brukt!i!oppgaven!og!

resultatene!av!undersøkelsen.!Undersøkelsen!er!presentert!i!metodedelen,!da!med!

spørsmålene!og!hvilket!utvalg!som!er!brukt.!I!tillegg!er!det!supplert!med!

eksempler!undertegnede!har!blitt!kjent!med!gjennom!artikler!i!aviser!eller!

samtaler!med!eiendomsutviklere!uten!relasjon!til!oppgaven.!!Videre!er!det!også!

hentet!inn!tidsaktuelle!artikler!knyttet!til!temaene.!!

!

Hypotese%1:%Tilgjengelighet%er%avgjørende%for%boligutvikling.%

Som!nevnt!tidligere!er!det!tydelig!at!flere!flytter!til!byene.!Dette!er!en!helt!sentral!

del!å!ta!hensyn!til!som!eiendomsutvikler!i!dag.!Ut!ifra!tabell!04861!hos!ssb.no!kan!

man!se!på!antall!bosatte!i!de!forskjellige!tettstedene!i!landet.!Ved!å!se!på!de!fire!

store!byene!Stavanger,!Bergen,!Trondheim!og!Oslo!er!det!tydelig!at!de!har!opplevd!

sterk!økning!av!bosatte!de!siste!årene.!!

!

Figur!6,!Tabell:!04861,!areal!og!befolkning!i!tettsteder!(ssb.no)!

!!

Som!vist!i!diagrammet!har!Oslo!kommune!et!langt!høyere!innbyggertall!enn!de!

resterende,!og!de!har!også!opplevd!den!høyeste!prosentvise!veksten!med!nesten!

24%!siden!2002.!Historisk!sett!har!det!vært!vanlig!å!bygge!bygårder!med!
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leiligheter!i!Oslo,!med!både!4!og!5!etasjer.!Dette!var!tiltak!for!å!møte!den!høye!

befolkningsveksten,!og!det!var!viktig!ettersom!befolkningen!har!økt!raskt!spesielt!i!

hovedstaden.!De!tre!andre!byene!som!er!tatt!med!er!store!byer!i!Norge,!som!også!

har!hatt!høy!vekst!de!siste!årene,!og!alle!har!hatt!en!vekst!fra!2002!på!ca!20%.!Ut!

ifra!dette!kan!man!konkludere!med!at!folk!flytter!til!storbyene.!!

!

Det!som!videre!er!interessant!å!se!nærmere!på!er!utviklingen!i!de!små!byene!med!

varierende!grad!av!tilknytning!til!store!byer.!Ettersom!utgangspunktet!for!

oppgaven!var!Østlandet,!var!det!naturlig!å!ta!byer!i!nærheten!av!Oslo.!!

!

Figur!7,!ssb.no!c!Tabell:!04861!Areal!og!befolkning!i!tettsteder!

!

Som!figuren!viser!er!Drammen!og!Skedsmo!de!største!av!de!valgte!kommunene,!og!

de!er!også!de!med!best!tilknytning!til!Oslo!som!et!”central!business!district”.!Begge!

byene!har!tilknytning!både!med!buss,!tog!og!veier!som!gjør!at!reisetiden!blir!svært!

lav.!I!tillegg!har!Skedsmo!”Norges!Varemesse”!på!Lillestrøm,!som!tiltrekker!seg!

folk,!og!de!er!et!stoppested!for!flytoget!til!og!fra!Gardermoen!flyplass.!Drammen!er!

lokalisert!omtrent!en!halvtime!unna!Oslo!sentrum,!og!med!E18!og!togforbindelse!

rett!inn!i!byens!kjerne!er!det!opplevd!god!tilgjengelighet.!Byen!har!også!et!godt!

næringsliv,!og!har!opplevd!en!ekstrem!byutvikling!de!senere!årene.!Veksten!i!

kommunene!har!vært!i!Skedsmo!på!i!underkant!av!29%!fra!2002,!mens!Drammen!
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har!hatt!en!vekst!på!nesten!19%.!Dette!kombinert!med!at!folk!vil!bo!sentralt!betyr!

at!det!må!bygges!tettere,!høyere!og!mer!kompakt!enn!tidligere.!I!disse!ligger!ting!til!

rette!for!en!god!videre!eiendomsutvikling,!og!da!særlig!rettet!mot!boliger.!Som!

følge!av!den!høye!interessen!i!disse!områdene!har!også!prisene!blitt!presset!opp.!!

!

En!annen!kommune!som!har!opplevd!vekst!er!Ås.!Det!er!en!jordbrukskommune!

lokalisert!ca!25!minutter!fra!Oslo,!og!har!fra!rundt!2009!opplevd!en!høy!

befolkningsvekst.!Fra!2002!til!2014!økte!antall!bosatte!i!kommunen!med!over!

30%.!Ås!har!en!av!landets!8!universiteter,!hvor!det!er!ca!5000!studenter!og!1700!

ansatte!(NMBU,!2015).!Allerede!her!har!man!fått!forklart!en!del!av!tallet!på!

omtrent!15000!bosatte!i!kommunen.!I!tillegg!har!de!E6,!og!en!togstasjon!midt!i!

sentrum!som!gjør!at!de!har!en!tilgjengelighet!til!Oslo,!og!dermed!flere!

arbeidsplasser.!Denne!tilgjengeligheten!vil!videreutvikles!som!følge!av!at!

Follobanen!skal!fornyes!og!stå!ferdig!rundt!2021!(Kjelland,!2014).!Ås!er!i!tillegg!

trukket!fram!av!flere!”eksperter”!i!media!til!å!bli!en!av!byene!som!også!i!fremtiden!

får!svært!høy!vekst.!Det!har!allerede!vist!seg!gjennom!antall!bosatte,!men!også!

kvadratmeterprisene!på!boliger!har!økt!betraktelig!bare!de!senere!årene.!Bare!fra!

2010!til!2014!har!gjennomsnittsprisen!på!selveide!blokkleiligheter!i!Ås!økt!med!

rett!i!underkant!av!10.000!kroner,!ifølge!Statistisk!Sentralbyrå!sin!”Tabell:$06035:$

Selveierboliger.$Gjennomsnittlig$kvadratmeterpris$og$antall$omsetninger$(K)$

(Statistisk!Sentralbyrå,!2014e)”.!!

!

De!to!siste!tettstedene!i!diagrammet!er!Sande!og!Svelvik.!Dette!er!to!steder!som!

ifølge!NAFs!ruteplanlegger!ligger!50!og!60!minutters!kjøring!fra!Oslo.!

Fellesnevneren!mellom!de!to!er!at!de!begge!i!2014!hadde!rundt!5900!innbyggere,!

men!historien!viser!en!svært!ulik!utvikling.!Siden!2002!har!Sande!opplevd!en!

økning!i!antall!bosatte!på!over!31%,!mens!Svelvik!kun!har!opplevd!en!økning!på!

1,29%!(figur!7).!Så!hva!er!forskjellen!på!disse!byene,!og!hvorfor!øker!ikke!antall!

bosatte!slik!at!det!blir!økt!behov!for!boliger?!!

!

Svelvik!er!et!sted!med!nærhet!til!sjøen,!og!godt!utbyggingspotensial.!Det!er!god!

plass!til!utvikling.!Til!tross!for!dette!kan!det!se!ut!til!at!de!mangler!noe!som!skal!

gjøre!det!attraktivt.!Ved!et!søk!på!”eiendomsverdi.no”!finner!man!kun!fem!
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prosjekter!med!over!ti!enheter,!og!disse!fem!dateres!helt!tilbake!til!2004.!For!å!

komme!seg!til!Svelvik!er!man!avhengig!av!å!kjøre!bil!på!en!gammel!vei,!delvis!uten!

belysning,!ta!ferje!fra!Hurum!eller!å!ta!buss.!Bussrutene!er!begrenset!til!omtrent!en!

gang!i!timen!til!både!Sande!og!Drammen,!og!med!kun!6!avganger!i!hver!retning!på!

søndager!(Svelvikportalen,!2015).!Ifølge!en!undersøkelse!NIVI!har!gjort!er!det!kun!

35%!av!de!yrkesaktive!innbyggerne!i!Svelvik!som!arbeider!i!kommunen,!og!de!

resterende!pendler!ut!(Vinsand!&!Langset,!2014).!!

!

Sande!derimot!er!som!nevnt!en!kommune!som!har!vært!igjennom!en!stor!vekst!de!

senere!årene.!Det!er!en!jordbrukskommune,!og!de!opplever!en!stadig!utvikling!av!

sentrumskjernen.!I!løpet!av!de!siste!10!årene!har!det!skjedd!en!stor!utvikling!i!

Sande!med!tanke!på!et!levende!sentrum,!hvilket!har!ført!til!flere!butikker!og!tilbud.!

Denne!kommunen!har!svært!god!tilgjengelighet!i!form!av!direkte!tilknytning!til!

E18!og!en!togstasjon!som!fikk!en!oppussing!i!2001!(Jernbaneverket).!Ved!et!søk!i!

Eiendomsverdi!finner!man!12!leilighetsprosjekter!i!Sande!Kommune!fra!2003,!

hvor!gjennomsnittsantallet!er!på!31!boenheter.!!

!

E24.no!kom!06.!Mai!med!en!artikkel!hvor!de!har!gjort!undersøkelser!i!forbindelse!

med!nettopp!fenomenet!at!nabokommunene!til!Oslo!styrkes!(Dalen!&!Aamodt;

Hansen,!2015).!De!har!henvendt!seg!til!meglere!i!Follo!og!Romerike,!og!får!en!

bekreftelse!på!at!en!stadig!større!andel!av!de!som!kommer!på!visning!ønsker!å!

flytte!ut!av!Oslo.!Prisene!i!Oslo!er!høyere!enn!disse!byene,!og!det!er!derfor!ønsket!

om!å!få!mer!ut!av!de!pengene!de!har!til!rådighet!som!i!hovedsak!driver!

boligkjøperne!ut!av!byen.!I!tillegg!er!det!selvfølgelig!for!noen,!da!særlig!

barnefamilier,!ønskelig!å!flytte!til!områder!som!er!barnevennlige!med!gode!

oppvekstmuligheter.!Som!dratt!frem!tidligere!vil!det!her!være!Oslo!som!er!”central!

business!district”,!og!ifølge!byteori!stemmer!dette!overens.!Prisene!går!ned!jo!

lenger!unna!man!kommer.!Det!bekreftes!av!Lasse!Sigbjørn!Stambøl!som!er!forsker!

i!Statistisk!Sentralbyrå!at!de!økte!pendlerutgiftene!blir!godtatt!ved!at!boligprisene!

synker!slik!de!gjør.!Dette!gir!en!delvis!forklaring!på!økningen!i!Drammen,!Ås!og!

Skedsmo,!men!sier!ikke!mye!om!hvilke!kvaliteter!kjøperne!legger!vekt!på.!!

!
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Hadde!disse!byene!opplevd!det!samme!trykket!dersom!tilgjengeligheten!ikke!

hadde!vært!der?!For!å!ta!utgangspunkt!i!boken!bykamp!hvor!det!legges!vekt!på!at!

arbeidsplasser!er!det!som!skaper!en!by,!vil!tilgjengelighet!til!Oslo!være!sentralt!for!

disse!kommunene.!Det!første!grunnprinsippet!denne!boken!konkluderer!med!er!at!

”Det$er$næring$som$skaper$verdiene$vi$skal$leve$av.$Et$velfungerende$næringsliv$gir$

folk$trygghet,$finansierer$offentlig$sektor,$lar$folk$realisere$seg$selv$og$skaper$

grunnlag$for$kultur”!(Strøm;Olsen!&!Økland,!2014).!Disse!byene!er!nødt!til!å!ha!et!

næringsliv!med!arbeidsplasser!til!de!som!skal!bosette!seg!der.!Det!som!også!er!

kjent!er!at!det!finnes!mange!mennesker!som!pendler.!Grunnene!til!dette!kan!være!

at!den!type!yrke!de!har!ikke!finnes!ved!hjemstedet,!at!de!allerede!hadde!en!jobb!før!

de!flyttet!eller!at!det!har!dukket!opp!et!attraktivt!jobbtilbud!som!de!var!villige!til!å!

reise!ut!av!sin!bostedskommune!for.!!

!

Forholdet!mellom!arbeidsplass,!bosted,!reisetid!og!reisekostnader!blir!av!

monosentrisk!byteori!presentert!på!en!enkel!måte.!Det!må!i!tillegg!tas!høyde!for!at!

det!kan!være!andre!faktorer!som!spiller!inn!for!hvert!enkelt!tilfelle.!Disse!byene!

som!nå!har!lykkes,!har!den!ønskede!tilgjengeligheten!til!arbeidsplasser!utenfor!

kommunen!som!kan!være!nødvendig.!Etter!all!sannsynlighet!vil!det!i!raskt!

voksende!kommuner!være!utfordrende!å!klare!å!drive!næringsutvikling!i!takt!med!

befolkningsøkningen,!og!det!er!derfor!naturlig!å!tenke!at!muligheten!til!utpendling!

og!arbeidsplasser!er!avgjørende!for!at!slike!vekstområder!skal!fortsette!å!vokse.!

Dersom!det!ikke!var!flere!arbeidsplasser!ville!veksten!avtatt,!og!folk!måtte!dermed!

valgt!seg!ut!andre!byer!med!bedre!arbeidsmarked.!!

!

En!form!for!bekreftelse!på!dette!kan!man!få!dersom!man!ser!på!forskjellen!på!

Sande!og!Svelvik.!De!to!byene!er!relativt!små,!og!like!i!størrelse.!De!har!begge!

tilknytning!til!sjøen,!og!er!langt!ifra!det!de!fleste!ville!kalt!hypermoderne!byer.!Det!

er!likevel!en!ulikhet!i!hvordan!de!har!utviklet!seg.!Hvis!man!vurderer!

tilgjengeligheten!til!de!to!stedene!vil!man!se!en!klar!forskjell.!Svelvik!ligger!

bortgjemt,!med!dårlige!veier!og!et!redusert!kollektivtilbud.!Sande!derimot!har!

tilknytning!til!E18!på!flere!steder,!og!de!har!jernbanestasjon!midt!i!sentrum!av!

byen,!hvor!man!kan!reise!til!for!eksempel!Tønsberg,!Drammen!og!Oslo!på!relativt!

kort!tid.!Det!er!også!i!Sande!tatt!tak!i!byutviklingen,!og!da!særlig!med!fokus!på!
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bygging!av!nye!boliger.!30%!mot!1,3%!vekst!på!12!år!er!en!ekstrem!forskjell!for!to!

byer!som!så!enkelt!kan!sammenliknes!på!mange!punkter.!!

!

Ut!ifra!den!ulikheten!som!foreligger!i!tilgjengelighet!er!det!naturlig!å!konkludere!

slik:!

; Folk!flytter!dit!det!er!mulighet!for!arbeid!

; Dersom!det!ikke!er!mulighet!for!arbeid!er!det!nødvendig!å!pendle.!!

; Dersom!tilgjengeligheten!er!dårlig!blir!det!vanskelig!å!pendle.!!

; Hvis!det!ikke!er!nok!arbeidsplasser!i!kommunen!og!tilgjengeligheten!gjør!

det!vanskelig!å!ta!seg!til!andre!steder,!unngår!folk!å!flytte!dit.!

; Unngår!folk!å!flytte!dit!er!det!lavt!behov!for!boligbygging.!!

!

Uten!å!ta!hensyn!til!kvaliteter!som!skoler,!barnehager,!parker!og!andre!ting!som!

varierer!fra!sted!til!sted,!er!det!ut!ifra!dette!konkludert!med!at;!ja,!tilgjengelighet!er!

avgjørende!for!boligutvikling.!Altså!er!resultatet!av!denne!drøftelsen!konsistent!

med!hypotesen.!!

Hypotese%2:%Pris%og%beliggenhet%er%det%eneste%som%avgjør%kjøp%av%bolig.%

De!ulike!kriteriene!som!pris,!beliggenhet!og!utforming!er!viktige!for!en!kjøper,!men!

når!er!det!viktig?!Som!konkludert!over!er!det!viktig!at!stedet!har!tilgjengelighet!og!

arbeidsplasser.!Dette!er!avgjørende!for!at!folk!skal!ønske!å!bosette!seg!i!

kommunen!eller!å!bli!værende.!Når!de!aktuelle!i!markedet!har!bestemt!seg!for!

hvilken!kommune!de!ønsker!å!bosette!seg!kommer!det!flere!detaljer!som!må!tas!

stilling!til.!Det!er!de!kjente!faktorene!som!meglere!og!utbyggere!tok!stilling!til!i!

undersøkelsen.!!

!

Beliggenhet,!pris,!selve!prosjektet,!uteplass!og!parkering!er!alle!ting!som!kjøpere!

vektlegger,!og!som!vurderes!nøye.!En!annen!ting!er!at!det!er!faktorer!som!er!enkle!

å!vurdere,!og!lett!kan!ses!ved!undersøkelse!av!prosjektet.!Dette!er!ofte!grunnlaget!

for!førsteinntrykket!som!dannes!hos!de!ulike!potensielle!kjøperne!i!markedet.!

Førsteinntrykket!varierer!mellom!målgruppene,!og!fra!individ!til!individ.!Men!er!

det!kun!pris!og!beliggenhet!som!er!avgjørende?!

!
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Videre!er!det!en!del!faktorer!som!påvirker!et!boligkjøp!som!er!mer!kompliserte,!

men!som!kan!ha!minst!like!stor!betydning.!For!eksempel!er!valget!mellom!selveier!

og!borettslag!et!spørsmål!som!folk!må!ta!stilling!til.!Ved!store!prosjekter!kan!det!

være!delt!opp!slik!at!begge!typer!er!til!stede,!mens!mindre!prosjekter!er!det!kun!en!

av!eierformene!som!er!representert.!Forskjellene!ligger!i!hovedsak!i!finansiering!

og!rettigheter.!Det!finnes!flere!begrensninger!i!borettslag,!men!ved!selveier!

tilkommer!en!dokumentavgift!på!2,5%.!Denne!dokumentavgiften!kan!fort!utgjøre!

mye!penger,!men!fordelen!ved!kjøp!av!ny!bolig!er!at!dokumentavgiften!blir!

beregnet!ut!ifra!tomteverdi!(Ellingsen,!2014).!Det!er!også!kjent!at!

borettslagsleiligheter!i!snitt!har!vært!omtrent!5000kr!billigere!per!kvadratmeter!

enn!selveierleiligheter,!jf.!Figur!2!i!oppgaven.!!

!

Som!kjent!gjennom!salgsprosessen!av!nye!boliger!er!prisene!faste,!og!vil!ikke!

kunne!økes!gjennom!en!budrunde.!Dette!kombinert!med!en!tidshorisont!på!gjerne!

to!år!fra!salgsstart!til!ferdigstillelse,!kan!bety!at!man!kan!gjøre!gode!kjøp!på!nye!

boliger.!Senest!08.!mai!skrev!VG!om!en!mann!på!23!år!i!Oslo!som!stod!2!døgn!i!kø,!

for!å!vente!på!salgsstart!på!en!ny!bolig!(Haugen,!2015).!Mannen!hadde!vært!med!i!

flere!budrunder!på!brukte!boliger,!men!opplevde!stadig!at!prisene!ble!skyhøye.!

Hvis!man!ser!på!den!faste!prisen,!som!da!gjerne!skal!betales!når!man!overtar!

boligen,!trenger!den!ikke!å!være!så!skremmende!som!mange!først!antar.!Det!har!de!

senere!årene!vært!en!sterk!prisvekst!på!boliger!i!landet,!og!da!særlig!på!sentrale!

deler!av!Østlandet.!Det!har!ifølge!Eiendom!Norges!rapport!i!mai!2015,!vært!en!

økning!i!boligprisene!i!Oslo!på!11,4%!siste!12!måneder!(Dreyer,!2015).!Dette!er!

veldig!høyt,!men!hvis!man!nedjusterer!og!forventer!en!fremtidig!vekst!på!5%,!og!

snur!seg!mot!Drammen!vil!man!kunne!vise!godt!hvordan!nye!boliger!vil!lønne!seg.!

Si!at!man!per!dags!dato!kan!kjøpe!en!ny!bolig!til!pris!2,5!millioner!kroner.!

Leiligheten!skal!stå!ferdig!om!to!år.!Dersom!man!forventer!en!prisøkning!på!5%!

årlig!kan!man!neddiskontere!prisen,!for!å!komme!frem!til!hva!leiligheten!er!verdt!i!

dagens!penger,!for!så!å!sammenlikne!med!resten!av!markedet.!Regnestykket!vil!da!

se!slik!ut:!!

2500000
1,05! = 2.267.574!

!
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Man!ser!derfor!at!dagens!verdi!er!rett!i!underkant!av!2,27!millioner,!hvilket!utgjør!

en!stor!forskjell!på!over!230.000kr.!Det!må!da!legges!til!grunn!en!risiko!i!den!

forventede!prisøkningen,!men!her!er!det!tatt!hensyn!til!en!forsiktig!vekst!på!5%.!

Dette!er!kanskje!ikke!det!folk!tenker!mest!over!når!de!kjøper!nye!boliger,!men!ville!

kanskje!gjort!at!folk!tok!en!annen!vurdering!med!hensyn!til!boligens!pris.!!

!

Ved!å!kjøpe!en!ny!bolig!kan!man!stille!høyere!krav!enn!ved!eldre!boliger,!og!det!

forventes!at!alt!skal!være!i!god!stand.!Terskelen!på!å!klage!er!derfor!lavere!enn!ved!

eldre!boliger.!Mange!opplever!en!trygghet!i!det!å!kjøpe!en!helt!ny!bolig,!og!

forventer!dermed!å!få!et!produkt!som!er!i!god!stand.!Selger!plikter!å!opplyse!om!

feil!og!mangler!ved!salg!av!bolig,!men!det!er!klart!at!kjøper!man!et!hus!fra!50;tallet!

er!det!rimelig!å!anta!at!det!kreves!mer!vedlikehold!enn!en!nybygd!leilighet.!Kjøp!av!

ny!bolig!reguleres!som!kjent!av!bustadoppføringslova,!og!den!gir!kjøperen!

mulighet!til!å!klage!på!feil!i!inntil!5!år.!Dog!skal!det!klages!innen!rimelig!tid!etter!at!

feilen!er!oppdaget.!I!tillegg!til!at!standarden!skal!være!svært!god!i!nye!boliger!er!

man!også!sikret!at!de!tilfredsstiller!de!seneste!kravene!til!bygging.!Disse!kravene!

er!med!å!bedre!isolasjon,!hindre!støy!og!generelt!gi!et!bedre!klima!i!boligen.!!

!

Som!kjøper!er!standard!et!viktig!moment,!og!da!særlig!fordi!mange!kanskje!ikke!

ønsker!å!bruke!tid!på!å!pusse!opp!en!bolig.!Boliger!med!god!standard!er!

selvfølgelig!mer!kostbare!enn!boliger!med!lavere!standard,!men!det!blir!stadig!

solgt!”dårlige!objekter”!som!folk!ønsker!å!pusse!opp.!En!av!grunnene!til!dette!kan!

være!at!de!ønsker!å!sette!sitt!eget!preg!på!boligen.!Selv!om!mye!er!

standardløsninger!i!nye!boliger,!er!det!ofte!tilbud!om!å!endre!på!ting.!Meglerne!sier!

at!hvilke!muligheter!som!foreligger!som!tilvalg!ikke!blir!tillagt!høy!vekt!hos!kjøper.!

Grunnen!til!dette!kan!være!at!de!som!ønsker!en!veldig!personlig!utforming!gjerne!

kjøper!en!eldre!bolig!hvor!de!kan!gjøre!hele!boligen!mer!tilpasset.!

Tilvalgsmulighetene!er!ofte!ved!nye!boliger!svært!begrensede,!og!gjelder!gjerne!

bare!maling!på!vegger,!fronter!på!kjøkken;!og!badeinnredning!eller!fliser.!Jo!

tidligere!man!kommer!inn!i!prosjektet,!desto!mer!endringer!er!mulig!å!gjøre.!!

!

Ut!ifra!dette!er!det!første!inntrykket!som!ofte!avgjør!om!prosjektet!og!leilighetene!

er!aktuelt!for!en!kjøper.!Beliggenhet!og!pris!er!det!som!vektlegges!høyest.!Videre!
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må!man!ta!vurderingen!på!hvilken!eierform!man!ønsker.!Folk!tenker!kanskje!ikke!

nøye!nok!gjennom!prisen,!og!ser!for!lite!på!hva!den!fremtidige!prisen!er!verdt!på!

kjøpstidspunktet.!I!tillegg!får!kjøper!en!trygghet!ved!å!kjøpe!en!ny!bolig,!ved!at!

standarden!er!god!og!at!de!er!godt!sikret!mot!eventuelle!feil!og!mangler.!Den!gode!

standarden!fører!også!til!en!trygghet!knyttet!til!fremtidige!kostnader,!ved!at!det!er!

langt!fram!i!tid!før!man!trenger!å!bekymre!seg!for!oppussing!og!vedlikehold.!Her!

ser!man!at!teori!og!undersøkelsen!stemmer!godt!overens!og!komplementerer!

hverandre.!Det!teoretiske!om!prising,!salgsmåte!og!eierform!går!godt!overens!med!

hva!meglerne!og!utbyggerne!sier,!og!da!i!kombinasjon!med!hva!de!mener!kjøperne!

ønsker.!!!

!

Altså;!pris!og!beliggenhet!er!viktig,!men!ikke!avgjørende!alene.!Det!er!da!

selvfølgelig!tatt!utgangspunkt!i!et!marked!som!det!vi!har!i!dag,!og!ikke!fiktive!

påstander!om!at!prisen!blir!dumpet!til!en!tidel!av!normalpris.!Pris!og!beliggenhet!

danner!et!førsteinntrykk,!men!kjøp!av!bolig!er!en!tung!avgjørelse!hvor!det!dukker!

opp!flere!variabler!jo!mer!man!leter.!Funnene!er!ikke!konsistent!med!hypotesen,!

det!ser!ikke!ut!til!at!kun!pris!og!beliggenhet!avgjør!et!kjøp.!!

!

Hypotese%3:%Offentlige%føringer%påvirker%boligutvikling%negativt.%

Eiendomsutviklere!påvirkes!både!indirekte!og!direkte!av!de!offentlige!

retningslinjer!og!regler!som!utarbeides!av!kommunen.!Indirekte!av!hva!som!skjer!i!

kommunen,!og!direkte!påvirkning!på!det!konkrete!prosjektet.!Kommunene!skal!

styre!etter!det!som!er!i!deres!og!andre!planmyndigheters!interesse.!Utbyggerne!

har!i!hovedsak!interesse!av!å!drive!med!verdiskaping!gjennom!utvikling!av!det!de!

anser!å!være!potensielt!gode!områder!og!tomter.!De!ønsker!også!å!skape!gode!

prosjekter!som!de!kan!bruke!som!referanser!videre,!samt!kanskje!videreføre!

enkelte!ting!de!mener!har!fungert!godt.!!

!

Byutvikling!er!en!viktig!indirekte!påvirkning!for!eiendomsutviklere,!og!kan!gjerne!

åpne!og!utvikle!nye!markeder.!Det!ble!i!slutten!av!2013!utviklet!en!rapport!om!

byutvikling!av!Kommunal;!og!regionaldepartementet!og!Miljøverndepartementet!

som!skulle!gi!råd!om!bærekraftig!byutvikling!(Børrud,!et!al.,!2013).!De!viderefører!
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definisjonen!av!bærekraftig!utvikling!fra!Brundtlandkommisjonen!(1987)!over!til!

byutvikling,!og!definisjonen!blir!derfor:!”Bærekraftig$byutvikling$handler$om$å$

dekke$de$behov$og$ønsker$dagens$innbyggere$har,$uten$å$forringe$mulighetene$for$

kommende$generasjoner$til$å$få$dekket$sine”.!!

!

Det!handler!ikke!bare!om!hva!som!skal!bygges,!men!også!hva!menneskene!skal!

gjøre!og!hvordan!samfunnet!skal!gå!rundt.!Det!er!flott!å!bygge!flere!boliger,!men!

man!trenger!også!folk!til!å!bo!der.!Som!nevnt!tidligere!er!det!essensielt!med!

arbeidsplasser!for!at!folk!skal!kunne!bosette!seg.!Derfor!må!også!kommunene!

legge!til!rette!for!utvikling!av!næringslivet,!og!det!å!skape!arbeidsplasser.!Et!

samfunn!bør!bestå!av!mangfold,!og!dette!gjelder!også!i!arbeidsplasser.!Det!bør!

være!varierte!yrker,!særlig!i!de!store!byene,!slik!at!man!kan!tilfredsstille!de!

arbeidsønsker!som!befolkningen!har.!Det!gjelder!både!for!å!få!flest!mulig!i!arbeid,!

men!også!for!at!byene!skal!ha!et!tilfredsstillende!næringsliv!for!forbrukere!og!

andre!bedrifter.!!

!

Rapporten!fra!departementene!bekrefter!behovet!for!fortetting!i!de!eksisterende!

byene.!De!legger!vekt!på!å!utnytte!de!tilgjengelige!tomtene!effektivt,!og!at!man!skal!

finne!det!man!trenger!av!tilbud!i!nærhet!av!der!man!bor.!En!viktig!del!av!

fortettingen!er!å!at!man!ikke!lar!gamle!bygninger!bli!forlatt,!men!at!det!legges!til!

rette!for!gjenbruk!av!slike!eiendommer!enten!i!ny!eller!eksisterende!form.!Dette!

kan!være!krevende!for!utviklerne,!og!særlig!når!de!står!overfor!utfordringen!i!et!

konkret!prosjekt.!!

!

I!Drammen!har!det!vært!planlagt!et!prosjekt!i!sentrumskjernen!som!ville!tilført!

byen!over!100!nye!leiligheter!i!varierende!størrelse.!Her!har!utvikler!tatt!hensyn!til!

å!få!en!aktiv!fasade,!og!tilrettelagt!med!fasiliteter!som!cafélokaler!og!gjort!avtale!

med!matvarebutikk!om!store!arealer!på!bakkeplan.!Etter!hvert!kommer!

utfordringen!knyttet!til!fortetting!i!forbindelse!med!eldre!bygninger,!ettersom!det!

på!tomten!står!et!verneverdig!bygg.!Det!viser!seg!å!være!svært!kostbart!å!

implementere!den!eldre!bygningen!i!den!nye,!og!det!vil!kreve!store!tiltak.!

Prosessen!har!vært!langvarig,!og!Drammen!kommune!har!stått!fast!på!at!de!ikke!

ønsker!bygningen!revet.!Til!slutt!kommer!avhengighetsforholdet!mellom!
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kommunen!og!utvikler!fram,!og!utvikler!gir!beskjed!om!at!dersom!bygningen!ikke!

kan!rives!vil!de!ikke!bygge!på!den!aktuelle!tomten!(Skalleberg,!2015).!Resultatet!i!

dette!tilfellet!ble!at!kommunen!besluttet!at!den!gamle!bygningen!skulle!rives.!

Konsekvensen!av!slike!offentlige!føringer!kunne!kostet!sentrum!over!100!

leiligheter,!og!tilføring!av!litt!mer!liv!i!sentrum.!!

!

Så!kan!man!diskutere!hvor!vidt!man!skal!være!villig!til!å!ofre!gamle!bygninger!for!å!

skape!plass!til!det!nye.!De!gamle!bygningene!representerer!er!fortid!i!byen,!og!

viser!gjerne!tilbake!til!hvordan!byen!er!bygget!og!har!fått!sin!identitet.!Noen!vil!ha!

det!tettest!mulig!med!nye!bygninger,!mens!andre!ønsker!å!kunne!bevege!seg!rundt!

i!en!by!og!kunne!se!det!som!har!preget!byen!siden!gamledager.!Ved!å!kombinere!

disse!to!ytterkantene!vil!man!kunne!både!møte!den!befolkningsveksten!som!skjer!i!

byene,!samt!at!man!vil!kunne!bevare!byen!som!den!var.!Dessverre!kan!ikke!alle!

parter!tilfredsstilles!i!enhver!situasjon.!Slike!problemstillinger!og!påfølgende!

avgjørelser!skaper!debatter!om!hvordan!ting!skal!gjøres.!Som!i!andre!saker!vil!det!

være!noen!for!og!noen!i!mot,!men!det!er!opp!til!kommunene!og!ta!avgjørelser!som!

vil!møte!flest!mulig!langsiktige!mål.!Det!med!langsiktige!mål!er!et!krav!når!man!

diskuterer!bærekraftighet,!for!det!skal!også!ligge!til!rette!for!å!fungere!i!framtiden!

for!de!generasjoner!som!kommer.!!

!

I!forbindelse!med!byutvikling!og!byvekst!kommer!det!også!en!problemstilling!

knyttet!til!hvordan!man!skal!avvikle!trafikken!og!skape!god!tilgjengelighet.!Gode!

veier!og!lite!forurensning!er!ting!som!virkelig!blir!brukt!som!virkemidler!i!

valgkamper,!og!ikke!uten!grunn.!Det!er!noe!folk!bryr!seg!om,!og!folk!blir!stadig!mer!

miljøbevisste.!Av!den!grunn!er!det!også!stadig!mer!fokus!på!det!å!gjøre!byene!

gangbare.!Ved!at!folk!kan!gå!fra!der!de!er!til!dit!de!skal!vil!man!oppleve!et!økt!

folkeliv,!og!også!mindre!forurensning.!Det!er!i!byutvikling!fokus!på!å!skape!gode!

byrom!og!levende!byer,!og!dette!vil!være!et!viktig!tiltak.!Hyggelige!gater!med!

aktive!fasader!og!noe!som!skjer!vil!være!virkemidler!som!vil!bidra!til!å!oppnå!at!

folk!bruker!bena!mer!når!de!skal!komme!seg!rundt.!Det!bør!selvsagt!også!skapes!

god!tilgjengelighet!ut!og!inn!av!byen!slik!at!man!åpner!for!samarbeid,!reiser!og!

arbeidsplasser.!Det!må!rett!og!slett!utvikles!gode!bymiljøer.!

!
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Ved!å!tilrettelegge!for!pendlere!kan!man!åpne!for!flere!mennesker!til!kommunen!

ettersom!det!vil!åpne!for!gode!muligheter!for!å!ta!arbeid!lengre!unna.!Dette!kan!

gjøres!ved!billig!parkering!på!togstasjoner,!eller!for!eksempel!sykkelparkeringer.!

For!syklister!utgjør!også!en!del!av!folket,!og!det!er!et!fremkomstmiddel!som!tar!

hensyn!til!miljøet!vårt.!Det!er!sparer!tid!i!forhold!til!å!gå,!men!kan!samtidig!skape!

mer!liv!i!sentrum!ved!at!folk!dropper!å!kjøre!hver!sin!bil!til!arbeid.!Dette!krever!

planlegging!fra!kommunenes!side,!og!det!bør!gjøres!i!tråd!med!for!eksempel!

fortetting.!Kanskje!man!kan!plassere!parkering!under!bakken!for!å!skape!rom!til!

bygninger!over,!eller!kanskje!man!kan!implementere!syklistene!i!et!allerede!godt!

bybilde!uten!for!store!tiltak?!!

!

Alle!de!nevnte!temaene!er!med!å!påvirker!eiendomsutviklere!indirekte,!men!det!

kan!få!direkte!følger.!Dersom!det!ikke!er!arbeidsplasser!er!det!ikke!folk,!og!heller!

ikke!behov!for!boliger.!Hvis!det!ikke!er!tilgjengelighet!kommer!ikke!folk!seg!rundt,!

eller!det!kan!skape!store!miljømessige!utfordringer.!!

!

Videre!er!det!slik!at!kommunen!kan!gi!direkte!føringer!på!konkrete!prosjekter!som!

er!under!planlegging.!Særlig!er!det!debattert!hvor!vidt!man!skal!utfordre!de!

byggehøyder!som!allerede!er,!for!å!kunne!øke!tettheten!i!byen.!Her!legges!det!frem!

forslag!til!prosjekter,!for!så!at!kommunene!vurderer!hvor!vidt!det!skal!være!mulig!

å!øke!byggehøyder!fra!det!som!er!standard.!Det!tidligere!eksempelprosjektet!i!

Drammen!sentrum!har!også!utfordret!kommunen!på!byggehøyder.!De!ønsket!å!

bygge!høyere!for!å!skape!en!høy!tetthet!på!en!svært!sentral!tomt.!Kommunen!tok!

så!en!avgjørelse!på!at!byggehøydene!ikke!skulle!heves,!og!de!måtte!forholde!seg!til!

det!som!var!vanlig,!4!etasjer!pluss!en!inntrukket!5.!etasje.!!

!

Andre!ting!som!skaper!hodebry!for!utbyggerne!er!krav!om!parkeringsplasser!eller!

krav!om!utvendig!utforming.!Folk!verdsetter!gjerne!uteplass!høyt,!og!det!vil!derfor!

være!en!svært!stor!ulempe!når!man!får!restriksjoner!på!terrasser!som!ikke!kan!gå!

utenfor!bygningen!eller!være!større!enn!et!visst!areal.!Ofte!er!det!også!bestemte!

krav!til!valg!av!leiligheter!og!størrelser!på!disse.!Kommunene!ønsker!at!det!som!

blir!utviklet!skal!være!noe!for!enhver!og!at!det!skal!være!en!variasjon!som!

imøtekommer!det!aktuelle!markedet.!Det!er!klart!at!som!noen!utbyggere!nevner!i!
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undersøkelsen!vil!det!skape!økte!kostnader!å!tilpasse!alle!leilighetene!til!universell!

utforming,!men!sett!fra!de!offentlige!instansenes!standpunkt!er!dette!nødvendig.!

Det!finnes!enslige!i!rullestol!som!ønsker!å!kjøpe!nye!leiligheter,!og!det!ville!blitt!en!

samfunnsutfordring!dersom!det!ikke!ble!bygget!noe!som!tilfredsstilte!deres!

ønsker.!!

!

Alle!de!nevnte!føringene!er!beskrevet!av!en!eller!flere!av!de!spurte!meglerne!og!

utbyggerne!som!utfordrende.!Utfordringene!ligger!også!i!at!de!kravene!som!kan!

dukke!opp!varierer!og!i!det!faktum!at!ingen!prosjekter!er!identiske.!Videre!er!

behandlingstid!en!problemstilling,!og!det!er!en!felles!oppfattelse!blant!noen!

utviklere!som!har!blitt!spurt!personlig,!at!prosessen!rundt!offentlig!planlegging!

både!er!for!lang,!komplisert!og!uforutsigbar.!!

!

Sentrumsnære!tomter!vil!typisk!være!dyrere!enn!avsidesliggende!tomter,!logisk!

nok.!Dette!vil!føre!til!at!det!kreves!ulik!utnyttelse!for!å!skape!god!økonomi!i!et!

prosjekt.!Med!dette!i!bakhodet!vil!utbyggerne!gjerne!utfordre!kommunene!på!

byggehøyder!og!andre!ting,!og!for!å!unngå!at!kommunenes!føringer!skal!skape!

høye!kostnader!slik!at!prosjektet!ikke!lenger!er!lønnsomt.!Restriksjoner!kan!også!

gjøre!prosjektet!mindre!attraktivt,!og!dermed!være!en!grunn!til!at!prosjektet!vil!ha!

tregere!salg!enn!det!som!først!er!antatt.!!

!

Resultatet!er!at!nei;!offentlige!føringer!påvirker!ikke!boligutvikling!kun!negativt.!

Man!er!som!eiendomsutvikler!avhengig!av!at!offentlige!reguleringer!indirekte!

legger!til!rette!for!at!det!skal!kunne!utvikles!flere!boliger.!Derfor!dette!mislykkes!

vil!kjøpergruppene!utebli!og!det!vil!påvirke!salget!av!de!prosjekterte!boligene,!

samt!hindre!videre!utvikling.!Samtidig!kan$det!ha!negativ!effekt!i!form!av!

restriksjoner,!tidsbruk!og!økte!kostnader,!som!igjen!kan!føre!til!at!utvikler!må!øke!

prisene!eller!lage!mindre!attraktive!objekter.!Offentlige!føringer!påvirker!både!

positivt!og!negativt,!men!uten!ville!nok!samfunnet!vært!preget!av!kaos.!Drøftelsen!

er!ikke!konsistent!med!hypotesen.!!

!
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Hypotese%4:%Det%finnes%felles%årsaker%til%tregt%salg.%

Ut!ifra!det!teoretiske!grunnlaget,!det!som!er!funnet!ut!i!undersøkelsen!og!det!som!

er!fremstilt!i!drøftelsen!er!det!vanskelig!å!kunne!peke!ut!én!ting!som!gjør!at!

prosjekter!opplever!tregt!salg.!Det!er!heller!en!kompleks!sak!som!må!vurderes!fra!

prosjekt!til!prosjekt.!Det!som!derimot!er!sikkert!er!at!det!bør!foreligge!et!godt!

potensial!i!markedet!før!man!setter!i!gang!med!kostbare!eiendomsprosjekter.!For!å!

kunne!utvikle!eiendom!er!det!nødvendig!å!se!på!hvordan!markedet!er!bygget!opp,!

og!i!hvilken!grad!den!foreliggende!situasjonen!stemmer!overens!med!det!man!

ønsker!å!skape.!!

!

Likevel!finnes!det!noen!årsaker!som!er!vanligere!i!forbindelse!med!tregt!salg.!!

; Prosjektet!er!priset!for!høyt!

; Beliggenheten!er!feil!

; Leilighetsmiksen!tilfredsstiller!ikke!markedets!behov!

!

I!et!samfunn!hvor!boligprisene!har!steget!enorm!mye!vil!det!alltid!være!utviklere!

som!ser!en!mulighet!til!å!utfordre!prisene!i!markedet.!Det!er!normal!tankegang!at!

nytt!som!regel!koster!mer!enn!brukt,!men!det!bør!også!tas!en!vurdering!av!hvor!

mye!mer.!De!kjøperne!som!ønsker!noe!nytt!er!som!regel!gjort!oppmerksomme!på!

at!det!vil!være!kostbart!å!kjøpe!en!helt!ny!bolig.!Derimot!må!det!ikke!være!så!dyrt!

at!de!mister!interessen.!Dessverre!finnes!det!prosjekter!som!blir!priset!opp!i!

skyene,!og!mislykkes!med!salget.!På!den!annen!side!finnes!det!prosjekter!som!

prises!ekstremt!høyt!og!lykkes,!da!gjerne!på!grunn!av!spesielle!kvaliteter!eller!en!

sjeldent!tilgjengelig!beliggenhet.!Sørenga!i!Oslo!er!et!prosjekt!som!har!blitt!priset!

svært!høyt,!og!kvadratmeterprisene!er!helt!oppe!i!over!100.000!kr!på!enkelte!

leiligheter.!De!har!likevel!lykkes!fordi!det!er!snakk!om!en!unik!beliggenhet,!som!

også!er!svært!sjelden.!!!

!

Man!kan!planlegge!flotte!prosjekter!med!gode!priser,!men!det!kan!uansett!oppstå!

tregt!salg!hvis!det!er!feil!beliggenhet.!En!av!de!spurte!påstod!”Leiligheten$kan$ha$en$

elendig$planløsning$og$ligge$på$E6$uten$parkering$og$uteplass$bare$prisen$er$rett”.!

Påstanden!er!ikke!nødvendigvis!feil,!for!hvis!du!gir!bort!leiligheter!finnes!det!

antakeligvis!noen!som!vil!bo!i!de,!uansett!hvor!de!er.!Det!som!derimot!svekker!
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påstanden!er!at!utvikler!er!nødt!til!å!tjene!penger!på!prosjektet,!og!det!er!helt!

nødvendig!for!å!fungere!som!en!bedrift.!Derfor!krever!det!at!de!har!et!visst!

prisnivå,!og!dermed!kan!beliggenheten!føre!til!tregt!salg.!Kanskje!har!ikke!

beliggenheten!de!kvalitetene!som!er!ønsket!av!markedet,!eller!kanskje!det!er!en!

tomt!med!dårlig!tilgjengelighet.!Det!vil!variere!fra!by!til!by!hva!som!er!å!regne!for!

”dårlig!beliggenhet”,!det!kan!også!være!spesielle!områder!i!byen!som!enkelte!

kjøpergrupper!ikke!ønsker!å!bo!i.!!

!

Samtidig!er!det!viktig!å!se!på!at!synspunkter!på!beliggenhet!kan!endres!over!tid.!

Det!kan!være!at!det!skjer!en!utvikling!med!hensyn!til!barnehager,!skoler,!miljøer!

og!infrastruktur,!som!åpner!for!at!flere!kan!ønske!å!bosette!seg!der.!En!annen!

grunn!er!den!nevnte!fortettingen!som!skjer,!og!at!man!er!avhengig!av!å!utnytte!de!

arealene!som!er!i!byen.!!

!

Som!kommune!er!det!ønskelig!å!legge!til!rette!for!at!alle!skal!ha!mulighet!til!å!få!seg!

et!sted!å!bo,!og!samtidig!følge!det!som!er!vedtatt!i!høyere!planmyndigheter.!Ved!

noen!tilfeller!vil!dette!kollidere!med!hva!utvikler!ønsker.!Det!finnes!stadig!de!

prosjektene!hvor!salget!tilsynelatende!går!godt,!men!mot!slutten!av!

prosjektperioden!ser!man!at!det!er!vanskelig!å!få!solgt!for!eksempel!noen!av!de!

store!leilighetene.!En!utvikler!ønsker!ikke!å!sitte!igjen!med!enheter!etter!en!

eventuell!ferdigstillelse,!og!dette!kan!knyttes!direkte!til!prosjektteori.!Når!de!gjør!

ferdig!et!prosjekt!er!det!ønskelig!å!kunne!gå!videre!å!starte!på!noe!nytt.!Det!er!

derfor!viktig!å!planlegge!slik!at!kombinasjonen!av!leiligheter!tilfredsstiller!

markedet.!Her!er!det!viktig!at!utvikler!og!kommune!diskuterer!hvis!det!ligger!

føringer,!slik!at!det!kan!kommes!fram!til!en!løsning!som!tilfredsstiller!begge!

partenes!ønsker.!!!

!

Det!er!naturlig!at!prosjekter!konkurrerer!med!hverandre.!Det!er!derfor!også!viktig!

å!differensiere!seg,!men!å!havne!innenfor!de!rammer!som!foreligger.!Et!eksempel!

kommer!fra!en!prosjektmegler!i!Drammen,!som!kommer!med!påstanden:!

”markedet$i$Drammen$krever$at$leiligheter$over$110$kvadratmeter$skal$ha$minimum$

2$bad”.!Dersom!dette!er!en!felles!oppfattelse!blant!flere!vil!dette!være!eksempel!på!
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et!hensyn!de!som!utvikler!eiendom!må!ta.!Dette!kan!da!være!avgjørende!for!at!man!

skal!kunne!få!solgt!de!større!leilighetene!i!prosjektene.!!

!

Det!kan!ikke!pekes!på!en!enkelt!grunn!til!at!det!oppleves!tregt!salg,!men!de!tre!

nevnte!punktene!er!det!man!kan!kalle!vanlige!grunner.!Hypotesen!er!derfor!ikke!

konsistent,!og!man!kan!ikke!se!at!felles!årsaker!går!igjen!i!alle!prosjekter.!Derimot!

er!kombinasjonen!viktig,!og!kombinasjonen!av!faktorer!som!ikke!stemmer!overens!

med!markedet!vil!være!årsaken!til!tregt!salg.!!

!

Avslutning%

Konklusjon%

Som!et!resultat!av!oppgaven!er!det!kommet!fram!til!at!utvikling!av!boligprosjekter!

påvirkes!av!enorm!mange!faktorer,!og!det!er!mange!ulike!valg!å!ta!stilling!til.!Alle!

valg!fører!med!seg!ulik!grad!av!risiko.!Sett!ut!ifra!et!prosjektperspektiv!kan!man!si!

at!utfordringene!i!hovedsak!ligger!i!oppstartsfasen!hvor!alt!skal!planlegges.!!

!

De!spurte!i!undersøkelsen!understreker!viktigheten!av!å!gjøre!grunnleggende!godt!

arbeid!i!tidlig!fase!ved!eiendomsprosjekter.!Viktigheten!av!å!forstå!markedet!og!

kunne!tilrettelegge!for!det,!er!trukket!frem!som!helt!essensielt.!Undersøkelsen!

viser!klart!og!tydelig!hva!som!gjøres!i!denne!tidlige!fasen,!og!hvordan!både!

utviklere!og!meglere!jobber!med!å!gjøre!prosjektene!tilpasset!markedet!og!klare!

for!salg.!Likevel!kan!det!være!at!de!ikke!lykkes!med!å!treffe!markedets!ønsker,!eller!

at!markedets!forutsetninger!endres.!!

!

Det!foretas!kontinuerlige!vurderinger!hva!gjelder!salgstempo,!og!70%!av!de!spurte!

sier!at!de!hele!tiden!overveier!hvor!vidt!prosjektet!selger!for!dårlig.!I!tillegg!til!de!

store!milepælene!som!er!salgsstart,!byggestart!og!ferdigstillelse!kommer!

viktigheten!av!at!salget!tilfredsstiller!de!planer!og!budsjetter!som!er!satt!opp!på!

forhånd.!Dersom!det!oppleves!at!salget!går!for!tregt,!vil!det!vurderes!å!sette!i!gang!

tiltak.!!

!
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!

!

Det!er!tydelig!at!tiltak!varierer.!Utvalget!gir!uttrykk!for!at!det!er!i!første!omgang!

ønskelig!å!gjennomføre!mindre!tiltak,!som!ikke!krever!enormt!med!verken!tid!eller!

kostnader.!Endring!av!salgsstrategi!og!endring!av!enkelte!leiligheter!er!det!som!

virker!å!være!førstevalg,!dersom!det!skulle!vise!seg!at!prosjektet!opplever!tregt!

salg.!!

!

Et!annet!resultat!er!at!dersom!de!spurte!fikk!svaralternativet!”ved!noen!tilfeller”!

eller!”annet!tidspunkt”,!så!brukte!de!det.!Dette!understreker!grad!av!usikkerhet!og!

uforutsigbarhet!i!eiendomsutvikling.!Det!er!ingen!prosjekter!som!er!like,!og!dette!

kommer!frem!ved!at!de!profesjonelle!i!denne!bransjen!ikke!ønsker!å!gi!

”standardsvar”!uten!forklaringer.!!

!

Kritikk%til%oppgaven%

Oppgaven!er!skrevet!av!en!person,!over!en!periode!på!4,5!måneder.!Temaet!er!

bredt,!og!det!kunne!kanskje!vært!laget!en!tydeligere,!mer!spesifikk!problemstilling!

som!gjorde!arbeidet!lettere!og!mer!konkret.!Oppgaven!tar!for!seg!generell!

informasjon!angående!temaet!tregt!salg!i!boligprosjekter,!men!med!større!

ressurser!i!form!av!tid!og!personer!kunne!man!gått!enda!mer!i!dybden!og!

undersøkt!flere!ulike!konkrete!prosjekter!som!har!opplevd!tregt!salg.!!

!

Innhenting!av!informasjon!ble!gjort!over!internett,!og!jeg!fikk!tilgang!på!mye!ulik!

informasjon!og!synspunkter.!Ved!å!innhente!informasjon!gjennom!personlige!

intervjuer!ville!det!kanskje!kunne!blitt!enda!mer.!Svakheten!i!å!sende!ut!over!

internett!er!at!det!er!varierende!svar,!og!ulik!grad!av!innsats!fra!intervjuobjektene.!

Enkelte!hadde!kun!skrevet!noen!korte!linjer!til!svar,!mens!andre!hadde!skrevet!

svært!utfyllende!med!gode!eksempler.!Dette!er!det!rimelig!å!anta!at!ville!hatt!et!

høyere!nivå!dersom!intervjuene!ble!gjort!muntlig.!!

!

!

!
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!

Videre%arbeid%rundt%tema%

Temaet!er!spennende!og!høyaktuelt!ettersom!boligmarkedet!er!i!stadig!vekst.!Det!

er!en!stor!økning!i!befolkning!og!disse!trenger!et!sted!å!bo.!Ved!å!dele!opp!temaet!i!

mer!spesifikke!retninger!kunne!man!forsket!videre.!Det!kunne!vært!interessant!å!

arbeidet!med!temaet!ved!å!bruke!konkrete!caser!som!informasjon,!og!knyttet!dette!

opp!mot!eksisterende!teori.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Vedlegg%1%–%Undersøkelse%med%svar,%sortert%per%spørsmål%
!

Hvilke!tiltak!gjør!dere!som!utvikler/megler!i!en!tidligfase!for!å!unngå!tregt!

salg!i!boligprosjekter?!!

Besvart:!12!!

Hoppet!over:!1!!

!

A. Pre;salgs!kampanjer!etc,!fastsette!salgsbudsjetter!og!fremdriftsplan!!
B. Flere!visninger!;tilby!hvitevarer!inkludert!;tilby!gratis!flytt!&!vask!
C. God!markedsføring!og!foretar!"riktig"!prising!av!prosjektet.!
D. Vi!definerer!tidlig!fase!som!den!fasen!mens!prosjektet!er!under!utvikling!før!

salgsstart!og!detaljprosjektering.!Vi!prøver!å!optimaliserer!planløsninger!

etter!etterspørsel!og!behov.!Vi!utarbeider!framdriftsplan!for!oss!som!

utvikler!og!for!prosjektmegler!vi!bruker.!

E. Det!er!mange!faktorer!som!skal!på!plass!for!å!få!til!en!salgssuksess!og!treffe!
markedet,!slik!at!salget!får!en!god!start.!Nevner!noen!i!forbindelse!med!f.!

eks.!et!leilighetsprosjekt:!I!Prosjektet!Utbygger!kommer!med!utkastet!til!

prosjekt.!Vi!/!megler!må!finne:!hvem!er!kjøpergruppen?!;deretter:!1)!Rette!

boliger!på!rett!sted!til!rett!målgruppe!2)!Rette!størrelser,!planløsninger!i!de!

ulike!etasjer!til!riktige!priser!i!de!rette!etasjer!3)!Balkongstørrelser!(et!visst!

minimum!i!forhold!til!størrelse)!4)!Hva!leiligheten!skal!inneholde!

(planløsning)!i!forhold!til!størrelsen.!Eks.!i!Drammen!"krever”!markedet!

min!2!bad/wc!over!110!kvm.!for!å!oppfattes!som!eksklusivt.!5)!Mix!av!

leiligheter!6)!Fasader!og!fellesarealer,!ute!(parkområder,!takterrasser,!

boder,!stål,!glass,!trefasader)!og!inne!(inngangspartiet,!fellesganger,!heiser,!

callingsystem)!II!Markedsføring:!Ligger!prosjektet!plassert!i!et!område!hvor!

vi!tror!det!vil!bli!stor!respons!bygger!vi!opp!til!et!salgsstartmøte.!I!forkant!

av!møtet!bør!de!fleste!ting!være!avklart!(eller!vi!tar!forbehold!om!uklare!

ting)!for!å!eliminere!usikkerhet.!For!å!bygge!opp!til!salgsstart!gjør!vi!bla.!

følgende:!annonserer!vi!med!teasere!i!avis,!teasere!på!finn,!stort!tomteskilt!

på!tomten!som!viser!prosjektet,!prospekt!med!gode!og!riktige!illustrasjoner!

;!både!eksteriør!og!interiør,!lager!modell!av!prosjektet!(slik!at!evt.!kjøpere!

kan!"ta!på"!sin!leilighet)!mv.!Salgsmøte!avholdes.!Evt.!loddtrekning.!Evt.!

førstemann!til!mølla.!Det!er!som!kjent!viktig!med!tilgjengelighet!under!hele!

salgsprosessen!viktig!("smi!mens!jernet!er!varmt").!Være!seg!

verdivurdering!av!nåværende!bolig,!møter!med!kundene!for!å!besvare!

spørsmål!etc.!

F. Prosjekteringen!er!viktig,!herunder!valg!av!tomter!for!utvikling,!utnyttelse!
samt!utformingen!av!prosjektet.!Tidlig!gjøre!en!mulighetsstudie!som!viser!

hva!som!kan!gjøres!på!tomten.!En!god!plan!for!lansering,!markedsføring!og!

slag.!Rekkefølge!ved!flere!byggetrinn.!Se!på!andre!prosjekter.!Hvis!det!er!

andre!nesten!tilsvarende!prosjekter!må!vi!spørre!oss!selv!hvorfor!de!har!

lykkes!/!mislykkes!og!hvordan!vi!skal!gjøre!det!ennå!bedre.!!

G. Allerede!ved!prosjektutforming!analysere!prosjekt!og!målgruppe.!Finne!ut!
hva!som!kan!bygges!på!tomten!og!hvor!fort.!Hvis!prosjektet!er!stort!må!vi!

kanskje!ha!flere!byggetrinn!

H. Pris,!markedsføring,!tilpasse!boligene,!etc.!Kanskje!lage!konsept!som!en!
bedrift!gjorde!i!mjøndalen!på!prosjekt!Y!(anonymisert)!ved!fotballbanen.!Da!

må!det!være!noe!som!er!verdt!å!lage!konsept!for!
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I. Mange!utviklere!planlegger!alt!ferdig,!mens!andre!ønsker!våre!synspunkter!

på!utforming!og!planløsning.!Vi!går!bredt!ut!med!en!gang,!få!flest!mulig!inn!

og!få!igang!salget.!Alltid!mye!lettere!å!selge!når!noen!er!solgt,!i!forhold!til!

om!INGEN!andre!har!kjøpt!der..!!

J. Det!er!markedet!som!avgjør!om!prosjektet!er!realiserbart.!Hvis!vi!

forutsetter!at!det!omsettes!nye!boliger!området!prosjektet!skal!utarbeides,!

så!er!det!viktigste!og!komme!innenfor!prisgrensen!for!nyboliger!i!området!

man!skal!etablere!prosjektet.!Pris/beliggenhet!avgjør!om!prosjektet!selger.!

K. ;!beliggenhet!av!prosjektet!;!Kvaliteter!i!prosjektet!som!arkitektur,!
innredninger,!gode!utearealer!etc.!;!Ikke!for!dyre!leiligheter,!tilpasse!

leilighetsstørrelser!etter!kjøper!gruppens!terskelverdier!

L. Nøye!vurderings!av!kjøpegrupper,!Vurdering!av!maks!enhetspris!for!de!
ulike!kjøpegruppene,!differensiering!ved!prising!av!leilighetene,!prosjektere!

slik!at!det!at!prosjektet!treffer!flere!ulike!kjøpegrupper,!Prisstrategi,!

vurdering!av!andre!prosjekter!både!ferdigstilte!og!under!bygging.!Hvor!

stort!er!markedet!for!leilighetene.!Hva!legger!kjøperne!i!de!ulike!

kjøpegruppene!vekt!på.!

!

Ranger!disse!faktorene!etter!hvor!viktige!du/dere!mener!de!er!i!

boligprosjekter.!Besvart:!13!!

Hoppet!over:!0!!

!

!
Ubetydelig!for!
en!kjøper!

Blir!vurdert!
uten!høy!
vektleggelse!

Kan!være!
avgjørende,!
men!kan!vike!
for!viktigere!
faktorer!

Dette!avgjør!
et!salg!

Pris! 0,00!%! 0,00!%! 46,15!%! 53,85!%!
Beliggenhet! 0,00!%! 0,00!%! 23,08!%! 76,92!%!
Planløsning! 0,00!%! 0,00!%! 66,67!%! 33,33!%!
Uteplass! 0,00!%! 15,38!%! 61,54!%! 23,08!%!
Egen!
parkeringsplass! 0,00!%! 7,69!%! 61,54!%! 30,77!%!
Størrelse!på!
prosjektet! 0,00!%! 69,23!%! 30,77!%! 0,00!%!
Støy! 0,00!%! 15,38!%! 76,92!%! 7,69!%!
Muligheter!for!
tilvalg! 8,33!%! 75,00!%! 16,67!%! 0,00!%!
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!

!

Kommentarer:!!

A. Heis,!garasjeplass,!utsikt,!avstander,!kollektivtilbud!mv.!
B. Beliggenhet!beliggenhet!beliggenhet..!
C. Denne!rangeringen!vil!variere!utifra!hvilke!kjøpegrupper!prosjektet!sikter!

seg!inn!mot.!!

D. Eierform,!mange!er!veldig!bestemt!på!at!de!skal!ha!selveier!
E. Vanskelig!å!si!uten!å!se!direkte!på!kjøpere!eller!områder.!Pris!er!ofte!en!

ramme,!og!beliggenhet!er!ofte!område.!Det!er!sjeldent!at!folk!begrenser!

området!til!en!enkelt!tomt.!Heller!snakk!om!skolekrets!el.l.!!

F. Pris!avhenger!av!hva!som!tilbys.!!
G. Terrasse,!barnevennlig!osv!er!viktig!for!enkelte!

!

Når!anser!dere!det!som!naturlig!å!sette!i!gang!tiltak!i!forbindelse!med!tregt!

salg?!Besvart:!13!!

Hoppet!over:!0!!

!

Etter!første!salgsmøte! 23,08!%!
Ved!byggestart! 7,69!%!
Ved!ferdigstillelse! 0,00!%!
Annet!tidspunkt! 69,23!%!
!

0,00!%!

10,00!%!

20,00!%!

30,00!%!

40,00!%!

50,00!%!

60,00!%!

70,00!%!

80,00!%!

90,00!%!
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Dette!avgjør!et!salg!
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!

!

Kommentarer:!!

A. Noen!mnd!før!byggestart.!Ikke!nok!salg!=!ikke!bygging!
B. Før!byggestart!og!før!solgt!ca!60;70!%!av!prosjektet,!for!å!ta!bort!mest!

mulig!risiko!i!forkant.!

C. ikke!noe!bestemt!tidspunkt.!Følger!kontinuerlig!med,!avhengig!av!å!innfri!
krav!fra!bankene!for!å!starte!bygging!

D. Tregt!salg!kan!oppstå!i!flere!faser!og!av!ulike!årsaker.!Vi!avventer!noe!etter!
salgsmøte!før!tiltak!vurderes.!Bygging!blir!gjerne!ikke!vedtatt!før!en!god!

posjon!av!leilighetene!er!solgt.!Nærmere!overtagelse!kan!flere!tiltak!

vurderes,!da!det!er!ulønnsomt!å!bli!sittende!med!leiligheter!i!etterkan!av!

overtakelse.!Her!vil!anteall!gjenværende!leiligheter!og!leil.typer!være!

avgjørende!for!evt.!tiltak.!

E. Vi!evaluerer!kontinuerlig!salgsprosessen,!men!vet!at!prosessen!går!"i!
bølgedaler".!Det!viktigste!er!at!punktene!i!spm!1!er!på!plass!og!"følelsen"!

rundt!helheten!i!prosjektet!er!god.!

F. Når!salget!er!under!budsjett/forventning!bør!man!jo!gjøre!tiltak!
umiddelbart,!viktig!å!få!til!noe!på!salgsmøte!

G. Den!viktigste!jobben!gjøres!før!salgsstart.!Bommer!man!på!
pris/beliggenhet,!så!blir!det!tungt!og!få!realisert!prosjektet.!!

H. Hvis!ikke!krav!til!forhåndssalg!oppnås!inne!tidsfrist.!!
I. Fortløpende!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Hvis!dere!ikke!er!fornøyd!med!salget!i!et!prosjekt,!hvilke!tiltak!gjøres?!!

Besvart:!13!!

Hoppet!over:!0!!

!

! Ja! Nei! Ved!noen!tilfeller!
Endring!pris! 23,08!%! 23,08!%! 53,85!%!
Endring!helt!
prosjekt! 8,33!%! 50,00!%! 41,67!%!
Endring!noen!
leiligheter! 46,15!%! 23,08!%! 30,77!%!
Endring!
salgsstrategi! 58,33!%! 8,33!%! 33,33!%!
Endring!salgskanal! 41,67!%! 25,00!%! 33,33!%!
Reprofilering! 45,45!%! 9,09!%! 45,45!%!
!

!

!

Kommentarer:!!

A. Det!kan!være!at!vi!selger!mange!små!leiligheter,!men!ikke!så!mange!store.!
Da!kan!vi!dele!opp!de!store!i!mindre!leiligheter!for!å!få!solgt.!Utfordring!i!

forhold!til!krav!om!leilighetsmiks,!men!ofte!er!det!lettere!å!selge!små.!Hvis!

vi!ikke!får!gjort!dette!kan!vi!sette!inn!lettvegger!i!leiligheter!med!store!

oppholdsrom!for!å!få!flere!soverom.!

B. Hvert!prosjekt!er!et!nytt!case!og!det!er!vanskelig!å!si!noe!generelt.!Det!skal!
gå!veldig!dårlig!før!vi!endrer!helt!prosjekt.!Lavere!pris!påvirker!hele!

prosjektets!lønnsomhet.!Allerede!høye!bygge;!og!tomtekostnader!gjør!at!det!

er!mindre!fortjeneste!enn!før.!!

C. Har!vi!truffet!i!forhold!til!segment?!vurdering!av!tilbakemeldinger!fra!
kunders!om!ikke!kjøper;!er!det!noe!vi!kan!gjøre.!Vi!måtte!forkaste!et!

prosjekt!med!rekkehus,!det!var!mye!kostnader!rett!i!vasken.!Noen!andre!

overtok!tomten!og!bygger!nå!leilighetsblokk!der,!ref!prosjekt!”X”.!

(anonymisert)!

D. Alle!tiltakene!over!vurderes.!Hvilke(t)!tiltak!og!omfang!beror!på!en!
helhetsvurdering!av!situasjonen.!Hvis!mulig!prøver!vi!mindre!tiltak!først!
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E. Prøver!først!å!endre!salgsstrategi,!hvordan!og!hvor!profilerer!vi!prosjektet.!
Dernest,!men!helst!ikke!endre!leiligheter!(da!må!salgsoppgave!og!"alt"!

salgsmateriell!endres).!Endring!av!pris!er!ikke!ønskelig,!det!kan!skape!

konflikter!med!de!som!allerede!har!kjøpt!til!”høy”!pris.!!

F. Vi!har!forsøkt!forskjellige!kampanjer!når!prosjektet!selger!tregt!etter!
salgsstart.!Vi!har!hatt!begrenset!effekt!på!kampanjer.!Vi!har!forsøkt!

flyttepakker,!EL!bil,!båtplass,!ekstra!p;plass!osv.!Det!viremidelet!vi!har!hatt!

størst!effekt!av!er!og!få!interessenter!på!visninger,!og!målrettet!

markedsføring.!Det!viktigste!jobben!gjøres!før!salgsstart!med!spissing!av!

konsept,!prisdifferensiering!basert!på!beliggenhet!osv.!

G. Enkelt!tiltak:!sette!opp!visningssenter!eller!såkalt!showroom!som!kjøpere!
kan!se!bilder!og!modeller!av!prosjektet.!Da!må!vi!som!meglere!gjøre!oss!mer!

tilgjengelige!for!kunden.!Prisen!er!satt!ut!ifra!beregninger!gjort!av!

eiendomsutvikler!og!vil!bli!problematisk!for!prosjektets!fortjeneste!hvis!det!

blir!endret,!på!den!annen!side!tjener!ingen!på!at!leilighetene!ikke!bli!solgt.!

H. Vi!må!se!på!segment,!ofte!har!noe!gått!galt!her.!Kanskje!har!det!skjedd!noe!i!
markedet!som!gjorde!at!det!vi!har!beregnet!ikke!lenger!er!aktuelt.!Så!må!vi!

tilpasse!oss!til!det!kanskje!henvende!oss!til!andre!grupper!!

!

!

Har!offentlige!planer!lagt!så!strenge!føringer!at!dere!har!vært!nødt!til!å!endre!

et!prosjekt,!og!dermed!oppnådd!et!antatt!dårligere!salg!enn!med!ønskelig!

prosjekt?!Forklar!gjerne!!!

Besvart:!11!!

Hoppet!over:!2!!

!

A. Dette!kan!skje.!For!eksempel!ved!at!leilighetsmiksen!ikke!blir!optimal!eller!
at!man!minsker!prosjektet!for!eksempel.!Kan!ta!lang!tid!å!behandle!forslag.!

Da!blir!prosessene!lange!og!det!skaper!usikkerhet!for!oss!som!utvikler.!!!

B. Jeg!har!ikke!oversikt,!men!store!muligheter!for!at!vi!har!endret!prosjektet!
pga!offentlige!planer.!

C. Ja,!det!er!mange!eksempler!på!at!det!offentlige!legger!krav!og!
beskrankninger!i!reguleringsplanen.!Krav!om!type!leilighet!(2,!,3,!4!roms)!

og!størrelse!er!ofte!ikke!samsvarende!med!markedets!etterspørsel.!Likeså!

andre!kvalitetskrav!til!fargevalg,!terrassestørrelse,!parkering!osv.!

D. ja,!eks!antall!p;plasser.!Minste!krav!på!størrelser,!
E. Vi!ser!spesielt!at!små!leiligheter!må!ha!en!viss!størrelse!(HC!vennlig)!og!at!

dette!gjør!de!dyrere!enn!de!ellers!måtte!ha!vært.!

F. Dette!forekommer.!Byggehøyder,!terrassestørrelser,!universell!utforming!er!
det!vi!får!størst!utfordringer!med,!kan!skape!høye!kostnader!–!dyrere!

leiligheter!–!dårligere!salg!!

G. Nei!
H. Nei!
I. Det!er!først!og!fremst!krav!til!offentlig!infrastruktur!som!fordyrer!

prosjektet,!som!har!vært!utfordringen!i!Tønsberg.!Tar!tid!å!bli!enige!om!

hvordan!det!skal!fordeles.!Mindre!prosjekter!har!ikke!økonomi!til!å!gjøre!

store!tiltak!for!nærområdet.!!
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J. Terrasse!størrelser!blir!ikke!godkjent!og!det!må!bygges!mindre!terrasser.!Vi!

bruker!lang!tid!på!å!legge!fram!nye!forslag,!og!det!brukes!lang!tid!på!at!

kommunen!skal!behandle!det.!

K. Antall!parkeringsplasser!som!kreves!kan!skape!problemer!
!

Ved!hvor!stor!del!av!boligprosjekter!oppstår!situasjoner!som!krever!tiltak!i!

større!eller!mindre!grad!grunnet!tregt!salg?!!

Besvart:!13!!

Hoppet!over:!0!!

!

Mindre!enn!10%! 1!
10!%! 1!
20!%! 3!
30!%! 4!
40!%! 4!
50!%! 0!
60!%! 0!
70!%! 0!

!

!

!

Kommentarer:!

A. Dette!kommer!helt!ann!på!hvor!i!landet!prosjektet!ligger!og!hvordan!
markedet!oppfører!seg.!

B. Se!over!med!deling!av!store!leiligheter!
C. Ikke!alle!tiltak!bør!koste!noe!
D. Det!går!alltid!i!bølgedaler,!selv!om!det!blir!en!pangstart!må!man!regne!med!

å!"finne!opp!kruttet"!noen!ganger!iløpet!av!ett!prosjekt,!må!alltid!fornyes!

underveis.!

E. Alle!leiligheten!selges!raskt:!For!lav!pris.!Leilighetene!blir!ikke!solgt:!For!
høy!pris.!Det!bør!være!en!mellomting!for!å!optimalisere!salgsprisene.!

!

!
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Har!du!andre!kommentarer!eller!erfaringer!knyttet!til!temaet,!så!skriv!det!

gjerne!her!!!

Besvart:!5!!

Hoppet!over:!8!!

!

A. Vi!vet!Ganske!sikkert!hvem!prosjekter!som!kommer!til!å!selge!bra!og!hvem!
som!blir!vanskelig!å!selge!lenge!før!vi!går!ut!i!salg.!

B. Som!en!av!de!største!prosjektmeglerne!i!Buskerud!har!vi!stor!erfaring!med!
prosjekter.!Av!erfaring!kan!vi!si!at!hvert!prosjekt!"lever!sitt!liv"!og!at!alle!er!

forskjellige.!Selv!med!slik!erfaring!er!det!ikke!mulig!å!gi!et!A4!svar!på!

hvordan!salgsprosess!vil!forløpe.!Alle!prosjekter!er!forskjellige,!markedet!

endrer!seg!hurtig!;!dvs.!både!opp!og!ned!etc.!

C. Det!mest!avgjørende!er!helt!klart!pris.!Leiligheten!kan!ha!en!elendig!
planløsning!og!ligge!på!E6!uten!parkering!og!uteplass!bare!prisen!er!rett.!

Utfordringen!i!dagens!marked!er!å!få!markedet!til!å!møte!byggekostnad!slik!

at!byggherre!tjener!penger.!

D. Nyboligsalg!i!begrensede!markeder!som!for!eksempel!Tønsberg!er!alltid!
krevende.!I!tilegg!til!riktig!pris/beligenhet,!så!er!det!viktig!og!begrense!

størrelsen!på!enkeltprosjektene,!slik!at!ikke!salgsperioden!før!byggestart!

blir!for!lang.!

E. Har!opplevd!offentlige!pålegg!som!faktisk!har!fremmet!salg,!da!gjerne!
gjennom!at!det!blir!bedre!infrastruktur!eller!at!flere!går!sammen!for!å!bedre!

tilrettelegging!i!området.!Flere!å!dele!kostnader!på.!!

!

!

Eiendomsutvikler!eller!megler?!

Besvart:!13!

Hoppet!over:!0!

!

Eiendomsutvikler! 69,23!%!
Megler! 30,77!%!
!

!

!

Eiendomsutvikler!

Megler!
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