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FORORD	  
Ferdigstillingen av denne avhandlingen markerer slutten på mitt fireårige studie i by- 

og regionplanlegging ved UMB. Arbeidet med prosjektet har vært spennende, men 

også utfordrende og til tider frustrerende. Da jeg først begynte å sette meg inn i 

studieobjektet IT Fornebu slo det meg hvor sammensatt det var. De mange aktørene, 

mulige innfallsvinklene, den omfattende omtalen og de motstridende oppfatningene, 

har gjort at det til tider har vært vanskelig å holde oversikt. Til tross for dette har jeg 

stort sett oppfattet IT Fornebus kompleksitet som noe positivt, fordi det har åpnet opp 

for dykk ned i spennende temaer og fagfelt som jeg hadde liten eller ingen kjennskap 

til ved oppstart. Det har vært svært lærerikt å jobbe med dette prosjektet, og jeg håper 

at avhandlingen også vil oppleves lærerik og oppklarende for den som måtte lese den.   

Jeg vil gjerne takke August E. Røsnes for god og konstruktiv veiledning, og min 

kjære Maria for oppmuntring og hjelp gjennom arbeidet med masteroppgaven og 

gjennom årene ved UMB.  

 

Oslo, mai 2013 
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SAMMENDRAG	  
IT Fornebu ble initiert av en rekke private investorer som mente at statens gamle 

flyplassarealer på Fornebu ville være en egnet beliggenhet for et nytt internasjonalt 

konkurransedyktig IT-, kunnskaps og innovasjonssenter. Ideen om et 

samarbeidsprosjekt mellom private og statlige aktører ble solgt inn i en tid preget av 

stor vekst i IKT-næringen. Prosjektet og dets realiseringsform møtte stor motstand 

både politisk og fra IT-miljøer i regionene.  

Da realiseringen av prosjektet startet i 2000, ble det møtt av en rekke utfordringer. 

Noen av dem var distriktspolitiske, andre skyldtes nedgangstider i IT-næringen, 

forsinkelser eller begrenset tilgang på arealer. I takt med omstendighetene endret 

prosjektet seg fra et fremtidsrettet offentlig-privat IT-, kunnskaps- og 

innovasjonsprosjekt, til et prosjekt med fokus på utleie og eiendomsutvikling for 

høyteknologiske virksomheter. I dag er det delte meninger om hvorvidt senteret har 

levd opp til forventningene og om det realiserer den opprinnelige visjonen. 

I denne avhandlingen undersøkes IT Fornebu slik det fremstår i 2013. Deretter 

vurderes det hvorvidt dagens IT-senter samsvarer med den opprinnelige visjonen fra 

1999. Til slutt vurderes senterets utvikling med utgangspunkt i kontekstuelle, 

teoretiske og historiske betraktninger, i et forsøk på å belyse noen sentrale årsaker til 

at IT Fornebu har blitt slik det har blitt i 2013.   
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ABSTRACT	  
IT Fornebu was initiated by a number of private investors, who believed that the 

State’s former airport area would be a suitable location for a new, internationally 

competitive IT-, knowledge-, and innovation centre. The idea of a collaborative 

project between private and public actors was promoted at a time characterised by 

large growth in the ICT industry. The project and its method of execution met 

widespread opposition from both political and ICT environments in regional Norway.  

When the realisation of the project began in 2000, it met a number of challenges. 

Some of these challenges were related to regional politics; others were related to a 

recession in the IT industry, delays, or limited access to areas designated for building. 

In line with the circumstances, the project changed from being a future-oriented 

public-private IT-, knowledge-, and innovation project, to being a project focused on 

property development and on leasing out property to high-technology businesses. 

Today, opinions are mixed in regards to whether the centre has lived up to the 

expectations, or whether it realizes the original vision. 

In this dissertation, IT Fornebu is examined as it appears in 2013. It is considered 

whether the present IT centre agrees with the original vision from 1999, and, 

conclusively, the centre's development is assessed in regards to contextual, theoretical 

and historical considerations. This has been done in an attempt to highlight central 

reasons for why IT Fornebu has developed into what it is in 2013. 
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Fig.	  1	  Fornebu	  ligger	  i	  Bærum	  langs	  E18	  rett	  vest	  for	  Oslo-‐grensa.	  Området	  i	  farger	  gjenspeiler	  de	  
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DEL	  1	  	  
INNLEDNING	  
1	  INNLEDNING	  

1.1	  BAKGRUNN	  
Ideen om at et IT-, kunnskaps- og innovasjonssenter av internasjonal betydning skulle 

lokaliseres på de gamle flyplassarealene på Fornebu, er snart 20 år gammel. Den 

vokste fram i en tid der mange land beveget seg fra en produksjonsøkonomi til en 

kunnskapsøkonomi. For Norge dreide dette seg i stor grad om hvilke bein landet 

skulle stå på når oljen en gang i fremtiden tok slutt. I tråd med internasjonale trender 

var det naturlig å ta del i det Fred. Olsen omtalte som hjernerevolusjonen1.  

Hjernerevolusjonens norske ”hovedfilial” skulle etter forslag fra et knippe private 

aktører lokaliseres på statens eiendommer på Fornebu, som etter flyttingen av 

hovedflyplassen i august 1998 ville bli frigjort og tilgjengelig for utvikling og 

transformasjon. I mars 2000 ble det etter ni stortingsbehandlinger, omfattende 

kontroverser og politisk maktkamp, vedtatt at IT-senteret skulle realiseres som et 

samarbeid mellom staten og den private konstellasjonen IT Fornebu Technoport.  

I årene som fulgte fortsatte kritikken fra flere hold. Mange mente at staten feilaktig 

hadde kastet seg inn i et dyrt og urealiserbart prosjekt uten røtter i virkeligheten. Da 

resultatene av prosjektet lot vente på seg, påla Stortinget regjeringen å utarbeide en 

uavhengig statusrapport. Rapporten, utført av Oxford Research, ble presentert i 2004 

og underbygget det kritikerne hadde hevdet ved å konkludere med at prosjektet 

foreløpig ikke hadde klart å leve opp til de forventningene man hadde hatt. Dette 

resulterte i at prosjektet av mange ble erklært som en fiasko, og at staten gikk fra å 

være aktiv til å bli en passiv part i prosjektet.  

Kritikerne forespeilet at det én gang så visjonære prosjektet ville falle hen og bli en 

alminnelig næringspark med en og annen IT-bedrift representert. Visjonen om et 

                                                
1 Hjernerevolusjonen kan sees som en metafor på overgangen fra produksjonsøkonomi til 
kunnskapsøkonomi. Mer om dette i kapittel 4.1. 
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senter med en internasjonal profil med fokus på kunnskap, utdanning og innovasjon, 

var ifølge St.meld. nr. 42 (2003-2004) mer eller mindre forlatt og prosjektet ble stadig 

oftere omtalt som et rent eiendomsutviklingsprosjekt.  

I dag, ca. ti år etter at statusrapporten ble utarbeidet, eksisterer IT Fornebu fortsatt. 

Flere mener fortsatt at IT-senteret er blitt den alminnelige næringsparken kritikerne 

forespeilet og at de private investorene trakk det lengste strået da de fikk tilgang til de 

attraktive tomtene på Fornebu. Til tross for den store mengden kritiske røster som har 

fulgt prosjektet gjennom ca. 15 år, hevder enkelte at visjonen fortsatt lever og at IT 

Fornebu har kommet et godt stykke på vei i realiseringen av den.  

1.2	  KONTEKST	  	  
Avhandlingen har til hensikt å bidra med kunnskap om et prosjekt som for lengst har 

fått sin plass i historiebøkene, men som likevel ikke er et avsluttet kapittel. I tillegg til 

å frembringe kunnskap om IT Fornebu, er det også et mål at denne undersøkelsen skal 

kunne si noe om hvilke utfordringer som kan forekomme ved utviklingen av store og 

komplekse prosjekter. Utfordringene spenner over flere fagområder enn det man 

vanligvis regner som kjernen i planfaget, men fagområdene er likevel relevante i 

forhold til de realitetene en planlegger forholder seg til.  

1.3	  PROBLEMSTILLING	  
Denne avhandlingen har som mål å undersøke IT Fornebu slik senteret fremstår i 

2013. Funnene vil bli vurdert i forhold til den opprinnelige visjonen og målene slik de 

er uttrykt i Hovedavtalen mellom IT Fornebu Technoport og staten fra 1999. På 

bakgrunn av funnene og vurderingen av dem, vil ulike årsaker til IT-senterets status 

drøftes. Følgende problemstilling vil besvares: 

1. Hva er IT Fornebu i 2013?  

2. Hvordan stemmer dagens IT-senter overens med visjonen? 

3. Hvorfor har IT-Fornebu blitt slik det har blitt i 2013? 

1.4	  OPPGAVENS	  OPPBYGNING	  
Oppgaven er delt inn i fire deler. I den innledende delen beskrives 

betraktningsperspektiv, tidligere omtale av prosjektet og metoden som er benyttet 
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gjennom studien. I del to etableres et teoretisk og historisk grunnlag som igjen 

benyttes i del fire. Del tre er i stor grad empirisk og beskriver IT Fornebu slik det 

fremstår i 2013. I del fire besvares de tre delproblemstillingene gjennom drøftinger, 

vurderinger og sammenlikninger. Avslutningsvis oppsummeres svarene på 

problemstillingen. Oppgavens struktur og forskningsdesign er mer detaljert beskrevet 

i figur nr. 2 i kapittel 3.1. 
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2	  BETRAKTNINGSPERSPEKTIV	  

2.1	  IT	  FORNEBU	  OG	  PLANLEGGING	  
Prosjektet IT Fornebu har mange interessante sider i planleggingsøyemed. Ikke bare 

er prosjektet interessant rent fysisk, som en bestanddel i den helhetlige etterbruken av 

flyplassarealene, men også prosessuelt, avtalemessig, nærings- og distriktspolitisk, 

maktfordelingsmessig, og som et eksempel på en post-industrialistisk utviklingstrend 

som har preget mange samfunn de siste 50 årene. Noen av de nevnte aspektene 

forholder seg kanskje mer til det man tradisjonelt vil kalle samfunnsplanlegging og 

utvikling enn til byplanlegging, men i betraktningen av IT Fornebu velger jeg å ikke 

skille kategorisk mellom de to begrepene. En av årsakene til dette er at jeg ønsker å 

undersøke dagens IT Fornebu i forhold til visjoner, måloppnåelse og mulige 

forklaringer, på en måte som ikke blir altfor preget av forhåndsdefinerte rammer 

knyttet til faglige stereotypier som avskjærer temaer som kan være sentrale når man 

skal undersøke et prosjekt som IT Fornebu. Det planfaglige betraktningsperspektivet i 

dette prosjektet vil derfor være preget av tverrfaglighet, på samme måte som en 

planlegger i dag er nødt til å forholde seg til fagkunnskap, politikk, demokrati, 

kommunale, regionale og nasjonale mål, grunneierinteresser, markedskrefter, 

globalisering og mye mer.  

2.2	  ET	  KOMPLEKST	  STUDIEOBJEKT	  
Med et vidt betraktningsperspektiv fremstår IT Fornebu som et studieobjekt med stor 

kompleksitet. Dette gjør prosjektet interessant, men også til et vanskelig studieobjekt. 

Det kan være utfordrende å gripe om en slik kompleksitet, men jeg tror likevel det har 

vært riktig å undersøke prosjektet med så vide rammer som mulig for å kunne danne 

seg et så godt bilde som mulig uten for mange tematiske hull. Gjennom undersøkelsen 

av IT Fornebu har jeg flere ganger gjort meg opp meninger om hvilke aspekter som i 

størst grad har preget prosjektets utvikling, og kanskje like mange ganger har jeg 

endret mening etter hvert som jeg har kommet lenger ned i materien. Hvis man er 

interessert i å forstå IT Fornebu, er det nødvendig å anerkjenne at det er mange ulike 

aspekter ved prosjektet som har spilt sentrale roller i prosessen og for resultatet.  
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Det er med andre ord ikke enkelt å påvise eller isolere årsakssammenhenger på 

Fornebu. Likevel kan en ydmykhet overfor studieobjektets kompleksitet bidra til at 

vurderingene som blir presentert har en relativt høy grad av troverdighet.  

2.2.1	  TIDLIGERE	  OMTALE	  
Gjennom et forstudie2 ble det synlig at denne avhandlingen ikke på langt nær er den 

første som tar for seg IT Fornebu. Det er skrevet flere master- og hovedfagsoppgaver 

om IT-senteret ved flere ulike institusjoner, og av studenter med ulike faglige 

innfallsvinkler. Senteret har også blitt behandlet i en rekke fagbøker, tidsskrifter, i 

dagspressen, biografier, rapporter og stortingsmeldinger.  

PLANPERSPEKTIV	  
Det er ikke skrevet mye om IT Fornebu fra et utpreget planperspektiv. Noen sentrale 

publikasjoner foreligger likevel. Boken Kampen om Fornebu (2008) av Hans Kristian 

Lingsom, tar for seg planleggingen og realiseringen av etterbruken av Fornebu 

generelt, og i noen kapitler IT Fornebu spesielt. Lingsom var Bærum kommunes 

plansjef med ansvar for etterbruken av Fornebu fra 1992-2001. Boken gir på tross av 

en til tider utpreget subjektiv form, en viktig og grundig gjennomgang av 

utviklingsforløpet på Fornebu. En annen viktig publikasjon med sentrale artikler er 

første nummer av tidsskriftet PLAN fra 2005; Fra Fornebu til Forneby. Et eksempel 

er artikkelen Makt og avmakt i fysisk planlegging og gjennomføring – refleksjoner fra 

etterbruk av Fornebu (2005) der Rolf H. Jensen3 beskriver de sentrale 

maktforholdene i den fysiske planleggingen og utviklingen av Fornebu. Jensen går 

ikke i dybden på IT Fornebu, men aspektene han beskriver er likevel sentrale som IT-

senterets planmessige kontekst. Et tredje viktig dokument som omhandler viktige 

planmessige vurderinger i forhold til IT-senteret, er Oxford Research AS4 sin 

evaluering av IT Fornebu fra 2003-2004. Rapporten tar ikke kun for seg IT senterets 

plantekniske omstendigheter, men også politiske og lokaliseringstekniske 

                                                
2 I starten av prosjektet ble det utført et forstudie som beskrives mer inngående i kapittel 3. 
3 Rolf H. Jensen var innleid til Statsbygg som plansjef for Fornebu fra 1997-2001 og som rådgiver fra 
2001.  
4 Oxford Research AS er et konsulentselskap med opprinnelse i Danmark. Rapporten det vises til ble 
utarbeidet av Leif Jakobsen og Morten Hvidberg, og krediteres derfor dem i referanser og bibliografi. 
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omstendigheter. Et fjerde dokument som er sentralt i forhold til planperspektivet er 

Kommunedelplan 2 over Fornebuområdet fra 1999.5  

I forhold til et samfunnsplanleggings-perspektiv er det vedtatt og publisert en rekke 

politiske dokumenter som blant annet peker ut i hvilken retning den fremtidige 

utviklingen av nasjonens IKT-kompetanse skal gå. I denne sammenhengen kan blant 

annet Jagland-regjeringens IT Fornebu-positive Langtidsprogram: 1998-2001 

(Finansdepartementet 1997) nevnes, samt Lars Sponheims mer IT Fornebu-negative 

St.meld. nr. 38 (1997-1998) IT-kompetanse i et regionalt perspektiv. Et annet viktig 

dokument er St. meld. nr. 42 (2003-2004) Status for IT- og kunnskapssenteret på 

Fornebu, som delvis tok inn over seg resultatene fra Oxford Research sin rapport.  

POLIT ISK 	  PERSPEKTIV	  
De politiske omstendighetene rundt IT-senteret fram mot 2000, er relativt godt 

beskrevet i litteraturen. De 10 siste årenes omstendigheter har derimot ikke blitt 

nevneverdig behandlet. En forklaring på dette kan være at de mest fundamentale 

politiske slagene om IT Fornebu fant sted i årene før og rundt 2000. Fra 2004 endret 

det statlige engasjementet seg, noe som også resulterte i færre politiske diskusjoner og 

dermed færre kontroverser. Et sentralt bidrag som tar for seg det politiske perspektivet 

i tidligfase er Per Morten Vigtel6 og Bjarne Røsjø7 sin bok Ni liv (2009). Boka 

omhandler de politiske prosessene rundt IT Fornebu fra 1991-2000, og bærer i likhet 

med Lingsom sin bok, til tider preg av å være meget subjektiv. I tillegg bør det nevnes 

at boka er utgitt av selskapet IT Fornebu. I Ni liv refererer Vigtel og Røsjø til en 

hovedfagsoppgave skrevet av Thomas Grotle (2000); IT Fornebu - fra visjon til 

virkelighet : betydningen av sosiale nettverk og tillit i politikk og næringsliv. Denne 

avhandlingen inneholder blant annet intervjuer med Lars Sponheim, som var en 

sentral politisk skikkelse i debattene om IT- og kunnskapssenteret på Fornebu. Et 

annet bidrag som tar opp de politiske og næringspolitiske omstendighetene er Erik S. 

Reinerts8 artikkel IT Fornebu; næringspolitikk og skiftende virkelighetsforståelse 

                                                
5 Se vedlegg 1 for KDP2 plankart.  
6 Per Morten Vigtel, kanskje mest kjent som lobbyist, var sentral under opprettelsen av Norsk 
Investorforum og selskapet IT Fornebu. 
7 Bjarne Røsjø var journalist i Dagens Næringsliv 1998-1999, med ansvar for å dekke blant annet IT 
Fornebu. Ni Liv er forfattet av Røsjø, og i forordet hevdes det at den i stor grad baserer seg på Vigtels 
erfaringer og arkivmateriale. 
8 Erik S. Reinert er økonom og professor i Technology Governance and Development Strategies ved 
Tallin University of Technology. Fra 1995-2001 var han forskningsleder i Norsk Investorforum.   
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(2005). Denne artikkelen er også trykket i PLAN nr. 1 fra 2005, og beskriver det 

næringspolitiske landskapet IT Fornebu-prosjektet befant seg i. Artikkelen har i 

tillegg et teoretisk tilsnitt som plasserer IT-senteret inn i en innovasjonsøkonomi og 

en internasjonal kontekst.  

INNOVASJON,	  KUNNSKAP	  OG	  IKT	  SOM	  UTGANGSPUNKT	  
Innovasjon var helt fra begynnelsen en av de uttalte bærebjelkene og målene med IT 

Fornebu-prosjektet. Det er derfor ikke overraskende at IT-senteret som et omfattende 

og mye omtalt prosjekt, også har vært gjenstand for undersøkelser i forbindelse med 

begrepet innovasjon. Dette er synlig i flere avhandlinger, faglitteratur, presse og i 

offentlige dokumenter om innovasjon. Torger Reve og Erik W. Jakobsen9 omtaler 

blant annet IT Fornebu i sin bok Et verdiskapende Norge (2001). Boken formidler 

resultatene fra et forskningsprosjekt med samme navn, som hadde som mål å bidra til 

en økt verdiskaping i Norge. Sentrale temaer i boka er innovasjon, klynger, IKT med 

mer. Blant avhandlingene som er skrevet med liknende innfallsvinkel kan blant annet 

Laila Løvhøidens The IT Fornebu project: a major Norwegian ICT-cluster? fra 2000 

nevnes. Avhandlingen undersøker de tidlige fasene av prosjektet, og er med sine 

intervjuer av sentrale aktører interessant med tanke på de grunnleggende visjonene og 

den teoretiske kontekstualiseringen av IT-prosjektet. IT Fornebus funksjon som 

innovasjonsinkubator er blitt undersøkt i en masteroppgave skrevet av Didrik Martens 

Egge (2009). Også i denne avhandlingen er det gjort intervjuer med sentrale aktører 

som Fred. Olsen, Tormod Hermansen og Per Morten Vigtel.  

DAGSPRESSEN	  
Den mest omfattende dekkingen av IT Fornebu har trolig dagspressen stått for. Et søk 

på IT Fornebu i Atekst sine databaser 23. februar 2013, ga 2396 treff i utvalgt10 dags- 

og fagpresse. Det eldste treffet var fra Dagens Næringsliv datert 20. januar 1997, det 

nyeste var fra 18. januar 2013, også dette fra Dagens Næringsliv. Pressedekningen av 

IT Fornebu var klart hyppigst rundt årtusenskiftet, men senteret omtales også jevnlig i 

dag. En systematisk undersøkelse av dagspressen ble ikke gjort i forstudiet og vil 
                                                
9 Torger Reve er professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI og er 
blant landets mest fremtredende forskere på næringsklynger. Fra 1997-2005 var han også rektor ved BI.  
Reve satt i styret i IT Fornebu tidlig på 2000-tallet. Erik W. Jakobsen er siviløkonom og dr.oecon fra 
Norges Handelshøyskole. Han jobber i dag i firmaet Menon, men har også et professorat i strategi ved 
Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. 
10 Utvalget besto av alle norske papiraviser som er en del av Atekst/Retrievers digitale arkivsystem. 
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heller ikke bli gjort i avhandlingen. Søk i dagspressen har likevel vært nyttig for å 

undersøke enkeltpersoners standpunkter eller uttalelser om spesifikke sider ved IT-

senteret.  

Det er nødvendig å understreke at dagspressens mest sentrale bidrag har vært 

dekkingen av den politiske debatten og prosjektets konseptuelle innhold. I hvilken 

grad dekkingen har vært nyansert vil jeg ikke spekulere i, men uansett 

nyanseringsgrad har den uten tvil bidratt til å påvirke velgernes holdninger til 

prosjektet, og dermed også det politiske potensialet i saken. Eksempelvis hevder Per 

Morten Vigtel at av 250 avisutklipp gjennomgått i februar 2000, var 95% av dem 

sterkt kritiske eller negative til den politiske behandlingen og ideen om å etablere et 

kunnskapssenter på Fornebu (Vigtel & Røsjø 2009).  

2.2.2	  MANGE	  PÅSTANDER	  	  
I gjennomgangen av den tidligere omtalen fremkommer noen av de mulige 

innfallsvinklene og de mange ulike aspektene ved IT-senteret på Fornebu. 

Eksemplene utgjør ikke på noen måte en uttømmende liste, men de representerer noen 

sentrale bidrag og innfallsvinkler. Gjennom forstudiet, og kanskje særlig gjennom 

undersøkelser av dagspressen, ble en rekke påstander om IT Fornebu synlige. For 

eksempel uttrykte Lars Sponheim til Aftenposten 4. februar 2011 at han ikke syns IT 

Fornebu har levert.11 Han sier også at kampen som ble ført mot IT-senteret resulterte i 

et desentralisert miljø, noe han er godt fornøyd med. Han får i samme artikkel delvis 

støtte fra generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff, som hevder at problemet var 

at IT-senteret på Fornebu ikke hadde forankring i næringen eller i 

universitetsmiljøene. Hoff tilføyer også at de som mente at tomtehandelen var en 

gavepakke til det norske investormiljøet trolig har fått rett, samt at den statlige 

aktøren SIVA12 for lengst burde ha trukket seg ut av prosjektet. Dette blir også omtalt 

i Oxford Research sin rapport som forespeilet at staten ville komme til å trekke seg ut 

av prosjektet gjennom en avvikling av IT Fornebu AS, hvis det i all hovedsak ville 

ende opp som et eiendomsprosjekt uten fokus på kunnskap og utdanning. Det samme 

                                                
11 Lest på Aftenposten.no 08.05.2013:  
12 SIVA (Selskapet for industrivekst SF) er et statlig eid foretak. Største enkelteier i IT Fornebu AS 
med 32,6 % av aksjene.  
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forespeilet de for SIMULA13, den eneste utdannings- og forskningsinstitusjonen som 

var lokalisert i IT-senteret da rapporten ble utarbeidet (Jakobsen & Hvidberg 2004).  

Disse påstandene og forespeilingene harmonerer godt med det generelle inntrykket 

jeg sitter igjen med etter forstudiet. Til tross for den tilsynelatende ensidige omtalen, 

er det likevel enkelte påstander og uttalelser som strider med den mer etablerte 

oppfatningen. Eksempelvis hevdet direktør i SIVA, Harald Kjeldstad i Aftenposten 10. 

februar 2011 at flere av visjonene for IT Fornebu fortsatt er gjeldende, og at han er 

imponert over de private eiernes tålmodighet og vilje til å satse på visjonene. Han 

utrykker også optimisme i forbindelse med at SIMULA i 2010 forlenget kontrakten 

med IT Fornebu med ytterligere 10 år. Kjeldstad får (naturlig nok) støtte fra IT 

Fornebu som i sin årsrapport for 2011 skriver at de ”…anser at det som startet med en 

idé for rundt 20 år siden om å skape et høyteknologisk kunnskapssenter av 

internasjonalt format på Fornebu i all hovedsak er oppfylt.” (ITFornebu 2012 s. 26).  

De konflikterende meningene og påstandene er et interessant utgangspunkt som vitner 

om at det er behov for en undersøkelse av IT Fornebu i 2013. Til tross for at de fleste 

uttalelsene har en utpreget negativ karakter, er det interessant at det finnes enkelte 

indikatorer som kan tyde på at IT-senteret er inne i en ”forsinket blomstring”. 

Hvorvidt dette er tilfellet, og i hvilken grad dagens senter stemmer overens med den 

opprinnelige visjonen, vil forhåpentligvis kunne besvares etter at dagens IT Fornebu 

er blitt undersøkt. 

 	  

                                                
13 SIMULA-senteret er en utdannings- og forskningsinstitusjon eid av Staten. Mer omfattende 
beskrivelse følger i kapittel 5. 
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3	  METODE	  
Vitenskapelige metoder er verktøy og fremgangsmåter som benyttes for å løse 

problemstillinger og for å styrke kvaliteten i forskningsresultatene. Metoden velges 

etter at tema og problemstilling er fastsatt, slik at den i størst mulig grad tilpasses 

forskningsoppgaven. I forbindelse med IT Fornebu som er et svært komplekst og 

omfattende studieobjekt, har valget av metode blitt basert på flere ulike forhold. I og 

med at delproblemstillingene er av forskjellig art, har det i denne oppgaven vært 

hensiktsmessig å bruke ulike metodiske grep. 

3.1	  KVALITATIV	  METODE	  
Studien er blitt utført basert på et forskningsdesign som i all hovedsak faller inn under 

kvalitativ metode. Kvalitative undersøkelser, som studier av offentlige dokumenter, 

litteratur- og teoristudier, intervjuer og søk i dagspresse er blitt gjort, og en del ikke-

kvantifiserbar data er blitt samlet inn, analysert og vurdert. Men ifølge Askheim og 

Grenness (2008) dreier kvalitativ metode seg om mer enn bare ulike 

datainnsamlingsmetoder, det er også en måte å tilnærme seg virkeligheten på. Ofte 

kjennetegnes den kvalitative metoden av å være induktiv, med fokus på å utlede og 

utvikle begreper, samt å danne mening og forståelse med utgangspunkt i det 

innsamlede datamaterialet. Dette skiller metoden fra deduktive metoder som forsøker 

å samle inn data for å teste foreliggende teori eller hypoteser.  

Det er flere grunner til at det er benyttet kvalitativ metode i dette prosjektet. 

Oppgavens problemstilling springer ut fra et ønske om å undersøke og forstå ett 

konkret studieobjekt, samt prosessene og mekanismene knyttet til det. IT Fornebu er 

ikke blitt valgt som case for å bekrefte eller avkrefte eksisterende teori om IT- og 

kunnskapssentre. Dessuten er omfattende prosjekter som IT Fornebu ofte preget av 

regionale og politiske forskjeller, heterogene aktørgrupper og institusjoner som i 

varierende grad er stiavhengige14, noe som gjør prosjektene vanskelige og uegnede 

for generalisering. Til tross for at innfallsvinkelen i hovedsak har vært induktiv, gir 

bruken av påstander forskningsdesignet et deduktivt innslag. Den kvalitative metoden 
                                                
14 Stiavhengighet forklarer hvordan menneskers eller institusjoners avgjørelser tas på bakgrunn av 
avgjørelser som er tatt tidligere. Hvis en institusjon over lengre tid håndterer en type situasjon på en 
spesifikk måte, vil den være tilbøyelig til å fortsette håndteringen av fremtidige situasjoner i tråd med 
den etablerte praksisen. Når det gjelder teknologi er det ikke uvanlig at man velger det mest etablerte 
alternativet med flest brukere, og ikke nødvendigvis det beste alternativet – man følger den ”oppgåtte 
stien”.  
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åpner for en fri bruk og kombinering av ulike metodeverktøy. Med en kvalitativ 

metode har det vært mulig å sette sammen et forskningsdesign som har passet 

problemstillingen og oppgavens rammer.  

	  
Fig.	  2	  Figuren	  viser	  prosjektets	  forskningsdesign	  i	  sammenheng	  med	  metodikk	  og	  avhandlingens	  
oppbygging.	  Designet	  har	  i	  stor	  grad	  blitt	  fulgt,	  men	  ikke	  slavisk.	  Gjennom	  et	  prosjekt	  som	  dette	  
oppdager	  man	  stadig	  nye	  ting	  som	  gjør	  at	  man	  hele	  tiden	  må	  revurderer	  kunnskap	  og	  valg.	  	  	  
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FORSTUDIUM	  
I over 15 år har IT Fornebu vært et pågående prosjekt som til tider har vært meget 

aktuelt, omstridt og godt dekket i media. Et generelt forstudium har vært nødvendig 

for å skaffe oversikt over det omfattende IT-prosjektet og for å kartlegge relevante 

publikasjoner, teorier, politiske standpunkter osv. Forstudiet bar tydelig preg av å 

være eksplorativt og ble utført uten et definert rammeverk. Dette har som nevnt i 

kapittel 2.2, vært nødvendig for å unngå bevisst eller ubevisst utelukking av viktige 

aspekter eller temaer for tidlig i prosessen. Forstudiet har også vært viktig for å få 

fastsatt problemstillingen.  

BRUK	  AV	  PÅSTANDER	   	  
I tillegg til å virke spesifiserende på problemstillingen, virket forstudiet 

hypotesegenererende. Med utgangspunkt i den vide innfallsvinkelen ble det mulig å 

forme påstander som representerte sentrale temaer og som kan bidra til å belyse 

delproblemstilling 3; Hva er årsaken til graden av måloppnåelse? Fordi 

delproblemstilling 3 delvis skal betraktes i lys av påstandene, er det naturlig at 

påstandene påvirker de videre studiene av dokumenter, litteratur og teori. På denne 

måten kan man si at påstandene avgrenser undersøkelsen, og vil derfor også begrense 

den generelle validiteten i besvarelsen av delproblemstilling 3. På bakgrunn av dette 

understrekes det at oppgaven ikke tar høyde for å vurdere graden av måloppnåelse 

utover det rammeverket som blir definert gjennom påstandene og temaene de 

representerer. Bruken av påstander vil også kunne gjøre at fremstillingen av historikk, 

politiske holdninger osv. blir noe polarisert fordi man hele tiden leter etter fakta som 

bidrar til å besvare problemstillingene. Selv om spissingen gjennom påstandene virker 

avgrensende, er påstandene nødvendige for å gi studien et rammeverk som gjør det 

mulig å undersøke et komplekst studieobjekt som IT Fornebu i løpet av en begrenset 

tidsperiode på 4,5 mnd. De tre påstandene som er utformet med bakgrunn i teori, 

generell presseomtale og enkeltpersoners utsagn, presenteres i kapittel 4.2.  

HISTORIKK	  
I undersøkelsene av IT Fornebu har studier av historikken vært nødvendig for å få 

kunnskap om prosesser, de politiske standpunktene, omtale og kritikk, kontekst med 

mer. Det historiske bakteppet er en forutsetning for å kunne si noe om senterets 
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utvikling og for å forstå senteret som konsept og de ulike aktørenes roller og 

posisjoner.  

KOMPARATIVE	  UNDERSØKELSER	  
Denne studien har også en komparativ side. Fordi det innenfor oppgavens rammer 

ikke har vært mulig å gjøre en fullstendig vurdering av dagens IT Fornebu, har 

registreringene av dagens senter i stor grad benyttet seg av de samme målenhetene 

som Oxford Research gjorde i 2003/2004. Det positive med dette er at flere av 

målingsresultatene kan sammenliknes. Det negative er at eventuelle svakheter ved 

Oxford Research sin undersøkelse overføres til denne studien. Ideelt sett burde 

senteret fått en helt ny vurdering som kunne stått på egne ben, men dette ville blant 

annet forutsatt omfattende undersøkelser av intern aktivitet, konkrete målinger av 

innovasjon og verdiskaping osv., noe som faller utenfor dette prosjektets rammer.  

3.2	  DATAGRUNNLAG	  OG	  UTVALG	  
Datagrunnlaget som er blitt benyttet i denne avhandlingen er i hovedsak sekundærdata. 

Det finnes mye informasjon samlet i årsrapporter, dagspresse, på nettsider og i 

rapporter og liknende. Noe primærdata har likevel blitt samlet inn i forbindelse med 

intervjuer og korrespondanse med informanter. Det har ikke blitt utført 

spørreundersøkelser eller liknende som setter krav til utvalg. Generelt sett har derfor 

kildeutvalg blitt gjort strategisk og med utgangspunkt i relevans.  

NETTSIDER	  
Internettsøk har blitt mye brukt gjennom prosjektet. Den store mengden informasjon 

som er tilgjengelig på nett, har særlig vært nyttig i forbindelse med kartleggingen av 

bedriftene på Fornebu og deres aktiviteter. Informasjonen på IT Fornebus nettsider 

har også vært av stor betydning for oppgaven. Til tross for at tilgangen på informasjon 

er god på mange nettsider, knytter det seg ofte usikkerheter til den. Det kan blant 

annet være vanskelig å se når en side sist ble oppdatert og om informasjonen som 

ligger ute fortsatt er riktig. Det er heller ikke alle virksomheter som er flinke til å 

oppdatere sidene sine jevnlig. Ved mistanke om at informasjon funnet på nett har vært 

feilaktig, har det blitt forsøkt å oppspore alternative kilder.  
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DAGSPRESSE	  
Ved mange anledninger har det vært nyttig med søk i dagspressen. I de fleste 

tilfellene har Retrievers database Atekst blitt benyttet, men mer generelle søk i 

nettaviser har også blitt gjort. Dagspressen kan bidra med mye og god informasjon 

om spesifikke hendelser eller inneholde uttalelser fra sentrale aktører eller personer. 

Ved bruk av aviser og liknende er det nødvendig å være bevisst at aviser ofte har en 

grunnleggende politiske tilhørighet og en definert målgruppe som vil sette sitt preg på 

avisens innhold. Det er også viktig å være klar over at små og store aviser har eiere 

som teknisk sett kan påvirke avisens innhold og vinkling av saker, selv om de fleste 

aviser hevder å være redaksjonelt uavhengige. Et interessant eksempel i denne 

sammenhengen er Dagens Næringsliv (DN), som har vært en viktig aktør i dekkingen 

av IT Fornebu. Avisen eies og utgis av NHST Media Group AS som igjen eies av 

selskaper der Fred. Olsen er aksjonær. Det må understrekes at DN ikke har vært 

spesielt positive til IT Fornebu-prosjektet, i likhet med store deler av dagspressen.  

DOKUMENTER	  
Offentlige dokumenter som Stortingsmeldinger, Stortingsproposisjoner, rapporter, 

planer og liknende har vært relevante i dette prosjektet. Noen dokumenter omhandler 

IT Fornebu direkte, andre er relevante ved at de for eksempel omtaler næringspolitikk 

generelt. Ved bruk av offentlige dokumenter som kilde er det viktig å være bevisst at 

dokumentene er utarbeidet under et politisk styre. Bruken av retorikk og fremheving 

av enkeltaspekter forekommer i slike dokumenter. I denne oppgaven gjøres det rede 

for noen av de politiske uenighetene som har påvirket utarbeidelsen av noen av disse 

dokumentene. I avhandlingens gjennomgang av IT Fornebus kronologi legges det 

spesielt vekt på forholdene som beskriver de politiske prosessene i prosjektet.  

LITTERATUR-‐	  OG	  TEORI	  
Mye av litteraturen om IT Fornebu er skrevet av primærkilder som har vært direkte 

involvert i IT-prosjektet. Dette gjelder blant annet bidrag fra Erik S. Reinert, Rolf H. 

Jensen, Hans Kristian Lingsom og Per Morten Vigtel. Litteraturen representerer 

enestående informasjon og kunnskap om senteret og dets kontekst, og har vært 

uunnværlig i denne studien. Like fullt er det helt vesentlig å være bevisst at 

primærkildebidragene alle er skrevet av personer som har representert en aktør med 

en agenda. I et omstridt tilfelle som IT Fornebu, er det naturlig at mange av 
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primærkildene har mye å ”forsvare”. Det har derfor til tider vært nyttig å sette 

bidragene opp mot hverandre for å få et tydeligere bilde av subjektiviteten i dem.  

I oppgaven har det både blitt brukt generell teori som omhandler klynger, 

verdiskaping, innovasjon osv., og mer spesifikk teori som tar for seg IT Fornebu og 

liknende sentra. Som nevnt er store prosjekter som IT Fornebu komplekse og det kan 

være vanskelige å generalisere på bakgrunn av dem. Dette gjør at de generaliserende 

teoriene kan være problematisk å bruke. Teori har likevel vært svært viktig i denne 

studien, ikke bare i forhold til det faktiske IT-prosjektet, men også for å forstå ideene 

og konseptene IT-senteret baserer seg på.  

INTERVJUER	   	  
Ved to anledninger har informanter blitt brukt. Et halvstrukturert intervju med IT 

Fornebu Properties ble gjort 4. april 2013 og et e-postintervju ble gjort med Simula 

Research den 5. april 2013. Hensikten med intervjuet med IT Fornebu Properties var å 

undersøke forholdene ved dagens IT-senter. Tilstede i intervjuet var to representanter 

fra selskapets ledelse. Intervjuet ble fulgt opp med e-postkorrespondanse og 

utlevering av teknisk informasjon om IT-senteret. Simula-intervjuet ble gjort med 

administrerende direktør Aslak Tveito. Også her var en av hensiktene å undersøke 

forholdene på IT Fornebu, men også enkelte historiske aspekter. Begge intervjuene 

har supplert informasjonen som har vært tilgjengelig i årsrapporter, på nettsider og i 

diverse dokumenter.  

3.3	  VALIDITET	  OG	  RELIABILITET	  	  
Prosjektets kvalitet kan delvis vurderes ut ifra dets validitet og reliabilitet. Valideten, 

ofte også kalt relevans eller gyldighet, beskriver i hvilken grad resultatene fra 

undersøkelsen faktisk besvarer problemstillingen. Ved undersøkelser og forklaringer 

av et komplekst studieobjekt som IT Fornebu er det mange elementer som kan 

forringe validiteten. En av de store utfordringene i denne undersøkelsen vil være å 

kunne gi et gyldig svar på hvorfor IT-senteret har blitt som det har, uten å overse helt 

sentrale forklaringer som forholder seg til andre temaer enn de som er blitt undersøkt. 

I denne sammenhengen kan det vide forstudiet ha styrket validiteten fordi det gjorde 

det mulig å kartlegge et stort antall konkurrerende forklaringer. Påstandene vil kunne 

øke validiteten ytterligere fordi de er avgrensende, og gir resultatene et rammeverk. 
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Dette gjør det mulig å understreke at resultatene kun er gyldige innenfor påstandenes 

rammer.  

Prosjektets reliabilitet, eller pålitelighet, beskriver troverdigheten i resultatene. 

Resultatenes troverdighet kan påvirkes av alt fra subjektivitet hos forskeren til 

uregelmessige analyser eller tvetydighet i innsamlet data. For å unngå lav reliabilitet 

og etterprøvbarhet i denne kvalitative studien, vil det være særlig viktig å være tydelig 

med valgene som tas og begrunne slutninger som trekkes.  
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DEL	  2:	  	  
TEORI	  OG	  HISTORIE	  	  
4	  IT	  FORNEBUS	  TEORETISK	  KONTEKST	  

4.1	  TEORETISK	  BAKTEPPE	  
Ideen om et IT-, kunnskaps-, og innovasjonssenter på Fornebu kan sees i 

sammenheng med flere forskjellige teorier. I dette kapittelet vil noen sentrale 

teoretiske strømninger beskrives for å sette IT Fornebu inn i en teoretisk kontekst. 

Deretter vil det bli gått mer spesifikt inn på bidrag som belyser de tre påstandene. 

FRA	  PRODUKSJONSØKONOMI	  T IL 	  KUNNSKAPSØKONOMI	  
På 1970-tallet opplevde mange norske byer og tettsteder tilbakegang i forbindelse 

med nedleggelse av industri. Den norske industrien hadde siden midten av 1800-tallet 

vært helt sentral i den norske produksjonsøkonomien som hadde drevet mye av 

veksten og urbaniseringen i landet (Vatne 2005). Norge var i denne perioden i selskap 

med mange vestlige land som også opplevde at veksten stoppet opp med den 

omfattende de-industrialiseringen. Endringene som fant sted i mange av 

industrilandene på 1970-tallet ble gjenstand for omfattende diskusjoner om hvordan 

den økonomisk strukturen ville komme til å forandre seg ved en overgang fra 

vareproduksjon til tjenesteproduksjon og mer kunnskapsintensiv virksomhet. I ettertid 

har det blitt vanlig å forsøke og forklare endringene med begrepspar som 

industrisamfunnet versus det postindustrielle samfunn, fordisme versus fleksibel 

spesialisering eller det moderne versus det postmoderne samfunn (Ibid.). 

For Norges del tok det ikke mange år før veksten tiltok igjen, etter hvert som 

oljeproduksjonen eskalerte på 1980-tallet. Til tross for at oljen blåste nytt liv i den 

norske økonomien, førte den fundamentale overgangen fra det industrielle til det post-

industrielle samfunn i den vestlige verden til at man også i Norge begynte en 

fundamental økonomisk omstruktureringen. I tillegg innså man at både olje og gass 

var fossile ressurser som på et tidspunkt var nødt til å ta slutt (Reve & Jakobsen 2001).  
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KUNNSKAPSØKONOMIEN	  
Mange vestlige samfunn endret seg fra å være industrisamfunn til å bli såkalte 

kunnskapssamfunn. Kunnskapsøkonomien som styrte mesteparten av veksten i disse 

samfunnene, baserte seg i større grad på læring, kreativitet og fornyelsesevne enn på 

naturressurser og realkapital. Menneskene og deres evner utover det tradisjonelle 

fysiske arbeidet, ble i større grad enn tidligere en avgjørende ressurs i lands, regioners 

og byers utvikling. Overgangen fra produksjonsøkonomi til kunnskapsøkonomi fikk 

gjennom 1980- og 1990-tallet god støtte i utviklingsteorien og i næringsøkonomien, 

etter hvert ble overgangen også integrert i næringspolitikken i mange land (Arbo & 

Selstad 2004). 

Overgangen til en økonomi som i større grad fokuserer på kreativitet, høyteknologi og 

innovasjon, ble av enkelte omtalt som et paradigmeskifte. Paradigmeskifteteoriene 

hadde sitt utspring i den østerrikske økonomen og statsviteren Joseph Schumpeters 

(1883-1950) evolusjonære økonomiske analyser. Ifølge Schumpeter var ny kunnskap 

og de nyvinninger (innovasjoner) som oppstår når kunnskapen realiseres i et marked, 

den egentlige økonomiske drivkraften, og ikke kapitalen i seg selv. Han mente også at 

kreative og nytenkende gründere var helt sentrale og ville tiltrekke seg kapital for så å 

øke verdiskapingen gjennom innovasjon. På denne måten kunne innovasjonen gi 

kapitalen en konstruktiv verdi (Freeman 1974; Reinert 2002).  

DET	  TEKNO-‐ØKONOMISKE	  PARADIGMESKIFTET	  
På 1980-tallet ble Schumpeters tanker om innovasjon koblet sammen med den 

russiske økonomen Nikolai Kondratieffs (1892-1938) teorier om økonomiens lange 

bølger. Kondratieff mente at økonomien beveget seg i sykluser eller bølger på om lag 

50 år, som var preget av perioder med sterk vekst og perioder med mindre vekst. Den 

venezuelanske samfunnsøkonomen Carlota Perez (1931-) og den engelske økonomen 

Christopher Freeman (1921-2010) ga overgangene mellom de økonomiske syklusene 

navnet tekno-økonomiske paradigmeskifter. Disse paradigmeskiftene var preget av 

spesielt store innovasjonsbølger som var så fundamentale at de var i stand til å endre 

verdikjedene i de aller fleste næringer, noe som igjen resulterte i et stort antall nye 

næringer og produkter. Mot slutten av hvert paradigme ville den tidligere teknologien 

eller sentrale ressursen være ”brukt opp”, eller ha ”nådd sin høyde”, og det nye 

paradigmets fundamentale nyvinninger ville på nytt resultere i en bølge av innovasjon 
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som ville utløse radikale endringer i menneskenes levesett og øke velstanden (Reinert 

2002).  

Med utgangspunkt i disse teoriene undersøkte Perez og Freeman de tekno-

økonomiske epokene fra siste halvdel av 1700-tallet og fram mot 1990-tallet. 

Arbeidet deres resulterte i beskrivelsen av fem forskjellige epoker som konstaterte at 

man rundt 1990 igjen ville befinne seg i et paradigmeskifte (Fig. 3). Skiftet ville 

ifølge Perez og Freeman bære preg av at man for alvor gikk fra et industrisamfunn 

preget av blant annet masseproduksjon, olje og syntetiske materialer, til et 

informasjons- og kommunikasjonssamfunn preget av data- og bioteknologi, 

mikroelektronikk, digital telekommunikasjon osv. 

Fig.	  3:	  Tekno-‐økonomiske	  epoker	  etter	  betegnelsene	  næringer,	  ny	  ressurstilgang	  og	  infrastruktur.	  
(Reinert	  2002)	  

 

I en utpreget råvarenasjon som Norge, med liten kunnskapsbasert eksport (Reve & 

Jakobsen 2001), var naturligvis mange åpne for forslag om å styrke den 

kunnskapsbaserte virksomheten for å tilpasse seg de endringene som Perez og 

Freeman hadde forespeilet. En av de som tok forespeilingene og behovet for å styrke 

kunnskapen og næringene som ville bli sentrale i det nye paradigmet på alvor, var 

Fred. Olsen. Allerede i 1980 holdt han foredrag om det han kalte hjernerevolusjonen, 

men det var først tidlig på 1990-tallet han fikk betydelig resonans (Vigtel & Røsjø 

2009). Mye av oppmerksomheten skyldtes at Olsen, som hadde vist seg som en 

vellykket shipping-mann og en pioner innen olje og offshore, presenterte 

fremtidsrettede ideer i en tid preget av lavkonjunktur. I tillegg hadde han relevant 
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erfaring fra etableringen av kunnskapsparken New Tech Park i Singapore. Fred. Olsen 

fikk mye positiv omtale i pressen på denne tiden, og ble av enkelte ansett som en 

slags redningsmann i krisetid (Ibid.). 

Utover på 1990-tallet fortsatte den forespeilede IKT-bølgen å vokse. I årene mellom 

1988/89 og 1997/98 økte verdiskapingen i IKT–næringen med over 250%, kun så vidt 

slått av sjømatnæringen. Til sammenlikning økte den maritime næringen med under 

150% i samme periode, og olje- og gassnæringen med under 100%. Store deler av 

denne næringen holdt til i Osloregionen, og så mye som 70% av norsk IKT-omsetning 

ble rundt år 2000 generert i Oslo (Reve & Jakobsen 2001). Den raske 

teknologiutviklingen og den store veksten i IKT-næringen ble fulgt med stadig større 

interesse fra politisk hold. Et av de tidlige offentlige dokumentene som tok for seg 

IKT-næringen var en rapport utarbeidet av et statssekretærutvalg satt ned av 

Brundtland-regjeringen i 1995; Den norske IT-veien. Bit for Bit (Rudihagen 1996). 

Rapportens åpningssetning illustrerer godt hvilke næringspolitiske omstendigheter IT-

Fornebu vokste frem under;  

”Informasjonsteknologien er en drivkraft som vil endre vår hverdag og vårt 

samfunn like gjennomgripende som den industrielle revolusjon i sin tid gjorde. 

I virkeligheten lever vi midt oppe i denne revolusjonen. Vi er alle daglige 

storbrukere av informasjonsteknologi.” (Rudihagen 1996) 

4.2	  NÆRINGSKLYNGER	  	  
Den grunnleggende forklaringen på at næringer lokaliserer seg i såkalte klynger15, er 

at bedriftenes konkurransedyktighet er avhengig av omgivelsene de befinner seg i. 

Det kan være mange årsaker til at bedrifter ønsker å lokalisere seg på et bestemt sted; 

skattefordeler, tilgang på arbeidskraft, infrastruktur og nærhet til kunder er bare noen 

av dem. I tillegg til de mer opplagte lokaliseringsfaktorene, er også samlokaliseringen 

i seg selv en drivkraft som gjør det interessant for bedrifter å lokalisere seg i klynger. 

Dette ble forklart av den amerikanske økonomen Michael E. Porter (1947-) som på 

slutten av 1980-tallet ledet et forskningsprosjekt som forsøkte og forklare hvordan 

enkelte næringer kunne bli en suksess i noen nasjoner og ikke i andre, på tross av at 

ressursgrunnlagene i landene var tilnærmet like. Resultatene fra forskningsprosjektet 

                                                
15 Klynge er en norsk oversettelse av det engelske begrepet cluster.  
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ble publisert i boka The Competitive Advantage of Nations (1990) og viste at 

suksessrike næringer er kjennetegnet av selvforsterkende vekst drevet frem av blant 

annet konkurranse, samarbeid, innovasjonspress og kunnskapsutvikling blant bedrifter 

lokalisert relativt nær hverandre geografisk. Kvaliteten og omstendighetene i 

næringsomgivelsene (Porters ”diamant” Fig. 4) bestemmer hvor sterke 

oppgraderingsmekanismene blir, som igjen påvirker verdiskapingen. (Reve & 

Jakobsen 2001). Den selvforsterkende verdiskapingen i gode næringsklynger vil 

resultere i at stadig flere bedrifter vil søke til klyngen, noe som spisser 

konkurranseforholdet, øker innovasjonspresset og verdiskapingen, som igjen vil 

tiltrekke seg enda flere bedrifter. Disse mekanismene er en del av forklaringen på 

hvorfor man noen steder har fått utpregede sentra for spesielle næringer. I norsk 

sammenheng kan ”møbelklyngen” på Sunnmøre trekkes fram, eller næringsklyngen 

som vokste frem etter nedleggelsen av Kongsberg Våpenfabrikk16. I internasjonal 

sammenheng er det naturlig å trekke fram high tech-klyngen Silicon Valley i San 

Francisco eller olje- og gassklyngen i Houston.  

Fig.	  4:	  Næringsomgivelsenes	  kvalitet	  (Porters	  diamantmodell)	  bestemmer	  hvor	  sterke	  
oppgraderingsmekanismene	  blir,	  som	  igjen	  påvirker	  verdiskapingen	  (Reve	  &	  Jakobsen	  2001).	  	  

 

Michael E. Porters diamantmodell peker på fire ulike forhold som Porter mener er 

sentrale i bedriftenes næringsomgivelser; konkurranseforhold, etterspørselsforhold, 

faktorforhold, og koblinger. I tillegg blir myndighetene tillagt en sentral rolle, fordi de 

                                                
16 I Kongsberg er det lokalisert en rekke høyteknologiske bedrifter som blant annet relaterer seg til 
subsea-, olje- og gassnæringen.   
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gjennom reguleringer eller insentiver potensielt kan ha stor innvirkning på 

næringsomgivelsene.  

KONKURRANSEFORHOLD	  
I utgangspunktet ønsker de fleste bedrifter redusert konkurranse og rivalisering. Satt 

på spissen er monopol den mest ønskelige posisjonen for den enkelte bedrift, så lenge 

det foreligger en etterspørsel. En av grunnene til at Porter likevel har 

konkurranseforhold med som en positiv faktor i diamantmodellen, er at modellen i all 

hovedsak forholder seg til næringers konkurransedyktighet, og ikke enkeltbedrifters 

(Reve & Jakobsen 2001). I tillegg er Porters modell utarbeidet med tanke på markeder 

som er preget av konkurranse, og ikke monopoler. I følge Reve og Jakobsen vil 

bedrifter som gjennom tid har blitt herdet i et rivaliserende marked ha store fordeler 

framfor en ”sløv” monopolbedrift som plutselig befinner seg i et liberalisert marked. 

Reve og Jakobsen trekker i denne sammenheng fram Telenor som et godt eksempel 

på en bedrift som på starten av 1990-tallet forsto alvoret da det ble klart at 

telemonopolet ville falle. Monopolet falt ikke før i 1998, men Televerket som 

bedriften tidligere het, hadde allerede i 1992 begynt en markedstilpasset 

omorganisering for å forberede seg på den kommende konkurransen, ved å styrke en 

kommersiell bevissthet og for å etablere en lønnsomhetskultur i bedriften. 

Porter regner også samarbeid som en del av konkurranseforholdene i 

næringsomgivelsene. I stedet for å se på samarbeid som en motpol til konkurranse, 

kan forholdet mellom dem sees som to sider av samme mynt. I følge Reve og 

Jakobsen (2001 s. 34)  har all konkurranse ”…substitusjon som sin grunnleggende 

årsak. Konkurranse dreier seg om faren for å bli erstattet av en som oppleves som 

bedre enn deg selv. På samme måte har alt samarbeid komplementaritet som sin 

grunnleggende årsak”. Dette synliggjøres ved at næringer som er preget av hard 

konkurranse ofte også har en tendens til å inneholde mye samarbeid. Samarbeidet kan 

eksempelvis gjøres gjennom deling av stordriftsfordeler, eller gjennom FoU-

prosjekter. Det er ikke uvanlig at slike former for samarbeid oppstår under økt 

konkurranse (Ibid.). 



 31 

MARKEDSFORHOLD	  
I følge Porter har forholdene i markedet også stor betydning for en nærings 

utviklingsmuligheter. Etterspørsel, vekst, volum osv. er alle sentrale markedsfaktorer 

og påvirker eksempelvis hvor mye en bedrift kan ”tillate seg” å investere i FoU. 

Volum kan for eksempel være viktig for å realisere stordriftsfordeler, og stor 

etterspørsel kan være sentralt for å drive frem ny teknologi (Reve & Jakobsen 2001). I 

tillegg til faktorer som vekst og volum, er også det kvalitative ved kundene en viktig 

faktor. I mange næringer stiller avanserte, innovative og sofistikerte kunder høye krav 

til produsentene. Produsentenes suksess avhenger da delvis av i hvilken grad de evner 

å tilpasse seg forespørselen. I slike tilfeller er kommunikasjon sentralt. God og hyppig 

kommunikasjon er enklest å opprettholde når produsenter, kunder og andre relaterte 

aktører er samlokaliserte. Dette er en av årsakene til at innovasjoner skjer hyppigere i 

klynger (Ibid.).  

FAKTORFORHOLD	  
Med faktorforhold mener Porter produksjonsfaktorer. Dette inkluderer alt fra 

menneskelige ressurser til kapital og infrastruktur. Tilgangen på disse faktorene er en 

viktig del av næringsomgivelsene. Er det for eksempel lite tilgang på ressurser der 

bedriften er lokalisert, er det viktig at ressursen er mobil. Hvis den ikke mobil, vil 

næringsomgivelsene ha uheldige faktorforhold. De senere årene har man sett en 

tendens til at tilgangen på for eksempel naturresurser har mindre å si for 

lokaliseringen av næringsklynger enn tidligere (Reve & Jakobsen 2001). Dette 

skyldes blant annet at mange næringer kan dele opp virksomheten sin og lokalisere 

enkeltdelene der det er hensiktsmessig. Design av boreplattformer trenger ikke lenger 

å foregå ved verftet, bedrifter kan flytte datavirksomheten sin til land som India, eller 

teknologibedrifter kan flytte deler av virksomheten til Silicon Valley, der tilgangen på 

spesialkompetanse er god. Til tross for at tilgangen på energi, mobil kapital og 

kommunikasjonsteknologi har gjort at mange bedrifter har blitt mer mobile, har 

arbeidskraften fortsatt ganske liten mobilitet. For bedrifter som er kunnskapsintensive, 

og spesielt for de som lever av relativt smal kompetanse, vil dette begrense 

lokaliseringsmulighetene mye (Ibid.). Slike bedrifter er nødt til å lokalisere seg der 

kompetansen og talentene er. Dette begunstiger ofte lokalisering til større byer med 

næringsklynger og tilknytning til en eller flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner, 

der tradisjonelt sett også potensialet for innovasjon er størst. 
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KOBLINGER	  
Med koblinger refererer Porter til formelle og uformelle kontaktpunkter mellom 

bedrifter, mennesker, myndigheter osv. Jo flere antall og typer koblinger som finnes i 

næringsomgivelsene, desto større vil kunnskapsspredningen være. Koblingene kan 

enten være vertikale, mellom kjøper og selger, eller horisontale mellom produsenter i 

form av samarbeidsprosjekter, eller blant utviklere i samarbeid om FoU. De 

menneskelige ressursene kan også være viktige kontaktpunkter. Individer som 

beveger seg mellom bedrifter og tar med seg kunnskap, konsulenter som er i kontakt 

med store deler av en bransje og bærer med seg kunnskap på tvers av bedriftene, eller 

mennesker som møtes i felles kantiner eller barer, kan alle være viktige 

kunnskapsspredere. Det er heller ikke uvanlig at styremedlemmer som sitter i flere 

styrer bærer med seg viktig kunnskap mellom bedriftene (Ibid.). Det er naturlig å 

tenke at mange foretak vil holde på næringshemmeligheter for å verne om eventuelle 

konkurransefordeler, men løfter man blikket fra bedriftsnivå til næringsnivå, er det 

naturlig å tenke at større konkurransefordeler kan ”sløve” ned bedrifter og gjøre 

konkurransen mindre intensiv, noe som igjen vil dempe veksten i næringen.  

4.2.1	  HVORDAN	  ”SER”	  EN	  KLYNGE	  UT?	  
Det er en pågående diskusjon om hvorvidt en klynge er et geografisk eller et 

funksjonelt begrep. I følge Malmberg (2004) er en av grunnene til dette at Porter i 

forskjellige sammenhenger definerer begrepet ulikt. I enkelte tilfeller definerer han en 

klynge som et sett av funksjonelle forhold, og i andre tilfeller understrekes viktigheten 

av geografisk nærhet. Hvis man ser på en klynge kun som et sett av funksjonelle 

sammenhenger, vil det være åpent for å tolke næringsomgivelsene i Porters diamant-

modell utvidet – så lenge koblingene mellom funksjonene eksisterer spiller de ulike 

funksjonenes geografiske plassering ingen rolle. I andre tilfeller er Porter i følge 

Malmberg (Ibid.), tydelig på at geografisk nærhet spiller en viktig rolle. Det er 

vanskelig å motsette seg viktigheten av det geografiske aspektet når man vet at mange 

koblinger er geografisk betinget og at arbeidskraften i liten grad er mobil. Den høyt 

utdannende arbeidskraften, som er helt sentral i kunnskapsøkonomien, ønsker å 

bosette seg der forholdene er egnede og etterspørselen etter kompetanse stor.  

Med utgangspunkt i dette blir det umulig å sette helt konkrete fysiske kriterier for 

klynger. Det er likevel klart at geografisk nærhet øker mulighetene for koblinger og 
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realisering av samlokaliseringsfordeler, noe som vil påvirke klyngens prestasjoner på 

en positiv måte.  

I Oxford Research sin rapport (Jakobsen & Hvidberg 2004) fra 2004 beskrives sju 

forskjellige suksessfaktorer for nye regionale klynger: 

1. Nytt teknologispor17 

2. Teknologisk høyde og sammensetning – variert næringsstruktur18 

3. Industrielt lokomotiv19 

4. Dynamisk arbeidsmarked20 

5. Kritisk masse21 

6. ”Cluster Champion” eller fasilitator22 

7. Politisk støtte (Nærings- og FoU-programmer, skattefordeler, investeringer 

med mer) 

Oxford Research konkluderer med at IT Fornebu i seg selv ikke er en klynge og at 

mange av suksesskriteriene ikke er tilstede. Det pekes blant annet på manglende 

politisk støtte, manglende kritisk masse, ikke tilstrekkelig dynamisk arbeidsmarked, 

og at teknologisporet ikke er spisst nok eller tilstrekkelig definert. På bakgrunn av 

dette blir IT Fornebu i stedet beskrevet som en forsknings- og næringspark som 

potensielt kan få en sentral rolle i en større regional klynge (Ibid.). Selv om 

forsknings- og næringsparker ikke inneholder alle funksjonene man snakker om i 

klynger, har både klynger og parker ofte flere felles karakteristika; samarbeid og 

konkurranse mellom aktører, stordriftsfordeler, og tiltrekkende effekt på arbeidskraft 

og bedrifter med mer.  

                                                
17 Rundt teknologiske gjennombrudd muliggjøres kommersiell og industriell vekst. Er teknologien det 
satses på gammel, er det stor sjanse for at det allerede finnes en liknende klynge et annet sted. Dette 
gjør det vanskeligere å etablere den nye klyngen (Jakobsen & Hvidberg 2004).  
18 Den teknologiske kompetansen må være i verdensklasse, og eksistere i både det regionale 
forskningsmiljøet og i de regionale bedriftene (Ibid.). 
19 Store bedrifter kan spille sentrale roller i klynger, både som kunde, arbeidsgiver, utvikler og gjennom 
FoU (Ibid.). 
20 For at klyngeeffekter skal realiseres bør kompetansen flyte godt mellom bedriftene, og mellom  
forsknings- og utdanningsinstitusjoner og bedrifter (Ibid.).   
21 For at et forsknings- og industrielt miljø skal være attraktivt for arbeidsmarkedet, bedrifter og 
forskning, er det viktig at det har en vis størrelse. Dette er en forutsetning for at klyngeeffekter skal 
realiseres (Ibid.). 
22 Tilstedeværelse av spesielle enkeltpersoner eller bedrifter har vist seg å kunne påvirke en klynges 
utvikling. Det samme kan interne organisasjoner som har til hensikt å ha en fasiliterende rolle i klyngen 
ha (Ibid.).  



 34 

4.2.2	  KLYNGE-‐	  OG	  INNOVASJONSPOLITIKK	  
Porters klynge-begrep fikk stor betydning gjennom 1990-tallet, både i forbindelse med 

økonomisk geografi og relaterte fagfelt, samt i politisk sammenheng (Isaksen & 

Onsager 2004; Malmberg 2004). I Norge kom klyngepolitikken blant annet til uttrykk 

i St.prp. 51, 2002-200323 hvor det blant annet står at ”Nærings- og regionalpolitikken 

bør ta sikte på å skape vilkår som gjør at klynger kan utvikle seg over hele landet.” 

Næringsklynger blir også omtalt i flere stortingsmeldinger, NOU’er og andre 

offentlige dokumenter fra rundt 1996 og fremover.24 

Selv om IT Fornebu vanskelig kan kalles en klynge i seg selv, må ideen om et IT-, 

kunnskaps- og innovasjonssenter på Fornebu sees i lys av klyngeteoriene som ble 

utformet rundt 1990. Selv om teoriene har sine forløpere blant annet i Alfred Marshall 

sine agglomerasjonsøkonomiske teorier fra omkring 1890, var det naturlig at Porters 

nye forklaringer på ”fenomener” som Silicon Valley, falt i god jord i et Norge nylig 

rammet av lavkonjunktur og et forespeilet paradigmeskifte preget av høyteknologi og 

IKT. 

4.3	  NOEN	  PÅSTANDER	  
Gjennom forstudiet ble det utformet 3 påstander. Påstandene baserer seg i hovedsak 

på en blanding av teori, generell presseomtale og enkeltpersoners utsagn, og belyser 

ulike sider ved IT-prosjektet. Påstandene har til hensikt å være spesifiserende og 

avgrensende rettesnorer i undersøkelsen av IT Fornebu. Mot slutten av avhandlingen 

vil vurderingen av påstandene belyse noen sentrale årsaker og forklaringer til at IT 

Fornebu har blitt slik det har blitt i 2013.   

4.3.1	  DISTRIKTS-‐	  OG	  NÆRINGSPOLITIKK 	  
Som nevnt er det en uttrykt næringspolitisk strategi å legge til rette for 

næringsklynger. Klynger presterer bedre enn spredt næringsvirksomhet og de 

tiltrekker seg arbeidskraft, entreprenører og foretak. Potensielt sett kan 

tiltrekningskraften ha sin pris, i det minste hvis man ser det fra et distriktspolitisk 

                                                
23 Tittel: Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv. Lest på regjeringens nettsider 
19.03.2013.  
24 Et søk i Regjeringens databaser (www.regjeringen.no) viser at begrepet klynge først blir brukt i et 
offentlig dokument i NOU 1996:23 Konkurranse, kompetanse og miljø: Næringspolitiske 
hovedstrategier.  
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perspektiv. Setter man det på spissen, vil man fort møte spørsmålet om hvorvidt 

Norge skal være en desentralisert eller en sentralisert nasjon. I denne sammenhengen 

oppstår det fort konflikter mellom næringspolitiske og distriktspolitiske strategier, og 

uenighet mellom politiske partier. Flere av de politiske partiene har veletablerte 

meninger i forhold til disse spørsmålene, og ofte strekker de seg et stykke tilbake i tid. 

De politiske omstendighetene rundt IT Fornebu har vist både forutsett og uforutsett 

politisk posisjonering.  

Både Arbeiderpartiet og Venstre hadde tydelige posisjoner gjennom behandlingen av 

prosjektet. Begge partiene har en historie som stemmer godt overens med 

standpunktene de tok til IT Fornebu og den næringsutviklingen prosjektet 

representerte. For Venstres del begynte kampen for en desentralisert småindustri 

allerede på starten av 1900-tallet. Partiet ga i sine programmer tydelig uttrykk for en 

skepsis til urbanisert storindustri, og ønsket isteden å bidra til en økonomi som var 

preget av småindustri integrert i tradisjonelle bygdenæringer (Wicken 2004). 

Arbeiderpartiet på sin side, som i stor grad ble formet av arbeiderklassen i Kristiania, 

fokuserte i større grad på storskala urban industrialisering, noe som var mer 

nærliggende med tanke på organisasjonens medlemmer. Dette ble blant annet synlig 

mot slutten av 1930-årene da den nyopprettede Tiltakskommisjonen25 begynte å støtte 

spesifikke bransjer og bedrifter i de større byene. Det ble fokusert spesielt på 

mekaniske verksteder, moderne verft og treforedlingsindustrien, som alle var sentrale 

for industriarbeider-bevegelsen (Ibid.). Det vekket naturligvis harme hos de som 

ønsket et en desentralisert småindustri, da Arbeiderpartiregjeringen prioriterte store 

sentrale aktører framfor små lokale bedrifter rundt omkring i landet.  

De politiske uenighetene rundt IT Fornebu kan naturligvis ikke forklares med slike 

historiske betraktninger alene, men de er likevel interessante som et bakteppe for den 

politiske konflikten fordi de viser en grunnleggende uenighet om hva som er gode 

næringspolitiske strategier. Med dette tatt i betraktning var det ikke overraskende at 

den borgerlige regjeringen som tok over det sentraliserende næringspolitiske 

Arbeiderparti-prosjektet IT Fornebu, ikke var spesielt interessert i å fortsette der Ap-

regjeringen hadde sluttet. Det er derfor grunn til å tro at den distrikts- og 

                                                
25 Regjeringen Nygaardsvold (1935-45) opprettet flere nye organer som hadde som mål å påvirke 
industriutviklingen. Tiltaksfondet som ble styrt av Tiltakskommisjonen, var en av disse.  
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næringspolitiske uenigheten rundt prosjektet har hatt en betydelige effekt på senterets 

utvikling og resultat. På bakgrunn av dette kan følgende påstand fremlegges: 

PÅSTAND	  1	  
Det distrikts- og næringspolitiske landskapet har gjort det vanskelig å realisere et IT-, 

kunnskaps- og innovasjonssenter av internasjonal, nasjonal og regional betydning på 

Fornebu.  

4.3.2	  BEHOVS-‐	  OG	  LOKALISERINGSANALYSER	  
Gjennom teorien tydeliggjøres det at en rekke ulike elementer bør ligge til rette for at 

næringsklynger eller næringsparker skal få den ønskede selvforsterkende effekten på 

verdiskaping og innovasjon. Summen av de ulike elementene danner det Michael 

Porter kaller de mikroøkonomiske næringsomgivelsene. Elementene henger ofte tett 

sammen, men kan variere fra interne kvaliteter knyttet til for eksempel felles kantiner 

og en hensiktsmessig foretakssammensetning, til mer eksterne faktorer som regionens 

utdannelsesnivå og kompetanseprofil.  

I følge Bakkevig et al. (2002) er det en rekke forhold som kjennetegner vellykkede 

kunnskaps- og innovasjonsmiljøer: 

• God planlegging, mye kapital og lang tid  

• Kunnskap spiller en nøkkelrolle for utviklingen  

• Forskningsbaserte forretningsideer 

• Større bedrifter og disse fungerer i sammenheng med resten av miljøet 

• Tverrfaglighet fremmer nytenkning og nyskaping, og øker miljøets sjanse for 

å utvikle seg og overleve på sikt 

• Store offentlig forskningsprogrammer og internasjonale forskningsprosjekter 

• Samarbeid med andre internasjonale forskningsmiljøer  

• En sterk fasilitator  

Mange mente at Fornebu var en uegnet lokalisering for et nytt IT-, kunnskaps- og 

innovasjonssenter som skulle spille en sentral rolle i Norge. En uttalelse som har gått 

igjen er at senteret heller burde plasseres i direkte tilknytning til et eksisterende 

forsknings- og utdanningsmiljø som for eksempel NTNU eller Forskningsparken ved 

UiO på Blindern. Andre har hevdet at senteret ble lokalisert på Fornebu uten å ha 



 37 

støtte i IT-bransjen. Av Oxford Research understrekes det at det aldri ble utredet 

hvorvidt etableringen av et IT-, kunnskaps- og innovasjonssenter var et velegnet grep 

for å løfte norsk innovasjon og kunnskapsbasert verdiskaping. Det hevdes også at det 

aldri ble utarbeidet grundige analyser som kunne bekrefte eller avkrefte at Fornebu 

ville være en passende lokalitet for et IT-senter.  

Med utgangspunkt i de manglende behovs- og lokaliseringsanalysene og de 

omfattende kriteriene for vellykket etablering av kunnskaps- og innovasjonsmiljøer, 

er det nærliggende å tro at manglende utredninger og analyser gjorde at IT-senteret 

fikk en lokalisering som var svært uegnet for realiseringen av visjonen. Dette fremmer 

oppgavens andre påstand:   

PÅSTAND	  2	   	  
Manglende behovs- og lokaliseringsanalyser gjorde at IT-, kunnskaps- og 

innovasjonssenteret ble lagt til et sted som var uegnet for IT-relatert nyskapning og 

kunnskapsbaserte næringsutvikling. 

4.3.3	  BEGRENSNINGER	  OG	  FORSINKELSER	  	  
Forsinkelser med mange ulike forklaringer har preget utviklingen av IT Fornebu. 

Noen forsinkelser skyldes omfattende politisk behandling, andre skyldes 

avtaleforhandlinger, arealbegrensninger, rekkefølgebestemmelser, manglende 

infrastruktur-realisering og liknende. I følge Reinert (2005) er høyteknologiverdenen 

bestående av korte teknologiske ”mulighetsvinduer”, og når vinduene åpnes er det 

den som hurtigst investerer, raskt opparbeider produksjonsvolum og markedsandeler 

som lykkes. I en tid med IT-boom og IT-krakk, og i en bransje med hard konkurranse 

om nyvinningene, er timing viktig – og da vil man nødvendigvis være sårbar ved 

begrensninger og forsinkelser. På bakgrunn av dette fremsettes tredje og siste påstand:  

PÅSTAND	  3	  
Forsinkelser og begrensninger har redusert IT Fornebus muligheter til å innfri 

forventningene innenfor den forventede tidsrammen på 15 år.   
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5	  AKTØRER	  OG	  KRONOLOGI	  
I dette kapittelet gjøres det kort rede for de mest sentrale aktørene i IT-prosjektet. 

Deretter beskrives senterets utvikling mer eller mindre kronologisk for å etablere et 

grunnlag for undersøkelsen av IT Fornebu anno 2013. Det gjøres også rede for 

midtveisevalueringen til Oxford Research fra 2003/2004.  

5.1	  BESKRIVELSE	  AV	  DE	  MEST	  SENTRALE	  AKTØRENE	  

BÆRUM	  KOMMUNE	  
Fornebu-området ligger i Bærum, en kommune som det siste halve århundret har vært 

en ”høyre-kommune”.26 Gjennom mesteparten av IT Fornebus livsløp har 

kommunens ordfører vært Høyre-politikeren Odd Reinsfelt (1992-2011). I dag er 

Lisbeth Hammer Krogh (H) ordfører. Kommunen har vært planmyndighet gjennom 

hele utviklingen, uten spesielle grunneierinteresser, men med eierinteresser knyttet til 

infrastruktur og vvs. Kommunens planansvarlige for etterbruken av Fornebu har i all 

hovedsak vært Hans Kristian Lingsom.  

OSLO	  KOMMUNE	  
Oslo kommune ble i forbindelse med nedleggelsen av flyplassen en av to store 

grunneiere på Fornebu. I tråd med avtalen med Luftfartsdirektoratet skulle arealene 

tilbakeføres til kommunen etter at flyplassvirksomheten var opphørt. Oslo kommune 

har i liten grad påvirket IT Fornebu direkte, men nevnes likevel som sentral aktør 

fordi kommunen har vært en av to store grunneiere som har blitt direkte berørt av den 

store planoppgaven som IT Fornebu er en del av. Oslo kommune ved daværende Etat 

for bolig og eiendom, inntok ifølge Lingsom (2008) en ren grunneierrolle og solgte i 

januar 2001 eiendommene sine til Fornebu Boligspar med en fortjeneste på om lag 3 

milliarder kroner.  

STATSBYGG	  
I 1995 fikk Statsbygg overdratt Luftfartsdirektoratets eiendommer på Fornebu og tok 

dermed over ansvaret for de statlige grunneierinteressene. En av Statsbyggs 

hovedoppgaver har vært å realisere verdiene i den statlige grunnen. De var også 
                                                
26 Kommune har vært styrt av Høyre fra 1956 til i dag. Ved kommunestyrevalget i 2011 fikk Høyre 27 
av 51 mandater. Kommunens nest største parti er Arbeiderpartiet som i 2011 fikk 11 mandater. 
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sentrale under planleggingen av hva eiendommene skulle brukes til, og samarbeidet 

ved flere anledninger med NIFO, blant annet i forbindelse med undersøkelsen av 

næringsmuligheter. Kjøpsavtalen mellom staten v/Statsbygg og IT Fornebu 

Technoport ble signert i mars 2000, men full eiendomsrett til de 316 000 

kvadratmeterne ble ikke overdratt til IT Fornebu Eiendom AS før i juni 2001.  

NIFO	  
Norsk Investorforum (NIFO) ble stiftet i januar 1993 med en rekke kjente navn og 

store langsiktige investeringsselskaper som deltakere. Blant dem var Fred. Olsen og 

flere andre fra shippingbransjen, Ole Gunnar Selvaag fra Selvaag-gruppen og 

bilimportør Jan H. Møller. Sentralt i etableringen av stiftelsen sto Per Morten Vigtel 

og Terje Mikalsen27 hvis hensikt var å skape en næringslivsorganisasjon med det 

formålet å endre økonomi- og næringspolitikken gjennom prosjekter i nettverket, 

heller enn i hierarkier med stabile og tydelige grenser (Løvhøiden 2000). NIFO var 

sentrale i utviklingen av ideen om et IT-senter på Fornebu, og forble sentrale også 

under opprettelsen av selskapet IT Fornebu. Fred. Olsen ble IT Fornebu AS sin første 

styreleder, og sekretariatet i selskapet ble delt med NIFO (Vigtel & Røsjø 2009).  

IT	  FORNEBU	  
IT Fornebu AS (ITF) ble formelt stiftet 25. oktober 1996. Det første selskapet var et 

visjonsselskap, men etter hvert utviklet IT Fornebu seg til å bli et konsern sammensatt 

av en rekke forskjellige selskaper og ulike private og statlige eiere. IT Fornebu 

Eiendom AS (ITFE) ble stiftet noe senere, 7. mai 1997, og er det selskapet statens 

eiendommer formelt ble overdratt til i juni 2001. Våren 2002 ble IT Fornebu 

Inkubator AS (ITFI) stiftet med ITF, ITFE og Forskningsparken AS som eiere.  

IT Fornebu har siden opprettelsen blitt omstrukturert, og har i dag form som et 

konsern med IT Fornebu Properties AS (ITFP) som holdingselskap og en rekke 

underliggende datterselskaper. ITFP ble stiftet i november 2006. Aksjonærstrukturen 

var pr. 31.12.2011:  

• SIVA Eiendom Holding AS 32,6 % 

                                                
27 Terje Mikalsen var styreleder i NIFO fra oppstart i 1993 frem til 2000, da overtok han 
styrelederjobben i IT Fornebu etter Fred. Olsen. Tidligere hadde Mikalsen blant annet vært styreleder i 
Norska Data og i Hafslund Nycomed. I følge Vigtel (2009) hadde også han gode kontakter i 
investormiljøer i Seattle, Washington Research Foundation. 
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• Ganger Rolf ASA       6,3 % 
• Bonheur ASA     6,3 % 
• Selvaag Gruppen AS  12,6 % 
• Schage Eiendom AS  12,5 % 
• DnB Bank ASA  12,6 % 
• Umoe AS     4,5 % 
• Linstow AS   12,5 % 
• A. Wilhelmsen Capital AS 0,04 % 

(ITFornebu 2012) 

Konsernet var en del av alliansen IT Fornebu Technoport som i 2000 vant 

konkurransen om å være statens partner i realiseringen av IT Fornebu. ”Technoport-

fløyen” i denne alliansen besto av KLP Eiendom AS28 og Forskningsparken AS.  

SIMULA	  
Simula Research Laboratory AS ble opprettet etter at Stortinget besluttet å etablere en 

forsknings- og utdanningsinstitusjon i tilknytning til IT-, kunnskaps- og 

innovasjonssenteret på Fornebu. Selskapet fikk 45 millioner kroner i 

oppstartsbevilgninger og Norges Forskningsråd som ansvarlige myndighet. Simula-

senteret åpnet i januar 2001 i IT Fornebus lokaler, med den hensikt å drive 

grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og 

kommunikasjonsteknologi. Simula-senteret har fra opprettelsen av blitt drevet i tett 

samarbeid med Universitetet i Oslo. Selskapet er i dag i sin helhet eid av 

Kunnskapsdepartementet. 

REGJERINGEN	  
Arbeidet med IT Fornebu-prosjektet har strukket seg over snart 20 år og seks ulike 

regjeringer. Da prosjektet var i sin aller tidligste fase var det Gro Harlem Brundtlands 

(Ap) tredje regjering29 som satt. Denne regjeringen var positiv til at IT-senteret skulle 

realiseres som et samarbeid mellom offentlige og private aktører. De positive 

holdningene fortsatte da Torbjørn Jagland (Ap) brått tok over med sin egen regjering 

25. oktober 1996 (Vigtel & Røsjø 2009). Men etter kun et år ved makten endret mye 

seg da Jagland gikk av etter stortingsvalget i 1997 fordi Arbeiderpartiet ikke fikk 

                                                
28 KLP er en forkortelse for Kommunal Landspensjonskasse.  
29 Brundtlands tredje regjering var en ettparti-regjering, og satt fra 3. november 1990 til 25. oktober 
1996. 
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36,9 % oppslutning. Dette åpnet for en sentrumskoalisjon30 under ledelse av Kjell 

Magne Bondevik (KrF). I denne regjeringen ble Lars Sponheim (V) utnevnt til 

næringsminister med ansvar for blant annet IT Fornebu. Den IT Fornebu-kritiske 

sentrumsregjeringen var i mindretall, noe som skapte store komplikasjoner for 

regjeringen så lenge Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet var enige nok til å danne 

flertall på Stortinget. Den 10. mars 2000 gikk Bondevik-regjeringen etter 

kabinettspørsmål på gasskraftsaken. Bare tre dager tidligere hadde stortingsflertallet 

på tross av regjeringens anbefalinger, valgt IT Fornebu Technoport som statens 

partner i realiseringen av IT-senteret. Etter Bondeviks første regjering tok Jens 

Stoltenberg (Ap) over med en mindretallsregjering som satt fram til 19. oktober 2001, 

da den ble erstattet av Bondeviks andre regjering. I denne versjonen var Senterpartiet 

byttet ut med Høyre, Lars Sponheim flyttet til Landbruks- og matdepartementet og 

Ansgar Gabrielsen (H) utnevnt til næringsminister. Bondevik 2 satt fram til 14. 

oktober 2005. Fra 17. oktober 2005 og fram til i dag har Stoltenbergs rødgrønne 

regjering sittet. Dagens regjering utgår av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og 

Senterpartiet.  

SIVA	  
SIVA (Selskapet for Industrivekst SF) er et statlig foretak som ble opprettet i 1968 for 

å ta ansvar for utvikling og drift av industrieiendommer. Selskapet har endret seg en 

del frem til i dag, og er nå et selskap som i større grad har ansvar for eiendoms- og 

innovasjonsinfrastruktur (Johansen 2010). I 2002 ble eierskapet i SIVA overført fra 

Kommunal- og regionaldepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. I 

forbindelse med de omfattende behandlingene av IT-senteret i 2000, ble det avgjort at 

SIVA skulle ivareta statens eierinteresser. I dag eier SIVAs datterselskap SIVA 

Eiendom Holding AS 32,6 % av IT Fornebu Properties AS.  

                                                
30 Regjeringen var en koalisjon mellom Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre.  
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5.2	  IT	  FORNEBU;	  EN	  HISTORISK	  OVERSIKT	  

5.2.1	  ÅRENE	  FRAM	  MOT	  VEDTAK	  
De statlige føringene for hvordan etterbruken av Fornebu skulle bli, ble presentert 

som rikspolitiske retningslinjer (RPR) i august 1993. Retningslinjene kom som en 

følge av flyttevedtaket fra 8. oktober 1992 og understreket at: 

Arealdisponeringen på Fornebu må vurderes i sammenheng med 
utviklingen i nærliggende områder, hele kommunen og regionen. 
Fremtidig arealbruk på Fornebu skal planlegges som en helhet, 
uavhengig av eksisterende eiendomsgrenser og eksisterende 
rettighetsforhold. 

Følgende hensyn bør legges til grunn for planleggingen av den 
fremtidige arealbruken på Fornebu: 

• Strandsonen og deler av området bør sikres som 
rekreasjonsområde.  

• Det bør i hovedsak legges til rette for boligbebyggelse med god 
arealutnyttelse. 

• Næringsutbygging bør i hovedsak begrenses til de eksisterende 
areal hvor det i dag er bygninger.  

(KDP 2 for Fornebu-området, høringsdokument 19.04.99 s. 4) 

For grunneieren staten, som eide mye av arealene sørøst på Fornebu der blant annet 

terminalområdene lå, betydde retningslinjene at næring sannsynligvis ville prege den 

fremtidige utviklingen av arealene. Oslo kommune derimot, ville etter nedleggelsen 

av flyplassen få returnert31 store ubebygde områder som i stor grad ville bli regulert til 

boligformål. De rikspolitiske retningslinjene som talte for næringsutvikling på 

Fornebu stemte godt overens med Bærum kommunes ønsker. I forbindelse med 

lavkonjunkturen på slutten av 1980-tallet hadde kommunen sett at aktiviteten 

i ”Engineering Valley”32 hadde dabbet av, og ønsket derfor å styrke næringen i 

området rundt Lysaker. Bærum kommune var også bekymret over alle 

                                                
31 Oslo kommune var den opprinnelige eieren av grunnen der den første flyplassen ble anlagt på slutten 
av 1930-tallet. Etter krigen åpnet Staten for å utvide Fornebu til hovedflyplass for østlandsområdet. 
Dette ble løst ved at Staten fikk overdratt arealene med forbehold om at de skulle returneres til Oslo 
kommune når flyplassdriften eventuelt skulle opphøre (Lingsom 2008).  
32 ”Engineering Valley” er en uformell beskrivelse av en kunnskapsintensiv næringsakse som strekker 
seg fra Oslo vest via Skøyen med tyngdepunkt Lysaker. Herfra går aksen videre gjennom Bærum og 
Asker. Langs aksen er det lokalisert mange store og små bedrifter, mange av dem er sentrale i den 
norske offshore-næringen.    
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arbeidsplassene som ville forsvinne med nedleggelsen av flyplassen. I løpet av høsten 

1994 ble det gjort flere forsøk på å tiltrekke seg store internasjonale selskaper, Bærum 

kommune tok også på et tidspunkt kontakt med Statsbygg for å undersøke 

mulighetene for å etablere en ingeniørskole på Fornebu (Løvhøiden 2000).  

Da det i 1996 ble klart at Telenor ønsket å samlokalisere virksomheten sin i et nytt 

konsernsenter på Fornebu, falt en viktig brikke i den videre næringsutviklingen på 

plass. Ideen om et nytt hovedkvarter på Fornebu oppsto etter en konferanse ved 

Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen i mai 1995. Der hadde Bærums-gründeren 

Jon Holt møtt Telenordirektør Tormod Hermansen. Holt var på den tiden engasjert av 

Bærum kommune i en arbeidsgruppe som skulle belyse alternative muligheter på 

Fornebu. Da Hermansen ba om forslag til hvor Telenor kunne lokalisere sitt nye 

hovedkontor, svarte Holt med å skissere et scenario på Fornebu der Telenor ville bli 

motoren i en IT-klynge bestående av nyskapende bedrifter i et miljø som kunne øke 

Telenors konkurransedyktighet (Løvhøiden 2000). Det er liten tvil om at 

monopolbedriften Telenor som forberedte seg på et konkurransepreget og deregulert 

telemarked, syntes tanken om å bli en del av en sterk ny IKT-klynge var fristende. 

Høsten 1995 lekket Hermansen og Holts ideer om Telenor og IKT-klyngen på 

Fornebu ut til pressen (Ibid.). 

Parallelt med at Tormod Hermansen og Jon Holt foredlet ideene om Telenors nye 

lokalisering, utarbeidet NIFO med Erik S. Reinert i spissen, flere utredninger som 

skulle danne grunnlaget for organisasjonens næringspolitiske arbeid. En av dem ble 

gjort i samarbeid med KUF33 under ledelse av Håkon Gundersen som var statsråd 

Gudmund Hernes’ tidligere IT-rådgiver. NIFO støttet seg også på rapporter bestilt fra 

FAFO34 og ECON35. De mange rapportene og utredningene støttet i følge Per Morten 

Vigtel (2009) opp under ideen om å utvikle et IT-senter av nasjonal betydning. I 

denne anledningen utpekte Fornebu seg som en attraktiv lokalisering på grunn av 

nærheten til Oslo, de store ledige arealene, nærhet til høyskoler og universiteter, og på 

                                                
33 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og NIFO utarbeidet sammen rapporten 
Informasjonsteknologi og økonomisk nyskaping i Norge. Daværende minister Gudmund Hernes hadde 
gitt klarsignal til prosjektet. 
34 FAFO ble grunnlagt av LO i 1982 som Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og 
dokumentasjon. Organisasjonen ble omgjort til stiftelse i 1993 med bidrag fra LO, Orkla ASA, Umoe 
AS, Elkem ASA, COOP Norge, Sparebank 1 Gruppen, Norsk Kommuneforbund og Telenor AS. 
35 ECON ble etablert av samfunnsøkonomer på starten av 1980-tallet og drev blant annet med 
økonomisk oppdragsforskning. I 2007 ble selskapet solgt til finske Pöyry Plc og fikk navnet Econ 
Pöyry. I dag heter selskapet Pöyry Management Consulting (Norway). 
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grunn av de mange høyteknologiske bedriftene som var lokalisert i området. For å få 

en forsikring hos planmyndigheten, tok NIFO kontakt med Bærum kommune for å 

avklare om et slikt prosjekt var ønskelig, og om det i det hele tatt ville være praktisk 

mulig å gjennomføre det. Tidligere varaordfører i Bærum Helge S. Lie utredet flere 

relevante problemstillinger og konkluderte med at kommunen var meget interessert i 

økonomisk bærekraftig virksomhet på Fornebu (Ibid.).  

I løpet av 1995 var NIFOs møtevirksomhet stor. De hadde blant annet positive møter 

med Torbjørn Jagland (Ap) og Statsbygg. Aktiviteten den høsten resulterte blant 

annet i at NIFO fikk i oppdrag av Statsbygg å utrede hva slags næringsvirksomhet 

som kunne være aktuell på Fornebu; muligheten for internasjonalt samarbeid, 

gjennomføringsstrategier osv. ble undersøkt. Den 1. desember, dagen etter at 

kontrakten om utredningen var signert, hadde NIFO et møte med regjeringen. På 

møtet ble blant annet forutsetninger for norsk næring diskutert. I tillegg la Fred. Olsen 

frem sine visjoner for Fornebu. I følge Vigtel (2009) var det under møtet en felles 

erkjennelse av at man befant seg i et industrielt epokeskifte og at dette forutsatte en ny 

næringspolitikk. Statsrådene som var tilstede mente også at Statsbyggs oppdrag til 

NIFO ”…kunne være en egnet ramme til å formulere en konkretisert og målbar visjon 

for norsk næringsutvikling og næringspolitikk” (Vigtel & Røsjø 2009 s.26). Dette 

vitner om at oppdraget ble gitt en vid ramme, som igjen sier noe om hvilken posisjon 

organisasjonen hadde klart å komme seg i.  

NIFOs utredning forelå 15. januar 1996 og viste de første formelle forslagene til et 

IT- og kunnskapssenter på Fornebu. I april ble rapporten presentert for et 

interdepartementalt utvalg ledet av NHD. I følge Per Morten Vigtel ble rapporten 

omtalt som interessant, men det ble trukket i tvil om det fantes private investorer som 

var interessert (Vigtel & Røsjø 2009). Tvilen forsvant imidlertid fort etter at Fred. 

Olsen den 9. oktober forsikret at han på vegne av en rekke investorer ville gå inn med 

500 millioner kroner. På bakgrunn av dette ble IT Fornebu AS formelt stiftet 24. 

oktober 1996 (Løvhøiden 2000). Til tross for at Tormod Hermansen og Holt hadde 

vært sammen om idéen om en IT-klynge på Fornebu der Telenor skulle være motor, 

hadde Hermansen også hatt møter med Olsen og NIFO fra juni 1996. Disse møtene 

resulterte i at Telenor etter hvert ble klare på sin nye lokalisering og valgte å bli 

investor i IT Fornebu (Vigtel & Røsjø 2009). Hvorfor Hermansen og Telenor valgte å 

bli en del IT Fornebu-initiativet, og ikke fortsette samarbeidet med Holt, er vanskelig 
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å si. Men det kan tenkes at Olsen og NIFO fikk ”solgt inn” et realiseringsalternativ 

som virket mindre risikabelt. I tillegg hadde Olsen erfaring relevant erfaring fra New 

Tech Park i Singapore.  

IT Fornebu fikk styrket sin posisjon ytterligere etter at Torbjørn Jagland tok over som 

statsminister 25. oktober 1996.  Selv om politikken i stor grad fortsatte i samme spor 

som under Brundtland, ble IT Fornebu satt inn som et av regjeringens mål i 

Langtidsprogram 1998-2001. IT Fornebu ble dermed en del av Jaglands Det Norske 

Hus, et slagord som beskrev den nye regjeringens satsningsområder inn i det nye 

årtusenet. I tiltredelseserklæringen fra 1996 står det at: 

Grunnmuren i Det Norske Hus er den samlede verdiskapningen 
innenfor et økologisk bærekraftig samfunn. De fire søylene som bærer 
huset er: 

• Nærings- og arbeidslivspolitikk. 

• Velferdspolitikk. 

• Kultur-, forsknings- og utdanningspolitikk. 

• Utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

    (Tiltredelseserklæring i Stortinget 29. oktober 1996)36 

I budsjettforhandlingene for 1998 fikk Jaglands langtidsprogram støtte ved at 

Stortinget samtykket i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet fikk godkjenne at 

Statsbygg kunne inngå selskapsdannelser i forbindelse med etterbruken av Fornebu 

med det formål å sikre en langsiktig økonomisk avkastning for staten (Jakobsen & 

Hvidberg 2004). Dette var den første av til sammen ni behandlinger av IT-senteret i 

Stortinget før Hovedavtalen mellom staten og IT Fornebu Technoport ble inngått i 

2000.  

5.2.2	  STORE	  UENIGHETER	  
Den politiske forankringen NIFO og IT Fornebu hadde klart å etablere, ble rokket ved 

da Bondeviks sentrumskoalisjon tok over etter stortingsvalget i 1997. Den nye 

næringsministeren Lars Sponheim var fra første stund tydelig negativ til at staten og 

en rekke private investorer sammen skulle realisere et IT-, kunnskaps- og 

                                                
36 Lest på regjeringens nettsider 27.03.2013.  
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innovasjonssenter på Fornebu. ”Det er noe som skurrer i meg hvis offentlige penger 

skal brukes til å sentralisere verdens mest desentraliserte teknologi”, sa Sponheim til 

pressen første dag i den nye jobben som næringsminister (Hansen & Sponheim 2010 

s.97). Senere fulgte han opp med ”Da jeg tok over som næringsminister, hadde jeg av 

og til følelsen av å ta over etter Fred. Olsen og de andre finansfyrstene, og ikke etter 

Grete Knutsen. Det sier litt om hvilke forhold som råder mellom Arbeiderpartiet og 

penge-eliten i dette landet” (Ibid. s.99). I tillegg til motstand fra den nye regjeringen, 

ble det etter hvert kjent at IT-miljøene på Kjeller og i Trondheim var kritiske til at det 

skulle etableres et nytt og sentralt IT-senter på Fornebu.  

Til tross for motstanden mot IT Fornebu-initiativet, anerkjente likevel 

Bondevikregjeringen at et nytt IT- og kunnskapssenter på Fornebu var en god idé som 

kunne bidra til å løfte den nasjonale IT-kompetansen og danne grunnlag for 

innovasjon og næringsutvikling innenfor en viktig internasjonal vekstnæring. Men 

regjeringen understreket i St.meld.nr 38 (1997-1998) IT-kompetanse i et regionalt 

perspektiv, at senteret måtte utvikles med utgangspunkt i å styrke den nasjonale 

verdiskapingen uten å svekke de andre miljøene i landet. Av hensyn til de andre IT-

miljøene i Norge, ble det i meldingen satt et tak på 20 000 arbeidsplasser på Fornebu. 

Inkludert i dette var ca. 6000 arbeidsplasser holdt av til Telenor og ca. 400 til Norske 

skog. For NIFO og IT Fornebu var dette en stortingsmelding som var positiv til ideen, 

men negativ til prosjektets omfang og samarbeidet mellom staten og private aktører. 

På en rekke områder var det med andre ord store uenigheter mellom NIFO, IT 

Fornebu og Arbeiderpartiet, og Bondevik-regjeringen.  

I løpet av vinteren 97/98 endret det liberalistiske Fremskrittspartiet standpunkt i 

forhold til statens rolle i IT-prosjektet. Endringen som av Vigtel (2009) blir omtalt 

som ”Fremskrittspartiets dramatiske snuoperasjon”, skjedde da partiet gikk fra å være 

i mot statlig deltakelse til å dele Arbeiderpartiets standpunkt om at staten burde spille 

en aktiv rolle i prosjektet. Parallelt bevegde Høyre seg fra å være positive til 

prosjektet, med noen reservasjoner, til å bli negative. Arbeiderpartiets nye allierte 

bidro til at prosjektet hadde flertall på Stortinget, noe som var helt avgjørende med en 

stadig mer negativ mindretallsregjering. I følge Vigtel (2009) var Ap’s Kjell Opseth 

og FrP’s Øystein Hedstrøm forbausende enige og standhaftige hele veien frem til det 

endelige vedtaket.  
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Regjeringen, hvis skepsis til prosjektet i hovedsak forholdt seg til den offentlig-

private realiseringsstrategien, ønsket å selge statens eiendommer i det frie markedet 

uten IT-restriksjoner. Dette møtte stor motstand fra alle medlemmer i komiteen 

(unntatt medlemmer fra Høyre) som mente at et salg i markedet uten restriksjoner 

ikke ville sikre realiseringen av et IT-senter. Presset resulterte i at regjeringen fulgte 

opp med en ny stortingsmelding; Enkelte gjenstående spørsmål i forbindelse med 

etableringen av IT-senter på Fornebu (NHD 1998a). Resultatet ble blant annet at 

enkelte restriksjoner ble fastsatt på deler av arealet, og at staten skulle bidra til 

etableringen av inkubatorvirksomheten på senteret. Ap og FrP var ikke fornøyde og 

mente at Sponheims ”dimensjonering” var så sped og preget av regionalpolitikk at 

senteret antakelig ikke ville bli i stand til å bidra til utvikling av IT-næringen i 

regionene, og enda mindre bli et senter av internasjonal betydning (Vigtel & Røsjø 

2009). Videre vedtar Stortinget at: 

”Staten deltar som medeier i dette selskapet37. Staten kan gå inn med 
bygninger og eiendommer. Verdifastsettelsen på Statens eiendommer 
avgjøres ved takst i henhold til EØS-regelverket. 

Terminalbygningen legges inn i det felles eierselskapet. Virksomheten 
skal igangsettes i terminalbygget fra høsten 1999 i henhold til 
Stortingets føringer i denne og tidligere innstillinger. 

Det inngås en avtale med selskapet om statens øvrige engasjement i 
kunnskapssenteret, bl.a. når det gjelder forskning, utdanning, 
næringsutvikling og samarbeid med regionene.”38 (NHD 2004 s.7) 

På bakgrunn av dette utlyste regjeringen en internasjonal konkurranse om konsept og 

deltakelse i utviklingen av IT-senteret på Fornebu. Omtrent samtidig med utlysningen, 

satt regjeringen den 5. mars 1999 ned et utvalg, under ledelse av rektor ved NTNU 

Emil Spjøtvoll39, som skulle utarbeide kravspesifikasjonene til senteret. De fikk kun 

23 dager på seg, og den 27. mars fremla utvalget sine nedfelte spesifikasjoner der de 

blant annet anbefalte at senteret burde være på ca. 270 000 kvadratmeter og inneholde 

inkubator-, utdannelse- og næringsaktiviteter, og kun et lite omfang boliger. Det ble 

også anbefalt at næringsvirksomhet ikke burde oppta mer enn 250 000 av de 270 000 

                                                
37 Selskapet som skal få i oppdrag å gjennomføre planene om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.  
38 Jf. Innst. S. nr. 99 (1998-1999)  
39 I tillegg til Emil Spjøtvoll besto utvalget av Knut Brautaset (rektor Universitetet i Agder), Erling 
Maartmann-Moe (direktør New Media Science), Ingvild Myhre (adm.dir. Alcatel Telecom Norway), 
Svend Otto Remøe (dir. Procontra Research and Consulting), Tor Saglie (univ.dir Universitetet i Oslo) 
og Egil Skibenes (dir. ID ComNet AS).  
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kvadratmeterne. Det ble også uttrykt at det var viktig at etablerte norske utdannings- 

og forskningsinstitusjoner skulle delta og ha aktivitet på senteret. Når det gjaldt 

omfanget av forsknings- og utdanningsdelen ved senteret, uttrykte Spjøtvoll-utvalget 

at det for å unngå unødvendig konkurranse med andre miljøer i landet, ikke burde 

være mer omfattende enn 200-400 kandidater på høyere nivå (MA og PhD). I tillegg 

ble det anbefalt et fokus på etter- og videreutdanning (Jakobsen & Hvidberg 2004).40 

Også dette innspillet ble dårlig mottatt av flertallet på Stortinget, som fortsatt besto av 

representanter fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. I følge Per Morten Vigtel 

(2009) oppfattet IT Fornebus tilhengere at kravspesifiseringene var utformet spesielt 

for å utelukke IT Fornebu sitt forslag, som tok sikte på å benytte om lag 500 000 

kvadratmeter. Når det gjaldt utvalgets arealspesifiseringer og Næringsdepartementets 

utlysning, var også Bærum kommune uenig med Sponheim. Kommunen mente at 270 

000 kvadratmeter IT-senter på 270 000 kvadratmeter tomt, slik utlysningen 

spesifiserte, ikke tok tilstrekkelig høyde for andre viktige elementer som infrastruktur, 

friluftsareal og liknende (Vigtel & Røsjø 2009).  

Etter at fristen for å sende inn forslag var nådd 18. mai, forelå det syv forslag fra både 

norske og internasjonale konkurrenter. Av de syv ble bare tre ansett som verdt å 

vurdere videre:  

IT Fornebu AS 

(Telenor AS, Ganger Rolf ASA, Bonheur ASA, Selvaag Gruppen, Ulltveit Moe 

Gruppen AS, Mosvold Farsund ASA, Wilhelmsen AS, Møller Eiendomspartner AS, 

Den Norske Bank ASA, Det Norske Veritas, Handelshøyskolen BI, SINTEF, LO) 

Fornebu Technoport 

(KLP Eiendom AS, Forskningsparken AS) 

Nettverk Fornebu AS 

(Orkla, Storebrand, Hakon Gruppen) 

I løpet av sommeren lekket det ut at regjeringen vippet i favør Nettverk Fornebu AS. I 

følge Vigtel (2009) førte dette til at IT Fornebu AS og Fornebu Technoport slo seg 

sammen 18. august 1999 og presenterte et felles tilbud og konsept. Den nye 

                                                
40 For tilgang til Spjøtvoll-utvalgets spesifisering i sin helhet se nettadresse i listen over Dagspresse og 
nettkilder.  
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konstellasjonen fikk navnet IT Fornebu Technoport. Til tross for at sammenslåingen 

hadde pustet liv i kampen, valgte regjeringen 17. desember å foreslå Nettverk 

Fornebu AS som statens samarbeidspartner på Fornebu, etter sigende basert 

på ”...momenter som egnet organisering, innflytelse, økonomi for prosjektet og risiko” 

(NHD 2004 s.8). Flertallet i næringskomiteen kom likevel til en annen konklusjon da 

de gikk på tvers av regjeringen og ba Stortinget samtykke i at staten skulle inngå et 

samarbeid med IT Fornebu Technoport i stedet, og henstille til regjeringen å legge til 

rette for at SIVA skulle kunne ivareta statens interesser i IT-senteret. Da Stortinget 

samtykket den 7. mars hadde IT-senteret blitt behandlet ni ganger. Det var mye snakk 

om at regjeringen ville gå på IT Fornebu-saken, men noe kabinettspørsmål ble aldri 

stilt. Tre dager senere derimot, den 10. mars, gikk regjeringen etter å ha stilt 

kabinettspørsmål i forbindelse med gasskraftsaken. Etter Bondevik 1 overtok en 

mindretallsregjering ledet av Jens Stoltenberg (Ap). 

5.2.3	  TIDLIGE	  PLANASPEKTER	  
I årene før statens samarbeidspartner ble vedtatt, pågikk det også omfattende 

planprosesser. Prosessene startet i det små i forbindelse med Stortingets vedtak om å 

flytte flyplassen i 1992, men begynte ikke for alvor før vinteren 1993/1994 (Lingsom 

2008). Den første tiden ble blant annet benyttet til å etablere en oversikt over de ulike 

aktørene og hvilken rolle de ville komme til å spille i det videre planarbeidet. Som 

nevnt var det de om lag 3500 dekarene som ville gjøres ”tilgjengelige”41 etter 

nedleggelsen av flyplassen, delt mellom staten ved Luftfartsdirektoratet (ca. 2000 

daa) og Oslo kommune (ca. 1500 daa). Begge grunneierne hadde i realiteten 

rettigheter utover grunneierens; Oslo kommune som nabokommune med 

innsigelsesrett i grenseområder, og staten som øverste planmyndighet. I følge 

plansjefen i Bærum Hans Kristian Lingsom (2008), ble det tidlig klart at Oslo 

kommune ville innta en passiv rolle og staten en aktiv.  

Hvilken utnyttelse de gamle flyplassarealene skulle få, var et av de mest sentrale 

aspektene som ble diskutert. Statens første forslag kom våren 1994 og besto av blant 

annet 10 000 boliger. I følge Lingsom var bakgrunnen for det høye tallet at 

Luftfartsdirektoratet var nødt til å tjene om lag 2,2 milliarder kroner på eiendommene 
                                                
41 Rett før Statens vedtak om å legge ned flyplassen ble fattet, ble store våtmarksområder på Fornebu 
vernet for å ivareta det rike fuglelivet på halvøya. Restriksjonene gjorde at store arealer ble bundet opp 
og forespeilede fremtidige inntekter forsvant. Arealene som ble vernet tilhørte Staten.    
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på Fornebu for å finansiere den nye flyplassen. Bærum kommune svarte med å foreslå 

2000 boliger, og forhandlingene var i gang.  

Fig.	  5	  Statens	  arealer	  på	  Fornebu	  slik	  det	  forelå	  rundt	  2002	  (Statsbygg	  ca.	  2002).	  

 

Planoppgavene på Fornebu var av en slik størrelse og art at Bærum kommune valgte å 

planlegge Fornebu i to trinn. I følge Lingsom (2008) skulle helt grunnleggende 

avklaringer som var viktige for den videre gangen i prosjektet, tas med i 

Kommunedelplan 1 (KDP1). Blant disse var prinsipper for utforming av 

grøntstrukturen, hovedtrekk i arealbruk, lokalisering av områdesenter, hva slags 

kollektivtransportløsninger som skulle betjene området og hvor hovedveien42 skulle 

ligge. Den andre kommunedelplanen (KDP2) skulle fastsette en mer detaljerte 

                                                
42 Snarøyveien er hovedveien gjennom Fornebu-området. Før nedleggelsen av Flyplassen gikk den 
langs vannet i øst mot Lysakerfjorden. Gjennom arbeidet med kommunedelplanene ble den flyttet 
innover mot kjernen av halvøya.  
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arealbruk for næringsområder og rekreasjon, for boliger, vann og avløp, anlegg for 

kollektivtransport samt inndeling i områder som var egnet for videre regulering. 

Denne oppdelingen av arbeidet med kommunedelplanen skulle gjøre kompleksiteten i 

planleggingen lettere å håndtere for kommunen.  

Statens aktive rolle kom til syne under Bærums arbeid med KDP1. Rundt årsskifte 

1994/95 bestemte Statsbygg, med støtte fra Miljøverndepartementet, at det skulle 

utføres en formell konsekvensutredning av ulike boligtall og befolkningsmønstre. 

Dette skulle gjøres før kommunen kunne legge fram sitt kommuneplanforslag og 

gjorde at staten delvis fikk kontroll over framdriften. Utarbeidelsen av 

konsekvensutredningen tok lenger tid enn antatt og forsinket kommunen i å få 

behandlet KDP1. Mens kommunen ventet på resultatene fra statens utredning, vedtok 

kommunestyret føringer for den videre utviklingen på Fornebu. Det ble blant annet 

vedtatt at minstekravet på Fornebu skulle være 150 kvadratmeter friluftsareal per 

bolig, et vedtak som begrenset det maksimale boligtallet til 5000. Selv om dette var 

en langt høyere utnyttelse enn hva kommunen helst ville ha, sier kravene deres noe 

om hva slags utvikling de ønsket; rekkehus, tun-løsninger og store grønne arealer 

framfor bymessig utvikling med god arealutnyttelse. "God" arealutnyttelse er ingen 

regulativ kategori for utnyttelse av eiendom, og skapte følgelig usikkerhet blant 

grunneierne. Bærum kjennetegnes av velstand og store områder med villabebyggelse, 

noe som mest sannsynlig virker inn på kommunens tolkning av begrepet ”god”. I 

diskusjonene rundt utnyttelsen av Fornebu var det symptomatisk at Bærum kommune 

benyttet den vage definisjonen til å argumentere for langt lavere utnyttelse enn hva 

grunneierne ønsket. I følge Rolf Jensen, som var Statsbyggs plansjef på Fornebu fra 

våren 1997, var den kanskje viktigste målsettingen for Bærum kommune å ikke havne 

i ”…økonomiske vanskeligheter som følge av en for kraftig og for hurtig utbygging.” 

(Jensen 2005 s. 13)  

Da KDP1 ble lagt fram sommeren 1996, hadde de utarbeidede konsekvensanalysene i 

følge Lingsom (2008) bekreftet at 5000 boliger trolig ville være et passende 

utgangspunkt for det videre planarbeidet. Fram mot fremleggelsen av 

kommunedelplanen hadde det begynt å haste for kommunen på grunn av Telenors nye 

lokaliseringsønsker. Forsinkelser i planarbeidet ville koste Telenor mye og 

kommunen var ivrige etter å få behandlet planen med de nødvendige innarbeidelsene 

av Telenors tomteønsker. For å få planen behandlet og vedtatt forsøkte Bærum å roe 
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ned forhandlingene ved å forslå at boligtallet ikke trengte å fastsettes i KDP1. Like 

fullt besto begge grunneiernes høringsuttalelser av ønsker om høyere boligtall, 

henholdsvis 6000-8000 og 7000 boliger. Fram mot kommunestyrets sluttbehandlingen 

av KDP1 den 27. november, varslet Statsbygg om innsigelse basert på det de mente 

var for lav utnyttelse, både med tanke på boliger og næring. I tillegg mente de at 

kommunen måtte sette klare krav til baneløsning, ikke bare avsette traseer og håpe på 

det beste (Lingsom 2005). På et punkt ble det også stilt spørsmål ved om Bærum 

kommune i det hele tatt var skikket til å utføre planleggingen av Fornebu, og om ikke 

staten selv burde stå for utarbeidelsen av planene. Selv om spørsmålet ble stilt, ble 

kommunens planmyndighet aldri tilsidesatt.  

Etter at KDP1 ble vedtatt, solgte staten i september 1997 eiendom til både Norsk 

Skog og Telenor for om lag 575 millioner kroner (jf. Fig. 5). Reguleringsplanen for 

Telenors nye bygg ble deretter utarbeidet parallelt med utarbeidelsen av KDP2.  

Lingsom omtaler arbeidet med den andre kommunedelplanen som mer knirkefritt. I 

det minste fram til de ulike kollektivløsningene skulle konsekvensutredes. 

Utredningsprogrammet ble laget av Statens vegvesen og sendt på høring i januar 1998, 

men utredningsarbeidet eskalerte og tok etter hvert vesentlig lengre tid enn hva 

kommunen hadde regnet med. Dette resulterte i at Bærum kommune valgte å ikke 

fastslå valg av baneløsning i KDP2. På denne måten ble det mulig å vedta planen. 

Planen ble lagt ut på høring våren 1999 med et tak på 5000 boliger og om lag 15 000 

arbeidsplasser. Nok en gang fremmet Statsbygg en innsigelse og fikk justert 

boligtallet til 6000. Andre viktige elementer som ble understreket i KDP2 var 

rekkefølgebestemmelser knyttet til sosial og teknisk infrastruktur. Kommunen ville 

blant annet ikke gi dispensasjoner eller vedta reguleringsplaner før det var valgt 

permanente kollektivløsninger og finansieringen av dem var sikret (Lingsom 2008). 

Kommunedelplanen ble godkjent av Miljøverndepartementet 21. september 2000. I 

mellomtiden hadde Telenor begynt oppføringen av sitt nye hovedkvarter og IT 

Fornebu Technoport blitt statens samarbeidspartner i realiseringen av IT-senteret.   

5.2.4	  REALISERINGEN	  (2000-‐2004)	  
Etter avtaleinngåelsen mellom staten og IT Fornebu Technoport i mars 2000, skulle 

IT-, kunnskap- og innovasjonssenteret realiseres. Prosjektets visjon, målsettinger og 

rammeverk var etter mange kamper og omkamper blitt definert og omtalt i en rekke 
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offentlige dokumenter, arealplaner og avtaler. I tillegg var det gjennom prosessene på 

1990-tallet blitt bygget opp forventninger til hva senteret skulle bli og hva det kunne 

sammenliknes med. Silicon Valley og IT Fornebu ble ikke sjeldent omtalt i de samme 

artiklene i pressen, brukt om hverandre av de som skulle forklare hva det nye IT-

senteret skulle bli, eller blant de som presenterte prosjektet for politikerne. I de 

faktiske målene og visjonen som skulle realiseres med utgangspunkt i avtalen, var 

Silicon Valley naturligvis ikke nevnt.43 

De 316 dekarene som skulle selges til IT Fornebu Technoport til markedspris, ble 

ikke formelt overdratt umiddelbart etter avtaleinngåelsen. Hovedgrunnen til dette var 

at ESA44 hadde satt seg imot at eiendommens salgspris skulle reduseres 5% med 

utgangspunkt i arealbruksrestriksjonene knyttet til IT-spesifiseringene på 

eiendommen.45 Dette forsinket overdragelsen av eiendommene med omtrent ett år. I 

mellomtiden hadde IT Fornebu Technoport likevel fått tilgang til Terminalbygningen 

og var i gang med rehabilitering og mindre ombygginger (NHD 2004). Da 

eiendommene ble overdratt til IT Fornebu Eiendom AS i 2001, gikk 76 av de 316 

dekarene over til KLP på opsjon. Arealene skulle i tråd med Hovedavtalen realiseres i 

samsvar med visjonen. I tillegg skulle KLP opprette et IKT-fond på 100 millioner 

kroner. Fondet ble opprettet og det ble gjort en rekke investeringer i IKT-bedrifter, 

men ingen av dem hadde tilknytning til IT Fornebu (Jakobsen & Hvidberg 2004). Det 

ble i Hovedavtalen ikke spesifisert hvor investeringene skulle gjøres, bare i hva slags 

type bedrifter.  

Før overdragelsen hadde allerede dotcom-boblen sprukket etter at høydepunktet var 

nådd den 10. mars 2001 (Vigtel & Røsjø 2009). Dette førte til at det ble investert 

svært lite innen IT, og at IT Fornebu fikk problemer med å skaffe leietakere til 

senteret. Situasjonen ble ikke enklere av at etterspørselen etter næringseiendom i 

Oslo-området på denne tiden var lav i forhold til tilbudet (Jakobsen & Hvidberg 2004).  

I realiseringsårene etter 2000 møtte man også flere utfordringer der planmyndigheten 

Bærum kommune var sentral. Bærum kommune hadde som nevnt hele tiden vært 

                                                
43 Den avtalefestede visjonen og målsetningene omtales mer omfattende i kapittel 6.  
44 EFTA Surveillance Authority (ESA) overvåker økonomisk aktivitet i EØS. ESA sin hovedoppgave 
er å sørge for at regler og plikter EØS-avtalen følges. I dette tilfellet godtok de ikke at det ble gitt 
avslag i prisen på eiendommene fordi det kunne anses som en subsidiering av en enkelt næringsaktør.  
45 Vederlaget for eiendommen utgjorde i følge avtalen 668 millioner kroner. Et eventuelt avslag på 5% 
ville utgjort 33,4 millioner kroner.  



 54 

innstilt på å bruke så lite som mulig av kommunekassa på utviklingen av Fornebu, og 

stilte derfor store krav i avtaleforhandlingene. Forhandlingene fulgte av 

rekkefølgebestemmelsene i KDP2, og gjaldt blant annet sosial infrastruktur. Bærum 

kommune uttrykte at de ikke hadde økonomisk kapasitet til å bygge ut sosial 

infrastruktur, og krevde at bidrag fra grunneierne skulle avtalefestes før de ville åpne 

for reguleringsbehandling og rammegodkjennelse (Jensen 2005). Det var naturligvis 

vanskelig for grunneierne på Fornebu å akseptere store utgifter i til sosial infrastruktur, 

og forhandlingene dro ut. IT Fornebu mente i tillegg at en slik avtale ikke var i tråd 

med de betingelsene eiendommen var ervervet under, og ønsket derfor ikke å inngå 

slike økonomiske forpliktelser (Jakobsen & Hvidberg 2004).  

En annen forsinkende faktor var den uavklarte kollektivtransporten. Både finansiering 

og valg av løsning var gjenstand for mange diskusjoner mellom berørte aktører og en 

rekke offentlige organer. Etter mye frem og tilbake gjorde samferdselsminister Terje 

Moe Gustavsen (Ap) det klart i august 2001 at utgiftene skulle deles mellom 

grunneierne (Statsbygg og Oslo kommune) og staten. Det statlige bidraget skulle 

bevilges som alternativ bruk av riksveimidler. På bakgrunn av avklaringen anbefalte 

Akershus fylkeskommune i mars 2002 løsningen lett automatbane. Omtrent ett år 

etter at anbefalingen ble lagt frem ble det klart at statens finansielle bidrag ikke var 

sikret likevel. Den nye samferdselsministeren Torild Skogsholm (V) uttrykte i juni 

2003 at staten var usikker på om automatbane var den beste løsningen, spesielt med 

tanke på det regionale. Skogsholm hevdet at prosjektet derfor ikke uten videre ville 

kvalifisere til riksveimidlene (Lingsom 2008). Da forslag til statsbudsjett 2004 ble 

presentert, var det ikke avsatt statlige midler til skinnegående kollektivløsning på 

Fornebu, og prosjektet gikk inn i nye runder med utredninger og 

finansieringsavklaringer.  

Et annet aspekt som viste seg problematisk etter realiseringsstart, var måten IT 

Fornebu AS skulle finansier. Det var inngått en samarbeidsavtale mellom IT Fornebu 

AS (ITF) og IT Fornebu Eiendom AS (ITFE) som gikk ut på at ITFE skulle overføre 

penger til ITF basert på hvor store arealer de fikk tilgang til. IT Fornebu Technoports 

prosjekt forutsatte ca. 505 daa med grunn, og det var derfor avgjørende å erverve 

arealer utover de som inngikk i den opprinnelige avtalen med staten. Totalt skulle 

ITFE overføre 180 millioner kroner over ti år dersom ITFE fikk tilgang på 505 daa. 

Midlene ville reduseres gradvis jo mindre areal som ble tilgjengelig. ITF skulle 
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benytte de overførte midlene til generell visjonsrealisering (60%), subsidiering av 

inkubatoren (20%) og husleiesubsidiering (20%) (AAD 1999b). Det viste seg at det 

ble vanskelig å erverve de forutsatte arealene, blant annet fordi Oslo kommune 

bestemte seg for å selge arealene sine samlet. Kjøperen ble Fornebu Boligspar i 2001. 

Fordi tilgangen på areal ble dårligere enn planlagt, ble også den årlige overføringen 

mindre enn forventet. Fram mot 2004 fikk ITF årlige bidrag på 8,25 millioner kroner 

og hadde derfor betydelig mindre midler enn forventet til å realisere IT-senteret og 

visjonen (Jakobsen & Hvidberg 2004).    

Da man begynte å realisere IT Fornebu i 2000 satt Jens Stoltenbergs 

mindretallsregjering, men allerede den 19. oktober 2001 ble den erstattet av Bondevik 

2. Til tross for at en borgerlig og IT Fornebu-kritisk regjering igjen var tilbake i 

posisjon, fikk IT Fornebu relativt sett roligere politiske omstendigheter enn tidligere 

til å realisere prosjektet sitt. Dette gjenspeiles blant annet i dagspressen som etter 

avtaleinngåelsen i 2000 tydelig mistet mye av interessen for prosjektet.46 I 2003 

blusset interessen opp igjen i forbindelse med at tre SV-politikere ytret et ønske om 

en evaluering av senteret. Det hadde gått rundt to og et halvt år siden IT Fornebu 

hadde fått tilgang til Terminalbygget og halvannet år siden de hadde fått overdratt alle 

arealene. Over 400 millioner statlige kroner var fram til da blitt puttet inn i prosjektet.  

 

 	  

                                                
46 Søk i Atekst viser at ”IT Fornebu” blir omtalt i 1190 ulike artikler i 1999 og 2000, og kun i 271 i 
2001 og 2002.  
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6	  MIDTVEISEVALUERINGEN	  TIL	  OXFORD	  RESEARCH	  

6.1	  OM	  RAPPORTEN	  
11. februar 2003 fremmet Øystein Djupedal (SV), Rolf Reikvam (SV) og Inge Ryan 

(SV) et representantforslag47 som senere resulterte i at Stortinget ba regjeringen om å 

utarbeide en uavhengig evaluering som skulle finne ut om utviklingen av IT- og 

kunnskapssenteret på Fornebu var i tråd med Stortingets intensjoner. Statusrapporten 

skulle også vurdere om prosjektets konsept hadde fungert som næringspolitisk 

virkemiddel (NHD 2004).  

I utlysningsmaterialet fra Nærings- og handelsdepartementet ble det tydeliggjort hva 

rapporten skulle omhandle:  

1. ”Senterets status i dag sett i forhold til initiativtakernes visjoner 
og Stortingets intensjoner, senterets framtidsutsikter på både kort 
(2005) og lang sikt (2015). Samspillet med nasjonale og 
kommunale myndigheter inkluderes.” 

2. ”Det skal legges vekt på kunnskapsprosjektets egnethet som 
næringspolitisk virkemiddel, både nasjonalt og internasjonalt. De 
distriktspolitiske virkninger av etableringen skal inkluderes.” 

3. ”Det er ønskelig med sammenligninger med tilsvarende sentra i 
utlandet.” 

4. ”Rapporten skal ikke bare konkludere med en vurdering av 
fortiden, men bringe kunnskap og erfaring som kan bidra til å 
styrke norsk næringsliv generelt og senteret spesielt, herunder 
anbefalinger for både den videre drift og de langsiktige 
prioriteringer for senteret.” 

(Jakobsen & Hvidberg 2004) 

Det danske konsulent- og analyseselskapet Oxford Research vant konkurransen om 

oppdraget, og utarbeidet rapporten mellom oktober 2003 og februar 2004.  

                                                
47 Et representantforslag, også kalt et Dokument 8-forslag, er et forslag som stortingsrepresentantene 
kan fremme alene eller flere sammen. Forslagene skal fremmes på samme måte som proposisjoner eller 
meldinger fra regjeringen. Deretter skal de behandles i egnet stortingskomite før de til slutt blir 
behandlet i Stortinget. I dette tilfellet er det snakk om Dokument 8:64 (2002-2003). 
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6.2	  RAPPORTENS	  FUNN	  

6.2.1	  VISJON	  OG	  MÅLSETTINGER	  
For å avgjøre i hvilken grad IT Fornebu i 2003/04 hadde oppfylt visjonen og nådd 

målsettingene, henviser Oxford Research til visjonen og målsettingene slik de er 

nedfelt i Hovedavtalen mellom staten og IT Fornebu Technoport. I følge avtalen var 

det IT Fornebu Technoports oppgave å realisere følgende visjon: 

”I et samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv, på lang sikt 
å skape mangfold i et fremtidsrettet kunnskapsmiljø og derigjennom 
øke den nasjonale nyskapning og kunnskapsbaserte næringsutvikling.” 
(AAD 1999b s. 27)48 

For å presisere visjonen og hvordan den skal oppfylles, fremlegger rapporten de tre 

målene som står i Hovedavtalen:  

1. Skape et internasjonalt attraktivt miljø for kunnskapsbasert 
næringsutvikling og innovasjon innen IT- og kunnskapsrelatert 
virksomhet, også ved bruk av inkubasjonsvirksomhet. 

2. Etablere et samspill mellom forskning og privat venturekapital, og 
legge til rette for de som knytter deler av sin virksomhet til senteret. 

3. Legge til rette for at senteret blir en hovednode i et nasjonalt 
nettverk for etter og videreutdanning, og for at Norge blir et ledende 
land i Europa innen forskning, utvikling, salg og bruk av produkter og 
tjenester innen elektronisk læring. (Jakobsen & Hvidberg 2004 s. 24) 

I forhold til visjonen om et samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv finner 

Oxford Research at IT- og kunnskapssenteret til tross for gode intensjoner per 2004 

kun har klart å tiltrekke seg og holde på Simula Research Laboratory. Rapporten 

hevder at blant annet Handelshøgskolen BI og UiO som på ulike tidspunkt hadde vist 

interesse og positiv innstilling til å etablere seg på Fornebu, ikke har gjort det. Det 

konstateres også at et såkalt bedriftsuniversitet har vært etablert i ca. 1 år, men uten 

suksess. Bedriftsuniversitetet ledet av direktør Odd Reitevold, var et samarbeid 

mellom UiO, NTNU og SINTEF som hadde til hensikt å skreddersy 

kompetanseutvikling til arbeidsmarkedet basert på faglig og pedagogisk kompetanse. 

På bakgrunn av de mislykkede forsøkene på å tiltrekke seg ulike 

utdanningsinstitusjoner, hevder rapporten at IT Fornebu per 2004 hadde trappet ned 

                                                
48 Hovedavtalen er gjengitt i St.prp. nr. 35 (1999-2000) fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
(AAD).  
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arbeidet med å knytte til seg flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner (Jakobsen & 

Hvidberg 2004).  

Når det gjelder IT Fornebu som internasjonalt attraktivt miljø, slik det er uttrykt i 

målsetning 1, hevder rapporten at det er gjort et betydelig oppsøkende arbeid for å 

markedsføre IT Fornebu internasjonalt. Det konkluderes likevel med at 

markedsføringen ikke har vært av nevneverdig suksess. Dette forklares delvis med 

dårlig timing i forhold til nedgangen i IKT-næringen tidlig på 2000-tallet, og delvis 

med at man ikke hadde et tilstrekkelig konkret miljø å selge inn, kun en visjon.  

I forhold til målsetning 2, om å koble forskning og privat venture-kapital, sier Oxford 

Research lite om hva graden av måloppnåelse har vært på dette punktet. Rapporten 

understreker at det er potensiale i inkubatoren, og tall på investerte midler og bedrifter 

i inkubatoren nevnes, før det konkluderes med at utfordringen vil være å utvikle 

gevinstgivende exit-bedrifter49.  

I målsetning 3 vektlegges det nasjonale og regionale ønsket om at kunnskapssenteret 

skal være en hovednode for etter- og videreutdanning, samt spille en sentral 

internasjonal rolle i forhold til forskning, utvikling, salg og bruk av produkter og 

tjenester innen elektronisk læring. På disse punktene konkluderer rapporten med at 

kunnskapssenteret ikke lenger har det nasjonale og regionale fokuset som har vært 

ønskelig, og at nedleggelsen av IT Fornebu Knowation AS50 i 2001 eliminerte 

mulighetene for å spille en sentral rolle i nasjonal og internasjonal fjernundervisning.  

Gjennom rapporten vurderer Oxford Research visjons- og måloppfyllelsen ultimo 

2003 i forhold til 6 punkter som kort oppsummert er: 

1: Internasjonal attraktivitet 

• Senteret har tiltrukket seg bedrifter i konkurranse med andre lokaliteter i Oslo-

området, men ikke i konkurranse med andre utenlandske lokaliteter. Likevel er 

4 av 10 bedrifter en del av et internasjonalt eller skandinavisk konsern, noe 

som gir senteret et visst internasjonalt element.  

                                                
49 En exit-bedrift er en bedrift som er på vei ut av en næringsinkubator. Fram mot ”exit” skal 
inkubatoren ideelt sett ha hjulpet den nystartede bedriften gjennom utfordringene som er knyttet til 
oppstart og dermed økt bedriftens overlevelsesmuligheter.  
50 IT Fornebu Knowation AS ble stiftet i 1998 og skulle ha som hovedoppgave å legge til rette for 
kompetanseutvikling gjennom blant annet digitale læringsnettverk (Jakobsen & Hvidberg 2004).  
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• Simula har tiltrukket seg en rekke utenlandske forskere, men dette kan ikke 

tillegges senterets lokalitet, men snarere Simulas forskningskvalitet.  

2: Nasjonal og regional attraktivitet 

• De mest attraktive sidene ved lokaliseringen på Fornebu er billige lokaler, et 

attraktivt miljø og fellesfasiliteter i terminalbygningen. Fysisk lokalisering 

sammen med andre bedrifter (godt næringsmiljø), visjonene om et IT-miljø på 

Fornebu og nærheten til Telenors hovedkvarter beskrives også som sider som 

øker attraktiviteten betraktelig.  

• Rapporten utrykker at IT Fornebu AS og IT Fornebu Eiendom AS delvis har 

lykkes med å skape attraktive fysiske rammer rundt aktivitetene på senteret.  

3: Utvikling for hele landet 

• IT Fornebu skaper per 2003 ingen betydelige skjevheter i den regionale 

utviklingen av Norge.  

• IT Fornebu AS deltakelse i forskningsparkforeningen FIN51 bidrar til 

erfaringsutveksling med andre norske miljøer. 

• SIVA som representant for staten bidrar til erfaringsutveksling i sitt nettverk.   

• REGINA (Regional Innovasjonsarena på Fornebu) som skulle være et viktig 

ledd i koblingen av IT Fornebu og regionene, er trappet ned og har ikke lenger 

noen ansatte.  

• Inkubatoren har investert i en bedrift tilknyttet IT-miljøet i Trondheim. 

4: IT-, kunnskaps- og innovasjonsprofilen 

• IT-senteret har per februar 2004 lykkes å opprettholde en IT- og 

kunnskapsbasert profil, men det er ikke snakk om en forskningsbasert 

kunnskapsprofil. De fleste bedriftene bedriver ikke utviklingsarbeid med 

utgangspunkt i forskning.  

• IT-tilnærmingen som gjøres ved senteret er i ferd med å dreie mot en mer åpen 

definisjon av begrepet IT som også åpner for blant annet farmasøytisk 

teknologi. Dette gjør at senterets profil risikerer å bli uklar.  

5: Nettverk på og omkring Fornebu 

                                                
51 FIN er en forkortelse for Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. 
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• Den fysiske nærheten på senteret har bidratt til å skape sosiale relasjoner og 

relasjoner knyttet til salg som antakelig ikke ville oppstått ellers. Den  

kommersielle verdien var per februar 2004 liten, men det er mulighet for at 

nettverkene kan utvikles og bli mer omfattende senere.  

• Den fysiske nærheten ved senteret har per februar 2004 ingen betydning på 

teknologiutviklingen i senterets bedrifter, blant annet fordi få av bedriftene har 

samme teknologihøyde og kompetanse som Simula.  

• Telenor er ikke per 2004 en avgjørende drivkraft i utviklingen av IT-, 

kunnskaps-, og innovasjonssenteret.  

6: Samspill mellom forskning, utdannelse og næring  

• Med kun én forsknings- og utdanningsinstitusjon er det en meget smal 

teknologibredde på senteret.  

• Det er ingen samarbeidsrelasjoner mellom Simula og de andre eksisterende 

bedriftene på IT-senteret. Det er heller ingen samarbeidsrelasjoner knyttet til 

teknologiutvikling mellom bedriftene på Fornebu. Bedriftene på Fornebu 

baserer forretningsutviklingen på brukerdreven framfor forskningsdreven 

innovasjon.  

6.2.2	  NOEN	  SENTRALE	  TALL 	  FRA	  RAPPORTEN	  	  
Enkelte tall fra rapporten var sentrale i Oxford Research sin vurdering av IT Fornebu. 

Noen av dem kan være interessante å nevne fordi de tydelig belyser situasjonen på 

senteret i 2003/04 og fordi enkelte av dem danner et sammenlikningsgrunnlag for 

resultatene av registreringene av dagens IT Fornebu som gjøres i kapittel 8. 

• Telenors hovedkontor på 137 000 kvadratmeter stor ferdig i 2001. I 2004 

huset bygget ca. 6000 Telenor-ansatte og ca. 450 ansatte fra bedriften 

Accenture. 6450 arbeidsplasser, i tillegg til ca. 400 arbeidsplasser hos Norske 

Skog, utgjorde i underkant av halvparten av de arbeidsplassene KDP2 åpnet 

for på Fornebu. 

• IT Fornebu hadde leid ut 20 165 kvadratmeter av 35 000 potensielle i 

Terminalbygningen. Arealene var leid ut til 30 forskjellige leietakere med til 

sammen rundt 335 ansatte (Inkubator 7%, Forskning og utvikling 17 % 

næringsvirksomhet 76%). Ingen nye bygninger var under oppføring.  
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• Simula Research Laboratory leide totalt 3323 kvadratmeter med sine 60 

forskningsårsverk og 40 studenter. (30 industrielle samarbeidsprosjekter, 2 

patentsøknader, 41 internasjonale samarbeidspartnere innenfor forskning, 14 

gående forskningsprosjekter med norske universiteter og forskningsinstitutter.) 

• IT Fornebu Inkubator AS hadde vurdert 200 bedrifter og investert til 

sammen 6,3 millioner kroner i 5 selskaper. 

• Da OR-rapporten ble utarbeidet var det til sammen bevilget 425 millioner 

statlige kroner til IT-senteret.  

• Kunnskaps- og innovasjonsprofil: Telefonsurvey til 93% av bedriftene på 

senteret: av 235 personer har 74% høgskole eller universitetseksamen, 37% på 

masternivå eller høyere.  

• 25% av senterets bedrifter har et eller annet samarbeid med forsknings- eller 

universitetsinstitusjoner.  

6.3	  RAPPORTENS	  KONKLUSJON	  
På bakgrunn av registreringer, analyser og vurderinger, konkluderer Oxford Research 

med at IT Fornebu AS per 2004 arbeider målrettet med å realisere utbyggingen på 

Fornebu, men at utbyggingen bærer mer preg av vanlig næringsparkutvikling enn av 

kompetansesenterutvikling av internasjonal betydning. Dette gjør igjen at OR ser en 

overhengende fare for tap av visjonshøyde. Tapet av visjonshøyde gis tre 

hovedårsaker: 

• IT Fornebu AS har gitt opp internasjonal markedsføring av senteret. 

• Med unntak av Simula Research Laboratory er det ikke lykkes å tiltrekke 

forsknings- og utdanningsaktiviteter til senteret.  

• Planene om å bli et nasjonalt sentrum for etterutdannelse og elektronisk læring 

(IT Fornebu Knowation og Bedriftsuniversitetet) er blitt gitt opp.   

IT Fornebu har ifølge Oxford Research senket blikket fra de store visjoner til en mer 

inkrementell realiseringsstrategi der et samarbeid med IT Fornebu Eiendom AS og 

inkubatoren om å skape ro rundt senteret og et attraktivt fysisk miljø for 

kunnskapsbedrifter, står i fokus.  

Konklusjonen er tydelig på at ideen om et IT-, kunnskaps- og innovasjonssenter på 

Fornebu springer ut fra en proaktiv og moderne idé om regional næringsutvikling i et 
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innovasjonsperspektiv. Ideen stemmer godt overens med generell vedtatt 

stortingspolitikk med fokus på nærings-, forskningsparker og teknologiklynger. Til 

tross for dette etterlyser rapporten manglende forarbeid som dokumenterer at nettopp 

et IT-senter på nettopp Fornebu var det grepet som skulle løfte næringsutviklingen i 

Norge (Jakobsen & Hvidberg 2004).  

6.4	  FRAMTIDSUTSIKTER	  OG	  ANBEFALINGER	  

6.4.1	  TRE	  FRAMTIDIGE	  SCENARIER	  
Etter gjennomgang og vurdering av faktiske forhold og måloppnåelse, forespeiler 

Oxford Research tre mulige framtidige scenarier; 

1. Status Quo 
Med uændret politisk opbakning og en manglende – eller 
langsommelige – afklaring omkring reguleringsplaner og den trafikale 
infrastruktur taber udbygningen afgørende momentum omkring 2005, 
hvor terminalbygning er næsten fuldt udlejet. På og omkring centeret 
er der en stigende erkendelse af, at det ikke bliver muligt at indfri 
visionen inden for en tidshorisont på 15 år. En usikkerhed om 
Kundskabscenterets fremtid breder sig. Terminalbygningen og 
Telenor bliver derfor den kerne, hvorom Kundskabscenteret vil 
udvikle sig i en årrække. 

2. Ejendomsudviklingsscenariet 
De fleste problemer knyttet til reguleringsplanlægningen og trafikal 
infrastruktur bliver løst, men med uændret politisk opbakning 
fokuserer Kundskabscentret på en næringsmæssige udbygning af 
området. For at få det bedst mulige privatøkonomiske afkast tolkes 
aftalegrundlaget bredt, og de centrale dele om IT-profil, 
internationalisering samt samspil mellem forskning, uddannelse og 
næringsliv tillægges ikke længere så stor betydning. Det betyder også, 
at IT Fornebu AS afvikles, og at Simula beslutter at flytte. 

3. Revitaliseringsscenariet 
Det lykkes at skabe fornyet politisk opbakning til centeret, som ikke 
kun betyder, at nye forsknings- og uddannelsesaktiviteter placeres på 
centeret, men også at der bliver politisk vilje til at fremme udviklingen 
af IKT-miljøer i hele Oslo-regionen. Til at understøtte denne udvikling 
bliver der etableret en næringsudviklings- og 
investeringsfremmeorganisation for Oslo regionen med fokus på IT. IT 
Fornebu AS får sæde i disse organisationer, og arbejder i øvrigt med 
at gøre centeret til en dynamisk næringspark med en forankring i IT-
forskningsmiljøerne i Osloregionen. (Jakobsen & Hvidberg 2004 s.s. 
9,10 ) 
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6.4.2	  RAPPORTENS	  ANBEFALINGER	  
Basert på internasjonale erfaringer og IKT-miljøet i Oslo-regionene, hevder Oxford 

Research at det er potensiale i visjonen og målene for IT-senteret på Fornebu. Med 

forutsetning om en sterk organisatorisk enhet med tillitt i IKT-miljøet og politisk 

støtte lokalt og nasjonalt, anbefaler rapporten at regjeringen i samarbeid med regional 

myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og IKT-næringen i Oslo-området, 

burde gå for et revitaliseringsscenario. Det understrekes likevel at en revitalisering 

burde utvides fra å kun gjelde Fornebu til å omfatte større deler av Oslo-regionen. 

Hvis visjonshøyden skulle fortsette å falle, anbefaler rapporten at regjeringen skal 

avslutte sitt medeierskap i senteret.  

6.5	  ST.MELD.NR	  42	  (2003-‐2004)	  
Oxford Research sin rapport ble overlevert til Nærings- og handelsdepartementet 27. 

februar 2004 og utgjør en viktig del av grunnlag for St. Meld. nr. 42 (2003-2004) 

Status for IT- og kunnskapssenteret på Fornebu som ble presentert 4. juni 2004. 

Nærings- og handelsdepartementet konkluderer, muligens hardere enn Oxford 

Research, med at tapet av visjonshøyde er betydelig og at ”…offentlige bevilgninger 

for å gjenopprette visjonshøyden ikke vil kunne nå sin hensikt, og at visjonens mål 

bør endres for å bli mer realistisk. Regjeringen tar til etterretning at store deler av 

visjonen de facto er tapt…” (NHD 2004 s. 16). På bakgrunn av dette stoppet alle 

offentlige bevilgninger til IT Fornebu.  

På tross av dette valgte regjeringen likevel å gå for det såkalte revitaliseringsscenariet 

som Oxford Research, Simula og IT Fornebu anbefalte. En av årsakene til dette var 

overensstemmelsen mellom IT-prosjektet og de vedtatte nasjonale 

innovasjonsstrategiene uttrykt i regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk; 

Fra idé til verdi (2003a). Den videre konkretiseringen av revitaliseringsscenariet 

skulle gjøres gjennom prosjektet Hovedstadens og regionsentrenes betydning for 

regional og nasjonal innovasjon, senere også omtalt som Hovedstadsprosjektet (NHD 

2004). Denne formen for revitalisering var i virkeligheten svært passiv og stemte 

dårlig overens med det som ble anbefalt av Oxford Research.52 Regjeringen bestemte 

                                                
52 Hovedstadsprosjektet hadde til hensikt å undersøke de kunnskapsbaserte næringsmiljøene i regionen 
som hadde størst internasjonal konkurransedyktighet, for deretter å stimulere de utvalgte næringene 
ved å utvikle klyngeorganisasjoner. Også dette prosjektet ble evaluert av Oxford Research (2010) og 
det kommer ikke fram at det er blitt tatt betydelige grep for å revitalisere IT Fornebu (Furre et al. 2010). 
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samtidig at SIVA skulle beholde sitt eierskap i IT Fornebu. At staten inntok en mer 

passiv rolle og samtidig valgte å forbli en del av IT-prosjektet, var mulig fordi 

Hovedavtalen tydelig legger ansvaret for realisering av visjon og mål på IT Fornebu.  
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7	  ÅRENE	  ETTER	  RAPPORTEN	  
Da rapporten ble bestilt var IT-bransjen langt nede, men ifølge Oxford Research 

kunne det virke som om bunnen var nådd og at markedet var på vei til å ta seg opp 

igjen (Jakobsen & Hvidberg 2004). IT Fornebu fortsatte å fylle lokalene med ulike 

bedrifter og 12. august 2005 meldte digi.no at Terminalbygningen var tilnærmet full53. 

Et drøyt år senere melder hegnaronline.no at IT-senteret er fullt og at det er opprettet 

en venteliste.54 Blant leietakerne var det en tydelig IKT-profil, men IT Fornebus 

vridning mot et mer pragmatisk eiendomsprosjekt kom til syne i bedrifter som BMW 

Norge AS, Eurotaxglass AS og Høgskolen i Akershus. Sistnevnte kunne man se for 

seg som et tilskudd til den ønskede utdanningsprofilen på IT-senteret, men HiA-

avdelingen som var leietaker drev med utdanning av syke- og vernepleiere. Etter hvert 

som terminalbygget ble fylt opp, begynte IT Fornebu å planlegge videre utbygging av 

næringsarealer. I tillegg arrangerte de arkitektkonkurranse om et nytt hotell og 

begynte planleggingen av en ny marina i 2008.  

I 2009 fikk IT Fornebu på nytt problemer med å skaffe leietakere.55 Finanskrisen som 

slo inn i 2007 satt etter hvert også preg på IT-bransjen i Norden og Norge. 

Vanskelighetene fortsatte en stund fremover og i oktober 2011 uttrykte eiendomssjef i 

Ole Magne Silnes til estatenyheter.no at det hadde vært langt mellom kontraktene de 

siste årene.56 I samme sak hevder han også at usikkerheten rundt Fornebubanen trolig 

er en sentral årsak til utleiingen har gått så tregt som den har gjort.  

I 2007 gikk man vekk fra ideen om automatbane. Fylkeskommunen vedtok at det 

isteden skulle bygges bybane med tilknytning til kollektivnettet på Skøyen. 

Utredninger fulgte og i 2011 anbefalte Ruter57 en metro-løsning via Lysaker, Vækerø 

og Skøyen til Majorstuen. Det nye forslaget ville trolig få en pris på minimum 4,5 

milliarder kroner. Finansiering har fikk en annen modell; 11 % fra grunneierbidrag, 

26 % bompenger, 50 % fra staten og 13 % fra private infrastrukturbidrag (restbehov) 

(Deloitte 2012). Det er per i dag fortsatt stor usikkerhet knyttet til den statlige delen 

av finansieringen og om 13% av summen vil la seg samle inn fra aktører på Fornebu, 

og det var naturlig nok stor spenning knyttet til lanseringen av ny Nasjonal 

                                                
53 Digi.no er en nettavis for IT-bransjen. Sak lest 28.04.2013  
54 Lest på hegnar.no 28.04.2013  
55 Samtale med IT Fornebu 4. april 2013 
56 Lest på estatenyheter.no 28.04.2013 
57 Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 
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transportplan den 12. april 2013. Til manges skuffelse kom det ingen konkrete løfter 

om statlige midler denne gangen heller. Problemene rundt den uavklarte banen ser ut 

til å kunne prege utviklingen av Fornebu og IT Fornebu i mange år fremover, selv om 

planprosessene per mai 2013 er godt i gang.  

I årene etter Oxford Research sin rapport endret også selskapet IT Fornebu struktur. I 

2006 la alle aksjonærene i IT Fornebu Eiendom AS aksjene sine inn i et 

holdingselskap som fikk navnet IT Fornebu Holding. I 2011 endret holdingselskapet 

navn til IT Fornebu Properties AS. Gjennom denne omstruktureringen og 

navneendringen kommer eiendomsfokuset i konsernet tydelig frem. I 2011 ble det 

også satt i gang en børsnoteringsprosess, men av flere årsaker ble den ikke fullført og 

selskapet er i dag fortsatt ikke børsnotert (ITFornebu 2012). Et ønske om børsnotering 

kan hentyde flere ting, blant annet at enkelte av eierne ønsker å forlate selskapet.  

Avsnittene over beskriver i grove trekk noen sentrale punkter i senterets utvikling 

etter Oxford Research sin rapport. I del 3 vil IT Fornebu slik det foreligger i dag, bli 

presentert. 	  

 

 



 67 

DEL	  3:	  	  
DAGENS	  IT	  FORNEBU	  	  
8	  IT	  FORNEBU	  I	  2013	  	  
IT Fornebu har utviklet seg mye siden det ble evaluert av Oxford Research i 2003/04. 

Dette kapittelet gjør rede for en rekke faktiske forhold ved dagens IT-senter og den 

umiddelbare næringskonsentrasjonen det er en del av på Fornebu. I tillegg til 

dokumentstudier, befaringer og internettsøk er undersøkelsene basert på opplysninger 

fra IT Fornebu og Simula.  

Fig.	  6	  Modell	  av	  IT	  Fornebus	  ”Felt	  4.1”	  sett	  fra	  sør.	  Terminalbygget	  ligger	  i	  midten	  i	  blått	  og	  grått.	  
Lengst	  opp	  i	  bildet	  på	  deler	  av	  Telenors	  gamle	  tomt,	  ligger	  Aker	  Solutions	  kontorer.	  Øverst	  til	  
venstre	  i	  bildet	  syns	  deler	  av	  KLP	  sitt	  uoppførte	  prosjekt	  Fornebu	  Technoport	  (Modell:	  IT	  Fornebu	  
Properties	  AS)	  
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Fig.	  7	  Illustrasjonen	  viser	  store	  deler	  av	  næringskonsentrasjonen	  på	  Fornebu.	  Arealene	  som	  skal	  
utvikles	  i	  tråd	  med	  Hovedavtalen	  befinner	  seg	  innenfor	  den	  røde	  grensen.	  
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8.1	  DAGENS	  IT-‐SENTER	  
IT Fornebu har vokst betraktelig de siste 10 årene. I dag har selskapet 

kontraktsforhold med 76 bedrifter som er lokalisert i de ulike IT Fornebu-

bygningene.58 De om lag 20 000 kvadratmeterne som var utleid i Terminalbygningen 

i 2004, er blitt til om lag 36 000 utleide kvadratmeter i 2013. Bygget er tilnærmet fullt 

og huser 62 bedrifter med til sammen ca. 1500 ansatte. Dette stemmer godt overens 

med byggets potensiale slik det ble forespeilet i Oxford Research sin rapport. Delvis 

koblet sammen med Terminalbygget i vest, ligger Portalbygget som sto ferdig i 2009. 

Bygget er i overkant av 28 000 kvadratmeter og huser 11 bedrifter med tilsammen ca. 

1000 ansatte. Rett nord for Portalbygget oppføres i disse dager Profilbygget. Bygget 

skal ferdigstilles sommeren 2013, og vil ha 5000 kvadratmeter med næringslokaler og 

trolig huse rundt mellom 200 og 300 av Accentures ansatte, som tidligere holdt til i 

lokaler leid hos Telenor. Øst for Terminalbygget ligger Statoils nye regionkontor for 

internasjonal virksomhet som sto ferdig i september 2012. Bygget har 66 800 

kvadratmeter næringslokaler og er i dag arbeidsplassen til ca. 2300 Statoil-ansatte. IT 

Fornebu var byggherre for prosjektet, men solgte 70% av eierandelene i bygget til 

Statoil i desember 2012. Per i dag besitter de selv de resterende 30% av andelene i 

eiendommen. Sør for Terminalbygget ligger Scandic Fornebu. Hotellbygget på 20 

000 kvadratmeter stod ferdig i september 2012 og inneholder også kurs- og 

konferansefasiliteter som er ment å betjene de mange og store bedriftene som er 

lokalisert i området. IT Fornebu eier 50% prosent av eiendommen. Det antas at det i 

dag er omtrent 15 000 arbeidsplasser på Fornebu, av disse sokner om lag 5000 til IT 

Fornebu.59 

På Koksa-området har IT Fornebu også betydelige arealer, både i form av ubebygd 

grunn og bygninger som står igjen etter den tidligere flyplassvirksomheten. Av de 

gamle bygningene som hovedsakelig ble brukt av SAS til service og 

vedlikeholdsaktivitet, er det flere som i betydelig grad leies ut. Blant dem finner vi 

Hangar 4 som har om lag 9000 kvadratmeter med lager og logistikkarealer, og som 

blant annet rommer et av verdens største innendørs golfanlegg. I Rolfsbuktveien 17 er 

det 3500 kvadratmeter med næringslokaler som er leid ut til flere små og mellomstore 

bedrifter, Fornebu Tannklinikk, en naprapatklinikk med mer. Mange av leieavtalene 

                                                
58 Ikke medregnet fremleietakere og kontorfellesskap. Tall oppgitt av IT Fornebu 17.4.2013.   
59 Tall oppgitt av IT Fornebu 17.4.2013.   
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på Koksa-området er fleksible og kortvarige på grunn av usikkerheten knyttet til 

områdets videre utvikling. IT Fornebu ser for seg at flere av de gamle bygningen vil 

rives så fort området blir regulert og utviklingen starter.60 Området er i dag avsatt til 

både nærings- og boligformål. I tillegg eier IT Fornebu Villa Birkeli, en fredet 

gammel villa nord-øst for Statoil-bygget. Bygget har 1000 kvadratmeter næringsareal, 

men er per i dag til salgs og står uten leietakere.  

Tett inntil IT Fornebus eiendommer ligger Aker Solutions kontor Aker Hus. 

Bygningen som er i underkant av 60 000 kvadratmeter og huser omtrent 2200 ansatte 

fra ulike selskaper i Aker-konsernet, sto ferdig i 2007 på grunn kjøpt fra Telenor. 

Telenor sine lokaler består av ca. 137 000 kvadratmeter med kontorer som huser 

omtrent 6000 mennesker. Enda litt lenger nord ligger K2-prosjektet, et bygg på 46 

500 kvadratmeter som inneholder ytterligere 1400 Aker-arbeidsplasser, hotell og 

konferanselokaler samt et vitensenter. I den nord-østre delen av Fornebu ligger 

Telenor Arena og et område kalt Fornebuporten. Det meste av Fornebuporten eies av 

Aker-konsernet og er regulert for bolig, handel og kontorer. Byggestart er påregnet 

våren 2013 og prosjektet vil inneholde om lag 50 000 kvadratmeter kontorer. 

                                                
60 Samtale med IT Fornebu 4.4.2013.   

Bygning	   Næringsarealer	   Hovedleietakere	   Arbeidsplasser	  	  

Terminalbygningen	   36	  000	  m2	   SIMULA	  Research	  Laboratory,	  
Alcatel-‐Lucent,	  Abbot,	  Allkopi,	  
Symantec	  

Ca.	  1500	  
62	  bedrifter	  

Portalbygningen	   28	  300	  m2	   Subsea	  7,	  Hewlett	  Packard,	  
Broadnet,	  Ventelo,	  Ericsson,	  
Software	  Innovation	  AS	  

Ca.	  1000	  
11	  bedrifter	  

Statoil-‐bygget	   66	  800	  m2	   Statoil	   Ca.	  2300	  
(plass	  til	  2500)	  

1	  bedrift	  
Scandic	  Fornebu	   20	  000	  m2	  lokaler	  

(334	  rom,	  kurs-‐	  og	  
konferansefasiliteter)	  

Scandic	  Hotels	   	  

Profilbygget	   5000	  m2	  
(under	  oppføring,	  

ferdigstilles	  sommeren	  
2013)	  

Accenture	   200-‐300	  
2	  bedrifter	  	  	  

Hangar	  4	   9000	  m2	   Logistikk/lager-‐lokaler.	  
(Fornebu	  Indoor	  Golfcenter)	  

	  

Rolfsbuktveien	  17	   3800	  m2	   Flere	  små	  og	  mellomstore	  
leietakere	  (Akershus	  
Fylkeskommune,	  Fiber	  
Protector	  Norge,	  Idex	  ASA)	  

	  

Villa	  Birkeli	   1000	  m2	   Ingen	  leietaker	   	  
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8.2	  AREALBRUK	  
På de arealene IT Fornebu fikk overdratt i 2001 er det per i dag ca. 168 900 

kvadratmeter med næringsarealer, hvis man inkluderer profilbygget som skal stå 

ferdig medio 2013 og ekskluderer Villa Birkeli som er lagt ut for salg og ikke var en 

del av det opprinnelig eiendomskjøpet i 2000. Utelater man de gamle kontor- og 

hangarbygningene på Koksa-området som trolig vil rives etter hvert som IT Fornebu 

og KLP utvikler området videre, er det totalt 156 100 kvadratmeter med nye eller 

nylig oppgraderte næringslokaler på IT Fornebu. IT Fornebu opplyser også at alle 

bygningene i senteret per i dag er minst 90% fulle.61 

8.3	  BEDRIFTENE	  
Av de 76 bedriftene62 som leier hos IT Fornebu, kan de aller fleste beskrives som 

kunnskapsintensive, hovedsakelig innen IKT-virksomhet. Mange av dem driver med 

utvikling og salg av programvareløsninger eller konsulentvirksomhet. Enkelte 

bedrifter driver også med salg og utvikling av maskinvare til IKT-næringen. I tillegg 

til de mer tradisjonelle IT-63 og telekom-foretakene finnes det også enkelte som driver 

kunnskapsintensiv virksomhet innenfor legemiddelindustrien eller medisinsk 

teknologi. Blant disse kan for eksempel Abbott og Abbvie nevnes. Det finnes også en 

del IKT-bedrifter som har rettet seg mot subsea og offshore-næringen. Et eksempel er 

Viju AS, som leverer avanserte kommunikasjonsløsninger tilpasset offshore-, olje- og 

gassnæringen. Det har også vært et tilsig av store nasjonale og utenlandske 

hovedkontorer, regionkontorer og filialer. De store konsernene som ønsker å etablere 

seg på Fornebu representerer både IT-, telekom- og offshorenæringen.  

Selv om tanken bak IT Fornebu var å skape et senter for IT-virksomhet, kan det virke 

som om IT-Fornebu har fortsatt å bruke den vide tolkningen av begrepene IT og IKT 

som Oxford Research bemerket seg i 2004. En vid tolkning av begrepene har vært 

mulig fordi innholdsspesifiseringen har åpnet for det:  

”Aktuelle områder for satsingen på Fornebu vil være innen 
kommunikasjonsteknologi, programvare, multimedia og IKT-tjenester. 
Også andre kunnskapsbaserte virksomheter hvor IKT er viktig, vil 

                                                
61 Samtale med IT Fornebu 04.04.2013.  
62 For mer detaljert oversikt over bedriftene på IT Fornebu, se vedlegg 2. 
63 Med tradisjonelle IT-selskaper menes det i denne sammenhengen selskaper som utvikler software og 
løsninger til selskaper som driver med regnskap, salg og liknende.  
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kunne utgjøre en del av IT- og kunnskapssenteret på Fornebu.” (AAD 
1999 s.14)  

Særlig punktet om at ”også andre kunnskapsbaserte virksomheter hvor IKT er viktig”, 

åpner i 2013 opp for omtrent samtlige teknologiske og høyteknologiske virksomheter. 

I de kommende avsnittene beskrives noen av foretakene som representerer 

næringsmiljøet på IT Fornebu i 2013. Eksemplene kan si oss noe om trendene i 

næringsutviklingen på Fornebu.  

SUBSEA	  7	  
Subsea 7 er en stor internasjonal undervannsentreprenør som leverer tjenester til olje- 

og gassnæringen. Bedriften har rundt 12 000 ansatte på verdensbasis og 800 i Norge. 

Det norske hovedkvarteret ligger i Stavanger, men i 2012 opprettet de et regionkontor 

på Fornebu med om lag 100 ansatte. I et intervju med Aftenbladet publisert 11. april 

2012 uttrykte Stuart Fitzgerald (Vice President Norway) at Subsea 7 er i kraftig vekst 

og at Oslo-kontoret er en viktig utvidelse for å tiltrekke seg enda flere av de beste 

hodene og for å kunne tilby et attraktivt arbeidsmiljø. Han hevder også at Oslo, med 

sin sterke marine teknologiklynge, er en ideell lokalisering for selskapet.64 I mars 

2013 ble det kjent at Statoil hadde tildelt Subsea 7 en kontrakt verdt 2,2 milliarder 

kroner i forbindelse gassfeltet Aasta Hansteen i Norskehavet.65 

HEWLETT/PACKARD	  
Hewlett/Packard (HP) har sitt norske hovedkontor i Portalbygningen. Det 

amerikanske IT-konsernet er et av de største i verden med over 300 000 ansatte. 

Selskapet leverer et bredt spekter av produkter, løsninger og tjenester til bedrifter og 

private. Hewlett/Packard Norge AS har ca. 520 ansatte på landsbasis og var før 

flyttingen til Fornebu i 2009, lokalisert på Bryn i Oslo. HPs virksomhet på Fornebu er 

i hovedsak knyttet til salg og support, og selskapet har blant annet levert maskiner og 

løsninger til Telenor.66 

SOFTWARE	  INNOVATION	  
Software Innovation er et skandinavisk selskap med ca. 300 ansatte i Stockholm, 

København og på Fornebu. Selskapet flyttet fra Lysaker og inn i Portalbygget hos IT 
                                                
64 Lest på Aftenbladets nettsider 09.04.2013.  
65 Lest på Teknisk Ukeblad sine nettsider 09.04.2013.  
66 Lest på hegnar.no 09.04.2013. 
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Fornebu i januar 2010 med ca. 200 ansatte. Bedriften leverer programvare for 

informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Programvaren er 

utviklet gjennom erfaring og samarbeid mellom kunder og partnere, og er således ikke 

et eksempel på forskningsbasert innovasjon.67 I et intervju med NEnyheter.no68 i 

forbindelse med flyttingen, uttrykte konserndirektør for HR og Marked Jan Kirkerud 

at lokalenes fleksibilitet og størrelse, samt beliggenheten i IT-miljøet på Fornebu var 

sentrale grunner til flyttingen.69  

ALCATEL-‐LUCENT	  
Selskapet er opprinnelig fransk og produserer elektronisk utstyr og maskinvare til 

telenæringen. Alcatel-Lucent er lokalisert i mer enn 130 land og har til sammen rundt 

76 000 ansatte. I 2012 ble konsernet kåret til en av Thomson Reuters Top 100 Global 

Innovators for andre året på rad, blant annet basert på sin store patentportefølje. 

Alcatel-Lucent Norway AS flyttet til Terminalbygget på Fornebu i 2004 med sine om 

lag 170 ansatte. I følge et intervju med Computerworld.com publisert 8. desember 

2003 sier Alcatels norske direktør Frode Haugen at flyttingen til Fornebu manifesterer 

selskapets rolle som en moderne kunnskapsbedrift.70 Den 4. februar 2013 signerte 

selskapet en avtale med Statoil om co-design og leveranse av 

bredbåndskommunikasjon og strøm til undersjøiske kontrollsystemer olje- og 

gassutvinning offshore. I forbindelse med kontraktinngåelsen uttalte Philip Dumont 

som er president i Alcatel-Lucent Submarine Networks at:  

”Vi er glade for å samarbeide så tett med Statoil på en slik 
banebrytende teknologi. Alcatel-Lucent tilbyr en unik kombinasjon av 
sin ledende subsea kompetanse innen design og marine operasjoner. 
Vår innovasjonsevne vil bidra til å gjøre Statoil og resten av bransjens 
offshore virksomhet mer effektiv, mer pålitelig og utvide Statoil 
muligheter til å utvinne olje og gass fra sine reservoarer. Dette 
prosjektet gir oss muligheten til å utnytte undersjøiske kabel 
teknologier for nye banebrytende undersjøiske applikasjoner.”71 

                                                
67 Informasjon hentet fra Software Innovations sider, lest 09.04.2013. 
68 Nenyheter.no er en nettsiden for nyheter om norsk næringseiendom. 
69 NEnyheter sitt intervju med Jan Kirkerud publisert på NEnyheter.no 08.10.2009. Lest 09.04.2013. 
70 Lest på Computerworld sine sider 10.04.2013: 
http://www.idg.no/bransje/bransjenyheter/article24581.ece 
71 Lest på Alcatel-Lucent sine nettsider 10.04.2013:  
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Alcatel-Lucent har også omfattende samarbeid med Telenor. Blant annet er store 

deler av Telenors fastnett i Norge og internasjonalt levert av Alcatel. Mye av Alcatel-

Lucents FoU-virksomhet foregår ved Bell Laboratories i New Jersey.    

INTERGRATED	  DETECTOR	  ELECTRONICS 	  AS	  (IDEAS)	  
Bedriften som tidligere het Gamma Medica-ideas (Norway) AS, er en liten bedrift 

som jobber med utvikling av kretser som benyttes i måleinstrumenter til blant annet 

medisinske formål og på romstasjoner. Selskapet, som hadde 14 ansatte i 2011, har 

mottatt mye omtale og fått flere priser for sitt banebrytende og tverrfaglige arbeid. I 

2009 fikk de blant annet World Congress for Medical Physics and Biomedical 

Engineering sin innovasjonspris i kategorien industri, for utviklingen av en nukleær 

detektor som kan være til stor nytte i mammografi og forskning på Alzheimer. 

Kongressen er blant de viktigste arenaene i verden for presentasjon av ny helse-

relatert teknologi.72 IDEAS teknologi har også vært sentral i flere NASA- og ESA-

prosjekter.73  

8.4	  IT	  FORNEBU	  -‐	  EN	  DEL	  AV	  FLERE	  KLYNGER?	  	  
Det er særlig tre ting som kjennetegner IT Fornebus utvikling, og næringsutviklingen 

på Fornebu generelt; (1) den store konsentrasjonen av IT- og telekom-bedrifter, (2) 

det økende antallet foretak som operer innen olje, gass og subsea, og (3) det økende 

antallet hovedkontorer. Det er ikke uventet at næringsvirksomheten på Fornebu har 

utviklet seg i disse retningene. Siden tidlig på 2000-tallet har det vært lokalisert 

sentrale IT- og telekom-motorer på Fornebu. Telenor har vært helt sentrale i denne 

sammenhengen. I dag er som nevnt også foretak som Alcatel-Lucent lokalisert på 

Fornebu. Det samme er Ericsson, Ventelo og de store kinesiske teleselskapene 

Huawei og ZTE. I 2014 flytter også Evry74 inn i lokaler hos Telenor. Telenor var en 

sentral brikke da IT Fornebu-satsingen ble vedtatt. Viktig var også den høye 

konsentrasjonen75 av IT-bedrifter og den store IKT-verdiskapingen som fant sted i 

Oslo-regionen rundt årtusenskiftet. I tillegg ble IT-senteret lokalisert tett 

                                                
72 Lest på Forskningsrådets sider 15.04.2013. 
73 Lest på Teknisk ukeblad sine nettsider 15.04.2013. 
74 Evry, tidligere EDB Ergogroup, står for om lag 30% av alle IT-tjenester som leveres i Norge. I 2014 
flytter de inn i deler av Telenors lokaler med om lag 2500 ansatte av totalt ca. 5000 i Norge. Selskapet 
flytter fra lokaler på Skøyen. Lest på Computerworld sine nettsider 16.03.2013. 
75 Undersøkelser av IKT-næringen i Oslo er blant annet blitt utført av Austin et al. (2005) og Reve og 
Jakobsen (2001). 
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inntil ”Engineering Valley”. Utviklingen i ”dalen”, eller kanskje rettere sagt 

korridoren, har vært positiv siden nedgangstidene på starten av 1990-tallet og etter 

vedtaket om IT-senteret. Korridoren som strekker seg vestover fra Oslo via Fornebu, 

Bærum, Asker og Drammen til Kongsberg, har blitt en svært viktig klynge i den 

globale subsea-næringen. I den om lag 7,5 mil lange korridoren holder det til et 

teknologisk miljø som har en andel tilnærmet 70% av verdensmarkedet på 

systemløsninger, produkter og tjenester innen subsea-utbygging.76 Subsea-teknologi 

blir stadig mer sentralt i utvinningen av olje- og gassforekomstene verden rundt, og 

vil derfor trolig gjøre at området mellom Oslo og Kongsberg vil ha gode 

forutsetninger for vekst i årene fremover. For å ivareta potensialet i subsea-klyngen 

ble organisasjonen Subsea Valley opprettet i 2010. Organisasjonen ble opprettet av BI 

Drammen og TESS77, og har rollen som en slags klyngefasilitator som arrangerer 

konferanser, kobler selskaper og legger til rette for at ulike klyngefordeler skal 

realiseres i størst mulig grad. Den 22. februar 2013 hadde organisasjonen 180 

medlemsbedrifter. 

Registreringene i de tidligere avsnittene kan tolkes i den retning at IT Fornebu er en 

del av to ulike klynger eller næringsmiljøer. På den ene siden er IT Fornebu en sentral 

aktør i et kunnskapsintensivt IT- og telekom-miljø, som på den andre siden holder på 

å ”vokse sammen med” Subsea Valley-klyngen. Samarbeidet mellom Alcatel-Lucent 

og Statoil er et eksempel på at miljøene ikke bare overlapper geografisk, men at det 

også forekommer samarbeid mellom IT- og telekom-miljøet og subsea-, olje-, og 

gassmiljøet. Dette er kanskje særlig interessant fordi det viser at IT- og telekom-

virksomhetene på Fornebu benytter mulighetene for innovasjon og verdiskaping i 

subsea-, olje- og gassnæringen. Sistnevnte er i større grad en internasjonalt 

konkurransedyktig norsk næring enn den mer generelle IT-næringen. IT- og annen 

kunnskapsintensiv virksomhet knyttet til olje-, gass- og subsea-næringen vil derfor 

sannsynligvis prege den fremtidige næringsutviklingen i Norge i større grad enn mer 

generell IT-virksomhet.78 

                                                
76 Informasjon fra Subsea Valley sine nettsider lest 16.04.2013. 
77 Det norske selskapet TESS leverer slanger til blant annet olje- og gass-næringen. De har omtrent 800 
ansatte i en rekke forskjellige land.  
78 I følge Reve og Sasson (2012) er offshore-næringen en av tre næringer der Norge har muligheter til å 
inneha en sentral internasjonal rolle på lang sikt. De andre to næringene som trekkes frem er maritim 
næring og sjømatnæringen. I alle de tre næringene er den norske kunnskapen i verdenstoppen og vil 
derfor bli mer og mer sentral i seg selv etter hvert som olje og gass tar slutt.  
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8.5	  UTDANNINGSINSTITUSJONER	  
Simula Research Laboratory er i dag, som i 2004, den eneste utdanningsinstitusjonen 

som er knyttet til IT Fornebu. Simula har ikke forlatt senteret, slik man kanskje kunne 

forvente med tanke på Oxford Research sine forespeilinger om et økt fokus på at 

eiendomsutvikling ville gjøre Simulas lokaliseringen på Fornebu meningsløs. I stedet 

har Simula utviklet seg en hel del.  

I 2004 ble Simula Innovation AS stiftet som et kommersialiseringsselskap eid av 

Simula Research Laboratory. Selskapets hovedoppgave er å kommersialisere 

forskningsresultater fra Simulasenteret og på denne måten implementere innovasjon. 

Et annet selskap under Simula-paraplyen med et tydelig kommersielt tilsnitt er 

Kalkulo AS. Selskapet ble dannet i 2006 og utvikler og selger programvareløsninger. 

Blant selskapets kunder finner vi blant annet Statoil, Oslo Universitetssykehus og 

Statkraft.  

I mai 2007 ble Simula School of Research and Innovation AS stiftet med fokus på å 

styrke utdanningen og forskningen ved Simula Research Laboratory. I samarbeid med 

UiO tilbys blant annet utdanning på Master- og PhD-nivå, samt årsenheter for 

forskningsassistenter. For å etablere tette bånd til næringslivet med reell innflytelse på 

utdanningsinstitusjonen, ble skolen opprettet som et privat selskap delvis eid av 

private aktører.79 Per i dag eies Simula-skolen av Simula Research Laboratory (56%), 

Statoil (21%), Bærum Kommune (14%), Telenor (7%), SINTEF (1%) og Norsk 

Regnesentral (1%).  

Simula Innovation AS starter for tiden også en ”gründergarasje” med støtte fra 

Akershus Fylkeskommune og Oslofjord Offshore Forum80. Gründergarasjen har til 

hensikt å hjelpe unge entreprenører med gode ideer gjennom utfordringene knyttet til 

etablering, idéutvikling og utvikling av forretningsplan med mer. En typisk 

målgruppe er studenter som nærmer seg slutten av utdanningen. “Vi har ikke vært 

spesielt fornøyd med vår egen innovasjonsvirksomhet. Vi rekrutterer veldig like folk, 

og fremragende forskere har ikke alltid like stort forretningstalent. Derfor prøver vi nå 

                                                
79 Informasjon fra Simula sine nettsider, lest 13.03.2013. 
80 Oslofjord Offshore Forum (OOF) er et nettverk for osloregionens olje- og energibedrifter og har som 
mål å legge til rette for kontakt og samarbeid mellom medlemmer samt drive generell 
informasjonsvirksomhet om regionens betydning og rolle i nasjonal og internasjonal olje- og 
energiindustri. Blant medlemmene finner man Aker Solutions, Bærum Næringsråd, Simula Innovation 
AS og Techconsult AS. OOF ble etablert i 2009. (www.oslofjordoffshore.no) 
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veldig bevisst å gå andre steder for å bedre resultatene våre”, ytret Simula-sjef Aslak 

Tveito i Budstikka 11. mars 2013.81 

Per i dag er det knyttet 186 personer til Simula, hvorav 147 er ansatte og 39 er 

masterstudenter82. Dette er en økning fra 2004 da Oxford Research registrerte ca. 60 

ansatte og 40 masterstudenter. At senteret har vært gjennom en betydelig utvikling 

underbygges av Aslak Tveito, som omtaler senteret som tre ganger større i dag enn i 

2003/04.83 I takt med veksten har senteret blitt stadig mer anerkjent for forskningen 

sin, og huser i dag blant annet en avdeling som er utnevnt til Senter for 

Forskningsdrevet Innovasjon84. Simula er i sin helhet utnevnt til Senter for 

Fremragende Forskning85. Simula har også ved flere anledninger blitt kåret til et av 

de fremste IKT-miljøene i landet, og flere av Simulas forskere er blant de fremste i 

verden på sine felt.86  

I tillegg til den statlige støtten som utgjør under 50% av de årlige driftskostnadene, 

finansieres Simula av forsknings- og utviklingsprosjekter utført for eller i samarbeid 

med næringslivet (Tveito 2012). Simula har også omfattende samarbeid med 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Utenlandske 

universiteter har også vurdert å etablere filialer i tilknytning til Simula på IT 

Fornebu.87  

8.6	  SAMSPILL	  MELLOM	  FORSKNING,	  UTDANNING	  OG	  NÆRING	  
I Oxford Research sin statusrapport fra 2004 beskrives forskning og utdanning som 

helt sentrale bestanddeler i visjonen om IT Fornebu. Det hevdes også at IT 

Fornebus ”prestasjoner” som innovasjonspark avhenger av samspillet mellom 

forskning, utdanning og næring, en påstand som har god støtte i klyngeteorien. OR 

konkluderte i 2004 med at Simula som eneste forsknings- og utdanningsinstitusjon på 
                                                
81 Lest på Budstikka sine nettsider 10.04.2013. 
82 Basert på tall hentet fra Simula sine nettsider 05.04.2013. 
83 E-post-korrespondanse med adm.dir. i Simula Aslak Tveito 05.04.2013. 
84 SFI er betegnelsene på et senter som er valgt ut av Forskningsrådet basert på sitt arbeid med 
grunnleggende næringsrettet forskning i nært samarbeid med forskningsaktive bedrifter. Utnevnelsen 
medfører blant annet langsiktig statlig finansiering.  
85 SFF er betegnelsen på et senter valgt ut av Forskningsrådet fordi det driver grunnforskning der 
hovedmålet er å heve kvaliteten i norsk forskning. Utnevnelsen medfører langsiktig finansiering. 
86 I 2007 ble Magne Jørgensen kåret til verdens mest produktive forsker innenfor systemutvikling av 
Journal of Systems and Software. Lest på Simula sine nettsider 06.04.2013. 
87 I 2010 ble det inngått avtaler mellom University of California og Simula om å jobbe mot en 
etablering av en norsk University of California-filial på Fornebu. Dette er per i dag ikke realisert. Lest 
på Budstikka sine nettsider 11.04.2013. 
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Fornebu hadde svak forankring på grunn av det ikke-eksisterende FoU-samarbeidet 

med bedriftene ved senteret. I tillegg understreker rapporten at det er en stor ulempe 

for Simula å ikke være lokalisert i umiddelbar nærhet til andre forskningsmiljøer.  

I følge Aslak Tveito stemmer det at samarbeidet mellom Simula og de andre 

bedriftene var omtrent ikke-eksisterende da rapporten til OR ble utarbeidet, men han 

hevder at utviklingen siden den gang har vært god. ”Dette henger sammen med at hele 

Fornebu-området er totalt forandret. I løpet av 10-15 år har det kommet omtrent 

15000 teknologiarbeidsplasser på et veldig lite område slik at mulighetene for 

samarbeide er langt bedre nå enn det var i starten”, utdyper han.88 Tveito sier også at 

de fraværende samarbeidsprosjektene kan forklares med at Simula var ganske 

innadvendte i starten og at de hadde nok med å etablere seg. ”Nå er det langt flere 

mulige samarbeid og vi har blitt tre ganger større og har langt bedre kapasitet til å 

pleie samarbeid”, forklarer han. Tveito forteller at Simula blant annet har hatt en del 

samarbeid med Telenor, som er deleier i Simula-skolen, men at samarbeidet ikke 

lenger er like omfattende som tidligere. Statoil derimot, som også er medeier i 

Simula-skolen og i tillegg finansierer forskning, utdanning og utvikling på Simula, 

trekkes frem som en partner det for tiden samarbeides mye med. Et sentralt prosjekt er 

FoU-samarbeidet som foregår mellom Simulas CompGeo-avdeling89, datterselskapet 

Kalkulo og Statoil. Prosjektet har som mål å bidra i forbedringen av metodene man 

bruker i kartlegging av og leting etter olje og gassforekomster. I 2012 hadde Simula 

totalt rundt 23 millioner kroner i inntekter fra Statoil, noe som utgjør en betydelig del 

av de 134 millionene Simula totalt hadde i inntekter det året90. I følge Tveito vil 

Simula Innovation AS også samarbeide med Hewlett/Packard Norge i forbindelse 

med den nylig oppstartede Gründergarasjen.  

Dagens Simula-senter har langt flere samarbeidsprosjekter gående med nabo-aktørene 

på Fornebu enn i 2003/04. Det er derfor nærliggende å tro at institusjonens tilhørighet 

på Fornebu har blitt langt mer forankret enn det ORs rapport antydet at den var i 2004. 

Dette underbygges delvis av at Simula-senteret signerte ny tiårskontrakt med IT 

Fornebu i 2010. I følge Aslak Tveito var det høyteknologiske miljøet på Fornebu en 

viktig grunn til at de valgte å bli værende, men ikke den eneste. Leieprisene skal også 

                                                
88 E-post-korrespondanse med adm.dir. i Simula Aslak Tveito 05.04.2013. 
89 CompGeo er en forkortelse for computational geoscience og betyr beregningsorienterte geofag. 
90 E-post-korrespondanse med adm.dir. i Simula Aslak Tveito 05.04.2013. 
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ha spilt en sentral rolle. Alternativer i tilknytning til Blindern og Forskningsparken ble 

vurdert i 2010, det samme ble alternativer i Nydalen, men Fornebu var i følge Tveito 

det billigste. Han understreker at det har vært viktig å lage en ny kultur som ikke er 

lik universitetenes eller forskningsinstituttenes, og at det derfor har blitt vurdert som 

hensiktsmessig å ikke ligge i direkte fysisk tilknytning til dem. Tveito sier også at 

kombinasjonen av stedets attraktivitet for teknologibedrifter, den sterke støtten fra 

Statoil, Bærum kommune og Akershus Fylkeskommune, har gjort det mindre 

sannsynlig enn noen gang at Simula vil forlate Fornebu.91  

Når det gjelder samarbeidet mellom de ulike bedriftene på Fornebu, blir det synlig 

gjennom eksemplene i kapittel 8.3 at flere har forretningsmessige relasjoner. Subsea 7 

har kontrakter med Statoil, det samme har Alcatel-Lucent. Sistnevnte har også 

omfattende samarbeider med Telenor. Aker Solutions, som også har samarbeidet med 

Statoil gjennom mange år, inngikk nylig en omfattende avtale med Telenor om å 

levere undervannstjenester på Troll-feltet.92 Selv om disse store selskapene har 

kontorer i mange land og flere steder i Norge, er det trolig ikke tilfeldig at de også 

velger å ha kontorer på Fornebu i umiddelbar nærhet til konkurrenter, 

samarbeidspartnere, den store subsea-klyngen i regionen og høyt utdannet 

arbeidskraft.  

Til tross for at en rekke av de større selskapene på Fornebu ser ut til å ha ulike former 

for samarbeid, både med hverandre og med forsknings- og utdanningsinstitusjonen 

Simula, opplyser IT Fornebu at mange av foretakene som holder til i lokalene deres i 

liten grad samarbeider med hverandre. De fleste bedriftene er opptatt av å selge 

produktene sine, og det er ifølge IT Fornebu vanskelig å få dem til samarbeide.93 

Informantene fra IT Fornebu hevder at det kontinuerlig gjøres en innsats for å legge 

til rette for og stimulere til økt samarbeid og gode koblinger på senteret. Et av 

tiltakene er organisasjonen IT Fornebu Technoport, som er oppkalt etter den 

opprinnelige konstellasjonen mellom IT Fornebu og Fornebu Technoport. Alle 

leietakerne hos IT Fornebu er forpliktet til å delta i denne organisasjonen, som  

arrangerer alt fra sosiale sammenkomster til møter, kurs og foredrag. Vanskelighetene 

med å få til samarbeid kan skyldes at flere av bedriftene er konkurrenter, og at de i 

                                                
91 Ibid.  
92 Lest på Aker Solutions nettsider 14.04.2013. 
93 Samtale med IT Fornebu 4. april 2013.   
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mange tilfeller selger konsulenttjenester og erfaringsutviklede produkter som ikke 

nødvendigvis er utviklet gjennom FoU-prosjekter som det i en klynge kunne være 

hensiktsmessig å forenes om. Det kan også tenkes at en rekke av bedriftene ønsker å 

holde kunnskapsspredningen på et lavt nivå for å forhindre en potensiell reduksjon av 

konkurransefortrinn. Reve og Jakobsen går så langt som å si at det er en inngrodd 

holdning i Norge at kunnskap må beskyttes og hemmeligholdes, og at ”…norsk 

næringsliv ville vært mer konkurransedyktig internasjonalt hvis mennesker, kunnskap, 

informasjon og erfaringer fikk flyte friere mellom bedriftene i Norge” (Reve & 

Jakobsen 2001 s. 37). 

Selv om IT Fornebu informerer om lite samarbeid mellom bedriftene som leier hos 

dem, hevder de at de fleste bedriftene som velger å lokalisere seg der gjør det på 

grunn av det høyteknologiske miljøet på Fornebu. I tillegg til miljøet er trolig 

lokalene og prisene også fristende, som ligger noe lavere enn prisene på Lysaker.94 

Selv om IT Fornebu isolert sett ikke kan omtales som en klynge95, har senteret og dets 

umiddelbare omland flere klyngeliknende egenskaper som kan bidra til å øke de 

selvforsterkende effektene man forbinder med klynger og samlokalisering. Vi kan se 

eksempler på dette i de nevnte samarbeidene som dokumenterer 

samlokaliseringsfordeler og ved at bedrifter utrykker at de ønsker å være en del av 

miljøet på Fornebu. Hvis tilflyttingen av store og små bedrifter fortsetter, vil 

konkurransen bli hardere, noe som igjen vil tvinge fram mer samarbeid og 

kunnskapsflyt, som igjen vil kunne øke innovasjonen. Dette kan på sikt gjøre det 

vanskelig å være lokalisert utenfor området. 

8.7	  INKUBATORVIRKSOMHET	  	  
Inkubatorvirksomhet som skulle legge til rette for nyopprettede små selskaper og 

hjelpe dem med lokaler, bransjekunnskap og kapitalinnskudd osv., var et sentralt mål 

i Hovedavtalen som ble inngått mellom IT Fornebu Technoport og Staten i 2000. 

Oxford Research sin gjennomgang i 2003/04 viste at IT Fornebu Inkubator hadde 

vurdert mer enn 200 selskaper og investert 6,3 millioner kroner i 5 av dem (Jakobsen 

& Hvidberg 2004). Mellom 2005 og 2008 ble samtlige av inkubatorens eierandeler i 

de ”inkuberte” selskapene solgt før inkubatorvirksomheten byttet navn til IT Fornebu 

                                                
94 Samtale med IT Fornebu 4. april 2013. 
95 Jf. kapittel 4.2.1.  
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Invest AS (ITFornebu 2009). I 2010 ble ansvaret for driften av inkubatoren på 

Fornebu flyttet over til Forskningsparken AS. IT Fornebu Invest fungerte fra 

opprettelsen i 2008 som et investeringsselskap, men solgte i 2011 hele sin 

investeringsportefølje til Inkubator Halden AS og la deretter ned virksomheten 

(ITFornebu 2011; ITFornebu 2012).  

IT Fornebu driver per i dag ingen form for inkubatorvirksomhet og denne 

målsetningen fra Hovedavtalen kan derfor regnes som ikke oppnådd. Uten at det har 

noen innvirkning på IT Fornebus grad av måloppnåelse, kan Simulas gründergarasje-

initiativ sees som et godt tiltak med tanke på oppstarthjelp for unge gründere på 

Fornebu.  

8.8	  INTERNASJONAL	  PROFIL	  
IT Fornebu har i dag en rekke internasjonale selskaper representert. Som nevnt i 

kapittel 8.3 er det blitt en slags hovedkontor-kultur på Fornebu, og noen av de store 

selskapene leier lokaler hos IT Fornebu. Det kan virke som om flere av de 

multinasjonale konsernene har valgt å lokalisere seg på Fornebu på grunn av store 

aktører som Aker Solutions, Telenor og Statoil, som flere av konsernene også har 

pågående samarbeider med.96 Simula er også en viktig bidragsyter til den 

internasjonale sammensetningen på senteret. De har et tydelig internasjonalt miljø 

som i 2011 besto av nesten 50% utenlandske ansatte. Hvorvidt de ansatte beveger seg 

over i andre foretak på IT Fornebu når de forlater Simula, er ikke blitt undersøkt i 

denne studien.   

                                                
96 Årsakene til de enkelte selskapenes valg av lokalisering er ikke undersøkt systematisk i denne 
studien. Enkelte av samarbeidene som er registrert tyder likevel på at det kan være en sammenheng 
mellom for eksempel Alcatel-Lucent sin lokalisering på Fornebu og Telenor, eller Subsea7 sin 
lokalisering nærheten av Statoil og Aker Solutions.  
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Fig.	  8	  Simula	  hadde	  i	  2011	  nesten	  like	  mange	  utenlandske	  som	  norske	  ansatte.	  (Tveito	  2012)	  

I Oxford Research sin rapport blir det understreket at IT Fornebu har gitt opp den 

internasjonale markedsføringen av senteret. IT Fornebu opplyser at de etter 2004 ved 

flere anledninger har deltatt på internasjonale eiendomsmesser97 og liknende for å 

markedsføre senteret, men at det er vanskelig å bli lagt merke til på de store 

internasjonale arrangementene med mange deltakere. Per i dag pågår det ingen aktiv 

kontinuerlig markedsføring av IT Fornebu internasjonalt utover det som gjøres av 

meglere.98  

8.9	  SEKS	  EVALUERINGSPUNKTER	  	  
Registreringene av dagens IT-senter kan sees i forhold til de samme seks 

evalueringspunktene som Oxford Research benyttet for å vurdere visjons- og 

måloppnåelsen i  2003/04.99 De seks punktene er basert på ORs tolkning av ordlyden i 

visjonen og målsetningene. Tabellen under viser registreringene fra 2013 og setter 

dem i sammenheng med momentene som ble kommentert i 2004. 

Evalueringspunkt	   IT	  Fornebu	  2013	   IT	  Fornebu	  2003/04	  (OR)	  

1:	  Internasjonal	  
attraktivitet	  	  
	  

• IT	  Fornebu	  har	  fortsatt	  å	  tiltrekke	  
seg	  internasjonale	  bedrifter,	  
særlig	  regionkontorer	  og	  norske	  
filialer	  av	  større	  konsern	  innen	  
IT,	  telekom	  og	  offshore.	  Det	  er	  
ikke	  observert	  noen	  betydelig	  
ansamling	  av	  mindre	  innovative	  
foretak	  med	  utenlandsk	  
opprinnelse.	  	  

• IT	  Fornebu	  er	  et	  rimeligere	  

• Senteret	  har	  tiltrukket	  seg	  
bedrifter	  i	  konkurranse	  med	  
andre	  lokaliteter	  i	  Oslo-‐
området,	  men	  ikke	  i	  
konkurranse	  med	  andre	  
utenlandske	  lokaliteter.	  
Likevel	  er	  4	  av	  10	  bedrifter	  en	  
del	  av	  et	  internasjonalt	  eller	  
skandinavisk	  konsern,	  noe	  
som	  gir	  senteret	  et	  visst	  

                                                
97 Et eksempel på en slik messe er MIPIM (Le marché international des professionnels de l’immobilier). 
Denne messen arrangeres årlig i Cannes og er en av verdens største eiendomsmesser.  
98 Samtale med IT Fornebu 4. april 2013.   
99 Jf. Oxford Research og kapittel 6.2 i denne avhandlingen.  
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alternativ	  for	  internasjonale	  
bedrifter	  som	  ønsker	  å	  etablere	  
seg	  nært	  Oslo,	  og	  i	  tett	  
tilknytning	  til	  store	  IT-‐,	  telekom-‐	  
eller	  offshore-‐aktører.	  	  

• Simula	  er	  attraktivt	  for	  
utenlandske	  forskere,	  nær	  
halvparten	  av	  de	  ansatte	  har	  
utenlandsk	  opprinnelse.	  Simula	  
jobber	  tett	  med	  flere	  
internasjonale	  forskningsmiljøer	  
og	  har	  etter	  hvert	  blitt	  et	  
internasjonalt	  anerkjent	  
forskningsmiljø.	  Det	  har	  også	  ved	  
flere	  anledninger	  blitt	  vurdert	  å	  
åpne	  norske	  filialer	  av	  
utenlandske	  
utdanningsinstitusjoner	  på	  IT	  
Fornebu,	  men	  ingenting	  er	  
realisert	  per	  i	  dag.	  	  

	  

internasjonalt	  element.	  	  
• Simula	  har	  tiltrukket	  seg	  en	  

rekke	  utenlandske	  forskere,	  
men	  dette	  kan	  ikke	  tillegges	  
senterets	  lokalitet,	  men	  
snarere	  Simulas	  
forskningskvalitet.	  	  

	  

2:	  Nasjonal	  og	  
regional	  
attraktivitet	  
	  

• Mange	  bedrifter	  siden	  2004	  valgt	  
å	  lokalisere	  seg	  på	  IT	  Fornebu.	  
Billige	  og	  gode	  lokaler	  er	  blant	  
årsakene	  som	  går	  igjen.	  I	  tillegg	  
utrykker	  flere	  foretak	  at	  
sammensetningen	  av	  
næringsvirksomhet	  og	  det	  
attraktive	  miljøet	  på	  Fornebu	  er	  
gunstig	  for	  deres	  egen	  
virksomhet.	  Flere	  understreker	  
at	  gode	  rekrutteringsmuligheter	  
også	  er	  viktig.	  	  

• Nærhet	  til	  Telenor	  og	  andre	  
store	  aktører	  som	  Aker	  Solutions	  
og	  Statoil,	  gjør	  IT	  Fornebu	  
attraktivt.	  	  	  	  

	  

• De	  mest	  attraktive	  sidene	  
ved	  lokaliseringen	  på	  
Fornebu	  er	  billige	  lokaler,	  et	  
attraktivt	  miljø	  og	  
fellesfasiliteter	  i	  
terminalbygningen.	  Fysisk	  
lokalisering	  sammen	  med	  
andre	  bedrifter	  (godt	  
næringsmiljø),	  visjonene	  om	  
et	  IT-‐miljø	  på	  Fornebu	  og	  
nærheten	  til	  Telenors	  
hovedkvarter	  beskrives	  også	  
som	  sider	  som	  øker	  
attraktiviteten	  betraktelig.	  	  

• IT	  Fornebu	  AS	  og	  IT	  Fornebu	  
Eiendom	  AS	  har	  delvis	  lykkes	  
med	  å	  skape	  attraktive	  
fysiske	  rammer	  rundt	  
aktivitetene	  på	  senteret.	  	  
	  

3:	  Utvikling	  for	  hele	  
landet	  
	  

• Det	  er	  ikke	  observert	  tegn	  til	  at	  IT	  
Fornebu	  har	  noen	  negative	  
virkninger	  på	  tilsvarende	  miljøer	  i	  
andre	  deler	  av	  landet.	  	  

• Simula	  har	  fått	  status	  som	  Senter	  
for	  Fremragende	  Forskning,	  noe	  
som	  bekrefter	  at	  Simula	  er	  en	  
aktør	  som	  bidrar	  til	  å	  heve	  den	  
generelle	  kvaliteten	  på	  norsk	  
forskning.	  	  

• Det	  er	  ikke	  registrert	  noen	  
konkrete	  positive	  effekter	  på	  
landsbasis	  utover	  den	  generelle	  
IKT	  og	  offshore-‐verdiskapingen	  
som	  finner	  sted	  på	  Fornebu	  og	  i	  

• IT	  Fornebu	  skaper	  per	  2003	  
ingen	  betydelige	  skjevheter	  i	  
den	  regionale	  utviklingen	  av	  
Norge.	  	  

• IT	  Fornebu	  AS	  deltakelse	  i	  
forskningsparkforeningen	  FIN	  
bidrar	  til	  erfaringsutveksling	  
med	  andre	  norske	  miljøer.	  

• SIVA	  som	  representant	  for	  
staten	  bidrar	  til	  
erfaringsutveksling	  i	  sitt	  
nettverk.	  	  	  

• REGINA	  (Regional	  
Innovasjonsarena	  på	  
Fornebu)	  som	  skulle	  være	  et	  



 84 

Osloregionen.	  	  
	  

	  

viktig	  ledd	  i	  koblingen	  av	  IT	  
Fornebu	  og	  regionene,	  er	  
trappet	  ned	  og	  har	  ikke	  
lenger	  noen	  ansatte.	  	  

• Inkubatoren	  har	  investert	  i	  
en	  bedrift	  tilknyttet	  IT-‐
miljøet	  i	  Trondheim.	  
	  

4:	  IT-‐,	  kunnskaps-‐	  
og	  
innovasjonsprofilen	  
	  

• IT	  Fornebu	  har	  opprettholdt	  IT-‐	  
og	  kunnskapsprofilen	  fra	  
tidligere,	  men	  en	  åpning	  for	  
offshore-‐næring	  er	  også	  i	  større	  
grad	  enn	  tidligere	  synlig.	  	  

• I	  det	  store	  og	  hele	  er	  
innovasjonen	  på	  senteret	  fortsatt	  
erfaringsbasert	  og	  ikke	  
forskningsbasert.	  Unntakene	  er	  i	  
stor	  grad	  de	  tilfellene	  som	  
springer	  ut	  fra	  Simula-‐senterets	  
prosjekter	  eller	  FoU-‐
samarbeidsprosjekter	  de	  har	  
med	  aktører	  fra	  næringslivet.	  	  

• Innovasjonsprofilen	  til	  selskapet	  
IT	  Fornebu	  er	  trappet	  betydelig	  
ned	  i	  forbindelse	  med	  flyttingen	  
av	  inkubatorvirksomheten	  og	  
nedleggelsen	  av	  IT	  Fornebu	  
Invest.	  	  

• IT-‐tilnærmingen	  har	  i	  stor	  grad	  
blitt	  til	  en	  ”IT-‐,	  telekom-‐,	  high	  
tech	  og	  offshore-‐	  tilnærming.”	  

	  

• IT-‐senteret	  har	  per	  februar	  
2004	  lykkes	  å	  opprettholde	  
en	  IT-‐	  og	  kunnskapsbasert	  
profil,	  men	  det	  er	  ikke	  snakk	  
om	  en	  forskningsbasert	  
kunnskapsprofil.	  De	  fleste	  
bedriftene	  bedriver	  ikke	  
utviklingsarbeid	  med	  
utgangspunkt	  i	  forskning.	  	  

• IT-‐tilnærmingen	  som	  gjøres	  
ved	  senteret	  er	  i	  ferd	  med	  å	  
dreie	  mot	  en	  mer	  åpen	  
definisjon	  av	  begrepet	  IT	  som	  
også	  åpner	  for	  blant	  annet	  
farmasøytisk	  teknologi.	  Dette	  
gjør	  at	  senterets	  profil	  
risikerer	  å	  bli	  uklar.	  	  

	  

5:	  Nettverk	  på	  og	  
omkring	  Fornebu	  
	  

• Det	  pågår	  mer	  omfattende	  
samarbeid	  mellom	  bedrifter	  og	  
på	  tvers	  av	  tradisjonelle	  
næringer	  enn	  tidligere.	  Det	  er	  
likevel	  ikke	  utbredt	  med	  
samarbeid	  mellom	  de	  mange	  
mindre	  aktørene	  som	  holder	  til	  
på	  senteret.	  	  

• En	  del	  av	  kontraktene	  som	  er	  
inngått	  mellom	  de	  større	  
aktørene	  på	  senteret	  er	  
omfattende	  og	  av	  stor	  
kommersiell	  verdi.	  
Samarbeidene	  mellom	  Simula	  og	  
enkelte	  av	  bedriftene	  er	  også	  av	  
stor	  vitenskapelig	  og	  kommersiell	  
betydning.	  	  

• Det	  er	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  
samarbeid	  selskapene	  i	  mellom	  
selskapene,	  og	  mellom	  
selskapene	  og	  Simula	  har	  
betydning	  for	  
teknologiutviklingen	  i	  senterets	  
bedrifter.	  	  

• Den	  fysiske	  nærheten	  på	  
senteret	  har	  bidratt	  til	  å	  
skape	  sosiale	  relasjoner	  og	  
relasjoner	  knyttet	  til	  salg	  som	  
antakelig	  ikke	  ville	  oppstått	  
ellers.	  Den	  kommersielle	  
verdien	  var	  per	  februar	  2004	  
liten,	  men	  det	  er	  mulighet	  for	  
at	  nettverkene	  kan	  utvikles	  
og	  bli	  mer	  omfattende	  
senere.	  	  

• Den	  fysiske	  nærheten	  ved	  
senteret	  har	  per	  februar	  
2004	  ingen	  betydning	  på	  
teknologiutviklingen	  i	  
senterets	  bedrifter,	  blant	  
annet	  fordi	  få	  av	  bedriftene	  
har	  samme	  teknologihøyde	  
og	  kompetanse	  som	  Simula.	  	  

• Telenor	  er	  ikke	  per	  2004	  en	  
avgjørende	  drivkraft	  i	  
utviklingen	  av	  IT-‐,	  kunnskaps-‐
og	  innovasjonssenteret.	  	  
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• Store	  bedrifter	  som	  Telenor,	  
Aker	  Solutions,	  Statoil,	  Alcatel-‐
Lucent,	  Subsea	  7,	  Huawei,	  Evry,	  
Hewlett-‐Packard	  og	  Accenture	  er	  
viktige	  aktører	  på	  Fornebu,	  og	  
har	  trolig	  mye	  å	  si	  for	  IT	  
senterets	  attraktivitet.	  	  

6:	  Samspill	  mellom	  
forskning,	  
utdanning	  og	  
næring	  	  
	  

• Simula	  er	  i	  2013	  den	  eneste	  
forsknings-‐	  og	  
utdanningsinstitusjonen	  på	  IT	  
Fornebu.	  Siden	  2004	  har	  
institusjonens	  størrelse	  blitt	  
tredoblet,	  og	  en	  rekke	  
underavdelinger	  som	  fokuserer	  
på	  ulike	  temaer	  innen	  IT	  har	  blitt	  
etablert.	  Simula	  er	  per	  i	  dag	  
største	  leietaker	  i	  
Terminalbygningen.	  	  	  

• Simula	  har	  flere	  
samarbeidsrelasjoner	  med	  
bedrifter	  på	  senteret	  og	  
rapporterer	  om	  at	  betydelige	  
deler	  av	  inntektene	  deres	  
kommer	  fra	  privat	  finansiert	  
forskningsarbeid.	  	  

• Det	  er	  ikke	  registrert	  
samarbeidsrelasjoner	  knyttet	  til	  
teknologiutvikling	  mellom	  
bedriftene	  på	  senteret,	  utover	  
prosjektene	  der	  Simula	  har	  vært	  
involvert.	  	  

• Det	  er	  ikke	  observert	  noen	  tegn	  
til	  at	  miljøet	  på	  IT	  Fornebu	  i	  noen	  
spesiell	  grad	  har	  evnet	  å	  tiltrekke	  
seg	  venturekapital.	  	  

	  

• Med	  kun	  en	  forsknings-‐	  og	  
utdanningsinstitusjon	  er	  det	  
en	  meget	  smal	  
teknologibredde	  på	  senteret.	  	  

• Det	  er	  ingen	  
samarbeidsrelasjoner	  mellom	  
Simula	  og	  de	  andre	  
eksisterende	  bedriftene	  på	  
IT-‐senteret.	  Det	  er	  heller	  
ingen	  samarbeidsrelasjoner	  
knyttet	  til	  teknologiutvikling	  
mellom	  bedriftene	  på	  
Fornebu.	  Bedriftene	  på	  
Fornebu	  baserer	  
forretningsutviklingen	  på	  
brukerdreven	  framfor	  
forskningsdreven	  innovasjon.	  	  
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DEL	  4:	  
MÅLOPPNÅELSE	  OG	  
VISJONSREALISERING	  
9	  	  STATUS	  OG	  VURDERING	  
I del 4 vil oppgavens tre delproblemstillinger besvares. På bakgrunn av den teoretiske 

og historiske gjennomgangen i del 2, og gjennomgangen av dagens IT-senter i del 3, 

vil første og andre del av problemstillingen besvares i kapittel 9: Hva er IT Fornebu i 

dag og hvordan stemmer dette med visjonen? I kapittel 10 vil undersøkelsene fra del 2 

og 3 ligge til grunn for diskusjon av oppgavens tredje delproblemstilling: Hvorfor har 

senteret blitt slik det har blitt? Dette gjøres basert på de tre påstandene som ble 

framsatt i teorikapittelet.  

9.1	  HVA	  ER	  IT	  FORNEBU	  I 	  2013?	  
Gjennom registreringene beskrevet i del 3 blir det tydelig at IT Fornebu har utviklet 

seg mye siden senteret ble evaluert i 2004. På nesten ti år har senteret gått fra å ha 

mellom 300 og 400 mennesker som sokner til selskapene på senteret, til om lag 5000. 

I 2004 var det 30 bedrifter på 20 135 kvadratmeter, i dag har IT Fornebu 

kontraktsforhold til 76 bedrifter og har bygd ut og oppgradert til sammen 156 100 

kvadratmeter med næringsbebyggelse.  

Bedriftene som er lokalisert på senteret driver i hovedsak med IT-, telekom og 

offshorevirksomhet. Enkelte bedrifter driver med legemiddelvirksomhet og medisinsk 

teknologi, og andre med produksjon av høyteknologiske produkter eller tjenester. Det 

er tydelig at IT Fornebus tolkningen av senterets målgruppe har blitt utvidet slik det 

åpnes for i St.prop.nr 2 (1999-2000), og at IT Fornebus definisjon av begrepet IT er 

utvidet slik det i Oxford Research sin rapport antydes. Senteret har fått et stort tilsig 

av hoved- og regionkontorer og norske filialer av store internasjonale konsern innen 

IT-, telekom- og offshorenæringene. Denne tendensen preger for øvrig også 

utviklingen på Fornebu generelt. Sammensetningen av virksomheter på senteret og i 
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den umiddelbare nærhet, kan antyde at det IT- og telekom-pregede IT Fornebu er i 

ferd med å bli en betydelig bestanddel i Subsea Valley-klyngen. Denne koblingen 

underbygges av samarbeidene og kontraktene som blir inngått mellom foretak som 

tradisjonelt sett har tilhørt ulike næringer.  

Når det gjelder utdanning, er Simula fortsatt den eneste aktøren på senteret, men i 

motsetning til Oxford Research sine forespeilinger, har de blitt værende på IT 

Fornebu selv om staten ikke gikk aktivt inn for en storstilt revitalisering. I tillegg har 

Simula vokst fra 60 ansatte i 2004 til 147 ansatte i 2013. Antall studenter er omtrent 

det samme. Dette vitner om økt forskningsaktivitet. I tillegg forteller Simula om 

stadig flere samarbeid med senterets bedrifter, og med nasjonale og internasjonale 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Innovasjonstakten vil trolig også forbedres 

noe i forbindelse med Gründergarasjen som nylig ble opprettet. IT Fornebu 

Knowation eller liknende alternativer, som var et viktig mål i Hovedavtalen for å 

sikre at senteret fikk effekter for hele landet gjennom blant annet utvikling av gode 

digitale læringsnettverk, er ikke reetablert. Siden 2004 har også 

inkubatorvirksomheten ved senteret blitt flyttet til Forskningsparken og 

venturekapitalen som var knyttet til den er ikke lenger tilstede i organisasjonen IT 

Fornebu.  

En grundig og systematisk undersøkelse av interaksjonen mellom næring, utdanning 

og forskning på IT Fornebu ligger utenfor denne avhandlingens rammer, men 

gjennom korrespondanse med Simula og IT Fornebu, og undersøkelser av utvalgte 

bedrifter, antydes det at interaksjonen på senteret og Fornebu for øvrig er større enn i 

2004. I tråd med klyngeteorien er det derfor grunn til å tro at også innovasjonstakten 

og verdiskapingen på senteret vil være høyere enn i 2004. Det har heller ikke ligget 

innenfor avhandlingens rammer å måle verdiskapingen og innovasjonen på senteret, 

noe som heller ikke ble gjort av OR i 2004. Visjonen som er relativt ”romslig” og 

åpen for tolkning gjør at konkrete tall på verdiskaping og innovasjon ikke er 

avgjørende for undersøkelsen, så lenge måloppnåelse kan vurderes basert på konkrete 

fysiske forhold som antall og type bedrifter, koblinger mellom aktørene og 

internasjonal markedsføring osv.  

Oxford Research forespeilet tre potensielle fremtidsscenarier i 2004, og påpekte 

samtidig at senterutviklingen hadde begynt å likne mer på alminnelig nærings- og 
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eiendomsutvikling enn på utviklingen av et internasjonalt betydelig IT-, kunnskaps- 

og kompetansesenter. De anbefalte et revitaliseringsscenario, noe regjeringen tok til 

følge, men uten å følge opp med den politiske oppbakkingen og økonomiske 

satsingen som OR mente var nødvendig.100 Etter en vurdering av dagens IT-senter, er 

det flere grunner til å hevde at IT Fornebu i økende grad har fortsatt som et eiendoms- 

og næringsutviklingsprosjekt. Dette blir blant annet synlig ved at inkubatoren nylig 

har forsvunnet fra organisasjonen og at det er åpnet ytterligere for en bred tolkning av 

IT-begrepet. I tillegg er det den senere tiden knyttet en rekke servicebedrifter til IT 

Fornebu, som for eksempel Allkopi og Hotel Scandic Fornebu. Dette er trolig 

lønnsomt med tanke på eiendomsutvikling og utleie, men stemmer i liten grad overens 

med kjernen av visjonen fra Hovedavtalen. Hvorvidt dette har vært en absolutt 

nødvendighet for en forsvarlig drift av aksjeselskapet IT Fornebu Properties, eller om 

det kun er den foretrukne og mest lønnsomme utviklingsstrategien, vil det ikke bli 

gått dypere inn på i denne avhandlingen. Det er likevel grunn til å tro at Statlig 

bevilgningsstopp har gjort at en mer pragmatisk og trinnvis utviklingsstrategi har fått 

fotfeste.  

Selv om IT Fornebu i dag ligner mye på et nærings- og eiendomsutviklingsprosjekt, 

har de vedlikeholdt et tydelig fokus på IKT og annen høyteknologisk virksomhet. Det 

er også tydelig at IT Fornebu har tatt inn over seg at Fornebu befinner seg midt i en 

omfattende offshore-, og subsea-klynge. Kanskje er denne måten å realisere visjonen 

fra Hovedavtalen på mer relevant i dag enn hva det ville vært å følge målsettingene 

fra 1999?  

9.2	  REALISERER	  DAGENS	  IT	  FORNEBU	  VISJONEN?	  
I seg selv er visjonen fra Hovedavtalen konkret, men uten at innholdet eller formen 

blir særlig konkretisert.101 Derfor fant man det nødvendig å utdype visjonen med ulike 

målsettinger som ved oppfyllelse skulle resultere i realisering av visjonen. For at dette 

skal fungere er det avgjørende at de oppnådde målsettingene faktisk bidrar til å 

realisere visjonen. I 2004 konkluderte man med at flere av målene som skulle bidra til 

realiseringen av visjonen ikke var innfridd, og at IT Fornebu derfor hadde senket 

visjonshøyden. I St.meld. nr. 42 (2003-2004) ble det blant annet hevdet at det var et 

                                                
100 Både IT Fornebu og Simula støttet ORs forslag om revitalisering (NHD 2004).  
101 Jf. visjonen fra Hovedavtalen omtalt i kapittel 6.2 
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behov for å videreutvikle visjonen fordi visjonshøyden hadde falt på bakgrunn av 

manglende måloppnåelse. Det ble ikke stilt spørsmål ved om målene som ble definert 

i 1999 egentlig var gode i utgangspunktet, eller hvorvidt målene i det hele tatt var 

relevante i forhold til visjonen i 2004. I 2013 blir det derfor aktuelt å sette 

spørsmålstegn ved om de konkrete målene fra 1999 har tålt tidens tann like godt som 

den mer tidløse visjonen. Er det for eksempel realistisk at elektronisk læring og 

fjernundervisning vil kunne være sentrale brikker i en norsk nyskapende, 

fremtidsrettet og kunnskapsbasert næringsutvikling? Hvis man skal vurdere om IT 

Fornebu per i dag realiserer visjonen fra Hovedavtalen, er det nødvendig å ta dette i 

betraktning, hvis ikke kan man ende opp med å kun evaluere hvorvidt inngåtte avtaler 

blir fulgt eller ikke.   

Med dette tatt i betraktning åpnes det for to ulike måter å vurdere om visjonen fra 

Hovedavtalen blir realisert. Den ene (1) vil være direkte knyttet opp mot de 

formulerte målsetningene i Hovedavtalen, slik Oxford Research evaluerte senteret i 

2003/04, den andre (2) vil fokusere på visjonen isolert og blant annet legge større vekt 

på konteksten og endringer i tiden uavhengig av målsetningene. Det vil med 

sistnevnte utgangspunkt være rom for å ta inn over seg at det har gått mange år siden 

Hovedavtalen ble skrevet og at målsetninger som var relevante i 1999 ikke 

nødvendigvis er like relevante i forhold til dagens næringsutvikling og 

næringspolitikk. Kanskje kan man si at en fremgangsmåte der man med jevne 

mellomrom revurderer de konkrete målsetningene som skal lede til 

visjonsrealiseringen, er en inkrementell og mer hensiktsmessig strategi, i det minste 

hvis man operer innenfor næringer som er i rask utvikling.   
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1:	  VISJONSREALISERING	  MED	  UTGANGSPUNKT	   I 	  MÅLSETTINGENE	  FRA	  
HOVEDAVTALEN	  	  
Direkte sammenliknet med Oxford Research sine konklusjoner og målsettingene fra 

Hovedavtalen, er det tydelig IT Fornebu har innfridd på noen områder, og ikke på 

andre.  

(1)102 IT Fornebu har lykkes med å skape et attraktivt miljø for kunnskapsbasert 

næringsvirksomhet og næringsutvikling med utgangspunkt i en utvidet definisjon av 

IT-begrepet. Flere store internasjonale aktører har kommet til, men senteret har ikke 

klart å tiltrekke seg små innovative utenlandske gründervirksomheter. 

Inkubasjonsvirksomheten som tydelig uttrykkes i målsetningen er heller ikke en del 

av IT Fornebu lenger.  

(2) IT Fornebu fasiliterer flere aktiviteter som har til hensikt å styrke samhandlingen 

og kunnskapen på senteret. Til tross for at foretakene ved senteret blir stadig flere, og 

mange i stor grad driver med kunnskapsintensiv næring, har man ikke klart å tiltrekke 

seg betydelig venturekapital.  

(3) Simula Research Laboratory er den eneste forsknings- og utdanningsinstitusjonen 

på senteret. Til gjengjeld har de utviklet seg og blitt en viktig institusjon med en 

sentral rolle i norsk forskning på fagfeltet. Det er per i dag ingen institusjoner hos IT 

Fornebu som bidrar til å gjøre senteret betydelig innen forskning, salg og bruk av 

produkter og tjenester innen elektronisk læring.  

Selv om flere punkter ved målsettingene kan vurderes som delvis oppnådd, er ingen 

av de tre delmålene oppnådd i sin helhet. Enkelte av målene har man også gitt opp å 

nå. På bakgrunn av manglende måloppnåelse er det derfor grunn til hevde at visjonen 

fra Hovedavtalen ikke er realisert og at den kun i en redusert grad er levende i 2013. 

	  
 	  

                                                
102 Tallene (1), (2) og (3) refererer til målsetningene fra Hovedavtalen. Jf. kapittel 6.2. 
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2:	  VISJONSREALISERING	  LØSREVET	  FRA	  MÅLSETNINGENE	   I 	  HOVEDAVTALEN	  	  
Visjonen understreker betydningen av å skape mangfold i et fremtidsrettet 

kunnskapsmiljø. IT Fornebu er i 2013 en forsknings- og næringspark med tung vekt 

på kunnskapsintensiv virksomhet innen ulike høyteknologiske næringer. Hovedvekten 

ligger på IT, telekom og i økende grad offshore. Dette indikerer at mangfoldet også er 

økende. Det at IT Fornebu har utvidet målgruppen sin og åpnet for flere koblinger og 

samarbeid med den svært betydelige offshore- og subsea-klyngen som strekker seg 

mellom Oslo og Kongsberg, illustrer en fremtidsrettet dreining mot en av de mest 

sentrale kunnskapsbaserte næringene for fremtidig norsk verdiskaping.103 Simula er 

den eneste utdannings- og forskningsinstitusjonen på senteret, men til gjengjeld er den 

i utvikling og har de senere årene i økende grad samarbeidet med næringslivet på 

Fornebu.  

På mange punkter er utviklingen på senteret i tråd med visjonen, men for å oppnå 

enda sterkere nyskaping er det nødvendig å etterstrebe mer forskning og utdanning, 

og flere samarbeidsprosjekter og koblinger mellom aktørene på senteret. Mangelen på 

venturekapital og investorer på IT Fornebu er problematisk for innovasjonssystemet 

og dermed verdiskapingen, det samme er flyttingen av inkubatorvirksomheten.  

Vurderer man visjonsoppnåelsen uavhengig av målsettingen fra Hovedavtalen, er det 

tydelig at prosjektet utvikler seg i en positiv retning og at prosjektet er i tråd med 

visjonen. Med en dreining mot offshore og gjennom en implementeringen av det 

utvidede IT-begrepet, vil IT Fornebu øke mulighetene sine til å bidra i en nasjonal 

kunnskapsbasert næringsutvikling. Som en del av subsea-klyngen har IT Fornebu en 

unik posisjon med sin tydelige IT-, telekom- og hovedkontorprofil, noe som åpner for 

at senteret kan spille en viktig rolle i utviklingen av offshore- og subsea-miljøet på 

Østlandet.  

 

I gjennomgangen av visjonsrealiseringen blir det tydelig at de to ulike 

betraktningsmåtene fører til svært forskjellige konklusjoner. Begge er likevel riktige i 

forhold til visjonens ordlyd, selv om den første gjør at IT-senteret fremstår som 

mislykket og den andre gjør at det fremstår som vellykket. Kanskje kan dette være en 

av grunnene til at det er stor uenighet om i hvor stor grad senteret har innfridd.   
                                                
103 Jf. Reve og Sasson (2012) 
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10	  ÅRSAKER	  TIL	  MÅLOPPNÅELSE	  OG	  VISJONSREALISERING	  
IT Fornebu har blitt påvirket av en rekke forskjellige faktorer fra ideen først ble kjent 

for offentligheten og fram til i dag. I denne delen vil påstand 1-3 og bli vurdert med 

ønske om å belyse noen sentrale aspekter som har virket inn på utviklingen av IT 

Fornebu.  

10.1	  DISTRIKTS-‐	  OG	  NÆRINGSPOLITIKK	  	  
Påstand 1: Det distrikts- og næringspolitiske landskapet har gjort det vanskelig å 

realisere et IT-, kunnskaps- og innovasjonssenter av internasjonal, nasjonal og 

regional betydning på Fornebu.  

 

Ideen om IT Fornebu startet hos private aktører, men prosjektet ble fort en del av den 

nasjonale næringspolitikken. Det representerte en næringstilpassing som av mange ble 

ansett som helt nødvendig i det postindustrielle vesten. Da det private initiativet ble 

politisk forankret var det Arbeiderpartiet som satt i regjering. Arbeiderpartiet og LO, 

og senere også Fremskrittspartiet, mente at prosjektet burde gjennomføres som et 

offentlig-privat samarbeidsprosjekt. Statens rolle ble ansett som sentral, særlig med 

tanke på forsknings- og utdanningssatsingen, men også i forbindelse med 

inkubatorvirksomhet og såkornkapital. At Ap gikk inn for at staten skulle være en 

aktiv part i senteret og næringen, var ikke uventet og bygget videre på venstresidens 

tradisjonelle næringspolitikk. Da sentrumsregjeringen Bondevik 1 tok over i 1997 var 

IT-prosjektet som nevnt allerede innarbeidet i Stoltenbergs langtidsprogram. 

Prosjektet, slik det ble fremmet av Ap med en aktiv deltakende stat, var i strid med de 

stadig mer markedsliberale holdningene som preget deler av det politiske landskapet 

fra sentrum mot høyre. Fordi saken hadde fått en slik viktig plass i Arbeiderpartiets 

næringspolitikk, er det ikke vanskelig å forstå at saken var velegnet for den nye 

regjeringen til å markere hvor den selv sto næringspolitisk. Den politiske uenigheten 

dreide seg ikke hovedsakelig om senteret i seg selv, men om hvilken rolle staten 

skulle spille i realiseringen av det og hvor omfattende senteret skulle bli. Lars 

Sponheim hadde næringspolitisk ansvar og allerede fra første dag i posisjon gjorde 

han det klart at IT Fornebu ville bli en sentral næringspolitisk sak for den nye 

regjeringen (Hansen & Sponheim 2010; Vigtel & Røsjø 2009). Saken vokste og fikk 
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stadig mer fokus også i pressen, noe som igjen førte til at den ble enda viktigere 

politisk. I følge Erik S. Reinert (2005) ble IT Fornebu til slutt en slagmark for et 

prinsipielt politisk oppgjør rundt Arbeiderpartistaten.  

De politiske omstendigheten fikk noen helt konkrete utslag. Et av dem var Spjøtvoll-

utvalget. Selv om det i seg selv ikke kan anses som en distriktspolitisk handling å 

bestille en kravspesifisering til IT-senteret i 1999, er det bemerkelsesverdig at man 

spurte Emil Spjøtvoll som var rektor ved NTNU og dermed representerte et potensielt 

konkurrerende miljø, om å lede utvalget. Det ble tydelig uttrykt i utvalgets rapport at 

IT Fornebu ikke måtte tiltrekke seg kompetanse fra de andre sentrene i Norge på en 

måte som virket utarmende på dem (NHD 1999). At utvalget bare fikk 23 dager på 

seg for å utarbeide kravspesifikasjonene kan muligens antyde at regjeringen ikke 

nødvendigvis var interessert i råd som var baserte på omfattende analyser og 

undersøkelser. Spjøtvoll-rapportens anbefalinger kom med i konkurransegrunnlaget 

og ble retningsgivende for statens potensielle realiseringspartnere.  

IT Fornebu Multimedia Læring AS (ITFML) (senere IT Fornebu Knowation AS) kan 

også sees som et mer eller mindre direkte svar på Lars Sponheim og regjeringens 

ønske om en desentralisert og distriktsvennlig næringspolitikk. Selskapet ble opprettet 

i oktober 1998, seks måneder etter at Nærings- og handelsdepartementet lanserte 

St.meld. nr. 38 (1997-1998) IT-kompetanse i et regionalt perspektiv. 

Stortingsmeldingen understreket viktigheten av å øke IT-kompetansen og 

innovasjonen i regionene. Sponheim hevder selv at han merket en tydelig endring i IT 

Fornebus strategi etter at det mer regionsrettede fokuset til den nye 

sentrumsregjeringen kom tydelig frem (Grotle 2000; Vigtel & Røsjø 2009). IT 

Fornebu Multimedia Læring (ITFML) skulle bidra med etter- og videreutdanning 

gjennom fysiske og ”digitale klasserom” og på den måten heve den nasjonale IT-

kompetansen landet rundt. Ifølge Jakobsen og Hvidberg (2004) var nettopp ITFML et 

viktig punkt i vinnerkonseptet til IT Fornebu Technoport, og synliggjøres i målsetning 

3 i Hovedavtalen. I 2001 gikk selskapet konkurs noe som igjen resulterte i at ett av tre 

delmålene fra Hovedavtalen ble vurdert som ikke oppnådd i Oxford Research sin 

rapport.  

Delvis basert på Oxford Research sine funn utarbeidet Bondevik 2 St.meld. nr. 42 

(2003-2004). I stortingsmeldingens vurdering av IT Fornebu kom flere av de politiske 
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uenighetene til syne igjen. Som nevnt i kapittel 6 påviste OR-rapporten en rekke 

kritikkverdige forhold ved senteret, men understreket også at IT Fornebu hadde 

oppnådd en hel del, forholdene tatt i betraktning. Regjeringen tok inn over seg ORs 

registreringer, men valgte i stortingsmeldingen å underdrive de positive funnene og 

vektlegge de negative. Blant annet omskrives ORs forespeilede scenarier noe som 

resulterer i en skjev fremstilling av veien videre. For eksempel utelates de politiske 

aspektene i gjengivelsen av scenariene. Stortingsmeldingen utelater også Oxford 

Research sine bemerkelser om de positive endringene som var i ferd med å skje i 

markedet og på senteret i tiden da rapporten ble utarbeidet. På et annet punkt utrykker 

stortingsmeldingen at IT Fornebu har hatt 5 år på seg (1999-2004) til å realisere 

visjonen som hadde et perspektiv på 15 år. Utgangspunktet Oxford Research operer 

med er 2,5 år. En slik politisk retorikk er gjennomgående i stortingsmeldingen og 

regjeringens holdninger til prosjektet skinner igjennom.  

Bevilgningsstoppen som fulgte av rapporten og regjeringens valg om å revitalisere IT 

Fornebu gjennom Storbyprosjektet, resulterte i at IT Fornebu ble stående på egne ben 

og alene måtte ta ansvar for den videre utviklingen av senteret. Man kan spørre seg 

om det var riktig av regjeringen å ta slike avgjørelser basert på en evaluering som ble 

gjort kun noen få år etter oppstarten av et prosjekt som hadde et tidsperspektiv på 15 

år. Særlig med tanke på at teori og erfaringer104 poengterer at slike prosjekter trenger 

lang tid og stor kapital for å kunne bygges opp. Kanskje kan dette vitne om at 

avgjørelsene som ble tatt handlet mye om politikk og ikke mindre om faglige 

vurderinger.  

Mye tyder på at det nærings- og distriktspolitiske landskapet har vært en stor 

utfordring i realiseringen av et IT-, kunnskaps- og innovasjonssenter av internasjonal, 

nasjonal og regional betydning på Fornebu. De grunnleggende uenighetene om 

sentralisering og desentralisering av næring, og ikke minst om statens rolle i 

næringslivet, har utvilsomt satt sitt preg på IT-senteret. Det har heller ikke gjort det 

enklere at senteret ble plassert i hovedstadsregionen i et land som Norge med sterke 

distriktspolitiske krefter. Kanskje er det nærliggende å tenke at det i et lite land som 

Norge ikke er mulig å realisere et prosjekt av et internasjonalt kaliber med staten 

involvert, fordi det vil kreve en geografisk konsentrert satsing som i tillegg til å bli 

oppfattet som favoriserende, potensielt vil kunne være nødt til å tiltrekke seg 
                                                
104 Jf. Bakkevig et al. (2002) 
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kompetanse som er viktig å beholde i regionene, for at prosjektet skal oppnå 

tilstrekkelig kritisk masse. Det med andre ord ikke overraskende at en del teori 

understreker politisk oppbakking, og aller helst konsensus, som sentralt i etableringen 

av sentre som IT Fornebu.  

	  10.2	  BEHOV	  OG	  LOKALISERING	  	  
Påstand 2: Manglende behovs- og lokaliseringsanalyser gjorde at IT-, kunnskaps- og 

innovasjonssenteret ble lagt til et sted som var uegnet for IT-relatert nyskapning og 

kunnskapsbaserte næringsutvikling. 

 

Et av de mest kritiske punktene i Oxford Research sin rapport var at IT-senteret på 

Fornebu aldri ble skikkelig utredet. Det ble aldri undersøkt om et IT-senter var 

det ”rette” prosjektet for å løfte næringsutviklingen i Norge, og det ble heller aldri 

gjort grundige analyser som kunne bekrefte at Fornebu-området var velegnet for et 

IT-, kunnskaps- og innovasjonssenter. ORs poengtering av de manglende behovs- og 

lokaliseringsanalysene understreker tydelig at IT Fornebu ble oppfattet som et statlig 

prosjekt, og derfor burde vært grundig utredet før bevilgningene ble vedtatt. I 

virkeligheten vokste prosjektet fram med utgangspunkt i et privat initiativ og en stor 

visjon, og ikke med utgangspunkt i generelle utredninger og på forhånd uttrykte 

behov. Som vist i tidligere kapitler, betyr ikke de manglende utredningene at 

prosjektet manglet røtter i de faktiske forhold; IKT-næringen var blant de raskest 

voksende næringene i Norge i siste halvdel av 1990-tallet, og Oslo-regionen hadde 

flest årsverk og størst verdiskaping innen næringen. På et mer generelt grunnlag var 

det også anerkjent et behov for å styrke den norske IT-kompetansen og den IT-

relaterte innovasjonen, blant annet i dokumentet Den norske IT-veien. Bit for Bit 

(Rudihagen 1996). 

Til tross for det høye antallet IKT-årsverk i Osloregionen, var det likevel utfordrende 

å etablere et innovativt næringsmiljø i regionen. En av de sentrale utfordringene, var 

at man ønsket å etablere IT-senteret uten direkte tilknytning til et eksisterende IT-

miljø med tilhørende forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Næringsomgivelsene i et 

etablert miljø som i større grad har vokst frem organisk og over tid, ville trolig 

inneholdt flere av forholdene som er avgjørende for å oppnå de selvforsterkende 
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effektene man ofte er ute etter i kunnskapsbaserte næringsmiljøer. Til tross for dette 

er det ingenting som tilsier at det er umulig å etablere et kunnskapsbasert 

næringsmiljø på en mer planlagt og mindre organisk måte, men det er nærliggende å 

tro at en etablering lik den på Fornebu ville kreve vesentlig større oppstartmidler, mer 

omfattende offentlige forpliktelser, mindre uenighet og større tålmodighet. I tillegg vil 

det være nødvendig å velge en lokalisering som er strategisk med tanke på tilgang til 

kompetent arbeidskraft. Dette vil gjøre at prosjektet delvis vil kunne kompensere for 

mangler i næringsmiljøet ved å ha en attraktiv beliggenhet nært tilknyttet 

kompetansens foretrukne bosted. Ideelt sett burde satsninger som IT Fornebu 

lokaliseres til veletablerte næringsmiljøer der både interne forhold allerede er gode, 

og de eksterne forholdene knyttet til det lokale og regionale arbeidsmarkedets 

størrelse og kompetansestruktur passende. I klyngeteorien henger disse tingene tett 

sammen, og i velfungerende klynger er som regel de fleste forholdene gunstige, 

interne som eksterne – noe som forklarer hvorfor klyngene har oppstått der de har. Å 

understreke forskjellen mellom interne kvaliteter og mer eksterne faktorer som for 

eksempel regional tilgang på kompetanse, er likevel nyttig fordi det kan være sentralt 

i forståelsen av IT Fornebus utvikling. Det er ikke usannsynlig at hovedgrunnene til at 

IT Fornebu har klart å opprettholde en IKT-profil, og etter hvert også etablere et 

betydelig kunnskaps- og næringsmiljø, er at tilgangen på kompetent arbeidskraft er 

god. Dette underbygges av de mange bedriftene som understreker at de har flyttet til 

Fornebu på grunn av de gode rekrutteringsmulighetene. Det kan tenkes at de 

faktorene som har manglet i miljøet på Fornebu, har blitt kompensert med tilgangen 

på den store og kompetente befolkningen i regionen. I tillegg har naturligvis også lave 

leiepriser, en kommune som har ønsket å utvikle kunnskapsintensiv næring, og nærhet 

til Telenor også vært viktig.  

Et eksisterende næringsmiljø med etablerte institusjoner ville også i større grad sørget 

for kritisk masse innen forskning og utdanning, slik man for eksempel ser det i 

Trondheim med NTNU og SINTEF. For å kompensere for denne mangelen ved 

lokaliseringen på Fornebu ble Simula Research Laboratory opprettet. Simula sørger 

per i dag ikke for den samme kritiske massen som et universitet ville gjort, men 

institusjonen har oppnådd gode forskningsresultater og er som nevnt i kontinuerlig 

vekst. I mangel av andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner på Fornebu, må 

Simula anses som en uunnværlig del av IT Fornebu, ikke bare i forhold til visjonen og 
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målsettingene, men også som en sentral bestanddel i et innovativt næringsmiljø. Det 

ville vært et stort tap for IT Fornebu hvis institusjonen skulle bestemme seg for å 

flytte, men dette oppgir Simula at er mindre sannsynlig enn noen gang.  

Investorer og venturekapital er også helt sentrale faktorer i et innovativt næringsmiljø. 

Senest 25. april 2013 hevdet avtroppende SIVA-direktør Harald Kjeldstad at et av 

hovedproblemene for IT Fornebu var mangelen på investorer og risikovillig kapital.105 

Venturekapital har et geografisk mønster, selv om den i utgangspunktet vil være til 

stede der det er muligheter for å gjøre gode investeringer. I følge Langeland (2005) er 

forvaltning av venturekapital en typisk storbynæring og er derfor en bidragende årsak 

til at nye og kunnskapsbaserte næringer ofte er lokalisert i storbyer eller urbane sentra. 

I Norge er hovedtyngden av venturekapitalselskapene lokalisert i Oslo (Ibid.), og det 

er derfor liten grunn til å tro at IT-senterets lokalisering på Fornebu er årsaken til at 

det har vært vanskelig å trekke venturekapital til senteret. Tvert imot virker Fornebu, 

med tanke på kapital og finans, som en svært strategisk lokalisering.  

Sett bort fra at senteret ikke ble lagt til et veletablert kunnskapsbasert og innovativt 

næringsmiljø, er det ikke registrert andre klare tegn til at lokaliseringen på Fornebu 

ikke er egnet. Dette forutsetter at man ikke tar hensyn til de nærings- og 

distriktspolitiske forholdene i Norge.106 Senteret har siden evalueringen i 2003/04 

fortsatt å tiltrekke seg en rekke IKT-virksomheter og etter hvert også sentrale olje- og 

offshore-aktører. Sistnevnte er hovedsakelig et resultat av at Fornebu ligger nært Oslo 

og at senteret er lokalisert i Subsea Valley. I følge Reve (2001) virker 

koblingspunkter mellom ulike næringer spesielt positivt inn på innovasjon og 

verdiskaping. Han hevder også at tverrfaglighet ofte resulterer i utviklingen av 

spesielt innovative nisjevirksomheter. I denne sammenhengen kan man si at 

lokaliseringen av et IT-senter i tett tilknytningen til en omfattende offshore-klynge, 

vil kunne skape en unik mulighet for innovasjon og verdiskaping.  

Til tross for at det ikke ble gjennomført omfattende behovs- og lokaliseringsanalyser 

før vedtaket om å etablere IT Fornebu ble fattet, har senteret fortsatt å utvikle seg med 

                                                
105 ”Norges Silicon Valley tok aldri av”, Aftenposten Morgen 25.04.2013 side: 7,8,9,10 – Seksjon 
Økomag – del: 3. 
106 Inkluderer man de norske nærings- og distriktspolitiske omstendigheten i lokaliseringsvurderingen, 
slår dette svært negativt ut for Fornebus del. Det krever omfattende politisk vilje og oppbakking å 
etablere et IT- og kunnskapssenter fra ”bunn av”, og de politiske uenighetene vil derfor gjøre en 
storstilt nasjonal satsing i hovedstadsregionen svært utfordrende.   
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en betydelig IKT-profil. Utviklingsstrategien minner stadig mer om et ordinært 

eiendomsprosjekts, og det er grunn til å tro lokaliseringen nært Oslo har vært helt 

avgjørende for at IT Fornebu har klart å tiltrekke seg foretak innenfor den 

opprinnelige målgruppen, og etter hver også betydelige aktører innen olje- og 

offshorenæringen. Etableringen av et IT-senter med sentrale aktører som Alcatel-

Lucent, Statoil, Subsea 7 og forsknings- og utdanningsinstitusjonen Simula, tett inntil 

Subsea Valley, har lagt til rette for nye og viktige nisjer innen den IT-relaterte 

innovasjonen og næringsutviklingen i regionen.   

 

 

 

Fig.	  9	  Computerworlds	  
sjuende	  nummer	  i	  2013	  
handlet	  om	  det	  stadig	  
viktigere	  forholdet	  mellom	  
IT-‐næringen	  og	  olje-‐	  og	  
gassnæringen.	  Jon	  Øyvind	  
Eriksen	  fra	  det	  statlige	  
investeringsselskapet	  
Investinor	  slår	  i	  
nummerets	  leder	  fast	  at	  
oljerelatert	  
informasteknologi	  er	  den	  
dominerende	  delen	  av	  
norsk	  verdiskaping.	  
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10.3	  FORSINKELSER	  OG	  BEGRENSNINGER	  	  
Påstand 3: Forsinkelser og begrensninger har redusert IT Fornebus muligheter til å 

innfri forventningene innenfor den forventede tidsrammen på 15 år.   

 

Da man begynte realiseringen av IT Fornebu benyttet man et tidsperspektiv på 15 år 

(NHD 2004). I løpet av de 13 årene som nå har gått siden avtaleinngåelsen, har en 

rekke faktorer påvirket hvordan senteret har utviklet seg og den tiden realiseringen av 

senteret har tatt. Noen forsinkelser har resultert i begrensninger og noen 

begrensninger har resultert i forsinkelser.  

En av begrensningene som har preget utviklingen har vært tilgangen på arealer. IT 

Fornebu Technoports prosjektforslag trengte 505 daa., og en stor del av arealene 

skulle brukes til boligutbygging. I følge Per Morten Vigtel var boligarealene sentrale 

både fordi salget av boliger kunne delfinansiere realiseringen av IT-senteret, og fordi 

større boligarealer ville redusere risikoen for de involverte investorene.107 Trolig på 

grunn av at arealet som ble solgt til IT Fornebu Eiendom AS i 2000 var betydelig 

mindre enn 505 daa. (316 daa.), ble det isteden innført et viktig risikodempende 

forbehold i avtalen om hvordan IT Fornebu AS skulle finansieres. Som nevnt sto det i 

avtalen at visjonsselskapet IT Fornebu AS skulle tilføres årlige midler justert etter IT 

Fornebu Eiendoms tilgang på arealer. Fordi det av ulike årsaker ble vanskelig å 

fremskaffe de ønskede arealene, fikk IT Fornebu tilført mindre midler enn ønsket til 

realiseringen av visjonen. Begrensningene som fulgte av mangelen på arealer og 

finansieringsformen man hadde valgt for IT Fornebu AS, kan derfor sies å ha svekket 

IT Fornebus muligheter til å realisere visjonen og samtidig presset frem en mer 

risikotilpasset realiseringsstrategi i form av mer pragmatisk og inkrementell 

eiendomsutvikling.  

Når det gjelder de mange forsinkende faktorene, er det flere det er hensiktsmessig å 

trekke frem. De ni rundene prosjektet måtte gjennom på Stortinget fra 1998 til 2000, 

ville trolig ved større politisk enighet kunne vært unngått. Hvorvidt man kan regne 

politisk behandling som en forsinkende faktor i denne sammenhengen kan diskuteres, 

men det er likevel sannsynlig at større politisk enighet hadde fremskyndet prosjektets 

oppstart. Også den forsinkede eiendomsoverdragelsen som skyldtes ESAs 
                                                
107 Uttrykt til Aftenposten 27.03.1999. Lest aftenposten.no 10.05.2013 
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bemerkninger til kjøpesummen, kan ha fått konsekvenser. En av hovedårsakene til at 

dette kan ha spilt en rolle for senterets mer langsiktige utvikling, er at forsinkelsene 

skjøv realiseringen helt frem til IT-boblesprekken i 2001. Å starte et IT-senter på et 

tidspunkt der nesten ingen investerer i IT er naturligvis vanskelig, og det er ikke 

overraskende at det var utfordrende å fylle den gamle Terminalbygningen med 

leietakere. Omstendighetene resulterte i at mye penger ble brukt på et tilsynelatende 

umulig prosjekt, som igjen resulterte i at IT Fornebu bare få år etter oppstart ble 

evaluert. Utfallet var negativt og førte til St.meld. nr. 42 (2003-2004), 

bevilgningsstopp og en passiv stat. Kanskje kan man si at forsinkelsene gjorde at de 

allerede uheldige realiseringsforholdene ble aksentuert og derfor muligens fikk større 

konsekvenser for realiseringsstrategien og gjennomføringstiden, enn hva 

konsekvensene av forholdene ville fått hvis prosjektet hadde fått et par realiseringsår 

før IT-bobla sprakk.  

Manglende infrastrukturavklaringer, og da særlig knyttet til den stadig utsatte 

Fornebubanen, har også vært et utfordrende, forsinkende og begrensende element. 

Problemer med valg av baneløsning og finansieringsform har fulgt utviklingen av 

Fornebu i ca. 15. år, og er per i dag fortsatt ikke avklart. En velfungerende 

baneløsning ville økt attraktiviteten på IT Fornebus næringsarealer betraktelig, noe 

som igjen ville gjort det mulig å utvikle de tilgjengelige arealene raskere enn hva som 

har vært mulig fram til nå.  

Dagens IT Fornebu har blitt et annet prosjekt enn det folk flest forventet i år 2000, og 

det er grunn til å tro at forsinkelsene og begrensningene har gjort at IT Fornebu 

fortsatt har store uutviklede arealer i porteføljen når det kun gjenstår 2 år av den 

forventede realiseringstiden. Faktorer som redusert arealtilgang, IT-krise, manglende 

kollektivtransport og redusert statlig deltakelse og bevilgning, har alle bremset 

fremdriften. Faktorene har i tillegg bidratt til å drive frem et prosjekt som i stadig 

større grad har tatt form mer som et eiendomsutviklingsprosjekt enn som et offentlig-

privat kunnskaps- og innovasjonsprosjekt. Dette har skjedd i takt med, og delvis på 

grunn av, at balansen mellom IT Fornebu AS og IT Fornebu Eiendom AS har endret 

seg i favør IT Fornebu Eiendom. Dette ble understreket da konsernet ble 

omstrukturert i 2006 og da det byttet navn til IT Fornebu Properties AS i 2011.  
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10.4	  HVORFOR	  HAR	  IT-‐FORNEBU	  BLITT	  SLIK	  DET	  HAR	  BLITT	  I 	  2013?	  
Undersøkelsen og drøftingen av de tre påstandene har belyst flere temaer som kan 

bidra til å forklare IT Fornebus utvikling fra slutten av 1990-tallet og fram til i dag. I 

gjennomgangen kommer det frem at aspekter knyttet til nærings- og distriktspolitikk, 

lokalisering og ulike begrensninger og forsinkelser alle har satt sitt preg på IT 

Fornebu. Særlig interessant er det å se hvordan de ulike temaene henger sammen og 

hvordan de sammen danner et forklarende bilde av dagens IT-senter.  

En lang behandlings- og oppstartsprosess bidro til at IT Fornebus realisering 

sammenfalt med IT-boblesprekken i 2001. Dette resulterte i reduserte investeringer i 

IT-bransjen som igjen gjorde det vanskelig å fylle Terminalbygningen. 

Vanskelighetene gjorde at det trolig ble nødvendig å operere med en utvidet tolkning 

av IT-begrepet for å få fylt lokalene. Den uavklarte baneløsningen som har vært et 

betydelig usikkerhetsmoment, gjorde det heller ikke lettere å tiltrekke seg bedrifter. 

Samtidig viste det seg vanskelig å anskaffe tilstrekkelig med arealer for å sikre 

visjonsselskapet IT Fornebu nødvendige midler og for å redusere risikoen for 

investorene. Utfordringene bidro til at en mer inkrementell og pragmatisk 

eiendomsstrategi ble rådende. De mange oppstartvanskene og den politisk uenigheten 

rundt prosjektet, drev frem en evaluering som resulterte i bevilgningsstopp og en 

passiv stat. Dette gjorde det enda vanskeligere for IT Fornebu å realisere visjonen og 

målene fra Hovedavtalen på en annen måte enn ved en mer alminnelig markedsstyrt 

eiendomsutvikling som gikk i takt med den generelle utviklingen på Fornebu. Mye på 

grunn av Fornebus sentralitet og nærhet til Subsea Valley, men også delvis på grunn 

av det høyteknologiske miljøet bestående av aktører som Simula og Telenor, har IT 

Fornebu likevel sakte men sikkert klart å tiltrekke seg bedrifter som faller innunder en 

utvidet IT-definisjon, samt en rekke virksomheter innen olje- og offshore.  

Risikoaspektet har også vært sentralt for utviklingen av IT-senteret. Risikoen henger 

tett sammen med utviklingen slik den er gjennomgått, og kan virke forklarende på 

flere forhold ved dagens senter. Begrenset tilgang til arealer, redusert statlig 

engasjement og usikkerhet knyttet til baneutbyggingen, er alle faktorer som har vært 

risikodrivende for IT Fornebu. I takt med økende risiko ble en mer ordinær 

eiendomsutviklingsstrategi trolig mer nødvendig. For å håndtere den økte risikoen har 

store og langsiktige leietakere trolig vært å fortrekke. Dette kan være en del 

forklaringen på hvorfor IT Fornebu i økende grad har blitt et sted for hoved- og 
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regionkontorer. En slik utvikling er delvis i konflikt med forventningene om at 

senteret skal huse et stort antall små og innovative virksomheter. Når det gjelder 

oppføringen av nye bygg blir dette enda tydeligere. For at det skal være forsvarlig for 

IT Fornebu med nyoppføringer er de avhengige av å ha langsiktige kontrakter med 

leietakere eller kjøpere. I denne sammenhengen vil større bedrifter være en 

nødvendighet. Det nye Profilbygget som hovedsakelig skal huse den store aktøren 

Accenture, er et eksempel på dette. Det samme er Statoil-bygget som kun huser 

Statoil. Risikoen ved å oppføre et nytt bygg ment for et stort antall mindre bedrifter 

vil kreve mange langsiktige kontrakter fra små selskap, noe som vil være både 

utfordrende å få på plass og langt mer risikabelt. Et tredje eksempel som viser 

hvordan risikoen påvirker utviklingen av Fornebu, er KLP Eiendoms prosjekt på 

Koksa-området. Fornebu Technoport skulle stått ferdig i 2010, men er per i dag ikke 

påbegynt grunnet manglende leietakere. Kanskje løser mange av disse problemene 

seg når utbyggingen av Fornebubanen blir igangsatt.  

Selv om de ulike aspektene som er omtalt i kapittel 10 ikke på noen måte forklarer IT 

Fornebus utvikling i sin helhet, belyser påstandene helt sentrale temaer som ikke kan 

utelates i forklaringen av det omstridte prosjektet. I tillegg til at temaene er 

interessante i seg selv, sier de mye om hvorfor utviklingen har gått saktere enn 

forventet, hvorfor organiseringen av IT Fornebu har endret seg gjennom årene, og 

hvorfor IT-senterets bedriftssammensetning har blitt slik den har blitt. 
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11	  OPPSUMMERING	  	  
Utgangspunktet for denne studien har vært et ønske om å bidra med mer kunnskap om 

det omstridte IT-senteret på Fornebu. Det har også vært et ønske å studere hvordan et 

omfattende utviklingsprosjekt gjennomføres og de mange ulike utfordringene som 

kan prege realiseringen av slike prosjekter. I denne sammenhengen har IT Fornebu 

vært et godt studieobjekt – ikke fordi det er velegnet for generalisering, men fordi 

prosjektets kompleksitet og brokete historie gjør undersøkelsen av det så lærerikt. 

Innfallsvinkelen i studien har vært en planfagstudents, noe som selvfølgelig 

gjenspeiles i besvarelsen. Hvorvidt den tverrfaglige og vide innfallsvinkelen kan sies 

å være typisk planfaglig vet jeg ikke, men forståelse for et prosjekts kompleksitet, 

ulike aktørers perspektiver og interesser, og ulike prosjekt- og samfunnsmekanismer, 

er like fullt sentralt for en planlegger. Dette har muligens drevet frem en besvarelse 

som streber etter en helhetlig forståelse, noe som i akademisk sammenheng kan være 

på godt og vondt. Det er en rekke forskjellige aspekter ved IT-senteret som ideelt sett 

burde blitt grundigere undersøkt og trolig også spissere, det samme gjelder de ulike 

fagfeltene som aspektene representerer. Like fullt tror jeg avhandlingen har lykkes 

med å besvare problemstillingen på en troverdig måte, til tross for den romslige 

innfallsvinkelen, avhandlingens omfang og de faglige begrensningene.   

11.1	  OPPSUMMERENDE	  SVAR	  PÅ	  PROBLEMSTILLINGEN	  	  
I 2013 er IT Fornebu en nærings- og kunnskapspark med fokus på kunnskapsintensiv 

næring innen IT- og telekom. Det er også innslag av bedrifter innen andre 

kunnskapsintensive næringer på senteret, og den senere tiden har olje- og 

offshoreaktører som Subsea 7 og Statoil også etablert seg der. Stadig flere av 

bedriftene som trekkes til Fornebu er mellomstore eller store, og området har fått et 

økende preg av hoved-, regionkontorer og filialer av store utenlandske bedrifter. 

Senteret har ikke lykkes å tiltrekke seg et nevneverdig antall av små utenlandske 

innovative selskaper, og kan i så måte ikke antas å være en internasjonal attraktiv 

lokalisering for små innovative selskaper innen IKT-næringen. Av de om lag 15 000 

arbeidsplassene som befinner seg på Fornebu, sokner ca. 5000 til IT Fornebu. Når det 

gjelder forskning og utdanning, er Simula fortsatt den eneste institusjon ved senteret 

som har dette som hovedbeskjeftigelse. Simula har tredoblet virksomheten sin de siste 

10 årene og melder om økt samarbeid med bedriftene på IT Fornbu og i området rundt. 
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Institusjonen er internasjonalt anerkjent og attraktiv, og leverer forskningsresultater 

på høyt internasjonalt nivå. Selskapet IT Fornebu Properties drives per i dag i stor 

grad som et eiendomsutviklingsselskap, men har beholdt et fokus på å leie ut til og 

bygge ut for selskaper som faller inn under en vid tolkning av den opprinnelige 

fastsatte IT-målgruppen.  

Hvorvidt dagens IT Fornebu stemmer overens med visjonen, avhenger av hvordan 

man definerer den. Ved vurderingen av IT-senteret i 2004 ble visjonen og 

målsetningene fra 1999 vurdert som én enhet. Med en slik definering, der 

visjonsrealisering avhenger av at de uttrykte målene blir nådd, må dagens IT-senter 

sies å ikke realisere visjonen grunnet at for mange av målsettingen enten er forlatt 

eller gitt opp. Dette til tross for at senteret også har innfridd i forhold til noen av 

målene. Definerer man visjonen isolert og løsrevet fra målsetningene, med 

utgangspunkt i at de snart 15 år gamle målene ikke lenger er egnet for en realisering 

av visjonen, kan dagens IT-senter sies å være i positiv utvikling og i tråd med 

visjonen. En av hovedårsakene til dette er at IT Fornebu i økende grad åpner og 

legger til rette for koblinger og innovasjon i krysningen mellom IKT og offshore, og 

på den måten bedrer sjansene sine til å bidra i en nasjonal kunnskapsbasert 

næringsutvikling.  

Svært mange forhold har bidratt til å gjøre IT Fornebu til det senteret det er i 2013. I 

denne avhandlingen har det blitt fokusert på forklaringer med utgangspunkt i nærings- 

og distriktspolitikk, lokalisering, forsinkelser og begrensninger. De politiske 

konfliktene, mange av helt grunnleggende karakter, har forsinket, begrenset og gjort 

det vanskelig for staten både å bevilge midler og spille en aktiv rolle i utviklingen av 

senteret. Dette har sammen med en rekke forsinkelser, begrensninger og forhold i 

markedet resultert i at organisasjonen IT Fornebu i stadig økende grad har endret seg 

fra et IT-, kunnskaps- og innovasjonsprosjekt til et mer alminnelig 

eiendomsutviklingsprosjekt. Dette skjedde delvis som et resultat av at den statlige 

deltakelsen gradvis ble redusert og at risikoen og usikkerheten rundt prosjektet av 

ulike årsaker økte fra oppstarten i 2000 og fremover. Risiko og usikkerhet er viktige 

årsaker til at IT Fornebu har fått det innholdet det har i 2013, og til at 

gjennomføringen har hatt den hastigheten den har. Til tross for de mange 

utfordringene knyttet til IT Fornebu, har den sentrale lokaliseringen nær Oslo, 

Lysaker, Telenor og Subsea Valley gjort at IT Fornebu, selv med en mer alminnelig 
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eiendomsutviklingsstrategi, har klart å tiltrekke seg en betydelig mengde bedrifter 

innen IKT- , olje- og offshorenæringen.  

11.2	  HVORFOR	  ER	  FOLK	  SÅ	  UENIGE?	  
Noe av det jeg var mest nysgjerrig på ved oppstarten av prosjektet, var årsaken til de 

mange ulike meningene om hvorvidt IT Fornebu realiserte visjonen og innfridde 

forventningene eller ikke. Gjennom studien har jeg kommet frem til at det er mange 

potensielle forklaringer på disse uenighetene. En av de mest åpenlyse årsakene, i det 

minste etter denne gjennomgangen, er at visjonen kan tolkes og brukes på ulike måter, 

med eller uten de tilhørende målsetningen. En annen årsak kan være at noen vurderer 

IT Fornebu som et isolert prosjekt med utgangspunkt i selskapet og de faktiske 

arealene det har til rådighet, der andre ser IT Fornebu som synonymt med 

næringsutviklingen på Fornebu generelt. De hyppige sammenlikningene av Silicon 

Valley og IT Fornebu både i presse og ved konseptutvikling og presentasjon, har 

trolig også festet seg hos mange. Gjennom oppgaven kommer det frem at IT Fornebu 

kan vurderes med mange og ulike utgangspunkt, noe som fører til at vurderingene og 

konklusjonene potensielt blir svært sprikende.  

11.3	  FORSLAG	  TIL	  VIDERE	  UNDERSØKELSER	  
I denne studien har det ikke vært anledning til å gå i dybden på de interne forholdene 

på IT Fornebu. En mer spisset undersøkelse som vurderer virksomhetene på senteret, 

hvordan de interagerer med hverandre, hvor stor konkurransen på senteret og i 

næringen er osv., vil kunne bidra med viktig utdypende informasjon om hvor gode 

senterets og Fornebus mikroøkonomiske næringsomgivelser er.  

En annen undersøkelse som kunne være interessant å foreta, tar utgangspunkt i 

boktittelen Kampen om Fornebu (Lingsom 2008). IT Fornebu var også gjenstand for 

mange og store kamper, og det er per i dag ingen som har undersøkt hvem som 

faktisk ”vant”. Hvem sitter igjen med de største gevinstene? Har prosjektet vært 

lukrativt for de private investorene hvis man sammenlikner med deres alternative 

investeringsmuligheter? Har Bærum kommune kommet best ut av det, etter at IT-

senteret, Simula og Telenor havnet på Fornebu? Hva med staten? Den sitter fortsatt 

med en eierandel på 32,6% av prosjektet. Hadde en investering i et næringsmiljø i 

Trondheim eller på Kjeller gitt like god avkastning?  



 106 

BIBLIOGRAFI,	  KILDER	  OG	  
VEDLEGG	  
BIBLIOGRAFI	  
 

Arbo, P. & Selstad, T. (2004). Kunnskapssamfunnets institusjoner og 
transformasjoner. I: Gammelsæter, H. & Arbo, P. (red.) 
Innovasjonspolitikkens scenografi: nye perspektiver på næringsutvikling, s. 
25-49. Trondheim: Tapir akademisk forl. 

Askheim, O. G. A. & Grenness, T. (2008). Kvalitative metoder for markedsføring og 
organisasjonsfag. Oslo: Universitetsforl. 189 s. : ill. s. 

Austin, P., Dønnum, H., Aalbu, H., Steineke, J. M. & Halvorsen, K. (2005). 
Osloregionens muligheter for næringsutvikling i et internasjonalt perspektiv. 
Sandvika: Asplan Analyse. 103 s. 

Bakkevig, M. K., Salter, C. & Jakobsen, E. W. (2002). Now boarding : utfordringer i 
utviklingen av et høyteknologisk kunnskapsmiljø på Fornebu, b. 13/2002. 
Oslo: Handelshøyskolen BI. 158 s. : ill. s. 

Deloitte. (2012). Realisering av Fornebubanen gjennom fellesskapsfinansiering; 
Metro fra Majorstuen til Fornebu. Oslo. 39 s. 

Finansdepartementet. (1997). Langtidsprogrammet 1998-2001, b. nr 4 (1996-97). 
[Oslo]: [Regjeringen]. 123 s. : ill. s. 

Freeman, C. (1974). The economics of industrial innovation. Harmondsworth: 
Penguin Books. 409s. s. 

Furre, H., Flatnes, A. & Meltevik, S. (2010). Evaluering av Hovedstadsprosjektet: 
Oxford Research AS. 85 s. 

Grotle, T. (2000). IT Fornebu - fra visjon til virkelighet : betydningen av sosiale 
nettverk og tillit i politikk og næringsliv. Bergen: [T.Grotle]. 181 s. s. 

Hansen, T. & Sponheim, L. (2010). Sponheim. [Oslo]: Gyldendal. 213 s. : ill. s. 

Isaksen, A. & Onsager, K. (2004). Klynger og klyngepolitikk i Norge - ukritisk 
modellimport eller relevante perspektiver? I: Arbo, P. & Gammelsæter, H. 
(red.) Innovasjonspolitikkens scenografi: nye perpektiver på næringsutvikling, 
s. 109-128. Trondheim: Tapir akademiske forl. 

ITFornebu. (2009). Årsrapport 2008. Fornebu. 40 s. 



 107 

ITFornebu. (2011). Årsrapport 2010. Fornebu. 90 s. 

ITFornebu. (2012). Årsrapport 2011. Fornebu. 69 s. 

Jakobsen, L. & Hvidberg, M. (2004). Statusrapport for IT-, kundskabs- og 
innovationscenteret på Fornebu: Oxford Research AS. 

Jensen, R. H. (2005). Makt og avmakt i fysisk planlegging - refleksjoner fra etterbruk 
av Fornebu. PLAN, 1 (2005): 9-17. 

Johansen, S. (2010). Infrastruktur gjør forskjell : evaluering av SIVA 2002-2008. 
Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. 219 s. : diagr. s. 

Langeland, O. (2005). Kunnskapsintensive tjenester - en drivkraft for storbyenes 
næringsliv? I: Vatne, E. (red.) Storbyene i kunnskapsøkonomien: arena for 
kunnskapsdeling og nyskapning, s. 227-258. Oslo: Scandinavian Academic 
Press. 

Lingsom, H. K. (2005). Aktørene på Fornebu: flere hoder - mange roller. PLAN, 1 
(2005): 4-8. 

Lingsom, H. K. (2008). Kampen om Fornebu. Lysaker: Dinamo forl. 299 s. : ill. s. 

Løvhøiden, L. (2000). The IT Fornebu project : a major Norwegian ICT-cluster? 
Oslo: L. Løvhøiden. 

Malmberg, A. (2004). Teorier om kluster - var står vi? I: Arbo, P. & Gammelsæter, H. 
(red.) Innovasjonspolitikkens scenografi: nye perspektiver på næringsutvikling, 
s. 89-108. Trondheim: Tapir akademisk forl. 

Martens, D. E. (2009). Innovation in a Business Incubator - A Study. Oslo: UiO, 
Globalisation, Innovation and Policy. 67 s. 

NHD. (1998a). Enkelte gjenstående spørsmål i forbindelse med etablering av IT-
senter på Forenbu: tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 20. 
november 1998, godkjent i statsråd samme dag. Oslo: Departementet. 15 s. s. 

NHD. (1998b). IT-kompetanse i et regionalt perspektiv, b. nr 38 (1997-98). [Oslo]: 
[Regjeringen]. 60 s. : ill. s. 

NHD. (1999). Krav om retningslinjer til et IT- og kompetansesenter på Fornebu. 
Nærings- og, h. Oslo: Regjeringen. 

NHD. (2003a). Fra idé til verdi: Regjeringens plan for en helhetlig 
innovasjonspolitikk. Oslo: NHD. 40 s. : ill. s. 

NHD. (2003b). Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv, b. nr 
51(2002-2003). [Oslo]: [Regjeringen]. 48 s. s. 

NHD. (2004). Status for IT- og kunnskapssenteret på Fornebu, b. nr. 42 (2003-2004). 
[Oslo]: [Regjeringen]. 25 s. s. 



 108 

Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. London: Macmillan. XX, 
855 s. : ill. s. 

Reinert, E. S. (2002). Tekno-økonomiske paradigmeskifter og «nye» økonomier; 
finnes de? PLAN, 4&5 (2002): 4-15. 

Reinert, E. S. (2005). IT Fornebu - næringspolitikk og skiftende virkelighetsforståelse. 
PLAN, 1 (2005): 34-39. 

Reve, T. & Jakobsen, E. W. (2001). Et verdiskapende Norge. [Oslo]: Universitetsforl. 
377 s. : ill. s. 

Reve, T. & Sasson, A. (2012). Et kunnskapsbasert Norge. Oslo: Universitetsforl. 389 
s. : ill. s. 

Rudihagen, T. (1996). Den norske IT-veien: bit for bit : rapport fra 
Statssekretærutvalget for IT, 82-7452-016-5. Oslo: Samferdselsdepartementet. 
78 s. : ill. ; 30 cm s. 

Samferdselsdepartementet. (2013). Nasjonal transportplan 2014-2023, b. nr. 
26(2012-2013). [Oslo]: [Regjeringen]. 324 s. : ill. ; 30 cm s. 

Tveito, A. (2012). Simula Annual Report 2011. I: Sundet, M. M. (red.). Fornebu: 
Simula Research Laboratory. 52 s. 

Vatne, E. (2005). Kunnskapssamfunnet og storbyenes rolle som arena for økonomisk 
utvikling. I: Vatne, E. (red.) Storbyene i kunnskapsøkonomien: arena for 
kunnskapsdeling og nyskapning, s. 13-46. Oslo: Scandinavian Academic Press. 

Vigtel, P. M. & Røsjø, B. (2009). Ni liv : den politiske historien om IT Fornebu 1991-
2000. Fornebu: IT Fornebu. 92 s. s. 

Wicken, O. (2004). Politikk som konkurranse mellom industrialiseringsformer. I: 
Gammelsæter, H. & Arbo, P. (red.) Innovasjonspolitikkens scenografi: nye 
perspektiver på næringsutvikling, s. 50-65. Trondheim: Tapir akademisk forl. 

AAD. (1999). St.prp. nr. 2 (1999-2000) Forhandlinger om etablering av et IT- og 
kunnskapssenter på Fornebu. administrasjonsdepartementet, A.-o. Oslo: 
Regjeringen. 18 s. 

AAD. (1999b). St.prp. nr. 35 (1999-2000) Sluttforhandlingene om etablering av et IT- 
og kunnskapsenter på Fornebu. administrasjonsdepartementet, A.-o. Oslo: 
Regjeringen. 105 s. 

 

 

 

 	  



 109 

DAGSPRESSE	  OG	  NETTKILDER	  
 

Organisert med utgangspunkt i fotnotene. 

11 ”IT Fornebu tok aldri av”. Lest på Aftenposten.no 08.05.2013. 
http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article4018261.ece#.UYpNL7_ippY 

23 ”Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv”. Lest på regjeringens 
nettsider 19.03.2013: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stprp/20022003/stprp-nr-51-
2002-2003-.html?id=207625 

24 NOU 1996:23 Konkurranse, kompetanse og miljø: Næringspolitiske 
hovedstrategier. Lest på regjeringens nettsider 14.05.2013:  
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/nou-er/1996/nou-1996-
23.html?id=140683) 

36 Thorbjørn Jaglands tiltredelseserklæring i Stortinget 29. oktober 1996. Lest på 
regjeringens nettsider 27.03.2013: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/regjeringens-
tiltredelseserklaring/regjeringen-thorbjorn-jagland-25101996--
/erklaering_fra_regjeringen,_stortinget.html?id=261945 

40 For tilgang til Spjøtvoll-utvalgets spesifisering i sin helhet: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/rapporter_planer/rapporter/1999/rappor
t-fra-utvalg-for-utarbeidelse-av-k.html?id=105390 

53 ”IT Fornebu er nesten fullt, her er listen over leietagerne”. Lest på digi.no 
28.04.2013: 
http://www.digi.no/261114/it-fornebu-nesten-fullt-her-er-listen-over-leietagerne 

54 ”Fullt på Fornebu”. Lest på hegnar.no 28.04.2013:  
http://www.hegnar.no/eiendom/article83817.ece 

56 ”25 prosent ledig i Portalbygget”. Lest på estatenyheter.no 28.04.2013 
http://www.estatenyheter.no/component/content/article/1626-25-prosent-ledig-i-
portalbygget.html 

64 ”Subsea 7 tvinges til Oslo”. Lest på aftenbladet.no 09.04.2013: 
http://www.aftenbladet.no/energi/arbeidsliv/Subsea-7-tvinges-til-Oslo-
2955293.html#.UWRrhr_irU0 

65 ”Stor Aasta Hansteen-kontrakt til Subsea 7”. Lest på Teknisk Ukeblad sine 
nettsider 09.04.2013: 
http://www.tu.no/olje-gass/2013/03/05/stor-aasta-hansteen-kontrakt-til-subsea-7 

66 ”HP søker Telenor Revansj”. Lest på hegnar.no 09.04.2013: 
http://www.hegnar.no/it/article329634.ece 



 110 

67 Informasjon hentet fra Software Innovations sider, lest 09.04.2013: 
http://www.software-innovation.com/no/kontakt/pages/default.aspx  

69 ”Flytter til Portalbygget”. Lest 09.04.2013:  
http://www.nenyheter.no/31356 

70 ”Alcatel flytter hovedkontoret til IT Fornebu”. Lest på Computerworld sine 
nettsider 10.04.2013:  
http://www.idg.no/bransje/bransjenyheter/article24581.ece 

71 Lest på Alcatel-Lucent sine nettsider 10.04.2013:  
http://www3.alcatel-
lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x
3tXDUL8h2VAQAURh_Yw!!?LMSG_CABINET=Docs_and_Resource_Ctr&LM
SG_CONTENT_FILE=News_Releases_2013/News_Article_002783.xml 

72 Lest på Forskningsrådets sider 15.04.2013: 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagename=bia%2FHove
dsidemal&cid=1249538436966 

73 ”Skal måle mørkets makter”. Lest på Teknisk ukeblad sine nettsider 15.04.2013: 
http://www.tu.no/romfart/2011/04/29/skal-male-morkets-makter 

74 ”EDB Ergogroup flytter til Fornebu”. Lest på Computerworld sine nettsider 
16.03.2013:  
http://www.idg.no/computerworld/article208575.ece  

76 Informasjon fra Subsea Valley. Lest 16.04.2013: 
http://www.subseavalley.com 

79 Informasjon fra Simula sine nettsider, lest 13.03.2013: 
http://simula.no/education/ssri 

80 Oslofjord Offshore Forum (OOF):  
www.oslofjordoffshore.no 

81 ”Gjør klar for Gründergarasjen”. Lest Budstikka sine nettsider 10.04.2013:  
http://www.budstikka.no/økonomi-bolig/gjor-klar-for-grundergarasjen-1.7802825 

82 Basert på tall hentet fra Simula sine nettsider 05.04.2013:  
http://simula.no/people 

86 Lest på Simula sine nettsider 06.04.2013: 
http://simula.no/about/pressreleases/norsk-forsker-best-i-verden 

87 ”Planlegger USA-universitet på Fornebu”. Lest på Budstikka sine nettsider 
11.04.2013:  
http://www.budstikka.no/nyheter/planlegger-usa-universitet-pa-fornebu-1.5374087 

92 Lest på Aker Solutions nettsider 14.04.2013: 
http://www.akersolutions.com/en/Global-menu/Media/Press-
Releases/All/2013/Aker-Solutions-tildeles-rammeavtale-med-Statoil/ 



 111 

97 Lest på MIPIM sine nettsider 13.04.2013: 
 www.mipim.com 

105 ”Norges Silicon Valley tok aldri av”, Aftenposten Morgen 25.04.2013 side: 
7,8,9,10 – Seksjon Økomag – del: 3. 

107 ”Mot nytt oppgjør på Fornebu”. Lest på aftenposten.no 10.05.2013: 
http://tux1.aftenposten.no/nyheter/iriks/d75148.htm 

 

	  
FIGURER	  
 

Figur 1: Oversiktsbilde over Fornebu (Ill. Undertegnede, ortofoto finn.no) 

Figur 2: Prosjektmodell/Forskningsdesign (Ill: Undertegnede) 

Figur 3: Tekno-økonomiske epoker etter betegnelsene næringer, ny ressurstilgang og 
infrastruktur. (Reinert 2002) 

Figur 4: Næringsomgivelsenes kvalitet (Porters diamantmodell) (Reve & Jakobsen 
2001). 

Figur 5: Statens arealer på Fornebu. Trolig produsert rundt 2002. Hentet på statsbyggs 
nettsider 14.05.2013: 
http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/prosjekter/fornebu2/temaeiendom/KartSta
tensArealer.pdf 

Figur 6: Model over IT Fornebu produsert for IT Fornebu. (Foto: Undertegnede) 

Figur 7: Illustrasjonen viser næringskonsentrasjonen på Fornebu. (Produsert av 
undertegnede, ortofoto fra finn.no) 

Figur 8: Oversikt over de ansatte ved Simula sin nasjonalitet. (Tveito 2012)  

Figur 9: Computerworld nr. 7,  2013. 
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VEDLEGG	  1	  
Kommunedelplan 2 for Fornebuområdet datert 21. januar 2000.  
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VEDLEGG	  2	  
Vedlegg 1 gir en oversikt over bedrifter som leier lokaler på IT Fornebu. Oversikten 

er basert på lister tilgjengelige på www.itfornebu.no per 15. april 2013. Det tas 

forbehold om at IT Fornebu sine nettsider ikke var fullstendig oppdatert på 

tidspunktet informasjonen ble hentet. Informasjonen beskrevet i feltene Beskrivelse av 

virksomhet, Opprinnelse og Internasjonal virksomhet, er innhentet fra selskapenes 

egne hjemmesider.  

Bedrift	   Beskrivelse	  av	  virksomhet	   Opprinnelse	   Internasjonal	  virksomhet	  

Abbott	  Norge	   Utvikling,	  produksjon	  og	  
distribuering	  av	  legemidler,	  
laboratorieutstyr	  og	  
ernæringsprodukter	  

Amerikansk	   Kontorer	  i	  over	  100	  land.	  Ca.	  
110	  ansatte	  i	  lokalene	  på	  IT	  
Fornebu	  

AbbVie	  AS	   Utvikling,	  produksjon	  og	  
distribuering	  av	  legemidler	  

Amerikansk	   Kontorer	  i	  ca.	  90	  land.	  Ca.	  70	  
ansatte	  i	  lokalene	  på	  IT	  
Fornebu	  	  

Accurate	  Equity	  AS	   IT	  leverandør	  og	  utvikler	  av	  
programvare	  og	  tjenester	  innen	  
aksjebransjen	  

Norsk	   Kontorer	  i	  Stockholm,	  
London,	  Singapore,	  India,	  
Finland	  

Aker	  Solutions,	  
prosjekt	  Mariner	  
FEED	  

Offshore/subsea:	  utvikling	  av	  en	  
FEED	  study	  (front-‐end	  engineering	  
and	  design)	  for	  Statoils	  Mariner-‐
område	  i	  Storbritannia,	  Nordsjøen	  

Norsk	   Ja,	  det	  samarbeides	  med	  
Storbritannia	  hvor	  prosjektet	  
skal	  oppføres	  

Alcatel-‐Lucent	  
Norway	  AS	  

IKT-‐selskap	  som	  produserer	  
elektronisk	  utstyr,	  
telekommunikasjonsnettverk,	  fiber	  
og	  kabel	  for	  teletrafikk,	  og	  
submarine	  teleløsninger.	  

Fransk	   Hovedkontor	  i	  Paris	  og	  
kontorer	  i	  130	  land.	  	  

Allkopi	  AS	   Kopi/service	   Opprinnelig	  norsk,	  
men	  eies	  i	  dag	  av	  
spanske	  Service	  
Point	  	  

Service	  point	  er	  
internasjonalt,	  finnes	  i	  11	  
land,	  hovedkontor	  i	  
Barcelona	  

Altiweb	  AS	   Apputvikling/programmering,	  
nettsider,	  webutvikling	  

Norsk	   Nei	  

AnsuR	  Technologies	  
AS	  

Utvikler,	  designer	  og	  selger	  
innovative	  løsninger	  innen	  
satellittbasert,	  trådløs	  IT	  
kommunikasjon	  

Norsk	   Har	  ikke	  kontorer	  i	  andre	  
land,	  men	  har	  kunder	  og	  
samarbeidspartnere	  
internasjonalt.	  

Av	  SatCom	  AS	   Forskning,	  utvikling,	  design,	  
produksjon,	  drift	  og	  salg	  av	  
løsninger	  for	  telekommunikasjon	  og	  
satellittkommunikasjon.	  

Norsk	   Kunder	  og	  
samarbeidspartnere	  	  
internasjonalt.	  

BKC	  Bygg	  AS	   Byggeprosjekter	   Norsk	   Nei	  

BMW	  Norge	  AS	   Salg	  og	  service	  bilbransjen	   Tysk	   Ja	  



 114 

Broadnet	  AS	   Leverandør	  av	  fibercom	  til	  bedrifter	  
og	  operatører:	  Internett,	  Ethernet,	  
IPVPN,	  Dedikert	  Kapasitet	  og	  
Colocation	  

Eies	  av	  finske	  EQT	   Broadnet	  er	  nasjonalt	  
orientert,	  men	  EQT	  er	  
internasjonalt	  

Clip	  Canvas	   Diverse	  multimediatjenester	   Norsk	   Nei	  
Coast	  Design	  
Norway	  AS	  

Salg	  av	  software	  og	  
konsulenttjenester,	  software	  
maritim,	  	  Autoship	  software	  

Norsk	   Jobber	  mot	  et	  internasjonalt	  
marked	  

Compello	  Software	  
AS	  

Konsulenttjenester	  og	  levering	  av	  
programvare	  for	  
dokumenthåndtering,	  regnskap	  og	  
faktura	  

Norsk	   Hovedkontor	  på	  IT	  Fornebu.	  
Kontorer	  i	  Tyskland	  og	  
Sverige.	  Jobber	  mot	  et	  
internasjonalt	  marked	  	  

Connectio	  AS	   Konsulenttjenester	  innen	  ulike	  
fagområder,	  rekruttering,	  kursing	  	  

Norsk	   Nei	  

Data-‐Secure	  AS	   Konsulenttjenester	  innen	  
datasikkerhet,	  og	  sikker	  sletting	  	  

Norsk	   Nei	  

Edda	  Design	   Selger	  diverse	  produktdesign,	  
produktutvikling	  og	  produksjon	  	  

Norsk	   Nei	  

Eiendomsmegler	  
Krogsveen	  AS	  	  

Administrasjonsavdeling	  for	  salg	  av	  
eiendom	  

Norsk	   Nei	  

Encap	  AS	   IT	  utvikling,	  produksjon	  og	  salg	  av	  
sikre	  mobile	  autentiseringsløsninger	  

Norsk	   Ikke	  kjent	  

Energi	  System	  AS	   Bygger	  og	  selger	  systemer	  for	  å	  
effektivisere	  energiforbruket	  i	  
bedriftsmarkedet	  

Norsk	   Nei	  

Ericsson	  AS	   Utvikling,	  produksjon	  og	  salg	  av	  
produkter	  og	  tjenester	  innen	  
elektronikk	  og	  datateknologi	  

Svensk	   Ja	  

Eurotaxglass	  Norge	  
AS	  

Tjenester	  og	  service	  innen	  
bilbransjen	  

Norsk	   En	  del	  av	  det	  internasjonale	  
Eurotaxglass	  Group	  

Evolve	  Fornebu	   Fremleie	  av	  lokaler	  på	  
enkeltpersonnivå	  

Norsk	   Nei	  

Fornebu	  Bil	   Bilverksted	   Norsk	   Nei	  

Fornebu	  
Helhetshelse	  

Helse	  og	  terapi	   Norsk	   Nei	  

Fornebu	  Indoor	  Golf	  
Center	  

Golfsenter	   Norsk	   Nei	  

Fornebu	  Tannklinikk	   Tannklinikk	   Norsk	   Nei	  

Forum	  for	  
Miljøteknologi	  

Medlemsorganisasjon	  som	  arbeider	  
for	  å	  virkeliggjøre	  
medlemsbedriftenes	  satsinger	  på	  
miljøteknologiprosjekter	  til	  beste	  for	  
miljøet,	  bedriftene	  og	  samfunnet.	  

Norsk	   Nei	  

Forum	  for	  Reiseliv	   Næringspolitisk	  
medlemsorganisasjon	  som	  arbeider	  
med	  å	  styrke	  medlemsbedriftenes	  
politiske	  innflytelse	  og	  posisjon	  i	  det	  
norske	  samfunnet	  og	  internasjonalt.	  

Norsk	   Nei	  
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Fuel	  Reklamebyrå	  
AS	  

Markedsføring,	  kommunikasjon	  og	  
reklame	  

Norsk	   Nei	  

GemNOR	  Geomatics	  
AS	  

Innovasjon,	  kommersialisering,	  
konseptutvikling	  og	  
nettverksintegrasjon	  innen	  anvendt	  
geomatikk,	  geografiske	  
informasjonssystemer	  og	  
teknologier	  

Sveitsisk,	  GemNOR	  
er	  selskapets	  
skandinaviske	  
avdeling	  

Ja	  

Helse	  Fornebu	   Helsetjenester	   Norsk	   Nei	  

Hewlett-‐Packard	  
Norge	  AS	  

IT-‐virksomhet,	  bredt	  spekter	  av	  
produkter,	  løsninger	  og	  tjenester	  

Amerikansk	   Ja	  

Horecamarket	  AS	   Elektronisk	  handel	   Norsk	   Ja	  

IDEX	  ASA	   Utvikling	  av	  ID-‐,	  fingeravtrykk-‐	  og	  
gjenkjennelsesteknologi	  

Norsk	   Ja	  

Infinigate	  AS	   IT-‐sikkerhet	  til	  bedrifter	   Sveitsisk	  	   Ja	  
InfoCom	  Group	  AS	   Konsulentselskap	  som	  leverer	  

prosjektledelse	  og	  rådgivning	  
innenfor	  IT-‐	  og	  telecomrelaterte	  
prosjekter	  

Ja	   Ja	  

Integrated	  Detector	  
Electronics	  AS	  
(IDEAS)	  

Utvikle	  og	  produsere	  
kundespesifiserte	  integrerte	  kretser	  
og	  deteksjons-‐	  og	  
avbildningssystemer	  ved	  bruk	  av	  
røntgen,	  gamma	  eller	  annen	  type	  
stråling	  til	  medisinsk-‐teknologi	  og	  
rom-‐teknologi	  

Norsk	   Ja	  

IntraPoint	  AS	   Konsulenttjenester	  og	  
produktutvikling	  innen	  
webteknologi	  og	  
informasjonsteknologi	  

Norsk	   Ja	  

Intravision	  GROUP	  
AS	  

Forskning	  og	  utvikling	  av	  
lyssystemer	  innen	  bioteknologi	  

Norsk	   Ikke	  kjent	  

ISS	  Kantine	   Kantinetjenester	   Dansk	   Ja	  

ITIS	  AS	   Konsulentvirksomhet	  tilknyttet	  
informasjonsteknologi	  	  

Norsk	   Nei	  

Juniper	  Networks	  
Norway	  AS	  

Produserer	  nettverk,	  sikkerhet-‐	  og	  
telekommunikasjonsutstyr	  

Amerikansk	   Ja	  

Linus	  AS	   Utvikling	  og	  konsulenttjenester	  for	  
kommunikasjonsløsninger	  ved	  bruk	  
av	  mobiltelefon	  

Norsk	   Nei	  

Machiavelli	  AS	   Konsulentvirksomhet	  innen	  
bedriftsrådgivning,	  investering	  og	  
forvaltning	  innen	  eiendom	  og	  
handel	  

Norsk	   Nei	  

Medisinsk	  Senter	  
Fornebu	  

Helsetjenester	   Norsk	   Nei	  

Metafocus	  AS	   Konsulentvirksomhet	  tilknyttet	  
informasjonsteknologi	  	  

Norsk	   Nei	  

Millum	  AS	   Utvikling	  av	  innkjøpsteknologi	   Norsk	   Nei	  
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M_Solution	  AS	   Utvikling	  og	  salg	  av	  mobile	  
rapporteringstjenester	  for	  
servicemedarbeidere	  

Norsk	   Nei	  

NaprapatGruppen	   Helsetjenester	   Norsk	   Nei	  

Nikon	  Nordic	  AB	  
NUF	  

Engroshandel	  med	  fotoutstyr	  	   Japansk	   Ja	  

Normark	  Norway	  AS	   Sportsfiskeutstyr	   Norsk	   Nei	  
POSC	  Caesar	  
Association	  

Medlemsorganisasjon	  som	  jobber	  
med	  standardisering	  innen	  IT	  og	  
software	  	  

Norsk	   Ja	  

ProfitBase	  AS	   Konsulenttjenester	  og	  utvikling	  av	  
løsninger	  og	  verktøy	  innen	  
virksomhetsstyring	  

Norsk	   Ja	  

Programutvikling	  AS	   Kursleverandør	  for	  IT–utviklere	  og	  
prosjektledere	  

Norsk	   Nei	  

Riis	  Bilglass	  AS	   Bilglass	   Norsk	   Nei	  

Simula	  Research	  
Laboratory	  AS	  

Forskning,	  utvikling	  og	  utdanning	   Norsk	   Ja	  

Software	  Innovation	   IT-‐tjenester	  innenfor	  saks-‐	  og	  
dokumenthåndtering.	  	  

Norsk	   Nei	  

Sony	  Norge	   Elektronikk	  og	  multimedia	   Japansk	   Ja	  

SQS	  Software	  
Quality	  Systems	  AS	  

Konsulentfirma,	  software	  testing	   Tysk	   Ja	  

Stansefabrikken	  
Products	  AS	  

Utvikler	  og	  selger	  produkter	  innen	  
elektroskap	  og	  postkasser.	  	  

Norsk	   Nei	  

Aasta	  Hansteen	  
Facilities	  project	  
(Statoil	  ASA)	  

Offshore/subsea	  	   Norsk	   Ja	  

Subsea	  7	  Norway	  AS	   Offshore/subsea:	  
undervannskonstruksjons-‐	  og	  
vedlikeholdsarbeider,	  geotekniske	  
og	  geofysiske	  undersøkelser	  

Engelsk	   Ja	  

Symantec	  Norway	  
AS	  

Sikkerhetsteknologi	  og	  
sikkerhetsløsninger	  for	  
datasystemer	  	  

Amerikansk	   Ja	  

Systek	  AS	   Utvikling	  og	  konsulentvirksomhet	  
innen	  programvare-‐	  og	  
systemutvikling	  

Norsk	   Nei	  

Thomson	  
Multimedia	  Norway	  	  

Agenturhandel	  av	  elektroniske	  
artikler	  

Amerikansk	   Ja	  

Totaltekst	  DA	   Oversettelsesbyrå	   Norsk	   Nei	  

Unilever	  Norge	  AS	   Dagligvarehandel	   Engelsk/Nederlandsk	   Ja	  
Verisat	  AS	   Programmeringstjenester	  og	  

testutstyr	  for	  
satellittkommunikasjon	  

Norsk	   Ikke	  kjent	  

Viju	  AS	   Videokonferanseløsninger	   Norsk	   Ja	  

ZTE	  Norway	  AS	   Forskning,	  utvikling	  og	  
tjenesteutvikling	  innen	  telekom	  og	  
nettverksløsninger	  

Kinesisk	   Ja,	  avdelinger	  i	  Europa,	  USA	  
og	  Asia	  
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Østlandske	  
Rengjøring	  AS	  

Rengjøring	   Norsk	   Nei	  
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