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Sammendrag 

Denne oppgaven tar for seg kraftlinjestriden i Bremanger og forholdene rundt den planlagte 

fremføringen av ny 420 kV kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat. Denne saken er med 

på å reise en rekke interessante spørsmål, hvorav flere er ubehandlet i Norsk rettspraksis. På 

bakgrunn av dette innehar følgelig en belysning av saken stor relevans. Målet har vært å få 

på plass et metodisk rammeverk som kan sikre et bredt nedslagsfelt i det som fremstår som 

sakens viktigste fokusområder, og gjennom dette legge til rette for et perspektiv som gir en 

god oversikt over saken i sin helhet, slik at man gjennom dette kan lære av dens hendelser.  

Fra sakens forløp kan en se at faginstansenes utredninger har blitt tilsidesatt til fordel for det 

som fremstår som forholdsvis uklare politiske ønsker og prioriteringer. Videre ble det også i 

denne saken gitt konsesjon før det forelå dispensasjon fra verneforskriften, som igjen strider 

med det forarbeidene foreskriver som riktig fremgangsmåte, og som også står for en stor del 

av sakens komplikasjoner. Samlet har disse hendelsene bidratt til å realisere vesentlige 

tidsmessige og økonomiske konsekvenser som igjen har lagt press på gjennomføringen. Fra 

alt dette springer det store spørsmålet som er med på å gi denne oppgaven relevans, nemlig; 

hvilken lærdom kan utledes fra hendelsene i Sørdalen-saken? 

Det kan ikke legges skjul på at en rekke av problemene i saken direkte relaterer seg til 

beslutningen om å legge kraftlinjen gjennom naturreservatet, og at konsekvensene av dette 

således er en viktig lærdom fra saken. Til tross for at det ligger sannhet i dette, tilfører det 

lite lærdom utenfor rammene av Sørdalen-saken. De foretatte utredningene bidrar imidlertid 

til å trekke frem forhold som innehar relevans i et mer generelt perspektiv. Dette omhandler 

blant annet bedre tydelighet i kraftsystemplanleggingen og viktigheten av å få til en etablert 

enighet i forkant av tiltaket, samt tydeligere rammer i forhold til konsesjon og dispensasjon 

som hindrer det som i Sørdalen-saken nærmest har fremstått som et strategisk spill. Samlet 

vil dette kunne bidra til en redusert tidsbruk og dermed også redusere kostnadene ved 

tiltaket. Videre bør det finne sted en bedre økonomisk kvalitetssikring, for å hindre det som 

skjedde i Sørdalen, der man endte opp med å støtte opp under det mest kostbare alternativet. 

Kunnskapen fra Sørdalen-saken vil trolig ikke kunne implementeres øyeblikkelig i 

kraftsystemplanleggingen, og gjennom dette medføre noen umiddelbar endring i hvorledes 

denne typen saker håndteres. I et mer langsiktig perspektiv er det imidlertid rimelig å 

forvente at man i lys av denne saken vil være bedre rustet til å håndtere kommende saker av 

tilsvarende karakter på en mer rasjonell måte.  
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Summary 

This master thesis addresses the power line debate in Bremanger and the circumstances 

regarding the new 420 kV power line through Sørdalen nature reserve. This particular case 

brings forth a great number of interesting questions, of which several have never before been 

answered I Norwegian jurisprudence. As a result of this, a closer look into this case therefore 

holds a significant relevance. The main goal has been to ensure a methodic framework that 

will allow the use of a broad perspective, and thus ensure a good view of the case, and from 

this extract relevant knowledge from its events. 

The investigation shows that opinions of the professional body have been ignored and 

abandoned in favor of political priorities. In this case it appears to be a distinctive gap 

between the political and the administrative playing field, which leads to the question of 

whether or not there should be such a gap, especially in cases like Sørdalen where the political 

interests is in direct conflict with the reports from the professional body. Another relevant 

issue in this case regards the circumstances of the concession being granted before the 

dispensation, which is in conflict with the energy laws preparatory legislation. These events 

have together resulted in sizeable time usage and significant economical consequences, which 

again have been used as leverage for the case. From all of this rises the main question, which 

adds relevance to this thesis, which is; what knowledge can be extracted from  the problems 

that have occurred in Sørdalen?  

I can’t be denied that a great amount of the problems in this case is directly associated with 

the decision of locating the power line through the nature reserve, and that the consequence of 

this thus represents an important lesson. Even though this is partially true it brings forth little 

knowledge that is relevant outside of the Sørdalen case.  The investigations does however 

bring forth information  that contains relevance in terms of a more general perspective. This 

concerns a better clarity in the power system planning process, as well as the importance of 

establishing a mutual agreement in the early stages of the project. Furthermore there should be 

stricter guidelines in terms of concession and dispensation in order to avoid what in Sørdalen 

almost seems to have been a strategic game.  Together this will be able to reduce the time 

usage, and thus also the costs. 

The knowledge extracted from the Sørdalen case is not likely to result in an instant change in 

how these cases are handled, but it will be reasonable to expect that the lessons learned from 

this case will contribute to a more sensible approach to similar cases in the future.  
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Forord 

Hvorfor har jeg valgt dette temaet for masteroppgaven? Jeg anser ikke meg selv som svært 

opptatt av natur- og miljøvern, og med bakgrunn som avdanket bilmekaniker med en for 

lengst glemt Bachelorgrad i økonomi er dette også noe utenfor mitt fagområde. Mange, 

inkludert meg selv vil nok rakst trekke slutningen om at jeg allerede befinner meg på dypt 

vann. Denne oppgaven, som markerer slutten på min toårige master i eiendomsutvikling ved 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sår imidlertid et lite håp om at jeg i løpet av de 

siste to årene, i det minste har blitt flytedyktig.  

Valget av tema velger jeg å tilskrive min noe impulsive natur, samt et svært smittende 

engasjement fra Nikolai K. WInge som brakte opp saken i faget ”miljørett” i en av mine første 

forelesninger ved NMBU. Jeg husket vagt saken fra den hadde vært oppe i media, men det var 

først etter en mer inngående presentasjon av sakens problemområder at jeg umiddelbart fattet 

interesse for hva som skjedde i Sørdalen. Jeg minnes også at jeg i etterkant av denne 

forelesningen formelig sparket inn døren til leiligheten for deretter (med et uvanlig 

engasjement) å legge ut om saken i det vide og det brede til min noe oppgitte samboer. Om 

jeg hadde valgt dette som temaet for masteroppgaven dersom den ikke hadde blitt presentert 

som en mulig oppgave av Nikolai K. Winge er imidlertid usikkert, men etter at det ble klart 

for meg at jeg ikke var i stand til å finne et tema på egenhånd fremstod dette som et svært 

interessant alternativ. Videre håper jeg dette vil legge grunnlaget for en spennende forsknings- 

og skriveprosess, samtidig har jeg også et lite håp om at sluttresultatet skal gi en god 

leseropplevelse.  

Tusen takk til alle de rundt meg som på ulike vis har vært med på å gjøre det mulig å få dette i 

havn! Til min svært kunnskapsrike veileder og hobbypsykolog Nikolai K. Winge, som til 

tross for sin allerede umenneskelige timeplan har klart å gjøre plass til gode og meningsfulle 

veiledningstimer. Tusen takk til min kjære samboer Karine som har oppmuntret meg når det 

har vært slitsomt og som har vært en god samtalepartner og støttespiller. Vil også rette stort 

takk til Schæfer-Rottweiler-Labradoren Alfa som har hjulpet meg ut på jevnlige turer i frisk 

luft for å klarne hodet.  
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1. Innledning  

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Denne oppgaven har til hensikt å ta for seg forholdene tilknyttet vedtak om fremføringen av 

ny 420 kV kraftlinje fra Ørskog til Sogndal. Vedtaket ble problematisk da Olje- og 

energidepartementet (heretter OED) i klagevedtak av 21. desember 2011 ga konsesjon til 

fremføring av kraftlinjen gjennom Sørdalen naturreservat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Kartillustrasjon som viser en oversikt over Sørdalen, samt de aktuelle trasealternativene.
1
  

 

Med denne endringen ville kraftlinjen dermed avvike fra den opprinnelige konsesjonsgitte 

traseen gjennom Førdedalen som fulgte av Norges vassdrags- og energidirektorat (heretter 

NVE) sitt konsesjonsvedtak av 1. juni 2009. Med bakgrunn i at denne traseen gjennom 

Førdedalen ikke ville medføre inngrep i verneområder var det ei heller søkt om dispensasjon 

fra vernebestemmelsene i forkant av Olje- og energidepartementets klageavgjørelse.  

 

                                                           
1
 Kartillustrasjon hentet fra artikkel i Bergens Tidende ”Statnett klager på kraftlinje-nei” (Publisert 1. mars 2013) 
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Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene ble først fremmet 10. desember 2012, 

nærmest ett år etter konsesjonen ble stadfestet av OED. Saken tar videre nok en kontroversiell 

vending ved at Klima og miljødepartementet (heretter KLD) foretar en endring av 

verneforskriften, som gir adgang til fremføring av kraftlinjen gjennom naturreservatet, 

uavhengig av om dispensasjonsvedtaket kjennes gyldig eller ikke. Følgelig stiller Sørdalen 

saken seg i en særstilling og bidrar til å reise en rekke spørsmål som ikke tidligere har blitt 

behandlet i rettspraksis. Utover denne problematikken omfatter også denne typen saker andre 

problemer, da de ofte innehar en rekke motstridende hensyn, som illustrert i figuren under: 

 

 Naturvern     Samling av inngrep 

 Utbyggingsområder    Friluftsområder 

 Lokale ønsker    Drifts og personsikkerhet  

Figur2: Motstridende hensyn ved kraftutbygginger
2
 

Ovenstående figur gir et tydelig bilde av de vesentlige konfliktene som ligger i denne typen 

saker, noe som også har vist seg å kunne vekke et voldsomt engasjement. Dette ble tydelig 

allerede i 1946, da Oslo Lysverker planla nytt ledningsnett gjennom marka, noe som medførte 

at 30 000 mennesker samlet seg i protest på Rådhusplassen.
3
 Nå er det videre også slik at 

denne typen kollisjoner mellom verneverdier og samfunnsmessige behov, i form av blant 

annet kraftlinjer er et tema som vil bli stadig mer aktuelt ettersom befolkningen øker og 

behovet for forsterket infrastruktur blir stadig større.  

Utover dette står vi også ovenfor en omfattende opprustning av forsyningsnettet i Norge.
4
 

Over forholdsvis få år har vi allerede sett flere større kraftutbygginger i verdifulle 

utmarksområder, hvorav blant annet Hardanger-saken stiller seg i et tilsvarende lys. Med 

bakgrunn i akkurat dette har Sørdalen-saken høy aktualitet og sakens utfall vil kunne bidra 

med uheldige presedensvirkninger med hensyn til fremtidige konflikter av tilsvarende 

størrelse og viktighet. Dette er et hensyn som igjen understreker viktigheten av en avklaring 

av hva som er en fornuftig håndtering av denne typen konflikter. 

                                                           
2
 Figur hentet fra Statnetts forelesning i Jordskiftelaget ved NMBU den 4. mai 2015.  

3
 Thue ”Strøm og styring” Norsk kraftliberalisme i historisk perspektiv (Oslo 1996) s. 72.  

4
 Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) og Meld. St. 14 (2011-2012). Hentet fra Winge, Nikolai K.: ”Kampen om  

arealene” rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning (Oslo 2013)s. 33. 
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1.2 Presentasjon av oppgavens spørsmål 

Som nevnt innledningsvis er dette en svært kompleks sak, som igjen bidrar til å reise en rekke 

spørsmål som enkeltvis ville bidratt til hensiktsmessige, så vel som interessante dypdykk i 

mange av sakens problemkjerner. På bakgrunn av akkurat dette har det følgelig vært 

vanskelig å raffinere frem et håndterbart utvalg av interessante spørsmål for videre 

behandling. Fremfor å behandle mindre fragmenter av saken ble det etter hvert klart for meg 

at et bredere perspektiv i sin helhet vil kunne bidra til en mer hensiktsmessig belysning av 

saken. Følgelig ble det nødvendig å formulere et mindre knippe med spørsmål som likevel 

kunne bidra til å sikre dette. For å få til dette har jeg formulert tre spørsmålskategorier, som 

hver har ett spørsmål som vil behandles i lys av dette. 

o Overordnet spørsmål: 

Hva skjedde? 

o Utforskende spørsmål: 

Hva gikk galt? 

o Oppsummerende spørsmål: 

Hva kunne vært gjort annerledes? 

1.2.1 Hva skjedde? 

Dette spørsmålet betegnes som det overordnede spørsmålet, da det gjenspeiler oppgavens 

bakenforliggende hensikt, nemlig å ta for seg hva som skjedde i Sørdalen. Under dette 

spørsmålet vil jeg ta for meg saksgangens kronologiske forløp. Det vil her ikke tas sikte på 

noen inngående drøftelser, men heller en utredning av hva som skjedde. Gjennom denne 

utredningen vil det legges et tydelig trykk på sakens fokusområder,
5
 slik at disse løftes frem i 

lyset på et tidlig tidspunkt, før de blir gjenstand for en ytterligere gjennomgang i senere 

drøftelser. Dette spørsmålet er av avgjørende betydning for oppgavens helhet, da det på 

mange måter er med på å legge fundamentet for besvarelsen av det utforskende og det 

oppsummerende spørsmålet.  

 

 

 

                                                           
5
 Se 1.3 Presentasjon av fokusområder 
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1.2.2 Hva ble gjort galt? 

Dette spørsmålet preges av en mer utforskende innfallsvinkel og vil gå nærmere inn på 

enkelthendelser innenfor de fastsatte fokusområdene. Det vil her primært legges trykk på 

svakheter og uavklarte spørsmål som ble avdekket ved behandlingen av foregående spørsmål. 

Videre er dette også av avgjørende betydning for å besvare oppgavens siste spørsmål, av den 

enkle årsak at man først må vite hva som gikk galt for å skjønne hva som kunne vært gjort 

annerledes.  

1.2.3 Hva kunne vært gjort annerledes? 

Dette spørsmålet tar for seg hvilke forhold som kunne vært håndtert på en annen måte. 

Hensikten med dette spørsmålet er å forsøke å belyse hvordan prosessene som faller inn under 

de utvalgte fokusområdene best kunne blitt håndtert for å sikre en mer ryddig og 

hensiktsmessig gjennomføring av saken. Dette spørsmålet er oppsummerende i sin utførelse 

og vil således forsøke å knyte sammen trådene fra de to foregående spørsmålene, som igjen 

vil danne grunnlaget for den avsluttende drøftelsen av oppgaven.  

1.3 Presentasjon av fokusområder 

Spørsmålenes vide formuleringer gir rom en bred tolkning av saken, men tilfører også 

vanskeligheter med hensyn til fremgangsmåten for hvordan de skal besvares. For å sikre en 

ryddig og hensiktsmessig tilnærming ble det derfor nødvendig å fastsette noen utvalgte 

fokusområder. Med bakgrunn i at fokusområdene i sin helhet skal være med på å danne 

grunnlaget for besvarelsen av oppgavens spørsmål stiller dette derfor særlige krav til deres 

aktualitet i forhold til sakens kontroverser og utfall. Det som etter mitt syn stikker seg ut som 

interessante og relevante forhold i denne sammenheng er  

 

o Forholdet mellom politisk ledelse og administrasjon 

o Forholdet mellom konsesjon og dispensasjon 

o Tidsbruken  

o De økonomiske konsekvensene 
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1.3.1 Forholdet mellom politisk ledelse og administrasjon 

Dette fokusområdet har til hensikt å ta for seg skillet mellom den politiske og den 

administrative siden i saken. Dette er et svært aktuelt tema, da det retter oppmerksomhet mot 

spørsmålet om hvorvidt det er riktig at staten skal kunne overstyre faginstansens vurderinger. 

Behandlingen av dette fokusområdet kan følgelig favne vidt, av hensyn til oppgavens omfang 

vil jeg imidlertid avgrense dette til å omhandle de politiske og administrative forholdene rundt 

selve traseendringen. Med dette ønsker jeg å komme inn på hvilke krefter som virket inn, og 

hvilke omstendigheter som forårsaket endringen. 

1.3.2 Forholdet mellom konsesjon og dispensasjon 

Dette fokusområdet har til hensikt å ta for seg ett av sakens mest vesentlige forhold, nemlig 

forholdet mellom konsesjon og dispensasjon. I Sørdalen-saken ble det fremmet søknad om 

dispensasjon fra verneforskriften etter at konsesjonsvedtaket var fattet. Noe som i vesentlig 

grad har vært med på å komplisere saken. Et annet vesentlig punkt som springer ut fra denne 

praksisen er det betydelige tidsrommet som befant seg mellom OEDs konsesjonsvedtak og 

Statnetts dispensasjonssøknad. Det faktum at samme forhold også gjorde seg gjeldende i 

Hardanger-saken
6
 er et ytterligere forhold som bidrar til å understreke aktualiteten som ligger 

i dette.  

1.3.3 Tidsbruken  

En kommer ikke utenom det tidsmessige aspektet i denne saken, følgelig ble det også naturlig 

å innlemme dette som ett av fokusområdene. Nå er det imidlertid ikke slik at det kun er i 

Sørdalen-saken at tidsbruken er fremtredende, da saksbehandlingstiden ved 

konsesjonssøknader i forbindelse med energitiltak normalt sett er forholdsvis lang.
7
  Dette 

fokusområdet skiller seg noe ut fra de andre, da det innehar både en årsaks- og en 

virkningssammenheng
8
, noe som igjen gjør at det har en del felles punkter med de andre 

fokusområdene, særskilt koblingen til økonomiske konsekvenser er særlig tydelig.  

                                                           
6
 Også i Hardangersaken ble det søkt om dispensasjon fra andre lover først etter konsesjonssaken er endelig 

avgjort. Jf. artikkel i Bergens Tidende ”Inngrep i nasjonale verdier” av Winge (publisert 19. juni 2013). 

7
 NVE bruker for eksempel i gjennomsnitt i overkant av tre og et halvt år på å behandle småkraftsøknader som 

blir sendt ut på høring. Jf. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar 

energi (2014) s. 47.  

8
 Det kan for eksempel sies at tidsbruken er en virkning av forholdet mellom konsesjon og dispensasjon, og at 

det videre er en årsak til de økonomiske konsekvensene.  
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Utover dette er en nærmere drøftelse av den tidsmessige siden ved saken svært interessant, da 

det gjentatte ganger i løpet av Sørdalen-saken ble løftet frem at en rask utbygging var et av 

hovedhensynene bak prosjektet. Min redegjørelse av tidsbruken vil primært gå inn på de 

tidsmessige forholdene som i hovedsak ble utløst som følge av traseendringen og de 

forsinkelsene dette har medført. 

1.3.4 De økonomiske konsekvensene 

Dette fokusområdet har til hensikt å ta for seg de økonomiske sidene ved Sørdalen-saken. En 

redegjørelse av dette er relevant, da de perspektivene som utledes fra dette senere vil sees i lys 

av rasjonalitetskriteriet i energiloven. Det som vil trekkes frem i dette fokusområdet er i all 

hovedsak de forholdene som har fungert som kostnadsdrivere for tiltaket. Dette bidrar 

imidlertid til at det må trekkes et skille mellom den bedriftsøkonomiske og den 

samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderingen.  

Den bedriftsøkonomiske lønnsomhetsvurderingen tar for seg alle inntekter og kostnader som 

virker inn på driftsresultatet ved det aktuelle tiltaket. Det er videre dette som legges til grunn 

for tiltakshavers konsesjonssøknad der investerings- og produksjonskostnadene er vurdert opp 

mot de forventede inntektene.
9
 Den samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderingen 

omhandler derimot de økonomiske hensynene som ikke virker inn på det aktuelle tiltakets 

lønnsomhet, og som følgelig ei heller inngår i tiltakets lønnsomhetsberegning. I 

rettsøkonomisk teori er disse hensynene betegnet som eksterne virkninger.
10

 Denne typen 

eksterne virkninger kan omfatte så mangt, men i lys av Sørdalen-saken vil vesentlige hensyn 

være blant annet verdien av forsyningssikkerheten og dens ringvirkninger for regionalt 

næringsliv samt negative effekter for naturmangfold og kulturlandskap.  

 

 

 

 

                                                           
9
 Winge (2013) s. 201.  

10
 Bugge: Lærebok i miljøforvaltningsrett (Oslo 2011). s. 45, også behandlet av Winge (2013) s. 201.  
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Den typen kostnader som relaterer seg til disse eksterne virkningene, da særskilt verdsettingen 

av tapte miljøverdier er imidlertid vanskelige å beregne,
11

 men er med på å reise et viktig 

spørsmål, nemlig om hvor markant skillet mellom bedriftsøkonomisk lønnsomhet og 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet bør være? Dette spørsmålet er med på å understreke 

aktualiteten av dette fokusområdet, da Sørdalen er et utmerket eksempel på en sak der det som 

innledningsvis ble vurdert til å være eksterne hensyn også har bidratt til en vesentlig 

innvirkning på tiltakets bedriftsøkonomiske lønnsomhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Diamond og Hausman (1994) s. 45, hentet fra THEMA-Rapport i samarbeid med Møreforskning (2011) s. 19 
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2. Metode  

Til tross for at denne oppgaven innehar en juridisk innfallsvinkel er det ikke å komme utenom 

at det valgte temaet i stor grad rører ved samfunnsmessige, så vel som politiske forhold. Dette 

innebærer videre at en ren juridisk fremgangsmåte vil kunne bidra til å begrense oppgavens 

totale rekkevidde. Som et resultat av dette vil oppgaven basere seg på en del forhold som 

befinner seg utenfor jussen, men jeg vil etter beste evne forsøke å knytte disse opp mot 

lovverket, samt stille kritiske spørsmål der det ikke foreligger noen lovmessig 

forankringspunkt, eller der det blir oversett av politiske hensyn. 

2.1 Fremgangsmåten 

For å sikre en ryddig og oversiktelig tilnærming til hvorledes jeg vil besvare oppgaven har jeg 

ansett det som hensiktsmessig å få på plass et metodisk rammeverk som kan legge til rette for 

en mer målfokusert prosess frem mot behandlingen av oppgavens spørsmål. I denne prosessen 

vil de utvalgte fokusområdene, som nevnt ovenfor spille en viktig rolle. Fokusområdenes 

aktualitet i forhold til oppgavens spørsmål er å fungere som forankringspunkter som igjen har 

til hensikt å danne en rettesnor frem mot oppgavens endelige besvarelse. 

Fokusområdene går på mange måter inn i hverandre, og ved nærmere ettersyn kan man se 

hvordan de henger sammen gjennom et tydelig årsaks- og virkningsforhold. I denne 

sammenheng kan forholdet mellom politisk ledelse og administrasjon og forholdet mellom 

konsesjon og dispensasjon sees som årsakene til tidsbruken og de økonomiske 

konsekvensene. Denne sammenhengen, som også har vært med på å danne grunnlaget for min 

tilnærming til oppgaven er illustrert i figuren nedenfor: 
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Figur 3: Metodisk rammeverk
12

 

Gjennom å benytte denne fremgangsmåten håper jeg å sirkle innom sakens mest relevante 

problemkjerner. Dette vil i sin tur forhåpentligvis sikre et utfyllende svar på spørsmålene, som 

ellers ville bidratt til et for bredt og uoversiktelig perspektiv for denne oppgaven. 

Avslutningsvis har jeg ett håp om at dette i sum skal kunne bidra til å kaste lys over hva denne 

saken egentlig omhandler og at dette svaret skal kunne inneha en viss aktualitet med hensyn 

til behandlingen av fremtidige kraftlinjeprosjekter.  

2.2 Metodiske utfordringer 

Sakens kontroversielle forløp bidrar til at flere av sakens mest interessante områder også 

preges av kontrovers. Det faktum at en rekke av sakens spørsmål er ubehandlet i rettspraksis, 

bidrar også til en vesentlig fortynning av kunnskapsgrunnlaget. Ved belysning av disse 

områdene stilles det følgelig særlige krav til hvorledes man farer frem for å sikre at eventuelle 

konklusjoner ikke baserer seg på uriktig kunnskap. I arealforvaltningsretten har det seg også 

slik at grensene mot andre fagområder er forholdsvis flytende og beslutninger relatert til 

omdisponering av areal vil i stor grad skje på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering, hvor 

blant annet naturfaglige, tekniske og politiske vurderinger spiller en sentral rolle.
13

  

                                                           
12

 Egenprodusert figur som illustrerer den tenkte fremgangsmåten i oppgaven. 

13
 Winge (2013) s. 31 
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Dette krever en forhøyet grad av aktsomhet i forbindelse med eventuelle skjæringspunkter 

mellom juridiske og utenomrettslige vurderinger, da disse til tider kan fremstå som 

forholdsvis uklare.  

2.3 Bekreftbarhet, troverdighet og overførbarhet 

Denne oppgaven baserer seg hovedsakelig på informasjon som har sitt utspring i skriftlig 

materiale. Dette har blitt innhentet gjennom søking og nedlastning fra internett, samt trykt 

litteratur.  Utover dette har jeg også vært i kontakt med ulike aktører i saken. Disse samtalene 

har ikke vært intervjubasert, men har isteden oppfordret til fri diskusjon innenfor den aktuelle 

partens perspektiv på saken. I forhold til saksdokumenter tilknyttet den formelle prosessen har 

jeg hovedsakelig klart å fremskaffe de nødvendige dokumentene, da mange er å finne på de 

forskjellige aktørenes egne hjemmesider. Blant annet har Statnett en komplett liste med 

nedlastbare saksdokumenter fra 2005 og frem til dags dato tilgjengelige på sine hjemmesider.  

På Regjeringens hjemmesider foreligger det også en svært inngående gjennomgang av sakens 

kronologiske forløp, samt hva som har blitt anført av de forskjellige partene underveis i saken. 

Med bakgrunn i at mange av partene i saken, som blant annet Statnett, grunneiere og KLD 

sitter inne med store mengder informasjon som ikke er publisert, ville det ved en eventuell 

videre studie være interessant å foreta mer dyptgående intervjuer med den hensikt å skaffe til 

veie førstehåndsinformasjon som samlet kunne bidratt til å belyse andre relevante sider ved 

saken. 

2.4 Dokumenter  

Saksgangen tilknyttet fremføringen av kraftlinjen gjennom Sørdalen naturreservat har vært 

svært omfattende og tidkrevende. Som et resultat av dette foreligger det store mengder 

dokumentasjon i form av meldinger, søknader, høringsuttalelser, rapporter fra utredninger, 

samt andre relevante dokumenter om retningslinjer og strategier i kraftutbyggingssaker. Med 

bakgrunn i sakens kontroversielle natur har den også hatt en forholdsvis bred dekning i ulike 

medier, noe som innebærer at det også her foreligger et stort antall artikler som belyser 

forskjellige sider ved saken.  
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Videre har det seg også slik at deler av det undersøkte materialet har sitt utgangspunkt i kilder 

som kan betegnes som ”ikke-rettslige”. Dette gjelder blant annet vitenskapelige fremstillinger, 

innenfor andre fagområder, samt stortingsmeldinger, rundskriv og veiledere. Denne typen 

materiale kan bidra med nyttig innsikt i relevante problemområder, men siden de ikke er en 

rettslig kilde må man her være varsom med hvorledes man utleder informasjon fra dette. 

Stortingsmeldinger, offentlige utredninger, fylkestingsvedtak og andre offentlige dokumenter 

er imidlertid underlagt prosedyrer for kvalitetskontroll, hvilket innebærer at disse i større grad 

oppfyller kravene til reliabilitet og validitet.  

2.5 Veien videre  

Denne oppgaven består av åtte kapitler. I kapittel tre vil jeg ta for meg det rettslige 

rammeverket. Dette kapitlet har til hensikt å ta for seg utvalgte lover og lovregler som er 

aktuelle for saken. Redegjørelsene vil imidlertid avgrenses til å omfatte de lovreglene som har 

vært gjenstand for diskusjon i saken. Tydeliggjøringen av disse vil igjen være med på å danne 

et bakteppe for kommende drøftelser av hvorledes disse har blitt tolket og lagt til grunn i 

Sørdalen-saken. Med denne bakgrunnen på plass vil jeg i kapittel fire starte med å ta for meg 

litt av bakgrunnshistorien til Sørdalen naturreservat, samt at det også vil gjøres rede for de tre 

forskjellige trasealternativene som har vært gjenstand for diskusjon i saken, og hva som 

skiller disse fra hverandre. 

Oppgavens femte kapittel tar for seg det første av oppgavens spørsmål, nemlig ”Hva 

skjedde?”. Det vil her foretas en kronologisk redegjørelse av det som har vært den formelle 

saksgangen. Hensikten med dette kapitlet er imidlertid ikke kun å gjenfortelle hva som 

skjedde, men også å trekke frem det som fremstår som de viktigste elementene i forhold til 

oppgavens fastsatte fokusområder. Dette kapitlet vil i liten grad inneholde noen dyptgående 

drøftelser, men har som oppgave å fungere som en slags bærebjelke hvis hensikt er å legge til 

rette for et eksplorerende perspektiv i oppgavens tidligfase. Dette vil igjen gi et bedre 

grunnlag for det som senere vil gjennomgås i oppgavens to andre spørsmål om ”hva gikk 

galt?” og ”hva kunne vært gjort annerledes?”. 
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Kapittel seks vil ta for seg oppgavens andre spørsmål som er ”Hva gikk galt?”. 

Oppbygningen av dette kapitlet vil basere seg på de fire fokusområdene, der relevante 

hendelser innenfor disse, som ble utledet fra foregående kapittel vil tas i nærmere øyesyn. I 

kapittel syv behandles spørsmålet ”Hva kunne vært gjort annerledes?” I likhet med det 

forrige kapittelet vil også dette struktureres i henhold til de fire fokusområdene, hvor det 

endelige formålet vil være å komme med forslag til fremgangsmåter og retningslinjer som 

kunne medført en mer rasjonell og effektiv saksgang. Kapittel åtte vil ta for seg oppgavens 

funn og vil bidra med en kort oppsummering av hvilken lærdom som eventuelt kan utledes fra 

Sørdalen-saken i lys av de forholdene som har blitt gjennomgått i de foregående kapitlene.  
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3. Det rettslige rammeverket 

3.1 introduksjon  

I dette kapitlet vil jeg foreta en oppstilling av det rettslige rammeverket. Dette har til oppgave 

å gi en innsikt i de aktuelle lovbestemmelsene som senere vil gjennomgås. Jeg vil her ta for 

meg energiloven, hvorpå fokuset primært vil rettes mot lovens ordlyd i formålsbestemmelsen 

som omhandler samfunnsmessig rasjonalitet. Videre vil jeg ta for meg hva som er lovfestet 

praksis i forbindelse med dispensasjon fra vernebestemmelsene, hvilket primært vil dreie seg 

om naturmangfoldlovens § 48 om dispensasjon fra vernevedtak, som har vært av sentral 

betydning i Sørdalen-saken.  

3.2 Innledende om behandlingen av energiloven 

I det kommende vil det gjøres rede for relevante sider ved energiloven. Hensikten med dette 

er å forsøke å etablere holdbare tilknytningspunkter til Sørdalen-saken. Fokuset vil her 

primært være problematikken rundt energilovens vide fullmakter, dette vil igjen forsøkes å 

snevres inn mot en ordlydsmessig fortolkning av energilovens formålsbestemmelse og 

forsøket på å gi denne en sentral plassering i forhold til kommende drøftelser. 

3.3 Energimyndighetenes konsesjonskompetanse  

Noe som stikker seg ut i energiloven er at energimyndighetenes konsesjonskompetanse 

baserer seg på forholdsvis vide fullmakter. Dette kommer klart til uttrykk i form av at 

energiloven ikke inneholder noen lovregler som gir uttrykk for et materielt minstekrav i 

forhold til når energimyndighetene har fullmakt til å benytte sin konsesjonskompetanse.
14

 Her 

kan det vises til Winges vurdering der det påpekes at dette setter energiloven i en særstilling 

sammenstilt med andre lover innenfor forvaltningsretten hvor det er nedfelt et slikt materielt 

minstekrav.
15

 Dersom man imidlertid tar for seg energilovens formålsbestemmelse, hvor det 

heter at: 

”Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk 

av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn 

til allmenne og private interesser som blir berørt.”
16

   

                                                           
14

 Winge (2013) s. 182.  

15
 Vannressurslovens § 25 gir for eksempel uttrykk for at det kun kan gis konsesjon hvis fordelene ved tiltaket 

overstiger skadevirkningene. Hentet fra Winge (2013) s. 182.  

16
 Lov av 29.06.1990 nr. 50 Energiloven. § 1-2.  
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Av dette fremgår det en tydelig anvisning om at energitiltak skal finne sted innenfor rammene 

av hva som anses som en ”samfunnsmessig rasjonell måte”. Med dette stikker dermed 

formålsbestemmelsen seg frem som den eneste bestemmelsen i energiloven som innehar 

konturene av et materielt minstekrav.
17

 Med bakgrunn i dette vil det videre være relevant å 

foreta en kort utredning om hva som legges i begrepet ”samfunnsmessig rasjonell måte” og 

hvorledes dette kan knyttes opp mot relevante holdepunkter i Sørdalen-saken.  

3.4 Redegjørelse for rasjonalitetsbegrepet og dets tilknytning til  

samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Dersom en tar utgangspunkt i en ordlydsmessig fortolkning av uttrykket ”samfunnsmessig 

rasjonelt” kan dette ifølge Winge forstås som et minstekrav for myndighetsutøvelsen.
18

 Dette 

gir føringer om at tiltaket skal skje innenfor fornuftige rammer som sikrer at kraftressursene 

utnyttes på en rasjonell måte. Særlig hensynet til en rasjonell ressursbruk og generell 

effektivisering av kraftsektoren vektlegges sterkt i forarbeidene.
19

 Dette innebærer dermed at 

energitiltaket må falle innenfor tolkningen av hva som er rasjonelt sett fra et samfunnsmessig 

perspektiv. Winge legger til grunn at denne rasjonalitetsvurderingen må finne sted på 

bakgrunn av hva som er den mest kostnadseffektive måten å møte samfunnets behov på.
20

 

Dette synet bekreftes videre i proposisjonen fra 2008, der det går frem at energilovens 

rasjonalitetskrav sammenstilles med samfunnsøkonomisk lønnsomhet: 

Konsesjon skal etter energiloven gis til prosjekter som vurderes å være 

”samfunnsmessig rasjonelle”. Md samfunnsmessig rasjonelt og samfunnsøkonomisk 

lønnsomt legger man til grunn det samme.
21

 

 

 

                                                           
17

 Winge (2013) s. 185 

18
 WInge (2013) s. 185 

19
 Ot.prp. nr. 43 (1989-90) s 83, jf. også Naas-Bibow og Martinsen mfl.: Energiloven med kommentarer (Oslo 

2004).s. 22.  

20
 Winge (2013) s. 186. 

21
 Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) s. 25, hentet fra WInge (2013) s. 187. 



  
  
 

22 
 

Med bakgrunn i ovenstående er det rimelig å slå fast at det foreligger en legitim kobling 

mellom rasjonalitetskriteriet og den samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderingen. Dette 

innebærer dermed at det i lys av dette rasjonalitetskriteriet må gjennomføres 

samfunnsøkonomiske kost/nyttebetraktninger i forbindelse med konsesjonsbehandlingen.
22

 

Dette utgjør følgelig et relevant holdepunkt sett i sammenheng med fokusområdet for 

samfunnsøkonomiske kostnader. I min videre redegjørelse av saken vil jeg følgelig forsøke å 

se tiltakene i lys av deres kostnadsmessige konsekvenser og igjen sammenstille dette med 

rasjonalitetsbegrepet. 

3.5 Innledende om vernebestemmelser  

Vernebestemmelser har til hensikt å regulere eller forby inngrep og aktiviteter som kan være i 

strid med verneformålet. Så langt det er mulig blir det foretatt en interesseavveining mellom 

hensynet til vern og ønsker om bruk og tiltak innenfor verneområdet i forkant av et eventuelt 

vern. Denne avveiningen avspeiles gjennom at det i forskriftene er fastsatt både 

unntaksbestemmelser og dispensasjonsbestemmelser.
23

 I det kommende vil jeg foreta en 

utredning av vernebestemmelser som har vært sentrale i Sørdalen-saken og hvorledes disse 

har blitt tolket og videre lagt til grunn.  

3.6 Naturmangfoldlovens § 48 og dens aktualitet i saken 

Naturmangfoldlovens § 48 er en dispensasjonsbestemmelse som åpner opp for muligheten til 

å dispensere fra verneformålet. Denne bestemmelsen åpner imidlertid ikke opp for en fri 

adgang til å omgå verneformålet, da den trekker klare retningslinjer for forvaltningens 

skjønnsutøvelse.
24

 Med bakgrunn i at dispensasjonsvedtaket i Sørdalen-saken i all 

vesentlighet baserte seg på § 48 er følgelig en nærmere redegjørelse svært aktuelt i forhold til 

den videre drøftelsen av saken.  

 

 

 

                                                           
22

 Naas-Bibow og Martinsen mfl. (2011) s. 27. 

23
 Miljødirektoratet (2010) Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter s.7, punkt 4. 

24
 Bugge (2011) s. 233-234 



  
  
 

23 
 

Det er imidlertid verdt å merke seg at dispensasjonsvedtaket ble kjent ugyldig i 

lagmannsretten,
25

 noe som innebærer at en redegjørelse av gyldigheten til 

dispensasjonsvedtaket i lys av naturmangfoldlovens § 48 blir noe overflødig, da dette 

spørsmålet i sin helhet er avgjort. Det er ikke dermed sagt at bruken av § 48 er uten interesse, 

da det foreligger en rekke interessante holdepunkter ved hvorledes denne bestemmelsen ble 

tolket og videre lagt til grunn i Sørdalen-saken, noe som gjør at en ytterligere belysning 

fremdeles innehar relevans.  

 

3.7.1 Redegjørelse for § 48 første ledd: 

 Loven oppstiller to vilkår, hvorav begge må være oppfylt:
26

 

o Det må ikke stride mot vernevedtakets formål, og 

o Det må ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. 

 

Denne bestemmelsen er utformet på en slik måte at dispensasjon kun innvilges i spesielle 

tilfeller.
27

 Videre åpner § 48 for at det kan gis dispensasjon i tilfeller der dette 

nødvendiggjøres av sikkerhetsmessige hensyn eller der det er nødvendig av hensyn til 

vesentlige samfunnsinteresser. Tilfeller som faller inn under disse hensynene vil ikke være 

avhengige av å oppfylle vilkårene om at dispensasjon ikke må stride mot vernevedtakets 

formål eller nevneverdig påvirke verneverdiene.
28

  

Oversatt innebærer dette dermed at det kan gis dispensasjon for et utbyggingstiltak innenfor et 

verneområde som kan påvirke verneverdiene ”nevneverdig” og til og med kanskje 

betydelig,
29

 så fremt tiltaket er vurdert til å være av samfunnsmessig betydning. I Sørdalen-

saken er det nettopp dette som ble lagt til grunn, det som er interessant for den videre 

behandlingen av saken er selve argumentasjonen som ble lagt til grunn for å tilfredsstille 

vilkåret for ”vesentlige samfunnsinteresser” og hvorledes denne argumentasjonen nærmest 

strategisk ble endret frem mot dispensasjonsvedtaket. 

                                                           
25

 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 17. 

26
 Lov av 19. juni.2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 48 første ledd. 

27
 Bugge (2011) s. 234.  

28
 Bugge (2011) s. 234. 

29
 Bugge (2011) s. 234. 
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3.7.2 Redegjørelse for § 48 andre ledd 

Av § 48 andre ledd gis en nærmere redegjørelse for hvorledes skjønnsutøvelsen skal foregå 

ved fravikelse av verneforskriften i saker som omhandler vesentlige samfunnsinteresser. Her 

går det frem at tiltakshaver pålegges å bære kostnadene ved ivaretakelsen av verneverdiene, 

noe som igjen er forenlig med naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipp om at forurenseren 

skal betale, som er nedfelt i § 11. Dette har til hensikt å bidra til å sikre at verneområdene og 

naturmangfoldloven generelt ikke får en for svak stilling i forhold til utbyggingsinteressene.
30

 

Naturmangfoldlovens § 48 andre ledd kommer inn i spill gjennom at tiltakshaver pålegges å 

bære kostnadene av fremføringens innvirkninger på naturreservatet, noe som innebærer at 

denne bestemmelsen er med på å aktualisere en rekke avbøtende tiltak. Kostnadene som 

knyttet seg til disse tiltakene har dirkete innvirkning på tiltakets bedriftsøkonomiske 

lønnsomhet og ble følgelig også internalisert i beslutningsgrunnlaget ved trasevalget gjennom 

Sørdalen. Utover dette har denne bestemmelsen i liten grad vært gjenstand for diskusjon i 

Sørdalen-saken, noe som innebærer at den ei heller vil være gjenstand for videre drøftelse i 

denne oppgaven.  

3.7.3 Redegjørelse for § 48 tredje ledd 

Normalt har det seg slik at verneforskriftene inneholder strengere bestemmelser tilknyttet 

bruk og tiltak innenfor et verneområde enn det som er nedfelt i annet lovverk. Med bakgrunn i 

dette har det seg derfor slik at dispensasjonssøknaden først skal behandles av 

forvaltningsmyndigheten for verneområdet før den blir behandlet etter annet regelverk, jf. 

naturmangfoldloven § 48 tredje ledd.
31

 I Sørdalen-saken ble det som tidligere nevnt fattet 

konsesjonsvedtak før det forelå dispensasjon fra verneforskriften, noe som også var i strid 

med naturmangfoldlovens forarbeider der det går frem at: 

Departementet har imidlertid forutsatt at det som utgangspunkt skal kreves at det 

foreligger dispensasjon etter verneforskriften før det gis tillatelse etter annet lovverk.
32

 

                                                           
30

 Bugge (2011) s. 234 

31
 Rapport 2/2015 ”Forvaltningsplan for Kråkerøy-skjærgården naturreservat, inkludert Store Råholmen 

kulturmiljø” Fylkesmannen i Østfold (2015) s. 31. 

32
 Jf. Ot.prp. nr. 52 (2008-2009). Følgende ble også lagt frem i Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-

2014-40427 s. 15. 
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Følgelig utgjør dette et viktig holdepunkt, da Sørdalen-sakens avvik fra dette har hatt en 

vesentlig innvirkning på saken, noe som også ble understreket av lagmannsretten, som 

karakteriserte det som uheldig
33

 at det denne fremgangsmåten hadde blitt brukt i Sørdalen-

saken, med den ekstra tidsbruken
34

 dette medførte. For det videre arbeidet vil det være 

interessant å ta for seg hva som kan ha ligget bakenfor denne praksisen, samt se nærmere på 

de konsekvensene dette hadde for saken.  

3.7.4 Redegjørelse for § 48 fjerde ledd 

Naturmangfoldlovens § 48 fjerde ledd tar for seg en rekke prosesskrav som stilles til søknader 

og begrunnelser av dispensasjoner gitt etter de generelle dispensasjonsbestemmelsene,
35

 hvor 

det blant annet fremgår at dispensasjonssøknaden skal baseres på nødvendig dokumentasjon 

om tiltakets innvirkning på verneområdet. Utover Fylkesmannens vurdering av Statnetts 

dispensasjonssøknad av 19. februar 2013 hvor avslaget ble begrunnet med blant annet 

manglende dokumentasjon,
36

 har denne bestemmelsen i liten grad blitt trukket frem i 

saksgangen. På bakgrunn av dette vil det ei heller foretas noen videre drøftelser i lys av denne 

bestemmelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

Uttalelse fra lagmannsretten LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 15. 

34
Konsekvensene rundt dette gjennomgås nærmere under oppgavens punkt 6.3  

35
 Miljødirektoratet (2010) Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter s.17 

36
 Jf. Fylkesmannens brev til Statnett av 19. februar 2013. 
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4. Om Sørdalen 

4.1 Innledning 

Dette kapitlet vil gi en kort innføring i historien til Sørdalen naturreservat og vil også kort ta 

for seg bakgrunnen for vernet. Utover dette vil kapitlet også gjøre nærmere rede for de tre 

rådende trasealternativene som har vært aktuelle for fremføringen av den nye 420 kV 

kraftlinjen. Samlet sett har dette kapitlet til hensikt å gi et overblikk over relevante forhold 

ved saken som vil bli gjenstand for nærmere gjennomgåelse i de kommende kapitlene.  

4.2 Bakgrunnen for vernet 

Sørdalen naturreservat utgjør om lag 4260 dekar
37

 og befinner seg i Bremanger kommune i 

Sogn og Fjordane.  Reservatet grenser mot Sørdalsvatnet i sørvestlig retning og Langevatnet i 

nordøstlig retning. I nordøst går Sørdalen over i Myklebustdalen, som strekker seg fra 

Sørdalen i vest til Myklebust/Ålfoten i øst. Rett sør og parallelt med Myklebustdalen ligger 

Førdedalen.
38

 Kartillustrasjonen under viser omrisset av naturreservatet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Kartillustrasjon over Sørdalen naturreservat
39

 

                                                           
37

 Hentet fra naturbase.no http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00001333 

38
 Informasjon om Sørdalen naturreservat utledet fra lagmannsrettens høringer. Jf. LB-2014-40408 - LB-2014-

40427 S. 3. 

39
 Kartillustrasjon over Sørdalen naturreservat, hentet fra Miljøstatus.no 
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Sørdalen ble vernet ved kongelig resolusjon den 17. desember 1999, hvorav den 

bakenforliggende hensikten med vernet var å ta vare på furuskog med uvanlig sterkt 

urskogspreg. Det som er med på å gjøre Sørdalen spesielt verneverdig er de sterke 

urskogskvalitetene ved furuskogsområdene, noe som videre ble løftet frem som særlig 

betydningsfullt på vernetidspunktet. Kvalitetene ved verneområdet ble senere også 

understreket i en rapport fra Biofokus
40

 der det fremgår at Sørdalen naturreservat inneholder 

en av de mest urskognære oseaniske furuskogene i Norge, med store naturverdier.  

Området utgjør et av de største områdene med gammel oseanisk furuskognatur i Norge, og 

kanskje i verden.
41

 På tidspunktet for vernet var Sørdalen allerede preget av inngrep, blant 

annet i form av Riksvei 614 som går mellom Ålfoten og Svelgen og som følgelig deler 

reservatet i to. Utover dette var det også allerede etablerte kraftlinjer i Sørdalen, hovedsakelig 

i form av en 132 og en 66 kV kraftlinje som går igjennom deler av reservatet. 

4.3 Innledende om trasealternativene 

Med bakgrunn i at de ulike trasealternativene i Sørdalen-saken vil nevnes gjentatte ganger i 

det kommende arbeidet vil det være hensiktsmessig å foreta en kort utredning om de tre 

forskjellige traseene, som er: 

o Opprinnelig trase (Førdedalen) 

o Kombinasjonstrase (Sørdalen/Førdedalen) 

o OEDs trase (Sørdalen) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

Biofokus rapport ”Kystfuruskog og regnskog i deler av Flora og Bremanger –kommuner. Prøvekartlegging 

ifbm. faggrunnlag til handlingsplan”  av Hofton og Høitomt (Oslo 2013). 

41
 Biofokus (2013) s. 5. 
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Figur 5: Kartillustrasjon som viser de forskjellige traseene.
42

 

4.3.1 Opprinnelig trase (Førdedalen) 

Dette er traseen som fulgte av NVEs opprinnelige konsesjonsvedtak av 1. juni 2009, som 

skulle gå gjennom Førdedalen. Som tidligere påpekt var det også denne traseen som 

faginstansene fremholdt som det beste egnede alternativet. Denne traseen ville omgå 

naturreservatet i sin helhet, men ville på den andre siden ikke være i stand til å bidra til en 

samlokalisering av ledningsnettet i området i samsvar med OEDs prioriteringer. Videre ble 

det også anført av OED at denne traseen var uheldig da den ville medføre inngrep i 

Førdedalen, som ikke var preget av kraftlinjer fra tidligere.  
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 Kartillustrasjon hentet fra Statnetts foredrag  i jordskiftelaget ved NMBU den 04.05.2015 

 

      Sørdalen naturreservat 

      Opprinnelig trase (Førdedalen) 

       OEDs trase (Sørdalen) 

       Kombinasjonstraseen (Sørdalen/Førdedalen) 
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4.3.2 OEDs trase (Sørdalen) 

Dette er traseen som ble vedtatt i OEDs klagevedtak av 21. desember 2011. Denne traseen 

skulle bidra til en samlokalisering med den eksisterende 132 kV ledningen i 

Myklebustdalen/Sørdalen. Denne traseen ville gi en mindre grad av parallellføring enn 

kombinasjonstraseen, men en større grad av samlokalisering enn den opprinnelige traseen 

gjennom Førdedalen. Denne traseen ville også kun berøre ett dalføre, som igjen var i tråd med 

OEDs prioriteringer.  

4.3.3 Kombinasjonstrase (Sørdalen/Førdedalen) 

Kombinasjonstraseen går langs den allerede eksisterende traseen gjennom den østlige delen 

av Myklebustdalen og krysser fjellet midtveis i dalføret, før den fortsetter vestover i 

Førdedalen.
43

 Denne traseen ville således sikre størst mulig grad av parallellføring, samt at 

den ville bidratt til å redusere naturinngrepene. Flere av hensynene som kom frem i 

miljøutredningene kunne dermed sikres ved bruk av denne traseen. Dette alternativet ble 

imidlertid raskt påpekt som uaktuelt av OED, da det medførte inngrep i begge dalførene. 
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 Jf. artikkel i Bergens Tidende ”Refses etter masteflytting” av Gillesvik (Publisert 30. oktober 2012) 
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5. Hva skjedde? 

5.1. Innledning 

Denne delen av opgaven har til hensikt å ta for seg hva som skjedde i Sørdalen. Den 

bakenforliggende hensikten med dette er å få en innføring i saken og de hendelsene som igjen 

har dannet grunnlaget for oppgavens spørsmål og fokusområder. Innledningsvis er 

saksgangen illustrert med en tidsakse som tar for seg de viktigste hendelsene i sakens forløp, 

deretter følger en dypere redegjørelse av den faktiske saksgangen. Denne utredningen følger i 

all hovedsak sakens hendelsesforløp fra lagmannsretten, hvorav den viktigste hensikten med 

denne gjenfortellingen er å trekke frem relevante forhold fra saksgangen.  

Sakens vesentlige størrelse åpner opp for flere interessante forhold som fortjener belysning, 

men av hensyn til oppgavens omfang, så vel som tidsmessige hensyn anser jeg det som 

nødvendig å spisse denne gjennomgangen på en slik måte at den hovedsakelig belyser de fire 

utvalgte fokusområdene som ble fastsatt i forbindelse med oppgavens innledende del. Disse 

fire fokusområdene er viktige hensyn i forbindelse med besvarelsen av oppgavens spørsmål, 

hvilket gjør det nødvendig å løfte de frem fra saksgangen. Fokusområdene er nevnt under 

oppgavens del 1.3, men av praktiske årsaker nevnes igjen her: 

o Forholdet mellom politisk ledelse og administrasjon 

o Forholdet mellom konsesjon og dispensasjon 

o Tidsbruken  

o De økonomiske konsekvensene 
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5.2 Tidsakse 

Tidsaksen tar for seg de mest sentrale hendelsene i saksgangen og har til hensikt å skaffe til 

veie et raskt og oversiktelig bilde av en saksgang med mange momenter og vendinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Tidsakse som viser sakens kronologiske forløp
44
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 Egenprodusert figur som viser de forskjellige hendelsene i saksgangen 

17.12.1999 

Sørdalen 

naturreservat ble 

vernet ved 

kongelig 

resolusjon 

 

21.12.2011 

OED gir 

konsesjon til 

bygging 

 

10.12.2012 

Statnett søkte 

dispensasjon fra 

vernebestemmelse

ne 

 

19.02.2013 

Fylkesmannen 

avslår 

søknaden 

 

28.02.2013 

Fylkesmannens 

vedtak påklages av 

Statnett 

 

Fylkesmannen 

finner ikke 

grunn til å 

endre vedtaket 

av 19.02.2013 

 

Fylkesmannen viser igjen til 

vedtak av 19.02.13 og 

oppfordrer Statnett til å 

vurdere samordning med 

andre kraftlinjeprosjekter 

 

15.02.2013 

Rapport fra Biofokus 

bidrar med ny kunnskap 

 

På bakgrunn av 

Biofokus sin 

rapport stiller 

Fylkesmannen 

igjen spørsmål 

ved utredningen 

av alternative 

traseer 

 

Fylkesmannen 

finner ingen 

momenter 

som tilsier 

omgjøring av 

vedtak av 

19.02.2013 

 

Klagen 

videresendes 

til DN 

 DN mener i 

likhet med 

Fylkesmannen at 

tiltaket strider 

med 

verneformålet 

og mener at § 48 

ikke gir hjemmel. 

 

Grunneierne 

bringer saken inn 

for 

Sivilombudsmannen 

 

Sivilombudsmannen 

stiller krav til OED sin 

begrunnelse, samt 

beskrivelse av 

faktum og foretatte 

vurderinger 

 

Saken løftes videre til 

KLD 

 

23. mai 2013 

KLD ber OED om å foreta en nærmere 

vurdering av konsekvensene ved 

tiltaket og oppfordrer til bruk av 

opprinnelig trase i Førdedalen 

 

 

OED svarer med at 

omgjøring vil bidra til 

forsinkelse og vil 

forverre 

forsyningssikkerheten 

til Midt-Norge 

 

KLD gjennomgår OED 

sin redegjørelse og 

stiller seg bak 

vesentlighetsvurdering

en av 

hastverkssituasjonen 

 

29.05.2013 

KLD innvilger 

dispensasjonssøknaden 

 

05.06.2013 

Grunneierne stevner staten 

 

 

11.10.2013 

Statnett trekkes inn 

som part i saken 

 

09.09.2014  

OED fastholder 

klagevedtaket - valgt 

trase gjennom 

Sørdalen fastholdes 

09.07.2014 

Grunneierne anker til 

Lagmannsretten 

 

06.02.2015 

Verneforskriften 

endres og åpner for 

fremføring av 

kraftlinje 

03.12.2015 

Lagmannsretten 

kjenner 

dispensasjonsvedtak

et av 29.05.2013 som 

ugyldig 
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5.3 Saksgangen 

Den 10. juni 2009 fikk Statnett innvilget konsesjon av NVE til fremføring av en 420 kV 

kraftlinje fra Ørskog til Sogndal, gjennom da blant annet Bremanger kommune. Den 

bakenforliggende hensikten med denne utbyggingen var å imøtekomme den anspente 

kraftsituasjonen i Midt-Norge, som var preget av et stort kraftunderskudd. Som et resultat av 

dette var det også fra politisk hold fremmet at utbyggingen var avgjørende med hensyn til å 

sikre kraftbalansen og forsyningssikkerheten i Midt-Norge, og at en realisering av kraftlinjen 

var av avgjørende betydning for å bedre kraftsituasjonen.
45

  

I forbindelse med selve fremføringen, hadde Statnett her gått inn for at kraftlinjen skulle 

legges i trase gjennom Førdedalen, da dette alternativet ikke ville komme i konflikt med 

Sørdalen naturreservat. Av vedtaket fremgår det at:  

For strekningen Ålfoten transformatorstasjon til Sørdalen, konkluderer 

konsekvensutredningene innenfor alle miljøteamene, med at alternativ 1.20-1.11 

gjennom Førdedalen foretrekkes fremfor en ny trasé gjennom Myklebustdalen. NVE 

konstaterer også at de miljøfaglige vurderingene støttes av Fylkesmannen. En ny 

kraftledning gjennom begge dalfører vil påvirke landskapsopplevelsen både i forhold 

til landskapsestetikk og friluftsopplevelser. NVE mener de negative konsekvensene av 

prioritert trasé gjennom Førdedalen 1.20-1.11 er noe lavere enn for alternativ 1.11-

1.11.1-1.0 via Myklebustdalen og Sørdalen. Dette er i tråd med Statnetts 

prioritering.
46

  

Utdraget ovenfor bidrar følgelig til å understreke at det allerede i tidligfasen forelå en bred 

enighet mellom de ulike faginstansene at kraftlinjen burde legges gjennom Førdedalen. 

Statnett mente det, NVE mente det, Miljødepartementet mente det, det samme gjorde 

Fylkesmannen. Den store fagmessige oppslutningen rundt Førdedalen som foretrukket 

alternativ for fremføring av kraftlinjen er et interessant holdepunkt, da det innehar en 

vesentlig faglig tyngde som dermed bidrar til å stille vesentlige krav til begrunnelsen for 

alternativer som strider mot denne etablerte enigheten. 

                                                           
45

 Jf. Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 3. 

46
 Jf. Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 3. 
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Totalt mottok NVE 75 klager på konsesjonsvedtaket, men fant ingen grunn til å omgjøre eller 

oppheve konsesjonsvedtaket. NVE fremmet imidlertid anbefaling om å foreta enkelte 

justeringer av den valgte traseen.
47

 Saken ble deretter løftet videre til OED. 

5.3.1 OED gir konsesjon 

Ved sin behandling av saken besluttet OED i klagevedtak av 21. desember 2011 at traseen 

ikke skulle gå igjennom Førdedalen, men at traseen heller skulle legges mellom 

Dauremålsvatnet og Sørdalenvatnet, hvilket resulterte i at kraftlinjen ville gå igjennom 

Sørdalen naturreservat. Av OEDs vurdering og konklusjon for trasevalget fremgår det at: 

Alternativ omsøkt trasé mellom Dauremålsvatnet og Sørdalen vil etter departementets 

vurdering også innebære betydelige negative visuelle virkninger. Traseen vil ha 

negative virkninger ved kryssing av Førdespollen og tettstedet Ålfoten (Sigdestad og 

Myklebust), i nedre deler av Myklebustdalen samt ved passering av Myklebustsetra og 

ned Sørdalen. Departementet bemerker samtidig at denne traseen i langt større grad 

er samlokalisert med eksisterende ledninger i området enn hva tilfellet er med 

konsesjonsgitt trasé. I departementets vurdering er det tillagt avgjørende vekt at 

omsøkt alternativ trasé medfører samlokalisering av ledningsnettet i området, og 

derved unngår inngrep i områder som ikke er preget av større kraftledninger fra før.
48

 

OEDs endring av traseen, samt deres begrunnelse som følger av utdraget ovenfor viser at 

OED med denne avgjørelsen bryter med samtlige faginstansers utredninger og legger sine 

egne prioriteringer til grunn som utslagsgivende. Fra dette synliggjøres også de to 

hovedargumentene som begrunnelsen for trasevalget bygger på, nemlig hensynet til 

samlokalisering og samling av inngrep. Det understrekes til og med at disse hensynene er 

tillagt avgjørende vekt.  
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 Jf. Borgarting lagmannsrett  LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 3-4. 

48
 Jf. Punkt 8.5.1 i OEDs klagevedtak av 21. desember 2012, under vurderinger og konklusjon for trasevalg. 

Utdrag fra klagevedtaket er også gjengitt i LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 3. 
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5.3.2 Saken kommer inn for sivilombudsmannen 

Saken forløper videre ved at grunneieren brakte saken inn for sivilombudsmannen, hvor det 

videre ble bemerket at: 

Når departementet velger et traséalternativ som ikke følger fagutredningene, stiller 

det særlige krav til begrunnelsen. I tillegg til en klar beskrivelse av faktum og de 

vurderinger som er foretatt, må det kreves at avgjørelsen fremstår som konsistent i den 

forstand at resultatet følger som en naturlig konsekvens av premissene. Med kun noen 

korte bemerkninger om vektlegging av hensynet til samlokalisering og hensynet til å 

samle inngrep i ett område, er det vanskelig å se hvorfor departementet konkluderte 

som det gjorde.
49

   

Av ovenstående går det tydelig frem at Sivilombudsmannen finner OEDs begrunnelse for 

traseendringen som mangelfull. På bakgrunn av dette oppfordret Sivilombudsmannen videre 

at OED foretok en ny behandling av saken der det ble nedlagt en mer omfattende begrunnelse 

for klagevedtaket.  

5.3.3 Statnett søker om dispensasjon 

Ved brev av 10. desember 2012 til fylkesmannen i Sogn og Fjordane søkte Statnett om 

dispensasjon fra vernebestemmelsene for fremføring av 420 kV kraftlinje, samt kabling av 

eksisterende 66 kV ledning gjennom Sørdalen naturreservat. I sin søknad la Statnett vekt på 

kratlinjens vesentlige betydning for å trygge og styrke forsyningssikkerheten i Midt-Norge, og 

at tiltaket i lys av dette var vurdert til å være av særlig samfunnsmessig betydning. 

Med dette gikk det nærmest ett helt år fra OED valgte å gi konsesjon til Statnetts 

dispensasjonssøknad forelå. Under lagmannsrettens høringer bedyret Statnett at denne 

tidsbruken lå i det faktum at traséen som OED hadde vedtatt i sitt klagevedtak ikke var 

detaljprosjektert, noe som medførte at mer informasjon måtte samles inn før søknaden om 

dispensasjon kunne fremmes.
50
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 Jf. Brev fra sivilombudsmannen til OED av 29.oktober 2012, Utdrag fra brevet er også gjengitt i LB-2014-

40408 - LB-2014-40427 s. 4.  

50
 Uttalelse fra senior prosjektleder i Statnett Ove Brattberg i forbindelse med lagmannsrettens høringer, jf. LB-

2014-40408 - LB-2014-40427 S. 15 
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Det som på bakgrunn av dette er et interessant holdepunkt er hvorledes denne tidsbruken gjør 

at hastverksargumentet sakte, men sikkert kommer inn i saken som hovedargument for 

fremføringen.
51

 Dette bidrar videre til å legge et stort press på KLD som i siste instans 

behandler dispensasjonssøknaden.  

Et annet hensyn som springer ut av denne tidsbruken, og som i denne oppgaven også innehar 

høy grad av aktualitet er hensynet til de økonomiske konsekvensene, som også er anført som 

ett av oppgavens fokusområder. Et av de vesentligste forholdene som springer ut av dette er 

blant annet hensynet til den anspente kraftsituasjonen i Midt-Norge, som blir stadig mer 

sårbar dess lengre tid saken tar. Dette kan i verste fall kan medføre bruk av systemvern og 

belastningsfrakobling,
52

 som igjen vil kunne resultere i betydelige samfunnsøkonomiske 

kostnader dersom situasjonen ikke løses innen rimelig tid. Til tross for de vesentlige 

konsekvensene som ligger i dette var imidlertid ikke hensynet til forsyningssikkerheten nevnt 

i OEDs klagevedtak av 21. desember 2011.
53

  

Til tross for at de økonomiske konsekvensene som ligger i dette, som tidligere nevnt 

klassifiseres som såkalte eksterne virkninger,
54

 er dette fremdeles et hensyn som etter min 

mening innehar en høy grad av aktualitet i forhold til fokusområdet for økonomiske 

konsekvenser, da det i aller høyeste grad innehar vesentlige samfunnsmessige kostnader som 

direkte relaterer seg til forsinkelsen av kraftlinjen. 

 

 

 

 

                                                           
51

 Som tidligere nevnt under punkt 5.3.1 var det hensynet til samlokalisering og samling av inngrep som var 

tillagt avgjørende vekt i OEDs klagevedtak. Tidsbruken gjør etter hvert at hastverk med ferdigstillelse 

sammenholdt med en anstrengt kraftsituasjon kommer frem som et argument med langt større slagkraft.  

52
 Hensynet til forsyningssikkerheten vil bli drøftet mer inngående under oppgavens punkt 6.5 og 7.5. 

53
 Påpekt av Sivilombudsmannen i brev til OED av 29. oktober 2012 hvor det ble reist innvendinger mot OEDs 

begrunnelse. Utdrag fra brevet er også gjengitt i LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 15. 

54
 Jf. oppgavens punkt 1.3.3  
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I det ovenstående går det også frem at Statnetts dispensasjonssøknad omfattet kabling av den 

eksisterende 66 kV kraftlinjen gjennom reservatet. Utover dette er det også stilt vilkår om at 

anleggsmaskiner og utstyr fraktes inn til mastepunktene ved bruk av helikopter for å minimere 

motorisert ferdsel, samt at annen transport i størst mulig grad skal begrenses til å skje på 

snødekt mark.
55

 Disse avbøtende tiltakene er en naturlig følge av trasevalget gjennom 

Sørdalen, med den hensikt å begrense skadeomfanget. Kostnadene som knytter seg til denne 

typen avbøtende tiltak skal bæres av tiltakshaver og er følgelig i samsvar med 

naturmangfoldlovens § 48 andre ledd, samt også det miljørettslige prinsippet om at 

forurenseren skal betale.
56

 Utover kostnadene tilknyttet kablingen av 66 kV ledningen som er 

estimert til omlag 30-36 millioner kroner,
57

 er ikke kostnadene ved de andre tiltakene 

tallfestet, men det er ventet at disse i all vesentlighet vil gjøre seg gjeldende gjennom blant 

annet forhøyede transportkostnader, tidsbruk og komplikasjoner ved arbeidet. 

5.3.4 Fylkesmannen avslår dispensasjonssøknaden 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vurderer tiltaket til å være i strid med verneformålet, og at 

det videre vil kunne bidra til å påvirke verneverdiene betydelig.
 58

 Med bakgrunn i dette 

velger dermed Fylkesmannen å avslå Statnetts dispensasjonssøknad i vedtak av 19. februar 

2013.
59

   

5.3.5 Fylkesmannens vedtak påklages 

Fylkesmannens vedtak påklages av Statnett i brev av 28. februar 2013. I klagen vises det blant 

annet til OEDs konsesjonsvedtak av 21. desember 2011 og at hensynet til samlokalisering og 

samling av inngrep samlet må anses som en vesentlig samfunnsinteresse i lys av 

naturmangfoldlovens § 48 første ledd. Sammenholdt med de avbøtende tiltakene mente 

Statnett at dette samlet var tilstrekkelig grunnlag til å innvilge dispensasjonen.  

 

 

                                                           
55

 Hentet fra Statnetts brev til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane av 10. desember 2012 s. 5.  

56
 Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 11. 

57
 Estimat på total investeringskostnad, hentet fra NVEs bakgrunnsnotat for vedtak om Kabling av 66 kV 

kraftledning gjennom Sørdalen i Bremanger.  

58
 Hentet fra Fylkesmannens brev til Statnett av 19. februar 2013. 

59
 Jf. Fylkesmannens svar til Statnett i brev av 19. februar 2013 s. 9.  
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5.3.6 Ny informasjon bringes på banen 

Et annet forhold som etter mitt syn også er en vesentlig faktor i saksgangen med hensyn til det 

foreliggende kunnskapsgrunnlaget tilknyttet verneverdiene i Sørdalen, er en utredning utført 

av Biofokus den 15. februar 2013. Her ble det frembrakt nye opplysninger om, og vurderinger 

av Sørdalen. I rapporten ble Sørdalen ble løftet frem som et område med uvanlig store 

naturverdier, noe som understrekes i følgende utdrag fra rapporten: 

Sørdalen naturreservat har sjeldne og uvanlig store naturverdier som kystfuruskog, i 

form av både gammel naturskog og urskogsnær skog, og boreal fururegnskog. En del 

av furuskogen er urskogsnær (og noen partier kanskje genuin urskog), med høyt 

innslag av meget gamle trær og relativt mye død ved, og god kontinuitet i slike 

elementer. Dette er svært sjeldne kvaliteter. Artsmangfoldet er spesielt, med både 

naturskogsarter knyttet til død ved, og oseaniske moser.
60

 

 

Denne rapporten er interessant og relevant, da den representerer ny kunnskap, som igjen 

bidrar til å styrke grunnlaget for Fylkesmannens avslag. Basert på de funnene som går frem av 

rapporten stilte Fylkesmannen nok en gang spørsmål ved om hvorvidt det var foretatt en 

tilstrekkelig vurdering av alternative kraftlinjetraseer. 

5.3.7 Fylkesmannens forberedende klagebehandling 

I sin vurdering av klagen viser Fylkesmannen blant annet til rapportene som ble foretatt i 

konsesjonssaken, der traseen gjennom Førdedalen fremheves som det beste alternativet, og 

viser videre til at Statnett unnlater å nevne denne eller andre traseer i sitt klagebrev.
61

 

Fylkesmannen slår videre fast at dersom dispensasjonssøknaden skal behandles etter 

nødvendighetskriteriet i naturmangfoldlovens § 48 første ledd vil hensynet til alternative 

gjennomføringsmåter være av vesentlig betydning. Med bakgrunn i dette opprettholdes 

Fylkesmannens vedtak av 19. desember 2013, og saken løftes videre til KLD som 

klageinstans. 
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Biofokus (2013)  s. 15.  

61
 Jf Fylkesmannens brev til Statnett av 19. februar 2013 s. 8.  
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5.3.8 Direktoratet for Naturforvaltnings vurdering av saken 

Den forberedende klagebehandlingen ble imidlertid utført av Direktoratet for 

naturforvaltning, som normalt er klageinstans i denne typen saker. I brev til KLD av 16. april 

2013 anbefaler DN at fylkesmannens vedtak opprettholdes. Av brevet går det frem at:  

Gjennom konsesjonssaken ble flere alternativer vurdert, og konsekvensutredningen 

viser negativ konsekvens for flere traseer. Det er i klagen fremhevet at det er et 

overordnet mål å samlokalisere inngrepene. Vilkåret etter § 48 tredje alternativ er 

imidlertid at andre alternativer ikke finnes utenfor verneområdet. 

Dispensasjonsbestemmelsen er ment for unntakstilfeller, det fremgår av forarbeidene 

til naturmangfoldloven at terskelen for å gjøre inngrep i verneområder skal være høy, 

og at verneområdet vil være et tungtveiende argument for å finne en løsning utenfor 

området, men at dette ikke alltid vil la seg gjøre.
62

 

Ovenstående innebærer at DN ikke anser samlokaliseringsargumentet som tilstrekkelig for å 

oppfylle nødvendighetskriteriet i naturmangfoldlovens § 48 første ledd. Med denne 

avgjørelsen stiller dermed DN seg sammen med de andre faginstansene som også anser 

traseen gjennom Sørdalen som det minst egnede alternativet. Klagen blir deretter videresendt 

til KLD. 

5.3.9 Klagen sendes til KLD 

Etter å ha mottatt klagen ba KLD den 23. mai 2013 om at OED vurderte konsekvensene av en 

omgjøring av trasevalget, slik at kraftlinjen ikke gikk gjennom Sørdalen, men langs den 

opprinnelige traseen i Førdedalen. OED svarer KLD i brev av 27. mai 2013, hvor OED 

påpeker at en omgjøring av trasevalget vil medføre vesentlige forsinkelser av fremdriften.
63

 

Videre viser OED til den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge og fremlegger også 

prognoser om et mulig kraftunderskudd på inntil 11,7 TWh. I denne sammenheng trekker 

OED også frem hensynet til utbyggingen av Nyhamna gassprosesseringsanlegg i forbindelse 

med utbyggingen at Aasta Hansteen-feltet, og at dette vil kunne bli påvirket som et resultat av 

forsinkelsen som ville fulgt av en slik omgjøring,
64

 av brevet følger det at: 

                                                           
62

 Hentet fra Direktoratet for naturforvaltnings forberedende klagebehandling av 16. mars 2013. s. 11.  

63
 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 5. 

64
 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 5. 
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Dersom Ørskog-Sogndal forsinkes med idriftsettelse først i 2017 vil det bli svært 

krevende å gjennomføre de planlagte utbyggingene av landanlegget på Nyhamna uten 

utsettelse eller bruk av gasskraftverk.
 65

 

Ovenstående utgjør et relevant holdepunkt, da hensynet til landanlegget på Nyhamna her for 

første gang kommer inn i saken. Sammenstilt med hastverksargumentet som nå fører an som 

hovedargumentet bak trasevalget utgjør dermed denne kombinasjonen et tungtveiende hensyn 

i forhold til dispensasjonsadgangen etter vesentlige samfunnsinteresser i naturmangfoldlovens 

§ 48 første ledd.  

Basert på svaret fra OED foretar KLD deretter en redegjørelse av de mulige konsekvensene 

som ville ligge i en eventuell endring av trasevalget. I denne redegjørelsen blir det lagt frem at 

en traseendring vil medføre omgjøringsvedtak, og at dette videre vil kunne forsinke 

fremdriften vesentlig,
66

 og at en trase gjennom Sørdalen foretrekkes, da denne vil kunne 

ferdigstilles raskere enn en trase gjennom Førdedalen. Videre blir hensynet til 

kraftforsyningen i Midt-Norge også trukket frem. På bakgrunn av dette slår KLD fast at 

traseen gjennom Førdedalen er uaktuell og at det er nødvendig å legge kraftlinjen gjennom 

Sørdalen for å sikre kraftforsyningen til Midt-Norge så raskt som mulig.
67

 

I ovenstående blir de tidsmessige følgene av et omgjøringsvedtak trukket frem som 

problematisk, samt at hastverk med ferdigstillelse på dette tidspunktet gjør det uaktuelt med 

en traseendring. Dette er et interessant holdepunkt med hensyn til fokusområdet som 

omhandler forholdet mellom konsesjon og dispensasjon, og er med på å tydeliggjøre den 

vanskelige posisjonen som KLD ble satt i ved at den sene fremleggingen av 

dispensasjonssøknaden gjorde at det på dette tidspunktet knyttet seg langt større tids- og 

kostnadsmessige konsekvenser til en traseendring. Fra dette springer naturlig nok spørsmålet 

om hvorledes denne situasjonen kunne sett ut dersom dette tidsrommet hadde vært betydelig 

kortere. I denne sammenheng så er naturlig nok problematikken som hefter ved at det ble gitt 

konsesjon før det ble søkt om dispensasjon også et relevant hensyn.  

                                                           
65

 Brev til klima- og miljødepartementet fra OED. Hentet fra artikkel i teknisk ukeblad ”Forsinket kraftlinje truer 

Nyhamna-utvidelsen” av Lie (Publisert 12. juni 2013). Innvirkningene på Nyhamna utvidelsen vil bli drøftet mer 

inngående under oppgavens punkt 6.5 og 7.5. 

66
 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 6.  

67
 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 6.  
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5.3.10 KLD innvilger dispensasjon 

Den 29. mai 2013 (kun to dager senere) innvilget KLD dispensasjonssøknaden til 

kraftledningen gjennom Sørdalen naturreservat. Fra et tidsmessig perspektiv innebærer dette 

dermed at det gikk nærmest ett og et halvt år fra OED fattet sitt klagevedtak til KLDs 

dispensasjonsvedtak forelå.  

5.3.11 Grunneierne stevner Staten 

Basert på KLDs dispensasjonsvedtak valgte grunneierlaget i Myklebustdalen den 5. juni 2013 

å ta ut stevning mot Staten ved KLD, med krav om at dispensasjonsvedtaket skulle kjennes 

ugyldig. Den 11. oktober 2013 ble også Statnett trukket inn som part i saken.
68

 Den 23. 

desember 2013 ble KLD og Statnett frifunnet i Oslo tingrett. Videre valgte OED den 9. 

september 2014 å fastholde sitt klagevedtak av 21. desember 2011, hvilket medførte at traseen 

gjennom Sørdalen ble fastholdt.
69

 

5.3.12 Grunneierne anker dommen 

Saken forløp videre ved at grunneierne i Myklebustdalen den 09. juli 2014 anket dommen fra 

Oslo tingrett videre til Borgarting lagmannsrett.  

5.3.13 Verneforskriften endres 

Ved kongelig resolusjon den 6. februar 2015, i siste statsråd før ankesaken skulle opp 

lagmannsretten
70

, ble verneforskriften for Sørdalen naturreservat endret.
71

 Denne endringen 

omfattet at det ble gitt adgang for fremføring av 420 kV kraftlinjen gjennom naturreservatet i 

henhold til OEDs konsesjonsvedtak av 21. desember 2011.
72

  

Vanlig fremgangsmåte i saker som omfatter inngrep innenfor verneområder har tidligere vært 

at det dispenseres fra vernet, en endring av verneforskriften er dermed et betydelig avvik fra 

det som til nå har vært etablert praksis. Et sidehensyn som springer ut av dette er også at all 

tiden brukt i rettsapparatet for å prøve dispensasjonsvedtaket var bortkastet, noe som står for 

en vesentlig tidsbruk og betydelige saksomkostninger.  
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 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 7. 

69
 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 7-8. 

70
 Artikkel i Bergens Tidende ”Staten tapte i kraftlinjesaken” av Kvamme (Publisert 13. mars 2015).Jf. også 

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 8. 

71
 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 8. 

72
 Jf. verneforskriften kap V, punkt 8. 



  
  
 

41 
 

Fra dette springer naturlig nok spørsmålet om hvorfor det ikke ble besluttet å endre 

verneforskriften på et tidligere tidspunkt, da KLD allerede fra dag en har hatt mulighet til å 

gjøre dette?  

5.3.14 Dispensasjonsvedtaket kjennes ugyldig 

Ved lagmannsrettes vurdering av dispensasjonsvedtaket ble det lagt til grunn at OED på 

tidspunktet for KLDs dispensasjonsvedtak ville hatt om lag fire måneder til rådighet for å 

gjennomføre en klagebehandling og detaljprosjektering av kraftlinjen, samt en eventuell 

tvangsfullbyrdelsesprosess ovenfor berørte grunneiere i Førdedalen, uten at dette ville 

forsinket fremdriften,
73

 og at dette følgelig ikke var tilstrekkelig for å oppfylle 

nødvendighetsvilkåret i naturmangfoldlovens § 48 første ledd. Det ble videre lagt til grunn at 

dersom OED hadde valgt å gå tilbake til den opprinnelig konsesjonssøkte traseen gjennom 

Førdedalen ville eventuelle forsinkelser som påløp som resultat av dette være begrenset til det 

som anses for å være normal saksbehandlingstid.
74

  

Et vesentlig forhold var også at traseen gjennom Førdedalen allerede var utredet, noe som 

igjen ville medført en kortere saksbehandlingstid. Lagmannsretten anførte at dersom det kun 

var tale om en kortvarig forsinkelse av idriftsettingen, måtte det foreligge ”noe nær en 

akuttsituasjon eller en svært dramatisk situasjon for at «nødvendighetsvilkåret» skal være 

oppfylt”.
75

 Lagmannsretten vurderte det dit hen at en slik situasjon ikke forelå på 

vedtakstidspunktet. På bakgrunn av dette kom lagmannsretten den 3. desember 2015 frem til 

at KLDs dispensasjonsvedtak av 29. mai 2013 var ugyldig. Denne kjennelsen har imidlertid 

ikke betydning for adgangen til å tiltre traseen gjennom Sørdalen
76
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 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 16-17. 

74
 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 17. 

75
 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 17. 

76
 Jf. uttalelse fra Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef for region midt i Statnett, i en sms til Bergens 

Tidende. Hentet fra artikkel i Bergens Tidende ”Staten tapte i kraftlinjesaken” (2015) 
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5.4 Relevans og tilknytning til videre arbeid  

Sett i lys av spørsmålet som har blitt behandlet i dette kapitlet, nemlig ”hva skjedde?” er det 

naturlig nok flere hensyn som kan trekkes ut av denne saksgangen, hvilket igjen er med på å 

understreke at en fullstendig besvarelse av dette spørsmålet ville være vanskelig. Hensikten 

med dette kapitlet var ei heller å komme med en uttømmende redegjørelse, men heller å gi en 

innføring i sakens forløp og fra dette trekke ut forhold fra saksgangen som innehar relevans 

for oppgavens fastsatt fokusområder. Så hva viser denne gjennomgangen av saken? 

Utover selve gjenfortellingen har denne gjennomgangen også innehatt relevans i forhold til å 

vise tilknytningen mellom sakens hendelser og de nedfelte fokusområdene. Det som er 

særskilt interessant med dette er at en kan se hvorledes disse fokusområdene innehar tydelige 

forgreininger til en rekke av sakens problemkjerner. Dette viser således at det fastsatte 

utvalget av fokusområder innehar en vesentlig relevans for å belyse sakens problemområder, 

og styrker følgelig deres viktighet for det kommende arbeidet, samt ønsket om å legge til rette 

for en bred tilnærming til saken. 

De redegjørelsene som har blitt trukket ut ifra saksgangen har bidratt til å danne en rekke 

relevante forankringspunkter, men med bakgrunn i at det i dette kapitlet i liten grad har vært 

foretatt noen drøftelser henger følgelig mange av disse forholdene igjen som til dels ubesvarte 

spørsmål. Hensikten med dette er imidlertid at disse spørsmålene videre skal besvares i lys av 

hva som gikk galt og hva som kunne vært gjort annerledes, som vil bli gjennomgått i de to 

kommende kapitlene. 
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6. Hva ble gjort galt? 

6.1 innledning 

Dette kapitlet vil ta for seg spørsmålet om hva som ble gjort galt i Sørdalen-saken. 

Behandlingen vil primært avgrenses til å gjelde innenfor de fire utvalgte fokusområdene, der 

disse etter tur vil ta for seg forhold som faller innenfor deres respektive områder. Hensikten 

med dette kapittelet er å legge til rette for et utforskende perspektiv og gjennom dette forsøke 

å besvare spørsmålene som står igjen fra foregående kapittel.  

6.2 Forholdet mellom politisk ledelse og administrasjon 

Jeg vil her ta for meg forholdet mellom politisk ledelse og administrasjon og hvilken rolle 

dette har spilt i forbindelse med traseendringen. Behandlingen av dette punktet er etter mitt 

syn ett av de vanskeligste områdene i saken, da store deler av dette har funnet sted gjennom 

politiske drivkrefter og prioriteringer som er lite dokumentert. I det kommende vil det gjøres 

rede for hvilke krefter som virket inn på forholdene rundt trasevalget, samt hvorledes 

argumentasjonen har blitt utformet for å styre saken i ønsket retning. Av hensyn til at 

behandlingen av dette fokusområdet raskt blir forholdsvis spekulativt sett i lys av spørsmålet 

om hva som gikk galt vil jeg her være varsom ved å trekke slutninger, men jeg vil forsøke å 

avdekke hva som eventuelt kan ha vært de bakenforliggende motivene.  

Noe som umiddelbart stikker seg ut som et relevant spørsmål i forbindelse med dette er hvilke 

hensyn som lå bakenfor OEDs traseendring, med andre ord; hva var det som gikk galt i 

tidspunktet mellom NVEs opprinnelige konsesjonsvedtak av 1. juni 2009 og OEDs 

klagevedtak av 21. desember 2011? Dette spørsmålet stikker dypt, og det er følgelig tilnærmet 

umulig å trekke noen konklusjon fra den kommende behandlingen uten at dette vil basere seg 

på antagelser. Som nevnt tidligere forelå det en bred enighet om at den opprinelig 

konsesjonsutredede traseen gjennom Førdedalen ble ansett som den best egnede. Dette ble 

også underbygget av NVE, Statnett, Fylkesmannen og DN. Når OED velger et alternativ som 

strider mot et såpass sterkt fagmessig grunnlag er det tydelig at det ligger sterke motiver 

bakenfor deres avgjørelse.  
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Et interessant forhold med hensyn til traseendringen er at OED velger et knippe med 

betingelser som sammenstilt utelukker fremføring gjennom Førdedalen, samt også Statnetts 

kombinasjonstrase som i tillegg var det alternativet som sikret størst grad av parallellføring 

med den eksisterende 132 kV ledningen. Med dette går OED dermed imot sitt eget 

samlokaliseringshensyn, som på dette tidspunktet var ett av deres avgjørende argumenter. 

Således var hensynet om samling av inngrep på mange måter i strid med 

samlokaliseringshensynet. Dette bidrar til å slå sprekker i det som på dette tidspunktet var 

fremholdt som selve begrunnelsen for traseendringen. Det faktum at departementet i sitt brev 

til Fylkesmannen
77

 ei heller var i stand til å gi noen nærmere beskrivelse eller vurdering av 

hvilke konkrete ulemper inngrep i begge dalfører vil ha kontra fordelene ved at ledningsnettet 

i større grad blir samlokalisert bidrar til å stille et ytterligere spørsmålstegn ved denne 

avgjørelsen. Dette todelte hensynet fremstår følgelig som merkelig og får den 

bakenforliggende argumentasjonen for kravet til å fremstå som noe kunstig.   

Som nevnt innledningsvis så er behandlingen av dette fokusområdet i lys av det utforskende 

spørsmålet vanskelig, da vurderingsgrunnlaget blir stadig mer spekulativt dess dypere man 

forsøker å grave. Som et resultat av dette blir det også noe vanskelig å snevre inn det 

ovenstående til en valid påstand om eksakt hva det var som gjemte seg i sakens kulisser som 

bidro til å styre de politiske prioriteringene ved trasevalget. Aktuelle spørsmål som springer 

fra dette er imidlertid hvilke interesser det er som ligger i Førdedalen som gjorde at OED 

konstruerte et argument som nærmest fungerte som et styrende gjennomføringskrav. 

Det ble bedyret at dette var for å verne Førdedalen som fremstod som mer uberørt, men det 

faktum at OED nettopp hadde godkjent fremføring tvers igjennom et naturreservat, som er 

den strengeste verneformen i Norge gjør at denne plutselige interessen for å verne et område 

for inngrep fremstår som noe tilgjort.  
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 jf. Sivilombudsmannens brev til OED av 29.oktober 2012 s. 4. 



  
  
 

45 
 

Utover dette så har det seg også slik at Førdedalen fra før også er preget av kraftlinjer, da 132 

kV kraftlinjen som går igjennom deler av Sørdalen, også svinger over i den østlige delen av 

Førdedalen. Argumentet om å skåne Førdedalen som ikke er preget av større kraftlinjer
78

 

fremstår følgelig også som noe svekket. Nåværende ordfører i Bremanger satte også 

spørsmålstegn ved argumentet om å skåne Førdedalen, av den årsak at dette dalføret på lik 

linje med Sørdalen også allerede var berørt av kraftlinjer.
79

   

På grunnlag av dette kan det settes spørsmålstegn ved om hvorvidt dette todelte argumentet 

kun var et skallargument for det som var den egentlige årsaken til hvorfor disse betingelsene 

ble lagt til grunn. Det er imidlertid vanskelig å gå nærmere inn på dette uten at drøftelsene i 

stor grad vil bære preg av antagelser, men det har allerede gjennom en rekke avsløringer i 

forbindelse med denne saken blitt pekt mot at deler av hensynet bakenfor de vedtatte 

endringene kan ha sitt utspring i eiendomsinteresser med politiske tilknytninger. Blant annet 

tidligere ordfører i Bremanger kommune Karl Vidar Førde sin eiendom som ville blitt direkte 

berørt av traseen gjennom Førdedalen, samt kombinasjonstraseen. Det må imidlertid legges til 

at den tidligere ordføreren allerede fra sakens start meldte seg innhabil, og at han som følge av 

dette ei heller har deltatt i saksbehandlingen.  

Det ble imidlertid avslørt av NRK Sogn og Fjordane at han hadde sendt en partikollega i møte 

med regjeringen den 11. november 2011 for å diskutere valget av kraftlinjetrase, og at dette 

videre hadde blitt gjort uten å informere resten av Bremanger Sp, samt eget kommunestyre.
80

 

Videre har det også kommet frem at grunneierlaget i Myklebustdalen oppfordret 

Sivilombudsmannen til å se nærmere på hvem som var tilstedet på møtet den 11. november 

2011. I sin vurdering av dette slo Sivilombudsmannen imidlertid fast at det ikke forelå 

nødvendighet for å foreta ytterligere undersøkelser,
81

 hvilket innebærer at det fremdeles 

foreligger uvisshet om hvem det var som deltok på dette møtet. 
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 Jf. OEDs vurdering og konklusjon for trasévalget i punkt 8.5.1 i klagevedtaket. Dette ble også lagt frem i 

lagmannsretten LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 3-4. 

79
 Uttalt av Audun Åge Røys (nåværende ordfører i Bremanger) i artikkel i Firdaposten ”Brei semje om 

kombinasjonstrase” av Hattestein (publisert 24. juli 2014). 

80
 Jf. artikkel i Bergens Tidende ”Refses etter masteflytting” (2012). 

81
 Jf Sivilombudsmannens brev til OED av 29. oktober 2012. 



  
  
 

46 
 

En videre drøftelse av dette innebærer dermed at en må bevege seg bort fra Sørdalen og inn i 

de politiske korridorer, noe som vil havne litt på siden av oppgaven, ovenstående inneholder 

uansett interessante holdepunkter som fortsatt innehar en viss grad av relevans, men vil i liten 

grad være gjenstand for ytterligere drøftelser i denne oppgaven, da det ikke er mulig å basere 

disse drøftelsene på noen holdbar informasjon.  

Uavhengig av ovenstående forhold så kommer det uansett tydelig frem at traseendringen har 

vært ønskelig fra politisk hold. Det som imidlertid springer frem i denne saken er at det ikke 

har blitt lagt frem noen tydelig begrunnelse i forhold til hvorfor denne endringen har vært 

ønskelig.
82

 Det viktigste som dermed kan utledes fra drøftelsen av dette fokusområdet i lys av 

dette kapittelets spørsmål, er dermed det tydelige skillet der politiske hensyn på den ene siden 

veies tyngre enn fagmessige utredninger og anbefalinger på den andre siden. Hvorledes dette 

skillet kunne vært håndtert annerledes danner således et interessant grunnlag for en nærmere 

redegjørelse i oppgavens kommende kapittel. 

6.3 Forholdet mellom konsesjon og dispensasjon 

I det kommende vil jeg ta for meg forholdet mellom konsesjon og dispensasjon i Sørdalen-

saken, og hva som har gått galt i forhold til dette. Redegjørelsene som fremlegges her vil i 

hovedsak bygge på forholdene som ble avdekket i foregående kapittel. På bakgrunn av dette 

vil det foretas en nærmere redegjørelse av det vesentlige tidsrommet mellom 

konsesjonsvedtaket og dispensasjonssøknaden, samt rekkefølgen mellom disse og de 

konsekvensene dette videre har hatt for saken. Et annet interessant holdepunkt som også vil 

drøftes nærmere er begrunnelsen for vedtaket og hvorledes denne endret seg gjennom 

saksgangen. 

I forrige kapittel kom det frem at det tok om lag ett år fra OED fattet sitt klagevedtak til 

Statnett søkte om dispensasjon. På bakgrunn av dette er følgelig det betydelige tidsrommet 

mellom konsesjonsvedtaket og dispensasjonssøknaden et relevant hensyn, og det kan stilles 

spørsmål ved hva som er den bakenforliggende årsaken til at det tok såpass lang tid?  
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 jf. Sivilombudsmannens brev til OED av 29.oktober 2012 s. 4, hvor det ikke ble gjort rede for de konkrete 

ulempene inngrep i begge dalfører ville ha kontra fordelene ved at ledningsnettet i større grad ble samlokalisert. 
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Som tidligere nevnt ble det under lagmannsrettens høringer bedyret av Statnett at årsaken til 

tidsbruken var at traseen som OED hadde vedtatt i sitt klagevedtak ikke var detaljprosjektert 

og at dette førte til at mer informasjon måtte samles inn før søknaden om dispensasjon kunne 

fremmes.
83

 Det er imidlertid påfallende at samme situasjon også gjorde seg gjeldende i 

Hardanger-saken gjennom at konflikten også der oppstod etter at OED hadde fattet endelig 

vedtak i saken.
84

  

I denne sammenheng er det ikke til å legge skjul på at den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-

Norge, sammenholdt med de konsekvensene som lå i en mulig forsinkelse som kunne følge av 

en traseendring var med på å sette KLD i en tvangssituasjon. En slik praksis gjør det lettere å 

få de nødvendige tilleggstillatelsene i etterkant av avgjort konsesjonssak, sammenstilt med der 

det søkes om dispensasjon på et tidligere tidspunkt i saksgangen.
85

 Dette medfører at hensynet 

til kraftforsyning og økonomi blir altoverveiende i disse sakene, mens andre arealhensyn som 

naturvern, friluftsliv og kulturminner må kjempe en kamp de nokså sikkert har tapt på 

forhånd.
86

  

Fra lagmannsrettens høringer gikk det frem at tidsbruken i saken i det vesentligste kan 

tilskrives at Statnett valgte å kjøre et såkalt ”to-sporet løp”. Hvorav det også videre ble vist til 

naturmangfoldloven § 48 tredje ledd, der det er åpnet for en slik fremgangsmåte.
87

 I 

forbindelse med denne praksisen er det videre interessant å vise til ot.prp. nr. 52 (2008-2009), 

der følgende fremgår: 
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 Uttalelse fra senior prosjektleder i Statnett Ove Brattberg i forbindelse med lagmannsrettens høringer, jf. LB-

2014-40408 - LB-2014-40427 S. 15 

84
Jf. artikkel i Bergens Tidende ”Inngrep i nasjonale verdier” (2013) 

85
 Jf. artikkel i Bergens Tidende ”Inngrep i nasjonale verdier” (2013) 

86
 Jf. artikkel i Bergens Tidende ”Inngrep i nasjonale verdier” (2013) 

87
 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 15. 
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Vedtak skal «i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften», dvs. forskrift etter 

naturmangfoldloven. En slik vedtaksrekkefølge kan gjøre at man slipper en mer 

omfattende saksbehandling etter sektorlov i tilfeller hvor det ikke blir gitt dispensasjon 

fra verneforskriften. I saker hvor dispensasjon blir gitt vil det være tidseffektivt med 

parallell behandling av søknaden etter sektorlov. Tiltakshaver må således selv vurdere 

hva som er hensiktsmessig fremgangsmåte i den konkrete saken.
88

 

I KLDs vitneførsel i lagmannsretten ble det lagt frem at departementet ”i ettertid har endret 

praksis i tråd med føringene i forarbeidene”.
89

 Eksakt hva som legges i denne uttalelsen vites 

ikke, men mye tyder på at det med dette menes at det heretter skal foreligge dispensasjon fra 

verneforskriften før det gis tillatelse etter annet lovverk.  

Hvorfor Sørdalen-saken har avveket fra det forarbeidene foreskrev som fremgangsmåte er 

naturlig nok et vesentlig holdepunkt i forbindelse med hva som gikk galt i saken, men eksakt 

hva som ligger bakenfor dette avviket er vanskelig å svare på. Dette ble videre understreket 

ved at KLD selv ei heller var i stand til å forklare hvorfor Sørdalen-saken ikke hadde forløpt i 

henhold til forarbeidene.
90

 En videre redegjørelse av de bakenforliggende forholdene ved 

dette vil følgelig være beheftet av antagelser, så for denne oppgaven og det 

informasjonsgrunnlaget som ligger til grunn på nåværende tidspunkt vil jeg nøye meg med å 

slå fast at denne praksisen har medført en vesentlig tidsbruk som har vært svært uheldig for 

saken i sin helhet.
91

  

Dersom en skal se nærmere på det som har vært de rådende forholdene rundt denne prosessen 

er det videre også interessant å ta for seg argumentasjonen som har blitt lagt til grunn i 

forbindelse med dette. Ved OEDs konsesjonsvedtak av 21. desember 2011 ble det som 

tidligere nevnt lagt avgjørende vekt på verdien av samlokalisering og samling av inngrep, 

følgelig ble vektingen av dette hensynet lagt til grunn som utslagsgivende for trasevalget.  
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 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 200. 

89
 Uttalt av avdelingsdirektor i KLD, Øivind Dannevig under lagmannsrettens høringer. Borgarting lagmannsrett 

- LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 15. 

90
 Avdekket gjennom samtaler med departementet vedrørende praksisen i Sørdalen-saken den 11. april 2016. 

91
 Lagmannsretten slo også fast at denne praksisen hadde vært ”uheldig” jf. Uttalelse fra lagmannsretten LB-

2014-40408 - LB-2014-40427 s. 15. Dette ble videre også bekreftet gjennom samtaler med departementet den 

11. april 2016. 
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På dette tidspunktet ble det imidlertid slått tvil om hvorvidt disse hensynene var tilstrekkelig 

for å tilfredsstille nødvendighetskravet i naturmangfoldlovens § 48 første ledd. Når Statnett 

fremmet sin dispensasjonssøknad av 10. desember 2012 var betydningen av disse hensynene 

blitt tilsidesatt til fordel for hastverksargumentet og den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-

Norge. Det kan ikke legges skjul på at hensynet til forsyningssikkerheten i større grad er et 

hensyn av nasjonal interesse, samt at det er vanskelig å overprøve argumentet om den 

anstrengte kraftsituasjonen. Sammenholdt var dermed betydningen av disse hensynene i større 

grad i stand til å tilfredsstille nødvendighetskravet i naturmangfoldlovens § 48 første ledd. 

For å oppsummere det ovenstående, så er det en rekke interessante hensyn som kommer frem 

i lys av dette, som sammenholdt kan tilskrives en vesentlig del av sakens problemer. Særlig 

interessant er tidsrommet mellom konsesjon og dispensasjon, og det vil i det kommende være 

interessant å ta for seg hva som kunne vært gjort annerledes for å redusere dette, samt også 

forsøke å se nærmere på forholdene ved vedtaksrekkefølgen som naturlig nok er et vesentlig 

holdepunkt i denne saken. Videre er naturlig nok også den skiftende begrunnelsen for 

gjennomføringen interessant, da den understreker uheldigheten ved at treghet i 

dispensasjonsprosessen kommer staten til gode gjennom at hastverksargumentet kommer inn 

og tilsidesetter det som var det opprinnelige argumentet for å innvilge dispensasjonssøknaden. 

Dette er igjen et forhold  bidrar til å sette spørsmålstegn ved hvilke rammer som bør legges på 

begrunnelsen for tiltaksgjennomføringen. 

6.4 Tidsbruk  

Tidsbruken som har gjort seg gjeldende i Sørdalen-saken er et forhold som innehar vesentlige 

konsekvenser og stor rekkevidde, noe som viser seg gjennom tidsbrukens rolle i forholdet 

mellom konsesjon og dispensasjon, så vel som dens evne til å innvirke på tiltakets 

økonomiske konsekvenser. Som en følge av at tidsbruken gjennom dette dermed gjør seg 

gjeldende i oppgavens andre fokusområder, vil følgelig andre forhold som relaterer seg til 

tidsbruken også inngå i behandlingen av disse fokusområdene. For å sikre at drøftelsene av 

tidsbruken som eget fokusområde ikke blir gjentagende vil følgelig ikke disse forholdene 

gjennomgås ytterligere under dette punktet.  

 

 



  
  
 

50 
 

Av hensyn til tid og tidsbruk er det naturlig å legge til at kraftlinjen gjennom Sørdalen i 

skrivende stund fremdeles ikke er ferdigstilt. Den eksakte forsinkelsen dette har medført for 

Ørskog-Sogndal forbindelsen i henhold til tidsestimatene i konsekvensutredningen er 

imidlertid noe vanskelig å fastslå, da Statnett har vært i stand til å dele opp fremføringen og 

gjennom dette blitt i stand til å sette i drift deler av ledningen i en annen rekkefølge enn det 

som var den opprinnelige planen. Dette innebærer dermed at den totale forsinkelsen av 

kraftlinjeprosjektet er noe lavere det som fremgår ved første øyekast.  

Indikasjoner fra Statnett viser at det totale kraftlinjeprosjektet har blitt om lag ett år forsinket 

som resultat av konflikten i Sørdalen i forhold til deres opprinnelige antagelser.
 92

 Store deler 

av den totale forsinkelsen kan tilskrives et særdeles uheldig forløp, gjennom en rekke avbrudd 

i byggeprosessen.
93

 Disse avbruddene kan sees som et direkte resultat av det konfliktfylte 

trasealternativet og store deler kan tilskrives den rettslige konflikten som oppstod rundt 

gyldigheten av dispensasjonsvedtaket.
94

  

I tidligere drøftelser av tidsmessige hensyn under de andre fokusområdene kan en få inntrykk 

av at noe av tidsbruken til dels har vært kontrollert av hensyn til å åpne opp for nødvendige 

tilleggstillatelser, men hva med hensynet til tidsmessige forhold som i større grad har vært 

utenfor myndighetens kontroll? 

Det har seg nemlig slik at en vesentlig del av tidsbruken i Sørdalen-saken kan relateres til den 

lokale konflikten med grunneierne i Myklebustdalen som prøvde dispensasjonsvedtaket i 

rettssystemet. Nå har det seg videre slik at KLDs avgjørelse i ettertid om å endre 

verneforskriften gjorde denne konflikten unødvendig, men på dette tidspunktet var det 

allerede gått med vesentlig tid i rettssystemet. Tidsbruken som relaterer seg til denne 

konflikten har også gjort seg bemerket andre steder, blant annet i en rapport fra Norsk Institutt 

for Naturforskning (NINA) der det går frem at: 
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 Avdekket gjennom samtaler med Statnett i forhold til de tidsmessige forholdene ved konflikten i Sørdalen den 

03. mai 2016. 

93
 Det første avbruddet kom i oktober 2012. Arbeidet ble tatt opp igjen i oktober 2013 og stoppet igjen i juni 

2014. Hentet fra Statnetts forelesning i Jordskiftelaget ved NMBU den 04. mai 2015.  

94
 Stoppen i juni 2014 var et resultat av at grunneierne fikk medhold i lagmannsretten. 
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Bremanger var dermed en lokalitet hvor vi fikk innsikt i hvordan en lokal konflikt 

hadde ført til betraktelig forsinkelse i nettutviklingsprosessen.
95

  

Denne konflikten ble således en alvorlig tidsfelle for saken, dette bidrar igjen til å reise 

spørsmålet om hva det var som gikk galt som ledet an til denne konflikten. Det er på det rene 

at konfliktnivået kan ha vært noe nedvurdert fra departementets side. Hva dette skyldes vil 

grunne ut i antagelser, men det er rimelig å forvente et høyere konfliktnivå der man velger en 

nedbygging av verdifullt kulturlandskap som innehar verdi for mange arealinteresser, noe 

man i aller høyeste grad fikk erfare i Hardanger-saken. Videre kan det stilles spørsmål ved om 

det i tilstrekkelig grad hadde blitt vurdert alternative løsninger som kunne bidratt til å redusere 

dette konfliktnivået.   

Ved å samle sammen alle de tidsmessige aspektene som har vist seg i denne saken, så får en et 

slags inntrykk av at tidsbruken fremstår som noe to-sidet. Med dette menes at det virker som 

om en andel av tidsbruken til dels har fremstått som kontrollert, mens den andre siden i større 

grad baserer seg på mer uforutsette hendelser. Til felles har de imidlertid at de begge har vært 

svært uheldige for saken i sin helhet. I lys av ovenstående vil det være interessant å se 

nærmere på hvilke tiltak som kunne vært gjort annerledes for å redusere den totale tidsbruken 

i saken, noe som vil gjennomgås nærmere under dette fokusområdet i kommende kapittel. 

6.5 Økonomiske konsekvenser 

I det kommende vil jeg ta for meg den økonomiske siden av saken og hva som har gått galt i 

denne sammenheng. Med bakgrunn i at det har vist seg å være problematisk å skaffe til veie 

valide kvantitative data ville eventuelle kostnadsberegninger for Sørdalen-saken på det beste 

være spekulative, følgelig vil det her heller legges vekt på en kvalitativ redegjørelse av sakens 

økonomiske hensyn. Den videre utredningen av dette vil basere seg på den tidligere 

redegjørelsen av energilovens rasjonalitetsbegrep og dets sammenheng med kravet om 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. På bakgrunn av dette håper jeg å være i stand til å se om 

hvorvidt rasjonaliteten kan sies å være i behold i Sørdalen-saken. 
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 NINA Rapport 1085. Lokale, regionale og nasjonale aktørers opplevelse av nettutviklingsprosesser av Qvenild 

og Wold (Lillehammer 2014) s. 18.  
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Det foreligger lite informasjon om de økonomiske vurderingene av trasevalget gjennom 

Sørdalen, utover det som har blitt løftet frem som argumenter gjemt bak begrepet 

”samfunnsmessige interesser”. De kostnadene som har påløpt kan i all vesentlighet tilskrives 

overdreven tidsbruk, samt andre fordyrende tiltak som har tvunget seg frem ved fremføringen 

gjennom naturreservatet. Eksempler på denne typen kostnader er blant annet utgiftene som 

hefter ved kabling av eksisterende 66 kV ledning, økt mastehøyde og helikoptertransport av 

anleggsutstyr. Dette er i all hovedsak kostnader av bedriftsøkonomisk karakter, noe som 

innebærer at de har blitt lagt til grunn i tiltakets beslutningsgrunnlag. Kostnadene som 

relaterer seg til kablingen av 66 kV ledningen er som tidligere nevnt estimert til omlag 30-36 

millioner kroner.
96

 Denne typen kostnader er isolert sett ingen nevneverdig faktor der de er 

uunngåelige, men med bakgrunn i at de her kunne vært unngått gjennom å legge traseen 

utenom naturreservatet fremstår dermed disse kostnadene som noe unødvendige.  

Kostnadsfokuset som har vært rådende i Sørdalen-saken er gjenstand for flere interessante 

tolkninger. Særlig interessant er hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene som i hovedsak 

ble realisert i etterkant av OEDs traseendring etter hvert ble brukt som argument for 

fremføringen. På bakgrunn av dette kan man si at kostnadene har vært noe retningsfokusert, i 

den grad at konsekvensene har blitt vridd slik at de i større grad taler for gjennomføringen. 

Noe som var anført som særdeles viktig var hensynet til forsyningssikkerheten, noe som også 

ble understreket av Lagmannsretten.
97

 Hensynet til forsyningssikkerheten i Midt-Norge kom 

inn i saken parallelt med hastverksargumentet, noe som er med på å antyde at det på dette 

tidspunktet hadde til hensikt å konkretisere de samfunnsøkonomiske konsekvensene som lå i 

selve hastverksargumentet.  

Nå har det seg videre slik at kraftsituasjonen i Midt-Norge var en av hovedårsakene bak 

fremføringen av ny kraftlinje mellom Ørskog og Sogndal. Følgelig er det videre interessant at 

hensynet til forsyningssikkerheten ikke var nevnt i OEDs klagevedtak, men at det senere ble 

lagt til grunn som hovedargument for fremføringen. Det at de alvorlige konsekvensene som 

ligger i dette nærmest har blitt benyttet som brekkstang er alene en alvorlig, men ikke 

ubegrunnet anklage.  
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 Jf. NVEs bakgrunnsnotat for vedtak om Kabling av 66 kV kraftledning gjennom Sørdalen i Bremanger (18. 

juni 2013). s. 5.  

97
 Lagmannsretten la særlig vekt på at energiforsyningssikkerhet er samfunnskritisk. Et sammenbrudd i 

energinettet i Midt-Norge ville få store negative konsekvenser og berøre svært mange personer. Jf. Borgarting 

lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 14. 
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Det som er langt mer alvorlig dersom dette er tilfelle, er at det kan virke som at 

konsekvensene som ligger i dette har blitt tilsidesatt eller til og med oversett, noe som i sin tur 

kan resultere i vesentlige samfunnsøkonomiske kostnader. Dette er kostnader som vil kunne 

gjøre seg gjeldende gjennom utløsning av systemvern og belastningsfrakobling,
98

 noe som 

igjen bidrar til å sette spørsmålstegn ved rasjonaliteten bak tiltaket. Når det gjelder utløsning 

av systemvern så skal systemansvarlig betale for kostnader for sluttbrukere tilknyttet regional- 

og sentralnett.
99

 Kostnader ved utkobling av sluttbrukere tilknyttet distribusjonsnett dekkes 

gjennom KILE-ordningen.
100

  

KILE-kostnader i høyspentnettet kan bli enorme dersom store forbrukergrupper rammes av 

lengre avbrudd.
101

 Dette er et vesentlig moment med hensyn til de samfunnsøkonomiske 

betraktningene, da sårbarheten for svikt blir stadig større ettersom ferdigstillelsen av 

kraftledningen forsinkes. Det er ifølge OED ventet en betydelig økning i både alminnelig 

forbruk og industriforbruket i regionen de kommende årene. Estimater utført av Shell viser til 

en forventet forbruksøkning i regionen på 1,4 TWh/år
102

 frem til 2017.
103

 Den viktigste 

årsaken til denne ventede forbruksøkningen er økningen på Nyhamna 

gassprosesseringsanlegg i forbindelse med den planlagte utbyggingen av Aasta Hansteen-

feltet og Polarledanleggene.
104

  

                                                           
98

 Forbruk som løser ut på systemvern i slike tilfelle skal kompenseres for kostnader som følge av utløsningen, 

herunder inntektsbortfall som kan dokumenteres 

99
 Jf. veileder til enkeltparagrafene, Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet Statnett (2015) s. 5 

100
 KILE-ordningen (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi) ble etablert i 2001, og er regulert i 

forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 

tariffer. I forskriftens kapittel 9 og 10 er det gitt beregningsmodeller for avbruddskostnader overfor ulike 

brukergrupper. Hentet fra Winge (2013) s. 205. 

101
 Med lengre avbrudd menes i denne sammenheng avbrudd med en varighet på mer enn 3 minutter, jf. forskrift 

30. november 2004 nr. 1537 om leveringskvaliteten i kraftsystemet § 1-4 nr. 1. Hentet fra Winge (2013) s. 205.  

102
 Estimatet baserer seg på økningen i kraftforbruket ved anlegget, som er ventet å øke med 0,9 TW/h til 2017 

sammenholdt med den ventede økningen i alminnelig forbruk som er ventet å være på om lag 0,5 TWh/år. 

103
 Hentet fra regjeringens hjemmesider ”Avgjørelse i klagesak - Dispensasjonssøknad for kraftledning gjennom 

Sørdalen naturreservat”.  

104
 OEDs antagelser om den ventede forbrukssituasjon i regionen de kommende årene. Hentet fra regjeringens 

hjemmesider ”Avgjørelse i klagesak - Dispensasjonssøknad for kraftledning gjennom Sørdalen naturreservat”.  

Hensynet til Nyhamna ble også løftet frem i høringene til borgarting lagmanssrett jf. LB-2014-40408 - LB-2014-

40427 s. 5. 
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På bakgrunn av dette er det ventet at den totale forbruksøkningen i regionen vil bidra til å øke 

underskuddet i et normalår fra 7,2 TWh til 8,6 TWh.
105

 Denne økningen i underskuddet er 

dermed høyere enn nettoimporten i 2010 som krevde bruk av systemvern og 

belastningsfrakobling.
106

  

I en  artikkel fra Stavanger Aftenblad fremgår det at Aasta Hansteen feltet, som avhenger av 

Nyhamna utvidelsen har oversteget det opprinnelige kostnadsestimatet med om lag 2,9 

milliarder kroner,
107

 hvor stor andel av dette som kan tilskrives forsinkelsen av kraftlinjen 

vites imidlertid ikke. Det som er interessant er at hensynet til Nyhamna ikke ble brakt inn i 

saken før 27. mai 2013 i OEDs brev til KLD, som sett under kapittel fem ble det også påpekt 

at bruk av reservegasskraftverk ville kunne bli aktuelt dersom 420 kV ledningen ikke 

ferdigstilles før 2017
108

. 

Til tross for at ovenstående redegjørelser virker å ligge noe fjernt fra Sørdalen, så springer det 

et relevant sidehensyn fra dette, nemlig om hvorvidt den anstrengte kraftsituasjonen i 

kombinasjon med forsinkelsen av kraftlinjen vil tvinge frem bruk av reservekraftverk. 

Kostnadene som ligger i en eventuell aktualisering av dette vil gjøre seg gjeldende gjennom 

ineffektiv og kostbar energiutnyttelse, samt store CO2 utslipp. De potensielle kostnadene som 

vil påløpe som et resultat av dette er svært vanskelig å kvantifisere, men det kan ikke legges 

skjul på at det her vil være snakk om vesentlige samfunnsmessige kostnader.  

Det faktum at denne ”dominoeffekten” allerede i tidligfasen var svært tydelig, dersom en 

forsinkelse skulle inntreffe bidrar til å underbygge påstanden om at dette også var tiltenkt som 

et ytterligere argument for å konkretisere konsekvensene av en forsinkelse og dermed 

forsterke hastverksargumentet. 

                                                           
105

 Hentet fra regjeringens hjemmesider ”Avgjørelse i klagesak - Dispensasjonssøknad for kraftledning gjennom 

Sørdalen naturreservat”.  

106
 Ifølge regjeringens hjemmesider under ”Avgjørelse i klagesak - Dispensasjonssøknad for kraftledning 

gjennom Sørdalen naturreservat” var den hittil høyeste nettoimporten til Midt-Norge i 2010 på 8,1 TWh, og 

krevde bruk av systemvern/belastningsfrakobling.  

107
 Artikkel i Stavanger Aftenblad ” Statoil utsetter Aasta Hansteen, utbyggingen blir 9 prosent dyrere” av 

Øvrebekk (Publisert 28. oktober 2015).  

108
 Jf. Brev til klima- og miljødepartementet fra OED. Hentet fra artikkel i teknisk ukeblad ”Forsinket kraftlinje 

truer Nyhamna-utvidelsen” (2013). Se også oppgavens punkt 5.3.9, der det vises til utdrag fra brevet. 
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En oppsummering av ovenstående viser at man gjennom beslutningen ved å legge kraftlinjen 

gjennom Sørdalen har endt opp med et fremføringsalternativ som har bidratt til å realisere en 

rekke kostnader av både bedriftsøkonomisk, så vel som samfunnsøkonomisk karakter. Med 

bakgrunn i at det vanskelig kan trekkes frem en tallbasert redegjørelse som viser de konkrete 

kostnadene som har fulgt av traseendringen er det imidlertid problematisk å foreta en 

vurdering av rasjonalitetsvurderingen ved dette, uten at resultatet blir noe preget av 

antagelser. Dette innebærer imidlertid ikke at en er helt uten holdepunkter for å foreta en slik 

avveiing. 

Det kan i denne sammenheng vises til at kostnadene tilknyttet de avbøtende tiltakene, samt de 

ekstra kostnadene som relaterer seg til tidsbruken kunne vært unngått gjennom å legge traseen 

utenom reservatet. Videre er også det som i denne saken nærmest fremstår som en manglende 

evne til å ta høyde for rekkevidden av de samfunnsøkonomiske kostnadene utover deres evne 

til å fungere som brekkstang for tiltaksgjennomføringen også et vesentlig moment. Samlet er 

det dermed ikke til å legge skjul på at omfanget av økonomiske konsekvenser og 

alvorlighetsgraden til disse samlet bidrar til å slå tvil om rasjonaliteten i saken. I det 

kommende kapitlet vil det følgelig være interessant å se på mulige tiltak og retningslinjer som 

kunne vært lagt til grunn for å sikre at en gjennomføring kunne funnet sted på en mer 

økonomisk rasjonell måte.  
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7.  Hva kunne vært gjort annerledes? 

7.1 Innledning 

Dette kapittelet har til hensikt å behandle oppgavens spørsmål om hva som kunne vært gjort 

annerledes. Dette spørsmålet er oppsummerende i sin karakter, og vil følgelig ha til hensikt å 

samle sammen trådende fra foregående kapittel. Det tas ikke her sikte på å komme med noen 

uttømmende løsning på hvorledes saken i sin helhet burde vært håndtert, men det vil stilles 

spørsmål ved enkeltprosesser innenfor de utvalgte fokusområdene som burde vært håndtert på 

en annen måte. Dette er med andre ord ingen forslag, som dersom implementert ville løst 

saken, de kan heller betraktes som rasjonelle alternativer og perspektiver som kunne vært lagt 

til grunn for å bidra til et mer fordelaktig utfall i saken. 

7.2 Forholdet mellom politisk ledelse og administrasjon 

I det kommende vil jeg ta for meg fokusområdet som omhandler politisk ledelse og 

administrasjon. Fra forrige kapittel kom det tydelig frem at det har vært betydelige politiske 

interesser inne i bildet i forhold til årsakene bak traseendringen, samt at beslutningen bærer 

preg av dårlige begrunnelser i forhold til de konkrete fordelene og ulempene ved 

traseendringen. Den følgende drøftelsen har til hensikt å fremme synspunkter og perspektiver 

til hvorledes disse forholdene kunne vært håndtert annerledes.  

Fra de politiske føringene som på mange måter har bidratt til å styre denne saken springer 

spørsmålet om hvorvidt faginstansen bør få overført større myndighet på bekostning av 

innskrenket politisk myndighet? Det er naturlig nok på det rene at energimyndighetene må 

kunne stå fritt til å utføre selvstendige vurderinger, men som i dette tilfellet hvor vurderingen 

innehar vesentlige negative virkninger bør det stilles særlige krav til kompetansegrunnlaget.
109

 

På bakgrunn av dette kan en spørre seg om hvorvidt det er riktig at energimyndighetene kan si 

seg uenige med faginstansens vurderinger innenfor deres respektive områder?  

Ovenstående spørsmål er imidlertid ikke omtalt i energilovens forarbeider, og har ei heller 

vært gjenstand for særlig diskusjon i juridisk teori. Winge (2013) har imidlertid tatt for seg 

noe av problematikken som ligger i dette og slår fast at: 
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 Winge (2013) s. 195.  
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 I områder med en anstrengt kraftsituasjon skal det trolig mye til for at 

energimyndighetene vil falle ned på at et omsøkt tiltak vil medføre for store ulemper 

overfor berørte arealinteresser.
110

  

Med bakgrunn i at det i energisaker utøves et sterkt politisk press for å imøtekomme det som 

ofte er ambisiøse energipolitiske mål blir ofte et tiltaks bidrag til en sikker og effektiv 

kraftforsyning holdt frem som viktigere enn eventuelle negative eksterne virkninger. Noe som 

imidlertid utgjør et springende punkt er at den statlige politikken har vært forholdsvis utydelig 

i Sørdalen-saken. Dette har vist seg gjennom dårlige, uklare, så vel som manglende 

begrunnelser for hensynene bak traseendringen, noe som også ble bemerket av 

Sivilombudsmannen.
111

 I saker som denne, der det er konflikter mellom ulike hensyn vil det 

følgelig være viktig å bidra til at politiske og statlige føringer i større grad blir tydeliggjort. 

Denne uklarheten og manglende dialogen er langt på vei et forhold som utelukkende har gjort 

seg gjeldende i Sørdalen-saken. I forbindelse med Hardanger-saken har det blant annet blitt 

uttalt at: 

Den dårlige kobling mellom kraftsystemplanlegging og generell arealplanlegging er 

kanskje den viktigste lærdommen fra kraftlinjestriden i Hardanger.
112

  

Varaordfører i Bremanger uttalte at kommunen ble sjokkert over vedtaket til OED.
113

 Hvilket 

i stor grad er med på å understreke den manglende informasjonsflyten i saken, samt 

viktigheten som ligger i en bedre sammenkobling med kommunal og fylkeskommunal 

arealplanlegging.
114

  En samordning av disse prosessene sammenholdt med mer effektive og 

byråkratireduserende arbeidsmetoder vil imidlertid kunne være et skritt i riktig retning i 

forhold til å sikre en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser  
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 Winge (2013) s. 197. 

111
 Jf. 5.3.2 om Sivilombudsmannens behandling av saken. 

112
 Aas og Ruud ”Nettpolitikk, planlegging og konflikter om strømnett i Norge, Storbritannia og Sverige Tiltak 

og virkemidler for mer bærekraftig nettutvikling” (Trondheim 2015). s. 27. 

113
 Uttalt av varaordfører i Bremanger Nina Grotle i artikkel i Firdaposten ”Brei semje om kombinasjonstrase”  

av Hattestein  (Publisert 24. juli 2014). 

114
 ”Nettpolitikk, planlegging og konflikter om strømnett i Norge, Storbritannia og Sverige Tiltak og virkemidler 

for mer bærekraftig nettutvikling” (2015). s. 27. 
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På bakgrunn av dette kan en spørre seg om det var lurt å løfte kraftsystemplanleggingen ut av 

plansystemet, som fungerte som en arena for felles sektorinteresser. Følgene av dette er at 

man mister denne viktige dialogen, og følgelig også muligheten til å få på plass en felles 

enighet i forkant av tiltaksetableringen. Mye av betydningen i denne avgjørelsen lå trolig i 

ønsket om å redusere støynivået i planprosessen, noe som nettopp har til hensikt å sørge for at 

tidkrevende konflikter ikke oppstår. Til tross for dette er det imidlertid langt ifra ”fritt frem”, 

noe Sørdalen-saken er et utmerket eksempel på.   

7.3 Forholdet mellom konsesjon og dispensasjon 

Under forrige kapittel ble det trukket frem flere interessante holdepunkter ved forholdet 

mellom konsesjon og dispensasjon i Sørdalen-saken. Blant annet at tidsrommet mellom OEDs 

konsesjonsvedtak og Statnetts dispensasjonssøknad fungerte som et springbrett for 

hastverksargumentet, samt konsekvensene som fulgte av den feilaktige vedtaksrekkefølgen. I 

det kommende vil disse forholdene være gjenstand for nærmere drøftelser, der det endelige 

formålet er å komme med synspunkter og alternativer for hvordan dette kunne vært håndtert 

annerledes. 

Det vesentlige tidsrommet som befant seg mellom konsesjonsvedtaket og Statnetts 

dispensasjonssøknad ble i forrige kapittel trukket frem som problematisk, da det satte KLD i 

en tvangssituasjon. I lys av dette er det følgelig interessant å ta for seg hvorledes dette kunne 

utartet seg, dersom det hadde vært håndtert på en annen måte, ved for eksempel at dette 

tidsrommet ble vesentlig redusert, under forutsetning av at forholdene i saken ellers kunne 

åpnet opp for dette.  

Dersom dispensasjonssøknaden hadde blitt fremmet kort tid etter konsesjonsvedtaket ville 

dette trolig skjedd under anføring av argumentet om samlokalisering og samling av inngrep. 

Dette ville dermed utelukket muligheten til å få støtte av hastverksargumentet. Under disse 

forholdene er det dermed liten sannsynlighet for at tiltaket ville vært i stand til å tilfredsstille 

nødvendighetskravet i naturmangfoldlovens § 48 første ledd. Hadde dette vært tilfelle, og 

KLD hadde avslått dispensasjonssøknaden på dette tidspunktet ville Statnett hatt mulighet til 

å gå tilbake til den opprinnelige traseen gjennom Førdedalen.  
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Denne traseen var også allerede ferdig konsekvensutredet, noe som ville medført at det ved et 

omgjøringsvedtak ikke ville gått tapt vesentlig med tid til en slik utredning. Dette synet ble 

også lagt til grunn av Lagmannsretten.
115

 Dersom traseen gjennom Førdedalen skulle blitt 

benyttet ville det vært en overhengende sannsynlighet for at Statnett også ville blitt nødt til å 

begjære tvangsfullbyrdelse overfor de berørte grunneierne i Førdedalen.  

Ved sin vurdering av et slikt hendelsesforløp kom lagmannsretten frem til at en slik 

tvangsfullbyrdelsesprosess med stor sannsynlighet kunne vært gjennomført uten vesentlig 

negative tidsmessige konsekvenser.
116

 Et annet vesentlig forhold som trer ut av dette er at en 

trase gjennom Førdedalen, i samsvar med faginstansens utredninger med liten sannsynlighet 

ville blitt oppfattet som like kontroversielt av domstolene,
117

  i motsetning til å legge 

kraftlinjen gjennom et naturreservat. Videre ville man med dette også vært i stand til å unngå 

den rettslige konflikten som blusset opp med grunneierne i Myklebustdalen. Med bakgrunn i 

dette ville dermed dette kunne bidratt til en vesentlig forenkling av saken med tilhørende 

mindre tidsbruk.  

Dette fremstår imidlertid som et mindre reelt alternativ, da mye som tidligere nevnt tyder på 

at det lå andre momenter i denne tidsbruken enn bare det som kan tilskrives uheldige 

omstendigheter, da dette åpnet for muligheten til å kunne påberope seg hastverksargumentet, 

som i større grad var i stand til å tilfredsstille nødvendighetskravet i naturmangfoldlovens § 

48 første ledd. Dette er riktig nok basert på spekulasjoner, men det faktum at argumentasjonen 

for Sørdalen-traseen endret seg i dette tidsrommet er med på å tilføre denne spekulasjonen en 

viss grad av holdbarhet. 

Dette er i så tilfelle en vesentlig svakhet i lovverket som bidrar til å styrke 

dispensasjonsadgangen som igjen gjør at verneområder som Sørdalen får en langt svakere 

stilling mot denne typen utbyggingsinteresser. Sett i lys av dette, burde det være slik at det er 

de forholdene som er rådende på tidspunktet for behandlingen av konsesjonssøknaden som er 

avgjørende for om hvorvidt lovens vilkår er tilfredstilt eller ikke. Dette ville dermed fjernet 

muligheten for hastverksargumentets inntreden, noe som dermed kunne bidratt til å unngå at 

denne praksisen gjorde seg gjeldende i Sørdalen-saken. 
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 Jf. Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 16 

116
 Jf. Borgarting lagmannsrett – LB-2014-40408-LB-2014-40427 s. 16-17. 

117
 Slått fast av lagmannsretten jf. Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 16. 
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Overnevnte scenario tar utgangspunkt i det som for denne saken var gjeldende situasjon, 

nemlig at det ble søkt om dispensasjon i etterkant av konsesjonsvedtaket, dog med et kortere 

tidsrom enn det som var tilfellet. Et vesentlig forhold i denne saken er nettopp at det ble søkt 

om dispensasjon først etter at det ble gitt tillatelse fra annet lovverk, hvilket som tidligere 

nevnt også er i strid med hva forarbeidene foreskriver som riktig fremgangsmåte.
118

 Åpenbart 

skulle det vært slik at det først ble søkt om dispensasjon fra verneforskriften, dette ville videre 

gjort at det ikke ville blitt nødvendig med omgjøringsvedtak ved traseendring, noe som igjen 

også ville medført langt mindre tidsbruk.  

Under forrige kapittel ble det i sammenheng med dette vist til høringene i lagmannsretten, 

hvorav særskilt avdelingsdirektør i KLD, Øivind Danevigs vitneførsel ble fremhevet som 

interessant, da det ble uttalt at ”departementet i ettertid har endret praksis i tråd med føringene 

i forarbeidene”.
119

 Fra dette kan det imidlertid utledes et visst håp om at departementets 

”strammere linje” kan tolkes dit hen at dette forhåpentligvis ikke vil gjøre seg gjeldende i 

tilsvarende saker, da Sørdalen-saken er et førsteklasses eksempel på at tidsbruken og 

komplikasjonene som følger av denne fremgangsmåten i sin helhet er svært uheldig.  

7.4 Tidsbruk 

Forrige kapittel tok for seg hva som gikk galt i saken som medførte en såpass betydelig 

tidsbruk. I det kommende vil jeg forsøke å bygge videre på drøftelsene fra foregående 

kapittel, for deretter å se på alternative løsninger som kunne ført til å redusere denne 

tidsbruken. Som tidligere nevnt så er det flere tidsmessige forhold som har blitt direkte og 

indirekte behandlet under andre fokusområder, disse forholdene vil dermed ikke diskuteres 

ytterligere her.  

Som behandlet i forrige kapittel kan en stor del av sakens tidsbruk relateres til den lokale 

konflikten med grunneierne i Myklebustdalen. Med bakgrunn i at konflikten her bunnet ut i 

gyldigheten av dispensasjonsvedtaket vil det følgelig være lett å hoppe til den konklusjonen at 

denne konflikten kun ville vært unngått dersom naturreservatet hadde blitt omgått, eller 

dersom vernebestemmelsene hadde blitt endret i forkant av konflikten.  
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 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) 

119
 Jf. oppgavens kapittel 6  ”hva gikk galt” underpunkt 3 ”forholdet mellom konsesjon og dispensasjon”. Jf. 

også Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 15. 
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En annen forklaring, dog basert på antagelser er at OEDs trasealternativ berører områder der 

grunneierne i Myklebustdalen har eiendomsinteresser, og at deler av den rettslige konflikten 

også ligger i dette.  

Som nevnt baserer dette seg kun på antagelser, men det er ikke til å legge skjul på at det 

uansett bør ha foreligget kunnskap om at man ved å legge kraftlinjen gjennom Sørdalen ville 

risikere å sette seg fast i en tidkrevende rettslig konflikt, uavhengig av om dette var på 

bakgrunn av selve lovligheten ved fremføringen eller hensynet til private eiendomsinteresser. 

Det som uansett stikker seg frem som et interessant spørsmål, som også i høyeste grad innehar 

relevans i forhold til sakens tidsbruk er hvilke tiltak som kunne vært truffet for å omgå denne 

rettslige konflikten. Naturlig nok kunne trolig dette i sin helhet vært unngått dersom man 

hadde beholdt den opprinnelige traseen gjennom Førdedalen, men under forutsetning av at 

traseen gjennom Sørdalen på dette tidspunktet var det best egnede alternativet, kunne man 

likevel ha unngått denne rettslige konflikten?  

En innfallsvinkel som kan benyttes for å besvare dette spørsmålet ville vært å velge 

kombinasjonstraseen,
120

 som også hadde bidratt til størst grad av parallellføring, og gjennom 

dette også mindre naturinngrep. I en artikkel i Bergens Tidende ble det også påpekt av en av 

grunneierne i Myklebustdalen at denne traseen ble vurdert som et bedre alternativ.
121

 Om 

denne vurderingen baserer seg på at denne traseen i større grad omgår private 

eiendomsinteresser vites ikke, men i den grad den blir løftet frem som et bedre alternativ kan 

det settes spørsmålstegn ved om hvorvidt bruk av denne traseen ville bidratt til å unngå den 

rettslige konflikten med grunneierlaget i Myklebustdalen.  

Dersom dette hadde vært tilfellet ville dermed dispensasjonsvedtaket ei heller blitt gjenstand 

for prøving i rettssystemet, som igjen ville gjort det unødvendig å endre verneforskriften.  

Dette ville trolig medført mindre tidsbruk, men ville også medført at et ”ugyldig” 

dispensasjonsvedtak hadde blitt stående, som igjen kunne bidratt til å sende uheldige signaler 

om verneområders stilling i forhold til denne typen utbyggingsinteresser.  
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 Statnett ønsket opprinnelig å beholde traseen gjennom Førdedalen, men dersom denne av ulike årsaker ble 

utelukket er det en overhengende sannsynlighet for at de ville ansett kombinasjonstraseen som det foretrukne 

alternativet, da denne ville gitt en høyere grad av parallellføring og samtidig redusere behovet for naturinngrep.  

121
 Påpekt av Ole Jonny Myklebust Elde i artikkel i Bergens Tidende ”Regjeringen kan omgå kravet fra 

grunneierne” av Aarøy (Publisert 16. juli 2014). 
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Som tidligere behandlet så ble imidlertid Statnett nektet å tiltre denne traseen. I forrige 

kapittel ble det her antydet at dette kan ha koblinger til at det i Førdedalen befinner seg private 

eiendomsinteresser med politiske tilknytninger. Dersom dette stemmer står man dermed i en 

situasjon der private eiendomsinteresser på hver sin side har bidratt til en vesentlig 

vanskeliggjøring av fremføringen.  

Til tross for at denne teorien om at private eiendomsinteresser på hver sin side kan ha fungert 

som en flaskehals i saken er basert på løse antagelser, er det fortsatt med på å reise spørsmålet 

om hva man kan lære av dette, og hvordan denne typen konflikter kan unngås? Det man i 

hvert fall kan utlede fra dette er at kraftsystemplanlegging er utrolig vanskelig, da denne ”not 

in my backyard” holdningen kan vekke et voldsomt engasjement blant de som anser seg selv 

som berørte av tiltaksetableringen, som igjen kan medføre tidkrevende konflikter.  

Hvordan man på den andre siden skal unngå at denne typen støy kommer inn i 

planleggingsprosessen og forsinker tiltaket er imidlertid et vanskeligere spørsmål, da en 

innsnevring her vil innebære at berørte parter i langt mindre grad vil ha mulighet til å si sin 

mening i planprosessen. Skal imidlertid energitiltak vurderes å være av såpass vesentlig 

betydning at dette kan anses som hensiktsmessig? Dette ville naturlig nok bidratt til en 

vesentlig effektivisering, men bidrar til å reise nye spørsmål av både rettslig, så vel som etisk 

karakter. En videre utredning av dette ville naturligvis vært interessant, men vil ikke 

gjennomgås ytterligere i denne oppgaven. 

Et annet spørsmål som springer ut av det tidsmessige spørsmålet relaterer seg til KLDs 

avgjørelse om å endre vernebestemmelsene for å tillate fremføringen av kraftlinjen. Som 

behandlet tidligere ble dette gjort gjennom kongelig resolusjon av 6. februar 2015. Denne 

avgjørelsen utgjorde et svært kontroversielt vendepunkt i saken, og er følgelig også gjenstand 

for flere interessante tolkninger. En måte å se dette på, dog noe spekulativt er at staten selv 

var klar over at det ikke forelå hjemmel i naturmangfoldloven til å gi dispensasjon for 

fremføring av kraftlinjen gjennom naturreservatet.  
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Dersom det skulle være seg slik at traseen gjennom Sørdalen faktisk var det best egnede 

alternativet for å imøtekomme de samfunnsmessige behovene er det følgelig kritikkverdig at 

det har blitt brukt så lang tid på å ”stange” mot lovverket. Hadde det blitt fattet vedtak om å 

endre vernebestemmelsene på et tidligere tidspunkt hadde man dermed kunnet omgå hele 

dispensasjonsprosessen, og den tiden dette har tatt i rettssystemet.
122

 Dersom man igjen ser på 

tidsrommet mellom dispensasjonssøknaden av 10. desember 2012 og endringen av 

verneforskriften den 6. februar 2015 ville dermed dette omfattet en besparelse på om lag tre 

år, under forutsetning av at andre tidsmessige forhold ikke ville gjort seg gjeldende.  

Det må imidlertid legges til at en omgåelse av vernebestemmelsene på denne måten er en 

svært uheldig fremgangsmåte, og noe som på ingen måte bør bli retningsgivende for 

fremtiden. Dette kan naturlig nok forklare KLDs tilbakeholdenhet i forhold til 

forskriftsendringen, da dette med stor sannsynlighet var ansett som en slags ”siste utvei”, 

dersom andre fremgangsmåter ikke førte frem. Et annet forhold som naturlig nok kan ligge i 

denne tilbakeholdenheten er frykten for at KLDs verdiprioriteringer blir mer synlig utad.
123

 

Med bakgrunn i deres rolle som landets øverste miljøorgan er dette på sin måte forståelig, da 

det ville være fremstå som noe selvmotsigende at KLDs praksis sier at miljøhensyn må vike 

til fordel for energihensyn.  

Dette bidrar imidlertid til å sette spørsmålstegn ved om hvorvidt det er riktig at viktigheten av 

denne ”fasaden” skal bidra til å holde igjen en slik sak, med de samfunnsmessige 

konsekvensene som ligger i dette? Dette er et vanskelig spørsmål, men som mange andre 

vanskelige spørsmål, så kunne også dette vært unngått dersom man hadde valgt å legge 

traseen utenom reservatet. Nå er riktignok ikke dette et godt nok svar på hva som kunne vært 

gjort annerledes, men det kan ikke legges skjul på at mesteparten av sakens tidsmessige 

bremseklosser i all hovedsak ble realisert som et direkte resultat av trasevalget gjennom 

Sørdalen.  
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 Lagmannsretten stilte også spørsmål ved at staten allerede fra første stund kunne endret verneforskriften, 

istedenfor å fatte et dispensasjonsvedtak etter naturmangfoldloven § 48. Jf. LB-2014-40408 - LB-2014-40427 S. 

11 

123
 Jf. artikkel i Bergens Tidende ” Inngrep i nasjonale verdier ” (2013)  
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7.5 Økonomiske konsekvenser 

I forrige kapittel ble det gått nærmere inn på sakens samfunnsøkonomiske konsekvenser, som 

igjen ble forsøkt sammenstilt med rasjonalitetskravet i energilovens formålsbestemmelse. På 

bakgrunn av denne sammenstillingen kom det tydelig frem at flere forhold ved tiltaket var 

med på å trekke rasjonaliteten i tvil. I det kommende vil det gås nærmere inn på hvilke 

perspektiver og fremgangsmåter som kunne vært lagt til grunn for å sikre at gjennomføringen 

kunne funnet sted på en mer økonomisk rasjonell måte. 

Når man tar for seg de økonomiske forholdene ved Sørdalen-saken kan det imidlertid 

vanskelig legges skjul på at fremføringen av kraftlinjen gjennom Sørdalen er et tiltak som 

virker å ha presset seg frem bak andre motiver enn de som er rent økonomiske. Som et 

resultat av dette blir dermed redegjørelsen av hva som kunne vært gjort annerledes også 

beheftet med problemer og usikkerhet, da det kan virke som en rekke kostnadsmessige 

vurderinger har blitt tilsidesatt i løpet av saksgangen. Dersom dette er tilfelle vil det dermed 

være noe overflødig å trekke disse hensynene tilbake i saken, da de trolig representerer 

kunnskap som allerede forelå på tidspunktet for avgjørelsene.  

Uavhengig av dette så innehar uansett den kostnadsmessige siden av Sørdalen-saken en rekke 

holdepunkter som også er interessante fra et generelt perspektiv, og som det følgelig er verdt å 

utrede nærmere. I det kommende vil det rettes fokus mot de kostnadene som hefter ved 

såkalte eksterne virkninger, og om hvorvidt disse skulle vært tillagt større vekt. Videre vil det 

foretas en drøftelse rundt konsekvensene ved kostnadsoverskridelser og hvilke tiltak som kan 

treffes for å bidra til å redusere, eller i beste fall unngå disse. 

Som det gikk frem av foregående kapittel, så utgjør de eksterne virkningene i Sørdalen-saken 

en vesentlig vurderingsfaktor. Dette er kostnader som vanskelig kan beregnes uten at 

resultatet blir sterkt skjønnsbetinget,
124

 og faller som tidligere nevnt også utenfor den 

bedriftsøkonomiske lønnsomhetsvurderingen. Tiltaket kan dermed fremstå som 

bedriftsøkonomisk lønnsomt, til tross for vesentlige samfunnsøkonomiske kostnader. Av 

energilovens forarbeider fremgår det også at virkninger som ikke kan verdsettes økonomisk 

skal omtales kvalitativt.
125

 Av forarbeidene fremgår det at dette omfatter følgende virkninger: 
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 Winge (2013) s. 191 

125
 Winge (2013) s. 191. 
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Eksempler på hva som ikke verdsettes i kroner er visuelle virkninger, påvirkning på 

biologisk mangfold, ringvirkninger for næringslivet regionalt og prosjektets betydning 

for friluftsliv og turisme.
 126

 

Winge viser til at det i de fleste konsesjonsvedtak som har blitt fattet de seneste år har blitt gitt 

en kort redegjørelse for hvilke hensyn som skal verdsettes økonomisk, og hvilke hensyn som 

skal verdsettes kvalitativt.
127

 I tilfeller som Sørdalen-saken, der en har et knippe med 

økonomiske og kvalitative vurderinger, er det imidlertid viktig at også de kvalitative 

vurderingene innlemmes i det økonomiske beslutningsgrunnlaget. Dette er ikke med den 

hensikt å forsøke å kvantifisere disse, men heller bidra til en større grad av synliggjøring. 

Dette innebærer at kostnadene som følger av inngrepene i større grad må forsøkes å vektes i 

forhold til de negative nytteendringene som også hefter ved tiltaket.  

Videre har det seg også slik at en trase gjennom Sørdalen vil være et tiltak med et langt 

livsløp, hvorav en rekke av inngrepene også er av en slik karakter at de nærmest kan betegnes 

som irreversible. Slike karakteristika tilsier at konsesjonsmyndighetene bør ha et mer 

overordnet perspektiv på gevinster og kostnader i tillegg til å vurdere det konkrete tiltaket.
128

 

Det viser seg imidlertid at energimyndighetene kvier seg i forhold til å tallfeste denne typen 

skadevirkninger.
129

 Denne tilbakeholdenheten kan trolig tilskrives en frykt for 

presedensvirkninger og båndlegging av vurderingsgrunnlaget i andre energisaker.
130
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 Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) s. 25, hentet fra Winge (2013) s. 191-192.  

127
 Winge (2013) s. 192.  

128
 THEMA-Rapport (2011) s. 19.  

129
 Winge (2013) s. 194.  

130
 Dersom energimyndighetene hadde kommet frem til motsatt resultat i Sima-Samnanger, ved at 

sjøkabalalternativet var best egnet med hensyn til samfunnsøkonomiske kostnader, ville dette kunne båndlegge 

vurderingene i tilsvarende kraftlinjesaker. I tilleggsvurderingen ble også slike presedensvirkninger tatt i 

betraktning. Hentet fra Winge (2013) s. 194.  
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Uavhengig av dette utgjør imidlertid disse eksterne hensynene et vesentlig forhold i Sørdalen-

saken, særlig med tanke på de økonomiske ringvirkningene som ligger i flere av disse 

hensynene. Som det fremgår av forarbeidene til energiloven som nevnt ovenfor, så skal ikke 

”ringvirkninger for næringslivet regionalt” verdsettes i kroner. Det som er interessant i denne 

saken er om hvorvidt denne presiseringen av regionale hensyn fremdeles er dekkende for de 

samfunnsøkonomiske konsekvensene som ligger i svekket forsyningssikkerhet, samt den 

akutte situasjonen for landanlegget på Nyhamna som kan nødvendiggjøre bruken av et dyrt og 

forurensende reservegasskraftverk.  

Spørsmålet som springer fra dette er dermed om hvorvidt de vesentlige konsekvensene som 

ligger i dette bør tillegges større betydning? OED stod selv fast på at dette var hensyn av 

vesentlig samfunnsmessig betydning,
131

 en tilsvarende vurdering ble også lagt til grunn av 

lagmannsretten, der det kom frem at: 

Lagmannsretten legger særlig vekt på at energiforsyningssikkerhet er samfunnskritisk. 

Et sammenbrudd i energinettet i Midt-Norge ville få store negative konsekvenser og 

berøre svært mange personer. Utbyggingen av en ny kraftlinje for å ivareta 

energiforsyningssikkerheten oppfyller utvilsomt lovens krav til «vesentlige 

samfunnsinteresser».
132

 

Sett i lys av dette kapittelets spørsmål om hva som kunne vært gjort annerledes reiser dette et 

interessant spørsmål, nemlig om de kostnadsmessige hensynene som ligger i dette også burde 

vært innlemmet i tiltakets beslutningsgrunnlag. Denne vurderingen ligger nok i en slags 

”lovmessig gråsone”, men i den grad det her er snakk om forhold av samfunnskritisk karakter 

er dette fremdeles en vurdering som innehar en høy grad av aktualitet for den 

samfunnsøkonomiske vurderingen av tiltaket.  
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 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 6. 

132
 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-40408 - LB-2014-40427 s. 14. 
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Noe som videre også er et aktuelt holdepunkt i forhold til de økonomiske betraktningene ved 

Sørdalen-saken, så vel som kraftlinjesaker generelt er den økonomiske beslutningsrammen 

som legges til grunn for tiltaksvurderingen og som også danner grunnlaget for 

konsesjonsvurderingen. Det har vist seg at flere store kraftlinjeprosjekter den siste tiden har 

endt opp med å sprenge kostnadsrammene som var lagt til grunn i forkant av 

tiltaksetableringen. Eksempler som kan løftes frem i denne sammenheng er blant annet 

Ørskog-Fardal, så vel som Sima-Samnager.
133

 

I 2008 var det tiltenkt at Ørskog-Fardal prosjektet skulle beløpe seg på 2675 millioner kroner, 

mens det ifølge beregninger fra Statnett isteden vil beløpe seg på 5500 millioner kroner.
 134

 

For Sima-Samnanger var det opprinnelige kostnadsestimatet på 590 millioner kroner, mens 

det ble beregnet til 1010 millioner kroner.
 135

   

Uavhengig av hvilke årsaker som kan tilskrives ansvaret for disse kostnadsoverskridelsene, så 

er dette med på å rokke ved det økonomiske beslutningsgrunnlaget for disse 

kraftlinjeprosjektene, da kostnadskalkylen som lå til grunn for avgjørelsen ikke lengre er 

representativ for det endelige kostnadsomfanget, hvilket innebærer at man ender opp med å 

støtte opp under et alternativ som blir langt mer kostbart enn først antatt. Når tiltakshaver 

driver ulønnsomt vil disse kostnadsoverskridelsene allokeres over på forbrukerne,
136

 noe som 

er svært uheldig og som videre resultere i høyere prisvolatilitet enn det som er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt, og som igjen strider med energilovens forarbeider om å 

utjevne kraftprisen for forbrukerne.
137
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 Kostnads estimat fra Statnetts nettutviklingsplan, hentet fra artikkel i Teknisk Ukeblad, ”Sima-Samnager og 

Ørskog-Fardal kraftlinjene blir dobbelt så dyre” av Lie (Publisert 4. mai 2012). 
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 Beregnet ut fra 2012 kroner 

135
 Beregnet ut fra 2012 kroner 

136
 Winge (2013) s. 202.  

137
 Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) 
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Dette ble i all vesentlighet gjeldene i Sørdalen-saken, da man her feilaktig endte opp med å 

velge det som med stor sannsynlighet var det mest kostbare alternativet. I lys av dette ligger 

det en vesentlig viktighet i å vie mer oppmerksomhet til kostnadskontroll og kvalitetssikring 

av kraftlinjeprosjekter. I forbindelse med akkurat dette har det blant annet blitt diskutert om 

hvorvidt nettmeldingen har hatt et tilstrekkelig fokus på disse kostnadsmessige forholdene og 

om hvorvidt det bør rettes mer fokus mot dette for å legge til rette for et mer optimalt 

samfunnsøkonomisk resultat.
138
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 Leder i Norsk Industri Stein Lier-Hansen understreker i Teknisk Ukeblad viktigheten av at nettmeldingen i 

større grad bør fokusere på kostnadskontroll ved kraftlinjeprosjekter. Jf. artikkel i Teknisk Ukeblad, ”Sima-

Samnager og Ørskog-Fardal kraftlinjene blir dobbelt så dyre” (2012). 

 



  
  
 

69 
 

8. Oppgavens funn og refleksjoner 

Hva kan man så lære fra praksisen i Sørdalen-saken? Et enkelt svar på dette kunne vært ”Ikke 

legg kraftlinjen gjennom et naturreservat når det foreligger andre, jevngode alternativer”. Til 

tross for at dette er noe satt på spissen, og samtidig er en litt for kortfattet oppsummering av 

saken, så ligger det også en betydelig sannhet i dette, da en vesentlig del av det som har gått 

galt i saken kan tilskrives nettopp denne avgjørelsen.  

Redegjørelsene fra de fire fokusområdene bidrar imidlertid til å trekke frem mer spesifikke 

forhold som innehar relevans både med hensyn til Sørdalen-saken, så vel som 

kraftsystemplanlegging generelt. Det som her stikker seg frem er viktigheten som ligger i en 

større grad av tydelighet i kraftsystemplanleggingen, samt betydningen av å få på plass en 

etablert enighet om hvorledes man på best mulig måte kan imøtekomme de samfunnsmessige 

behovene i forkant av tiltaksetableringen. Dette ble løftet frem som den viktigste lærdommen 

fra Hardanger-saken, men det faktum at samme forhold gjentar seg i Sørdalen-saken viser at 

det enda er et stykke igjen å gå.  

Videre viser den uheldige praksisen rundt konsesjon og dispensasjon i Sørdalen-saken at det 

foreligger en vesentlig svakhet i lovverket som bidrar til å svekke naturområders stilling mot 

utbyggingsinteresser. Det bør derfor legges ned mer tydelige rammer for å begrense 

muligheten for det som i Sørdalen-saken nærmest fremstår som et strategisk spill. I denne 

sammenheng bør også KLDs rolle være mer tydelig og ikke bære preg av å være underkuet av 

OEDs maktposisjon i forvaltningen. Gjennom å rette fokuset mot ovenstående som i all 

vesentlighet er de to fokusområdene med det tydeligste årsaksforholdet vil naturlig nok de 

negative virkningene for tidsbruk begrenses, som igjen vil gjenspeile seg i lavere kostnader 

både bedriftsøkonomiske, så vel som samfunnsøkonomiske. Samtidig vil en bedre 

kvalitetssikring av de økonomiske kalkylene som legges til grunn for tiltaksvurderingen og 

konsesjonssøknaden være en viktig lærdom som kan utledes fra Sørdalen-saken, da man her 

feilaktig endte opp med å velge det som sannsynligvis var det mest kostbare alternativet.  

Avslutningsvis kan man si at det beste man kan gjøre med Sørdalen-saken på nåværende 

tidspunkt er å forsøke å lære fra den. Med bakgrunn i kraftsystemplanleggingens fragmenterte 

natur, er det imidlertid urimelig å forvente en bratt læringskurve etterfulgt av en umiddelbar 

forbedring. I lys av den stadige samfunnsmessige utviklingen er det også rimelig å anta at vi 

vil se liknende saker i de kommende årene, men at vi da forhåpentligvis kan være mer 

forberedt på å håndtere disse på en mer rasjonell måte enn det som har vært tilfelle i Sørdalen.   
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Bergens Tidende (2013)     Winge, Nikolai,”Inngrep i  

        nasjonale verdier” (Publisert  

        19. juni 2013) 

Lest 20.11.2015 

Fra: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Inngrep-i-nasjonale-verdier-2915163.html 

Bergens Tidende (2012)     Gillesvik, Kjetil ”Refses etter 

        masteflytting” (Publisert 30.  

        oktober 2012) 

Lest 20.11.2015 

Fra: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Refses-etter-masteflytting-2788622.html 

 

 

 

 

 

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Staten-tapte-i-kraftlinjesaken-3321013.html
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Inngrep-i-nasjonale-verdier-2915163.html
http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Refses-etter-masteflytting-2788622.html
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S 

Stavanger Aftenblad      Øvrebekk, Lewis, Hilde 

        ”Statoil utsetter Aasta Hansteen, 

        utbyggingen blir 9 prosent dyrere”

        (Publisert 28. oktober 2015). 

Lest: 15.04.2016 

Fra: http://www.aftenbladet.no/energi/Statoil-utsetter-Aasta-Hansteen_-utbyggingen-blir-9-

prosent-dyrere-3798245.html 

 

T 

Teknisk Ukeblad (2013     Lie, Øyvind: Artikkel i TU:  

        ”Forsinket kraftlinje truer  

        Nyhamna-utvidelsen” 

        (Publisert 12. juni 2013) 

Lest: 10.02.2016 

Fra: http://www.tu.no/artikler/forsinket-kraftlinje-truer-nyhamna-utvidelsen/275317 

 

Teknisk Ukeblad (2012)     Lie, Øyvind: Artikkel i TU:  

        ”Kraftlinjene blir dobbelt så dyre” 

        (Publisert 04. mai 2012) 

Lest: 11.02.2016 

Fra: http://www.tu.no/artikler/kraftlinjene-blir-dobbelt-sa-dyre/245629 

 

Teknisk Ukeblad (2012)     Lie, Øyvind: Artikkel i TU:  

        ”Energipolitikk på tvers av all

        fornuft”(Publisert 26. februar 

        2013). 

Lest: 13.02.2016 

Fra: http://www.tu.no/artikler/energipolitikk-pa-tvers-av-all-fornuft/275277 

 

http://www.aftenbladet.no/energi/Statoil-utsetter-Aasta-Hansteen_-utbyggingen-blir-9-prosent-dyrere-3798245.html
http://www.aftenbladet.no/energi/Statoil-utsetter-Aasta-Hansteen_-utbyggingen-blir-9-prosent-dyrere-3798245.html
http://www.tu.no/artikler/forsinket-kraftlinje-truer-nyhamna-utvidelsen/275317
http://www.tu.no/artikler/kraftlinjene-blir-dobbelt-sa-dyre/245629
http://www.tu.no/artikler/energipolitikk-pa-tvers-av-all-fornuft/275277
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Lov- og forskriftsregister 

I teksten er det vist til lover og forskrifter ved bruk av lov- eller forskriftstittel, samt 

vedtaksdato og årstall. I oversikten nedenfor er disse listet opp etter årstall og vedtaksdato. 

Norske lover 

Lov 29. juni 1990 nr. 50   Om produksjon, omforming, overføring, omsetning,  

    fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) 

Lov 24. november 2000 nr. 82 Om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). 

Lov 19. juni 2009 nr. 100  Om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) 

 

Forskrifter 

Forskrift 17.des. 1999 nr. 1457  Om freding av Sørdalen som naturreservat, Bremanger  

     kommune, Sogn og Fjordane. 

 

Kongelige resolusjoner 

Kgl. res. 25. februar 2015   Om endring i forskrift om freding av Sørdalen som  

     naturreservat. 

 

Lovforarbeider og andre dokumenter 

Der det i teksten vises til lovforarbeider og andre dokumenter har dette blitt gjort med 

saksnummer og årstall for utgivelsen. I oversikten nedenfor er disse sortert etter årstall og 

med fullstendig tittel.  

 

Odelstingsproposisjoner 

Ot.prp. nr 43 (1989-1990)  Om lov om produksjon, omforming, overføring,  

     omsetning og fordeling av energi m.m. (Energiloven). 

       

 



  
  
 

75 
 

Ot.prp. nr. 62 (2008-2009)   Om lov om endringer i energiloven. 

 

Ot.prp. nr 52 (2008-2009)  Om lov om forvaltning av naturens mangfold   

     (naturmangfoldloven). 

Stortingsmeldinger 

Meld. St. 14 (2011-2012)  Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet. 

 

Rapporter 

Førstegangs henvisning til rapporter gjøres med forfatter(enes) etternavn, fult navn på 

rapporten, samt publikasjonsår, deretter skjer henvisning kun med navn og publikasjonsår. 

Nedenfor er disse listet opp alfabetisk, samt med forfatter(enes) fulle navn og publikasjonsår. 

Link til rapporter er også vedlagt, slik at disse lett kan oppdrives. 

B 

Biofokus (2013)     Hofton, Tom Hellik og Høitomt, Torbjørn 

       ”Kystfuruskog og regnskog i deler av 

       Flora og Bremanger – kommuner  

       Prøvekartlegging ifbm. faggrunnlag til 

       handlingsplan (Oslo 2013). 

Lastet ned: 15.01.2016 

Fra: http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2013-6.pdf 

 

N 

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)   Qvenild, Marte og Wold, Line C.

        Rapport 1085 SusGrid (Sustainable 

        Grid Development):Lokale,  

        regionale og nasjonale  

        aktørers opplevelse av  

        nettutviklingsprosesser  

        (Lillehammer 2014) 

Lastet ned: 20.04.2016 

Fra: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport%5C2014%5C1085.pdf 

 

http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2013-6.pdf
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport%5C2014%5C1085.pdf
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Rapporter uten navngitt forfatter 

Førstegangs henvisning til rapporter uten spesifikk forfatter gjøres med navn på 

rapportansvarlig, fult navn på rapporten, samt publikasjonsår, deretter skjer henvisning kun 

med navn på ansvarshavende og publikasjonsår. Nedenfor er disse listet opp alfabetisk etter 

rapportansvarlig. Link til rapporter er også vedlagt, slik at disse lett kan oppdrives. 

 

F 

Fylkesmannen i Østfold      Rapport 2/2015  

        Forvaltningsplan for Kråkerøy- 

            skjærgården naturreservat,  

        inkludert Store Råholmen  

        kulturmiljø (Moss 2015).   

Lastet ned: 22.04.2016 

Fra: 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Milj%C3%B8%20og%20kli

ma/Verneomr%C3%A5der/Forvaltningsplaner/Forvaltningsplan%20for%20Kr%C3%A5ker

%C3%B8yskj%C3%A6rg%C3%A5rden%202015.pdf 

 

R 

Riksrevisjonen     " Riksrevisjonens undersøkelse av  

       effektivitet i konsesjonsbehandlingen 

       av fornybar energi” (Oslo 14. januar 

       2014) 

Lastet ned 16.03.2016 

Fra: https://stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2013-2014/3_5.pdf 

 

T 

THEMA/Møreforskning    ”Kraftpriser, forsyningssikkerhet og  

       kostnader” (Publisert mars 2012) 

Lastet ned 25.03.2016 

Fra:https://www.regjeringen.no/contentassets/eb90bf50e63b4df7ae472b75a1d4a71c/NO/SVE

D/THEMA-rapport_2011-19_Kraftpriser_forsyningssikkerhet_og_kostnader.pdf 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/Forvaltningsplaner/Forvaltningsplan%20for%20Kr%C3%A5ker%C3%B8yskj%C3%A6rg%C3%A5rden%202015.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/Forvaltningsplaner/Forvaltningsplan%20for%20Kr%C3%A5ker%C3%B8yskj%C3%A6rg%C3%A5rden%202015.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5der/Forvaltningsplaner/Forvaltningsplan%20for%20Kr%C3%A5ker%C3%B8yskj%C3%A6rg%C3%A5rden%202015.pdf
https://stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2013-2014/3_5.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/eb90bf50e63b4df7ae472b75a1d4a71c/NO/SVED/THEMA-rapport_2011-19_Kraftpriser_forsyningssikkerhet_og_kostnader.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/eb90bf50e63b4df7ae472b75a1d4a71c/NO/SVED/THEMA-rapport_2011-19_Kraftpriser_forsyningssikkerhet_og_kostnader.pdf
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Rundskriv 

Direktoratet for Naturforvaltning om Forvaltning av verneforskrifter. 

Lastet ned: 24.02.2016 

Fra: 

file:///C:/Users/J%C3%B8rn/Downloads/Rundskriv%20forvaltning%20av%20verneforskrifte

r_endelig2[1]%20(6).pdf 

Veiledere 

Statnett veileder om systemvern. 

Lastet ned 26.03.2016 

Fra: 

http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Fos%20for%20konsesjonaerer/Praktisering

%20av%20systemansvaret/Fos%20%C2%A7%2021%20-

%2020140401%20Veileder%20til%20enkeltparagrafene%20(fos)%20-

%20Ikke%20gjeldende.pdf 

Direktoratet for Naturforvaltning 

Direktoratet for naturforvaltnings forberedende klagebehandling av 16. mars 2013 

Lastet ned: 28.03.2016 

Fra: 

http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Div.%20vedlegg%20til%20nettsaker/D

N%20om%20etablering%20av%20420%20kV-linje%20gjennom%20S%C3%B8rdalen.pdf 

Fylkesmannen 

Brev fra Fylkesmannen til Statnett av 19. februar 2013 

Lest 09.02.2016 

Fra:https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Milj%C3%B8%20og%2

0klima/Verneomr%C3%A5de/S%C3%B8rdalen/Avgjerdsbrev%20S%C3%B8rdalen%20NR

%2019feb2013.pdf 

Brev fra Fylkesmannen til  Direktoratet for Naturforvaltning av 22. mars 2013. 

Lest: 14.02.2016 

Fra:https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Milj%C3%B8%20og%2

0klima/Verneomr%C3%A5de/S%C3%B8rdalen/Klageoversending%2022mars2013%20p%C

3%A5%20avslag%20i%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf 

file:///C:/Users/JÃ¸rn/Downloads/Rundskriv%20forvaltning%20av%20verneforskrifter_endelig2%5b1%5d%20(6).pdf
file:///C:/Users/JÃ¸rn/Downloads/Rundskriv%20forvaltning%20av%20verneforskrifter_endelig2%5b1%5d%20(6).pdf
http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Fos%20for%20konsesjonaerer/Praktisering%20av%20systemansvaret/Fos%20%C2%A7%2021%20-%2020140401%20Veileder%20til%20enkeltparagrafene%20(fos)%20-%20Ikke%20gjeldende.pdf
http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Fos%20for%20konsesjonaerer/Praktisering%20av%20systemansvaret/Fos%20%C2%A7%2021%20-%2020140401%20Veileder%20til%20enkeltparagrafene%20(fos)%20-%20Ikke%20gjeldende.pdf
http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Fos%20for%20konsesjonaerer/Praktisering%20av%20systemansvaret/Fos%20%C2%A7%2021%20-%2020140401%20Veileder%20til%20enkeltparagrafene%20(fos)%20-%20Ikke%20gjeldende.pdf
http://www.statnett.no/Documents/Kraftsystemet/Fos%20for%20konsesjonaerer/Praktisering%20av%20systemansvaret/Fos%20%C2%A7%2021%20-%2020140401%20Veileder%20til%20enkeltparagrafene%20(fos)%20-%20Ikke%20gjeldende.pdf
http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Div.%20vedlegg%20til%20nettsaker/DN%20om%20etablering%20av%20420%20kV-linje%20gjennom%20S%C3%B8rdalen.pdf
http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Div.%20vedlegg%20til%20nettsaker/DN%20om%20etablering%20av%20420%20kV-linje%20gjennom%20S%C3%B8rdalen.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5de/S%C3%B8rdalen/Avgjerdsbrev%20S%C3%B8rdalen%20NR%2019feb2013.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5de/S%C3%B8rdalen/Avgjerdsbrev%20S%C3%B8rdalen%20NR%2019feb2013.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5de/S%C3%B8rdalen/Avgjerdsbrev%20S%C3%B8rdalen%20NR%2019feb2013.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5de/S%C3%B8rdalen/Klageoversending%2022mars2013%20p%C3%A5%20avslag%20i%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5de/S%C3%B8rdalen/Klageoversending%2022mars2013%20p%C3%A5%20avslag%20i%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMSF/Milj%C3%B8%20og%20klima/Verneomr%C3%A5de/S%C3%B8rdalen/Klageoversending%2022mars2013%20p%C3%A5%20avslag%20i%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf
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NVE 

NVEs bakgrunnsnotat for vedtak omKabling av 66 kV kraftledning gjennomSørdalen i 

Bremanger. 

Lastet ned: 01.04.2015 

Fra: http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-

S%C3%B8knader%202013/Vedtak%20NVE/Bakgrunn%20for%20vedtak%20kabling%2066

%20kV%20S%C3%B8rdalen.PDF 

OED 

OEDs klagevedtak av 21. desember 2011. 

 Lest: 20.01.2016 

Fra: http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~1-Vedtak%20fra%20OLJE-

%20OG%20ENERGIDEPARTEMENTET/~1-

OED%20Endelig%20vedtak%20%C3%98rskog-Sogndal.pdf 

Sivilombudsmannen 

Brev fra Sivilombudsmannen til OED av 29.oktober 2012 

 

Lest: 07.02.2016 

Fra: https://www.sivilombudsmannen.no/alminnelig-forvaltningsrett/sak-om-ny-420-kv-

kraftledning-gjennom-bremanger-kommune-krav-til-klageinstansens-begrunnelse-

article2472-254.html 

Statnett 

Statnetts brev til Fylkesmannen av 10. desember 2012. 

Lest: 09.02.2016 

Fra:http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-

S%C3%B8knader%202013/Dispensasjonss%C3%B8knad%20S%C3%B8rdalen%20naturres

ervat.pdf 

Statnetts brev til Fylkesmannen av 28. februar 2013.  

Lest: 15.02.2016 

Fra: http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-

S%C3%B8knader%202013/Klage%20p%C3%A5%20avsl%C3%A5tt%20dispensasjonss%C

3%B8knad%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf 

 

http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-S%C3%B8knader%202013/Vedtak%20NVE/Bakgrunn%20for%20vedtak%20kabling%2066%20kV%20S%C3%B8rdalen.PDF
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-S%C3%B8knader%202013/Vedtak%20NVE/Bakgrunn%20for%20vedtak%20kabling%2066%20kV%20S%C3%B8rdalen.PDF
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-S%C3%B8knader%202013/Vedtak%20NVE/Bakgrunn%20for%20vedtak%20kabling%2066%20kV%20S%C3%B8rdalen.PDF
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~1-Vedtak%20fra%20OLJE-%20OG%20ENERGIDEPARTEMENTET/~1-OED%20Endelig%20vedtak%20%C3%98rskog-Sogndal.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~1-Vedtak%20fra%20OLJE-%20OG%20ENERGIDEPARTEMENTET/~1-OED%20Endelig%20vedtak%20%C3%98rskog-Sogndal.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~1-Vedtak%20fra%20OLJE-%20OG%20ENERGIDEPARTEMENTET/~1-OED%20Endelig%20vedtak%20%C3%98rskog-Sogndal.pdf
https://www.sivilombudsmannen.no/alminnelig-forvaltningsrett/sak-om-ny-420-kv-kraftledning-gjennom-bremanger-kommune-krav-til-klageinstansens-begrunnelse-article2472-254.html
https://www.sivilombudsmannen.no/alminnelig-forvaltningsrett/sak-om-ny-420-kv-kraftledning-gjennom-bremanger-kommune-krav-til-klageinstansens-begrunnelse-article2472-254.html
https://www.sivilombudsmannen.no/alminnelig-forvaltningsrett/sak-om-ny-420-kv-kraftledning-gjennom-bremanger-kommune-krav-til-klageinstansens-begrunnelse-article2472-254.html
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-S%C3%B8knader%202013/Dispensasjonss%C3%B8knad%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-S%C3%B8knader%202013/Dispensasjonss%C3%B8knad%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-S%C3%B8knader%202013/Dispensasjonss%C3%B8knad%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-S%C3%B8knader%202013/Klage%20p%C3%A5%20avsl%C3%A5tt%20dispensasjonss%C3%B8knad%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-S%C3%B8knader%202013/Klage%20p%C3%A5%20avsl%C3%A5tt%20dispensasjonss%C3%B8knad%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf
http://www.statnett.no/PageFiles/1342/Dokumenter/~5-S%C3%B8knader%202013/Klage%20p%C3%A5%20avsl%C3%A5tt%20dispensasjonss%C3%B8knad%20S%C3%B8rdalen%20naturreservat.pdf
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Avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett  

Der det vises til avgjørelsen i lagmannsretten, eller der utdrag av denne er benyttet i teksten 

vil dette  gjøres ved henvisning til LB-2014-40408 – LB-2014-40427, samt sidetall fra 

utskriften i lovdata slik at den aktuelle uttalelsen lett kan spores opp.  

Lastet ned 06.01.2016 

Fra: http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/dokumenter/sordalen-dom.pdf 

Figur- og bilderegister 

Bilder og figurer som er brukt i teksten henvises til ved forfatter(enes) etternavn, verkets tittel, 

utgivelsessted- og år der dette er hentet fra trykt litteratur. Bilder og figurer som er hentet fra 

nettet vises til med navn på nettstedet det er hentet fra. I oversikten under er oppgavens 

figurer sortert etter figurnummerering (egenproduserte figurer inngår ikke), samt link til deres 

opphavssted slik at disse lett kan oppspores. 

Forsidebilde 

Bilde benyttet på egenprodusert forside. 

Lastet ned: 14.01.2016 

Fra: http://www.aalfotdalen.com/408031101?i=110574065 

Figur 1  

”Kartillustrasjon som viser en oversikt over Sørdalen, samt de aktuelle trasealternativene” 

Lastet ned: 18.01.2016 

Fra: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Statnett-klager-pa-kraftlinje-nei-2853877.html 

Figur 2 

”Motstridende hensyn ved kraftutbygginger”  

Hentet fra Statnetts forelesning i Jordskiftelaget ved NMBU den 04. mai 2015.   

Figur 4 

”Kartillustrasjon over Sørdalen naturreservat” 

Lastet ned: 04.03.2016 

Fra: http://www.miljostatus.no/kart/ 

http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/olefa/dokumenter/sordalen-dom.pdf
http://www.aalfotdalen.com/408031101?i=110574065
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Statnett-klager-pa-kraftlinje-nei-2853877.html
http://www.miljostatus.no/kart/
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Figur 5 

”Kartillustrasjon som viser de forskjellige traseene” 

Hentet fra Statnetts forelesning i Jordskiftelaget ved NMBU den 04. mai 2015.   

       



  


