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Figur 1: Lindeallé i Christian Michelsens gate — Ring 2. Eget bilde

R

Figur 2: Lindeallé over fortauet i Kirkeveien langs Frognerparken. Eget bilde



Sammendrag

Denne masteroppgaven i landskapsarkitektur belyser hvilke forhold som anses som ngdvendig av
faglige aktgrer for 3 oppna en suksessfull beplantning av gatetraer i Oslo. To case studier med
gatetrebeplantninger langs Ring 2, en av hovedveiene, har blitt valgt ut. Resultatene av oppgaven
stammer i hovedsak fra de ti kvalitative intervjuene med aktgrene som har jobbet med prosjektene,
fra plan- og bygningsetaten til planteskole. Intervjupersonene som jobber med gatetraer beretter at
de er veldig opptatt av dem, og bryr seg om traernes utvikling og suksessen av trebeplantingen.
Aktgrene anser traer som veldig viktig for byens befolkning. Suksess blir hovedsakelig malt med
gatetraer som trives pa stedet, som er vitale og som blir selvforsynte etter at etableringsfasen har
gatt ut. Viktige forutsetninger for suksess blir beskrevet som tilstrekkelig jordvolum, god
kommunikasjon, kunnskap og felles mal av aktgrene som jobber med treer. | tillegg vektlegges god
trekvalitet, det a velge riktig tre til riktig sted, gode planleggings-, plante- og etableringsteknikker
samt tilstrekkelig vanning. De faglige aktgrene er derimot uenige om passende dimensjonering av
jordvolum og passende stammeomfang pa gatetraer ved planting. Manglende plantekunnskap hos
landskapsarkitektene blir ogsa nevnt i flere intervju. Undersgkelsen tydeliggjgr behovet for mer
nasjonal forskning, ogsa ute i anleggene. Resultatene behgver sa bli kommunisert til bransjen for 3
kunne fa en enighet rundt de beste plante- og etableringsmetoder for gatetraer.

Abstract

This master’s thesis in landscape architecture investigates what conditions are deemed necessary by
professional stakeholders for a successful establishment of street trees in the city of Oslo, Norway.
Two case studies of street tree plantings along Ring 2, one of the major roads, have been selected.
The results of the thesis are mainly derived from the ten qualitative interviews with stakeholders
working in the projects, ranging from the planning department to the tree nursery. The interview
objects working with trees are highly engaged and concerned about the wellbeing and success of the
tree plantings and agree that street trees are important for the wellbeing of the citizens. Success is
mostly measured by thriving, vital and mainly self-reliant trees in the long run, after the duration of
establishment care. Essential requirements for success are thought to be sufficient soil volume and
good communication, knowledge and common goals of people working with the trees. Furthermore,
good tree quality, choosing the right tree for the right site, good planning, planting and
establishment practices including sufficient watering are highlighted. However, the stakeholders
disagree about the right soil volume and appropriate size of street trees for planting. Lack of vital
horticultural knowledge by landscape architects is also mentioned in several interviews. It becomes
clear that there is a need for more, national and onsite research in this field that then needs to be
communicated to the field to achieve an agreement on best planting and establishment practices for
street trees.



Forord

Da jeg begynte min lzerlingtid som anleggsgartner etter fullfgrt skolegang som nittenaring, fantaserte
jeg om a skrive en bok en dag med tittelen ‘Pflanzen verstehen lernen’, det a lzere a forsta planter.
Den underbare verden av planter har alltid fascinert meg dypt, med all sin variasjon, sammensetning,
symbiosen med dyr, formene og fargene. Nar jeg bespkte fremmede byer var et besgk til den
botaniske hagen obligatorisk og nar jeg reiste til fremmede land, var jeg alltid vaert mest fascinert av
den for meg nye og ukjente vegetasjonen og de nye planteslagene jeg kunne oppdage.

I mitt yrkesliv har jeg jobbet med og spesialisert meg pa planter fra forskjellige vinkler; jeg har jobbet
som gartner, jobbet med drift og skjgtsel av parker og hager og har plantet mye. Jeg har studert
botanikk som del av mitt bachelorstudium i landskapsgkologi og naturforvaltning og utfgrt blant
annet vegetasjonsanalyser der jeg laerte om stedegne vegetasjonstyper og om hvordan de star i
forbindelse med jordsmonnet, klimaet og dyrene. Jeg laget planteplaner da jeg studerte
landskapsarkitektur. Jeg har blitt arborist, klatret i treer og dykket inn i traernes verden i noen ar.

Siden treer er de mest herdige livsformene i planteverdenen pa kloden var og har ogsa stgrst virkning
og betydning som planter i landskapsarkitekturfaget, var jeg sikker pa at jeg ville skrive om traer. Og
mer spesifikt gnsket jeg a skrive om traer i byen der de kan oppleves som en del av de arkitektoniske
og pkologiske livsrom. Jeg som arborist og landskapsarkitektstudent opplever at det a ha traer i byen
som den nzereste og mest virkningsfulle maten a bringe natur inn i det urbane rom og til beboerne.
Den beroligende lyden av vinden som beveger Igvet, det flotte syn av trekroner i de ellers ofte harde
og grae omgivelsene, behaget av en treskygge pa en varm sommerdag, all disse sanselige
opplevelsene er sa viktige for meg at jeg @nsker a bidra til at disse kvalitetene bevares og forsterkes i
byrommet.

Sommeren 2017 tok jeg kontakt med Erik Solfjeld som jeg kjente fra Bymiljgetaten og som hadde
byttet arbeidsgiver over til Statens Vegvesen for a drgfte tema av masteroppgaven med ham. Han sa
at det var behov for a finne ut hvilke faktorer som gjorde om trzer i anlegg trivdes, finne ut ngkkelen
til suksess, og da fant vi ogsa arbeidstittelen for oppgaven der og da: suksessfaktorer for etablering
av gatetraer. Jeg valgte a legge hovedvekten pa kvalitative intervju, noe jeg hadde gjort i min
bacheloroppgave i Tyskland tidligere og syntes var veldig spennende og givende. Det ville gi innblikk i
bakgrunnen for valgene som ble tatt og tillate meg a fa adgang til kunnskap som ikke var skrevet ned
i litteraturen enna, sa jeg for meg.

Takk

Et stort takk til mine veiledere Ingjerd Solfjeld og Anne Katrine Geelmuyden fra NMBU som har gitt
meg gode rad og st@tte gjennom prosessen med a skrive oppgaven. Mange takk for mgtene,
oppmuntringen og ikke minst korrekturlesing.

Og takk for hjelpen i innspurten og for levering av den fysiske oppgaven til SIT, Ingjerd!

Jeg vil ogsa takke alle mine intervjupartnere som var villige til & bruke sin tid og dele med meg sin
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1. Innledning

1.1  Problemstilling

Gatetrzer lever under tgffe forhold. Tilgang til vann, luft og naering er ofte begrenset siden plantene
er omgitt av ugjennomtrengelige flater. Rgttene behgver a finne veien gjennom den komprimerte
bakken, og ofte er plantehullene sma. Om sommeren kan det veere varmt og tgrt i byen og om
vinteren, i hvert fall i Norge, er salting en trussel for traerne. Gatetraer kan bli utsatt for haerverk og
blir hyppig pakjgrt av anleggs- og brgytemaskiner. Trergttene kan bli kappet nar det skjer graving
under anleggsarbeid og til slutt sa kan traerne veaere i veien for de tallrike anleggsarbeidene i byen og
ganske enkelt bli felt. Gatetraerne lever altsa et eksponert, farlig, og ofte altfor kort liv.

»

Figur 3: Gatetre pd Ring 2 — Prunus serrulata ‘Kanzan’ i Finnmarkgata. Eget bilde



Den mest kritiske og mest sarbare delen av livet til et gatetre er de f@grste arene, ungdomstiden sa a
si, fra til det har blitt tatt opp i planteskolen, plantet pa det nye stedet og frem til det har etablert seg
sapass bra at det er i sa godt som selvforsynt. Etableringsskjgtselen for et bytre som Bymiljgetaten
har ansvar for varer i tre etter planting fgr det gar inn in i et vanlig skjgtselskontrakt etaten har med
en entreprengr (e-post meddelelse fra Matthew Wells 29.04.2019). Statens vegvesen bruker ogsa
vanligvis en etableringskjgtselperiode som varer i tre ar etter overtakelsen av anlegget. Deretter det
er det som oftest linjeorganisasjonen som fglger opp og skjgtter, noen ganger ogsa til kommunen
eller en annen virksomhet (Vegdirektoratet, 2016, s. 20). | NS:3420-ZK Skjgtsel og drift av park- og
landskapsomrdder, den norske standarden som brukes i bransjen for & beskrive og legge ut
skjgtselen pa anbud, er det ikke spesifisert antall ar etableringsskjgtselen skal veere, en blir bare bedt
til & fylle inn antall ar (Standard Norge, 2006).

Dette f@rste tidsrommet og selve plantingen gnsket jeg a belyse, og gi en stemme til de personene
som i den sarbare perioden har ansvar eller har tilrettelagt for treet. Hovedvekten av oppgaven har
jeg lagt i a intervjue aktgrer i Oslo som har kommet i bergring med traer, og a fa utbytte av deres
hovedsakelig erfaringsbaserte kunnskap. Jeg gnsket ved hjelp av kvalitative intervju fa svar pa
felgende problemstilling: Hvilke forhold bidrar til en vellykket gatetreetablering? Det vil si hvilke
biologiske prosesser, arbeidsprosesser, og andre forhold spiller inn? Mitt utgangspunkt var at
aktgrene vil ha tilegnet seg spesifikk kunnskap og erfaring som jeg vil fa tilgang til ved hjelp av
intervju, kunnskap som ikke er skrevet ned andre steder. Videre var min antakelse at erfaringene
som aktgrene har tilegnet seg gjennom de belyste prosjektene og i Igpet av sin yrkeskarriere vil vaere
verdifulle og dermed nyttig til 8 dele med interesserte lesere og fagmiljget i en masteroppgave. For &
fa belyst problemstillingen, er det videre ngdvendig a finne ut hva litteraturen sier, bade faglitteratur
og forskningslitteratur. Jeg gikk ut ifra at opplevelsen av hva som er en suksessfull beplanting vil vaere
subjektiv og variere fra aktgr til aktgr og at det dermed vil veere ngdvendig & spgrre om aktgrenes
perspektiv. Jeg antok at opplevelse av et godt samarbeid og suksessopplevelsen av et
treplanteprosjekt vil sta i sasmmenheng, og at kunnskap om treer, stedskunnskap og arbeidsprosessen
vil ha innvirkning pa suksess, opplevelsen av suksess og utfallet av prosjektet.

Begrepsdefinisjon:

En akter er en person, gruppe eller institusjon som spiller en aktiv rolle, ofte pa et bestemt omrade
(Det store norske leksikon, 2019).

Med etableringsskjgtsel menes de fgrste arene, som oftest tre, etter planting, der entreprengren har
kontrakt med oppdragsgiver for a skjgtte, vanne, gjgdsle mm (Standard Norge, 2006 &
Vegdirektoratet, 2016, s.20).

Suksess generelt kan betegnes som oppnaelse av malene som er satt og som et gnsket og positivt
resultat (Dictionary.com, 2018).

Det betyr at for a kunne definere hva som er suksess i forhold til den undersgkte gatetrebeplanting
og etablering, er det avgjgrende a finne ut hva som er malene med plantingene og resultatet vil
avhenge av hvem som spgrres og hvem som dermed far lov til 3 definere disse malene.


https://snl.no/institusjon

1.2 Presentasjon av case

Jeg bestemte meg fgrst for et eksempelomrade, Ring 2 i Oslo, med to store trebeplantinger fra nyere
tid, og valgte deretter aktgrene som hadde jobbet med plantingene. Valget falt pa Kirkeveiringen
etter at jeg hadde lest en artikkel av Smith Wergeland (2012) i boken Green Oslo: Visions, Planning
and Discourse om Kirkeveiringen, dens betydning og beplanting. Smith Wergeland (2012) bruker i sitt
innlegg Kirkeveiringen som eksempel pa en vei med en lang historie som byvei. Han beretter om at
Kirkeveien, etter a ha veert beskrevet i Harald Hals Generalplan i 1929, ble ferdigstilt i 1950 og at
ideen var a forbinde veien med grgntdragene i byen, med Frognerparken, Akerselva, Dalenga-
Grefsen, Tgyen og Lodalen. Han fremhever at Kirkeveiringen, til tross for at den er tenkt som en
greénn boulevard etter forbilde fra Paris, fortsatt forblir et forstyrrende byrom i Oslo med trafikken og
eksosen fra bilene (Smith Wergeland, 2012). Det vil si at den ligger fortsatt et stykke unna Harald
Hals’ visjon om en grgnn boulevard som viderefgrer de grgnne kvalitetene fra omliggende
grgntomrader.

Stor betydning for trebeplantingen langs denne hovedaren hadde altsd Harald Hals’ forslag til
Generalplan for Oslo. Hals (1929, s. 133f) omtaler veien som den ‘Store Ringgate’ som gar under
kategorien Parkgate. Kirkeveien skulle knytte Frognerparken i Vest og Tgyenparken i gstdelen av
byen sammen.
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Figur 3: Oslo Generalplan 1929 — Parker og gréntomrdder (Hals, 1929)

Harald Hals (1876 — 1959) har hatt en fremtredende rolle i Oslos byplanlegging. | hans jobb som
reguleringssjef i Oslo kommune som han hadde fra 1926 til 1947 satte han tydelige spor pa Oslos
byutvikling og stod for den omfattende boligutbyggingen av blant annet Ulleval hageby, lladalen,



Lindern med flere. Han hadde tidligere jobbet i USA og London og tok mye inspirasjon for Oslos
byutvikling fra utlandet. | forhold til vei var han padriver for et effektivt og differensiert veinett,
opptatt av gode kommunikasjonslinjer og deres utforming. | Generalplanen har han lagt opp til
forbindelser mellom grgntomradene i indre by og marka pa utsiden av byen (Lexau, 2009).
Ringgatene ble kalt for boulevarder, disse ble krysset av avenuene som stjerneformet gikk utfra
sentrum i periferien. Bdde boulevardene og avenuene skulle veere beplantet med traer og ha et grgnt
preg. Krysspunktene til boulevardene og avenuene dannet plasser, som ved Carl Berners plass, der
Ring 2 og Trondheimsveien mgter hverandre. Hovedveiene fikk som oppgave a forbinde
grgntdragene med hverandre. Hals’ planforslag har hatt sa stor innflytelse og overbevisningskraft at
den ogsa i dag har betydning for Oslos byplanlegging.

| den aktueller kommuneplanen for Oslo blir traer nevnt i et eget kapittel og om gatetraer skrives
felgende:

Langs kommunikasjonsdrene bgr eksisterende alleer, trerekker og store enkelttraer bevares,
men det er ogsa behov for videreutvikling og nyplanting. Kommuneplanen viderefarer
Grantplanens forslag til bestemmelse om treplanting langs viktige kommunikasjonsdrer (Oslo
Kommune, 2015, s. 52)

Det er tydelig at det er politisk vilje a viderefgre prinsippene om treplantingen med boulevardene og
avenuene, som Harald Hals har innfgrt i generalplanen for 90 ar siden.
| den tidligere kommuneplanen vises det hovedprinsippene etter Hals, som fortsatt gjelder i dag:
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Figur 4: Prinsipp for treplanting langs hovedgater i indre by basert pd kommuneplanens
temakart T7, blagrgnn struktur. Hovedveiene ut av bykjernen. Kilde og Bildetekst: Clausen, 2014, s.45

Det er planlagt a fortsette med treplantning langs Ring 2 i tiden fremover. Politisk er det blitt nevnt et
@nske om a fa trikk pa strekningen fra Majorstuen til Carl Berners plass. | den prosessen har ogsa
traerne fatt en sterk stilling. | referatet fra oppstartsmgte uttaler seg Plan- og bygningsetaten slik:

Ring 2 sitt historiske byplangrep med trerekker ma viderefdgres og forsterkes |[...]
PBE opplyser om at vi med setningen «Gjennomgdende og ubrutt vegetasjon langs Ring 2 er
et viktig grep for @ markere gaten som en fremtredende allégate...» mener at det skal vaere



trerekker i hele strekningen. Andre vegetasjonselementer kan ogsa veere positivt. Plan- og
bygningsetaten (2018).

Kirkeveiringen eller Ring 2 som den ogsa er kalt, er én av tre ringveiene rundt Oslos bykjerne.
Ringgate fra Galgeberg til Sk@yen ble planlagt sa tidlig som 1885 og ferdigbygd i begynnelsen av
1950arene (Olsen et al., 2010). Allerede pa den tiden var det gnske om en hovedare for biltrafikk.
Forbilde for den gnskete 40 meter brede hovedveien var veiene i Wien. Bade bilister og gaende
skulle fa nyte lys, luft og vakre alleer (Kjeldstadli, 1990, s. 388). Pa 1990 tallet var st@rsteparten av
strekningen bygd ut som fire felt, det vil si veien var bredere enn de fleste gatene i byen. Rundt 1990
ble Finnmarkgata bygd om til en tofeltsvei rundt 1990 og ogsa kjgrefelt pa andre strekninger
redusert. Dermed oppnadde man en redusering av biltrafikken pa Ring 2 og at flere biler ble fgrt til
den ytre ringveien, Ring 3 (Olsen et al., 2010, s. 304). Som en del av forvaltningsrevisjonen ble Ring 2,
som Statens Vegvesen hadde ansvar for og som var riksvei fgr, overfgrt til Oslo kommune i 2010
(Tandberg, 2018, intervju).

Ring 2 er en av hovedarene i hovedstaden og har en stor variasjon av traer og alleer som er plantet
langs med kjgrefeltene langs mesteparten av strekningen. Jeg bestemte meg for a se pa de to ulike
trebeplantningene langs Ring 2 som har blitt utfgrt de siste arene. Pa den ene siden Carl Berners
plass som et omfattende anleggsprosjekt, pa den andre siden trebeplantingene utfgrt av
Bymiljgetaten i nyere tid med mal 3 erstatte utgatte treer i alleene og trerekkene.

L2 S o
=) = s
3 Diakonhjemmet
Hegskole

' SN
&

Frognerparken \&4

&

A E (S
adPIORSTUEN" . Py § o
3 o Bislett Stadion &
]
ailé 3 FrognergaRen a5 S
2 < 2 (ingz & -
S ) R % 55

[

Vigelantisparken (2.

Radisgon Blu
Scandinavia Hatel, Oslo ™
o W ittt
D68 KongeWge Ky Rockefeller Music Hail =

o Goslorachus

€15 ; SENTRUM * Jordal Amfi idrettsanies
Filipstackaia =
Norsk Folkemuseum (&

Vikingskipshuset =

angoress

Kon-Thi Museet 2! =) prammuseet

L

ay
s neian

Figur 5: Beliggenhet Ring 2. Kilde: https://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/fyrverkeri-i-oslo-pa-nyttarsaften/kart-ring2/

For Carl Berners plass prosjektet ble hele veikrysset lagt pa nytt i regi av Statens Vegvesen Region @st
for 350 millioner kroner (Tandberg, 2018, intervju).

Byggeperioden for hele prosjektet varte fra 2008 til 2010 og ansvarlig for planlegging og
prosjektering var Dronninga landskap og Sweco. Som en del av prosjektet ble det plantet over 200
treer hgsten 2010 og i 2014 ble det utfgrt nyplanting av utgatte trzer. Veikrysset hadde veert svaert
ulykkeutsatt fgr renoveringen og det var et gnske om 3 prioritere de mye trafikantene og bylivet og



nedprioritere biltrafikken. Traerne fungerte som ett virkemiddel for & fa denne prioriteringen pa plass

(Dronninga landskap, u.a., a):

Det er plantet en palett med over 200 bytreer for G introdusere skjgnnhet og frodighet i det
offentlige byrom. Gatetraerne fungerer som et filter mellom trafikken og bygdrdene, og gir pd

den mdten avstand og et mildere miljg (Dronninga landskap, u.d.,a).
\ U y 9

Finnmarkgata/

Ring 2

Figur 6: lllustrasjonsplan Carl Berners plass. Kilde: https://www.dronninga.com/prosjekter/gater-plasser/carl-berners-plass/

De 11 treslag som opprinnelig ble plantet er:  Prunus x yedoensis — Tokyokirsebaer

Acer platanoides ‘Vestby’- Spisslgnn Quercus petraea — Vintereik

Corylus colurna — Tyrkerhassel Quercus robur ‘Fastigiate Koster’ — Sgyleiek
Magnolia kobus — Kobusmagnolia Sorbus x intermedia — Svenskeasal
Phellodendron amurense — Amurkorktre Tilia x europea ‘Zwarte Linde’ — Europalind
Pinus sylvestris — Furu Ulmus ‘Rebona s-resista’ — Alm.

| 2014 ble det nyplanting av treslagene som hadde gatt ut: Corylus colurna - Tyrkerhassel,
Phellodendron amurense - Amurkorktre og noen Quercus robur ‘Fastigiate Koster’ - Sgyleeik.
Disse ble erstattet med flere Quercus robur ‘Fastigiate Koster’ — sgyleeik

Prunus avium — fuglekirsebaer

(Dronninga landskap u.a., b)
Traerne fikk en stor rolle i prosjektet. Under bakken ble det laget spesielle plantekasser for jord og
rgtter, og mange av fortausarealene ble bygd med rotvennlig forsterkningslag. Prosjektet fikk
hedrende omtale i 2016 fra Vakre Vegers pris, hvor det ble vektlagt at biltrafikken har blitt redusert
til en tredjedel og at det ble skapt et flott byrom med forbildefunksjon og ved nyplanting av traer

(Statens Vegvesen, 2017).



Figur 8: Bylivet pa Carl Berners plass mellom bygningene og trerekkene. Eget bilde

Figur 8: Rundkjgringen pd Carl Berners plass. Eget bilde
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Figur 10: Blomstrende Prunus x yedoensis pé Carl Berner. Bilde: Erik Solfjeld




Replanting langs Ring 2: Bymiljgetaten har, hovedsakelig i 2017 og 2018, plantet flere hundre traer
langs med Ring 2 for 3 erstatte utgatte treer. For eksempel er bare i Kirkeveien 154 traer under
etablering i 2019 og har dermed blitt plantet innen de siste tre arene.

Treslagene som har blitt plantet i Kirkeveien er:

Acer platanoides - spisslgnn,

Alnus incana — graor

Betula pubescens — dunbjgrk

Populus tremula ‘Erecta’ — sgylepoppel

Populus x canescens - grapoppel

Alnus glutinosa ‘Sakari’ E — svartor ‘Sakari’ E

Tilia cordata ‘Frogner’ — parklind ‘Frogner’

Quercus sp. - eik (e-post fra Matthew Wells 26.04.2019).

Foruten dette har det blitt plantet

Betula pendula ‘Darlecarlica’ E® - Hengebjgrk 'Dalecarlica’ E® og
Prunus serrulata ‘Kanzan’ - Japankirsebaer ‘Kanzan’ i Finnmarksgata
Alnus incana ‘Laciniata’ — Grdor ‘Laciniata’ i Marcus Thranes gate
(Rasmussen, 2018, intervju & Wells, 2018, intervju).

Bymiljgetaten

26.4.2019, 12:49:52 1:1,903
TredataRedigering - Tredata

* Frukitre 0 004 0.07 015 km

Lovtre Karerke!, Geovebsl o kommuner - Geooata 25

Figur 12 Kart fra treregisteret som viser gatetraer under etablering i grgnn og lilla.
Kilde: e-post fra Matthew Wells 26.04.2019.

Ring 2 er i umiddelbar naerhet der jeg bor. Derfor fikk jeg mulighet til 3 fglge med pa traerne i 2017 og
2018 og tok bilder i de fire arstidene: Vinterbildene ble tatt 27. februar 2018, der det var vinterfgre
med sng og brgytekanter. Varbildene tok jeg 11. mai til kirsebaerblomstringen. Sommerbildene tok
jeg pa sensommeren, 14. august 2018, i en solrik og terr sommer. Hgstbildene med hgstfarger pa
traerne tok jeg 8.oktober 2018.

12



Figur 12: Kirkeveien med Alnus glutinosa ‘Sakari’ E i etableringfasen og brgytekanter. Eget bilde

Figur 13: Kirkeveien med Alnus glutinosa ‘Sakari’ E og Populus tremula ‘Erecta’ i etableringsfasen. Eget bilde
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Figur 15: Alnus glutinosa 'Laciniata’ i etableringsfasen i Marcus Thranes gate. Eget bilde
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1.3 Relevant litteratur

Den paneuropeiske forskningstudien av Pauleit et al. (2002) som tok for seg treetablering i 17
europeiske land og opp til 5 byer i hvert land, inkludert Norge, konstaterte at det er et sterkt behov
for a finne ut mer om suksessfull treetablering og skjgtselsteknikker og rutiner.

The survey showed that there is an almost complete lack of information on the success of tree
establishment, and how this relates to site factors, tree species etc. Without this information,
it is difficult to make progress towards more successful tree establishment and maintenance
practice (Pauleit, 2002, S. 95).

Studien sa ogsa behovet for flere standarder for treplanting og etablering. Videre kom det frem at
det var blitt vanlig a plante stgrre treer med stammeomfang 20-30 centimeter i de europeiske byene.
Studien antok at stgrre treer har en bedre sjanse til a overleve enn treer med mindre stammeomfang.
Vanlig jordvolum for plantehullene var 1 til 10 kubikkmeter. | Oslo ble det ifglge denne studien fra
2002 plantet hele 70 prosent av én tresort, Tilia x europea ‘Pallida’, av alle nyplantete traer. Norge var
det eneste land i europeisk sammenheng der nyplantete traer ikke blir beskaret. Norge skilte seg ogsa
ut med de hgyeste kostnadene for 3 plante et gatetre som 1a mellom 2500 og 5000 Euro (Pauleit,
2002).

Den australske forskningsartikkelen ‘A review of benefits and challenges of growing street trees in
paved urban environments’ (Mullaney et al., 2015) tar for seg en review av de siste 30 ars
forskningsartikler om fordeler og utfordringer av a ha gatetraer i byen. Det blir skilt mellom
gkonomiske, miljgmessige og sosiale fordeler. Studien konkluderer med at gatetreerne spiller en
viktig rolle for & skape sunne urbane samfunn. Fremhevet blir traernes miljpmessige betydning for a
gi skygge, deres rolle i overvannshandtering, forbedre luftkvaliteten, og skape sammenhengende
gkosystemer for det urbane dyreliv. Pa den sosiale arenaen bidrar traerne til 3 gi en opplevelse av
trygghet og fellesskap, og reduserer kriminalitet. Beboerne vektlegger de estetiske kvalitetene av
traerne, at de gir skygge og gker boligprisene. Ulempen med gatetraerne som a skade belegget veies
opp med fordelene, synes beboerne (Mullaney et al., 2015, s. 164).

Sjoman & Busse Nielsen (2010) har sammenlignet litteratur som er tilgjengelig for bytreforvaltere og
arborister for & kunne velge ut tresorter som er tilpasset et byklima. Forfatterene vektlegger at det
er viktigst a velge ut bytraer som takler byklima, og ikke prioritere det estetiske. Malet for et
bytrebestand skal veere a ha en robust artsammensetning, og velge fra en stgrre palett av
stressresistente traer. Forfatterne mener det trengs mer forskning pa treslag som ikke er i stor bruk
enna, og fokus bgr veere pa de som velger og planter traer nar den blir publisert. Kunnskapen om
traernes egenskaper trenger a veere tilgjengelig for de som jobber med dette.

Klemm et al. (2015) har forsket pa den termiske effekten av traer i byen. Trzer har stor pavirkning for
mikroklimaet i i byen. Det pavises at traer kan redusere den lokale temperaturen pa et sted med 15,2
grader sammenlignet med et sted i full sol og uten treskygge. Traernes kjglende effekt pa det urbane
rommet er avhengig av tresorten, slik at det kan velges ut tresorter som Corylus colurna og Tilia
cordata ‘Greenspire’ for a oppna hgyest mulig kjgleeffekt.

Pedersen (2006) har underspkt saltsprut langs utvalgte europaveier og riksveier i @stlandsomradet.
Saltsprutet har vist seg a forarsake greindgd, skader pa knopper, skudd og bark av traer. Jo naermere
treerne stod veiene, jo flere skader hadde de i all regel. Det ble konstatert store artsforskjell i forhold
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til salttoleranse. Som resultat av undersgkelsen ble fglgende inndeling av arter i forhold til
salttoleranse foretatt:

Sveert mfintlig: bjgrk

Meget gmfintlig: grdor, svartor,

agnbgk, bgk, furu

@mfintlig: eik, lind, gran, serbergran

Mindre gmfintlig: selje, osp, sglvpil, rogn

Lite @mfintlig: salvpoppel, spissl@gnn, alm, ask (Pedersen, 2006, s. 17)

Routledge Handbook of Urban Forestry befatter seg ogsa med det ofte begrensete utvalget av arter
som brukes for gatetraer:

Unfortunately, it is common practice to inadequately evaluate the site and select from a
narrow range of well-known species (Ferrini et al, 2017, s.339).

| motsetning til denne vanlige praksisen er det behov for a velge et st@grre spekter av treslag som
egner seg for byklima for a skape en motstandsdyktig og robust bytrebestand. Det blir anbefalt &
teste ut nye sorter pa steder som er mindre synlig i bybildet. Det som skal vaere malet, er a ha treet
stdende pa stedet i hundre ar slik at det kan na sitt klimaks og dermed gir hgyest utbytte i forhold til
gkosystemstjenestene treet kan levere. Derfor skal treet velges ut at den kan bli utvokst pa
plantestedet. Det krever at det velges riktig tre, at plantehullet har tilstrekkelig stgrrelse og
forberedt, og at det er passende skjgtsel etter plantingen. Det pekes pa at den estiske verdien av et
treslag ofte har blitt prioritert, men at denne verdien ikke vil komme frem nar treet ikke er egnet til
stedet og ikke nar sitt potensial. Stedsegenskapene er svaert viktig 8 ha overblikk over. Da er det
avgjgrende a vite om jordforholdene, temperatur, vindforhold, nedbgr, lysforhold, forurensing, fare
for vandalisme og anaerobe forhold. Treet som skal passe inn pa voksestedet vurderes etter
temperaturkrav, herdighet, sykdom og skadedyrrisiko, lys og skyggekrav, krav til vindforhold,
drenering, toleranse for luftforurensing, salt, pollenproduksjon, ‘voc’ (volatile organic carbons) og
Igvfall (Ferrini et al., 2017)

Nick Robinson, i boken ‘The planting Design Handbook’ (2016, s. 7f.) definerer tre hovedmal for
plantedesign generelt — som da ogsa omfavner treplantedesign. De tre hovedmalene er: a forsterke
og uttrykke funksjon, inngrep i gkologiske prosesser og estetisk forngyelse. Ifglge ham vil suksessen
av et anlegg kunne bli malt i hvilken grad disse aspektene vil bli tilfredsstilt. Funksjon for
gatetrebeplantinger kan da veere fritidsfunksjoner, eller det a kunne skille mellom kjgretrafikk og
gangtrafikk.

If it is well designed, the planting will be an apt expression of the need of the people who use
a place (Robinson, 2016, s. 8).

Solfjeld og Solfjeld (2012) har skrevet en veileder for treplanting for Statens Vegvesen.

Veilederen anerkjenner at flere yrkesgrupper blir bergrt i treplanteprosjekter, og at treplantingen er
et komplekst tema. Seerlig tidsrommet fra treet blir tatt opp i planteskolen til det plantes pa det nye
stedet er en krevende og unaturlig tid for treet og krever kyndig handtering. Veilederen vektlegger
ogsa betydningen av a bruke traer som har god kvalitet. Handtering i plantingen og etableringsfasen
er avgjgrende for a kunne bevare kvaliteten traerne kommer med og inn i prosjektet. | forhold til
plantetidspunkt frarades det a plante gatetreer der det er mye trafikk, og det anbefales tidsrommet
fra jorden uten tele om varen frem til fgrste juni for planting av traer som er levert med klump.
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| veilederen er ogsa jordvolum et tema, uten at det gis konkrete tall.

Det er viktig G vaere klar over at stgrrelse og alder pa treer er relatert til de jordvolumer de har
tilgang til. Beskjedne jordvolumer gir sma traer med begrenset levetid (Solfjeld& Solfjeld,
2014, s.14)

Hvis det brukes vanningsanlegg behgver anlegget a vaere innstilt med riktig vannmengde, fungere, og
bli kontrollert jevnlig for @ unnga tgrkestress for traerne. Generelt anbefales vanning 50 | to ganger i
uken i det fgrste aret etter planting og 50 | per uke de to pafglgende arene. Veilederen gar ogsa inne
i egenskapene til anleggsjorden som brukes for treerne: Da skal de gverste 40 cm besta av moldholdig
anleggsjord med 4 til 6 vektprosent organisk materiale, og det nedre lag, 60 cm dypde, besta av
moldfattig anleggsjord med 1 til 3 vektprosent organisk materiale. Kompostmaterialer er anbefalt
med et C/N forhold som er lavere enn 30. | etableringsfasen er det viktig & oppna god vekst slik at
ikke treet gar i en stagnasjon som er vanskelig a reversere.

| forhold til beskjaering frarades det fra beskjeering av treet i etableringsfasen utover a ta knekte eller
dede greiner. Oppbindingen nar treet star godt forankret med egne rgtter i jorden (Solfjeld &
Solfjeld, 2014, s. 6 -38).

Statens vegvesen har kartlagt alleer og trerekker i blant annet Akershus og Oslo (Statens vegvesen
Region @st/ Vegdirektoratet 2010). Malet var a lage et grunnlag til & forvalte denne verdifulle
vegetasjonen langs veien pa en god mate. | forordet beskrives alleene slik:

Aller er et landskapselement som er knyttet til vegene. De har store natur- og kulturverdier og
gir landskapet struktur, skjgnnhet og saerpreg. Alleene beskriver landskapets topografi,
vegens plassering, historiske sammenhenger og gir trafikantene opplevelse.
(Statens vegvesen Region @st/ Vegdirektoratet 2010, s. 13).
Trerekkene og alleene ble klassifisert etter skjgnnhets- og kulturverdi. | tillegg ble deres verdi i
forhold til landskapsbildet, kulturmiljg, vegmilj@, naturmiljg og biotopklasse beskrevet. 12 av de til
sammen 43 alleene og trerekkene for Oslo som er beskrevet i boken ligger langs Ring 2. Lindealléen i
Christian Michelsens gate og lindealléen langs Frognerparken har fatt hgyest klasse, klassifisert etter
skjpnnhet og kulturmiljg.

Norsk standard 4400: 2018 Planteskolevarer (Standard Norge, 2018a) setter en standard for kvalitet
pa planteskoletraer som brukes hyppig som regelsett og kvalitetskrav i bransjen. De viktigste
bestemmelser for rotsystemet for traer som leveres som klumpplante er: stgrrelsesforhold mellom
stammomkrets og klump er én pa fire eller stgrre. Avskarne rgtter i klumpen skal ikke vaere mer enn
to centimeter i snittflaten, klumpen skal veere ugressfri og fri for skadegjgrere. Rotsnurr skal ikke
forekomme og plantens rothals skal veere pa oppsiden av klumpen. For traer med stammomkrets
over 12 cm gjelder at de skal ha blitt rotskaret minst hvert tredje ar. For stammen og kronen er de
viktigste kravene at stammen skal veere rett og ha naturlig avsmaling, at snitt for beskjaering ikke skal
ha skadet greinbarken, greinputen og barkasen, og at snittet ikke skal utgjgre mer enn halvparten av
stammens diameter pa snittstedet. Snitt over halvannen centimeter skal vise begynnende overgroing
av snittet. Inngrodd bark der det ikke er naturlig for arten bgr ikke forekomme (Standard Norge,
2018a, 5.19)

Formalet med en slik standard er blant annet at det er lettere a produsere traer og sa bli enig om hva
som er riktig kvalitet ved kjgp og salg. Den setter like konkurransevilkar for produsentene, sa langt
det er mulig i forhold til herkomst, frgkilde og art. Standarden deler inn i stgrrelsesgrupper som for
eksempel stammeomkrets 20/25 for et tre, som betyr at det stammeombkrets til det treet er mellom
20 og 25 cm i en meter hgyde malt fra rothals.
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I Norge er det vanlig @ beskrive planter i anbudsdokumenter med kravene som Norsk Standard
setter. Eksempelvis kan da veaere et lindetre bli beskrevet som Tilia cordata hk ukjent, NS 4400 —
hgystammet, med gjennomgaende stamme, so 16-18, kp. Det botaniske navnet er angitt samt
kultivar eller sort der det er gnsket og finnes, her Tilia cordata. Videre skal herkomsten (hk) veere
beskrevet der den er kjent. S& kommer informasjon at beskrivelsen holder seg til Norsk Standard.
Treet skal vaere hgystammet, og etter Norsk Standard har dette treet dermed en stammehgyde pa
180 cm eller mer. Stammeomkretsen malt i 1 meter hgyde skal veere mellom 16 og 18 cm, og treet
skal leveres i klump (kp). P4 den maten vet planteskolen eller forhandleren hva som er gnsket
stgrrelse og kvalitet, og entreprengren vet om det han eller hun far det som er bestilt.

| forhold til jordvolum som er ngdvendig for traerne gir Norsk Standard NS3420 K:2011
Anleggsarbeider i Endringsbladet 2018 denne spesifikasjonen:

Jordvolumet tilpasses treets forventede starrelse og alder for G sikre treets naturlige utvikling.
[...] Jorddybden for traer som skal utvikles til store, frikronede traer, er pG minst 1 meter (Norsk
Standard, 2018, s.8).

Det vil si at det gis et konkret tall for jorddypde, som bransjen har funnet enighet om, men ikke for
jordvolum i kubikkmeter. Det setter dermed store krav til kunnskap om treets vekstvilkar til den som
fyller ut posten.

Det som er hovedoppgaven og kan vare utfordringen i et samarbeid er 3 forstd hverandres roller og
gjor hverandre gode, vektlegger Kaja Svenneby som jobber i SVV pa Fagus nettverkstreff i Sandefjord
11.10.2018. Statens vegvesen har laget en egen veileder om samhandling, som de kaller
samarbeidet mellom byggherre og entreprengr, siden de opplever det er av stor betydning.

Samhandling er en madte a etablere samarbeid pd, som skal legge til rette for effektiv
gjennomfgring av kontraktsarbeidet. A avsette tid til samhandling far kontraktsarbeidet
igangsettes, er saerlig viktig for at partene skal bli kient med hverandre, avklare roller og
ansvar, avklare forventninger til hverandre, utarbeide felles mal og prosedyrer for
gjennomfgring av kontraktsarbeidet, samt etablere rutiner for en god og dpen
kommunikasjon basert pa tillit (Vegdirektoratet, 2006, s.5).

James Urban deler i Up by roots (2008, preface x) de forskjellige yrkesgruppene og rollene som er
bergrt av treplanting i det bebygde miljg inn i fem profesjonelle hovedgrupper: fgrst er ‘decision-
makers’, gruppen som avgjgr eller bestemmer at det skal vaere traer pa et sted, som landeiere,
politikere og forvaltere. Neste gruppe er ‘designers’, designere, den gruppen bestemmer stedet treet
skal sta og planteprosessen. Denne gruppen tilhgrer for eksempel landskapsarkitekter og forvaltere.
Den tredje gruppen er ‘associated designers’, ‘tilknyttede’ designere, som har innflytelse pa hvordan
vekstvilkarene for treet blir uten a bestemme treslaget. Denne gruppen tilhgrer for eksempel
ingenigrer og arkitekter. Den fjerde gruppen definerer Urban som ‘contractors and treeplanters’,
altsa tjenesteytere og treplantere. Denne gruppen er fysisk ute pa stedet, legger til rette for planting
og planter treet. Siste gruppe er ‘maintenance providers’, de som er ansvarlig for skjgtsel etter
plantingen. Det kan vaere arborister og gartnere.

Bymiljgetaten har laget en bytrestrategi som er et dokument som skal vise vei for forvaltningen av
bytraerne i Oslo. Etaten gnsker a ha en ledende posisjon innen bytreforvaltning som hviler pa nyere
forskning og beste praksis. Det er et mal & ha bytraer som er med pa a skape trivsel og forbedrer
folkehelsen. Det er ogsa formulert at vintersalting av veiene skal fases ut frem til 2020, og at det skal
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utarbeides en treplan for Oslo og en manual for treplanting.

Funksjonen og betydningen av bytraerne som blir fremhevet i dette strategidokumentet er traernes
bidrag til et forbedret lokalklima ved a senke lufttemperaturen, til vannhusholdning og
erosjonsforebygging, luftfuktighet, steydemping, karbondioksidbinding og oksygenproduksjon,
lufthygiene i form av stgvfiltrering, levirking og traernes arkitektoniske og estetiske betydning.
Alleenes funksjon i bybildet blir beskrevet slik:

Trerekker og alleer kan ogsd benyttes som ledelinjer til G forsterke og formalisere forbindelser
mellom strgk og utvalgte byrom. Lange, sammenhengende gatetrebeplantinger binder
kvartalene sammen og gir inntrykk av stabilitet og kontinuitet, selv om bygningsstrukturene
delvis skulle mangle, ha betydelig avvikende format eller pa annet vis bryte med strgkets
fremherskende uttrykksform. Bygdgy allé, Kirkeveien, Riddervolds gate og til dels
Trondhjemsveien kan her nevnes som eksempler (Bymiljgetaten, 2014, s. 18).

Bytrestrategien satser altsa pa alleer i Kirkeveien for a skape et helhetlig inntrykk til tross for
skiftende arkitektoniske uttrykk langs veien.

Plan- og bygningsetaten, en annen etat i Oslo kommune som befatter seg med byens treer, har
skrevet en brosjyre om dem (Clausen, 2014). Brosjyren vektlegger traernes tilstedevaerelse i
byrommet, som viktige kulturminner, at de er levende i motsetning til bygninger, at de bryter ned
byskalaen, at de skaper skiller mellom myke trafikanter og veien, samt at de understreker gatens
betydning. Det pekes ogsa pa enkelttreers store visuelle effekt, og at treerne skaper mye kontraster.
Traerne lar befolkingen fglge med pa forandringer i arstidene, som a oppleve hgstens fargespill.
Foruten dette nevnes ogsa traernes gkosystemtjenester som stgvsamlere, regnvannsforsinkere og
skyggefunksjon. Fra et historisk perspektiv opplyser Clausen (2014) at storhetstiden for europeisk
treplanting var fra 1850 til 1940, og at Bygdgy allé ble plantet i det tidsrommet, i 1890arene. | nyere
tid skilte aret 1977 seg som treplantingsar i Norge ut.

Utfordringene som traerne har i byen er mange:

Mangel pé vann- og oksygentilfgrsel pa grunn av ugjennomtrengelige flater betyr problemer.
Veisalting er et stort problem og kan ha dgdelig effekt pa treer.
En annen utfordring er konkurransen om plass, over og under bakken (Clausen, 2014, s.10)

Kirkeveien nevnes som en parkgate utformet etter Harald Hals generalplan for Oslo i 1929.
Lindealléen i Kirkeveien langs Vigelandsparken er nevnt som en ren gangallé, og lindealléen i
Christian Michelsens gate, som en av de fineste alléene i Oslo.

Ifplge Bymiljpetatens treregister, skriver Clausen (2014), er det registrert 14 000 traer i indre by som
bestar av bydelene Sentrum, Gamle Oslo, Griinerlgkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner. Der
kommer det frem at fire treslag utgjgr mer enn totredjedeler av den samlede trebestanden i indre
by. Lind utgjgr 27 prosent, spisslenn med 18 prosent, bjgrk med 12 og alm 9 prosent av hele
bestanden. Spesielt for traerne i indre by pa kommunal grunn er ogsa at over halvparten av traerne
har en omkrets pa over 90cm, og cirka en tredjedel har omkrets pa over 150cm (Clausen, 2014).
Dette kan tyde pa at trebestanden vil trenge nyplanting om noen ar.

Dover& Massengale (2014, s.19) definerer i boken Street design de syv rollene for et bytre:
1. Det skal definere rommet som tilhgrer gaten. Utvokste treer danner et tak.

2. Det skal definere fotgjengerarealene

3. Det skal roe ned trafikken og beskytte fotgjengerne fra bilene

4. Det skal filtrere sollyset. Traer senker ogsa lufttemperaturen om sommeren og omvandler
karbondioksid til oksygen.

5. Det skal bringe orden inn i gaterommet, gjennom gjentakelse, geometri mm.
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6. Det skal visuelt sett myke opp gaterommet.
7. Det skal bringe naturens skjgnnhet inn i byrommet.

Kirkeveiringens formgivningsprogram (Dyring & Gylt, 1996), et hefte som ble laget for Statens
Vegvesen, tar for seg ulike aspekter av kirkeveiringen og har ogsa en grundig analyse som grunnlag
for forslag for utforming. Videre blir kirkeveiringen delt opp i parseller med ulik karakter og blir gitt
utformingsforslag. Programmet sier at pa 90tallet, nar den analyse ble tatt, er bare delomrader av
Ring 2 gjennomfgrt som den Parkgaten som Ring 2 skal vaere fra et byplanhistorisk perspektiv, og at
Igsningen ofte ikke er gjennomfgrt eller planlagt. Den er ogsa sveert utsatt for ulykker som gjgr tiltak
ngdvendig. Programmet gnsker at midtrabbatter, i tillegg til a fungere som skille mellom kjgrefelt,
skal ha en estetisk kvalitet og at det skal plantes trerekker der. Midtdelerene med treer anbefales a
ha en bredde pa tre meter eller mer. | dagens realitet pa Ring 2 er fortsatt Griffenfeldts gate med
eksisterende midtdeler men uten traer. Traer har etter formgiviningsprogrammet funksjonen a
viderefgre Kirkeveiringens historie og er avgjgrende for a skape en sammenhengende karakter til
ringgaten. (Dyring & Gylt, 1996, s. 15) | dag fremstar Ring 2 dessverre fortsatt ofte som
usammenhengende med sveert ulik type beplanting, midtdelere, trerekker langs siden og alleer
avbrutt av deler der det ikke er traer. Det har ogsa blitt brukt helt ulike type traer og vokseformer, noe
som skaper enda mer variasjon men gjgr ogsa gaten mindre lesbar som én sammenhengende
ringgate i bybildet, som det egentlig er tenkt. Interessant nok anbefaler programmet storvokste traer
som lgnn og lind, mens i de siste arene har det blitt plantet en del sma arter som japansk kirsebaer,

sgyleor og sgyleeik.
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Figur 16: Analysekart grantdrag og parkomrdder langs Kirkeveiringen. Kilde: Dyring & Gylt, 1996, s.12
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2. Metode: Case studier og intervjuer

2.1 Valgavintervjupartner

Etter at valget av anlegg jeg skulle undersgke var tatt, ble neste skritt a finne ut hvilke personer som
hadde jobbet med anleggene og var av interesse a intervjue. Jeg @nsket a fa bedre forstaelse for
fagene som var bergrt og prosessen. Derfor valgte jeg a intervjue aktgrer som hadde aktivt jobbet
med anleggene. Dermed valgte jeg et strategisk utvalg av intervjupartnere som kunne gi meg den
gnskete informasjonen og gi svar pa problemstillingen.

Min veileder Ingjerd Solfjeld, som hadde jobbet som vegetasjonsansvarlig for SVV i prosjektet Carl
Berners plass, tipset med om 3 intervjue sin kollega i SVV, @ystein Tandberg, som jeg i forste omgang
motte for en samtale om tema, bade for a fa litt mer oversikt over temaet og trene meg selv pa
intervjusituasjon. Han igjen tipset meg om Pal Nyberg i Plan- og bygningsetaten som hadde jobbet
med reguleringen av prosjektet. Videre fra Carl Berners prosjektet falt valget pa Dronninga Landskap
med prosjekterende landskapsarkitekt Ragnhild Momrak. Jeg kontaktet entreprengrfirmaet
Betonmast Hahre Steen og Lund som hadde plantet der i sin tid og ble henvist til Tore Akerholt som
tidligere byggleder for planteprosjektet. Jeg gnsket ogsa a se pa kvaliteten av traerne og hvor dem
kom fra, og Seim busker og traer ved Tore Seim var ogsa villig til & mgte meg for et intervju. Dermed
var det fgrste fem aktgrene fra Carl Bernes plass prosjektet valgt. Erik Solfjeld ved Statens Vegvesen
valgte jeg som siste intervjupartner. Han hadde da bade innblikk i BYM og SVV og ville kunne gi meg
perspektivet av en arborist som hadde innblikk i forvaltningen.

For Bymiljgetatens beplanting valgte jeg a snakke med bytreforvalterne og entreprengren som hadde
plantet og skjgtter treerne langs hele strekningen. Derfor intervjuet jeg fire personer fra dette
planteprosjektet, tre bytreforvaltere fra Bymiljgetaten, hvorav det ene var et prgveintervju, og
arboristen Kaja Vemren Refling fra entreprengren Vaktmesterkompaniet.

Carl Berners plass

Navn Arbeidsplass Kategori Stilling
Yrke
Pal Nyberg Plan og bygningsetaten regulering senioringenigr
byggingenigr
@ystein Tandberg Statens vegvesen byggherre prosjektleder
byplanlegger
Ragnhild Momrak Dronninga landskap prosjekterende daglig leder, partner
landskapsarkitekt landskapsarkitekt
Tore Akerholt BetonmastHaehre entreprengr anleggsleder
Akerholt Steen og Lund anleggsgartner
Tore Seim Seim busker og trzer leverandgr radgiver
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Erik Solfjeld na: Statens Vegvesen byggherre na: senioringenigr
f@r: Bymiljgetaten byggherre fer: bytreforvalter
arborist
anleggsgartner

Ring 2 og Carl Berners plass

Tgrres Rasmussen na: Link arkitekter na: grgnanleggsforvalter
for: Bymiljgetaten byggherre for: bytreforvalter
anleggsgartner
arborist
Tore Naess Bymiljgetaten byggherre faglig leder bytreer

landskapsarkiktekt

Matthew Wells Bymiljgetaten byggherre bytreforvalter
planteviter/arborist

Kaja Vemren Refling  Vaktmesterkompaniet entreprengr arbeidsleder
arborist

2.2 Utforming av intervjuguiden og intervjuene

For a belyse problemstillingen valgte jeg en kvalitativ forskningsmetode. Kvalitativ forskningsdesign
og kvalitative intervju kjennetegnes ved at de oppnar & ga i dypden av et tema og fa utdypende svar
fra intervjupartnere, en problemstilling eller case. Hovedvekten legges pa kvaliteten, intervjuene
pleier a veere fyldige. Bredden som kan oppnas med kvantitative intervju i forhold til antall
intervjupartnere er ikke like prioritert. Apne spgrsmal brukes som oftest i de kvalitative intervju, de
kjennetegnes ved at svaret som kan gis er apen og utfyllende fremfor for eksempel lukkete spgrsmal
med ja og nei svarmuligheter. Apne spgrsmal inviterer intervjupersonen til & fortelle og skal ikke
veere ledende. Kvalitative intervju benytter seg som oftest av en intervjuguide der spgrsmalene er
laget pa forhand (Thagaard, 2013).

Fgrste utkast av intervjuguiden laget jeg i februar 2018. Den laget jeg pa grunnlag av de spgrsmalene
jeg ansa som viktig i sammenheng og pa grunn av mine erfaringer og observasjoner med treer og Ring
2. Etter grundig lesning av litteratur om trzer, Ring 2 og kvalitativ forskning laget jeg neste
intervjuguide i oktober 2018. Intervjuguiden ble, med sma forandringer og forslag til forbedring,
godkjent av veilederne. Da kunne jeg ta neste skritt og teste intervjuguiden ut i et prgveintervju.

Jeg strukturerte intervjuguiden i forskjellige tematiske deler. De forskjellige temaene har
hovedsakelig spgrsmal om det spesifikke prosjektet, og spgrsmal om generalisering og
overfgrbarhet.

| begynnelsen kommer innfgringen der jeg beretter om bakgrunnen for oppgaven, formalet med
intervjuet og strukturen og fremgangsmaten. Den delen gir intervjupartneren mulighet til a skaffe
seg oversikt og forstaelse for intervjuet og komme med spgrsmal. Neste del handler om
intervjupartners bakgrunn med tanke pa jobb og profesjon, og tilknyttingen til arbeider med traer
langs Ring 2. Denne delen gir meg innblikk i bakgrunnen til den jeg skal intervjue og fungerer som en
inngangsportal inn i temaet. | neste avsnitt belyser jeg hva intervjupartneren anser som mal for
trebeplantingen og opplevd maloppnaelse, dvs suksess for prosjektet. Sa gar det videre til spgrsmal
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om hvordan samarbeidet med andre aktgrer har gatt for seg og hvordan det opplevdes. Neste
spgrsmalsbolk omhandlet den fysiske treplantingen og ‘naturlige faktorer’ som pavirker beplantingen
pa stedet, der bade pa Ring 2 og i Oslo og Norge, om intervjupartnerne hadde noe standpunkt om
det. Siste delen handlet generelt om leerdom, hva den som skulle intervjues hadde lzert av prosjektet
og om den ville gi noe leerdom eller gnske videre til en nyutdannet landskapsarkitekt — meg — eller til
de andre aktgrene. Jeg avsluttet med a takke for intervjuet og forhgre meg om det var noe som
intervjupartneren enna gnsket a si. Intervjuguiden er a finne i vedlegget til oppgaven.

For noen aktgrer — entreprengrene, radgiveren fra planteskolen, landskapsarkitekten og
treforvalterne, hadde jeg laget noen spgrsmal i tillegg som omhandlet de konkrete
treplantingsprosjektene.

Min intensjon var at den enkelte som skulle intervjues ikke trengte a bruke noe szerlig ekstra tid
utover den timen eller de to timene som vi var i samtale. Det viste seg at noen gnsket a fa
intervjuguiden tilsendt pa forhand, og da fikk dem det — det gjaldt entreprengren og
landskapsarkitekten. De andre hadde bare blitt forklart tema og bakgrunn for oppgaven per epost
eller telefon i forkant av intervjuet.

Jeg holdt meg som oftest til rekkefglgen i intervjuguiden. | noen intervju kom vi i samtaleforlgpet inn
pa et annet tema, og der det fgltes naturlig tok jeg opp den traden og forandret pa rekkefglgen av
spgrsmalene. Intervjuene ble holdt i tidsrommet 23. oktober 2018 til 15. januar 2019. Jeg startet
med et prgveintervju for a kunne justere intervjuguiden om ngdvendig. Tgrres Rasmussen, tidligere
bytreforvalter i Bymiljgetaten, var villig a stille for prgveintervjuet. | prgveintervjuet oppdaget jeg
noen brae overganger som jeg justerte til de pafglgende intervjuene. Det viste seg at innholdet av
prgveintervjuet var sa verdifullt at jeg valgte det a bruke som én av kildene.

Intervjupartnerne fikk ogsa et informasjonsskriv om hensikten og informasjon om masteroppgaven
og en samtykkeerkleering for at jeg fikk lov til & sitere dem i oppgaven. Masteroppgaven med de
kvalitative intervjuene ble meldt Norsk Senter for forskningsdata som prosjekt.

Nar jeg mgtte aktgrene for intervju, var det i de fleste tilfellene i et mgterom pa arbeidsplassen
deres. Det gav meg mulighet a fa innblikk i arbeidsstedet deres.

Seerlig opplysende var besgket pa planteskolen da jeg fikk en omvisning pa dyrkingsarealene ute, jeg
sa hvordan stgrre lindetraer med 20/25 cm stammeomfang ble tatt opp og gjort klar til transport. Det
var fgrste gang for meg a se hvordan traer ble tatt opp og jeg fikk forstaelse for hva jobben i en
planteskole gar ut pa.
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Figur 17: Opptak av lindetre ved Seim planteskole. Eget bilde Figur 18: Klumpen emballeres. Eget bilde

Pa intervjuet hadde jeg med opptaksapparat og mobiltelefon med taleopptak. Jeg brukte begge to
for a sikre at opptaket fungerte. Det fungerte fint, foruten i ett tilfelle, der intervjue matte gjgres om
igjen. Intervjuene transkriberte jeg for hand med lydopptakene jeg hadde tatt.

Lengden av intervjuene varierte. Jeg hadde i utgangspunktet planlagt a bruke rundt én time pa hvert.
Det korteste intervju tok bare 37 minutter, mens det lengste intervju varte én time og 48 minutter.
Foruten disse to avvikende intervjulengdene |3 de andre mellom 50 minutter og én time og 10
minutter. | og med at det var et kvalitativt intervju ville jeg gi intervjupartneren mulighet & velge i
stor grad selv hvor mye tid de gnsket a gi meg.

To av intervjuene ble holdt som telefonintervju, det ene med Tore Akerholt som holder til i
Sandefjord n3, og annengangs intervju med Ragnhild Momrak som fglge av at opptaket pa det f@grste
intervju pa kontoret til Dronninga landskap ble tapt.

Ett intervju ble besvart skriftlig: trepleier Kaja Vemren Refling ved Vaktmesterkompaniet gnsket a
besvare intervjuene skriftlig. Derfor sendte jeg henne intervjuguiden med spgrsmalene pa epost og
hun sendte svaret tilbake.

Intervjuene var i hovedsak én til én intervju, for @ kunne konsentrere meg om den personen jeg
intervjuet. Nar jeg var hos Bymiljgetaten og intervjuet Tore Naess, hentet han inn sin kollega
Matthew Wells etter han hadde gitt meg svar pa alle spgrsmalene, for a gi meg noe mer detaljert
informasjon, og da ble det et intervju der tre var til stede, noe som gjorde det veldig levende.

Etter transkribering av intervjuene sendte jeg intervjuene i tekstform tilbake til intervjupartnerne og
ba dem dobbeltsjekke og bekrefte at dem var villige til 3 bli sitert skriftlig pa det dem hadde svart pa.
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For a presentere og analysere intervjuene brukte jeg en metode som kalles for innholdsanalyse.
Kvale & Flick (2007) papeker at innhold og sprak er knyttet sammen, siden sprak baerer innholdet.
Ulempen med denne typen analyse er at for eksempel sprakbruk av intervjupartneren ikke kommer
like mye frem. Det ville ogsa ha vaert interessant a se hvor forskjellig de ulike faggruppene uttrykker
seg, bare at det ville ha sprengt rammen til oppgaven. For a gi et innblikk i sprakbruk til leseren, har
jeg benyttet meg av mange sitater i resultatdelen som gjenspeiler sprakbruket til leseren. En annen
interessant vinkling hadde vaert narrativ analyse som fokuserer pa maten den intervjuede lager en
historie for a baere meningen. | Innholdsanalyse som jeg brukte, er det vanlig a kategorisere
innholdet, for bade redusere og strukturere intervjuene (Kvale & Flick, 2007, s. 105). Jeg valgte &
kategorisere intervjuene i seks hovedkategoriene. En temabolk som jeg valgte bort, var hvordan 3
tilpasse gatetreplanting et klima i forandring, i og med at dette temaet i seg selv er omfattende og
jeg matte begrense omfanget av oppgaven.

2.3 Metode litteratursgk

For a fa tak i aktuell litteratur, spkte jeg bade pa nett og fysisk i bibliotekene.

Jeg var pa Tgyen bibliotek pa utkikk etter Oslos historie, lette pa Arkitekthgyskolens bibliotek der jeg
fant Harald Hals’ generalplan, og lette i bokhyllene fra NMBUs hovedbibliotek pa As. Fordelen med 3
lete i bokhyller, er at bgkene er tematisk plassert og det dermed er lett a finne beslektede bgker som
i et nettsgk eller databasesgk ikke ngdvendigvis lar seg finne. | mitt eget fagbibliotek fant jeg ogsa
flere relevante bgker og annet materiale som kunne brukes som kilde for oppgaven, deriblant min
bacheloroppgave fra Tyskland som inspirasjon og NS 4400 for planteskolevarer som jeg hadde veert
med pa 3 utarbeide.

Bibliotekdatabasen Oria brukte jeg til a finne flere bgker om temaet gatetraer og Ring 2. Jeg lette
alltid bade med de norske stikkordene tre, gatetre og brukte videre de engelske ordene urban forest,
street trees og trees.

Brosjyrer fra Bymiljgetaten og Plan- og bygningsetaten fant jeg pa google nett sgk med stikkord
‘gatetraer’.

Databasene Web of Science, Scobus og Google Scholar brukte jeg til & finne relevante artikler om
gatetraer. Da sgkte jeg med blant annet sgkeordene ‘street trees’ og ‘benefits’.

Flere av kildene fikk jeg ogsa i og etter samtaler med veilederne og intervjupartnerne.

| Igpet av oppgaveskriving var jeg pa Fagus nettverkstreff i Sandefjord og Fagus fagdag pa As om NS
4400 som bade hjalp til inspirasjon og tilspissing av temaet for oppgaven.
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3. Presentasjon av intervjuene
3.1 Innledning

Den fglgende analysen og presentasjonen av funnene fra de ti intervjuene ble delt inn i seks
temabolker. Innenfor temaene presenterer jeg viktige utsagn fra aktgrene.

e hvorfor gatetreer

e rolleforstaelse

e samarbeid

e suksess

e beste praksis

e rad til landskapsarkitekt

Valg for temabolker bunner i hovedsak fra valg av spgrsmal fra intervjuguiden. Jeg har spurt spesifikt
etter alle temaene i intervjuene foruten rolleforstaelse. Dette temaet ligger mer skjult i svarene. Noe
ligger i inngangsspgrsmalene i intervjuet om rolle og profesjon, og sa hentet jeg flere utsagn fra de
andre delene av intervjuet. Rolleforstaelse gnsket jeg a belyse for a gi meg innblikk i hvordan
aktgrene ser pa seg selv i forhold til treplanteprosjekter, og hva de opplever som sin oppgave.
Arsaken at jeg spurte om hvorfor aktgrene synes gatetrzer er viktige, er at jeg gnsker 3 se deres
fokus nar det gjelder traer som da kan uttrykke seg i valg av treslag for eksempel, hvis grunnen ligger i
opplevelsesverdien som treet gir til byens befolkning. | tillegg viser denne temabolken noe om
verdisynet og den faglige bakgrunnen til aktgrene. Tema samarbeid tok jeg inn i og med at jeg hadde
en fgrforstaelse om at et godt samarbeid vil vaere grunnlag for et godt og @énsket resultat. Det var
ogsa opplysende a fa innsikt i hva som aktgrene opplever som suksess ved et gatetreprosjekt, i og
med at denne suksessforstaelsen viste seg & bare veere delvis overenstemmende, og at aktgrene
hadde i tillegg egne mal og sin egen suksessopplevelse for eksempel hos planteskolen, det a ta inn
nye sorter i sortimentet. Beste praksis er et stort tema, der jeg gnsket a belyse hvilke praktiske
erfaringer aktgrene kunne dele i forhold til gatetreplanting og gatetreetablering. Siste temabolk, rad
til landskapsarkitekt, er presentert i og med at denne oppgaven er skrevet av en
landskapsarkitekturstudent, og det er er mitt gnske at vi landskapsarkitekter gjgr en sa god jobb som
mulig, og det krever a kunne se sitt yrke med andre aktgrers perspektiv og ta inn gode rad og tips.

Aktgrene er samstemt og enige om at det er nyttig a plante gatetraer; grunnene og motivasjonen for
dette har en stor bredde. Det kommer frem at et felles treplantingsmal kan ha mange individuelle og
varierende grunner. Hvordan aktgrene ser pa seg selv og sin rolle i forhold til gatetraer og andre er et
viktig aspekt for @ kunne forsta motivasjon, helheten og samspillet med andre aktgrer. Dette
aspektet presenteres i kapitelet rolleforstaelse. Samarbeid har blitt nevnt som et viktig aspekt av
aktgrene og opplevelsen av den er sapass varierende at det er viktig a belyse. Opplevelsen av suksess
var et av hovedspgrsmalene i intervjuene og der viser det seg ogsa at perspektivene fra aktgrene har
et stort spenn og at det er interessante innfallsvinkler fra alle intervjupartnere. | temabolken beste
praksis for gatetreetablering gnsker jeg a fremlegge noe av erfaringsgrunnlaget aktgrene har tilegnet
seg gjennom prosjektene og sitt virke som kan veaere nyttig kunnskap for videre gatetreetablering.
Min personlige interesse for gatetreer lot meg stille spgrsmalet om det var noen rad
intervjupartnerne kunne gi jeg meg som fremtidig landskapsarkitekt. Svarene pa dette spgrsmalet
var sa fyldige og nyttige jeg ville presentere dem i oppgaven.
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Intervjupartnere var som fglger:

® Tidligere bytreforvalter fra Bymiljgtaten i Oslo kommune og landskapsarkitekt Tore Naess
med stillingstittel ‘Faglig leder bytraer’

® Tidligere bytreforvalter i Bymiljgetaten i Oslo kommune, arborist og anleggsgartner Tgrres
Rasmussen, na i ny stilling som konsulent i Link arkitekter

® Bytreforvalter i Bymiljgetaten i Oslo kommune, planteviter og arborist Matthew Wells.
® Pal Nyberg, senioringenigr i Plan- og bygningsetaten, Oslo Kommune.
® Jystein Tandberg, byplanlegger og prosjektleder i Statens Vegvesen.

® Erik Solfjeld, Senioringenigr og arborist i Statens Vegvesen, tidligere kontrollgr og
bytreforvalter i Bymiljgetaten.

® Kaja Vemren Refling, utgvende arborist i entreprengrfirmaet Vaktmesterkompaniet med en
skriftlig besvarelse fra intervjuguiden.

® Ragnhild Momrak, partner og daglig leder av landskapsarkitektfirmaet Dronninga landskap:
prosjekterende landskapsarkitekt for Carl Berners plass.

® Tore Seim, radgiver, anleggsgartner og tidligere eier av planteskolen Seim i Mysen.

® Tore Akerholt, anleggsleder og anleggsgartner i entreprengrfirmaet Akerholt Steen og Lund,
na en del av Betongmast Haehre Steen og Lund gruppen

Sitatene og referansene i parentes viser til de i hovedsak muntlige utsagn som ble transkribert fra de
kvalitative intervjuene.

3.2 Hvorfor gatetraer

Alle aktgrene som jeg intervjuet var enige i det at a plante og ha trzer i byens gater er en god og
@gnsket sak. Det som er interessant er at grunnene til hvorfor traerne er et gnsket element i bybildet,
varierer fra aktgr til aktgr. Fokus, verdier og profesjon spiller inn nar aktgrene beretter om hvorfor vi
skal ha treer i byen. Ett aspekt som allikevel alle aktgrene fremhever er opplevelsesverdien
gatetraerne gir til bybefolkningen. Mange nevner ogsa overvannshandtering som en viktig grunn for a
ha trzer i byen.

Tidligere bytreforvalter Rasmussen beretter om at opplevelsen for bybefolkningen og gkt trivsel er
noen viktige grunner for gatetrzer. Beboere som har gatetraer i naerhet av boligen opplever a bli
satset pa. Traerne langs gaten demper ogsa visuelt trafikken og gir en mer rolig opplevelse av gaten.
Traerne gir gkonomiske fordeler i og med at de inviterer til handel i en gate. Miljgmessige og
gkologiske fordeler er blant annet overvannshandtering, fordelene ved a ha et trekronedekke i byen
og stevdemping. Traerne hegrer til i byen og er ett av elementene i bybildet (Rasmussen, 2018,
intervju).

Tidligere leder for bytreforvaltningen Naess beretter om en bypolitisk strategi som Bymiljgetaten
forholder seg til, a sikre at Oslo er en grgnn by i fremtiden. Han viser til byer som New York som har
satt dollarpris pa tjenestene traerne gjgr for en by som for eksempel a binde svevestgv og handtere
overvann. Foruten dette sa peker han til forskning som viser at traer har en beroligende og samtidig
stimulerende effekt pa den menneskelige psyken (Naess, 2018, intervju).
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Wells, bytreforvalter i Oslo siden 2009, vektlegger opplevelsen treer gir pa gateplan, at det er
inspirerende for bybefolkningen med hgstfarger og blomstring, at traer oppleves som tiltalende og
flott og at dem bidrar til biomangfoldet i det urbane miljg (Naess & Wells, 2018, intervju).

Arborist Vemren Refling har fokus pa gkosystemtjenestene traerne gir byen, blant annet for
overvannshandtering og til 3 kunne dempe ekstremtemperaturer. | tillegg synes hun at traer bidrar til
gkt trivsel med for eksempel blomstring og kan fungere som skille mellom fotgjengere og bilister
(Vemren Refling, 2018, e-postbesvarelse).

Arborist i Statens Vegvesen Solfjeld sier om betydningen av traerne for Carl Berners plass og generelt
i byen fglgende:

Tidligere, sa ville jeg jo sagt, det var jo et arkitektonisk byplanmessig grep for G lage en
grannstruktur som bant eller som binder @gst og vest av Oslo sammen, som parkgate, med
veldig hgy estetisk, formdlet var fa@rst og fremst det estetiske da, kvaliteten, fa det frem. Men
i dag sd ser vi jo mer pa andre malsettinger og ikke minst det med & fordrgye vann, det G ha
positiv innvirkning pa lokalklima er viktig. Og det er rett og slett helsemessig, G bevege seg
gjennom en gate som er grgnn og som har vekselvis skygge og lyder, fuglelyd, den naturlige
opplevelsen, naturmangfold, har kommet med som et viktig formal med en sGnn gate.
Opplevelsen er viktig (Solfjeld, 2019, intervju).

Traerne er ett av elementene som danner den grgnne infrastrukturen i en by og leverer
gkosystemtjenester (Solfjeld, 2019, intervju).

Prosjekterende landskapsarkitekt Momrak sier at na som det finnes traer ved Carl Berners har
leilighetene der, som ikke har balkong eller hage, i hvert fall fatt en grgnn utsikt. Dette er ogsa med
pa a pke leilighetens verdi. Med gatetreer trives folk mer der de bor og er stolte. Traerne gjor et
omrade mer attraktivt a8 bo og a ferdes i. Gatetraer er en viktig ingrediens for sunne byer, skaper
bynatur og kan demme opp trafikken. Hun kaller dem ‘herlighetene mellom bygningene’ (Momrak,
2018, intervju).

Anleggsgartner Akerholt vektlegger at menneskene har behov for treer i byen siden de renser luften
og omgjgr karbondioksid til livsngdvendig oksygen. Traerne er pene til 3 se pa og har evnen til a roe
menneskene ned. | forhold til Carl Berners plass er ogsa det byhistoriske grepet med Ring 2 og
Trondheimsveien som grgnne gater som krysser ved plassen av betydning. Treplantingen pa Carl
Berners er veldig vakker med furuene og kirsebzerne i midten av rundkjgringen og fantastisk fine nar
Tokyokirsebaerne blomstrer om varen (Akerholt, 2018, intervju).

Anleggsgartner Seim fra planteskolen viser at vi mennesker planter traer i byen for var egen del:

En by er helt avhengig av traer og vegetasjon for at vi skal fale oss bra i en by (Seim, 2018,
intervju).

Han viser til at traerne er med pa a rense byluften og senke temperatur. Dessuten er blomstrende
traer som de japanske kirsebaertraerne pa Carl Berners veldig vakre a se pa (Seim, 2018, intervju).

Byplanlegger Tandberg i Statens Vegvesen viser ogsa til at traer i gatene gir menneskene impulser og
lar dem oppleve variasjonene i arstidene. Traerne bidrar positivt til bymiljget, de gir gatene et
behagelig preg som inviterer til a ferdes og oppholde seg der. Det er ogsa et byplanmessig perspektiv
i det 3 plante ved Carl Berners, i og med at Ring 2 skal vaere en grgnn parkgate og plassdannelsene i
krysset mellom Ring 2 og Trondheimsveien fremheves ved hjelp av vegetasjonen (Tandberg, 2018,
intervju).

28



Nyberg i Plan- og bygningsetaten vektlegger det byplanmessige grepet og overordnete planer som
kommuneplanen som skal ha Ring 2 som en grgnn trasé i byen. Carl Berners plass skulle fremheves
med treplantingen blant annet av historiske hensyn. Gatetraer har en estisk dimensjon for byen og
bidrar til lokalmiljget (Nyberg, 2018, intervju).

3.3 Rolleforstaelse

Hvordan en person ser pa seg selv i kontekst med andre og i forhold til bytraerne gir et interessant
innblikk i egen rolleforstaelse. De fleste intervjupartnerne opplever selv at de har en viktig rolle i
prosessen som skal til for a fa traerne til a plantes og trives i byen. Mange beretter ogsa om egen
innsats og interesse som var med pa a forbedre resultatet til plantingen.

Tidligere bytreforvalter Rasmussen forteller om seg selv at han har lang erfaring fra praktisk drift av
anlegg og fra forvaltning. Som bytreforvalter som har ansvar for a forvalte byens treer er det viktig a
prioritere hvilke tiltak som skal gjgres siden budsjettet som oftest er begrenset. Replantingen pa ring
2 var bare mulig siden bytreforvaltningen hadde spkt om investeringsmidler og fatt bevilget dem.
Egen innsats er dermed ngdvendig i bytreforvaltningen og gjennomslagsevne for a fa til stgrre
prosjekter. Bytreforvalternes egen faglige skjgnn og vurdering er avgjgrende for hvordan bytraerne
handteres. Der har sikkerhets- og trygghetshensyn hatt fgrste prioritet. Bytreforvalterne star ogsa fri
til a prgve ut planteslag i praksis, som det ble gjort med Alnus incana ‘Laciniata’ i Marcus Thranes
gate pa Ring 2. Rasmussen sier om utprgving av nye planteslag og verdien av praktisk drift:

Du kan jo lese mye om de, men det er jo farst ndr du praver det praktisk ute, at du ser om de
har de kvalitetene man gnsker (Rasmussen, 2018, intervju).

Tidligere bytreforvalter i Bymiljgetaten Naess beretter at hans rolle har vaert noe mer byomfattende
enn de andre to bytreforvalterne i og med hans stillingstittel som ‘faglig leder bytraer’. Der har
fokuset ligget pa bytrestrategien (se kapittel 1.3 Relevant litteratur) og handtering og registering av
sykdommer og skadedyr i tillegg til de vanlige oppgavene som bytreforvalter, det a ha ansvar for
traerne pa et bestemt areal av byen. Han beretter at den til tider veldig store arbeidsbelastningen
etter at han begynte i stillingen i 2002 gjorde det vanskelig a fglge opp alle treerne og prosjektet.
Dette ble bedre da han som hittil eneste bytreforvalter fikk en ny kollega i henholdsvis i 2009 og
2012. For rundt ti ar siden ble det etablert en ordning med at traer pa kommunal grunn som ble felt
skulle sta igjen med en stubbe i én meter hgyde, bade for @8 markere at det skulle plantes noe nytt
der og for @ unnga erstatningskrav fra eventuelle borgere som snubler eller kjgrer over stubber
(Naess, 2018, intervju). | den lokale gartner- og arboristbransjen i Oslo er disse stubbene kalt ‘Tore
Naess stubber’, et ‘fagbegrep’ jeg i min tid som arborist i Oslo ble kjent med. Pa den maten fikk Naess
satt et preg pa handtering av treer i Oslo. Bytreforvalternes rolle ser han i stor grad i det & vaere med
a gjore Oslo til en grgnn by, altsa som en del av en felles satsing (Neaess, 2018, intervju).

Bytreforvalter Wells viser seg forngyd over fremgangen avdelingen har hatt, at kontraktene med
entreprengrene er gode og treregisteret fungerer bra for a drifte traer i det daglige. Utfordringen
bytreforvaltningen har hatt tidligere med a fa budsjett bare for ett ar om gangen, har forsvunnet i og
med at budsjettperioden har blitt utvidet til tre ar slik at det blir lettere a planlegge. Nar han beretter
om arbeidet sitt, snakker han nesten utelukkende om ‘vi’, det vil si om ‘vi bytreforvaltere’. Fokuset
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ligger da pa arbeidet gruppen gj@r for bytraerne og mindre pa enkeltpersonens innsats (Naess &
Wells, 2018, intervju).

Arboristen Vemren Refling vektlegger at hun er utgvende arborist, at hun jobber praktisk ute og er i
naerkontakt med traerne hver eneste arbeidsdag. En viktig oppgave hun har og vektlegger er
kvalitetskontroll av traerne som kommer fra planteskolen til planting. Der opplever hun at det er
hennes oppgave a bedemme om traerne har godt nok rotsystem til a bli plantet og at det rotsystemet
er av avgjgrende betydning for en suksessfull treplanting (Vemren Refling, 2018, e-post besvarelse).

Arborist Solfjeld, i den rollen han hadde for Carl Berners plass som kontrollgr i Bymiljgetaten,
beskriver sin personlige interesse for traerne i etableringsfasen, at de, fgr de hadde fatt oppdrag fra
etaten om a fglge opp entreprengren, reiste dit for a se hvordan det gikk med traerne. Han beskriver
0gsa sin personlige innsats for a fa erstattet sgyleeikene pa Carl Berners, at han fikk til en avtale med
Seim planteskole. Denne gangen ble det yngre sgyleeiker enn dem som hadde blitt plantet i fgrste
forsgk. Traerne hadde statt pa Mysen en stund og klarte a etablere seg fint pa Carl Berner etter d ha
blitt plantet der i en varplanting. Han savnet a bli hgrt med sin faglige vurdering om at det ikke var
hensiktsmessig a plante traarne om hgsten pa Carl Berner. Der var politiske malsettinger og avtaler
om apning pa den ene siden, et gnske om a avslutte prosjektet fra entreprengrens side for a frigjgre
ressurser og fa betalt for jobben pa den andre siden, som veide tyngre enn hans faglige vurdering
den gangen. Erfaringene har gjort at han blitt veldig tydelig pa a fremme varplanting av traer og
frarade hgstplanting langs vei (Solfjeld, 2019, intervju).

Momrak, prosjekterende landskapsarkitekt for Carl Berners plass, sier at det er landskapsarkitektens
og dermed hennes oppgave a kjiempe for at det blir traer i gatene. Det vil si at det er en vanskelig
oppgave a fa til i og med at det er sd mye som ligger i grunnen og mange andre hensyn som skal tas.
Avgjgrende for @ kunne lykkes er samme verdisyn hos byggherren og at landskapsarkitekten sitter i
forersetet, er dirigenten i prosjektet. Hun beskriver sin rolle som landskapsarkitekt som en som
koordinerer de andre fagdisiplinene og ingenigrene og bevarer helheten i prosjektet (Momrak, 2018,
intervju).

Anleggsleder Akerholt vektlegger personlig innsats og interesse som et viktig kriterium for & lykkes
med den omfattende plantingen pa Carl Berner:

Ja, de fikk jo en dediktert treplanter pa Carl Berner. Det kunne ha veert en annen anleggsleder
som ikke var sd interessert i G fa vellykket trebeplantning, for de fleste gj@r jo bare som
beskrevet (Akerholt, 2018, intervju).

Han ledet den fgrste plantingen som anleggsleder. For mellomlagring kjgpte han inn store mengder
ratorv for a holde klumpene fuktig og passet godt pa at treerne ble utsatt for minst mulig stress. Da
han oppdaget at kirsebaertraerne sto i vann, lagde han og hans kollegaer grogfter og spettet gjennom
duklaget pa bunnen av plantehullet for a prgve a sikre at traerne hadde et godt drenert vekstmedium
rundt klumpen. | hans gyne kreves det faktisk at anleggslederen som jobber med et slikt stort
planteprosjekt har god forstaelse for egen rolle, at vedkommende fglger med og kan oppdage feil.
Det skal mer til enn a bare fglge anbudsbeskrivelsen for a sikre et godt resultat (Akerholt, 2018,
intervju).

Anleggsgartner Seim fra Seim planteskole beretter om sin lange yrkeserfaring som anleggsgartner og
‘planteskolemann’. Det a ha oppvokst pa planteskole og drevet planteskole i andre generasjon har
gitt stor forstaelse og mye kunnskap om traer. Han opplever seg som radgiver for landskapsarkitekter
og andre i forhold til & kunne gi rad om plantevalg og vekstvilkar. | tillegg viser han at han er svaert
opptatt av personlig direkte kommunikasjon med andre aktgrer og yrkesgrupper. Pa Carl Berners
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plass tok han jordprgver pa eget initiativ for 3 kunne vise til at det var naeringsmangel i jorden pa
stedet nar traerne begynte 3a slite i etableringsfasen. Det viser til stort engasjement og en
yrkesstolthet som gjorde at han strakk seg lengre enn det hans egen rolle skulle tilsi (Seim, 2018,
intervju).

Tandberg, prosjektleder i Statens Vegvesen, snakker ogsa mest i ‘vi’-form, ‘vi fra Statens Vegvesen.’
Det viser at han identifiserer seg sterkt med sin etat og i stor grad fgler seg som en del av den. Han
har for det meste jobbet i Oslo- omradet og har veert med i Carl-Berner prosjektet helt fra starten
frem til ferdigstilling. Han viser stolthet over prosjektet og resultatet som ble oppnadd. For ham er
traerne et element av mange som var med a gjgr rehabilitering av plassen til en suksess (Tandberg,
2018, intervju).

Nyberg fra Plan- og bygningsetaten har pa samme vis et stgrre og overordnet syn pa Ring 2 og Carl
Berners plass prosjektet, der treerne utgjgr et av flere elementer som er viktig og ma tas hensyn til.

Min rolle er jo, det er vi som skal legge frem saken for politisk behandling, sa vi deltar jo for é
sd bringe inn i saken de forholdene vi som plan- og bygningsetat med den myndighet vi
besitter, for G formidle den inn i planen, og som for eksempel traer, som anses som et viktig
grep, vi er med for G sikre at de forholdene blir tatt hensyn til og fulgt opp i planleggingen
(Nyberg, 2018, intervju).

Han viser til at det er stgrre bevissthet i etaten na om at det trengs tilstrekkelig jordvolum for traerne
og er bevisst ansvaret plan- og bygningsetaten har for a sikre at treernes vekstkrav blir skrevet ned og
beskrevet i reguleringsbestemmelsene (Nyberg, 2018, intervju).

3.4 Samarbeid

De to undersgkte planteprosjektene, replanting langs Ring 2 og Carl Berner prosjektet, var veldig
ulike i sin dimensjon og dermed ogsa veldig ulike i omfanget av samarbeid som krevdes for
prosjektet.

Replantingen langs Ring 2 bergrte hovedsakelig Bymiljgetatens bytreforvaltere, planteskolen som
produserte og leverte traerne, og entreprengren som plantet treerne og har etableringskontrakt. Det
var minimalt med informasjon til beboere og offentligheten.

Carl Berners plass prosjektet derimot er et prosjekt i veldig stor skala som varte i mange ar og
bergrte mange etater, personer og interessegrupper og som krevde samarbeid mellom mange
mennesker og yrker.

De fleste intervjupartnere opplever at samarbeidet har en betydningsfull rolle for et
treplantingsprosjekt. Allikevel viser det seg at det har vaert utfordringer der og at det er et pnske om
a fa til bedre samarbeid i fremtiden.

Tidligere bytreforvalter Rasmussen deltok i flere planleggingsmgter for a se pa mulighetene for a fa
trikk pa Ring 2. Der ble flere forskjellige fagdisipliner samlet for befaringer og mgter.

Det er mange fag som skal snakke sammen for G fG en vei med masse kryss til G fungere. Det
er veldig komplisert. Jeg far litt respekt og forstdelse for hva andre gjar. |[... |
Du kan kanskje se din egen rolle litt bedre. Den er ikke isolert.(Rasmussen, 2018, intervju)

Og selv om planene for trikk pa Ring 2 na er satt pa vent i fgrste omgang, kan bevisstgjgringen som
skjer i slike mgter ha verdi for videre samarbeid mellom enkeltpersonene og yrkesgruppene. |

31



replantingen pa Ring 2 beretter han om et godt samarbeid internt i treforvaltningsgruppen og
eksternt med entreprengr og planteskole. Nar plantekvaliteten ikke holdt mal, fikk de nye traer uten
videre diskusjon. Rasmussen papeker at det er viktig a huske a informere og samarbeide med andre
etater i forhold til treplanting. | noen tilfeller ma det sgkes om dispensasjon fra byantikvaren der
traerne er fredet som for eksempelvis langs Frognerparken. Slike prosesser og regler er det viktig a
overholde for a sikre en god tone og et godt samarbeid videre.

Tidligere bytreforvalter Naess beretter om at det har veert en intern prosess i Bymiljgetaten med 3
forsta hverandre og lzere a jobbe sammen da tidligere Friluftsetaten og Samferdselsetaten, det grae
og det gr@gnne, ble slatt sammen. Siden etatene flyttet sammen i 2010 har de laert a respektere
hverandre (Naess, 2018, intervju). Allikevel er det fortsatt slik at veisaltingen ikke har blitt faset ut til
tross for det politiske vedtaket, da har samferdselsdelen av Bymiljgetaten ikke vist nok vilje for a
erstatte saltet. Derfor sliter mange av traerne enda langs veien med saltmengdene om vinteren, for
eksempel pa Ring 2. Sykkelsatsingen med Igfte om bare sykkelveier har mest sannsynlig heller fgrt til
gkt salting av veiene, beretter Wells og Naess i intervjuet (Naess & Wells, 2018, intervju).

Wells og Rasmussen beretter om behov for investeringsmidler for & kunne replante i stgrre omfang.
Dermed er et godt samarbeid med ledelsen i Bymiljgetaten ogsa et viktig aspekt for a kunne fa til
trebeplantning utover vanlig driftsbudsjett (Naess & Wells, 2018, intervju; Rasmussen, 2018,
intervju).

Bytreforvalterne uttrykker et gnske om at forvaltningen av alle bytraer pa kommunal grunn blir
samlet i ett forvaltningsansvar, i Bymiljgetaten. Det vil si at ansvar for traerne i barnehager, skoler,
sykehjem og kommunale bygg med mer ogsa ligger i bytreforvalternes hender. Na ligger
forvaltningsansvar under de forskjellige enhetene som for eksempel omsorgsbygg og
undervisningsbygg. Dette sikrer ikke en helhetlig og fagkyndig forvaltning av bytreerne (Naess, 2018,
intervju; Rasmussen, 2018, intervju). Det finnes heller ikke noe samarbeid om treerne pa tvers av
forvaltningsstrukturen etter intervjuene a tolke.

Arboristen Vemren Refling ser ogsa verdien i god kommunikasjon:

Kommunikasjon kommer aller farst. Siden er det greit om man kan samles om en viss
konsensus, for eksempel Norsk Standard. God planlegging sG man unngar f.eks. forhastede
beslutninger, planter bgr kontrolleres ved planteskolen for G unngd ungdig arbeid med d ta
opp og transportere treer som kanskje ikke holder mdl, faglighet i alle ledd. Debriefing av
store og smd jobber for G hgste gode tanker og erfaringer etter at relevante jobber ferdigstilt

(Vemren Refling, 2018, e-post besvarelse).

Et godt samarbeid blir altsa bare ett aspekt; fagfolk, gode rutiner, planlegging, felles regler og
malsettinger er andre viktige forutsetninger for a lykkes.

Arborist Solfjeld papeker at det ikke alltid er faglig enighet innenfor gartnerfaget:

Alle involverte er jo ansvarlige for at det samarbeidet er godt, og gjensidig respekt er viktig.
Men jeg tenker ogsa at byggeleder har et seerskilt ansvar for at de faglige innspillene blir hgrt.
Men jeg skjgnner nar det er sagt, hvis du har to gartnere som stdr ved siden av hverandre og
som sier to vidt forskjellige ting, motstridende ting, sa er det hdplgst G vaere byggeleder. Og
det er jo noe av det vart fag sliter med, [...] var kunnskapsgrunnlag er veldig darlig (Solfjeld,
2019).
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Nar eiketraerne skulle etterplantes pa natten var ikke samarbeidet bra nok, entreprengren hadde
allerede begynt a plante treerne og plantet dem for dypt. Da Solbjgrg som kontrollgr kom til
byggeplassen matte det gjgres om igjen. A ha et felles sprak som norsk eller engelsk & kommunisere
med er en forutsetning for a kunne lykkes (Solfjeld, 2019).

Prosjekterende landskapsarkitekt Momrak beretter om utallige personer, faggrupper og megter for
Carl Berners prosjektet. Hun papeker at alle yrker og interessegrupper har sine egne interesser. En
felles prioritering og malsetting som alltid ble vist ved start av mgtene ble avgjgrende for & kunne fa
enighet og fa prosjektet til & fungere. Det er landskapsarkitekten som skaper helheten i prosjektet
ved a koordinere de andre fagene (Momrak, 2018).

Anleggsleder Akerholt beretter om samhandlingsmgte med Statens Vegvesen fgr oppstart der
entreprengren blant annet ble forklart de store linjene fra landskapsarkitekten. Samarbeidet med
byggherren og kontrollgrene fra Bymiljgetaten fungerte veldig bra og han forteller om sin opplevelse
av at mange dyktige fagfolk var samlet om prosjektet. Sa ble det et dilemma i forhold til hvem som
skulle ha ansvaret for eiketraerne som ikke klarte vinteren pa plassen. Akerholt mener traerne burde
ha blitt sortert ut pa planteskolen der de stod i kontraktsdyrking (Akerholt, 2018, intervju). Nar det
kommer opp spgrsmal om ‘skyld’ for et ugnsket resultat som utgatte traer, gar dette sa klart pa
bekostning av et godt samarbeid.

Planteskoleradgiveren Seim gir uttrykk for at tema samarbeid pa Carl Berner prosjektet ble sart,
nettopp fordi han var redd at planteskolen ville fa skylden og gkonomisk ansvar for eiketraerne som
skulle erstattes. Han og planteskolen fglte seg sma i forhold til den store oppdragsgiveren Statens
Vegvesen med tilgang til advokater og alle ressursene. Lgsningen de ble enige om til slutt, nemlig at
planteskolen erstattet eiketraerne og Statens Vegvesen betalte for den nye plantingen, anser han
som en hyggelig gest mot planteskolen (Seim, 2018, intervju). Andre kilder sier at Oslo kommune
bidro gkonomisk til replanting pa Carl Berners Plass (Solfjeld, 2019, intervju). Det blir tydelig at et
samarbeid mellom aktgrer som er veldig ulike i stgrrelse og i forhold til tilgang til ressurser kan fgles
sveert ujevnt og at den aktgren som er mindre kan fgle seg presset og sarbar i mgte med den andre
parten.

God kommunikasjon og gjensidig respekt anser Seim som grunnlaget for et godt samarbeid (Seim,
2018, intervju).

Byplanlegger Tandberg beretter samarbeidet i Carl Berners plass prosjektet mellom byggherren,
konsulentene og etatene pa saksbehandlerniva var godt. Pa det politiske planet fgr vedtak hadde
Statens Vegvesen invitert til informasjonsmegte for partiene. Dette var et mgte utenom det vanlige
for a sikre at prosjektet gikk gjennom. For beboerne ble det ogsa holdt folkemgte. Der beretter
Tandberg at det var seerlig motstand for prosjektet fra styreleder i Rodelgkka Vel som fryktet en
gkning i trafikk i omliggende gater. Den bekymringen hans viste det seg ikke 3 vaere grunn til. Statens
Vegvesen som forslagsstiller og byggherre hadde ogsa et tett samarbeid med Plan- og
bygningsetaten (Tandberg, 2018, intervju).

Nyberg i Plan- og bygningsetaten beretter om et godt samarbeid med andre etater og
interesseorganisasjoner. Det gode samarbeid begrunner han dels med at en har begynt a naerme
seen felles malsetting om for eksempel treer i gatene, gode og fine byrom og gater. Pa den andre
siden er systemet med innspill og hgringer til planforslaget formalisert, har vaert i noen ar og
fungerer bra pa den maten det er satt opp.

Sa det er bade samarbeid som er formalisert pa en god mate som oppleves som godt fungerende, og
samarbeidet som bunner i faglig enighet og personlig kontakt som kan oppleves som givende og
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malrettet. Nar samarbeidet ikke fungerer, kan sterke og divergerende meninger vaere en arsak, en
annen arsak er nar det oppstar ugnskete resultater og streben i a finne en ‘skyldig’.

3.5  Suksess

Suksess kan vaere sd mangt. Og det er forskjellig syn pa suksess for en trebeplanting for de
forskjellige aktgrene. De fleste er enige at det a fa etablert traer som trives og er frodige er et tegn pa
suksess. Det finnes ogsa en del mer subtile suksessforstaelser som handler om et godt samarbeid,
det a kunne forbedre rutiner og laere av feil for fremtidige prosjekter. Dermed kan det som ser ut
som en tabbe i fgrste omgang, ha avgjgrende betydning for veien videre.

Tidligere bytreforvalter Rasmussen sier til meg at han har gjort mange feil. En feil var a gi ordre om 3
plante et parti med popler pa hgsten pa Ring 2 i Oslo. Plantene kom fra utlandet og hadde enna lgv
pa, var ikke avmodnet. Og selv om treerne tydelig hadde darlig rotsystem, valgte han a ta sjansen pa a
plante dem. Det viste seg at de ikke overlevde vinteren. Ut av denne feilen ble det da etablert bedre
mottakskontroll, en passende riggplass og bevissthet rundt plantekvaliteten. Nar disse traerne
omsider ble byttet ut med nye i hgst 2018, valgte bytreforvaltningen E-planter som var bedre egnet
til  klare seg pa stedet (Rasmussen, 2018, intervju).

Pa et omfattende planteprosjekt som det var a «replante Ring 2 100 prosent komplett» (Rasmussen,
2018, intervju) kan noen utgatte planter som poplene og et parti med s@yleor kanskje ses slik at det
ikke var fullstendig suksess pa fgrste planting, men fgrst i andre omgang, etter at disse traerne ble
replantet. Rasmussen ser gkt trivsel og trygghetsopplevelse for beboerne, som fglge av at de fikk
byttet ut stubbene som hadde statt igjen etter felte treer, som et av hovedpoengene for plantingen.
Gaten fikk et Ipft og det kulturhistoriske grepet ble bevart.

Bytreforvalter Tore Naess gjgr en innskrenking: det a plante pa Ring 2 er «ren midlertidig kosmetikk»
(Naess, 2018, intervju) i og med at planene for a fa trikk pa ringen om noen ar vil fgre til store
endringer. Bytreforvalter Wells er enig i at treerne sannsynligvis bare vil sta i noen ar grunnet lite
jordvolum, saltpakjenning om vinteren og den sannsynlige utbygging av gaten. De er forngyde med
valg av planteslagene for replantingen som for eksempel at dem klarte a fa tak i samme sort japansk
kirsebeaer og fant en sgyleor om er tolerant for byklima og salting (Naess & Wells, 2018, intervju).
Innenfor rammene og tidsperspektivet bytreforvaltningen hadde, kan dette prosjektet betegnes som
en suksess.

Utgvende arborist Vemren Refling sier seg enig i at levealderen til bytraerne som plantes i dag er
begrenset. Det er ikke forventet lengre at traer, nar dem blir plantet i byen, nar sitt fullt potensial og
levealder. Arboristen fremhever at det er allikevel stor verdi i a ha traer i byen pa grunn av
gkosystemtjenestene de leverer som for eksempel habitat for fugler. Ring 2 tjener mye pa a ha treer
langs veien, det gjgr veien betydelig triveligere og mykner den opp. Ved Carl Berners papeker hun
bade funksjonen traerne her som skille mellom de myke og harde trafikantene og det at traerne
danner en myk blomstrende ramme (Vemren Refling, 2018, e-post besvarelse).

Arborist i Statens Vegvesen Solfjeld tegner et differensiert bilde av prosjektet. Han mener at det er
fortsatt traer som viser tegn pa mistrivsel pa plassen, som Tokyo kirsebzertraerne og kirsebzertraerne i
midtdeleren i Christian Michelsens gate. Eiketraerne derimot trives pa plassen.

Et viktig suksesskriterium for et slikt stort planteprosjekt ser han i det at treerne plantes med hensyn
til best mulig plantetidspunkt for etablering, som er varen. | Carl Berners plass prosjektet ble det tatt
andre hensyn, politiske fgringer om nar prosjektet skulle apnes og @nske om a avslutte prosjektet fra
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entreprengrens side veide mer enn den faglige vurderingen slik at traerne ble plantet pa et ugunstig
tidspunkt, pa sensommeren med en pafglgende hard vinter og barfrost. Det a fa fulgt opp traerne i
etableringsperioden er ogsa en veldig viktig faktor for suksess, papeker Solfjeld, og pa Carl Berners
prosjektet var det grunnet omorganisering og forvaltningsreform ingen oppfglging av entreprengren
det f@rste aret (Solfjeld, 2019, intervju).

Prosjekterende landskapsarkitekt Momrak anser trebeplantingen som en stor suksess. Det er
blomsterhavet av Tokyo kirsebaertraer om varen pa den ene siden, gode tilbakemeldinger fra beboere
og det at landskapsarkitektene faktisk fikk giennomslag a plante sa mange som 300 traer der som
trives i gatene pa den andre siden og som gjg@r plassen til et hyggelig sted a vaere (Momrak, 2018,
intervju).

| forhold til Carl Berners plass, har noen av aktgrene ikke bestemt seg ennd om hvorvidt det er en
suksess, om jordvolumet til traerne er tilstrekkelig og om de vil trives der i arene fremover. Der er det
tydelig at aktgrene forventer at treplantingen pa plassen er ment til & vare mange ar fremover.

Sa ndr den skogen pa Carl Berner virkelig har blitt skog, det er der det har blitt vellykka, jeg
har litt lengre perspektiv. Da har de naering nok og har overlevd forurensing fra veien, da har
de kommet over kneika (Akerholt, 2018, intervju).

Det er ikke i de fgrste arene, nar traerne er i etableringskontrakten og enna blir vannet og stelt av
entreprengren, at det kan sies om plantingen er suksessfull. Naering og jordsmonn og naturlig
vanntilgang skal holde resten av livet, nar det er mindre stell. Det er der det viser seg om plantingen
er suksessfull over tid. Anleggsgartneren Akerholt anser allikevel prosjektet som det star na allerede
som en suksess, og papeker at det har fatt hederspris for Vakre Veger i 2016 og dermed fatt offentlig
anerkjennelse. Et veldig viktig aspekt er ogsa at krysset tidligere hadde dgdsulykker og ikke hatt noen
etter byggeprosjektet. Der kan traerne ses som en del av tiltakene i og med at dem har en
beroligende virkning pd menneskene (Akerholt, 2018, intervju).

Planteskolegartneren Seim er veldig forngyd med de japanske kirsebaertraerne og forteller at
planteskolen har senere tatt det inn i sitt sortiment siden dem var sa flotte i blomstringen og trives i
klimaet her i landet. For ham var ikke plantingen suksessfullt i begynnelsen i og med at eiketraerne
ble byttet ut og kirsebaertraerne slet i begynnelsen (Seim, 2018, intervju).

Prosjektleder i SVV ser Carl Berners plass prosjektet som en stor suksess. Alle malene har blitt
oppnadd, fra et forbedret kollektivknutepunkt til mindre ulykker til stgrre trivsel. Og det at det er
trivelig a veere pa Carl Berners, skyldes ogsa traerne. Han kaller Carl Berners for et
‘byreparasjonsprosjekt’ som var ment til a tilrettelegge for byliv med estetisk tiltalende design.
Traerne er ogsa med pa a fremheve plassen som er et av malene fra historisk byplangrepet etter Hals,
a fremheve plassene der boulevardene og avenyene krysser. Samtidig skulle Ring 2 faktisk bli den
grgnne boulevarden som Hals sa for seg den gangen. Ogsa fra et prosessperspektiv ser Tandberg
prosjektet som suksessfull, siden traerne var et viktig aspekt helt fra begynnelsen av planarbeidet og
var med i planprosessen hele veien, noe som gjorde det mulig at de ble sa godt innlemmet i
prosjektet (Tandberg, 2018, intervju). Avgjgrende for suksessen er altsa at treerne som element tas i
betraktning og tas hensyn til i hele planprosessen, helt fra starten.

Det som ogsa kan ses som suksess, er at traerne har fatt en sterkere stilling og mer oppmerksomhet
hos de forskjellige etatene, szerlig i Plan og bygningsetaten i Oslo de siste arene.

Treer er et tema som flere instanser er opptatt av, bade Bymiljgetaten selv som tidligere var
Friluftsetaten som etat, de er nd en del av Bymiljgetaten, sG dem har ogsd en interesse i det,
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de har ansvaret for traerne. | tillegg sa har du byantikvaren som har sterk interesse for G
bevare treer pd grunn av den verdien dem har i bybildet. Og vi har jo ogsa vdre overordnete
planer som sier noe om hvilke traer som skal, hvilke grgnne traseer og omrdader som skal
bevares. Og som skal tas hensyn til og er viktig. Og derfor er vi jo flere instanser som er
opptatt av de treerne (Nyberg, 2018, intervju).

Spesifikt til Carl Berners prosjektet papeker ogsa byplanleggeren i Plan- og bygningsetaten at traerne
ble brukt for & fremheve den grgnne traseen som Ring 2 skal vaere og at dette malet til og med ble
bedre Igst enn forslagsstilleren, SVV, hadde kanskje gnsket seg. Han papeker at det er stor interesse i
Plan- og bygningsetaten for a bevare traer og plante traer i hovedstaden, og at det er ogsa noe
ledelsen er opptatt av (Nyberg, 2018, intervju).

Det som blir synlig i samtale med aktgrene, er at dem som ser pa plantingen fra et overordnet
perspektiv, anser plantingene i stgrre grad som suksessfulle. Straks fokuset gar inn pa detaljniva, er
det en del forhold a finne som blir tolket som ikke-suksess. Det samme gjelder forventningen om at
alt skal veere riktig i forste omgang. Deler av de omfattende plantingene, bade pa Carl Berners
prosjektet og pa replantingen langs Ring 2, matte gjgres om igjen. Klarer en a Igse seg fra denne
forventningen slik at det er rom for a gjgre feil og rom for a bytte ut enkelte trzer, kan hele prosjektet
oppleves som mer suksessfullt enn hvis det ligger et krav der om at alt ma veere pa plass ved «fgrste
forsgk». Nar det er sagt, ligger det sa klart ogsa et gkonomisk perspektiv i det siden det er kostbart a
plante traer langs veien, og kostbart & matte gjgre plantingen om igjen.

3.6  Beste praksis

Intervjupartnerne har bred erfaring og jeg fikk verdifulle innspill til spgrsmalet:
Hvordan er det best a etablere traer og hva er viktig a huske pa?

Tidligere bytreforvalter Rasmussen sier at det er viktig a fglge etablert praksis, at en har flere
metoder a plante pa i sin portefglje, for eksempel tregroper kombinert med overvannshandtering.
Videre er det ngdvendig i Oslo med prgvegraving og kabelpavisning, da ikke alle kabler og ledninger i
byen og under bakken er tegnet inn pa et kart. Artsvalget ma vaere tilpasset stedet der det skal gro,
han anbefaler sgyletraer der det er lite plass over bakken og mindre traer der plantene har begrenset
med jordsmonn til radighet. Viktig ved valg av treslag er ogsa hvilken opplevelse det plantete treet
skal gi byrommet. Han anbefaler ogsa et grunnutvalg av treslag som er egnet i byen og tilpasset
klimaet, og a prgve ut en stgrre palett av arter ogsa for a oppna stgrre variasjon og en
motstandsdyktighet av bytrebestanden mot eventuelle klimaforandringer, sykdommer og
skadedyrangrep. Selv om bytreforvaltningen har best erfaring med varplanting, ble traerne ved Ring 2
etterplantet pa hgsten. Da brukte entreprengren et slags skjgrt laget av plast rundt trestammen for a
beskytte bade klump og stamme mot salt og saltsprut. Med denne saltbeskyttelsen pa plass anser
han ogsa hgstplanting som et godt plantetidspunkt. (Rasmussen, 2018, intervju).

Tidligere bytreforvalter Naess legger vekt pa at det prosjekteres og bygges anlegg med gatetreer som
har en standard som det er mulig a vedlikeholde og drifte. Da kan det vaere behov for litt enklere
anlegg uten vanningsanlegg som krever tilsyn eller stauder som bunndekker. Selv om Carl Berners
plass ble bygd med vanningsanlegg og plantet til med titusenvis av stauder, er na vanningsanlegget
ikke i drift og mesteparten av staudene har gatt ut (Naess, 2018, intervju). Tatt dette i betraktning, er
det kanskje kostnader som kunne blitt spart nar det er mer fokus pa fremtidig drift i
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prosjekteringsfasen. Naess viser til at valg av stgrrelse ma avveies i forhold til gkonomi, gnsket
utseende av anlegget ved ferdigstillelse og ogsa fare for haerverk.

Kanskje vi ikke trenger G plante sa stort, hvilket og betyr at det blir billigere G plante. Og hvis
treet fikk velge, sa vil det jo si, plant meg som lite. Sa det gdr en ti dr, hvis man planter en som
har 10/12 stgrrelse sammenlignet med en som har 20/25, la oss si det gdr 10 dr, s er det ikke
store forskjell pG dem. Har det gdtt 25 dr, er det ingen forskjell pé dem.

Naess er dermed positiv til 3 plante traerne nar dem er unge:

Ja, det vokser fort, tilpasser seg fort voksestedet, ndr det er lite. En grunn til at man vil plante
stort, det er jo selvfalgelig at man vil ha et ferdig anlegg. Det skal se ut som traer, det man
setter dit. Er det bare to meter hgyt, sd er det ikke sG mye av et tre. SG lenge det far lov til G
std i fred, sa blir det fort et tre (Neess, 2018, intervju)

Som minste jordvolum for gatetraer anbefaler han 15 kubikkmeter, rundt 4 ganger 4 meter og en
jorddybde pa én meter. Han hadde gnsket seg a fa samlet ledninger og kabler i trekkergr i gatene slik
at det blir mindre graving og mer plass til trergtter. Nar et tre blir plantet i regi av Bymiljgetaten,
legges det et 10 centimeter lag med kompost rundt stammen hovedsakelig for & beskytte
jordsmonnet mot uttgrking. Han anbefaler en radius pa 75 centimeter. Generelt vil han anbefale a
plante i tilgrensende gr@gntarealer som i parker, grentanlegg og private hager der det er mulig
fremfor & plante i det faste dekket (Naess, 2018, intervju). Traerne vil da fa bedre vekstvilkar, ofte et
stgrre sammenhengende jordvolum, bedre tilgang til vann og kostnadene blir redusert.

Viktig er ogsa a velge riktig treslag som taler byklima og er lite tilbgyelig for greinbrekkasjer. Sa ma
det huskes pa at traerne skal kunne stammes opp til 4,70 meter langs vei etter hvert. Han stgtter
vanning med vanningsposer og er imot a etablere treer med permanente vanningsanlegg. Traerne skal
plantes med tilstrekkelig jordvolum og tilgang til vann slik at dem kan klare seg selv etter
etableringsfasen (Naess, 2018, intervju).

Bytreforvalter Wells anbefaler ogsa bruk av mindre treslag eller sgyletreer der det er lite jordvolum
tilgjengelig eller traerne bare skal sta noen fa ar. Alternativt kan og skal ringgaten som for eksempel
ved Majorstuen graves opp i fremtiden og bygges med rotvennlig forsterkningslag. Wells viser til
store kostnader for beskjeering fra den tiden det var vanlig a plante voksekraftig lind over hele Oslo.
Kostnaden for beskjaering reduseres drastisk ved bruk av sgyletrzer eller mindre treslag.

Det digitale treregisteret som Bymiljgetaten har laget fungerer bra for a forvalte traerne og bestille
tjenester fra entreprengren (Nass & Wells, 2018, intervju).

Arboristen Vemren Refling legger ogsa vekt pa viktigheten av jordvolumet for a fa til godt etablerte
gatetreer:

Store sammenhengene rabatter, for eksempel den vi plantet i ved Ulleval sykehus langs ring
2. Bedre med en stor rabatt med treer i midten enn noen spinkle plantehull langs siden av
gatene [...] Gress, dpen jord. God plantekvalitet og videre; faglighet i alle ledd fra bestiller til
produsent, utfgrende og til skjgtsel av traerne. Unngd bortkjgring av masser for eksempel,
kverne Igv pa stedet og flise noe tilbake i terrenget for G unnga utarming av jorda, ogsa
gatelangs (Vemren Refling, 2018, e-postbesvarelse).

God plantekvalitet i henhold til Norsk standard, gode rgtter og en herkomst som er egnet for
voksestedet er andre viktige forutsetninger for a sikre at traerne vokser fint pa stedet. Ved planting
pa Ring 2 kreves det kabelpavisning f@r planting og trafikkvarsling. Traerne blir plantet og vridd slik at
greinene ikke er i veien for trafikken. Entreprengren pleier a vanne 70 liter 2 ganger i uken i det
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forste aret etter planting, 70 liter en gang i uken i det andre aret, 70 liter hver andre eller tredje uke i
det tredje ar, og mer om sommeren. Treerne ma vaere beskyttet mot pakjgrsel og haerverk slik at dem
kan etablere seg (Vemren Refling, 2018, e-postbesvarelse).

Arboristen Solfjeld er sveert opptatt av at hgstplanting langs vei som blir saltet ma unngas. Det har
erfaringen vist. Han anbefaler varplanting i mai maned. Varplanting sikrer god rotutvikling i lgpet av
vekstsesongen fgr vinteren kommer og traerne blir utsatt for veisalt. God kvalitet pa traerne er en
viktig forutsetning for vellykket etablering. Han anbefaler et stammeomfang pa 18/20 som minste
stgrrelse for et gatetre og opp til maksimum 35 cm. Statens vegvesen har krav om 5,5 meter fri
hgyde over vei og da ma treet kunne stammes opp etter hvert til denne hgyden. Frem til stammen er
sterk nok til & bli stammet opp i den hgyden, skal stammen beholde noen sma greiner eller kvister
som er opp til to ar gamle for a8 danne tykkelsesvekst. Jorden som treet plantes i skal i
utgangspunktet ha tilstrekkelig nzering til at det ikke blir ngdvendig med gjgdsling utover dette. Det
er viktig a plante i riktig hgyde, ikke for dypt. Han vektlegger ogsa valg av riktig treslag. Tilstrekkelig
jordvolum er ngdvendig for a beskytte treet mot t@grke og saltpakjenning. Det kan gjerne vaere
sammenhengende jordvolumer som i en midtdeler (Solfjeld, 2019, intervju).

Landskapsarkitekten Momrak viser til erfaringen med a plante traer pa Carl Berners og vil da anbefale
planting tidlig pa varen, fgr 1. mai. Det er viktig a velge et godt tre med tanke pa kvalitet og et egnet
treslag. Transporten fra planteskolen til byggeplass er et sarbart tidspunkt der treerne ma beskyttes
mot uttgrking og skader unngas. Traerne skal ikke t@rke ut og skal vannes de fgrste arene i
etableringsfasen. Etter det skal de klare seg pa egen hand. For stgrrelsen av jordvolumet anbefaler
hun 10 kubikkmeter selv om det ofte er lite sannsynlig a fa til. Treet skal ha en viss st@rrelse for a
klare seg i det tgffe bymiljget og for a kunne bli stammet opp. Alt fra stammeomfang 16/18 til 30/35
er passende (Momrak, 2018, intervju).

Anleggsgartner Akerholt har fokus pa tidsrommet fra treet blir tatt opp i planteskolen til det blir
plantet i anlegget. Da kan treet bli veldig stresset. Derfor er det viktig a8 ha den tiden sa kort som
mulig, behandle treet skansomt og beskytte klumpen mot uttgrking. Han anser varen som beste
plantetidspunkt, men peker pa at det ikke alltid lar seg gj@re i byggebransjen. Traerne skal plantes i
riktig hgyde med rothalsen over bakkehgyde og heller for hgyt enn for lavt. Klumpemballasjen apnes
og dras ned til siden. Sa skal det bindes opp og vannes jevnlig (Akerholt, 2018, intervju). Tilstrekkelig
tilgang pa jord, naering og vann er avgjgrende om treet klarer seg etter etableringstiden:

[...] vi anleggsgartnere klarer jo alltid & holde de i live i tre Gr, men treerne lever jo mye lengre
enn tre dr, s de md jo ha naering og matpakker til resten av livet, det vi putter nedi. Og det er
jo det viktigste ndr det gjelder gatetrebeplantning. For entreprengrene, de kan jo bare sette
pd vanningslenke hver gang det er tgrt og holde liv i det treet i tre dr, og sG ma jo det treet
begynne G klare seg selv, fordi forvalterne klarer jo ikke det sénn 100 prosent i hvert fall
(Akerholt, 2018, intervju).

Planteskolegartneren Seim sier at det er avgjgrende a velge riktig treslag til stedet: et tre som er
tilpasset byklimaet og har ngdvendig herdighet, som far riktig stgrrelse slik at en unngar
beskjaeringsutgifter senere og har de gnskete egenskapene som for eksempel blomstring.

| forhold til jordvolum er det viktig & huske hvilket volum treet trenger som ferdig utvokst. Et lindetre
vil for eksempel trenge 28 kubikkmeter jord. For a fa til dette i en gate kan det brukes skjellettjord
eller rotvennlig forsterkningslag. Bruk av langtidsgjgdsel gir treet tilstrekkelig med naering. Seerlig
rognetraer trenger jevn tilgang pa neering for a ikke stagnere i vekst. Bruk av stedegne traer som er
tilpasset norsk klima med korte og kalde somre er a foretrekke. Varen er den beste tiden for a plante
og helt ngdvendig for eiketraer og traer som har blitt importert fra Mellom-Europa. Treslagene lind,
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rogn, agnbgk og Ignn kan fint plantes om hgsten. Han legger vekt pa at voksekrav er veldig
artsspesifikke og treslagene ma behandles etter sine spesifikke behov (Seim, 2018, intervju).

Byplanlegger og prosjektleder Tandberg har fokus pa at traerne trenger a passe inn i gaterommet
med tanke pa trafikksikkerhet og trafikkskilt, dem ma ikke sperre for sikten. Traerne ma stammes
opp. Fra hans stasted skal treerne vaere noksa store nar de blir plantet for & kunne bli stammet opp
tidlig. Om det skal vaere treer i en gate, behgver den beslutningen tas tidlig i reguleringsfasen slik at
det blir laget plass til dem. Da blir det festet inn i reguleringsbestemmelsene av reguleringsplanen at
en illustrasjonsplan skal vise treerne (Tandberg, 2018, intervju).

Nyberg i plan- og bygningsetaten viser som mange andre aktgrer til viktigheten av tilstrekkelig
jordvolum. Dette har det blitt st@rre bevissthet om i Plan- og bygningsetaten de siste arene. Nar
traerne plantes, er det viktig & vaere klar over hvor ledningene og kabler i bakken ligger slik at det
faktisk er mulig & plante treet der en har tegnet det inn. Traerne ma bli nevnt i
reguleringsbestemmelsene av reguleringsplanen for at dem blir plantet i et stgrre veiprosjekt
(Nyberg, 2018, intervju)

Sa det har vi leert, traerne krever mye, og det ma vi ta hensyn til i planene, slik at vi planlegger
treer der det faktisk er mulig (Nyberg, 2018, intervju).

3.7  Radtil landskapsarkitekten

Pa bakgrunn av de forskjellige yrkesgruppenes yrkeserfaring og perspektiv ville jeg gjerne fa rad bade
til meg som nybakt landskapsarkitekt og andre som kan ha nytte av erfaringene aktgrene har samlet i
Igpet av prosjektene og karrieren sin. | mitt virke som anleggsgartner og arborist har jeg ofte opplevd
at landskapsarkitektens arbeid ble kritisert, at tegningene ikke passet til virkeligheten. Derfor ville jeg
gjerne snu om pa det og heller gi de andre aktgrene mulighet a gi rad og tips til meg, i forveien pa
mate. Det viste seg at de var villige og rause med gode rad:

Tidligere bytreforvalter i Bymiljgetaten (BYM) og arborist Rasmussen rader landskapsarkitekten til 3
se seg selv i kontekst, se helheten av prosjektet i forhold til omgivelsene og treslagsvalget i forhold til
en bytrestragi for Oslo som gir overordnete fgringer for treplanting og bevaring i byen. Gode
relasjoner bygges ved a veere bevisst hvem som bgr kontaktes i forveien, hvem som kan bli bergrt av
prosjektet og hvem som vil medvirke og bli informert. Eksempelvis skal byantikvaren kontaktes hvis
det skal gjgres inngrep langs veien med Frognerparken, og cafeer med uteservering vil gjerne bli
informert hvis det skal graves i naerheten. Han anbefaler ogsa en prgvegraving fgr det skal plantes
treer, i og med at ledninger og kabler i Oslo av erfaring ofte ikke er merket pa kart eller ligger andre
steder enn forventet (Rasmussen, 2018, intervju).

Traerne bgr ogsa ha en viss st@rrelse for a vaere bedre beskyttet mot harverk.

Det a bestille treer etter Norsk Standard er en kvalitetsgaranti (Neaess, 2018, intervju). | forhold til valg
av treslag er de fleste aktgrene og alle bytreforvalterne fra BYM enige: opplevelsen med traerne i
byen har en fremtredende rolle. Landskapsarkitekten som prosjekterer et omrade bgr ha
opplevelsesverdien hgyt pa prioriteringslisten. Traerne blir generelt sett hovedsakelig i forhold til
verdien de gir til byens beboere. Tidligere bytreforvalter og landskapsarkitekt Naess poengterer
folgende nar han skal gi rad til en landskapsarkitekt:
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Da tenker jeg forst og fremst pd det med opplevelse. Vi ma ha mye spredning, tenke
spredning pd vokseform, voksefarge, altsa bladfarge, bladform, hastfarger selvfalgelig,
blomstring, traer som direkte tiltrekker seg nyttige insekter. Jeg tenker pa det med rikt
mangfold, men saerlig pd det med blomster, for folk er glad i blomster. Og sa er de jo ogsd
glad i fruktsetting da. (Neess, 2018, intervju)

Senioringenigr og arborist i Statens Vegvesen Solfjeld er enig i den betydningsfulle rollen
landskapsarkitekten har. Han mener at samfunnet forventer at landskapsarkitekten kan det grgnne,
og om de ofte ikke har klart 3 tilegne seg alt av denne grgnne kunnskapen fordi det ikke ligger inn i
pensumet til studiet, sa gjelder det a vaere aerlig om det. Dette star i kontrast til hans overbevisning
om at landskapsarkitektens profesjon er helt avgjgrende for a skape morgendagens grgnne byer
(Solfjeld, 2019, intervju).

Prosjekterende landskapsarkitekt Momrak har et sterkt budskap til profesjonen sin:

[... ] det viktigste for landskapsarkitekten er G vaere klar sin rolle og verdiene i vart fag i
forhold til det G fa disse sunne byene som traerne er veldig viktig ingrediens i. Og uten at vi
stdr pa de krava, sd blir det ingen gatetraer. For det er jo lettest for alle uten gatetraer, men da
blir det ingen levende god sunn by. Det er viktig G veere klar over det. Og sG ma en faktisk laere
seg faktisk faget, er G laere hvordan en skal fa det til, og det kan en skrive en bok om.

[... ] Det er vdrt ansvar at landskapsarkitekturen mellom bygningene, det er ikke bare
tilrettelegge for bil og fortaufunksjon, det er om a lage de gode byrommene, de gode
gaterommene, plassene @ vaere, herlighetene mellom bygningene, innfgre bynatur. Det er
utrolig viktig at en forstdr og alle landskapsarkitektene forstdr, at det er vart ansvar, var rolle
d ta den. Hvis ingen andre presser pd G fa det til, sa blir det ingenting av.

Det er ingen ingenigr for gatetraer (Momrak, 2018, intervju)

Anleggsgartneren Akerholt sier ogsa at det blir flere og bedre prosjekterte prosjekter for tiden og at
det er en forbedring i hva landskapsarkitektene prosjekterer. Bade anleggsgartner Akerholt og
utgvende arborist fremhever det a gi plass og neering til rgttene, i og med at det har avgjgrende
betydning for traernes vekst. Arboristen ber landskapsarkitekten sette av god plass til bade rgtter og
krone, og a huske at traerne blir store (Vemren Refling, 2018, e-post besvarelse).

I planlegginga, det er jo dere som planlegger det og planlegger det helt ned til
infrastrukturen, den grgnne infrastrukturen under bakken. Sa det er ikke noe verre, man mé
tenkte ledningsnett, det er det rgtter er, de skal hente naering, de skal lede (Akerholt, 2018,
intervju).

Planteskolegartneren Seim vektlegger at god kommunikasjon og samarbeid mellom
landskapsarkitektene, anleggsgartnerne og planteskolene er avgjgrende for et godt prosjekt. Han
mener at landskapsarkitektene iblant kan mangle spesifikk plantekunnskap, og derfor har godt av a
ta en telefon til planteskolen for a hente inn den detaljerte informasjonen (Seim, 2018, intervju).

Byplanlegger i Plan- og bygningsetaten Nyberg beretter om at etaten far hjelp av landskapsarkitekter
som jobber der og ogsa har blitt kurset av landskapsarkitekter i betydningen av jordvolum for
gatetraer. De har fatt en bevissthet rundt det. Han fgler mer at landskapsarkitekten skal leere bort til
byplanleggerne enn omvendt (Nyberg, 2018, intervju).
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Prosjektleder Tandberg fremhever at landskapsarkitektene bgr fa erfaring fra a jobbe ute pa anlegget
for & fa en forstaelse av faget (Tandberg, 2018, intervju).

4.  Diskusjon

| intervjuene ble det tydelig at alle intervjupartnerne hadde stor interesse for gatetreer og at de synes
at traerne spiller en viktig rolle i by- og gatebildet. Det kan ses som positivt nar treerne faktisk er et
tema aktgrene jobber med i sin hverdag, at de opplever det som meningsfullt for a fa til flere og
sunne gatetreaer i byen. Traernes rolle og potensial for overvannshandtering ble nevnt gjentatte
ganger, dette aspektet har apenbart blitt veldig viktig i bransjen og i Oslo. | tillegg er opplevelsen
menneskene har med traerne i byen av stor betydning. Da fremhever aktgrene szerlig opplevelse av
arstidsvariasjonen og blomstringen. Traer oppleves som vakre elementer i en gate. Derfor har
aktgrene fokus pa a velge traer som er tilpasset byklimaet som kan takle tgrke om sommeren og
salting om vinteren. Forskningen til Sjoman & Busse Nielsen (2010) viser til at stressresistens for
byklima bgr prioriteres over det estetiske.

| forhold til Ring 2 blir det fremhevet at ringgaten er tenkt a vaere en grenn boulevard med trzer. Da
blir ogsa den historiske byplanen fra Harald Hals trukket fram. Carl Berners skal etter denne planen
veere en plass der boulevarden (Ring 2) og avenyen (Trondheimsveien) mgtes. Begge gatene skal
vaere grgnne og da blir det naturlig med en grgnn plass i krysset. Kunnskapen om Harald Hals’ plan og
malsettingen er godt forankret og anerkjent bade i litteraturen (Clausen, 2014; Smith Wergeland
2012) og hos aktgrene.

Det blir tydelig at bytreforvalterne, planteskolegartneren og arboristene har mer fokus pa
gkosystemtjenestene traerne leverer enn de andre aktgrene. Det kan tolkes dithen at de som jobber
mer spesifikt med traer har en stgrre bevissthet og mer kunnskap rundt traernes funksjoner i det
urbane gkosystem enn de andre aktgrene. Bymiljgetatens bytrestrategi underbygger dette. | dette
dokumentet er det fokus pa funksjonene treerne leverer for byen (Bymiljgetaten, 2014). Traernes
egenskap til a gi skygge og senke temperatur ble bare nevnt i to intervju (Seim 2019, intervju,
Solfjeld, 2019, intervju,). Selv om denne egenskapen er bevist i forskning (Klemm et al. 2015), er den
ikke verdsatt like mye i Norge enn i sgrligere land. | mitt bachelorstudium som naturforvalter
opplevde jeg at gkosystemtjenestene ble veldig mye mer hevet frem og det visuelle, det ‘vakre’
knapt nok nevnt. Da var funksjonene som har verdi for menneskene i fokus, slik som
overvannshandtering, temperaturregulering og habitat for dyr. | intervjuene har spesielt de tidligere
bytreforvalterne Rasmussen og Solfjeld vektlagt traernes funksjon for a levere gkosystemtjenester.
Forskningsartikkelen av Mullaney et al. (2015), Bymiljgetaten bytrestrategi (Bymiljgetaten 2014) og
Plan- og bygningsetatens brosjyre om traer (Clausen, 2014) poengterer ogsa disse tjenestene parallelt
med de estetiske opplevelsene traerne gir.

Ofte farger profesjonen synet pa det grgnne i byen, hvorfor det grgnne vektlegges. |
landskapsarkitekturen blir ofte de estetiske kvalitetene av traerne fremhevet. Formen, fargen,
struktur, lyden var viktige visuelle og sanselige opplevelser. Landskapsarkitektene Naess og Momrak
bekrefter i intervjuene fokuset pa opplevelse og estetikk. Ogsa arstidsvariasjonen med bladskyting,
blomstring, grgnne blader om sommeren, fruktdannelse og bladfall om hgsten er et viktig aspekt i
opplevelsesverden.
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Street trees and landscaping

... provide a wealth of benefits. Adding greenery to urban environments helps clean the air,
filter the water, and creates humane and pleasant places within the city. The message that
well-landscaped streets send is that the place itself is cared for, that people, birds, animals
are invited and that the city is linked with its natural setting. (Bain et al., 2012, s. 74)

Sitatet fra Living streets (Bain et al., 2012) gjenspeiler i stor grad hovedutsagnene til bytreforvalterne,
saerlig til Rasmussen, som ogsa poengterer at gatetraer er uttrykk for at en bryr seg om beboerne og
naeromrade.

Felles for intervjupartnerne er at de opplever seg selv og sin rolle som viktig med tanke pa
gatetreetablering, og at de ogsa er opptatt av traer. Dette kan jo henge sammen med at jeg valgte
spesifikt intervjupartnere som jeg visste hadde interesse for treer, og som ble meg anbefalt i denne
sammenhengen. Allikevel er det nesten overraskende for meg at det finnes en sapass stor interesse
og bevissthet for traer i byen gjennom alle leddene fra overordnet planlegging til utfgrende
anleggsgartner.

Delvis kan jo denne interessen ogsa begrunnes med at jeg spesifikt spurte om intervjupartnerens
forhold til traer. Intervjupartnerne er jo bevisste at dette er temaet for oppgaven og nar de takker ja
til et intervju, er det nok mest sannsynlig at interessen er der. Min, forskerens, posisjon i forhold til
intervjuobjektene kan ogsa vaere av betydning (Thagaard, 2013, s. 88): Mange av aktgrene kjente
meg fra fgr og vet derfor at jeg som intervjuer har bakgrunn som landskapsarkitektstudent, arborist
og anleggsgartner. Dermed kan det lett oppsta situasjoner der intervjupartnerne svarer til mine
forventninger. Men jeg forventet ikke at det skulle vaere sa stor interesse for traer og at
intervjupartneren ville oppleve sin rolle som sa viktig.

Etter Dalland (2017, s. 58) er det ogsa viktig a klargjgre forskerens fgrforstaelse, slik at jeg ikke lager
en undersgkelse som bare bekrefter den oppfatningen som jeg hadde tidligere. Min fgrforstaelse var
slik at jeg hadde nok en idé om at et godt samarbeid er viktig for et godt resultat. Denne pastanden
fikk jeg ikke med sikkerhet bekreftet. Det som er sikkert og som kom frem, er at problemer med a
oppna gnsket resultat, for eksempel traer som trives ved Carl Berners plass prosjektet, kan fgre
samarbeidsproblemer etterpa i og med at det kommer opp spgrsmal om skyld og skonomisk ansvar.
For treplantingen som Bymiljgetaten utfgrte var det fa involverte aktgrer: hovedsakelig samarbeidet
planteskolen, byggherre og entreprengr med hverandre, og det fungerte godt, etter intervjuene a
tolke. Til tross for det gode samarbeidet gikk det ut et parti med sgyleor og alle poplene som ble
plantet ved Ulleval sykehus matte fjernes. Det betydde at alt f@grst var pa plass etter andre planting.
Bytreforvalterne sa hovedsakelig arsaken i darlig plantekvalitet. Min fgrforstaelse, som hadde sett
plantingen av poplene den hgsten, var at traerne ble plantet for sent pa aret, nar frosten bare var
noen dager unna.

| forhold til plantetidspunkt hadde jeg den oppfatningen at det var politiske motiver ved Carl Berners
plass som gjorde at det ble en hgstplanting denne gangen. Denne oppfatningen fikk jeg bare
bekreftet i ett intervju, det med Erik Solfjeld. Der kom det ogsa frem at det var flere grunner for
hgstplanting, som et gnske om & avslutte et stort prosjekt for byggherre og entreprengr (Solfjeld,
2019, intervju). Jeg har ogsa hatt den overbevisning at det er saltet som star for en del av skadene pa
traerne, szerlig det utgatte kolla lindetraerne som ble erstattet med sgyleor pa Ring 2 ved Marienlyst.
Denne pastanden ble avkreftet i intervjuet med byforvalterne Rasmussen, Naess og Wells, der det
kom frem at disse lindetraerne hadde statt i jord opptil en halv meter over rothalsen og at dette var
den mest sannsynlige arsaken for tredgden (Naess & Wells, 2018, intervju ; Rasmussen, 2018,
intervju). Jeg hadde ogsa en fgrforstaelse om plantetidspunkt: Jeg har veaert veldig i tvil om
hgstplanting langs vei er en god idé med tanke pa salting om vinteren. De fleste aktgrene har veert

42



enige i at varplanting er a foretrekke. Allikevel har det praktiske eksempelet med Bymiljgetatens
hgstplanting av traerne og skjgrtene, plastmansjetter som beskytter bade treets stamme og
rotklumpen, som brukes der vist at det er mulig a lykkes med hgstplanting langs vei.

| forhold til samarbeid kommer det frem at det viktigste er at de forskjellige involverte har en felles
forstaelse og overenskomst av malsettingen for prosjektet, er det pa plass, er det lettere &
samarbeide siden en drar i samme retning. Denne felles malsettingen var utslagsgivende for at et s
omfattende prosjekt som Carl Berners med sa mange involverte faggrupper kunne fungere (Momrak,
2018; Tandberg, 2018). Samhandlingsveilederen (Statens Vegvesen, 2006) vektlegger ogsa
ngdvendigheten av a etablere felles malsetning allerede f@r prosjektoppstart. Opplevelsen av
samarbeidsproblemer kan oppsta nar resultatet er ikke som gnsket, for eksempel at traerne dgr eller
mistrives pa det nye voksestedet (Akerholt, 2018, intervju; Seim, 2018, intervju; Solfjeld, 2018,
intervju).

For slagordet suksess kom det frem, akkurat som min fgrforstaelse skulle tilsi, at frodige traer som
trives pa voksestedet er et av hovedmalene til suksess. P4 den andre siden finnes det ogsa langsiktige
mal, sann som bytreforvalterne som gnsker treer som forarsaker minst mulig beskjaeringskostnader.
Dermed er altfor frodig vekst inn mot bygningene og skilt altsa ikke gnsket. Det at traerne blir lagt
merke til av befolkningen, som ved blomstring og hgstlgv, er ogsa suksess for mange aktgrer.
Forskning bekrefter at beboere verdsetter traernes estetiske kvaliteter (Mullaney et al., 2015).
Forbedring av rutiner og arbeidsprosesser er ogsa blitt nevnt som en suksessopplevelse for de
gangene traerne faktisk ikke overlevde. Det & ha traer nd med i planprosessen fra begynnelsen av
planarbeidet, anses ogsa som suksess av aktgrene (Tandberg, 2018, intervju, Nyberg, 2018, intervju).
| tillegg ble det dpenbart at mange aktgrer har et lengre tidsperspektiv enn de tre eller fem arene
som etableringskjgtselen varer for a kunne avgjgre om treplantingen er vellykket. Som
anleggsgartner Akerholt papeker, er det etter etableringsskjgtselen at traerne viser om dem klarer
seg pa stedet, nar dem gar inn i vanlig driftskjgtsel som er mindre intensiv (Akerholt, 2018, intervju).

Bytreforvalterne har ogsa fokus pa a utvide artssammensetningen av bytrebestandet. Det er derfor
plantet fa lindetrzer i replantingen pa Ring 2, bare 7 lindetraer som utgjgr 6% av alle nyplantede traer
(e-post fra Matthew Wells 26.04.2019). Dette er en stor forandring fra 20 ar tilbake der Tilia x
europea ‘Pallida’ utgjorde 70 prosent av alle nyplantete traer (Pauleit, 2002). Samtidig bestar fortsatt
den kommunale bytrebestanden i Oslos indre by av 27 prosent lind (Clausen, 2014) og dermed
gjenstar det en del nyplanting av andre arter for a fa til en robust og motstandsdyktig bytrebestand
med et vidt spenn av arter. En mulig utfordring kan da vaere mangel pa lett tilgjengelig kunnskap om
tresorter som er egnet for byklima i Skandinavia (Sjoman & Busse Nielsen, 2010). Derfor testes ut
tresorter i praksis. Nar jeg fortalte om min masteroppgave i fagmiljpet, ble det flere ganger ytret et
@nske om a fa laget en treliste over tresorter som kan plantes i Oslo.

Saltproblematikken ble ogsa nevnt av aktgrene. Selv om det er et politisk vedtak at saltingen skal
fases ut (Bymiljgetaten 2014) er det ikke enna blitt giennomfgrt. | dagens praksis velges det ut nye
sorter som sgylor som taler saltet, samtidig som det blir fortsatt replantet treer i eksisterende alleer
og trerekker som taler saltet relativt darlig, som Betula pendula ‘Darlecarlica’ (se Pedersen, 2016) og
Prunus serrulata ‘Kanzan’ i Finnmarkgata.

For temaomradet beste praksis er det muligens det stgrste meningsspennet. Det kom frem
forskjellige og iblant motstridende synspunkter om for eksempel plantetidspunkt og stgrrelsen av
traerne ved plantetidspunkt. Erfaringene er altsa divergerende. Det tyder litt pa faglig uenighet og
kan tolkes som et behov for mer on-site forskning pa akkurat de omradene.

Det er stor enighet og bevissthet hos aktgrene om at et tilstrekkelig jordvolum er avgjgrende for at
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traerne trives pa sikt pa voksestedet. Bytreforvalterne foreslar ogsa a tilpasse treslaget til mindre
store arter og sgyletreer der det er begrenset med vokseplass under og over jorden. Arboristene
Solfjeld og Vemren Refling papaker fordelen med sammenhengende jordvolumer, der flere traer
deler pa ett areal (Solfjeld, 2019, intervju; Vemren Refling, 2019, e-postbesvarelse). Dimensjonen av
jordvolumet er det ikke noe enighet om, da varierer st@grrelsene mye. Landskapsarkitekten Momrak
gnsker seg helst 10 kubikkmeter per tre, mens tidligere bytreforvalter Naess mener det bgr vaere
minst 15 kubikkmeter med jord med en jorddypde pa 1 meter. Radgiveren fra Planteskolen Seim sier
at utvokste lindetrzer krever for eksempel 28 kubikkmeter, at det varierer fra art til art, og at
dimensjonene pa jordvolum ma ha treets ferdig utvokste stgrrelse som grunnlag (Seim, 2018,
intervju). | tysk faglitteratur finnes det krav om 12m3 og en minstedypde av plantehullet pa 1,5m
(Zimmermann, 2009, s. 374) mens amerikansk faglitteratur (Urban, 2008, s.158) anbefaler 20 foot,
rundt 6m, per side av plantehullet. Dette tilsvarer 27m3 til 44m3 avhengig av dypden av plantehullet
som er anbefalt med 0,8m til 1,2m. | praksis har europeiske byer gitt fra 1 til 10 kubikkmeter
jordvolum til et gatetre (Pauleit, 2002), det ligger altsa langt under anbefalingen av den nyere
faglitteraturen. Det enorme spennet i kubikkmeter bade i intervjuene og i faglitteraturen kan tolkes
slik at det ikke er enighet i fagfeltet, og at det trengs grundigere og mer differensierte forskning
innenfor traernes behov for jordvolum. Ellers er det ogsa viktig at ny og nyere forskning faktisk nar
frem til bransjen og finner veien inn i faglitteraturen for landskapsarkitekter og anleggsgartnere.

Flere av aktgrene nevner at det er hensiktsmessig a bestille og ta imot traer fra planteskolen etter
Norsk Standard: Rasmussen, Naess, Solfjeld og Vemren Refling. Det virker som om det er enighet om
at det er et nyttig standardiseringsverktgy, og at den brukes i bransjen. Malsettingen med Norsk
Standard for planteskolevarer (Standard Norge, 2018a) med a veere et standardiseringsverktgy der
produsent og bestiller blir enig om riktig plantekvalitet er altsa oppnadd, i hvert fall fra bestillersiden.

Som Momrak, Solfjeld og Seim papeker, krever det a velge ut riktig treslag og planlegge tilstrekkelig
for treplanting, det & kunne mye om traer og deres voksekrav. Det setter store krav til
landskapsarkitekten som har mange omrader den skal ha oversikt pa. Dermed oppstar det ofte
kunnskapsmangel:

Many landscape designers do not have proficiency in the knowledge of plants, because they
have focused on other aspects of a complex profession. They may not possess the skills
needed to make good plant choices. Where this knowledge is lacking, firms should hire
horticultural or arboricultural professionals. (Ferrini et al., 2017, s. 322)

Ferrini et al., 2017, tar dermed en lignende posisjon som Solfjeld og Seim, at det ofte er best a bruke
hjelp av fagkyndige, mens Momrak ser Igsningen i det at landskapsarkitekten ‘lzerer seg faget’.
Spesifikt for traer sa kreves det den bevisstheten om at traerne krever plass, bade over og under
bakken, som Vemren Refling forteller. Og bevisstheten om at treer som element ma tas hensyn til
allerede i planprossessen, blir papekt av Tandberg og Nyberg som jobber med reguleringsplaner.
Bytreforvalterne ber landskapsarkitektene a vektlegge at traerne skal gi befolkningen opplevelser
som blomstring og hgstfarger.

Det som er viktig a huske pa i forhold til litteraturen som jeg har brukt og beskrevet i denne
oppgaven, er at det er vesentlig forskjell mellom forskningsartiklene og annen type faglitteratur.
Forskning gjengir som regel nyeste funn innenfor fagfeltet og har ofte litt avstand fra praksisen.
Faglitteraturen derimot er ofte naermere praksisen ute, men forholder seg ikke ngdvendigvis til
aktuell forskning. Der kan tradisjoner, vanlig praksis og verdier til forfatterne spille like mye inn. Det
kan ta noen ar til nyeste forskning finner veien inn i faglitteraturen, og dermed flere ar til en praksis
ute forholder seg til nyeste forskning. Det er gnskelig for fagfolk a holde seg oppdatert for a sikre
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beste praksis, og for forskningen a henvende seg til bransjen, og lage forskning pa temaer som ogsa
har praktisk nytteverdi for de faglige aktgrene. Her er bytrestrategien for Oslo forbilledlig som er
bevisst problematikken og nevner at bytreforvaltningen skal forholde seg til beste praksis og nyere
forskning (Bymiljgetaten, 2014, s.8).

Det er apenbart at de ti aktgrene jeg valgte som intervjupartner bare er et lite utvalg av mulige
intervjupartnere og aktgrer som har vaert involvert i de to treplantingsprosjektene jeg valgte ut som
case. Et sa pass lite utvalg begrenser muligheten for overfgrbarhet, det trengs mer forskning pa dette
feltet. Utsagnene fra aktgrene kan brukes som eksempel, bevisstgjgre problemstillinger og far frem
de ulike perspektivene fra forskjellige yrkesgrupper. De er ikke egnet til 3 brukes som et slags
fasitsvar for trebeplanting i Oslo eller i Norge. Casene er fra Oslo og tatt fra én veistrekning, og det
kan derfor ikke med sikkerhet sies at samme forhold gjelder andre steder i Oslo eller i Norge.

Det hadde vaert nyttig a intervjue flere planteskoler. | mitt utvalg er det bare én planteskole som
begrenser overfgrbarheten sterkt. Den kommunale planteskolen og den tyske planteskolen Claesen
som har levert treer til Bymiljgetaten hadde vaert mulige intervjupartnere.

Ingjerd Solfjeld i sin funksjon som min hovedveileder valgte jeg a ikke intervjue, selv om hun har veert
en av aktgrene som vegetasjonsansvarlig i SVV for Carl Berners plass prosjektet. Da brukte jeg i
stedet dokumenter som hun hadde skrevet i forhold til trebeplanting og Carl Berners plass.
Byggeleder i SVV for Carl Berners plass prosjektet ble heller ikke med i utvalget siden jeg allerede
hadde to intervju med aktgrer fra SVV, og jeg valgte heller 3 intervjue Erik Solfjeld med sin
spesialkunnskap som arborist.

Jeg vurderte ogsa a ta kontakt med den politiske arenaen som gir fgringer, vedtar byggeprosjekter og
bevilger penger for trebeplantinger, Bystyret og Byradet og byutviklingskomiteen. En samtale med
Byradet for miljg og samferdsel hadde vaert av stor interesse for a se den politiske viljen og
intensjonen bak. Samtidig ble jeg ngdt a spisse inn og begrense oppgaven, og da valgte jeg i all
hovedsak de ‘grgnne’ yrkene og aktgrene som jeg eller en annen landskapsarkitekt vil komme i
kontakt med i mulige treplantingsprosjekter.

Det som er viktig a huske er at aktgrenes utsagn representerer deres stasted og erfaring
hovedsakelig med de valgte casene. Utsagnene rommer ogsa overbevisninger og antakelser som ikke
har blitt bevist eller forsket pa. Derfor er det viktig a se sitatene i konteksten til prosjektene og
erfaringshorisonten til aktgrene. De er ikke ment til 3 brukes som et fasitsvar. Derimot kan dem gi et
stgrre innblikk for utenforstaende i hvordan faggruppene tenker, hva det er viktig a huske pa, og
hvor det er behov for mer forskning. Utsagnene skal veere med a utvide perspektivene til leseren og
gi en stgrre forstaelse for ssmmenhenger i bransjen.

Idet jeg valgte innholdsanalyse for a tolke intervjuene, begrenset jeg maten a fa utbytte av
intervjuene pa. Jeg har ikke fordypet meg i sprakbruken av intervjupartnerne eller analysert
oppbyggingen av historiene, narrativene, de har fortalt meg. Kvale & Flick (2007) papeker at innhold
og sprak er knyttet sammen, siden sprak baerer innholdet. Ulempen med denne typen analyse er at
for eksempel sprakbruk av intervjupartneren ikke kommer like mye frem. Det ville ogsa ha veert
interessant a se hvor forskjellig de ulike faggruppene uttrykker seg, bare at det ville ha sprengt
rammen til oppgaven. En annen interessant vinkling hadde veert narrativ analyse som fokuserer pa
maten den intervjuede lager fortellinger for a baere meningen. Nar jeg kategoriserte intervjuene i
temabolker, valgte bort hvordan 3 tilpasse gatetreplanting et klima i forandring, i og med at dette
temaet er i seg selv som omfattende og jeg matte begrense omfanget av oppgaven.
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5.  Konklusjon

Det a bruke kvalitative intervju for a belyse problemstillingen om hvilke forhold som ma tas i
betraktning for en suksessfull etablering av gatetraer, viste seg a gi fyldige svar. Perspektivene til de
forskjellige bergrte fagaktgrene og yrkesgruppene ble godt belyst. Denne oppgaven skaper ogsa en
bevissthet rundt faktorene som er viktige for gatetreetablering, uten @ komme til konklusjoner i form
av eksempelvis konkrete tall. De to casestudiene langs Ring 2 i Oslo har sapass forskjellig karakter at
svarene har ytterpunkter fra et stort anleggsprosjekt i regi av Statens Vegvesen, Carl Berners plass, til
en sammenlignet ‘enkel’ replanting av utgatte traer langs Ring 2 i regi av Bymiljgetaten.

Intervjupersonene, som har alle jobbet med ett, eller begge prosjektene, viste seg a vaere veldig
engasjert og generelt 3 vaere veldig opptatt av gatetreer og deres betydning og trivsel i byens gater.
Verdien av traerne ses hovedsakelig i sammenheng med trivsel og opplevelse for byens befolkning.
Felles til deres forstaelse av suksess ved gatetreetablering var det at traerne skulle vaere friske og
vitale. Bytreforvalterne hadde perspektiv pa hele bytrebestanden, som det & skape en
motstandskraftig, variert og opplevelsesrik trebeplantning. Viktig for denne gruppen var ogsa lave
drifts- og beskjaeringskostnader, og dermed velge arter som er sgyleformet eller lavvokste, og som
klarer seg uten vanning etter den trearige etableringsfasen, og som takler et byklima med salting om
vinteren. Bytreforvalterne papekte ogsa betydningen av gode rutiner som mottakskontroll, egnet
riggsted og bytreregister for en suksessfull beplanting. Bdde bytreforvalterne og arboristen Vemren
Refling berettet om ngdvendigheten for kabelpavisning for planting i Oslos gater, i og med at ikke alle
kabler, rgr og ledninger under bakken som finnes i Oslo er tegnet inn i kartgrunnlaget. Betydningen
av kunnskap om lokalklimaet for trebeplantingen ble papekt av radgiver Seim fra planteskolen.
Ingenigr Nyberg fra Plan- og bygningsetaten, landskapsarkitet Momrak, senioringenigr Solfjeld og
byplanlegger Tandberg vektlegger at traer som element behgver 8 komme inn tidlig i
planleggingsprosessen for a i det hele tatt gjgr det mulig a plante treer i prosjekter, og for a sikre
gode vekstvilkar. Kravene for vegetasjonen blir da festet i reguleringsbestemmelsene av
reguleringsplanen og traerne blir tegnet inn i en landskapsplan.

Mange viktige forhold som ble nevnt i oppgaven finner man igjen i faglitteraturen og
forskningsartikler: betydningen av riktig trevalg i forhold til blant annet stgrrelse, byklimaegnethet og
opplevelsesverdi, kunnskap om trzer og deres voksekrav, saltproblematikken, gode plante- og
etableringsteknikken, og fordelen av varplantingen.

Det kom frem at det er behov for at landskapsarkitekten har god plantekunnskap og kunnskap om
traernes vekstkrav. Det setter store krav til landskapsarkitekten som ikke alltid har den kunnskapen.

Hvordan 3 tilpasse gatetrebeplantning et klima i forandring vil veere et interessant og omfattende
tema for videre forskning. Det kan ogsa vaere behov for praktisk forskning pa anleggene, og a
undersgke og male hvilke parameter gjgr at traerne etablerer seg bra i praktiske undersgkelser og
sammenligninger. Det vil vaere nyttig a forske pa flere anlegg, ogsa i andre byer i Norge. Intervjuene
viste ogsa behovet for mer forskning og kunnskap pa plantestgrrelse (stammeomfang), hva som er
best a bruke i hvilken sammenheng. Meningen fra de forskjellige aktgrene varierte veldig rundt
dette. Likedan var det med jordvolumet, der er meningene sapass divergerende, ogsa i
faglitteraturen, at det vil vaere nyttig med mer forskning pa dette omradet og bli enig om
anbefalinger og bransjestandarder. Det peker pa behov til en annen type forskning, og muligheten til
a integrere denne forskningen i faglitteraturen og bransjestandarder. Bransjen gnsker ogsa en liste av
robuste treer som er egnet for et krevende byklima. Det kan vaere nyttig a dele mer av den muntlige,
erfaringsbaserte kunnskapen aktgrene har med andre, for eksempel ved 3 invitere aktgrene a holde
innlegg i fagfora og pa universitetet.
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Vedlegg: Intervjuguide

Intervju — Suksessfaktorer for gatetrebeplantning.

Sett fra aktgrenes perspektiv — eksempelomrade Ring 2

Bakgrunn for oppgaven

Intervjue i forbindelse med masteroppgave i Landskapsarkitektur pa
As.
Veiledere Ingjerd Solfjeld og Anne Katrine Geelmuyden.

Er interessert a fa tak i kunnskap og erfaring fra aktgrene. Belyse hva
som skal til for en suksessfull beplanting med gatetraer langs Ring 2.
Se pa forskjellige faktorer som er avgjgrende.

Et kvalitativt intervju som er semistrukturert. Det vil si at jeg har noen
spgrsmal og ellers vil intervjuet forega fritt.

Tar opptak av intervju og skriver ned hovedutsagn etterpa. Vil sende
skriftlig til intervjupartner for a fa verifisert/bekreftet. Sa vil jeg bruke
notatene og diskutere dem i oppgaven.

Anonym om gnsket. Skal sende referat, det er lov a be om a fjerne
utsagn om gnsket.

Intervjupartners e Hva er jobben din, stillingen din?
bakgrunn e Hva er bakgrunnen din?
e Huvilken profesjon har du?
Intervjupartners e Hvorvidt har du i jobben din veert involvert med
erfaring gatetrebeplantning langs Ring 2/Carl Berners plass?

e Husker du nar det var?
e Ndr kommer du foruten det prosjektet i kontakt med
gatetraer/treer i jobben din?

Mal og intensjon

e Hva anser du som mal med denne trebeplantingen?

e Hvorfor ble det plantet nye traer der?

e Har det blitt sann? Har malene blitt oppnadd fra ditt
perspektiv?

e Hva tenker du er generelt mdlet ved d@ ha treer i byens gater og
veier?
e Hva assosierer du med ordet gatetre?

Samarbeid, prosess,
kommunikasjon

e Hvilke andre aktgrer har du veert i kontakt med og
samarbeidet med i prosjektet ved Ring 2?

e Hvordan har det samarbeidet gatt for seg?

e Har det veert formalisert samarbeid (byggemgter) og klare
prosesser?

e Opplevde du at dere forstod hverandres stasted og
synspunkter? Fglte du at din mening og stasted ble tatt i
betraktning?

e Har det samarbeidet pavirket resultatet?
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Har du tanker om hva som er avgjgrende for et godt
samarbeid?

‘Naturlige’ faktorer

Var det noen spesifikke omstendigheter dere matte ta hensyn
til for a fa til trebeplanting pa stedet?
(for eksempel klima, trafikk, ledninger)

Naturlige faktorer
overfgrbarhet

Hva vil du si er den perfekte mdten d plante og etablere et
gatetre pd?

Finnes det noen spesifikke forhold i Oslo/Norge som md tas
hensyn til?

Hvilke faktorer spiller inn om gatetreet etablerer seg pd stedet
eller ikke?

Er det noen treslag du anbefaler som gatetre i Oslo/Norge?
Hvordan tilpasse gatretrebeplanting et klima i forandring?

Leerdom og erfaring

Er det noe du har leert i Igpet av prosjektet?

Hva gnsker du at andre aktgrer skal vite om ditt stasted og fag
som er viktig for suksessfulle gatretrebeplantninger?

Hva vil du gi en landskapsarkitekt som tips eller gnske med pa
veien?

Oppsummering

Har jeg forstatt det riktig at, ...?

Viktige hovedpoeng for deg, sann som jeg har oppfattet, er ...
Stemmer det?

Er det noen du gnsker a tilfgye? Noe vi har glemt a drgfte?

Avslutning

Jeg takker for intervjuet, at du tok deg tid og reflekterte
rundt temaet.

Jeg sender et referat av hovedutsagn per e-post, fint om du
kan sjekke at jeg har oppfattet deg riktig og at det er utsagn
som det er greit a bli sitert pa i oppgaven.

| fet skrift: hovedspgrsmal

I vanlig skrift: oppfglgingsspgrsmal, som jeg kan bruke hvis vi ikke kommer inn pa dette temaet i

intervjuet ellers.

| kursiv skrift: Spgrsmal om overfgrbarhet og generelle spgrsmal utover eksempelomradet.
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