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  I 

Forord 
Med denne oppgaven settes punktum for min tid som student ved NMBU, på master-
studiet by- og regionplanlegging. Oppgaven setter også et foreløpig punktum for mer enn 
fem år som student. Det har vært fem fine år, som først begynte med en bachelor i 
samfunnsgeografi fra UiO, og deretter to og et halvt år ved NMBU. Dette er en fag-
kombinasjon jeg virkelig har troen på, og det har vært fint å se hvordan disse to fag-
disiplinene utfyller hverandre godt. 

Arbeidet med oppgaven har vært altoppslukende, interessant, meningsfullt og til tider 
ganske krevende. Det har vært gøy å få muligheten til å fordype seg i et tema jeg synes er 
spennende. Jeg har fått en større fagligkompetanse, i tillegg har jeg lært mye om meg selv. 
Jeg har hatt et godt støtteapparat rundt meg, som har vært viktig for at denne oppgaven 
har kommet i mål. 

Først og fremst vil jeg takke min veileder Gro Sandkjær Hanssen for å alltid være positiv, 
engasjert og interessert – takk for gode diskusjoner og innspill. Jeg vil også rette en stor 
takk til mine informanter, uten dere hadde ikke oppgaven blitt til. En stor takk må videre 
gis til familie og venninnegjengen, som har gitt omsorg, støtte, heiarop og kjærlighet 
gjennom hele prosessen. En ekstra takk rettes til mamma, pappa og storesøster for 
gjennomlesing av oppgaven. Avslutningsvis ønsker jeg å takke gjengen fra høyere årstrinn 
for å ha gjort årene ved NMBU til en fin tid – takk for hyggelig skriveselskap og gode 
pauser. 

Elise Hagen Fuglesang 

Oslo/Ås, januar 2023 
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Sammendrag 
Det er viktig med en effektiv utnyttelse fordi byer stadig blir tettere, og det er stort press 
på arealer. I denne sammenhengen kan flerfunksjonelle byrom spille en sentral rolle. For 
å forstå hvorfor et byrom er vellykket er man nødt til å vurdere utviklingsprosessen og 
resultatet i sammenheng. Dette blir sjeldent gjort, og fokuset ligger ofte på å kun vurdere 
det ferdige prosjektet. Formålet med denne oppgaven er å utforske denne sammen-
hengen. For å belyse dette har jeg brukt det flerfunksjonelle byrommet Lakkegata 
aktivitetspark som case. Byrommet fungerer som skolegård, møteplass og gangakse, og 
prosjektet ble initiert av FAU ved Lakkegata skole gjennom et innbyggerforslag. 

Med utgangspunkt i dette er oppgavens hovedproblemstilling følgende: hvordan skape 
gode flerfunksjonelle byrom? Problemstillingen besvares ved å (I) vurdere hvorvidt flere 
funksjoner kan sameksistere i aktivitetsparken, (II) analysere hvordan aktivitetsparken 
svarer på kriterier for gode byrom, (III) analysere prosessene som inngikk i utviklingen 
av aktivitetsparken, og (IV) undersøke ringvirkningene som har kommet som en følge av 
aktivitetsparken. Dette gir en helhetlig tilnærming til byromsutvikling. 

Forskningsdesignet er en kvalitativ enkeltcasestudie av Lakkegata aktivitetspark, hvor 
empirien består av intervjudata fra fem aktører med relevant og ulik tilknytning til casen. 
Dette, sammen med litteratur om kriterier for gode byrom, prosesser i byromsutvikling 
og flerfunksjonalitet, brukes for å besvare problemstillingene. 

Oppgaven har funnet at for Lakkegata aktivitetspark kan funksjonene skolegård, møte-
plass og gangakse sameksistere. Utformingen og designet har vært viktig for sameksisten-
sen, i tillegg til at funksjonene ikke nødvendigvis er i bruk samtidig. Oppgaven fant også 
at aktivitetsparken svarer godt på kriterier for gode byrom, og det er få spenninger 
mellom funksjonene og bruken. 

Oppgaven har også funnet at alle de fire fasene som inngikk i utviklingen av Lakkegata 
aktivitetspark inneholdt viktige prosesser som har påvirket resultatet og bruken. FAU 
som systemnavigatør, innbyggerforslaget, bystyrevedtaket, samt Undervisningsbygg, 
Asplan Viak og FAU sin felles visjon for prosjektet, har vært særlig viktige prosesser. 
Utviklingsprosessen har vært iterativ, og oppgaven har funnet at aktørene hadde ulike 
roller. Dynamikken og relasjonen mellom disse har hatt stor påvirkning på hvordan 
prosessen utspilte seg, og dermed også på resultatet som utgjør aktivitetsparken. 

Oppgaven fant flere ringvirkninger som har kommet som følge av realiseringen av 
aktivitetsparken, både internt og eksternt. Aktivitetsparken har gitt et tiltrengt løft til 
nærområdet. Lakkegata aktivitetspark har også blitt et forbildeprosjekt, som har ført til 
flere lignende initiativer og prosjekter. Oppgaven har også avdekket en problematikk 
knyttet til ujevn fordeling av ressurser og muligheter hos FAU, ved ulike skoler, til å 
påvirke. 
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Abstract 
The increasing density of cities makes efficient use of space crucial. In this context, 
multifunctional urban spaces can play a key role. To fully understand the success of urban 
space, both the development process and the final outcome must be considered. However, 
this is rarely done, and the focus is often on assessing only the finished project. The aim 
of this thesis is to explore the relationship between process and outcome. To demonstrate 
this, the multifunctional urban space Lakkegata activity park is used as an example. The 
urban space function as a schoolyard, meeting place, and walkway, and was initiated by 
the PTA (Parent Teacher Association) at Lakkegata School through a ‘Citizen proposal’. 

Based on this, the main research question of the thesis is: how to create attractive 
multifunctional urban spaces? The question is answered by (I) evaluating the potential 
for multiple functions to coexist within the activity park, (II) analyzing how the park 
meets criteria for urban spaces, (III) analyzing the processes involved in the development 
of the activity park, and (IV) explore the ripple effects that have come as a result of the 
activity park. This provides an integrated approach to urban space development. 

The research design is a qualitative single case study of Lakkegata activity park, and the 
empirical evidence for the study is constituted by data obtained from interviews with five 
key actors. The research question is addressed by analyzing the empirical evidence in 
conjunction with literature on urban space criteria, urban space development, and 
multifunctionality. 

The study found that for Lakkegata activity park, the functions of a schoolyard, meeting 
place and walkway can coexist. The design of the activity park has been crucial for the 
coexistence, in addition to the fact that the functions may not necessarily be in use at the 
same time. The study also found that the activity park responds well to urban space 
criteria and there is minimal tension and conflict between the functions and the use. 

The study also found that each of the four phases of the development of Lakkegata activity 
park contained important processes that influenced the outcome and the use. Key 
processes have been PTA as a ‘system navigator’, the citizen proposal, the city council 
decision, and Undervisningsbygg’s, Asplan Viak’s, and PTAs shared vision for the project. 
The development process has been iterative, and the thesis found that the actors had 
different roles throughout the process. In addition, the dynamics between the actors have 
influenced how the process has unfolded, and thus also the result that constitutes the 
activity park. 

The thesis found several ripple effects that have arisen because of the realization of the 
activity park, both internally and externally. The activity park has provided a much-
needed boost to the local community. Lakkegata activity park has also become an 
exemplary project, leading to the emergence of similar initiatives and projects. The thesis 
has also uncovered a challenge related to the uneven distribution of resources and 
opportunities that PTAs in different schools have to influence. 
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METODE 



 Kan en skolegård, møteplass og gangakse sameksistere? 1 

1 Introduksjon 
De fleste byer blir stadig tettere og tettere. Dette gjør at det blir mer press på arealene, og 
enda viktigere med god og effektiv utnyttelse. I Kommunedelplan for torg og møteplasser 
trekkes intens bruk av byrom, kombinert med økende fortetting, frem som faktorer som 
skaper konkurranse om byrommene (Plan- og bygningsetaten, 2009, s. 3). I den nyere 
veilederen til Oslo kommune, om bymessig utforming, trekkes ønsket om fleksible 
offentlige byrom frem (Plan- og bygningsetaten, 2019). Flerfunksjonelle byrom kan spille 
en viktig rolle i sammenheng med en stadig tettere by, hvor det er knapphet på arealer, 
blant annet fordi de kan bidra til en mer effektiv utnyttelse som kan tilrettelegge for flere 
brukergrupper og aktiviteter (Ghafouri, 2016; Lotfata et al., 2022; Sundevall & Jansson, 
2020). Dette kan igjen føre med seg andre positive effekter. For å skape gode flerfunksjon-
elle byrom bør man se til hva praksis og litteratur sier om kriterier for gode byrom. 

For å forstå hvorfor et byrom er vellykket kan man ikke kun vurdere resultatet. Til tross 
for dette, blir prosessene et byutviklingsprosjekt går igjennom sjeldent evaluert system-
atisk og helhetlig etter at prosjektet står ferdig. Matthew Carmona (2021, s. 41) er kritisk 
til at både den ordinære og profesjonelle pressen ofte kun fokuserer på høyprofilerte 
prosjekter, hvor man unnlater å vurdere og diskutere bruken og utviklingsprosessen, og 
istedenfor fokuserer på det visuelle resultatet. Dette medfører unyanserte vurderinger og 
fremstillinger om kvaliteten på byutviklingen, og man får ikke hele bildet av, eller forstå-
elsen for designet, utviklingen, de politiske prosessene, bruken, brukerne eller hvordan 
det forvaltes. Til tross for dette er det nettopp disse ulike prosessfaktorene som er med å 
forme stedene og byrommene, ifølge Carmona (2014, 2021). 

Dagens samfunn og byutvikling har et stort aktørmangfold. Med utgangspunkt i dette 
trekker Aarsæther et al. (2018, s. 21) frem at spørsmål om prosess, makt og kommunik-
asjon blir sentrale temaer i planleggingsfaget. De trekker videre frem at planlegging skal 
bidra til beslutningsgrunnlag og gjennomføring, samt lede frem til resultater med bære-
kraftige, løsninger «for den enkelte, for samfunn og miljø» (Aarsæther et al., 2018, s. 21). 
Et byromsutviklingsprosjekt kan initieres av mange ulike aktører, men det vanligste er 
initiativ fra ulike offentlige eller private aktører (Hanssen & Saglie, 2021). Noen initiativ 
og prosjekter er mer eksepsjonelle enn andre, og ett av disse er Lakkegata aktivitetspark, 
som brukes som case i denne oppgaven. Oppgavens formål er å vurdere resultatet av 
byrommet Lakkegata aktivitetspark, og se hvordan dette henger sammen med prosessene 
som har ført frem til resultatet. 

I dette byromsprosjektet var det FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) ved Lakkegata skole 
som tok initiativ. Dette er uvanlig, og gjør casen interessant. Initiativet ble fremmet gjenn-
om et innbyggerforslag. Et annet moment som gjør aktivitetsparken til en interessant 
case, er at det fremstår som ett vellykket prosjekt. Aktivitetsparken ble åpnet i 2019, og 
har fått mye god omtale. I 2022 ble byrommet nominert til EU Mies Award (EUs offisielle 
pris for samtidsarkitektur), og i 2020 fikk aktivitetsparken andreplass i Oslo bys arkitekt-
urpris (Asplan Viak, 2020, 2021). På Asplan Viak (2020) sin nettside kan man lese at 



 2 Introduksjon 

«Lakkegata aktivitetspark startet som en enkel skolegårdsutvidelse men har transformert 
området fra en belastet asfaltørken til en oase for aktivitet og sosialt samvær». På denne 
måten innehar byrommet funksjonene skolegård og møteplass, i tillegg går det en 
gangakse gjennom hele aktivitetsparken. Dette gjør Lakkegata aktivitetspark til en spenn-
ende case for å undersøke flerfunksjonalitet og sammenhengen mellom prosesser og 
resultat. I kapittel 1.3 presenteres casen kort. Nå som oppgavens tema og case har blitt 
introdusert vil neste delkapittel redegjøre for oppgavens hoved- og delproblemstillinger. 

 

 

Figur 1.1 De tre funksjonene i Lakkegata aktivitetspark. 

 

1.1 Problemstillinger 
Med utgangspunkt i den tematiske bakgrunnen som ble gitt i forrige delkapittel er 
oppgavens hovedproblemstilling følgende: hvordan skape gode flerfunksjonelle byrom? 
Som beskrevet tidligere brukes Lakkegata aktivitetspark som case i denne oppgaven. For 
å besvare hovedproblemstillingen er det nødvendig å først undersøke om flere funksjoner 
kan sameksistere i aktivitetsparken. Videre må man se på hvordan Lakkegata aktivitets-
park kan vurderes etter kriterier for gode byrom, altså en vurdering av resultatet. Fordi 
oppgaven har en ambisjon om å se på sammenhengen mellom resultatet og prosessene 
som ligger bak, må man etter en vurdering av aktivitetsparkens resultat, dykke inn i 
fasene for utviklingen av aktivitetsparken og undersøke de ulike prosessene. I denne for-
bindelse er aktivitetsparken en interessant case, nettopp fordi prosjektet ble initiert av 
FAU, noe som er svært uvanlig. Avslutningsvis er det naturlig å utforske ringvirkningene 
som har kommet som en følge av aktivitetsparken, fordi et byrom fortsetter å leve i lang 
tid etter ferdigstillelse. I tillegg kan et byromsprosjekt bidra med både positive og 
negative ringvirkninger for omkringliggende omgivelser. Med dette som utgangspunkt 
forsøker oppgaven å ha en helhetlig tilnærming til byromsutvikling, ved å se på sammen-
hengen mellom Lakkegata aktivitetsparks prosess og resultat. Hovedproblemstillingen vil 
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bli besvart gjennom fire delproblemstillinger, som har utgangspunkt i denne korte rede-
gjørelsen. I figur 1.2 er oppgavens problemstillinger fremstilt. 

 

 

Figur 1.2 Oppgavens hoved- og delproblemstillinger. 

Det empiriske grunnlaget for å besvare problemstillingene består av kvalitative intervju-
data fra aktører med relevant tilknytning til aktivitetsparken, i tillegg til litteratur knyttet 
til kriterier for gode byrom, prosesser i byromsutvikling og flerfunksjonalitet. Når det 
kommer til litteratur om kriterier tar oppgaven hovedsakelig utgangspunkt i Gehl (2010) 
og Byromshåndboka (KMD, 2016) sine kriterier. Carmona (2014, 2021) er en av teoretik-
erne som er mest opptatt av en helhetlig tilnærming, og han er opptatt av at det er viktig 
å se prosessene som inngår i et prosjekt i sammenheng. Derfor baserer oppgaven seg i 
stor grad på Carmonas litteratur. Kriterie- og prosessperspektivet utgjør hovedtyngden 
av litteraturen. 

 

1.2 Begrepsavklaringer 
Dette delkapittelet vil kort redegjøre for to sentrale begreper som brukes i oppgaven. 
Begrepene som operasjonaliseres er byrom og flerfunksjonalitet. 

1.2.1 Byrom 

I litteraturen brukes mange ulike begreper for å betegne byens rom, som for eksempel 
offentlige rom, urbane åpne rom, uterom eller byrom. Selv om begrepene ikke har nøyak-
tig samme innhold, har de fortsatt mange fellestrekk. I denne oppgaven vil begrepet 
byrom bli brukt, slik Hanssen og Millstein (2021b) og Byromshåndboka (KMD, 2016) 
definerer det. Hanssen og Millstein (2021b, s. 13) definerer begrepet som «utendørs by-
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rom som har status av å være offentlig tilgjengelige». Byromshåndboka (KMD, 2016) er i 
likhet med Hanssen og Millstein (2021b) opptatt av at byrommene skal være offentlig 
tilgjengelige. Byrom er ifølge KMD (2016, s. 11) uterom som naturlig avgrenses av bygnin-
ger eller andre naturlige fysiske avgrensninger. I tillegg skal de være tilpasset menneske-
lig aktivitet. Grøntområder, møteplasser, parker, torg og gater er eksempler på ulike by-
rom (Hanssen & Millstein, 2021b; KMD, 2016). 

Sirowy (2015) påpeker at innenfor urban designteori er man i sammenheng med offent-
lige rom opptatt av relasjonen mellom de offentlige rommenes fysiske funksjoner, og 
sosiale aspekter som menneskelig samhandling og aktivitet. Planleggingsteori er på den 
andre siden hovedsakelig opptatt av de offentlige rommenes politiske dimensjon, med 
fokus på hvem som har «retten til byen», altså maktrelasjoner og demokrati og hvordan 
dette utspiller seg i byrommene (Sirowy, 2015, s. 194-199). I denne oppgaven legges 
fokuset hovedsakelig på forståelsen slik den er i urban designteori. Dette fordi urban 
designteori fokuserer på relasjonen mellom det sosiale og fysiske, og forstår byrommene 
som steder for menneskers daglige aktiviteter. Dette er en hensiktsmessig tilnærming når 
oppgavens hovedproblemstilling handler om gode flerfunksjonelle byrom, og under-
ordnet kriterier for gode byrom og prosessene som ligger bak byromsutviklingen. Selv om 
oppgaven kommer inn på hvordan Lakkegata aktivitetspark brukes, tar den i liten grad 
for seg problematikken om retten til byen.  

1.2.2 Flerfunksjonalitet 

Funksjonene til et byrom kan endre seg med tiden og kan påvirkes av hvordan og hvem 
som bruker byrommet. Alle byrom er programmert med forskjellige funksjoner som 
tilrettelegger for ulike aktiviteter (Grabalov & Nordh, 2022, s. 84), og hvor mange funk-
sjoner et byrom innehar vil variere. Et flerfunksjonelt byrom kan inneha flere roller som 
tjener ulike funksjoner og formål (Živković et al., 2019). Hvordan flerfunksjonalitet 
forstås, avhenger også av skalaen man operer med, og hva man ilegger begrepet vil ikke 
nødvendigvis være det samme på for eksempel kommune-, bydels- eller byromsnivå. 
Denne oppgaven ser på flerfunksjonalitet på byromsnivå. 

Ifølge doktorgraden til Ghafouri (2016, s. 123-124) har et flerfunksjonelt byrom kapasitet 
til å tilrettelegge for to eller flere aktiviteter samtidig, eller tilrettelegge for ulike funk-
sjoner og brukere i forskjellige tidsrom. Ghafouri (2016) legger også til at flerfunksjonelle 
byrom burde være steder for brukere i ulik alder, med ulike behov og forventninger. 
Denne forståelsen av flerfunksjonalitet legges til grunn i oppgaven. 

I Lakkegata aktivitetspark er det funksjonene skolegård, møteplass og gangakse som 
utgjør byrommets flerfunksjonalitet. For at et flerfunksjonelt byrom skal fungere, er man 
avhengig av at de ulike funksjonene tas i bruk, og oppgaven vil derfor se på hvordan de 
tre funksjonene sameksisterer. Flerfunksjonalitet kan også anses som et kriterium for 
gode byrom (Gehl, 2010; Jacobs, 1992; KMD, 2016; Plan- og bygningsetaten, 2019). Det 
blir derfor interessant å se flerfunksjonalitet i sammenheng med øvrige kriterier for gode 
byrom. Denne sammenhengen tas opp i kapittel 5. 
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1.3 Presentasjon av case: Lakkegata aktivitetspark 
Lakkegata aktivitetspark ligger i Oslo, i bydel Grünerløkka (se figur 1.4). Bydelen har ca. 
64 000 innbyggere (Oslo kommune, 2022b) og har også høy befolkningstetthet. Bydel 
Grünerløkka har i underkant av 5000 trangbodde husholdninger1, som er det høyeste 
antallet i Oslo. Dette antallet gir en andel på omtrent 14 % i bydelen (se figur 1.3). Ellers i 
bydelen er det generelt flere levekårsutfordringer enn i mange andre bydeler i Oslo (Oslo 
kommune, 2022a). Videre har aktivitetsparken en sentral beliggenhet i et tett bebygd 
område, med mange boliger, hvor det er få åpne byrom. Lakkegata skole grenser til 
aktivitetsparken, Botanisk hage ligger i øst, og i nordvest ligger Sofienbergparken (se figur 
1.5). 

 

 

 

 

Figur 1.3. Trangbode husholdninger i Oslo, etter bydel. Grünerløkka ligger rett under 14 %. Data hentet 
fra Oslo kommune (2022a). 

 

 

 

 
1 Ifølge Oslo kommune (2022a) er en husholdning trangbodd «dersom: (1) Antall rom i boligen er mindre enn antall 
personer eller én person bor på ett rom, og (2) antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per person». 
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Figur 1.4. Lakkegata aktivitetsparks plassering i Oslo og bydel Grünerløkka. 

 

 

 

Figur 1.5. Flyfoto over Lakkegata aktivitetspark og umiddelbare omgivelser. Bakgrunnskart er hentet 
fra norgeibilder.no 
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Før aktivitetsparken ble bygd var arealet inngjerdet og uten noe særlig innhold. Området 
var preget av mye uønsket aktivitet, og den daværende skolegården til Lakkegata var en 
av de minste i Oslo med tanke på areal per elev (Tverga, 2020). FAU ved Lakkegata skole 
ønsket å gjøre noe med denne situasjonen, og i 2015 tok de initiativ til prosjektet (Asplan 
Viak, 2020). Realiseringen av aktivitetsparken har åpnet opp området, og byrommet 
fungerer som en «åpen» skolegård (Asplan Viak, u.å.-c), og kombinerer på denne måten 
flere ulike funksjoner. Byrommet fungerer både som skolegård for elevene, møteplass for 
nærmiljøet og som en gjennomgangsakse (Millstein & Hanssen, 2021, s. 186). 

Figur 1.6. Fakta om Lakkegata aktivitetspark 

 

Figur 1.7. Oversiktsbilde av Lakkegata aktivitetspark. Foto: Jostein Thorvaldsen/Asplan Viak. 

Fakta om Lakkegata aktivitetspark 

• Grunneier: Oslo kommune 
• Oppdragsgiver og byggherre: Undervisningsbygg 
• Prosjektering: Asplan Viak 
• Entreprenør: Skaaret Landskap 
• Areal: 2800 m2 
• Tidsperiode, prosjektering og utbygging: påbegynt i 2017, ferdigstilt i 2019 
• Kostnad inkl. MVA: ca. 23,3 millioner kr (tall fra Oslobygg). 

 
(Asplan Viak, u.å.-c; Tverga, 2020) 
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1.4 Oppgavens struktur 
Oppgaven består av to deler. Resten av del I består av to kapitler. Kapittel 2 tar for seg 
oppgavens teoretiske grunnlag og rammeverk. Her vil det redegjøres for litteratur knyttet 
til kriterier for gode byrom, prosessperspektiver på byromsutvikling, samt litteratur om 
flerfunksjonalitet, bruk og aktivitet. I kapittel 3 blir de metodiske tilnærmingene og 
valgene som er tatt redegjort for, samt etiske hensyn. Del II består av fire kapitler. Kapittel 
4 presenterer kort elementene som er i Lakkegata aktivitetspark. I kapittel 5 trekkes flere 
av disse elementene inn for å analysere hvordan aktivitetsparken svarer på kriterier for 
gode byrom, i tillegg analyseres byrommets flerfunksjonalitet. Kapittel 6 utforsker pro-
sessene som har vært viktige for utviklingen av Lakkegata aktivitetspark. Kapittel 5 og 6 
utgjør oppgavens analyse og diskusjon. I disse kapitlene presenteres de empiriske 
funnene, samtidig som de diskuteres fortløpende. Figur 1.8 gir en oversikt over hvilke 
kapitler som behandler de fire delproblemstillingene, som utgjør svaret på oppgavens 
hovedproblemstilling. Kapittel 7 utgjør oppgavens siste kapittel. Her vil problemstilling-
ene besvares, oppgavens overførbarhet vil kort diskuteres og avslutningsvis pekes det på 
muligheter for videre forskning. 

 

 

 

 

Figur 1.8 Oversikt over hvilke kapitler som behandler de fire delproblemstillingene. 
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2 Teoretisk grunnlag og rammeverk 
I dette kapittelet vil det teoretiske grunnlaget og oppgavens rammeverk redegjøres for. 
Dette vil senere bli brukt i analysen for å besvare oppgavens problemstillinger. Først vil 
litteratur knyttet til kriterier for gode byrom beskrives. Dette vil hovedsakelig brukes for 
å besvare de to første delproblemstillingene. Deretter vil teori om prosesser i byroms-
utvikling redegjøres for. I analysen vil disse perspektivene i hovedsak brukes til å svare 
på de to siste delproblemstillingene. Kapittelet vil i tillegg gjøre rede for litteratur om fler-
funksjonalitet, samt bruk og aktivitet i byrom. 

2.1 Kriterier for gode byrom 
Det finnes mange ulike kriterier for å vurdere hvor godt et byrom er. Ordet kriterium 
defineres som kjennetegn som «gir grunnlag for bedømmelse eller klassifisering» i Store 
norske leksikon (2022). Generelt kan kriterier være både objektive og subjektive, og dette 
gjelder også byromskriterier. Hva en person opplever som et attraktivt og godt byrom kan 
vurderes annerledes av en annen. Samtidig er det mye litteratur om hvilke kvaliteter og 
kriterier som må innfris for å bidra til å skape gode byrom. Jan Gehl er en av de som har 
skrevet mye om kriterier for gode byrom, og han er opptatt av en menneskevennlig by-
utvikling. Med utgangspunkt i dette vil oppgaven bruke Gehl (2010) sine tre overordnede 
kriteriekategorier trygghet, komfort og nytelse, og Byromshåndboka  sine fem kriterier 
brukbarhet, sammenkobling, nærhet, kvalitet og bynatur (KMD, 2016). Byromshåndboka 
sine kriterier er i stor grad basert på Gehl (2010). I det følgende vil disse tilnærmingene 
redegjøres for. Avslutningsvis vil tabell 2.1 oppsummere sammenhengen mellom Gehl og 
Byromshåndboka sine kriterier. 

2.1.1 Gehls 12 kriterier 

Gehl (2010) og Gehl Architects (2014) presenterer et kvalitativt vurderingsverktøy med 
12 kvalitetskriterier for byrom. Disse kriteriene deles videre inn i de tre hoved-
kategoriene komfort, trygghet og nytelse (se figur 2.1). 

Komfort handler om at gode byrom skal sikre menneskers mulighet til utfoldelse. Mulig-
heten til å sitte, stå, gå, kommunisere og være aktiv under gode forhold er et grunnlegg-
ende behov som gode byrom skal sikre (Gehl, 2010, s. 248). Hvordan byens kanter og 
mellomrom utformes er viktig for bylivet, fordi mennesker trives best med å oppholde 
seg i grenseområdene eller langs byens fasader. Gehl Architects (2014, s. 16) påpeker at 
de gode byrommene er flerfunksjonelle, og forklarer at det handler om at byrommet har 
en utforming som tilrettelegger for stor fleksibilitet i bruken, og at det ikke nødvendigvis 
betyr at det må skje veldig mye på stedet. Et godt byrom burde i tillegg gi mulighet til både 
passiv og aktiv rekreasjon. 

Trygghet omfatter behovet for beskyttelse. Et godt byrom skal for eksempel sikre 
beskyttelse mot trafikk og ulykker, utrygghet, fysisk skade og ubehagelige sansepåvirk-
ninger. Gehl Architects (2014, s. 16) trekker frem at funksjonsblanding kan bidra til å 
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sikre den opplevde og reelle tryggheten. Gehl (2010, s. 248) poengterer at hvis et vesentlig 
problem med beskyttelse er uløst, kan det være meningsløst å prøve å sikre øvrige 
kvaliteter. 

Nytelse innebærer at attraksjoner, kvaliteter og tilbud i og omkring byrommet utnyttes. 
Denne kategorien er opptatt av det estetiske, det visuelle og det sansbare (Gehl Architects, 
2014, s. 16; Gehl, 2010, s. 248). Nytelseskategorien innebærer også god arkitektur og 
design, og må ses i sammenheng med de øvrige kvalitetene (Gehl, 2010, s. 248).  I figur 2.1 
er innholdet i de 12 kriteriene oppsummert. 

 

Figur 2.1. Gehls 12 kvalitetskriterier for byrom. Fritt gjengitt etter Gehl (2010, s. 249) og Gehl 
Architects (2014, s. 16). 
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2.1.2 Byromshåndbokas fem kriterier 

I en norsk sammenheng finner man igjen mange av de samme prinsippene til Gehl, for 
eksempel i Byrom – en idéhåndbok (KMD, 2016), som presenterer fem kriterier for gode 
byrom og byromsnettverk. Disse er brukbarhet, nærhet, sammenkobling, kvalitet og by-
natur. Kriteriene er delvis overlappende, og innholdet i de har mye til felles med Gehl 
(2010) sine. 

Brukbarhet handler om de funksjonene et byrom må ivareta for at det skal være attraktivt 
å ta i bruk byrommene (KMD, 2016, s. 22, 24). Som det fremgår av tabell 2.1 overlapper 
kriteriet brukbarhet med alle de 12 kriteriene til Gehl (2010). Fordi byrommene og 
hverdagslivet henger tett sammen er det viktig at byrommene imøtegår innbyggernes 
mangfoldige behov og ønsker. Imøtegår man dette kan byrommene gi gode rammer for 
høy livskvalitet. For at brukbarheten skal være god må byrommet være fleksibelt og 
variert både når det gjelder bruk og innhold, samt brukergrupper. Dette innebærer også 
at det planlegges og tilrettelegges for bruk gjennom hele året og døgnet. Et grep her er å 
tilrettelegge for at lekeplasser, og andre byrom for barn og unge, også blir gode steder for 
de voksne. På denne måten kan disse byrommene bli gode møteplasser for nærmiljøet 
(KMD, 2016, s. 25-28). Håndboken trekker også frem viktigheten av å tilpasse innholdet 
slik at byrommet blir attraktivt for både jenter og gutter, og bruker eksemplet om at 
skateanlegg er mer attraktive for gutter. I sammenheng med barn og unge presiseres det 
også at i områder med mange trange leiligheter spiller byrommene og parkene en viktig 
rolle for denne gruppen (KMD, 2016, s. 26). Dette støttes også av Gehl (2010, s. 227) og 
Sirowy (2015, s. 194). KMD (2016, s. 26) skriver videre at å tilpasse byrommene slik at 
flere brukergrupper kan oppholde seg der samtidig er et «bidrag til at mennesker møtes, 
til toleranse og inkludering. Slik blir byrom demokratiske møteplasser». 

Nærhetskriteriet tar for seg avstander til og mellom byrom, samt tilgangen til ulike byrom 
i byromsnettverket (KMD, 2016, s. 30). Bruken av byrom påvirkes av avstander, og hvor 
lang tid ulike grupper bruker på å tilbakelegge avstander varierer. Nærhetskriteriet 
legger prinsippet om ti-minuttersbyen eller nærhetsbyen til grunn. Håndboken trekker 
også frem at barrierer og kjedelige omgivelser gjør at avstander kan oppleves lenger enn 
de er. Dette henger videre sammen med lysten til å gå og sykle, og det er derfor viktig med 
attraktive ferdselsårer som kan stimulere til mer gange og sykling (KMD, 2016, s. 30-32). 

Kriteriet sammenkobling handler om «et sammenhengende byromsnettverk og byrom 
for mobilitet» (KMD, 2016, s. 36). Et viktig element for byrommenes funksjonalitet og 
bruk er avstander og reiser. For å oppnå god sammenkobling bør man videre etterstrebe 
byrom med blant annet opplevelser, variasjon og menneskelige dimensjoner. Dette kan 
gjøre det mer attraktivt å sykle og gå. I tillegg er god belysning viktig for både ferdsel og 
bruk når det er mørkt (KMD, 2016, s. 36-39). 

Kvalitetskriteriet omfatter fysiske kvaliteter, utformingen av omgivelsene, i tillegg til 
stedskvaliteter. I likhet med brukbarhetskriteriene overlapper Byromshåndboka sitt 
kvalitetskriterium med alle kriteriene til Gehl (2010). Ofte vil kvalitet behandles skjønns-
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messig, og det er mange faktorer som innvirker på kvalitetsopplevelsen. Kvalitet handler 
også om å se og utnytte eksisterende kvaliteter (KMD, 2016, s. 40-41). I nye prosjekter, og 
i utvikling av byromsnettverk, er det viktig å utnytte disse for å bidra til merverdi i 
byrommene og området ellers. Restarealer som skal transformeres kan ende i mange 
ulike typer byrom. Det er viktig å utnytte disse arealene på en måte som gagner området 
og fellesskapet, samtidig som gode forbindelser og overganger sikres, slik at området får 
en bedre kobling til den øvrige bystrukturen (KMD, 2016, s. 40-43). I tillegg handler 
kvalitet om materialene som brukes i alle deler av byrommet. Disse skal både være 
estetiske visuelt, men også robuste og holde seg med tiden. Dette henger videre sammen 
med driften og vedlikeholdet, som må være god for at byrom skal oppleves som attraktive 
(KMD, 2016, s. 40, 44). 

KMD (2016, s. 45) forklarer at bynatur handler om de blågrønne kvalitetene i byroms-
nettverket, det urbane friluftslivet, samt klimatilpasning. Grønne elementer bidrar posi-
tivt på mange måter, blant annet for rekreasjonsmulighetene, det biologiske mangfoldet 
og for bolyst, trivsel og stedsidentitet.  Samtidig som grønne elementer bidrar med mye 
positivt, er ikke dette nødvendigvis nok for å skape et godt byrom – de må også 
opparbeides med gode opplevelseskvaliteter (Gehl, 2010, 2017; Jacobs, 1992; KMD, 
2016). I tillegg er klimatilpasning en viktig funksjon byrom har i sammenheng med klima-
endringer, fordi de kan suge opp og fordrøye overvann (KMD, 2016, s. 48).  

 

 

 

Figur 2.2. Fem kriterier for gode byrom og byromsnettverk (KMD 2016). 

 

2.1.3 Sammenhengen mellom Gehl og Byromshåndboka 

Som redegjørelsen har vist er det mange likheter mellom kriteriene til Gehl (2010) og 
Byromshåndboka (KMD, 2016). Det er tydelig at Byromshåndboka i stor grad har basert 
seg på Gehls kriterier, og de favner mange av de samme elementene. Samtidig finner man 
også ulikheter mellom dem. For å tydeligere vise sammenhengen mellom Gehl og Byroms-
håndboka sine kriterier, så jeg det som hensiktsmessig å sammenstille de slik jeg har gjort 
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i tabell 2.1. Her ser man tydelig at brukbarhet- og kvalitetskriteriene i Byromshåndboka 
sammenfaller med alle de 12 kriteriene til Gehl. Kriteriene sammenkobling og nærhet har 
flere fellestrekk og sammenfaller med mange av Gehls kriterier, dette fordi begge i stor 
grad legger vekt på attraktive omgivelser som kan invitere til videre opphold, muligheter 
for å gå og trygghet. Som tabell 2.1 også viser, er det få av Gehl sine kriterier som eksplisitt 
omfatter bynatur og grønne elementer.  Altså bygger Byromshåndboka i stor grad på Gehl 
sine kriterier, og oppgaven vil hovedsakelig bruke Gehl (2010) sine begreper komfort, 
trygghet og nytelse. 

Jan Gehl Byromshåndboka 

Brukbarhet Nærhet Sammenkobling Kvalitet Bynatur 

Ko
m

fo
rt

 

1. Muligheter for å gå x x x x 

2. Muligheter for å stå/
opphold x x x x 

3. Muligheter for å sitte x x 

4. Muligheter for å se x x x x 

5. Muligheter for å
kommunisere x x 

6. Muligheter for lek og
aktiviteter x x x x 

Tr
yg

gh
et

 

7. Beskyttelse mot
trafikk og ulykker x x x x 

8. Beskyttelse mot
kriminalitet og vold x x x x 

9. Beskyttelse mot
ubehagelige
sansepåvirkninger

x x 

N
yt

el
se

 

10. Skala x x x x 

11. Nytelse og trivsel i
omgivelsene x x x 

12. Estetiske kvaliteter
og positive
sanseinntrykk

x x x x x 

Tabell 2.1 Sammenhengen mellom Gehl og Byromhåndboka sine kriterier. 
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2.2 Prosessperspektiv 
For å svare på hvilke prosesser som har vært viktige for utviklingen av Lakkegata 
aktivitetspark er det nødvendig med et teoretisk rammeverk som kan brukes for å 
analysere disse prosessene. I litteraturen er det få som tar for seg hele byromsutviklings-
prosessen, fra før et prosjekt initieres til man har et ferdig byrom som skal forvaltes. 
Matthew Carmona er en av teoretikerne som er opptatt av at man må se prosess og 
resultat i sammenheng, og på denne måte ha en mer helhetlig tilnærming. Derfor baserer 
oppgaven seg i stor grad på hans stedsformende kontinuum. I det følgende vil litteratur 
knyttet til prosessperspektiver redegjøres for.  

2.2.1 Det stedsformende kontinuum 

Som nevnt i innledningen er Carmona (2021, s. 41) kritisk til at man ofte er mer opptatt 
av det visuelle resultatet, og at man ikke helhetlig vurderer prosjekter når de er ferdig 
bygd. I artikkelen The Place-shaping Continuum : A Theory of Urban Design Process argu-
menterer Carmona (2014) for at man må se på sammenhengen og samspillet mellom de 
ulike prosessene som inngår i byutviklingen. Argumentet er at byutvikling kun kan forstås 
ordentlig når man ser helheten i faktorer som spiller sammen og slik former prosessene, 
som igjen former utfallet av byutviklingen (Carmona, 2014; 2021, s. 41). Carmona (2014) 
sin tilnærming til disse prosessene uttrykkes gjennom det han kaller en teori om urban 
designprosesser som et stedsformende kontinuum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.3 En teori om 
urban designprosesser 
som et stedsformende 
kontinuum. Hentet fra 
Carmona (2014). 



 Kan en skolegård, møteplass og gangakse sameksistere? 15 

Det stedsformende kontinuumet må forstås som en prosess påvirket av flere dimensjoner. 
Først er det to kontekstuelle faktorer: (I) historien og tradisjonen til steder og (II) 
samtidspolitikken. I tillegg er det (III) ulike maktrelasjoner som påvirker alle fasene i 
prosessen. Innenfor de kontekstuelle faktorene finner man fire mer umiddelbare steds-
formende prosesser. Disse er stedsforming gjennom design, utvikling, bruk og forvaltning 
(Carmona, 2014).  viser hvordan de ulike prosessene henger sammen og påvirker 
hverandre. 

Stedsforming gjennom design handler ifølge Carmona (2014) om ambisjonene og visjon-
ene, samt kontekstuelle påvirkninger og interessepåvirkningene i et bestemt prosjekt 
eller forslag. Design omfatter fem relaterte, men distinkte underordnede prosesser: (I) 
etablere en visjon, (II) avveie ulike interesser, (III) formgiving og sikre nyskapende (eller 
ikke nyskapende) løsninger, (IV) skape sosiale eller kommersielle verdier og (V) forme 
begrensninger. 

Stedsforming gjennom utvikling handler om maktrelasjoner, forhandlingsprosesser, samt 
regulering og leveranse for et bestemt prosjekt eller forslag. Utviklingsprosessen varierer 
mye fra prosjekt til prosjekt, og omfatter (I) lede og koordinere, (II) finansiering, (III) sikre 
godkjenning, (IV) sikre kvalitet og (V) sikre aksept og støtte (Carmona, 2014). 

Stedsforming gjennom bruken av rom handler om hvem brukerne er, hvorfor og hvordan 
de bruker stedet og hvilke konsekvenser og konflikter dette medfører. Carmona (2014) 
påpeker at selv lenge etter at et prosjekt er ferdig vil parallelle prosesser knyttet til bruk 
og forvaltning fortsette å forme stedene. Det er mange risikofaktorer knyttet til utviklings-
prosjekter, og hvordan et byrom faktisk blir brukt kan man ikke vite før det står ferdig og 
tas i bruk. Bruk definerer steder på ulike måter gjennom (I) aktiviteter, (II) bruker-
grupper, (III) tilbud og fasiliteter, (IV) tilpasning og (V) appropriasjon. 

Stedsforming gjennom forvaltning handler om det stedsbaserte ansvaret for forvaltning, 
sikkerhet, vedlikehold og kontinuerlig finansiering. Selv om byrom fortsetter å utvikle seg 
i tiden etter at prosjektet er ferdig, blir de sjelden overlatt helt til seg selv da de fleste 
byrom forvaltes i ulik grad. Innen forvaltning er det særlig fem faktorer som påvirker 
stedsformingen: (I) langsiktig investering, (II) daglig drift og vedlikehold, (III) organ-
isering, (IV) kontroll og (V) revitalisering og nyutvikling (Carmona, 2014). 

Maktrelasjonene mellom de involverte aktørene er også avgjørende for prosessen. 
Carmona (2014) viser til seks avgjørende faktorer og aktører for hvordan byrom formes 
og omformes. Disse seks er 

1. Aktørene som eier stedet sine ambisjoner, ressurser og avgjørelser, uavhengig av 
om det er offentlig eller privat eid. 

2. Ambisjonene, makten og ferdighetene til aktørene med reguleringsansvar og deres 
vilje til å handle for å sikre bestemte mål eller hensikter. 

3. Designernes ambisjoner, ferdigheter og bevissthet. Deres mulighetsrom gis av de 
to første aktørene, og de tre neste aktørene gir designerne bevissthet om ambisjon-
ene og behovene deres. 



 16 Teoretisk grunnlag og rammeverk 

4. (Lokal)samfunnets ambisjoner og deres mulighet og evne til å påvirke arbeidet til 
de tre overnevnte aktørene. 

5. Ambisjonene, ressursene og evnen til aktører med langsiktig forvaltningsansvar for 
byrommene. 

6. Måtene brukerne av byrommene tar del i rommet, og gjennom bruken definerer og 
omdefinerer byrommets karakter.  

Hvordan relasjonen mellom ulike aktører er, vil variere fra prosjekt til prosjekt. Det 
samme gjelder for aktørenes påvirkningskraft. Carmona (2014, s. 30; 2021, s. 43) påpeker 
at maktrelasjonene ligger i hjertet av byutviklingen og de stedsformende prosessene, 
fordi de i stor grad bestemmer prosessens flyt og resultat. 

2.2.2 Fem faser i byromsutvikling 

I boken Demokratiske byrom presenteres fem faser for byromsutvikling: (I) visjoner og 
strategier, (II) planlegging, (III) gjennomføring og eierskap, (IV) utforming og design og 
(V) forvaltning og drift (Hanssen & Millstein, 2021a). Disse fem fasene er basert på inn-
delingen til Carmona (2014, 2017), som er redegjort for over. 

 

 

Figur 2.4. Fem faser i byromsutvikling. Gjengitt etter Hanssen og Millstein (2021). 

 

Hanssen og Saglie (2021, s. 81) definerer visjoner som «[…] ideer for byrom». Disse kan 
ha forskjellige skalanivåer – bynivå, områdenivå eller et enkelt byrom, og både mål for og 
betydningen av byrommet skal komme frem (Hanssen & Saglie, 2021, s. 80-81). Visjoner 
kan utarbeides i ulike situasjoner, både i sammenheng med formelle og uformelle planer, 
samt i forbindelse med retningslinjer. I arealplanlegging og konkret utforming av byrom 
ligger visjonen som regel til grunn, og de kan ha ulikt innhold. 

Planlegging handler om hvordan visjonene og det mer konseptuelle kan oversettes til noe 
fysisk. For å oppnå dette er sikring av areal en forutsetning. Dette gjør man gjennom 
juridisk regulering av et område til en bestemt arealbruk. Videre innebærer planlegging 
å beskrive og konkretisere behovene for det spesifikke byrommet. Det må tas stilling til 
hva som skal bevares og hva som skal tilføres (Hanssen & Saglie, 2021, s. 81-82). Ved å 
gjøre dette får man ofte også en interesseavveining fordi det er begrenset tilgang på 
arealer. Samtidig påpeker Hanssen og Saglie (2021, s. 82) at avveiningen først skjer i 
forbindelse med den konkrete arkitektoniske utformingen av byrommet. Fordi by-
rommets størrelse og form blir avgjort gjennom omkringliggende bebyggelse og areal-
disponeringen, er arealplanleggingen en viktig aktør i denne fasen. Samtidig er det som 
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regel når man kommer nærmere utbygging at den mer detaljerte utformingen og designet 
utarbeides.  

Fasen gjennomføring og eierskap inneholder mange delaktiviteter som blant annet å 
«skape enighet mellom mange interessenter, sikre ressurser (finansiering), lede og 
koordinere, sikre godkjenning og aksept hos berørte» (Hanssen & Saglie, 2021, s. 82). 
Gjennom planer og vedtak har den offentlige planmyndigheten i første rekke en rolle som 
gir rammene for byutviklingen, mens detaljregulering og utbygging ofte gjøres av 
utbyggeraktører. I tillegg tar denne fase for seg eierskap til byrommene. 

Byrom består av arkitektur og landskapsarkitektur som må designes og formgis. I denne 
fasen jobber man med byrommets form og estetikk, det må undersøkes hvilke funksjoner 
som skal dekkes, samt hvordan man teknisk skal gjennomføre byggingen (Hanssen & 
Saglie, 2021, s. 83). Fordi det ofte er flere aktører, både offentlige og private, er det gjerne 
i en tidlig fase behov for å beskrive formaspekter. Ofte er det også behov for å avklare ting 
som materialkvalitet og type vegetasjon og beplantning. Utfallet av avklaringene vil få 
konsekvenser senere, både med tanke på det visuelle uttrykket, men også økonomien, 
driften og vedlikeholdet (Hanssen & Saglie, 2021, s. 83). 

Den siste fasen er forvaltning og drift. Både kommunen og private utbyggere kan være 
eiere og ansvarlige for driften og vedlikeholdet i et byrom. Denne fasen innebærer 
avklaring av roller og ansvarsfordeling med tanke på den daglige driften og vedlikeholdet. 
Det må også utformes regler for bruken, sikkerheten og kontroll (Hanssen & Saglie, 2021, 
s. 80, 83). 

2.2.3 En tilnærming til byromsutviklingsprosesser 

For å kunne svare på hvilke prosesser som har vært viktige for utviklingen av Lakkegata 
aktivitetspark er det nødvendig å videreutvikle Carmonas (2014) stedsformende kontin-
uum og de fem fasene Hanssen og Millstein (2021a) presenterer i boken Demokratiske 
byrom. Dette for å dekke hele prosessen til utviklingen av Lakkegata aktivitetspark, fra 
initiativ til ferdig utviklet byrom og forvaltningen av dette. Jeg har valgt å dele utviklings-
prosessen inn i fire faser: (I) initiativ, (II) finansiering og gjennomføring, (III) prosjekt-
utforming og design og (IV) forvaltning. 

Som analysen vil komme inn på har initiativfasen vært avgjørende for realiseringen av 
aktivitetsparken, og det er derfor en viktig fase i prosessen med utviklingen av dette 
byrommet. I illustrasjonen (se figur 2.3) til Carmona (2014) av det stedsformende 
kontinuum er «prosjektinitiativ» markert, men blir ikke omtalt i artikkelen utover dette. 
Initiativfasen mangler også i Hanssen og Millstein (2021a) sine fem faser. Tabell 2.2 viser 
de fire fasene som utgjør rammeverket oppgaven baserer seg på, og hva de ulike fasene 
omfatter. 
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Fase Fasens innhold 

Initiativ  
• Bygge opp en sak 
• Forhandling av interesser 
• Politisk gjennomslag 

Finansiering og 
gjennomføring 

• Sikre finansiering 
• Planstatus 
• Aktørers ambisjoner og handlingsvilje 

Prosjektutforming 
og design 

• Visjon 
• Skape verdi 
• Medvirkning og involvering 
• Programmering og innhold 
• Interesseavveiinger 

Forvaltning 
• Ansvarsfordeling 
• Håndtering av utfordringer og konflikter 
• Kontroll 

Tabell 2.2. Oppgavens rammeverk: fire faser i byromsutvikling. 

 

I tillegg til disse fire fasene kan byromsprosjekter få ringvirkninger, både lokalt og langt 
utenfor byrommets avgrensning. Ringvirkningene anses ikke som en egen fase, men 
oppstår som en følge av dem, og inngår derfor som en del av hele utviklingsperspektivet. 
Særlig forvaltningen og hvordan byrommet brukes er sentrale for ringvirkningene. Dette 
er også med å forme og omforme byrommene (Carmona, 2014). Maktrelasjonene 
Carmona (2014) presenterer, og som ligger i kjernen av det stedsformende kontinuum 
videreføres i denne tilnærmingen til byromsutviklingsprosesser.  

2.2.4 Formelle og uformelle virkemidler 

I byromsutviklingsprosesser kan mange ulike virkemidler benyttes. I det følgende vil 
Carmona (2017) sine formelle og uformelle virkemidler kort redegjøres for. Disse virke-
midlene plasseres innfor «design governance» som enkelt kan forklares som offentlig 
sektors rolle i utforming og design av det bygde miljøet (Carmona, 2016, s. 705). Det 
finnes mange ulike virkemidler innen design governance, og det utvikles også nye. En liste 
over disse virkemidlene fungerer derfor kun som et utgangspunkt, og det viktige er hvor-
dan de operasjonaliseres i kontekst av ulike faktorer i det stedsformende kontinuum 
(Carmona, 2021, s. 482-483). I tillegg finnes det i hvert land, og innenfor deres administra-
tive enheter, egne formelle og uformelle virkemidler og et eget system for hvordan disse 
fungerer. Hvordan virkemidlene på hvert sted fungerer vil påvirke det stedsformende 
kontinuum (Carmona, 2021, s. 508).  

Carmona (2017) skiller først og fremst mellom formelle og uformelle virkemidler, og 
virkemidlene i de to kategoriene har ulik grad av intervensjon. De formelle virkemidlene 
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viser til juridisk forankrede regler, og de uformelle er mer skjønnsmessig og derfor 
frivillige. De formelle virkemidlene deles inn i kontroll, initiativ og veiledning, og de 
uformelle deles inn i dokumentasjon, kunnskap, markedsføring, evaluering og bistand (se 
figur 2.5). 

 

 

Figur 2.5. Formelle og uformelle virkemidler i design governance. Gjengitt etter Carmona (2017). 

 

Veiledning omfatter ulike virkemidler som skal bidra til å rettlede utviklingen (Carmona, 
2021, s. 511). Ordet veiledning betyr forslag og rettledning, og ikke tvang. Dette er et 
viktig skille mellom veiledningsprosesser og kontrollprosesser, og Carmonas argument 
for hvorfor juridisk bindende krav ikke inngår i denne kategorien (Carmona, 2017, s. 7). 
Av de formelle virkemidlene er veiledning det minst inngripende, og eksempler kan være 
designstandarder eller offentlige veiledere for ulike temaer. 

Insentivvirkemidlene har en høyere grad av intervensjon enn veiledningsvirkemidlene. 
Carmona (2017, s. 11) påpeker videre at det kritiske ikke er å skape insentiver til 
utvikling, men at insentivene stimulerer til utvikling med høy kvalitet. Eksempler på 
insentivvirkemidler kan være direkte investeringer, subsidier eller prosesstyring. 

Carmona (2017, s. 11-15) mener at utrykket ‘pisk og gulerot’ kan brukes til å forklare 
kontrollvirkemildene. I denne konteksten er insentivvirkemidlene guleroten og kontroll-
virkemidlene pisken. Kontrollprosesser er enten basert på faste juridiske rammer, eller 
så er de skjønnsmessige med et skille mellom lov og politikk/retningslinjer. Eksempler på 
denne typen virkemidler kan være krav som pålegges utbygger, ekspropriasjon, eller 
lovpålagte tillatelser (f.eks. brukstillatelse). 
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Dokumentasjonsvirkemidlene har minst grad av intervensjon av de uformelle virke-
midlene. Sentralt for dokumentasjonsvirkemidlene er undersøkelser som prøver å forstå 
design- og utviklingsprosessen og tilhørende utfordringer, fordi dette påvirker det bygde 
miljøet. Revisjon er også sentralt, og innebærer å måle kvaliteten på resultater og utfall, 
samt virkningen utviklingen har på steder (Carmona, 2017, s. 19). Undersøkelses-
virkemidlene forsøker som regel å forstå bestemte utforming- og utviklingsproblemer 
eller -prosesser, mens revisjon representerer systematiske vurderinger av steder og 
resultater (Carmona, 2021, s. 504). 

Kunnskapsvirkemidlene handler i hovedsak om å spre kunnskap om hva som er godt 
design, god og dårlig utviklingspraksis, samt hvorfor dette er av betydning (Carmona, 
2017, s. 21; 2021, s. 504). Praksisveiledere, casestudier og utdanning er eksempler på  
virkemidler Carmona (2017, s. 21; 2021, s. 504-505) inkluderer i kunnskapskategorien. 
Når det gjelder utdanning som virkemiddel handler dette om å skape bevissthet og 
ambisjoner hos alle samfunnsborgere i alle aldre, men også å øke kapasiteten i de formelle 
prosessene i design governance, og slik forme og bedre opplyse beslutningstaknings-
miljøet (Carmona, 2021, s. 504-505). 

Virkemidlene innen markedsføring baserer seg på mange av de samme informasjons-
kildene som kunnskap- og dokumentasjonsvirkemidlene, men er mer proaktiv i tilnærm-
ingen ved at markedsføringsvirkemidlene bringer kunnskapen ut til brukerne. I denne 
kategorien inkluderes virkemidler som utmerkelser, kampanjer, beslutningspåvirkning 
og partnerskap. Utmerkelser og kampanjer fokuserer stort sett på å skape bevissthet hos 
et bredere publikum, mens beslutningspåvirking og partnerskap som regel prøver å 
påvirke nøkkelaktører og beslutningstakere (Carmona, 2017, s. 21-23; 2021, s. 505-506). 

Evalueringsvirkemidlene har større grad av intervensjon, og dermed også mulighet til å 
påvirke resultater, og ikke bare beslutningstakingsmiljøet. Disse virkemidlene muliggjør 
kvalitetsvurderinger av en ekstern part. Innenfor evalueringskategorien plasserer 
Carmona (2017, s. 25-28; 2021, s. 506-507) indikatorer, uformelle anmeldelser/ 
vurderinger, sertifisering, samt konkurranser. 

Den siste kategorien av de uformelle virkemidlene er bistand. Carmona (2017, s. 28-30; 
2021, s. 507) forklarer at av de uformelle virkemidlene har disse høyest intervensjons-
grad, og er også mer proaktive fordi de i enda større grad engasjerer den offentlige 
sektoren i de ulike byutviklingsprosessene. Som eksempler trekker Carmona (2017) frem 
at bistandsvirkemidlene kan innebære direkte og indirekte finansiell støtte, samt eksper-
tise som er med å muliggjøre prosjekter og prosesser innen design governance. 

I landskapet av hovedsakelig uformelle virkemidler, men også formelle virkemidler, 
finner vi samfunnsdeltagelse. Carmona (2017, s. 30) argumenterer for at selv om 
samfunnsdeltagelse kan ses på som et eget virkemiddel eller verktøy, så er det mer 
hensiktsmessig å se på det som en aktivitet som underbygger de formelle og uformelle 
virkemidlene. For eksempel er det å komme med innspill i en planprosess en form for 
samfunnsdeltagelse innen kontrollvirkemidlene. Innen bistandsvirkemidlene kan 
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samfunnsdeltagelse innebære å heve ambisjonene blant ulike aktører, samt påvirke 
beslutningstakingsmiljøet (Carmona, 2017, s. 30). 

2.2.5 Navigering i politiske systemer 

For å kunne undersøke prosessen til Lakkegata aktivitetspark kan litteratur om hvordan 
man kan påvirke politiske beslutninger, og hvordan man kan navigere i det politiske 
systemet være nyttig. Fordi utviklingen av Lakkegata aktivitetspark er utviklet innenfor 
det norske politiske systemet, tar oppgaven utgangspunkt i litteratur skrevet i en norsk 
kontekst. Både Gramnæs (2018) og  Raknes og Solhjell (2018) skriver i sine bøker om 
lobbyvirksomhet og hvordan politiske beslutninger kan påvirkes. Lobbyvirksomhet kan 
defineres som «kunsten å påvirke offentlig politikk» (Raknes & Solhjell, 2018, s. 12). Det 
at innbyggere har mulighet til å formidle sine kunnskaper, behov og ønsker kan bidra til 
å belyse ulike interesser og perspektiver i forkant av politiske beslutninger. På denne 
måten kan en «lobbyist» tilføre viktig informasjon, og denne typen samfunnsdeltagelse er 
med på å styrke demokratiet (Gramnæs, 2018; Raknes & Solhjell, 2018). 

Det finnes mange ulike måter og virkemidler for å påvirke politisk. Først og fremst er det 
viktig å ha et mål. Det er også viktig å forberede seg godt, og bruke kunnskapsrik, rasjonell 
og faktabasert argumentasjon (Gramnæs, 2018; Raknes & Solhjell, 2018). Videre kan en 
sak styrkes ved at den relateres til verdier som opptar beslutningstakerne, og ved å bruke 
personlige opplevelser for å få oppmerksomhet. Å vise at forslaget man fremmer gir 
samfunnsverdi trekkes også frem som positivt. I tillegg kan politiske systemer være 
utfordrende å navigere i, og det å få kontakt med en person med kunnskap om disse 
systemene og hvordan beslutninger tas, kan gjøre prosessen enklere for den som fremmer 
en sak (Gramnæs, 2018; Raknes & Solhjell, 2018). 

Både i norsk og internasjonal kontekst er det vanskelig å finne litteratur om byutviklings-
prosjekter som er initiert av FAU (eng. PTA, Parent-teacher association), eller hvor FAU 
har vært en sentral aktør. Etter at Lakkegata aktivitetspark ble ferdigstilt i 2019 ser det 
ut til at denne typen initiativer har blitt mer vanlig i Norge. For eksempel har det blitt 
skrevet flere saker i media om FAU ved andre skoler som har initiert eller engasjert seg i 
liknende prosjekter. Noen eksempler er Ammerud skolegård (Akers Avis Groruddalen, 
2021), Bøler aktivitetspark (Asplan Viak, u.å.-a; Nordstrands blad, 2022), Bolteløkka skole 
(Vårt Oslo, 2022) Sofienberg skole (Vårt Oslo, 2021) og Sagene skole (Sagene Avis, 2021). 
Denne tråden plukkes opp i kapittel 6.6. Fordi det ikke har vært vanlig med byutviklings-
initiativer fremmet av FAU, eller hvor FAU har vært en sentral aktør, vil denne oppgaven 
bidra med viktig og relevant kunnskap om denne typen prosesser. 

 

2.3 Flerfunksjonalitet 
Flerfunksjonalitet trekkes frem som avgjørende for bymessighet (Plan- og 
bygningsetaten, 2019), men når det gjelder litteraturen om flerfunksjonalitet handler mye 
av den om grøntareal og landbruk. Som redegjort for i innledningens begrepsavklaring 
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(kapittel 1.2.2) brukes flerfunksjonalitet om byrom med kapasitet til å tilrettelegge for to 
eller flere funksjoner eller aktiviteter samtidig (Ghafouri, 2016, s. 123-124). Lotfata et al. 
(2022) skiller mellom tre typer flerbruk: (I) byrom med ulike områder for ulik bruk, (II) 
ulik bruk innen samme byrom, men på ulikt tidspunkt, og (III) integrert bruk i samme 
byrom samtidig. Dette finner man igjen hos Živković et al. (2019), men til forskjell fra 
Lotfata et al. definerer de ikke skalanivået for flerfunksjonaliteten. 

Sundevall og Jansson (2020) har i sin studie undersøkt og prøvd å identifisere likheter og 
ulikheter i bruken av byrom, samt bruken blant ulike aldersgrupper. Studien skulle også 
undersøke hvordan man gjennom styring av byrom kan oppnå sosial flerfunksjonalitet og 
inkludering. Sundevall og Jansson (2020, s. 3) trekker frem at selv om det er flere fordeler 
ved å utvikle flerfunksjoner i byrom, så vil det også være en risiko for at det oppstår 
konflikter når flere funksjoner skal inkluderes innenfor et bestemt område. På grunn av 
dette er det viktig å ta hensyn til, og vurdere synergiene og avveininger mellom ulike 
funksjoner, når det utvikles flerfunksjonalitet. 

I boken Palaces for the People presenterer Klinenberg (2018) begrepet sosial 
infrastruktur, og forklarer at det handler om de fysiske stedene og organiseringen som 
former måten mennesker samhandler på. Noen eksempler på sosial infrastruktur er 
skolen, fortauene, bibliotekene eller nabolagsparken. Videre poengteres det at bygge-
steinene i det offentlige liv er de lokale ansikt-til-ansikt-relasjonene som finner sted i alle 
byens rom, og derfor er den sosiale infrastrukturen viktig (Klinenberg, 2018, s. 5). Den 
sosiale infrastrukturen er avhengig av investeringer, enten det er vedlikehold eller 
utvikling. Klarer man ikke å ta vare på denne infrastrukturen vil det materielle funda-
mentet for vårt sosiale og samfunnsmessige liv gå i oppløsning, mener Klinenberg (2018, 
s. 20-21).  

Skolen er sosial infrastruktur, og hvordan de er designet og programmert er med å forme 
samspillet som utvikler seg på og rundt skolene (Klinenberg, 2018, s. 40). Klinenberg 
(2018) forteller om egen erfaring med skoler som har et uteområde tilrettelagt og 
designet for sosialisering. Skoler som har tilrettelagt for sosialisering i forbindelse med 
inngangsområdet vil stimulere til kontakt og relasjoner mellom både ansatte, foreldre og 
barn. Dette kan igjen virke samfunnsbyggende. På den andre siden har man skoler som 
ikke er tilrettelagt for denne typen sosialisering, og mulighetene for å bygge relasjoner er 
mindre her. På steder hvor sosiale behov er godt ivaretatt gjennom annen sosial infra-
struktur er det kanskje ikke så farlig at skolen ikke er tilrettelagt for denne relasjons-
byggingen, men når det gjelder områder og nabolag som generelt har mindre ressurser 
utgjør utdanningsinstitusjonene en viktig del av den sosiale infrastrukturen og relasjons-
byggingen (Klinenberg, 2018, s. 84-86). 

Dessì (2019) skriver at skolegården er en viktig arena for både undervisning og læring, 
samtidig som skolegården kan ha funksjoner som er nyttige for både nabolaget og 
miljømessig robusthet. Særlig i områder hvor det er mangel på (gode) byrom er denne 
typen bruk av skolegårder viktig. Det påpekes videre at skolens uteareal kan benyttes til 
byrom for nabolaget, til de eldre som trenger en pause eller til de som trenger å stoppe 
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opp på vei hjem. For å få til dette er man ifølge Dessì (2019, s. 175) avhengig av en 
regulering som fastsetter krav og regler for et areal som tradisjonelt har vært reservert 
for skolen. For at skolers uteareal skal bli tilgjengelig og brukt av resten av samfunnet må 
de inkluderes i utviklingsprosessen (Dessì, 2019, s. 176). Samtidig som Dessì (2019) er 
opptatt av at skolegården skal være tilgjengelig for resten av samfunnet, er det kun snakk 
om tilgjengelighet for andre enn de som tilhører skolen etter skoletid. 

Lotfata et al. (2022) undersøker også muligheten for flerfunksjonalitet på skolens 
uteareal. De argumenterer for at man ikke har nok fokus på mulighetene flerfunksjonalitet 
og flerbruk gir, og påpeker at det er enklere å tilpasse bruken og funksjonene i et byrom 
som allerede har en form for flerbruk (Lotfata et al., 2022, s. 12). Felles for Dessì (2019) 
og Lotfata et al. (2022) er at skolens uteareal har potensiale til å bli flerfunksjonelle byrom 
som bidrar med kvaliteter til nærområdet. 

 

2.4 Bruk og bevegelse 
Bruk og aktivitet i et byrom henger sammen med kriterier for gode byrom. Gode byrom 
tilrettelegger også for bevegelse. I det følgende vil litteratur knyttet til bruk, aktivitet og 
bevegelse redegjøres for. 

Gehl (2017, s. 7) deler uteaktiviteter inn i nødvendige, valgfrie og sosiale aktiviteter. 
Hverdagslige ting som å gå til jobb og skole, handle eller vente på bussen inngår i de 
nødvendige aktivitetene. De fleste aktivitetene i denne kategorien er nødt til å skje 
uavhengig av ytre forhold som vær og årstid. Valgfrie aktiviteter kan for eksempel være å 
sitte å nyte solen eller å gå en tur for å få frisk luft. Det handler altså om aktiviteter man 
selv velger å gjøre fordi man har lyst, gitt at stedet gjør det mulig. I motsetning til de 
nødvendige aktivitetene er de valgfrie svært avhengig av ytre faktorer og fysiske forhold 
(Gehl, 2017, s. 9). Andre menneskers tilstedeværelse i fellesrommene er ifølge Gehl (2017, 
s. 10) en forutsetning for de sosiale aktivitetene. Aktivitetene i denne kategorien er for 
eksempel samtaler, barn som leker, ulike fellesaktiviteter, i tillegg til den kanskje mest 
utbredte – passiv kontakt i form av å se og høre andre mennesker. De sosiale aktivitetene 
har stort sett utgangspunkt i de to andre aktivitetsformene, de forekommer ofte som en 
direkte konsekvens av at mennesker oppholder og beveger seg de samme stedene. 
Kvaliteten på byrom er avgjørende for hvilke aktiviteter som finner sted. Er kvaliteten 
dårlig, vil kun de nødvendige aktivitetene foregå. Med høyere kvalitet vil de nødvendige 
aktivitetene stort sett fortsette som før, men valgfrie og sosiale aktiviteter vil også finne 
sted i disse byrommene (Gehl, 2017, s. 9). 

«People places» er steder ment for menneskelig aktivitet, ofte gjennom spontan, 
hverdagslig og uformell bruk, og de karakteriseres av menneskers tilstedeværelse 
(Carmona, 2021, s. 392; Gehl, 2010; Jacobs, 1992). Vellykkede people places er som regel 
destinasjoner i seg selv, men også byrom man kun beveger seg igjennom (Carmona, 2021, 
s. 385). Til tross for at det kan være spenninger mellom byromsnettverk sin rolle som 
bevegelsesrom og sosiale rom, er det også behov for flerfunksjonelle byromsnettverk 
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hvor det sosiale aspektet og bevegelsesaspektet overlapper, selv om det noen ganger er 
nødvendig å skille de fra hverandre (Carmona, 2021, s. 241). En av de kritiske spenning-
ene i hjertet av moderne urban design er konfliktene, kompleksiteten og synergiene mell-
om behovet for bevegelse og rommet man trenger for sosial og økonomisk utveksling og 
hverdagsliv (Carmona, 2021, s. 250-251). 

Masteroppgaven til Gjermundsen (2022) i folkehelsevitenskap er en kvantitativ case-
studie, basert på 29 observasjonstimer, av Lakkegata aktivitetspark. Oppgaven under-
søker hvem brukerne av parken er, hvordan fasilitetene brukes, samt hvilke aktiviteter 
som foregår der. Gjermundsen (2022) fant at det bør legges mer vekt på evalueringen av 
prosjekter slik at man kan lære av tidligere erfaringer, og videreutvikle gode design. På 
denne måte kan man inkludere flere samfunnsgrupper og øke bruken av byrommene. 
Dette samsvarer også med Carmona (2014; 2021, s. 41) som mener at man i for liten grad 
evaluerer prosjekter helhetlig etter ferdigstillelse. Gjermundsen (2022) sine funn om 
bruken og brukerne av aktivitetsparken vil bli bukt i analysen for svare på hvordan 
aktivitetsparken forholder seg til kriterier for gode byrom. 
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3 Metodisk tilnærming 
For at andre skal kunne vurdere kvaliteten på en undersøkelse som er gjort, er det viktig 
å være transparent. Dette er viktig i all forskning. Derfor vil dette kapittelet redegjøre for 
oppgavens metodiske tilnærming, og valgene som har blitt tatt vil begrunnes. Kapittelet 
diskuterer også dataens validitet og reliabilitet, fordi dette henger sammen med valgene 
som er tatt. I tillegg blir etiske hensyn knyttet til gjennomføringen av oppgavens under-
søkelse tatt opp. 

 

3.1 Forskningsdesign 
For å best besvare oppgavens problemstillinger er det mest hensiktsmessig med en 
kvalitativ metodetilnærming. Det finnes ikke en universell definisjon av kvalitativ 
forskning, men ifølge Brinkmann og Tanggaard (2012, s. 11) innebærer det vanligvis at 
man er opptatt av «hvordan noe gjøres, sies, oppleves, framstår eller utvikles». Det vil si 
at man er interessert i å «beskrive, forstå, fortolke eller dekonstruere den menneskelige 
erfarings kvaliteter». Forskningsdesignet i denne oppgaven er en kvalitativ enkeltcase-
studie, hvor datagrunnlaget består av empiri fra intervjuer. Gjennom en casestudie 
undersøkes et eller noen få tilfeller. Typisk for casestudier er at man avgrenser oppmerk-
somheten mot den bestemte casen, og slik får en fyldig beskrivelse (Jacobsen, 2022, s. 
104-106; Johannessen et al., 2016, s. 80). Når forskningsdesignet er en casestudie, er det 
ifølge Johannessen et al. (2016, s. 81) vanlig å bruke metoder som intervju, observasjon 
og dokumentstudier. Denne oppgaven prøver blant annet å undersøke byromsutviklings-
prosessen tilknyttet Lakkegata aktivitetspark. Dette har vært et prosjekt med tilsyne-
latende vellykket resultat. For å avdekke denne prosessen har oppgaven basert seg på et 
forskningsdesign med prosessuell casestudie. Jacobsen (2022, s. 107) forklarer at 
prosessuelle casestudier ofte handler om å forstå de kausale mekanismene som knytter 
årsaken og resultatet sammen. Kausalitet i denne sammenhengen er dermed opptatt av å 
belyse prosessene som skaper et bestemt resultat. En måte å gjennomføre en prosessuell 
casestudie på er å «gå bakover i tid» gjennom dokumentstudier og intervjuer (Jacobsen, 
2022, s. 107-108). I denne oppgaven utgjør intervjudataen empirien, i tillegg har ulike 
dokumenter blitt brukt som tilleggsdata (Tjora, 2012, s. 166). 

 

3.2 Fremgangsmåten for kvalitative intervjuer 
I denne delen beskrives og begrunnes de metodiske valgene knytte til forberedelser, plan-
legging og gjennomføring av denne undersøkelsens intervjuer. Disse valgene påvirker 
undersøkelsens validitet og reliabilitet som tas opp i kapittel 3.3. 
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3.2.1 Utvalg og rekrutering av informanter 

Prosjektets varighet, rammer og ressurser er avgjørende for hvor mange informanter som 
kan delta i et prosjekt. Tanggaard og Brinkmann (2012, s. 20-21) skriver at tre til fem 
informanter er vanlig for et studentprosjekt, mens større forskningsprosjekter ofte har 
mellom 10-20. Samtidig påpeker de og Johannessen et al. (2016, s. 114) at en god 
«grunnregel» er å heller gjennomføre færre intervjuer, med et relevant utvalg. Dette gir 
et bedre utgangspunkt for grundig analyse, fremfor å gjøre mange intervjuer og risikere 
at man ikke klarer å håndtere dataen, samt at man ikke får sammenstilt det til en god 
fortolkning og analyse. 

For denne oppgaven har det vært viktig å få belyst perspektivene til ulike aktører som har 
tilknytning til Lakkegata aktivitetspark, dette fordi byromsutvikling ofte er store og 
komplekse prosesser. Før innsamling av data hadde jeg en oppfatning om at de ulike 
aktørene og berørte i prosjektet hadde varierende opplevelser og erfaringer med hvordan 
aktivitetsparken fungerer, og hvordan prosessen har gått til. For å best mulig besvare 
problemstillingene var det derfor ønskelig med et variert utvalg av informanter. Hver 
enkelt informant har verdifulle erfaringer og kunnskap om aktivitetsparken og prosess-
ene bak utviklingen av den. Informantene vil kunne bidra med informasjon om hvordan 
byrommet fungerer, hvordan det oppleves å bruke det, dynamikken mellom involverte 
aktører, samt de ulike fasene i byromsutviklingen. Det er sjeldent at et prosjekt gjennom-
føres helt uten noen konflikter. Derfor er det interessant å få belyst flere sider av samme 
prosjekt, og slik få et mer nyansert bilde av helheten (Jacobsen, 2022, s. 209). 

For å definere undersøkelsens utvalg ble alle aktører som var av interesse for oppgavens 
tema skrevet ned på en liste, i tråd med Jacobsens (2022, s. 192-193) tilnærming til 
utvalgsmetodikk. Deretter ble noen kriterier for informantene definert, for å kunne 
prioritere hvilke informanter som er viktigst å få rekruttert for å besvare 
problemstillingene. I det følgende vil potensielle informantgrupper kort beskrives. 

• En av Norges største byggherrer er Oslobygg KF. Dette er Oslo kommune sitt 
eiendomsforetak, som har blitt slått sammen av tidligere Undervisningsbygg, 
Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg, i tillegg til Boligbyggs utbyggingsvirksomhet 
(Oslo kommune, u.å.-c). Foretaket ble opprettet 29. januar 2020 (Oslo kommune, 
2020). Byggherre for Lakkegata aktivitetspark var tidligere Undervisningsbygg. 
Representanter fra Oslobygg KF er derfor en relevant informant.  

• Representanter fra FAU er sentrale informanter fordi aktivitetsparken ble initiert 
av dem (Asplan Viak, 2020). FAU er et utvalg som består av elevenes foreldre. 
Utvalget skal fungere som en samarbeidspartner for skolen, og de skal ha anled-
ning til å påvirke skolehverdagen. I tillegg kan FAU komme med innspill og råd, 
samt på eget initiativ ta opp saker. Hovedmålet er at foreldre skal få en reell med-
virkning når det gjelder skolens utvikling og virksomhet (FUG, u.å.). 

• Asplan Viak sto for skisse- og forprosjekt, anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og 
oppfølging i byggetiden (Asplan Viak, u.å.-c). De er derfor en helt sentral aktør for 
prosjektet. 
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• Ansatte ved Lakkegata skole kan gi et godt innblikk i hvordan byrommet fungerer, 
særlig i skoletiden. Ansatte har også et godt innblikk i elevenes erfaringer, og hvor-
dan de bruker aktivitetsparken, og de kan videreformidle denne informasjonen. 

• Slurpen er driftet av bydel Grünerløkka, og har ulike aktivitetstilbud i stor grad 
rettet mot barn og ungdom. Dragen fritidsklubb er en av de dominerende aktivitet-
ene på Slurpen (Oslo kommune, u.å.-e). Aktører herifra kan bidra med innsikt i 
bruk og opplevelse av aktivitetsparken og sameksistens av de tre funksjonene 
skolegård, møteplass og gangakse. 

• I nærområdet til Lakkegata aktivitetspark er det mye boliger (se figur 3.1). Fordi 
parken også skal fungere som et nærmiljøtilbud til naboer og beboere i området er 
de en viktig informantgruppe. De kan bidra med innsikt om aktivitetsparken 
faktisk fungerer som et tilbud for nærmiljøet, hvordan det oppleves å bruke det, 
samt hvordan det er å ha dette byrommet som nærmeste nabo. 

Figur 3.1. Oversikt over boliger i området rundt aktivitetsparken. Laget med data fra Geovekst2.  

 

De potensielle informantene ble i første omgang kontaktet via e-post. E-posten inneholdt 
en kort beskrivelse av hvem jeg er, hva oppgaven omhandler, og hvorfor nettopp de jeg 
kontaktet var en viktig aktør å inkludere. I tillegg ble et informasjonsskriv lagt ved (se 
vedlegg 1). Fra Asplan Viak, Oslobygg, FAU-representant og nabolagsaktør fikk jeg raskt 
svar, og vi fant fort dato for gjennomføring av intervjuet. Kommunikasjonen med Dragen 
fritidsklubb foregikk over både e-post og telefon. Selv om de ble kontaktet flere ganger 

 
2 Kartdataene er FKB-data og Matrikkeldata i UTM32 Euref89 og er lastet ned fra Geonorge, mars 2021. Laget av 
Geovekst. 
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fikk jeg aldri noen tilbakemelding på om noen kunne stille til intervju eller ikke. Ansatte 
ved Lakkegata skole er en viktig informant gruppe. E-post til skolen går først via felles 
postmottak for alle osloskoler, for så å bli videresendt til aktuell skole. Etter å ikke ha hørt 
noe på en ukes tid ble skolen kontaktet over telefon, og jeg fikk beskjed om at e-posten 
hadde kommet frem, men at den ikke hadde blitt delt med noen av de ansatte. Etter 
telefonsamtalen ble e-posten sendt ut til alle skolens ansatte. Det var ingen av de ansatte 
som responderte på e-posten. I et siste forsøk på å få en intervjuavtale med en ansatt ble 
en ny og personlig e-post sendt til et utvalg av lærerne. Dessverre var det ingen som svarte 
på denne heller. Av nabolagsinformanten fikk jeg kontaktinformasjon til to andre aktører, 
også fra nabolaget, som kunne vært interessante å få intervju med. Begge aktørene ble 
først kontaktet over telefon, deretter ble mer utfyllende informasjon og informasjonsskriv 
sendt på e-post. Etter å ikke ha hørt noe fra de, ble en ny e-post sendt ut for å høre om de 
hadde tenkt noe mer på deltagelse, men det kom aldri noe svar på dette. Med tanke på tid 
og ressurser var det nødvendig å sette strek her for intervjuavtale med flere nabolags-
aktører og ansatte ved Lakkegata skole. 

3.2.2 Planlegging og gjennomføring av intervjuene 

Kvalitative intervjuer har til hensikt å få utfyllende beskrivelser, og på denne måten kunne 
belyse problemstillingene fra ulike sider (Johannessen et al., 2016, s. 113). Et intervju gir 
et verdifullt innblikk i en persons erfaringer og opplevelser, og dette kan bidra til teori-
utvikling, ifølge Tanggaard og Brinkmann (2012, s. 19). Samtidig er det viktig å være 
bevisst på at det som blir fortalt i intervjuet aldri kan fange opp nøyaktig hvordan 
situasjonen det fortelles om opplevedes for personen. Når man ikke kan gjengi nøyaktig 
hvordan noe opplevdes, blir derfor målet å komme så nære som mulig informantens 
opplevelse, og å «formulere et koherent og teoretisk velinformert tredjepersons-
perspektiv på opplevelsen» (Tanggaard & Brinkmann, 2012, s. 20). 

Graden av åpenhet i et kvalitativt intervju kan variere fra helt åpent til helt lukket (se figur 
3.2). Det helt åpne intervjuet gjennomføres som en samtale uten intervjuguide, mens det 
helt lukkede har spørsmål i en fast rekkefølge med bestemte svaralternativer (Jacobsen, 
2022, s. 166). Intervjuene som er gjennomført i denne oppgaven har en stor grad av 
åpenhet, men kan fortsatt defineres som et semistrukturert intervju, som ifølge 
Johannessen et al. (2016, s. 148) innebærer at man tar utgangspunkt i en overordnet 
intervjuguide, men spørsmålene og rekkefølgen kan variere. En fordel med de semi-
strukturerte intervjuene er at de ofte balanserer fleksibilitet og standardisering godt. 

Figur 3.2 Grad av åpenhet i intervju. Grad av åpenhet i denne undersøkelsens intervjuer er markert med 
tykk strek. Gjengitt etter Johannessen et al. (2016, s. 147). 



 Kan en skolegård, møteplass og gangakse sameksistere? 29 

Det ble utarbeidet en intervjuguide for å sikre at relevante temaer ble dekket i intervjuet. 
En intervjuguide kan ha ulik grad av strukturering, fra strengt definerte spørsmål til kun 
ett hovedspørsmål (Jacobsen, 2022, s. 166-168; Tanggaard & Brinkmann, 2012, s. 28-31). 
De fire intervjuene som har blitt gjennomført har tatt utgangspunkt i samme intervju-
guide. Dette gjorde jeg fordi informantene har hatt svært ulike roller og erfaringer i 
prosjektet med Lakkegata aktivitetspark, og jeg ønsket derfor å få belyst de ulike aktør-
enes perspektiv på alle temaene. På grunn av dette var det mest hensiktsmessig å kun 
utarbeide én intervjuguide, delt inn i temaer, fremfor strengt definerte spørsmål. Intervju-
guiden er todelt, og tar for seg kriterieperspektivet og prosessperspektivet (se tabell 3.1). 
Alle intervjuene begynte med at jeg forklarte kort hva oppgaven tar for seg, hvordan 
informasjonen informanten oppgir skal benyttes og om informanten hadde noen spørs-
mål før intervjuet begynte ordentlig, slik Jacobsen (2022, s. 172) anbefaler. 

Jeg sørget også for at samtykkeerklæringen var signert før vi startet. Informasjonsskrivet 
(se vedlegg 1) opplyste om at intervjuene ville bli tatt opp for å sikre at det informantene 
delte ville bli gjengitt riktig. Ved å signere samtykkeerklæringen aksepterte informanten 
at deltakelse i intervju innebar lydopptak. Lydopptak var et godt hjelpemiddel som gjorde 
at jeg kunne konsentrerer meg om intervjuet og det som skjedde der uten å tenke på å 
skrive ned det informantene delte (Jacobsen, 2022, s. 211; Tjora, 2012, s. 137). Under 
intervjuet forsikret jeg meg om at jeg hadde forstått riktig ved å gjenta eller oppsummere 
det informanten sa. Avslutningsvis ble alle informantene spurt om det var noe de ønsket 
å legge til som ikke hadde kommet frem i intervjuet, eller om de hadde tilleggsopplysnin-
ger som kunne være relevant for å belyse oppgavens tema. Dette styrker oppgavens 
reliabilitet. 

 

Intervjuguide 

Kriterier, bruk og resultat Prosesser 

• Brukbarhet 
• Nærhet 
• Sammenkobling 
• Kvalitet 
• Bynatur 

• Visjoner og strategier 
• Planlegging 
• Gjennomføring og eierskap 
• Utforming og design 
• Drift og vedlikehold (forvaltning) 

Tabell 3.1. Intervjuguide. 

 

Intervjuet ble til en viss grad delt i to. Den første delen fokuserte mest på resultatet, 
kriterier for gode byrom og hvordan aktivitetsparken brukes. Deretter ble spørsmål 
knyttet til prosessen stilt. Fordi prosessen og det ferdige prosjektet (resultatet) henger 
sammen ble denne inndeling kun brukt veiledende. Det ble stilt åpne spørsmål tilpasset 
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hver informant med utgangspunkt i intervjuguidens temaer. Dette ga informantene 
mulighet til å snakke fritt. 

I etterkant av intervjuene har jeg sett at det har vært mer hensiktsmessig å bruke Gehl 
(2010) sine overordnede kriteriekategorier komfort, trygghet og nytelse. Som redegjort 
for i teorikapittelet er det stort overlapp mellom Byromshåndboka og Gehl sine kriterier. 
Jeg ser det derfor som lite problematisk at intervjuguiden hadde denne utformingen. Det 
samme gjelder for delen av intervjuguiden som handlet om prosessene. På tidspunktet 
hvor intervjuguiden ble utarbeidet var utgangspunktet for oppgaven å bruke faseinn-
delingen for byromsutvikling utarbeidet av Hanssen og Millstein (2021a). Dette er 
grunnen til at prosessdelen av intervjuguiden har disse temaene. I ettertid så jeg at 
oppgavens teoretiske rammeverk måtte tilpasses for å dekke alle fasene som utgjorde 
utviklingen av Lakkegata aktivitetspark. Rammeverket, som redegjort for i kapittel 2.2, er 
basert på både Hanssen og Millstein (2021a) og Carmona (2014) sine tilnærminger. Som 
vi så i dette kapittelet er Hanssen og Millstein (2021a) sin faseinndeling basert på 
Carmona (2014, 2017). Jeg mener derfor at denne utformingen av intervjuguiden fortsatt 
har gitt meg gyldig informasjon som kan besvare problemstillingene. 

Totalt stilte fem informanter til intervju. Alle intervjuene, bortsett fra med Oslobygg, var 
en-til-en-intervjuer, mens med Oslobygg deltok to informanter samtidig. Tabell 3.2 gir en 
oversikt over intervjuene. Ifølge Johannessen et al. (2016, s. 146) er en-til-en-intervjuer 
hensiktsmessig når man har behov for fyldig og detaljert informasjon om forståelsen, 
erfaringene, meningene og refleksjonene til informanten. Jacobsen (2022, s. 168-169) 
trekker frem at konteksten, i denne sammenheng hvor intervjuet foregår, kan påvirke 
informantens svar. Derfor er det viktig at informantene er i et miljø hvor de føler seg 
hjemme. Alle intervjuene ble gjennomført fysisk, på kontoret til de ulike informantene. 
Dette var både av praktiske grunner, men også fordi kontoret som regel er et sted 
informantene kjenner godt og føler seg trygg i. Både Jacobsen (2022, s. 168-169) og 
Johannessen et al. (2016, s. 159) trekker frem viktigheten av å gjennomføre intervjuet 
uforstyrret. For å unngå forstyrrelser hadde jeg og informantene på forhånd blitt enige 
om at de skulle finne et passende sted på kontoret hvor vi kunne sitte uforstyrret. Det var 
satt av en time til hvert intervju. I tabell 3.2  kan man se tidsbruken for hvert intervju. I 
tillegg fremgår antall informanter per intervju og datoen av tabellen. 

Aktører Antall informanter Dato Tid 

Oslobygg 2 17.10.2022 50 min 

FAU 1 19.10.2022 55 min 

Asplan Viak 1 24.10.2022 55 min 

Nabolag 1 27.10.2022 45 min 

Tabell 3.2. Oversikt over informanter og gjennomførte intervjuer. 
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3.3 Validitet og reliabilitet 
Det er viktig å være kritisk til kvaliteten på den innsamlede dataen. Dette handler om 
dataens validitet og reliabilitet. Validitet handler om hvorvidt dataen er gyldig, det vil si 
om funnene i undersøkelsen faktisk besvarer spørsmålene som har blitt stilt (Jacobsen, 
2022, s. 240; Tjora, 2012, s. 206). Videre kan begrepet deles inn i intern og ekstern 
validitet. Intern validitet handler om hvorvidt man har fått tak i det man ønsket å finne ut 
av. Ekstern validitet handler om hvorvidt det man har funnet ut av kan overføres til andre 
sammenhenger. Reliabilitet handler om i hvilken grad man kan stole på dataen man har 
samlet inn og funnene man har fått, altså dataens pålitelighet (Jacobsen, 2022, s. 239). 
Som forsker kan man aldri være helt objektiv, fordi måten man ser verden på formes 
gjennom erfaringer og opplevelser. Dette utgjør vår forforståelse (Leseth & Tellmann, 
2018, s. 22). I sammenheng med undersøkelser, særlig med tanke på validitet og relia-
bilitet, er det derfor viktig å være bevisst egen forforståelse. Gjennom hele arbeidet med 
denne oppgaven har jeg forsøkt å ha et kritisk blikk og vært bevisst på hvordan egen 
forforståelse kan påvirke undersøkelsen, slik at det jeg presenterer i oppgaven legges 
frem nyansert, virkelighetsnært og så objektivt som mulig (Leseth & Tellmann, 2018, s. 
22; Tjora, 2012, s. 217). 

Ansatte ved Lakkegata skole er viktige aktører med tanke på skolegårdsfunksjonen og 
bruken av aktivitetsparken. Fordi utvalget ikke inkluderer denne informantgruppen kan 
funnene som legges frem i analysen være mangelfulle når det gjelder deres perspektiv på 
disse aspektene. Samtidig har man som FAU-representant god tilknytning til skolen, og 
innsikt i deres erfaring med aktivitetsparken. Selv om ansatte ikke inngår i utvalget, har 
gjennomgangen av intervjudataen likevel avdekket mange funn som belyser både bruken 
og skolegårdsfunksjonen. Jeg ser det slik at informantene har hatt evne til å gi riktig 
informasjon om oppgavens tema (Jacobsen, 2022, s. 241). I tillegg har funnene til 
Gjermundsen (2022), som jeg har redegjort for i kapittel 2.4, bidratt med grundig 
informasjon om bruken av aktivitetsparken. Med utgangspunkt i dette anser jeg utvalget 
i oppgaven som tilfredsstillende for å kunne besvare problemstillingene, og mener at den 
interne validiteten er tilstrekkelig ivaretatt. 

Et kjennetegn ved kvalitativ forsking er at den alltid vil være preget av de som gjennom-
fører undersøkelsen, og gjennomføring av nøyaktig samme forskningsopplegg vil ikke 
være mulig (Jacobsen, 2022; Johannessen et al., 2016; Tanggaard & Brinkmann, 2012; 
Tjora, 2012). Intervjueffekter henger sammen med dette, fordi man aldri vil kunne 
gjenskape nøyaktig samme intervjusituasjon, og en annen intervjuer kan få andre svar. 
Den som gjennomfører en undersøkelse, kan ha innvirkning på dem som studeres. I denne 
oppgaven vil eventuelle intervjuereffekter handle om at informantene kan ha blitt på-
virket av meg som intervjuer. Noen eksempler på faktorer som kan påvirke er utseende, 
kroppsspråk eller måten jeg prater på. Videre kan dette få innvirkning på svarene jeg har 
fått (Jacobsen, 2022, s. 251-252; Johannessen et al., 2016, s. 159; Tjora, 2012, s. 222). Min 
vurdering er at intervjuereffektene i liten grad har hatt innvirkning på dataens reliabilitet. 
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Lydopptak er et godt hjelpemiddel for å styrke reliabiliteten, fordi det gir en fullstendig 
gjengivelse av intervjusamtalen. Dette vil man til sammenligning ikke oppnå ved kun 
notering (Jacobsen, 2022, s. 254; Johannessen et al., 2016, s. 155). Denne oppgavens bruk 
av lydopptak styrker dermed reliabiliteten. 

For oppgavens interne validitet er det også relevant å vurdere nærheten og kunnskapen 
informantene har til å gi riktig informasjon (Jacobsen, 2022, s. 241-243). Når det gjelder 
nærhet er alle informantene førstehåndskilder. Dette gjør at de har aktuell kunnskap om 
Lakkegata aktivitetspark. De var alle aktører med ulike roller i prosessene med utvik-
lingen av aktivitetsparken, og de har erfaring med bruk av aktivitetsparken som kan 
knyttes til kriterier for gode byrom og flerfunksjonalitet. Førstehåndskilder minimerer 
risikoen for at informasjonen legges frem på en annen måte enn opprinnelig ment, ifølge 
Jacobsen (2022, s. 241). Oppgavens analyse baserer seg også på Gjermundsen (2022) sine 
funn om aktivitetsparkens bruk. Gjermundsens funn brukes som en andrehåndskilde i 
denne oppgaven for å underbygge mine funn, særlig knyttet til kriterier for gode byrom 
og flerfunksjonalitet. Fordi oppgavens utvalg består av informanter med ulike roller og 
ståsteder, anser jeg utvalgets kilder som uavhengige. Jacobsen (2022, s. 242-243) trekker 
frem at utvalg med flere uavhengige kilder øker den interne validiteten betydelig, fordi 
det «gir en gyldig beskrivelse av fenomenet» (Jacobsen, 2022, s. 243). Selv om Asplan Viak 
ble engasjert av Undervisningsbygg, har jeg vurdert det slik at det i liten grad har påvirket 
uavhengigheten. 

De åpne spørsmålsformuleringene som ble brukt under intervjuene ga som nevnt infor-
mantene mulighet til å snakke fritt. I tillegg til at de fikk mulighet til å legge til informasjon 
de mente at burde komme frem, før intervjuet ble avsluttet. Dette er faktorer som har 
bidratt til den interne validiteten  (Jacobsen, 2022, s. 243-244). Det har vært viktig for 
meg å behandle intervjudataen med respekt, og gjengi informasjonen riktig. Jeg har derfor 
forsøkt å gjengi hver informants historie slik de har fortalt den til meg. Et valg jeg gjorde 
for å styrke oppgavens reliabilitet og interne validitet var derfor å sende utkast av 
analysekapitlene til alle informantene, som Jacobsen (2022) og Johannessen et al. (2016, 
s. 232) foreslår. I dokumentet hadde jeg markert funnene fra informanten. På denne 
måten fikk informantene mulighet til å komme med en tilbakemelding på om informa-
sjonen de har delt har blitt oppfattet og gjengitt riktig. Tilbakemeldingene som kom, ble 
deretter innarbeidet i teksten. På denne måten ivaretas informantene, og sikrer at deres 
fortelling legges frem riktig. Dette er med på å styrke oppgavens reliabilitet og validitet 
(Jacobsen, 2022; Johannessen et al., 2016). Jacobsen (2022, s. 246) påpeker imidlertid at 
et funn eller en konklusjon en informant ikke kjenner seg igjen i, fortsatt kan være gyldig. 

Når det gjelder dataens eksterne validitet, altså overførbarheten, har enkeltcaseunder-
søkelser noen begrensninger. Undersøkelser av enkeltcaser, som Lakkegata aktivitets-
park, er kontekstavhengige. Dette medfører ofte at den empiriske overførbarheten er 
begrenset. Samtidig kan funnene ha en teoretisk overføringsverdi, som videre kan bidra 
til teoriutvikling (Flyvbjerg, 2006; Jacobsen, 2022, s. 258). I tillegg mener Flyvbjerg 
(2006) at selv om funn ikke kan overføres, vil all kunnskap bidra til en større kollektiv 
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kunnskapsakkumulering. Dette vil også gjelde for denne oppgaven, og hvilke funn som 
kan ha overføringsverdi kommer oppgaven tilbake til i konklusjonen (kapittel 7.2). 

 

3.4 Etiske hensyn 
Både for innsamling av egen empiri og for bruk av andres forskning er det viktig at etiske 
retningslinjer blir fulgt. Furseth og Everett (2020, s. 144) påpeker at så lenge under-
søkelsen omfatter mennesker, vil den ha etiske implikasjoner. Dette gjelder derfor for 
denne oppgaven. Alle forsknings- og studentprosjekter som behandler personopplysnin-
ger må meldes inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD). En personopplysning er 
«enhver opplysning som kan knyttes til en person» (NSD, u.å.). Meldeskjemaet må 
godkjennes av NSD før innsamling av data kan starte (NSD, u.å.). I denne oppgaven 
behandles personopplysninger i form av lydopptak, navn, arbeidssted og kontakt-
informasjon, og jeg måtte derfor sende meldeskjema til NSD og få det godkjent før jeg 
startet med datainnsamlingen. I vedlegg 2 finner du vurderingen NSD gjorde av dette pro-
sjektet. I det følgende vil jeg redegjøre for noen av de etiske hensynene som har vært 
viktig for denne oppgaven. 

3.4.1 Samtykke til deltagelse 

En hovedregel i all forskning som involverer mennesker er at det skal være frivillig å delta 
(Jacobsen, 2022, s. 54; NESH, 2021, s. 18). Et forskningsetisk samtykke skal være frivillig, 
informert og utvetydig. Frivillighet innebærer at samtykket gis uten at informanten føler 
seg presset, eller at deres valgfrihet begrenses. Et informert samtykke vil si at informant-
en har fått både forståelig og tilstrekkelig informasjon om hva deltakelse innebærer. I 
tillegg skal samtykket være utvetydig, altså at informanten aktivt og entydig uttrykker at 
de vil delta i prosjektet. For å innfri disse kriteriene bør samtykket innhentes på en doku-
menterbar måte – for eksempel skriftlig, eller gjennom lyd- eller filmopptak (Jacobsen, 
2022, s. 54-56; NESH, 2021, s. 18-19). Gjennom informasjonsskrivet (se vedlegg 1) som 
ble lagt ved i første e-post fikk informantene tilstrekkelig informasjonen for å kunne gi et 
informert, frivillig og utvetydig samtykke. I tillegg var kontaktinformasjon oppgitt i 
informasjonsskrivet slik at eventuelle spørsmål kunne oppklares. Som tidligere nevnt 
sørget jeg for at informantene hadde signert samtykkeerklæringen før intervjuet startet, 
og at de var innforstått med hva deltagelse innebar. Informasjonsskrivet innehold i tillegg 
opplysninger om oppbevaring av dataen. 

3.4.2 Anonymitet 

Å sikre anonymitet vil si at det er fullstendig umulig å identifisere noen fra den inn-
samlede dataen. Generelt sett er dette vanskelig å garantere (Jacobsen, 2022, s. 50). Fordi 
oppgaven baserer seg på enkeltcasen Lakkegata aktivitetspark er det et begrenset antall 
personer som kan inngå i utvalget (Tjora, 2012, s. 161), og noen av informantene kan 
derfor lettere bli identifisert. Hver informant ble spurt om det var greit å bli omtalt som 
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informant fra henholdsvis FAU, Asplan Viak, Oslobygg eller nabolaget før intervjuet var 
ferdig. Dette samtykket alle til. Tjora (2012, s. 161) anbefaler å gi informanter anledning 
til gjennomlesing eller sitatsjekk når mulighet for gjenkjennelse er til stede. Dette har jeg 
gjort, som redegjort for tidligere. 

 

3.5 Analytisk tilnærming  
Første steg i bearbeidingen av datamaterialet var å transkribere intervjuene. Dette gjorde 
jeg kort tid etter endt intervju slik at hva som ble sagt fortsatt satt friskt i minne, i tråd 
med Tanggaard og Brinkmann (2012, s. 34-35). I transkriberingen har jeg forsøkt å gjengi 
det informantene har fortalt ordrett og i sin helhet, slik at minst mulig informasjon går 
tapt (Jacobsen, 2022, s. 211; Tanggaard & Brinkmann, 2012, s. 34-35). Totalt utgjorde de 
transkriberte intervjuene i underkant av 40.000 ord. 

Den analytiske tilnærmingen i denne oppgaven baserer seg på elementer fra Johannessen 
et al. (2018) sin tematiske analyse. Første steg i denne tilnærmingen går ut på å få oversikt 
over materialet. Etter transkriberingen leste jeg derfor over alt materialet i sin helhet. 
Dette kan være en god forberedelse til analysen (Johannessen et al., 2018, s. 283, 303). 
Deretter ble dataen kodet. Dette handler ifølge Johannessen et al. (2018, s. 284) om «å 
fremheve og sette ord på viktige poenger i dataene», noe de mener at ikke trenger å være 
en veldig teknisk prosess. Hensikten med kodingen var å finne viktige momenter knyttet 
til blant annet kriterier, flerfunksjonalitet og prosessene, slik at problemstillingene kunne 
besvares. Jeg hadde likevel en åpen tilnærming, slik at viktige momenter ikke gikk tapt. 
Dette er viktig fordi man ikke nødvendigvis vet hva som er relevant og av interesse på et 
senere tidspunkt. Etter koding må dataen systematiseres ytterligere, og den ble derfor 
sortert inn i kategorier eller temaer. Kategoriene skal hjelpe med å besvare problem-
stillingene (Johannessen et al., 2018). Med utgangspunkt i dette ble dataen sortert etter 
kriterier for gode byrom, flerfunksjonalitet og prosessperspektiver. Under hver kategori 
kan man også definere underkategorier. Ett eksempel i denne sammenheng er fasene som 
har inngått i prosessen til Lakkegata aktivitetspark. Den analytiske tilnærmingen har vært 
en iterativ prosess, og kategoriene har blitt revidert flere ganger for at problemstillingene 
skal bli grundig belyst. Dette har blitt gjort parallelt med selve utskrivingen av oppgavens 
analyse, da kategorisering og skrivingen av analysen henger tett sammen (Johannessen et 
al., 2018). 

I analysen som tar for seg prosessene (kapittel 6) har jeg vært opptatt av å fortelle 
historien om Lakkegata aktivitetspark kronologisk. Dette gjør historien lettere å følge, og 
prosessen blir lettere å forstå. Jeg har også i oppgavens del II valgt å presentere de 
empiriske funnene, samtidig som de diskuteres fortløpende, i kapittel 5 og 6. Ved å 
presentere funnene først, uten å diskutere de, ville det ført til mye gjentagelser. Derfor så 
jeg det som mer hensiktsmessig å gjøre dette parallelt. Funnene er illustrert med mange 
sitater, dette har jeg valgt å gjøre for å la informantenes historie komme tydelig frem. 
Furseth og Everett (2020, s. 167) påpeker samtidig at denne måten å presentere funnene 
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på, kan kritiseres for at informantene ikke kommer til ordet «først på egne premisser». 
Videre nyanserer de dette poenget ved å legge til at uansett hvordan man presenterer 
datamaterialet, vil dette alltid være preget av en viss fortolkning. Dette finner vi også hos 
Tjora (2012, s. 203). 

I kapittel 5 og 6 gjengis mange direkte sitater fra informantene. Tanggaard og Brinkmann 
(2012, s. 34) skriver at «talespråk er en strøm hvor vi ofte bruker ufullstendig setninger, 
og hvor vi vender tilbake til tidligere uavsluttede setninger». På grunn av dette kan noen 
av sitatene fremstå usammenhengende for leseren, og skape uklarhet i hva informanten 
faktisk formidler. For å ivareta informantenes historie har jeg derfor gjort små endringer, 
som eksempelvis å fjerne gjentagende småord som – men, liksom eller kanskje – i tillegg 
til mye bruk av «ehmm» eller lignende. Videre har jeg etterstrebet å være nøytral og har 
vært bevisst på å gjengi hver enkelt informants historie med respekt, slik de har fortalt 
den. Som redegjort for har muligheten informantene fikk til gjennomlesing vært viktig i 
denne sammenhengen. 
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4. Elementene i Lakkegata aktivitetspark

5. Hvordan svarer Lakkegata aktivitetsparken på kriterier
for gode byrom?

6. Hvilke prosesser har vært viktige for utviklingen av
Lakkegata aktivitetspark?
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4 Elementene i Lakkegata aktivitetspark 
Lakkegata aktivitetspark er programmert med mange ulike elementer, noe som tilrette-
legger for flerfunksjonalitet. I dette kapittelet presenteres aktivitetsparkens elementer 
kort. Dette fordi det er nødvendig å se hva aktivitetsparken er programmert med, før en 
analyse og vurdering av hvordan aktivitetsparken forholder seg til kriterier for gode 
byrom kan legges frem. Neste kapittel vil trekke flere av elementene inn i vurderingen og 
analysen av kriteriene for gode byrom. Gjennomgangen av elementene er strukturert 
etter benevningene som Asplan Viak har brukt på illustrasjonsplanen sin for aktivitets-
parken (se figur 4.1). 

  

 

Figur 4.1 Illustrasjonsplan for Lakkegata aktivitetspark. Illustrasjon av Asplan Viak. 
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Foto: Kirsti Reinsberg Mørch/Asplan Viak 
 

Gangaksen 
Den gjennomgående gang-
aksen er hovedformgrepet i 
aktivitetsparken. Gangaksen 
strukturerer byrommet, og 
den tydeliggjøres av amfiet 
og sittekanten. 
 
De ulike aktivitetene og 
sitteplassene er organisert 
langs med aksen (Asplan 
Viak, u.å.-c).  Etableringen av 
gangaksen var et viktig grep 
for å åpne opp byrommet og 
invitere inn. Gangaksen be-
står i hovedsak av betong. 
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Rulleområdet 
Lengst øst i aktivitetsparken 
ligger rulleområdet. Det er 
bygget i betong, og tegnet av 
Betongpark som har spesial-
kompetanse på området. 
Ifølge Asplan Viak (u.å.-c) er 
dette et tilbud både for 
erfarne og nybegynnere. 
Rullerområdet skal fungere 
for alle typer rullende aktivi-
teter, som for eksempel 
skateboard, rullestol eller 
sparkesykkel. 
 

 

Dansegulv og amfi 
Rulleområdet går over i et 
amfi som omslutter danse-
gulvet. Amfiet og danse-
gulvet består i hovedsak av 
betong, men har også inn-
slag av treverk. 

 

Klatrevegger 
Overfor rulleområdet er det 
tre klatrevegger i betong. 
Klatreveggene har ulike 
vinkler og det er klosser på 
begge sider av veggene. 
Klatreveggene står på et 
dekke av fallsand. 
 



 40 Elementene i Lakkegata aktivitetspark 

 
 

 
 

Grovmotorisk lek 
I området for grovmotorisk 
lek (parkour) er det satt opp 
to ulike lekeapparater. Dette 
området har gummidekke i 
ulike gule og brune farge-
toner. 

 
 

Lund med frukttrær 
Frukttrærne i aktivitets-
parken er foreløpig ganske 
små. Disse bidrar med grønt 
inn i byrommet. Trærne står 
på et dekke av grus. 
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Lek 
Vest for frukttrærne er det 
satt opp to fugleredehusker 
og en slackline, på gummi-
dekke i ulike gule og brune 
fargetoner. 

 

Takoverbygg 
Det overbygde oppholds-
stedet har en utegrill og 
vanntilgang. Taket er stort 
nok for en hel klasse til ute-
undervisning eller til flere 
familier til middag. Taket er 
laget i hvit lakkert stål og 
glass, slik at lyset slippes 
gjennom (Asplan Viak, u.å.-
c). 

 

 

 
Hardt dekke til fleksibel lek 
Dette området er åpent og 
har hardt dekke. Det er malt 
opp et stort ludobrett på 
bakken. I tillegg er det 
sykkelstativ og en utstyrs-
bod i dette området. 
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Utstyrsboden har et annet 
uttrykk og andre materialer 
enn resten av aktivitets-
parkens elementer, og har-
monerer i istedenfor med 
områdets historiske tegl-
steinsbygninger 
(Myklebust, 2020, s. 14). 

 
 

 

Småbarnslek 
Nærmest skolen er det satt 
av til småbarnslek. Det er et 
relativt åpent område, med 
et lekeapparat som spinner 
og to trampoliner. Det er 
gummidekke i denne delen 
av aktivitetsparken. 
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Som denne korte gjennomgangen har vist legger Lakkegata aktivitetspark opp til fler-
funksjonelt bruk, og byrommet er programmert med mange elementer på liten plass. 
Flerfunksjonelt bruk er ifølge Gehl Architects (2014, s. 16) et kjennetegn på gode byrom. 
Neste kapittel vil trekke flere av disse elementene inn for å analysere hvordan aktivitets-
parken svarer på kriterier for gode byrom. 

 

  

 
 

Bruksplen 
Bruksplenen ligger rundt 
rulleområdet. Plenen strek-
ker seg også langs amfiet, 
dansegulvet og sittekanten. 
På nordsiden av bruks-
plenen, og langs hele 
parken, er det en trerekke 
med store trær. Trerekken 
har vært der siden før 
prosjektet ble igangsatt. 

 

Regnbed 
I hjørnet av parken, nær-
mest Lakkegata, er det 
etablert et stort regnbed. 
Bedet strekker seg langs 
med boligbygget som ligger 
sør for aktivitetsparken, helt 
frem til området for grov-
motorisk lek. Regnbedet er 
viktig for overvannshåndt-
eringen i anlegget. 
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5 Hvordan svarer Lakkegata aktivitetspark på 
kriterier for gode byrom? 

Dette kapittelet analyserer aktivitetsparkens flerfunksjonalitet, og ser på forholdet 
mellom byrommets tre funksjoner: skolegård, møteplass og gangakse. Dette vil besvare 
oppgavens første problemstilling. Kapittelet vil også svare på den andre delproblem-
stillingen, ved å analysere hvordan Lakkegata aktivitetspark svarer på kriterier for gode 
byrom. Kapittelet er strukturert etter Gehls (2010) kriteriekategorier for gode byrom: 
komfort, trygghet og nytelse, som ble redegjort for i kapittel 2.1. 

 

5.1 Komfort: bevegelse, opphold og aktivitet 
Gode byrom har god komfort, og et viktig spørsmål blir derfor om Lakkegata aktivitets-
park har tilstrekkelig komfort for å fungere som både møteplass, skolegård og gangakse. 
Et annet spørsmål er om det er noen spenninger eller konflikter mellom disse funksjonene 
med tanke på byrommets komfort. 

 

 

Figur 5.1. Komfortkriteriene til Gehl. 

 

5.1.1 Sitte, stå og gå 

Gehl (2017, s. 139) påpeker at mulighetene for å stå er mindre omfattende og krever 
mindre av designet enn gå- og sittemulighetene. Lakkegata aktivitetspark er utformet slik 
at den åpner opp og inviterer til opphold, og her er gangaksen viktig fordi den bidrar til å 
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føre mennesker gjennom byrommet, og gir mulighet til å stoppe opp, gå inn eller ut av en 
aktivitet, eller bare rusle gjennom. Aktivitetsparken er mye brukt, både i skoletiden, men 
også resten av døgnet. Dette bekreftes av samtlige informanter, i tillegg viser funnene til 
Gjermundsen (2022) at aktivitetsparken brukes aktivt. Den gjennomgående gangaksen er 
hovedformgrepet i aktivitetsparken. Aksen har blitt muliggjort ved å fjerne gjerdene på 
kortsidene og slik åpne byrommet for bruk. Asplan Viak-informanten (intervju 24.10. 
2022) forteller at aktivitetsparken skulle være offentlig tilgjengelig, og det var et ønske at 
den også skulle oppleves som offentlig tilgjengelig av brukerne. Gangaksen strukturerer 
byrommet, og den tydeliggjøres av amfiet og sittekanten (Asplan Viak, u.å.-c). Gangaksen 
er universelt utformet og godt tilrettelagt for mobilitet for både gående og syklende. I 
tillegg fungerer den også som en forlengelse av rulleområdet (Oslobygg-informant, 
intervju 17.10.2022). Ved å åpne byrommet og slik tilgjengeliggjøre det har både den 
synlige og fysiske permeabiliteten blitt bedre, som igjen skaper bedre sammenkobling til 
resten av byveven (Carmona, 2021, s. 203; Gehl, 2010; KMD, 2016). 

Gangaksens dimensjoner gir gode bevegelsesmuligheter, og den er bred nok til at sitte-
plassene langs aksen kan brukes uten å være i veien for andre som går eller sykler forbi 
(Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). Samtidig forteller informanten at h*n ofte 
sykler gjennom aktivitetsparken på vei hjem fra jobb, og forteller at hvis det er veldig fullt 
så går h*n noen ganger av sykkelen og triller. Dette viser at det er noen spenninger knyttet 
til gangaksefunksjonen, men at det i liten grad er problematisk for bruken av byrommet 
og gangaksen. Gangaksen, kombinert med resten av byrommet utgjør en attraktiv ferdsel-
såre, som igjen er viktig for en bymessig utforming (Oslo kommune 2019), god sammen-
kobling i et større nettverk, og for den generelle bruken av byrommet (Gehl, 2010, 2017; 
KMD, 2016; Plan- og bygningsetaten, 2019). Med dette kan man argumentere for at 
aktivitetsparken er ett vellykket «people place», fordi den er en destinasjon samtidig som 
det er et byrom man kun beveger seg gjennom (Carmona, 2021, s. 385). Dette støttes av 
Gjermundsen (2022) sine funn om at mange generelt bruker aktivitetsparken, og at 
mange også kun bruker gangaksen. 

Før utbyggingen hadde man en forbindelse i samme retning som gangaksen i dag utgjør, 
mellom Sars gate og Lakkegata. Forbindelsen finnes fortsatt i dag, og består av en 
brosteinslagt gate som går langs med aktivitetsparken. Selv om det har vært en forbind-
else mellom Lakkegata og Sars gate i mange år, har gangaksen bidratt til bedre sammen-
kobling. Litteraturen viser at byrom med opplevelseskvaliteter, menneskelige skala og 
god belysning bidrar til at flere sykler og går, fordi den reelle avstanden oppleves kortere 
(Gehl, 2010, 2017; KMD, 2016). Dette er elementer og kvaliteter som er til stede i 
Lakkegata aktivitetspark, og Oslobygg-informanten (intervju 17.10.2022) underbygger 
argumentet ved å si at det er «hyggeligere å gå [gjennom aktivitetsparken] enn på den 
brosteinsbelagte sidegaten». 

Aktivitetsparken er oversiktlig, og siktlinjene er godt ivaretatt. Særlig gangaksen bidrar 
til dette. Det er god belysning, og alle de ulike aktivitets- og lekemulighetene bidrar til at 
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det er mye å følge med på når man oppholder seg i aktivitetsparken. På denne måten 
oppfylles kriteriet om se-muligheter (Gehl Architects, 2014; Gehl, 2010). 

Fordi det er mange ulike elementer i aktivitetsparken, er det også mange potensielle 
støttepunkter å henge ved (Gehl, 2010, s. 149; 2017, s. 143). Dette kan være lyktestolpene, 
klatreveggene, utstyrsboden, trærne eller resterende lekeapparater. Aktivitetsparken har 
dermed et godt utgangspunkt for stå- og oppholdsmuligheter. Intervjudataen er mangel-
full for å si noe mer om byrommets støttepunkter, men funnene til Gjermundsen (2022, s. 
38) viser at flere av aktivitetsparkens brukere bruker de ulike elementene som et sted å 
stå eller henge. Noen eksempler er benkene, huskene, parkourelementene eller bordene. 
Disse funnene støtter opp om at aktivitetsparken svarer godt på kriteriene om gode 
muligheter for å stå (Gehl, 2010). Dette kan videre støtte opp om at byrommet er tilrette-
lagt for valgfrie aktiviteter (Gehl, 2017). 

Sittemulighetene er også mange i aktivitetsparken, og man kan velge om man vil sitte 
under tak eller ikke. Det er både primære og sekundære sittemuligheter, og det ble jobbet 
mye med å skape ulike oppholdssoner, forteller informanten fra Asplan Viak (intervju 
24.10.2022). De primære sitteplassene i Lakkegata aktivitetspark utgjøres av benkene, 
sitteplassene under takoverbygget, sittekanten og amfiet. De sekundære er vanskeligere 
å definere fordi de kan omfatte alle elementer som kan fungere til å sitte (Gehl, 2017, s. 
151-154). Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022) trekker særlig toppen av 
klatreveggene frem som et eksempel på en sekundær sitteplass – her kan man sitte og 
observere og være sosial. Det har blitt jobbet aktivt med inkludering av jenter i 
aktivitetsparken. Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022) forteller at muligheten 
til å få oversikt over anlegget, som man for eksempel får på toppen av klatreveggen, er et 
godt grep for å tilrettelegge for dette. Generelt er gode oppholdssteder for å henge, 
observere og være sosial, viktige faktorer for å inkludere jenter. I tillegg er dette faktorer 
som tilrettelegger for valgfrie og sosiale aktiviteter (Gehl, 2017). Asplan Viak-informanten 
forteller også om hvordan jenter i mange situasjoner ofte er observatører, og at jenter ofte 
liker å være sosiale og aktive samtidig. For å imøtekomme dette er elementer som 
klatreveggen sentral fordi man både kan sitte på toppen og sosialisere og observere, men 
også være aktiv ved å klatre. Gjermundsen (2022, s. 44) bekrefter at jentene som bruker 
aktivitetsparken i større grad benytter seg av elementer som forbindes med stillesittende 
aktiviteter enn andre brukere. Selv om man ofte tenker på mindre barn i sammenheng 
med fugleredehusker, trekkes disse frem av Asplan Viak-informanten som en populær 
sekundær sitteplass for ungdom.  At klatreveggen og fugleredehusken, i tillegg til flere av 
de andre elementene i aktivitetsparken, brukes som sekundære sitteplasser samsvarer 
med Gjermundsen (2022, s. 38) sine observasjoner. 

For sosiale aktiviteter kan det være viktig med gode kommunikasjonsmuligheter (Gehl, 
2010, 2017). Aktivitetsparkens mange primære og sekundære sittemuligheter gir et godt 
utgangspunkt for både sosiale aktiviteter og mulighet for kommunikasjon. Hvordan 
aktivitetsparken er møblert påvirker hva slags møter som oppstår. Ulike typer sitte-
plasser tilrettelegger for ulike møter – en klassisk bybenk fungerer ofte bedre til de 
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private samtalene, men er mindre funksjonelle for større samlinger (Gehl, 2010, s. 165). 
Lakkegata aktivitetspark har et variert utvalg av sittemuligheter, og er godt tilrettelagt for 
ulike møter mellom mennesker. På denne måten har byrommet også gode muligheter for 
kommunikasjon. 

Informanten fra Asplan Viak (intervju 24.10.2022) trekker frem mangelen på åpne byrom 
i det tettbebygde området aktivitetsparken ligger i som en viktig grunn for de mange sitte- 
og oppholdsmulighetene. For å styrke den sosiale infrastrukturen i området er aktivitets-
parken derfor et godt bidrag (Klinenberg, 2018). Botanisk hage blir trukket frem av 
informanten som et av de eneste åpne byrommene i nærheten, men informanten påpeker 
at dette byrommet kan oppleves som utilgjengelig blant annet fordi det stenges på kvelds-
tid. På bakgrunn av dette har det vært viktig at Lakkegata aktivitetspark oppleves som 
tilgjengelig og lett å ta i bruk «enten som aktiv eller mer som en observatør, eller bare for 
å være sammen», forteller Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022). 

5.1.2 Et byrom hvor man kan «shoppe tilbud og aktiviteter» 

Lakkegata aktivitetspark har gode leke- og aktivitetsmuligheter, i tråd med Gehl (2010). 
Informanten fra Asplan Viak (intervju 24.10.2022) forteller at gangaksen skal bidra til at 
man kan «shoppe tilbud eller aktiviteter», noe som er bra for alle brukergrupper, men 
«kanskje ekstra viktig for jenter». Informanten utdyper dette med at det skal oppleves 
uforpliktende og det skal være enkelt å tre både inn og ut av de ulike aktivitetene. 
Informanten fra Asplan Viak (intervju 24.10.2022) trekker også frem at de ønsket kort 
vei, både fysisk og i overført betydning, mellom aktivitetene og brukernes mulighet til å 
prøve nye ting. Informanten kommer med eksempelet om at hvis man er komfortabel med 
klatreveggen, så er det kanskje lettere å prøve en av de andre aktivitetene i nærheten. 
Mangfoldet av aktivitetselementer og nærheten mellom de handlet om at man ønsket at 
flere skulle være aktive (Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). Denne tanke-
gangen viser at Asplan Viak har prøvd å tilrettelegge for flerfunksjonalitet, og at dette har 
blitt brukt som et grep for å inkludere et mangfold av brukergrupper (Gehl, 2010; Jacobs, 
1992; KMD, 2016). 

Utgangspunktet for prosjektet var en skolegård, som også skulle fungere som en 
møteplass. Dette samsvarer med Dessì (2019) og Lotfata et al. (2022) som begge mener 
at skolers uteareal har potensiale til å bli flerfunksjonelle byrom som bidrar positivt til 
nærområdet. For å få til dette må ulike brukergrupper inkluderes. Dette vil gi byrommet 
bedre brukbarhet (KMD, 2016). For aktivitetsparken handler inkludering av ulike alders- 
og brukergrupper mye om programmeringen og møbleringen av byrommet, forteller 
informanten fra Asplan Viak (intervju 24.10.2022). Fordi det i utgangspunktet er en skole-
gård, problematiserer informanten at man kunne valgt å kun fokusere på en programm-
ering som er attraktiv for barneskolebarn, men nettopp fordi byrommet også skal fungere 
som en møteplass har byrommets bruksområde blitt utvidet. På denne måten bidrar 
aktivitetsparkens programmering og design til flerfunksjonalitet og tilrettelegging for 
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ulike brukergrupper. Dette virker igjen samfunnsbyggende, og er med på å styrke 
aktivitetsparken som sosial infrastruktur (Klinenberg, 2018). 

Selv om nabolagsinformanten (intervju 27.10.2022) synes aktivitetsparken er «vellykket 
og flott», har ikke informanten inntrykk av at den fungerer som en møteplass for nær-
miljøet. Informanten har tilknytning til et borettslag med godt opparbeidet bakgård, og 
tror at dette kanskje kan være noe av grunnen til at aktivitetsparken ikke brukes så mye 
av beboerne. Informanten legger til at 

 

Til tross for at nabolagsinformanten har denne oppfattelsen, betyr ikke det at andre 
naboer tenker det samme. Selv om naboene kanskje i liten grad tar aktivitetsparken i 
bruk, er den godt brukt av mange andre. Hvor i byen disse brukerne kommer fra er 
imidlertid uvisst. 

Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022) trekker frem at de ønsket et byrom som 
var attraktivt særlig for barnefamilier, slik at man som foreldre kan komme dit med barna, 
eller at storesøsken kan komme dit med yngre søsken. Dette er en måte å tilrettelegge for 
god brukbarhet ifølge Byromshåndboka. Her trekkes det frem at byrom som er tilrettelagt 
for lek, samtidig som det er et godt sted for voksne, har potensiale til å bli gode møte-
plasser i nærmiljøet (KMD, 2016, s. 26). Nabolagsinformanten (intervju 27.10.2022) har 
inntrykk av at små barn og unge voksne er de som bruker aktivitetsparken mest, og hvis 
eldre mennesker oppholder seg der er det stort sett sammen med barnebarn. 
Gjermundsen (2022, s. 31-34) fant at aktivitetsparken brukes mest av barn (0-12 år) og 
deretter voksne (21-59 år). I tillegg var det ingen eldre som brukte aktivitetsparken når 
Gjermundsen gjorde observasjoner (se figur 5.2). Hva nabolagsinformanten definerer 
som unge voksne er uklart, men informantens observasjoner samsvarer fortsatt i stor 
grad med Gjermundsens funn. 

 

Det finnes jo selvfølgelig skatere bosatt her, og at de til en viss 
grad bruker det, det er klart, og også noen med barn som av og 

til er oppom der. Men det er ikke vårt inntrykk at det er mye 
brukt av beboerne, ikke at vi ser det som negativt på noen måte 

heller (nabolagsinformant, intervju 27.10.2022). 
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Figur 5.2. Fordeling av brukere etter alder i aktivitetsparken (n=317). Gangaksen er ikke inkludert i 
diagrammet. Gjengitt etter Gjermundsen (2022, s. 32). 

 

En skolegård bør ligge nærme og godt tilknyttet skolen, både for bruken og for tryggheten. 
Den opprinnelige skolegården til Lakkegata ligger internt mellom skolebygningene, mens 
aktivitetsparken som skal fungere som en utvidelse av skolegården ligger helt utenfor. Fra 
utgangen til skolegården og ned til aktivitetsparken er det ca. 65 m (se grønn linje i figur 
5.3). Om avstanden mellom skolen og aktivitetsparken som utvidet skolegård sier infor-
manten fra Asplan Viak følgende 

 

Sitatet kan tolkes som at aktivitetsparkens utforming og design er en viktig grunn til at 
byrommet klarer å forene funksjonene møteplass, skolegård og gangakse. FAU-
informanten (intervju 19.10.2022) er positiv til at skolegårder brukes mer fleksibelt og at 
de tas i bruk som offentlige rom i byen. Ifølge Dessì (2019) og Lotfata et al. (2022) kan 
man på denne måten oppnå nærområder med god kvalitet. Asplan Viak-informanten 
trekker også frem hvordan de i utformingen valgte å legge avslutningen på gangaksen mer 
mot skolen, som et grep for å i større grad tilgjengeliggjøre aktivitetsparken for skolen. Et 
annet grep var å etablere småbarnsaktivitetene nærmest mulig skolen, fordi de eldre 
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Hvis man snakker om skolegården som et offentlig rom, så er jo 
avstanden med som et virkemiddel som gjør at man kanskje ikke 

leser [byrommet] som en skole. Hvis akkurat samme design 
hadde ligget inne i en klassisk skolegård, med bygg på tre kanter, 

så hadde det ikke hatt samme effekten. Så jeg tenker at det er 
både noe liksom positivt og negativt i den plasseringen, kanskje 

(Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). 
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elevene ofte er mer mobile enn de yngste (Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). 
Å legge småbarnsaktivitetene nærmest skolen var også et grep for å skape mer trygghet. 

Både FAU- og Oslobygg-informanten sier at aktivitetsparken brukes mye i skoletiden, men 
fordi skolens uteområder er fordelt på tre områder (se figur 5.3) blir bruken et 
ressursspørsmål (FAU-informanten, intervju 19.10.2022). Når det gjelder hvordan de tre 
ulike delene av skolens uteareal brukes sier både FAU- og Oslobygg-informanten at den 
interne skolegården brukes mest til organisert aktivitet, som slåball eller fotball, Mosse 
Jørgensens plass brukes mest av de miste, mens aktivitetsparken er mer fleksibel og 
brukes til frilek. 

 

Figur 5.3. Oversikt over uteareal som brukes av Lakkegata skole. Grønn linje viser avstanden fra 
gangaksens ende til den interne skolegårdens inngang. Bakgrunnskart er hentet fra norgeibilder.no. 

 

Rulleområdet, tegnet av Betongpark, er en av hovedattraksjonene (Asplan Viak, u.å.-c) og 
en del av oppdragsbestillingen i utformingen av aktivitetsparken. Flere informanter 
forteller om at den er mye brukt, og den er viktig for leke- og aktivitetsmulighetene (Gehl, 
2010) i dette byrommet. Alle informantene har trukket frem rulleområdet som det mest 
konfliktfylte i Lakkegata aktivitetspark. Informanten fra Asplan Viak (intervju 24.10. 
2022) påpeker at rulleområdet og tilhørende aktivitet kan være sjenerende for naboer, 
det er en aktivitet mange kanskje ikke kjenner seg igjen i, og terskelen for å delta kan 
oppleves som høy. FAU-informanten (intervju 19.10.2022) forteller at det var de som 
satte forutsetningene for rulleområdet. Det skulle passe for de minste barna, samtidig som 
det skulle fungere godt for ulike rulleaktiviteter. Dette har fungert bra, og selv de med mye 
erfaring bruker anlegget mye. Dette går noen ganger på bekostning av de minste, og det 
blir «take-over til tider, når det er fint vær og sånt på lørdager så er det nesten bare de 
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som er 20 pluss som er der», sier FAU-informanten (intervju 19.10.2022). Informanten 
mener dette er et symptom på at området rundt Lakkegata mangler gode byrom og 
møteplasser. At Lakkegatas skolegård også fungerer som en møteplass er i tråd med Dessì 
(2019) som mener at nettopp skolegårder burde brukes på denne måten, særlig i områder 
som har underskudd på gode byrom. 

Til tross for noen spenninger mener informanten fra Asplan Viak (intervju 24.10.2022) at 
rulleområdet har blitt ganske vellykket. Betongpark som har tegnet det har utformet 
anlegget på en lavterskel måte, slik at det passer for både nybegynnere og mer erfarne. Å 
bruke betegnelsen rulleområde, kontra skatepark- eller anlegg, favner bredere og 
inviterer et større mangfold av ulike rulleaktiviteter til å ta anlegget i bruk. Særlig 
Oslobygg-informanten (intervju 17.10.2022) var opptatt av dette, og snakker om ordet 
‘skating’ som negativt ladet. Nabolagsinformanten (intervju 27.10.2022) legger til at «de 
prøver å kalle det alt annet enn en skatepark». 

 

 

Figur 5.4. Eksempler på rulleaktiviteter. Betegnelsen ‘rulleområde’ omfatter mange flere aktiviteter enn 
‘skatepark’. 

 

Utformingen av rulleområdet skal være særlig tilrettelagt for jenter. Dette ser ut til å ha 
vært vellykket, og både Oslobygg- FAU- og Asplan Viak-informanten (intervju 24.10. 
2022) forteller at anlegget er mye brukt av jenter, og at det holdes ulike skate-
arrangementer for jenter der. Inkludering av jenter har vært sentralt for utformingen av 
aktivitetsparken. Dette vil bli tatt opp igjen i kapittel 6.3.3. Ifølge KMD (2016) er 
skateanlegg mer attraktive for gutter enn jenter. Gjermundsen (2022) observerte imidler-
tid at rulleområdet brukes av mange jenter. Informanten fra Asplan Viak (intervju 24.10. 
2022) sier også at mange små barn bruker rulleområdet, og at flere har sagt at det er et 
godt anlegg å starte i. Dette bekreftes også av Gjermundsens observasjoner.  
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Rulleområdet tar opp mye av plassen i aktivitetsparken, og Asplan Viak-informanten 
(intervju 24.10.2022) problematiserer hvorvidt det er riktig å etablere en aktivitet som 
tar opp såpass mye av plassen i byrommet. Ifølge informanten er denne typen anlegg i 
vinden om dagen, og sier at de hele veien problematiserte hvordan rulleområdet kunne 
bli attraktivt for så mange som mulig. Videre reflekterer informanten rundt hvordan dette 
fungerer i Lakkegata aktivitetspark, og sier at h*n tror rulleområdet har blitt etablert 
innenfor noen rammer, hvor det er mange andre steder å oppholde seg og henge, som gjør 
at aktiviteten og byrommet gir plass til en bredere brukergruppe. Gjermundsen (2022) 
sin undersøkelse kan bekrefte dette. Selv om rulleområdet ser ut til å fungere bra i 
Lakkegata aktivitetspark, er informanten usikker på om dette er riktig løsning i alle byrom 
(Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). 

Med utgangspunkt i analysen så langt kan man si at aktivitetsparken er et byrom med høy 
intensitet, og Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022) forteller at det var et bevisst 
valg å inkludere mange aktiviteter og funksjoner, og slik få til et bredt tilbud i et forholds-
vis lite byrom. Videre forteller informanten at 

 

Det presiseres av informanten at dette var noe de diskuterte en del internt, men at det 
aldri har vært en intensjon om å skape konflikt- eller friksjonspregede situasjoner. Selv 
om aktivitetsparken har mange elementer ligger disse tett inntil hverandre, men 
overlapper i liten grad. Sitatet viser også at Asplan Viak som formgivende aktør har vært 
bevisst på konsekvenser av utformingen, og at noe friksjon i byrom kan føre til konflikt og 
spenninger, men også bidra positivt til for eksempel møter mellom mennesker og slik 
styrke det sosiale aspektet ved aktivitetsparken (Klinenberg, 2018). Dette samsvarer med 
Sundevall og Jansson (2020) som påpeker at man må være oppmerksom på synergiene 
som kan oppstå mellom ulike funksjoner og bruk. Carmona (2021, s. 250-251) trekker 
også disse synergiene, friksjonene og konfliktene frem som helt sentrale for urban design, 
og at man trenger de for sosial utveksling og hverdagsliv. 

Som denne analysen har redegjort for fremstår det som at funksjonene og bruken er 
relativt godt balansert i aktivitetsparken. Likevel er det noen spenninger, og det påpekes 

Vi tror at den liksom konflikten mellom brukere også kan være ... 
eller kanskje ikke konflikt, men friksjonen mellom brukerne også 

kan gi noe positivt. Aller helst ville jeg kanskje puttet en 
basketkurv i midten av rulleområdet ikke sant, at det kan skape 

noen spennende synergier og få en friksjon ... og som jeg tror gjør 
at man heller tar hensyn til hverandre enn at man krasjer i 

hverandre for å si det liksom bokstavelig. Men det er også en 
faglig diskusjon på en måte, om det er lurt eller ikke å gjøre det 

sånn. Men vi har troen på det da (Asplan Viak-informant, 
intervju 24.10.2022) 
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for eksempel at det er noe festing, og mennesker som både drikker øl eller tar en joint. 
Dette er en type bruk som det er naturlig å tenke at man ikke ønsker i forbindelse med en 
skolegård, og kanskje ikke for en nærmiljømøteplass heller. Om dette sier FAU-
informanten (intervju 19.10.2022) at det ikke er et stort problem fordi «de skjønner hvor 
de er, det er ikke sånn fyllefest». Nabolagsinformanten er derimot mer skeptisk, og sier 

 

 

Nabolagsinformanten legger til at dette i større grad gjaldt under koronaårene, og at det 
kan se ut til at man begynner å komme tilbake til en mer normal hverdag. Sitatet viser at 
det er noen spenninger mellom byrommet som skolegård og møteplass. Likevel har 
analysen vist at de få spenningene som er i byrommet, mellom funksjonene, brukerne og 
bruken, er i en så liten skala at det ikke utgjør et vesentlig problem. 

5.1.3 Helårs- og døgnbruk 

For at Lakkegata aktivitetspark skal fungere som et godt byrom bør det fungere gjennom 
hele året og hele døgnet. Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022) trekker frem 
takoverbygget, belysningsstrategien og materialbruken som sentrale for både helårs- og 
døgnbruken. Dette er faktorer som underbygger kriterier i alle de tre kriteriekategoriene 
til Gehl (2010). Store deler av aktivitetsparken er av lys betong. I tillegg er det brukt mye 
hvitlakkert stål. De lyse materialene bidrar til å lyse opp byrommet, noe informanten fra 
Asplan Viak (intervju 24.10.2022) synes har fungert ganske bra. Videre forteller infor-
manten at det ikke ble fokusert spesifikt på helårsbruk, men trekker frem rulleområdet 
som også brukes til aking og annen lek på vinteren, samt takoverbygget som gir «mulighet 
til å være sosial, også når det er dårlig vær». FAU-informanten (intervju 19.10. 2022) 
forteller at h*n har vært til stede når det har vært større familiesammenkomster. Dette 
viser at byrommet brukes som en møteplass, og at aktivitetsparken brukes til sosiale 
aktiviteter (Gehl, 2017). Dette er en bruk som samsvarer med Dessì (2019) og Lotfata et 
al. (2022) sin tilnærming til skolegården som et flerfunksjonelt byrom. Dette kan videre 
kobles til Klinenbergs (2018) begrep sosial infrastruktur, og hvordan skoleområder kan 
ha et design og programmering som kan styrke det sosial samspillet på og rundt skolene. 

Oslobygg-informanten (intervju 17.10.2022) tror terskelen for å for eksempel ta med 
barna ut når det er litt kaldt eller dårlig vær blir lavere når man har mulighet til å sitte 
tørt under tak. Informanten legger til at takoverbygget bidrar til å skape en sosial arena. I 
tillegg gir takoverbygget med grillen og vanntilgangen gode muligheter for å være sosial i 

Hvor er toalettene til de som oppholder seg over tid for eksempel, 
og hvem rydder opp sent på kveld og natt før skolebarna 

kommer om morgningen? […] og det har jo også til dels vært 
konflikter hvor lærere eller andre må be folk fjerne seg sånn at 
barna kan bruke det som en skolegård (nabolagsinformanten, 

intervju 27.10.2022) 
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all slags vær. Oslobygg-informanten (intervju 17.10.2022) oppfatter at aktivitetsparken 
har et design som har klart å tilrettelegge for helårs- og døgnbruk. Det er sannsynlig å anta 
at byrom brukes mindre i de kalde månedene. Hvorvidt det er sånn for Lakkegata 
aktivitetspark er imidlertid vanskelig å si noe om. Samtidig viser Gjermundsen (2022) sin 
undersøkelse på 29 observasjonstimer, fra november til mars og på ulike ukedager og 
tidspunkter, at aktivitetsparken aktivt brukes i denne perioden. Dette gir aktivitetsparken 
en god brukbarhet (KMD, 2016), samtidig som det er bra for leke- og aktivitets-
mulighetene og sittemulighetene (Gehl Architects, 2014; Gehl, 2010). 

Gjennomgangen har vist at aktivitetsparken i stor grad samsvarer med komfortkriteriene. 
Det er gode muligheter for å gå, stå og sitte. Det er primære og sekundære sittemuligheter 
som igjen gir gode kommunikasjonsmuligheter. I tillegg er det en mangfoldig programm-
ering som gir gode leke- og aktivitetsmuligheter. Se-mulighetene ivaretas ved at det er 
mye å følge med på og gode siktlinjer. 

5.2 Trygghet: åpent eller lukket og tilstedeværelse av 
mennesker 

I forrige delkapittel kom jeg frem til at Lakkegata aktivitetspark i stor grad ivaretar 
komfortkriteriene. God komfort i byrom gir utgangspunkt for god trygghet, og jeg skal 
derfor se på hvordan Lakkegata aktivitetspark ivaretar trygghetskriteriene i dette del-
kapittelet. 

Figur 5.5. Trygghetskriteriene til Gehl. 

5.2.1 Åpent vs. lukket 

Når det gjelder beskyttelse mot kriminalitet og vold (Gehl Architects, 2014; Gehl, 2010) 
er det flere av aktivitetsparkens elementer som virker positivt. FAU-informanten 
(intervju 19.10.2022) forteller at før var «barna mine livredde for å være på skolen etter 
skoletid», i tråd med funnene i Barnetråkk (Oslo kommune, 2017), mens nå er det et sted 
de gjerne oppsøker. Før aktivitetsparken ble bygd var området inngjerdet og uten særlig 
innhold. Både Asplan Viak- Oslobygg- og FAU-informanten hadde fra tidlig av en visjon 
om at området skulle åpnes opp og tilgjengeliggjøres. Informantene så på dette som et 
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viktig grep for å skape et tryggere og mer tilgjengelig byrom. I dag er mye av gjerdene 
fjernet, og gangaksen bidrar til gjennomstrømming av mennesker. FAU-informanten 
(intervju 19.10.2022) forteller at elevene ikke nødvendigvis føler seg trygge i en inn-
gjerdet skolegård. Dette er sannsynlig å anta at også gjelder for mange andre bruker-
grupper, og Oslobygg-informant (intervju 17.10.2022) bekrefter at mange synes det var 
skummelt å ferdes og oppholde seg der fordi det kun var en vei inn og ut. Foreløpig har 
det heller ikke vært noe problem at elevene stikker av, selv om området ikke er inngjerdet. 

De fleste sentrumsskoler har en lukket skolegård, som i skoletiden kun er tilgjengelig for 
elever og ansatte. Lakkegata aktivitetspark fungerer både som en skolegård og som en 
gjennomgangsakse, og det er ingen automatikk i at disse funksjonene kan sameksistere 
uten konflikt eller spenninger. Når informantene blir spurt om hva de tenker om at 
aktivitetsparken legger opp til både skolegård og gjennomgangsakse i samme byrom, er 
det ingen av dem som ser på det som konfliktfylt. Oslobygg-informanten (intervju 17.10. 
2022) sier «det er jo ikke verre enn at hvis noen har lyst til å gå forbi, så går de forbi». 
Informanten legger videre til at «jeg tror det er bra det er sånn […] Jeg tenker at det er en 
hyggelig greie, for man inviterer jo nabomiljøet inn til å liksom delta eller overvære leke-
situasjoner, og liksom ta pulsen på skolen». Selv om det ikke er noen automatikk mellom 
sameksistensen av en skolegård og en gangakse, ser det ut til at man har fått dette til i 
Lakkegata aktivitetspark, og at funksjonene er komplementære på den måten at gang-
aksen blant annet skaper trygghet. 

Trygghet fra trafikk er viktig i et hvert byrom (Gehl, 2010; KMD, 2016), men kanskje 
ekstra viktig når byrommet også fungerer som en skolegård. Lakkegata aktivitetspark er 
forbeholdt myke trafikanter, og oppfyller på denne måten kriteriet for beskyttelse mot 
trafikk og ulykker (Gehl, 2010) innenfor byrommets avgrensning. Samtidig ligger aktivite-
tsparken nærme Trondheimsveien og Sars gata, som begge er relativt trafikkerte veier. 
Hvordan det har blitt tenkt rundt sikkerhet og trygghet i denne sammenheng er imidlertid 
vanskelig å si noe om fordi empirien er mangelfull på dette punktet. 

Figur 5.6. Fra inngjerdet til åpent byrom. 
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5.2.2 Tilstedeværelse av mennesker 

Basert på intervjudataen kan man si at den opplevde tryggheten har blitt bedre etter at 
aktivitetsparken sto ferdig. Aktivitetsparken har et stort mangfold av elementer som gir 
mange muligheter for ulike aktiviteter. Dette er et godt utgangspunkt for å skape liv. 
Aktivitetsparken er i dag mye brukt, og det er som regel mennesker til stede. Dette kan 
bekreftes av samtlige informanter. Tilstedeværelse av mennesker, og byrom som opp-
leves som levende, er ofte trygghetsskapende elementer, i tråd med både Gehls (2010) 
trygghetskriterier og Jacobs’ (1992) kjente uttrykk «eyes on the street». I tillegg kan 
tilstedeværelse av mennesker også bidra til kriminalitetsforebygging (Foshaugen, 2021, 
s. 425), og det er en forutsetning for sosiale aktiviteter ifølge Gehl (2017, s. 10). Mye av 
grunnen til at aktivitetsparken har en jevn gjennomstrømming av mennesker er nok fordi 
man har klart å få de tre funksjonene skolegård, gangakse og møteplass til å sameksistere. 
Å ha overlappende funksjoner, som tas i bruk gjennom døgnet, er et trygghetsskapende 
element (Gehl, 2010; KMD, 2016). 

Gangaksen trekkes frem av Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022) som et 
«kjempeviktig grep» for tryggheten. Informanten påpeker at gjennomstrømming av 
mennesker, som gangaksen bidrar med, er et viktig trygghetsskapende element. 
Informanten sier videre at gjennomstrømmingen «bygger opp under gode steder å være» 
(Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). Dette kan igjen kobles til people places, 
som blant annet kjennetegnes av menneskers tilstedeværelse og hverdagslig uformell 
bruk (Carmona, 2021, s. 392; Gehl, 2010; Jacobs, 1992). Informanten trekker også frem at 
trygghet er et veldig viktig grep for å inkludere jenter. I aktivitetsparken er det plassert ut 
mange lyktestolper og belysningen er god. Dette er ifølge Gehl (2010), Gehl Architects 
(2014) og Byromshåndboka (KMD, 2016) et viktig tiltak for å forsterke den opplevde og 
reelle tryggheten i byrom. 

5.2.3 Vær og støy 

En del av tryggheten handler også om hvorvidt byrommet tilbyr beskyttelse mot 
ubehagelige sansepåvirkninger (Gehl, 2010). Aktivitetsparken tilbyr mange ulike opp-
holdsmuligheter, de fleste under åpen himmel, men også noen under tak. Takoverbygget 
tilbyr beskyttelse mot både regn og snø, samtidig som glasstaket slipper lyset gjennom. 
De store trærne som danner trerekken langsmed aktivitetsparken gir skygge i de varme 
månedene, og resterende sittemuligheter gjør at man kan flytte seg etter solen. På denne 
måten svarer aktivitetsparken godt på kriteriet om beskyttelse mot ubehagelige sanse-
påvirkninger (Gehl, 2010). 

På den andre siden kan støy virke negativt på oppfyllelsen av kriterier for gode byrom, 
fordi støy kan være en ubehagelig sansepåvirkning (Gehl Architects, 2014; Gehl, 2010; 
KMD, 2016), og det kan oppleves som en barriere. Av nabolagsinformanten (intervju 
27.10.2022) omtales rulleområdet og tilhørende aktivitet som svært støyende. Infor-
manten presiserer at det ikke er selve rullingen som genererer støy, men at det er slag fra 
for eksempel skateboard. Et grep som ble gjort for å ta hensyn til støy var å legge 
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rulleområdet nærmest Sars gate, slik at støy fra veien og rulleaktivitetene samles. 
Oslobygg-informanten (intervju 17.10.2022) forteller at de har vært i dialog med naboer 
som i perioder har opplevd mye støy i forbindelse med rulleaktivitetene. I etterkant av 
prosjektet har nabolagsinformanten funnet ut at  

 

Oslobygg- og nabolagsinformanten forteller at støyproblematikken har blitt mindre nå. 
Dette kommer oppgaven tilbake til i kapittel 6.4.4. 

Oppsummert for trygghetskriteriene kan man si at de i stor grad er ivaretatt. Dette gjelder 
særlig kriteriet om beskyttelse fra trafikk og ulykker, samt beskyttelse mot kriminalitet 
og vold. Når det gjelder kriteriet som handler om ubehagelige sansepåvirkninger svarer 
aktivitetsparken godt på aspektene som handler om vær og klima, mens det er noen 
utfordringer knyttet til støy. 

 

5.3 Nytelse: materialer, harde og myke elementer 
Avslutningsvis skal analysen av hvordan kriterier for gode byrom ivaretas i Lakkegata 
aktivitetspark undersøke kriteriene knyttet til nytelse. Disse henger tett sammen med de 
øvrige kriteriene (Gehl, 2010). 

 

Figur 5.7. Nytelseskriteriene til Gehl. 

 

En pekepinn på hvor god kvalitet et byrom har er ifølge FAU-informanten (intervju 
19.10.2022) «hvor lenge barna har lyst til å være der». Informanten legger til at h*n kan 
være i aktivitetsparken i timevis sammen med barna og snakker om at det alltid er noe å 
gjøre der og det er mange steder å slappe av. Gode steder for barn, som også er gode steder 

Hvis man skal følge offentlig krav og normer, så skulle 
[rulleområdet] aldri blitt bygd fordi man vet at det blir konflikt. 

Det er så velkjent. Det burde de som har planlagt og gjennomført 
tatt hensyn til, men det har de bare glatt sett bort ifra, og altså i 

ettertid, så er det ikke mulig å gjøre noe. Det er litt lettvint. 
(nabolagsinformanten, intervju 27.10.2022) 
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for voksne, kan gjøre at man har lenger opphold i byrommet (Sundevall & Jansson, 2020, 
s. 13). I tillegg blir denne typen byrom ofte gode nærmiljømøteplasser (KMD, 2016). 
Nabolagsinformanten (intervju 27.10.2022) sier at «rent visuelt så er det jo et enormt løft 
fra sånn det har sett ut i 50 år eller noe sånt». 

Gehl (2010, s. 173-174) skriver at størrelsen på torg og møteplasser i de gamle byene ofte 
er 40 m x 80 m. I nyere byrom er disse størrelsene ofte større, og fungerer dårligere fordi 
man ikke klarer å fylle rommet på en hensiktsmessig måte. Lakkegata aktivitetspark er 
ca. 37 m * 83 m (målt på det bredeste og lengste i finn.no sin karttjeneste). Ifølge Gehl 
(2010, s. 173) er dette en skala som gjør at man ser ansiktene til folk når man går gjennom, 
samtidig som man også ser helheten når man ser utover byrommet. Bygningene rundt er 
stort sett på fire eller fem etasjer, og i en klassisk stil med materialer som teglstein. 
Utstyrsboden som befinner seg vest i aktivitetsparken er også i teglstein og harmonerer 
godt med omgivelsene. Generelt oppleves aktivitetsparken som riktig dimensjonert. 

Bortsett fra utstyrsboden i teglstein, så har resten av aktivitetsparken et mer moderne 
uttrykk, og materialene består i hovedsak av lys betong, hvitlakkert stål, noe treverk og 
ulike typer vegetasjon (Asplan Viak, u.å.-c). Som nevnt bidrar den lyse betongen og det 
hvitlakkerte stålet til å lyse opp byrommet. Om betongstøpingen sier nabolags-
informanten (intervju 27.10.2022) at den har «flotte og lyse toner». Informanten trekker 
også frem belysningen som positivt. Estetikken, med lyse farger er valg som er gjort med 
tanke på å appellere særlig til jenter, sier både informanten fra Asplan Viak (intervju 
24.10.2022) og Oslobygg (intervju 17.10.2022). Aktivitetsparken har generelt gode og 
robuste materialer, som er valgt både på grunn av det estetiske, men også for at de skal 
holde i mange år og være lett å vedlikeholde (Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022; 
Oslobygg-informant, intervju 17.10.2022). Tredekkene som er på noen av sitteplassene 
er også ganske kraftige, nettopp for at de skal tåle mer (Asplan Viak-informant, intervju 
24.10.2022). Informanten fra Asplan Viak mener at de robuste materialene er med å 
skape følelsen av et urbant byrom, og at materialiteten er viktig for å signalisere at det er 
et annet type byrom. Materialvalgene som har blitt gjort kan knyttes til Gehls (2010) 
kriterium om estetiske kvaliteter og sanseinntrykk, og disse valgene styrker kriteriet. 
Materialvalgene, både hva gjeler robusthet og estetikk, trekkes også frem av 
Byromshåndboka som viktig for god kvalitet i byrom (KMD, 2016). 

Nytelse og trivsel i omgivelsene handler i stor grad om vær og klima (Gehl, 2010). Dette 
er forhold man i liten grad kan kontrollere, men det er forhold som har stor innvirkning 
på byrom og bruken av dem. Se 5.2.3 for hvordan værforhold har blitt hensyntatt i 
Lakkegata aktivitetspark. 

Selv om aktivitetsparken i stor grad er et hardt byrom, har det også innslag av myke flater 
og grønne elementer som regnbedet, bruksplenen, frukttrærne og trerekken. Dette er 
elementer som kan bidra til bedre trivsel (Gehl, 2010; Jacobs, 1992; KMD, 2016). Kom-
binasjonen av det grønne og de harde materialene gir byrommet et urbant og frodig 
uttrykk synes informant i Asplan Viak (intervju 24.10.2022). Når informantene blir spurt 
om hva de tenker om byrommets grønne elementer, synes de generelt sett at det er en 
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god balanse mellom hardt og mykt. Når nabolagsinformanten (intervju 27.10.2022) 
snakker om forholdet mellom harde og myke elementer sier informanten at «jeg synes 
det er ganske flott brutt opp». Både Oslobygg-informanten (intervju 17.10.2022) og FAU-
informanten (intervju 19.10.2022) påpeker at byrommet vil bli frodigere når frukttrærne, 
som i dag er ganske små, får vokst seg til. Oslobygg-informanten (intervju 17.10.2022) 
håper at frukttrærne vil være til glede særlig for skoleelevene. 

Selv om aktivitetsparken har flere grønne elementer kan det fremstå som et hardt byrom. 
Fordi aktivitetsparken ligger rett ved Botanisk hage, som har et mer klassisk parkpreg, 
var Asplan Viak mer opptatt av elementer som kan fremme sosial bærekraft fremfor å 
møblere med enda mer vegetasjon (Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). Dette 
kan tolkes som at det ble gjort en vurdering og avveiing av hva akkurat byrommet 
aktivitetsparken utgjør trengte (Carmona, 2014; Hanssen & Saglie, 2021, s. 82; Sundevall 
& Jansson, 2020, s. 3), og at det har vært bevissthet rundt hvilken rolle aktivitetsparken 
har i et større byromsnettverk (KMD, 2016; Plan- og bygningsetaten, 2019). Selv om 
grønne kvaliteter kan bidra positivt på flere måter, må man også ha gode opplevelses-
kvaliteter for at det skal være et godt byrom (Gehl, 2010; Jacobs, 1992; KMD, 2016). 
Analysen har vist at begge disse faktorene i stor grad er ivaretatt i aktivitetsparken. 
Aktivitetsparkens opplevelseskvaliteter, variasjon og de menneskelige dimensjonene 
(Gehl, 2010; KMD, 2016) bidrar positivt for å styrke både nærheten og sammenkoblingen 
gangaksen legger opp til. 

Analysen av nytelseskriteriene viser at disse i stor grad er ivaretatt. Det er gode og robuste 
materialer som også er visuelt estetiske, grønne kvaliteter, og en menneskelig skala.  

 

 

Figur 5.8. Fargepalletten til Lakkegata aktivitetspark. Illustrasjon: Asplan Viak. 

 

5.4 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg spurt om funksjonene skolegård, møteplass og gangakse kan 
sameksistere, og hvordan Lakkegata aktivitetspark svarer på kriterier for gode byrom. 
Når det gjelder sameksistensen for de tre funksjonene er svaret for Lakkegata aktivitets-
park at: ja, skolegård, møteplass og gangakse kan sameksistere i dette byrommet. Noe av 
forklaringen kan være at funksjonene ikke nødvendigvis er i bruk samtidig gjennom 
døgnet. Med utgangspunkt i dette kan Lakkegata aktivitetspark kategoriseres som et 
byrom hvor det er både ulik bruk på ulike tidspunkter, og noen ganger også integrert bruk 
samtidig (Ghafouri, 2016; Lotfata et al., 2022; Živković et al., 2019). Hvorvidt disse tre 
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funksjonene kan sameksistere i andre byrom er derimot vanskelig å si med utgangspunkt 
i at dette er en enkeltcasestudie. Kapittelet har vist at designet og utformingen av 
aktivitetsparken legger opp til flerfunksjonalitet og det er liten grad av spenning mellom 
de tre funksjonene. Selv om det er noen spenninger i byrommet, som for eksempel mellom 
byrommet som møteplass og som skolegård, er spenningene i en så liten skala at det ikke 
ser ut til å være et reelt problem. Av aktivitetsparkens elementer er det rulleområdet som 
har bidratt til mest spenninger. Disse ligger hovedsakelig mellom de yngste og de voksne 
brukerne. I tillegg har rulleområdet skapt spenninger mellom naboene og rulleområdets 
brukere. Dette blir også tatt opp i neste kapittel i sammenheng med hvordan 
aktivitetsparken forvaltes. Analysen har videre vist at mye tyder på at det er utformingen 
og designet i aktivitetsparken som gjør at de tre funksjonene kan sameksistere. Carmona 
(2021, s. 319) påpeker at hvordan et byrom brukes påvirkes av den fysiske utformingen, 
og at en type utforming kan sannsynliggjøre, men aldri garantere for, ønskede sosiale 
resultater. I Lakkegata aktivitetspark ser det ut til at man i stor grad har klart å designe et 
prosjekt som svarer på intensjonen, og FAU-informanten (intervju 19.10.2022) sier at 
byrommet «nesten blir for godt brukt». 

Når det gjelder Gehls kriterier for gode byrom kan man basert på analysen si at Lakkegata 
aktivitetspark i stor grad innfrir de 12 kriteriene. Komfortkriteriene innfris mye på grunn 
av programmeringen og utformingen. Gangaksen er sentral for mobiliteten i byrommet, 
og den er med på å invitere til opphold og aktivitet. Det er mange primære og sekundære 
sittemuligheter, høy intensitet og mye aktivitet. Oppfyllelse av komforkriteriene er med 
på å skape liv og gjennomstrømming av mennesker. Dette er faktorer som er sentrale for 
trygghetskriteriene, som også er godt ivaretatt i aktivitetsparken. Utformingen og 
programmeringen av aktivitetsparken gir god beskyttelse for ubehagelig sansepåvirkn-
inger, samtidig som analysen har vist at støy fra rulleområdet er noe problematisk i denne 
sammenhengen. Avslutningsvis er nytelseskriteriene også godt ivaretatt, mye på grunn 
av gode materialer som er både robuste og estetiske, en menneskelig skala og mulighet 
for å oppholde seg der i varierende vær. 

Nå som jeg har sett og vurdert resultatet av aktivitetsparken skal jeg i neste kapittel 
utforske prosessene som har vært viktige for utviklingen, og dermed resultatet, av 
Lakkegata aktivitetspark.  
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6 Hvilke prosesser har vært viktige for utviklingen 
av Lakkegata aktivitetspark? 

Dette kapittelet analyserer prosessene som ligger bak utviklingen av Lakkegata aktivitets-
park, og besvarer dermed oppgavens tredje delproblemstilling. Kapittelet er organisert 
etter de fire fasene, vist i figur 6.1, som ble gjennomgått i kapittel 2.2.3. Avslutningsvis 
besvares siste delproblemstilling ved å utforske ringvirkningene som har oppstått som en 
følge av aktivitetsparken. 

 

 

Figur 6.1 De fire fasene for utviklingen av Lakkegata aktivitetspark. 

 

I figur 6.2 presenteres prosjektets tidslinje, og de viktigste aktørene og deres relasjoner 
presenteres i figur 6.3, slik at man får en overordnet oversikt over prosessen før fasene 
undersøkes nærmere i de neste delkapitlene. 

 

 

 

Figur 6.2 Tindslinje over utviklingsprosessen for Lakkegata aktivitetspark. 

 

I de fleste utviklingsprosjekter for byrom er det mange involverte aktører med ulike 
oppgaver. Som det fremgår av figur 6.3 var Undervisningsbygg byggherre for prosjektet, 
og de engasjerte Asplan Viak som prosjekteringsgruppeleder. Skaaret Landskap var 
entreprenørselskapet som bygde aktivitetsparken. Både Asplan Viak og Skaaret Landskap 
hadde med seg flere underentreprenører (Oslobygg-informant, intervju 17.10.2022). 
Aktørene og relasjonene mellom disse vil bli undersøkt i de påfølgende delkapitlene. 
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Figur 6.3 Sentrale aktørrelasjoner i prosjektet med Lakkegata aktivitetspark. 

 

6.1 Initiativ 
For at et prosjekt skal bli realisert må noen ta initiativ til det. I dette delkapittelet vil den 
første initiativfasen av utviklingsprosessen for Lakkegata aktivitetspark analyseres og 
redegjøres for. Vi vil også se at historien til stedet har hatt betydning for utviklingen 
(Carmona, 2014). 

6.1.1 Bakgrunnen for initiativet 

Før aktivitetsparken ble bygget var arealet en inngjerdet plass med lite innhold. Det var 
uønsket aktivitet her og området hadde gjennomgående lav standard (Tverga, 2020). 
Informanten fra FAU (intervju 19.10.2022) og nabolagsinformanten (intervju 27.10. 
2022) forteller om store utfordringer med romfolk som bodde i bilene sine i Sars gata, 
hvor det var gratis parkering. Det var også rusmisbrukere som brukte plassen hvor 
aktivitetsparken i dag ligger. Dette medførte forsøpling, og skapte et utrygt og utrivelig 
miljø for både skolebarna og området generelt. FAU-informanten (intervju 19.10.2022) 
forteller at det i 2014 skjedde et skifte, og at noen av romfolket begynte å selge rusmidler. 
Det ble på et tidspunkt så organisert at rusmisbrukere fra det tunge miljøet i Storgata 
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aktivt ble hentet opp til Lakkegata. Denne beskrivelsen bekreftes i Barnetråkk – Lakke-
gata skole (Oslo kommune, 2017, s. 10-15) gjennomført i 2017, hvor området rundt 
skolen ble trukket frem som skummelt, blant annet på grunn av uteliggere, narkomane, 
fulle mennesker og narkotikasalg. Samtidig som elevene hadde mange negative markerin-
ger rundt skolen, var det også flere som likte dette området. Fortellingen til FAU-
informanten samsvarer også med fremstillingen politiet gir i Aftenposten (2016) av utfor-
dringene rundt Lakkegata skole. 

Før utbyggingen av aktivitetsparken hadde Lakkegata en av de minste skolegårdene i Oslo 
per elev (Tverga, 2020). Liten skolegård førte til utfordringer med knuffing og mobbing 
fordi barna ikke fikk utløp for det de hadde behov for (FAU-informant, intervju 19.10. 
2022; minsak.no, 2015). Behovet for større skolegård hadde derfor eksistert lenge. 
Daværende uteareal per elev var ifølge minsak.no (2015) 7,4 m2, og lå godt under den 
daværende anbefalingen til Oslo kommune på 12-18 m2 per elev (Thorén et al., 2019, s. 
147). Behovet for å få løst både utfordringene med uønsket aktivitet og liten skolegård 
var stort. 

6.1.2 Fra innbyggerforslag til bystyrevedtak 

For å få gjort noe med situasjonen så FAU ved Lakkegata skole seg nødt til å få saken på 
den politiske agendaen, og FAU-informanten (intervju 19.10.2022) sa at «vi må få politik-
erne til å forstå at dette er et alvorlig problem». Nabolagsinformanten (intervju 27.10. 
2022) forteller at på dette tidspunktet «var vi bare ekstremt interessert i at noe skulle 
skje … hva som helst». Jacobs (1992, s. 112) mener at et vellykket urbant nabolag holder 
seg oppdatert på sine problemer og utfordringer, slik at nabolaget ikke ødelegges av disse. 
Det er sannsynlig å anta at de fleste i nabolaget rundt skolen var bevisst på disse 
utfordringene, slik som FAU- og nabolagsinformanten, men å ta tak i strukturelle 
utfordringer som dette kan kreve mye. 

Måten FAU tok tak i situasjonen var ved å sette i gang arbeidet med å samle inn 
informasjon for å kunne lage et innbyggerforslag. Hva et innbyggerforslag omfatter er 
forklart i figur 6.4. Informanten fra FAU (intervju 19.10.2022) forteller videre at det 
parallelt med deres arbeid med innbyggerforslaget foregikk en prosess med lokal-
politikere og politiet for å rydde opp i rusmiljøet i området. Dette endte i en politiaksjon 
som førte til en kortsiktig opprydding av rusmiljøet.  Informasjonsinnsamlingen til inn-
byggerforslaget var omfattende, og inkluderte blant annet forskning om skolegårder og 
veiledere fra ulike etater og departementer. Dette er en type uformelt dokumentasjons-
virkemiddel (Carmona, 2017, s. 19), som ble brukt av FAU for å blant annet «alltid [ha] 
gode svar når de møtte på motstand i det politiske systemet eller på etatsnivå» (FAU-
informant, intervju 19.10.2022). Ifølge Gramnæs (2018, s. 19) og Raknes og Solhjell 
(2018, s. 39-45) er det også enklere å komme gjennom med saken sin når man stiller god 
forberedt, og har fakta- og kunnskapsbaserte argumenter. FAU-informanten poengterer 
også at det i denne typen saker kan hjelpe å ta på seg rollen som bekymret forelder. Dette 
viser at FAU vekslet mellom ulike roller, som begge representerer lokalsamfunnet 
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(Carmona, 2014). Rollen som bekymret forelder gir rom for å være mer personlig, mens 
som FAU-representant snakker man på vegene av alle skolens foreldre. Muligheten til å 
veksle mellom disse rollene kan ha bidratt til et bredere perspektiv på saken, og større 
spillerom for FAU-representantene. 

 

Figur 6.4 Innbyggerforslag.  

De politiske systemene og prosessene kan være vanskelige å forstå (Gramnæs, 2018; 
Raknes & Solhjell, 2018). Når FAU var i kontakt med Grünerløkkas bydelspolitikere for å 
få saken sin tatt opp, var det én politiker som ga de en viktig opplysning – hvis saken 
behandles på bydelsnivå kan man miste muligheten til å få den behandlet i en høyere 
instans, som eksempelvis politisk sak i Bystyret eller som et innbyggerforslag (FAU-
informant, intervju 19.10.2022). Den kommunale organiseringen karakteriseres av 
byråkrati. FAU har hele veien måttet forholde seg til denne byråkratiske organiseringen 
som kunne påvirket prosjektet med aktivitetsparken i mange retninger, slik Carmona 
(2014) påpeker i forbindelse med maktrelasjoner. Samtidig som FAU måtte jobbe 
innenfor de formelle kommunale systemene og rammene, forteller FAU-informanten 
(intervju 19.10.2022) at de også tok på seg rollen som aktivister, og kaller det de gjorde 
for «grasrotarbeid». Informanten legger til at «som aktivist kan man strekke strikken litt 
lenger enn hvis man er fagperson». Denne tilnærmingen innebar å ta i bruk flere uformelle 
virkemidler, og relasjonen og samarbeidet med bydelen er et eksempel som kan anses 
som «beslutningspåvirkning» innen markedsføringsvirkemidlene til Carmona (2017). Et 
annet eksempel er FAUs fremoverlente samarbeid med media. 

For at Lakkegata aktivitetspark skulle bli realisert var det viktig å få saken behandlet i 
Oslo kommunes øverste instans: Bystyret. På grunn av dette ble det FAU presenterte for 
bydel Grünerløkka mer som en informasjonssak, og en måte å involvere og engasjere 
bydelen i problemstillingen (FAU-informant, intervju, 19.10.2022). Samarbeidet mellom 
FAU og bydel Grünerløkka trekkes frem som veldig bra av FAU-informanten (intervju, 
19.10.2022), mye fordi de har vært engasjerte og støttet FAU sitt arbeid fra start til slutt. 

Innbyggerforslag 

Innbyggerforslag er hjemlet i kommuneloven (2018, § 12-1), og gir innbyggere mulighet til å 
fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. I Oslo er det 
Bystyret som behandler forslaget, og dette skal gjøres innen seks måneder (Oslo kommune, 
u.å.-d). For at innbyggerforslaget skal bli behandlet er det krav om at minst 2 % av inn-
byggerne støtter det, eller at man har samlet inn 300 underskrifter. I løpet av en valgperiode 
kan det samme forslaget kun behandles én gang (Kommuneloven, 2018, § 12-1). 

 

 



 Kan en skolegård, møteplass og gangakse sameksistere? 65 

Å ha kontakt med en person med kunnskap om det politiske systemet og hvordan 
beslutninger fattes trekkes frem som et virkemiddel for å lettere få politisk gjennomslag 
(Gramnæs, 2018, s. 16; Raknes & Solhjell, 2018, s. 69). FAU-informanten tror denne 
forankringen i bydelen var viktig. Selv om det ikke var bydelen som behandlet saken, 
kunne de uttale at det var et prosjekt de støttet og som de så samfunnsnytten av, foreller 
FAU-informanten (intervju, 19.10.2022). I tillegg viser det at maktrelasjonene som 
utspiller seg i byromsutvikling favner bredere enn de seks aktørene Carmona (2014) 
presenterer. Prosessen med Lakkegata aktivitetspark har vist at relasjonen til bydel 
Grünerløkka har vært viktig for å styrke FAU sin sak, i tillegg til å være en viktig 
støttespiller for FAU. 

Minsak.no er en digital plattform som kan brukes til å foreslå saker og samle inn 
underskrifter til blant annet innbyggerforslag. FAU ved Lakkegata la inn forslaget sitt på 
denne plattformen i 2015 (minsak.no, 2015), og de fikk raskt inn de 300 underskriftene 
man trenger, forteller informant fra FAU (intervju 19.10.2022). Muligheten til å fremme 
et innbyggerforslag er lovfestet (Kommuneloven, 2018, § 12-1), som plasserer virke-
middelet i den formelle kontrollkategorien etter Carmona (2017) sin beskrivelse. Inn-
byggerforslaget kan også anses som samfunnsdeltagelse innen det formelle virkemiddel-
landskapet (Carmona, 2017, s. 30), og en måte å delta direkte i demokratiet på. Til slutt i 
innbyggerforslaget hadde FAU formulert et forslag til et vedtak som foreslo at Mosse 
Jørgensens plass skulle innlemmes i skolegården, samt at arealet som i dag utgjør 
aktivitetsparken skulle opparbeides og brukes som uteareal for skolen (minsak.no, 2015). 
Vedtaket som ble foreslått av FAU var følgende 

Mosse Jørgensens Plass innlemmes som del av skolegården, og 
Undervisningsbygg overtar forvaltningsansvaret. Vi foreslår en 

fullstendig innlemmelse av parkarealet fra gressbakkene i syd og 
helt opp til krysset ved Blytts gate og fra skolens veggliv til 

avgrensningen mot gangveien. Det samlede arealet på plassen 
tilsvarer ca. 2.140m2. Arealene bør tilføres omsluttende gjerder, 

porter (selvsagt med normal åpenhet), belysning, skilting og 
oppgradering av apparater og parkmøblering. Gangtrafikken 
bør uten problem kunne føres forbi og langs Trondheimsveien. 
Mosse Jørgensens plass består i dag av gatestrekket Lakkegata 
(miljøgate) samt en del av tomt nr. 229/164 (Oslo kommune). 

Undervisningsbygg eier i dag arealet syd for fritidsklubben 
Dragen på ca. 3.140m2. Plassen har samme gårds- og 

bruksnummer som Lakkegata skole og adresse Lakkegata 75b. 
Vi vil at plassen opparbeides og benyttes som uteareal for skolen. 

Arealet ligger innenfor de anbefalte 50m fra skolebygningene 
iht. anbefalingene for nærhet. Som arealer for ballspill og annen 

idrett vil arealet fungere utmerket (minsak.no, 2015) 
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Gramnæs (2018, s. 13) mener at mange har for vage mål om hva de ønsker å oppnå. 
Utdraget over viser at dette ikke var tilfellet for FAU – de hadde et tydelig mål, og er i tråd 
med det Gramnæs skriver om at man må vite hva man vil for å få gjennomslag hos 
politikerne. Selv om de hadde et tydelig mål forteller FAU-informanten at de likevel ønsket 
et så generelt vedtak som mulig. Får man gjennom vedtaket i Bystyret, og ordlyden har en 
generell karakter, er det lettere å kunne vise til vedtaket «når det stopper opp senere, for 
det gjør det jo alltid» sier FAU-informanten (intervju 19.10.2022). Informanten forteller 
at de fikk saken tatt opp i Bystyret, gjennom innbyggerforslaget. 

Etter at man har sendt inn et innbyggerforslag har man mulighet til å be om en deputasjon. 
Dette går ut på at parter med interesse i saken som skal behandles, kan få et møte med 
det utvalget som skal behandle forslaget (Oslo kommune, u.å.-d). For prosjektet med 
Lakkegata aktivitetspark var dette Kultur- og utdanningskomiteen (Bystyret i Oslo, 2016). 
I en deputasjon er som regel en person fra hvert politiske parti tilstede, og talspersonene 
for forslaget får mulighet til å presentere sitt perspektiv (Oslo kommune, u.å.-d). En 
deputasjon gir mulighet til å presentere informasjon man ikke fikk lagt frem i det skriftlige 
forslaget. Informant fra FAU (intervju 19.10.2022) forteller at i deres deputasjon var FAU-
representanter, rektor, aktivitetsskolen (AKS) og skolens verneombud til stede. I tillegg 
var skolens elevrådsleder med. Informanten fra FAU trekker frem elevrådslederen som 
kanskje den viktigste deltakeren på dette møtet. Dette kommer frem i følgende sitat 

 

 

Situasjonen rundt skoleområdet, som allerede er beskrevet, og dette sitatet viser at da-
værende bruk av byrommet i stor grad ble definert og formet gjennom visse bruker-
grupper og deres aktiviteter, slik Carmona (2014, s. 24) fant i sine studier. Etter deputas-
jonen, og når Kultur- og utdanningskomiteen hadde gjort seg opp en mening, ble det laget 
en innstilling til Bystyret. 2. mars 2016 ble denne enstemmig vedtatt i både utvalget som 
hadde behandlet innbyggerforslaget og i selve Bystyret (FAU-informant, intervju 19.10. 
2022). Sitatet over viser også at elevrådslederens uttalelse kan ha vært en øyeåpner for 
utvalget, og uttalelsen har sannsynligvis vært avgjørende for bystyrevedtaket. Elevråds-
lederens uttalelse har vært basert på personlig erfaring, og har fungert som en måte å 

Og når det var [elevrådslederens] tur, så sa jo hun ting som ingen 
andre hadde egentlig turt å si for det var så fæle historier, […] de 
hadde funnet en kniv med blod på, de hadde funnet sprøyter, ikke 

sant? Og hun bare snakket om det som hverdagslige ting og ja, 
jeg tror faktisk det var nøkkelen inn til at de på andre siden av 

bordet, de kunne faktisk ikke si nei til den saken (FAU-informant, 
intervju 19.10.2022) 
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snakke til «hjertet og ikke bare til hjernen» (Gramnæs, 2018, s. 29). Vedtaket fikk en 
generell og åpen formulering, slik FAU hadde ønsket, og lød 

 

Selv om innbyggerforslaget er et formelt virkemiddel, kan det i kontekst av prosjektet 
med Lakkegata aktivitetspark også ses på som et uformelt kampanjevirkemiddel 
(Carmona, 2017), fordi det bidro til å spre informasjon og skape engasjement i nær-
området. I tillegg skapte det engasjement hos Grünerløkkas bydelspolitikere, og FAU fikk 
som nevnt god støtte fra dem. For prosjektet med Lakkegata aktivitetspark har FAU vært 
den tydeligste og viktigste aktøren i initiativfasen. Samtidig hadde Grünerløkka bydel en 
sentral rolle som veileder og støttespiller for FAU. Med utgangspunkt i Carmonas (2014) 
maktrelasjoner har gjennomgangen av initiativfasen vist at lokalsamfunnet, representert 
ved FAU, hadde påvirkningskraft på Bystyret. I tillegg til at FAU har vært system-
navigatører. 

 

6.2 Finansiering og gjennomføring 
Selv om man har et vedtak på plass, er ikke jobben over. For at et prosjekt skal realiseres 
trenger man blant annet finansiering (Carmona, 2014, s. 20; Hanssen & Saglie, 2021, s. 
82). Hvordan prosessen utspiller seg henger også sammen med de involverte aktørenes 
ambisjoner og handlingsvilje i denne fasen. I initiativfasen var FAU en tydelig og sentral 
aktør, og vi skal nå utforske både deres og andre involverte aktørers rolle og relasjoner i 
sammenheng med finansierings- og gjennomføringsfasen. 

6.2.1 Ressurser, ambisjoner og handlingsvilje 

Å ha finansiering for utbyggingen er viktig for realiseringen av byrom (Carmona, 2014, s. 
20; Hanssen & Saglie, 2021, s. 82). Selv om det ikke var satt av penger i kommunens 
budsjett til FAUs prosjekt ble det likevel gjort noen strakstiltak på området, forteller FAU-
informanten (intervju 19.10.2022). Arbeidet med Mosse Jørgensens plass ble påbegynt i 
2017, og i sammenheng med dette ble også arealet hvor dagens aktivitetspark ligger 
asfaltert. Figur 6.5 viser hvordan byrommet som i dag utgjør aktivitetsparken så ut etter 
opparbeidelsen, og figur 6.6 viser situasjonsplanen. Strakstiltakene viser at kommunen 
fant mulighet til å omprioritere, selv om det ikke var budsjettert for. FAU-informanten 
(intervju 19.10.2022) forteller at h*n trodde dette bare var starten, mens kommunen så 
på vedtaket som oppfylt etter at tiltakene var gjennomført. Fordi FAU hadde fått et 
bystyrevedtak med en generell ordlyd kunne de vise til dette og argumentere for at det 

Bystyret ber byrådet komme tilbake med en sak om innlemming 
av Mosse Jørgensens Plass og Lakkegata 75b i Lakkegata skoles 

uteareal, samt en vurdering av hvordan arealet opparbeides som 
skolegård (Bystyret i Oslo, 2016). 
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ikke var oppfylt. På denne måten ble bystyrevedtaket brukt som et forhandlingskort av 
FAU for å oppnå ønsket resultat og kvalitet. Samtidig tok FAU også saken til media, og 
brukte dermed media som et virkemiddel for å få oppmerksomhet rundt saken  
(Gramnæs, 2018). 

 

 

Figur 6.5 Byrommet etter opparbeidelse i 2017. Foto: Magnus Greni/Google Street View. 

 

Figur 6.6 Situasjonsplan for Mosse Jørgensens plass og første oppgradering av arealet som i dag utgjør 
Lakkegata aktivitetspark. Hentet fra saksinnsyn, Oslo kommune3. 

 
3 https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201703427  

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201703427
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Fordi FAU ikke var tilfredsstilt med hvordan vedtaket hadde blitt håndtert, undersøkte de 
muligheten for å søke finansiering selv. Dette for å kunne etablere et innhold elevene 
ønsket seg på arealet hvor aktivitetsparken i dag er. Dette fikk de tillatelse til, og de fikk 
bidrag fra flere aktører (FAU-informant, intervju 19.10.2022). Samtidig som FAU hadde 
søkt om finansiering hadde de fått Betongpark til å tegne en gratis illustrasjon. Denne 
enkle illustrasjonen ble bearbeidet, og på dette tidspunktet var det kun et lite anlegg i 
hjørnet av byrommet (se figur 6.7). Betongpark har ekspertise på utforming av anlegg 
ment for rullende aktiviteter (Betongpark, u.å.), og som redegjort for i teorien kan bruk 
av ekspertise være et uformelt bistandsvirkemiddel (Carmona, 2017). Hjelpen FAU fikk 
fra Betongpark ble videre brukt i prosessen med å sikre finansiering. FAU-informanten 
(intervju 19.10.2022) poengterer at illustrasjonen var avgjørende for finansieringen fra 
de ulike aktørene, fordi de så at det var «potensiale til å bli et ordentlig reparasjons-
prosjekt». FAU fikk 600.000 kr fra Sparebankstiftelsen, 900.000 kr fra bydel Grünerløkka 
og 1 million fra Tove Reistads stiftelsen. Med 2,5 millioner samlet inn «måtte Utdannings-
etaten og Undervisningsbygg komme oss i møte på et eller annet vis», sier informant fra 
FAU (intervju 19.10.2022). Videre forteller informanten at 

 

Sitatet viser at FAU opplevde en manglende handlingsvilje hos Utdanningsetaten og 
Undervisningsbygg. Mangelen på handlingsvilje bekreftes av Oslobygg-informanten 
(intervju 17.10.2022) som forteller at de i rådhuset sa rett ut at «vi ønsker ikke å bygge 
dette». At kommunen ikke ønsket å gjennomføre tiltak som FAU allerede hadde fått midler 
til, så de på som problematisk, og kan tolkes som ulike ambisjonsnivåer hos disse aktør-
ene. På dette tidspunktet var FAU nærme å gi opp, forteller FAU-informanten (intervju 
19.10.2022). 

 

Vi ble kalt inn til et møte sammen med [Undervisningsbygg og 
Utdanningsetaten] hvor det viste seg at de ville jo egentlig 

ingenting – det var ikke på budsjett. De hadde ingen vilje. De 
hadde ganske utdaterte holdninger mot skatere og ungdommer 

generelt, og ville ikke lage et sted som tiltrakk seg uheldige 
elementer som de kalte det (FAU-informant, intervju 19.10.2022) 
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Figur 6.7 Tidlig illustrasjon av annlegget. Øverst: Betongpark, nederst: FAU ved Lakkegata skole. 

 

Media hadde også skrevet om finansieringen FAU hadde fått, se for eksempel Vårt Oslo 
(2018). Da Undervisningsbygg og Utdanningsetaten ikke ønsket å gjennomføre flere tiltak 
i byrommet, sier FAU-informanten (intervju 19.10.2022) at alternativet ville vært å gå til 
media igjen, samt «å betale tilbake 2,5 millioner kroner fordi etaten ikke vil». Igjen kunne 
FAU bruke bystyrevedtaket som forhandlingskort, og vise til at vedtaket ikke var oppfylt. 
Like etter ble FAU innkalt til et møte på Rådhuset. Her fikk de forklart situasjonen, og Geir 
Lippestad som var næringsbyråd på denne tiden «skjønte med en gang hvor skoen 
trykket», forteller FAU-informanten (intervju 19.10.2022), og legger til at byråd Lippe-
stad «antageligvis trykket på noen knapper og sa at dette skal inn i systemet». Igjen ser 
man hvordan det å ha kontakt med noen i det politiske systemet kan bidra til å få 
prosessen videre (Gramnæs, 2018; Raknes & Solhjell, 2018). FAU-informanten (intervju 
19.10.2022) mener at uten bystyrevedtaket hadde prosjektet stoppet her, men Under-
visningsbygg ble pålagt å gjøre ytterligere tiltak. Høsten 2017 ble Asplan Viak engasjert 
av Undervisningsbygg, og noen uker senere ble FAU innkalt til første prosjekteringsmøte 
(FAU-informant, intervju 19.10.2022). Dette kommer jeg tilbake til i neste fase. 
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Videre ble FAU oppfordret til å søke mer finansiering til 
prosjektet, og fikk ytterligere 2 millioner fra Sparebank-
stiftelsen. Det ble også sendt en søknad om 4 millioner til 
Kulturdepartementet, men det er uklart om denne ble 
innvilget, forteller FAU-informanten (intervju 19.10.2022). 
Uavhengig av søknaden til Kulturdepartementet har FAU 
bidratt med finansering for 4,5 millioner inn i prosjektet. 
Undervisningsbygg har stått for resten av finansieringen. 
Carmona (2014, s. 20) fant i sin undersøkelse at byrom kan 
finansieres på mange ulike måter, både fra privat og 
offentlig sektor. Totalt kom prosjektet på 23,3 millioner 
kroner inkludert MVA (tall fra Oslobygg), og det har blitt 
finansiert gjennom både offentlige og private midler. 4,5 
millioner kroner utgjør omtrent én femtedel av totalprisen, 
og Undervisningsbygg har dekket majoriteten av kostnad-
ene. Til tross for dette har FAUs arbeid med å sikre deler av 
finansieringen vært viktig, og kanskje også avgjørende, for 
at prosjektet har blitt det er i dag, blant annet fordi 
finansieringen ble brukt som et forhandlingskort i møte 
med Undervisningsbygg og Utdanningsetaten. 

Så langt har analysen i dette delkapittelet vist at det var kontrast mellom hva kommunen 
og FAU så på som oppfylt vedtak. Dette kan igjen fortelle noe om ambisjonene og 
handlingsviljen til disse aktørene. Selv om kommunen viste handlingsevne og -vilje ved å 
delvis opparbeide arealet for dagens aktivitetspark, er det ikke samsvar mellom hvordan 
aktørene så for seg det ferdige resultatet. Samtidig har vi sett at Undervisningsbygg var 
opptatt av å skape et godt byrom når prosjektet først skulle gjennomføres. De ulike 
kommunale aktørene kan påvirke et prosjekt, både når det gjelder ambisjoner, ressurser 
og handlingsvilje (Carmona, 2014). Samtidig kan disse aktørene også bli påvirket av for 
eksempel lokalsamfunnsaktører, som i dette tilfellet er FAU.  Med utgangspunkt i 
Carmona (2014, s. 30) har FAU, som en representant for lokalsamfunnet, vist at de både 
hadde ambisjoner og evne til å påvirke de kommunale aktørene. 

6.2.2 Planstatus 

Oslo kommune var grunneier for eiendommen aktivitetsparken ligger på, og er fortsatt 
grunneier i dag. Reguleringsplanen (S-2255) som gjelder for området er fra 1977 (Oslo 
kommune, 1977), og er delvis opphevet, men arealformålet «offentlig bebyggelse med 
tilhørende anlegg» har blitt videreført uten tilhørende bestemmelser. Dette følger av 
kommuneplanens arealdel punkt 15.3 (Oslo kommune, 2015). Byromsutviklings-
prosesser kan kjennetegnes av mange usikkerhetsmomenter, og reguleringsarbeid kan 
ofte ta lang tid og være preget av risikofaktorer (Børrud & Røsnes, 2016, s. 233-239; Ness 
& Øyasæter, 2021). Når det gjelder Lakkegata aktivitetspark forteller Oslobygg-
informanten (intervju 17.10.2022) at de brukte lite tid på å vurdere planstatusen, og hvor-

Figur 6.8 Fordeling av finansiering 
mellom Undervisningsbygg og FAU. 
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vidt det var behov for omregulering. Dette har mest sannsynlig kortet ned den totale 
prosjekttiden betydelig, fordi reguleringssaker i mange tilfeller tar lang tid. Tall fra 2021 
(SSB, 2022) viser til ca. to år som gjennomsnittlig behandlingstid for private regulerings-
planforslag, mens Ness og Øyasæter (2021, s. 53) legger frem en tidsramme på fire til syv 
år for større utviklingsprosjekter. Hadde man omregulert området for aktivitetsparken 
ville det blitt behandlet som en kommunal plan fordi Oslo kommune var grunneier. I 
tillegg er det uklart hvor omfattende et større utviklingsprosjekt er. Tallene fra SSB 
(2022) og Ness og Øyasæter (2021, s. 53) er derfor ikke nødvendigvis representative for 
et prosjekt som Lakkegata aktivitetspark. Samtidig indikerer tallene at regulering, uav-
hengig av plantype og omfang, kan ta flere år. Fra bystyrevedtaket som kom 2. mars 2016 
og til prosjektet sto ferdig i august 2019 gikk det i underkant av 3,5 år. Skulle området i 
tillegg ha blitt omregulert er det sannsynlig at prosjektperioden ville vært enda lenger. 

Som vi nå har sett fortsatte FAU å være en tydelig og sentral aktør i fasen finansiering og 
gjennomføring. De kommunale aktørene representert ved Bystyret, Byrådet og Under-
visningsbygg har også vært viktige aktører, med ulike roller. Med utgangspunkt i 
Carmonas (2014) maktrelasjoner har analysen så langt vist at disse påvirker relasjonene 
internt mellom ulike kommunale aktører, som når Undervisningsbygg ble pålagt å gjøre 
ytterligere tiltak. Dette har vært et viktig moment i denne fasen. Gjennomgangen har også 
vist at lokalsamfunnet, representert ved FAU, hadde stor påvirkningskraft og 
handlingsevne overfor de kommunale aktørene Utdanningsetaten og Undervisningsbygg. 
Andre viktige momenter har vært finansieringen FAU fikk fra ulike aktører, og muligheten 
til å bruke den generelle ordlyden i bystyrevedtaket som et forhandlingskort. 

 

6.3 Prosjektutforming og design 
Finansiering alene er ikke nok for å realisere et byromsprosjekt. Dette fordi byrom er 
fysisk bygde omgivelser, altså «arkitektur og landskapsarkitektur som må formgis, eller 
med et annet ord designes» (Hanssen & Saglie, 2021, s. 83). I det følgende skal derfor ulike 
aspekter ved prosjektutformingen og designet i Lakkegata aktivitetspark analyseres. 

6.3.1 Visjoner og ambisjoner 

En visjon kan ses på som en idé for et byrom, og visjonen til en aktør kan være ulik en 
annens (Carmona, 2014, s. 17; Hanssen & Saglie, 2021, s. 81). I det følgende skal dette 
utforskes med utgangspunkt i prosessen til Lakkegata aktivitetspark. Oslobygg-infor-
manten (intervju 17.10.2022) forteller at FAU på et tidlig tidspunkt fikk mulighet til å 
legge frem en tegning av hva de ønsket seg i byrommet, men var tydelig på at «dette her 
er Undervisningsbygg sin tomt og vi må få lov til å bestemme hva vi skal bygge». 
Illustrasjonen som FAU hadde bearbeidet fra Betongpark ble derfor lagt frem. Som 
illustrasjonen i figur 6.7 viser, var prosjektet i hovedsak et rulleområde eller skateanlegg 
med noen benker og grønne elementer. I tillegg viser illustrasjonen sykkelbanen og ball-
banen som ble etablert samtidig med Mosse Jørgensens plass i 2017. Selv om det kanskje 
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ikke er tydelig i illustrasjonen til FAU, hadde de en tydelig visjon som favner bredere enn 
kun et rulleområde. Den primære visjonen deres handlet om at de sosiale utfordringene i 
området rundt skolen ble ryddet opp i. Samtidig hadde FAU også en visjon, fra tidlig i 
prosjektet, om at skolegårdsutvidelsen skulle være noe mer enn kun en utvidelse – de 
ønsket at skolegården også skulle fungere som en «bydelspark eller bydelsreparasjon» 
(FAU-informant, intervju 19.10.2022). Informanten legger til at tanken om å åpne opp og 
fjerne gjerdene har vært med fra starten av. I innbyggerforslaget som lå ute på minsak.no 
(2015) kommer FAUs visjon tydelig frem 

 

 

Undervisningsbygg opplevde derimot at FAU la frem prosjektet som kun et skateanlegg, 
noe de ikke var interessert i å bygge, både fordi det er problematisk med støy for naboer, 
og fordi mange brukere ikke kjenner seg igjen i aktiviteten (Oslobygg-informant, intervju 
17.10.2022). Som nevnt i kapittel 6.2.1 ønsket ikke Undervisningsbygg å gjennomføre 
FAUs forslag. På grunn av dette opplevde FAU stor kontrast mellom egen og Under-
visningsbyggs visjon på dette tidspunktet, forteller FAU-informanten (intervju 19.10. 
2022). Til tross for dette påla Byrådet Undervisningsbygg å gjennomføre ytterligere tiltak 
(Oslobygg-informant, intervju 17.10.2022) slik at bystyrevedtaket ble oppfylt. Når det 
først ble bestemt at dette skulle gjennomføres var det viktig for Undervisningsbygg at de 
tok eierskap til prosjektet, forteller Oslobygg-informant (intervju 17.10.2022). Skate-
anlegget FAU hadde vist ble derfor nedskalert til et mindre rulleområde, og det ble 
undersøkt hvordan byrommet også kunne fungere som et godt sted for nærmiljøet, og 
møte ulike brukergruppers behov (Oslobygg-informant, intervju 17.10.2022).  Dette viser 
at Undervisningsbygg og FAU egentlig ikke hadde så ulike visjoner, når Undervisnings-
bygg først tok eierskap til prosjektet. Avsnittet viser også at Undervisningsbygg sin rolle 
har vært dynamisk, og at de gikk fra å mangle både ambisjoner og handlingsvilje, til å ha 
høye ambisjoner og et ønske om å skape et godt byrom. 

Visjoner kan endre seg gjennom et prosjekt, og ulike aktører kan ha sprikende visjoner 
(Carmona, 2014, s. 17). Til tross for at både FAU og Undervisningsbygg har hatt andre 
oppfattelser av hverandres visjoner, og at både oppfattelsene og visjonene har endret seg 
underveis, har de enes om en felles visjon for prosjektet. Denne prosessen med å utvikle 
en felles visjon kan karakteriseres som en iterativ prosess, altså at FAU og Undervisnings-

Skolen bør være et viktig og naturlig møtested for nærmiljøet 
også utenfor skoletiden. Skolegården på Lakkegata har 

potensiale til å bli et aktivitets- og treffsted i en stadig tettere by- 
og tettstedsstruktur. Det er stort behov for arealer for 

fritidsaktiviteter og generelle samlingspunkt i bydelen. Vi ønsker 
oss et aktivitetsanlegg som også skal være tilgjengelig etter at 
skolehverdagen er over, til glede for hele området (minsak.no, 

2015) 
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bygg hadde flere mindre utviklingsprosesser før de kommer frem til en felles forståelse 
av visjonen for byrommet (Carmona, 2014). Denne felles visjonen er i utgangspunktet 
ganske lik som det FAU formulerte i innbyggerforslaget på minsak.no (2015), og formu-
leringen samsvarer i stor grad med hvordan Undervisningsbygg så for seg prosjektet når 
de først hadde tatt eierskap til det. 

Undervisningsbygg engasjerte Asplan Viak høsten 2017 til å gjøre skisse- og forprosjekt, 
anbudsgrunnlag, detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden (Asplan Viak, u.å.-c). 
Asplan Viaks mulighetsrom defineres i stor grad av oppdragsgiver og byggherre som var 
Undervisningsbygg (Carmona, 2014), og Asplan Viak måtte derfor forholde seg til  Under-
visningsbyggs oppdragsbestilling. Skolegården, møteplassen og gangaksen som sameksi-
sterer i aktivitetsparken er et resultat av FAUs, Undervisningsbyggs og Asplan Viaks 
fellesvisjon. Carmona (2014, s. 17) trekker frem at visjoner er viktige for å skape steder 
som er attraktive og inviterer brukere inn til å delta. Dette finner man igjen i den felles 
visjonen for prosjektet med aktivitetsparken. Visjonen omfattet å åpne opp og tilgjenge-
liggjøre byrommet, invitere inn, samt skape en skolegård som også bidrar positivt til 
nærområdet som en møteplass. Denne visjonen inneholder sosiale aspekter, slik Hanssen 
og Saglie (2021, s. 81) påpeker at visjoner ofte inkluderer. Som analysen i kapittel 5 viste 
har man i stor grad klart å skape et byrom hvor visjonen er realisert. I tillegg er denne 
visjonen et godt utgangspunkt for investering i den sosiale infrastrukturen til Lakkegatas 
nærområde (Klinenberg, 2018). 

 

 

 

Figur 6.9 De tre funksjonene som sameksisterer i Lakkegata aktivitetspark. 
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De tre aktørene snakker alle bra om samarbeidet seg imellom. Om Undervisningsbyggs 
ambisjoner og FAUs pågangsmot sier Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022) 
følgende 

 

I tillegg forteller FAU-informanten (intervju 19.10.2022) at «vi hadde jo skyhøye ambi-
sjoner selvfølgelig, helt fra starten av, som man alltid skal ha i sånne prosjekter som 
dette», og legger til at prosjektet har blitt enda bedre enn de hadde forestilt seg. Asplan 
Viak-informanten tror at kombinasjon av FAU sitt engasjement og grunnlagsarbeidet de 
gjorde, samt de høye ambisjonene til Undervisningsbygg, er grunnen til at det har blitt et 
godt anlegg og byrom. Ifølge informanten kunne de ha «tegnet hva som helst, og det hadde 
ikke blitt noe bra hvis det ikke hadde vært noen intensjon om å faktisk få til noe bra der» 
(Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). Dette understrekes som et viktig poeng, og 
Asplan Viak-informanten tror at prosjektet fort kunne «krasjlandet ganske fort» hvis 
ambisjonene ikke hadde vært så høye. 

Gjennomgangen så langt har vist at selv om man har ulike utgangspunkt, kan man enes 
om en felles visjon, og at dette sammen med høye ambisjoner hos samtlige aktører har 
vært viktig for gjennomføringen av Lakkegata aktivitetspark. 

 

6.3.2 Medvirkning og programmering 

Selve utformingen og designet i et byrom har som regel utgangspunkt i visjonen (Hanssen 
& Saglie, 2021, s. 81). I det følgende skal analysen ta for seg hvordan medvirkning og 
involvering har blitt gjennomført, samt hvordan visjonen for Lakkegata aktivitetspark har 
blitt konkretisert gjennom byrommets innhold og programmering. 

Medvirkning er lovfestet i plan- og bygningsloven (2008), men gjelder kun for plansaker. 
Som nevnt i kapittel 6.2.2 har man brukt den gjeldene reguleringsplanen, og det har derfor 
ikke vært en planprosess for prosjektet med aktivitetsparken. Det har kun vært byggesak, 
hvor det ikke er formelle krav om medvirkning (Millstein & Hanssen, 2021, s. 173). Asplan 
Viak-informanten (intervju, 24.10.2022) forteller at lærerne på Lakkegata skole gjennom-
førte egne medvirkningsaktiviteter med elevene sine. Asplan Viak var ikke involvert i 
disse aktivitetene, men innspillene ble i etterkant videreformidlet til dem. FAU-infor-
manten (intervju 19.10.2022) forteller at elevene fikk mulighet til å tenke fritt og bruke 
fantasien i aktivitetene som ble gjennomført, og informanten mener at dette gir helt andre 

[FAU] har jo virkelig pushet på for å få til dette prosjektet. Og 
når Undervisningsbygg tok over, så har de jo virkelig tatt 

eierskap til det og hatt så høye ambisjoner [...] jeg har jobbet 
med skolebygg i mange år og det er ikke alltid man møter på folk 

som har så høye ambisjoner som Undervisningsbygg hadde for 
dette prosjektet (Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022) 
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innspill enn hvis prosessen hadde vært veldig styrt. Empirien er mangelfull for å si noe 
om hva disse medvirkningsaktivitetene faktisk innebar. 

Da Asplan Viak ble engasjert av Undervisningsbygg i 2017, opplevde FAU at de ble satt litt 
mer på sidelinjen, og hadde mindre påvirkningskraft på den endelige utformingen. Selv 
om FAU skulle ønske at noen valg hadde vært annerledes, som for eksempel valg av 
fallunderlag, sier informanten «i sum så brukte vi ikke mye energi på å klage på det for å 
si det sånn», og mener at Asplan Viak hadde god kontroll på utformingen og programmer-
ingen (FAU-informant, intervju 19.10.2022). At Undervisningsbygg henter inn ekspertise 
fra Asplan Viak er et uformelt virkemiddel (Carmona, 2017) som har bidratt til å sikre 
kvalitet i prosjektet. 

Selv om Asplan Viak ikke hadde egne medvirkningsaktiviteter med skolen, ble det 
gjennomført mange brukermøter hvor elevrådsrepresentanter, rektor, lærere, FAU og 
Undervisningsbygg var til stede. Med unntak av Undervisningsbygg representerte disse 
aktørene lokalsamfunnet, og møtene var deres mulighet til å påvirke designernes (Asplan 
Viak) mulighetsrom, og byggherre Undervisningsbygg (Carmona, 2014). Informanten fra 
Asplan Viak (intervju, 24.10.2022) forteller at allerede på en av de første skissene kan 
man se en skrå akse med markeringer langsmed, som representerer ulike aktiviteter (se 
figur 6.10). Den overordnede tanken som handlet om å åpne opp og tilgjengeliggjøre 
byrommet har altså vært med fra tidlig i prosjekteringsfasen. 

 

 

Figur 6.10 Håndtegnet skisse fra tidlig i design- og utformingsfase. Gangaksen har vært tydelig fra 
starten. Skisse av Asplan Viak. 
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På brukermøtene ble skisser og planer vist og diskutert. Tegningene utviklet seg mye, og 
innspillene fra brukermøtene har vært svært formgivende for resultatet, selv om det var 
stor enighet om utformingen. Tanken om gjennomgangsaksen og ulike aktiviteter tett 
inntil har vært med hele veien, mens programmeringen og møbleringen har utviklet og 
endret seg gjennom prosjekteringsfasen. At tilbakemeldinger blir innarbeidet og tatt hen-
syn til ser Asplan Viak-informanten (intervju, 24.10.2022), som en formgivende aktør, på 
som et ansvar og et kvalitetstegn. Dette viser at brukermøtene var en viktig arena for å 
komme med innspill fra ulike brukere, og at møtene har vært en form for medvirkning. I 
tråd med Carmona (2014) sin oppstilling av maktrelasjoner ga de ulike lokalsamfunns-
aktørene Asplan Viak innsikt i egne behov og ambisjoner for aktivitetsparken. 

Asplan Viaks mulighetsrom har som nevnt i stor grad blitt gitt av oppdragsgiveren 
Undervisningsbygg, men det har også blitt påvirket av lokalsamfunnsaktørene som FAU, 
og ansatte og elver ved Lakkegata skole (Carmona, 2014). Samtidig som disse aktørene 
har påvirket mulighetsrommet for designet, har Asplan Viak også hatt mye frihet til å sette 
sitt preg på prosjektet. Dette kommer frem i følgende sitat 

 

I Oslo kommunes (2019, s. 94) veileder for bymessig utforming står det at verdifulle trær 
og vegetasjon bør sikres i byggesak. De store trærne langsmed aktivitetsparken har stått 
der i mange tiår, og både Oslobygg- og Asplan Viak-informanten var opptatt av å bevare 
disse. Trærne bidrar til å ramme inn byrommet, og tilfører en opplevelseskvalitet som 
samsvarer med flere kvalitetskriterier (Gehl, 2010; KMD, 2016). Utover trerekkene så 
ikke Oslobygg-informanten (intervju, 17.10.2022) andre elementer som var verdt å 
bevare, mens Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022) trekker frem flere elemen-
ter som de har prøvd å videreføre i den nye aktivitetsparken. Det har altså blitt gjort 
avveiinger om hva som skal bevares og tilføres (Hanssen & Saglie, 2021, s. 81-82). Asplan 
Viak-informanten trekker for eksempel frem sykkelbanen som var malt på bakken før 
aktivitetsparken ble bygd, og sier at selv om banen ikke er der i dag er denne funksjonen 
representert gjennom rulleområdet. Byrommet hadde mange fleksible flater før 
prosjektgjennomføring. Dette elementet ønsket Asplan Viak å ta med inn i den nye 
aktivitetsparken, og selv om byrommet i dag er et «intenst rom med mange funksjoner på 

Det var rom for at vi kunne komme inn og foreslå noe annet eller 
noe mer enn det som var tenkt opprinnelig – vi fikk se det med 

nye øyne hos oss i Asplan Viak. For eksempel det å legge inn den 
gangaksen og andre typer funksjoner. Dette ble tatt imot veldig 

lydhørt hos for eksempel FAU som hadde veldig eierskap til 
prosjektet. Så jeg følte det var en veldig sunn og fin prosess, der 
vi både fikk tenke selv og fikk innspill i løpet av prosessen, som 

liksom var med å forme prosjektet i en riktig retning, uten at det 
føltes som et steg tilbake (Asplan Viak-informant, intervju 

24.10.2022) 
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liten plass» (Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022), har de klart å inkludere et 
større areal med hardt dekke vest i aktivitetsparken. Informanten forteller at de hadde 
flere diskusjoner om hvorvidt denne plassen skulle møbleres eller ikke. Asplan Viak-
informanten påpeker at det er fint å ha noe umøblert areal for å både sikre fleksibilitet i 
dag, men også i et langsiktig perspektiv – ser man behov for å tilføre flere elementer har 
man mulighet til dette. Denne avgjørelsen støttes av Byromshåndboka, som trekker frem 
viktigheten av at gode byrom har en fleksibilitet som  gjør at de kan tilpasse seg tiden og 
utviklingen (KMD, 2016, s. 41). 

 

Figur 6.11 Trerekken langs med aktivitetsparken. Trærne er en viktig kvalitet som er bevart fra før 
prosjektstart. 

 

Som visjonen for prosjektet viser var målet at aktivitetsparken også skulle fungere som 
en møteplass for nærområdet. Selv om Lakkegata skole ble involvert i medvirknings-
prosessen, og disse er viktige aktører fra lokalsamfunnet, er naboer i området også 
sentrale aktører i denne sammenheng. Når Oslobygg-informantene blir spurt om nabo-
laget ble involvert i medvirkningsprosessen, kommer informanten med det korte svaret 
«nei […] ser ikke noen grunn til at de skulle det». Dette sitatet viser at Undervisningsbygg 
har hatt avgjørende makt i forbindelse med involvering av naboer. Sitatet viser også at 
Undervisningsbygg avveide nabolagets interesse mot de andre involverte sin interesse, 
og tok en avgjørelse på at de ikke så det som hensiktsmessig å inkludere nabolaget. Denne 
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typen avveiinger vil alltid være en del av prosessene i byromsutvikling (Carmona, 2014, 
s. 17-18; Hanssen & Saglie, 2021, s. 82). Det har altså ikke vært noen formell involvering 
av nabolaget, utover det lovverket krever som for eksempel nabovarsling. Samtidig mener 
Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022) at nabolaget til en viss grad ble 
representert gjennom FAU og elevene. Informanten trekker også frem det at de hadde god 
kjennskap til nabolaget gjennom Asplan Viak sitt virke. 

Når det gjelder mer uformell involvering var en FAU-representant, i den helt tidlige fasen, 
innom i nabolaget både for å informere om planene, men også for å få innspill fra beboere, 
forteller nabolagsinformanten (intervju 27.10.2022). Nabolagsinformanten forteller vid-
ere at nabolaget flere ganger formidlet til FAU at de ikke ønsket et skateanlegg, som var 
det som ble oppfattet som FAUs reelle alternativ i den tidlige fasen. Her er det viktig å 
huske på at det var Undervisningsbygg, som grunneier og byggherre, som hadde størst og 
avgjørende påvirkning på beslutningene og ikke FAU. Millstein og Hanssen (2021) på-
peker at mange byrom detaljutformes uten at innbyggerne har fått gi ordentlige innspill. 
Dette samsvarer delvis med prosessen for Lakkegata aktivitetspark, fordi naboene ikke 
ble formelt inkludert. For å oppnå et resultat og et byrom som oppfyller visjonen om å 
fungere som møteplass, er det naturlig å tenke at naboene burde blitt formelt inkludert i 
medvirkningsprosessen. Med utgangspunkt i dette kan man stille spørsmål ved hva som 
hadde blitt det endelige resultatet hvis nabolaget hadde blitt inkludert på en mer formell 
måte. Den eneste formelle kanalen hvor nabolaget hadde mulighet til å gi innspill, var 
gjennom nabovarsling. 

I nabovarslet som ble sendt ut er dagens rulleområde omtalt som en «sykkelbane i form 
av et pump-track-anlegg»  (Undervisningsbygg, 2018). Nabolagsinformanten (intervju 27. 
10.2022) mener at aktivitetsparken ikke stemmer overens med planene de fikk se og sier 
«det skulle jo ikke bygges skatepark der, det stod jo ikke en gang på søknaden som ligger 
hos plan og bygg. Så vi har jo tegningen som viser helt klart at det skulle være en sykkel-
bane». Figur 6.12 viser situasjonsplanen som var vedlagt i nabovarslet. Til tross for dette 
kom det ingen formelle klager fra nabolaget på nabovarselet. Nabolagsinformanten 
(intervju 27.10.2022) begrunner dette med at man ikke ville kommet noen vei med å 
sende inn klage – det hadde vært «helt sjanseløst», forteller informanten. Informanten 
legger til at «med tanke på hvordan det var her i forkant, så var stemningen så positiv at 
vi ville nesten godtatt ... jeg skal ikke si hva som helst, men veldig mye». Om nabolags-
informanten kunne ha fylt byrommet etter eget ønske forteller informanten at 

 

Halvparten hadde vært likt som i dag og skateanlegget hadde 
vært borte. Stien igjennom hadde kanskje vært i et annet 

materiale, men belysningen er veldig flott. Så det hadde ikke 
nødvendigvis vært så enorm forskjell (nabolagsinformant, 

intervju 27.10.2022) 
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Sitatene viser at til tross for misnøye, særlig med rulleområdet, så har sluttresultatet i det 
store og hele fått aksept i nabolaget. Aksept hos berørte finner man i både Carmona 
(2014) sin utviklingsfase og Hanssen og Saglie (2021) sin fase for gjennomføring og 
eierskap. Selv om det ser ut til at man jevnt over har fått aksept, skal vi i neste kapittel se 
at nabolaget også har påtatt seg en reaktiv rolle (Carmona, 2014; Millstein & Hanssen, 
2021), særlig i forbindelse med støy. 

 

Figur 6.12 Situasjonsplanen som var vedlagt i nabovarselet. Skjermbilde fra saksinnsyn, Oslo 
kommune4. 

Asplan Viak som designaktør i dette prosjektet har klart å komponere et design som i stor 
grad realiserer visjonen om en skolegård som er åpen, tilgjengelig og inviterende, sam-
tidig som den gir noe til nærområdet, slik analysen i kapittel 5 også fant.  Selv om det var 
flere ønsker Asplan Viak ikke kunne innfri innenfor mulighetsrommet de hadde, mener 
informanten at de la frem en plan som svarte på mange av ønskene (Asplan Viak-
informant, intervju 24.10.2022). Informanten legger også til at  

 
4 https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201814769  

Løftet prosjektet har gitt til området er i seg selv noe veldig 
positivt. Den iveren eller gleden man kan få av at det faktisk blir 
investert i nabolaget sitt, og at det er noen som legger penger og 

energi i en positiv endring (Asplan Viak-informant, intervju 
24.10.2022) 

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201814769
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6.3.3 Jentestrategien og sosiale hensyn 

Denne oppgaven undersøker hvordan man kan skape gode flerfunksjonelle byrom. 
Hvordan den sosiale funksjonen til Lakkegata aktivitetspark ivaretas er viktig i denne 
sammenhengen, fordi man er avhengig av at aktivitetsparkens ulike funksjoner tas i bruk 
for å ha et fungerende flerfunksjonelt byrom. Et av grepene Asplan Viak gjorde for å 
tilrettelegge for aktivitet, og særlig for jenter, var gjennom det de kaller for «jente-
strategien». Figur 6.13 utdyper hva jentestrategien innebærer. Inkluderingen av denne 
strategien var en sentral del av prosjektutforming- og designfasen. 

 

 

Figur 6.13 Jentestrategien. 

 

Det ble ikke gjennomført egne medvirkningsaktiviteter for jentene, og valgene er basert 
på Asplan Viaks tidligere erfaringer, og forskningsbaserte funn om hvordan inkludere 
jenter (Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). Som nevnt innledningsvis er områ-
det Lakkegata aktivitetspark ligger i preget av sosiale utfordringer som trangboddhet og 
mangel på gode møteplasser. I en by som stadig blir tettere, har den sosiale funksjonen til 
byrommene blitt viktigere (Hanssen & Saglie, 2021, s. 83), og dårlig kvalitet på byrom i 
allerede belastede områder kan medføre enda lavere livskvalitet for beboerne (Sirowy, 
2015, s. 194). Dette kan også knyttes til viktigheten av å vedlikeholde den sosiale infra-
strukturen, slik Klinenberg (2018, s. 20-21) argumenterer for. På bakgrunn av dette forte-
ller Asplan Viak-informanten (intervju 24.10.2022) om hvordan jenter ofte får en ansvar-
srolle og må passe på småsøsken. Dette har de fått innsikt i gjennom blant annet intervjuer 
og dialog med ulike aktører i bydel Grünerløkka. Denne kommunikasjonen har også fått 
frem beboerne i nabolagets behov for gode møteplasser, spesielt under tak, og mulighet 
til å lage mat. Asplan Viak-informanten reflekterer litt rundt dette, og sier at dette er 
behov man finner mange steder, men som kanskje er spesielt viktig å etablere i området 

Jentestrategien 

Jentestrategien handler om at møteplasser og uterom skal tilrettelegges og designes mer 
«jentevennlig». Strategien er basert på kunnskap om at jenter foretrekker andre typer egen-
organisert aktivitet enn gutter, og at jenter ofte ser på det sosiale aspektet ved aktiviteten 
som viktigst. Jentene ønsker seg sosiale aktiviteter og soner, og de ønsker seg fleksible 
design som tilrettelegger for oppfinnsomhet og kreativitet. Det er derfor viktig å planlegge 
for gode samværsarenaer. Videre tiltrekkes jenter mindre av konkurranse enn gutter. Derfor 
bør det også være konkurransefrie arenaer med aktiviteter som har fokus på egen utførelse. 
I tillegg liker jenter å oppholde seg på lett tilgjengelige steder der folk ferdes i nærmiljøet, og 
ettersom jenter har behov for mer trygghetsfølelse enn gutter, vil andre personers nærvær, 
god belysning og hyggelige vedlikeholdte anlegg bidrar til dette. 

Fritt gjengitt etter Asplan Viak (u.å.-b) 
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rundt Lakkegata. Elementer som ivaretar disse behovene er særlig takoverbygget med 
vanntilgang og utegrill. Informanten legger til at gjennom demografiske undersøkelser de 
har gjort, har det kommet frem at nabolaget ved aktivitetsparken har svært høy 
befolkningstetthet, og mange barn per kvadratmeter. Dette gjør at gode oppholdssteder 
og muligheten til å «komme seg ut av hjemmet» blir veldig viktig (Asplan Viak-informant, 
intervju 24.10.2022), særlig for barn og ungdom. Dette støttes av Gehl (2010), KMD 
(2016) og Sirowy (2015). 

Jentestrategien har vært viktig for aktiviseringen av jenter i Lakkegata aktivitetspark, og 
denne tilretteleggingen kan også ha virket positivt på bruken av byrommet hos andre 
brukergrupper. Analysen her viser at selv om det ikke var noen medvirkning eller 
involvering spesifikt rettet mot jenter så har inkluderingen av jentestrategien som del av 
prosjektutforming- og designfasen vært viktig. Som analysen i kapittel 5 kom frem til er 
Lakkegata aktivitetspark mye brukt, og jenter i alderen 0 - 12 år er de som bruker 
byrommet mest ifølge Gjermundsen (2022, s. 32) (se også figur 5.2). 

Offentlige byrom fungerer som bysamfunnets fellesrom. Likevel er de ofte ekskluderende 
for noen brukergrupper, nettopp fordi byens befolkning er mangfoldig (Millstein & 
Hanssen, 2021, s. 188). Derfor argumenterer Millstein og Hanssen (2021) for at aktiv 
inkludering av innbyggernes synspunkter i alle faser av byromsutviklingen er viktig, også 
i designfasen hvor man ofte glemmer medvirkning. Millstein og Hanssen (2021, s. 182, 
184-186) argumenterer for at medvirkningsprosessen i forbindelse med Lakkegata 
aktivitetspark favnet bredt og at det var en omfattende involveringsprosess. Selv om 
skolen gjennomførte egne aktiviteter, og det ble holdt brukermøter hvor flere lokal-
samfunnsaktører var med, kan det diskuteres om dette faktisk har vært en omfattende og 
innovativ medvirkningsprosess. Som analysen har vist har medvirkningen, bortsett fra 
brukermøtene, basert seg på videreformidlet informasjon til Asplan Viak, Asplan Viaks 
erfaringer eller forskningsbasert kunnskap. Dette kan ikke karakteriseres som innovativt, 
og heller ikke veldig omfattende. I tillegg burde nabolaget ha blitt inkludert i medvirkn-
ingsprosessen for å i større grad sikre at man favner innbyggernes synspunkter (Millstein 
& Hanssen, 2021, s. 188). Selv om prosessen kanskje ikke har vært så omfattende eller 
innovativ som Millstein og Hanssen (2021) skriver, har man fortsatt utviklet et byrom 
som er mye brukt, svarer godt på visjonen, og hvor flere lokalsamfunnsaktører har 
påvirket utformingen. Dette samsvarer med Dessì (2019, s. 176) som påpeker at hvis 
utearealet til skoler skal bli byrom for nærmiljøet, må lokalsamfunnet inkluderes i 
utviklingsprosessene. 

 

6.4 Forvaltning 
Lakkegata aktivitetspark åpnet i august 2019. Selv om byrommet er ferdig bygd vil det 
fortsette å leve i lang tid, og både forvaltningen og bruken av aktivitetsparken er med å 
forme byrommet. Prosessene knyttet til forvaltning og bruk er stedsformende på en 
«ubevisst» måte (Carmona, 2014), fordi prosessene skjer etter at byrommet er ferdigstilt. 
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Dette delkapittelet tar for seg den siste fasen og tilhørende prosesser for Lakkegata 
aktivitetspark, og skal se på ansvarsfordelingen mellom forvaltningsaktørene, utfordrin-
ger med drift og vedlikehold, samt hvordan forvaltningsutfordringer har blitt håndtert. 

6.4.1 Ansvarsfordeling mellom Oslobygg og Lakkegata skole 

I Lakkegata aktivitetspark er det Oslobygg som har det overordnede forvaltningsansvaret 
(Oslobygg-informant, intervju 17.10.2022), og som forvaltningsaktør må de derfor balan-
sere et bredt spenn av interesser (Murphy, 2021). Grunnen til at Oslobygg har ansvaret 
er fordi aktivitetsparken er regulert som skolegård. Hadde den vært regulert som 
eksempelvis park, idrettsanlegg eller torg ville Bymiljøetaten hatt forvaltningsansvaret 
(Oslo kommune, u.å.-a). Så lenge Oslobygg innehar forvaltningsrollen vil de påvirke 
hvordan byrommet formes og brukes (Carmona, 2014; Murphy, 2021). Fordi byrommet 
er en del av Lakkegatas skolegård, har skolen også en forvaltningsrolle. Skolen har ansvar 
for daglig drift. Dette innebærer blant annet søppelplukking, fjerning av tagging og 
gartnerarbeid, mens Oslobygg er ansvarlige for blant annet de ulike apparatene og 
vedlikehold (Oslobygg-informanten, intervju 17.10.2022). 

6.4.2 Vedlikeholdsutfordringer: grus, fallsand og tagging 

Valg av materialer og hvordan byrommet tas i bruk kan få stor betydning for driften og 
vedlikeholdet. Dette kan igjen påvirke hvordan byrommet oppleves, og ha konsekvenser 
for bruken (Carmona, 2014; Hanssen & Saglie, 2021; KMD, 2016). Derfor bør man være 
bevist på materialvalg og programmering i utforming- og designfasen. Som analysen i 
kapittel 5.3 viste er de fleste materialene i aktivitetsparken robuste og krever lite vedlike-
hold. At denne typen materialer ble valgt viser at det i utforming- og designfasen var 
bevissthet rundt den langsiktige forvaltningen av byrommet. Dette påpeker Carmona 
(2014, s. 27) og Hanssen og Saglie (2021, s. 83) at er viktig for at byrommet kan ha en lang 
levetid. 

Selv om det jevnt over er god kvalitet i Lakkegata aktivitetspark, er det likevel noen av 
materialene som fører til utfordringer. Ulike materialer har ulike fordeler og ulemper. 
Gummidekke er brukt flere steder i aktivitetsparken, og er et materiale med mange 
fordeler. Det krever blant annet lite vedlikehold, det gir lite slitasje på apparater og det 
bidrar til universell utforming, samtidig er det uklart hvordan gummien påvirker 
eksempelvis helse og miljø (Parkmiljø, u.å.). Grusdekket ved frukttrærne gir «en taktilitet 
og er bra for overvann» (Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). Ved klatreveggene 
består falldekket av fallsand, som skal være bedre for miljøet enn for eksempel gummi-
dekke. Grus og fallsand trekkes frem som det mest utfordrende med tanke på vedlikehold 
(Asplan Viak-informanten, intervju 24.10.2022). Grunnen til vedlikeholdsutfordringene 
er at både fallsanden og grusen sprer seg ut i byrommet (se figur 6.14) og øker slitasjen, 
særlig på gummidekkene. Dette er også et irritasjonsmoment for de som holder på med 
rulleaktiviteter. Valget om fallsand og grus viser at det ble gjort en interesseavveiing, 
knyttet til fordeler og ulemper for de ulike materialene, i utformings- og designfasen. 
Avveiingen har fått konsekvenser for forvaltningen og bruken av aktivitetsparken 
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(Carmona, 2014). Samtidig er det mange tekniske krav og standarder, altså formelle 
veilednings- og kontrollvirkemidler (Carmona, 2017), som må følges for at byrommet skal 
ha en utforming som samsvarer med både lovverket og retningslinjer.  

 

 

Figur 6.14 Grusdekket ved frukttrærne sprer seg ut i byrommet, og fører til irritasjon hos de som holder 
på med rulleaktiviteter. I tillegg medfører det vedlikeholdsutfordringer.  

 

Et gjennomgående problem i mange byrom er tagging og graffiti. Ifølge Halsey og Young 
(2006, s. 275) er graffiti og tagging preget av et paradoks – det kan tilføre en estetisk verdi, 
samtidig som det er en kriminell handling. I Lakkegata aktivitetspark har alle elementene 
blitt satt inn med et middel som gjør at tagging lettere kan vaskes bort, forteller Asplan 
Viak-informanten (intervju 24.10.2022). I dag er det en del tagging på aktivitetsparkens 
ulike elementer (se figur 6.15). For tilhengere av graffiti og tagging kan det være en visuell 
kvalitet og av kulturell verdi. For de på den andre siden er det som regel ønskelig at det 
fjernes fra byrommene (Halsey & Young, 2006, s. 275). Asplan Viak-informanten foreller 
videre at noen kanskje opplever tagging som et tegn på at byrommet forfaller, og reflekter 
rundt «broken windows»-teorien, men er usikker på hvor mye hold teorien egentlig har. 
Broken windows-teorien handler om at småkriminalitet, i dette tilfellet tagging, som ikke 
håndteres og tas på alvor vil føre til mer og alvorligere kriminalitet (Wilson & Kelling, 
1982). Nabolagsinformanten er overrasket over at taggingen ikke fjernes oftere. Om 
vedlikeholdet i aktivitetsparken sier nabolagsinformanten (intervju 27.10.2022) blant 
annet at «jeg er litt overrasket over kanskje spesielt taggingen … signalene det sender … 
det er kanskje ikke helt ok». Informanten legger til at utfordringene med vedlikeholdet 
handler mest om det visuelle – fysisk skader ikke taggingen anlegget, men det kan få 
konsekvenser for hvordan brukere opplever byrommet (Nabolagsinformant, intervju 27. 
10.2022). Uttalelsene fra nabolagsinformanten samsvarer med broken windows-teorien 
(Wilson & Kelling, 1982). I tillegg viser dette at hvordan aktivitetsparken tas i bruk får 
konsekvenser og påvirker andres oppfattelse av byrommet. På denne måten bidrar 
bruken og brukerne til stedsforming (Carmona, 2014). 



 Kan en skolegård, møteplass og gangakse sameksistere? 85 

Hvorvidt det er hold i broken windows-teorien eller ikke er det uenighet om i fagmiljøet, 
og mange mener at det er andre faktorer enn småkriminalitet, sånn som tagging, som 
påvirker. Uavhengig av om teorien har hold i seg eller ikke, er det en generell enighet i 
forskningsmiljøet om at godt vedlikeholdte byrom er mer attraktive og brukes mer enn 
byrom preget av forfall og mangel på vedlikehold. Dette samsvarer også med kriterier for 
gode byrom, og særlig nytelseskriteriene til Gehl (2010) og kvalitetskriteriet i Byroms-
håndboka (KMD, 2016). 

 

Figur 6.15 Eksempler på tagging i Lakkegata aktivitetspark. 

 

6.4.3 Blågrønne strukturer 

I aktivitetsparken håndteres overflatevann lokalt, i tråd med Oslo kommunes retnings-
linjer. Kommunens krav til overvannshåndtering er en designstandard, og er derfor et 
formelt veiledningsvirkemiddel (Carmona, 2017). Designstandarder kjennetegnes ifølge 
Carmona av at de blant annet er ufleksible, krever liten grad av tolkning og er knyttet til 
tekniske aspekter ved designet. Selv om Oslo kommunes retningslinjer og krav for over-
vann har noe grad av fleksibilitet når det gjelder den praktiske gjennomføringen og valg 
av løsninger, kan de fortsatt anses som en type standard. Særlig regnbedet på 230 m2 
(Myklebust, 2020, s. 16) er viktig for den lokale overvannshåndteringen, og byrommet 
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har et jevnt fall mot bedet (Asplan Viak-informant, intervju 24.10.2022). Oslobygg-
informanten (intervju 17.10.2022) forteller at under regnbedet er det etablert Storm-
Tech, som er et fordrøyningsbasseng, som skal håndtere store vannmengder eller flom. 
Informanten forteller videre at plantene som utgjør regnbedet skal tåle både store 
mengder vann og tørke. Den store bruksplenen bidrar også til overvannshåndtering, men 
krever mye arbeid og vedlikehold (NIBIO, 2017). Aktivitetsparkens overvannsløsninger 
tilfører en grønn kvalitet til byrommet, som også styrker nytelses- og komfortkriteriene 
(Gehl Architects, 2014; Gehl, 2010).  

For det biologiske mangfoldet i aktivitetsparken er regnbedet viktig, og det er plantet et 
variert utvalg arter med lang blomstringssesong, slik at pollinerende innsekter tiltrekkes 
(Myklebust, 2020, s. 16). Bruksplen bidrar i liten grad til biologisk mangfold (NIBIO, 
2017), men Asplan Viak-informanten mener at den er «veldig bra for det sosiale mang-
foldet», mye fordi den er fleksibel i bruken. Informanten legger også til at andelen myke 
flater er betydelig større nå enn før prosjektet. 

6.4.4 Forvaltningsutfordringer: støy 

Som analysen i kapittel 5.2.3 viste har det vært utfordringer med støy i aktivitetsparken. 
Støy som oppleves som plagsomt av naboene kommer hovedsakelig fra rulleområdet. 
Oslobygg-informanten (intervju 17.10.2022) forteller at de har fått flere klager fra 
beboere i nabolaget. Nabolagsinformanten legger til at det i en periode også var støy fra 
andre enn brukere av rulleområdet: «det var musikk og andre ting og rusmidler og alt 
som kan høre med». Naboene følte derfor på et tidspunkt at «noe radikalt måtte gjøres» 
(nabolagsinformant, intervju 27.10.2022). Dette kan tolkes som at naboene har fått en 
«reaktiv rolle som demonstranter i stedet for en mer proaktiv rolle som deltagere i 
prosessen» (Millstein & Hanssen, 2021, s. 174), dette påpeker Carmona (2014, s. 21-22) 
også. Videre kan dette henge sammen med hvordan naboer ble håndtert i sammenheng 
med medvirkning og involvering i prosjektutforming- og designfasen. På denne måten ser 
man også hvordan fasene henger sammen og påvirker hverandre, slik Carmona (2014) 
viser med det stedsformende kontinuum. 

Det presiseres av nabolagsinformanten at beboerklagene kun har handlet om støy på 
kvelden eller natten. Oslobygg har vært opptatt av å imøtekomme naboene og ta de på 
alvor, og Oslobygg-informanten (intervju 17.10.2022) reflekterer litt rundt om man 
kanskje har blitt mer var på hverdagsstøy etter å ha tilbrakt mye tid hjemme de siste årene 
grunnet covidpandemien, men sier samtidig at «jeg skal ta det alvorlig, for det å miste 
nattesøvnen, det skal du ikke kødde med». Et grep Oslobygg gjorde som forvaltningsaktør 
var blant annet gjennomføring av lydmålinger for å kartlegge støynivået og hvor støyen 
kom fra. Lydmålerne ble montert de stedene naboene mente det kom mest støy. Resul-
tatene fra støymålingene viste at det ikke var støy fra rulleaktiviteter som oversteg 
terskelverdier (Oslobygg-informanten, intervju 17.10.2022). Imidlertid vil det alltid være 
subjektivt hva som oppleves som støy. Oslobygg har i tillegg hatt møter med borettslaget, 
og på intervjutidspunktet var det planlagt flere møter. Kommunikasjonen mellom nabo-
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laget og Oslobygg etter ferdigstillingen av aktivitetsparken viser at det har vært en positiv 
utvikling i relasjonen mellom de to aktørene – fra å ikke bli involvert i utforming- og 
designfasen til å bli tatt på alvor. På denne måten kan man si at kommunikasjonen har 
blitt brukt som et uformelt virkemiddel (Carmona, 2014) for å skape aksept og komme til 
enighet. Videre kan man stille spørsmål ved om situasjonen hadde vært annerledes hvis 
nabolaget hadde blitt formelt involvert og at eventuelle innspill hadde blitt inkludert i 
designet. 

Murphy (2021, s. 246-247) poengterer at brukerinteresser og hvordan disse håndteres 
kan være utfordrende med tanke på behovene til besøkende og naboene til byrommene. 
Hvordan forvaltningsaktørene håndterer situasjonene kan påvirke hvem som får tilgang 
til byrommet. Naboene til aktivitetsparken har helt fra starten av uttrykt at de ikke ønsker 
at det skal foregå skating i aktivitetsparken, selv om ulike rulleaktiviteter har vært en del 
av planen hele tiden. Lakkegata aktivitetspark skal være offentlig tilgjengelig, og selv om 
man også skal ivareta naboers interesser kan det å slippe naboer eller beboere inn i 
styring av byrom, ifølge Murphy (2021, s. 247), anses som demokratisk motstridende når 
byrommet skal være tilgjengelig for alle. 

Nabolagsinformanten (intervju 27.10.2022) kan fortelle at støyproblemene var så store 
på et tidspunkt at flere beboere solgte leilighetene sine og flyttet. Informanten problem-
atiserte også muligheten for å gå til media med saken, og sa at 

 

 

Samtidig la nabolagsinformanten til at dette var tidligere, og at i dag er støysituasjonen 
bedre. Dette er samme oppfatning som Oslobygg-informanten hadde, og de har for 
eksempel ikke mottatt noen klager i løpet av sommeren 2022. Nabolagsinformanten 
(intervju 27.10.2022) sa at en gang i løpet av august eller september endret bruksmøn-
steret karakter. Støymengden har blitt mindre, og både FAU- Oslobygg- og nabolags-
informanten pekte på åpningen av nye Jordal skatepark som en mulig grunn til dette. 
Jordal skatepark åpnet i august 2022 (Oslo kommune, u.å.-b). FAU-informanten (intervju 
19.10.2022) fortalte også at h*n håper dette kan bidra til at det blir bedre plass til de 
minste barna i Lakkegatas rulleområde. Dette kan indikere at det er et underskudd på 
denne typen byrom i disse områdene. Som analysen har vist har naboenes opplevelse av 
støy, og byrommet generelt, endret seg. Analysen har også vist at byens rom henger 
sammen (Carmona, 2014, 2021; Gehl, 2010; Jacobs, 1992; KMD, 2016; Marshall, 2005), og 
at bruken og opplevelsen av Lakkegata aktivitetspark har endret seg, på en ubevisst måte  
(Carmona, 2014), på grunn av utvikling og endring i blant annet Jordal skatepark. Denne 

Grunnen til at du ikke har sett noe [i media] fra beboerne er at å 
gå ut å si at det er et lite helvete å bo her på grunn av den parken 

– hva gjør du da med din egen leilighet? Ja, så enkelt er det, og 
mange har flyttet på grunn av det (nabolagsinformant, intervju 

27.10.2022) 
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prosessen har likhetstrekk med det Børrud og Røsnes (2016) fant om at etableringen av 
Oslos operahus i Bjørvika ga stort potensiale for byliv ved Youngstorget hvor operaen 
opprinnelig lå. Altså at et tiltak et sted kan gi effekter utenfor tiltakets lokasjon. Til 
sammenligning med operaen, har etableringen av Jordal skatepark ikke medført like store 
effekter som flyttingen av operaen gjorde. 

Et grep Oslobygg har gjort for å begrense støy i aktivitetsparkens stilletid, fra 22.00 til 
07.00, er å bruke en vektertjeneste, forteller Oslobygg-informanten (intervju 17.10.2022). 
Bruk av vektertjeneste er en måte å kontrollere aktivitetsparken, og denne kontrollen er 
igjen stedsformende (Carmona, 2014, s. 28; Murphy, 2021, s. 252). Som forvaltningsaktør 
har Oslobygg mulighet til å tilrettelegge for eller hindre fysisk og psykisk tilgjengelighet 
(Murphy, 2021, s. 229-230). Fjerningen av gjerdene som tidligere lå rundt byrommet kan 
i denne sammenheng ses på som et grep for å øke både den fysiske og psykiske 
tilgjengeligheten. I tillegg regulerer Oslobygg bruken gjennom skiltene i aktivitetsparken 
(se figur 6.16) (Carmona, 2014; Murphy, 2021, s. 229-230). 

 

 

Figur 6.16 Skilt i Sars gate, ved inngangen til aktivitetsparken.  

 

Vektertjenesten er også en måte Oslobygg som forvaltningsaktør kontrollerer bruken og 
tilgjengeligheten i aktivitetsparken. Carmona (2014, s. 28) fant at brukerne av Londons 
byrom så ulike kontroll- og sikkerhetstiltak for å håndtere «uønskede» aktiviteter som 
nødvendig for at byrommene skulle være attraktive steder å oppholde seg. Av det 
nabolagsinformanten har fortalt virker det som at nabolaget ikke bruker aktivitetsparken 
mye, men som naboer påvirkes de av aktiviteten som foregår der. Nabolagsinformanten 
(intervju 27.10.2022) mener at vektertjenesten har vært en viktig medvirkende årsak til 
støyreduksjonen. Dette viser at kontrolltiltak har vært viktige for nabolagets inntrykk og 
erfaring med Lakkegata aktivitetspark. I tillegg har støyreduksjonen bidratt til å gi bedre 
beskyttelse for ubehagelige sansepåvirkninger (Gehl, 2010). 
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6.5 Aktørdynamikken 
Alle byromsutviklingsprosesser har en ulik dynamikk, og godt samarbeid vil alltid være 
en fordel. Som de forrige delkapitlene har vist, har samarbeidet mellom aktørene stort 
sett vært bra, og det har ikke vært et prosjekt preget av mye konflikt og uenighet. Både 
Oslobygg- Asplan Viak- og FAU-informanten har snakket godt om samarbeidet, selv om 
det har vært noen utfordringer underveis. Som nevnt trekker Asplan Viak-informanten 
særlig frem FAU sitt engasjement og Undervisningsbygg sine høye ambisjoner som grunn-
en til at byrommet har blitt så vellykket. Videre mener Asplan Viak-informanten at det 
ikke er en selvfølge at man har et samarbeid hvor alle er fornøyde. Oslobygg-informanten 
(intervju 17.10.2022) forteller at «Lakkegata var jo en suksess, men det måtte jobbes 
ganske mye med FAU for at de skulle på en måte vite plassen sin». FAU-informanten 
(intervju 19.10.2022) synes at det var en krevende prosess og sa at «det var ikke på grunn 
av noen ting – det var på tross av veldig mange forhold, at vi faktisk fikk det til». Infor-
manten legger også til at hvis de kun hadde møtt motgang «hadde vi sikkert blitt utbrent 
og gitt opp». Sitatene og analysen viser at FAU har hatt stort engasjement og at de har 
opprettholdt dette gjennom prosessen, selv om de har møtt noe motstand hos ulike 
kommunale aktører underveis. Å være tålmodig og ha utholdenhet trekkes frem av 
Gramnæs (2018, s. 105) som viktig for å lykkes. Hadde FAU gitt opp, slik de holdt på å 
gjøre etter første møte med Undervisningsbygg og Utdanningsetaten, ville byrommet 
vært «en stor asfaltplass de neste 30 årene» (FAU-informant, intervju 19.10.2022). 
Heldigvis ble det ikke slik, og området har fått et stort løft. FAU-informanten er veldig 
fornøyd, og legger til at realiseringen av aktivitetsparken er 

 

 

Sitatet tydeliggjør at FAU har vært en viktig aktør i prosessen med utviklingen av 
aktivitetsparken, og viser at de har stort eierskap til prosjektet. I tillegg viser det også at 
relasjonene og dynamikken mellom de ulike aktører har hatt innvirkning på resultatet, i 
tråd med Carmona (2014, s. 30; 2021, s. 43) som argumenterer for at denne typen makt-
relasjoner har stor innflytelse på hvordan prosessen utspiller seg og hvordan resultatet 
blir. 

Noe av det jeg som fagperson er mest stolt av å ha fått til, uten å 
ha tegnet en eneste strek. Vi kan jo ikke ta cred for arkitekturen 
der, men spillebrikkene da – det er vi veldig stolte av at vi faktisk 

fikk til (FAU-informant, intervju 19.10.2022) 
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Som analysen også har vist, er det naboene som er minst fornøyd med prosessen, grunnet 
mangel på involvering, og resultatet, hovedsakelig på grunn av støy fra rulleområdet. 
Dette har gått seg til, og med utgangspunkt i det nabolagsinformanten har fortalt, ser det 
ut til at situasjonen sånn den er i dag fungerer bra. Dette kommer også frem i følgende 
sitat 

 

Med utgangspunkt i definisjonen til Raknes og Solhjell (2018, s. 12) er det tydelig at FAU 
har drevet med lobbyvirksomhet, fordi de har påvirket den offentlige politikken. Dette 
har vært avgjørende for at de fikk gjennomslag. På bystyre- og bydelsnivå har FAU hatt et 
godt samarbeid med politikerne, og FAU-informanten snakker om at det har vært nyttig 
og verdifullt å ha noen som kan hjelpe med å forstå det politiske systemet og mekanis-
mene (Gramnæs, 2018; Raknes & Solhjell, 2018). Samtidig påpeker informanten at man 
ikke må misbruke de kontaktene man har fått i det politiske systemet, men at de kan 
brukes strategisk: «når det stopper opp så går det å ta en telefon eller sende mail med 
kopi til byråden, og da er det ofte det ruller videre» (FAU-informant, intervju 19.10.2022). 

FAU-informanten (intervju 19.10.2022) fortalte at prosjektet med Lakkegata aktivitets-
park er et «veldig godt eksempel på at man kan få til skikkelig store og bra ting uten noen 
forutsetninger egentlig – hvis man gidder å sette seg inn i systemet og bruke litt tid da». 
Dette, sammen med tidligere kapitler i analysen, viser at FAU har vært «system-
navigatører». Med dette menes at FAU har måttet navigere i de ulike offentlige systemene 
for å finne riktig tilnærming som fører prosessen videre. Dette har vært avgjørende for at 
prosessen ikke stoppet opp, og at aktivitetsparken ble bygd. Dette samsvarer også med 
Gramnæs (2018, s. 8) som skriver at «skal du få politisk gjennomslag, er det ikke nok å ha 
en god sak». Hvordan man legger frem saken for politikerne kan være avgjørende. I tillegg 
er det ofte nødvendig med noe kunnskap om hvordan politiske beslutninger fattes, 
herunder å vite hvilke aktører man bør snakke med på ulike tidspunkter og når man «må 
være på banen» (Gramnæs, 2018, s. 8). 

Som redegjort for brukte FAU også media som et uformelt virkemiddel (Carmona, 2017) 
for å skape oppmerksomhet, og for å få prosessen videre når det stoppet opp. Dette støttes 
av Gramnæs (2018), som trekker frem bruk av mediene som et steg på veien til politisk 
gjennomslag. FAU-informanten (intervju 19.10.2022) forteller at de har vært opptatt av å 
ikke «stå å sutre i media». Det samme gjelder for kommunikasjonen med Bystyret, sier 
informanten og legger til at «å bare stå og klage – da får du ikke til noen ting». Klarer man 
å vise at man er løsningsorientert og har forståelse for systemene og regelverkene er det 
«’relativt enkelt’ å få til sånne ting» (FAU-informant, intervju 19.10.2022). Dette viser 

Vi har hatt en trøblete innkjøringsperiode, men nå tror og håper 
jeg at ting har gått seg til, og det er jo veldig bra. Så er det jo 

morsomt å komme her på ettermiddagen og se at det er liv og ja, 
at det har blitt så flott (nabolagsinformant, intervju 27.10.2022) 
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igjen hvordan FAU har hatt god forståelse for de politiske systemene, og hvordan andre 
virkemidler som media kan brukes for å fremme egen sak.  

FAU har generelt opplevd prosessen som god, men også vanskelig (FAU-informant 19.10. 
2022). Informanten forteller at «mange er positive til sånne ting [prosjekter som aktivi-
tetsparken], men når det kommer til stykket og de liksom skjønner at her er det ganske 
mye å gjøre, så trekker de seg unna. Det er det vanligste». Derfor mener FAU-informanten 
at man trenger en kjernegruppe på to til tre personer, som ikke gir opp fort, og som 
«gidder å ta seg fri fra jobben for å ta de møtene som alltid er på dagtid. Og som gidder å 
gå til kommunen eller bydelen, og å snakke med politikerne». 

Prosessen som har ført frem til Lakkegata aktivitetspark kan sies å være en iterativ og 
integrert prosess (Carmona, 2014). Med dette menes at det foregår mindre prosesser 
innen de ulike større faseprosessene. Disse prosessene er gjentakende og kan i prinsippet 
fortsette i det uendelige. Hvordan de overordnede faseprosessene og de underordnede 
iterative prosessene utspiller seg vil variere fra prosjekt til prosjekt. Analysen har også 
vist at de ulike involverte aktørene har dynamiske roller som endrer seg gjennom utvik-
lingsprosessen. For å fult ut forstå mekanismene som ligger i prosessen til Lakkegata 
aktivitetspark, har det derfor vært viktig å også forstå hvordan disse rollene og makt-
relasjonene har endret seg (Carmona, 2014). 

 

6.6 Ringvirkninger 
Et byromsprosjekt kan medføre lokale ringvirkninger, og ringvirkninger som strekker seg 
langt utenfor byrommets avgrensning. Dette har vært tilfellet for Lakkegata aktivitets-
park. Dette delkapittelet vil analysere og redegjøre for disse ringvirkningene, og sette de 
opp mot de tre funksjonene skolegård, møteplass og gangakse. På denne måten besvares 
oppgavens siste delproblemstilling. 

Alle informantene er enige i at Lakkegata aktivitetspark har gitt et løft og stor merverdi 
til området. Når nabolagsinformanten blir spurt om h*n tror beboerne føler eierskap til 
aktivitetsparken har ikke informanten inntrykk av det. Dette er en uttalelse fra én person, 
og man skal være forsiktig med å trekke slutninger ut ifra dette grunnlaget. Informanten 
tror at det i tiden fremover vil bli brukt bilder av aktivitetsparken i boligsalgsoppgaver, 
og reflekterer rundt om man kanskje vil ta mer eierskap til byrommet etter hvert. For å 
styrke beboernes eierskapsfølelse tror nabolagsinformanten at aktivitetsparken måtte 
hatt flere funksjoner eller bruksmuligheter, som treffer andre brukergrupper enn 
«skatere, barn og ungdom». Til tross for nabolagsinformantens oppfattelse, har analysen 
vist at aktivitetsparken tas i bruk som en møteplass, men empirien er mangelfull for å si 
noe om hvem brukerne er og hvor de kommer fra. 

Prosjekter som Lakkegata aktivitetspark kan skape merverdi, og ringvirkninger som 
strekker seg langt utover det spesifikke byrommet. FAU-informanten (intervju 19.10. 
2022) trekker for eksempel frem hva denne typen byrom kan gjøre for både trivsel og 
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utenforskap. Ifølge en rapport fra Oslo Economics (2021) koster det samfunnet 73 milli-
arder kroner i året at barn og unge marginaliseres og havner i utenforskap. I tillegg til 
dette kommer det ikke-prissatte kostnader som redusert sosial og demokratisk deltage-
lse, kriminalitetskostnader og velferdstap. Den totale kostnaden for aktivitetsparken var 
på 23,3 millioner. Ser man denne summen i sammenheng med hva det koster for sam-
funnet at et barn for eksempel havner i utenforskap eller i rusmiljø, har man fort tjent inn 
beløpet for aktivitetsparken. FAU-informanten (intervju 19.10.2022) legger til at «i det 
lange perspektivet er det en no-brainer, men dette er så lange perspektiver at ingen 
politikere bruker det veldig aktivt». 

FAU-informanten (intervju 19.10.2022) reflekterer rundt at prosjektet med aktivitets-
parken kan ha bidratt med å flytte fokuset og tyngdepunktet i bydel Grünerløkka. Med 
dette mener informanten at mange tenker på bydelen kun som området rundt og mellom 
Birkelunden og Schous plass. Informanten forteller at de nå holder på med et lignende 
prosjekt ved Sofienberg skole. Dette ligger på østsiden av Sofienbergkirke, som FAU-
informanten (intervju 19.10.2022) mener skaper skillet for hvor mange tenker at Grüner-
løkka går. Dette kan tolkes som at Lakkegata aktivitetspark har medvirket til å flytte 
tyngdepunktet, og at man ser at ting skjer andre steder i nærområdet. FAU-informanten 
(intervju 19.10.2022) kan bekrefte dette, og har for eksempel vært i kontakt med en som 
bor i nærheten av Lakkegata skole, som har satt i gang et innbyggerforslag for å få opp-
gradert Lakkegata gatetun som i dag brukes til «søppelstasjon, parkeringsplass og et 
oppholdssted for belastede miljøer» (minsak.no, 2022). 

Nabolagsinformanten (intervju 27.10.2022) kjenner også til dette prosjektet, og er godt 
kjent med utfordringene i gatetunet. Gatetunet strekker seg fra toppen av Mosse 
Jørgensens plass og ned til Jens Bjelkes gate. Om Lakkegata aktivitetspark sier FAU-
informanten (intervju 19.10.2022) at «jeg tror sånne prosjekter kan være med på å liksom 
løfte området litt». Analysene i denne oppgaven bekrefter denne uttalelsen, og viser at 
aktivitetsparken har skapt en snøballeffekt som fører til initiativ og utvikling andre 
steder. Dette sammenfaller med Carmonas (2014, 2021) stedsformende kontinuum, og 
urban design som en iterativ og kontinuerlig prosess som former og omformer stedene. 

Realiseringen av aktivitetsparken har gitt ringvirkninger både internt i området, men 
også eksternt ved at flere liknende initiativ og prosjekter har dukket opp i kjølvannet av 
Lakkegata aktivitetspark (FAU-informant, intervju, 19.10.2022; Oslobygg-informant, 
intervju 17.10.2022). FAU-informanten (intervju 19.10.2022) forteller at FAU fra andre 
skoler har tatt kontakt for å høre hvordan de gikk frem i arbeidet med prosjektet. På 
denne måten har Lakkegata aktivitetspark blitt et forbildeprosjekt til stor inspirasjon for 
andre. Et eksempel er Bøler aktivitetspark. Prosjektet er initiert av FAU ved Bøler skole, 
som også har finansiert deler av anlegget. I likhet med Lakkegata skal Bøler aktivitetspark 
også fungere som et tilbud til nærmiljøet, og Lakkegata aktivitetspark har blitt brukt som 
«modell og ideal» (Asplan Viak, u.å.-a). 

Da FAU-informanten fortalte om hvordan de jobbet med prosjektet sa informanten at de 
følte de måtte «finne opp kruttet», fordi ingen andre hadde gjort tilsvarende. FAU-



 Kan en skolegård, møteplass og gangakse sameksistere? 93 

informanten fortalte at h*n la ned mange hundre arbeidstimer i arbeidet med aktivitets-
parken. Mye av tiden gikk til å forstå de ulike offentlige systemene og mekanismene, som 
kan være kompliserte. Denne erfaringen stemmer med Gramnæs (2018, s. 9) observasjon 
om at politikken oppleves som «fremmed og ugjennomtrengelig» av mange, og som rede-
gjort for i kapittel 6.5 fungerte FAU som systemnavigatører. Informanten sa videre at hvis 
arbeidet de har lagt ned kan hjelpe andre, og at deres prosess blir kortere og enklere, så 
er det «vinn-vinn». Samtidig sa FAU-informanten (intervju 19.10.2022) at «å tro det ikke 
er noe særlig arbeid – det stemmer ikke […] men så er det jo veldig givende også, når man 
får det til i andre enden».  

Selv om prosjektet har gitt et løft til området og løst utfordringene med liten skolegård, 
kan man diskutere hvorvidt det burde vært FAU som tok initiativ, når det på denne tiden 
var Undervisningsbygg som hadde ansvaret for at Lakkegata skole var i en tilfredsstill-
ende tilstand. Dette problematiseres også av Oslobygg-informanten. Informanten mener 
det er problematisk fordi FAU ved noen skoler er mer ressurssterke enn ved andre skoler. 
Dette utdypes med at fremgangsmåten som ble brukt av FAU ved Lakkegata kan medføre 
en skjev fordeling av de offentlige ressursene til «de som roper høyest», men ikke til de 
skolene som trenger det mest (Oslobygg-informanten, intervju 17.10.2022). Dette kan i et 
lengre perspektiv få konsekvenser for skoler med behov og manglende ressurser. 

Mennesker har ulike muligheter og forutsetninger for å fremme en sak, og Gramnæs 
(2018, s. 11), Raknes og Solhjell (2018, s. 7-9) trekker begge frem tilgang på ressurser og 
kjennskap til politiske systemer som viktige faktorer for at denne ulikheten er stor. Som 
analysene har vist har FAU navigert det politiske systemet godt, og de har hatt ressurser 
og kapasitet til å få saken på agendaen. Samtidig burde det kanskje ikke vært nødvendig 
at FAU tok initiativ til prosjektet, fordi Undervisningsbygg, som forvaltningsansvarlig for 
skolen, burde tatt grep og håndtert situasjonen med for liten skolegård. Måten FAU har 
engasjert seg, samt hvordan de har klart å skape engasjement og jobbet på for å få til et 
godt prosjekt, sammen med Undervisningsbygg/Oslobygg og Asplan Viak, gjør Lakkegata 
aktivitetspark til et eksepsjonelt prosjekt. 

Til sammenligning med hvordan byrommet var før aktivitetsparken, er det i dag mange 
som bruker det. Det er også mange som kun benytter seg av gangaksen, noe funnene til 
Gjermundsen (2022, s. 31) kan bekrefte. Flerfunksjonaliteten man har fått til, gjør at 
aktivitetsparken blir et byrom for både opphold og mobilitet, hvor gangaksen er særlig 
viktig for mobiliteten. På denne måten har prosjektet bidratt til mer bevegelse gjennom 
byrommet. Dette er i tråd med det Carmona (2021, s. 385) skriver om at gode people 
places er både destinasjoner og byrom for bevegelse. 

Forskjellen på byrommet før og etter at aktivitetsparken ble ferdigstilt er stor. I sammen-
heng med dette kan man se til Gehl (2017) og «livet mellom husene». Dette kan ses på 
som en selvforsterkende prosess – når det først er aktivitet i et byrom, kommer det ofte 
flere mennesker til og tar del. Gehl (2017, s. 69) skriver videre at når denne positive 
prosessen først er i gang blir «den samlede aktivitet næsten alltid større og mere 
kompleks end summen af de oprindeligt involverede delaktiviteter». På den andre siden 
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kan mangel på aktivitet i et byrom føre til en negativ selvforsterkende prosess – «intet 
hænder fordi intet hænder» (Gehl, 2017, s. 71). Bruken og aktivitetsnivået er i dag av en 
helt annen skala enn før realiseringen av aktivitetsparken, og man kan på denne måten si 
at byrommet har gått fra å være preget av en negativ selvforsterkende prosess til en 
positiv. 

Denne analysen har vist at Lakkegata aktivitetspark har gitt et løft og merverdi til 
nærområdet og skolen. I tillegg har analysen vist at byromsprosjektet har skapt virknin-
ger utenfor Grünerløkka bydel, særlig som et forbildeprosjekt for andre som ønsker og 
har behov for liknende tiltak. Oppsummert om ringvirkninger knyttet til de tre funksjon-
ene kan man med utgangspunkt i denne analysen si at skolegården har blitt et forbilde-
prosjekt. For møteplassfunksjonen er aktivitetsparken også et forbildeprosjekt og reali-
seringen har resultert i et godt byrom for blant annet lek, opphold og bevegelse, i tillegg 
til å løfte kvaliteten i nærområdet. Aktivitetsparken har også medført ringvirkninger for 
gangaksen ved at flere går gjennom byrommet enn tidligere. 

 

 

 

Figur 6.17 Byrommet før og etter aktivitsparken ble bygd. Venstre: Magnus Greni/Google Street View. 
Høyre: Kirsti Reinsberg Mørch/Asplan Viak. 

 

 

6.7 Oppsummering 
I kapittel 5 kom jeg frem til at Lakkegata aktivitetspark har en vellykket, og relativt kon-
fliktfri, flerfunksjonalitet hvor funksjonene skolegård, møteplass og gangakse sameksist-
erer. I dette kapittelet har jeg stilt spørsmål ved om dette resultatet kan spores til prosess-
en, ved å undersøke hvilke prosesser som har vært viktige for utviklingen av aktivitets-
parken. I tabell 6.1 oppsummeres prosessen for aktivitetsparken gjennom de fire fasene 
som dette kapittelet har gjennomgått. 
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Initiativ Finansiering og 
gjennomføring 

Prosjektutforming og 
design 

Forvaltning 

Se
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tø
re

r 

• FAU
• FAU
• Bystyre/Byrådet
• Undervisningsbygg

• Asplan Viak
• Undervisningsbygg
• Brukere

• Naboer
• Undervisningsbygg

/Oslobygg

Vi
kt

ig
e 

m
om

en
te

r 
i f

as
en

e 

• Innbyggerforslaget
• Elevråds-

representanten i
deputasjonen

• Bystyrevedtaket
• FAUs engasjement
• FAU som

systemnavigatør

• FAU sikrer deler
av finansieringen

• Bystyrevedtaket
• Undervisningsbygg

påleggs å gjøre
tiltak

• FAU som
systemnavigatør

• Undervisningsbygg
tar eierskap og har
høye ambisjoner

• Felles visjon om
flerfunksjonalitet

• Brukermøter
• Jentestrategien

• Vedlikeholds-
utfordringer

• Støy
• Vektertjeneste

Tabell 6.1 Oppsummering av de fire fasene for utviklingen av byrommet Lakkegata aktivitetspark. 

Hvilke momenter i initiativfasen kan være med å forklare hvordan Lakkegatas prosess og 
resultat henger sammen? Først og fremst hadde det ikke blitt et prosjekt hvis ikke FAU 
hadde tatt initiativ, og fått saken på den politiske agendaen gjennom innbyggerforslaget. 
På denne måten har FAU vært den viktigste og tydeligste aktøren i den første fasen. Som 
et ledd i prosessen med innbyggerforslaget har analysen vist at uttalelsen som elevråds-
representanten ga i deputasjonen var viktig, og kan ha påvirket utfallet for bystyre-
vedtaket. Bystyrevedtaket, med den generelle ordlyden, var også sentralt i initiativfasen, 
og ble vist til flere ganger når prosessen stoppet opp på senere tidspunkter. Når det 
gjelder relasjonene mellom de involverte aktørene og hvordan de utspilte seg i den første 
fasen, hadde FAU påvirkningskraft på kommunale aktører som Bystyret og ulike utvalg. I 
denne sammenheng har også Bydel Grünerløkka vært en viktig aktør, på den måten at de 
har bistått FAU, og fungert som en støttespiller og veileder i det politiske systemet. Dette 
har bidratt til å gjøre FAU til gode systemnavigatører. 

I den neste fasen, finansiering og gjennomføring, har vi sett at FAU fortsatte som en tydelig 
aktør som navigerte seg gjennom systemene. Hvilke andre funn i denne fasen kan bidra 
til å forklare sammenhengen mellom aktivitetsparkens prosess og resultat? Et viktig 
moment var finansieringen FAU bidro til å sikre. Som analysen viste ble dette brukt som 
et forhandlingskort for å få prosessen videre da Undervisningsbygg og Utdanningsetaten 
ikke ønsket å gjennomføre ytterligere tiltak utover den første opparbeidelsen. Mye på 
grunn av den generelle ordlyden i bystyrevedtaket påla Byrådet Undervisningsbygg å 
gjøre ytterligere tiltak. I denne fasen så vi også at ulike kommunale aktører påvirket 
hverandre, og at lokalsamfunnsaktøren FAU også hadde evne, vilje og mulighet til å på-
virke disse. 
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Når utviklingen av prosjektet går over i prosjektutforming- og designfasen er det først og 
fremst Asplan Viak, som formgivende aktør, som har hatt en viktig rolle. Hva så med de 
andre aktørene? Som vi har sett var det først etter at Undervisningsbygg ble pålagt å 
gjennomføre flere tiltak at deres ambisjonsnivå endret seg, og de tok eierskap til 
prosjektet. På denne måten har Undervisningsbygg vært en viktig aktør som har bidratt 
til at prosjektet har blitt vellykket. Undervisningsbygg engasjerte Asplan Viak. De har 
derfor, som byggherre og oppdragsgiver, hatt innvirkning på Asplan Viaks mulighetsrom. 
Det samme gjelder for aktørene som deltok på brukermøtene: FAU, elever og ansatte ved 
Lakkegata skole. Til sammen har det altså vært mange aktører som har samhandlet og på 
denne måten vært med å formgi aktivitetsparken. Både analysen i kapittel 5 og 6 har vist 
at implementeringen av jentestrategien har vært viktig, fordi den har bidratt til inklu-
dering av jenter, og den kan også ha virket positivt på den generelle bruken av aktivitets-
parken. Selv om denne fasen startet med ulike visjoner, ambisjoner og handlingsvilje, kom 
Undervisningsbygg, FAU og Asplan Viak frem til en felles visjon som man tydelig ser i 
dagens byrom: et åpent og tilgjengelig byrom hvor funksjonene skolegård og møteplass 
sameksisterer. Selv om gangaksen ikke er eksplisitt tydelig i visjonen har denne 
funksjonen blitt implementert som et grep i prosjektutforming- og designfasen for å 
realisere åpenheten og tilgjengeligheten visjonen etterspør. 

Hva skjedde når aktivitetsparken var ferdig bygd? Etter ferdigstillelse av aktivitetsparken 
i august 2019 gikk byrommets utviklingsprosess over i forvaltningsfasen. Analysen viste 
at Lakkegata skole og Oslobygg deler på forvaltningsansvaret. Det fremkom også at valg 
av materialer som grus og fallsand, som ble gjort i prosjektutforming- og designfasen, har 
fått konsekvenser for driften og vedlikeholdet. Tagging er også en utfordring her. Det er 
først i denne fasen at naboene til aktivitetsparken har vært en tydelig aktør, og vi så at de 
fikk en reaktiv rolle, særlig i forbindelse med støyproblematikk. Det er hovedsakelig aktiv-
itet i rulleområdet som genererer støy. Analysen fant at Oslobygg har imøtegått naboene 
ved gjennomføring av støymålinger og bruk av vektertjeneste i aktivitetsparkens stilletid. 
Særlig vektertjenesten har vært et kontrollvirkemiddel som har bidratt til å løse noe av 
støyutfordringene. Åpningen av Jordal skatepark høsten 2022 ser også ut til å ha påvirket 
bruksmønsteret i Lakkegata aktivitetspark, som viser at byrom henger sammen, og at 
utvikling et sted kan få virkninger andre steder. 

Oppsummert for hele prosessen til Lakkegata aktivitetspark kan man si at det har vært en 
iterativ og integrert prosess, i tråd med Carmona (2014). I tillegg har analysen vist at 
aktørene kan ha flere ulike roller, og at dynamikken og relasjonene mellom disse har stor 
påvirkning på hvordan prosessen utspiller seg, og dermed også resultatet som utgjør 
aktivitetsparken. 

Avslutningsvis fant analysen flere ringvirkninger som har kommet som en følge av 
aktivitetsparken. Disse ringvirkningene har slått inn både lokalt og utenfor byrommets 
avgrensning. Først og fremst har realiseringen av prosjektet gitt et stort og tiltrengt løft i 
nærområdet. Som analysen viste har det oppstått ringvirkninger for alle de tre funksjo-
nene som sameksisterer i aktivitetsparken. For skolegård- og møteplassfunksjonen har 
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byrommet blitt et forbildeprosjekt. I denne sammenheng er det viktig å trekke fram de 
liknende initiativene som har kommet i kjølvannet av aktivitetsparken. Ringvirkningene 
fra gangaksen er at flere går igjennom byrommet, noe som kan invitere til videre opphold 
og bruk. I sammenheng med ringvirkninger fant analysen også at hvordan prosjekter som 
Lakkegata aktivitetspark har blitt initiert kan være problematisk, fordi ressurser til å 
gjennomføre denne typen prosjekter kan være ujevnt fordelt. 
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7 Konklusjon 
Denne oppgaven har gjennom en kvalitativ casestudie av Lakkegata aktivitetspark under-
søkt og analysert hvordan man skaper gode flerfunksjonelle byrom. Gjennom intervjuer 
har jeg fått innsikt i erfaringene til ulike aktører med en relevant tilknytning til aktivitets-
parken. Denne empirien har i kombinasjon med relevant teori om kriterier for gode 
byrom, prosessperspektiver på byromsutvikling, flerfunksjonalitet og bruk, vært utgangs-
punktet for å besvare oppgavens problemstillinger. 

 

 

 

Figur 7.1 Oppgavens hoved- og delproblemstillinger. 

 

Jeg har vært interessert i å utforske byromsutviklingsprosesser med en helhetlig tilnær-
ming, slik at man kan få økt forståelse for hvordan prosessene som har vært viktig for 
byromsutviklingen henger sammen med det ferdige resultatet. For å besvare oppgavens 
hovedproblemstilling om hvordan man kan skape gode flerfunksjonelle byrom har jeg 
brukt Lakkegata aktivitetspark som case. Jeg har som oppgaven har vist, utforsket 
hvordan aktivitetsparken svarer på kriterier for gode byrom og hvordan disse kriteriene 
henger sammen med utviklingsprosessene. Altså sammenhengen mellom Lakkegata 
aktivitetsparks prosesser og resultat, slik Carmona (2014, 2021) argumenterer for at man 
må gjøre for å helhetlig forstå kompleksiteten i byromsprosjekter. På denne måten 
kommer svaret på hovedproblemstillingen frem gjennom besvarelsen av oppgavens fire 
delproblemstillinger.  
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7.1 Besvarelse av oppgavens problemstillinger 
H: Hvordan skape gode byrom med flerfunksjonalitet? 

Hovedproblemstillingen besvares gjennom oppgavens fire delproblemstillinger. Disse vil 
besvares nedenfor. På denne måten belyses hva som er et godt flerfunksjonelt byrom og 
hvordan prosessene er med å bidra til et godt resultat. 

 

D1: Kan funksjonene skolegård, møteplass og gangakse sameksistere? 

Ja, i tilfellet for Lakkegata aktivitetspark fungerer sameksistensen av funksjonene skole-
gård, møteplass og gangakse. Analysen fant at noe av årsaken er at funksjonene varierer 
gjennom dagen, og de er derfor ikke nødvendigvis i bruk samtidig. Skolegårdsfunksjonen 
er i bruk gjennom skoledagen, mens møteplassfunksjonen er mindre tydelig i denne tids-
perioden. På dagtid i hverdagen er mange opptatt med jobb eller skole, og behovet for en 
møteplass som aktivitetsparken på dette tidspunktet er mindre. Etter skole- og arbeidstid 
blir derimot dette behovet mer reelt. I forbindelse med dette har oppgavens analyse 
funnet at aktivitetsparken er mye brukt og at den brukes som møteplass. Gangakse-
funksjonen brukes gjennom hele døgnet, og er viktig for byrommets funksjonalitet. Dette 
henger sammen med kriterier for gode byrom. Dette behandles i oppgavens andre 
delproblemstilling. Analysen fant også at utformingen og designet i aktivitetsparken har 
vært viktig for å muliggjøre sameksistensen mellom de tre funksjonene. Funnene viser at 
det er liten grad av spenning mellom skolegård- møteplass- og gangaksefunksjonen, og at 
det ikke ser ut til at de utgjør et problem for bruken av aktivitetsparken. Om disse tre 
funksjonene kan sameksistere i et annet byrom er derimot vanskelig å si noe om, med 
utgangspunkt i at dette er en enkeltcasestudie. 

 

D2: Hvordan svarer Lakkegata aktivitetspark på kriterier for gode byrom? 

Denne delproblemstillingen ble undersøkt gjennom Gehls (2010) tre kategorier for 
kriterier: komfort, trygghet og nytelse. Som vi har sett oppfyller aktivitetsparken i stor 
grad disse 12 kriteriene. Komfortkriteriene innfris i stor grad som en følge av aktivitets-
parkens programmering og utforming. I tillegg er gangaksen viktig for byrommets 
mobilitet, og den inviterer til opphold og aktivitet. Komfortkriteriene skaper et godt 
utgangspunkt for trygghetskriteriene. Gjennomstrømming og tilstedeværelse av menn-
esker er trygghetsskapende elementer, og følger av komfortkriteriene. Fjerning av gjerder 
var et viktig grep for den opplevde tryggheten i aktivitetsparken. Samtidig fant analysen 
også at det har vært utfordringer med støy, som svekker kriteriet om beskyttelse mot 
ubehagelige sansepåvirkninger. Særlig valg av gode materialer som er både estetiske og 
robuste, grønne kvaliteter og mulighet for opphold i varierende vær bidrar til at nytelses-
kriteriene i stor grad ivaretas i aktivitetsparken. 
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D3: Hvilke prosesser har vært viktige for utviklingen av byrommet Lakkegata 
aktivitetspark? 

Analysen har vist at alle de fire fasene har inneholdt viktige prosesser som har hatt konse-
kvenser for resultatet og bruken av aktivitetsparken. En mer utfyllende oppsummering 
av alle fasene ble gitt i kapittel 6.7. Her vil noen av de viktigste momentene for realiser-
ingen av Lakkegata aktivitetspark trekkes frem. FAU som systemnavigatør har vært 
avgjørende for at prosjektet ble satt på den politiske agendaen gjennom innbygger-
forslaget, og for å få prosessen videre når prosjektet stoppet opp. Særlig Grünerløkka 
bydel fikk rolle som veileder for FAU og bisto i denne systemnavigeringen. Analysen har 
vist at det har vært uenighet mellom aktørene om hvilke tiltak som skulle til for å innfri 
bystyrevedtaket, og FAU viste flere ganger til at de mente det ikke var innfridd og fikk 
medhold i Byrådet. Finansieringen FAU bidro med ble også brukt for å få prosessen videre. 
Et annet viktig moment var at Undervisningsbygg, FAU og Asplan Viak kom frem til en 
felles visjon for prosjektet. I denne forbindelse er det relevant å trekke frem Under-
visningsbyggs høye ambisjoner for å gjennomføre et godt prosjekt for både skolen og 
nærmiljøet. Å enes om en felles visjon har satt tydelige spor i utformingen av aktivitets-
parken på den måten at det i dag er et åpent og tilgjengelig byrom hvor funksjonene 
skolegård og møteplass sameksisterer. Selv om gangaksen ikke er eksplisitt tydelig i 
visjonen har denne funksjonen blitt implementert som et grep i prosjektutforming- og 
designfasen for å realisere åpenheten og tilgjengeligheten visjonen etterspør. Til tross for 
noe begrenset medvirkning, fant analysen at brukermøtene og jentestrategien har vært 
formgivende for resultatet av aktivitetsparken. Naboer har først fått en tydelig rolle etter 
ferdigstillelse av aktivitetsparken, i form av en reaktiv rolle. Dette har ført til at Oslobygg 
har satt inn tiltak for å begrense støy. Analysen har også funnet at utviklingen av Jordal 
skatepark har ført til endret bruksmønster i Lakkegata aktivitetspark, som igjen har 
bidratt til mindre støy. 

Når det gjelder relasjonene mellom, og rollene til, de ulike involverte aktørene i prosjektet 
med Lakkegata aktivitetspark har analysen for det første vist at en aktørs rolle er 
dynamisk og kan endre seg gjennom et prosjekt, og at påvirkningskraften de har i de ulike 
fasene varierer. For det andre er relasjonene mellom aktørene også dynamiske og endrer 
seg gjennom prosjektets faser. For det tredje har analysen vist at relasjonene og rollene 
aktørene innehar er utslagsgivende for hvordan prosessen utspiller seg, og dermed også 
for formingen av aktivitetsparkens endelige resultat. Analysen har i tillegg funnet at disse 
relasjonene har fortsatt å utspille seg etter ferdigstillelse, og vil på denne måten være med 
å forme og omforme byrommet i lang tid. 

 

D4: Hvilke ringvirkninger har kommet som følge av Lakkegata aktivitetspark? 

Analysen fant flere ringvirkninger som har kommet som følge av aktivitetsparken, både 
internt og eksternt. Først og fremst har området rundt Lakkegata fått et tiltrengt løft, og 
de sosiale utfordringene som preget området tidligere har blitt betydelig bedre. Oppgaven 
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har også vist at aktivitetsparken har blitt et forbildeprosjekt, og flere lignende prosjekter 
og initiativer har hentet inspirasjon fra prosessen til Lakkegata aktivitetspark. Dette kan 
særlig knyttes til skolegård- og møteplassfunksjonen. Realiseringen av aktivitetsparken 
har også ført til mer bruk og mange som beveger seg gjennom byrommet, noe som kan 
kobles til gangaksefunksjonen. Et annet viktig funn fra analysen i forbindelse med ring-
virkninger er problemstillinger knyttet til ujevn fordeling av ressurser hos FAU på ulike 
skoler, og dermed også ulik mulighet til å påvirke. Hvorvidt prosjekter burde være 
avhengig av initiativ som ved Lakkegata aktivitetspark vil imidlertid kreve mer forskning. 

7.2 Oppgavens overførbarhet 
Hva har denne oppgaven bidratt med, og hva kan vi lære av funnene? For å undersøke 
prosessene og resultatet knyttet til Lakkegata aktivitetspark har jeg vært avhengig av å 
belyse de involverte aktørenes perspektiver og erfaringer. Oppgavens empiri er basert på 
data fra fem informanter. En styrke ved denne oppgaven er at informantene som har 
deltatt representerte noen av de mest sentrale aktørene for utviklingen, altså Under-
visningsbygg/Oslobygg, Asplan Viak og FAU. Informanten fra nabolaget har i mindre grad 
blitt involvert i aktivitetsparkens prosess, men har fortsatt bidratt med viktige perspek-
tiver. Samtidig er det flere andre aktørperspektiver som ikke har blitt belyst, som også 
har hatt innvirkning på prosessen, og dermed resultatet. Dette kan ses på som en svakhet 
ved oppgaven. Imidlertid mener jeg de fem informantene som stilte til intervju har belyst 
mange interessante og viktige momenter som har ført til økt forståelse for oppgavens 
problemstillinger, og videre bidratt til teoriutviklingen. 

Fordi oppgaven har basert seg på enkeltcasen Lakkegata aktivitetspark, er funnene kon-
tekstavhengige, og den empiriske overførbarheten er begrenset. Samtidig har funnene en 
teoretisk overføringsverdi, og kan på denne måten bidra til teoriutvikling (Flyvbjerg, 
2006). Jeg har i denne oppgaven utforsket prosessen til Lakkegata aktivitetspark for å 
kunne forklare resultatet. Dette er en styrke ved oppgaven, og et viktig bidrag, fordi 
mange kun vurderer resultatet, og glemmer å belyse prosessene og mekanismene som 
har ført frem til det ferdige prosjektet. Oppgavens funn samsvarer med Carmona (2014, 
2021) og har vist at det er viktig å se disse to aspektene i sammenheng med hverandre. Et 
annet læringsmoment man kan ta med seg fra Lakkegatas prosess er samspillet mellom 
involverte aktører, hvordan deres roller kan endre seg og ha ulik påvirkning i forskjellig 
faser av et prosjekt. Rolle- og relasjonsdynamikken er dynamisk og det er sannsynlig å 
anta at den vil utspille seg ulikt i et hvert prosjekt, og dermed også forme stedene ulikt. 
Denne oppgaven har i tillegg bekreftet at Lakkegata aktivitetsparks utvikling fortsetter 
etter ferdigstillelse, og at hvordan aktørrelasjonene utspiller seg påvirker stedsform-
ingen. Disse faktorene bygger i stor grad på Carmonas (2014) stedsformende kontinuum, 
og styrker derfor den teoretiske overførbarheten for disse funnene. 
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Videre kan aktivitetsparken anses som et atypisk case (Flyvbjerg, 2006, s. 229-230), på 
den måten at prosessen med FAU som initiativtaker foreløpig er svært uvanlig i byroms-
utvikling. Oppgaven kan derfor bidra med kunnskap og større forståelse for prosjekter 
som er initiert på denne måten. Samfunnsdeltagelse slik FAU gjorde, er en måte å delta 
aktivt i demokratiet, og hvis man evner å navigere i de ulike offentlige og politiske system-
ene kan man som lokalsamfunnsaktør ha stor påvirkningskraft. Disse funnene har over-
føringsverdi fordi de sier noe om mekanismene som kan påvirke prosesser gjennom 
samfunnsdeltagelse. Dette er verdifull og nyttig kunnskap, selv om den ikke kan generali-
seres, fordi all kunnskap innen et fagfelt akkumuleres, slik Flyvbjerg påpeker. På denne 
måten vil også den helhetlige fortellingen som har blitt lagt frem om Lakkegata aktivitets-
park bidra til kunnskapsakkumulering (Flyvbjerg, 2006, s. 227, 237-241). 

Funksjonene som utgjør flerfunksjonaliteten i aktivitetsparken viser at det er mulig for en 
skolegård, møteplass og gangakse å sameksistere i et byrom. Imidlertid er det vanskelig å 
si noe om disse funksjonene kan sameksistere i et annet byrom. Dette fordi byrom og 
utviklingsprosesser er ulike og komplekse. Samtidig kan det argumenteres for at oppgav-
ens funn om flerfunksjonalitet har en viss overførbarhet til andre prosjekter. Med dette 
mener jeg at man må utvikle byrom med utgangspunkt i byrommets og omkringliggende 
omgivelsers kontekst, og at funksjoner må tilpasses dette. 

7.3 Videre forskning 
Denne oppgaven er et bidrag til litteraturen om flerfunksjonalitet i byrom, og hvordan 
resultatet av utvikling må ses i sammenheng med prosessene som inngår i alle fasene av 
byromsutviklingen. Imidlertid er forskningen fortsatt mangelfull når det gjelder en hel-
hetlig tilnærming til denne problematikken. Forskningslandskapet er også mangelfullt 
når det gjelder prosjekter hvor FAU har hatt en betydelig rolle. I videre forskning vil det 
derfor være interessant å utforske et bredere utvalg caser med samme tilnærming som 
denne oppgaven, for å nyansere fremstillingen av hvordan de sammensatte prosessene 
utspiller seg. I en norsk kontekst vil det for fremtidig forskning være spennende å under-
søke initiativene og prosjektene som har oppstått i kjølvannet av Lakkegata aktivitets-
park, som for eksempel Ammerud skolegård, Bøler aktivitetspark eller Sofienberg skole. 
Å forske videre på FAU sin rolle i denne typen prosjekter er viktig fordi de representerer 
elevene, den primære brukergruppen av skolegårder. Brukermedvirkning er viktig i alle 
prosjekter, og bredde i innspill vil være viktig for å skape gode flerfunksjonelle byrom. 
Når en skolegård utgjør en av funksjonene i et flerfunksjonelt byrom vil FAU være en 
sentral representant nettopp for elevene.  

Videre vil en tilnærming som undersøker prosess-resultat-relasjonen kombinert med 
hvordan byrommene brukes kunne generere viktig kunnskap. I sammenheng med denne 
oppgaven ville ett positivt tilskudd vært om brukere av aktivitetsparken også hadde 
inngått i informantutvalget, slik at bruksperspektivet i enda større grad hadde blitt belyst. 
Spesifikt for Lakkegata aktivitetspark vil det også være interessant å gjennomføre et nytt 
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barnetråkk, slik at man kan sammenligne med det fra 2017 (Oslo kommune, 2017). Dette 
kan være et bidrag til å berike denne oppgavens funn, særlig knyttet til ringvirkninger. 
Som redegjort for i metodekapittelet fikk jeg ikke kontakt med Lakkegata skole, men 
ansatte og elever ved skolen kunne bidratt med verdifull informasjon, særlig om hvordan 
skolegårdsfunksjonen virker. Ville utfallet av analysen blitt det samme, eller er det noen 
konflikter mellom funksjonene som ikke har blitt avdekket i denne oppgaven? 

Som oppgaven har redegjort for kan det være problematisk i det lange løp at prosjekter 
initieres slik som ved aktivitetsparken, blant annet fordi ressurser og muligheter til 
påvirkning er ulikt fordelt. For videre forskning vil det derfor være spennende å under-
søke denne problematikken. Hva har det å si for fordelingen av offentlige ressurser, 
initiativtakers påvirkningsmulighet, fremdriften og gjennomføringen av prosjektet? 
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Vil du delta i forskningsprosjektet

Lakkegata aktivitetspark - byromsutviklingsprosesser og
byromsnettverk?

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få kunnskap om
byromsutviklingsprosesser. Lakkegata aktivitetspark skal brukes som case. I dette skrivet får du
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål og bakgrunn

Undersøkelsen gjennomføres i forbindelse med en masteroppgave i by- og regionplanlegging ved
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Formålet er å undersøke
byromsutviklingsprosesser, hva som ligger bak et vellykket byrom, og hvordan de er
sammenkoblet i et byromsnettverk. Lakkegata aktivitetspark i Oslo skal brukes som case fordi
det har fått gode omtaler, blitt nominert til flere priser og fremstår som godt likt og mye brukt av
brukere og nærmiljøet. I tillegg kombinerer aktivitetsparken flere formål, og byrommet fungerer
som både skolegård, en møteplass for nærmiljøet og som en gangakse. Mellom disse ulike
funksjonene er det spenninger, og jeg ønsker å undersøke prosessene bak hvordan disse kan
forenes og sameksistere.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), ved veileder Gro Sandkjær Hanssen, er
ansvarlig for prosjektet. Intervjuer vil bli gjennomført av Elise Hagen Fuglesang.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Du får spørsmål om å delta fordi du har en relevant tilknytning til Lakkegata aktivitetspark. For å
delta må du være 18 år eller eldre. Totalt i prosjektet vil det bli gjennomført intervju med fem til
ti personer med ulik tilknytning til aktivitetsparken.

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du velger å delta i undersøkelsen innebærer det at du stiller til et intervju. Intervjuet vil ta
ca. en time og du må signere samtykkeerklæring for å delta. Samtykkeerklæringen finner du
nederst i dette dokumentet. Spørsmålene du vil få er knyttet til

● hvordan aktivitetsparken brukes og fungerer
● sameksistens mellom skolegård, møteplass og gjennomgangsakse
● din rolle i utviklingsprosessen
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Intervjuet vil bli tatt opp slik at informasjon og opplysninger kan bli gjengitt riktig. Opptaket vil i
etterkant bli transkribert og fortløpende anonymisert. Opplysningene du gir vil så bli oppbevart
adskilt fra dataen som muliggjør kobling til identiteten din.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta kan du når som helst trekke samtykket
tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha
noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er kun
Elise Hagen Fuglesang (masterstudent) som vil ha tilgang til opplysningene du gir.
Opplysningene lagres på eget område på PC. Som nevnt over vil opplysningene du gir bli
anonymisert, og koblingsnøkkelen mellom opplysningene og din identitet vil bli oppbevart og
lagret adskilt.

Hva skjer med personopplysningene dine når forskningsprosjektet avsluttes? 

Prosjektet vil etter planen avsluttes 06.02.2023. Etter prosjektslutt vil datamaterialet med dine
personopplysninger bli slettet.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra NMBU har Personverntjenester vurdert at behandlingen av personopplysninger i
dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

● innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av
opplysningene

● å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
● å få slettet personopplysninger om deg
● å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter,
ta kontakt med:

● NMBU ved Elise Hagen Fuglesang på telefon 47244636 eller e-post
(elise.hagen.fuglesang@nmbu.no).
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Eller veileder Gro Sandkjær Hanssen på telefon 975 37 362 eller e-post
(groha@oslomet.no).

● NMBUs personvernombud: Hanne Pernille Gullbrandsen på telefon 40281558 eller e-post
(personvernombud@nmbu.no).

Hvis du har spørsmål knyttet til Personverntjenester sin vurdering av prosjektet, kan du ta
kontakt med:

● Personverntjenester på e-post (personverntjenester@sikt.no) eller på telefon 53211500.

Med vennlig hilsen

Elise Hagen Fuglesang Gro Sandkjær Hanssen

(Masterstudent) (Veileder)
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Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Lakkegata aktivitetspark -
byromsutviklingsprosesser og byromsnettverk, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg
samtykker til:

● å delta i intervju

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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PERSONVERN PRINSIPPER 

Personverntjenester vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i personvernforordningen om: 

lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende informasjon om og samtykker til behandlingen 

formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke 

behandles til nye, uforenlige formål 

dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, relevante og nødvendige for formålet med 

prosjektet 

lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig for å oppfylle formålet 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 

Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), 

begrensning (art. 18), og dataportabilitet (art. 20). 

Personverntjenester vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til form og innhold, 

jf. art. 12.1 og art. 13. 

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned. 

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 

Personverntjenester legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 5.1 d), integritet og 

konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). 

Ved bruk av databehandler (spørreskjemaleverandør, skylagring eller videosamtale) må behandlingen oppfylle kravene til bruk av 

databehandler, jf. art 28 og 29. Bruk leverandører som din institusjon har avtale med. 

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller rådføre dere med behandlingsansvarlig 

institusjon. 

MELD VESENTLIGE ENDRINGER 

Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være nødvendig å melde dette til oss ved å 

oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en endring, oppfordrer vi deg til å lese om hvilke type endringer det er nødvendig å 

melde: https://www.nsd.no/personverntjenester/fylle-ut-meldeskjema-for-personopplysninger/melde-endringer-i-meldeskjema 

Du må vente på svar fra oss før endringen gjennomføres. 

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 

Personverntjenester vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er avsluttet. 

Lykke til med prosjektet! 
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